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MEMORANDO

*202539400000056713*
Radicado No: 202539400000056713

Para:     WILLIAM IRENARCO BENAVIDES MARTINEZ
              Coordinador Financiero – Regional Casanare.

Asunto: DOCUMENTOS SOPORTES PARA PAGO CUENTA No.1 - CONTRATO 
No.85002252025

Fecha: 2025-11-24

Cordial saludo,

Me  permito  enviar  documentos  soporte  para  el  pago  No.1,  correspondiente  al
periodo del 05 de septiembre al 06 octubre de 2025, del contrato No. 85002252025,
cuyo  Objeto  es:  “REALIZAR  LAS  ACTIVIDADES  DE  MANTENIMIENTO
INTEGRAL,  REPARACIÓN,  CONSERVACIÓN,  MEJORAMIENTO  Y
ADECUACIONES  LOCATIVAS  REQUERIDAS  PARA  LAS  INFRAESTRUCTURAS
DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE.”  a  nombre de:  LEONIDAS
ORTEGA URBANO, identificado con CC 9.656.186, relacionados a continuación:

- Certificación de Pago Contrato Prestación de Servicios y Programas Diferentes
A Honorarios y Viáticos.

- Factura FE No.206; 
- Acta Parcial No.1.
- Captura Pantalla SIFF NACIÓN.
- Certificado pago parafiscales.
- Documentos revisor fiscal.
- Información General.
- Condiciones.
- Estudios Previos.
- Propuesta Económica.
- Acta de Inicio.
- RUT.
- RP.
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39400
- Certificación Bancaria Proponente.
- Modificatoria No.1.

YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA
Coordinador  Grupo Administrativo y de talento Humano.
Elaboro: Camilo Andres Luna/Prof. Apoyo G. Administrativo y de talento humano 

                                                



      

PROCESO
GESTION FINANCIERA

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DIFERENTES A HONORARIOS Y VIÁTICOS

F5.P17.GF 
Versión 17 

1 de 2 
21/01/2025 

Clasificación de la Información 
Pública

Yo,

1.  DATOS GENERALES 

26 agosto 2025
día mes año 

5 septiembre 2025 15 diciembre 2025

día mes año día mes año 

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN 24 noviembre 2025

día mes año

2.  DATOS DEL PAGO

PAGO No: 1 DE 

5             septiembre               2025                                                5                  octubre                      2025

día mes año día mes año 

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

RECURSO

16

2.2  INFORMACION BANCARIA

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR A

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO 

DE 

PAGO CORRIENTE
VALOR

VALOR
VALOR

VALOR

VALOR:

GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA

GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

-$                                                                EN LETRAS 

CONSIGNAR EN EL BANCO: BANCO CAJA SOCIAL 24148525870NÚMERO  DE CUENTA AHORROSTIPO DE CUENTA 

YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones
financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento
conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago
conforme al siguiente detalle:

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Cédula TIPO DE DOCUMENTO  IDENTIFICACIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO

No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 9656186

PLAZO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE DEL IMPUESTO

TIPO DE DOCUMENTO FUENTE CONTRATO 85002252025

DESDE HASTA RÉGIMEN TRIBUTARIO

NÚMERO DOCUMENTO FUENTE FECHA SUSCRIPCIÓN

Vigencia 
PAGO CON CARGO A:

VALOR A PAGAR $ 40.006.815,22 EN LETRAS CUARENTA MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS

3

TOTAL PAGO CORRIENTE B

TOTAL A PAGAR (A+B) 40.006.815,22$                                       

40.006.815,22$                                       

CAMILO ANDRES LUNA
CONTRATISTA - GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO 

HUMANO
CASANARE

DIRECCIÓN REGIONALNOMBRE CARGO ÁREA O C.Z. FIRMA

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE CARGO FIRMA

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

DESDE HASTAPERÍODO DE PAGO

VALOR A PAGAR 

40.006.815,22$                                                

USO PRESUPUESTAL

02-02-02-005-004-01-2

-$                                                                         

5. APLICACIÓN DEL PAGO

40.006.815,22$                                       

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA

CUOTA NÚMERO

YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA
COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO 

HUMANO
CASANARE

DIRECCIÓN REGIONAL / SDG ÁREA O C.Z.

RPC

201725

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

ADQUIS. DE BYS - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONSTRUIDAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR
Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA
Y/O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NI

IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL

C-4602-1500-10-704040-4602017-02

DEPENDENCIA DE 
AFECTACIÓN DEL GASTO

997
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FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO  / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN REGIONAL ÁREA O C.Z. FIRMA

NOMBRE

FRIDT YANETH GALINDO

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC 

FECHA DE RECEPCIÓN 

ÁREA

GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

FECHA (dd/mm/aaaa)

24/11/2025

FECHA DE DEVOLUCIÓN

HORA DE RECEPCIÓNNOMBRE QUIÉN RECEPCIONA FIRMA

HORA DE RECEPCIÓN

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE FIRMA

FECHA DE RECEPCIÓN HORA DE RECEPCIÓN

FIRMA

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN
FIRMANOMBRE QUIÉN RECEPCIONA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
643de7622375c4173f73dddeef119d71b8bf290e43decc4b3ddaa7b1d856951c52c8086a069072e6bce12a94a688cbdf
Número de Factura:   FE-206 Forma de pago:   Crédito
Fecha de Emisión:   10/11/2025 Medio de Pago:   Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento:   10/12/2025 Orden de pedido:  
Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:    

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   LEONIDAS ORTEGA URBANO
Nombre Comercial:   LEONIDAS ORTEGA URBANO
Nit del Emisor:   9656186 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Natural Departamento:   Casanare
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Yopal
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Dirección:   CL 26A 21 41
Actividad Económica:   4290 Teléfono / Móvil:   6349212

Correo:   auxiliarcontable@icicosas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   899999239 Departamento:   Bogotá
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.C.
Régimen fiscal:   O-13 Dirección:   AK 68 64 C 75
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Teléfono / Móvil:   4377630

Correo:   siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos
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$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $ $

  IMPUESTOS
Precio unitario

de ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento
detalle

Recargo detalle IVA % INC %

1 22,1

SERVICIO DE SUCCION 
CON VACTOR POR MEDI
O DE CAMION DE VACIO
N DE CAP 80 BLS PARA 
TRABAJO DE SUCCION 
Y TRANSPORTE DE ARD.
( INCLUYE : MANEJO , M
OVILIZACION Y DEMOVI
LIZACION DEL EQUIPO 
HASTA EL KILOMETRO 7
VIA SIRIVANA, YOPAL ) 
- INCLUYE TRATAMIENT
O Y DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS LIQUIDOS

O SEMISOLIDOS

MTQ 38,15 388.238,00 0,00 0,00     14.811.279,70

2 12.1.2

SUMINISTRO E INSTALA
CION DE LUMINARIA LE
D PANEL 60 X 60 METALI
CA PARA INCRUSTAR, 5
0W, LUZ BLANCAV 120 V

NIU 10,00 219.269,00 0,00 0,00     2.192.690,00

3 14,5

CIELO RASO EN PVC (IN
CLUYE ESTRUCTURA Y A
CCESORIOS DE FIJACIO

N )

MTK 85,05 110.899,00 0,00 0,00     9.431.959,95

4 14,11

MURO DRYWALL DOBLE 
CARA 0,10 M- (INCLUYE
ESTRUCTURA, ACCESO
RIOS,ANCLAJE, CINTA 

Y PINTURA)

MTK 15,94 96.210,00 0,00 0,00     1.533.587,40

5 12.2.2

SALIDA PARA ILUMINAC
ION EN TUBO CONDUIT 
EMT DE 1/2"-3/4" Y CON
DUCTORES DE COBRE N
12AWG THHN. INCLUYE 
PROPORCIONAR INTER
RUCTOR , CURVAS, TER
MINALES, UNIONES, SO
PORTES Y MARCAS DE I

DENTIFICACION.

NIU 10,00 160.490,00 0,00 0,00     1.604.900,00

6 12.3.19

SUMINISTRO E INSTALA
CION DE TUBERIA UNID
AD DE 3 METROS EMT 1/

2"

NIU 15,00 17.936,00 0,00 0,00     269.040,00

7 12.2.28

SUMINISTRO E INSTLAC
ION DE CABLE DE COBR
E NO 12 AWG THWN LIB

RE DE HALOGENOS

MLT 135,00 3.225,00 0,00 0,00     435.375,00

8 ADM ADMINISTRACION NIU 1,00 5.353.297,51 0,00 0,00     5.353.297,51

9 IMPREVISTOS
ING

IMPREVISTOS ING NIU 1,00 2.861.349,63 0,00 0,00     2.861.349,63

10 UTILIDAD UTILIDAD NIU 1,00 1.271.710,95 0,00 0,00 241.625,08 19.00   1.271.710,95
             

Notas Finales

FACTURA DE VENTA #$46-02-00-085;85002252025;Yulieth.calderon@icbf.gov.co#$
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$ $

Datos Totales

Documento generado el:
10/11/2025 14:14:51 
Documento validado por la
DIAN:
10/11/2025 14:24:51 
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura  
IVA
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos
Total impuesto (=)
Total neto factura (=)
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 39.765.190,14
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 39.765.190,14
IVA 241.625,08
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 241.625,08
Total neto factura (=) 40.006.815,22
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP $ 40.006.815,22

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764099569355 Rango desde: 205 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-04-02
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CERTIFICADO 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS NATURALES) 

LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA identificado con C.C. No. 74.376.604 de 

Duitama, y con Tarjeta Profesional No. 126649-T de la Junta Central de Contadores 

de Colombia, en mi condición de Contador Público de LEONIDAS ORTEGA 

URBANO, identificado con Cedula de Ciudadanía N°9.656.186, bajo la gravedad 

de juramento, certifico el pago de salarios,   aportes de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar del mes de septiembre 

de  2025 y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 

Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), 

pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la 

fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

En constancia, se firma en Yopal, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025. 

       LEONIDAS ORTEGA URBANO       CONTADOR PUBLICO 

C.C 9.656.186 De Yopal       LUIS FERNANDO MORENO 

       REPRESENTANTE LEGAL C.C 74.376.604 De Duitama
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Aumentar el contraste

Número del contrato

Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

Liquidación

Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversión

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Tipo de proceso

Unidad de contratación

Proceso de Contratación

Título de la oferta

Cuantía del contrato

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato  

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

 
Volver   Imprimir Modificar < >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8241693  

Versión del contrato 2  

Estado de contrato En ejecución  

Fecha de generación del estado 26/08/2025 5:50:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

85002252025  

Objeto del contrato
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN,
CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS
INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE.

 

Tipo de Contrato Obra  

¿Asociado a otro contrato? Sí No  

105 Días  

5/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

20 días para terminar (15/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  

Sí No *  

21 días para terminar (16/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

15/12/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL CASANARE 0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LEONIDAS ORTEGA URBANO

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 9656186

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

LEONIDAS ORTEGA URBANO DAVIVIENDA Ahorros 0550470100205926

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

LEONIDAS
ORTEGA URBANO

Fecha de
aprobación:

26/08/2025 6:11:02 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

SOLEDAD
CASTELLANOS
ORJUELA

Fecha de
aprobación:

26/08/2025 6:49:50 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_8241693_Firmado

CO1_PCCNTR_8241693_En ejecución

Información del contrato

Mínima cuantía

REGIONAL ICBF CASANARE  

ICBF-CAS-MC-011-2025  

PROPUESTA LEONIDAS ORTEGA URBANO  

140.000.000 COP  

8

Búsqueda Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú Ir a Buscar...

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Aumentar el contraste

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los

recursos del presupuesto destinados a comprar

alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de

2021?

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de códigos de

autorización?

¿Solicitud de garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Responsabilidad civil extra

contractual

Fecha límite para entrega de

garantías:

Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

396.700.000,00 COP 26/08/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato  

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

 
Volver   Imprimir Modificar < >

Documentos Tipo

No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos,
a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la
Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones,
mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los
derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Cumplimiento del contrato  

  % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25/08/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/06/2026 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Pago de salarios  

  % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25/08/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/12/2028 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Estabilidad y calidad de la obra  

  % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25/08/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/12/2029 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Calidad del servicio  

  % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25/08/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/06/2026 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

  No. de SMMLV 200  

28/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 27/08/2025 4:21:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17765779 Contrato de
seguro

SEGUROS DEL ESTADO
SA

Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos
Sí No  
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Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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Firma del solicitante:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
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ExportadoresUsuarios aduaneros
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Fecha Registro:

Estado:

Razón Social:

Banco: Ahorro

Nombre:

CONTRATO DE 

OBRA

35.000.141,18 35.000.141,18 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

46-02-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2025-12-31

0,00 0,00 NINGUNO

46-02-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2025-11-30 104.999.858,82 104.999.858,82 NINGUNO

46-02-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2025-10-31

Objeto: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

Total: 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00

140.000.000,00 0,00

FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL
VALOR 

OPERACIÓN
VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR997  INFRAESTRUCTURA

C-4602-1500-10-704040-4602017-02 ADQUIS. DE BYS - OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MEJORADAS - 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, 

FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y 

ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA 

Y/O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NI

Nación 16 CSF

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No
Num. Solicitud de 

Comisión:
Número: 85002252025 Tipo: Fecha: 2025-08-26

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 51705086 SOLEDAD  CASTELLANOS ORJUELA Cargo: DIRECTOR REGIONAL

CUENTA BANCARIA

Número: 24148525870 BANCO CAJA SOCIAL S.A. Tipo: Estado: Registro Previo

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de 

Ciudadanía
9656186 LEONIDAS  ORTEGA URBANO Medio de Pago: Abono en cuenta

COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 140.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 140.000.000,00 Saldo x Obligar: 140.000.000,00

Vigencia Presupuestal Actual Generado Tipo de Moneda:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38525  de fecha 2025-07-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 201725 2025-08-26 Unidad / Subunidad Ejecutora: 46-02-00-085  ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcastane MERCEDES  CASTANEDA SALCEDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora 

Solicitante:

46-02-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-2:39 p. m.

 Página 1 de 1



Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227 
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com 

Yopal - Casanare 
 

   

 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LEONIDAS ORTEGA URBANO  
NIT. 9656186-1 

 
 
 
 
 

CERTIFICA QUE:  
 
 
 
 

Leónidas ortega urbano, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de cuentas por pagar de, 
(proveedores de bienes y servicios).  
 
 
En constancia se firma en la ciudad de Yopal – Casanare, a los 11 dias del mes de noviembre de 2025. 

 
 
 
 
 

Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
 

LEONIDAS ORTEGA URBANO 
NIT: 9656186-1 

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO 
C.C. No. 9.656.186 

 



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

LEONIDAS - ORTEGA U Identificado con CC 9656186

Actualmente tiene el producto Cuenta Ahorros, radicada en la oficina YOPAL, con las
siguientes características:

Cuentamiga

Número: 24148525870

Fecha de apertura: 21 de Agosto de 2025

Condiciones de uso: Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s)
o de caucho, sin protector

Estado: Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a LEONIDAS undefined ORTEGA URBANO, 
realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 05 de Noviembre de 
2025.

Cordialmente, 

Vicepresidencia de Banca Masiva



Línea gratuita nacional ICBF 
01 8000 91 8080 

Diagonal 9 No. 8-85 Barrio Luis María Jiménez  
Yopal – Cas. 

Teléfono: 6354521 / 6354586 

PÚBLIC
A

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 85002252025 DE 2025, 

SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y LEONIDAS ORTEGA URBANO 

1 

                                                 
 
 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia De la Fuente de Lleras 
Dirección Regional Casanare 
Grupo Jurídico  

PÚBLICA 

SOLEDAD CASTELLANOS ORJUELA identificada con la cédula de ciudadanía No. 

51.705.086 en su calidad de Directora de la Regional (e) Casanare, encargada 

mediante Resolución No. 5670 del 1 de octubre de 2025 prorrogada mediante 

Resolución 6369 del 24 de octubre de 2025, y Acta de posesión 353 del 02 de octubre 

de 2025, delegada en materia contractual de conformidad con el manual de 

contratación, quien actúa en nombre del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR con NIT.899.999.239-2, establecimiento público del orden nacional, 

creado por la Ley 75 de 1968, en adelante se denominará EL ICBF por una parte, y 

por la otra, LEONIDAS ORTEGA URBANO, quien en adelante se denominará EL 

CONTRATISTA, quien declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende 

prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incursa en ninguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la 

Ley, ni en conflicto de intereses hemos convenido celebrar la presente 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 85002252025 DE 2025, previa 

las siguientes,   

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que, el 26 de agosto de 2025, el ICBF suscribió con LEONIDAS ORTEGA URBANO, 

el contrato de obra No. 85002252025, con el objeto de: “REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS 

INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE”. 
 

2. Que, el valor inicial del presente contrato corresponde a la suma de CIENTO 

CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 140.000.000) M/CTE. 

 

3. Que el plazo de ejecución se pactó así: “El plazo de ejecución del contrato será 

contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución de éste, hasta que se agoten y 

ejecuten los recursos asignados, sin exceder el 15 de diciembre de 2025 
 

El plazo de ejecución de las actividades en la infraestructura es el siguiente: 



Línea gratuita nacional ICBF 
01 8000 91 8080 

Diagonal 9 No. 8-85 Barrio Luis María Jiménez  
Yopal – Cas. 

Teléfono: 6354521 / 6354586 

PÚBLIC
A

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 85002252025 DE 2025, 

SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y LEONIDAS ORTEGA URBANO 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia De la Fuente de Lleras 
Dirección Regional Casanare 
Grupo Jurídico  

PÚBLICA 

Actividad No1 – Visitas preliminares, entrega y aprobación de informes técnicos de 

visita: Cinco (05) días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Teniendo 

en cuenta contratiempos por temas de devolución y observaciones de los documentos, 

lo anterior no podrá sobrepasar diez (10) días hábiles. 

 

Actividad No. 2 – Obras de mantenimiento integral, reparación, conservación, 

mejoramiento y adecuaciones locativas: contado a partir de la finalización y aprobación 

de la etapa de visitas preliminares, hasta que se agoten y ejecuten los recursos 

asignados, sin exceder el 15 de diciembre de 2025. 

 

La adjudicación se realizará será por el valor del presupuesto oficial, siendo este 

contrato de ejecución abierta, pero con la obligación por parte del contratista de 

ejecutar las actividades que sean solicitadas por la supervisión del ICBF, es decir que 

se ejecuta a medida que se van requiriendo los servicios de mantenimiento, durante 

el plazo del contrato o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda”. 
 

4. Que el Registro Presupuestal para el contrato en mención es el No. 201725 del 

26/08/2025, con afectación de los rubros: 
 

COMPROMISO VIGENCIA RUBRO RECURSO VALOR 

RP 201725 2025 C-4602-1500-10-704040-

4602017-02 ADQUIS. DE BYS - 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MEJORADAS - 

FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES INDIVIDUALES, 

FAMILIARES E INSTITUCIONALES 

PARA PREVENIR Y ATENDER LA 

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA 

AMENAZA Y/O VULNERACIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NI 

16 $ 140.000.000 

 

5. Que al contrato no se le ha realizado ninguna modificación. 
 

6. Que mediante memorando con radicado No. 202539400000052983 de fecha 06 

de noviembre de 2025, la supervisora solicita modificación del Contrato de obra 

No. 85002252025, anexando la justificación correspondiente que refiere: 



Línea gratuita nacional ICBF 
01 8000 91 8080 

Diagonal 9 No. 8-85 Barrio Luis María Jiménez  
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Teléfono: 6354521 / 6354586 
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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 85002252025 DE 2025, 

SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y LEONIDAS ORTEGA URBANO 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia De la Fuente de Lleras 
Dirección Regional Casanare 
Grupo Jurídico  

PÚBLICA 

 

“La presente justificación se realiza dando cumplimiento al numeral 5.2  de la GUÍA GENERAL 

PARA EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS Y CONVENIOS 
SUSCRITOS POR EL ICBF, establece: 
5.2.3  ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL JURIDICO  
• Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones, prorrogas o modificaciones a los 

contratos/convenios. 
 

“(...)MODIFICACIÓN: Ajustar, complementar o eliminar alguna de las cláusulas o partes de las 
mismas, sin que ello implique una modificación del objeto contractual.(…)” 
Teniendo en cuenta el artículo 44. PRORROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES, de la 
Resolución No. 07700 del 6 de diciembre de 2023, “por la cal se adopta el manual de contratación 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se derogan unas resoluciones”, el cual expresa: 
(…) Los contratos y convenios celebrados por el ICBF podrán ser prorrogados en su plazo, 
adicionados en el valor o modificados en algún aspecto especifico, siempre que se encuentren 

debidamente justificadas y fundadas esas circunstancias por parte del supervisor del contrato, 
de modo que no se modifique el objeto o la naturaleza del contrato o convenio, ni utilizarse tales 
figuras para obviar la adecuada planeación y control de la ejecución a cargo de la supervisión o 
interventoría. Lo anterior, en el entendido que desde la estructuración de cada proceso 
contractual se ha definido en el marco de estudios y documentos previos, el presupuesto 
requerido, el plazo pertinente, las obligaciones y demás aspectos para la consolidación de los 
objetivos propuestos. 

No se podrá modificar el objeto pactado, ni desvirtuar la naturaleza del contrato o convenio, con 
ocasión de una modificación. (…) 

 
Para el caso en concreto es necesario hacer modificación en el listado de ítems establecidos en 
el Anexo de oferta económica del contrato No.85002252025, de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 

 
- Que el día 14 de octubre de 2025, en comité de seguimiento y control semanal a la ejecución 

del contrato de obra No.85002252025, entre el apoyo a la supervisión técnica y el contratista 
de obra, se establece la necesidad de actualizar el informe diagnostico integral de acuerdo a 
las necesidades sobrevinientes y la necesidad de inclusión de ítems No Previstos en el Anexo 
No. 2 - Listado de Ítems para la ejecución de los mantenimientos y la correcta ejecución del 
contrato de obra No.85002252025. 

 
- Que, el día 16 de octubre de 2025, se recibe por parte del contratista el diagnostico 

actualizado con relación las necesidades de la infraestructura del CAE – KAIROS. 
 

- Que, dentro de los documentos presentados por el contratista el 16 de octubre de 2025, se 
encuentra el presupuesto oficial para la intervención del CAE – KAIROS, en donde se evidencia 
la inclusión de actividades no previstas en el Anexo No. 2 - Listado de Ítems para la ejecución 

de los mantenimientos y la correcta ejecución del contrato de obra No.85002252025. 
 
- Que, atendiendo el documento integral del contrato No.85002252025 – Ficha de Condiciones 

Técnicas, en su numeral 6.7 PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL PRECIO DE LAS 
ACTIVIDADES O ÍTEMS NO PREVISTOS, el cual establece que: 
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“(…) 

Para definir el precio de las actividades o ítems que no se encuentren relacionados en el Anexo 
No. 2 - Listado de Ítems para la ejecución de los mantenimientos, se deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 
1. El contratista de obra deberá entregar a la respectiva supervisión, la justificación de la 

necesidad de ejecutar dicho ítem, la especificación técnica del ítem, el Análisis de Precio 
Unitario (APU) con su valor propuesto. 

2. El contratista deberá entregar a la respectiva supervisión una (01) cotización del o los ítems 
no previstos en los siguientes tres (3) días hábiles a partir de la entrega de la justificación 
de la necesidad, acorde a los precios del mercado. Adicionalmente, deberá presentar los 
Análisis de Precio Unitario (APU), los cuales deberá detallar el número consecutivo de ítem, 
unidad de medida, la descripción de materiales a suministrar, mano de obra requerida para 
su instalación o ejecución, equipo, otros si aplica, cantidades, porcentaje de desperdicio si 
aplica, valor de precio unitario, valor total de costos directos, discriminación de (AIU) 

Administración, Imprevistos y Utilidad, IVA sobre utilidad, valor total de costos indirectos y 
valor total del ítem. 

3. El ICBF a través del supervisor del contrato, consultará los precios indicativos del mercado 
y solicitará mínimo dos (2) cotizaciones de proveedores idóneos, para realizar un estudio 
comparativo y establecer el precio mínimo. Si el valor ofertado por el oferente seleccionado 
es superior de los precios promedio de mercado, el proponente deberá suministrarlo al 
precio de acuerdo al valor promedio de las cotizaciones analizadas por el ICBF. 

4. La supervisión en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la fijación del valor, realizará un análisis de la documentación entregada y 

validará si la necesidad de ejecución del ítem propuesto está debidamente justificada. 
5. Si la necesidad de ejecución es justificada, procederá a validar la especificación técnica y el 

APU propuesto ajustado a la cotización seleccionada. De lo contrario, devolverá la solicitud 
al contratista, en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del día 

siguiente del recibo de este, con su concepto. 
6. Si la supervisión considera que el valor propuesto por el contratista para el APU no se 

encuentra acorde a los precios del mercado, o que las especificaciones técnicas no se 
encuentran correctamente elaboradas, procederá a solicitar al contratista los ajustes 
necesarios para iniciar nuevamente el proceso de validación, el cual contará con un término, 
no mayor a tres (03) días hábiles para repetir el procedimiento. 

7. Si el valor del APU se encuentra acorde con el mercado, la supervisión procederá a aprobar 

el valor del Ítem No Previsto, mediante la suscripción de un Acta de Fijación de Ítems No 
Previstos, la cual será suscrita por el Contratista y la supervisión del contrato en un término 
no mayor a tres (3) días hábiles y de acuerdo con su disponibilidad presupuestal. En todo 
caso, la aprobación de los APU’s estará a cargo de la respectiva supervisión. 

8. En ningún caso los Ítems no Previstos podrán ser ejecutados sin la suscripción del Acta de 
Fijación de Ítems no Previstos (suscrita entre contratista y supervisión), y en caso de ser 
necesario, sin la respectiva adición al contrato suscrita entre el contratista y el ICBF.  

9. Si el contratista ejecuta ítems no previstos no autorizados, la Entidad no reconocerá el valor 
de esas actividades. 

(…)” 
 
Que, el día 04 de noviembre de 2025, se solicita al contratista los siguientes documentos: 
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• Justificación Técnica de la inclusión, de los ítems No Previstos que Correspondan. 

 
• Especificación técnica de cada uno de los ítems No Previstos que Correspondan. 
 
• Una (01) cotización del o los ítems no previstos en los siguientes tres (3) días hábiles a partir 

de la entrega de la justificación de la necesidad, acorde a los precios del mercado. 
Adicionalmente, deberá presentar los Análisis de Precio Unitario (APU), los cuales deberá 

detallar el número consecutivo de ítem, unidad de medida, la descripción de materiales a 
suministrar, mano de obra requerida para su instalación o ejecución, equipo, otros si aplica, 
cantidades, porcentaje de desperdicio si aplica, valor de precio unitario, valor total de costos 
directos, discriminación de (AIU) Administración, Imprevistos y Utilidad, IVA sobre utilidad, 
valor total de costos indirectos y valor total del ítem. 

 
Que mediante correo electrónico del día 04 y 05 de noviembre se recibe por parte del contratista, 

los documentos anteriormente solicitados. 
 
Que mediante correo electrónico del día 05 de noviembre por parte de la supervisión  y el apoyo 
a la supervisión técnica del contrato de obra No.85002252024, se solicita a dos proveedores 
potenciales, cotizaciones de los ítems No previstos, con el fin de realizar un estudio comparativo 
y establecer el precio mínimo de cada uno de los ítems No previstos a incluir. 
 

Que el día 05 de noviembre se recibe dos (02) cotizaciones de lo ítem No Previstos, por parte de 
dos (02) proveedores potenciales. 

 
Que una vez verificada las tres (03) cotizaciones recibidas, incluida la del contratista, se realiza 
un análisis  matemático y se determinan los valores para las bandas inferiores y superiores, los 
topes máximos y mínimos y el promedio para cada valor unitario, arrojando lo siguientes valores: 
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Que como análisis de las cotizaciones recibidas y teniendo en cuenta el promedio entre las tres 
(03) cotizaciones y tomando el menor valor, entre la presentada por el contratista y el promedio 
arrojado, se acoge los valores unitarios presentados por el contratista LEONIDAS ORTEGA 
URBANO, estableciendo los precios unitarios para los siete (07) ítems No previsto y/o adicionales 

a la bolsa de recursos de ejecución del contrato No.85002252025, los cuales son: 
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Que de acuerdo a todas las consideraciones mencionadas anteriormente y las necesidades 
sobrevinientes, se requiere el Otrosí Modificatorio del contrato No.85002252025, para la correcta 

ejecución del contrato. 
 
Que, mediante oficio con radicado No. 202539400000046961 de fecha 05 de noviembre de 2025, 
el ICBF-Regional CASANARE, realiza la solicitud de aceptación de Otrosí Modificatorio, al contrato 
No.85002252025, en los términos establecidos en el documento emitido con radicado No. 
202539400000046961 de fecha 05 de noviembre de 2025, por ICBF- Supervisión contrato 

No.85002252025. 
 
Que, mediante oficio con radicado No.202539400000092722 de fecha 06 de noviembre de 2025, 
el contratista LEONIDAS ORTEGA URBANO, acepta el Otrosí Modificatorio al contrato 
No.85002252025, en las condiciones establecidas en el documento oficio con radicado No. 
202539400000046961 de fecha 05 de noviembre de 2025, remitido por la supervisión del 

Contrato No.85002252025.”.  
 

 

7. Que de conformidad a los documentos que soportan la solicitud, y bajo el principio 
de economía establecido en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 es procedente 

celebrar la presente MODIFICACIÓN, que se regirá por las siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS: 

 

 

PRIMERA. –MODIFICAR el listado de ítems establecidos en el anexo oferta 

económica de la CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA 

CUANTIA No. ICBF-CAS-MC-011-2025 que constituye el contrato No. 85002252025, 

determinados también dentro del anexo 02 de la Ficha de Condiciones Técnicas, la 

cual quedará así:  

 

ITEM 1. COSTOS DIRECTOS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 PRECIO  TECHO 

UNITARIO CON IVA 

TECHO  

PRECIO OFERTADO 

UNITARIO CON IVA 

TECHO 

1. PRELIMINARES     

1.1 DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2  $                           7.254   $                   6.021  

1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2  $                           5.921   $                   4.914  

1.3 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 18 M2 UND  $                     3.044.080   $             2.526.586  

1.4 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2 UND  $                     1.687.078   $             1.400.275  

1.5 CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS ML  $                          21.748   $                 18.051  

1.6 CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS ML  $                          23.871   $                 19.813  
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1.7 CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS ML  $                          28.125   $                 23.344  

1.8 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M ML  $                          45.109   $                 37.440  

1.9 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND  $                          30.086   $                 24.971  

1.10 DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN UND  $                          45.177   $                 37.497  

1.11 DESMONTE TUBERÍA PVCS y PVCP ML  $                           4.076   $                   3.383  

1.12 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL M2  $                          24.257   $                 20.133  

1.13 DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL M2  $                          17.847   $                 14.813  

1.14 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL  M2  $                          14.088   $                 11.693  

1.15 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL  ML  $                          11.401   $                   9.463  

1.16 
DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO 

DE MATERIAL  
ML  $                           3.291   $                   2.732  

1.17 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO M2  $                          12.022   $                   9.978  

1.18 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO ML  $                          10.768   $                   8.937  

1.19 DEMOLICIÓN PAÑETE MURO M2  $                          12.991   $                 10.783  

1.20 DEMOLICIÓN PAÑETE MURO ML  $                          10.703   $                   8.883  

1.21 
DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO CON O SIN ENCHAPE, ANCHO 
VARIABLE 

ML  $                          31.309   $                 25.986  

1.22 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M M2  $                          14.433   $                 11.979  

1.23 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M M2  $                          22.525   $                 18.696  

1.24 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M M2  $                          34.732   $                 28.828  

1.25 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M M2  $                          51.329   $                 42.603  

1.26 
 DEMOLICIÓN DE PISO LISTÓN EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA 

DE SOPORTE) 
M2  $                          12.187   $                 10.115  

1.27 
 DEMOLICIÓN DE PISO LISTÓN EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA 
DE SOPORTE) 

ML  $                           9.840   $                   8.167  

1.28 DESMONTE DE ESCALERA EN MADERA EXISTENTE   M2  $                          27.681   $                 22.975  

1.29 DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL M2  $                          15.393   $                 12.776  

1.30 
DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 

0,30) 
M2  $                          46.489   $                 38.586  

1.31 
DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 
0,30) 

ML  $                          35.705   $                 29.635  

1.32 DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS M3  $                        279.450   $               231.944  

1.33 DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA  ML  $                          17.587   $                 14.597  

1.34 DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO) M2  $                          17.088   $                 14.183  
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1.35 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA M2  $                          17.938   $                 14.889  

1.36 DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO M2  $                          29.070   $                 24.128  

1.37 DESMONTE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH M2  $                          19.922   $                 16.535  

1.38 DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA KG  $                           6.832   $                   5.671  

1.39 DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA  M2  $                          18.280   $                 15.172  

1.40 DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 - 0.25 M M2  $                          92.914   $                 77.119  

1.41 DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 - 0.40 M M2  $                          85.050   $                 70.592  

1.42 DESMONTE DE MURO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL M2  $                          20.236   $                 16.796  

1.43 DESMONTE DE CONCERTINA ML  $                          13.239   $                 10.988  

1.44 RETIRO MANTO ASFALTICO M2  $                          31.638   $                 26.260  

1.45 
DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS 

ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE. 
UND  $                        182.183   $               151.212  

1.46 DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO UND  $                        221.204   $               183.599  

1.47 DESMONTE MALLA ESLABONADA Y SOPORTES METÁLICOS  UND  $                          15.522   $                 12.883  

1.48 DESMONTE CERCA EN ALAMBRE DE PUAS  UND  $                           6.809   $                   5.651  

1.49 
 RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO 
M3  $                          46.295   $                 38.425  

1.50 DESMONTE PUNTO HIDRAULICO UND  $                          24.777   $                 20.565  

1.51 DESMONTE DE PUNTO SANITARIO UND  $                          31.571   $                 26.204  

1.52 DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3  $                        202.147   $               167.782  

1.54 RETIRO DE ANGEO EXISTENTE M2  $                           7.255   $                   6.022  

1.55 DESMONTE E INSTALACION DE CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE UND  $                        109.160   $                 90.603  

1.56 DESMONTE E INTALACION DE REPISAS Y ESTANTERIA UND  $                        109.429   $                 90.826  

1.57 DESMONTE DE MESON EN ACERO INOXIDABLE  UND  $                          47.607   $                 39.514  

1.58 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 LT UND  $                          49.278   $                 40.901  
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1.59 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT UND  $                          59.615   $                 49.480  

1.60 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 LT UND  $                          66.405   $                 55.116  

1.61 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000 LT UND  $                        113.704   $                 94.374  

1.62 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 3000 LT UND  $                        140.356   $               116.495  

1.63 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5000 LT UND  $                        165.738   $               137.563  

1.64 DEMOLICION CARCAMO EXISTENTE  UND  $                        211.707   $               175.717  

1.65 
DESMONTE DE GRIFERIA ANTIVANDÁLICA. INCLUYE DEMAS 
ACCESORIOS 

UND  $                          41.511   $                 34.454  

1.66 

DEMOLICION Y DESMONTE DE PASOS EN CONCRETO REFORZADO Y 

REFURSOS EN CONCRETO EMBEBIDAS EN MUROS DE CONCRETO 

(INCLUYE RESANE, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 
A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL ).  

UND  $                        114.416   $                 94.965  

1.67 DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO M2  $                          13.029   $                 10.814  

1.68 

DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO. INCLUYE RETIRO, 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  

UND  $                          35.559   $                 29.514  

1.69 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC. M2  $                          11.569   $                   9.602  

1.70 DESMONTE DE ARMARIOS EN MADERA M2  $                          14.614   $                 12.130  

1.71 
DESMONTE DE PARQUE INFANTIL (INCLUYE RETIRO MATERIAL 

SOBRANTE) 
UND  $                        155.764   $               129.284  

2 RELLENO Y BASES     

2.1 BASE ARENA CEMENTO M3  $                        224.754   $               186.545  

2.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3  $                          53.425   $                 44.343  

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS     

3.1 

Punto Sanitario Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a 

nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, 

complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO 
DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

COLECTOR HORIZONTAL. 

UND  $                        102.920   $                 85.424  

3.2 

Punto Sanitario Sifón de piso PVCS 6", instalado subterráneo y/o a 

nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, 
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO 

DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

COLECTOR HORIZONTAL. 

UND  $                        274.536   $               227.865  
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3.3 

Caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x L x h) 

medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla 
electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en 

concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, 

pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos. 

UND  $                        640.866   $               531.919  

3.4 

Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas 
internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla 

electrosoldada, cañuela, ladrillo toletetolete recocido común, tapa en 

concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, 

pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones  

UND  $                        516.830   $               428.969  

3.5 

Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas 

internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla 

electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en 
concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, 

pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos. 

UND  $                        408.779   $               339.287  

3.6 

Caja de inspección en mampostería 40x40x40 cm (a x L x h) medidas 

internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla 

electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en 

concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, 
pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No CAJA DE 

INSPECCIÓN DE 40X40  

UND  $                        383.930   $               318.662  

3.7 

Suministro y ejecución de filtro frances de dimensiones 0,30x0,50 m. 

Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total con 

geotextil no tejido, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro 

ø=110 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al 
mencionado. 

ML  $                        131.158   $               108.861  

3.8 

Suministro y ejecución de filtro frances de dimensiones 0,40x0,60 m. 

Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total con 

geotextil no tejido, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro 

ø=160 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al 
mencionado. 

ML  $                        171.342   $               142.214  

3.9 

Suministro y ejecución de filtro frances de dimensiones 0,50x0,70 m. 

Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total con 
geotextil no tejido, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro 

ø=200 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al 

mencionado. 

ML  $                        203.072   $               168.550  

3.10 

Suministro y ejecución de filtro frances de dimensiones 0,60x0,80 m. 

Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total con 

geotextil no tejido, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro 

ø=250 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al 
mencionado. 

ML  $                        230.625   $               191.419  

3.11 

Suministro y ejecución de filtro frances de dimensiones 0,70x0,90 m. 

Incluye material granular drenante en grava, recubrimiento total con 
geotextil no tejido, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro 

ø=315 mm. No incluye excavaciones ni rellenos diferentes al 

mencionado. 

ML  $                        267.333   $               221.886  

3.12 Suministro e instalación de pozo séptico de doble acción (Imhoff)  UND  $                     6.557.035   $             5.442.339  

3.13 
SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE 

MATERIAL FILTRANTE) 
UND  $                     1.473.156   $             1.222.719  
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3.14 
SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE 

MATERIAL FILTRANTE) 
UND  $                     2.117.984   $             1.757.927  

3.15 
SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE 

MATERIAL FILTRANTE) 
UND  $                     3.854.832   $             3.199.511  

4 ELEMENTOS EN CONCRETO   $ 0 

4.16 ACERO FIGURADO 37000 PSI KG  $                           6.528   $                   5.418  

4.17 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG  $                           7.124   $                   5.913  

4.18 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15,  5mm KG  $                          51.291   $                 42.572  

4.34 
PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 

1M) 
UND  $                        115.851   $                 96.156  

4.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVIONES  M3  $                        259.633   $               215.495  

4.36 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm ML  $                        144.683   $               120.087  

4.37 
MESON DE LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO, INCLUYE MESON EN 

CONCRETO REFORZADO 
ML  $                        231.700   $               192.311  

4.38 CONSTRUCCION DE CAMASTROS EN CONCRETO DE 3000 PSI  UND  $                        338.357   $               280.836  

4.39 CONSTRUCCION DE ENTREPAÑOS EN CONCRETO DE 3000 PSI UND  $                        246.641   $               204.712  

4.40 

CONSTRUCCION DE ESCALERA ÁEREA EN CONCRETO REFORZADO DE 

3000 PSI (FORMALETA EN TABLERO LISO TRIPLEX, COLOR GRIS 

CLARO)  

UND  $                     1.519.974   $             1.261.578  

4.41 

PROCESO DE ANCLAJE PARA VARILLA DE 1/2" PERFORANDO UNA 

PROFUNDIDAD DE 6.00 CM ( INDIFERENTE DE LA LONGITUD DE LA 

VARILLA A INSCRUSTAR POSTERIORMENTE). INCLUYE PERFORACIÓN 

CON BROCA DE DIAMETRO SUPERIOR, LIMPIEZA, INYECCIÓN DEL 
EPOXICO E INSCRUSTACIÓN DE LA VARILLA Y VARILLA DE ACERO)  

UND  $                        130.507   $               108.321  

5 MAMPOSTERÍA     

5.01 ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M ML  $                          51.274   $                 42.557  

5.02 ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M ML  $                          78.644   $                 65.275  
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5.03 ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO ML  $                        102.005   $                 84.664  

5.04 ALFAJÍAS EN LADRILLO TOLETE COMUN ML  $                          49.932   $                 41.444  

5.05 ARCOS EN LADRILLO PRENSADO ML  $                        196.693   $               163.255  

5.06 DINTELES EN BLOQUE 0.15 M ML  $                          38.991   $                 32.363  

5.07 ENCHAPES LADRILLO PRENSADO M2  $                        113.393   $                 94.116  

5.39 SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO M2  $                          69.258   $                 57.484  

5.40 SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO ML  $                          44.453   $                 36.896  

5.41 SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO M2  $                        122.529   $               101.699  

5.42 SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO ML  $                          74.464   $                 61.805  

5.43 LAVADA DE FACHADA M2  $                           8.115   $                   6.735  

5.44 DOVELA, GROUTING 3000 PSI ML  $                          15.679   $                 13.014  

5.45 ANCLAJE 3/8" L=30CM UND  $                          20.488   $                 17.005  

5.46 ANCLAJE 1/2" L=50CM UND  $                          27.756   $                 23.037  

5.47 ANCLAJE 5/8" L=70CM UND  $                          37.341   $                 30.993  

5.48 ANCLAJE 3/4" L=70CM UND  $                          54.735   $                 45.430  

5.49 ANCLAJE 1" L= 70CM UND  $                          73.157   $                 60.720  

6 PAÑETES      

6.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2  $                          31.068   $                 25.786  

6.2 PAÑETE LISO MUROS 1:4,E=1.5 CM (LINEAL) ML  $                          31.683   $                 26.297  
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6.3 PAÑETE IMPERMEABILIZADO  MUROS 1:4, E=1.5 CM M2  $                          31.225   $                 25.917  

6.4 PAÑETE LISO CULATAS 1:3   M2  $                          30.926   $                 25.669  

6.5 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4   M2  $                          37.734   $                 31.319  

6.6 PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM M2  $                          31.096   $                 25.810  

6.7 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) ML  $                          20.648   $                 17.138  

6.8 PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL) ML  $                          20.014   $                 16.612  

6.9 PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:4, E=2 CM M2  $                          25.296   $                 20.996  

6.10 PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:4, E=2 CM (LINEAL) ML  $                          15.781   $                 13.098  

6.11 PAÑETE RÚSTICO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM M2  $                          30.899   $                 25.646  

6.12 PAÑETE RÚSTICO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL) ML  $                          19.544   $                 16.222  

6.13 PAÑETE LISO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2  $                          27.471   $                 22.801  

6.14 PAÑETE LISO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) ML  $                          17.680   $                 14.674  

6.15 
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 

E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. 
M2  $                          34.315   $                 28.481  

6.16 PAÑETE ESTRUCTURAL (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) M2  $                          37.193   $                 30.870  

6.17 PAÑETE BAJO MALLA CON VENA M2  $                          32.266   $                 26.781  

7 CUBIERTAS   $ 0 

7.1 AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E= 0.03 M M2  $                          35.897   $                 29.795  

7.2 AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.05 M M2  $                          43.402   $                 36.024  

7.3 AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.03 M M2  $                          39.615   $                 32.880  
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7.4 
AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO 

(INCLUYE TELA IMPERMEABLE) 
M2  $                        100.391   $                 83.325  

7.5 AFINADO VIGAS CANALES EN MORTERO 1:3 M2  $                          40.495   $                 33.611  

7.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO 
ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO 

M2  $                          66.067   $                 54.836  

7.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO 
EDIL 3 MM 

M2  $                          72.503   $                 60.177  

7.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO 
PARA CUBIERTAS  

M2  $                          74.685   $                 61.989  

7.9 MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 ML  $                          27.649   $                 22.949  

7.10 MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 ML  $                          22.797   $                 18.922  

7.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ALUMINIO TIPO SÁNDWICH 

DECK 
M2  $                        246.345   $               204.466  

7.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA DE BARRO (INCLUYE 

REMATES Y  ACCESORIOS) 
M2  $                          86.513   $                 71.806  

7.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ESPAÑOLA ETERNIT Y/O 

SIMILAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS) 
M2  $                          98.982   $                 82.155  

7.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA  UPVC 

ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS) 
M2  $                          89.382   $                 74.187  

7.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.4 

(INCLUYE ACCESORIOS) 
M2  $                          63.465   $                 52.676  

7.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.6 

(INCLUYE ACCESORIOS) 
M2  $                        102.327   $                 84.931  

7.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 

(INCLUYE ACCESORIOS) 
M2  $                          63.364   $                 52.592  

7.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMENTO TIPO 

CANALETA 43  (INCLUYE ACCESORIOS) 
M2  $                        126.832   $               105.271  

7.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMENTO TIPO 

CANALETA 90  (INCLUYE ACCESORIOS) 
M2  $                        111.094   $                 92.208  

7.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO CHIMENEA (INCLUYE 

ACCESORIOS) 
M2  $                        136.332   $               113.156  

7.21 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN POLICARBONATO 

ALVEOLAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS) 
M2  $                        389.122   $               322.971  
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7.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TRANSLUCIDA DE PVC M2  $                          93.464   $                 77.575  

7.23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA INCLINADA DE ESPESOR 
E=0.07m, EN CONCRETO  

BOMBEADO Y ALLANADO DE f'c=3.000PSI  IMPERMEABILIZADO 

M2  $                        142.015   $               117.872  

7.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA POLIACRYL CINDURIB OPAL M2  $                          92.073   $                 76.421  

7.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA OPACA EN POLIPROPILENO M2  $                          77.382   $                 64.227  

7.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 

PINTADA 
M2  $                          77.390   $                 64.234  

7.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 

PINTADA 
M2  $                          71.441   $                 59.296  

7.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA TIPO ETERNIT O 

SIMILAR 
UND  $                        120.706   $               100.186  

7.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA 

CUBIERTA 
KG  $                          14.075   $                 11.682  

7.30 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA 
EXISTENTE 

M2  $                          86.581   $                 71.862  

7.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 20; DS=25 

ML  $                          38.754   $                 32.166  

7.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 20; DS=30 

ML  $                          37.641   $                 31.242  

7.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA 

CAL. 22; DS=20 
ML  $                          33.096   $                 27.470  

7.34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA 

CAL. 22; DS=30 
ML  $                          38.813   $                 32.215  

7.35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA 

CAL. 26; DS=25 
ML  $                          34.951   $                 29.009  

7.36 REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 20 ML  $                          29.771   $                 24.710  

7.37 REMATE LATERAL CONTRA MURO TEJA TIPO SANDWICH  ML  $                          49.228   $                 40.859  

7.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS  ML  $                          92.650   $                 76.900  

7.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL PVC RAINGO ML  $                          94.367   $                 78.325  



Línea gratuita nacional ICBF 
01 8000 91 8080 

Diagonal 9 No. 8-85 Barrio Luis María Jiménez  
Yopal – Cas. 

Teléfono: 6354521 / 6354586 

PÚBLIC
A

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 85002252025 DE 2025, 

SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y LEONIDAS ORTEGA URBANO 

17 

                                                 
 
 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia De la Fuente de Lleras 
Dirección Regional Casanare 
Grupo Jurídico  

PÚBLICA 

7.40 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA 

CALIBRE 22; DS=50 
ML  $                          54.151   $                 44.945  

7.41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA 

CALIBRE 22; DS=90 
ML  $                          89.052   $                 73.913  

7.42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 20; DS=25 

ML  $                          46.283   $                 38.415  

7.43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 20; DS=50 

ML  $                          78.776   $                 65.384  

7.44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 20; DS=75 

ML  $                          86.939   $                 72.159  

7.45 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA 

CALIBRE 20; DS=100 
ML  $                        108.507   $                 90.061  

7.46 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA 

CALIBRE 26 
ML  $                          71.864   $                 59.647  

7.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA 

CALIBRE 30 
ML  $                          68.316   $                 56.702  

7.48 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE LATERAL UPVC COLONIAL 

2,5 MM 
ML  $                          84.914   $                 70.479  

7.49 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN LÁMINA CAL 26 PARA 

CUBIERTA TIPO SANDWICH. 
ML  $                        183.430   $               152.247  

7.50 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA 

CALIBRE 22  
ML  $                          79.751   $                 66.193  

7.51 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA ML  $                          82.236   $                 68.256  

7.52 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO ML  $                        100.214   $                 83.178  

7.53 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN TEJA DE BARRO ML  $                          80.751   $                 67.023  

7.54 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LIMATESA TEJA TIPO AJOVER O 
SIMILAR 

ML  $                          64.716   $                 53.714  

7.55 CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 2150 M2  $                        303.009   $               251.497  

7.56 CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 120 M2  $                        322.178   $               267.408  

7.57 

MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 5.0mm   f'y=5.000 kg/cm2 (500 

Mpa), CON UNA INCIDENCIA DE 1,2M2 x M2. PARA CUBIERTA 

INCLINADA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO Y ALLANADO DE 

f'c=3.000 PSI DE ESPESOR E=0.07m 

KG  $                           8.498   $                   7.053  
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7.58 MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS M2  $                          47.173   $                 39.154  

7.59 MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS M2  $                          82.228   $                 68.249  

7.60 CULATAS EN BLOQUE NO 5 M2  $                          80.166   $                 66.538  

7.61 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJAS METÁLICA 
TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA FABRICADA EN ACERO Y RECUBIERTA 

CON FOIL Y ASFALTO, ANTICORROSIVA Y AUTOEXTINGUIBLE, TIPO 

MAX A360 DE AJOVER O EQUIVALENTE 

M2  $                          82.880   $                 68.790  

7.62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO ZINC M2  $                          47.757   $                 39.638  

8 MORTEROS Y CONCRETOS     

8.1 CONCRETO 4000 PSI M3  $                        682.064   $               566.113  

8.2 CONCRETO 3500 PSI M3  $                        615.274   $               510.677  

8.3 CONCRETO 3000 PSI M3  $                        599.033   $               497.197  

8.4 CONCRETO 2500 PSI M3  $                        528.915   $               438.999  

8.5 CONCRETO 2000 PSI M3  $                        521.810   $               433.102  

8.6 CONCRETO 1500 PSI M3  $                        475.003   $               394.252  

8.7 MORTERO SECO 1:10 M3  $                        292.956   $               243.153  

8.8 MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA M3  $                        517.261   $               429.327  

8.9 MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA M3  $                        461.134   $               382.741  

8.10 MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA M3  $                        545.710   $               452.939  

8.11 MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA M3  $                        778.437   $               646.103  

9 CARPINTERIA      

9.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE     

9.1.1 

VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE 

NATURAL ( INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 

mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE) 

M2  $                        402.531   $               334.101  
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9.1.2 
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO 
INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO 

INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD 

M2  $                        866.536   $               719.225  

9.1.3 
REJILLAS MICRO-PERFORADAS  METALICAS - CIELO RASO -ALTURA 

VARIABLE  (incluye accesorios para instalacion) 
M2  $                        616.549   $               511.736  

9.1.4 

PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN 

ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, 

SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL 

INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS. 

M2  $                        733.294   $               608.634  

9.1.5 
DIVISIONES Y PUERTAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE C-20, 
E=300 CMS., EMTANBORADA CON LAMINA C-20,  ESTRUCTURA EN 

TUBO CUADRADO  GALAVANIZADO 

M2  $                        836.104   $               693.966  

9.1.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON LAVAPLATOS  EN ACERO 

INOXIDABLE AISI 430 calibre 22 (0.7 mm). (INCLUYE ACCESORIOS) 
UND  $                        479.740   $               398.184  

9.2 CARPINTERIA METALICA     

9.2.1 
BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO  

PARA CIRCULACIONES EXTERIORES 
M2  $                        302.271   $               250.885  

9.2.2 PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS ML  $                        125.824   $               104.434  

9.2.3 MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE) UND  $                        212.315   $               176.221  

9.2.4 
PUERTAS ENTAMBORADAS CON REJILLA  LAMINA C-18  (INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE 

M2  $                        417.851   $               346.816  

9.2.5 
PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO 

Y PINTURA ESMALTE) 
M2  $                        315.733   $               262.058  

9.2.6 PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE) M2  $                        290.799   $               241.363  

9.2.7 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2  $                        183.830   $               152.579  

9.2.8 

CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA  H.G. DIAM=2" 

, CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR  GALVANIZADA, MALLA 

ESLABONADA  DE HUECO   2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 

1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y 
ANTICORROSIVO, H= 2,0 M 

M2  $                        182.246   $               151.264  

9.2.9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CUNETAS CON MARCO 

Y CONTRA-MARCO EN ANGULO DE ACERO DE 1", CON VARILLA DE 

ACERO CUADRADA DE ½" SEPARADA A 2 CM, CON BISAGRAS PARA 
APERTURA DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PINTADAS EN 

ANTICORROSIVO. ANCHO MAXIMO .40 M. 

ML  $                        178.431   $               148.098  

9.2.10 
ESCALERA TIPO GATO DE 10 PASOS DE LONGITUD DE DESARROLLO 
L=1.2 EN ACERO FIGURADO DE 60000 PSI 3/4" DEBIDAMENTE 

ANCLADO Y PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE  

UND  $                        221.856   $               184.140  
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9.2.11 
MANTENIMIENTO SISTEMA RIEL DE PUERTAS CORREDIZAS (INCLUYE 
LIMPIEZA, ARREGLO Y LUBRICACION PARA CORROCTO 

FUNCIONAMIENTO) 

ML  $                          76.750   $                 63.703  

9.2.12 
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA  PARA  VENTILACIÓN  LAMINA 

PERFORADA  SEGÚN DISEÑO PARA VENTILACION FORZADA O PASIVA 
M2  $                        340.631   $               282.724  

9.2.13 REJILLA PISO de 2" UND  $                          24.980   $                 20.733  

9.2.14 REJILLA PISO de 3" UND  $                          31.442   $                 26.097  

9.2.15 
REJILLA DE VENTILACIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DEL TIPO 

LOUVER EN ALUMINIO 
M2  $                        438.035   $               363.569  

9.2.16 
VENTANERÍA EN ALUMINIO ARQUITECTONICO TIPO PESADO 
ANODIZADO COLOR NATURAL CON PERSIANA FIJA 3" Y VIDRIO 5 MM 

M2  $                        472.852   $               392.467  

9.2.17 MALLA GALVANIZADA C-10 RECUBIERTA PARA VENTANA M2  $                        366.852   $               304.487  

9.2.18 
REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE 

ANTICORROSIVO Y PINTURA). 
M2  $                        581.719   $               482.827  

9.2.19 
CERCHA METÁLICA ÁNGULO 1+1/4x1/8 PULG. CON CELOSIA. (incluye 

anticorrosico y pintura) 
Kg  $                          11.994   $                   9.955  

9.2.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA 
PUERTAS - (Cap 100 Kg- Aperura hasta 180° - Ancho puerta hasta 

1.10 mts.) 

UND  $                        365.974   $               303.758  

9.2.21 
DESMONTE PUERTAS Y VENTAS DIFERENTES MEDIDAS Y MATERIALES 

- (Incluye dispocision final ) 
M2  $                          26.830   $                 22.269  

9.2.22 
SUMINISTRO E INSTALACION  ESTRUCTURA METALICA PARA 
REFORZAMIENTO Y/O REMPLAZO SEGÚN DISEÑO ( Incluye revisio 

estructural ) 

KG  $                          15.603   $                 12.950  

9.2.23 
DESMONTE ESTRUCTURA  METALICA Y/O MADERA INCLUYE MATERIAL 

DE CUBIERTA  
M2  $                          42.983   $                 35.676  

9.2.24 

2.  SUMINISTRO E INSTALACION   - BARRA SEGURIDAD SANITARIO  

PARA  AGARRE EN TUBO D=11/4", EN ACERO INOXIDABLE ( 18/10),  
ABATIBLE HORIZONTAL  SEGÚN  NTC 6047 

UND  $                        491.066   $               407.585  

9.2.25 

.  SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE AGARRE ANTIDESLIZANTE  

EN TUBO D=11/4", EN ACERO INOXIDABLE  FIJA VERTICAL Y 

HORIZONTAL  Medidas: Ancho 60 x Fondo 7 x Alto 3 cm. 

UND  $                        237.819   $               197.390  
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9.2.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO ) UND  $                          32.386   $                 26.880  

9.2.27 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA C.R. CALIBRE 12 
CON CERRADURA DE SEGURIDAD, MANIJA EN ACERO INCOXIDABLE, 

CON ESTRUCTURA INTERNA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO, 

INSTALADO CON ACCESORIOS Y BISAGRA DE ALTA RESISTENCIA. 

(INCLUYE MARCO, HERRAJES Y CERRADURAS)  

UND  $                     1.390.645   $             1.154.235  

9.2.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA TIPO PERSIANA FIJA EN 
LÁMINA C.R. CALIBRE 18  

UND  $                        343.435   $               285.051  

9.2.29 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE 

SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y 

CERRADURAS) 

M2  $                        245.673   $               203.909  

9.3 CARPINTERIA DE MADERA     

9.3.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS 

TABLERIADAS EN MADERA  INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA Y 

TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO  SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA 
CHAPA CEDRO O NOGAL  2.0 CMS 

M2  $                        537.064   $               445.763  

9.3.2 HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M M2  $                        238.524   $               197.975  

9.3.3 CERRADURA DE POMO TIPO ALCOBA UND  $                          69.451   $                 57.644  

9.3.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA 

METALICA  Y POLICARBONATO ALVEOLAR   
M2  $                        233.576   $               193.868  

10 PISOS BASES   $ 0 

10.1 ALISTADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2  $                          58.566   $                 48.610  

10.2 ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 M2  $                          48.154   $                 39.968  

10.3 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2  $                          39.723   $                 32.970  

10.4 CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12 M3  $                        163.852   $               135.997  

10.5 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI M2  $                        113.674   $                 94.349  

10.6 MANTO FIBERGLASS 600X1 M2  $                          48.606   $                 40.343  
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10.7 PEGANTE MORTERO-CONCRETO M2  $                          35.337   $                 29.330  

10.8 PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI M2  $                          69.843   $                 57.970  

10.9 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2  $                          80.191   $                 66.559  

10.10 PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI M2  $                        113.818   $                 94.469  

10.11 SUBBASE RECEBO ZONAS EXTERIORES M3  $                        138.467   $               114.928  

11 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO     

11.1 ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M UND  $                        245.082   $               203.418  

11.2 ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M UND  $                        169.400   $               140.602  

11.3 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML  $                          36.708   $                 30.468  

11.4 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML  $                          51.549   $                 42.786  

11.5 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3" ML  $                          45.899   $                 38.096  

11.6 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" ML  $                          58.344   $                 48.426  

11.7 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6" ML  $                        124.710   $               103.509  

11.8 CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC UND  $                        224.930   $               186.692  

11.9 INSTALACIÓN APARATO SANITARIO UND  $                          78.842   $                 65.439  

11.10 INSTALACIÓN BOMBAS DE AGUA UND  $                        776.573   $               644.556  

11.11 LLAVE DE MANGUERA UND  $                          55.139   $                 45.765  

11.12 PUNTO AGUA CALIENTE  CPVC (INC. ACCESORIOS) UND  $                        122.370   $               101.567  

11.13 PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" UND  $                          84.269   $                 69.943  
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11.14 PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4" UND  $                          89.984   $                 74.687  

11.15 PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4" UND  $                        105.217   $                 87.330  

11.16 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UND  $                          68.301   $                 56.690  

11.17 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" UND  $                          77.784   $                 64.561  

11.18 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UND  $                        112.660   $                 93.508  

11.19 SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" INCLUYE REJILLA METALICA UND  $                        109.874   $                 91.195  

11.20 RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS) ML  $                          17.451   $                 14.484  

11.21 RED SUMINISTRO CPVC Ø 3/4" (INC. ACCESORIOS) ML  $                          24.848   $                 20.624  

11.22 RED SUMINISTRO PVC Ø 1 1/2" (INC. ACCESORIOS) ML  $                          35.355   $                 29.345  

11.23 RED SUMINISTRO PVC Ø 1" (INC. ACCESORIOS) ML  $                          25.126   $                 20.855  

11.24 RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS) ML  $                          16.117   $                 13.377  

11.25 RED SUMINISTRO PVC Ø 2  1/2" (INC. ACCESORIOS) ML  $                          62.222   $                 51.644  

11.26 RED SUMINISTRO PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS) ML  $                          45.179   $                 37.499  

11.27 RED SUMINISTRO PVC Ø 3/4" (INC. ACCESORIOS) ML  $                          18.298   $                 15.187  

11.28  RED SANITARIA PVC-S 2"  (INCLUYE ACCESORIOS) ML  $                          33.982   $                 28.205  

11.29 RED SANITARIA PVC-S 3"  (INCLUYE ACCESORIOS) ML  $                          43.529   $                 36.129  

11.30 RED SANITARIA PVC-S 4"  (INCLUYE ACCESORIOS) ML  $                          53.827   $                 44.676  

11.31 RED SANITARIA PVC-S 6"  (INCLUYE ACCESORIOS) ML  $                        106.930   $                 88.752  

11.32 REGISTRO Ø 1" UND  $                        100.844   $                 83.701  
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11.33 REGISTRO Ø 1/2" UND  $                          71.855   $                 59.640  

11.34 REGISTRO Ø 3/4" UND  $                          94.866   $                 78.739  

11.35 REGISTRO Ø 1  1/2" UND  $                        168.441   $               139.806  

11.36 REGISTRO Ø 2  1/2" UND  $                        289.558   $               240.333  

11.37 REGISTRO Ø 2 " UND  $                        239.512   $               198.795  

11.38 REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS) ML  $                          26.507   $                 22.001  

11.39 REVENTILACION PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS) ML  $                          31.775   $                 26.373  

11.40 
TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E 

INSTALACIÓN) 
UND  $                        242.315   $               201.121  

11.41 
TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E 

ISNTALACIÓN) 
UND  $                        391.176   $               324.676  

11.42 
TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E 

INSTALACIÓN) 
UND  $                        624.538   $               518.367  

11.43 
TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E 

INSTALACIÓN) 
UND  $                     1.205.607   $             1.000.654  

11.44 
TANQUE PLASTICO DE AGUA 3000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E 

INSTALACIÓN) 
UND  $                     2.125.773   $             1.764.392  

11.45 
TANQUE PLASTICO DE AGUA 5000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E 

INSTALACIÓN) 
UND  $                     3.025.523   $             2.511.184  

11.46 
TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1"  SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS 

Y SOPORTES) 
ML  $                          46.018   $                 38.195  

11.47 
TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA  1 1/2" SCH-40  (INCLUYE 
ACCESORIOS Y SOPORTES) 

ML  $                          56.200   $                 46.646  

11.48 
TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA  2" SCH-40  (INCLUYE 
ACCESORIOS Y SOPORTES) 

ML  $                          77.096   $                 63.990  

11.49 
TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA  2" SCH-40  (INCLUYE 
ACCESORIOS Y SOPORTES) 

ML  $                          82.185   $                 68.214  

11.50 
TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40  (INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOPORTES) 
ML  $                        106.151   $                 88.105  

11.51 
TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40  (INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOPORTES) 
ML  $                        121.061   $               100.481  
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11.52 
TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40  (INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOPORTES) 
ML  $                        153.593   $               127.482  

11.53 PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" UND  $                          78.130   $                 64.848  

11.54 PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" UND  $                          83.062   $                 68.941  

11.55 ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM UND  $                          56.886   $                 47.215  

11.56 ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM UND  $                          69.615   $                 57.780  

11.57 
PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE 

HASTA 2" 
ML  $                           5.926   $                   4.919  

11.58 
PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR 

A 2" 
ML  $                           9.264   $                   7.689  

11.59 GABINETE TIPO III UND  $                     1.393.692   $             1.156.764  

11.60 GABINETE TIPO I UND  $                     1.236.354   $             1.026.174  

11.61 SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UND  $                     3.083.274   $             2.559.117  

11.62 SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2" UND  $                     2.920.248   $             2.423.806  

11.63 VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" UND  $                        419.951   $               348.559  

11.64 SIFON Y REJILLA PISO CON SOSCO METALICO UND  $                          38.095   $                 31.619  

11.65 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO O VALVULA  DE 

BOLA DE 1 1/2" EN PVC 
UND  $                          55.146   $                 45.771  

12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

12.1 EQUIPO DE ILUMINACION     

12.1.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA TIPO LED, BLANCA CON 
VIDRIO MATE. 26W, 120 V 

UND  $                        132.498   $               109.973  

12.1.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 

METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V. 
UND  $                        264.180   $               219.269  
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12.1.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LUMINARIA LED TIPO 2X32W DE 
SOBREPONER, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN. 

UND  $                        240.926   $               199.969  

12.1.4 

SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA, 

ESPECIAL PARA EXTERIORES,  HERMÉTICA, VIDRIO TEMPLADO, 

ESTRUCTURA EN ALUMINIO. BOMBILLA DE 20W  . INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP 

UND  $                          82.660   $                 68.608  

12.1.5 

REFLECTOR   PARA ILUMINACIÓN  DE EMERGENCIA, PROVISTO DE 

CHASIS MOLDEADO E INYECTADO EN TERMOPLÁSTICO ABS, DOS 
FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA CADA UNO COMPUESTO 

POR UN BOMBILLO  DE 5W, BATERÍA DE PLOMO- CADMIO LIBRE DE 

MANTENIMIENTO, SISTEMA PARA LA VERIFICACIÓN DE  CARGA, 90 

MIN. DE AUTONOMÍA DE OPERACIÓN, CERTIFICACIÓN UL CONTRA 

ALTAS TEMPERATURAS.  120 V. 

UND  $                        384.852   $               319.427  

12.1.6 

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AVISO DE SALIDA 

EMERGENCIA BAJO CONSUMO, 3 HORAS DE AUTONOMÍA  CON LED, 
CONJUNTO PARA MONTAJE DE LUMINARIA Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

UND  $                        217.529   $               180.549  

12.1.7 

SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE  LÁMPARA  WALL PACK/ 

REFLECTOR LED 30W. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN 

QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP 

UND  $                        206.757   $               171.608  

12.1.8 

SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE  LÁMPARA  WALL PACK/ 

REFLECTOR LED 70W. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN 

QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP 

UND  $                        256.161   $               212.614  

12.34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMÉTICA 2X120 SERIE 

B 
UND  $                        187.386   $               155.530  

12.2 INSTALACIONES ELECTRICAS   $ 0 

12.2.1 

SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y 

CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN.  INCLUYE PROPORCIONAR 

INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y 
MARCAS DE IDENTIFICACIÓN 

UND  $                          99.931   $                 82.943  

12.2.2 

SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y 

CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN.  INCLUYE PROPORCIONAR 

INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y 

MARCAS DE IDENTIFICACIÓN 

UND  $                        193.361   $               160.490  

12.2.3 

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN TUBO CONDUIT PVC DE 

1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE 

PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA  Y TOMA 
CORRIENTE  DOBLE CON POLO A TIERRA.  INCLUYE PROPORCIONAR 

CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE 

IDENTIFICACIÓN  

UND  $                          90.802   $                 75.366  
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12.2.4 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 
MONOFÁSICO TIPO GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" 

Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE 

PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA  Y TOMA 

CORRIENTE  DOBLE CON POLO A TIERRA.  INCLUYE PROPORCIONAR 

CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE 
IDENTIFICACIÓN  

UND  $                        172.007   $               142.766  

12.2.5 SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI. UND  $                          87.396   $                 72.539  

12.2.6 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN 

CONDUCTORES DE COBRE  3 NO 2/0+1NO 2/0 AWG  POR TUBO 
3"CONDUIT PVC.   INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                        173.855   $               144.300  

12.2.7 
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA  EN 
CONDUCTORES DE COBRE  3 NO 2/0+1NO 2/0 AWG  POR TUBO 

3"CONDUIT GALVANIZADO EMT.   INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                        151.777   $               125.975  

12.2.8 
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN 
CONDUCTORES DE COBRE  3 NO1/0+1NO 1/0 AWG  POR TUBO 

3"CONDUIT PVC.   INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                        194.022   $               161.038  

12.2.9 
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA  EN 
CONDUCTORES DE COBRE  3 NO1/0+1NO 1/0 AWG  POR TUBO 

3"CONDUIT GALVANIZADO EMT.   INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                        244.953   $               203.311  

12.2.10 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN 

CONDUCTORES DE COBRE  3 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 

2"CONDUIT PVC.   INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                        134.745   $               111.838  

12.2.11 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN 

CONDUCTORES DE COBRE  3 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 

2"CONDUIT GALVANIZADO EMT.   INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                        155.715   $               129.243  

12.2.12 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES 

DE COBRE  2 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT PVC.   

INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                        105.167   $                 87.289  

12.2.13 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES 

DE COBRE  2 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT 

GALVANIZADO.   INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                        125.659   $               104.297  

12.2.14 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN 

CONDUCTORES DE COBRE 3NO6+1NO8  AWG THHN POR TUBO 

CONDUIT PVC. 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                          64.196   $                 53.283  

12.2.15 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN 

CONDUCTORES DE COBRE 3NO6+1NO8  AWG THHN POR TUBO 

CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                          89.046   $                 73.908  

12.2.16 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES 

DE COBRE 2NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC 1 1/2" 
INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                          53.769   $                 44.628  

12.2.17 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES 

DE COBRE 2NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT 
GALVANIZADA 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                          73.166   $                 60.728  

12.2.18 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN 

CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO 
CONDUIT PVC  1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                          43.217   $                 35.870  

12.2.19 
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN 
CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO 

CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                          61.460   $                 51.012  

12.2.20 
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES 
DE COBRE 2NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. 1" 

INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                          34.368   $                 28.525  

12.2.21 
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES 
DE COBRE 2NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT 

GALVANIZADA 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                          42.986   $                 35.678  
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12.2.22 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES 

DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. 1" 

INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                          26.439   $                 21.944  

12.2.23 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES 

DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT 

GALVANIZADO. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES. 

ML  $                          37.154   $                 30.838  

12.2.24 RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS UND  $                          25.558   $                 21.213  

12.2.25 
ACONDICIONAMIENTO  PUNTO ELÉCTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA 
Y MATERIALES 

UND  $                          87.035   $                 72.239  

12.2.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 8 AWG THWN 
LIBRE DE HALÓGENOS 

ML  $                          13.443   $                 11.158  

12.2.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 10 AWG THWN 

LIBRE DE HALÓGENOS 
ML  $                           9.915   $                   8.229  

12.2.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN 

LIBRE DE HALÓGENOS 
ML  $                           3.886   $                   3.225  

12.2.29 
SALIDA PARA TOMA TV INCLUYE TOMA, CONECTORES, APARATO Y 

CABLE RG 59 HASTA 7M 
UND  $                          90.118   $                 74.798  

12.2.30 

SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE  30  KVA 

MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, CONEXIÓN DY5. 
NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV120/208 V. INCLUYE ELEMENTOS DE 

SOPORTE Y FIJACIÒN. 

UND  $                     8.060.155   $             6.689.929  

12.2.31 

SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE  37,5  KVA 

MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, CONEXIÓN DY5. 
NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV120/208 V.  INCLUYE ELEMENTOS DE 

SOPORTE Y FIJACIÒN. 

UND  $                     9.584.378   $             7.955.034  

12.2.32 

SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE  45  KVA 

MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, CONEXIÓN DY5. 
NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV120/208 V.  INCLUYE ELEMENTOS DE 

SOPORTE Y FIJACIÒN. 

UND  $                     9.876.503   $             8.197.497  

12.2.33 

SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE  75  KVA 
MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, CONEXIÓN DY5. 

NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV120/208 V.  INCLUYE ELEMENTOS DE 

SOPORTE Y FIJACIÒN. 

UND  $                   11.801.865   $             9.795.548  

12.2.34 

SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE  112,5  
KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, CONEXIÓN 

DY5. NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV120/208 V.  INCLUYE ELEMENTOS DE 

SOPORTE Y FIJACIÒN. 

UND  $                   14.168.360   $           11.759.739  
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12.2.35 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PROTECCIONES 
SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL.  INCLUYE ACCESORIOS: 

AISLADORES DE PIN, HERRAJES METÁLICOS GALVANIZADOS EN 

CALIENTE, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN.  

UND  $                     2.620.566   $             2.175.070  

12.2.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PARARRAYOS DE OXIDO METÁLICO 

SERIE 10 KA PARA 11.4 O 13.2 KV. DEBIDAMENTE PROBADOS Y 

MARCADOS DE ACUERDO A OPERADOR DE RED LOCAL. INCLUYE  

ELEMENTOS DE SOPORTE, FIJACIÒN Y CONEXIÒN. 

UND  $                        583.052   $               483.933  

12.2.37 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CORTACIRCUITOS DE CAÑUELA 100 

ERIOS 15 KV CON FUSIBLES TIPO HH.  
UND  $                        460.902   $               382.549  

12.2.38 

SUMINISTRO DE GRÚA CANASTA AISLADA PARA DESCONEXIÓN Y 

CONEXIÓN DE EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN Y/O ACOMETIDA 
SECUNDARIA DE TRANSFORMADOR EN POSTE, CON CUADRILLA PARA 

EFECTUAR ESTA LABOR. 

GL  $                     3.447.189   $             2.861.167  

12.2.39 

CONTINUACIÓN DE RED PRIMARIA EXISTENTE PARA PROPORCIONAR 
TRES FASE EN CALIBRE NO 2 A CALIBRE NO 2/0 EN CONDUCTORES 

ACSR CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE RETENCIÓN, 

ACCESORIOS DE FIJACIÒN Y ESTRUCTURA DE RETENCIÒN O PASO 

NECESARIA SEGÙN CONFIGURACIÒN DE RED. HASTA 40 METROS DE 
RED. 

GL  $                     3.087.189   $             2.562.367  

12.2.40 

CONTINUACIÓN DE RED PRIMARIA EXISTENTE PARA PROPORCIONAR 
DOS FASE EN CALIBRE NO 2 A CALIBRE NO 1/0 EN CONDUCTORES 

ACSR CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE RETENCIÓN, 

ACCESORIOS DE FIJACIÒN Y ESTRUCTURA DE RETENCIÒN O PASO 

NECESARIA SEGÙN CONFIGURACIÒN DE RED. HASTA 40 METROS DE 
RED. 

GL  $                     3.222.592   $             2.674.751  

12.2.41 POSTE DE CONCRETO 12 METROS X 1,050 KILOGRAMOS UND  $                     2.060.192   $             1.709.959  

12.2.42 POSTE DE CONCRETO 12 METROS X 750 KILOGRAMOS UND  $                     1.589.291   $             1.319.112  

12.2.43 

PUESTA A TIERRA DE PARARRAYOS, ESTRUCTURA Y NEUTRO DE 

TRANSFORMADOR, EN ALAMBRE DE COBRE  NO.2,  TUBERÍA CONDUIT 

GALVANIZADA DE 3/4", ASEGURADA CON 3 AMARRES  EN CINTA 

BAND IT. LA VARILLA DE ESTA TIERRA DEBE SER EN COBRE MACIZO 

DE LONG., 2.40 MS. SE UBICARA EN UNA CAJA DE REGISTRO 
CONTIGUA AL POSTE, EL CABLE SERÁ SOLDADO A LA VARILLA CON 

SOLDADURA CADWELD .  DEBE SER CONSTRUIDA DE ACUERDO A LA 

NORMA DEL OPERADOR DE RED LOCAL. INCLUYE MEDICIÒN DE 

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y TRATAMIENTO DE TIERRA EN 
CASO DE SER NECESARIO. 

UND  $                        677.259   $               562.125  

12.2.44 

CÁMARA DE INSPECCIÓN DE 40 X 40 X 30 CM CON TAPA EN 

CONCRETO, SEGÚN LA NORMA DE LA EMPRESA OPERADORA DE RED 

LOCAL. 

UND  $                        306.727   $               254.583  

12.2.45 
CERTIFICACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL CON UN FUENTE 

CERTIFICADOR AUTORIZADO NACIONALMENTE 
UND  $                     6.126.027   $             5.084.602  
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12.2.46 

REALIZACIÒN DE ESTUDIO PARA LA NECESIDAD O NO DE 

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFERICAS. INCLUYE PLANIMETRIA Y PROTOCOLOS 

DE MEDICIÒN. 

GL  $                     3.647.451   $             3.027.384  

12.2.47 

TRÁMITES DE PRELIMINAR DE ENERGÍA, ELABORACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO PARA LA INSTALACIÓN DE 

TRANSFORMADOR EN POSTE Y TRÁMITE DE DESCONEXIÓN Y 
CONEXIÒN PARA MANIOBRAS Y  ENTREGA DE OBRAS AL OPERADOR 

DE RED LOCAL 

GL  $                     3.885.550   $             3.225.007  

12.3 AIRES ACONDICIONADOS     

12.3.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. 

INCLUYE MINI SPLIT  DE 9,000 BTU/H 220 V, BASE PARA UNIDAD 
CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACIÓN,  ACOMETIDA ELÉCTRICA, 

DRENAJE, INSTALACIÓN. 

UND  $                  3.326.356,0   $             2.760.875  

12.3.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. 

INCLUYE MINI SPLIT  DE 12,000 BTU/H 220 V, BASE PARA UNIDAD 

CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACIÓN,  ACOMETIDA ELÉCTRICA, 
DRENAJE, INSTALACIÓN. 

UND  $                  3.862.377,0   $             3.205.773  

12.3.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. 

INCLUYE MINI SPLIT  DE 18,000 BTU/H 220 V, BASE PARA UNIDAD 

CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACIÓN,  ACOMETIDA ELÉCTRICA, 

DRENAJE, INSTALACIÓN. 

UND  $                  4.627.750,0   $             3.841.033  

12.3.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. 

INCLUYE MINI SPLIT  DE 24,000 BTU/H 220 V, BASE PARA UNIDAD 

CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACIÓN,  ACOMETIDA ELÉCTRICA, 

DRENAJE, INSTALACIÓN. 

UND  $                  5.437.622,0   $             4.513.226  

12.3.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. 
INCLUYE MINI SPLIT  DE 36,000 BTU/H 220 V, BASE PARA UNIDAD 

CONDENSADORA, RED DE REFRIGERACIÓN,  ACOMETIDA ELÉCTRICA, 

DRENAJE, INSTALACIÓN. 

UND  $                  8.820.207,0   $             7.320.772  

12.3.6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO 
TECHO. INCLUYE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO   DE 

48,000 BTU/H 220 V, BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE 

REFRIGERACIÓN,  ACOMETIDA ELÉCTRICA, DRENAJE, INSTALACIÓN. 

UND  $                 10.959.932,0   $             9.096.744  

12.3.7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 

CENTRAL. INCLUYE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL   DE 60,000 
BTU/H 220 V. INCLUYE RED DE REFRIGERACIÓN,  ACOMETIDA 

ELÉCTRICA, DRENAJE, INSTALACIÓN. 

UND  $                 13.162.393,0   $           10.924.786  

12.3.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE KIT DE ARRANQUE Y PROTECCIÒN 

PARA EQUIPO DE 48,000 BTU 
UND  $                  3.679.588,0   $             3.054.058  

12.3.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE KIT DE ARRANQUE Y PROTECCIÒN 

PARA EQUIPO DE 60,000 BTU 
UND  $                  4.202.718,0   $             3.488.256  
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12.3.10 FILTRO SECADOR 3/8 CON SUS TUERCAS UND  $                     475.904,0   $               395.000  

12.3.11 SISTEMA DE DUCTERÌA EN FIBRA DE VIDRIO  M2  $                     249.963,0   $               207.469  

12.3.12 REJILLA DE SUMINISTRO UND  $                     130.578,0   $               108.380  

12.3.13 REJILLA DE RETORNO UND  $                     160.046,0   $               132.838  

12.3.14 PUNTO DE DRENAJE UND  $                     193.909,0   $               160.944  

12.3.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BOMBA PARA DRENAJE DE EQUIPOS 

DE 9,000 Y 12,000 BTU 
UND  $                  1.713.218,0   $             1.421.971  

12.3.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BOMBA PARA DRENAJE DE EQUIPOS 

DE 18,000, 24,000, 36,000, 48,000 Y 60,000  BTU 
UND  $                  2.439.673,0   $             2.024.929  

12.3.17 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA CON LINEA DE TIERRA  EN 

CONDUCTOR DE COBRE   2 NO 12 + 1 NO 12 AWG THHN POR TUBO 

CONDUIT PVC. INCLUYE ACCESORIOS PVC Y ELEMENTOS DE 
FIJACIÒN. 

ML  $                       24.240,0   $                 20.119  

12.3.18 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA CON LINEA DE TIERRA  EN 

CONDUCTOR DE COBRE    2 NO 10 + 1 NO 10 AWG THHN POR TUBO 
CONDUIT PVC. INCLUYE ACCESORIOS PVC Y ELEMENTOS DE 

FIJACIÒN. 

ML  $                       28.307,0   $                 23.495  

12.3.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 

1/2" 
UND  $                       21.610,0   $                 17.936  

12.3.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 

1" 
UND  $                       37.316,0   $                 30.972  

12.3.21 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 

1 1/4" 
UND  $                       49.598,0   $                 41.166  

12.3.22 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CURVA EMT 1 1/4" UND  $                         8.879,0   $                   7.370  

12.3.23 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE UNIÓN  EMT 1/2" UND  $                         1.918,0   $                   1.592  

12.3.24 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE UNIÓN  EMT 1" UND  $                         6.491,0   $                   5.388  

12.3.25 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE UNIÓN EMT 1 1/4" UND  $                         4.217,0   $                   3.500  

12.3.26 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONECTOR EMT 1/2" UND  $                         1.583,0   $                   1.314  
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12.3.27 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONECTOR EMT 1" UND  $                         2.801,0   $                   2.325  

12.3.28 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CONECTOR  EMT 1 1/4" UND  $                         3.236,0   $                   2.686  

12.4 SISTEMA DE VOZ Y DATOS     

12.4.1 
ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA SALIDAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

UND  $                           2.200   $                   1.826  

12.4.2 FACE PLATE 2 ESPACIOS CON IDENTIFICACIÓN UND  $                          18.415   $                 15.284  

12.4.3 
PATCH CORD DE 10FT CATEGORÍA 6 COLOR AZUL PARA PUESTO DE 

TRABAJO  
UND  $                          21.525   $                 17.866  

12.4.4 TOMAS PARA TRANSMISIÓN CATEGORÍA 6 PARA DATOS COLOR AZUL  UND  $                          55.962   $                 46.448  

12.4.5 TOMAS PARA TRANSMISIÓN CATEGORÍA 6 PARA DATOS COLOR ROJO  UND  $                          55.962   $                 46.448  

12.4.6 CABLE DE COBRE DESNUDO # 12 AWG M/L  $                           2.736   $                   2.271  

12.4.7 CABLE UTP DE 4 PARES 100 OHMIOS CATEGORÍA 6, 250 MHZ  AWG  M/L  $                           5.761   $                   4.782  

12.4.8 

CANALETA METÁLICA CON DIVISIÓN DE 12 X 5, ACABADO EN 

PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 

Y FIJACIÓN. 

M/L  $                          32.897   $                 27.305  

12.4.9 TROQUEL DOBLE TIPO ZAPATO DE 12 CM UND  $                          25.363   $                 21.051  

12.4.10 
BANDEJA CABLOFIL 200 X 54 INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN 

Y ACCESORIOS 
M/L  $                          75.585   $                 62.736  

12.4.11 

GABINETE PARA TELECOMUNICACIONES PINTURA ELECTROSTÁTICA 

COLOR NEGRO, MULTITOMA DE 5 TOMACORRIENTES (10 SALIDAS)  

CON TOMA GRADO INDUSTRIAL, + JUEGO  TOMA Y CLAVIJA  
SEGURIDAD L5-30P + KIT DE VENTILACIÓN DOBLE, PUESTA A TIERRA 

EN BARRAJE DE COBRE NORMA UL MONTADO SOBRE AISLADORES 

NORMA EIA/TIA 

UND  $                     3.019.116   $             2.505.866  

12.4.12 
ORGANIZADOR HORIZONTAL   80 X 80 DELANTERO TRASERO. DE 

DOBLE UR CON RADIO DE CURVATURA 
UND  $                        173.284   $               143.826  

12.4.13 SWITCH DE COMUNICACIONES  DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6 10/100  UND  $                     2.283.816   $             1.895.567  



Línea gratuita nacional ICBF 
01 8000 91 8080 

Diagonal 9 No. 8-85 Barrio Luis María Jiménez  
Yopal – Cas. 

Teléfono: 6354521 / 6354586 

PÚBLIC
A

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 85002252025 DE 2025, 

SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y LEONIDAS ORTEGA URBANO 

33 

                                                 
 
 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia De la Fuente de Lleras 
Dirección Regional Casanare 
Grupo Jurídico  

PÚBLICA 

12.4.14 SWITCH DE COMUNICACIONES  DE 48 PUERTOS CATEGORÍA 6 10/100  UND  $                     2.474.674   $             2.053.979  

12.4.15 PATCH CORD DE 3FT CATEGORÍA 6 COLOR AZUL  PARA DATOS  UND  $                          41.945   $                 34.814  

12.4.16 PATCH CORD DE 3FT CATEGORÍA 6 COLOR ROJO  PARA VOZ  UND  $                          41.945   $                 34.814  

12.4.17 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6  UND  $                        917.996   $               761.937  

12.4.18 PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6  UND  $                     1.992.271   $             1.653.585  

12.4.19 PONCHADO EN PUERTOS DE PATCH PANEL CAT 6 UND  $                          14.543   $                 12.071  

12.4.20 CERTIFICACIÓN DE RED CATEGORÍA 6 UND  $                          36.800   $                 30.544  

12.4.21 PLANOS AS-BUILD  UND  $                     2.334.631   $             1.937.744  

12.4.22 CABLE TRENZADO TIPO THHN  3*12 EN COBRE M/L  $                          10.318   $                   8.564  

12.4.23 CONECTORES DE DERIVACIÓN UND  $                           2.238   $                   1.858  

12.4.24 MARQUILLAS DE MARCACIÓN RED REGULADA UND  $                           3.451   $                   2.864  

12.4.25 
TOMACORRIENTE  CON POLO TIERRA AISLADO 120V GRADO 

HOSPITALARIO  COLOR NARANJA.  
UND  $                          41.266   $                 34.251  

12.4.26 MARQUILLAS DE MARCACIÓN RED NORMAL UND  $                           3.451   $                   2.864  

12.4.27 
TOMACORRIENTE  CON POLO A TIERRA  COLOR MARFIL O SIMILAR  

DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120VAC   
UND  $                          76.291   $                 63.322  

12.5 SISTEMA DE PROTECCION     

12.5.1 TABLERO CON TOTALIZADOR Y BARRAJE PARA ALIMENTACIÓN DE UND  $                     2.254.616   $             1.871.331  

12.5.2 TABLEROS DISTRIBUCIÓN UND  $                        918.495   $               762.351  

12.5.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 
CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y 

BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO  

UND  $                        753.070   $               625.048  
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12.5.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 18 

CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y 

BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO  

UND  $                     1.065.946   $               884.735  

12.5.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE  24 

CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y 

BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO  

UND  $                        951.807   $               790.000  

12.5.6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 36 

CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y 

BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO  

UND  $                     1.111.349   $               922.420  

12.5.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 48 
CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y 

BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO  

UND  $                     1.333.240   $             1.106.589  

12.5.8 
CAJA  CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA INTERRUPTORES TIPO 

RIEL 24 CIRCUITOS TRIFILAR PARA TOMAS REGULADO 
UND  $                        500.415   $               415.344  

12.5.10 
CAJA DE PASO METALICA  10X10X10 CM CON PUERTA Y CHAPA 
PLÁSTICA 

UND  $                          20.765   $                 17.235  

12.5.11 
CAJA DE PASO METALICA  15*15*12 CM CON PUERTA Y CHAPA 
PLÁSTICA 

UND  $                          60.830   $                 50.489  

12.5.12 
CAJA DE PASO METALICA  20*20*15 CM. CON PUERTA Y CHAPA 
PLÁSTICA 

UND  $                          74.591   $                 61.911  

12.5.13 
CAJA DE PASO METALICA  30*30*20 CM. CON PUERTA Y CHAPA 

PLÁSTICA 
UND  $                        102.862   $                 85.375  

12.5.14 

CAJA PARA MEDIDOR DE ENERGÍA ELECTRICA DE 60X60X20 CM, 

INCLUYE REJA CON CANDADO DE SEGURIDAD EMPOTRADA EN UN 
MURO SEGÚN NORMA OPERADOR DE RED LOCAL 

UND  $                        536.338   $               445.161  

12.5.15 

CAJA PARA UN MEDIDOR DE ENERGÍA ELECTRICA DE 50X20X20 CM, 

INCLUYE REJA CON CANDADO DE SEGURIDAD EMPOTRADA EN UN 

MURO SEGÚN NORMA PERADOR DE RED LOCAL 

UND  $                        461.107   $               382.719  

12.5.16 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X350 A  UND  $                        955.404   $               792.985  

12.5.17 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X300 A  UND  $                        761.758   $               632.259  

12.5.18 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X250 A  UND  $                        698.504   $               579.758  

12.5.19 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X225 A  UND  $                        618.730   $               513.546  

12.5.20 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X200 A  UND  $                        571.371   $               474.238  
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12.5.21 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X175 A  UND  $                        489.757   $               406.498  

12.5.22 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X150 A  UND  $                        425.735   $               353.360  

12.5.23 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X125 A  UND  $                        363.325   $               301.560  

12.5.24 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TOTALIZADOR 3X100 A  UND  $                        265.574   $               220.426  

12.5.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO 
TRIPOLAR 3X80 A  

UND  $                        331.922   $               275.495  

12.5.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO 

TRIPOLAR 3X60 A  
UND  $                        356.085   $               295.551  

12.5.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO 

TRIPOLAR 3X40 A  
UND  $                        252.643   $               209.694  

12.5.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO 

BIPOLAR 2X70 A  
UND  $                        167.349   $               138.900  

12.5.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO 

BIPOLAR 2X60 A  
UND  $                        167.508   $               139.032  

12.5.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO 

BIPOLAR 2X50 A  
UND  $                        166.616   $               138.291  

12.5.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO 

BIPOLAR 2X40 A  
UND  $                        159.929   $               132.741  

12.5.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO 

BIPOLAR 2X30 A  
UND  $                        136.259   $               113.095  

12.5.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO 

BIPOLAR 2X20 A  
UND  $                        131.998   $               109.558  

12.5.34 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO 

BIPOLAR 2X15 A  
UND  $                        127.870   $               106.132  

12.5.35 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO 
UNIPOLAR 1X30 A  

UND  $                          30.044   $                 24.937  

12.5.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO 
UNIPOLAR 1X20 A  

UND  $                          29.227   $                 24.258  

12.5.37 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO 
UNIPOLAR 1X15 A  

UND  $                          29.227   $                 24.258  

12.5.38 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO 

UNIPOLAR 1X20 TIPO RIEL 
UND  $                          37.832   $                 31.401  

12.5.39 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO 

UNIPOLAR 1X15 TIPO RIEL 
UND  $                          38.584   $                 32.025  
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12.5.40 
MAYA A TIERRA TRES VARILLAS 5/8"X180  COBRE COBRE. INCLUYE 

MEDICIÒN DE RESISTENCIA  Y TRATAMIENTO DE TIERRAS. 
UND  $                     1.021.050   $               847.472  

12.5.41 VARILLA COOPERWEL DE 3/8 X 2,40 COBRE COBRE UND  $                        371.798   $               308.592  

12.5.42 SOLDADURA EXOTÉRMICA 85 GRMS ML  $                          53.070   $                 44.048  

12.5.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 4 AWG THW COBRE ML  $                          18.821   $                 15.621  

12.5.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 2 AWG THW COBRE UND  $                          29.930   $                 24.842  

12.5.45 
TUBERÍA EMT DE 3/4" INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN Y 

ACCESORIOS 
UND  $                          34.564   $                 28.688  

12.5.46 CAJA DE INSPECCIÓN DE 30 X 30 CMS UND  $                        230.195   $               191.062  

12.5.47 CAJA DE DERIVACIÓN CON  BARRAJE 30X30 POLO A TIERRA  UND  $                        492.072   $               408.420  

12.5.48 
PUNTA CAPTORA DE COBRE DE 0,60 CMS X 5/8". INCLUYE SOPORTE Y 

CONECTORES. 
UND  $                        288.841   $               239.738  

12.5.49 MÁSTIL DE SOPORTE DE PUNTA CAPTADORA GL  $                        162.349   $               134.750  

12.5.50 
TRÁMITES Y GESTIONES DEL SERVICIO DE ENERGÍA ANTE 

OPERADORA DE RED LOCAL.  
UND  $                     2.926.755   $             2.429.207  

12.5.51 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MEDIDOR TRIFASICO DE ENERGÍA 

SEGÚN NORMA OPERADOR DE RED DE 20 A 80 . 
UND  $                     1.040.311   $               863.458  

12.5.52 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MEDIDOR MONOFASICO O BIFÀSICO 
DE ENERGÍA SEGÚN NORMA OPERADOR DE RED DE 10 A 80 . 

UND  $                        929.011   $               771.079  

12.5.53 
DESMONTE Y TRASLADO DE MEDIDOR EXISTENTE  (INCLUYE TRÁMITE 

ANTE OPERADOR DE RED LOCAL) 
UND  $                        656.214   $               544.658  

12.5.54 
DESMONTE, RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

EXISTENTES. 
GL  $                     2.272.914   $             1.886.519  

13 PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS     

13.1 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2  $                          40.282   $                 33.434  

13.2 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2  $                          51.379   $                 42.645  

13.3 DESTRONQUE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO EXISTENTE EN OBRA M2  $                          29.967   $                 24.873  
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13.4 
LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO MURIÁTICO PARA 

PISOS EXISTENTES 
M2  $                          22.725   $                 18.862  

13.5 BALDOSIN GRANITO P-5 33 x 33 MORTERO 1:4 M2  $                        102.099   $                 84.742  

13.6 
BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE 
PEGACOR Y BOQUILLA) 

M2  $                          82.286   $                 68.297  

13.7 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA ML  $                          50.655   $                 42.044  

13.8 
BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 30x30 (INCLUYE 
AFINADO) 

M2  $                        108.237   $                 89.837  

13.9 CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) M2  $                          80.468   $                 66.788  

13.10 GRANITO PULIDO  M2  $                        121.616   $               100.941  

13.11 GRAVILLA LAVADA (INCLUYE DILATACIÓN EN PVC) M2  $                          69.843   $                 57.970  

13.12 TABLETA GRES DE 10 x 10. MORT. 1:4 M2  $                          75.510   $                 62.673  

13.13 TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 M2  $                          84.916   $                 70.480  

13.14 
TABLETA DE GRES LISO  30X30  INCLUYE ALISTADO MORTERO 1:4 

e=0,035m 
M2  $                          83.181   $                 69.040  

13.15 TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA) M2  $                          76.422   $                 63.430  

13.16 
TABLETA ANTIDESLIZANTE  (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y 
BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) 

M2  $                        106.114   $                 88.075  

13.17 
PISO VINILICO HOMOGENEO E=2mm CAPA DE RODADURA DE 7 

MICRAS INCLUYE AISLAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MASTICO   
M2  $                          67.882   $                 56.342  

13.18 GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065 ML  $                          56.173   $                 46.624  

13.19 GUARDAESCOBA EN VINISOL ML  $                          17.191   $                 14.269  

13.20 
GUARDA ESCOBA  EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y 

BOQUILLA) 
ML  $                          14.811   $                 12.293  

13.21 GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA) ML  $                          14.768   $                 12.257  
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13.22 MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3 ML  $                          31.951   $                 26.519  

13.23 MEDIACAÑA EN GRANITO h = 0,10 M ML  $                          87.013   $                 72.221  

13.25 GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30 ML  $                          43.095   $                 35.769  

13.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERAMICA DE 0.20 X 
0.20 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) 

M2  $                          78.957   $                 65.534  

13.27 ENCHAPE EN GRANITO PARA MESONES M2  $                        194.872   $               161.744  

13.28 POCETA ASEO EN GRANITO DE 0.55 X 0.90 UND  $                        403.899   $               335.236  

13.29 BORDILLO DUCHA CERAMICA 0.30 X 0.30 M2  $                          87.234   $                 72.404  

13.30 PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI E:0,10 M M2  $                          90.282   $                 74.934  

13.31 
BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO 

BLANCO. INCLUYE ALISTADO 
M2  $                        110.167   $                 91.439  

13.32 
PISO TERRAZAS EN LOSETAS CONCRETO  ANTIDESLIZANTE 

40X40X06  
M2  $                          88.202   $                 73.208  

13.33 
PISO EN MADERA ZAPAN. ACABADO : TINTILLA, SELLADOR MINIMO 6 

MANOS Y LACA. 
M2  $                        376.050   $               312.122  

13.34 GUARDAESCOBA EN MADERA ML  $                          48.960   $                 40.637  

13.35 
PISO DESK EN PVC SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA/INCLUYE 

ESTRUCTURA. 
M2  $                        154.463   $               128.204  

13.36 LISTON M.H AMARILLO M2  $                        107.988   $                 89.630  

13.37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 
0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) 

M2  $                          83.755   $                 69.517  

13.38 

PISOS EN CONCRETO, PLANTILLA EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI 

ESPESOR = 0,07 m, UTILIZAR FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER EN UNA 

DOSIS DE 600 gr x M3 o EQUIVALENTE 

M2  $                          89.422   $                 74.220  

13.39 

PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE f'c=3.000PSI  -  

ESPESOR = 0.07m, PULIDO Y BRILLADO CON HELICOPTERO, 

UTILIZAR ENDURECEDOR DE CUARZO SUPERFICIAL  EN UNA 

PROPORCION DE 4.0KG x M2 Y FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER EN UNA 

DOSIS DE  600grxM3 O EQUIVALENTE.  

M2  $                          90.928   $                 75.470  
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13.40 

JUNTAS CORTADAS CON SIERRA DE DIAMANTES CON ANCHO 2.0cm Y 

PROFUNDIDAD  DE 1.0 cm + PERFIL O WING DE ALUMINIO SELLADO 
CON JUNTA ELASTICA DE POLIURETANO  SIKAFLEX-CONSTRUTION O 

EQUIVALENTE, SOBRE FONDO DE JUNTA.  ZONA DE SERVICIOS Y 

CIRCULACIONES.  

ML  $                          32.522   $                 26.993  

13.41 
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 PARA PISOS EN CONCRETO, INCLUYE 

ENDURECEDOR DE CUARZO.  
ML  $                          33.433   $                 27.749  

13.42 

ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS 

COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE 
FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O 

EQUIVALENTE.  

M2  $                          80.850   $                 67.106  

13.43 

CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS  COMPUESTO POR 
CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm,  EN CONCRETO REFORZADO  

f'c=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"x2"x1/4" Y TAPA  EN BLOQUE 

PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE 

MEDIDAS 20x29x5cm, COLOR GRIS, LISO. INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO EN VARILLA DE 1/4".  

ML  $                        326.171   $               270.722  

13.44 

PISO EN DECK DE MADERA TEKA INMUNIZADA, INCLUYE 

ESTRUCTURA DE SOPORTE EN POYO EN MORTERO 1:4  +  PERFIL DE 
ALUMINIO, PARA  

EXTERIORES C.I.R.E.  

M2  $                        270.319   $               224.365  

13.45 PISO VINILO M2  M2  $                          73.553   $                 61.049  

13.46 GUARDAESCOBA PARA PISO VINILO ML  $                          15.811   $                 13.123  

13.47 BALDOSA PARED 30X30   M2  $                          82.773   $                 68.702  

13.48 BALDOSA PORCELANATO 60X60  M2  $                        109.620   $                 90.985  

13.49 PISO EN CONCRETO ESMALTADO (DILATACIÓNES EN SIKAFLEX) M2  $                          98.872   $                 82.064  

13.50 
PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 ANTIDESLIZANTE TIPO ALFA O 

SIMILAR 
M2  $                          85.271   $                 70.775  

13.51 ADOQUÍN EN CONCRETO ECOLÓGICO.  M2  $                          87.575   $                 72.687  

13.52 

BALDOSA DE GRANITO VIBROPRENSADA COLOR BLANCO HUILA TIPO 

ALFA O SIMILAR 30x30 CM (INCLUYE EMBOQUILLADO DESTRONQUE 
PULIDA Y BRILLADA) 

M2  $                        118.840   $                 98.637  

13.53 PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE M2  $                        173.318   $               143.854  

13.54 PISO VINILICO EN ROLLO ALTO TRÁFICO M2  $                          67.157   $                 55.740  
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13.55 REPOSICION PISO EN MADERA M2  $                          89.276   $                 74.099  

13.56 
MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA EXISTENTE INCLUYE PULIDO Y 

BRILLADO 
M2  $                          77.903   $                 64.659  

13.57 

ZOCALO DE GRANITO VIBROPRENSADO, INCLUYE TODOS LOS 

ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACION 

ML  $                          35.156   $                 29.179  

13.58 MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA ML  $                          73.362   $                 60.890  

13.59 

GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO INCLUYE TODOS 

LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACION 

ML  $                          69.319   $                 57.535  

13.60 BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO MAS DILATACION EN BRONCE ML  $                          53.668   $                 44.544  

13.61 
GRADAS EN GRANITO PULIDO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION 
ML  $                        142.313   $               118.120  

13.62 GRADAS EN CONCRETO ML  $                          68.731   $                 57.047  

13.63 BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y RAMPAS ML  $                          28.817   $                 23.918  

13.64 
MANTENIMIENTO DE PISO EN GRANITO (INCLUYE RESANES PULIDO Y 

SELLANTE) 
M2  $                          56.697   $                 47.059  

14 CIELOS RASOS - DIVISIONES     

14.1 
CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE 
ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA). 

M2  $                          73.219   $                 60.772  

14.2 
CIELO RASO DURACUSTIC CON PERFILERIA EN ALUMINIO ((INCLUYE 
ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA). 

M2  $                        108.638   $                 90.170  

14.3 CIELO RASO ACUSTICO EN ALUMINIO 84R M2  $                        116.906   $                 97.032  

14.4 
CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR LLUVIA (INCLUYE ESTRUCTURA 

EN ALUMINIO) 
M2  $                          71.091   $                 59.006  

14.5 
CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE 

FIJACIÓN) 
M2  $                        133.613   $               110.899  

14.6 TAPAS EN SUPERBOARD 10MM ML   $                          44.856   $                 37.230  
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14.7 

CIELORASO EN FIBROCEMENTO 6MM (INCLUYE PERFILERÍA METÁLICA 

CAL. 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CMS) INCLUYE (3) MANOS DE 
PINTURA. 

M2  $                          90.591   $                 75.191  

14.8 
FACHADA FLOTANTE CON REVESTIMIENTO EN SUPERBOARD, CON Y 

SIN DILATACIÓN. (INCLUYE ESTRUCUTRA DE SOPORTE). 
M2  $                        137.451   $               114.084  

14.9 
MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M-  (INCLUYE ESTRUCTURA, 

ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA) 
M2  $                        118.202   $                 98.108  

14.10 
MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)  (INCLUYE 

ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). 
ML   $                          72.871   $                 60.483  

14.11 
MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M-  (INCLUYE ESTRUCTURA, 

ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA) 
M2  $                        115.916   $                 96.210  

14.12 
MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)  (INCLUYE 

ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). 
ML   $                          71.137   $                 59.044  

14.13 
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M  (INCLUYE ESTRUCTURA, 

ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). 
M2  $                        137.055   $               113.756  

14.14 
 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)  (INCLUYE 

ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). 
ML   $                          83.915   $                 69.649  

14.15 
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M  (INCLUYE ESTRUCTURA, 
ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). 

M2  $                        148.353   $               123.133  

14.16 
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M  (INCLUYE ESTRUCTURA, 
ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). 

ML   $                          89.144   $                 73.990  

15 PINTURAS     

15.1 

REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE 

INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y DE GAS 

EN DIFERENTES DIAMETROS HASTA 2" 

ML  $                          14.605   $                 12.122  

15.2 ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA) M2  $                          10.497   $                   8.713  
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15.3 RESANE DE MUROS M2  $                           8.822   $                   7.322  

15.4 PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE M2  $                          19.637   $                 16.299  

15.5 ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA M2  $                          20.354   $                 16.894  

15.6 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML  $                           6.301   $                   5.230  

15.7 ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS M2  $                          17.703   $                 14.693  

15.8 ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO ML  $                           8.843   $                   7.340  

15.9 ESMALTE SOBRE REJAS M2  $                          18.293   $                 15.183  

15.10 ESMALTE SOBRE TAPAS TANQUES M2  $                          22.030   $                 18.285  

15.11 ESMALTE SOBRE PUERTAS EN MADERA M2  $                          19.855   $                 16.480  

15.12 ESMALTE SOBRE MUEBLE TIPO CLOSET M2  $                          19.789   $                 16.425  

15.13 
VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 

MANOS) 
M2  $                          14.509   $                 12.042  

15.14 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA M2  $                          18.831   $                 15.630  

15.15 PINTURA EPOXICA M2  $                          19.317   $                 16.033  

15.16 

MANTENIMIENTO Y PINTURA CON ESMALTE DEL CERRAMIENTO EN 

MALLA ESLABONADA EXISTENTE CON REMPLAZOS PARCIALES DE LA 
MALLA 

M2  $                          34.218   $                 28.401  

15.17 

PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS 

SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA 
INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A 

ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN 

CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, 

TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL 
CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. 

M2  $                          35.989   $                 29.871  

15.18 
ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS 

CARAS DE SU GEOMETRÍA) 
ML  $                          10.368   $                   8.605  
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15.19 
RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO 

KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES. 
M2  $                          28.813   $                 23.915  

15.20 
PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES 

CON O SIN ESTUCO 
M2  $                          23.011   $                 19.099  

15.21 PINTURA EPÓXICA (LINEAL) ML  $                          11.357   $                   9.426  

15.22 WASH-PRIMER  M2  $                          28.348   $                 23.529  

15.23 ANTICORROSIVO  M2  $                          16.704   $                 13.864  

15.24 IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR M2  $                          12.233   $                 10.153  

15.25 ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES  M2  $                          13.032   $                 10.817  

15.26 

PINTURA PARA DEMARCACION DE CANCHAS (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRASPORTE E INSTALACIÓN DE 3 MANOS DE PINTURA PARA 

DEMARCACIÓN, PLANTILLAS, BASE, REMATES, ACABADOS Y TODO LO 

DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)  

ML  $                           5.172   $                   4.293  

16 EXCAVACIONES Y RELLENOS     

16.1 EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA M3  $                          18.711   $                 15.530  

16.2 
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE 

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 
M3  $                          22.734   $                 18.869  

16.3 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M M3  $                          38.448   $                 31.912  

16.4 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE 

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 
M3  $                          63.258   $                 52.504  

16.5 
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE 

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 
M3  $                          73.099   $                 60.672  

16.6 
EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN 

EXPLOSIVOS) 
M3  $                        105.545   $                 87.602  

16.7 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 (INCLUYE 

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIALES 

SOBRANTES) 

M3  $                          49.567   $                 41.141  

16.8 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3  $                          24.987   $                 20.739  

16.9 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3  $                          98.882   $                 82.072  
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16.10 RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3  $                        100.513   $                 83.426  

16.11 
RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO 

MECÁNICAMENTE 
M3  $                        190.375   $               158.011  

16.12 AFIRMADO (NORMA INVIAS 311) M3  $                          88.065   $                 73.094  

16.13 SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) M3  $                        161.389   $               133.953  

16.14 BASE GRANULAR  (NORMA INVIAS 330) M3  $                        180.784   $               150.051  

17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS     

17.1 APARATOS SANITARIOS     

17.1.1 
INSTALACIÓN APARATO SANITARIO EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO 

CERÁMICO 
UND  $                       60.847,0   $                 50.503  

17.1.2 
INSTALACIÓN APARATO SANITARIO EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO 

ANTIVANDÁLICO  
UND  $                       74.120,0   $                 61.520  

17.1.3 
INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO 

CERÁMICO 
UND  $                       58.374,0   $                 48.450  

17.1.4 
INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO ACERO 

INOXIDABLE 
UND  $                       63.639,0   $                 52.820  

17.1.5 
INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO 

ANTIVANDÁLICO 
UND  $                       69.553,0   $                 57.729  

17.1.6 INSTALACIÓN ORINAL EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO UND  $                       61.225,0   $                 50.817  

17.1.7 
INSTALACIÓN ORINAL EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO 

ANTIVANDÁLICO  
UND  $                       87.519,0   $                 72.641  

17.1.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE 
(DOS PIEZAS) PARA ADULTO  

UND  $                     455.606,0   $               378.153  

17.1.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE 
GRIFERÍA) 

UND  $                     964.238,0   $               800.318  

17.1.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA 
AHORRADOR PARA ADULTO  

UND  $                     471.634,0   $               391.456  

17.1.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA 

SANITARIA AHORRADOR  
UND  $                     605.926,0   $               502.919  

17.1.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS 

(INCLUYE ACCESORIOS) 
UND  $                     588.400,0   $               488.372  
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17.1.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE 

COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 
UND  $                     554.654,0   $               460.363  

17.1.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL EN PORCELANA 

(INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 
UND  $                     275.505,0   $               228.669  

17.1.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN 
PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UND  $                     256.278,0   $               212.711  

17.1.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN 
PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UND  $                     475.232,0   $               394.443  

17.1.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE 
COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UND  $                     352.420,0   $               292.509  

17.1.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN ACERO 

INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 
UND  $                     371.695,0   $               308.507  

17.1.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER EN 

ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 
UND  $                     385.670,0   $               320.106  

17.1.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL EN ACERO 

INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 
UND  $                  1.934.640,0   $             1.605.751  

17.1.21 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO (INCLUYE 

ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 
UND  $                  1.740.019,0   $             1.444.216  

17.1.22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO CORRIDO 
EN ACERO INOXIDABLE LONG: 1.50 A 2.00 MTS (INCLUYE 

ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UND  $                  2.899.134,0   $             2.406.281  

17.1.23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA 

INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS) 
UND  $                     210.930,0   $               175.072  

17.1.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA 

INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 
UND  $                     273.898,0   $               227.335  

17.1.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE 

GRIFERÍA) 
UND  $                  1.362.953,0   $             1.131.251  

17.1.26 
SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA 

(INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) 
UND  $                     564.091,0   $               468.196  

17.1.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO ANTIVANDÁLICO 
(INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) 

UND  $                     707.035,0   $               586.839  

17.1.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL DE COLGAR EN 
PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UND  $                     403.164,0   $               334.626  

17.1.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A 
BAÑERA 

UND  $                     224.857,0   $               186.631  

17.1.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TIPO TELÉFONO  UND  $                     153.843,0   $               127.690  

17.1.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA ANTIVANDALICA UND  $                     409.482,0   $               339.870  
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17.1.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS UNA POCETA (35 X 50 

CMS) EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR 
UND  $                     291.069,0   $               241.587  

17.1.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA 

EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR 
UND  $                     471.102,0   $               391.015  

17.1.34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO 
MONOCONTROL  

UND  $                     263.440,0   $               218.655  

17.1.35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS CON 
SENSOR 

UND  $                     537.675,0   $               446.270  

17.1.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE 
COMBINACIÓN 

UND  $                     243.512,0   $               202.115  

17.1.37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO 

PUSH 
UND  $                     303.861,0   $               252.205  

17.1.38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL PARA 

LAVAMANOS 
UND  $                       90.076,0   $                 74.763  

17.1.39 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDÁLICA 

LAVAMANOS 
UND  $                     350.125,0   $               290.604  

17.1.40 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDÁLICA 

SANITARIO 
UND  $                     354.994,0   $               294.645  

17.1.41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDÁLICA 

ORINAL  
UND  $                     292.859,0   $               243.073  

17.1.42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA VALVULA ANTOVANDÁLICA 

DUCHA 
UND  $                     517.430,0   $               429.467  

17.1.43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO 

MONOCONTROL  
UND  $                     299.213,0   $               248.347  

17.1.44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS DE 

COMBINACIÓN 
UND  $                     200.449,0   $               166.373  

17.1.45 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS 

CUELLO DE GANSO 
UND  $                     104.793,0   $                 86.978  

17.1.46 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONOCONTROL PARA 
DUCHA 

UND  $                     275.580,0   $               228.731  

17.1.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE COMBINACIÓN PARA 
DUCHA 

UND  $                     267.996,0   $               222.437  

17.1.48 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO EN 
GRANITO 100X60X20 

UND  $                     387.466,0   $               321.597  

17.1.49 SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE LAVATRAPERO EN GRANITO  UND  $                     375.011,0   $               311.259  

17.1.50 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE AGUA CON 

SISTEMA DE PASO 
UND  $                  1.318.565,0   $             1.094.409  
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17.1.51 
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO ANTIVANDÁLICO DE UNA 

PIEZA EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDÁLICA)  
UND  $                  2.948.847,0   $             2.447.543  

17.1.52 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDAL EN ACERO 

INOXIDABLE 304. MESON EN CALIBRE 18 Y ESTRUCTURA CALIBRE 20. 

MEDIDAS 45 CM LARGO X 40 CM FONDO X 85 CM ALTO 

UND  $                  1.519.178,0   $             1.260.918  

17.2 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS     

17.2.1 TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS.  INCLUYE INSTALACIÓN UND  $                          26.315   $                 21.841  

17.2.2 
TAPAREGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20 X 20 CMS.  INCLUYE 
INSTALACIÓN 

UND  $                          50.671   $                 42.057  

17.2.3 REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 3" X 2" UND  $                          22.240   $                 18.459  

17.2.4 REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 4" X 3" UND  $                          29.955   $                 24.863  

17.2.5 REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 6" X 4" UND  $                          45.309   $                 37.606  

17.2.6 REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 5" X 4" UND  $                          31.560   $                 26.195  

17.2.7 REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 2" X 1 1/2" UND  $                          28.004   $                 23.243  

17.2.8 REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO DE 3" X 2" UND  $                          15.750   $                 13.073  

17.2.9 REJILLA DE PISO PLASTICA TIPO SOSCO DE 5" X 4" UND  $                          21.909   $                 18.184  

17.2.10 LLAVE DE MANGUERA DE ½” UND  $                          46.168   $                 38.319  

17.2.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISIVISIONES EN ACERO 

INOXIDABLE PARA BAÑOS 
M2  $                        678.021   $               562.757  

17.2.12 
BARRAS EN ACERO INOXIDABLE DE AYUDA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

UND  $                        533.659   $               442.937  

17.2.13 PAPELERA EN ACERO INOXIDABLE UND  $                        194.823   $               161.703  

17.2.14 DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE UND  $                        216.545   $               179.732  

17.2.15 DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE UND  $                        225.359   $               187.048  

17.2.16 DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE UND  $                        226.397   $               187.910  
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17.2.17 SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE UND  $                     1.088.035   $               903.069  

18 RED DE GAS     

18.1 ACOMETIDA DE GAS UNDIFAMILIAR UND  $                        487.263   $               404.428  

18.2 CAJA MEDIDOR GAS 45x45 UND  $                        221.573   $               183.906  

18.3 ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE Ø 1/2" UND  $                           8.616   $                   7.151  

18.4 ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE Ø 3/4" UND  $                          12.386   $                 10.280  

18.5 BUSHING HG 3/4" x 1/2"  UND  $                           5.787   $                   4.803  

18.6 BUSHING HG 1" x 1/2"  UND  $                           8.910   $                   7.395  

18.7 CODO DE COBRE Ø 1/2"  UND  $                           9.537   $                   7.916  

18.8 CODO DE COBRE Ø 3/4"  UND  $                          12.901   $                 10.708  

18.9 COPA DE COBRE 3/4" x 1/2"  UND  $                          11.958   $                   9.925  

18.10 COPA DE COBRE 1" x 1/2"  UND  $                          15.607   $                 12.954  

18.11 INSTALACION INTERNA PUNTO PRINCIPAL 15 m UND  $                     1.523.409   $             1.264.429  

18.12 ELEVADOR DE GAS Ø 1/2"  UND  $                          70.673   $                 58.659  

18.13 MANGUERA DE CONEXION FLEXIBLE  ML  $                          25.600   $                 21.248  

18.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE GAS ½” x ½”, 

INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO.   

UND  $                        535.361   $               444.350  

18.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR UNICA ETAPA, INCLUYE 

TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO.  

UND  $                        131.493   $               109.139  

18.16 TAPON DE COBRE Ø 1/2"  UND  $                           6.433   $                   5.339  

18.17 TEE DE COBRE Ø 1/2"  UND  $                          10.242   $                   8.501  
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18.18 TEE DE COBRE Ø 3/4"  UND  $                          14.562   $                 12.086  

18.19 TUBERIA DE COBRE Ø 1/2"  (INC. ACCESORIOS) ML  $                          34.456   $                 28.598  

18.20 UNDION DE COBRE Ø 1/2"  UND  $                           8.257   $                   6.853  

18.21 UNDION DE COBRE Ø 3/4"  UND  $                          11.163   $                   9.265  

18.22 UNDIVERSAL DE COBRE Ø 1/2"  UND  $                          24.969   $                 20.724  

18.23 UNDIVERSAL DE COBRE Ø 3/4"  UND  $                          35.043   $                 29.086  

18.24 VALVULA DE BOLA PARA MEDIDOR GAS UND  $                          46.828   $                 38.867  

18.25 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO 

SCH 40 1-1/2" O  EQUIVALENTE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

UND  $                          28.048   $                 23.280  

18.26 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO  GALVANIZADO 

SCH 40 3/4" O  EQUIVALENTE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN Y  FUNCIONAMIENTO.  

UND  $                          15.265   $                 12.670  

18.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO 
SCH 40 1/2" O  EQUIVALENTE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

UND  $                           8.862   $                   7.355  

18.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR de ¾”, INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA  

SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

UND  $                        110.612   $                 91.808  

18.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACION, 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

UND  $                          23.086   $                 19.161  

18.30 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS  1/2", INCLUYE TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

UND  $                          16.501   $                 13.696  

18.31 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO BOLA GAS  DE 3/4", 

INCLUYE UNIVERSAL          GALVANIZADA DE 3/4 Pulg E INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA  INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

UND  $                          74.515   $                 61.847  

18.32 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO BOLA GAS DE 1/2", 

INCLUYE UNIVERSAL  GALVANIZADA DE 1/2 Pulg, E INCLUYE TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA  INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

UND  $                          56.880   $                 47.210  

19 INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS     

19.1 SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO UND  $                        215.330   $               178.724  

19.2 CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR ML  $                          40.845   $                 33.901  

19.3 SIRENA DE 110 V UND  $                        124.456   $               103.298  
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19.4 CÁMARA CCTV UND  $                        282.792   $               234.717  

19.5 PARLANTE-CIELO FALSO UND  $                        102.037   $                 84.691  

19.6 AMPLIFICADOR 100W UND  $                        739.591   $               613.861  

19.7 AMPLIFICADOR 300W UND  $                     1.612.179   $             1.338.109  

19.8 ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO UND  $                          51.191   $                 42.489  

19.9 MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE) UND  $                        312.370   $               259.267  

19.10 TOMA PARA MICRÓFONO UND  $                          62.800   $                 52.124  

19.11 CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO UND  $                          21.653   $                 17.972  

19.12 SPLITERS UND  $                          15.662   $                 12.999  

19.13 TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". ML  $                          20.674   $                 17.159  

19.14 TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". ML  $                          30.538   $                 25.347  

19.15 TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". ML  $                          39.910   $                 33.125  

19.16 BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80 ML  $                        131.184   $               108.883  

19.17 TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120 ML  $                          78.418   $                 65.087  

19.18 BANDEJA PORTACABLES PARA RACK ML  $                        119.112   $                 98.863  

19.19 RACK 2' X 24" ML  $                        296.512   $               246.105  

19.20 RACK 3' X 24" ML  $                        405.122   $               336.251  

19.21 RACK 5' X 24" ML  $                        483.497   $               401.303  

19.22 RACK 7' X 24" ML  $                        529.616   $               439.581  
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19.23 PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A UND  $                        745.090   $               618.425  

19.24 PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A UND  $                        488.177   $               405.187  

19.25 SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN) UND  $                        124.649   $               103.459  

19.26 PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A UND  $                          25.508   $                 21.172  

19.27 PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A UND  $                          44.724   $                 37.121  

19.28 CABLE UTP CATEGORÍA 6A UND  $                           6.791   $                   5.637  

19.29 CANALETA METÁLICA 4X6 CMS ML  $                          43.363   $                 35.991  

19.30 CANALETA METÁLICA 4X10 CMS ML  $                          51.042   $                 42.365  

19.31 CANALETA METÁLICA 6X10 CMS ML  $                          53.857   $                 44.701  

19.32 CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=50 UND  $                        115.389   $                 95.773  

19.33 CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM ML  $                          23.548   $                 19.545  

19.34 CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM ML  $                          27.739   $                 23.023  

19.35 CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM ML  $                          28.865   $                 23.958  

19.36 CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM ML  $                          46.522   $                 38.613  

19.37 SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS UND  $                        733.195   $               608.552  

19.38 SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS UND  $                        439.710   $               364.959  

19.39 SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS UND  $                        204.616   $               169.831  

19.40 CABLE TELEFÓNICO 2 PARES ML  $                           2.099   $                   1.742  

19.41 CABLE TELEFÓNICO 10 PARES ML  $                           8.414   $                   6.984  
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19.42 CABLE TELEFÓNICO 20 PARES ML  $                          12.622   $                 10.476  

19.43 CABLE TELEFÓNICO 40 PARES ML  $                          20.641   $                 17.132  

19.44 CABLE TELEVISIÓN RG6 ML  $                           4.282   $                   3.554  

19.45 ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2" UND  $                          31.776   $                 26.374  

19.46 ACOMETIDA TELEFÓNICA 1" UND  $                          44.890   $                 37.259  

19.47 ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6" UND  $                          33.399   $                 27.721  

19.48 
CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE 

CERTIFICACIÓN) 
ML  $                          22.267   $                 18.482  

19.49 BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS ML  $                        701.143   $               581.949  

20 ANDENES Y SARDINELES     

20.1 ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM M2  $                          96.735   $                 80.290  

20.2 ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM M2  $                        119.271   $                 98.995  

20.3 ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M M2  $                          75.239   $                 62.448  

20.4 ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M M2  $                          83.387   $                 69.211  

20.5 ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M M2  $                          85.579   $                 71.031  

20.6 BORDE SEPARADOR VERDE A-170 ML  $                        345.556   $               286.811  

20.7 BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI ML  $                          27.779   $                 23.057  

20.8 BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI ML  $                          54.195   $                 44.982  

20.9 CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120 ML  $                        101.175   $                 83.975  

20.10 CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A-70 ML  $                          85.303   $                 70.801  

20.11 LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A50 (40X40X6) M2  $                          96.999   $                 80.509  
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20.12 LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A60 (40X20X6) M2  $                        103.769   $                 86.128  

20.13 
LOSETA CUADRÁTICA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A50 

(40X40X6) 
M2  $                        110.998   $                 92.128  

20.14 
LOSETA TÁCTIL ALERTA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A56 

(40X40X6) 
M2  $                        119.172   $                 98.913  

20.15 
LOSETA TÁCTIL GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A55 

(40X40X6) 
M2  $                        119.691   $                 99.344  

20.16 LOSETA GUÍA FRANJAS PREFABRICADA EN CONCRETO (40X40X6) M2  $                          89.895   $                 74.613  

20.17 SARDINEL 30X15 EN CONCRETO PREFABRICADO ML  $                          87.663   $                 72.760  

20.18 SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO A-10 (30X15X80) ML  $                        102.764   $                 85.294  

20.19 SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO A-40 (40X16X100) ML  $                          72.510   $                 60.183  

20.20 
SARDINELES Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDOS IN 

SITU 0.15 X 0.15 (INCLUYE FORMALETA) 
ML  $                        137.509   $               114.132  

20.21 
SARDINELES Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDOS IN 

SITU 0.20 X 0.20 (INCLUYE FORMALETA) 
ML  $                          47.717   $                 39.605  

20.22 
SARDINELES Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDOS IN 

SITU 0.40 X 0.20 (INCLUYE FORMALETA) 
ML  $                          66.806   $                 55.449  

20.23 
CONFINAMIENTO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO PARA PISOS 

EXTERIORES 
ML  $                          33.136   $                 27.503  

20.24 EMPRADIZACIÓN DE JARDINES (INC TIERRA NEGRA) M2  $                          22.714   $                 18.853  

20.25 

BORDILLOS  DE  CONFINAMIENTO DEL PISO EN ADOQUÍN  EN  

CONCRETO f'c=3.000PSI,  PREFABRICADO O FUNDIDO  EN  SITIO, DE 

10x20cm.  

ML  $                          38.480   $                 31.938  

20.26 
PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO DE 20x10x6cm EN COLORES GRIS, 

BLANCO Y NEGRO, TRAFICO PEATONAL 
M2  $                          87.514   $                 72.637  

20.27 

PISO EN GRAVILLA LAVADA, SUELTA Y  EXTENDIDA, DE Emáx=3/4" + 

GEOTEXTIL NO TEJIDO No. 1600, PARA SENDEROS EXTERIORES, 
H=4.0cm.  

M2  $                          46.443   $                 38.548  

20.28 
RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA DISCAPACITADOS EN CONCRETO 
DE 3.000 PSI, DE ESPESOR=0.07m, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON 

FIBER, EN UNA DOSIS DE 600grxM3 O EQUIVALENTE.  

M2  $                        101.252   $                 84.039  

20.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CAUCHO GRANULADO PARA 

ÁREA DEPROTIVA EXTERIOR.  
M2  $                        235.283   $               195.285  
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20.30 CAMBIO DE TABLEROS CANCHA Y ARCOS METÁLICOS EN CANCHA  UND  $                     6.465.791   $             5.366.607  

20.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BÁSQUETBOL PARA 

INCRUSTAR ( INCLUYE TABLERO, ARO Y RED)  
UND  $                        871.515   $               723.357  

20.32 

ASEO MEDIANTE LAVADO CON AGUA A PRESION (HIDROLAVADORA) E 

IMPLEMENTACION DE DETERGENTE BIODEGRADABLE Y GRATAS 

(CEPILLO) Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA 

GARANTIZAR LA ENTREGA EN TOTAL LIMPIEZA DE LA ZONA 

M2  $                           6.522   $                   5.413  

20.33 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN de concertina doble vuelta/cruzada 0 
=30" con parales de fijación, alambre central en acero inoxidable AISI 

302 0 = 2.5 m, con cuchillas tipo artom L=60 mm a.25,4 mm en 

platina de acero inoxidable AISI 430 E.=0,64 m, con grapas de acero 

inoxidable AISI 304 en tres puntos cada vuelta. 

ML  $                        116.103   $                 96.365  

20.34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINA BIOSALUDABLE PARA 

GIMNASIO AL AIRE LIBRE REF. REMO 
UND  $                     7.208.893   $             5.983.381  

21 MOBILIARIO URBANO     

21.1 BANCA EN CONCRETO M-40 UND  $                        572.805   $               475.428  

21.2 BANCA EN CONCRETO M-30 UND  $                        891.222   $               739.714  

21.3 BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO UND  $                        282.689   $               234.632  

21.4 BORDILLO PREFABRICADO A-80 UND  $                          76.697   $                 63.659  

21.5 CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA UND  $                        892.896   $               741.104  

21.6 BANCA EN MADERA M-50 UND  $                        706.349   $               586.270  

21.7 PASAMANOS EN TUBO PARA ANDENES EN EXTERIOR ML  $                        325.054   $               269.795  

21.8 CAMBIO DE ANDENES EN CONCRETO  E=0,10 M 3.000 PSI M2  $                          81.926   $                 67.999  

21.9 
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 

3000 PSI 
M2  $                        169.715   $               140.863  

21.10 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE. 

CIRCUITO ATLETICO. (INCLUYE LIJADO Y PINTADO) 
GL  $                     3.575.522   $             2.967.683  
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21.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINA BIOSALUDABLE PARA 

GIMNASIO AL AIRE LIBRE - REF. DORSAL ANCHO 
UND  $                     5.960.061   $             4.946.851  

21.15 CONFINAMIENTO EN CONCRETO PARA SENDEROS ML  $                        124.914   $               103.679  

21.16 

DEMARCACIÓN PINTURA COLOR BLANCO TRÁFICO BÁSQUETBOL 

(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 3 MANOS 

DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN, PLANTILLAS, BASE, REMATES, 

ACABADOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

ML  $                        131.492   $               109.138  

21.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE BALONCESTO 1,20 M X 

1,80 M E= 10 MM EN ACRILICO 
UND  $                     1.191.321   $               988.796  

21.18 DEMOLICION DE BORDILLO  ML  $                          14.612   $                 12.128  

21.19 NIVELACION DE TERRENO M2  $                        384.254   $               318.931  

21.20 
CORTE CON DISCO SOBRE PLACA EN CONCRETO MACIZO 

(e<=0,15m) 
ML  $                        309.685   $               257.039  

21.21 
DEMOLICIÓN MANUAL DE LAVADERO DE PISO CONSTRUIDO CON 

MAMPOSTERÍA 
UND  $                        290.488   $               241.105  

21.22 ASEO GENERAL M2  $                          10.884   $                   9.034  

21.23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA 
CALIBRE ≥ 28 

ML  $                          63.081   $                 52.357  

21.24 

SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA NANOCERAMICA PARA 

PROTECTORA Y CONTROL SOLAR: RECHAZO CALORICO mayor o igual  

70 % 

M2  $                        133.411   $               110.731  

21.25 
SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 M.M. DE 

SEGURIDAD LAMINADO 
M2  $                        138.345   $               114.826  

21.26 LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA ML  $                          90.779   $                 75.347  

21.27 VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3  $                        742.878   $               616.589  

21.28 COSTURA DE GRIETAS EN MUROS EXISTENTES ML  $                          37.518   $                 31.140  

21.29 DESMONTE DE DIVISIÓN DE BAÑO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M2  $                          26.221   $                 21.763  

21.30 LIMPIEZA DE FACHADAS M2  $                          35.611   $                 29.557  

21.31 CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS ML  $                          50.441   $                 41.866  
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21.32 

PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero 
sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 

triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 

plataformas plasticas, 1 escalador de atbol, 1 plataforma 

encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de 
rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros 

metálicos) 

UND  $                   22.404.235   $           18.595.515  

21.33 

PARQUE TIPO B EN CUAL INCLUYE (1 techo, 2 plataformas, 1 escalera 
de pasos seguros con barandas, 1 domo en acrilico con panel plástico, 

1 rodadero doble, 1 rodadero chuinito, 1 tobogan plástico en 4 piezas, 

1 encierro metálico, 1 triki paleta, 1 triki tarros) 

UND  $                   16.830.804   $           13.969.567  

21.34 

CERRAMIENTO DE ALTURA VARIADA (2,8 a 3,20 m), CONFORMADO 
EN TUBO DE AGUAS NEGRAS DE  2" X 2,55MM VERTICALES CADA 8 

CM LUZ LIBRE, CON CORTETE SUPERIOR A 45° CON TAPA, ANCLADOS 

EN VIGA DE CIMENTACION  EN CONCRETO DE 3500 PSI, DE 30*40 

CM,  INCLUYE AMTICORROSIVO Y ESMALTE 

ML  $                     1.385.297   $             1.149.797  

21.35 GRAMA SINTETICA M2  $                        148.583   $               123.324  

21.36 VIDRIO INCOLORO 6MM (INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD) M2  $                        134.113   $               111.314  

22 
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 
    

22,1 

SERVICIO DE SUCCIÓN CON VACTOR POR MEDIO DE CAMIÓN DE VACÍO 

DE CAP. 80 BLS PARA TRABAJO DE SUCCIÓN Y TRANSPORTE DE ARD. 

(INCLUYE: MANEJO, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL EQUIPO 
HASTA EL KILÓMETRO 7 VÍA SIRIVANA, YOPAL).- INCLUYE 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS O 

SEMISÓLIDOS.  

M3  $                        467.757   $               388.238  

22,2 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA 

TRAMPA DE GRASAS DE 250 - 500 LT, INCLUIDA LA DESINFECCIÓN DE 

AMBIENTE PARA EVITAR EL TAPONAMIENTO DE ESTAS Y MITIGAR 

RIESGOS BIOLÓGICOS. -  INCLUYE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS O SEMISÓLIDOS.  

UND  $                     3.296.667   $             3.231.063  

23 ÍTEMS NO PREVISTOS     

NP 1 Limpieza cajas de inspección UND  $                          56.656   $                 56.656  

NP 2 Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado M  $                           6.881   $                   6.881  

NP 3 Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio) M3  $                          72.829   $                 72.829  

NP 4 
Tapa en lamina alfajor para estructura soporte de tanque de 
almacenamiento de grasas, incluye marcos, portacandado, anticorrosivo 

y pintura de esmalte. 

M2  $                        875.000   $               875.000  

NP 5 
Puerta y marco entamborada doble cara en aluminio, marcos en 
aluminio, incluye chapa, Suministro e instal. 

M2  $                        519.164   $               519.164  
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NP 6 
Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubo EMT tipo pesado 3/4"y 
cable de cobre THWN 2x10+1x12T libre de halogeno, incluye aparato. 

Suministro e instalacion 

   $                        363.602   $               363.602  

NP 7 Chapa Yale L 370 (embutir), Suministro e instal. UND  $                        249.075   $               249.075  

SUBTOTAL  1. COSTOS DIRECTOS                      409.214.665  $ 340.507.344 

SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + DIAGNOSTICOS                     409.214.665  $ 340.507.344 

2. COSTOS INDIRECTOS PORCENTAJE TECHO 

ADMINISTRACIÓN 17,68%  $                   72.349.153   $           60.201.698  

IMPREVISTOS 9,45%  $                   38.670.786   $           32.177.944  

UTILIDAD 4,20%  $                   17.187.016   $           14.301.308  

IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD) 19,00%  $                     3.265.533   $             2.717.249  

2. COSTOS INDIRECTOS  $                  131.472.488              109.398.199  

TOTAL OFERTA ECONOMICA  $                  540.687.153   $         449.905.543  

 
 

SEGUNDA. -  PERMANENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las estipulaciones, 

términos y condiciones pactados en el Contrato no modificadas ni contrarias al presente 

documento, permanecerán vigentes.  
 

TERCERA. -  PERFECCIONAMIENTO: La presente Modificación requiere para su 

perfeccionamiento la aceptación de las partes en la plataforma SECOP II. 
 

 

Proyectó: Juan Carlos Gutiérrez / Abogado Grupo Jurídico 



ITEM No. DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA VALOR CANTIDAD VALOR 

PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.

1.49
Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final
de escombros a sitio autorizado  

M3  $                   38.425,00 -$                                  

2.2 Relleno con material seleccionado M3  $                        44.343 -$                                  

4.17 Acero figurado 60000 psi KG  $                     5.913,00 -$                                  

8.2 Concreto 3500 psi M3  $                 510.677,00 -$                                  

8.5 Concreto 2000 psi M3  $                 433.102,00 -$                                  

11.30 Red Sanitaria Pvc-S 4"  (Incluye Accesorios) ML  $                   44.676,00 -$                                  

16.3 Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m M3  $                        31.912 -$                                  

16.5
Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye
retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)  

M3  $                   60.672,00 -$                                  

22,2

Prestación del servicio de mantenimiento preventivo le la
trampa de grasas de 250 - 500 LT, incluida la desinfección
de ambiente para evitar el taponamiento de estas y mitigar
riesgos biológicos. - incluye tratamiento y disposición final
de residuos líquidos o semisólidos.

UND  $              3.231.063,00 -$                                  

22,1

Servicio de succión con vactor por medio de camión de
vacío de cap. 80 bls para trabajo de succión y transporte de
ard. (incluye: manejo, movilización y desmovilización del
equipo hasta el kilómetro 7 vía sirivana, yopal).- incluye
tratamiento y disposición final de residuos líquidos o
semisólidos.

M3  $                 388.238,00 38,15 14.811.279,70$                

21.26 limpieza de redes sanitarias con sonda eléctrica ML  $                   75.347,00 -$                                  

SUBTOTAL 14.811.279,70$                

TALLER DE SUBLIMACIÓN

12.1.2
Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60
metálica para incrustar, 50w,luz blanca, 120 v.

UND  $                 219.269,00 10,00 2.192.690,00$                  

12.3.4

Suministro e instalación de aire acondicionado MINI SPLIT.
incluye MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H 220 V, base para
unidad condensadora, red de refrigeración, acometida
eléctrica, drenaje, instalación.

UND  $                4.513.226,0 -$                                  

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) 
Cecilia De La Fuente de Lleras 

Dirección General
Dirección Regional Casanare

CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

OBJETO: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE”

CANTIDADES EJECUTADAS 
PRESENTE ACTA - MES 1 - (05 

DE SEPTIEMBRE A 05 DE 
OCTUBRE - 2025)

CONTRATO DE OBRA No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025



14.5
cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de
fijación)

M2  $                 110.899,00 85,05 9.431.959,95$                  

14.11
Muro drywall doble cara 0.10 m- (incluye estructura,
accesorios, anclaje, cinta y pintura)

M2  $                   96.210,00 15,94 1.533.587,40$                  

12.2.2

Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y
conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar
interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas
de identificación.

UND  $                      160.490 10,00 1.604.900,00$                  

SUBTOTAL 14.763.137,35$                

TALLER DE PANADERIA

1.49
Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final
de escombros a sitio autorizado  

M3  $                   38.425,00 -$                                  

2.2 Relleno con material seleccionado M3  $                        44.343 -$                                  

11.13 Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2" UND  $                   69.943,00 -$                                  

11.16 Salida sanitaria pvc-s/paral 2" UND  $                        56.690 -$                                  

11.24 Red suministro pvc ø 1/2" (inc. accesorios) ML  $                   13.377,00 -$                                  

11.28 Red sanitaria pvc-s 2"  (incluye accesorios) ML  $                   28.205,00 -$                                  

16.3 Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m M3  $                        31.912 -$                                  

17.1.32
Suministro e instalación de lavaplatos una poceta (35 x 50
cms) en acero inoxidable de empotrar

UND  $                 241.587,00 -$                                  

17.1.34
Suministro e instalación de grifería para lavamanos tipo
monocontrol

UND  $                   218.655,0 -$                                  

SUBTOTAL -$                                  

ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS

1.2 Localización y replanteo M2  $                          4.914 -$                                  

1.25 Demolición placa piso 0.20 m M2  $                        42.603 -$                                  

4.41

Proceso de anclaje para varilla de 1/2" perforando una
profundidad de 6.00 cm (indiferente de la longitud de la
varilla a inscrustar posteriormente). incluye perforación con
broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epoxico
e incrustación de la varilla y varilla de acero)

UND  $                      108.321 -$                                  

9.2.7 Reja bancaria (antic - esmalte) M2  $                      152.579 -$                                  

10.1 Alistado endurecido mortero 1:3 H=4 M2  $                        48.610 -$                                  

12.1.2
Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60
metálica para incrustar, 50w,luz blanca, 120 v.

UND  $                 219.269,00 -$                                  

12.2.2

Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y
conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar
interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas
de identificación.

UND  $                      160.490 -$                                  

13.13 Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4 M2  $                        70.480 -$                                  

13.30 Placa base en concreto de 3000 psi e:0,10 m M2  $                        74.934 -$                                  



12.3.19
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA UNIDAD DE 
3 METROS EMT 1/2"

UND  $                     17.936,0 15,00 269.040,00$                     

12.2.28
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE 
NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS

ML  $                          3.225 135,00 435.375,00$                     

SUBTOTAL 704.415,00$                     

30.278.832,05$    

17,68% 5.353.297,51$                  

9,45% 2.861.349,63$                  

4,20% 1.271.710,95$                  

19,00% 241.625,08$                     

9.727.983,16                    

40.006.815,22$                TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA

LEONIDAS ORTEGA URBANO
Presento y Proyecto 
Contratista de Obra

Valor a pagar en letras y números: Cuarenta millones seis mil ochocientos quince pesos con veintidos centavos . M/CTE
($40.006.815,22)

Para constancia de lo anterior se firman la presente acta los que en ella intervinieron, en Yopal, Casanare a los seis (6) dias del mes de
octubre del año 2025. 

YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA CAMILO ANDRES LUNA
Aprobó. Supervisión ICBF 
Contrato No. 85002252025

Revisó. Apoyo Técnico ICBF

Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista de obra

 COSTOS INDIRECTOS

TOTAL OBRA COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)



HOJA 1 DE 1

UNID: M3 UBICACIÓN:

LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M)

Succión Trampa de grasas, 

Redes sanitarias y PTAR
12,719 1,00 12,719               

Succión Trampa de grasas, 

Redes sanitarias y PTAR
12,719 1,00 12,719               

Succión Trampa de grasas, 

Redes sanitarias y PTAR
12,719 1,00 12,719               

-                     

-                     

-                     

-                     

38,15

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO                            

   CONTRATISTA DE OBRA

LEONIDAS ORTEGA URBANO                            

COORDINADOR DE OBRAS

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA

SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO. 85002252025

APROBÓ

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA                                     

APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

REVISO

OBSERVACIONES: Se entrega certificado de disposición final de residuos de aguas negras y/o domesticas - Sedimentos,solidos y semisolidos, lo 

anterior de acuerdo a las succiones y volumen tratado.

CANTIDAD TOTAL MEMORIA

Medida Total

SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.

ITEM: 22,10

Servicio de succión con vactor por medio de camión de vacío

de cap. 80 bls para trabajo de succión y transporte de ard.

(incluye: manejo, movilización y desmovilización del equipo

hasta el kilómetro 7 vía sirivana, yopal).- incluye tratamiento y

disposición final de residuos líquidos o semisólidos.

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

(CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS

Localización
Dimensiones

Peso m3 No Elem.

PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.CAPÍTULO:

APOYO SUPERVISIÓN CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO

“REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL 

CASANARE”

MUNICIPIO: MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

SUPERVISIÓN YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) 

Cecilia De La Fuente de Lleras 

Dirección General

Dirección Regional Casanare

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATISTA LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO

TRAMPA DE 
GRASAS

PTAR



HOJA 1 DE 1

UNID: UND UBICACIÓN:

LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M)

Taller de Sublimacion 10,00 10,00                 

-                     

-                     

-                     

-                     

10,00

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA

SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO. 85002252025

APROBÓ

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA                                     

APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

REVISO

OBSERVACIONES:  

CANTIDAD TOTAL MEMORIA

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO                            

   CONTRATISTA DE OBRA

LEONIDAS ORTEGA URBANO                            

COORDINADOR DE OBRAS

Medida Total

TALLER DE SUBLIMACIÓN

CAPÍTULO: TALLER DE SUBLIMACIÓN ITEM: 12.1.2
Suministro e instalación de luminaria led panel 60

x60 metálica para incrustar, 50w,luz blanca, 120 v.

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

(CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS

Localización
Dimensiones

peso Kg/m No Elem.

APOYO SUPERVISIÓN CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO

“REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL 

CASANARE”

MUNICIPIO: MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

SUPERVISIÓN YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) 

Cecilia De La Fuente de Lleras 

Dirección General

Dirección Regional Casanare

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATISTA LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO

TALLER DE SUBLIMACION

PTAR



HOJA 1 DE 1

UNID: M2 UBICACIÓN:

LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M)

Taller de Sublimacion 13,50 6,30 1,00 85,05                 

-                     

-                     

-                     

-                     

85,05

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA

SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO. 85002252025

APROBÓ

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA                                     

APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

REVISO

SUPERVISIÓN YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) 

Cecilia De La Fuente de Lleras 

Dirección General

Dirección Regional Casanare

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATISTA LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO

APOYO SUPERVISIÓN CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO

“REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL 

CASANARE”

MUNICIPIO: MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

TALLER DE SUBLIMACIÓN

CAPÍTULO: TALLER DE SUBLIMACIÓN ITEM: 14.5
cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios

de fijación)

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

(CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS

Localización
Dimensiones

peso Kg/m No Elem. Medida Total

OBSERVACIONES:  

CANTIDAD TOTAL MEMORIA

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO                            

   CONTRATISTA DE OBRA

LEONIDAS ORTEGA URBANO                            

COORDINADOR DE OBRAS

TALLER DE SUBLIMACION

PTAR
L: 13,50M

L: 6,30 M



HOJA 1 DE 1

UNID: M2 UBICACIÓN:

LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M)

Taller de Sublimacion 6,45 2,88 1,00 18,58                 

Descuento Puerta Acceso 1,20 2,20 1,00 2,64                   

-                     

-                     

-                     

15,94

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO                            

   CONTRATISTA DE OBRA

LEONIDAS ORTEGA URBANO                            

COORDINADOR DE OBRAS

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA

SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO. 85002252025

APROBÓ

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA                                     

APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

REVISO

No Elem. Medida Total

TALLER DE SUBLIMACIÓN

OBSERVACIONES:  

CANTIDAD TOTAL MEMORIA

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

(CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS

Localización

APOYO SUPERVISIÓN CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO

“REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL 

CASANARE”

MUNICIPIO: MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO: TALLER DE SUBLIMACIÓN ITEM: 14,11
Muro drywall doble cara 0.10 m- (incluye

estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)

Dimensiones
peso Kg/m

SUPERVISIÓN YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) 

Cecilia De La Fuente de Lleras 

Dirección General

Dirección Regional Casanare

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATISTA LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO

TALLER DE SUBLIMACION

PTAR

L: 6,64 M



HOJA 1 DE 1

UNID: UND UBICACIÓN:

LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M)

Taller de Sublimacion 10,00 10,00                 

-                     

-                     

-                     

-                     

10,00

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO                            

   CONTRATISTA DE OBRA

LEONIDAS ORTEGA URBANO                            

COORDINADOR DE OBRAS

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA

SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025

APROBÓ

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA                                     

APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

REVISO

No Elem. Medida Total

TALLER DE SUBLIMACIÓN

OBSERVACIONES:  

CANTIDAD TOTAL MEMORIA

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

(CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS

Localización

APOYO SUPERVISIÓN CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO

“REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL 

CASANARE”

MUNICIPIO: MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO: TALLER DE SUBLIMACIÓN ITEM: 12.2.2

Salida para iluminación en tubo conduit emt de

1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn.

incluye proporcionar interruptor, curvas,

terminales, uniones, soportes y marcas de

identificación.

Dimensiones
peso Kg/m

SUPERVISIÓN YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) 

Cecilia De La Fuente de Lleras 

Dirección General

Dirección Regional Casanare

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATISTA LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO

TALLER DE SUBLIMACION

PTAR



HOJA 1 DE 1

UNID: UND UBICACIÓN:

LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M)

Kairos costado lateral 

derecho
3,00 5,50 16,50                 

Kairos costado lateral 

izquierdo
3,00 4,00 12,00                 

Kairos costado acceso 

principal
3,00 5,50 16,50                 

-                     

-                     

-                     

-                     

45,00

15,00

LEONIDAS ORTEGA URBANO                            

COORDINADOR DE OBRAS

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA

SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025

APROBÓ

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA                                     

APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

REVISO

OBSERVACIONES:  

CANTIDAD TOTALEN METROS

CANTIDAD TOTAL EN UNIDAD DE ÍTEM

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO                            

   CONTRATISTA DE OBRA

SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.

CAPÍTULO: ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS ITEM: 12.3.19
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA

UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

(CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS

Localización
Dimensiones

peso Kg/m No Elem.
Medida Total 

(M2)

APOYO SUPERVISIÓN CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO

“REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL 

CASANARE”

MUNICIPIO: MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

SUPERVISIÓN YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) 

Cecilia De La Fuente de Lleras 

Dirección General

Dirección Regional Casanare

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATISTA LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO

TALLER DE SUBLIMACION

PTAR
5,50 Und

4,00 Und

5,50 Und



HOJA 1 DE 1

UNID: ML UBICACIÓN:

LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M)

Kairos costado lateral 

derecho
16,50 3,00 49,50                 

Kairos costado lateral 

izquierdo
12,00 3,00 36,00                 

Kairos costado acceso 

principal
16,50 3,00 49,50                 

-                     

-                     

-                     

-                     

135,00

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA

SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025

APROBÓ

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA                                     

APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

REVISO

OBSERVACIONES:  

CANTIDAD TOTAL MEMORIA

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO                            

   CONTRATISTA DE OBRA

LEONIDAS ORTEGA URBANO                            

COORDINADOR DE OBRAS

SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.

CAPÍTULO: ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS ITEM: 12,2,28
SUMINISTO E INSTALACIÓN DE CABLE DE

COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE

HALOGENOS

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

(CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS

Localización
Dimensiones

peso Kg/m No Elem. Medida Total

APOYO SUPERVISIÓN CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO

“REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL 

CASANARE”

MUNICIPIO: MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

SUPERVISIÓN YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) 

Cecilia De La Fuente de Lleras 

Dirección General

Dirección Regional Casanare

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATISTA LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO

TALLER DE SUBLIMACION

PTAR
16,50 ML

12,00 ML

16,50 ML


