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ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA SAMC No 002-2025

CIUDAD Y FECHA

COVARACHIA, VEINTICUATRO DE

NOVIEMBRE DE 2025

(24)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE PLANEACION,
INFRAESTRUCTURA'Y CONTRATACION

CONTRATANTE

MUNICIPIO DE COVARACHIA
NIT 891857920-2

R/L YOLANDA SALAZAR SIERRA
C.C.23.454.291 DE COVARACHIA
ALCALDESA MUNICIPAL

CONTRATISTA

ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S

NIT: 900557482-2

R/L: ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C. 13.930.350 DE MALAGA

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL
MUNICIPIO DE COVARACHIA, BOYACA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTAY TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y SEIS PESOS ($99.383.946) M/Cte.

CDP CONTRATO INICIAL No.

202504052

REGISTRO PRESUPUESTAL
CONTRATO INICIAL No

202506020

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO

CINCO (05) DE JUNIO DE 2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE
LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

FECHA ACTA DE INICIO

DIECISEIS (16) DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION SEGUN
ACTA DE INICIO

DIECISEIS (16) DE OCTUBRE DE 2025

VALOR ADICIONAL AL CONTRATO

TREINTAY TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
($33.127.982) M/Cte.
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CDP ADICIONAL No. 202508008

REGISTRO PRESUPUESTAL

ADICIONAL No 202809008

PLAZO ADICIONAL AL CONTRATO
INICIAL

UN (01) MES.

FECHA DE TERMINACION SEGUN
ACTA DE ADICION Y PRORROGA

DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE DE 2025

VALOR EJECUTADO

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($129.579.084)

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE. ($2.932.844)

SUPERVISION

SECRETARIA DE PLANEACION
INFRAESTRUCTURA'Y CONTRATACION

El dia veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron YOLANDA
SALAZAR SIERRA Alcaldesa Municipal en calidad de CONTRATANTE. CARLOS ANDRES
SUESCUN BALLESTEROS Secretario de Planeacion, Infraestructura y Contratacion, en calidad
de SUPERVISOR vy el Ingeniero ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ, como representante
legal de ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S en calidad de CONTRATISTA, con el fin suscribir
la presente Acta de liquidacion, de acuerdo al informe de actividades presentado y previo a las

siguientes consideraciones.

1. Que el estado financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE DE PAGOS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Certificado de Registro Presupuestal
Contrato: 202504052 Contrato: 202506020
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Certificado de Registro Presupuestal
Adicional: 202508008 Adicional: 202509066

CONCEPTO DEBE HABER
Valor Inicial del Contrato $99.383.946:°

Valor Adicion

$33.127.982:%

Valor Acta de Pago

$129.579.084-%
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Saldo a Favor de la Entidad $2.932.844:%0
Sumas Iguales $132.511.928:%° $132.511.928:%0

En virtud de lo anterior, es procedente que de comun acuerdo se proceda a la liquidacion del
CONTRATO DE OBRA SAMC No 002-2025, por lo tanto;

ACUERDAN

PRIMERQO: Liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO DE OBRA SAMC No 002-2025, segun
las consideraciones expuestas

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar a favor del contratista por valor de
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y
CUATRO PESOS M/CTE ($129.579.084°°) conforme lo expuesto en la presente acta de
liquidacion.

TERCERO: Expedir copia de la presente acta de liquidaciéon a la Secretaria de Hacienda
municipal, con el fin de que pueda efectuar los ajustes presupuestales a que haya lugar.

CUARTO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las
obligaciones contraidas en virtud del CONTRATO DE OBRA SAMC No 002-2025, objeto de
la presente liquidacion.

No obstante, lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamacion
presentada por terceros a la Alcaldia Municipal de Covarachia, por actividades eje das en
desarrollo del contrato objeto de la presente liquidacion.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de Covarachida Jos veinticuatro (24)
dias del mes de noviembre de 2025.

’% MZA&R%A OQUE JUL Z GONZALEZ

CONTRATANTE R/L ASQ STRUCCIONES RJ S.A.S
ONTRATISTA

EROS
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