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INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA 

JUNIO 2025 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 

Entidad Contratante 

 

 

CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024 

Contratista de Obra 

 

ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A 

CARGO DEL INVÍAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ 

VILLAVICENCIO. 

Objeto del Contrato de Obra 

1777 de 2024 

Nº de Contrato de Obra 

 

CONSORCIO ANDINO 

Interventoría 

 

1857 DE 2024 

Nº de contrato de Interventoría 



Contrato de Obra No. 1777-2024 Contratista: CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024

Contrato de Interventoría No. 1857-2024 Interventoría: CONSORCIO ANDINO

INFORME MENSUAL No. 13 MES O PERIODO:

No.

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

3.3

3.4

4

4.1

4.2

4.3 MEPI-MN1-IN-15-FR-6

4.4 MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4.5 MEPI-MN1-IN-15-FR-10

4.6 MEPI-MN1-IN-15-FR-11

4.7 MEPI-MN1-IN-15-FR-12

4.8 MEPI-MN-1IN-15-FR-14

4.9

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

7

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual. 

Firma:

Nombre:  CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial  

N/A

• Actas de Reunión MEPI-MN-IN-14-FR-2 N/A

Otros documentos seguimiento mensual

• Seguimiento a la inversión del Anticipo
MEPI-MN-IN-2-FR-1 PENDIENTE

MEPI-MN-IN-2-FR-2 PENDIENTE

• Seguimiento Programa de Obra 16

• Seguimiento Programa de Inversiones
MEPI-MN-IN-6-FR-1 ANEXO 2

MEPI-MN-IN-6-FR-2

• Actas de Comité de Obra MEPI-MN-IN-14-FR-1

Informe del Programa Anual de Caja - PAC 42

Informe matriz de riesgos. 43

Resumen Ensayos de Laboratorio ANEXO 2

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra ANEXO 2

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra ANEXO 2

42

Información general del contrato 39

Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 39

Informes especialistas y profesionales

N/A

49

N/A

Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la 

Entidad.

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-5 ANEXO 4Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13 ANEXO 4

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-15 ANEXO 4

Otros documentos seguimiento mensual

ANEXO 6

Registro fotográfico y video del avance de las obras

MEPI-MN-IN-3-FR-1 N/A

MEPI-MN-IN-3-FR-2 N/A

MEPI-MN-IN-9-FR-2 ANEXO 4

• Seguimiento a la inversión del Anticipo

• Seguimiento al Plan de Cargas MEPI-MN-IN-9-FR-3 N/A

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7 ANEXO 4

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9 ANEXO 4

ANEXO 2 -4

Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas N/A

Copia de la Bitácora del mes correspondiente ANEXO 3

Formatos anexos MEPI-MN-IN

Conclusiones y recomendaciones 51

ANEXO 7

Anexos ANEXOS

Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Resumen Mensual Estado General del Proyecto MEPI-MN1-IN-15-FR-2 ANEXO 1

INTRODUCCIÓN 7

8DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización 8

Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 16

Seguimiento Ítems no previstos

Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 9

Inventario y estado inicial de la vía 10

Características técnicas del proyecto 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

ANEXO 2

ANEXO 2

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4 ANEXO 2

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra ANEXO 2

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Estado General del Tiempo

MEPI-MN1-IN-15-FR-3 ANEXO 2 

Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 26

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Informe Semanal

25

Información general del contrato 15

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

MEPI-MN1-IN-15-FR-1 3

Objeto Contrato de Obra:

ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVÍAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO

jun-25

CONTENIDO FORMATO PÁGINA

Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN

PÁGINA
LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR 

BOGOTÁ VILLAVICENCIO. 
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ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN INTERVENTORÍA 

DESCRIPCION ELABORÓ REVISÓ 

FIRMA  

 

NOMBRE Diana Liset Peña Jhony Ferney Diaz Daza 

CARGO Residente Auxiliar Director de Interventoría   

FECHA 23/10/2025 23/10/2025 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS AL CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

Versión No. Fecha de elaboración Control de cambios 

00 21/08/2025 Emisión del documento 

01 23/10/2025 Subsanación Información  

   

 

 

 



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META PERIODO MES: jun-25

CONTRATO DE OBRA No.: 1777-2024 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024 PLAZO ACUMULADO:

1857-2024 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:  CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción Construcción
Mejoramiento Mejoramiento

Rehabilitación Rehabilitación

Túneles Túneles
Puentes Puentes
Pontones Pontones

Mantenimiento Mantenimiento

Explanaciones M3 0,00 Explanaciones M3

Estructuras y drenajes KG 12.090,00 Estructuras y drenajes KG 11.690,20

Estructuras y drenajes M3 1.047,00 Estructuras y drenajes M3 83,30

Transportes M3-KM 30.375,00 Transportes M3-KM

Explanaciones M3 40.481,90 Explanaciones M3

Pavimentos asfalticos M3 0,00 Pavimentos asfalticos M3

Transportes M3-KM 277.254,00 Transportes M3-KM

Explanaciones M3 4.518,30 Explanaciones M3 20,10

Base y subbases M3 652,00 Base y subbases M3

Pavimentos asfalticos M3 180,00 Pavimentos asfalticos M3

Estructuras y drenajes (Acero 

de refuerzo Fy=420 MPa)
KG 178.326,86

Estructuras y drenajes (Acero 

de refuerzo Fy=420 MPa)
Kg 17.796,70

Estructuras y drenajes 

(Concreto)
M3 4.069,02

Estructuras y drenajes 

(Concreto)
M3

Transportes M3-KM 24.854,40 Transportes M3-KM

Explanaciones M3 0,00 Explanaciones M3

Estructuras y drenajes (Acero 

de refuerzo Fy=420 MPa)
Kg 81.438,09

Estructuras y drenajes (Acero 

de refuerzo Fy=420 MPa)
Kg 8.728,80

Anclajes activos tensionados 

a 50 ton, longitud variable, 

conformado por cuatro 

torones de 1/2", lechada (a/c 

= 0.40 - 0.45)

m 32.590,00

Anclajes activos tensionados 

a 50 ton, longitud variable, 

conformado por cuatro 

torones de 1/2", lechada (a/c 

= 0.40 - 0.45)

m 1.260,00

Estructuras y drenajes M3 2.249,45 Estructuras y drenajes M3 123,90

Transportes M3-KM 11.416,00 Transportes M3-KM

Vertical Und. 36,00 Vertical Und.

Horizontal Ml 480,00 Horizontal Ml

Defensas metalicas Ml 192,00 Defensas metalicas Ml

Bases, Sub-bases y 

Afirmados
M3 881,00 Bases, Sub-bases y Afirmados M3

Pavimentos asfalticos M3 2.614,00 Pavimentos asfalticos M3

Pavimentos asfalticos M2 37.956,79 Pavimentos asfalticos M2

Transportes M3-KM 121.830,00 Transportes M3-KM

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

ANTICIPO CONCEDIDO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

 ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVÍAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO                
N/A VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

30/11/2025

Hasta el 30 de Noviembre de 2025

6.422.000.000,00$                                 

38.099.761.530,00$                               

5.992.555.254,00$                                 

4.133.895.424,00$                                 

VERSION

PÁGINA

FECHA

Pavimentación

Estructuras

24/06/2024 31.677.761.530,00$                               

N/A

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

1/07/2025

(Día / Mes / Año)

Hasta el 20 de Noviembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO ANDINO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

VALOR ADICIONALES (incluido IVA): 6.184.464.703,00$                                 

Punto crítico PR 

20+700

Punto crítico PR 

20+700

96.361,60

Obras de 

rehabilitación y 

mantenimiento víal 

91,10

382,90

11.690,20

ACTIVIDAD

Pavimentación

Estructuras

40.481,90

83,30

Punto crítico PR 

56+900

Señalización

49.593,10

Obras de 

rehabilitación y 

mantenimiento 

víal 

2.587,60

Punto crítico PR 

46+000

Punto crítico PR 

48+060

277.254,00

Punto crítico PR 

56+900

1.835,80

4.160,60

Señalización

Punto crítico PR 

46+000

Punto crítico PR 

48+060

25.460,00



CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1VERSION

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

IVA IVA

 $        287.272.034,00 9.512.851,00

 $            1.271.050,00 

248.268.761,00$          $             93.259.381,00 

 $        555.877.598,00 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $           102.772.232,00 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 41

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 75

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 53,33% 97,09% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 119

Firma

Nombre ING. JHONY FERNEY DIAZ DAZA
Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 25202-286613 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

20.965.440.137$                                            

FOTO 1-2-3. K56+900

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS 

DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN
 $                                                       173.933.184,00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                    1.306.677.690,00 

 $                                                       327.830.058,00 

 $                                                  43.728.348.635,00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR EJECUTADO

 $             175.204.234,00 

 $          1.554.946.451,00 

FOTO 4-5-6. K 48+060 y K20+700

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

20.354.888.336$                                            

TOTAL BÁSICO

 $        39.598.181.973,00  $                                                      1.301.758.635,00 

 $                  584.098.226,00 

TOTAL

1.311.271.486,00

ACUMULADO

21.118.649.123,00$              

 $             327.830.058,00 

 $        44.284.226.233,00 

BÁSICO

 $                                                      1.792.597.480,00  $                   1.895.369.712,00  $             21.702.747.349,00 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

 $                                                         490.838.845,00  $                      584.098.226,00 

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

 $          19.065.753,00  $          2.628.063.517,00 

NOTAS

1. Las cantidades presentadas en el alcance de avance físico del presente formato se referencian como actividades representativas dentro de cada GPP.

2. Debido a la Reprogramación al Programa de Inversiones No. 7 se ajusta el avance financiero, teniendo en cuenta lo anterior, para el acta de recibo parcial No. 13  se presenta un porcentaje de avance de obra ejecutada acumulada correspondiente al  53,33 %, respecto a la programada. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nota: Se precisa que el porcentaje de avance de obra presentado en el presente periodo se establece en la primera columna con respecto del valor basico de obra 

sin IVA vigente y el de la segunda columna como lo establece el contrato relacionado con el avance respectivo por el mes informado

AJUSTES

OBRAS

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

OBRAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $                                                  39.310.909.939,00 

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

 $                                                    2.608.997.764,00 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ruta 4006 identificada como tramo comprendido entre Bogotá y Villavicencio, donde 

específicamente por el SINC comprende la Transversal Buenaventura - Villavicencio - 

Puerto Carreño, que específicamente en el proyecto comprende la vía localizada entre el 

PR 0+000 y el PR 86+0055; se ha visto afectada en las últimas décadas, por varios 

desastres naturales que ha conllevado a que la Nación contempla recursos para garantizar 

la atención de este corredor que es de gran importancia para la movilidad del sector, así 

como también recursos para las vías intermedias y las vías de acceso a este tramo vial, 

igualmente para mejorar el desarrollo de la infraestructura de transporte, ya que contribuye 

a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio, a través 

del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías. 

La problemática central radica en atender los puntos críticos identificados durante la 

ejecución del contrato de concesión No.005 de 2015, que se encuentran ubicados en el 

Corredor Bogotá – Villavicencio, y que no se han podido atender por el concesionario por 

ser este una iniciativa privada, lo que impide el desembolso de recursos públicos.  

Identificada la problemática anterior, y en vista de que se requiere velar por un adecuado 

estado de las vías, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ha identificado algunos sitios críticos 

que requieren ser atendidos con prioridad, para evitar daños representativos de la Vía y en 

el peor de los casos accidentes que produzcan cierres significativos que no permitan la 

correcta movilidad del Sector y poner en riesgo la transitabilidad de la Vía, razón por la cual 

mediante el convenio 1559/2022 suscrito “ENTRE LA AGENCIA NACIONAL 

DEINFRAESTRUCTURA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CUYO OBJETO ES: 

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y LA 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO”, nace la 

suscripción del contrato de obra No. 1777/2024, entre el CONSORCIO 

ESTABILIZACIONES 2024 y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y del cual se informa las 

actividades ejecutadas en el período del 01/06/2025 y el 30/06/2025. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

2.1 Localización.  

 

El proyecto está localizado, en la vía nacional Bogotá – Villavicencio, comprendido entre 

los municipios de Chipaque, Cáqueza y Guayabetal, a continuación, se relacionará los 

puntos a intervenir los cuales comprenden PR 20+700, PR 46+000, PR 48+060 y PR 

56+900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos puntos críticos han sido seleccionados debido a las características geográficas y de 

infraestructura que requieren atención especial en los estudios y diseños del proyecto, en 

el marco de la rehabilitación y mejoramiento de la vía Bogotá-Villavicencio, que comprenden 

las siguientes coordenadas.  

Punto Crítico (PR) Coordenada 

PR 20+700 4°43'20.2"N, 73°57'11.6"W 

PR 46+00 4°36'00.1"N, 73°45'12.3"W. 

PR 48+060 4°35'35.8"N, 73°42'30.7"W. 

PR 56+900 4°35'10.5"N, 73°40'42.1"W. 

Tabla 1 Coordenadas puntos críticos  

 

Imagen  1 Localización de los puntos Críticos  
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2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.  

 

Los municipios del área de influencia directa del proyecto son Chipaque, Quetame y 

Guayabetal. Dentro del área de influencia indirecta, se encuentran los municipios de 

Bogotá, Cáqueza, Pipiral y Villavicencio y todos aquellos que se encuentran comunicados 

por la ruta Nacional 4006. 

Dentro de los beneficios de intervención de estos puntos inestables para los municipios que 

hacen parte y colindan en la ruta 4006, se encuentran los siguientes: 

 

✓ Salida de los productos agrícolas y ganaderos de pequeños y grandes productores 

 

✓ Mejorar el flujo de turistas que acceden a los diferentes municipios. 

 

✓ Disminución de accidentes e incidentes sobre la ruta e intersecciones a los 

municipios y demás sitios de interés. 

 

✓ Disminución de los tiempos de viaje internos del municipio e intermunicipales desde 

Bogotá a Villavicencio. 

✓ Disminución de gastos operacionales de los vehículos al poder mantener unas 

mejores condiciones de conducción. 

✓ Durante la construcción, el proyecto generará empleos, también se mejorará la 

economía por la venta de los insumos y materiales que requiere el proyecto. 

 

Los municipios del área de Bogotá y Villavicencio se verán beneficiados al disminuir los 

tiempos de desplazamiento y la seguridad vial en las intersecciones a los municipios 

colindantes. Del mismo modo, durante la construcción se mejorará la economía al vincular 

mano de obra y proveedores para los distintos materiales y servicios que requiera el 

proyecto 
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2.3 Inventario y estado inicial de la Vía  

 

Se realizo visita técnica el 9 de agosto de 2024, donde se verifico el estado actual de la vía 

y la estructura del pavimento y se realizó la socialización de los trabajos e implementaciones 

del plan de manejo de trafico de la zona de intervención por parte del contratista. 

El sector de las obras a intervenir es el corredor vial Bogotá- Villavicencio entre los PR 

56+800 – 56+930, entre los dos taludes del costado izquierdo de la vía; las condiciones 

actuales antes de la intervención son las siguientes:  

✓ La vía se encuentra en bunas condiciones con un pavimento afectado por impacto 

material proveniente de la inestabilidad del talud PR 56+900, pero estructuralmente 

bueno; razón por la cual el tráfico vehicular se encuentra cerrado por parte del 

concesionario dada la falta de seguridad del sector, se ha generado caídas de 

material sobre la vía provenientes del talud mencionado, lo que ha afectado 

parcialmente el tránsito vehicular. Este fenómeno ha sido identificado como una de 

las principales causas de las afectaciones en el pavimento, y su impacto en la 

seguridad de la zona ha sido considerado en la planificación de las intervenciones. 

Debido a la falta de seguridad en el sector, el tráfico vehicular ha sido cerrado por 

parte del concesionario. Esta medida ha sido implementada para proteger a los 

usuarios de posibles riesgos derivados de la inestabilidad del talud y las condiciones 

de la vía. 

✓ El sitio se ubica en sector el Puente de Quebrada Blanca que presenta una de la 

carpeta asfáltica en condiciones aceptables con un gran porcentaje desello de 

fisuras transversales y longitudinales, tres juntas transversales del puente metálico 

se encuentran en buenas condiciones sin afectaciones a los sellos de las mismas. 

Las barandas del puente tienen algunas condiciones de deterioro, pero en 

condiciones buenas presentando 3 impactos de material en y el debido desgaste 

dada la exposición del sol y el agua, presentando perdida de pintura en algunas 

zonas con presencia de óxido. 

✓ La señalización vertical en el PR 56+900, se encuentra en buen estado, cumpliendo 

con las normativas de visibilidad y seguridad. No se observaron daños significativos 

en los elementos de señalización, lo que garantiza una correcta orientación y 

seguridad para los usuarios de la vía. 

✓ En el PR 56+930, se ha identificado la presencia de un bache que requiere 

intervención. La Concesión ha planificado realizar el debido proceso de reparación 

y pavimentación de la zona afectada. Este trabajo será ejecutado de manera que no 

interfiera con las actividades programadas para el inicio del proyecto, garantizando 

que ambas labores se lleven a cabo de forma coordinada.  
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✓ En el momento que se recibió se encontraba barrera protectora conformada por 

canecas, palos rollizos y malla eslabonada. 

   

 

PR 56+900 abril de 2025 PR 56+900 mayo de 2025 PR 56+900 junio de 2025 

Tabla 2 Estado inicial y actual del PR 56+900 

  

 

 

 

PR 56+900 abril de 2025 PR 56+900 mayo de 2025 PR 56+900 junio de 2025 

Tabla 3 Avance en el PR 56+900 en el mes de junio 2025. 



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR 

BOGOTÁ VILLAVICENCIO. 

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 13 

1/06/2025 a 31/06/2025 

 

 

 

Calle 51 # 71 A – 18 Normandía, Bogotá D.C. Teléfonos: 601 383 76 87 
email: consorcioandino2024@gmail.com 

 

En la inspección técnica realizada en el mes de agosto de 2024, en el PR 46+000, se 

constató el desbordamiento de la Quebrada Estaquecá, así como deslizamientos en la 

zona. La vía está completamente obstruida por material (piedra) arrastrado por el río, lo que 

impide su visibilidad, los túneles falsos que se encuentran en el sector, tienen material traído 

por el rio y no es transitable.  Para el mes de abril se realiza visita técnica para revisión y 

verificación del estado del PR 46+000, donde se evidencia desgaste en el Jarillón por 

arrastre de material debido a las precipitaciones presentadas durante el mes de abril.  

 

 

En el kilómetro PR48+060 de la vía Bogotá–Villavicencio, se evidencia una afectación en la 

bancada que requiere intervención para su recuperación. El estado actual del sector 

muestra pérdida parcial del soporte vial, con señales visibles de inestabilidad en el terreno 

que comprometen la funcionalidad y seguridad de la vía en ese punto. 

Para la atención adecuada de esta zona crítica, se ha estimado la necesidad de ejecutar 

obras de tipo geotécnico, estructural e hidráulico, orientadas a garantizar la estabilidad del 

talud, el manejo adecuado de aguas y la restauración de la sección vial. 

Los trabajos iniciaron en el mes de enero del presente año, con la conformación del Jarillón, 

en el mes de marzo de 2025 se lleva a cabo los trabajos de conformación de plataforma y 

actividades topográficas de marcación y replanteo de pilotes. En el mes de mayo de 2025, 

  

 

 

PR 46+000 agosto de 2024 PR 46+000 febrero 2025 PR 46+000 abril de 2025 

Tabla 4 Estado Inicial PR 46+000 y finalización 
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se continua con las actividades de reorganización y conformación nuevamente del Jarillón 

y de la plataforma a pesar de las condiciones climáticas. Durante el mes de junio de 2025, 

debido a las constantes y fuertes precipitaciones registradas en la zona y al consecuente 

incremento del nivel del cauce, se presentó la pérdida del jarillón conformado y de la 

plataforma. 

 

El estado inicial del PR 20+700, se encuentra con afectación por socavación del río, se ha 
realizado seguimiento en el mes de febrero y se evidencia perdida de material del talud, 
adicionalmente se realiza apiques verificación de la zarpa, para el mes de marzo se realizó 
levantamiento topográfico de los linderos de la vía, y se llevó a cabo reunión PMT. En el 
mes de mayo de 2025 se realizó el acta de entorno y se inició con la implementación del 
PMT.  Para el mes de junio se realizaron las perforaciones para micropilotes con el proceso 

completo de perforación, canasta y concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR 48+060 abril de 2025 PR 48+060 mayo de 2025 PR 48+060 junio 2025 

Tabla 5 Estado Inicial PR 48+060 y avance en junio de 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR 20+700 abril de 2025 PR 20+700 mayo de 2025 PR 20+700 junio 2025 

Tabla 6 Estado inicial PR 20+700 y avances en junio 2025 
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2.4 Características técnicas del proyecto 

El proyecto producto del convenio 1559-2022, está encaminado en primera medida en 
atender los puntos críticos señalados y contemplados dentro del mismo, que para el período 
de este informe en lo que se refiere a ajustes de diseños se tiene el siguiente avance:  
 

✓ PR 46+000: Se cambia el alcance de intervención por lo tanto solo se va a 
especificar una prefactibilidad de los diseños que se requieren para dar solución 
definitiva en el punto inestable. El contratista debe responder el comunicado CE-
CONSORCIOANDINO-076 y completar dos cotizaciones adicionales para dar el 
aval respectivo a la prefactibilidad que se requiere, por esta razón la interventoría 
en los diferentes comités técnicos ha solicitado que el contratista entregue estas 
disposiciones en los comités que se presentan durante el mes.  
 

✓ PR 20+700: Se remite al INVIAS, el ajuste de diseño del punto critico con el 
comunicado CE-CONSORCIOANDINO-267 del 26 de junio del 2025, donde se 
remite todos los documentos revisados, validados y firmados. 
 

✓ PR 48+060: El 4 de junio de 2025 el Consorcio Estabilizaciones de 2024, hace envió 

del diseño estructural del PR 48+060, mediante correo electrónico, enviando 

respuesta a las observaciones del informe de revisión de diseño estructural Muro 

SC (DISAC- GNR-411-24). 

 

✓ PR 56+900: Se remite los documentos de estudio de suelos, análisis geotécnico, 

estudio de hidrología e hidráulica, estudio de diseño estructural, cantidades y 

especificaciones de construcción, informe de topografía, planos de construcción 

entre otros. Revisados, validados y debidamente firmados, y enviados al INVIAS, 

mediante comunicado CE-CONSORCIOANDINO-263 del 12 de junio de 2025. 
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3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

3.1 Información general del contrato. 

 

CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

ID SECOP CO1.PCCNTR.6310466 

CONTRATISTA CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024                                                                                                
NIT 901.831.667-6 

CONTRATO No 1777 de 2024 

 
INTEGRADO 
POR: 

INGENIERIA Y VÍAS SAS BIC NIT 800.029.899 - 2 50% 

MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS NIT 811.038.634 – 
6 

40% 

R.P. INFRAESTRUCTURAS S.A.S NIT 901.477.781 - 1 10% 

OBJETO: ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A 
CARGO DEL INVÍAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ 
VILLAVICENCIO 

 
PRORROGAS:  

No 1. Hasta el 31 de diciembre de 2024 

No 2. Hasta el 31 de julio de 2025 

No 3. Hasta el 30 de noviembre de 2025 

FECHA DE 
INICIO: 

24 de junio de 2024 

TERMINACIÓN 30 de noviembre de 2025 

VALOR INICIAL 

DEL CONTRATO: 

$ 31.677.761.530.00 Incluido IVA 

ADICIÓN No 1 $ 6.422.000,00 

ADICIÓN No 2 $ 6.184.464.703 

VALOR ACTUAL 
DEL CONTRATO 

$ 44. 284.000.000.00 

Tabla 7 Información del Contrato de Obra No 1777 de 2024 
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3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.  

 

Durante el presente mes de junio de 2025, se adelantaron labores administrativas, técnicas 

y de obra, se llevaron a cabo gestiones en el área ambiental para asegurar el cumplimiento 

de todas las normativas y regulaciones vigentes, las actividades que se realizaron por el 

Consorcio Estabilizaciones 2024: 

 

Actividades del 30/05/2025 al 5/06/2025 

 

✓ Durante la semana en curso, la interventoría realizó la verificación de la 

implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en el punto autorizado del 

PR 56+900, constatando su cumplimiento con los protocolos de seguridad y calidad 

establecidos y asegurando que se atendieran los requisitos técnicos y normativos 

aplicables. En coordinación con la comisión de topografía, se efectuó la marcación 

de puntos de anclaje, validando que estos se ajustaran a las coordenadas y cotas 

definidas en el diseño aprobado. De forma paralela, se supervisó la instalación de 

formaletas y la fundición de los laterales de la zanja de coronación, comprobando 

su correcta ejecución conforme a los planos y especificaciones técnicas, y 

confirmando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad establecidos. 

Así mismo, se adelantó la fundición del canal inferior, asegurando que se cumplieran 

las especificaciones técnicas y criterios estructurales que garantizan su 

funcionalidad y durabilidad. 

La interventoría también llevó a cabo la verificación del tensionamiento de anclajes, 

implementando el protocolo de chequeo correspondiente y comprobando que se 

cumplieran los parámetros técnicos y de seguridad exigidos. En complemento, se 

verificó la instalación de formaletas y la liberación topográfica, validando que 

correspondieran con las tolerancias geométricas y especificaciones de diseño 

requeridas para garantizar la estabilidad estructural de los elementos proyectados. 

De igual manera, se supervisó la instalación del acero de refuerzo, constatando el 

cumplimiento de la cuantía, diámetros y espaciamiento de las barras, en 

concordancia con los diseños estructurales y los requisitos de calidad y seguridad 

establecidos. Se efectuó seguimiento a las perforaciones de anclajes efectivos, 

comprobando su inclinación y geometría de acuerdo con los parámetros 

especificados, y se verificó la implementación de la dosificación para actividades de 
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inyección en anclajes, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

y los estándares de calidad y seguridad definidos. 

Finalmente, se llevó a cabo el seguimiento y liberación de la instalación y 

posicionamiento de canastas, validando que cumplieran con los ángulos y 

parámetros establecidos en el diseño aprobado, garantizando precisión y exactitud 

en la ejecución. Todas las actividades fueron desarrolladas bajo acompañamiento 

técnico permanente, asegurando la aplicación de controles rigurosos de calidad, 

seguridad y cumplimiento normativo. 

 

 

actividad Cantidad  Cantidad ml /m3 

Perforación de anclajes de 
40 ml  

2 80 ml 

Perforación de anclajes de 
35 ml 

6 210 ml 

Fundida de dados   20 12.50 m3 

Fundida laterales canal 
inferior  

3.75 m3 25 ml 

Llenado zona libre  5  25.5 ml 

Tensionamiento 29 100% 

Loza de canal 2.75 m3 14 ml 

  

 

✓ Durante la semana, por parte de la interventoría se realizó el acompañamiento a las 

actividades de conformación del jarillón, las cuales debieron ser suspendidas 

temporalmente debido a las fuertes precipitaciones presentadas en la zona. 

Posteriormente, se reanudaron las labores avanzando con el extendido del material. 

El día 3 de junio se continuó con el armado de canastas para pilotes del módulo dos, 

alcanzando un total de siete canastas armadas a la fecha. Adicionalmente, se 

ejecutó la conformación de la plataforma para la piloteadora, empleando material 

proveniente del PR46+060. 

 

✓ En el sector correspondiente al PR20+700, durante la semana se realizaron las 

siguientes actividades: armado de canastas para micropilotes, finalización de la 

adecuación del área de acopio para sustancias químicas, ejecución de 

perforaciones en el módulo uno para micropilotes, y continuación del armado de 

canastas. Asimismo, se efectuó el replanteo de micropilotes en los módulos 5, 6, 7 
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y 8, se verificó la implementación del PMT y se revisó la adecuada ubicación de las 

muestras de concreto. 

 

Actividades realizadas del 6/06/2025 al 12/06/2025 

 

✓ Durante la semana del 6 al 12 de junio, la interventoría supervisó la perfilación de la 

zanja inferior, verificando que su ejecución se ajustara a los planos y 

especificaciones técnicas del diseño aprobado. En coordinación con la comisión de 

topografía, se realizó la marcación de puntos de anclaje, validando que cumplieran 

con las coordenadas y cotas establecidas, garantizando precisión y exactitud en el 

proceso. De manera simultánea, se supervisó la instalación de formaletas y la 

fundición de los laterales de la zanja de coronación, comprobando su 

correspondencia con los planos y especificaciones técnicas. Así mismo, se verificó 

la instalación del acero de refuerzo, constatando que cumpliera con la cuantía, 

diámetros y espaciamiento definidos en el diseño estructural. En el talud 1 se 

adelantó la fundición de dados, asegurando el cumplimiento de los criterios de 

diseño y especificaciones técnicas, mientras que en la zanja inferior se ejecutó la 

fundición del piso solado, garantizando la correcta aplicación de los requisitos 

técnicos y normativos. La interventoría realizó el seguimiento a las perforaciones de 

anclajes efectivos, comprobando que cumplieran con el ángulo de inclinación y 

parámetros geométricos especificados. De igual manera, se revisó la instalación y 

posicionamiento de canastas, validando que cumplieran con los ángulos y 

parámetros establecidos. En complemento, se llevó a cabo la extracción de 

muestras de concreto estructural en dados y zanja de coronación, verificando su 

resistencia y calidad conforme a los requisitos establecidos. En relación con el 

sistema de anclajes, se implementó el protocolo de chequeo para el tensionamiento, 

y posteriormente se ejecutó dicha actividad, verificando su calidad y cumplimiento 

de los protocolos de seguridad aplicables. De forma complementaria, la interventoría 

verificó la implementación de la dosificación para actividades de inyección, 

asegurando que cumpliera con las especificaciones técnicas y parámetros de 

calidad establecidos. En la zanja inferior se supervisó la correcta instalación de los 

sistemas de drenaje, confirmando el cumplimiento de los requisitos técnicos y de 

calidad. Adicionalmente, se llevó a cabo el control de calidad de los materiales 

utilizados en esta zona, garantizando su conformidad con las especificaciones 

técnicas del proyecto. 
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Se efectuó además el seguimiento del lanzado en la parte inferior de la estructura, 

verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad definidos, y se revisó la 

instalación de formaletas y la liberación topográfica, comprobando su ajuste a las 

tolerancias geométricas y a los parámetros de diseño aprobados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Durante la semana, en el sector correspondiente al PR48+060, se ejecutaron las 

siguientes actividades: demolición del muro ubicado al pie del jarillón, avance en el 

armado de parrillas para pilotes y el inicio del armado de la piloteadora. Cabe 

resaltar que durante la ejecución de los trabajos se presentaron fuertes 

precipitaciones en la zona, lo que generó un incremento en el nivel del cauce del río 

y afectó parcialmente las condiciones de operación en conformación del jarillon y de 

plataforma en el frente de obra 

 

✓ En el sector correspondiente al PR20+700, se continuó con las actividades de 

perforación, presentándose inconvenientes en el pilote N.º 100 debido a la presencia 

de un elemento sólido reforzado encontrado a los 6 metros de profundidad, situación 

a la cual se le realizará seguimiento. Asimismo, se ejecutó la fundida de dos 

micropilotes y se avanzó con el armado de canastas para micropilotes. A 

continuación, se presenta las profundidades con las cuales se tienen inconveniente 

en la perforación. 

No PILOTE PROFUNDIDAD 
(m) 

 
100 

4.50 

6.00 

7.50 

actividad Cantidad und Cantidad  

Perforación de anclajes 40 2 80ml 

Perforación de anclajes de 
35  

7 245ml 

Tensionamiento 14 100% 

Fundida de dados 20 11.5 

Inyección de anclajes   4 20 bultos  

Lanzado de concreto   68.76 m2 12 m3 

Solado de limpieza 0.9m3 12ml 
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Actividades del 13/06/2025 al 19/06/2025 

 

✓ Durante la semana del 13 al 19 de junio de 2025, la interventoría supervisó la 

fundición de dados en el talud 2, verificando que la actividad se ejecutara conforme 

a los planos y especificaciones técnicas del diseño. De manera complementaria, se 

realizó la verificación de la instalación del acero de refuerzo en la estructura, 

comprobando que cumpliera con la cuantía, diámetros y espaciamiento definidos, 

garantizando así la resistencia y estabilidad proyectadas. Con el fin de asegurar un 

adecuado desarrollo de las actividades, se implementó el protocolo de seguridad 

para el manejo de materiales y equipos en la zona de trabajo, garantizando el 

cumplimiento de las disposiciones normativas y de prevención de riesgos. 

Paralelamente, se efectuó el seguimiento y liberación de la instalación de formaletas 

para la fundición de dados, así mismo, se verificó la dosificación del concreto 

utilizado en la fundición de dados, comprobando que correspondiera con los 

requisitos técnicos y de calidad, y se adelantó el control de calidad de los materiales 

empleados en la construcción. En relación con los anclajes, se implementó la lista 

de chequeo para garantizar la calidad de la actividad de tensionamiento, aplicando 

los protocolos de control definidos. Esta interventoría también verificó la correcta 

instalación y posicionamiento de las canastas, constatando que cumplieran con los 

ángulos y parámetros especificados en los diseños. Adicionalmente, se supervisó la 

extracción de muestras de concreto estructural correspondientes a los dados, 

Finalmente, se revisó la instalación de los sistemas de seguridad en la zona de 

trabajo, asegurando que respondieran a los lineamientos técnicos y normativos para 

la prevención de riesgos y la protección del personal. Todas las actividades se 

desarrollaron con acompañamiento técnico permanente, aplicando controles de 

calidad, seguridad y cumplimiento normativo en cada uno de los procesos 

ejecutados. 

actividad Cantidad und Cantidad 

Perforación de anclajes 40 2 80 ml 

Perforación de anclajes 30 3 90ml 

Perforación de anclajes de 35 7 245ml 

Inyecciones de anclajes   13 50 bultos de cemento 

Tensionamiento 6 100%  

Fundida de dados 11 7m3 
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✓ Durante la semana, en el sector correspondiente al PR48+060, se realizaron las 

siguientes actividades: avance en el armado de canastas para la piloteadora, 

continuidad en el armado de la misma e inicio del armado de canastas para el 

módulo dos, quedando finalizado el módulo uno. El día 18 de junio se presentaron 

fuertes precipitaciones en la zona, lo que ocasionó un incremento en el caudal del 

río y llevó a la suspensión de actividades por motivos de seguridad. Posteriormente, 

el 19 de junio se registraron afectaciones sobre el jarillón en conformación, el cual 

se desvaneció debido al arrastre del material ocasionado por el aumento del cauce. 

 

✓ En el frente de trabajo correspondiente al PR20+700, la interventoría realizó el 

seguimiento a la ejecución de la carpeta asfáltica, la cual se desarrolló mediante la 

aplicación de emulsión asfáltica y posterior compactación. De manera 

complementaria, se supervisó la reposición de estoperoles, asegurando su correcta 

ubicación y fijación sobre la superficie de rodadura. Paralelamente, se continuó con 

el llenado de la cuneta, actividad que fue verificada en cuanto a volumen, alineación 

y compactación del material. Finalmente, se llevó a cabo la instalación de bandas 

reductoras (resaltos), las cuales fueron ejecutadas conforme a los parámetros 

técnicos y de seguridad vial requeridos para el control de velocidad en la zona 

intervenida.  
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Del 20/06/2025 al 26/06/2025 

 

✓ Durante la semana del 20 al 26 de junio de 2025, la interventoría supervisó la 

fundición del canal inferior, verificando que su ejecución se ajustara a los planos y 

especificaciones técnicas del diseño aprobado. Así mismo, se llevó a cabo la 

verificación de la instalación del acero de refuerzo en la estructura, constatando que 

cumpliera con la cuantía, diámetros y espaciamiento definidos, con el fin de 

garantizar la seguridad en las labores desarrolladas, se implementó el protocolo 

para el manejo de materiales y equipos en la zona de trabajo, asegurando el 

cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables. De forma paralela, se 

realizó el seguimiento y liberación de la instalación de formaletas para la fundición 

del canal inferior, comprobando que correspondieran con los parámetros 

establecidos en los planos. En relación con el concreto, la interventoría verificó la 

correcta dosificación empleada en la fundición del canal inferior, confirmando su 

ajuste a los requisitos técnicos y de calidad definidos.  Adicionalmente, se 

implementó la lista de chequeo para garantizar la calidad de la actividad de 

instalación de sistemas de drenaje y se verificó la correcta ejecución de dicha 

actividad, comprobando que las instalaciones cumplieran con los ángulos, 

parámetros y condiciones técnicas especificadas. De manera complementaria, se 

supervisó la extracción de muestras de concreto estructural correspondientes al 

canal inferior, validando que cumplieran con los requisitos de resistencia y calidad 

establecidos. Todas las actividades se desarrollaron bajo acompañamiento técnico 

permanente, con aplicación de controles rigurosos de calidad, seguridad y 

cumplimiento normativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividad Cantidad und Cantidad ml /m3 

Perforación de anclajes de 40 11 440ml 

Perforación de anclajes de 35 3 105ml 

Fundida de losa canal  25 6m3 

Inyección de anclajes 5 20 bultos de concreto 
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✓ En el PR 48+060, durante la semana en curso se continuó con el proceso de 

perforación de la zarpa para pilotes, donde la interventoría verificó en campo el 

diámetro del área excavada. Paralelamente, prosiguieron las labores de armado de 

canastas correspondientes a los pilotes del Módulo 2, iniciándose el armado de la 

quinta canasta. Durante esta actividad, la interventoría reviso las dimensiones y la 

correcta ejecución de los amarres, confirmando su correspondencia con lo 

establecido en los planos de diseño. De manera simultánea, se adelantó el llenado 

de la plataforma destinada al posicionamiento de la piloteadora, en el cual la 

interventoría realizó control visual del material utilizado mismo del rio, y verificó el 

proceso de extendido y nivelación. Así mismo, se continuó con las actividades de 

armado del equipo piloteadora, donde la interventoría acompañó y supervisó la 

instalación de los gatos hidráulicos requeridos para la operación del sistema de 

perforación, garantizando la correcta ejecución de la actividad. Finalmente, se 

efectuó un levantamiento topográfico conjunto entre el equipo de topografía del 

contratista y de la interventoría, con el propósito de definir con precisión el punto de 

inicio para la instalación de bolsacretos, así como los niveles de control necesarios 

para el desarrollo de dicha actividad. Todas las labores se realizaron bajo 

acompañamiento técnico y con aplicación de los controles de calidad y seguridad 

establecidos en el proyecto. 

 

✓ En el PR 20+700, durante la semana en curso se continuó con el proceso de armado 

de refuerzos para micropilotes, registrándose un total de 78 canastas armadas. La 

interventoría verificó en sitio el figurado de acero, constatando que los elementos 

cumplieran con la geometría y configuración establecida en los planos de diseño, 

durante las labores de inspección, el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la interventoría realizó un llamado de atención verbal al personal del contratista 

por el uso de guantes en mal estado, recomendando el cambio inmediato de este 

Elemento de Protección Personal (EPP), acción que se ejecutó y quedó 

debidamente registrada. En paralelo, se finalizó la perforación del pilote N.º 55 y se 

ejecutaron tres perforaciones adicionales con una profundidad de 7,50 metros, 

culminando también las correspondientes a los pilotes N.º 100, N.º 88, N.º 84 y N.º 

80. La interventoría realizó seguimiento técnico a cada una de estas actividades, 

dejando constancia de la correcta alineación, la verificación de la profundidad 

alcanzada y las condiciones de las perforaciones previo a la etapa de vaciado. 
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Así mismo, se llevó a cabo la fundición de concreto de los micropilotes 

correspondientes a los pilotes N.º 88, N.º 92, N.º 96 y N.º 100, verificando que los 

refuerzos se encontraran nivelados y ubicados sobre el eje correspondiente antes 

del vaciado, y que el procedimiento se ejecutara de manera adecuada y sin 

contratiempos, se desarrolló una reunión técnica con el equipo de geotecnia del 

proyecto, orientada a analizar las condiciones del terreno en los puntos donde se 

han presentado dificultades para avanzar con las perforaciones de los micropilotes. 

La interventoría participó activamente en la reunión, verificando en campo las zonas 

críticas e instando al contratista a evaluar alternativas técnicas que permitan dar 

continuidad a la ejecución, en concordancia con las condiciones del subsuelo. 

 

 

3.2.1 Componente SST. (Informe anexos 5) 

✓ Durante el mes de junio 2025, la interventoría realizó pagos al sistema de seguridad 

social ARL, AFP, EPS y caja de compensación familiar.  

✓ La interventoría ejecutó y gestionó los formatos de Trabajo Seguro en Alturas (TSA), 

aplicados de acuerdo con las actividades programadas. Para el Consorcio Andino 

se diligenciaron ATS específicos para conductor, personal de topografía y labores 

administrativas. Estos documentos fueron elaborados y socializados con el personal 

cada lunes, antes del inicio de las jornadas laborales, garantizando la identificación 

de riesgos y la adopción de medidas preventivas. 

✓ En cumplimiento del cronograma establecido, la interventoría realizó durante junio 
las charlas preoperacionales dirigidas al personal vinculado, con el objetivo de 
reforzar la cultura de seguridad, sensibilizar sobre el cumplimiento de las normas y 
fortalecer la prevención de riesgos en las diferentes actividades ejecutadas. 

✓ Durante el mes de junio, la interventoría ejecutó inspecciones a botiquines, camillas 
y elementos de primeros auxilios en vehículos y oficina. Así mismo, se realizaron 
inspecciones locativas y de EPP, en las que se evidenció desgaste en las botas de 
seguridad del residente 1. Adicionalmente, se verificó el estado del extintor del 
vehículo NXY 843 y se identificaron faltantes en los botiquines. Frente a estos 
hallazgos, se gestionó la respectiva requisición ante la Dirección Operativa, 
quedando a la espera de la reposición y entrega de los elementos. 

✓ De acuerdo con la normatividad vigente, al contar con menos de 10 trabajadores, el 
Consorcio Andino no requiere la conformación de un COPASST formal. En su lugar, 
se delegó como Vigía SST al colaborador de topografía, quien durante el mes 
cumplió un rol preventivo, participativo y de enlace en temas de seguridad y salud 
en el trabajo, presentando el informe mensual correspondiente. 

✓ La interventoría realizó control y verificación de la documentación del personal que 
ingresó a obra, incluyendo: certificados de formación en trabajo en alturas, cursos 
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de primeros auxilios, afiliaciones al sistema de seguridad social, exámenes médicos 
ocupacionales y constancias de inducción general y específica. 

✓ Se llevaron a cabo inspecciones conjuntas entre el área SST del contratista y la 
interventoría en los diferentes frentes de obra. Estas incluyeron la verificación de 
condiciones de orden y limpieza, señalización, uso adecuado de los EPP, así como 
el estado de equipos y herramientas. Como resultado, se levantaron actas de 
inspección y se hizo seguimiento a los hallazgos registrados. 

✓ La interventoría participó activamente en las reuniones semanales de seguimiento, 
en las cuales se abordaron temas relacionados con el avance en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cumplimiento de los indicadores 
establecidos, la revisión de incidentes y el reporte de actos y condiciones inseguras. 

 

3.2.2 Componente Ambiental. (Informe anexos 5) 

✓ Durante el mes de junio 2025, se realizó seguimiento al suministro y uso de 
materiales de construcción. Se verificó el cumplimiento en el suministro de 
concreto por parte de las plantas ARIZA S.A.S y ARGOS, con volúmenes 
reportados de 26 m³ y 25 m³ El origen de los materiales fue trazable, y se 
acreditó su procedencia de canteras con permisos ambientales vigentes, 
como la Cantera Agregados del Oriente (ADEO), la cual suministró arena de 
lavado (15.88 m³) y triturado de ½” (15.67 m³). No se identificaron malas 
prácticas de almacenamiento ni disposición inadecuada en el frente de obra. 
Se evidenció protección parcial del material de derrumbe acopiado 
temporalmente, pero aún está pendiente su disposición final certificada, 
hecho que fue reiterado como observación crítica desde el mes anterior 

Proveedor Material Cantidad 
(m³) 

Observaciones 

Planta ARIZA 

S.A.S 

Concreto 26 Cuenta con trazabilidad y permisos, entrega 

directa en obra. 

ARGOS Concreto 25 Certificación pendiente de volumen restante. 

Agregados del 
Oriente 

Arena de 
lavado 

15.88 Soportes de origen disponibles, sin evidencia 
de mala gestión. 

Agregados del 

Oriente 

Triturado de 

½” 

15.67 Almacenado temporalmente en puntos 

autorizados, sin afectación ambiental visible. 

 

✓ En cumplimiento del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y de 

conformidad con el Decreto 2184 de 2019, la interventoría llevó a cabo el 
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seguimiento técnico durante el mes de junio de 2025 al sistema de gestión de 

residuos sólidos implementado por el contratista. El objetivo fue verificar la correcta 

separación, almacenamiento temporal, aprovechamiento y disposición final de 

residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos generados durante las actividades 

constructivas. 

✓ Durante el mes de junio de 2025, en los frentes de obra PR 56+900, PR 48+060 y 

PR 20+700, se mantuvo la implementación de puntos ecológicos para la separación 

en la fuente de residuos aprovechables y no aprovechables. La recolección de 

residuos ordinarios fue realizada por las empresas prestadoras del servicio de aseo 

los días jueves (Km 56+900 y Km 48+060) y viernes (Km 20+700), registrándose 

una disposición total de 600 kg de residuos ordinarios. En cuanto al 

aprovechamiento, se recuperaron y dispusieron 75 kg de materiales reciclables 

(cartón, plástico, empaques), entregados a recuperador autorizado, con soporte de 

entrega anexo. Respecto a los residuos peligrosos (RESPEL), se almacenaron 3 

galones adicionales, alcanzando un acumulado de 56 galones, los cuales 

permanecen en canecas de 55 galones con rotulación y contención secundaria; no 

obstante, continúa pendiente la disposición final por parte del gestor autorizado, 

dado que aún no se alcanza el volumen mínimo de envío acordado (220 galones). 

Finalmente, el 27 de junio se presentó un derrame de aceite hidráulico en el PR 

20+700 debido a la ruptura de una manguera; se activó de manera inmediata el 

protocolo de emergencia, se utilizó el kit antiderrame y se efectuó el cierre preventivo 

del frente, documentando el evento. 

 

Tipo de Residuo Cantidad 

Generada 

Gestión Realizada Observaciones 

Ordinarios 600 kg Recolección y disposición 
con empresa de aseo 
municipal 

Conformidad con normativa 
vigente 

Aprovechables 75 kg Donación a recuperador 
autorizado 

Aumentó respecto a mayo 
(60 kg) 

Peligrosos 

(RESPEL) 

3 galones 

nuevos (56 
total) 

Almacenamiento en sitio; 

disposición pendiente 

Se recomienda planificar 

envío anticipado al gestor 
autorizado 

Derrames 1 evento Atención inmediata con 

protocolo y kit antiderrames 
activado 

Reacción adecuada; 

reforzar mantenimiento 
preventivo 
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✓ No se registraron actividades de descapote ni remoción de cobertura vegetal 
durante el mes de junio, situación coherente con el cronograma de 
actividades constructivas en los frentes activos. La interventoría realizó 
visitas de verificación en los puntos críticos y confirmó que no hubo 
afectación adicional a la vegetación en áreas no autorizadas ni fuera de los 
límites del derecho de vía. 
 

✓ En el marco del seguimiento técnico y jurídico realizado por la interventoría 

al cumplimiento de los compromisos ambientales del proyecto, se evaluó el 

estado de los permisos y licencias requeridos conforme a la normatividad 

vigente (Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y demás disposiciones 

aplicables). Durante el mes de junio de 2025, se mantuvieron las gestiones 

iniciadas por el contratista en periodos anteriores, particularmente en lo 

relacionado con la concesión de agua y las medidas de compensación 

ambiental derivadas. 

 

✓ Estado de permisos y licencias ambientales en junio 2025 

 

Permiso / 
Licencia 

Entidad 
Competente 

Estado Actual Observaciones 

Concesión de 
agua superficial 

CORPORINOQUÍA En trámite Visita técnica realizada 
en mayo; resolución 
pendiente de expedición 

Ocupación de 
cauce 

CORPORINOQUÍA Vigente Resolución 
800.36.24.037 de 2024; 
medida de 
compensación en fase 
de planeación 

Compensación 
ambiental 
asociada 

CORPORINOQUÍA En estructuración Predios identificados y 
concertación 
programada en mesa 
técnica 

Plan de Inversión 
Ambiental (PIA) 

INVIAS Sin 
pronunciamiento 
oficial 

Documento radicado por 
el contratista; sin 
respuesta a la fecha 
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3.2.3 Social. (Informe anexos 5) 

 

✓ Durante el mes de junio de 2025, se efectuó la inspección y verificación del Punto 

de Atención a la Comunidad, el cual fue reubicado por el Consorcio Estabilizaciones 

2024 debido al riesgo inminente de deslizamientos en su ubicación anterior. El 

nuevo punto fue trasladado al municipio de Guayabetal, en la Calle 2 No. 01-87, 

oficina 301, donde actualmente opera los días lunes, miércoles y viernes en el 

horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m 

✓ Durante el mes se verifican y se hace seguimiento a PQR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Durante el mes de junio de 2025, la interventoría verificó la ejecución de las 

actividades de divulgación relacionadas con la actualización de los horarios y la 

ubicación del Punto de Atención a la Comunidad (SAU), a raíz de su reubicación. 

Se constató que el Consorcio Estabilizaciones 2024 diseñó, gestionó la aprobación 

y posteriormente reprodujo los pendones informativos requeridos, garantizando así 

una adecuada difusión de la nueva información entre la comunidad. Esta gestión se 

enmarca en los principios de transparencia, acceso a la información y participación 

ciudadana propios del proyecto, evidenciándose la instalación de los pendones en 

los diferentes puntos de intervención definidos para tal fin. 

 

• Punto de Atención a la Comunidad -SAU 

• PR 56 + 900 – Municipio Guayabetal  

• PR 48 + 060 – Municipio Quetame 

• PR 20 + 700 – Municipio Chipaque 
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✓ Durante el mes de junio de 2025, la interventoría realizó seguimiento a la gestión 

contractual correspondiente a la etapa de análisis comparativo de precios para 

la viabilización de obras de participación ciudadana. Si bien se presentaron 

retrasos ocasionados por la falta de respuesta oportuna de algunos oferentes a 

las solicitudes de cotización, se logró consolidar dos propuestas formales y se 

mantiene en espera de una tercera, necesaria para completar el análisis y 

avanzar con el proceso de selección.  

✓ Durante el mes de junio de 2025, el Consorcio Estabilizaciones 2024 estructuró 

una estrategia pedagógica dirigida a estudiantes de grado quinto de primaria, 

orientada al fortalecimiento de la cultura de la seguridad vial. Esta iniciativa se 

enmarca en el cumplimiento de la Ley 769 de 2002, que establece la 

obligatoriedad de incorporar la educación vial en el currículo escolar. La 

propuesta, fundamentada en una metodología lúdica, participativa y formativa, 

fue desarrollada a través de mesas de trabajo y procesos de revisión sucesivos, 

obteniendo aprobación final por parte de la interventoría mediante comunicación 

electrónica. Su implementación está programada para el segundo semestre del 

año, con el propósito de fomentar desde la etapa escolar comportamientos 

responsables y seguros en la vía pública. 

✓ Durante el mes de junio de 2025, no se realizaron actividades específicas de 

seguimiento a las labores del área social del Consorcio Estabilizaciones 2024. 

En su lugar, la interventoría enfocó su gestión en el componente predial, 

particularmente en la revisión de la programación y el presupuesto presentados 

por el contratista. En este marco, el Consorcio dio respuesta al comunicado CE-

CONSORCIOANDINO-258 mediante el oficio SAL-CE-321-2025, y 

posteriormente, el 28 de junio, la interventoría emitió nuevas observaciones a 

través del documento CE-CONSORCIOANDINO-269. Dichas observaciones se 

relacionan con aspectos técnicos vinculados a la Lonja y al avaluador. Como 

acción de cierre, se programó una mesa de trabajo para la primera semana de 

julio, orientada a unificar criterios técnicos y subsanar las observaciones, con el 

fin de avanzar hacia la aprobación definitiva de la programación y presupuesto 

predial. 
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3.2.4 Componente Técnico y Jurídico Predial. (Informe anexos 5) 

 

Durante el mes de junio de 2025, la interventoría solicitó al contratista la entrega de la 

documentación faltante específicamente, los soportes que acrediten la experiencia de 

la Lonja y del profesional valuatorio mediante el oficio CE-CONSORCIOANDINO-258 

del 6 de junio de 2025. 

Adicionalmente, se requirió la presentación de una estrategia de ejecución clara y 

detallada, que incluyera los plazos de inicio y finalización de cada una de las actividades 

necesarias para dar cumplimiento a los tiempos establecidos en el Contrato No. 1777 

de 2024, dentro de la gestión predial. 

En este contexto, se adelantó el análisis y revisión técnica y jurídica del Cronograma y 

del Diagnóstico Predial, cuyo resultado se formalizó en el oficio CE-

CONSORCIOANDINO-264 del 17 de junio de 2025, documento en el cual se 

consignaron las observaciones identificadas, con el fin de que fueran debidamente 

ajustadas por parte del contratista. 

 

3.2.5 Control Valores Discriminados  

 

Por parte de la interventoría se lleva un control de los valores discriminados para la 

ejecución del contrato, indicando el valor ejecutado y el saldo de los recursos asignados 

para cada una de las actividades.  

 

 

 

Descripción Valor
Valor Ejecutado 

Mes
Valor Acumulado Saldo

PROVISIÓN PARA OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
1.572.981.688,00$   -$                       -$                         -$                         

PROVISIÓN PARA AJUSTES 2.608.997.764,00$   -$                       -$                         2.608.997.764,00$     

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE 

TRABAJO 24 H DIARIAS 7 DÍAS  DE LA 

SEMANA 

173.933.184,00$      -$                       -$                         173.933.184,00$       

IVA 218.958.750,00$      9.512.851,00$         153.208.986,00$       154.399.851,00$       

ESTUDIO Y DISEÑOS 981.677.690,00$      490.838.845,00$     490.838.845,00$       815.838.845,00$       

IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS 186.518.761,00$      93.259.381,00$       93.259.381,00$        155.009.380,00$       

GESTIÓN SOCIAL  Y/O PREDIAL Y/O 

AMBIENTAL  (INCLUYE IVA)
327.830.058,00$      -$                       -$                         327.830.058,00$       

OTROS -$                         

VALOR TOTAL 31.677.761.530,00$  1.895.369.712,00$   21.702.747.349,00$  22.581.478.884,00$   44.284.226.233,00$                          

307.608.837,00$                              

1.306.677.690,00$                           

248.268.761,00$                              

327.830.058,00$                              

20.965.440.137,00$  18.345.469.802,00$   

2.608.997.764,00$                           

173.933.184,00$                              

Valor Actualizado Según Acta de 

Modificación No 6. Fecha 27 de 

mayo de 2025

SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA 25.606.863.635,00$  39.310.909.939,00$                          1.301.758.635,00$   

Tabla 8 Control de la Inversión  
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3.3 Seguimientos Ítems no previstos 

 

 

Tabla 9 Ítems no previstos 

 

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría. 

 

Durante el mes de junio de 2025 desde la interventoría, se realiza seguimiento y 

acompañamiento de las actividades diarias ejecutadas por el contratista. A 

continuación, se resumen las actividades:  

✓ Durante el mes de junio de 2025 en el PR 56+900, la interventoría realizó un 

seguimiento permanente a las actividades ejecutadas por el contratista, verificando 

la correcta implementación del Plan de Manejo de Tránsito en la zona autorizada, 

constatando su cumplimiento con los protocolos de seguridad y normativa vigente. 

En coordinación con la comisión de topografía se llevó a cabo la marcación y 

validación de los puntos de anclaje, confirmando que correspondieran a las 

coordenadas y cotas establecidas en el diseño aprobado. De manera paralela, se 

supervisaron los procesos de instalación de formaletas, fundición de laterales de la 

zanja de coronación, del canal inferior y del piso solado, comprobando que se 

ajustaran a los planos, especificaciones técnicas y estándares de calidad definidos. 

Así mismo, la interventoría verificó la instalación y cuantía del acero de refuerzo, la 
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 VALOR TOTAL 

ACTA DE 

MODIFICACIÓN 

No 6 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

NP-1 11606

Anclaje activos con barras 

autoperforantes tensionados a 40 

Toneladas, longitud variable, 

lechada (a/c=0.40-0.45) ML

32590,00 593.187,00$      19.331.964.330,00$     Aprobada 25460

NP-2 11604

Perfilación manual y descargue 

de material en taludes (No incluye 

transporte) M2

11131,00 17.740,00$        197.463.940,00$          Aprobada 10323,9

NP-3 11604

Concreto resistencia f'c=28MPa 

para dados de anclaje M3
348,68 1.519.307,00$   529.751.964,76$          Aprobada 313,20

NP-4 11604

Concreto resistencia f'c=28MPa 

para lanzado M3
2000,00 1.431.566,00$   2.863.132.000,00$       Aprobada 1504

NP-5 11604

Concreto resistencia f'c=28MPa 

para canales de disipación y 

sedimentadores en taludes M3

262,00 1.318.957,00$   345.566.734,00$          Aprobada 18,60

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No:  1 DE FECHA: 28/08/2024 aprobado 26/12/2024
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ejecución de perforaciones para anclajes efectivos y el tensionamiento de los 

mismos, implementando los protocolos de chequeo correspondientes y confirmando 

el cumplimiento de los parámetros técnicos y de seguridad exigidos. También se 

supervisó la instalación y posicionamiento de canastas, el control de la dosificación 

e inyección de anclajes y la correcta ejecución de los sistemas de drenaje en la 

zanja inferior. De forma complementaria, se realizó la extracción de muestras de 

concreto estructural en dados, zanja de coronación y canal inferior, garantizando la 

verificación de la resistencia y calidad de los materiales empleados. 

Como acciones a seguir, la interventoría continuará con la verificación sistemática 

del cumplimiento del PMT y de los protocolos de seguridad en la zona de trabajo, 

así como con el seguimiento a los ensayos de laboratorio para asegurar que las 

resistencias del concreto cumplan con los valores de diseño en las edades de 7, 14 

y 28 días. De igual manera, se reforzará la supervisión de los drenajes para 

garantizar su funcionalidad a largo plazo, y se mantendrá la verificación detallada 

en la instalación de acero de refuerzo, perforaciones, inyecciones y tensionamiento 

de anclajes, consolidando registros fotográficos y documentales de cada etapa 

constructiva. Adicionalmente, se recomienda mantener la coordinación constante 

con el área de topografía para asegurar la precisión en la liberación de puntos y el 

control geométrico de los elementos, así como exigir al contratista la adecuada 

disposición, manejo y almacenamiento de materiales y equipos para prevenir 

riesgos, afectaciones de seguridad.  

✓ Durante el mes de junio de 2025 en el PR 20+700, la interventoría efectuó un 

acompañamiento técnico constante a las actividades de perforación, armado y 

fundida de micropilotes en los diferentes módulos. Se supervisó el avance en la 

ejecución de perforaciones destinadas a la instalación de micropilotes, verificando 

profundidad, alineación y limpieza de cada perforación, en concordancia con los 

planos aprobados. Así mismo, se llevó a cabo el replanteo topográfico de los 

micropilotes de los módulos 5, 6, 7 y 8, corroborando la correcta ubicación de ejes 

y distancias. En paralelo, se adelantó el proceso de armado de canastillas de 

refuerzo, verificando la separación de espirales, amarres y diámetros establecidos 

en diseño. Al cierre de la primera semana, la interventoría inspeccionó tres 

perforaciones ejecutadas en el Módulo 1, en donde se presentaron inconvenientes 

con el desmonte de la tubería de revestimiento, situación registrada en bitácora. 

Posteriormente, se dio inicio a la fundida de los micropilotes 108 y 112 en dicho 

módulo, verificando la secuencia de vaciado, integridad del encofrado temporal, 

correcta ubicación del refuerzo y toma de muestras de concreto fresco para ensayos 

de resistencia, confirmando el cumplimiento de la normativa técnica.  
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De igual manera, se registraron novedades durante la perforación del pilote 100 en 

el Módulo 1, donde se identificó interferencia con la zarpa de un muro existente, por 

lo cual la interventoría recomendó realizar verificación mediante apique, quedando 

la observación en bitácora. Posteriormente, al reubicar el equipo, se ejecutó sin 

novedades la perforación No 5. Durante la semana también se realizaron fundidas 

de micropilotes, levantamientos topográficos de referencia para vaciados y control 

en la colocación de refuerzos. No obstante, se presentaron interrupciones por fallas 

técnicas en el compresor, lo que ocasionó la suspensión temporal de las 

perforaciones. Una vez sustituido el equipo, se reiniciaron actividades con la 

ejecución de tres perforaciones de 9 metros de profundidad, con instalación de 

refuerzos y vaciado de concreto. En el Módulo 8 se ejecutó una perforación de 6 

metros, en la cual se identificó un estrato rocoso de alta resistencia que impidió 

alcanzar la profundidad proyectada; la situación fue registrada en bitácora y se 

recomendó evaluar alternativas técnicas. Adicionalmente, se intentó ejecutar una 

perforación en el Módulo 6, que debió suspenderse nuevamente por falla del 

compresor. En relación con el armado de refuerzos, la interventoría registró un total 

acumulado de 25 canastillas de 0,20 m y 4 de 0,15 m de diámetro. Ante la 

inconsistencia observada en campo frente al diámetro especificado en diseño (0,15 

m), la interventoría, mediante comunicado CE-CONSORCIOANDINO-261, solicitó 

al contratista explicación técnica y medidas correctivas, ya que la variación afecta 

directamente el recubrimiento estructural definido en 0,075 m. 

 

Como acciones a seguir, la interventoría continuará con la verificación detallada de 

la geometría, diámetros y recubrimiento del acero de refuerzo, solicitando al 

contratista la corrección inmediata de las inconsistencias detectadas. Se hará 

seguimiento a los ensayos de resistencia del concreto y a la calidad de las 

perforaciones y fundidas realizadas, consolidando registros documentales y 

fotográficos de cada actividad. Así mismo, se exigirá al contratista la disponibilidad 

permanente del compresor y demás equipos críticos, de manera que no se generen 

suspensiones que afecten la continuidad del cronograma. Respecto al estrato 

rocoso identificado en el Módulo 8, la interventoría realizará control al análisis 

técnico y a la propuesta de solución que presente el contratista, verificando que las 

alternativas sean viables y garanticen la estabilidad y funcionalidad de los 

micropilotes proyectados. 
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✓ Durante el mes de junio de 2025 en el PR 48+060, la interventoría realizó un 

seguimiento integral a las actividades relacionadas con la conformación del jarillón, 

la instalación de la piloteadora y la ejecución de labores preliminares para pilotes. 

Se verificó la conformación del jarillón, incluyendo compactación, trazado y sección 

transversal, constatando su ejecución conforme a las especificaciones técnicas del 

diseño. Sin embargo, se registraron afectaciones ocasionadas por precipitaciones y 

por la creciente súbita de la quebrada Estaqueca, lo cual generó pérdida parcial del 

jarillón previamente conformado y obligó a suspender actividades en campo por 

razones de seguridad. Estas situaciones quedaron registradas en bitácora y se 

recomendó al contratista la reubicación de la oficina temporal, debido a la 

vulnerabilidad de su ubicación frente a eventos climáticos extremos.  

 

De manera paralela, se documentó la llegada y montaje progresivo de la piloteadora, 

verificando el cumplimiento de protocolos técnicos y de seguridad durante su 

ensamblaje, incluyendo la instalación de los gatos hidráulicos requeridos para la 

operación del sistema de perforación. En cuanto a la infraestructura de soporte, la 

interventoría supervisó la ejecución y nivelación de la plataforma para la operación 

de la piloteadora, constatando la calidad del material de relleno y del proceso de 

compactación. Así mismo, se verificó el inicio de perforaciones para la zarpa de 

pilotes, confirmando en campo que los diámetros excavados se ajustaran a lo 

indicado en planos estructurales.  

 

Respecto al acero de refuerzo, se supervisó el proceso de armado de canastas 

correspondientes a los módulos 1 y 2, constatando el cumplimiento de las 

dimensiones, amarres y especificaciones de diseño. Se registró un avance 

acumulado de varias canastas en ejecución, quedando completo el módulo 1 y con 

progreso sostenido en el módulo 2. En complemento, se dio continuidad a las 

labores de demolición de la viga de amarre en la salida del túnel falso y de la zapa 

del muro, supervisando que se cumplieran las condiciones de seguridad para el 

personal.  

 

También se efectuó acompañamiento a labores de extracción de material en el PR 

46+000 para conformación de plataforma y jarillón, así como al mantenimiento 

preventivo y correctivo de equipos, en especial de la retroexcavadora Hyundai 330, 

verificando la correcta instalación de los elementos intervenidos y la disponibilidad 

del equipo para reinicio de actividades. 
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Como acciones a seguir, la interventoría mantendrá el control estricto sobre la 

conformación y estabilidad del jarillón, recomendando al contratista implementar 

medidas de protección adicionales frente a eventos de creciente y lluvias intensas 

que afectan directamente la zona de trabajo. Se continuará con la supervisión del 

montaje y operación de la piloteadora, asegurando que cada fase cumpla con las 

condiciones técnicas y de seguridad exigidas por el fabricante y el diseño 

estructural. Igualmente, se reforzará el control sobre el armado de canastas de 

refuerzo y las perforaciones para pilotes, verificando tolerancias geométricas y 

calidad de materiales. Frente a las afectaciones registradas por la creciente súbita, 

se hará seguimiento al cumplimiento de la reubicación de instalaciones temporales 

para garantizar la seguridad del personal y equipos. Finalmente, se verificará de 

manera rigurosa el levantamiento topográfico para la instalación de bolsacretos, 

asegurando precisión en la definición de niveles y puntos de referencia para evitar 

desviaciones constructivas en la siguiente etapa de obra. 

 

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 Informes semanales  

 

Se presenta cuatro informes semanales, los cuales se encuentran en proceso de ser 

incluidos en el CIFRA, debido a que la plataforma no está en funcionamiento.  

● Semana 50 del 30/05/2025 al 5/06/2025 

● Semana 51 del 6/06/2025 al 12/06/2025 

● Semana 52 del 13/06/2025 al 19/06/2025 

● Semana 53 del 20/06/2025 al 26/06/2025 

 

Estos informes se encuentran anexos en la carpeta con nombre Anexos 2, mediante el 

formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.  
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4.2 Maquinaria y equipo aportes legales y seguridad social contrato de obra. 

 

Durante el presente mes, el Interventor lleva el registro diario de maquinaria y equipo 

dispuesto en el sitio de las obras y verifica el cumplimiento y estado del equipo mínimo 

exigido en el pliego de condiciones se usa maquinaria en el punto crítico del PR 56+900. 

La lista de chequeo del equipo mínimo requerido por el proyecto se presenta en la 

carpeta como anexos 2. en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. 

 

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.  

 

Desde interventoría se verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo 

previsto en el pliego de condiciones y deja constancia que todas las aclaraciones y 

evidencias de la utilización del personal y verifica el pago de los aportes legales y de 

seguridad social en el mes de junio de 2025, mediante el formato MEPI-MN1-IN15-FR-

6, anexado en la carpeta anexos 2.  

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.  

La interventoría lleva a cabo el control financiero y presupuestal, en la carpeta anexos 

2, se adjunta el MEPI-MN1-IN-15-FR-8. 

 

4.4.1 Información presupuestal y avance financiero   

  

NOTA: Los siguientes valores serán actualizados una vez sea radicada el acta de junio de 

2025 correspondiente al Consorcio Estabilizaciones 2024 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA  $      39.310.909,940 100 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA   $        20.354.888.340 79.49% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  $         20.965.440.000 81.87% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS  $         584.098.226.00 37.56% 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA JUNIO 2025  $         1.301.759.000 5.08% 
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4.5 Estado general del tiempo. 

 

En el Anexo 2. al presente, se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 en el cual se 

plasma la información relacionada con el registro diario de horas de precipitaciones en 

la zona del proyecto. Además, el registro obtenido del IDEAM de la estación 

meteorológica más cercana corresponde la estación de MONTERREDONDO con el 

siguiente Código 35020010.   

4.6 Resumen ensayos de laboratorio. 

 

Durante el mes de junio de 2025, se llevaron a cabo los ensayos de laboratorio. Los 

certificados correspondientes a las pruebas realizadas se encuentran adjuntos en la 

carpeta anexos 2 con el formato MEPI-IN-15-FR-11. 

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 

 

En la carpeta anexos 2.  se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, con la 

información de las garantías del Contrato de Obra.  

 

4.8 Seguimiento al plan calidad contrato de obra. 

 

Para el presente mes de junio de 2025 se anexa el MEPI correspondiente al plan de 

calidad del contrato de obra que corresponde al MEPI-MN1-IN-15-FR-14 

SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA. En anexo 2.  

 

4.9 Otros documentos seguimiento mensual. 

 

4.9.1 Seguimiento a la inversión del anticipo 

En el período correspondiente a este informe, se detalla el seguimiento a la inversión 

del anticipo, el cual se presenta en la carpeta anexos 2, formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 y 

MEPI-MN-IN-2-FR-2. 
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4.9.2 Seguimiento programa de obra. 

 

Para el mes de junio la Interventoría junto con el contratista realizaron mesas de trabajo 

semanales para revisión de la programación presentada en Project, los cuales tiene 

observaciones que deben ser atendidas dentro de tres días hábiles.  

4.9.3 Seguimiento programa de inversiones. 

 

Se presenta en la carpeta anexos 2. El formato diligenciado del programa de inversiones 

formato MEPI-MN-IN-6-FR-1, y MEPI-MN-IN-6-FR-2. 

4.9.4 Actas de comité de obra. 

Se presenta el formato MEPI-MN-IN-14-FR-1, en la carpeta anexos 2. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 Información general del contrato 

CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

ID SECOP CO1. PCCNTR.6327913 

CONTRATISTA  CONSORCIO ANDINO - NIT. 901.833.396-4 

CONTRATO NUMERO  1857 de 2024 

 
INTEGRADO POR 

PROCIVING S.A.S NIT 900.905.675-0 10% 

CIAF LTDA INGENIERIA NIT 
800.130967-6 

90% 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL 
PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN 
PUNTOS CRÍTICOS A CARGO 
DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ 
VILLAVICENCIO 

PRORROGAS  

No. 1 Hasta el 31 de diciembre de 2024. 

No. 2 Hasta el 31 de julio de 2025 

No. 3 Hasta el 30 de noviembre de 2025 

ADICIÓN No 1. $700.000.332,00 

PLAZO INICIAL HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 

INICIACIÓN  24 DE JUNIO DE 2024 

TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 

VALOR INICIAL $ 2.499.999.667,00 INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL $ 3.199.999.999,00 INCLUIDO IVA 

Tabla 10 Información del contrato de interventoría 1857 de 2024 
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5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 

 

Durante el mes de junio de 2025, esta interventoría adelantó diversas gestiones técnicas 

mediante la remisión de comunicados oficiales, con el propósito de dejar constancia 

escrita durante el mes presentado: 

✓ Se solicito la adopción de medidas de seguridad para trabajo en alturas y la 

ejecución de actividades de riesgo, dado que en recorrido realizado por esta 

interventoría en el frente de obra PR 56+900, se evidencio trabajo en alturas bajo 

fuertes precipitaciones, se procedió inmediatamente a la suspensión de actividades 

esto se solicitó mediante el comunicado CE-CONSORCIOANDINO-255 del 4 de 

junio de 2025. 

✓ Se solicito al Consorcio Estabilizaciones 2024, la remisión de documentación 

gestión predial pendiente, mediante el comunicado CE-CONSORCIOANDINO- 258 

del 6 de junio de 2025. 

✓ No cumplimiento de especificaciones de diseño micropilotes punto crítico del PR 

20+700, esta interventoría solicita aclarar lo evidenciado en obra respecto al 

diámetro de refuerzo de los micropilotes, se dio bajo el comunicado                                      

CE-CONSORCIOANDINO-261   del 10 de junio de 2025. 

✓ Se dio respuesta al comunicado Respuesta comunicados SAL-CE-312-2025 y SAL-

CE-317-2025, cuyos asuntos son: Remisión cronograma de Gestión y adquisición 

Predial y Respuesta oficio CE-CONSORCIOANDINO-245 solicitud gestiones 

prediales sitio crítico PR 20+700.” Respectivamente, con el comunicado CE-

CONSORCIOANDINO-264 del 17 de julio de 2025. 

✓ Se dio respuesta al RESPUESTA COMUNICADOS SAL-CE-197-2024 Y SAL-CE-

3212025. “Observaciones a Documentación Lonja y avaluador para aprobación”, 

las cuales deben ser atendidas y presentadas de nuevo a esta interventoría, dicha 

solicitud de realizo con el radicado CE-CONSORCIOANDINO-269 del 27 de junio 

de 2025. 

✓ El día 11 de junio de 2025 se realizó comité de seguimiento de los puntos críticos, 

esta reunión se efectuó de manera virtual.  

✓ El 24 de junio de 2025 se realizo reunión para definir los parámetros de ejecución 

de estudio de prefactibilidad del PR 46+060. 

✓ El 25 de junio se llevó a cabo la visita en el PR 20+700 con el especialista geotécnico 

para evaluar los hallazgos que se han encontrado en las perforaciones de los 

micropilotes 
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✓ La interventoría mantiene presencia técnica permanente en los diferentes frentes de 

obra, ejerciendo supervisión continua sobre el desarrollo de las actividades 

ejecutadas diariamente. Se realiza un seguimiento riguroso y sistemático a cada 

proceso constructivo, garantizando la trazabilidad mediante el registro detallado en 

las bitácoras específicas correspondientes a cada punto de intervención, 

particularmente en los sectores PR 48+060, PR 56+900 y PR 20+700. 

✓ La interventoría verifica que los materiales empleados en obra cumplan 

estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, 

mediante inspecciones periódicas en campo y el seguimiento riguroso a las 

muestras de concreto tomadas en obra, garantizando así la calidad y conformidad 

de los elementos constructivos. 

✓ Se realizó acompañamiento a las labores de levantamiento y replanteo de puntos 

de control, ejes de construcción y ubicación de elementos estructurales micropilotes, 

pilotes, y muros, garantizando la precisión geométrica de cada una de las 

actividades a ejecutar.  

✓ Se verificaron procesos constructivos como perforación, armado de refuerzos, 

fundida de concreto, compactación y conformación de estructuras, validando el 

cumplimiento de parámetros técnicos y la adecuada ejecución de ensayos de 

calidad. 

✓ Se realizó acompañamiento a la instalación progresiva del PMT, validando la 

señalización, puntos de control, conforme al diseño aprobado. 

✓ Se verificó la llegada, instalación y disposición de equipos mayores como la 

piloteadora y el compresor.  

✓ Se realizaron vuelos con Dron para evaluación de daños causados por las fuertes 

precipitaciones en los frentes de obra.  

✓ La interventoría elabora los informes semanales, ejecutivos y mensuales 

correspondientes al periodo de ejecución del proyecto. Estos informes incluyen un 

análisis detallado del avance físico, financiero y administrativo, así como el 

seguimiento a las actividades desarrolladas en obra, la gestión de calidad, 

seguridad, aspectos ambientales y sociales. Asimismo, se documentan las 

observaciones, recomendaciones y acciones correctivas implementadas. 
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5.3 Informe especialistas y técnicos. 

 

Se relaciona los informes de los especialistas anexos en la carpeta “ANEXOS 5. INFOR 

INT”, a continuación, se encuentran los siguientes informes: 

✓ Informe Gestión Social 

✓ Informe Profesional Valuatorio  

✓ Informe Especialista Hidráulico  

✓ Informe Calidad  

✓ Informe Ejecutivo Prof. Calidad 

✓ Informe Mensual Técnico 1 

✓ Informe Mensual Técnico 2 

✓ Informe Mensual SST 

✓ Informe Mensual Ambiental 

✓ Informe Jurídico Predial  

✓ Informe Técnico Predial 

 

Se anexan los informes correspondientes al Consorcio Estabilizaciones 2024 de la gestión 

ambiental, social, seguridad y salud en el trabo y parte técnica, los cuales se encuentran en 

la carpeta 2 Obra. Los informes y anexos de los profesionales de la interventoría se 

encuentran en la carpeta No 5 INFORMES. 

 

5.4 Informes programa anual de caja – PAC 
PAC 

 
MES 

OBRA INTERVENTORÍA 

PROGRAMADO MENSUAL EJECUTADO MENSUAL PROGRAMADO MENSUAL EJECUTADO MENSUAL 

AGOSTO $ 403.826.150,00 $ 405.826.000,00 $ 145.369.143,00 $ 145.369.143,00 

SEPTIEMBRE $ 1.620.000.000,00 $ 778.677.000,00 $ 174.826.307,00 $ 174.826.307,00 

OCTUBRE $ 1.450.000.000,00 $ 1.266.528.000,00 $ 168.839.176,00 $ 168.839.176,00 

NOVIEMBRE $ 2.312.532.000,00 $ 1.052.251.000,00 $ 163.815.266,00 $ 163.815.266,00 

DICIEMBRE $ 665.164.310,00 $ 1.806.201.000,00 $ 218.271.190,00 $ 218.271.190,00 

ENERO $ 470.522.630,00 $ 3.518.440.000,00 $    237.337. 765,00 $    237.337.765,00 

FEBRERO $ 1.874.570.490,00 $ 3.555.164.772,00 $    235.901.883,00 $    235.901.883,00 

MARZO     $    2.319.115.320,00 $ 3.470.901.000,00 $    243.464.318,00 $                243.464.318,00 

ABRIL      $    4.745.929.480,00 $ 2.010.350.000,00 $    210.511.457,00 $    210.511.457,00 

MAYO      $    1.897.000.260,00 $ 1.750.102.000,00 $    210.511.457,00 $    210.511.457,00 

JUNIO     $    2.546.988.600,00   $    1.301.759.000,00 $    202.733.593, 00    $    202.733.593, 00 
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5.5 Informe matriz de riesgos. 

La Interventoría realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato de Obra 

encontrando que los riesgos asociados a la Etapa de ejecución no han sufrido cambios 

en cuanto a su probabilidad de ocurrencia. 

Tabla 11 Seguimiento a los Riesgos del Contrato de Obra, Etapa de ejecución. 

 

 

1
Riesgo Economico 

- Riesgo 

Operacional

Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la 

posibilidad de que la propuesta económica adjudicada 

disponga de precios muy por debajo del presupuesto 

oficial, ó por debajo de los ítems que lo conforman o  

de  los insumos del APU del presupuesto oficial,  tales 

como equipos, materiales, mano de obra, transportes, 

AIU.

Impacto 

económico 

desfavorable al 

Contratista

X

Implementacion de Controles en la 

Fase precontractual y contractual que 

aseguren la eficiencia del contratista 

en la ejecucion del contrato conforme 

a la oferta tecnica y economica 

presentada.

 Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la 

terminación 

de la 

ejecución del 

contrato

Control de la ejecución de los items 

de obra con la calidad requerida en 

especificaciones técnicas. 

Seguimiento al avance de la obra, al 

cumplimiento del programa de 

inversiones.   Comites Técnicos, 

Seguimiento a informes, 

requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

Seguimiento y 

verificación mediante 

las conciliaciones de 

las actas de obra. 

2 Riesgo Economico

Desabastecimiento de materias primas e insumos. 

Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del 

contrato, se presenten limitaciones a la cosecución de 

materia primas e insumos de las fuentes de suministros 

previstas o por el retiro del mercado por parte de sus 

productores.

Retrazos de las 

Obras, 

incumplimiento 

de cronogramas, 

mayores costos 

al contratista de 

las obras.

X

Recopilación de datos estadísticos e 

información a partir  de las fuentes 

oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual. El 

contratista de las obras deberá 

identificar, cuantificar y costear las 

alternativas de fuentes de 

abastecimiento de todos los insumos 

necesarios para garantizar la 

disponibilidad de los mismos.

 Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la 

terminación 

de la 

ejecución del 

contrato

Atención al comportamiento del 

suministro de materias primas e 

insumos en el mercado. 

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

N/A

3 Riesgo Economico

Variación de precios durante la ejecución del 

contrato. Se refiere a la posibilidad de que los precios 

ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean 

influenciados con alzas previsibles.

Afectación al 

equilibrio 

económico del 

contrato

X X

Recopilación de datos estadísticos e 

información sobre comportamiento 

histórico de precios, durante la etapa 

precontractual. Atención al 

comportamiento de precios en la etapa 

contractual

 Interventor, 

y  Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la 

terminación 

de la 

ejecución del 

contrato

Atención al comportamiento de 

precios. Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

Control  y verificación 

en campo de los 

rendimientos de 

ejecución de cada 

actividad.

4
Riesgo 

Operacional - 

Social

Cambio en la ubicación de las obras menores. Se 

refiere a solicitudes realizadas por Autoridades 

Municipales, usuarios o vecinos de la carretera 

invocando derechos de petición u otras herramientas 

legales.

Ajustes en la 

programación de 

obras  y eventual 

generación de 

mayores costos 

al proyecto.

X X

Efectuar la socialización del proyecto, 

para conocimiento de autoridades y 

comunidad. Control y Gestión con los 

solicitantes, para que los cambios en la 

ubicación de obras menores  afecten 

en menor medida  o no afecten las 

previsiones del proyecto tanto 

técnicas, como en costos y tiempo. 

Seguimiento a la ejecución del 

contrato, incrementando inspecciones 

y revisiones para asegurar el 

cumplimiento del mismo.

 Interventor y 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la 

terminación 

de la 

ejecución del 

contrato

Comites Técnicos, Seguimiento a la 

ejecución, Gestión social -

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

Reuniones de 

socialización e 

implementación de los 

comites de veeduria 

ciudadana.

MONITOREO Y REVISIÓN MATRIZ DE RIESGOS

Tratamiento/ control al ser implementado

Responsable 

por 

implementa el 

tratamiento

Fecha en que 

se inicia el 

tratamiento

Fecha en que 

se completa el 

tratamiento

Actividades de seguimiento al tratamiento 

y control por parte de la interventoría 

(describir las actividades)

Mejoras propuestas por la 

interventoría a los 

tratamientos y controles 

definidos

N
o

Consecuencia 

de ocurrencia 

del evento
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Descripción ( Que puede pasar y como puede ocurrir)

A quien se asigna
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5
Riesgo Sociales o 

Politicos

Orden público: Posible ocurrencia de actos 

terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios 

y demás que afecten el orden público y se ubiquen en 

las zonas de influencia de las obras.  

Posible pérdida 

de Bienes del 

contratista, 

daños en obras 

del proyecto, 

reprogramación 

de cronogramas, 

retrazos en la 

ejecución de las 

obras.

X X

Es responsabilidad del contratista de 

obra junto con la Interventoría, 

únicamente de Informar a las 

autoridades competentes la novedad 

sobre orden público en la zona de 

influencia de las obras y de proteger a 

sus colaboradores y los bienes 

puestos al servicio del contrato. El 

INVIAS de igual forma realizará la 

solicitud a las autoridades a fin de que 

se llegue a soluciones que permitan la 

continuidad en la ejecución del 

contrato. El contratista de Obra e 

Interventor deberán adoptar medidas 

de contingencia para superar los 

atrasos.

Gestores y/o 

Supervisores

, Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

presentación 

del evento

A la 

terminación 

de la 

ocurrencia 

del evento

A partir de la información oficial, 

información del Interventor, del 

Contratista, de las Territoriales de 

INVIAS, se determinan acciones a 

seguir, para procurar la menor 

afectación al proyecto.

N/A

6
Riesgo 

Operacional

Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios 

ocasionados por la deficiente colocación de 

señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en 

la señalización de aproximación e iluminación, equipos 

de radio para cierres parciales, temporales y demás 

señalización necesaria, y de seguridad industrial y de 

señalización y dotación de los operarios y trabajadores 

,etc., por parte del CONTRATISTA.

Impacto Negativo 

en el proyecto 

por la probable 

ocurrencia de 

accidentes de 

usuarios de la via 

y trabajadores de 

la obra, 

Inconformidad 

con la obra por 

parte de la 

comunidad.

X

El Interventor debe exigir  el estricto 

cumplimiento de la normatividad 

vigente sobre señalización temporal de 

obras, y seguridad industrial, verificar 

permanentemente su implementación, 

recurrir a medidas sancionatorias 

contractuales de ser necesario. 

Seguimiento por parte de la Entidad en 

visitas técnicas. 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la 

terminación 

de la 

ejecución del 

contrato

Inspecciones diarias del Interventor. 

Comites Técnicos, Seguimiento a 

informes, requerimientos escritos-

Retroalimentacio en los 

procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

Capacitaciones diarias 

de uso de EPP, 

implementación de las 

ATS por parte delc 

ontratista de obra y 

verificación de los 

permisos de trabajo 

diarios por parte del 

SST de obra.

7 Riesgo Economico

Limitacion en la movilidad. Se refiere a la posibilidad 

de encontrar limitaciones o restricciones en los 

Departamentos, Municipios, Veredas, corregimientos o 

sectores necesarios para acceder al proyecto o donde 

se desarrolle el mismo.

Retrazos en la 

Ejecución del 

Contrato

x X

El Contratista deberá analizar al 

momento de la pestructuración de su 

oferta las condiciones de movilidad y 

acceso de los sectores propios de la 

ejecución del proyecyo, así como los 

necesarios para el transporte de 

materiales, personal o servicios.

Gestores y/o 

Supervisores

, Interventor, 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la 

terminación 

de la 

ejecución del 

contrato

Verificación de la gestión del 

Contratista en la planeación e 

implementación de las formas de 

acceso a los frentes de obra

Comunicación 

constate e interna con 

los entes territoriales, 

para la verificación de 

posibles cierres y 

bloqueos.

8
Riesgo 

Operacional

Por Ajuste y/0 Actualizacion  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y diseños y/o elaboración 

de estudios complementarios realizados  por el 

Contratista: Ocurre cuando se presentan efectos 

originados por cambios o actualización de los estudios 

y/o diseños definitivos necesarios para la correcta 

ejecución y operación de las obras.

Retrasos en el 

cronograma de 

ejecución, 

variación de 

algunas obras 

del contrato y 

por ende de 

cantidades de   

obra.

X

Realizar una interventoría adecuada 

durante la etapa de Ajuste y/0 

Actualizacion  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y diseños y/o 

elaboración de estudios 

complementarios  para evitar cambios 

que impacten negativamente el 

proyecto. 

Realizar las consultas pertinentes y 

oportunas cuando se encuentren 

diferencias o inconsistencias en los 

diseños.

 Interventor-

Contratista

al inicio de la 

Ajuste y/0 

Actualizacion  

y/o 

Unificación 

y/o 

Modificación 

de estudios y 

diseños y/o 

elaboración 

de estudios 

complementar

ios

al final de la 

Ajuste y/0 

Actualizacion  

y/o 

Unificación 

y/o 

Modificación 

de estudios y 

diseños y/o 

elaboración 

de estudios 

complementa

rios

la Interventoría debe efectuar 

seguimiento contínuo  a través de sus 

Especialistas,  al Ajuste y/o 

Actualizacion  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y diseños 

y/o elaboración de estudios 

complementarios por parte del 

Contratista, de manera que los 

cambios que se requieran impacten 

lo menos posible al proyecto. 

Los especialistas del 

contratista de obra 

deberan entregar en 

los tiempos 

establecidos 

contractualmente, los 

ajustes a los diseños 

necesarios para evitar 

traumatismos en los 

puntos criticos y 

garantizar el menor 

impacto posible.

MONITOREO Y REVISIÓN MATRIZ DE RIESGOS

Tratamiento/ control al ser implementado

Responsable 

por 

implementa el 

tratamiento

Fecha en que 

se inicia el 

tratamiento

Fecha en que 

se completa el 

tratamiento

Actividades de seguimiento al tratamiento 

y control por parte de la interventoría 

(describir las actividades)

Mejoras propuestas por la 

interventoría a los 

tratamientos y controles 

definidos

N
o

Consecuencia 

de ocurrencia 

del evento

IN
V
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S
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o
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a
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s
ta
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ip

o
 d
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Descripción ( Que puede pasar y como puede ocurrir)

A quien se asigna
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9
Riesgo 

Operacional

Modificaciones a Estudios y Diseños. Se refiere a la 

posibilidad de que se deban realizar ajustes, 

actualizaciones, unificaciones o modificaciones a 

Estudios o diseños o Estudios Complementarios por 

parte del Contratista de Obra, debido a cambios de la 

naturaleza, redes de servicios y demás técnicos o 

sociales necesarios para la correcta ejecución y 

operación de las obras.

Retrasos en el 

cronograma de 

ejecución, 

variación de 

algunas obras 

del contrato y 

por ende de 

cantidades de   

obra.

X

Realizar una interventoría adecuada 

durante la etapa de Ajuste y/0 

Actualizacion  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y diseños y/o 

elaboración de estudios 

complementarios  para evitar cambios 

que impacten negativamente el 

proyecto. 

Realizar las consultas pertinentes y 

oportunas cuando se encuentren 

diferencias o inconsistencias en los 

diseños.

Interventor-

Contratista

al inicio de la 

Ajuste y/0 

Actualizacion  

y/o 

Unificación 

y/o 

Modificación 

de estudios y 

diseños y/o 

elaboración 

de estudios 

complementar

ios

al final de la 

Ajuste y/0 

Actualizacion  

y/o 

Unificación 

y/o 

Modificación 

de estudios y 

diseños y/o 

elaboración 

de estudios 

complementa

rios

la Interventoría debe efectuar 

seguimiento contínuo  a través de sus 

Especialistas,  al Ajuste y/0 

Actualizacion  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y diseños 

y/o elaboración de estudios 

complementarios por parte del 

Contratista, de manera que los 

cambios que se requieran impacten 

lo menos posible al proyecto. 

Los especialistas del 

contratista de obra 

deberan entregar en 

los tiempos 

establecidos 

contractualmente, los 

ajustes a los diseños 

necesarios para evitar 

traumatismos en los 

puntos criticos y 

garantizar el menor 

impacto posible.

10
Riesgo 

Operacional

Ejecución de mayores cantidades de obra no 

autorizadas, por  materiales y/o procedimientos 

constructivos inadecuados, y/o por deficiente 

programación  de ejecución de las obras. 

Demora en la 

ejecución de la 

obra  por 

correctivos 

necesarios.   

X

Interventoría permanente en la 

ejecución de las obras, para controlar 

obras autorizadas, materiales, 

procedimientos constructivos , 

ajustados a las obras requeridas y 

especificaciones técnicas 

contractuales. 

 Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la 

terminación 

de la 

ejecución del 

contrato

Control permanente por parte del 

Interventor de la  ejecución de las 

obras requeridas del proyecto y del 

cumplimiento de especificaciones 

técnicas.  

Solicitud formal 

teniendo en cuenta el 

balance del contrato 

ejecutadas, 

identificadas antes del 

inicio de actividades, 

de tal manera que 

sean aprobadas y 

poder dar inicio de 

ejecución de las 

mismas.

11
Riesgo 

Operacional

Variación de cantidades de obra debidamente 

justificadas: Son los efectos derivados de los cambios 

en las condiciones técnicas que incrementen o 

disminuyan las cantidades previstas  para la ejecución 

de las obras. INVIAS asume las variaciones de las 

cantidades de obra técnicamente requeridas para la 

ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo 

de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones 

que sean necesarias.

Genera variación 

de las cantidades 

de obra previstas 

inicialmente, 

siendo necesario 

ajustes al 

balance de 

cantidades de 

obra, para 

ceñirse al 

presupuesto 

contractual.

X X

Planeación, revisión, ajuste y 

seguimiento en la fase precontractual y 

contractual de forma adecuada de los 

diseños y cantidades de obra.

Gestores y/o 

Supervisores

, Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la 

terminación 

de la 

ejecución del 

contrato

Análisis y revisión de los estudios 

realizados y revisión de las 

cantidades contractuales, a medida 

que se va ejecutando el proyecto, 

para realizar ajustes de ser 

necesario.

Seguimiento al 

balance de ejecución 

y a las actividades 

diarias mediante 

bitacora de obra, que 

identifique  posibles 

variaciones, 

necesarias para la 

ejecución de las 

mismas.

12
Riesgo 

Operacional

Modificación y/o cambios de ubicación en las 

fuentes de materiales y/o Lugares de disposición 

de sobrantes, presentados y/o propuestos y/o 

proyectados  por el PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, 

económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y 

cantidad del material, explotación y su distancia de 

acarreo para las fuentes de materiales y/o para los 

lugares de disposición de sobrantes.  Le corresponde 

al interesado o proponente verificar en la región del 

proyecto las fuentes de materiales y lugares de 

disposición de sobrantes a emplear, para la 

presentación de una propuesta acorde con las obras a 

ejecutar. 

Impacto 

económico al 

Contratista

X

Planeación, revisión, ajuste y 

seguimiento en la fase precontractual   

a las fuentes de materiales y/o lugares 

de disposición de sobrantes para el 

proyecto. En la fase contractual 

verificación del cumplimiento de 

especificaciones técnicas de los 

materiales, así como el cumplimiento 

de los requisitos técnicos y 

ambientales de los lugares de 

disposiciónde sobrantes.

Interventor-

Contratista

En la 

planeación 

del proyecto 

y en la etapa 

precontractua

l

A la 

terminación 

de la 

ejecución del 

contrato

Comites Técnicos, Seguimiento a la 

ejecución de la obra, suministro de 

materiales acorde con las 

especificaciones técnicas 

contractuales, disposición de 

materiales sobrantes en los sitios 

autorizados, verificación de pagos 

con precios contractuales, sin 

reajustes por distancias de acarreo 

de materiales.  informes de 

interventoría.

Verificación mediante 

certificación de 

calidad de materiales 

y de disposición de 

materiales retirados 

debidamente 

presentado en los 

informes mensuales 

de obra.

13
Riesgo de la  

Naturaleza

Inestabilidad Geológica, Geotécnica,  

Hidrogeológica. El riesgo  puede surgir en taludes, en 

excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de 

márgenes  de los  ríos,  los cualespueden requerir  de 

tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, 

tratamiento de taludes,  contenciones y/o de las 

actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y 

obras.   Pueden estar asociados con mayores 

inversiones, mayores cantidades de obra y mayores 

plazos.  El  Contratista de Obra,  asumirá  los riesgos 

geológico, geotécnico e hidrogeológicos identificados, 

y los que debio identificar en el ajuste y/o elaboracion 

de estudios y diseños y los que se presenten durante la 

ejecuición del contrato. El INVIAS asume el Riesgo por 

concepto de mayores cantidades de obra que sean 

necesarias, siempre y cuando no sean de 

responsabilidad del Contratista.

Impacto negativo 

en el desarrollo 

del objeto 

contractual, 

Aumento de 

costos por 

necesidad de 

mayores 

cantidades de 

obra , y 

eventuales 

mayores plazos 

X

Monitoreo del corredor vial por parte 

de Especialistas en Geotecnia para 

recomendar medidas preventivas, 

correctivas ó de mitigación  de las 

inestabilidades observadas. Análisis e 

implementación de medidas 

pertinentes con este fin, contemplando 

de ser necesario la elaboración de 

estudios respectivos. En las 

emergencias que se presenten, 

atención inmediata de las mismas 

dando prioridad a las obras de 

transitabilidad y seguridad vial; 

recomendación de especialistas para 

solución definitiva, provisional ó de 

mitigación, análisis e implementación.  

En todos los casos, adoptar las 

medidas contractuales a que haya 

lugar,  en cuanto a mayores 

cantidades de obra y plazos si fuere 

necesario.

Gestores y/o 

Supervisores

, Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la 

terminación 

de la 

ejecución del 

contrato

Visitas y recomendaciones de 

Especialistas, Análisis de Contratista 

e Interventor y si es necesario 

participación del INVIAS,  Comités 

Técnicos, Seguimiento a 

implementación de medidas 

preventivas, correctivas ó de 

mitigación, Informes respectivos,  

requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

N/A

MONITOREO Y REVISIÓN MATRIZ DE RIESGOS

Tratamiento/ control al ser implementado

Responsable 

por 

implementa el 

tratamiento

Fecha en que 

se inicia el 

tratamiento

Fecha en que 

se completa el 

tratamiento

Actividades de seguimiento al tratamiento 

y control por parte de la interventoría 

(describir las actividades)

Mejoras propuestas por la 

interventoría a los 

tratamientos y controles 

definidos

N
o

Consecuencia 

de ocurrencia 

del evento
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Descripción ( Que puede pasar y como puede ocurrir)

A quien se asigna
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14
Riesgo 

Operacional

Interferencia con las de redes de servicios públicos 

existentes: Ocurre por la presencia de redes 

existentes, que puedan interferir con el proyecto, 

afectando el normal desarrollo de las obras. El 

Contratista deberá realizar todas las gestiones que 

correspondan. EL INVIAS asumirá los costos  que 

corrrespondan  de acuerdo con lo establecido en el 

Capítulo III  de la Ley 1682 de 2013

Impacto negativo 

en el desarrollo 

del objeto 

contractual, por 

la interferencia 

de las redes 

existentes con la 

ejecución del 

proyecto 

X X

Desde la Fase Precontractual y en la 

etapa contractual  solicitar a las 

Entidades encargadas de Servicios 

Públicos informar  con el mayor detalle 

posible sobre la existencia de redes de 

servicios que puedan interferir con el 

proyecto.  En caso de detección de 

una red no referenciada, gestionar de 

inmediato lo pertinente con la Empresa 

de Servicios, para la menor afectación 

al proyecto.

Gestores y/o 

Supervisores

, Interventor-

Contratista

Fase 

precontractua

l,   y cuando 

se detecte la 

existencia de 

redes  de 

servicio 

público que 

interfieran 

con el 

proyecto 

cuando se 

solucione la 

interferencia 

de las redes 

de servicio 

público 

existentes

Seguimiento permanente a la Gestión 

para solucionar la interferencia de 

redes de servicios públicos 

existentes.  Informes de resultados, 

requerimientos escritos.

N/A

15
Riesgo 

Financiero

Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos 

provenientes de las variaciones de las tasas de 

interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por 

inflación, devaluación,  variaciones cambiarias y 

financieras,  y otras variables del mercado por 

causas micro o macroeconomicas,  frente a las 

estimaciones iniciales del Contratista, que puedan 

afectar las utilidades esperadas o generar 

pérdidas.  Riesgos de las acciones encaminadas a 

la administración, consecución y disponibilidad 

oportuna de recursos financieros propios 

diferentes al Anticipo o por medio de créditos en 

moneda nacional o extranjera, para el 

cumplimiento del objeto contractual, en los plazos 

fijados para tal efecto.

Impacto 

económico al 

Contratista

X

Realizar por parte del Contratista 

proyecciones de acuerdo con los 

datos históricos de las variables 

descritas, y con el estudio de 

mercado financiero con el fin de 

que el interesado establezca un 

punto de equilibrio tendiente a 

disminuir el riesgo.

Contratista

Fase 

precontractu

al

A la 

terminación 

de la 

ejecución 

del contrato

Cotejo de las variables financieras 

que haya utilizado para el análisis 

de su oferta con el 

comportamiento del mercado 

financiero en la ejecución del 

contrato, con el  fin de mitigar  los 

cambios bruscos en sus finanzas 

que puedan afectar el contrato.

N/A

16
Riesgo 

Regulatorio

Expedición y/o modificación de normas: 

Ocurre por cambios normativos o por la expedición 

de normas posteriores  al cierre del proceso de 

licitación pública,  que afecten las condiciones 

económicas y/o  técnicas inicialmente pactadas.

Afectación del  

desarrollo  del 

contrato 

previsto con la 

normatividad 

existente al 

cierre del 

proceso de 

selección 

X

Proceso precontractual con las 

normas aplicables vigentes.   

Revisión de  los cambios 

sustanciales de normas que se 

produzcan posterior al cierre del 

proceso de licitación pública, que 

afecten el normal desarrollo del 

contrato,  con el fin de estudiar los 

ajustes pertinentes a que hubiere 

lugar.

Gestores 

y/o 

Supervisore

s, 

Interventor-

Contratista

Fase 

precontractu

al,   y 

cuando se 

expida la 

nueva  

nomatividad 

que pueda 

afectar el 

contrato

A la 

terminación 

de la 

ejecución 

del contrato

Seguimiento a la implementación 

de la nueva normatividad que 

aplique al proyecto,  y a las 

medidas tomadas para mitigar su 

efecto en el contrato.  Informes, 

requerimientos escritos. 

N/A

17
Riesgo 

Economico

Riesgo de alteración del PAC por 

circunstancias no imputables al INSTITUTO o 

por circunstancias de fuerza mayor o por 

estados de excepción decretados en el país.

Impacto 

económico a 

los flujos 

financieros del 

contrato

X X

EL INSTITUTO deberá efectuar los 

trámites adminsitrativos que 

garanticen la disponibilidad de los 

recursos para la totalidad del plazo 

del contrato, así como los trámites 

para contar con el PAC de manera 

oportuna. Así mismo, se hará 

monitoreo constante a cualquier 

cirucunstancia que impacte la 

disponibilidad del PAC con el fin de 

adoptar las medidas que puedan 

superarlas.

Gestores 

y/o 

Supervisore

s, 

Interventor, 

Contratista

Al inicio de 

la ejecución 

del contrato

A la 

terminación 

de la 

ejecución 

del contrato

Verificación de las condiciones 

presupuestales del contrato

Seguimiento mensual 

y solicitud del PAC, 

por parte del 

contratista de obra.

MONITOREO Y REVISIÓN MATRIZ DE RIESGOS

Tratamiento/ control al ser implementado

Responsable 

por 

implementa el 
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Fecha en que 

se inicia el 

tratamiento

Fecha en que 

se completa el 

tratamiento

Actividades de seguimiento al tratamiento 

y control por parte de la interventoría 

(describir las actividades)

Mejoras propuestas por la 

interventoría a los 

tratamientos y controles 

definidos

N
o

Consecuencia 

de ocurrencia 

del evento
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18
Riesgo 

Ambiental

Gestion Ambiental: Demora en la obtención de 

licencias y/o permisos ambientales  por demora y/o  

inadecuada   presentación de soportes y estudios.

Retraso en la 

Ejecucion de 

los trabajos

X

Seguimiento por parte del 

Interventor a la gestión  

documentada del contratista para la 

obtención de licencias, permisos y 

autorizaciones ambientales. 

Contratista

Al inicio de 

la ejecución 

del contrato

Una vez 

obtenida la 

licencia y/o  

permisos 

y/o 

autorizacion

es 

ambientales

Verificación de la gestión 

realizada y sus resultados, por 

parte de Especialista Ambiental 

del Interventor.   Comites 

Técnicos, Seguimiento a informes 

ambientales por parte de la 

Supervisión ambiental, 

requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

Solicitud por parte del 

contratista de obra de 

las licencias, permisos 

y demas necesarios 

en los que se requiera 

la Corporación 

Autonoma Ambiental, 

en los tiempos 

requeridos para que 

no traumatice el inicio 

de las actividades de 

obra, teniendo en 

cuenta los tiempos 

que la entidad 

requiere para la 

aprobación de los 

permisos y/o licencias.

19
Riesgo 

Ambiental

Pasivos  Ambientales: Pasivos ambientales 

generados en el proceso constructivo, desde el 

punto de vista ambiental.

Impacto 

Negativo por 

efectos en  la 

Ejecución  del 

Proyecto 

X

Seguimiento por parte del 

Interventor a los procesos 

constructivos, para evitar que se 

generen pasivos ambientales por 

esta causa, acompañamiento de 

Especialistas Ambientales del 

proyecto cuando sea necesario. 

Una vez causados, exigir el 

cumplimiento de las medidas 

compensatorias de los mismos 

impuestas por la autoridad 

ambiental. Seguimiento por parte 

de la Subdirección de 

Sostenibilidad.  De ser necesario 

llevar a cabo procesos 

sancionatorios para conminar su 

cumplimiento o sancionar el 

incumplimiento. 

Contratista

Al inicio de 

la ejecución 

del contrato

A la 

terminación 

de la 

ejecución 

del contrato

Comites Técnicos, Seguimiento 

por parte del Especialista 

Ambiental de la Interventoría. 

Seguimiento a informes 

ambientales por parte e la 

supervisió ambiental, 

requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

Entrega por parte del 

contratista de obra,  

de la documentación 

necesaria para la 

implementación del 

presupuestoambiental 

requerido en el 

proyecto. Lo anterior 

debera ser entregado 

mensualmente para 

hacer el respectivo 

seguimiento al mismo.

20 Riesgo Social

Manifestación Social:  Se refiere a la posibilidad de 

que la Comunidad presente inconformidades frente a la 

contrucción y puesta en servicio del la obra.Riesgo 

asociado a los procesos de Gestión Social que realice 

el Contratista y que esté en cabeza de éste.

Inconformidad 

de la comunidad 

en proceso de 

Gestión Social 

por la 

socialización del 

proyecto y 

ejecución de  la 

obra, puede 

generar atrasos 

en la ejecución 

de la obra.   

X

Seguimiento a todos los protocolos y 

procesos de Gestión Social de los 

proyectos que así lo requieran.  

Socialización desde el comienzo del 

proyecto a las comunidades que se 

encuentran directamente afectadas. 

Atención a las inconformidades de la 

comunidad.   Seguimiento al proceso 

en conjunto con el Ministerio del 

Interior, cuando sea requerido.

Gestores y/o 

Supervisores

, Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la 

liquidación 

del contrato 

con el cierre 

ambiental

Visitas de seguimiento y control para 

garantizar el  Seguimiento a todos los 

protocolos y procesos de Gestión 

social de los proyectos  Socialización 

desde el comienzo del proyecto a las 

comunidades que se encuentran 

directamente afectadas.  Seguimiento 

al proceso en conjunto con el 

Ministerio del Interior, cuando sea 

requerido.

Implementación de las 

reuniones de la 

socialización al inicio, 

al 50% de ejecución y 

al final del proyecto, 

así como realizar los 

comites de 

participación 

ciudadana, mediante 

rel grupo de veeduria 

conformado, el cual 

debera 

impplementarce cada 

dos meses.

21
Riesgo de la 

naturaleza

Fuerza mayor asegurable.  Son las relacionadas con 

los impactos adversos debido a la ocurrencia de 

desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, 

maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De 

propiedad del contratista.  Riesgo que asume el 

PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.  Se excluyen 

daños en bienes de la nación que estarán a cargo de 

INVIAS. 

Demora en la 

ejecución del 

proyecto. 

Pérdida de 

bienes del 

Contratista

X

Recopilación de datos estadísticos e 

información a partir  de las fuentes 

oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual, sobre la 

ocurrencia de desastres naturales en 

la región del proyecto, para adoptar 

medidas tendientes a mitigar su 

impacto sobre bienes del contratista, 

tales como ubicación de campamentos 

y oficinas, maquinaria y equipos, 

acopios de materiales, planes de 

seguridad industrial  para protección 

del personal en dichos eventos, etc.

Contratista

Etapa 

precontractua

l

Una vez 

instalado el 

contratista 

en el 

proyecto e 

implementad

o el plan de 

seguridad 

industrial con 

las debidas 

revisiones. 

Revisiones de expertos del contratista 

en los tratamientos y controles  a ser 

implementados

N/A

22
Riesgo político-

social, Riesgo de 

la naturaleza

Fuerza mayor no asegurable.  Incertidumbre de 

ocurrencia de eventos de fuerza mayor no 

asegurables, tales como guerras, hallazgos 

arqueológicos,  yacimientos mineros, (INVIAS como 

órgano del Estado en armonía con los demás Entes).  

Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los 

términos de la legislación existente.

Interferencia  en 

la ejecución del 

proyecto, 

pérdidas de 

bienes de la 

nación ó del 

contratista,  

cambios en las 

obras por 

necesidad de 

ajustar diseños

X X

Recopilación de datos estadísticos e 

información a partir  de fuentes 

oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual, sobre la 

posibilidad de  aparición de hallazgos 

arqueológicos o yacimientos mineros 

en la región del proyecto, para advertir 

oportunamente sobre su interferencia 

con el proyecto y tomar las medidas 

tendiente a mitigar el impacto.  Ante la 

aparición del evento efectuar los 

ajustes de diseño para las 

modificaciones a que hubiere lugar en 

la ejecución del proyecto. En caso de 

guerra tratar y acordar con lNVIAS el 

tratamiento contractual al proyecto

Gestores y/o 

Supervisores

, Interventor-

Contratista

Etapa 

precontractua

l

A la 

terminación 

de la 

ejecución del 

contrato

Revisión de la información obtenida, 

para tomar las medidas a que haya 

lugar 

Verficiación de la 

documentación 

entregada por el 

contratist, para la 

toma de la decisión 

por parte de la entidad 

contratante. 

Tratamiento/ control al ser implementado

Responsable 

por 

implementa el 

tratamiento

Fecha en que 

se inicia el 

tratamiento

Fecha en que 

se completa el 

tratamiento

Actividades de seguimiento al tratamiento 

y control por parte de la interventoría 

(describir las actividades)

Mejoras propuestas por la 

interventoría a los 

tratamientos y controles 

definidos

N
o

Consecuencia 

de ocurrencia 

del evento
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23
Riesgos de la 

Salud

Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la 

posibilidad que durante la ejecución del contrato, los 

colaboradores del Contratista, presenten sintomas de 

enfermedades altamente contagiosas y que afecten y 

deterioren la Salud del Personal. 

Deterioro notorio 

y grave de la 

salud y posible 

contagio

X

La aplicación preventiva de las 

medidas de Bioseguridad establecidas 

por las Autoridades de Salud en 

Colombia y sus respectivos Protocolos, 

el cumplimiento de la Resolución 0312 

de 2019, Informar de inmediato las 

novedades de salud.

contratistas 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la 

terminación 

del contrato

Previo al inicio de la ejecución de las 

obras, el contratista deberá presentar 

certificación individual vigente del 

estado de salud de cada integrante 

colaborador (empleado o contratista) 

expedida por la ARL

Seguimiento mensual 

por parte del SST, del 

estado de salud de 

cada colaborador que 

se encuentra en la 

etapa de ejecución del 

proyecto.

24
Riesgos de la 

Salud

Disponibilidad de los Elementos de Protección 

Personal. Se refiere a la posibilidad de que el 

Contratista no disponga o suministre a sus 

colaboradores y demas, los Elementos de Protección 

Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.

Accidentes de 

trabajo y posible 

exposición a 

Riegos 

Biologicos

X

El contratista deberá suministrar todos 

los EPP a sus colaboradores en las 

obras, o solicitar a la ARL que los 

suministre 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato y de 

manera 

permanente.

A la 

terminación 

del contrato

Vigilancia permanente y entrega de 

los elementos de protección personal.

Verificación mensual 

mediante los formatos 

de entrega de EPP, a 

cada colaboradorque 

hace parte de la etapa 

de ejecución del 

proyecto.

25
Riesgos de 

Corrupción

Gestión Indebida y dolosa de los Recursos 

Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la 

posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la 

Interventoría y de funcionarios de Invias, promuevan y 

participen de acciones fraudulentas en el manejo de los 

recursos destinados a las obras tanto en los aspectos 

financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad 

de materieles e insumos, diseños y obras sin justificar.

Graves daños 

personales e 

Institucionales. 

Daño a la 

reputación de la 

entidad, pérdida 

de recursos y 

daños sociales.

X X

Todos los participantes de la Ejecución 

de los Proyectos (Contratistas, 

Interventores, Supervisores, 

Funcionarios, Proveedores y 

Cominidad en general) deberán actuar 

de manera diafana, con ética, altos 

valores y principios como regla de 

conducta imprescindible, y dar 

cumplimiento a la normatividad vigente 

enj cuanto al manejo de los recursos 

publicos con transparencia y 

honestidad. Cualquier situación 

irregular deberá ser comunicada al 

INVIAS.

Contratistas 

de Obras,  

interventor, 

Supervisores 

y/o Gestores 

y/o 

Funcionarios  

INVIAS

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato y de 

manera 

permanente.

A la 

terminación 

del contrato

Vigilancia de cada una de las 

actuaciones de los participantes de 

las obras.

Seguimiento 

permanente, en cada 

frente de obra de lo 

realmente ejecutado, 

el cual se verifica 

mediante carteras 

topograficas, bitacora 

de obra, formato de 

liberación de 

producto, conciliación 

de cantidades y acta 

de obra

MONITOREO Y REVISIÓN MATRIZ DE RIESGOS
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y control por parte de la interventoría 

(describir las actividades)

Mejoras propuestas por la 

interventoría a los 

tratamientos y controles 

definidos
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5.6 Información otros programas y aplicativos según pliego de condiciones contrato de 

obra e interventoría 

 

Para el mes de junio de 2025 la información de otros programas hace referencia a los 

informes de las áreas ambiental, social y predial, los cuales se anexan en la carpeta 5. 

Informes. 

 

6 REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

6.1  Equipo y vehículos contrato de Interventoría 

 

En cuanto a estos equipos que aplican para el período informado se encuentra el formato 

MEPI-MN1-IN-15-FR-5, que se encuentra en la carpeta anexos 4. 

 

6.2 Personal, control aportes legas y seguridad social contrato de interventoría. 

Se anexa el formato correspondiente al MEPIMN1-IN-15-FR-7, en la carpeta anexos 4, 

junto con las planillas de pago. 

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría. 

Por parte de interventoría se lleva el control financiero y presupuestal y se anexa el formato 

MEPI-MN1-IN-15-FR-9, en la carpeta de anexos 4. 

6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría 

En atención a ello, se presenta en el anexo 4, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, con la 

información requerida.  

 

6.5 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría. 

En el mes de junio de 2025, el Consorcio Andino presenta el plan de calidad 
correspondiente a MEPI-MN1-IN-15-FR-15, el cual se encuentra adjunto en la carpeta 
anexos 4. 
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6.6 Otros documentos seguimiento mensual. 

 

6.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo 

Para el mes de junio de 2025, no se cuenta con saldo disponible de anticipo, dado que en 
diciembre se ejecutó en su totalidad el monto asignado a la Interventoría. 
 

6.6.2 Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado.  

 

Para el final del periodo del presente informe, se presenta a la supervisión el plan de cargas 

de acuerdo con el formulario No.1 presentado en la propuesta económica. En el anexo 4. 

Se incluye el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, debidamente diligenciado y firmado.  

6.6.3 Seguimiento al plan de cargas.  

Para el presente mes se presenta la reprogramación del plan de cargas No 6, la cual se 

anexa en la carpeta 4. Interventoría.  
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7. . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

• Durante el mes de junio de 2025 se desarrollaron actividades relevantes en los 

puntos críticos PR 20+700, PR 48+060 y PR 56+900, evidenciándose avances en 

procesos de perforación, armado y fundida de micropilotes, conformación de 

jarillones, instalación de la piloteadora, ejecución de anclajes y fundición de 

elementos estructurales. No obstante, los factores climáticos, principalmente las 

precipitaciones recurrentes y el aumento de caudales en las quebradas adyacentes, 

generaron afectaciones en la continuidad y estabilidad de algunos frentes de obra, 

particularmente en el PR 48+060, ocasionando pérdidas de plataforma y jarillón 

previamente conformados. 

 

• Se verificó el cumplimiento parcial del cronograma de actividades, con avances 

sostenidos en la ejecución de micropilotes en el PR 20+700 y en las actividades de 

anclajes y drenajes en el PR 56+900. Sin embargo, se identificaron interrupciones 

derivadas de fallas en equipos críticos caso del compresor en el PR 20+700, lo cual 

requirió la intervención inmediata de la interventoría mediante observaciones 

registradas en la bitácora.  

 

• En el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, se constataron avances en 

la gestión preventiva con inspecciones periódicas, charlas preoperacionales y 

control documental del personal en obra. Sin embargo, persisten hallazgos en el uso 

y estado de algunos Elementos de Protección Personal (EPP), los cuales deben ser 

atendidos de manera inmediata para evitar incidentes. 

 

• Desde el componente ambiental, se verificó el cumplimiento de la trazabilidad de los 

materiales de construcción y la correcta gestión de residuos ordinarios y 

aprovechables; no obstante, se mantiene pendiente la disposición final de residuos 

peligrosos (RESPEL) acumulados, situación que requiere mayor gestión para 

garantizar el cumplimiento normativo. Adicionalmente, los eventos de derrame de 

aceite evidencian la necesidad de reforzar los programas de mantenimiento 

preventivo de la maquinaria. 
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1/06/2025 a 31/06/2025 
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8. ANEXOS  

8.1 Relación de la correspondencia generada entre Contratista e Interventor 

Se anexa la correspondencia en la carpeta de anexos 6, donde se relaciona en Excel 

y se anexan en las carpetas los pdf de la correspondencia.  

8.2 Anexo fotográfico. 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  2 Actividades PR 48+060 realizadas en el mes junio 2025 
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR 

BOGOTÁ VILLAVICENCIO. 
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Imagen  3 Actividades realizadas en el mes de junio 2025 en PR 56+900 
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Imagen  4 Actividades realizadas en el mes de junio 2025 en PR 20+700 
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8.3 Registro fotográfico y video de las actividades. 

Se anexa los videos y fotografías de las actividades en el mes de junio de 2025, en la 

carpeta “7. RF Y TA” 

8.4 Bitácora del mes de junio de 2025. 

Se anexa la bitácora que se lleva en obra de la interventoría correspondiente al PR 

48+060 y PR 56+900, se encuentra en la carpeta “ANEXO 3 BITACORA”. 
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