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ADICION UNO (01) Y PRORROGA UNO (01)
CONTRATO N° PS074-2025
g PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO- CONTRATACION
DIRECTA.
ASOCIACION DE _ MUNICIPIOS DEL  OCCIDENTE
CONTRATANTE ANTIOQUENO - AMOCCIDENTE
NIT 900796602-4
EES?ESENTANTE LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDORO
DOCUMENTO  DE
IDENTIDAD (CC) 98.500.554
CONTRATISTA JUAN FELIPE AVENDARNO DEL RIO
DOCUMENTO  DE | 1.039.623.550
IDENTIDAD (CC)
PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION EN
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE CONTROL
OBJETO INTERNO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA EN LA
ASOCIACION Y EN CADA PROYECTO FIRMADOS EN ESTA
VIGENCIA
VALOR DEL | ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ML
CONTRATO ($11.600.000)
PLAZO DE | CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA
EJECUCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DEL
oL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO (01/07/2025)
FECHA DE INICIO | UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO (01/07/2025)
FECHA DE
TERMINACION TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO
CONFORME A | (30/10/2025)
INICIO

ADICION UNO Y
PRORROGA UNO

ADICION CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL DE
UNO PESOS ML ($5.800.000)
ZEgRROGA DOS (02) MESES

DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ML

R ($17.400.000)

NUEVA FECHA DE

TERMINACION DIA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL

DESPUES DE | VEINTICINCO (31/12/2025).

PRORROGA UNO

(01)
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Entre los suscritos LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDONO, mayor y vecino de Medellin,
identificado con cédula de ciudadania niumero 98.500.554, quién obra en representacion DE LA
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUENO - AMOCCIDENTE,
identificada con Nit 900796602-4, asociacion que fue constituida mediante escritura publica N°
236 del 27 de noviembre de 2014 de la notaria Unica del circuito notarial de san jerénimo
(Antioquia), y de acuerdo a sus estatutos, los cuales fueron modificados mediante escritura
publica n°1563 del 23 de diciembre de 2015 de la notaria 14 del circuito notarial de Medellin
y que su ultima modificacion se llevé a cabo por medio de escritura publica n® 2.217 del 09 de
mayo de 2023 ante el despacho de la notaria octava del circulo de Medellin, en su calidad de
director ejecutivo, debidamente autorizado estatutariamente, por una parte y quien en adelante
se denominara el contratante, y JUAN FELIPE AVENDANO DEL RIO, quien se identifica con
la Cédula Numero 1.039.623.550, y quien para efectos del presente documento se
denominara el contratista, han convenido celebrar la presente adicion uno (01) y prérroga uno
(01) al contrato de la referencia en lo siguiente,

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que el dia primero de julio de dos mil veinticinco (01/07/2025) entre LUIS ENRIQUE
ESCUDERO LONDONO, identificado con cédula de ciudadania nimero 98.500.554, quién obra
en representacién de La Asociacién de Municipios del Occidente Antioquefio - AMOCCIDENTE,
identificada con NIT 900796602-4 y JUAN FELIPE AVENDANO DEL RIO, quien se identifica
con la Cédula Numero 1.039.623.550, se suscribié el contrato PS074-2025 cuyo objeto es
“PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS, DE CONTROL INTERNO Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA
EN LA ASOCIACION Y EN CADA PROYECTO FIRMADOS EN ESTA VIGENCIA” al cual se
le dio inicio el mismo dia de suscripcion.

SEGUNDA: Que, se hace necesario realizar prérroga y Adicion presupuestal al contrato PS074
de 2025, lo anterior dado que es necesaria la prestacion del servicio para la entidad con el fin
de garantizar la funcionalidad y correcto desempefio de la entidad en cumplimiento de los fines
del estado, que son proveer de bienes y servicios a toda la comunidad, de manera que la
entidad pueda brindar una mejor atencion, ademas que permitan el normal desarrollo de los
programas y proyectos y otras actividades de la misma entidad

TERCERA: Que, el contratista conoce la necesidad de la entidad y esta de acuerdo con el
acto a suscribir, por lo cual las partes,

) ACUERDAN
ARTICULO PRIMERO: Prorrogar por dos meses mas el plazo contractual inicialmente
pactado, quedando como nueva fecha de terminacién el dia treinta y uno de diciembre de dos
mil veinticinco (31/12/2025).

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al valor del contrato la suma de CINCO MILLONES
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OCHOCIENTOS MIL DE PESOS ML ($5.800.000), soportados en el certificado de
disponibilidad presupuestal CDP N°00159 del 24 de octubre de 2025 Quedando como Valor
Total del contrato, la suma de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ML
($17.400.000)

ARTICULO TERCERO: Las demas Clausulas del Contrato, no se modifican y contintan

vigentes.

Para constancia, se firma el presente documento por los que en el intervinieron a los
veinticuatro dias del mes de octubre de dos mil veinticinco (24/10/2025).
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LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDONO
CC. 98.500.554

Tl Pra i dao

JUAN FELIPE AVENDANO DEL RIO

CC. 1.039.623.550

Director Ejecutivo — Amoccidente Contratista
Proyecté Revisé Aprobé
Edis Alejandra Monsalve Monsalve — Dr. Luis Enrique Escudero Dr. Luis Enrique Escudero Londofio -
Contratacion Londofio - Director Ejecutivo Director Ejecutivo
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