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1. INTRODUCCIÓN 
 

La ruta 4006 identificada como tramo comprendido entre Bogotá y Villavicencio, donde 
específicamente por el SINC comprende la Transversal Buenaventura - Villavicencio - 
Puerto Carreño, que específicamente en el proyecto comprende la vía localizada entre el 
PR 0+000 y el PR 86+0055; se ha visto afectada en las últimas décadas, por varios 
desastres naturales que ha conllevado a que la Nación contempla recursos para garantizar 
la atención de este corredor que es de gran importancia para la movilidad del sector, así 
como también recursos para las vías intermedias y las vías de acceso a este tramo vial, 
igualmente para mejorar el desarrollo de la infraestructura de transporte, ya que contribuye 
a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio, a través 
del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías. 
La problemática central radica en atender los puntos críticos identificados durante la 
ejecución del contrato de concesión No.005 de 2015, que se encuentran ubicados en el 
Corredor Bogotá – Villavicencio, y que no se han podido atender por el concesionario por 
ser este una iniciativa privada, lo que impide el desembolso de recursos públicos.  
Identificada la problemática anterior, y en vista de que se requiere velar por un adecuado 
estado de las vías, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ha identificado algunos sitios críticos 
que requieren ser atendidos con prioridad, para evitar daños representativos de la Vía y en 
el peor de los casos accidentes que produzcan cierres significativos que no permitan la 
correcta movilidad del Sector y poner en riesgo la transitabilidad de la Vía, razón por la cual 
mediante el convenio 1559/2022 suscrito “ENTRE LA AGENCIA NACIONAL 

DEINFRAESTRUCTURA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CUYO OBJETO ES: 

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y LA 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO”, nace la 
suscripción del contrato de obra No. 1777/2024, entre el CONSORCIO 
ESTABILIZACIONES 2024 y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y del cual se informa las 
actividades ejecutadas en el período del 01/03/2025 y el 31/03/2025. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
2.1 Localización.  

 

El proyecto está localizado, en la vía nacional Bogotá – Villavicencio, comprendido entre 
los municipios de Chipaque, Cáqueza y Guayabetal, a continuación, se relacionará los 
puntos a intervenir los cuales comprenden PR 20+700, PR 46+000, PR 48+060 y PR 
56+900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos puntos críticos han sido seleccionados debido a las características geográficas y de 
infraestructura que requieren atención especial en los estudios y diseños del proyecto, en 
el marco de la rehabilitación y mejoramiento de la vía Bogotá-Villavicencio, que comprenden 
las siguientes coordenadas.  

Punto Crítico (PR) Coordenada 
PR 20+700 4°43'20.2"N, 73°57'11.6"W 
PR 46+00 4°36'00.1"N, 73°45'12.3"W. 
PR 48+060 4°35'35.8"N, 73°42'30.7"W. 
PR 56+900 4°35'10.5"N, 73°40'42.1"W. 

Tabla 1 Coordenadas puntos críticos  

 

Imagen  1 Localización de los puntos Críticos  
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2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.  
 

Los municipios del área de influencia directa del proyecto son Chipaque, Quetame y 
Guayabetal. Dentro del área de influencia indirecta, se encuentran los municipios de 
Bogotá, Cáqueza, Pipiral y Villavicencio y todos aquellos que se encuentran comunicados 
por la ruta Nacional 4006. 
Dentro de los beneficios de intervención de estos puntos inestables para los municipios que 
hacen parte y colindan en la ruta 4006, se encuentran los siguientes: 
 

✓ Salida de los productos agrícolas y ganaderos de pequeños y grandes productores 
 

✓ Mejorar el flujo de turistas que acceden a los diferentes municipios. 
 

✓ Disminución de accidentes e incidentes sobre la ruta e intersecciones a los 
municipios y demás sitios de interés. 

 
✓ Disminución de los tiempos de viaje internos del municipio e intermunicipales desde 

Bogotá a Villavicencio. 
✓ Disminución de gastos operacionales de los vehículos al poder mantener unas 

mejores condiciones de conducción. 
✓ Durante la construcción, el proyecto generará empleos, también se mejorará la 

economía por la venta de los insumos y materiales que requiere el proyecto. 
 

Los municipios del área de Bogotá y Villavicencio se verán beneficiados al disminuir los 
tiempos de desplazamiento y la seguridad vial en las intersecciones a los municipios 
colindantes. Del mismo modo, durante la construcción se mejorará la economía al vincular 
mano de obra y proveedores para los distintos materiales y servicios que requiera el 
proyecto 
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2.3 Inventario y estado inicial de la Vía  
 

Se realizo visita técnica el 9 de agosto de 2024, donde se verifico el estado actual de la vía 
y la estructura del pavimento y se realizó la socialización de los trabajos e implementaciones 
del plan de manejo de trafico de la zona de intervención por parte del contratista. 

El sector de las obras a intervenir es el corredor vial Bogotá- Villavicencio entre los PR 
56+800 – 56+930, entre los dos taludes del costado izquierdo de la vía; las condiciones 
actuales antes de la intervención son las siguientes:  

✓ La vía se encuentra en bunas condiciones con un pavimento afectado por impacto 
material proveniente de la inestabilidad del talud PR 56+900, pero estructuralmente 
bueno; razón por la cual el tráfico vehicular se encuentra cerrado por parte del 
concesionario dada la falta de seguridad del sector, se ha generado caídas de 
material sobre la vía provenientes del talud mencionado, lo que ha afectado 
parcialmente el tránsito vehicular. Este fenómeno ha sido identificado como una de 
las principales causas de las afectaciones en el pavimento, y su impacto en la 
seguridad de la zona ha sido considerado en la planificación de las intervenciones. 
Debido a la falta de seguridad en el sector, el tráfico vehicular ha sido cerrado por 
parte del concesionario. Esta medida ha sido implementada para proteger a los 
usuarios de posibles riesgos derivados de la inestabilidad del talud y las condiciones 
de la vía. 

✓ El sitio se ubica en sector el Puente de Quebrada Blanca que presenta una de la 
carpeta asfáltica en condiciones aceptables con un gran porcentaje desello de 
fisuras transversales y longitudinales, tres juntas transversales del puente metálico 
se encuentran en buenas condiciones sin afectaciones a los sellos de las mismas. 
Las barandas del puente tienen algunas condiciones de deterioro, pero en 
condiciones buenas presentando 3 impactos de material en y el debido desgaste 
dada la exposición del sol y el agua, presentando perdida de pintura en algunas 
zonas con presencia de óxido. 

✓ La señalización vertical en el PR 56+900, se encuentra en buen estado, cumpliendo 
con las normativas de visibilidad y seguridad. No se observaron daños significativos 
en los elementos de señalización, lo que garantiza una correcta orientación y 
seguridad para los usuarios de la vía. 

✓ En el PR 56+930, se ha identificado la presencia de un bache que requiere 
intervención. La Concesión ha planificado realizar el debido proceso de reparación 
y pavimentación de la zona afectada. Este trabajo será ejecutado de manera que no 
interfiera con las actividades programadas para el inicio del proyecto, garantizando 
que ambas labores se lleven a cabo de forma coordinada.  



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR 

BOGOTÁ VILLAVICENCIO. 

 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 10 

1/03/2025 a 31/03/2025 

 

 

 

Calle 51 # 71 A – 18 Normandía, Bogotá D.C. Teléfonos: 601 383 76 87 
email: consorcioandino2024@gmail.com 

 

✓ En el momento que se recibió se encontraba barrera protectora conformada por 
canecas, palos rollizos y malla eslabonada. 

   

PR 56+900 enero de 2025 PR 56+900 febrero de 2025 PR 56+900 marzo de 2025 

Tabla 2 Estado inicial y actual del PR 56+900 

  

 

 

 

PR 56+900 enero de 2025 PR 56+900 febrero de 2025 PR 56+900 marzo de 2025 

Tabla 3 Avance en el PR 56+900 en el mes de marzo 2025. 
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En la inspección técnica realizada en el mes de agosto de 2024, en el PR 46+000, se 
constató el desbordamiento de la Quebrada Estaquecá, así como deslizamientos en la 
zona. La vía está completamente obstruida por material (piedra) arrastrado por el río, lo que 
impide su visibilidad, los túneles falsos que se encuentran en el sector, tienen material traído 
por el rio y no es transitable.  Para el mes de marzo no se realiza chequeo del estado del 
PR 46+000 

 

 

En el kilómetro PR48+060 de la vía Bogotá–Villavicencio, se evidencia una afectación en la 
bancada que requiere intervención para su recuperación. El estado actual del sector 
muestra pérdida parcial del soporte vial, con señales visibles de inestabilidad en el terreno 
que comprometen la funcionalidad y seguridad de la vía en ese punto. 

Para la atención adecuada de esta zona crítica, se ha estimado la necesidad de ejecutar 
obras de tipo geotécnico, estructural e hidráulico, orientadas a garantizar la estabilidad del 
talud, el manejo adecuado de aguas y la restauración de la sección vial. 

Los trabajos iniciaron en el mes de enero del presente año, con la conformación del Jarillón, 
para el presente mes marzo de 2025 se lleva a cabo los trabajos de conformación de 
plataforma y actividades topográficas de marcación y replanteo de pilotes. 

  

 

 

PR 46+000 agosto de 2024 PR 46+000 enero 2025 PR 46+000 febrero de 2025 

Tabla 4 Estado Inicial PR 46+000 y finalización 
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El estado inicial del PR 20+700, se encuentra con afectación por socavación del río, se ha 
realizado seguimiento en el mes de febrero y se evidencia perdida de material del talud, 
adicionalmente se realiza apiques verificación de la zarpa, para el mes de marzo se realizó 
levantamiento topográfico de los linderos de la vía, y se llevó a cabo reunión PMT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR 48+060 enero de 2025 PR 48+060 febrero de 2025 PR 48+060 marzo 2025 

Tabla 5 Estado Inicial PR 48+060 y avance en marzo de 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR 20+700 enero de 2025 PR 20+700 febrero de 2025 PR 20+700 marzo 2025 

Tabla 6 Estado inicial PR 20+700 y avances en marzo 2025 
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2.4 Características técnicas del proyecto 
El proyecto producto del convenio 1559-2022, está encaminado en primera medida en 
atender los puntos críticos señalados y contemplados dentro del mismo, que para el período 
de este informe en lo que se refiere a ajustes de diseños se tiene el siguiente avance:  
 

✓ PR 46+000: Se cambia el alcance de intervención por lo tanto solo se va a 
especificar una prefactibilidad de los diseños que se requieren para dar solución 
definitiva en el punto inestable. El contratista debe responder el comunicado CE-
CONSORCIOANDINO-076 y completar dos cotizaciones adicionales para dar el 
aval respectivo a la prefactibilidad que se requiere, por esta razón la interventoría 
en los diferentes comités técnicos ha solicitado que el contratista entregue estas 
disposiciones.  

✓ PR 20+700: En el mes de marzo se llevó a cabo una visita técnica por parte de los 
especialistas y del contratista, durante la cual se realizaron observaciones a los 
diseños presentados. Adicionalmente, se efectuó una visita con el propósito de 
socializar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), el cual se encuentra actualmente en 
proceso de subsanación por parte del Consorcio Estabilizaciones 2024. 

✓ PR 48+060: Se realizó el ingreso del contratista al frente de obra para llevar a cabo 
la  actividad de armado de parrillas de los pilotes. Asimismo, se ejecutó la demolición 
de los muros existentes, la adecuación del campamento, el replanteo y la marcación 
de los pilotes. se realizó reunión técnica con la participación de los especialistas 
hidráulicos de interventoría y del contratista el día 19 de marzo, estableciendo 
compromisos de ajuste al alcantarillado transversal que en diseño se proyecta una 
estructura escalonada, el 25 de marzo el contratista envía la estructura propuesta 
por dicho punto y sus respectivas cotas de batea a la entrada y salida para 
verificación por parte del especialista de interventoría, este envió se realizó 
mediante correo electrónico para el visto bueno para que el Consorcio 
Estabilizaciones procediera con el ajuste hidráulico.  Por parte de esta interventoría 
se da el visto bueno el mismo 25 de marzo de 2025.  

✓ PR 56+900: Se define que el diseño entregado es el adecuado para iniciar las 
actividades en el punto crítico sin embargo por procedimiento constructivo, por 
rendimiento y por mejorar la estabilidad del talud se implementarán barras 
autoperforantes, concepto que ya se encuentra avalado por los especialistas tanto 
de obra como interventoría. Se está a la espera de la entrega del informe final de 
diseño por parte del Consorcio Estabilizaciones 2024 el cual se debe entregar antes 
del 14 de abril de 2025.  
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3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

3.1 Información general del contrato. 
 

CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
ID SECOP CO1.PCCNTR.6310466 
CONTRATISTA CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024                                                                 

NIT 901.831.667-6 
CONTRATO No 1777 de 2024 
 
INTEGRADO 
POR: 

INGENIERIA Y VÍAS SAS BIC NIT 800.029.899 - 2 50% 
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS NIT 811.038.634 – 
6 

40% 

R.P. INFRAESTRUCTURAS S.A.S NIT 901.477.781 - 1 10% 

OBJETO: ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A 
CARGO DEL INVÍAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ 
VILLAVICENCIO 

PRORROGAS:  No 1. Hasta el 31 de diciembre de 2024 
No 2. Hasta el 31 de julio de 2025 

FECHA DE 
INICIO: 

24 de junio de 2024 

TERMINACIÓN 31 de julio de 2025 

VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO: 

$ 31.677.761.530.00 Incluido IVA 

VALOR 
ADICIONAL 
CONTRATO: 

$ 6.422.000,00 

VALOR ACTUAL 
DEL CONTRATO 

$ 38.099.761.530.00 

Tabla 7 Información del Contrato de Obra No 1777 de 2024 
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3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.  
 

Durante el presente mes de marzo de 2025, se adelantaron labores administrativas, 
técnicas y de obra, se llevaron a cabo gestiones en el área ambiental para asegurar el 
cumplimiento de todas las normativas y regulaciones vigentes, logrando un avance físico 
acumulado para el PR 56+900 del 56.83% y para el sitio crítico del PR 48+060 se tiene un 
avance acumulado del 6.91%, las principales actividades desarrolladas por el CONSORCIO 
ESTABILIZACIONES 2024 fueron: 
 
Actividades del 3/03/2025 al 8/03/2025 
 

✓ En el PR56+900 se continuaron las labores de perforación para la instalación de 
anclajes autoperforantes en los taludes 1 y 2. Durante la semana en mención, se 
instalaron anclajes de longitudes de 30 y 35 metros, utilizando ocho canastas de 
perforación De manera simultánea, se desarrollaron actividades de inyección de 
lechada en los anclajes previamente instalados, garantizando su correcta 
adherencia y funcionamiento estructural. Adicionalmente, se avanzó con el armado, 
instalación y alineación del acero de refuerzo, labores que contaron con el apoyo 
del equipo de topografía para asegurar la correcta ubicación y nivelación. 
Posteriormente, se ejecutaron los trabajos de encofrado de dados, cabe resaltar que 
por parte del área SST dio charlas y reviso los permisos de seguridad requeridos. 
En esta semana se ejecutaron las siguientes actividades:  
 

actividad Cantidad und Cantidad ml /m3 
Perforación de anclajes de 
30 ml  20 600ml 

Perforación de anclajes de 
35 ml 12 420ml 

Fundida de dados   20 14 m3 
Solado de limpieza   n/a 6ml 
Inyecciones   43 430ml 
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✓ Para el PR48+060, se continuaron las actividades de cargue y disposición de 

material para la conformación de la plataforma que servirá de base para la ubicación 
de la piloteadora. Estas labores se ejecutaron bajo la supervisión permanente de un 
encargado de obra y del personal del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 
garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad requeridas. 
La maquinaria utilizada en esta fase fue la retroexcavadora Hyundai 330SL y la 
excavadora Doosan 140W, equipos que se encuentran en óptimas condiciones de 
funcionamiento y con su respectiva documentación al día. También se tuvo el 
ingreso del personal para el armado de canastas, el cual fue capacitado antes de su 
ingreso en la semana correspondiente. Se ejecutaron las siguientes actividades: 

 

Actividad Cantidad ejecutada (𝑚3) 
Demolición de estructuras 

existentes. 135.824 

Conformación de Plataforma 1227,25 

 
 

Actividades realizadas del 10/03/2025 al 15/03/2025 
 
✓ En el PR56+900 se avanzó con la instalación de anclajes autoperforantes de 

longitudes de 30 y 35 metros de longitud en los taludes 1 y 2. Paralelamente, se 
continuó con las actividades de inyección de anclajes, el armado e instalación del 
acero de refuerzo, así como con la excavación del canal de disipación. Para estas 
actividades se contó con el acompañamiento del equipo de topografía, quien se 
encargó de verificar la correcta alineación del acero de los dados, condición 
necesaria para la instalación precisa de la formaleta y la posterior fundida de los 
elementos estructurales. Adicionalmente, todas las actividades se realizaron 
conforme a los procedimientos de seguridad establecidos. Se diligenciaron y 
firmaron los Análisis de Trabajo Seguro (ATS), y el personal asignado a labores en 
altura fue debidamente capacitado, cumpliendo con los requisitos normativos y 
operativos para la ejecución segura de estas tareas.; se implementaron medidas de 

control ambiental orientadas a mitigar los posibles impactos generados por las 
labores de perforación, inyección, excavación y movimiento de maquinaria pesada. 
Se realizó el manejo adecuado de residuos generados, asegurando su disposición 
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en sitios autorizados, y se contó con zonas definidas para el almacenamiento 
temporal de materiales. Para esta semana se ejecutaron las siguientes actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Durante la semana evaluada, en el frente de obra PR48+060 no se realizaron 
actividades de conformación de la plataforma para la piloteadora. Sin embargo, se 
avanzó en el armado de las canastas de refuerzo para los pilotes y en la 
conformación del Jarillón de protección. Adicionalmente, se llevaron a cabo labores 
de limpieza general en el frente de obra con el fin de mantener condiciones seguras 
y ordenadas para el desarrollo de las actividades constructivas. Como parte de las 
acciones preventivas, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) desarrolló 
jornadas de capacitación dirigidas al personal operativo, enfocadas en la 
identificación de riesgos, uso adecuado de equipos de protección personal. Se 
realizó la clasificación adecuada de residuos sólidos generados y su recolección en 
puntos dispuestos según lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. Para esta 
semana se ejecutaron las siguientes actividades 
 

Actividad Cantidad ejecutada (𝑚3) 
Demolición de estructuras 

existentes. 135.710 

Conformación de Plataforma 1223,24 

Conformación de Jarillón  537,04 
Armado de Canastas para 

plataforma 
14069.033 Kg 

 
 
 

actividad Cantidad und Cantidad ml /m3 
Perforación de anclajes de 
30 Ml  26 780ml 

Perforación de anclajes de 
35 Ml 15 525ml 

Fundida de dados   14 15.50 m3 
Solado de limpieza   n/a 21ml 
Inyecciones de  anclajes   45 450ml 
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Actividades del 17/03/2025 al 22/03/2025 
 

✓ En el frente PR56+900 se continuaron las labores de perforación para la instalación 
de anclajes autoperforantes en los taludes 1 y 2, con longitudes de 30 y 35 metros, 
como parte del sistema de estabilización del terreno mediante anclajes activos. 
Paralelamente, se avanzó en el armado y la instalación del acero de refuerzo para 
los dados de anclaje, Para el desarrollo de estas actividades, especialmente 
aquellas en el talud, se utilizaron las canastas que permitieron realizar los trabajos 
de forma segura y eficiente. Todo el personal involucrado cuenta con la debida 
autorización y certificación para realizar labores en altura. Adicionalmente, se 
diligenciaron y aprobaron los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) correspondientes, y 
se llevaron a cabo charlas de seguridad diarias enfocadas en la prevención de 
riesgos asociados a perforación, manipulación de acero y fundida de concreto. 
Desde el componente ambiental, las actividades se ejecutaron bajo el cumplimiento 
de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, se implementaron 
prácticas de control para evitar la dispersión de material particulado durante las 
perforaciones como el uso de regado de agua en la zona de trabajo para controlar 
el polvo, el movimiento de materiales, así como la correcta gestión de residuos 
sólidos generados en el sitio, para un resumen a continuación de las actividades 
ejecutadas. 
 

actividad Cantidad und Cantidad ml /m3 
Perforación de anclajes de 
30 Ml 

23 690ml 

Perforación de anclajes de 
35 Ml 

9 315ml 

Fundida de dados   18 12.5 m3 
Tensionamientos   22 100% 
Inyecciones de anclajes   13 130ml 
 
 

✓ En el frente de obra PR48+060, se continuaron las actividades de conformación de 
la plataforma destinada a la ubicación de la piloteadora, con el fin de facilitar el 
desarrollo de los trabajos programados para este frente. Además, se llevaron a cabo 
trabajos de excavación de material, necesarios para la adecuación del terreno y la 
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nivelación del área de trabajo. Se realizó la demolición de estructuras existentes en 
el frente, como parte del proceso de preparación del área para las siguientes fases 
del proyecto. En cuanto al armado de acero, se evidenció un notable avance en la 
construcción de las canastillas para los pilotes tipo M1. Se completaron tanto las 
partes superiores como inferiores de las canastillas. Para la ejecución de las 
actividades, se contó con la disponibilidad de maquinaria pesada, como la 
retroexcavadora Hyundai 330SL y la excavadora Doosan 140W. Es importante 
resaltar que, antes de iniciar las labores, se llevó a cabo la firma de los documentos 
de aprobación del preoperacional de la maquinaria, lo que garantiza que los equipos 
cumplen con las condiciones de seguridad y operatividad para su uso. 

 

Actividad Cantidad ejecutada (𝑚3) 
Demolición de estructuras 

existentes. 135.275 

Conformación de Plataforma 1217,20 

Conformación de Jarillón  535,25 
Armado de Canastas para 

plataforma 
14005.033 Kg 

 
 
Del 24/03/2025 al 31/03/2025 
 

✓ Para el PR56+900, se continuó con la perforación de anclajes autoperforantes en 
los taludes 1 y 2, con longitudes de 30 y 35 metros. Se contó con la disposición de 
8 canastas elevadoras en total, de las cuales 7 estaban en funcionamiento, en 
paralelo, se avanzó con la actividad de inyección de lechada de cemento en los 
anclajes. Para los dados y el armado, se contó con la supervisión y apoyo de la 
comisión de topografía por parte de la interventoría y del contratista, verificando que 
la alineación del acero fuera correcta para proceder con la instalación de la formaleta 
de los dados y garantizar que, al momento de la fundida del concreto, el resultado 
sea óptimo, también se continuaron los trabajos de excavación tanto para la 
construcción del disipador como de la zanja de coronación, avanzando según lo 
programado. Se gestionaron adecuadamente los residuos generados por la 
inyección de lechada y otros materiales, garantizando su disposición en sitios 
autorizados y conforme al Plan de Manejo Ambiental, se contó con la supervisión 
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constante por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) incluyó la 
capacitación del personal sobre prácticas ambientales, manejo de residuos y control 
de vertimientos, asegurando que se cumplieran todas las normativas vigentes y las 
medidas de seguridad adecuadas para la protección del entorno. 
 

actividad Cantidad und Cantidad ml /m3 
Perforación de anclajes de 
30 Ml 13 390ml 

Perforación de anclajes de 
35 Ml 8 280ml 

Perforación de anclajes de 
40 Ml 2 80ml 

Fundida de dados   21 12.5 m3 
Tensionamiento  64 100% 
Solado de limpieza   n/a 21ml 
Inyecciones de anclajes   17 170ml 
 

 
 

✓ Para el PR48+060, se continuó con la conformación de la plataforma destinada a la 
ubicación de la piloteadora, con el fin de asegurar que las actividades 
presupuestadas se lleven a cabo de manera eficiente, simultáneamente, se continuó 
con el armado de las canastas de acero tipo M1, se realizaron actividades de 
topografía para replanteo y marcación de los pilotes en el módulo 1. 

 
 

Actividad Cantidad ejecutada (𝑚3) 
Demolición de estructuras 

existentes. 135.826 

Conformación de Plataforma 1227,05 

Conformación de Jarillón  537,25 
Armado de Canastas para 

plataforma 
14069.065 Kg 
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3.2.1 Componente SST. (Informe anexos 5) 
 

✓ Seguimiento diario en obra de la verificación permanente del diligenciamiento de los 
formatos correspondientes, incluyendo permisos de trabajo, análisis de trabajos 
seguros (ATS), y registros de inspección de equipos y maquinaria. 

✓ En cada frente de obra se verifico el cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo, 
para los frentes PR 56+900 y PR 48+060, se comprobó el cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud en el trabajo, verificando el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP) , por parte de los colaboradores. 

✓ Se superviso que el contratista suministrara a su personal todos los elementos 
necesarios para la ejecución segura de las actividades consideras de alto riesgo 
como el trabajo en alturas del PR 56+900. 

✓ El 5 de marzo de 2025, esta interventoría realizo la participación y acompaño la 
inspección de obra realizada por la administradora de riesgos laborales (ARL). 

✓ El 27 de marzo de 2025 se realizó el acompañamiento durante la visita de inspección 
por parte de funcionarios del INVIAS y del grupo de estudiantes de la Universidad 
del Meta, brindando apoyo y asegurando el cumplimiento de seguridad. 

 

3.2.2 Componente Ambiental. (Informe anexos 5) 
 

✓ Durante el mes de ejecución la interventoría ha realizado seguimiento a la recepción 
y manejo de materiales en obra. Se verificó que el concreto lanzado es suministrado 
por Concremack, cuyos insumos provienen de canteras con permisos ambientales. 
No se identificaron almacenamientos inadecuados.  

✓ Se realiza seguimiento a la medida de compensación del PR 48+060, se evidencia 
que el contratista aún no ha dado inicio a la implementación de la medida de 
compensación del PR 48+060, ante esta situación, la interventoría solicito de 
manera verbal un informe detallado sobre la programación de actividades, en 
respuesta el contratista entrego tres cotizaciones de los individuos a plantar 
incluyendo sus respectivos mantenimientos, así como la estructura de análisis de 
precios unitarios, se realizó mesa de trabajo donde se generaron observaciones  a 
la documentación presentada debido a que las cotizaciones no incluyen el tipo de 
planta que se va a utilizar, no se presentaron  cotizaciones para la instalación del 
cerramiento, como resultado de estas observaciones generadas el plan de inversión 
ambiental  no ha sido aprobado.   
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✓ Se evidencia que la piscina de lodo del PR 56+900 no ha recibido mantenimiento, 
por parte de esta interventoría se solicita al contratista de manera prioritaria su 
mantenimiento y correcta disposición de los residuos que se generan.  

✓ Se da la no aprobación del informe V2 de gestión ambiental correspondiente al mes 
de diciembre con el radicado CE-CONSORCIOANDINO-195 del 7 de marzo de 
2025, debido a que no se atienden su totalidad las observaciones indicadas 
previamente por esta interventoría, los aspectos que requieren ajustes el ítem de 
trazabilidad de galones acopiados, mantenimiento preventivo y correctivo.  

✓ Se da la aprobación del informe gestión ambiental del 11 de marzo de 2025 CE-
CONSORCIOANDINO-199, el 11 de marzo de 2025 una vez revisado el informe de 
gestión ambiental se permite presentar el concepto favorable al contenido de este, 
como quiera que se atendieron la totalidad de observaciones y/o solicitudes 
realizadas previamente por esta interventoría. 

 

3.2.3 Social. (Informe anexos 5) 
 

✓ En el marco de las actividades de interventoría, durante el mes de marzo de 2025, 
se realizó la verificación y seguimiento al cumplimiento de los horarios establecidos 
para la atención en la Oficina de Atención Principal, ubicada en el municipio de 
Quetame, vereda Povitos, en el PR 47+540. Los horarios definidos para la 
prestación del servicio son los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 8:00 
a.m. a 12:00 p.m. Durante nuestras visitas, constatamos que tanto el personal 
asignado como la operación de la Oficina de Atención a la Comunidad se 
desarrollaron conforme a lo estipulado en el Plan de Acción de Gestión Ambiental 
(PAGA). Verificamos que la atención brindada a la comunidad fue adecuada, 
oportuna y conforme a los lineamientos previamente establecidos, asegurando así 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de gestión social y 
ambiental. 

✓ Durante el mes de marzo de 2025, en el marco de nuestras actividades de 
interventoría, realizamos el recorrido correspondiente para la apertura y verificación 
del buzón de sugerencias, con el objetivo de revisar el estado de las peticiones, 
quejas y/o reclamos presentados por la comunidad. En la visita realizada, 
constatamos que, hasta la fecha, no se han recibido solicitudes, observaciones ni 
reclamos por parte de la comunidad a través de este medio. Por parte de esta 
Interventoría continuará realizando la verificación mensual del buzón de 
sugerencias, asegurando que cualquier inquietud de la comunidad sea atendida de 
manera oportuna y conforme a los procedimientos establecidos en el Plan de 
Gestión Social. 
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✓ Durante el período reportado, no se recibieron nuevas PQRS adicionales. Sin 

embargo, se continúa con el trámite de la PQRS presentada por el señor Gilberto 
Llanos, la cual aún se encuentra en proceso. A continuación, se detalla la 
trazabilidad de dicha solicitud: 

PQR Dirección No. Consultas 
con 

seguimiento 

Trazabilidad de atención 

001 PR56+00 1 • 11-12-2024 Acuse de recibido al peticionario informando radicado con el que ingresa la 
PQRS.  

• 11-12-2024 Traslado de la PQRS al director del proyecto y área ambiental para la 
proyección de la respuesta.   

• 17-12-2024 se le informa a la interventoría mediante consecutivo SAL-CE-151-2024 que 
(…) La relación comercial que el Consorcio Estabilizaciones mantiene en el marco de 
este proyecto es exclusivamente con la empresa JYD Ariza SAS identificada con NIT 
900501888-8 (…) entre otras  

• 18-12-2024 se realiza reunión entre el Ing. Bladimir Gacharná y el peticionario Gilberto 
Llanos en la ciudad de Bogotá.  

• 27-12-2024 se da respuesta dentro de los tiempos de ley al señor Gilberto Llanos 
mediante consecutivo SAL CE-155-2024  

• 30-12-2024 se recibe por parte del señor Gilberto Llanos contestación a la respuesta 
inicial enviada “RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN 
RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN SAL-CE-155-2024” la cual ingresa como Alcance 
a la PQRS inicialmente instaurada.  

• 10-01-2025 se radica mediante consecutivo SAL-CE-168-2025 al correo del peticionario 
“Solicitud de documentación requerida para la generación de la orden de servicios.”  

• 03-01- 2025: Reunión con el área social del contrato de obra No. 1777/2024, con el fin 
de revisar el avance de la atención a la PQR interpuesta.  

• 15-01-2025 se recibe comunicado CE-CONSORCIOANDINO-144 por parte de la 
interventoría donde solicita programación de reunión presencial urgente con el señor 
Gilberto Llanos.   

• 16-01-2025 se responde a la interventoría mediante comunicado SAL-CE-176- 2025 
“(…) De acuerdo con lo expuesto y conforme a lo informado en la reunión realizada en 
días pasados con el área social de la interventoría, le confirmo que no se llevará a cabo 
ninguna reunión o acercamiento adicional con el Sr. Gilberto Llanos, hasta tanto no se 
cumplan con los requisitos administrativos correspondientes para la formalización del 
pago correspondiente, requisito que nos vimos obligados a solicitar de manera escrita a 
través del comunicado SAL-CE-168-2025 para dejar la trazabilidad y constancia de que 
dependemos en este momento de la voluntad del señor Llanos para pagar lo que se le 
adeuda (…)”.  

• 20-01-2025 se recibe por parte del peticionario respuesta al comunicado SAL-CE-168-
2025.   

• 24-01-2025 mediante comunicado SAL-CE-187-2025 se da respuesta al peticionario de 
los comunicados “Recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto” de 
fecha 30 de diciembre 2024 y “Solicitud de documentación requerida para la generación 
de la orden de servicios” de fecha 20 de enero 2025  
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PQR Dirección No. Consultas 
con 

seguimiento 

Trazabilidad de atención 

• 17-02-2025 mediante comunicado SAL-CE-228-2025 se dá respuesta final al 
peticionario 

• Consorcio Estabilizaciones 2024, solicita el cierre de la consulta ciudadana, se realizara 
seguimiento durante el mes de marzo de 2025; posteriormente se realizara proceso de 
cierre de la consulta ciudadana. 

Tabla 8 Trazabilidad PQR 

3.2.4 Componente Técnico Predial. (Informe anexos 5) 
 

De acuerdo con la reunión realizada en el PR20+700 el 8 de marzo de los corrientes, 
en donde se realizó la revisión de las obras a ejecutar en este contrato en el sitio, los 
diseños y obras que quedarían pendientes de ejecutarse en un contrato posterior, 
análisis del costo de los predios y necesidades del sitio y del INVIAS por tratarse de un 
sitio crítico. El Contratista y la interventoría aclaran a las áreas prediales que, de 
acuerdo con el diseño, se realizarán las intervenciones de la obra en dos etapas, la 
primera se ejecutará en este contrato, la cual consiste en los pilotajes sobre el derecho 
de vía. 

3.2.5 Componente Jurídico Predial (Informe anexos 5) 
 

Por parte del componente se dio respuesta al comunicado SAL-CE-216-2025, con el 
radicado CE-CONSORCIOANDINO- 189, enviada el 7 de marzo de 2025,  revisión 
diagnostico predial de acuerdo al numeral 13 del apéndice predial, se efectúa la revisión 
del diseño geométrico, en donde llama la atención que se realizará un pilotaje cerca de 
la calzada existente y de acuerdo con el plano de afectación presentado, no es claro, 
por qué se determina la línea de compra hasta el río, teniendo en cuenta que no se 
requiere para la ejecución de la obra.  En consecuencia, es necesario que el Contratista 
determine claramente la línea de compra definitiva para la ejecución de la obra, 
considerando que en la sección transversal se observan los pilotes y la continuación del 
terreno natural. Lo anterior, con el fin de definir si de acuerdo con los diseños se 
afectaran o no predios para la ejecución de la obra y, por ende, si se requerirá de gestión 
predial, de la presentación de cronograma, de la presentación del diagnóstico predial y 
con ello, de la calificación de la hoja de vida del avaluador y de la Lonja. 
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Por parte de la interventoría se lleva un control de los valores discriminados para la 
ejecución del contrato, indicando el valor ejecutado y el saldo de los recursos asignados 
para cada una de las actividades.  
 
 

 
 
 

Tabla 9 Control de la Inversión  

Deacripción Valor
Valor Ejecutado 

Mes
Valor Acumulado Saldo

PROVISIÓN PARA OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

1.572.981.688,00$   -$                       -$                         1.572.981.688,00$     

PROVISIÓN PARA AJUSTES 2.608.997.764,00$   -$                       -$                         2.608.997.764,00$     

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE 
TRABAJO 24 H DIARIAS 7 DÍAS  DE LA 
SEMANA 

173.933.184,00$      -$                       -$                         173.933.184,00$       

IVA 218.958.750,00$      25.364.276,00$       116.215.908,00$       149.332.380,00$       

ESTUDIO Y DISEÑOS 981.677.690,00$      -$                       -$                         981.677.690,00$       

IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS 186.518.761,00$      -$                       -$                         186.518.761,00$       
GESTIÓN SOCIAL  Y/O PREDIAL Y/O 
AMBIENTAL  (INCLUYE IVA)

327.830.058,00$      -$                       -$                         327.830.058,00$       

OTROS -$                         

VALOR TOTAL 31.677.761.530,00$  3.496.265.244,00$   16.019.445.496,00$  22.080.316.034,00$   38.099.761.530,00$                          

3.470.900.968,00$   15.903.229.588,00$  16.079.044.509,00$   

2.608.997.764,00$                           

173.933.184,00$                              

265.548.288,00$                              

981.677.690,00$                              

186.518.761,00$                              

327.830.058,00$                              

Valor Actualizado Según Acta de 
Modificación No 5. Fecha 15 de 

enero de 2025

SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA 25.606.863.635,00$  31.982.274.097,00$                          

1.572.981.688,00$                           
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3.3 Seguimientos Ítems no previstos 

 

Tabla 10 Ítems no previstos 

 

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría. 
 

Durante el mes de marzo de 2025 desde la interventoría, se realiza seguimiento y 
acompañamiento de las actividades diarias ejecutadas por el contratista y se realiza 
el control de las cantidades realizadas. A continuación, se resumen las actividades:  

✓ para el PR 56+900 se ejecutaron las actividades de acuerdo al cronograma de obra, 
se llevó a cabo el posicionamiento e instalación de la sexta y séptima canasta de 
perforación en el talud 1. Se realizó un monitoreo continuo de los riesgos asociados 
con el talud, identificando medidas de mitigación para minimizar deslizamientos, 
erosión y caídas. Asimismo, se supervisó el seguimiento de inyección de anclaje y 
el monitoreo de los equipos de perforación y las perforaciones efectivas en los 
taludes 1 y 2, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
diseño en anclajes. Se vigiló la construcción hidráulica para asegurar su ejecución 
conforme a los planos establecidos. Además, se inició el figurado y armado de acero 
para los dados, los cuales fueron liberados por topografía tras su fabricación. 
Finalmente, se realizaron seguimientos del lanzado de concreto en el talud 1, 
verificando diariamente el área con topografía. Por parte de SST, se verifico la 
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 VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓ

N No: DE 
FECHA: 

CANTIDADE
S 

ACUMULAD
AS 

EJECUTADA
S 

NP-1 11606

Anclaje activos con barras 
autoperforantes tensionados a 40 
Toneladas, longitud variable, 
lechada (a/c=0.40-0.45) ML

26140,00 593.187,00$      15.505.908.180,00$     En legalización 18960

NP-2 11604

Perfilación manual y descargue 
de material en taludes (No incluye 
transporte) M2

8521,00 17.740,00$        151.162.540,00$          En legalización 8521

NP-3 11604
Concreto resistencia f'c=28MPa 
para dados de anclaje M3

253,68 1.519.307,00$   385.417.799,76$          En legalización 91,40

NP-4 11604
Concreto resistencia f'c=28MPa 
para lanzado M3 2000,00 1.431.566,00$   2.863.132.000,00$       En legalización 1504

NP-5 11604

Concreto resistencia f'c=28MPa 
para canales de disipación y 
sedimentadores en taludes M3

262,00 1.318.957,00$   345.566.734,00$          En legalización 3,7

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 
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implementación de la protección de los trabajadores mediante el uso de equipos de 
protección personal (EPP), para la parte ambiental se monitoreo continuamente el 
manejo adecuado de los desechos generados durante la ejecución de las 
actividades  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

✓ Para el PR 20+700, se realizó una visita por parte de los especialistas el día 5 de 
marzo de 2025, con el fin de verificar en campo los diseños proyectados. 
Adicionalmente, el 21 de marzo se llevó a cabo una visita para la socialización del 
Plan de Manejo de Tráfico (PMT), durante la cual se generaron observaciones al 
contratista. Estas observaciones deberán ser subsanadas y radicadas ante la 
interventoría a más tardar durante la primera semana de abril. 
 

✓ Para el PR 48+060 Por parte de interventoría se realizó el acompañamiento en la 
ejecución de las siguientes actividades: Se comenzó con el levantamiento 
topográfico del área, y la conformación del jarillón utilizando material proveniente del 
mismo Río Negro, asegurando la consistencia y estabilidad del terreno. Además, se 
procedió con la preparación de la plataforma necesarios para permitir el acceso de 
la piloteadora, garantizando condiciones óptimas para sus operaciones el área 
designada, estas actividades forman parte de los trabajos preliminares que 
permitirán avanzar con la ejecución de las siguientes fases del proyecto. 
Adicionalmente, se llevó a cabo la demolición de fragmentos del muro existente que 
interferían con las obras, garantizando la limpieza del área y facilitando el avance 
de los trabajos, también se realizó una verificación de la presencia de losa de 
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aproximación en el área de ingreso al túnel falso, sin embargo, no se encontró la 
losa mencionada, desde el componente de seguridad y salud en el trabajo (SST), 
se supervisó la implementación de medidas preventivas durante las actividades de 
demolición y conformación del jarillón, haciendo énfasis en el uso adecuado de EPP. 
A continuación, se presenta un resumen de las actividades evidenciadas por parte 
de está interventoría en el punto: 
 

Actividad Unidad de 
medida 

Cantidad 
ejecutada 

Cantidad 
estimada 

Avance (%) 

Demolición de 
estructuras 
existentes 

m³ 543.30 1.058 51.37% 

Armado de 
canastas para 
pilotes 

Kg 42.207,10 126.636,74 33.33% 

Conformación 
de plataforma 

m³ 4.909 5.100 96.25% 

Conformación 
de Jarillón 

m³ 1611,33 2.071 77.85 

Tabla 11 Resumen actividades ejecutadas en marzo 2025. 

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 
 

4.1 Informes semanales  
 

Se presenta cuatro informes semanales, los cuales se encuentran en proceso de ser 
incluidos en el CIFRA, pues se está a la espera de la revisión por parte del área de 
sistemas que permita realizar dicha actividad, dichos informes semanales corresponden 
a: 

● Semana 37 del 28/02/2025 al 06/03/2025 

● Semana 38 del 07/03/2025 al 13/03/2025 
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● Semana 39 del 14/03/2025 al 20/03/2025 

● Semana 40 del 21/03/2025 al 27/03/2025 

 
Estos informes se encuentran anexos en la carpeta con nombre Anexos 2, mediante el 
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.  

4.2 Maquinaria y equipo aportes legales y seguridad social contrato de obra. 
 

Durante el presente mes, el Interventor lleva el registro diario de maquinaria y equipo 
dispuesto en el sitio de las obras y verifica el cumplimiento y estado del equipo mínimo 
exigido en el pliego de condiciones se usa maquinaria en el punto crítico del PR 56+900. 
La lista de chequeo del equipo mínimo requerido por el proyecto se presenta en la 
carpeta como anexos 2. en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. 

 

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.  
 

Desde interventoría se verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo 
previsto en el pliego de condiciones y deja constancia que todas las aclaraciones y 
evidencias de la utilización del personal y verifica el pago de los aportes legales y de 
seguridad social en el mes de marzo de 2025, mediante el formato MEPI-MN1-IN15-
FR-6, anexado en la carpeta anexos 2.  

 

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.  
 

La interventoría lleva a cabo el control financiero y presupuestal, en la carpeta anexos 
2, se adjunta el MEPI-MN1-IN-15-FR-8. 

 

4.4.1 Información presupuestal y avance financiero   
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ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA  $      25.606.863.635,00  100 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA   $        11.164970.320  

43.61% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  $         15.903.229.588  62.11% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS  - 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA  $         16.019.445.496 62.56% 

 

El detalle de esta información se presenta en el anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-8 

 

4.5 Estado general del tiempo. 
 

En el Anexo 2. al presente, se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 en el cual se 
plasma la información relacionada con el registro diario de horas de precipitaciones en 
la zona del proyecto. Además, el registro obtenido del IDEAM de la estación 
meteorológica más cercana corresponde la estación de MONTERREDONDO con el 
siguiente Código 35020010.   

4.6 Resumen ensayos de laboratorio. 
 

Durante el mes de marzo de 2025, se llevaron a cabo los ensayos de laboratorio. Los 
certificados correspondientes a las pruebas realizadas se encuentran adjuntos en la 
carpeta anexos 2 con el formato MEPI-IN-15-FR-11 y los certificados bajo el nombre de 
“anexos certificados de lab”, cabe aclarar que los resultados de los ensayos a la fecha 
no han sido presentados por el Consorcio Estabilizaciones 2024. 

 

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 
 

En la carpeta anexos 2.  se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, con la 
información de las garantías del Contrato de Obra.  
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4.8 Seguimiento al plan calidad contrato de obra. 
 

Para el presente mes de marzo 2025anexa el MEPI correspondiente al plan de calidad 
del contrato de obra que corresponde al MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO PLAN 
CALIDAD OBRA. En anexo 2.  

 

4.9 Otros documentos seguimiento mensual. 
 

4.9.1 Seguimiento a la inversión del anticipo 
En el período correspondiente a este informe, se detalla el seguimiento a la inversión 
del anticipo, el cual se presenta en la carpeta anexos 2, formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 y 
MEPI-MN-IN-2-FR-2. 

4.9.2 Seguimiento programa de obra. 
Para el mes de marzo la Interventoría junto con el contratista realizaron mesas de 
trabajo semanales para revisión de la programación presentada en Project, este 
proceso implica un análisis detallado de las actividades planificadas, los plazos 
establecidos y los recursos asignados, con el objetivo de asegurar que se alineen con 
los requisitos del contrato y los objetivos del proyecto, los cuales tiene observaciones 
que deben atenderse por parte del contratista.  

4.9.3 Seguimiento programa de inversiones. 
Se presenta en la carpeta anexos 2. El formato diligenciado del programa de inversiones 
formato MEPI-MN-IN-6-FR-1, y MEPI-MN-IN-6-FR-2. 

4.9.4 Actas de comité de obra. 
Se presenta el formato MEPI-MN-IN-14-FR-1, en la carpeta anexos 2. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

5.1 Información general del contrato 
 

CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

ID SECOP CO1. PCCNTR.6327913 

CONTRATISTA  CONSORCIO ANDINO - NIT. 901.833.396-4 

CONTRATO NUMERO  1857 de 2024 

 
INTEGRADO POR 

PROCIVING S.A.S NIT 900.905.675-0 10% 

CIAF LTDA INGENIERIA NIT 
800.130967-6 

90% 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL 
PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN 
PUNTOS CRÍTICOS A CARGO 
DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ 
VILLAVICENCIO 

PRORROGAS  
No. 1 Hasta el 31 de diciembre de 2024. 

No. 2 Hasta el 31 de julio de 2025 

PLAZO INICIAL HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 

INICIACIÓN  24 DE JUNIO DE 2024 

TERMINACIÓN 31 DE JULIO DE 2025 

VALOR INICIAL $ 2.499.999.667,00 INCLUIDO IVA 

VALOR ACUMULADO $ 2.499.999.667,00 INCLUIDO IVA 

Tabla 12 Información del contrato de interventoría 1857 de 2024 
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5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 
 

Durante el mes de marzo de 2025, el Interventor realizó las siguientes actividades 
fundamentales para el buen desarrollo del proyecto, y asegurar el cumplimiento de los 
compromisos contractuales: 

✓ Elaboración y envío de comunicados formales al contratista de obra: los cuales se 
identifican con el radicado  

CE-CONSORCIOANDINO-194, del 7 de marzo de 2025, en armonía con el 
contenido del comunicado SAL-CE-241-2025, el cual el Consorcio Estabilizaciones 
2024 remitió la documentación ambiental necesaria en la verificación de la idoneidad 
de los proveedores a contratar para la adquisición de materias pétreos en el 
desarrollo del contrato No 1777 de 2024, luego de evaluar la información presentada 
la aprobación del proveedor LLANO GRAVAS S.A.S. 

CE-CONSORCIOANDINO-198, del 11 de marzo de 2025, solicitud información 
avance y gestiones adelantadas, implementación de la medida de compensación 
PR 48+060, por parte de esta interventoría se permite requerir al Consorcio 
Estabilizaciones 2024 se sirva aclarar el estado de avance y las gestiones 
adelantadas desde su competencia de  la implementación de la medida de 
compensación ambiental, y la necesidad de contar con un informe que evidencie el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas del aislamiento del área 
forestada, estado y calidad del material vegetal utilizado, mantenimiento de la 
reforestación según los plazos estipulados, registro de siembra en los periodos de 
lluvia indicados, reporte de seguimiento y mantenimiento conforme a la normatividad 
vigente. Sea la oportunidad de reiterar que las medidas de compensación 
estipuladas por la corporación ambiental en el auto resolutorio de aprobación del 
permiso citado en el párrafo inicial son de obligatorio cumplimiento, y, a la fecha, 
esta interventoría desconoce cualquier gestión o actuación realizada por el 
CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024. 

CE-CONSORCIOANDINO-202, del 13 de marzo de 2025, respuesta oficio SAL-CE-
254-2024, una vez revisado y evaluado el personal propuesto para ocupar el cargo 
de Profesional Ambiental detallado en el título INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERSONAL PROFESIONAL del documento ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO que 
forma parte integral del CONTRATO No. 1777 DE 2024, esta interventoría permite 
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aceptar la postulación del profesional presentado quién cumple con la totalidad de 
exigencias establecidas para desempeñar el cargo precisado. 

✓ Revisión de los formatos MEPI entregados a la Interventoría por parte del 
contratista, con el objetivo de consolidar la información presentada y garantizar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la entrega de informes. Esta 
actividad incluyó la verificación de la precisión y coherencia de los datos 
proporcionados. Durante la primera entrega se detectaron inconsistencias en los 
formatos, motivo por el cual se realizó su devolución. Posteriormente, el contratista 
subsanó las observaciones correspondientes al mes de marzo de 2025. Además, se 
evaluó que la información estuviera alineada con los estándares técnicos y 
administrativos requeridos, a fin de asegurar que los informes entregados sean 
claros, completos y adecuados para el seguimiento y control del proyecto. 
 

✓ Se realizaron visita de los especialistas por parte de esta interventoría en los puntos 
críticos del proyecto, para verificación de los diseños establecidos. 
 

5.3 Informe especialistas y técnicos. 
 

Se relaciona los informes de los especialistas anexos en la carpeta “ANEXOS 5. INFOR 
INT”, a continuación, se encuentran los siguientes informes: 

✓ Informe Gestión Social 
✓ Informe Especialista Geotécnico  
✓ Informe Especialista Hidráulico  
✓ Informe Especialista Estructural  
✓ Informe Ejecutivo Prof. Calidad 
✓ Informe Mensual Técnico 1 
✓ Informe Mensual Técnico 2 
✓ Informe Mensual SST 
✓ Informe Mensual Ambiental 
✓ Informe Mensual Social 
✓ Informe Jurídico Predial  
✓ Informe Técnico Predial 
✓ Informe Esp pres y programación 
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Se anexan los informes correspondientes al Consorcio Estabilizaciones 2024 de la gestión 
ambiental, social, seguridad y salud en el trabo y parte técnica, los cuales se encuentran en 
la carpeta 2 Obra. Los informes y anexos de los profesionales de la interventoría se 
encuentran en la carpeta No 5 INFORMES. 

5.4 Informes programa anual de caja – PAC 
 

PAC 

 
MES 

OBRA INTERVENTORÍA 

PROGRAMADO MENSUAL EJECUTADO MENSUAL PROGRAMADO MENSUAL EJECUTADO MENSUAL 

AGOSTO $ 403.826.150,00 $ 405.826.000,00 $ 145.369.143,00 $ 145.369.143,00 

SEPTIEMBRE $ 1.620.000.000,00 $ 778.677.000,00 $ 174.826.307,00 $ 174.826.307,00 

OCTUBRE $ 1.450.000.000,00 $ 1.266.528.000,00 $ 168.839.176,00 $ 168.839.176,00 

NOVIEMBRE $ 2.312.532.000,00 $ 1.052.251.000,00 $ 163.815.266,00 $ 163.815.266,00 

DICIEMBRE $ 665.164.310,00 $ 1.806.201.000,00 $ 218.271.190,00 $ 218.271.190,00 

ENERO $ 470.522.630,00 $ 3.518.440.000,00 $    237.337.765,00 $    237.337.765,00 

FEBRERO $ 1.874.570.490,00 $ 3.555.164.772,00 $    235.901.883,00 $    235.901.883,00 

MARZO     $    2.319.115.320,00 $ 3.470.901.000,00 $    243.464.318,00 $                243.464.318,00 

 

5.5 Informe matriz de riesgos. 
La Interventoría realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato de Obra 
encontrando que los riesgos asociados a la Etapa de ejecución no han sufrido cambios 
en cuanto a su probabilidad de ocurrencia. 
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Tabla 13 Seguimiento a los Riesgos del Contrato de Obra, Etapa de ejecución. 

 

1
Riesgo Economico 

- Riesgo 
Operacional

Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la 
posibilidad de que la propuesta económica adjudicada 
disponga de precios muy por debajo del presupuesto 
oficial, ó por debajo de los ítems que lo conforman o  

de  los insumos del APU del presupuesto oficial,  tales 
como equipos, materiales, mano de obra, transportes, 

AIU.

Impacto 
económico 

desfavorable al 
Contratista

X

Implementacion de Controles en la 
Fase precontractual y contractual que 
aseguren la eficiencia del contratista 
en la ejecucion del contrato conforme 

a la oferta tecnica y economica 
presentada.

 Contratista
Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la 
terminación 

de la 
ejecución del 

contrato

Control de la ejecución de los items 
de obra con la calidad requerida en 

especificaciones técnicas. 
Seguimiento al avance de la obra, al 

cumplimiento del programa de 
inversiones.   Comites Técnicos, 

Seguimiento a informes, 
requerimientos escritos-
Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por los 
responsables del tratamiento.

Seguimiento y 
verificación mediante 
las conciliaciones de 

las actas de obra. 

2 Riesgo Economico

Desabastecimiento de materias primas e insumos. 
Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del 
contrato, se presenten limitaciones a la cosecución de 
materia primas e insumos de las fuentes de suministros 
previstas o por el retiro del mercado por parte de sus 

productores.

Retrazos de las 
Obras, 

incumplimiento 
de cronogramas, 
mayores costos 
al contratista de 

las obras.

X

Recopilación de datos estadísticos e 
información a partir  de las fuentes 

oficiales durante la etapa 
precontractual y contractual. El 
contratista de las obras deberá 

identificar, cuantificar y costear las 
alternativas de fuentes de 

abastecimiento de todos los insumos 
necesarios para garantizar la 
disponibilidad de los mismos.

 Contratista
Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la 
terminación 

de la 
ejecución del 

contrato

Atención al comportamiento del 
suministro de materias primas e 

insumos en el mercado. 
Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por los 
responsables del tratamiento.

N/A

3 Riesgo Economico

Variación de precios durante la ejecución del 
contrato. Se refiere a la posibilidad de que los precios 

ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean 
influenciados con alzas previsibles.

Afectación al 
equilibrio 

económico del 
contrato

X X

Recopilación de datos estadísticos e 
información sobre comportamiento 

histórico de precios, durante la etapa 
precontractual. Atención al 

comportamiento de precios en la etapa 
contractual

 Interventor, 
y  Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la 
terminación 

de la 
ejecución del 

contrato

Atención al comportamiento de 
precios. Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por los 
responsables del tratamiento.

Control  y verificación 
en campo de los 
rendimientos de 

ejecución de cada 
actividad.

4
Riesgo 

Operacional - 
Social

Cambio en la ubicación de las obras menores. Se 
refiere a solicitudes realizadas por Autoridades 
Municipales, usuarios o vecinos de la carretera 

invocando derechos de petición u otras herramientas 
legales.

Ajustes en la 
programación de 
obras  y eventual 

generación de 
mayores costos 

al proyecto.

X X

Efectuar la socialización del proyecto, 
para conocimiento de autoridades y 

comunidad. Control y Gestión con los 
solicitantes, para que los cambios en la 
ubicación de obras menores  afecten 

en menor medida  o no afecten las 
previsiones del proyecto tanto 

técnicas, como en costos y tiempo. 
Seguimiento a la ejecución del 

contrato, incrementando inspecciones 
y revisiones para asegurar el 

cumplimiento del mismo.

 Interventor y 
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la 
terminación 

de la 
ejecución del 

contrato

Comites Técnicos, Seguimiento a la 
ejecución, Gestión social -
Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por los 
responsables del tratamiento.

Reuniones de 
socialización e 

implementación de los 
comites de veeduria 

ciudadana.

MONITOREO Y REVISIÓN MATRIZ DE RIESGOS

Tratamiento/ control al ser implementado

Responsable 
por 

implementa el 
tratamiento

Fecha en que 
se inicia el 
tratamiento

Fecha en que 
se completa el 

tratamiento

Actividades de seguimiento al tratamiento 
y control por parte de la interventoría 

(describir las actividades)

Mejoras propuestas por la 
interventoría a los 

tratamientos y controles 
definidos

N
o

Consecuencia 
de ocurrencia 

del evento

IN
V

IA
S

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

T
ip

o
 d

e
 r

ie
s
g

o

Descripción ( Que puede pasar y como puede ocurrir)

A quien se asigna
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5
Riesgo Sociales o 

Politicos

Orden público: Posible ocurrencia de actos 
terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios 
y demás que afecten el orden público y se ubiquen en 

las zonas de influencia de las obras.  

Posible pérdida 
de Bienes del 
contratista, 

daños en obras 
del proyecto, 

reprogramación 
de cronogramas, 

retrazos en la 
ejecución de las 

obras.

X X

Es responsabilidad del contratista de 
obra junto con la Interventoría, 
únicamente de Informar a las 

autoridades competentes la novedad 
sobre orden público en la zona de 

influencia de las obras y de proteger a 
sus colaboradores y los bienes 

puestos al servicio del contrato. El 
INVIAS de igual forma realizará la 

solicitud a las autoridades a fin de que 
se llegue a soluciones que permitan la 

continuidad en la ejecución del 
contrato. El contratista de Obra e 

Interventor deberán adoptar medidas 
de contingencia para superar los 

atrasos.

Gestores y/o 
Supervisores
, Interventor-
Contratista

Al inicio de la 
presentación 

del evento

A la 
terminación 

de la 
ocurrencia 
del evento

A partir de la información oficial, 
información del Interventor, del 

Contratista, de las Territoriales de 
INVIAS, se determinan acciones a 

seguir, para procurar la menor 
afectación al proyecto.

N/A

6
Riesgo 

Operacional

Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios 
ocasionados por la deficiente colocación de 

señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en 
la señalización de aproximación e iluminación, equipos 

de radio para cierres parciales, temporales y demás 
señalización necesaria, y de seguridad industrial y de 

señalización y dotación de los operarios y trabajadores 
,etc., por parte del CONTRATISTA.

Impacto Negativo 
en el proyecto 
por la probable 
ocurrencia de 
accidentes de 

usuarios de la via 
y trabajadores de 

la obra, 
Inconformidad 
con la obra por 

parte de la 
comunidad.

X

El Interventor debe exigir  el estricto 
cumplimiento de la normatividad 

vigente sobre señalización temporal de 
obras, y seguridad industrial, verificar 
permanentemente su implementación, 

recurrir a medidas sancionatorias 
contractuales de ser necesario. 

Seguimiento por parte de la Entidad en 
visitas técnicas. 

Contratista
Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la 
terminación 

de la 
ejecución del 

contrato

Inspecciones diarias del Interventor. 
Comites Técnicos, Seguimiento a 
informes, requerimientos escritos-

Retroalimentacio en los 
procedimientos adelantados por los 

responsables del tratamiento.

Capacitaciones diarias 
de uso de EPP, 

implementación de las 
ATS por parte delc 
ontratista de obra y 
verificación de los 

permisos de trabajo 
diarios por parte del 

SST de obra.

7 Riesgo Economico

Limitacion en la movilidad. Se refiere a la posibilidad 
de encontrar limitaciones o restricciones en los 

Departamentos, Municipios, Veredas, corregimientos o 
sectores necesarios para acceder al proyecto o donde 

se desarrolle el mismo.

Retrazos en la 
Ejecución del 

Contrato
x X

El Contratista deberá analizar al 
momento de la pestructuración de su 
oferta las condiciones de movilidad y 
acceso de los sectores propios de la 
ejecución del proyecyo, así como los 

necesarios para el transporte de 
materiales, personal o servicios.

Gestores y/o 
Supervisores
, Interventor, 
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la 
terminación 

de la 
ejecución del 

contrato

Verificación de la gestión del 
Contratista en la planeación e 

implementación de las formas de 
acceso a los frentes de obra

Comunicación 
constate e interna con 
los entes territoriales, 
para la verificación de 

posibles cierres y 
bloqueos.

8
Riesgo 

Operacional

Por Ajuste y/0 Actualizacion  y/o Unificación y/o 
Modificación de estudios y diseños y/o elaboración 

de estudios complementarios realizados  por el 
Contratista: Ocurre cuando se presentan efectos 

originados por cambios o actualización de los estudios 
y/o diseños definitivos necesarios para la correcta 

ejecución y operación de las obras.

Retrasos en el 
cronograma de 

ejecución, 
variación de 

algunas obras 
del contrato y 
por ende de 

cantidades de   
obra.

X

Realizar una interventoría adecuada 
durante la etapa de Ajuste y/0 

Actualizacion  y/o Unificación y/o 
Modificación de estudios y diseños y/o 

elaboración de estudios 
complementarios  para evitar cambios 

que impacten negativamente el 
proyecto. 

Realizar las consultas pertinentes y 
oportunas cuando se encuentren 

diferencias o inconsistencias en los 
diseños.

 Interventor-
Contratista

al inicio de la 
Ajuste y/0 

Actualizacion  
y/o 

Unificación 
y/o 

Modificación 
de estudios y 
diseños y/o 
elaboración 
de estudios 

complementar
ios

al final de la 
Ajuste y/0 

Actualizacion  
y/o 

Unificación 
y/o 

Modificación 
de estudios y 
diseños y/o 
elaboración 
de estudios 

complementa
rios

la Interventoría debe efectuar 
seguimiento contínuo  a través de sus 

Especialistas,  al Ajuste y/o 
Actualizacion  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y diseños 
y/o elaboración de estudios 

complementarios por parte del 
Contratista, de manera que los 

cambios que se requieran impacten 
lo menos posible al proyecto. 

Los especialistas del 
contratista de obra 

deberan entregar en 
los tiempos 
establecidos 

contractualmente, los 
ajustes a los diseños 
necesarios para evitar 
traumatismos en los 

puntos criticos y 
garantizar el menor 

impacto posible.

MONITOREO Y REVISIÓN MATRIZ DE RIESGOS

Tratamiento/ control al ser implementado

Responsable 
por 

implementa el 
tratamiento

Fecha en que 
se inicia el 
tratamiento

Fecha en que 
se completa el 

tratamiento

Actividades de seguimiento al tratamiento 
y control por parte de la interventoría 

(describir las actividades)

Mejoras propuestas por la 
interventoría a los 

tratamientos y controles 
definidos

N
o

Consecuencia 
de ocurrencia 

del evento
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Descripción ( Que puede pasar y como puede ocurrir)

A quien se asigna
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9
Riesgo 

Operacional

Modificaciones a Estudios y Diseños. Se refiere a la 
posibilidad de que se deban realizar ajustes, 

actualizaciones, unificaciones o modificaciones a 
Estudios o diseños o Estudios Complementarios por 

parte del Contratista de Obra, debido a cambios de la 
naturaleza, redes de servicios y demás técnicos o 
sociales necesarios para la correcta ejecución y 

operación de las obras.

Retrasos en el 
cronograma de 

ejecución, 
variación de 

algunas obras 
del contrato y 
por ende de 

cantidades de   
obra.

X

Realizar una interventoría adecuada 
durante la etapa de Ajuste y/0 

Actualizacion  y/o Unificación y/o 
Modificación de estudios y diseños y/o 

elaboración de estudios 
complementarios  para evitar cambios 

que impacten negativamente el 
proyecto. 

Realizar las consultas pertinentes y 
oportunas cuando se encuentren 

diferencias o inconsistencias en los 
diseños.

Interventor-
Contratista

al inicio de la 
Ajuste y/0 

Actualizacion  
y/o 

Unificación 
y/o 

Modificación 
de estudios y 
diseños y/o 
elaboración 
de estudios 

complementar
ios

al final de la 
Ajuste y/0 

Actualizacion  
y/o 

Unificación 
y/o 

Modificación 
de estudios y 
diseños y/o 
elaboración 
de estudios 

complementa
rios

la Interventoría debe efectuar 
seguimiento contínuo  a través de sus 

Especialistas,  al Ajuste y/0 
Actualizacion  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y diseños 
y/o elaboración de estudios 

complementarios por parte del 
Contratista, de manera que los 

cambios que se requieran impacten 
lo menos posible al proyecto. 

Los especialistas del 
contratista de obra 

deberan entregar en 
los tiempos 
establecidos 

contractualmente, los 
ajustes a los diseños 
necesarios para evitar 
traumatismos en los 

puntos criticos y 
garantizar el menor 

impacto posible.

10
Riesgo 

Operacional

Ejecución de mayores cantidades de obra no 
autorizadas, por  materiales y/o procedimientos 

constructivos inadecuados, y/o por deficiente 
programación  de ejecución de las obras. 

Demora en la 
ejecución de la 

obra  por 
correctivos 
necesarios.   

X

Interventoría permanente en la 
ejecución de las obras, para controlar 

obras autorizadas, materiales, 
procedimientos constructivos , 

ajustados a las obras requeridas y 
especificaciones técnicas 

contractuales. 

 Interventor-
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la 
terminación 

de la 
ejecución del 

contrato

Control permanente por parte del 
Interventor de la  ejecución de las 

obras requeridas del proyecto y del 
cumplimiento de especificaciones 

técnicas.  

Solicitud formal 
teniendo en cuenta el 
balance del contrato 

ejecutadas, 
identificadas antes del 
inicio de actividades, 

de tal manera que 
sean aprobadas y 
poder dar inicio de 
ejecución de las 

mismas.

11
Riesgo 

Operacional

Variación de cantidades de obra debidamente 
justificadas: Son los efectos derivados de los cambios 

en las condiciones técnicas que incrementen o 
disminuyan las cantidades previstas  para la ejecución 

de las obras. INVIAS asume las variaciones de las 
cantidades de obra técnicamente requeridas para la 

ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo 
de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones 

que sean necesarias.

Genera variación 
de las cantidades 
de obra previstas 

inicialmente, 
siendo necesario 

ajustes al 
balance de 

cantidades de 
obra, para 
ceñirse al 

presupuesto 
contractual.

X X

Planeación, revisión, ajuste y 
seguimiento en la fase precontractual y 
contractual de forma adecuada de los 

diseños y cantidades de obra.

Gestores y/o 
Supervisores
, Interventor-
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la 
terminación 

de la 
ejecución del 

contrato

Análisis y revisión de los estudios 
realizados y revisión de las 

cantidades contractuales, a medida 
que se va ejecutando el proyecto, 

para realizar ajustes de ser 
necesario.

Seguimiento al 
balance de ejecución 

y a las actividades 
diarias mediante 

bitacora de obra, que 
identifique  posibles 

variaciones, 
necesarias para la 
ejecución de las 

mismas.

12
Riesgo 

Operacional

Modificación y/o cambios de ubicación en las 
fuentes de materiales y/o Lugares de disposición 

de sobrantes, presentados y/o propuestos y/o 
proyectados  por el PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, 
económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y 

cantidad del material, explotación y su distancia de 
acarreo para las fuentes de materiales y/o para los 

lugares de disposición de sobrantes.  Le corresponde 
al interesado o proponente verificar en la región del 

proyecto las fuentes de materiales y lugares de 
disposición de sobrantes a emplear, para la 

presentación de una propuesta acorde con las obras a 
ejecutar. 

Impacto 
económico al 

Contratista
X

Planeación, revisión, ajuste y 
seguimiento en la fase precontractual   
a las fuentes de materiales y/o lugares 

de disposición de sobrantes para el 
proyecto. En la fase contractual 
verificación del cumplimiento de 
especificaciones técnicas de los 

materiales, así como el cumplimiento 
de los requisitos técnicos y 

ambientales de los lugares de 
disposiciónde sobrantes.

Interventor-
Contratista

En la 
planeación 

del proyecto 
y en la etapa 
precontractua

l

A la 
terminación 

de la 
ejecución del 

contrato

Comites Técnicos, Seguimiento a la 
ejecución de la obra, suministro de 

materiales acorde con las 
especificaciones técnicas 

contractuales, disposición de 
materiales sobrantes en los sitios 

autorizados, verificación de pagos 
con precios contractuales, sin 

reajustes por distancias de acarreo 
de materiales.  informes de 

interventoría.

Verificación mediante 
certificación de 

calidad de materiales 
y de disposición de 
materiales retirados 

debidamente 
presentado en los 

informes mensuales 
de obra.

13
Riesgo de la  
Naturaleza

Inestabilidad Geológica, Geotécnica,  
Hidrogeológica. El riesgo  puede surgir en taludes, en 

excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de 
márgenes  de los  ríos,  los cualespueden requerir  de 

tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, 
tratamiento de taludes,  contenciones y/o de las 

actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y 
obras.   Pueden estar asociados con mayores 

inversiones, mayores cantidades de obra y mayores 
plazos.  El  Contratista de Obra,  asumirá  los riesgos 
geológico, geotécnico e hidrogeológicos identificados, 
y los que debio identificar en el ajuste y/o elaboracion 

de estudios y diseños y los que se presenten durante la 
ejecuición del contrato. El INVIAS asume el Riesgo por 

concepto de mayores cantidades de obra que sean 
necesarias, siempre y cuando no sean de 

responsabilidad del Contratista.

Impacto negativo 
en el desarrollo 

del objeto 
contractual, 
Aumento de 
costos por 

necesidad de 
mayores 

cantidades de 
obra , y 

eventuales 
mayores plazos 

X

Monitoreo del corredor vial por parte 
de Especialistas en Geotecnia para 
recomendar medidas preventivas, 
correctivas ó de mitigación  de las 

inestabilidades observadas. Análisis e 
implementación de medidas 

pertinentes con este fin, contemplando 
de ser necesario la elaboración de 

estudios respectivos. En las 
emergencias que se presenten, 

atención inmediata de las mismas 
dando prioridad a las obras de 
transitabilidad y seguridad vial; 

recomendación de especialistas para 
solución definitiva, provisional ó de 

mitigación, análisis e implementación.  
En todos los casos, adoptar las 

medidas contractuales a que haya 
lugar,  en cuanto a mayores 

cantidades de obra y plazos si fuere 
necesario.

Gestores y/o 
Supervisores
, Interventor-
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la 
terminación 

de la 
ejecución del 

contrato

Visitas y recomendaciones de 
Especialistas, Análisis de Contratista 

e Interventor y si es necesario 
participación del INVIAS,  Comités 

Técnicos, Seguimiento a 
implementación de medidas 
preventivas, correctivas ó de 

mitigación, Informes respectivos,  
requerimientos escritos-
Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por los 
responsables del tratamiento.

N/A

MONITOREO Y REVISIÓN MATRIZ DE RIESGOS

Tratamiento/ control al ser implementado

Responsable 
por 

implementa el 
tratamiento

Fecha en que 
se inicia el 
tratamiento

Fecha en que 
se completa el 

tratamiento

Actividades de seguimiento al tratamiento 
y control por parte de la interventoría 

(describir las actividades)

Mejoras propuestas por la 
interventoría a los 

tratamientos y controles 
definidos

N
o

Consecuencia 
de ocurrencia 

del evento
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V
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S
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is
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Descripción ( Que puede pasar y como puede ocurrir)

A quien se asigna



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR 

BOGOTÁ VILLAVICENCIO. 

 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 10 

1/03/2025 a 31/03/2025 

 

 

 

Calle 51 # 71 A – 18 Normandía, Bogotá D.C. Teléfonos: 601 383 76 87 
email: consorcioandino2024@gmail.com 

 

 

14
Riesgo 

Operacional

Interferencia con las de redes de servicios públicos 
existentes: Ocurre por la presencia de redes 

existentes, que puedan interferir con el proyecto, 
afectando el normal desarrollo de las obras. El 

Contratista deberá realizar todas las gestiones que 
correspondan. EL INVIAS asumirá los costos  que 

corrrespondan  de acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo III  de la Ley 1682 de 2013

Impacto negativo 
en el desarrollo 

del objeto 
contractual, por 
la interferencia 

de las redes 
existentes con la 

ejecución del 
proyecto 

X X

Desde la Fase Precontractual y en la 
etapa contractual  solicitar a las 

Entidades encargadas de Servicios 
Públicos informar  con el mayor detalle 
posible sobre la existencia de redes de 
servicios que puedan interferir con el 
proyecto.  En caso de detección de 

una red no referenciada, gestionar de 
inmediato lo pertinente con la Empresa 
de Servicios, para la menor afectación 

al proyecto.

Gestores y/o 
Supervisores
, Interventor-
Contratista

Fase 
precontractua
l,   y cuando 
se detecte la 
existencia de 

redes  de 
servicio 

público que 
interfieran 

con el 
proyecto 

cuando se 
solucione la 
interferencia 
de las redes 
de servicio 

público 
existentes

Seguimiento permanente a la Gestión 
para solucionar la interferencia de 

redes de servicios públicos 
existentes.  Informes de resultados, 

requerimientos escritos.

N/A

15
Riesgo 

Financiero

Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos 
provenientes de las variaciones de las tasas de 

interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por 
inflación, devaluación,  variaciones cambiarias y 
financieras,  y otras variables del mercado por 
causas micro o macroeconomicas,  frente a las 

estimaciones iniciales del Contratista, que puedan 
afectar las utilidades esperadas o generar 

pérdidas.  Riesgos de las acciones encaminadas a 
la administración, consecución y disponibilidad 

oportuna de recursos financieros propios 
diferentes al Anticipo o por medio de créditos en 

moneda nacional o extranjera, para el 
cumplimiento del objeto contractual, en los plazos 

fijados para tal efecto.

Impacto 
económico al 
Contratista

X

Realizar por parte del Contratista 
proyecciones de acuerdo con los 
datos históricos de las variables 

descritas, y con el estudio de 
mercado financiero con el fin de 
que el interesado establezca un 
punto de equilibrio tendiente a 

disminuir el riesgo.

Contratista
Fase 

precontractu
al

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato

Cotejo de las variables financieras 
que haya utilizado para el análisis 

de su oferta con el 
comportamiento del mercado 
financiero en la ejecución del 

contrato, con el  fin de mitigar  los 
cambios bruscos en sus finanzas 
que puedan afectar el contrato.

N/A

16
Riesgo 

Regulatorio

Expedición y/o modificación de normas: 
Ocurre por cambios normativos o por la expedición 

de normas posteriores  al cierre del proceso de 
licitación pública,  que afecten las condiciones 

económicas y/o  técnicas inicialmente pactadas.

Afectación del  
desarrollo  del 

contrato 
previsto con la 
normatividad 
existente al 
cierre del 

proceso de 
selección 

X

Proceso precontractual con las 
normas aplicables vigentes.   

Revisión de  los cambios 
sustanciales de normas que se 
produzcan posterior al cierre del 
proceso de licitación pública, que 
afecten el normal desarrollo del 

contrato,  con el fin de estudiar los 
ajustes pertinentes a que hubiere 

lugar.

Gestores 
y/o 

Supervisore
s, 

Interventor-
Contratista

Fase 
precontractu

al,   y 
cuando se 
expida la 

nueva  
nomatividad 
que pueda 
afectar el 
contrato

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato

Seguimiento a la implementación 
de la nueva normatividad que 
aplique al proyecto,  y a las 

medidas tomadas para mitigar su 
efecto en el contrato.  Informes, 

requerimientos escritos. 

N/A

17
Riesgo 

Economico

Riesgo de alteración del PAC por 
circunstancias no imputables al INSTITUTO o 

por circunstancias de fuerza mayor o por 
estados de excepción decretados en el país.

Impacto 
económico a 

los flujos 
financieros del 

contrato

X X

EL INSTITUTO deberá efectuar los 
trámites adminsitrativos que 

garanticen la disponibilidad de los 
recursos para la totalidad del plazo 
del contrato, así como los trámites 
para contar con el PAC de manera 

oportuna. Así mismo, se hará 
monitoreo constante a cualquier 
cirucunstancia que impacte la 

disponibilidad del PAC con el fin de 
adoptar las medidas que puedan 

superarlas.

Gestores 
y/o 

Supervisore
s, 

Interventor, 
Contratista

Al inicio de 
la ejecución 
del contrato

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato

Verificación de las condiciones 
presupuestales del contrato

Seguimiento mensual 
y solicitud del PAC, 

por parte del 
contratista de obra.

MONITOREO Y REVISIÓN MATRIZ DE RIESGOS

Tratamiento/ control al ser implementado

Responsable 
por 

implementa el 
tratamiento

Fecha en que 
se inicia el 
tratamiento

Fecha en que 
se completa el 

tratamiento

Actividades de seguimiento al tratamiento 
y control por parte de la interventoría 

(describir las actividades)

Mejoras propuestas por la 
interventoría a los 

tratamientos y controles 
definidos

N
o

Consecuencia 
de ocurrencia 

del evento
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Descripción ( Que puede pasar y como puede ocurrir)

A quien se asigna
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18
Riesgo 

Ambiental

Gestion Ambiental: Demora en la obtención de 
licencias y/o permisos ambientales  por demora y/o  
inadecuada   presentación de soportes y estudios.

Retraso en la 
Ejecucion de 
los trabajos

X

Seguimiento por parte del 
Interventor a la gestión  

documentada del contratista para la 
obtención de licencias, permisos y 

autorizaciones ambientales. 

Contratista
Al inicio de 
la ejecución 
del contrato

Una vez 
obtenida la 
licencia y/o  
permisos 

y/o 
autorizacion

es 
ambientales

Verificación de la gestión 
realizada y sus resultados, por 
parte de Especialista Ambiental 

del Interventor.   Comites 
Técnicos, Seguimiento a informes 

ambientales por parte de la 
Supervisión ambiental, 
requerimientos escritos-
Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 
los responsables del tratamiento.

Solicitud por parte del 
contratista de obra de 
las licencias, permisos 
y demas necesarios 

en los que se requiera 
la Corporación 

Autonoma Ambiental, 
en los tiempos 

requeridos para que 
no traumatice el inicio 
de las actividades de 

obra, teniendo en 
cuenta los tiempos 

que la entidad 
requiere para la 

aprobación de los 
permisos y/o licencias.

19
Riesgo 

Ambiental

Pasivos  Ambientales: Pasivos ambientales 
generados en el proceso constructivo, desde el 

punto de vista ambiental.

Impacto 
Negativo por 
efectos en  la 
Ejecución  del 

Proyecto 

X

Seguimiento por parte del 
Interventor a los procesos 

constructivos, para evitar que se 
generen pasivos ambientales por 
esta causa, acompañamiento de 

Especialistas Ambientales del 
proyecto cuando sea necesario. 

Una vez causados, exigir el 
cumplimiento de las medidas 

compensatorias de los mismos 
impuestas por la autoridad 

ambiental. Seguimiento por parte 
de la Subdirección de 

Sostenibilidad.  De ser necesario 
llevar a cabo procesos 

sancionatorios para conminar su 
cumplimiento o sancionar el 

incumplimiento. 

Contratista
Al inicio de 
la ejecución 
del contrato

A la 
terminación 

de la 
ejecución 

del contrato

Comites Técnicos, Seguimiento 
por parte del Especialista 

Ambiental de la Interventoría. 
Seguimiento a informes 

ambientales por parte e la 
supervisió ambiental, 

requerimientos escritos-
Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 
los responsables del tratamiento.

Entrega por parte del 
contratista de obra,  
de la documentación 

necesaria para la 
implementación del 

presupuestoambiental 
requerido en el 

proyecto. Lo anterior 
debera ser entregado 
mensualmente para 
hacer el respectivo 

seguimiento al mismo.

20 Riesgo Social

Manifestación Social:  Se refiere a la posibilidad de 
que la Comunidad presente inconformidades frente a la 

contrucción y puesta en servicio del la obra.Riesgo 
asociado a los procesos de Gestión Social que realice 

el Contratista y que esté en cabeza de éste.

Inconformidad 
de la comunidad 
en proceso de 
Gestión Social 

por la 
socialización del 

proyecto y 
ejecución de  la 

obra, puede 
generar atrasos 
en la ejecución 

de la obra.   

X

Seguimiento a todos los protocolos y 
procesos de Gestión Social de los 

proyectos que así lo requieran.  
Socialización desde el comienzo del 
proyecto a las comunidades que se 
encuentran directamente afectadas. 
Atención a las inconformidades de la 
comunidad.   Seguimiento al proceso 

en conjunto con el Ministerio del 
Interior, cuando sea requerido.

Gestores y/o 
Supervisores
, Interventor-
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la 
liquidación 
del contrato 
con el cierre 

ambiental

Visitas de seguimiento y control para 
garantizar el  Seguimiento a todos los 

protocolos y procesos de Gestión 
social de los proyectos  Socialización 
desde el comienzo del proyecto a las 

comunidades que se encuentran 
directamente afectadas.  Seguimiento 

al proceso en conjunto con el 
Ministerio del Interior, cuando sea 

requerido.

Implementación de las 
reuniones de la 

socialización al inicio, 
al 50% de ejecución y 
al final del proyecto, 
así como realizar los 

comites de 
participación 

ciudadana, mediante 
rel grupo de veeduria 
conformado, el cual 

debera 
impplementarce cada 

dos meses.

21
Riesgo de la 
naturaleza

Fuerza mayor asegurable.  Son las relacionadas con 
los impactos adversos debido a la ocurrencia de 

desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, 
maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De 

propiedad del contratista.  Riesgo que asume el 
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.  Se excluyen 

daños en bienes de la nación que estarán a cargo de 
INVIAS. 

Demora en la 
ejecución del 

proyecto. 
Pérdida de 
bienes del 
Contratista

X

Recopilación de datos estadísticos e 
información a partir  de las fuentes 

oficiales durante la etapa 
precontractual y contractual, sobre la 
ocurrencia de desastres naturales en 
la región del proyecto, para adoptar 

medidas tendientes a mitigar su 
impacto sobre bienes del contratista, 

tales como ubicación de campamentos 
y oficinas, maquinaria y equipos, 
acopios de materiales, planes de 

seguridad industrial  para protección 
del personal en dichos eventos, etc.

Contratista
Etapa 

precontractua
l

Una vez 
instalado el 
contratista 

en el 
proyecto e 

implementad
o el plan de 
seguridad 

industrial con 
las debidas 
revisiones. 

Revisiones de expertos del contratista 
en los tratamientos y controles  a ser 

implementados
N/A

22
Riesgo político-

social, Riesgo de 
la naturaleza

Fuerza mayor no asegurable.  Incertidumbre de 
ocurrencia de eventos de fuerza mayor no 
asegurables, tales como guerras, hallazgos 

arqueológicos,  yacimientos mineros, (INVIAS como 
órgano del Estado en armonía con los demás Entes).  

Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los 
términos de la legislación existente.

Interferencia  en 
la ejecución del 

proyecto, 
pérdidas de 
bienes de la 
nación ó del 
contratista,  

cambios en las 
obras por 

necesidad de 
ajustar diseños

X X

Recopilación de datos estadísticos e 
información a partir  de fuentes 

oficiales durante la etapa 
precontractual y contractual, sobre la 
posibilidad de  aparición de hallazgos 
arqueológicos o yacimientos mineros 

en la región del proyecto, para advertir 
oportunamente sobre su interferencia 
con el proyecto y tomar las medidas 

tendiente a mitigar el impacto.  Ante la 
aparición del evento efectuar los 

ajustes de diseño para las 
modificaciones a que hubiere lugar en 
la ejecución del proyecto. En caso de 
guerra tratar y acordar con lNVIAS el 

tratamiento contractual al proyecto

Gestores y/o 
Supervisores
, Interventor-
Contratista

Etapa 
precontractua

l

A la 
terminación 

de la 
ejecución del 

contrato

Revisión de la información obtenida, 
para tomar las medidas a que haya 

lugar 

Verficiación de la 
documentación 
entregada por el 
contratist, para la 

toma de la decisión 
por parte de la entidad 

contratante. 

Tratamiento/ control al ser implementado

Responsable 
por 

implementa el 
tratamiento

Fecha en que 
se inicia el 
tratamiento

Fecha en que 
se completa el 

tratamiento

Actividades de seguimiento al tratamiento 
y control por parte de la interventoría 

(describir las actividades)

Mejoras propuestas por la 
interventoría a los 

tratamientos y controles 
definidos

N
o

Consecuencia 
de ocurrencia 

del evento IN
V

IA
S

C
on

tr
at

is
ta

Ti
po

 d
e 

ri
es

go

Descripción ( Que puede pasar y como puede ocurrir)

A quien se asigna
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23
Riesgos de la 

Salud

Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la 
posibilidad que durante la ejecución del contrato, los 
colaboradores del Contratista, presenten sintomas de 
enfermedades altamente contagiosas y que afecten y 

deterioren la Salud del Personal. 

Deterioro notorio 
y grave de la 

salud y posible 
contagio

X

La aplicación preventiva de las 
medidas de Bioseguridad establecidas 

por las Autoridades de Salud en 
Colombia y sus respectivos Protocolos, 
el cumplimiento de la Resolución 0312 

de 2019, Informar de inmediato las 
novedades de salud.

contratistas 
Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la 
terminación 
del contrato

Previo al inicio de la ejecución de las 
obras, el contratista deberá presentar 

certificación individual vigente del 
estado de salud de cada integrante 

colaborador (empleado o contratista) 
expedida por la ARL

Seguimiento mensual 
por parte del SST, del 

estado de salud de 
cada colaborador que 

se encuentra en la 
etapa de ejecución del 

proyecto.

24
Riesgos de la 

Salud

Disponibilidad de los Elementos de Protección 
Personal. Se refiere a la posibilidad de que el 

Contratista no disponga o suministre a sus 
colaboradores y demas, los Elementos de Protección 

Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.

Accidentes de 
trabajo y posible 

exposición a 
Riegos 

Biologicos

X

El contratista deberá suministrar todos 
los EPP a sus colaboradores en las 
obras, o solicitar a la ARL que los 

suministre 

Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 
contrato y de 

manera 
permanente.

A la 
terminación 
del contrato

Vigilancia permanente y entrega de 
los elementos de protección personal.

Verificación mensual 
mediante los formatos 
de entrega de EPP, a 
cada colaboradorque 
hace parte de la etapa 

de ejecución del 
proyecto.

25
Riesgos de 
Corrupción

Gestión Indebida y dolosa de los Recursos 
Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la 
posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la 

Interventoría y de funcionarios de Invias, promuevan y 
participen de acciones fraudulentas en el manejo de los 
recursos destinados a las obras tanto en los aspectos 
financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad 
de materieles e insumos, diseños y obras sin justificar.

Graves daños 
personales e 

Institucionales. 
Daño a la 

reputación de la 
entidad, pérdida 
de recursos y 

daños sociales.

X X

Todos los participantes de la Ejecución 
de los Proyectos (Contratistas, 

Interventores, Supervisores, 
Funcionarios, Proveedores y 

Cominidad en general) deberán actuar 
de manera diafana, con ética, altos 
valores y principios como regla de 

conducta imprescindible, y dar 
cumplimiento a la normatividad vigente 
enj cuanto al manejo de los recursos 

publicos con transparencia y 
honestidad. Cualquier situación 

irregular deberá ser comunicada al 
INVIAS.

Contratistas 
de Obras,  

interventor, 
Supervisores 
y/o Gestores 

y/o 
Funcionarios  

INVIAS

Al inicio de la 
ejecución del 
contrato y de 

manera 
permanente.

A la 
terminación 
del contrato

Vigilancia de cada una de las 
actuaciones de los participantes de 

las obras.

Seguimiento 
permanente, en cada 
frente de obra de lo 

realmente ejecutado, 
el cual se verifica 
mediante carteras 

topograficas, bitacora 
de obra, formato de 

liberación de 
producto, conciliación 
de cantidades y acta 

de obra

MONITOREO Y REVISIÓN MATRIZ DE RIESGOS

Tratamiento/ control al ser implementado

Responsable 
por 

implementa el 
tratamiento

Fecha en que 
se inicia el 
tratamiento

Fecha en que 
se completa el 

tratamiento

Actividades de seguimiento al tratamiento 
y control por parte de la interventoría 

(describir las actividades)

Mejoras propuestas por la 
interventoría a los 

tratamientos y controles 
definidos

N
o

Consecuencia 
de ocurrencia 

del evento

IN
V

IA
S

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

T
ip

o
 d

e
 r

ie
s
g

o

Descripción ( Que puede pasar y como puede ocurrir)

A quien se asigna
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5.6 Información otros programas y aplicativos según pliego de condiciones contrato de 
obra e interventoría 

 
Para el mes de marzo de 2025 la información de otros programas hace referencia a los 
informes de las áreas ambiental, social y predial, los cuales se anexan en la carpeta 5. 
Informes. 
 

6 REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

6.1  Equipo y vehículos contrato de Interventoría 
 
En cuanto a estos equipos que aplican para el período informado se encuentra el formato 
MEPI-MN1-IN-15-FR-5, que se encuentra en la carpeta anexos 4. 
 

6.2 Personal, control aportes legas y seguridad social contrato de interventoría. 
Se anexa el formato correspondiente al MEPIMN1-IN-15-FR-7, en la carpeta anexos 4, 
junto con las planillas de pago. 

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría. 
Por parte de interventoría se lleva el control financiero y presupuestal y se anexa el formato 
MEPI-MN1-IN-15-FR-9, en la carpeta de anexos 4. 

6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría 
En atención a ello, se presenta en el anexo 4, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, con la 
información requerida.  
 

6.5 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría. 
En el mes de marzo de 2025, el Consorcio Andino presenta el plan de calidad 
correspondiente a MEPI-MN1-IN-15-FR-15, el cual se encuentra adjunto en la carpeta 
anexos 4. 
 

6.6 Otros documentos seguimiento mensual. 
 

6.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo 
Para el mes de marzo, no se cuenta con saldo disponible de anticipo, dado que en diciembre 
se ejecutó en su totalidad el monto asignado a la Interventoría. 
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6.6.2 Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado.  

 

Para el final del periodo del presente informe, se presenta a la supervisión el plan de cargas 
de acuerdo con el formulario No.1 presentado en la propuesta económica. En el anexo 4. 
Se incluye el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, debidamente diligenciado y firmado.  

6.6.3 Seguimiento al plan de cargas.  
Para el presente mes no se tiene seguimiento al plan de cargas ya que se presenta el 
informe el plan de cargas inicial.  
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7. . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

• La interventoría ha mantenido un control técnico, administrativo, ambiental, 
financiero efectivo, mediante visitas técnicas, revisión de informes, y emisión de 
observaciones al contratista, lo cual ha permitido mitigar riesgos y orientar ajustes 
necesarios en la ejecución. 
 

• A pesar de los esfuerzos, se identifican incumplimientos reiterados en el 
componente ambiental, especialmente en la implementación de medidas de 
compensación en el PR 48+060 y el mantenimiento de la piscina de lodos en el PR 
56+900. Socialmente, se mantiene una PQRS en trámite sin resolución definitiva. 
 
 

• Se constata el cumplimiento general de las normas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, incluyendo actividades en altura, control de maquinaria y capacitaciones, 
lo que ha contribuido a la ejecución segura de las obras. 
 

• Se recomienda ajustar y validar con celeridad el Plan de Manejo de Tráfico del PR 
20+700, evitando dilaciones que puedan afectar la movilidad y seguridad vial. 
 

• Se debe continuar con las visitas mensuales de especialistas y el seguimiento social 
en la comunidad, asegurando la atención a inquietudes, especialmente en la PQRS 
en curso. 
 

• Se sugiere que el contratista remita con prontitud los certificados de calidad y 
resultados de los ensayos realizados, garantizando la trazabilidad técnica del 
avance de obra. 

8. ANEXOS  
8.1 Relación de la correspondencia generada entre Contratista e Interventor 
Se anexa la correspondencia en la carpeta de anexos 6, donde se relaciona en Excel 
y se anexan en las carpetas los pdf  de la correspondencia.  
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8.2 Anexo fotográfico. 
  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  2 Actividades PR 48+060 realizadas en el mes marzo 2025 
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Imagen  3 Actividades realizadas en el mes de marzo 2025 en PR 56+900 
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8.3 Registro fotográfico y video de las actividades. 
Se anexa los videos y fotografías de las actividades en el mes de marzo de 2025, en 
la carpeta “8. RF Y TA” 

8.4 Bitácora del mes de marzo de 2025. 
Se anexa la bitácora que se lleva en obra de la interventoría correspondiente al PR 
48+060 y PR 56+900, se encuentra en la carpeta “ANEXO 3 BITACORA”. 

 

 


