
CONTRATO DE OBRA No. 0668-2024 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SANTA SOFÍA

OBJETO: REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FASE 1 DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTOR: UNIÓN TEMPORAL INTER HOSPITAL DC

PLAZO INICIAL: 17 MESES PLAZO ADICIONAL: NO APLICA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/12/2024

FECHA SUSPENSIÓN: NO APLICA FECHA REINICIO: NO APLICA FECHA VENCIMIENTO ACTUAL: 30/05/2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VALOR ADICIONES AL CONTRATO:

VALOR TOTAL ACTUAL ACUMULADO: Valor Total Acta de Avance:

ID Descripcion Unidad  Cantidad  Valor Unitario  Valor total  CANTIDAD  Valor Parcial  CANTIDAD  VALOR  CANTIDAD  VALOR  CANTIDAD  VALOR

P-1 PRELIMINARES
P-1.5 Localización y replanteo cerramiento de obra m               313.40   7,430.87 2,328,835.00 463.40 3,443,465.16           313.40                         2,328,834.66                                    -                    313.40                   2,328,834.66   
P-1.6 Localización y replanteo edificio m2            2,822.00   8,176.88 23,075,155.00 2,822.00 23,075,155.36        2,822.00                       23,075,155.36                                    -                 2,822.00                 23,075,155.36   
P-1.7 Cerramiento y portones en lamina de zinc lisa. m2               334.79   66,613.85 22,301,651.00 1,380.00 91,927,113.00           618.55                       41,203,996.92                                    -                    618.55                 41,203,996.92   
D-2 DEMOLICIONES                                        -                           -                                      -     

D-2.1

Demolición edificios con equipo pesado, incluye, desmonte de acabados 
existentes, demolición de muros, cubiertas, estructura de concreto y 
metalica y cimentaciones. .(incluye demolición con retroexcavadora con 
crusher,cargue mecánico y retiro de escombros). 

m3            2,306.80   183,288.41 422,809,704.00 5,966.27 1,093,548,398.53        5,966.27                  1,093,548,398.53                                    -                 5,966.27            1,093,548,398.53   

D-2.3
Demolición de acabado y estructura de obras exteriores hasta h=0.60 
m, incluye andenes, rampas, escaleras, muros de contención 
amoblamiento exterior. (incluye retiro de escombros).

m2            3,343.61   74,980.64 250,706,018.00 3,343.61 250,706,017.71           943.04                       70,709,742.75                                    -                    943.04                 70,709,742.75   

D-2.4 Demolición de cabeza de pilotes (incluye cargue y retiro de escombros). m3                 57.34   292,178.70 16,753,527.00 298.00 87,069,252.60             14.93                         4,361,901.69               50.10                 14,638,806.42                    65.03                 19,000,708.10   

M-3 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                        -                           -                                      -     

M-3.2
EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y 
retiro del material excavado a botadero.)

m3            6,758.40   89,810.40 606,974,607.00 28,300.00 2,541,634,320.00      20,628.40                  1,852,644,855.36          1,867.50               167,720,847.21             22,495.90            2,020,365,702.57   

C-4 CIMENTACION                                        -                           -                                      -     

C-4.1
Excavación manual de vigas cimentación y zapata. Incluye manejo, 
retiro de material y disposición en relleno certificado.( Se considera para 
excavaciones manuales entre 0 y -2m de altura)

m3            2,449.43   32,810.42 80,366,827.00 2,249.43 73,804,743.06             28.36                            930,567.14               16.04                      526,423.74                    44.41                   1,456,990.88   

E-5 ESTRUCTURA                                        -                           -                                      -     
E-5.5 Acero figurado fy=60000 PSI kg     2,144,965.53   8,785.85 18,845,345,402.00 1,846,777.53 16,225,510,361.95      12,195.05                     107,143,902.89        51,992.62               456,799,321.77             64,187.67               563,943,224.65   
E-5.6 Concreto de 5000 PSI columnas m3               748.28   938,428.19 702,207,046.00                  -                                            -                           -                                      -     

OE-17 OBRAS EXTERIORES                                        -                           -                                      -     

OE-17.38
SUB BASE GRANULAR SBG-1. Suministro, transporte, colocación y 
compactación segun Norma Invias y estudios de suelos.

m3            1,287.33   212,208.23 273,182,021.00 1,287.33 273,182,020.73             67.60                       14,344,427.52                                    -                      67.60                 14,344,427.52   

IHS-24DAR REDES DE DESAGÜES AGUAS RESIDUALES 0.00                                        -                           -                                      -     

IHS-24DAR13.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ALCANTARILLADO 
CORRUGADA  PVC  160 mm  

m               480.00   101,176.35 48,564,648.00 480.00 48,564,648.00              6.00                            607,058.10                                    -                        6.00                      607,058.10   

IHS-24DAR13.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ALCANTARILLADO 
CORRUGADA  PVC  200 mm  

m                 50.15   121,146.10 6,075,477.00 50.15 6,075,476.92                  -                                            -                           -                                      -     
IHS-24DAR13.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ALCANTARILLADO 
CORRUGADA  PVC  250 mm  

m               130.00   157,616.98 20,490,207.00 130.00 20,490,207.40                  -                                            -                           -                                      -     

IHS-24DAR14 CAJA DE INSPECCIÓN  0.80*0.80*1 m. und                  9.00   1,741,584.33 15,674,259.00 9.00 15,674,258.97              0.75                         1,306,188.25                                    -                        0.75                   1,306,188.25   

IHS-24DAR15
POZO INSPECCIÓN EN LADRILLO H MAX= 2.50 M. DIAMETRO 1.20 
M.

und                 18.00   3,461,607.04 62,308,927.00 0.00              2.00                         6,923,214.08                                    -                        2.00                   6,923,214.08   

IHS-24DAR16
EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA

m3            1,333.98   59,282.94 79,082,256.00 1,410.09 83,594,071.00              7.83                            464,185.42                                    -                        7.83                      464,185.42   

IHS-24DALL REDES DE DESAGÜES AGUAS LLUVIAS 0.00                                        -                           -                                      -     

IHS-24DALL5.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ALCANTARILLADO 
CORRUGADA  PVC  450 mm  

m                 12.05   448,111.27 5,399,741.00 73.31 32,851,037.20             73.31                       32,851,037.20                                    -                      73.31                 32,851,037.20   

IHS-24DALL9
EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA

m3            1,843.00   59,282.94 109,258,458.00 1,843.00 109,258,458.42             16.00                            948,527.04                                    -                      16.00                      948,527.04   

NP ÍTEMS NO PREVISTOS 0.00                                        -                           -                                      -     

NP-001.01
Concreto pobre para zapata e=0.10m, concreto de 2000 PSI, incluye 
mano de obra, equipo y herramienta.

M2 136,979.01 1,918.28 262,764,098.56           141.81                       19,424,993.65               80.22                 10,988,456.32                  222.03                 30,413,449.97   

NP-001.02
Suministro, figuración e instalación de Canastilla en acero fy=60000 PSI 
para pilotes incluye transporte, armado, manipulación y demás 
elementos necesarios para la instalación. 

kg 12,298.44 315,256.00 3,877,155,849.96    178,290.85                  2,192,698,670.51      118,192.81            1,453,586,750.81           296,483.66            3,646,285,421.33   

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FASE 1 DE 
LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Acta de Avance No. 6

De Fecha; 31 de agosto de 2025

0.00124,809,071,570.00                                                      

124,809,071,570.00                                                      

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Según Acta de Modificación No. 03, de 
fecha: 19 de agosto de 2025

 ACTAS ANTERIORESOBRAS CIVILES

5,119,919,844.60

PERIODO COBRADO:  1 al 30 de agosto de 2025

 OBRA EJECUTADA
  PRESENTE ACTA

Acta de Avance No. 6
 ACUMULADO

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 
SANTA SOFIA DE CALDAS

Manizales - Caldas
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NP-001.03
Disposición final de escombros de la construcción en botadero 
certificado

m 18,635.83 6,758.00 125,940,920.29        1,676.73                       31,247,278.51                                    -                 1,676.73                 31,247,278.51   

NP-001.04
Disposición final de material propio de la excavación en botadero 
certificado

m3 15,754.00 28,300.00 445,838,150.76      20,628.40                     324,979,777.71          3,183.00                 50,144,976.46             23,811.40               375,124,754.17   

NP-001.05 Relleno con material seleccionado de cantera tipo afirmado m3 212,921.45 9,028.00 1,922,254,806.36           680.60                     144,913,803.23          1,955.97               416,467,958.97               2,636.57               561,381,762.20   

NP-002.06

CONSTRUCCIÓN DE PILOTE DE CONCRETO DE DIÁMETRO 80CM, 
Incluye: Perforación en diámetro de 80cm; suministro y colocación de 
concreto de 3500PSI Tipo Tremi, de baja permeabilidad, Asentamiento 
8"+/- 1"; mano de obra equipos, herramientas menores. No Incluye 
manejo de lodos. No incluye acero de refuerzo.

ml 1,639,371.71 7,222.00 11,839,542,489.62        4,305.96                  7,059,067,823.85             701.70            1,150,347,128.91               5,007.66            8,209,414,952.76   

NP-003.07

Concreto para cabezales de pilotes en concreto de 4000 psi, de baja 
permeabilidad, tamaño maximo nominal 1" Asentamiento 6" +- 1"; 
incluye mano de obra, equipos, herramienta menor, formaleta, manejo 
de hierro y bombeo de concreto. 

m3 1,547,850.00 2,561.70 3,965,127,345.00                                        -               903.64            1,398,699,174.00                  903.64            1,398,699,174.00   

1COSTO TOTAL (OBRAS) 101,056,399,113.00 119,876,657,079 13,025,724,340 5,119,919,845 18,145,644,185

 ACTAS   PRESENTE  ACUMULADO
ID Descripcion Unidad  Cantidad  Valor Unitario  Valor total 

23,752,672,455.00 4,932,414,490 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES 81,372,412,524.00 96,526,819,454 

ADMINISTRACIÓN  (A) 13.98% 11,375,863,271.00 13,494,449,359.62 2,042,645,186.45         
IMPREVISTOS  (I) 3.21% 2,612,054,442.00 3,098,510,904.46 469,019,388.31            
UTILIDADES (U) 7.00% 5,696,068,877.00 6,756,877,361.76 1,022,783,712.82         

20,839,333,616.00 4,327,438,577 

13.98% 2,913,338,840.00 604,975,913                   

     124,809,071,570.00   

%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

Vr. Pago (%) 
VALOR ACTA 1 2.07%
VALOR ACTA 2 0.73%
VALOR ACTA 3 3.22%
VALOR ACTA 4 2.41%
VALOR ACTA 5 2.00%
VALOR ACTA 6 4.10%
SALDO DEL CONTRATO 85.46%
SUMAS IGUALES VALOR 100%

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventoria 

COSTO TOTAL PROYECTO 124,809,071,570 13,025,724,340 5,119,919,845 18,145,644,185 

MANEJO DEL ANTICIPO Valor
Valor Anticipo Otorgado 18,721,360,736$                           
Valor Amortizado Acta 1 387,584,706$                                
Valor Amortizado Acta 2 136,448,294$                                

603,339,231$                                Valor Amortizado Acta 3
Valor Amortizado Acta 4 451,963,570$                                

3,013,090,467$                             
2,496,818,994$                             
5,119,919,845$                             

Valor Amortizado Acta 5 374,522,849$                                
Valor Amortizado Acta 6 767,987,977$                                

2,583,898,042$                             

Valor Amortizado Acumulado 2,721,846,627$                             
Valor Saldo por Amortizar 15,999,514,108$                           

RESUMEN DEL CONTRATO Valor

                                     VALOR INCIAL: $ 124.809.071.570                                        
VALOR ADICIONES: $ 0.000 

106,663,427,385.71$                    
124,809,071,570.00$                    

4,351,931,868$                             

OBSERVACIONES

909,655,294$                                
4,022,261,542$                             

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EQUIPOS

1COSTO TOTAL (EQUIPOS)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO - DETALLANDO EL AIU

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Según Acta de Modificación No. 03, de 

fecha: 19 de agosto de 2025

 OBRA EJECUTADA

 ACTAS ANTERIORES   PRESENTE ACTA  ACUMULADO

0.00 

ADMINISTRACIÓN  (A) 

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Según Acta de Modificación No. 03, de 

fecha: 19 de agosto de 2025

336,682,302.38                                           132,337,085.93                                     

734,198,167.18                                           288,585,545.63                                     

TOTAL COSTOS DIRECTOS EQUIPOS 0.00 0.00 

10,488,545,245.47 4,122,650,651.91 14,611,195,897.38 

1,466,298,625.32                                        576,346,561.14                                     

EQUIPOS
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Cuatro mil trescientos cincuenta y un millones,  novecientos treinta y un mil ochocientos sesenta y 
ocho.

Signature


