
CONTRATO DE OBRA No. 0668-2024 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SANTA SOFÍA

OBJETO: REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FASE 1 DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTOR: UNIÓN TEMPORAL INTER HOSPITAL DC

PLAZO INICIAL: 17 MESES PLAZO ADICIONAL: NO APLICA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/12/2024

FECHA SUSPENSIÓN: NO APLICA FECHA REINICIO: NO APLICA FECHA VENCIMIENTO ACTUAL: 30/05/2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VALOR ADICIONES AL CONTRATO:

VALOR TOTAL ACTUAL ACUMULADO: Valor Total Acta de Avance:

ID Descripcion Unidad  Cantidad  Valor Unitario  Valor total  CANTIDAD  Valor Parcial  CANTIDAD  VALOR  CANTIDAD  VALOR  CANTIDAD  VALOR

P-1 PRELIMINARES
P-1.5 Localización y replanteo cerramiento de obra m              313.40   7,430.87 2,328,835.00 463.40 3,443,465.16           313.40                         2,328,834.66                                    -                    313.40                   2,328,834.66   
P-1.6 Localización y replanteo edificio m2            2,822.00   8,176.88 23,075,155.00 2,822.00 23,075,155.36        2,822.00                       23,075,155.36                                    -                 2,822.00                 23,075,155.36   
P-1.7 Cerramiento y portones en lamina de zinc lisa. m2              334.79   66,613.85 22,301,651.00 1,380.00 91,927,113.00           618.55                       41,203,996.92                                    -                    618.55                 41,203,996.92   
D-2 DEMOLICIONES                  -                                            -                           -                                      -     

D-2.1

Demolición edificios con equipo pesado, incluye, desmonte de acabados 
existentes, demolición de muros, cubiertas, estructura de concreto y 
metalica y cimentaciones. .(incluye demolición con retroexcavadora con 
crusher,cargue mecánico y retiro de escombros). 

m3            2,306.80   183,288.41 422,809,704.00 5,966.27 1,093,548,398.53        5,966.27                  1,093,548,398.53                                    -                 5,966.27            1,093,548,398.53   

D-2.3
Demolición de acabado y estructura de obras exteriores hasta h=0.60 m, 
incluye andenes, rampas, escaleras, muros de contención amoblamiento 
exterior. (incluye retiro de escombros).

m2            3,343.61   74,980.64 250,706,018.00 3,343.61 250,706,017.71           943.04                       70,709,742.75                                    -                    943.04                 70,709,742.75   

D-2.4 Demolición de cabeza de pilotes (incluye cargue y retiro de escombros). m3                57.34   292,178.70 16,753,527.00 298.00 87,069,252.60            65.03                       19,000,708.10               57.58                 16,822,361.15                  122.61                 35,823,069.26   

M-3 MOVIMIENTOS DE TIERRA                  -                                            -                           -                                      -     

M-3.1
DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del 
material a botadero.)

m2            3,072.00   21,612.88 66,394,767.00 3,072.00 66,394,767.36                  -                                            -                                      -                           -                                      -     

M-3.2
EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y 
retiro del material excavado a botadero.)

m3            6,758.40   89,810.40 606,974,607.00 28,300.00 2,541,634,320.00      22,495.90                  2,020,365,702.57          1,478.05               132,744,517.50             23,973.95            2,153,110,220.07   

C-4 CIMENTACION                  -                                            -                           -                                      -     

C-4.1
Excavación manual de vigas cimentación y zapata. Incluye manejo, retiro 
de material y disposición en relleno certificado.( Se considera para 
excavaciones manuales entre 0 y -2m de altura)

m3            2,449.43   32,810.42 80,366,827.00 2,249.43 73,804,743.06            44.41                         1,456,990.88               15.21                      499,043.44                    59.62                   1,956,034.32   

E-5 ESTRUCTURA                  -                                            -                           -                                      -     
E-5.5 Acero figurado fy=60000 PSI kg     2,144,965.53   8,785.85 18,845,345,402.00 1,846,777.53 16,225,510,361.95      64,187.67                     563,943,224.65      184,720.33            1,622,925,137.69           248,908.00            2,186,868,362.34   
E-5.6 Concreto de 5000 PSI columnas m3              748.28   938,428.19 702,207,046.00                  -                                            -                           -                                      -     

OE-17 OBRAS EXTERIORES                  -                                            -                           -                                      -     

OE-17.38
SUB BASE GRANULAR SBG-1. Suministro, transporte, colocación y 
compactación segun Norma Invias y estudios de suelos.

m3            1,287.33   212,208.23 273,182,021.00 1,287.33 273,182,020.73            67.60                       14,344,427.52                                    -                      67.60                 14,344,427.52   

IHS-24DAR REDES DE DESAGÜES AGUAS RESIDUALES 0.00                  -                                            -                           -                                      -     

IHS-24DAR13.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ALCANTARILLADO 
CORRUGADA  PVC  160 mm  

m              480.00   101,176.35 48,564,648.00 480.00 48,564,648.00              6.00                            607,058.10                                    -                       6.00                      607,058.10   

IHS-24DAR13.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ALCANTARILLADO 
CORRUGADA  PVC  200 mm  

m                50.15   121,146.10 6,075,477.00 50.15 6,075,476.92                  -                                            -                           -                                      -     
IHS-24DAR13.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ALCANTARILLADO 
CORRUGADA  PVC  250 mm  

m              130.00   157,616.98 20,490,207.00 130.00 20,490,207.40                  -                                            -                           -                                      -     

IHS-24DAR14 CAJA DE INSPECCIÓN  0.80*0.80*1 m. und                  9.00   1,741,584.33 15,674,259.00 9.00 15,674,258.97              0.75                         1,306,188.25                                    -                       0.75                   1,306,188.25   

IHS-24DAR15
POZO INSPECCIÓN EN LADRILLO H MAX= 2.50 M. DIAMETRO 1.20 
M.

und                18.00   3,461,607.04 62,308,927.00 0.00              2.00                         6,923,214.08                                    -                       2.00                   6,923,214.08   

IHS-24DAR16
EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA

m3            1,333.98   59,282.94 79,082,256.00 1,410.09 83,594,071.00              7.83                            464,185.42                                    -                       7.83                      464,185.42   

IHS-24DALL REDES DE DESAGÜES AGUAS LLUVIAS 0.00                  -                                            -                           -                                      -     

IHS-24DALL5.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ALCANTARILLADO 
CORRUGADA  PVC  450 mm  

m                12.05   448,111.27 5,399,741.00 73.31 32,851,037.20            73.31                       32,851,037.20                                    -                      73.31                 32,851,037.20   

IHS-24DALL9
EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA

m3            1,843.00   59,282.94 109,258,458.00 1,843.00 109,258,458.42            16.00                            948,527.04                                    -                      16.00                      948,527.04   

NP ÍTEMS NO PREVISTOS 0.00                                        -                           -                                      -     

NP-001.01
Concreto pobre para zapata e=0.10m, concreto de 2000 PSI, incluye 
mano de obra, equipo y herramienta.

M2 136,979.01 1,918.28 262,764,098.56           222.03                       30,413,449.97             358.95                 49,168,616.25                  580.98                 79,582,066.22   

NP-001.02
Suministro, figuración e instalación de Canastilla en acero fy=60000 PSI 
para pilotes incluye transporte, armado, manipulación y demás 
elementos necesarios para la instalación. 

kg 12,298.44 315,256.00 3,877,155,849.96    296,483.66                  3,646,285,421.33        17,027.78               209,415,068.51           313,511.44            3,855,700,489.84   

NP-001.03
Disposición final de escombros de la construcción en botadero 
certificado

m 18,635.83 6,758.00 125,940,920.29        1,676.73                       31,247,278.51                                    -                 1,676.73                 31,247,278.51   

NP-001.04
Disposición final de material propio de la excavación en botadero 
certificado

m3 15,754.00 28,300.00 445,838,150.76      23,811.40                     375,124,754.17             607.00                   9,562,676.94             24,418.40               384,687,431.11   

NP-001.05 Relleno con material seleccionado de cantera tipo afirmado m3 212,921.45 9,028.00 1,922,254,806.36        2,636.57                     561,381,762.20          3,731.51               794,519,067.97               6,368.08            1,355,900,830.17   

124,809,071,570.00                                                      4,930,727,821.71

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FASE 1 DE LA 
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 

SANTA SOFIA DE CALDAS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Acta de Avance No. 7

De Fecha; 30 de septiembre de 2025

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Según Acta de Modificación No. 03, de 

fecha: 19 de agosto de 2025  ACTAS ANTERIORES
OBRAS CIVILES

PERIODO COBRADO:  1 al 30 de septiembre de 2025

 OBRA EJECUTADA

  PRESENTE ACTA
Acta de Avance No. 7

 ACUMULADO

0.00124,809,071,570.00                                                      

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 
SANTA SOFIA DE CALDAS

Manizales - Caldas
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NP-002.06

CONSTRUCCIÓN DE PILOTE DE CONCRETO DE DIÁMETRO 80CM,
Incluye: Perforación en diámetro de 80cm; suministro y colocación de
concreto de 3500PSI Tipo Tremi, de baja permeabilidad, Asentamiento
8"+/- 1"; mano de obra equipos, herramientas menores. No Incluye
manejo de lodos. No incluye acero de refuerzo.

ml 1,639,371.71 7,222.00 11,839,542,489.62        5,007.66                  8,209,414,952.76             697.35            1,143,215,861.97               5,705.01            9,352,632,847.72   

C-4-NP-003.07                 
Concreto para cabezales de pilotes en concreto de 4000 PSI, de baja
permeabilidad, tamaño máximo nominal 1", Asentamentamiento 6" +/- 1";
incluye mano de obra, equipos,herramienta menor, formaleta, manejo de
hierro y bombeo de concreto. 

m3 1,547,850.00 2,561.70 3,965,127,345.00           903.64                  1,398,699,174.00             412.53               638,529,916.95               1,316.17            2,037,229,090.95   

C-4-NP-003.08            
Concreto para columnas en concreto de 5000 PSI, de baja
permeabilidad, tamaño máximo nominal 3/4", asentamiento 8"+/- 1";
Incluye mano de obra, equipos, herramienta menor, formaleta, manejo
de hierro, izaje y/o bombeo del conceto (según corresponda).

m3 1,703,556.00 812.50 1,384,139,250.00                  -                                            -               126.86               216,116,308.33                  126.86               216,116,308.33   

IE-21-NP-003.13              
Oferta técnica y económica para la remodelación y construcción de la 
red de media tensión en el Hospital Santa Sofía.
Traslado redes subestacion (COTIZACION CHEC)

SEGÚN 
FACTUR

A
163,756,418.00 1.00               163,756,418.00                 0.59                 97,209,245.00                     0.59                 97,209,245.00   

1COSTO TOTAL (OBRAS) 101,056,399,113.00 119,876,657,079 18,145,644,185 4,930,727,822 23,076,374,040

 IE-21-NP-003.13              

ID Descripcion Unidad  Cantidad  Valor Unitario  Valor total 

23,752,672,455.00 4,932,414,490 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES 81,372,412,524.00 96,526,819,454 

ADMINISTRACIÓN  (A) 13.98% 11,375,863,271.00 13,494,449,359.62 2,597,694,734.47         
IMPREVISTOS  (I) 3.21% 2,612,054,442.00 3,098,510,904.46 596,466,387.53            
UTILIDADES (U) 7.00% 5,696,068,877.00 6,756,877,361.76 1,300,705,517.98         

20,839,333,616.00 4,327,438,577 

13.98% 2,913,338,840.00 604,975,913                  

     124,809,071,570.00   

%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

Vr. Pago (%) 
VALOR ACTA 1 2.07%
VALOR ACTA 2 0.73%
VALOR ACTA 3 3.22%
VALOR ACTA 4 2.41%
VALOR ACTA 5 2.00%
VALOR ACTA 6 4.10%
VALOR ACTA 7 3.95%
SALDO DEL CONTRATO 81.51%
SUMAS IGUALES VALOR 100%

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventoria 

TOTAL COSTOS DIRECTOS EQUIPOS

Valor Amortizado Acta 7 739,609,173$                                
Valor Amortizado Acta 6

5,119,919,845$                             

767,987,977$                                

2,583,898,042$                             
909,655,294$                                

4,022,261,542$                             

Valor

2,496,818,994$                             

ADMINISTRACIÓN  (A) 

Valor

COSTO TOTAL PROYECTO

MANEJO DEL ANTICIPO 

Valor Amortizado Acta 5

124,809,071,570 

EQUIPOS

1COSTO TOTAL (EQUIPOS)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO - DETALLANDO EL AIU

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Según Acta de Modificación No. 03, de 

fecha: 19 de agosto de 2025

 OBRA EJECUTADA

 ACTAS ANTERIORES   PRESENTE ACTA  ACUMULADO

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

  PRESENTE ACTA
Acta de Avance No. 6

 ACUMULADO

EQUIPOS

0.00 0.00 

4,930,727,822 

374,522,849$                                
Valor Amortizado Acta 4 451,963,570$                                

Valor Anticipo Otorgado 18,721,360,736$                           

Valor Amortizado Acta 3 603,339,231$                                
Valor Amortizado Acta 2 136,448,294$                                

387,584,706$                                

2,042,645,186.45                                        
469,019,388.31                                           

18,581,507,399.67 3,970,309,865.29 

555,049,319.17                                     
127,446,946.68                                     

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Según Acta de Modificación No. 03, de 

fecha: 19 de agosto de 2025
 ACTAS ANTERIORES

14,611,195,897.38 

Valor Amortizado Acta 1 

Valor Amortizado Acumulado 2,721,846,627$                             
Valor Saldo por Amortizar 15,999,514,108$                           

RESUMEN DEL CONTRATO 

                                     VALOR INCIAL: $ 124.809.071.570                                        
VALOR ADICIONES: $ 0.000 

101,732,699,563.61$                    
124,809,071,570.00$                    

4,191,118,648$                           Cuatro mil  ciento noventa y un millones, ciento dieciocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 
mcte 

OBSERVACIONES

3,013,090,467$                             

4,930,727,822$                             

0.00 

1,022,783,712.82                                        277,921,690.57                                     

23,076,372,007 18,145,644,185 
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Signature


