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DATOS DEL INFORME

| TIPO DE COMPROMISO (contrato) [ NUMERO | ANO  [PERIODO A COBRAR (mes
CONIRATO) CONTRATO DE INTERVENTORIA | 460 | 2021 odes) go‘;(;T/_\‘XIDADA MAYO 2025

_DATOS DEL CONTRATO

SAP-001 Realizar la

Objeto del contrato

rabajo; e la prestaci6n del servcio de alumbrado pubhco en Bogota que se presta conforme al Convenio No. 766 de 1997 cuyo objeto es la
prestacion del servicio de alumbrado piblico en Bogota DC y el Acuerdo complementario del mismo suscrito entre el Distrito CapitallUESP y
CODENSA el 25 de enero de 2002 y aquellos que los sustituyan modifiquen o adicionen

ambiental regulatoria, juridica, de seguridad industrial y salud en el
iy ! 9 y Fecha inicio del

contrato I

Fecha terminacion del
contrato

suspension)
Dia_| Mes | Afio | Dia | Mes | Ao

1 | 7 J2021| 15 | 3 | 2026

EJECUCION DE ACTIVIDADES

Obligacion especifica del contrato

Actividades realizadas

1. Vigente desde el 16/04/2025. Analizar mensualmente la informacin y atributos de las bases de datos o Sistema de Informacién Georreferenciado del operador de|
Alumbrado Piblico y de la infraestructura Propiedad del Distito, generando estadisticas de los activos. El interventor presentara el analisis estadistico de la vida
(il de las luminarias, histéricos de crecimiento del parque luminico de los Gliimos cinco afios. La interventoria validara la calidad de la informacion de los campos y|
sus atributos en la base de datos para determinar posibles hallazgos u oportunidades de mejora desde el punto vista estratégico y operativo.

La interventoria de la Universidad Nacional de Colombia realizé la revision y validacion de la informacion y atributos de lal
base de datos del mes de abril de 2025, entregada por el operador el 9 de mayo de 2025.

2. Vigente desde el 16/04/2025. Supervisar la del Sistema de (SIG) de las bases de datos del Sistema de|
Alumbrado Publico (SALP) en Bogoté D.C., para determinar las modificaciones de la informacion, tales como ingresos, cambios y retiros de la infraestructura de
alumbrado piiblico, los cuales deben ser validados en terreno aplicando la metodologia de muestreo conforme a la norma NTC-ISO 2859-1. Por lo anterior el interventor
presentara los resultados del muestreo para todos los procesos: Modernizacion, repotenciacion, expansiones y cualquier otro evento que modifique el inventario

Durante el mes de mayo de 2025, se efectud la revision de la base de datos del mes de abril de 2025; la revision se realiz6
mediante muestreo conforme a la norma NTC-ISO 2859-1, mediante la metodologia establecida, de manera conjunta entre
personal de la interventoria y funcionarios de Enel Colombia

3. Identificar y verificar vias, parques, zonas con cerramiento e infraestructura no normalizada instalada por parte de particulares para determinar el tipo de cesion que|
tienen: piiblica o privada, comparando la informacion obtenida del producto de las labores de interventoria con la informacién recibida del operador del servicio de
alumbrado pblico sobre ellas o por inspeccion directa de la interventoria o por cualquier otro medio que se requiera para cada uno de los sectores en donde se|
encuentren. Las actividades a desarrollar seran: a) Consecucion de informacion en la Secretaria Distrital de Planeacion (SDP), en el Departamento Administrativo de la)
Defensoria del Espacio Pblico (DADEP), o en la Alcaldia Local correspondiente, u otra entidad competente que le permita verificar si los sectores i la)

g

Interventoria, por el operador o por la UAESP o aquellos solicitados por la comunidad corresponden a espacio piblico o privado y verificar si las luminarias que se|
encuentran en estos sectores estan rotuladas, listandolas por tipo de 4rea privada o pblica. b) La Interventoria notificara a la UAESP y al operador del servicio de|
alumbrado piblico los resultados obtenidos. Si el resultado obtenido evidencia que el encerramiento es no autorizado, Ia interventoria notificara a la Alcaldia Local
correspondiente. c) Si la zona analizada es privada, la interventoria realizara el seguimiento al operador el servicio en lo referente a la depuracion de la base de datos,
de acuerdo con las solicitudes soportadas documentalmente.

En el periodo objeto de andlisis NO se
y circulacion.

nuevos espacios publicos con cerramientos que restrinjan el libre acceso

4. Vigente desde el 16/04/2025. Verificar en campo todos los equipos de iluminacion no normalizados que el interventor en ejercicio de las obligaciones contractuales
pactadas detecte, con el fin de determinar cuales, por no cumplir con la clasificacion de alumbrado publico o por ser de propiedad de personas naturales o juridicas
diferentes al operador o al Distrito Capital; segun la determinacion de su clasificacion deben ser retirados del inventario, o proceder a normalizarios (codificacion,
rotulacion, georreferenciacion) e ingreso a la Base de Datos.

Se identificaron dos (2) zonas de cesion con infraestructura del servicio de alumbrado pablico, que no fue entregada al

Distrito conforme a los procedimientos establecidos, por lo cual, y teniendo en cuenta que la zona de cesion ya esté

registrada como espacio piblico, se le solicitd a Enel Colombia, realizar la rotulacion de las luminarias e incorporarlas a lal
ase de datos de infraestructura propiedad del Distrito

5. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar recorridos de monitoreo diumos y nocturnos, de minimo seis (6) horas cada jomada, durante (6) dias y (6) noches a la semana,
garantizando que cada mes se cubra el 100% de la infraestructura de Alumbrado Publico del rea de Distrito Capital (segin la metodologia y programacion de los
recorridos de las cuadillas radicada enla UAESP y las en el indicador de cobertura que se reportan en la obligacion 36). Para el
calculo de la revision del 100% de la infraestructura de alumbrado publico, se utilizard la informacion geogréfica de AP entregada mensualmente por el operador Enel
Colombia y la contenida en la Base de Datos de infraestructura propiedad del Distrito, junto con los reportes de recorridos mensuales que entrega el sistema satelital,
Para la revision nocturna, la interventoria debera disponer de minimo (1) de las cuadillas exclusivamente para recorrer avenidas, vias principales (A-0 a A-3, segin POT
vigente). Para realizar las tareas de muestreo, la interventoria deberé disponer de minimo (1) de las cuadrillas exclusivamente. Si en caso de fuerza mayor, caso fortuito
o condiciones ajenas a la voluntad del contratista, no logra cubrir el 100% de la infraestructura de Alumbrado PGblico del area del Distrito Capital, debera soportar o
documentar las razones. Para cada mes, se implementaran planes de mejora para cubrir las zonas que no se hayan cubierto y se tomaran acciones para subsanar las
dificultades

Se realizaron los recorridos segin la programacion entregada a la Unidad, mediante comunicacion *PROGRAMACION
CUADRILLAS MAYO 2025 CON-INT-460-DG-950-25-S",

6. Vigente desde el 16/04/2025. Reportar las deficiencias encontradas como, luminaria apagada, bombilla agotada, luminaria/bombilla intermitente, encendida de dia,
deterioro o vandalismo en luminarias, requerimientos de reinstalacion de luminarias por hurto, y demés tipificaciones relacionadas con la calidad del servicio de
alumbrado publico. Para esta actividad la interventoria emitir un correo diario hacia el operador con copia a la Unidad indicando las coordenadas georreferenciadas
para cada una de fallas generadas, contabilizando los tiempos fuera de servicio, cuando aplique, de acuerdo con los recorridos del personal operativo en sitio, tanto para
la infraestructura perteneciente al operador, como aquella que hace parte del inventario del Distrito Capital

Se reportaron 9.080 fallas relacionadas con la mala calidad del servicio de alumbrado publico y que afectan los niveles de
iluminacion requeridos

7. Reportar mensualmente a la UAESP y al operador los problemas generales en la consiruccion o instalacion de la infraesiructura, incluida su ubicacion, tales como
camaras de inspeccion sin tapa y/o destruidas, de redes, postes oen mal estado, redes eléctricas instaladas inadecuadamente, puestas al
tierra faltantes, falta de mantenimiento y/o seguridad de los transformadores de alumbrado piblico en poste, de toda su

o

asociada y demas deficiencias que afecten el correcto funcionamiento del servicio de alumbrado publico, detectados durante cada revision para que el operador o quien
designe la UAESP proceda a su mantenimiento, contabilizando los tiempos fuera de servicio, cuando aplique. deberé verificar el gradol
de limpieza de postes y luminarias, cumpliendo con las normas técnicas y de mobiliario urbano vigentes y realizar el seguimiento de la ejecucion de la actividad.

I 778 drdenes de trabajo, que relacionan afectaciones a la infraestructura del servicio de alumbrado publico

8. Vigente desde el 16/04/2025. Identificar todos los sectores de espacios publicos que presenten deficiencias en el alumbrado pblico, mediante la realizacion de la)
medicion de iluminancia o verificacion de la realizacion de mediciones de luminancia por parte del operador del servicio de alumbrado publico, segin aplique o sea
requerido. Para la verificacion de los niveles de iluminacion (iluminancia) o verificacion de mediciones de luminancia de proyectos nuevos y del alumbrado existente, se|
usaran equipos de medida con certificado de calibracion o verificacion vigente. La metodologia para realizar las mediciones de iluminancia se desarrollar de acuerdo|
con lo establecido en el RETILAP, libro 4 y Norma Técnica Colombiana del ICONTEC NTC 900. Se deberan efectuar en promedio 3 mediciones de iluminancia diarias
(en dias habiles), las que se elegiran de manera proporcional, teniendo en cuenta los sectores en los que se han reportado mas deficiencias del sistema de Alumbrado
Piblico, asi como la cantidad instalada de luminarias de tecnologias HID (sodio y halogenuros metalicos) y de tecnologia LED, sin perjuicio de que deben realizarse|
cubriendo todas las localidades de la ciudad. Asimismo, debera reportar al operador de Alumbrado Piblico la deficiencia encontrada. La interventoria debera presentar,
reporte de los resultados de las mediciones mensuales realizadas y los resultados de la verificacion de la calibracion de los equipos de medida. En el evento de|
requerirse Ia realizacion de mediciones de niveles de luminancia, la UAESP coordinara su realizacion con el operador del SALP y Ia logistica de cierre de vias con las
entidades respectivas. La interventoria efectuara el acompafiamiento a las mediciones y verificar su ejecucion.

De acuerdo con el programa de mediciones y con base en los informes de alumbrado deficiente, reportados por los técnicos
en el desarrollo de las revisiones nocturnas, se realizaron 74 mediciones, con los equipos registrados en la UAESP y se|
generaron 57 acciones de mejora.

10. Vigente desde el 16/04/2025. Con respecto a las 6rdenes de trabajo atendidas por el operador: a) Realizar el muestreo simple normal con nivel Il de inspeccion,
conforme a lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC —ISO 2859-1 o aquella que la modifique o sustituya; y verificar el cumplimiento de las érdenes de|
trabajo en los tiempos establecidos después de efectuada la solicitud y presentar los soportes y planillas de verificacién conjunta entre la Interventoria y el Operador del
SALP diligenciadas y firmadas en terreno; b) Realizar seguimiento hasta su cierre, de las OTR’s que no han sido atendidas en los tiempos establecidos y asi como de|
las OTR’s cerradas con tipificacién “AP en condiciones reglamentarias (no compensa)” a fin de verificar la correcta prestacion del servicio de alumbrado publico.

Se recibi6 de parte de la UAESP, informacion de las 6rdenes generadas por Enel Colombia (antes Codensa S.A. ESP),
referente a los reclamos realizados por el Centro Local de Llamadas (antes Fonoservicio) y las ordenes generadas por los
recorridos de la interventoria

11. Vigente desde el 16/04/2025. Revisar los reportes diarios generados por peticiones, quejas y reclamos, recibidos por Centro Local de Llamadas (incluyendo las
provenientes de los correos institucionales, las redes sociales /o por cualquiera de los diferentes medios que se dispongan para tal fin), por requerimientos de la UAESP
¥ por las inspecciones diarias de las cuadillas. Elaborar lasestadisticas y los andlisis correspondientes, OTR's generadas, OTR's atendidas, OTR's pendientes de
atencién, tiempos de respuesta, indicadores del servicio (OPORTUNIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCION DE ORDENES DE TRABAJO, DISPONIBILIDAD DEL
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO) de acuerdo con los criterios de cumplimiento definidos. Para las OTR’s no atendidas en los tiempos establecidos, la
Interventoria deberé veriicar en terreno las causas, con el fin de establecer si éstas son imputables al operador del sistema de alumbrado publico; para lo cual, la|
Interventoria solicitaré al operador del SALP la presentacin del cronograma de atencion de estas

Se recibi6 informacion de las 6rdenes cumplidas por Enel Colombia sobre reclamos realizados a través del Centro Local de|
Llamadas, Enel Colombia y de la interventoria. Enel Colombia ejecut6 18.679 6rdenes de trabajo

12. Vigente desde el 15/04/2025 En rlacin con of procesd de Expansiones del SALP: &) Ass yio convocar el comit d expansoncs pera a evauncin de
plan de actividades de ejecucion de las expansiones que realizara el operador, b) Realizar el seguimiento a las
expansiones ejecutadas, c) Vﬂldaf el indicador de (OPORTUN\DAD EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE EXPANSIONES Y REPOTENCIACIONES) presentado|
por el operador Enel Colombia, d) Generar las estadisticas de expansiones programadas versus ejecutadas y canceladas, para lo cual presentara un reporte en el
informe mensual con su correspondiente anexo, de manera globaly por localidades.

Se realizé el Comité 469, el 28 de mayo de 2025.

13. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar la inspecci6n en terreno de la informacion reportada en la base de datos SINEX suministrada por el operador Enel Colombia,
verificando las obras de expansién del SALP ejecutadas, teniendo en cuenta los lineamientos y criterios establecidos en el MUAP, RETILAP, RETIE y POT,
comprobando entre otros requisitos, a altura de montaje, inclinacién de luminarias, longitud de soporte (brazo), avance de las luminarias, interdistancias, asi como las
especificaciones técnicas a cumplir en la obra civily red eléctrica asociadas a la infraestructura de alumbrado publico, y realizar el reporte en el informe mensual. b)
Realizar la cuantificacion de las inversiones mensuales realizadas por parte del operador segin lo reportado en la base de datos SINEX. Esta cuantificacion deberd ser
calculada a precios del mes de la base de datos SINEX analizada.

La ejecucion de obras d se encuentra bajo los
no se desarrollaron las actividades asociadas a esta obligacion contractual

de la Direccion de la UAESP, por lo cual

14. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar la revision junto con la UAESP de los disefios fotométricos de proyectos de alumbrado publico presentados por los
disefiadores y/o constructores de entidades publicas y/o privadas, y otorgar el aval de estos, en el marco de lo establecido en la normatividad vigente RETILAP, RETIE,
MUAP o la que en ejecucion del contrato se establezca. b) La interventoria presentara un reporte mensual de los proyectos revisados y ava\adus‘ dlscnmmandu Nombre
del proyecto, Responsable UAESP, Revisor Interventoria, Estado (Revisado sin aval / Avalado), Codigo de aprobacion UAESP, o de

en una matriz de ©) Vigilar el de los valores permitidos de Dp (Densidad de potencia msmaua), DE (indicador Anual de
consumo de energia), ademas de verificar que se cumplan los consumos de energia por Km de via ofertados en los disefios, procesos licitatorios y demas procesos
involucrados en cada uno de los proyectos.

En el periodo comprendido para la elaboraci6n de este informe, se revisaron setenta y siete (77) proyectos fotoméicos, de
los cuales se dio aval a treinta y siete (37) proyectos

15. Vigente desde el 16/04/2025. Efectuar la supervision, seguimiento y control de las actividades donde presenten obras civiles de terceros que afecten la
infraestructura de alumbrado piblico, con el objeto de garantizar la continua y correcta iluminacion de las éreas de libre circulacion durante el desarrollo de los trabajos,
verificando la implementacion de medidas de mitigacion a los impactos negativos al alumbrado piblico, como pueden ser instalacion de iluminacién provisional,
sefializacion o cerramientos, en sectores donde interrumpa la prestacion del servicio de Alumbrado Publico, para lo cual, cuando sea pertinente la interventoria emitira
solicitudes y/o conceptos respectivos a los entes promotores de grandes obras civiles del espacio pblico que afecten el SALP, con el fin de conocer los planes y
cronogramas de ejecucion, y realizar el seguimiento y control de estos, b) Cuando la UAESP o solicite la interventoria emitira concepto en torno a las posibilidades de:
Reubicacion, costos de remuneracion de vida util remanente por retiro de infraestructura, o nueva infraestructura para ser cedida al distito, considerando los disefios de
los proyectos y los costos de UCAP's.

Se generaron 2 nuevas IBD relacionadas con infraestructura AP retirada en terreno por cuenta del desarrollo de las obras
civiles.

Por parte de Enel se solicito el cierre de diferentes IBD, sin embargo, estan en revision por parte de la interventoria AP en lal
base de datos y terreno. Una vez se haga la validacion de lo solicitado por Enel, se dara el respectivo cierre y sera
presentado en el informe del siguiente mes.
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16. Vigente desde el 16/04/2025. Apoyar a la UAESP, cuando por necesidad de la administracion Distrital se requiera el acompafiamiento y la conceptualizacion frente
los proyectos de iluminacion de Bienes de Interés Cultural BIC, como fachadas y monumentos, lo cual incluye la verificacion de especificaciones técnicas, planos,
memorias, cantidades de obra civil y eléctrica para iluminacion, detalles constructivos, presupuestos, soportes para la generacion de unidades constructivas
arquitectGnicas (UC-ARQ), visitas de campo, suscripeidn de actas de reunion, de visita y de recibo de obra con registros fotograficos, generacion de- informes
puntuales y mensuales. Colaborar en la de ificaciones y demas. con la materia.

se abordamn los siguientes proyectos relacionados con iluminacion de tipo arquitectonico y oramental en la localidad de la|
Candelari
Proyecto Biaza golvar y Proyecto Corredor Cultural Calle 11

17. Vigente desde el 16/04/2025. Participar en el proceso de Incorporacion de |nfraes(ructura de alumbrado piblico instalada en zonas de cesién a\ D\sm(o junto con lal
UAESP, reanzanuo visitas para verificacion técnica de las obras por idades distritales, dela
normativa vigent las b)La i pamc.para en \as mesas de trabajo mensuales e por Ia UAESP con el
operador de A\umbrado Publico, para hacer y ingresada a la Base de Datos de infraestructura propiedad del Distrito,
verificando informacion de los campos y atributos de esta. c) Apoyar la recuperacion de activos propiedad del Distrito, en aquellos casos en que la infraestructura
ubicada en las zonas de cesion (vias locales, equipamientos colectivos y espacio publico, incluyendo parques y zonas verdes) que no haya sido incorporada al sistemal
de alumbrado piiblico, para lo cual emitira los conceptos respectivos.

La UAESP solicitd a la interventoria, realizar Ia verificacion de las condiciones y estado de la infraestructura del servicio de
alumbrado publico, asociada a un (1) proyecto de urbanismo: Parques Gualanday 1 y 2 y no se requirieron actividades por|
parte de la UAESP y tampoco fueron advertidas por la Interventoria situaciones relacionadas con la obligacion en comento

18. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar el alos planes en el Plan de O Territorial (POT) vigente en lo relacionado con el servicio|
de Alumbrado Publico, en las obligaciones exigidas al operador del servicio, y realizar el reporte en el informe mensual con estadisticas, observaciones y
recomendaciones que haya lugar.

Se presentan de manera detallada, el seguimiento general mensual a los articulos del Plan de Ordenamiento Territorial -
POT (Decreto 555 de 2021), que tienen relacion con el servicio de alumbrado piiblico, asi como el cumplimiento, las
o y

19. Evaluar y conceptuar cuando se requiera, de conformidad con lo establecido en el Convenio 766 de 1997, su acuerdo modificatorio de 2002 o cualquiera que los
adicione o sustituya, asi como en la regulacién vigente, en relacién con los precios unitarios para componentes nuevos y existentes del sistema de alumbrado piiblico
que se encuentren o se vayan a incorporar en la base de datos del inventario. Para este efecto, analizara y compararé los costos de las Unidades Constructivas de
Alumbrado Piblico con referentes de mercado o de fuentes de informacion oficiales, teniendo en cuenta las caracteristicas propias del sistema de la ciudad en temas
como economias de escala y alcance. La valoracién economica de nuevas unidades constructivas a incorporar al servicio del alumbrado piblico sera soportadal
documentalmente y entregada a la UAESP.

La interventoria AP remitio a Enel Colombia el correo electronico CON-INT-460-FM-815-25-CE con la solicitud paral
recolectar la informacion y crear las Unidades C propiedad del Distito.

21. Vigente desde el 16/04/2025. En lo relacionado con el proceso de Modernizacion: ) Asistir a las mesas de modernizacion programadas, para apoyar ala UAESP en
Ia evaluacion de los requerimientos de cambio de tecnologia en el Alumbrado Pablico. b) Evaluar los requerimientos de modermnizacion a LED de las luminarias de|
Alumbrado Pdblico y generar mensualmente los estadisticos de avance de acuerdo con la informacion reportada en la base de datos suministrada por el operador de
Alumbrado Publico (Sistema de Informacion Geoneferenclado del operador de Alumbrado Piblico). o) Revisar y avalar los disefios fotométricos de modernizacion a LED
del parque luminico de Bogota; Evaluar y realiz a los Pendientes de (PM); Muestreo y aval de proyectos de modernizacion ejecutados en
terreno. d) Hacer y verificar los de dei de propiedad del Operador y de propiedad del Distito

Se revisaron treinta y cinco (35) proyectos de modernizacion, de manera conjunta con el personal de la UAESP

22. Verificar los certificados RETIE y RETILAP, emitidos por el ente acreditado por la ONAC y entregado a la UAESP por el operador del servicio de alumbrado publico,

a los proyectos de para lo cual debera realizar visitas de inspeccion diumas y noctumos en terreno, que validen lo disefiado y|
aprobado, con lo instalado y certificado, de acuerdo con el procedimiento de muestreo establecido. Posteriormente, avalar la incorporacion en la base de datos de las
luminarias instaladas en la modernizacion. En tal sentido debera llevar el registro y control de las luminarias instaladas en el proceso de modernizacion masivo y|
supervisar la actualizacion en la base de datos del inventario.

Al mes de mayo de 2025, se encuentra pendiente por parte del operador, la presentacion de documentacion del grupo 1 de|
2025 para posterior aval. De igual manera, se realizo el muestreo del grupo 1 de 2025 (329 rotulos en terreno), donde
resultd con un proyecto no conforme, por lo que es necesario realizar nuevamente muestreo con NAC Cuatro (4.0).

23. Vigente desde el 16/04/2025. Hacer seguimiento de los requerimientos que surjan entre la comunidad, las entidades piblicas, los organismos de control, el operador,
del servicio, y las demés que requiera la UAESP, en los plazos que ésta requiera segin corresponda a cada caso. Para ello, realizard visitas a terreno, asistira a las
reuniones que convoque o le delegue la UAESP y efectuard la de entre otras actividades, que sean necesarias para dar respuesta, hacer el
y satisfacer las solicitudes allegadas. Suministrar la informacion necesaria para que la entidad responda directamente los requerimientos a que haya lugar,
ST Ley 1755 de 2015 o la que Ia sustituya, modifique o adicione. Las respuestas por parte de la interventoria a las diferentes peticiones de los usuarios
interpuestas ante la UAESP o en el sistema Bogota Te Escucha, el Sistema de Quejas y Soluciones - SDQS de la Secretaria de Gobiemo (Alcaldia Mayor). Los
requerimientos a la interventoria podran efectuarse por correo fisico o digital certificado, o por correo electrénico, o por llamada telefénica, o por mensajeria de texto, para
dar cumplimiento a esta obligacion la interventoria utiizara plantillas entregadas por la UAESP, cuadro estadistico de los requerimientos atendidos, evidencias
documentales y fotograficas de las reuniones y visitas de verificacion y seguimiento. Lo anterior deberd ser presentado en el informe mensual.

Se atendieron trescientas sesenta y seis (366) solicitudes por parte de los profesionales de la interventoria, que surgieron de
a comunidad, las entidades publicas, los organismos de control y del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), con
corte a 26 de mayo del 2025

24. Tramitar ante el operador, previo aval de la UAESP, las inconsistencias en base de datos (1BD) /o acciones de T (AM) detectadas y solcitar al operador la tomal
de acciones correctivas y/o preventivas segtin aplique, que surjan en el desarrollo del contrato. La el para el cierre

& reportes mensuales del estado de las inconsistencias en base de datos y acciones de mejora en"egadas a operador. Para el tramite de las Acciones de|
mejora se requiere contar con previo aval de la UAESP; por su parte para el tramite de las Inconsistencias en base de datos no se necesita aval previo por parte de la
UAESP, pero si se requiere que la UAESP sea informada al momento de tramitarse cualquiera de estas.

<

Se generaron cuarenta y ocho (48) acciones de mejora, resultantes de anomalias identificadas por recorridos propios de lal
interventoria o por reclamaciones de la ciudadania. Cincuenta y seis (56) comunicaciones relacionan acciones de mejora por
deficiencias en los niveles de iluminacion, producto de las mediciones.

25. El director de la aylo su(s) delos de la UAESP, asistiran a las reuniones y visitas a terreno sobre el servicio de|
alumbrado piiblico que requieran su presencia y apoyara ala UAESP cuando ésta se lo solicite, en el desarrollo de actividades en la que participen entidades publicas o
privadas relacionadas con el desarrollo de proyectos que Involucren alumbrado piblico, asi como de requerimientos o solicitudes relacionadas con este servicio. De|
cada una de las reuniones y visitas a terreno la interventoria presentard las respectivas evidencias (actas, informes, fotos, formatos, entre otros). Entrega de informe en
un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles.

=
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del equipo de
Enel Colombia y demas entidades, segin su competencia.

en las diferentes reuniones y visitas programadas por la UAESP,

28. Aprobar ylo realizar el seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de prestacion del servicio de alumbrado publico establecido por el operador del servicio

conforme a Ia reglamentacion vigente, que permita evaluar Ia eficacia, eficiencia, efectividad y calidad del operador en la prestacion del servicio de Alumbrado Publico.

En virtud de ello, debera verificar y conceptuar los incumplimientos al plan de mantenimiento del servicio de alumbrado publico por parte del operador. El informe debe|

contener las en terreno de tivos, ejecutados y/o en ejecucion, que la interventoria identifique en sus recorridos diarios, con su
registro fotografico, y

Enel Colombia, mediante reunion de seguimiento acta A-INT-CS-2905-042 del 29 de mayo de 2025, present6 el Plan de|
Mantenimiento Preventivo 2025 y reportd avances de las actividades ejecutadas al 30 de abril del 2025

43. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar acompafiamiento técnico, juridico, regulatorio, econdmico y financiero a la UAESP en la implementacion del Plan de
Telegestion aplicada en el Sistema de Alumbrado Pblico de Bogoté D.C, segin lo determinado en el Acuerdo N° 3 al Convenio 766 de 1997 y Io que se establezca en
el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2028. participar en la de Técnicas (ET), listas de chequeo y|
procedimientos aplicados al Plan de Telegestion, de acuerdo con las necesidades del servicio de alumbrado publico de Bogota D.C.

Se contintia en espera de la reactivacion del proceso de implementacion del sistema de telegestion para el Distrito

44. Vigente desde el 15/04/2025. Realizar acompafiamiento técnico, juridico, regulatorio, econémico y financiero en los proyectos presentados a la UAESP relacionados
con Fuentes No Convencionales de Energia Renovable - FNCER aplicados al Sistema de Alumbrado Publico.

Para el mes de mayo de 2025 no se presentaron proyectos de alumbrado piblico que contemplaran Fuentes No
Convencionales de Energia Renovable - FNCER, se verifico el proyecto fotovoltaico Parque 11-607 Desarrollo Bilbao Il
realizando una visita nocturna.

9. Presentar dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, para aprobacion de la UAESP, un primer plan de trabajo, detallado por rutas,
localidades, tramos de via principal y secundarias, asi como describir el criterio técnico con el cual se basé para la distribucion de las cuaunuas en Ia ciudad (eJEmpIo
cantidad de luminarias por localidad, estadisticas de fallas por localidad, PQR o las que considere), de tal forma que b

tevisa el 100% de las luminarias instaladas en la ciudad, se hace la actividad de muestreo y se realizan mediciones proporcionalmente por cada localdad, Para los
meses subsiguientes, este criterio de asignacion de cuadrillas y plan de trabajo se actualizara y presentara en la iltima semana del mes anterior para visto bueno y|
aprobacion de la UAESP.

® |1 plan de trabajo fue remitido a la Unidad mediante comunicacién *CON-INT-460-DG-017-21-": *Alcance plan de trabajo”.

26. Disear e implementar un programa de capacitaci6n trimestral, en temas normativos, regulatorios y técnicos, para la actualizacién del personal que apoya la parte|
técnica y que conforma su equipo de trabajo, como minimo en los siguientes temas: MUAP, RETIE, las normas y especificaciones técnicas propias del operador del SAP.
para materiales y equipos del sistema de distribuci6n de energfa, cambios regulatorios o normativos que se produzcan durante la ejecucion del contrato, RETILAP (en su

£18 de mayo de 2025, se remitié el Programa de Capacitacion para los periodos mayo a agosto de 2025 y de acuerdo con la

version vigente), HSEQ, URE-eficiencia energéica, Telegestion, Energias Alternativas, entre otros temas enfocados al objeto de la Las
llevaran a cabo de forma mensual. EI programa serd acordado con la UAESP durante el primer mes de ejecucion del contrato y podra ser revisado por las partes en el
momento en que se considere conveniente o los cambios normativos o regulatorios asi 1o hagan necesario. Dentro del mencionado programa de capacitacion, un mes
antes de finalizar la ejecucion contractual, se deberd un seminario de del contrato de . de minimo cinco (5) horas,
programadas en varias sesiones, dirigido al equipo de trabajo del interventor y a los funcionarios Qe determing 1a UAESP

bacién por parte de la UAESP del Plan de C: se realizo la de hallazgos y
recomendaciones para la aplicacién de sistemas de Telegestion en el alumbrado pubnco e Bogotd”, realizada el 27 de
mayo de 2025.

29, Revisar y analizar mensualmente el informe de actividades presentado por el operador del servicio de alumbrado publico, realizando un andlisis detallado de

incluyendo mejoras y demds requerimientos que considere pertinentes para el buen desempefio de la|
prestacion del servicio. El resultado e este andlisis debe ser remitido al operador dentro de los  ocho(8) dias siguientes a partir del recibo del mencionado informe, a fin
e que el operador realice los ajustes correspondientes.

La Interventoria revis6 el informe de Enel Colombia correspondiente al mes de marzo de 2025, realizando un andlisis

llado de la incluyendo: y mejoras. Enel Colombia remitio la
respuesta a los comentarios realizados por la Interventoria, al informe de febrero de 2025, el 5 de mayo En Ia reunin de|
presentacion del informe mensual en el marco del Convenio 766 de 1997, el 30 de mayo de 2025, la Interventoria le recordo
a Enel los compromisos pendientes ala fecha

30. Contar con el personal minimo requerido y ofertado en su propuesta al momento de la suscripcion del acta de inicio. En lo referido al personal profesional, técnico y|
auxiliar se deben presentar las hojas de vida y las copias de las certificaciones laborales y académicas que las soporten, previa suscripcion del acta de inicio, para ser|
la UAESP. Cuando por fuerza mayor unilateralmente se requiera el reemplazo y/o cambio de alguna de las hojas de vida presentadas en la oferta, lalel
nuevo candidato debe cumplir con los requisitos minimos establecidos en el contrato para el cargo en cuestion. Todas las novedades relacionadas con cambios de|
personal, de vehiculos o alguna otra modificacion que afecte directamente la ejecucion del contrato, deberan ser informadas a la UAESP, una vez se presente la
novedad, radicando la hoja de vida del personal o las especificaciones técnicas del vehiculo, segin canales de comunicacion establecidos para revision y aprobacion.
La UAESP evaluara el cumplimiento de requisitos dentro de los cinco dias siguientes al reporte de la novedad. En estas situaciones donde se haga necesario el cambiol
de personal por casos fortuitos ajenos al normal desa"ullu del objeto del contrato (renuncia por parte del trabajador sin previo aviso, accidentes laborales of

que generen e del trabajador, entre otros consagrados en la Ley) se contara con un plazo maximo de 15 dias
calendario para realizar este reemplazo. Adicionalmente, para el periodo de vacaciones de cualquier integrante del equipo de trabajo minimo exigido, éste debera ser
informado a la UAESP minimo con 15 dias de anticipacion y la interventoria deber contar con el reemplazo debidamente entrenado, el cual debera cumplir el mismo|
perfil que se haya solicitado. Ademés del personal minimo requerido, la Interventoria dentro del marco de su autonomia administrativa y a su cuenta y riesgo, podra
disponer de personal adicional en aras de dar al objetoy a las para lo cual debera disponer de personal de relevo, previendo|
sucesos laborales tales como incapacidades, licencias, entre otros.

Se relaciona el equipo de profesionales del mes de mayo de 2025; se relaciona el personal Técnico del mes de mayo de
2025 y se relaciona el personal de conductores del mes de mayo de 2025

31. Garantizar la inducci6n al personal, la compra o alquiler de equipos requeridos, asi como las y sedes y operativas de la iay|
que los vehiculos cuenten con sus identificaciones respecto del contrato tales como avisos pintados o adheridos sobre las puertas laterales delanteras, que cumplan con
las directrices impartidas por la UAESP.

En el mes de mayo de 2025, se contd con todo el personal profesional, técnico y con todos los conductores y vehiculos
aprobados por la UAESP, asi como con las instalaciones, elementos, equipos y demas recursos necesarios para desarrollar]
el objeto contractual. Igualmente se adjunta evidencia de la identificacion de vehiculos.
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INFORME MENSUAL DE EJECUCION

32.la se acoge a los por la UAESP, mediante los cuales se verifica la gestion en relacion con la cobertura de revision de lal
infraestructura del servicio alumbrado publico; la eficacia, eficiencia y efectividad con relacion a la prestacion del servicio y el desarrollo de sus actividades. Estos
indicadores deberan ser presentados en el formato del Sistema Integrado de Gestion de la SIG de la UAESP. Los indicadores estan definidos asi: 1. TIEMPO DE
RESPUESTA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES UAESP. Objetivo del Indicador: Medir los tiempos de gestion en la atencion a las solicitudes realizadas por la)
UAESP a la interventoria, referentes al Sistema de Alumbrado Publico de la ciudad de Bogota D.C., desde que se comunica y/o envia la peticién, pasando por la visita)
técnica de verificacion, hasta la emision y envio del concepto técnico respectivo. Férmula del Indicador: [Nimero de respuestas ylo conceptos técnicos emitidos por la
interventoria, en un tiempo menor o igual a 6 dias habiles contados a partir del siguiente dia de recibida la solicitud / Ndmero TOTAL de respuestas emitidas por la)
interventoria] x 100 %. 2. CALIDAD DE LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES UAESP. Objetivo del Indicador: Medir la calidad de las respuestas y/o conceptos
técnicos emitidos por la Interventoria frente a las solicitudes realizadas por la UAESP, referentes al Sistema de Alumbrado Publico de la ciudad de Bogota D.C. Este
indicador mide que las respuestas emitidas sean congruentes y den respuesta de fondo a lo requerido por el usuario. Férmula del Indicador: [Nimero total de respuestas
devueltas por la UAESP para ajuste por parte de la interventoria / Nimero Total de respuestas emitidas por la interventoria] x 100 %. 3. COBERTURA EN LA
INSPECCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO. Objetivo del Indicador: Medir la cobertura del resultado de la inspeccién del Sistema de Alumbrado Pblico
de la ciudad de Bogota D.C., realizado por la Interventoria, en las inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% del area. En caso
de no alcanzar el nivel satisfactorio de uno o mas de los indicadores relacionados en el presente numeral, la interventoria debera remitir a la UAESP un plan de
mejoramiento con el fin de lograr el umbral establecido en el siguiente periodo.

Los términos de respuesta para las solicitudes para peticiones, quejas y reclamos seran de 6 dias habiles contados a partir del siguiente dia de recibida la solicitud, con
excepcion de aquellos casos considerados como complejos en cuyo caso se dara un dia habil adicional. Para el caso de emisién de conceptos solicitados por la UAESP,
este término se extendera a 8 dias habiles. En casos especiales, como solcitudes de concejales y entes de control, se atenderan en los plazos especificos requeridos
por la UAESP.

acogiendo los indicad
o los ndicadores

por la UAESP, emiti6 documentos que dan muestra de la medicién

33. La interventoria debera conceptuar y verificar el cumplimiento de los indicadores de Prestacion de Servicio de Alumbrado Publico acordados entre la UAESP y el
Operador, por lo cual realizara la validacion de los calculos remitidos por el operador apartir de la reportada. El resultado de esta actividad se|
debe incluir en el correspondiente informe mensual de fa, incluyendo las aque haya lugar.

El operador present6 el resultado del indicador, equivalente al 92% para el mes de myo de 2025. Las encuestas se
realizaron a 292/380 ciudadanos solicitados por la UAESP. Se ha solicitado a Enel Colombia, buscar estrategias que
permitan el cumplimiento de la muestra.

34. Vigente desde el 16/04/2025. Presentar un informe mensual dentro de los primeros diez (10) dias calendario siguientes al mes cumplido, que comprenda las
actividades desarrolladas por cada obligacion. Sustentar el informe ante la UAESP sobre los aspectos mas relevantes tratados en cada informe. Las actividades para el
cumplimiento de cada una de las seran realizadas y deberan ser or un andlisis detallado, recomendaciones, conclusiones,
gréficas, tablas, estadisticas, fotos, formatos, actas y demés que la interventoria considere conveniente para Ia adecuada comprension, las cuales deberan incluirse en
los medios magnéticos que se entreguen. En los sometera a 6n de la UAESP las

correctivos y demas informacion que considere pertinente para el buen desempefio de la prestacion del servicio, las que deberan estar debidamente soportadas en sus
aspectos técnicos, econémicos, regulatorios, legales y cualquier otro que sean relevantes. Adicionalmente, la interventoria deberé: a) Presentar como soporte de la)
cuenta de cobro el informe mensual de ejecucion del contrato en los formatos que la UAESP considere de acuerdo con el sistema integrado de gestion. b) Presentar su
informe en una (1) copia impresa de la versién definitiva aprobada por la UAESP, para lo cual debe tener en cuenta el horario de recepcion de documentos en la UAESP.
Adicionalmente debera remitir una (1) copia digital en formato Word y en PDF al correo oficial de la Supervision. ¢) Dar cuenta de todos los documentos que analizé a fin
de elaborar el anterior informe. d) Entregar las memorias de calculo cuando sea necesario. ) Presentar al supervisor del contrato un informe final que consolide toda la
gestion adelantada por el interventor en el desarrollo de su contrato en incluyendo todas las estadisticas y cifras
resultantes de la ejecucion del Convenio 766 de 1997 el Acuerdo complementario y del presente contrato. La Supervision de contrato tendra hasta cinco (5) dias habiles
a partir de la radicacion del informe mensual para emitir aprobacion y/u observaciones. En el evento de requerirse ajustes, la Interventoria tendra hasta cinco (5) dias
habiles desde |a recepcion de la solicitud para efectuarlos. La Supervision evaluard el informe ajustado deniro de los cinco (5) dias habiles siguientes ala fecha de su
radicacion. ) Enviar un informe de la ala e Servicios Publicos Domiciliarios y Contraloria municipal o departamental,
seguin sea el caso, donde incluya la 6 alas especificas de la Interventoria del Libro 4 del RETILAP.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, este informe y sus anexos dan cumplimiento a lal
obligacion de gestion mensual de interventoria, en el marco de las actividades ejecutadas

35. Vigente desde el 16/04/2025. Dar alas n lo con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (riesgos
laborales, pensiones ylo parafiscales), cuando haya lugar, y presentar o e respectivos que asi lo acrediten, conforme a lo establecido en las normas:
vigentes.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, todos los trabajadores del proyecto, cancelaron los aportes
al sistema de seguridad social para el mes de mayo de 2025, estando a Paz y Salvo. Igualmente, la Universidad Nacional se|
encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social del mes de mayo de 2025.

36. La interventoria debera presentar el plan de calidad que implementara en el contrato de interventoria, cuya ejecucion se encuentra determinada por el presente|
anexo técnico. El plan de calidad deberé ser entregado a los quince (15) dias habiles siguientes de la suscripcion del acta de inicio. EI Plan de Calidad debera incluir
todas las actividades que afecten o puedan afectar Ia calidad del servicio de Interventoria, orientado al control y vigilancia el contrato objeto de interventoria La revision,
verificacion de cumplimiento y contenido del plan de calidad, se adelantara por parte de la supervision en un plazo de diez (10) dias habiles después de la presentacion
de este. En el evento en que la supervision solicite ajustes relacionados con el documento, La Interventoria debe realizarlo en un término de cinco (5) dias habiles. Unal
vez entregado dicho documento por La Interventoria, la supervision tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para la revision de los ajustes realizados, en caso de no
relizar la totalidad de los ajustes solicitados, La Interventoria y la supervision contaran con los plazos mencionados anteriormente en la etapa de revision del
documento. Si el documento cumple con los requisitos solcitados, la Supervision realizara la aprobacion del plan de calidad de La Interventoria. Asimismo, cualquier
solicitud de actualizacion que se realice al plan de calidad por parte de La Interventoria, debera ser presentada y radicada a la supervision en medio digital. Todas las
actualizaciones que se realicen al plan de calidad deberan ser revisadas y aprobadas por la supenvision dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a dichal
radicacion

Para el mes de mayo de 2025 no se realizaron cambios en el plan de calidad del Contrato Interadministrativo No. UAESP|
460 de 2021, por tanto, contintia vigente la versién 14 de dicho plan

37. Para el empaime de las fa saliente con las dela ia entrante, esta dltima debe asumir la revision y
verificacion de las actividades pendientes de ejecucion y entrega por pane del operador (6rdenes de trabajo, acciones de mejora, inconsistencias en base de datos, base
de datos SINEX, base de entre otras) entrante debera tener en cuenta los correspondientes informes de actividades:
elaborados y entregados por la Interventoria saliente realizando su analls\s Para garantizar la continuidad en la informacion suministrada en los informes de cada una
de las Interventorias (la entrante y Ia saliente), se realizardn mesas de wrabajo de empalme. Para estas mesas de trabajo de empalme, la Interventoria entrante deberd|
asignar el personal suficiente para atender adecuadamente este empalme con la a saliente. la entrante esta obligada al finalizar,
su contrato a entregar toda la informacion requerida por la UAESP y adelantarlas mesas de empalme con la Interventorfa entrante conforme lo establezca la Unidad. Este|
empalme se realizara en un plazo maximo de 15 dias calendario desde la terminacion del contrato.

Se adjunta evidencia del soporte de la realizacion del empalme entre el contrato de interventoria No. 355 de 2020 y el
contrato No. 460 de 2021.

38. La UAESP, para el desarrollo de las actividades de supervision a la prestacion del servicio de Alumbrado Publico, faciltard el acceso a la Interventorfa al aplicativo|
movil (App) y al aplicativo web. La interventoria hard uso de las tabletas con las caracteristicas especificadas en el anexo técnico del presente contrato y deberd instalar|
el aplicativo mévil suministrado por la UAESP. Este aplicativo mévil permite el registro de la informaci6n del estado de la infraestructura de Alumbrado Publico, reporte|
de luminarias en falla obtenidas a partr de los recorridos diumos y noctumos. Estos eventos serdn registrados directamente en la tableta, y posteriormente, seran
descargados del aplicativo web para su depuracion y consolidacion y envio al operador del servicio para Su atenci6n y a la UAESP para su seguimiento y control. La

Durante el mes de mayo de 2025, la Interventoria de alumbrado pblico tuvo acceso al aplicativo movil Movilia (App). Con
respecto al aplicativo web SIAPI, la Interventoria continud el cargue de la informacién del Convenio 766 de 1997, sus

Interventoria tendra acceso al aplicativo mévil (App) y web durante todo el tiempo de ejecucion del contrato. La UAESP realizara el cargue de la
del Sistema de Informacion Georreferenciado conforme a lo remitido por el operador del servicio de alumbrado publico, y teniendo como base la cartografia actualizada,
seguin la publicacién mas reciente del plano de referencia que se disponga en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - IDECA. La interventoria realizara
el cargue de la gestién documental conforme lo indica la pagina Web asociado a: actas, facturas, informes de avance, mediciones de iluminancia, proyectos.

dos y otrosies asi como de los diferentes documentos del Contrato de Interventoria 460 de 2021

39. Desarrollar seguimiento y verificacién con frecuencia mensual a la gestion realizada por el operador de alumbrado piblico, en las diferentes etapas y componentes
de la gestion integral de residuos peligrosos, no peligrosos y \19 manejo especlal genera\ius en la operacion del sistema de alumbrado publico en las actividades de|
expansion ylo y d on g aplicable, y realizar el respectivo reporte en el informe mensual

Gestion integral de los residuos sdlidos peligrosos y excedentes industriales del sistema de alumbrado publico

40. Identificar la infraestructura del SALP afectada por individuos arboreos y adelantar el tramite definido por la UAESP para que se determine el manejo silvicultural
necesario por parte de la entidad que corresponda, segin sea su competencia.

Para el mes de mayo de 2025, no se llevaron a cabo reuniones en referencia a podas de arbolado urbano con afectacion al
SALP del D.C.

41. Presentar de manera mensual informe con el reporte de la huella de carbono, expresada en la reduccién de toneladas de emisiones de CO2 equivalente, derivada:
de las actividades de modernizacién hasta fin de la misma y las originadas de la operacion del sistema de Alumbrado Publico, de conformidad con la metodologia
establecida por la Secretaria Distrital de Ambiente.

El ajuste a la metodologia para el calculo del indicador de “Huella de Carbono” se debié principalmente a que, las bases

s
mensuales de retiros e ingresos de infraestructura del SALP no estaban sincronizadas en tiempo real, sino que se ven

reflejadas hasta uno o dos meses posteriores (dada la ejecucion de las obras y en especial cuando se trata de obras
grandes)

42. Desarrollar seguimiento a los trémites, solictudes, requerimientos, peticiones, ey reclamos, que sean formulados con ocasion de la prestacion y operacion del
sistema de Alumbrado que se encuentren conel mbiental.

No se presentaron solicitudes, requerimientos, quejas o reclamos, relacionados al componente ambiental, formulados por lal
operacin y prestacion del SALP del D.C

45. Verificar mensualmente la sefializacion de los sitios de trabajo, .demmcamun de vehiculos y personal del operador, el cumplimiento de los requisitos del Cédigol
Nacional de Transito y de las disposiciones de la Secretaria de Moviidad de Bogota D.C. vigentes, asi como el cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el
trabajo aplicables por parte de los grupos de trabajo del operador de alumbradu piiblico, en especial sobre la adecuada sefializacion vial de los sitios de trabajo,
identificacion de vehiculos y proteccion del personal. En el informe debera presentar estadisticas y analisis de los datos encontrados en la visita.

Es importante comunicar que para el mes de mayo de 2025, las visitas de control y seguimiento al cumplimiento de lal
normativa y procedimiento de seguridad y salud en el trabajo para los operadores de alumbrado piblico DELTEC S.A y
MICOL S.A., estuvo limitada toda vez que, Enel Colombia, decidio hacer cambio de las contrasefias de acceso al sistema de
informacion de los GPS de los vehiculos

46. Vigente desde el 16/04/2025. Presentar informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en los términos establecidos en la normatividad vigente y realizar las
recomendaciones pertinentes al operador del servicio.

ENEL COLOMBIA, present6 mediante el informe de gestion del mes de abril de 2025, realizada el 30 de mayo, las
inspecciones realizadas durante el periodo de marzo de 205, donde inform que realizaron 262, de las cuales 11 fueron no
conformes, asi mismo, encontrando dentro del informe las acciones de mejora y planes de accién tomadas para las no
conformidades.

47. Vigente desde el 16/04/2025. Emitir concepto de pago o devolucion de las facturas del servicio de Alumbrado Publico presentadas por el operador, calculando los
costos de IMA, AOM, SEE y C a que haya lugar, con la mejor 6n disponible en las bases de datos del operador y del Distrito. La|
informacion de cada uno de los componentes de la factura debera presentarse de forma discriminada, en los archivos anexos del respectivo concepto y en el informe|
mensual de la interventoria.

de las financieras en el contrato, para el periodo del mes de mayo de 2025, lal
interventorfa realiz6 el analisis, revision, y aprobacién de los célculos de la facturacién presentada por el operador del
servicio, correspondiente al mes de marzo de 2025

48. Vigente desde el 16/04/2025. Emitir concepto financiero, técnico, juridico o regulatorio cuando la UAESP lo requiera en lo relacionado a la actualizacién de|
reuqumacusn pamal unilateral del convenio 766 de 1997 entre el Distrito Capital y la Empresa de Energia de Bogotd SA ESP. b) La actualizacion de los caloulos
en ser en el informe mensual.

Segin lo conceptuado por la Interventoria, se anexa en la presente obligacion, el calculo de la indexacion de la deuda al mes
de mayo de 2025.

49. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar estadistico y analizar los costos de operacion en que incurre el Distrito (Ariiendo de infraestructura, AOM, suministro de
energia eléctrica y compensaciones) de los Gltimos 12 meses. b) Calcular el costo total de la infraestructura del SALP (Operador y Distrito) a fecha de la ultima base de|
datos avalada. c) Realizar recomendaciones alrededor de la compra de energia y el comportamiento del mercado. d) Realizar analisis y recomendaciones con respecto a
Ia vida dtil de los activos del SALP. e) Analizar el reporte de los Operadores de Red a la Superintendencia de Servicios Pablicos D -SSPD, en

En el mes de mayo del afio 2025, la Interventoria aprueba la factura de la prestacion del servicio de alumbrado publico

de los indicadores de la Resolucion CREG 015 de 2018, la que la modifique o reemplace, en lo relacionado con el servicio de alumbrado publico y verificar que se|
hagan las compensaciones a las que haya lugar, al municipio o distrito.

al mes de abril del afio 2025 y las compensaciones del mes de abril de 2025.
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INFORME MENSUAL DE EJECUCION

20. Vigente desde el 16/04/2025 Realizar el seguimiento al Convenio N°766 de 1997, Otrosi N°1 de 2021, Otrosi N°2 de 2022, Otrosi N°3 de 2023, Otrosi N°4 de 2023,
Acuerdo N°1 de 2002, Acuerdo N°2 de 2021, Acuerdo N°3 de 2023, Adicion N°1 de 2024, 0 aquellos que los sustituyan, modifiquen o adicionen, con el fin de verificar el
cumplimiento de estos. En desarrollo de esta obligacién, la Interventoria debera relacionar en su informe mensual cada una de las obligaciones establecidas en el
convenio referido, indicando el cumplimiento de las mismas por parte del operador, observaciones y recomendaciones a las que haya lugar. En caso de solicitud por
parte de la UAESP, analizar y emitir conceptos en las reas objeto de la interventoria, sobre la aplicacién y el cumplimiento de las disposiciones pertinentes que sean
aplicables al convenio referido, con plan de nuevas tecnologias, reliquidacion, reglamentos, normativas técnicas, juridicas y|
econdmicas aplicables y todas las demas que la UAESP solicite, en los plazos requeridos por la Unidad segin corresponda a cada caso.

Se anexa la matriz de seguimiento al Convenio No.766 de 1997 y sus En atencion a los delal
UAESP, con el objetivo de hacer seguimiento més detallado y contar con la trazabilidad correspondiente en las diferentes
obligaciones contractuales de Enel Colombia

27. Realizar y mantener actualizada la matriz de normas del servicio de alumbrado publico. La interventoria sera responsable de identificar la nueva normatividad y/o
modificaciones que se realicen en el transcurso del contrato. En este sentido debe identficar y evaluar el impacto de estas normas en el convenio suscrito entre el
Distrito Capital/ UESP y ENEL COLOMBIA el 25 de enero de 2002, y en los que los sustituyan, modifiquen o adicionen, proponiendo los necesarios ajustes contractuales
que permitan actualizar dicho convenio a la normatividad vigente. Asi como también identificar y evaluar las normas relacionadas con ajustar y/o actualizar el MUAP o
cualquier otra actividad o procedimiento que se requiera en la UAESP; para que todas las actividades y tramites en referencia al alumbrado publico estén acordes ala)
normatividad vigente. Presentar un informe trimestral de las actualizaciones de la normatividad.

Se presenta, la matriz de normas aplicables al servicio de alumbrado publico, discriminadas en leyes, decretos, resoluciones
y circulares, incluyendo aspectos técnicos, econdmicos, de Seguridad y Salud en el Trabajo, legales y ambientales. Para el
periodo mayo 2025, no se incluyen documentos adicionales.

50. Emitir los comunicados que sean necesarios para prevenir y corregir presuntos incumplimientos del operador, adjuntando los soportes y las evidencias. Asi mismo,
realizar la respectiva recomendacion para la aplicacion de las sanciones, medidas de apremio y/o aplicacion de clausulas de terminacion segtin sea el caso.

Se realizaron las siguientes : Campaiias y Mulimedia y Modernizacién y Expansién
del Sistema de Alumbrado Piblico e implementacion de la Telegestion a 10.000 luminarias

51. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar el acompafiamiento permanente a reuniones, recorridos, mesas de trabajo entre otros, convocadas por la UAESP en relacion
con las actividades de gestion social territorial relacionadas con el servicio de Alumbrado Piblico, que se adelanten con las diferentes comunidades del Distito Capital.
De cada una de las reuniones y recorridos en terreno, Ia interventoria presentara las respectivas evidencias (actas, informes, fotos, formatos, entre otros). Entregara
informes en un plazo no mayor a seis (6) dias habiles.

En el mes de mayo de 2025, la Interventoria Social acompaiio ocho (8) recorridos /o mesas de trabajo con comunidad y
organizaciones distritales o de control - regulacion, con el fin de verificar el servicio de alumbrado piblico funcionandol
correctamente y aportar en la seguridad, en diferentes localidades

52. Vigente desde el 16/04/2025. Hacer seguimiento mensual de los estndares de cumplimiento y calidad en la atencion al usuario, en los diferentes canales
dispuestos por el operador de alumbrado publico para tal fin. Convocar al operador de alumbrado publico para entrega de informe mensual del Centro Local de|
Llamadas (incluyendo las provenientes de los correos institucionales, las redes sociales y/o por cualquiera de los diferentes medios que se dispongan para tal fin. b)
Conceptuar y verificar el cumplimiento de los indicadores de Prestacion de Servicio de Alumbrado PGblico relacionado con la satisfaccion del usuario acordados entre la)
UAESP y el Operador (ENCUESTA DE SATISFACCION DE ATENCION AL USUARIO Y SATISFACCION DEL USUARIO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE|
ALUMBRADO PUBLICO). En caso de incumplimiento de los tiempos establecidos y de la calidad del servicio, requerir al operador de alumbrado piblico mediante oficio.

Durante el mes de mayo de 2025, se realizaron 30 llamadas de seguimiento a la calidad de la atencién en la linea del Centro|
Local de Llamadas, con el fin de evaluar diferentes atributos como: Estado de la llamada, variables de duracion,
actualizacion de datos, si se indaga o no en la comunicacién el nimero de rétulo, tipo de falla, trato cortés y adherencia al
gui6n de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Pblicos - UAESP, entre otros aspectos.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (si aplica)

Como contratista, proveedor o prestador de servicio declaro bajo la Gravedad de Juramento que la informaci6n adjunta es Legal y su contenido es cierto. Asi mismo que los documentos que soportan las actividades realizadas (evidencias de ejecucion) se adjuntaron ala solicitud de pago del

periodo informado, de conformidad con el Instructivo para Radicacién y Tramite de Pagos vigente.

SUSCRIPCION DEL INFORME

Los abajo firmantes damos fe de que la

junto con los anexos del presente informe son veridicos y su contenido es cierto.

SUPERVISOR
Supervisor 1: Supervisor 2: Supervisor 3:

Firma: .

ﬁdrmn .
Nombre: ADRIAN HUMBER YO HERAZO CASTRO
Cargo SUBDIRECTOR (E)

Dependencia: Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Publico
) CONTRATISTA INTERVENTOR

- 4
Firma: % Nt °

Firma:
Nombre contratista UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Nombre:
Nombre representante Legal (persona juridica): SONIA ESPERANZA MONROY VARELA ch'sf’d'
ntida
NIT:

INOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de pagina y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si

Cualquier otra modificacién dara para no aceptacion del documento como soporte para pago. TODA INFORMACION PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y|  Firma:
cualquier informacion propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptacion del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PAGINA

VoBo APOYO A LA SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES (si aplica)
Apoyo a la supervision 1. Apoyo a la supervision 2

=

por el contenido de las celdas lo requiere.

Nombre: _|EDILBERTO PERALTA PENA

Cargo: | Profesional Especializado
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