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 AUTORIZACION PARA 
DESCUENTO DE CUOTA DE REMUNERACION DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTO DE LA CUENTA 

ESPECIAL N°6  
(Correspondiente al proyecto La Magdalena según forma de pago Modificación N°3) 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.2978784 DE 2021 
 

 
Correspondiente al periodo: 27 de junio de 2024 con base en los soportes anexos. 
 

 
En Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de junio del 2024, se reunieron las siguientes personas: 
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA , identificado con C.C 11.339.805 en su calidad de Supervisor, y LUZ 
ADRIANA SANTOS CASTELLANOS identificado con C.C 52.538.833 en su calidad de Apoyo a la 
Supervisión con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo 
y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas 
condiciones generales son las siguientes: 
 

OBJETO:      
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. 
 

VALOR (señalar valor 

inicial y adiciones o 
modificaciones): 

CIENTO UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($101.395.263.387,00) IVA incluido, el cual comprende la remuneración de la 
gerencia integral para la ejecución de los proyectos, que corresponde a CINCO MIL 
TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($5.313.189.313,00). 

FORMA DE PAGO:  
Manejo de los recursos de la Gerencia Integral de Proyecto – Modificación N°3 
 
Colegio Gabriel Betancourt Mejía – Sede La Magdalena (ahora denominado 
Teresa Martínez de Varela) 
 

1. Un primer traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO 
equivalente al 45% del valor de la cuota equivalente a la suma de 
$215.427.707,00, una vez se cumpla con los siguientes hitos: 
 
1.1 Avance físico de las obras en 60% 

 
2. Un segundo traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de la RENOBO 

equivalente al 45% del valor de la cuota equivalente a la suma de 
$215.427.707,00, una vez se cumpla con los siguientes hitos: 
 
2.1 Avance físico de las obras en 90% 

 
3. Un tercer traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO 

equivalente al 10% del valor de la cuota equivalente a la suma de 
$47.872.823,00, una vez se cumpla con los siguientes hitos: 
 
3.1 Infraestructuras entregadas y contratación derivada liquidada. 

 
 

PLAZO PACTADO 
(señalar plazo inicial y 
prórroga o modificaciones):  

 
PLAZO INICIAL: VENINTIUN (21) MESES – PLAZO CON PRORROGAS: CUARENTA Y DOS (42) 
MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS 
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FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
INICIAL: 
 

12 DE AGOSTO DE 2023 
 

FECHA 
TERMINACIÓN 
MODIFICACIÓN N°4 
 

30 DE MAYO DE 2025 

SUPERVISIÓN LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA 
 

 
La supervisión o el apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo 
del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el 
presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 08, el cual corresponde al sexto pago de la 
cuota de gerencia, equivalente al 62,72% de avance físico de obra del proyecto Colegio La Magdalena, 
conforme  lo suscrito en la Modificación Contractual N°3, para el primer traslado, por valor de $215.427.707 
M/Cte., antes de descuentos y demás impuestos de ley; de acuerdo con la certificación de avance físico de la 
obra en ejecución a través del Contrato Interadministrativo N° 2978784 de 2021 (Colegio La Magdalena); 
expedida por la interventoría; conforme a soporte adjunto. 
 
El apoyo a la supervisión certifica que verifico que el personal dispuesto para el CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N°CO1.PCCNTR.2978784 DE 2021, prestó sus servicios en los porcentajes de 
dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.  
 
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron. 

 

 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Apoyo a la Supervisión del Contrato 

LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS 
 

 
 

 
_________________________________________________ 

Supervisor del Contrato 
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA 
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