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Bogotá D.C., octubre de 2024                            

 
Señores 
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO - RENOBO 
At´n.: Arquitecto DIEGO MAURICIO CALA RODRÍGUEZ 
E-mail: dcalar@renobo.com.co  
Teléfono: (+60 1) 359 94 94 - Extensión: 500 
Dirección: Autopista Norte # 97 - 70 Edificio Porto 100  
Ciudad. 
 
REFERENCIA:  Contrato CO1.PCCNTR.2978784 - “Realizar la gerencia integral de 

proyectos de infraestructura educativa priorizados por la Secretaría De 
Educación Distrital”.  

 
ASUNTO:   Respuesta a solicitud octavo pago – Remuneración de la Gerencia Integral 
 

 

Respetados: 

En el marco del desarrollo del Contrato Interadministrativo CO.1.PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021, celebrado entre la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano y la Secretaría 
de Educación del Distrito y teniendo en cuenta la solicitud recibida por RENOBO mediante oficio 
con radicado E-2024-144349 del 20 de septiembre de 2024, en la cual manifiesto: 
 

“(…) De acuerdo con lo previsto en la modificación No. 3 al contrato interadministrativo en 
referencia, sobre la remuneración de la gerencia integral de proyecto descrita en el numeral 6. 
DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS, específicamente, en el “Manejo de los recursos de la 
Gerencia Integral de Proyecto – Modificación N°03, Colegio San Francisco – Sede B”, en los 
siguientes términos: 

 
 “(…) 

2. Un segundo traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO equivalente al 10% del 
valor de la cuota equivalente a la suma de $81.513.187,00, una vez se cumpla con los 
siguientes hitos: 

 
2.1 Suscripción de acta de inicio del proyecto (…)” 

 

Nos permitimos informar, que hemos revisado y aprobado la documentación de soporte para el 
traslado de la cuenta especial donde reposan los recursos del contrato interadministrativo a la 
cuenta de la ERU, correspondiente al octavo pago de la cuota de Gerencia Integral referido al 
10% del valor de la cuota de gerencia, del proyecto Colegio San Francisco Sede B, conforme a 
lo establecido en la Modificación Contractual N°3 del Contrato Interadministrativo N°2978784 

 

 

 

RADICACION CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

Radicado 

Fecha        

No. Referencia   

S-2024-305244

09-10-2024

E-2024-144349

http://www.educacionbogota.edu.co/
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de 2021; por lo cual, se autoriza el mismo, mediante documento adjunto a la presente (Ver 
Anexo 1). 
 
De igual forma, se solicita realizar los descuentos de ley respecto a la cuota de gerencia N°8, y 
remitir a la entidad soporte para verificación dentro del próximo informe financiero, con registro 
en el “Formato para reporte de Información Financiera”. 
 
Por último, es importante acotar que se deberán realizar los descuentos de ley en el momento 
de realizar el traslado de cada cuota de gerencia de acuerdo con el cumplimiento de los 
requisitos correspondientes. 
 
Sin otro particular. 

Cordialmente, 
 
 
 
CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCÚN 
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED (E) 
 

Revisó:  Katherin Vélez García - Abogada - Contratista DCCEE - SED  
  

 Víctor Ramsés Mosquera - Abogado - Contratista DCCEE – SED  
 
Elaboró:  Luz Adriana Santos – Contratista DCCEE – SED 
 

 

Anexo 1: Autorización para descuento de cuota de remuneración de Gerencia Integral de Proyecto de la cuenta especial N°8 

(Correspondiente al proyecto Colegio San Francisco Sede B según forma de pago Modificación N°3) 
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 AUTORIZACION PARA 
DESCUENTO DE CUOTA DE REMUNERACION DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTO DE LA CUENTA 

ESPECIAL N°8 
(Correspondiente al proyecto San Francisco Sede B según forma de pago Modificación N°3) 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.2978784 DE 2021 
 

 
Correspondiente al periodo: 25 de septiembre de 2024 con base en los soportes anexos. 
 

 
En Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del 2024, se reunieron las siguientes 
personas: CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCÚN , identificado con C.C 19.260.448 en su calidad de 
Supervisor, y LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS identificado con C.C 52.538.833 en su calidad de 
Apoyo a la Supervisión con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el 
respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato 
arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes: 
 
 

OBJETO:      
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. 
 

VALOR (señalar valor 

inicial y adiciones o 
modificaciones): 

 
CIENTO UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($101.395.263.387,00) IVA incluido, el cual comprende la remuneración de la 
gerencia integral para la ejecución de los proyectos, que corresponde a CINCO MIL 
TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($5.313.189.313,00). 
 

FORMA DE PAGO:  
Manejo de los recursos de la Gerencia Integral de Proyecto – Modificación N°3 
 
Colegio San Francisco – Sede B 
 

1. Un primer traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO 
equivalente al 20% del valor de la cuota equivalente a la suma de 
$163.026.373,00, una vez se cumpla con los siguientes hitos: 
 
1.1 Aprobación del Plan Operativo ajustado 
1.2 Informe de verificación de la entrega de la documentación 
1.3 Borrador del Anexo Técnico del documento de estudios previos 

 
2. Un segundo traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de la RENOBO 

equivalente al 10% del valor de la cuota equivalente a la suma de 
$81.513.187,00, una vez se cumpla con los siguientes hitos: 
 
2.1 Suscripción acta de inicio del proyecto 

 
3. Un tercer traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO 

equivalente al 20% del valor de la cuota equivalente a la suma de 
$163.026.373,00, una vez se cumpla con los siguientes hitos: 
 
3.1 Avance físico de las obras en 30% 
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4. Un cuarto traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO 

equivalente al 20% del valor de la cuota equivalente a la suma de 
$163.026.373,00, una vez se cumpla con los siguientes hitos: 
 
4.1 Avance físico de las obras en 60% 

 
5. Un quinto traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO 

equivalente al 20% del valor de la cuota equivalente a la suma de 
$163.026.373,00, una vez se cumpla con los siguientes hitos: 
 
5.1 Avance físico de las obras en 90% 

 
6. Un sexto traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO 

equivalente al 10% del valor de la cuota equivalente a la suma de 
$81.513.187,00, una vez se cumpla con los siguientes hitos: 
 
6.1 Infraestructuras entregadas y contratación derivada liquidada 

 

 
PLAZO PACTADO 
(señalar plazo inicial y 
prórroga o modificaciones):  

 

 
PLAZO INICIAL: VENINTIUN (21) MESES – PLAZO CON PRORROGAS: CUARENTA Y DOS (42) 
MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS 
 

 
FECHA DE INICIO: 
 

12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
FECHA DE 
TERMINACIÓN 
INICIAL: 
 

12 DE AGOSTO DE 2023 

 
FECHA 
TERMINACIÓN 
MODIFICACIÓN N°4 
 

30 DE MAYO DE 2025 

SUPERVISIÓN CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCÚN 
 

 
La supervisión o el apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo 
del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el 
presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 10, el cual corresponde al octavo pago de la 
cuota de gerencia, equivalente al 10% del valor de la cuota de gerencia, del proyecto Colegio San Francisco 
Sede B, conforme a lo suscrito en la Modificación Contractual N°3, para el segundo traslado, por valor de 
$81.513.187 M/Cte., antes de descuentos y demás impuestos de ley; de acuerdo con los soportes adjuntos, 
presentados por RENOBO para tal fin a través del Contrato Interadministrativo N° 2978784 de 2021. 
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El apoyo a la supervisión certifica que verifico que el personal dispuesto para el CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N°CO1.PCCNTR.2978784 DE 2021, prestó sus servicios en los porcentajes de 
dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.  
 
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron. 

 

 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Apoyo a la Supervisión del Contrato 

LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS 
 

 
 

 
_________________________________________________ 

Supervisor del Contrato 
CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCÚN 
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