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Barranquilla, 24 de noviembre de 2025. 

Sres. 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL CARIBE 
Atn. Supervisor Eduardo Ovalle 
Ciudad. 
 
Ref.: Solicitud Prorroga 1 CONTRATO No. FGN-RCA-0062-2025 “Contratar el servicio 

de mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS, que se encuentran ubicadas en las 

distintas sedes de las Seccionales que conforman la Regional Caribe de la Fiscalía General 

de la Nación." 

 

Yo, MARIA ANGELICA VILLA RADA, en mi calidad de representante legal, de INGERSOL 

DE COLOMBIA S.A.S con NIT. 901.023.988-9, solicito amablemente a su entidad una 

prórroga del contrato en referencia teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del 

presente contrato es hasta el 30 de Noviembre del presente año, por lo que solicitamos 

ADICIÓN EN TIEMPO de quince (15) días calendarios es decir hasta el 15 de diciembre 

del año 2025, para poder entregar la totalidad de los bienes y servicios contratados. 

El alcance del contrato comprende actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 

sobre equipos UPS instalados en distintas sedes de la Regional Caribe. Durante la 

ejecución del contrato se emitieron recomendaciones técnicas adicionales orientadas a 

garantizar la integridad operativa, continuidad eléctrica y confiabilidad de los sistemas 

críticos de energía. 

Estas recomendaciones —cotizadas— incluyen intervenciones de carácter correctivo 

como reemplazo de tarjetas electrónicas, módulos de carga, circuitos inversores, 

rectificadores, subfuentes, baterías y acometidas bifásicas; actividades que se requieren en 

las ciudades de Santa Marta, Cartagena y Carmen de Bolívar: 

 

 

 

SANTA MARTA KEHUA TECH 10KVA CANT 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 

REPARACION DE TARJETA DE POTENCIA  1 

REPARACION TARJETA DE CARGA 1 

REPARACION CIRCUITO INVERSOR 1 
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SANTA MARTA LIEBERT 40KVA CANT 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 

REPARARACION ETAPA IVERSORA 1 

CAMBIO DE SUBFUENTES 1 

  

  

  

SANTA MARTA PEI 6KVA CANT 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 

SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 12V 18A 2 

  

  

  

SANTA MARTA APC 1300VA CANT 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 

SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 12V 9A 2 

  

  

  

SANTA MARTA LIEBERT GTX2 1KVA CANT 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 

  

  

CARMEN DE BOLIVAR PEI 10KVA CANT 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 
BIFASICA 1 

  

  

  

CARTAGENA LIEBERT GXT4 1500VA CANT 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 

CAMBIO DE TRANSISTORES 4 

CAMBIO DE CIRCUITO DE CARGA 1 

CAMBIO DE RECTIFICADOR 2 

CABIO DE FILTROS 2 

SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 12V 9A 4 

  

  

  

CARTAGENA APC PRO TOWER 1500VA CANT 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 

SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 12V 9A 2 

  

  

  

CARTAGENA MICRONET 2000VA CANT 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 

SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 12V 9A 2 

  

  

  

CARTAGENA TITAN 30KVA CANT 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 

 

Dado que estas intervenciones adicionales solo pueden ejecutarse una vez sean 

aprobadas por la entidad, se hace indispensable contar con un margen razonable de 

tiempo que permita asegurar: 

• La correcta instalación de repuestos. 

• Las pruebas funcionales de respaldo eléctrico. 

• La estabilización de cargas y verificación final de operación de cada UPS. 

• La entrega del servicio en condiciones óptimas y conforme a los estándares del 

fabricante. 

Aunque es posible terminar los trabajos antes del nuevo plazo solicitado, la ampliación 

garantiza que, ante aprobación de los mantenimientos recomendados, la ejecución se 

realice sin afectar la calidad del servicio ni el funcionamiento institucional. 

Justificación jurídica 
 
Esta solicitud se formula con fundamento en lo dispuesto en: 
 

• El artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que permite la modificación de los contratos 
estatales cuando surjan circunstancias técnicas o económicas sobrevinientes, 
debidamente justificadas y no previsibles en la etapa precontractual. 

• El artículo 16 de la Ley 80 de 1993, que establece el deber de las partes de adoptar 
las medidas necesarias para asegurar la correcta ejecución del objeto contractual. 

• El artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, que reglamenta la posibilidad 
de modificar contratos vigentes por razones técnicas, operativas o económicas que 
hagan necesario ajustar el plazo contractual. 

• Y los principios de economía, transparencia y cumplimiento del objeto 
contractual, consagrados en el artículo 25 de la misma ley. 
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La Corte Constitucional ha reiterado que las modificaciones contractuales deben orientarse 
a asegurar el cumplimiento del objeto contractual y la satisfacción del interés público. 
 
 

Nos vemos en la necesidad de solicitar la presente prórroga para trámites administrativos, 

contractuales y con entidades como compañía de seguros y así evitar incumplimientos en 

el plazo de ejecución. 

 

Agradecemos su atención y comprensión a la presente solicitud. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Nombre o Razón Social del Proponente: INGERSOL DE COLOMBIA SAS 
NIT: 901.023.988 - 9 
Nombre del Representante Legal: MARIA ANGELICA VILLA RADA 
C.C. Nº 1.143.141.539 de Barranquilla 
Dirección: Transversal 75 # Manzana 190 Lote 2 Apto 2 
Teléfonos: 3242942038 
Ciudad: Cartagena, Bolívar 
Correo electrónico: ingersolsas@gmail.com  
 
FIRMA: _______________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: MARIA ANGELICA VILLA RADA 
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