
Manizales, 27 de noviembre de 2025 

Señores 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales 

Consejo Superior de la Judicatura 

Ciudad 

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo contractual – Contrato CE-57-2025 

Respetados señores: 

Yo, Juan Esteban González Mejía, identificado con cédula de ciudadanía 1.053.843.728, en mi 

calidad de contratista del Contrato CE-57-2025, cuyo objeto corresponde a la consultoría para la 

elaboración de estudios y diseños estructurales requeridos para el sistema de redes contra 

incendios en sedes judiciales de la Dirección Seccional, me permito solicitar respetuosamente la 

ampliación del plazo de ejecución. 

Actualmente, el plazo contractual se encuentra establecido hasta el 30 de noviembre de 2025; sin 

embargo, solicito comedidamente que se otorgue una prórroga hasta el 15 de diciembre de 2025. 

La presente solicitud se fundamenta en los siguientes motivos: 

1. Demoras en la expedición de las pólizas por parte de las aseguradoras Seguros del Estado 

y Seguros Mundial, las cuales tardaron cuatro (4) días hábiles en ser emitidas, retrasando 

así el inicio efectivo de las actividades. 

2. Dificultad para la consecución de personal calificado y no calificado, situación que ha 

limitado el avance programado de las actividades técnicas necesarias para la correcta 

ejecución del contrato. 

La ampliación solicitada permitirá cumplir con la totalidad de las actividades del objeto 

contractual, garantizando la calidad técnica y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. 

Agradezco la atención prestada y quedo atento a la confirmación de la viabilidad de la prórroga. 

Cordialmente, 

 

JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ MEJÍA 

Contratista 

Contrato CE-57-2025 

 


