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Cansorcio Conedores 104
las actividades de: imi ial en el K38+850, i6n del solado de limpieza i6 illa K11+931 y visita técni vereda de. imi vial con i i6 K41+870,, estado de la via con la instalacién de las sefiales. ol K6+290,
Puente revisiony area en la cual 1a Obra con i de parq 3 el K10+810 e Instalacion del atraque de la tuberia para la alcantarilla ubicada en el K11+931.
PPROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCION (Indicar el aplica)
1. POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS

En cuanto a los disefios del K34+000 al K60+000, se tiene una controversia, dado que el contratista manifiesta que no corresponde al alcance del contrato, sin embargo esta Interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-817-23 de fecha 02 de marzo de 2023, ratifica al contratista la posicion de la Iterventoria frente a la ejecucion de los Estudios y Disefios hasta el K60+000, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la|
Entidad mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039803 de fecha 19 de junio de 2024 resuelve la controversia y solicita al Contratista: "CONSORCIO SD VICHADA el cumplimiento en cuanto a la revision ylo ajuste ylo actualizacién ylo modificacion ylo incorporacion ylu optimizacion /o complementacion y/o unificacion ylo adaptacion ylo adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o documentos existentes yio|
entregados por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento.™

Porlo anterior, teniendo en cuenta aque lafecha falia la en'.rega de los estudios y disefios de 3 3 de sus obli contratista para el de ésta obligacion y mediante comunicado TR1-ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 se radica al INVIAS la de inicio del Pr PAS por el presunto)
alidad de I isefios hasta el K60+000; mencionad: tualizada y reiterada No. TR1 lcc 173&24 de 7e|:ha UB o noviemire do 2024

2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATARIO (PAS) POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA CONTRATACIGN Y SOSTENIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO DEL CONTRATO

Por parte de la Interventoria, se ha venido requiriendo al Contratista para dar cumplimiento al personal minimo establecido en el Contrato de Obra y demés documentos contractuales y de acuerdo a la dedicacion requerida, ya que se ha venido evidenciando que no ha contado con los profesionales descritos como personal minimo establecido en el anexo técnico; sin embargo, a la fecha el Contratista o ha atendido al|
requeriment por parte d i nervertoria e 2| cumpimiento e u oblgacien cairaclual referrte  a conrtacén  sostenimieto del personal mino requeido para s ejecucion dl Contrto de Obra 974 de 2021 por pare del Coiatsta Consorio SD Vichads: por o fani, est Itervetoria a traves del comuricado No. TR1-GC-1789-24 e fecha 18 de diembre do 2024 remie  fa Entidad o informe con a

del inicio del Prc

el dia 10 de abril de . TR1-ICC- for on del icado No. TR1-ICC-1789-24 6 inic limi inis iy i rio - PAS por el i frente al Ia totalidad del personal minimo requerido para la ejecucion de obra; a la fecha nos encontramos a la espera de la respuesta por parte de|
la Entidad.
B POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OBTENCION DE LOS PERMISOS AMBIENTALL oE G >
Por parte de la Interventoria, mediante el R1-ICC Entidad el nicio de o relacionadas

(i) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oblem:lén de los permisos smmerwales, dentro de los cuales se enmarca el Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico ~ PAFU. EI Conlraus\.a debia dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contractuales previas a la ejecucion del Permiso de Aprovechamiento Forestal tnico ~ PAFU para que se pudiera construir la obra con la calidad requerida y
i dilaciones por efectos de los permisos ambientales.

(ii)Entrega total de la documentacién e informacion requerida por parte de la i de calidad y PAFUy alos cuales estd sujeto el proyecto, los descrito en el C de 2021:
()

i Cump

2. , oportunidad, y

3 Garantizar Técnico, el Pliego de Condiciones y domas Documentos dol Proceso.

15, EL ic . de la ey, solcitadas estey .

Copias: Interventor, Direccién Terrtorial
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1. INTRODUCCION

La Direccion de Contratacion del INVIAS, mediante Resolucion No. 3490 del 31 de
diciembre de 2020, ordena la apertura del Concurso de Méritos CMA-DT-190-2020, cuyo
objeto es la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES
VIALES PARA LA REACTIVACION LLANOS ORIENTALES, ORINOQUIA Y AMAZONIA
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION,
VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, VICHADA,
GUAVIARE, HUILAY CAQUETA” , con las siguientes caracteristicas:

Modulo 2.

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO
- ORINOQUIA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE - PUERTO CARRENO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030".

Mediante el mismo concurso y bajo la resolucion de adjudicacién No.1081 del 23 de abril
de 2021, se seleccioné al proponente No. 22 CONSORCIO CORREDORES ICC
representado legalmente por JORGE VILLASECA RUBIO, identificado con C.E. 935283,
conformada por INTECSA - INARSA SUCURSAL COLOMBIA, identificado con NIT.
901016131-5, representada legalmente por ADOLFO PEREZ DE ALBENIZ PEIRO,
identificado con PASAPORTE PAI393249 y con porcentaje de participacion 40%;
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S. - CONSULTECNICOS S.A.S., NIT
860014285-3, representada legalmente por ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO,
identificado con C.C. 19.421.159 y porcentaje de participacion 30%; CAL Y MAYOR Y
ASOCIADOS S.C., identificado con NIT 830023696-6, representada legalmente por
BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ, identificado con CC No. 53.084.679 vy
porcentaje de participacion 30%, y una propuesta econdémica por un valor total de TREINTA
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL
DOSCIENTOS CUARENTAY SEIS PESOS M/CTE ($30.499.980.246,00) IVA INCLUIDO,
con un factor multiplicador de 2,36 y un plazo de ejecucion de CIENTO CATORCE (114)
meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio, que se imparte el jefe de la Unidad
Ejecutora del INSTITUTO el 28 de junio de 2021, previo el cumplimiento los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

El contrato de Obra No. 974 de 2021 se encuentra enmarcado dentro del portafolio de
proyectos identificados en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) dentro de las
estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vias —
INVIAS para el mejoramiento de vias de la red vial nacional no concesionada y la
construccion de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar
corredores de importancia estratégica para el impulso a la competitividad regional y
nacional (incluidos los proyectos priorizados en el Pacto Territorial Bicentenario).

Es asi que el Instituto Nacional de Vias — INVIAS adjudica al CONSORCIO MECO
ORINOQUIA mediante resolucion 897 del 06 de abril de 2021 previa Licitacién Publica
Numero LP-DT-065-2020 el Contrato de Obra No. 974 de 2021 por un valor de
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DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTAY NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTAY TRES PESOS ($205.918.749.263)
MONEDA CORRIENTE y con objeto:

&% CONSORCIO
,\_J“ CORREDORES

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA
— VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; JURIEPE — PUERTO
CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4”

El Consorcio MECO Orinoquia el dia 30 de septiembre de 2021 ceden su participacién del
100% asi como los derechos y obligaciones que les corresponden respectivamente en el
Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y el
CONSORCIO MECO ORINOQUIA a el CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 con una participacién del 30% y
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una
participacion del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No.
974 de 2021, asi como su ejecucion.

El presente informe mensual de Interventoria, tiene como propdsito evaluar las diferentes
actividades de orden técnico, administrativo, financiero, social, sostenibilidad, SST, predial
y ambiental, desarrolladas por el Contratista durante el periodo comprendido entre el 01 de
mayo y el 31 de mayo del 2025, e igualmente informar a manera de sintesis las actividades
de apoyo técnico, control y supervision adelantadas por la Interventoria durante el mismo
periodo, de tal manera que la Entidad Contratante tenga una visién oportuna y precisa sobre
el desarrollo y el estado del Contrato de Obra No. 974 de 2021 y del Contrato de
Interventoria No. 1065 de 2021 que nos ocupa, para el presente informe.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION

El proyecto se encuentra localizado en el centro-oriente y oriente del Pais, dentro del primer
tramo de la Via Puente Arimena - Puerto Carrefio, este primer tramo se desarrolla en el
departamento del Meta, en el Municipio de Puerto Gaitan entre el centro poblado de Puente
Arimena(Meta) y la inspeccion de Policia de El Viento (Vichada), el tramo no presenta
fendmenos de inestabilidad, pero si se encuentran zonas de inundacidon en épocas
invernales, a su vez, la via existente se encuentra en condiciones de saturacion
permanente, con obras de drenaje poco funcionales, por lo cual se requiere el
mejoramiento de la subrasante y la construccién de una estructura de pavimento con el fin
de mejorar las condiciones del tramo.

En la actualidad desde Puente Arimena es posible acceder al departamento de Vichada y
salir de él hacia el centro del pais por medio de una Unica via carreteable que se encuentra
a nivel del terreno natural en la totalidad de su recorrido y que atraviesa el centro poblado
de San Pedro de Arimena y los municipios de primavera, El Viento, Santa Cecilia, Santa
Rosalia y Puerto Carrefio.

Figura 1 Red Vial Nacional de Carreteras
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Figura 2 Red Vial Territorial Meta y Vichada
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Figura 3 Red Vial Territorial Via Puente Arimena-Puerto Carrefio - META y VICHADA
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Figura 4 Mapa de Carreteras INVIAS
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Figura 5 Red Vial Puente Arimena — El Viento
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La via Puente Arimena — El Viento comprende 59,9 km, de los cuales se encuentran
a nivel de afirmado y terreno natural en la totalidad del recorrido, con la mayoria del
trayecto en terreno inundable con muy pocas obras hidraulicas (Alcantarillas, box

coulverts), no se encuentran puentes ni muros de contencion.

EL CAMPAMENTO Y OFICINA DE LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA UBICADA EN
EL CASCO URBANO DE PUENTE ARIMENA META, CASA 4 DE PUENTE ARIMENA
LOCAL.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION
DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta una breve descripcidn de las caracteristicas de los
municipios cercanos al area de influencia del proyecto, asi como los limites de la
vereda de Puente Arimena y su economia.

2.2.1 San Pedro de Arimena

Siguiendo el recorrido hacia Puerto Carrefio, 69 kilometros adelante de Puerto
Gaitan por via terrestre esta la inspeccion de San Pedro de Arimena, uno de los
bienes culturales del Meta porque alberga la tumba de uno de los hombres mas
reconocidos del Llano: el capitan Guadalupe Salcedo Unda, uno de los impulsores
de la guerrilla liberal del Llano en la década de los 50. En esta regién del
departamento del Meta aun vive su familia.

2.2.2 Resefa Histoérica del Municipio de Puerto Gaitan

Puerto Gaitan fue fundada el 11 de febrero de 1932, cuando llegaron a la orilla del
rio Manacacias los comerciantes venezolanos: Pedro Capella, Ventura Alvarado y
Concepcidn Izanoboco y se instalaron alli ante el anuncio de la dotacion de un ferry
o trasbordador del rio Manacacias para lograr el transito entre Puerto Carrefo y
Villavicencio.

En este primer punto se encontraba bastante arbol “majaguillo”, el cual le dio el
nombre de majaguilla, hasta el afio 1960 cuando se elevd a la categoria de
Inspeccién de Policia del municipio de Puerto Lopez y se llamé Manacacias.

El 29 de noviembre de 1969 la Asamblea Departamental del Meta erigié esta
poblacién como municipio con el nombre de Puerto Gaitan, en honor al caudillo
liberal Jorge Eliécer Gaitan.
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2.2.3 Turismo

Los principales atractivos turisticos del municipio son sus rios, entre los cuales se
destacan el Yucao y el Manacacias Unos 18 kildbmetros antes de llegar al municipio
de Puerto Gaitan esta el rio Yucao donde se observa un paisaje de sabana tropical
y se puede disfrutar de las tibias aguas del afluente. Oportunidad de acampar y
practicar la pesca. El municipio cuenta ademas con la interseccion de los rios
Yucao, Meta y Manacacias en el sitio Las Bocas, ubicado a 10 kilometros de trocha
o a 10 minutos en lancha por el rio Manacacias. En las épocas de verano entre los
meses de diciembre y mediados de febrero, se encuentran en este sitio los famosos
delfines rosados o ‘toninas’ que suben por el rio Meta hasta Las Bocas.

2.2.4 inspecciones De Puerto Gaitan

San Pedro de Arimena, Puente Arimena, San Miguel, El Porvenir, Tillaba, Puerto
Trujillo, Planas, Rubiales, Cristalina y Murujuy.

2.2.5 Etnias De Puerto Gaitan

Saliva, Piapoco y Sikuani. Resguardos Indigenas Wacoyo, Domo Planas, Unuma
META, Vencedor Piriri, El Tigre, Waliane, Corozal Tapaojo, lwiwi y Awaliba.

2.2.6 Limites del Municipio

Este: Departamento del Vichada

Oeste: Municipios de Puerto Lépez y San Martin
Norte: Departamento del Casanare

Sur: Municipios de Mapiripan y San Martin

2.2.7 Economia

Las principales fuentes de economia de la regidén estas determinadas por las
actividades de ganaderia, pesca, explotacién de minerales (Petréleo y Gas),
agricultura, turismo y recreacion.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIiA

El corredor vial Puente Arimena — El Viento correspondiente a la ruta nacional 4010
comprende una longitud de 59,360 km en el cual no presenta fendmenos de
inestabilidad, sin embargo, presenta zonas de inundacién en épocas invernales;
frente a las caracteristicas de la via existente, esta se encuentra en material de
subrasante de la zona en mal estado y cuenta a lo largo del corredor con 69 obras
hidraulicas las cuales en su mayoria no cumplen con las condiciones minimas de
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drenaje debido a diametro y el estado por colmataciones y falta de limpieza; por lo
tanto de acuerdo al disefio se tendran que reemplazar y/o demoler por alcantarillas
circulares y/o box coulvert.

La totalidad de corredor se encuentra por debajo y a nivel del terreno natural
predominante lo que dificulta aun mas el manejo de las aguas de escorrentia.

A continuacion, se realiza un resumen del estado de las obras hidraulicas
encontradas en el corredor vial al inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

Tabla 1 Relacidon de Obras hidraulicas existentes

No. | ABSCISA DESCRIPCION ESTADO

1 K+910 Alcantarilla Existente Colmatada

2 K1+020 Box Coulvert Existente Colmatada

3 K1+340 Alcantarilla Existente Tuberia PVC

4 K1+355 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
5 K1+690 Box Coulvert Existente Colmatada

6 K2+150 Alcantarilla Existente Tuberia en Novafort

7 K2+530 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
8 K4+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
9 K5+030 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
10 K5+310 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
11 K5+800 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
12 K6+460 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
13 K7+550 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
14 K8+500 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
15 K9+850 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
16 | K11+100 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
17 | K11+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
18 | K11+520 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
19 | K11+700 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
20 | K11+900 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
21 K12+220 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
22 | K12+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
23 | K12+600 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
24 | K12+850 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
25 | K13+100 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
26 | K13+300 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
27 | K13+700 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
28 | K14+520 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
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29 | K14+920 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
30 | K15+420 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
31 K15+450 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
32 | K17+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
33 | K17+850 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
34 | K18+000 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
35 | K18+800 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
36 | K19+700 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
37 | K21+900 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
38 | K22+150 Box Coulvert Existente Colmatada

39 | K24+400 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
40 | K25+000 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
41 K25+850 Alcantarilla Existente Colmatada

De acuerdo con la solicitud realizada por la Territorial Meta INVIAS y conforme a los avances
realizados a la fecha del presente informe, se anexa el inventario vial actualizado, el cual
se encuentra en la carpeta creada para este fin en el capitulo 2.

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 974 de 2021, cuyo objeto es " MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA
CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" cuenta dentro de sus obligaciones
contractuales y demas documentos del proyecto, con tres (03) alcances, los cuales se
describen a continuacion:

o Revision y/o Ajuste y/o Actualizacién y/o Modificacion y/o Incorporacion y/o
Optimizacion y/o Complementacion de los Estudios y Disefios del corredor vial
Puente Arimena — El Viento

Etapa definida dentro del contrato como PRE-CONSTRUCCION, etapa en la cual el
contratista debia realizar la revision y/o ajuste de los estudios y disefios realizados
por la entidad y entregados a través del link de descarga dentro del numeral 6 -
acapite b, del anexo técnico (https:/bit.ly/3kF7aar) con un alcance de sesenta
kilbmetros y bajo las condiciones presentadas en la siguiente seccion transversal
tipica.

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx
https://bit.ly/3kF7aar

O

r('l CONSORCIO

CORREDORES

\_J\x esssssssssss |[CC
NIT: 901.482.408-7

llustracion 1 Seccién transversal tipica inicial

F Empradizacion

,— Terreno Natural
/  Existente

O.Ea()m-J 2.00m

Hombro Berma  Carril Carril BermaHombro
: 12.30m |

Mejoramiento y pavimentacion

El alcance inicial del contrato se encontraba proyecto en la intervencion de treinta y
cuatro (34 km) kildbmetros, sin embargo, de acuerdo a los resultados de los estudios
y disefos y posterior evaluacion econémica y presupuestal (de acuerdo al valor del
Contrato de Obra No. 974 de 2021) de la implementacion de los ajustes a los
disefios aprobados por parte del INVIAS y la Interventoria, a la fecha se tiene un
alcance de intervencién de veintiséis (26 km) kildmetros para ejecucion del kildmetro
K1+705 hasta aproximadamente el kildmetro K26+705 en sentido Puente Arimena
— El Viento.

Mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial
“Puente Arimena — Viento”.

Dentro del anexo técnico del Contrato de Obra No. 974 de 2021, numeral 3.1 se
establece:

“Para los proyectos de mejoramiento y construccién o proyectos de mejoramiento,
se determinara un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciacion, y con
base en la evaluacion técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para
dicho mantenimiento.”

Por lo anterior, de acuerdo a los alcances contractuales establecidos en el Acta de
Modificacion No. 8 se establecié un rubro para las actividades de mantenimiento del
contrato y atencion de puntos criticos a lo largo del corredor vial Puente Arimena —
El Viento.

Con respecto a lo establecido en el anexo técnico, numeral 4.1.3 4.1.2 Ajuste y/o
Unificacién y/o Complementacion y/o Actualizacion y/o Adecuar y/o Adaptacion de
Estudios y Disenos:
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“se encuentra por parte del contratista con la aprobacion de la interventoria que es necesario
ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y
disefios y/o los segmentos viales con el fin de asegurar los resultados del Contrato”
El Contratista ha presentado los siguientes ajustes a los disefios:
1) Teniendo en cuenta el ajuste a los disefios presentados por parte del Contratista, y
conforme a las disposiciones del INVIAS en aras de optimizar los recursos del contrato 974

de 2021, se solicitd dejar un carril de 3,50 mts con berma de 1,00 mts, lo cual se acata y
dispone a su materializacion en el terreno, quedando de la siguiente manera

llustracién 2 Seccion transversal tipica aprobada

SECCION TiPICA

2) De acuerdo a la solicitud realizada por parte de la Entidad mediante el comunicado No.
2023S-VBOG-002635 de fecha 07 de septiembre de 2023 en:

“solicitamos a usted la revision, validacién y concepto integral sobre la necesidad y viabilidad
de adquirir una franja adicional, para garantizar el material de terraplén a lo largo de todo el
corredor”
y conforme a la solicitud realizada por parte del contratista mediante el comunicado
N0.2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 en referencia a:

“Durante el proceso constructivo y por solicitud del Instituto Nacional de Vias -INVIAS, se
optimizaron los anchos finales de terraplén y las alturas del mismo en funcion de las
condiciones finales de terreno, con lo cual, a la seccién anteriormente presentada, se le
incluyeron canales o zanjas de proteccion y se omitieron los rellenos laterales de la pata del
terraplén para favorecer la estabilidad del mismo, tal como se evidencia a continuacion:
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Imagen 1 Seccidn trasversal tipica - incluye canales laterales

" SECCION TRANSVERSAL TIPICA

2
Berma e . ”
100
ancho promedio de 4 o 7 metros an
\ \ ) - il ancho promedio de 4 o 7 metros
N o
X Paley 100\ - ot
=2.20 \ e \ H=2.20 /g
H=2.20 \ A \ \‘. / &8
3 Terrapién (suelo de préstamo lsteed tratedo con CAL) '/
\ Bose Gronuler
| Espescres (cm
| Materlal 00 @ k14830 | K183 e aaeie
T upc-1s 80 50 MoC-19
MDC—25 6.0 6.0
LBe 1 25, 1 250

Que permite c’ohblﬁir lo siguiente derécuerdo a lo mencionado por él contratista en su 7
comunicado No0.2023-SDV-CENV-0405:

“- Que las obras aledafas, zanjas o canales constituyen parte importante de la estructura principal
en virtud que protegen y alargan la vida util de la estructura, favoreciendo la estabilidad del
conjunto.

- Las recomendaciones de disefio y construccion del terraplén principal estan consignadas
en el memorando técnico No 1 y en la version 3 del informe final de fundaciones y taludes
emitido por la presente Asesoria.

- Los canales favorecen y son necesarios para conectar pequefias vertientes naturales que
facilitan el drenaje de los predios adyacentes al terraplén para evitar que estos generen
erosion en los taludes de los terraplenes.

- La reutilizaciéon del material de las excavaciones es necesaria para la construcciéon de los
terraplenes y esta condicién hace que el proyecto tenga una mayor meta fisica ya que se
tiene un ahorro importante en el suministro y transporte de material competente y/o
adecuado necesario para el cuerpo y corona de los terraplenes.

- Laalternativa con canales o zanjas laterales ha sido aplicada en el proyecto entre el K1+700
al K12+360, para esta alternativa se realiz6 la modelacién de la seccion mas critica en
términos de geometria de los taludes, altura de terraplén y profundidad de los canales
obteniendo factores de seguridad que cumplen con la normatividad aplicable, tanto en
condicién estatica como seudoestatica.

- Para el tramo K12+360 al K35+700 se tienen dos alternativas de aplicacion, la primera
asociada a la seccion inicial del disefio (llustracién 1) y la sequnda alternativa asociada a los
canales o zanjas laterales (llustracién 4), la aplicacién de las misma se estudiara de acuerdo
al avance del proyecto”.
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Conforme a lo solicitado por parte de la Entidad y del Contratista, esta Interventoria emite
los siguientes conceptos:

- Tramo comprendido entre el K1+705 al K14+705:

Mediante comunicados No. TR1-ICC-1494-24 de fecha 03 de julio de 2024 se emite
concepto de aprobacion por parte de los especialistas de la Interventoria a través
de los CONCEPTOS TECNICOS No. ICC-009-24-GEOT-CGR por parte de nuestro
Especialista en Geotecnia y CONCEPTO TECNICO No IHS-C&M-010-24 por parte
de nuestro especialista en disefio geométrico a los ajustes al disefio geométrico
presentado por el contratista en el comunicado No. 2024-SDV-CENV-0297 de fecha
15 de junio de 2024.

- Tramo comprendido entre el K14+705 al K34+710:

En el presente periodo mediante el comunicado No. TR1-1CC-2044-25 de fecha 30
de abril de 2025 se emite concepto de aprobacion por parte de los especialistas de
la Interventoria mediante los CONCEPTOS TECNICOS No. ICC-001-25-GEOT-
CGR por parte de nuestro Especialista en Geotecnia y CONCEPTO TECNICO No
IHS-C&M-001-25 a los ajustes al disefio geométrico presentado por el contratista en
el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0079 de fecha 17 de marzo del 2025.

Cabe resaltar que, a pesar de contar con los conceptos técnicos emitidos por parte de la
Interventoria de los ajustes a los disenos frente al componente de disefio geométrico, hace
falta por parte del Contratista la entrega de la actualizacion de los volumenes descritos en
la ESPECIFICACION PARTICULAR 1P - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O
ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURAVIAL 9, por lo tanto, Durante el periodo se
ejecutaron mesas de trabajo para la revision de los cronogramas y condiciones de entrega
de la totalidad de los ajustes a los disefios, cuyas conclusiones y compromisos se pueden
evidenciar en las actas de comité No. 258 de fecha 19 de mayo de 2025, No. 260 de fecha
21 de mayo de 2025, No. 261 de fecha 22 de mayo de 2025 y No. 266 de fecha 30 de mayo
de 2025.
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2.4.1 CONFORMACION DEL TERRAPLEN

Tabla 2 Caracteristicas técnicas del terraplén del K1+705 al K1+845

CONFORMACION DE TERRAPLEN

K1+4700 - K14845:

Porcentaje de CAL ‘;?"\;::‘ I Es;;)sor c:::t::::;.
(Ter?::)IQn) 1 10% | De0.040,70 1 De 6% a 10%
(Mejo:‘:r:uemo ) 12% 0.40 8%
(Suelo d:’ zndacmn) 1.2% o .

Tabla 3 Caracteristicas técnicas del terraplén del K1+845 en adelante
K1+845 - en adelante:

Porenaiede AL | CiimconchL || some oo
..(prnajﬁwap'en) | 10% | 036 10%
,_(N_Q.dio_;_::enaplén) | 8% | Minimo 0,75 8.1%

tMeiorT;@emo) | 10% 0.25 3.7%
| (Suelo deo :;ndacmn) 1.2% | - -

2.4.2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO:

Siguiendo los lineamientos solicitados por el INVIAS, se ajustan los disefios
optimizando los espesores del asfalto para concluir con la siguiente alternativa:
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Tabla 4 Caracteristicas de la estructura de pavimento
ALTERNATIVA 1 PR1+700 A PR35+700 Terraplén CBR = 10% MOD. (MPa) ESP. (mm)

ALTERNATIVA 1 PR1+700
CAPA ESPECIFICACIONES | A PR38+700 I:..Zap'e" CBR

MOD. (MPa) | ESP. (mm)
Concreto asfaltico (MDC-19/MDC-25) | ART. 400-450 INV-2013 1570 50
Riego de liga ART. 421 INV-2013 - -
Concreto asfaltico (MDC-25) ART_400-450 INV-2013 1570 60
Riego de imprimacion ART. 420 INV-2013 - -
Base Granular ART. 330, INV-2013 200 250
Material de Corona Terraplén ART. 220 INV-2013 72 350
CBR >10% ] '

2.4.3 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS:

llustracién 3 Seccion tipica de canales laterales

/ terreno notural

~— Seccidn de excavacion
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3.

INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

El Contrato de Obra No. 974 de 2021 da inicio a través de la suscripcién del Acta de Inicio
el dia 28 de junio de 2021, fecha desde la cual se han realizado las siguientes
actualizaciones y/o modificaciones al Contrato de Obra:

Tabla 5 Ficha Técnica del Contrato de Obra No. 974 de 2021

LICITACION PUBLICA No.

LP-DT-065-2020

RESOLUCION DE
ADJUDICACION No.

Resolucion 897 del 06 de abril de 2021

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-
SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIEPE-
PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y
VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA
LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4”

SUSPENSION 1

CONTRATISTA CONSORCIO MECO ORINOQUIA
CESION DEL CONTRATO | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA CONSORCIO SD VICHADA

ORDEN DE INICIO 28 DE JUNIO DE 2021

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030.
ADICION $ 10.000.000.000

SUSPENSION 1 N/A

AMPLIACION 1 DE LA N/A

VALOR INICIAL $ 205.918.749.263
VALOR ACUMULADO $ 215.918.749.263
SUPERVISOR ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GESTOR TECNICO

ING. JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ

AVANCE FisIco.
Estudios y Disefios:
Obra:

EL CONTRATISTA HA ENTREGADO EL 71%
CORRESPONDIENTE AL AJUSTE A LOS DISENOS DEL K1+705
AL K34+000 APROBADOS MEDIANTE ACTA PARCIAL.
ALAFECHAEL 20,07% CORRESPONDIENTE AL AJUSTE ALOS
DISENOS DEL K34+000 AL K60+000 POR LO TANTO ESTA
INTERVENTORIA MEDIANTE COMUNICADO NO. TR1-ICC-938-
23 y No. TR1-ICC-1736-24 REALIZA A LA ENTIDAD LA
RECOMENDACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO — PAS.

AVANCE FINANCIERO

Con respecto al valor total del
Contrato inicial

$70.752.296.611,00 (34.36%)
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CESIONES

El Consorcio MECO Orinoquia el dia 30 de septiembre de 2021 ceden su
participacion del 100% asi como los derechos y obligaciones que les
corresponden respectivamente en el Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre
el INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS y el CONSORCIO MECO ORINOQUIA a el
CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S
con NIT. 800.107.800-9 con una participacion del 30% y SOLARTE NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una participacion
del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No.
974 de 2021, asi como su ejecucion.

3.1.2 MODIFICACIONES

3.1.2.1 Modificaciéon No. 1 del 29 de junio de 2022: se realiza el traslado de diez mil

millones de pesos ($10.000.000.000) M/CTE que se reducen de la vigencia 2030
y se incorporan en la vigencia 2022.

3.1.2.2 Modificacion No.2 del 30 de diciembre de 2024: Mediante comunicacion

escrita No. 2024-SDV-CENV-0604 de fecha 29/11/2024, el Contratista de Obra
solicita una reprogramacion de recursos del afio 2026 por un monto de CUATRO
MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) al afio 2024,
los cuales seran distribuidos de la siguiente manera DOS MIL CIENTO
CUARENTA MILLONES DE PESOS $2.140.000.000 para mejoramiento y DOS
MIL MILLONES DE PESOS $2.000.000.000 para mantenimiento teniendo las
siguientes consideraciones:

-  MEJORAMIENTO

Por motivos de la emergencia presentada en el sector del K12+500 al
K60+000 por las fuertes lluvias presentadas durante los meses de abril a
noviembre del 2024 que ocasiond afectaciones al corredor existente
produciendo un gran desgaste a la via existente lo que ocasiono
inconformidades sociales que llevaron a realizar paros camioneros y de
la comunidad; lo anterior requirié la asignacién de recursos para las
actividades de mantenimiento tras la solicitud del Contratista y la revision
y aprobacion por parte de la Interventoria, de conformidad a lo
establecido en el anexo técnico, numeral 3.1 requerimientos especiales
de ejecucion:

(...)

“En relacién con el monto de recursos de mantenimiento y/o rehabilitacion,
las intervenciones masivas en grandes extensiones deberan ser limitadas
en aras de garantizar la optimizacion de las inversiones, los casos
particulares deberan ser presentados previamente al interventor y al Instituto
para su consideracion”

(...
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En vista que para el afio 2024 se tenia programado realizar la estructura
completa dese el K10+000 al K11+570 y en vita de la emergencia
presentada por las fuertes lluvias en el sector del K12+500 al K60+000 la
meta se redujo considerablemente ya que solo se podria realizar la
estructura completa hasta el K10+800 de ahi en adelante hasta el
K11+350 quedo en terraplén y base granular y del K11+350 al K11+570
no se pudo realizar ninguna actividad.

Por lo tanto, los recursos que se tenian aprobados para las actividades
mejoramiento se tuvieron que designaron al mantenimiento mediante la
reprogramaciéon de cantidades obra con el fin de suplir la emergencia
presentada; lo mencionado anteriormente, implicod la reduccién de las
metas fisicas del afio 2024 en 550 metros lineales de pavimento y 220
metros lineales de estructura completa.

Por lo tanto y con el fin de garantizar la ejecucion del complemento de
0,550 en capas asfalticas del K10+800 al K11+350 y de 0,220 km, en
estructura total dejados de ejecutar del K11+350 al K11+570, en el sector
de Puente Arimena, con las actividades programadas al inicio de la
presente vigencia, se hace necesario el traslado de DOS MIL CIENTO
CUARENTA MILLONES ($2.140.000.000) del afio 2026 al afio 2024 con
lo cual se ejecutaran las actividades programadas de mejoramiento del
corredor vial, en lo que resta del afo 2024.

MANTENIMIENTO

En vista de la gran influencia que ha tenido el invierno en el periodo de
abril a noviembre de 2024 se han venido evidenciando distintos factores
que han ocasionado el deterioro del corredor vial, los sitios que se han
visto mayormente involucrados por las fuertes lluvias han sido el sector
de Puente Arimena, Los mangos y el Viento Vichada, este tramo
compromete cuarenta y siete (47.5) kildbmetros, iniciando desde el
K12+500 al K60+000 entre los Departamentos del Meta y Vichada.

En lo corrido de la presente anualidad se han venido ejecutando
actividades de mantenimiento de la via, logrando garantizar que sea
transitable para los distintos actores viales, sin embargo, han existido
distintos factores que no han permitido que la via no se conserve en las
mismas condiciones de cuando se realizan estos mantenimientos; los
mayores influyentes a la causa de este deterioro son mencionados a
continuacion:

. Desgaste ocasionado al corredor vial por las fuertes lluvias ya
que no se cuenta con una estructura adecuada.
. El corredor se encuentra por debajo de la cota del terreno

natural y no cuenta con obras hidraulicas ni descoles que
puedan minimizar los empozamientos de la via.

. Deterioro por la alta transitabilidad de vehiculos de traccion
con diversas cargas.
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. Insuficiencia de manejo de aguas de escorrentia, lo que ha
generado desplazamiento del material que conforma la
subrasante de la via y la generacion de mayores
empozamientos.

. Alta transitabilidad en la zona, lo que ha generado desgaste
del corredor vial y a su vez a creado controversias sociales y
econdmicos por afectaciones a la comunidad.

. Insuficiencia en el transporte de insumos de materiales y
productos de canasta familiar, al presentarse sectores donde
no hay continuidad del trayecto debido al estado actual de la
via.

. Afectaciones en el transporte de insumos agricolas a las
fincas aledanas perjudicando su produccion y generando
perdidas de estos.

. Bloqueos de via por parte de los transportadores de la region

Como se ha venido evidenciado, el invierno que se ha presentado en el
presente afio ha correspondido a aproximadamente 10 meses con lluvias
atipicas, lo que sumado a las condiciones del corredor en el cual no se
cuenta con pendientes para el manejo de aguas de escorrentia, la cota
de la subrasante se encuentra inferior a la cota de terreno natural y el tipo
de transito de la zona, ha ocasionado dificil transitabilidad esto ha
desencadenado problemas sociales y econdmicos en la zona, que llevo
al desarrollo del paro camionero por varios dias entre el mes de agosto y
septiembre de 2024; de acuerdo a lo anterior, ha generado una
emergencia entre los sectores de Puente Arimena, los Mangos y el Viento
y los cuales contintian a la fecha con precipitaciones fuertes que hacen
que sea mayor la dificultad de transitar por el corredor entre los K12+500
al K60+000; en la actualidad se tiene establecido un presupuesto de
$2.667.921.228,00 que equivalen a 6.174,00 m3 de los cuales a la fecha
octubre del 2024 se han ejecutado 261 sitios criticos con un volumen
instalado de 5.546 y un valor de $2.396.635.036.4; quedando por instalar
414 m3 del presupuesto destinado para el presente ano.

Lo anterior requiri6 la asignacion de recursos para las actividades de
mantenimiento tras la solicitud del Contratista y la revision y aprobacion
por parte de la Interventoria, de conformidad a lo establecido en el anexo
técnico, numeral 3.1 requerimientos especiales de ejecucion:

(...)

“En relacién con el monto de recursos de mantenimiento y/o rehabilitacién, las
intervenciones masivas en grandes extensiones deberan ser limitadas en aras
de garantizar la optimizacién de las inversiones, los casos particulares deberan
ser presentados previamente al interventor y al Instituto para su consideracion”

(...
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ADICIONES PRESUPUESTALES

Mediante Adicion No. 1 del 10 de octubre de 2023 se adiciona la suma de diez
mil millones de pesos ($10.000.000.000) moneda corriente, incluido IVA, para
la vigencia 2022, para un valor total acumulado de DOSCIENTOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($215.918.749.263)
MCTE.

VIGENCIAS CONTRACTUALES

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra tiene un plazo de ejecucion de
ciento catorce (114) meses comprendidos entre el 28 de junio de 2021 al 31 de
agosto de 2023; periodo en el cual deben de ser ejecutados los recursos
asignados para el proyecto incluyendo la adicién presupuestal de DIEZ MIL
MILLONES ($10.000.000.000) en la vigencia 2022, se tiene un valor del
proyecto de $215.918.749.263.

El Contrato en su parrafo segundo de la clausula séptima- APROPIACION
PRESUPUESTAL realizé una distribucion de recursos por ano fiscal (vigencia)
de acuerdo a la reserva del Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 118
denominado CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTA-VILLAVICENCIO -PUERTO
GAITAN-EL PORVENIR-PUERTO CARRENO. TRANSVERSAL
BUENAVENTURAVILLAVICENCIO- PUERTO CARRENO. VALLE DEL
CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA, Recursos
Nacion, con numero de autorizacion SIIF Nacion 11421 del 27 de abril de 202;
distribucion presupuestal a la cual fue presentada la Programacion de Obra y
Plan de Inversién presentados por parte del Contratista. Las vigencias
actualizadas de acuerdo a la adicién presupuestal y al traslado de vigencias se
presenta en la siguiente tabla:

Tabla 6 Vigencias del Contrato de Obra actualizadas

- VALOR DE LA

ANQC; :‘°' VIGENCIA ADICION No. 1 | REDISTRIBUCION V‘:(L:CT’E Xi&i"ﬂgs

CONTRACTUAL

2021 $ 3.682.749.263 $  3.682.749.263
2022 $ 10.644.000.000 | $10.000.000.000 | $ 10.000.000.000 30.644.000.000
2023 $ 21.288.000.000 $ 21.288.000.000
2024 $ 12.772.800.0 $  4.140.000.000 $ 16.912.800.000
2025 $ 12.772.800.000 $ 12.772.800.000
2026 $ 27.674.400.000 $ (4.140.000.000) $ 23.534.400.000
2027 $ 27.674.400.000 $ 27.674.400.000
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2028 $ 29.803.200.000 $ 29.803.200.000
2029 $ 29.803.200.000 $ 29.803.200.000
2030 $ 29.803.200.000 $(10.000.000.000) $ 19.803.200.000
TOTAL $ 205.918.749.263 | $10.000.000.000 | $ = $ 215.918.749.263

A la fecha han transcurrido cuatro (04) vigencias presupuestales correspondientes a los
afios 2021 al 2024 y se encuentra en ejecucion la vigencia 2025; vigencia en la cual se
tienen asignados un total acumulado de recursos a corte del 31 de diciembre de 2025 de
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($85.300.349.263) MONEDA
CORRIENTE.

El valor ejecutado acumulado por parte del contratista con corte al mes de marzo de 2025,
se tiene una ejecucion del 34.36% acumulado a la vigencia 2025 correspondiente a
SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTAY DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($70.752.296.611,00) MONEDA CORRIENTE,
con respecto al valor inicial del Contrato de Obra.

Teniendo en cuenta que, el 30 de diciembre del 2024 se realiz6 el traslado de CUATRO MIL
CIENTO CUARENTA MILLONES ($4.140.000.000) DE PESOS de la vigencia del 2026 al
2024, el valor ejecutado y tramitado ante la Entidad de los meses de enero de 2025 (Acta
parcial de obra No. 44), febrero de 2025 (Acta parcial de obra No. 45), marzo de 2025 (Acta
parcial de obra No. 46) y abril de 2025 (Acta Parcial de obra No. 47), ademas de las actas
de ajustes definitivas de los periodos de: diciembre de 2023 (43D) y las actas de ajustes de
enero a abril de 2025 (Actas de Ajustes No. 44D a la 47D) por un valor de MIL
NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO UN MIL CUARENTA Y UN PESOS
($1.980.101.041) MONEDA CORRIENTE, fue tramitado a través del RP No. 208024 del
2024 en el rubro C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 y el rubro C-2401-0600-118-
51102D-2401008-02, presentando a la fecha los siguientes saldos de las vigencias:

Tabla 7 Saldo del Contrato acumulado a la vigencia 2025

VALOR
VIGENCIA EJECUTADO
VIGENCIA | , VIGENCIAS ACUMULADAs | EJECUTADODELA | ) muLaDo DE LA | SALDODE LA
ACTUALIZADAS | ACUNULADAS VIGENCIA e VIGENCIA
PROGRAMADAS
2021 $3.682.749.263 | $ 3.682.749.263 | $  3.682.749.263 | $§  3.682.749.263 | $ -

2022 $ 30.644.000.000 | $ 34.326.749.263 | $§ 30.644.000.000 | $ 34.326.749.263 | $ -

2023 $ 21.288.000.000 | $§ 55.614.749.263 | $ 21.288.000.000 | $ 55.614.749.263 | $ -

2024 $16.912.800.000 $72.527.549.263 $15.137.547.348 $70.752.296.611 $1.775.252.652

2025 $12.772.800.000 $85.300.349.263 $12.772.800.000
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De acuerdo a lo presentado en la Tabla 7 el saldo a ejecutar para la vigencia 2025 del
Contrato de obra No. 974 de 2021 (teniendo en cuenta el traslado de vigencias del 30 de
diciembre de 2025 por un valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE
PESOS ($4.140.000.000)) a la fecha de presentacion del informe mensual de Interventoria
No. 47 corresponde a CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
CIENCUENTAY DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY DOS PESOS ($14.548.052.652)
MONEDA CORRIENTE.

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
3.2.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

o Entrega de insumos para informes mensuales
Se realiza por parte de todas las areas técnica, social, ambiental y predial la
elaboracion de los insumos e informes correspondientes al periodo, de las
actividades ejecutadas. Este proceso se realiza con los pares de cada area de la
interventoria y se realiza la entrega de estos en medio magnético.

o Actividades administrativas area técnica
Se realizan labores administrativas en el area técnica como la elaboracién del
control de equipo, maquinaria, volquetas, transporte, suministros, inventario, corte
de obra, requisiciones de materiales, para alimentar la base de datos del consorcio.
De igual manera se ejecutan labores en el area de programacion y presupuestos y
seguimiento a las obligaciones contractuales suscritas por el CONSORCIO SD
VICHADA a través del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

o Correspondencia
Se realiza el recibo y envio de correspondencia, dando respuesta a los
requerimientos y solicitudes de la interventoria y generando oficios con solicitudes
para la entidad contratante e interventoria. Se realiza también el tramite de
solicitudes via e-mail a todas las partes involucradas.

o Reuniones virtuales y charlas informativas

Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e
informativas para coordinar las actividades del contrato.

o Participaciéon en comités
Se participa en comités, con las entidades de lo cual se anexa copia escrita

o Consideraciones adicionales
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o Se ha realizado comunicacion constante con la interventoria en la busqueda de
parametros claros a la hora de planificar el desarrollo del contrato.

o Se han atendido todas las observaciones y comentarios realizados a los
documentos presentados para la correcta ejecuciéon de la obra, siempre en la
busqueda de cumplir con todos los requisitos exigidos.

o Mediante reuniones presenciales y plataformas virtuales el contratista ha
realizado reuniones constantes con su equipo de trabajo, para mantenerlo
informado sobre los procedimientos a implementar.

3.2.2 ACTIVIDADES AREA SOCIAL

A continuacion, se relacionan todas las actividades sociales contempladas en el plan de
adaptacion de la guia ambiental (PAGA), desarrollada por proyecto en el mes:

O

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2025 el contratista
presenta atencion en la Oficina de Atencion a la Comunidad de Puente Arimena.

Durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2025, el contratista Consorcio SD
VICHADA no desarrolld actividades contempladas en el documento PAGA
relacionadas con el levantamiento de actas de vecindad ni con actas de
compromiso debido a que no se presenta la necesidad en la elaboracion de estas.

Ala fecha el Consorcio SD Vichada a recibido OCHENTAY CINCO (85) peticiones,
quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), de las cuales CINCO (05) se encuentran
abiertas principalmente corresponden a dos solicitudes y/o acuerdos del sefior
Diego Escobar, una (1) del peticionario del sefior Juan Manuel Londofio, una (1)
de la Junta de acciéon comunal (JAC) Carimagua Il y por ultima del comité de
estudiantes y SETENTAY NIEVE (79) PQRS cerradas.

Para el caso del Sr. Diego Ernesto Escobar se han realizado varias mesas de
trabajo en los cuales se han realizado compromisos y aclarado las inquietudes del
propietario aledafio a la via y actualmente el proceso se encuentra en el
cumplimiento del compromiso de instalacion de cercas de los predios Beatriz y el
Bosque ubicados del K2+000 al K6+000.

o Por parte de la interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-2086-25 de
fecha 27 de mayo de 2025 se realizé el respectivo traslado al contratista acerca
de la atenciéon PQRD Radicado INVIAS No. 2025E-VUVR-044144 de fecha 29
de abril de 2025. Queja referente a presuntas Obligaciones Pendientes por
Cumplir CONSORCIO SD VICHADA. Cto. Obra No. 974-21. Proyecto: Tr.
Altillanura (Pte. Arimena - El Viento).
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3.2.3 ACTIVIDADES AREA AMBIENTAL

o Para el periodo del mes de mayo de 2025, el Contratista Consorcio SD Vichada
cuenta con el profesional Ambiental del Contrato de Obra No.974 de 2021.

e Por parte de esta Interventoria se realizé el seguimiento a los comités técnicos de
obra que tiene compromisos pendientes y los realizados durante el periodo
comprendido del mes de mayo de 2025, con participacion de los profesionales de la
Interventoria, el Consorcio SD Vichada y la entidad INVIAS.

o Eldocumento Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental - PAGA v5 de 2023, teniendo
en cuenta el permiso ambiental de aprovechamiento forestal unico — PAFU, otorgado
por CORMACARENA, mediante el acto administrativo Resolucion PS-GJ
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual reposa en el expediente PM-GA
3.37.13.022.017, esta en atencion por parte del Contratista de las observaciones
emitidas por la Interventoria mediante comités de obra y comunicaciones del 2024
y en el comité de obra No. 234 de fecha 13 de marzo de 2025.

Esta interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-2078-25 de fecha 21 de mayo
de 2025 remiti6 al contratista las observaciones al Plan de Adaptacion de la Guia de
Manejo Ambiental PAGA V5; lo cual se esta a la espera de respuesta por parte del
contratista.

e Estainterventoria, continta con el seguimiento a lo requerido por CORMACARENA
a la Contratista mediante los actos administrativos (resoluciones), que otorgaron los
permisos ambientales como lo es; el permiso de emisiones atmosféricas para las
plantas de asfalto y triturado, Concesion de aguas subterraneas y vertimientos de
agua residual domestica al suelo previo tratamiento, Concesién de aguas
superficiales y permiso para el aprovechamiento forestal unico, requeridos para el
desarrollo del proyecto en curso del contrato de obra No. 974 de 2021.

o Revision por parte de los especialistas de la Interventoria del comunicado No. 2025-
SDV-CENV-0144 de fecha 07 de abril de 2025 en el cual el Contratista remite el
oficio PM.GA.3.25.1169 a través del cual CORMACARENA emite concepto de
viabilidad de los arboles foréfitos propuestos para las medidas de manejo in situ, en
cumplimiento del articulo 17 del Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico —
PAFU otorgado por parte de la Corporacion Autonoma Regional CORMACARENA
mediante resolucion No. PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto del 2023.

e Revision por parte de los especialistas de la Interventoria del comunicado No. 2025-
SDV-CENV-0176 de fecha 29 de abril de 2025 en el cual el Contratista remite el
oficio PM-GA.3.25.2707 a través del cual CORMACARENA emite concepto de
Aprobacion del protocolo de Ahuyentamiento, rescate, valoracion, reubicacién y
rehabilitacion de fauna, en cumplimiento del articulo 19 del Permiso de
Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU otorgado por parte de la Corporacion
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Autonoma Regional CORMACARENA mediante resolucion No. PS-GJ

1.2.6.23.2033 del 31 de agosto del 2023

3.2.3.1 AVANCE DE LOS PERMISOS AMBIENTALES

A continuacion, se evidencia la trazabilidad y seguimiento realizado por esta
Interventoria, a los permisos ambientales otorgados por CORMACARENA y los que se
encuentra en tramite, gestionado por la contratista SD Vichada desde el inicio del
contrato de obra No. 974 de 2021.

Permiso de Emisiones Atmosféricas: Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1740 del 21 de
noviembre de 2022 Expediente 3.37.14.022.001 "Funcionamiento de una Planta de
produccion de mezcla asfaltica y una planta trituradora de trituraciéon”

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance o
gestiébn ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo
Resolucion PS.GJ. 1.2.6.22.1740 del 21 de noviembre de 2022.

Esta interventoria desde su gestion, realiza seguimiento a los requerimientos del
acto administrativo en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU: Resolucion No. PS-GJ.
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No. PM-GA
3.37.13.022.017. Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico - PAFU de 6.983
individuos de diferentes especies.

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance o
gestion ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo,
mediante los comunicados:

Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

Permiso de Ocupacion de Cauce

El Consorcio solicité a la Autoridad Ambiental competente, CORMACARENA, a
través del comunicado 2022-SDV-CENV-0379 del 27 de agosto de 2022 con el
asunto: Consulta de identificacion de fuentes hidricas (loticas y lenticas) aledafias
al corredor vial Puente Arimena — el Viento en la ruta 4010 (Desde el K4+800 hasta
el K34+500) en jurisdiccion del departamento del Meta y con numero de radicaciéon
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interna CORMACARENA 020240 del 31 de agosto de 2022; esto con el fin de
identificar a través del SIG de la Autoridad Ambiental, local y nacional las fuentes
hidricas del area de influencia, teniendo en cuenta la informacion de la linea base
bidtica del VOLUMEN XI GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO DEL
TRAMO 1: PUENTE ARIMENA — EL VIENTO DEL CONSORCIO PUERTO
CARRENO, 2018, y asi definir la necesidad o no de solicitar el permiso de
ocupaciones de cauce para el proyecto.

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance y
gestion ambiental en la solicitud del permiso menor

e Permiso de concesion de aguas superficiales: Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1830 del
05 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA 3.37.2.8.022.004 "Caudal 1,2 L/seg
para uso industrial a captar en el punto conocido como puente del Cano Arimena"

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance o
gestiébn ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo
Resolucion PS.GJ. 1.2.6.22.1830 del 05 de diciembre de 2022, asi:

- Con comunicado 2025-SDV-CENV-0194 del 7 de mayo de 2025, el
Consorcio SD Vichada entrega a CORMACARENA el informe de monitoreo
dando cumplimiento al Articulo 4, items 4 y 6 — Resolucién PS-GJ. 1.2.6.22.
1830 del 5 de diciembre de 2022 (Expediente 3.37.2.7.022.004).

Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual, es asi
que el 28 de marzo de 2025 realiza la toma de muestra para los ensayos del estado
de los parametros fisico quimicos y bacterioldgicos; a la fecha nos encontramos a
la espera de la entrega por parte del Contratista del Informe Correspondiente.

e PERMISO DE VERTIMIENTOS Y CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS:
"Resolucion PS. GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA
3.37.2.7.022.012 "Instalaciéon, Operacion y Funcionamiento del Campamento
Industrial Villa Lorena PR1"

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance y
gestion ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo
Resolucion PS.GJ. 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022:

- El contratista SD Vichada recibe de la entidad Ambiental CORMACARENA
mediante el comunicado GR-2025013909 del 19 de mayo de 2025, el
documento de cobro tasa por utilizacién del agua TUA 2768000007419, con
fecha de pago del 27 de junio de 2025, de la Resolucion PS-GJ
1.2.6.22.1819 de fecha 01 de diciembre de 2022 — Permiso de Concesion de
Aguas Subterraneas y permiso de vertimientos.
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Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual, es asi
que el 28 de marzo de 2025 realiza la toma de muestra para los ensayos de aforo
volumétrico.; a la fecha nos encontramos a la espera de la entrega por parte del
Contratista del Informe Correspondiente.

3.2.3.2DOCUMENTO PAGA

Mediante el comunicado TR1-1CC-472-22 del 15 de junio de 2022, trasladado por esta
interventoria a la entidad INVIAS, se realiza la entrega del documento Programa de
Adaptacién a la Guia Ambiental — PAGA, el cual fue elaborado por el contratista
Consorcio SD Vichada, y entregado mediante 4 versiones. Alli se manifiesta que este
documento, en su ultima versién, cumple con lo requerido para ser aprobado en su
totalidad, con la salvedad que a medida de que se expidan los actos administrativos
necesarios para el cumplimiento de la gestidon ambiental, los cuales son expedidos por
la autoridad ambiental CORMACARENA, este documento se debera actualizar en los
capitulos respectivos, asi como en los planes de inversién ambiental, social y predial,
teniendo en cuenta que al modificarse los items y el rubro para dichas obligaciones no
se exceda lo establecido inicialmente por la entidad contratante (INVIAS).

Mediante el comunicado TR1-ICC-472-22 del 23 de junio de 2022, enviado por esta
interventoria a la Contratista SD Vichada, se da Respuesta a los comunicados 2022-
SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 (entrega de la actualizacion del documento
PAGA v4) y 2022-SDV-CENV-0251 del 14 de junio de 2022 (Dando alcance a la
comunicacion del CSDV 2022-SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 con respecto a
la entrega de la actualizacion del documento PAGA v4, se remite el Capitulo 8 del
presupuesto de dicho documento en mencién). La interventoria aprueba en su totalidad
el documento PAGA en su version 4.

A través del comunicado SS 21015 del 13 de abril de 2023, la entidad contratante
INVIAS, responde a lo entregado por esta interventoria, con respecto al Plan de
Inversién Ambiental, y en el cual manifiesta que, de conformidad a lo establecido en el
Manual de Interventoria, el Plan de Inversion Ambiental V1, no da aprobacién de
cantidades y precios por parte de la Interventoria, dado que los datos registrados
corresponden a proyecciones. El Plan de Inversion V1 con fecha 15 de enero de 2023,
reporta un valor total de la provisién ambiental de $732.524.987, y a su vez, a partir de
la segunda version del Plan de Inversion Ambiental, la informacion contemplada en este
formato debe estar aprobada por la Interventoria, con los respectivos soportes y de ser
procedente la Subdireccion de Sostenibilidad, emitira concepto de no objecion.

El contratista mediante el comunicado 2023-SDV-CENV-0513 del 21 de diciembre de
2023, Presenta a esta Interventoria el documento PAGA actualizado version 5 de
diciembre 2023; documento al cual esta Interventoria ha venido emitiendo
observaciones y asi mismo ha venido requiriendo la atencion a las mismas mediante
las actas de comité No. 168 de fecha 21 de junio de 2024, No. 177 de fecha 18 de julio
de 2024, No. 194 de fecha 12 de septiembre de 2024, No. 234 de fecha 13 de marzo
de 2025y a través de los comunicados No. TR1-ICC-1586-24 de fecha 05 de septiembre
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de 2024, No. TR1-ICC-1631-24 de fecha 30 de septiembre de 2024, No. TR1-ICC-1678-
24 de fecha 15 de octubre de 2024, No. TR1-ICC-1702-24 de fecha 15 de octubre de
2024, No. TR1-ICC-1727-24 de fecha 07 de noviembre de 2024, No. TR1-ICC-1757-24
de fecha 25 de noviembre de 2024, adicionalmente mediante el CONCEPTO TECNICO
No. ICC-005-024-AMB-MDM remitido a través del comunicado No. TR1-ICC-1814-24
de fecha 30 de diciembre de 2024.

El documento Plan de Adaptaciéon de la Guia Ambiental - PAGA v5 de 2023, fue
actualizado teniendo en cuenta la aprobacion del permiso ambiental de
Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU, otorgado por CORMACARENA, mediante el
acto administrativo Resolucion PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual
reposa en el expediente PM-GA 3.37.13.022.017, y esta en revision por parte de esta
interventoria.

A continuacion, se describe de manera suscita los avances en el periodo de los
proyectos:

e PROYECTO 1. - CONFORMACION DEL GRUPO DE GESTION SOCIAL Y
AMBIENTAL — DAGA-1.1-01.

El Contratista debera Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones
propuestas en cada programa del plan de adaptacién de la guia ambiental — PAGA,
con el fin de controlar, prevenir, mitigar y compensar los impactos generados en la
ejecucion del proyecto.

El desarrollo de las actividades socio ambientales en virtud del proyecto estan
lideradas por el residente de obra, en cabeza del director de obra del Consorcio SD
Vichada. Sin embargo, la responsabilidad de la Gestion Social y Ambiental es
compromiso de todo el equipo cumpliendo con las exigencias legales y operativas y
adelantando la gestion para identificar y obtener los permisos que se requieran para
la ejecucion del proyecto ante las autoridades competentes.

El contratista SD Vichada debera revisar, actualizar y mantener los ajustes del PAGA
aprobado por esta Interventoria y la entidad INVIAS, de acuerdo con los permisos
ambientales menores, que se encuentran en proceso de obtencion mediante la
entidad ambiental CORMACARENA, ademas de tener en cuenta lo requerido por el
Manual de Interventoria (instructivos).

Esta Interventoria le requiere al Contratista el cumplimiento estricto al contrato de
obra en mencién, segin lo describe su CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, inciso 5, Abstenerse de
adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). y a lo establecido en el
apéndice D — Gestién Ambiental, item 5, DETERMINANTES DE LA APROBACION,
Es obligacion del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que
requieran permisos ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en
causales de incumplimiento contractual.

e PROYECTO 2. - CAPACITACION Y CONCIENTIZACION PARA EL PERSONAL DE
OBRA DAGA -1.2-02).

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

esssssssssss |[CC

&% CONSORCIO
CORREDORES
\_J“ NIT: 901.482.408-7

El Contratista debera Capacitar al personal de la obra en temas técnicos,
ambientales, sociales y SST relacionados con el proyecto, la proteccion del medio
ambiente, respeto a la comunidad y las normas establecidas en seguridad y salud
en el trabajo.

Para el periodo, el contratista SD Vichada NO reporta actividades de capacitacion a
su personal del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de
capacitaciones ambiental, teniendo en cuenta que en el periodo no se contoé con el
profesional ambiental.

e PROGRAMA 3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Constituye las acciones para controlar, prevenir y mitigar los impactos ambientales
que se puedan crear durante el mejoramiento de la via, con las acciones requeridas
para el manejo de materiales de construccién, explotacion fuentes de materiales,
sefalizacion de frentes de trabajo y manejo y disposicion de escombros, material
sobrante y residuos sélidos, con el fin de realizar un manejo integral de los mismos.

e PROYECTO 4. - MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION -
PAC-2.1-04

El Contratista debera Prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos que se
generen por el manejo de materiales de construccion en acciones de mejoramiento
de la via, con el fin de darle el uso adecuado evitando el desperdicio del mismo.

Los materiales requeridos para la ejecucion de las actividades de construccién
seran extraidos de las fuentes de materiales existentes en la region y que cuenten
con su respectivo titulo minero y permiso ambiental.

El Contratista Consorcio SD Vichada ejecutara las siguientes medidas de manejo
ambiental en los frentes de obra activos que cuente, durante la ejecucion de las
actividades del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

Para el presente periodo, NO se presentd derrames de mezcla de concreto en los
frentes de trabajo por parte del Contratista.

e PROYECTO 5. - FUENTES DE MATERIALES PAC - 2.2 - 05

Para el presente periodo, el Contratista SD Vichada ha notificado a esta interventoria
los siguientes proveedores de materiales de Construccion;

La Mina La Ceiba — Murotech S.A.S., suministra materiales de construccion (Crudo
y arena de rio) al Consorcio SD Vichada. Esta mina cuenta con licencia ambiental
correspondiente a la resolucién No. PS-GJ.1.2.6.11.001065 del 28 de junio de 2011
y Autorizacién de cesion total de la licencia ambiental a través de la resolucion PS-
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GJ.1.2.6.18.3510 del 28 de diciembre de 2018, estos actos administrativos fueron
expedidos por la Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo
Especial La Macarena “CORMACARENA” y el Contrato de Concesién Minera L685
y Expediente KGF-15221 con vigencia desde el 28 de diciembre de 2010 hasta el

27 de diciembre de 2040 emitida por el Instituto Colombiano de Geologia y Mineria
“INGEOMINAS” (hoy Agencia Nacional de Mineria, ANM).

La Mina La Ceiba — Murotech S.A.S., como proveedor externo, para el presente
periodo el Contratista no ha reportado certificado de materiales de la mina, en la
siguiente tabla se relaciona el volumen instalado en obra:

N/A Arena 0
1 al 24 de marzo 2025
25 de marzo al 24 de abril de Crudo 12?;;22
2025 -
N/A Base Granular 0
TOTAL (m3) | 3.716,95

NOTA: El contratista manifiesta: “Se informa que los valores del certificado podrian
incrementarse debido a los dias adicionales del corte, y este se incluira una vez sea
generado por la mina La Ceiba’.

La MINA LA ESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA,
identificada con NIT. No. 17321114-0 suministra materiales de construccién
(Arena triturada y base granular) al Consorcio SD Vichada. Esta mina cuenta
con licencia ambiental correspondiente a la resolucién No. 2-6-08-0142 del
26 de febrero de 2008, modificada mediante la resolucién No. PS-
GJ.1.2.6.12.1297 del 31 de agosto de 2012, a favor del sefior Luis Beltran
Sua Velandia, en virtud del contrato de concesion No. HEC-101, Contrato de
Concesién Minera con expediente (RMN) HEC-101 con vigencia desde el 03
de mayo de 2007 hasta el 30 de mayo de 2037 emitida por el Instituto
Colombiano de Geologia y Mineria “INGEOMINAS”.

La Mina LA ESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA,
como proveedor externo, para el presente periodo el Contratista no ha
reportado certificado de materiales de la mina.

N/A Grava 2 0
25 de marzo al 24 de abril de Base Granular 95,10
2025
25 de marzo al 24 de abril de Sub base granular 19.34

2025
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TOTAL (m3) 0

Se obtiene materiales de la fuente VENCOVI S.A.S. identificada con Nit No
901220150-9, procesa material crudo extraido del rio Guayuriba
suministrado por el sefior HECTOR HERRERA identificado con cedula de
ciudadania No 17.316.763 titular minero del contrato de concesién No
22191, el cual se encuentra inscrito y vigente en el Registro Minero Nacional
y cuenta con licencia ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental
Cormacarena mediante resolucién No PS — GJ 1.2.6.08.0342 del 22 de mayo
del 2008.

Por otro lado, CANTERAS VENCOVI S.A.S identificada con Nit No
901220150-9 cuenta con permiso de concesion de agua superficiales de uso
industrial para la operacion del proceso de beneficio de materiales de
construccion, otorgado por la Autoridad Ambiental Cormacarena mediante
resolucion PS — GJ No 1.2.6.19.2950 del 12 de diciembre del 2019.

En cumplimiento del Capitulo 6° del Decreto Unico Reglamentario del Sector
de Minas y Energia No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional
de Mineria certifica que la empresa CANTERAS VENCOVI S.A.S acredita la
calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Unico de
Comercializadores de Minerales — RUCOM mediante numero de registro
2020090417505.

La Mina VENCOVI S.A.S, como proveedor externo, para el presente periodo
el Contratista no ha reportado certificado de materiales de la mina.

N/A Arena 0
N/A Grava 2 0
TOTAL (m3) 0

El Contratista presenta la Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA ., con Nit.
No. 822.005.333-2 con licencia ambiental correspondiente a la resolucién
No. PS-GJ.1.2.6.16.0088 del 10 de febrero de 2016, expedido por la
Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial La
Macarena “CORMACARENA” y Contrato de Concesion Minera No. HKL-
15521 con vigencia desde el 22 de diciembre de 2009 emitida por el Instituto
Colombiano de Geologia y Mineria “INGEOMINAS” (hoy Agencia Nacional
de Mineria, ANM).
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La Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA, como proveedor externo, para

el presente periodo el Contratista no ha reportado certificado de materiales
de la mina.

n/a n/a n/a
TOTAL (m3) 0

- Se obtiene materiales de la fuente de La Empresa Murcia Construcciones
S.A.S., identificada con Nit. No. 830.029.582-2 con licencia ambiental
correspondiente a la resolucion PS-GJ.1.2.6.18.3700, se autoriza la cesion
de derechos y obligaciones de la licencia ambiental por parte de la Empresa
Murcia Murcia S.A.S., identificada con Nit. 860.071.684-1 Licencia Ambiental
otorgada mediante resolucion 0665 del 19 de diciembre de 1997, prorrogada
mediante resolucién 130.15.03.066 del 15 de abril de 2003 en virtud del
contrato de concesion 19869 con vigencia desde el 29 de diciembre de 1997
hasta el 29 de diciembre de 2030 emitida por MINECOL Empresa Nacional
Minera Ltda.

La Mina Murcia Construcciones S.A.S., como proveedor externo, para el
presente periodo el Contratista no ha reportado certificado de materiales de
la mina.

n/a n/a n/a
TOTAL (m3) 0

- El contratista obtiene materiales de la fuente Mina Arrecife de la empresa
BROUS INVESTMENTS SAS, identificado con NIT. 901.471.724-2, quienes
estan Amparados por el Titulo minero No. HKL-15521 de la ANM, con
Licencia Ambiental otorgada por CORMACARENA segun Resolucion
PSGJ.1.2.6.16.0088 del 24 de junio del 2015 y RUCOM- 2023041424153.

La Mina Arrecife como proveedor externo, para el presente periodo el
Contratista no ha reportado certificado de materiales de la mina.

n/a n/a n/a

TOTAL (m3) 0
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PROYECTO 6. - SENALIZACION FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES
— PAC-2.3-06

Para el presente periodo, el contratista SD Vichada implemento medidas de
sefnalizacion preventiva en los frentes de obra de la via existente a intervenir, la cual
es deficiente y no cumple con lo establecido en el PMT aprobado por esta
Interventoria mediante el Concepto técnico No. 00323 del 22 de agosto de 2023,
por lo que se dio respuesta a la contratista mediante el comunicado TR1-ICC-1021-
23 del 24 de agosto de 2023 y traslado a la entidad INVIAS mediante el comunicado
TR1-ICC-1149-23 del 19 de noviembre de 2023.

3.2.3.3 PERMISOS EN TRAMITE

El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance en la Licencia Ambiental Minera —
Monterojo; la cual lleva esta trazabilidad:

> Que la sociedad SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS

identificada con NIT. 830129289-8 radicé el dia 21/SEP/2022, solicitud de
autorizacién temporal para la explotacion de un yacimiento de ARENISCAS,
ARENAS, RECEBO, GRAVAS, ubicado en el (los) municipios de PUERTO
GAITAN, departamento (s) de Meta, solicitud radicada con el nimero No.
506844, la cual fue negada por la Agencia Nacional de Mineria mediante
RESOLUCION NUMERO No. RES-210-5632 del 29/NOV/2022, en su articulo
1.

SONACOL S.A.S., mediante el radicado 2023-SNCPPAL-CENV-0032, emite un
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR, SOLICITUD DE
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Mineria el dia 08 de
febrero de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM.

Que el (los) solicitante (s) CONSORCIO SD VICHADA Identificado con NIT
901529301-2, radico el dia 20/FEB/2023, solicitud de autorizaciéon temporal para
la explotacion de un yacimiento de ARENISCAS, ARENAS, RECEBO, GRAVAS,
ubicado en el (los) municipios de PUERTO GAITAN, departamento (s) de Meta,
solicitud radicada con el numero No. 507489, ante la Agencia Nacional de
Mineria, la cual emitié un auto No. AUT-210-5250 del 09/MAR/2023, Por medio
del cual se efectia un requerimiento dentro del tramite de la solicitud de
Autorizacion Temporal No. 507489, donde se le requirié a la contratista la
certificacion expedida por la Entidad Publica para la cual se realice la obray que
especifique el trayecto de la via, dentro del término perentorio de UN (1) mes.

El Consorcio SD Vichada mediante el radicado 2023-SDV-CENV-0274, emite un
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR, SOLICITUD DE
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Mineria el 30 de junio
de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM.
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» El Contratista realiza registro ante la ANM el dia 06 de octubre de 2023, para la
solicitud de Autorizacion Temporal No. 508507.

» El Contratista remite a esta Interventoria el comunicado 2024-SDV-CENV-0103
de fecha 14 de marzo de 2024, donde solicita la gestién ante el Instituto para dar
celeridad a la entrega del documento solicitado para continuar con el tramite
ante la Agencia Nacional de Minera.

> Esta Interventoria mediante el comunicado TR1-ICC-1309-24 de fecha 18 de
marzo de 2024, remite a la entidad INVIAS el Traslado de la informacién del
RADICADO 2024-SDV-CENV-0103 / Solicitud certificado INVIAS tramite
Agencia Nacional de Mineria ANM. Monterojo.

» El Contratista remitié a esta Interventoria el comunicado 2024-SDV-CENV-0256
de fecha 28 de mayo de 2024, la Entrega de la copia de Solicitud Autorizacién
Temporal cantera Monterojo.

3.2.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS AREA PREDIAL

3.2.4.1 REVISION INSUMOS PREDIALES.

e Elaboracion de informes ejecutivos mensual correspondientes al mes de mayo de
2025.

e Por parte de esta interventoria se envio comunicado No. TR1-ICC-2059-25 de fecha
07 de mayo de 2025 en donde se dio radicado al comunicado No. 20255100468261
- Solicitud de informacién para la Agencia de Restitucion de Tierras.
20255100468261 20253030557762 del 02/04/2025 Robert Gabriel Barreto Lara.

e El contratista mediante comunicado No. 2025-SDV-CENV-0223 de fecha 21 de
mayo de 2025 dio alcance al comunicado No. 2025-SDV-CENV-0065 y Radicacion
de pre-acta predial en donde esta interventoria se encuentra en revision.

e El contratista mediante comunicado No. 2025-SDV-CENV-0229 de fecha 27 de
mayo de 2025 radico ante esta interventoria el oficio de cercados sobre areas
requeridas, lo cual por parte de esta interventoria se encuentra en revision.

e El contratista mediante comunicado No. 2025-SDV-CENV-0230 de fecha 28 de
mayo de 2025 radico ante esta interventoria el informe mensual del mes de mayo
de 2025, lo cual por parte de esta interventoria se encuentra en revision.
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3.2.4.2 VISITAS DE CAMPO Y COMITES TECNICOS

e Por parte de esta interventoria se realizd participacion del comité de seguimiento
contrato 974 de 2021 No 253,257,259 y 265 realizado, donde se le realizo la
revision a las fichas prediales y permisos de intervencion voluntaria.

e Por parte de esta interventoria se realizé comité de seguimiento y avance de la
gestion predial No. 264 de fecha 27 de mayo de 2025 en donde se realizo el
seguimiento al informe mensual y seguimiento predial.

e Por parte de esta interventoria se asiste a las reuniones internas en presente mes
de mayo de 2025.

3.2.4.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
En el presente periodo se realizan las siguientes actividades:

o Atencioén de sitios criticos

En el presente periodo se realiza la Intervencidon de 62 puntos criticos con
actividades de adicion de material de crudo de rio (item contractual NP-1
Mejoramiento de subrasante con adicion de material importado mina Murujuy) que
requirieron una inversiéon de aproximadamente $288.524.535,38 (667,69 m3)
interviniendo los tramos del corredor vial ubicados en el: K11+931, K38+080,
K38+560, K38+850, K38+960, K39+590, K41+700, K41+700, K41+760, K41+780,
K41+800, K41+840, K41+870, K41+870, K44+560, K44+950, K44+980, K45+040,
K45+060, K45+160, K45+380, K45+380, K45+420, K45+470, K46+100, K46+300,
K46+700, K46+870, K46+870, K46+980, K55+960, K56+200, K56+270, K56+290,
K56+380, K56+450, K58+200, K58+570, K61+280, K61+340 y K61+370.

Adicionalmente, se realiza la conformacion de la calzada existente de 6,8 km
comprendidos entre el K32+400 al K35+880, del K36+940 al K37+550, del K38+150
al K39+480, del K43+700 al K46+200.

o Base granular clase B

En el presente periodo se realiza la instalacion en aproximacién de base granular
del K11+100 al K11+130.
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3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Para la ejecucion del Contrato de obra No. 974 de 2021 de acuerdo a las especificaciones
técnicas y disefios aprobados, se ha venido requiriendo la inclusién y aprobacién de diez
(10) items no previstos; items que presentan la siguiente ejecucion con respecto a la ultima
acta parcial de obra tramitada por parte del Contratista (acta parcial No. 46 de marzo del
2025):

Tabla 8 Seguimiento a los items no previstos del contrato de obra

No

e CANT VALOR VALOR TOTAL CANT. ACUM VALOR TOTAL

DESCRIPCION |UND | ‘“re’ | NITARIO MES ACUMULADO

Mejoramiento de
subrasante con
adicion de

material m3 | 2.965,40 $432.122 | 1.281.414.579,00 24.709,90 10.677.691.408,00
importado mina
Murujuy

NP-1

Estabilizacion de
la Subrasante y
terraplén con Cal
Viva, (No incluye
NP-2 | suministro de m3 0,00 $ 40.091 160.403,60
Cal, no incluye - 6.430.740.728,00
material, no
incluye
transporte).

Suministro de Cal
NP-3 Viva Kg ELl $ 1.578 - 9.840.390,00 15.528.135.420,00

NP-4 | Geobag Und 0,00 $174.316 ) 392,00 68.331.872,00

Geotextil TR m2 0,00 $11.944 15.529,00

NP-5 | 3000 ; 185.478.376,00

Cerca de
NP-6 Alambre de Puas m 0,00 $ 26.085
con postes de - -

concreto

Geotextil NT
NP-7 2500 m2 0,00 $10.185 ) )

Base granular

NP-8 clase B

m3 0,00 $472.651 - 24.383,10 11.524.696.598,00

Transporte de
materiales
provenientes de
la excavacion de
la explanacién, m3-

canales y g | 00 o - 508.322,60 689.793.768,00
préstamos entre
100 metros y
1000 metros de
distancia.

NP-9

Mezcla densa en
NP-10 | caliente Tipo m3 0,00 |$1.085.195 - 5.031,70

MDC-25 5.460.375.682,00
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3.4 ESTADO DE AVANCE ACUMULADO Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA

De acuerdo al alcance contractual de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial del
corredor vial Puente Arimena — El Viento a la fecha los recursos dispuestos para las
vigencias 2021 al 2025 han correspondido al 34,36% del valor total del contrato inicial
correspondiente a: SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTAY SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($70.752.296.611,00)
MONEDA CORRIENTE, intervenidos de acuerdo a los disefios aprobados asi:

o EXPLANACIONES:

El corredor se encuentra con un material de rasante en limo arcilloso que en
tiempos de lluvia y el constante paso de vehiculos de carga pesada hacen muy
dificil su transitabilidad; por lo tanto, la entidad (INVIAS) autorizé proceder con
la atencién de los sitios criticos del corredor vial Puente Arimena — El Viento
mediante el retiro del material saturado y el suministro, instalacion compactacion
de material de crudo de rio que permitiera garantizar la transitabilidad del
corredor.

El trabajo que se ha venido realizando se complementa con la construccion de
descoles y canales laterales para evacuar en lo posible las aguas lluvias
concentradas en la via en los vértices de curvas verticales de gran diametro y
que por lo plano del sector se concentra y es de dificil evacuacion; conformacion
de la calzada existente adicionando donde se requiere material crudo de rio que
se trae desde la Unica cantera existente de este material y con la capacidad de
proveer el material que se requiere, ubicada a 250 kildmetros del centro de
gravedad del corredor.

o EXCAVACIONES (CANALES LATERALES DE PRESTAMO):

Teniendo en cuenta el ajuste al disefio en el cual se incluyen los canales
laterales presentado por parte del Contratista mediante comunicado No. 2023-
SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y aprobado por parte de esta
Interventoria a través del comunicado No. TR1-ICC--1119-23 de fecha 27 de
octubre de 2023, se han venido realizando excavaciones laterales,
construyendo un canal longitudinal para mitigar el dafio a realizar por las aguas
lluvias en época de invierno.

El material proveniente de la excavacion es empleado dentro del proyecto para
la construccién de la capa de terraplén una vez es estabilizado con cal,
conformando asi la estructura del pavimento.
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A la fecha, se tiene un avance fisico de excavacién de 10,65 Km al margen
derecho entre el K1+705 al K12+350 y de 10,48 Km en el margen izquierdo del
K1+705 al K12+180; cabe resaltar que en el presente periodo no se ejecutd la
actividad debido a que del K12+360 al K33+210 corresponde al area objeto del
Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU y hasta el 07 y el 29 de
abril de 2025 se remite por parte del Contratista la Aprobacién por parte de
CORMACARENA de los informes de viabilidad de los arboles forofitos
propuestos para las medidas de manejo in situ, en cumplimiento del articulo 17
y la aprobacion del protocolo de Ahuyentamiento, rescate, valoracion,
reubicacion y rehabilitacién de fauna, en cumplimiento del articulo 19 de la
resolucién del Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU.

Los items bajo los cuales se realiza la actividad corresponden a:

Tabla 9 items contractuales construccidn canales laterales

CANT. FANTANTE
iTEM | DESCRIPCION | UND CA':lTO' '\é'OD EJECUTAD POR
: ACUMULADA | EJECUTAR
Excavacion sin
210.1.2 | clasificar  de | M3 547.846,00 | 19146200 |  356.384,00
préstamos

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE:

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se debe estabilizar una capa de 25
centimetros de espesor de la subrasante, utilizando el mismo material existente
y adicionando Cal viva en un porcentaje de 3% en volumen, del K1+705 al
K11+350.

CONSTRUCCION DE TERRAPLEN:

El contratista en pro de promover la optimizacion técnica de las intervenciones,
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que
permitan la optimizacion de los materiales de la zona que permitan disminuir las
longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros y de acuerdo a
los disefios aprobados.

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, para la construccion del terraplén se
emplea el material lateral de préstamo, estabilizado con cal en un porcentaje de
3% en volumen para el cuerpo del terraplén y un 3% en su corona. La
construccion del terraplén se realiza en capas de 25 centimetros hasta completar
la altura indicada en los disefios en un ancho promedio de doce (12 m) metros
a nivel de corona, con una pendiente 1.5:1.0.

A la fecha se ha construido una capa con material de la zona extraido de las
excavaciones laterales, el cual es posteriormente estabilizado con cal y
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compactado de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones técnicas
en una longitud de 9,65 kildmetros entre el kildbmetro K1+705 al K11+350 en
sentido Puente Arimena — El Viento.

Los items bajo los cuales se realiza la construccion del terraplén corresponden
a:

Tabla 10 Items contractuales construccion terraplén

CANT. MOD
No. 8

CANT. FANTANTE
EJECUTAD POR
ACUMULADA | EJECUTAR

iTEM DESCRIPCION | UND

Estabilizacion de
la Subrasante y
terraplén con Cal
Viva, (No incluye
NP-2 suministro de | M3 713.453,40 160.403,60 873.857,00
Cal, no incluye
material, no
incluye
transporte).

Np-3 | Suministro - de | o | 54 40534213 | 9.840.390,00 | 14.564.952,13
Cal Viva

En el presente periodo no se ejecuté la actividad debido a que del K12+360 al
K33+210 corresponde al area objeto del Permiso de Aprovechamiento Forestal
Unico — PAFU y hasta el 07 y el 29 de abril de 2025 se remite por parte del
Contratista la Aprobacion por parte de CORMACARENA de los informes de
viabilidad de los arboles forofitos propuestos para las medidas de manejo in situ,
en cumplimiento del articulo 17 y la aprobacién del protocolo de
Ahuyentamiento, rescate, valoracion, reubicacién y rehabilitacién de fauna, en
cumplimiento del articulo 19 de la resolucién del Permiso de Aprovechamiento
Forestal Unico — PAFU.

BASE GRANULAR:

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se instala como parte de la estructura
del pavimento, con un espesor de 35 cm en los primeros 180 metros y de 25 cm
de espesor para el resto del corredor, lo cual se viene realizando como soporte
del asfalto a instalar.

La actividad ha comprendido el suministro, instalacion y compactacién de
material granular ejecutando a la fecha una longitud de 9,65 kildmetros entre el
kilbmetro K1+705 al K11+350 en sentido Puente Arimena — El Viento.

El item bajo el cuales se realiza la actividad corresponde a:
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Tabla 11 items contractuales instalacién base granular

CANT. FANTANTE

iTEM | DESCRIPCION | UND CA"& '\é'OD EJECUTAD POR

: ACUMULADA | EJECUTAR

Np-g | Base - granular| a0 g4 42500 24.383.10 56.788,90
clase B

En el presente periodo se realiza la instalacion en aproximacion de base granular
del K11+100 al K11+130.

o CAPA DE RODADURA:

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se instala como la primera capa de
pavimento asfaltico tipo MDC-25 con un espesor inicial de 6 cm y un ancho
promedio de 9,00 m, quedando 3,50 m por carril y 1,00 m de berma. Se continua
con lainstalacién de la segunda capa de asfalto con tipo MDC-19 con un espesor
de 5 cm, para asi completar 11 cm de carpeta, de acuerdo con disefo.

De acuerdo al volumen del trafico y tipo de vehiculos que transitan el corredor
vial, el disefio aprobado consiste en la construccién de un ancho de calzada de
nueve (9 m) metros correspondientes a dos carriles de 3,5 m de ancho y una
berma de un (1,0 m), construidos a través de dos capas de pavimento en Mezcla
Densa en Caliente (MDC):

o Primera capa de pavimento en MDC-25: Capa de rodadura con espesor de
seis (06 cm) centimetros instalados en una longitud de 9.10 kildmetros
comprendidos entre el kildmetro K1+705 al K10+810 en sentido Puente
Arimena — El Viento.

o Segunda capa de pavimento en MDC-19: Capa de rodadura con espesor de
cinco (05 cm) centimetros instalados en una longitud de 9.10 kildbmetros
comprendidos entre el kildbmetro K1+705 al K10+807 en sentido Puente
Arimena — El Viento.

Los items bajo los cuales se realiza la actividad corresponden a:

Tabla 12 items contractuales instalacién de pavimento

CANT. FANTANTE
iTEM | DESCRIPCION | UND CA'\,LTO' '\é'OD EJECUTAD POR
: ACUMULADA | EJECUTAR
Riego de
4202 | 'Mprimacion Con | > | 267.350,00 | 82.602,00 184.748,00
emulsion
asfaltica CRL-0
Mezcla densa en
450.2P | caliente  Tipo | M3 | 28.800,00 5.031,70 23.768,30
MDC-25
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4211

Riego de liga con
emulsién
asfaltica CRR-1

M2

223.200,00

82.671,00

140.529,00

450.2P

Mezcla densa en
caliente Tipo
MDC-19

M3

11.713,00

4.136,00

7.577,00

O

CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS:

Para este tipo de terreno, el sistema de drenaje se presenta como un sistema de
vasos comunicantes, cuya funcion principal es unir ambos costados de la via por
medio de la proyeccion de diferentes obras de drenaje a lo largo del corredor, de
tal forma que el drenaje pueda ser distribuido en ambas zonas inundables No
obstante, para disminuir la concentracién de agua en los terraplenes se han
prolongado las estructuras existentes, siempre que se encuentren funcionales,
estructuras nuevas en los puntos bajos y zonas de drenaje delimitadas segun el
estudio hidrolégico asi lo indica.

A la fecha se han construido veinticuatro (24) alcantarillas en concreto reforzado
de 4000 PSI a lo largo del corredor comprendido entre el kilbmetro K1+705 al
K11+246 en sentido Puente Arimena — El Viento.

Tabla 13 Relacion de Obras hidraulicas construidas

ABSCISA
SEGUN
DISENO

OBRA

NUEVA

EXISTENTE

No.
Ductos

OBSERVACION

ESTADO
Al
30-04-25

K1+931

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas

Ejecutado

K2+045

Box coulvert

Box coulvert existente, se
prolonga y realzan sus
elementos

Ejecutado

K2+335

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
realzan elementos aletas,
guarda ruedas y placas
entre aletas

Ejecutado

K2+380

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas

Ejecutado

K2+660

Box coulvert

Box coulvert existente, se
prolonga y realzan sus
elementos

Ejecutado

K3+112

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas

Ejecutado

K3+459

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas

Ejecutado

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C.

PBX:60-1 7180735

radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

<
S

CONSORCIO
CORREDORES

esssssssssss |[CC

NIT: 901.482.408-7

K4+121

Alcantarilla

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K4+708

Alcantarilla

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K5+199

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas,
se adicionan tres ductos
para tener 4 en total

Ejecutado

K5+523

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
adicionaran dos ductos
para tener tres en total

Ejecutado

K5+803

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
adicionaran dos ductos
para tener tres en total

Ejecutado

K6+097

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
demuele y se construyen
tres ductos

Ejecutado

K6+532

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas,
se adicionan dos ductos
para tener tres en total.

Ejecutado

K7+142

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas,
se adicionan cuatro ductos
para tener cinco en total.

Ejecutado

K7+675

Alcantarilla

Se proyecta una
alcantarilla nueva de
cuatro ductos

Ejecutado

K8+190

Box coulvert

Box coulvert existente,
Proyectado alcantarilla de
dos ductos para un total
de tres

Ejecutado

K8+650

Alcantarilla

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K9+090

Alcantarilla

Alcantarilla existente 36"
en buen estado, se
construyeron tres ductos
adicionales para un total
de cuatro ductos

Ejecutado

K9+350

Alcantarilla

Se proyecta construccion
de alcantarilla nueva de
tres ductos

Ejecutado

K9+880

Alcantarilla

Se proyecta construccion
de alcantarilla nueva de
tres ductos

Ejecutado
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Alcantarilla existente 36"
en buen estado, se
K10+350 | Alcantarilla 3 construyeron dos Ejecutado
conductos adicionales
para dejar tres ductos
K10+720 | Alcantarilla 3 | Alcantarillanuevadetres | g inqq
ductos
Alcantarilla existente,
K11+246 | Alcantarilla Tuberia de concreto de | Ejecutado
36"
Los items bajo los cuales se realiza la actividad corresponden a:
Tabla 14 items contractuales construccion de alcantarillas
CANT. FANTANTE
[TEM | DESCRIPCION UND EQNST' MOD | EjecuTAD | POR
' ACUMULADA | EJECUTAR
2017 | Demolicion de | m3 190,00 5,00 185,000
Estructuras
Excavaciones
600.2.3 | varias en material | M3 12.971,50 1.084,30 11.887,20
comun en seco
630.3 I\Cﬂg’few clase 28 |\ 3.681,00 535,20 3.145,80
630.6 ﬁ%’frem clase 14| 3 1.702,50 399,40 1.303,10
Acero de refuerzo
640.1 Fy=420 Mpa. Kg 419.699,00 55.718,10 363.980,90
Tuberia de
Concreto Reforzado
661.1 CLASE lll, de M 1.920,00 568,00 1.352,00
900mm de diametro
interior

o Sefalizacion y demarcacion

De acuerdo con el disefo de sefializacion aprobado para el Contrato de Obra No.
974 de 2021, a la fecha se cuenta con la instalacion de veinte (20) sefiales verticales
en las siguientes abscisas:

Tabla 15 Sefiales verticales instaladas (75 cm * 75 cm)

Unidad
No. PR CARRIL| Unidad Senal OBSERVACIONES
(Un) vertical
(Un)
1 K1+900 MD 1,00 1,00 SP-04 Curva pronunciada hacia la derecha 23/04/2025.
K1+984 MD 1,00 1,00 SR-48 Fin de restriccion de velocidad 23/04/2025.
K2+143 MD 1,00 1,00 SR-26 Prohibido Adelantar 23/04/2025.
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4 K2+200 MD 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 23/04/2025.

5 K2+779 Ml 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 24/04/2025.

6 K2+830 | MD/MI 2,00 2,00 SR-26 Prohibido Adelantar 24/04/2025.

7 K2+860 MD 1,00 1,00 SP-04 Curva pronunciada hacia la derecha 24/04/2025.
8 K2+874 Mi 1,00 1,00 SR-48 Fin de restriccion de velocidad 24/04/2025.

9 K3+085 MI 1,00 1,00 SR-01 Pare 24/04/2025.

10 K3+135 MI 1,00 1,00 SP-13 Via lateral derecha 28/04/2025.

11 K3+585 MD 1,00 1,00 SR-48 Fin de restriccion de velocidad 28/04/2025.

12 K3+640 | MD/MI 2,00 2,00 | SR-26 Prohibido Adelantar 28/04/2025.

13 K4+170 MD 1,00 1,00 | SR-35 Uso obligatorio de luces 28/04/2025.

14 K4+680 Mi 1,00 1,00 | SR-35 Uso obligatorio de luces 04/04/2025.

15 K4+750 MD/MI 2,00 2,00 SR-26 Prohibido Adelantar 30/04/2025.

16 K4+818 Mi 1,00 1,00 SR-48 Fin de restriccion de velocidad 30/04/2025.

17 K4+820 MD 1,00 1,00 SP-04 Curva pronunciada hacia la derecha 30/04/2025.

Los items bajo los cuales se realiza la actividad corresponden a:

Tabla 16 items contractuales sefalizacién y demarcacion

CANT. FANTANTE
iTEM DESCRIPCION UND (N3§N8T' MOD | EjEcUTAD POR
' ACUMULADA | EJECUTAR
Suministro e
instalacion de sefial
vertical de transito
SP, SR Y SI
5P (75cm*75¢m)  con UND 320,00 20,00 300,000
lamina acero
galvanizado retro
reflectiva

o ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS:

Teniendo en cuenta que, el Contratista CONSORCIO SD VICHADA a través de la
suscripcion del Contrato de Obra No. 974 de 2021 adquirié dentro de sus alcances
contractuales el mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo
del corredor vial “Puente Arimena — Viento” y que, de acuerdo a lo establecido en el
anexo técnico, numeral 3.1 Requerimientos especiales de ejecucion, establece:

“Para los proyectos de mejoramiento y construccion o proyectos de mejoramiento,
se determinara un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciacion, y con
base en la evaluacion técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor
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de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para
dicho mantenimiento.”

Se informa por parte de la Interventoria que, de acuerdo a los alcances contractuales
establecidos en el Acta de Modificacién No. 8 de fecha 30 de diciembre de 2024 en
la cual el Contratista mediante el comunicado No. 2024-SDV-CENV-0604 de fecha
29 de noviembre de 2024 solicita una reprogramacion de recursos de CUATRO MIL
CIENTO VEINTE MIILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) de la vigencia 2026 a
la vigencia 2024, de los cuales DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000)
seran destinados para suplir las necesidades de mantenimiento en el sector del
K12+500 al K60+000 entre los sectores de Puente Arimena y el Viento aumentando
la cantidades de obra en 4614.8 m3 del item “MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
CON ADICION DE MATERIAL IMPORTADO MINA MURUJUY” con la cual se
atenderan los sitios mas criticos que se reflejaron mediante comunicado 2024-SDV-
CENV-0522 del 21 de octubre del 2024. La anterior solicitud fue aprobada por parte
de esta Interventoria y traslada a la Entidad mediante el comunicado No. TR1-ICC-
1764-24 de fecha 29 de noviembre de 2024.

De acuerdo a lo indicado anteriormente, se actualiza el rubro para las actividades
de mantenimiento del contrato a través del item “Mejoramiento de subrasante con
adicion de material importado mina Murujuy” por un valor de ONCE MIL
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CUATROSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 11.057.483.434,00)
equivalente a (25.588,80 m3).

Ala fecha, debido a las fuertes lluvias, el paso constante de vehiculos pesados y las
caracteristicas de la rasante de la via, han venido requiriendo la atencion por parte
del contratista de MIL CIENTO CATORCE (1.114) puntos criticos a lo largo del
corredor vial Puente Arimena — El Viento que implicaron una inversion de $ $
10.966.215.943,00 (25.377,59 m3) en el desarrollo de las vigencias del 2021 al
2025, tal como se muestra en la siguiente tabla
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Tabla 17 Inversion de recursos de mantenimiento por vigencias

ACUMULADO
. MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD DESCRIPCION MANTENIMIENTO
VIGENCIA
CONTRATO
VALOR $ 2.825.213.636,00 2.825.213.636,00
CANT. (M3) 6.538,00 6.538,00
PTOS ATENDIDOS 224,00 224,00
2022 VALOR $ 2.100.112.920,00 4.925.326.556,00
2022 CANT. (M3) 4.860,00 11.398,00
2022 PTOS ATENDIDOS 139,00 363,00
2023 VALOR S 1.562.466.728,00 6.487.793.284,00
2023 CANT. (M3) 3.615,80 15.013,80
2023 PTOS ATENDIDOS 190,00 553,00
2025 VALOR $ 1.902.889.115,18 10.966.215.943,00
2025 CANT. (M3) 4.403,59 25.377,59
2025 PTOS ATENDIDOS 273,00 1.114,00

Nota: los valores presentados en la tabla anterior de la vigencia 2025, se
encuentran de acuerdo con el seguimiento realizado por parte de la
Interventoria con corte a mayo de 2025.

De acuerdo a lo mencionado en el parrafo anterior, en la presente vigencia (2025)
se han intervenido doscientos setenta y tres puntos criticos (273) de los cuales en
el mes de mayo de 2025 se intervinieron sesenta y dos (62) puntos criticos.

A la fecha se tiene un saldo de NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 91.267.490)
MONEDA CORRIENTE, correspondiente a 211,21 m3 para la ejecucion de las
actividades de mantenimiento en el tiempo restante de ejecucion del Contrato de
Obra No. 974 de 2021; recurso el cual se evidencia es insuficiente para atender las
necesidades de mantenimiento del corredor vial a Cargo.

Con base en las actividades descritas anteriormente, se presenta a continuacioén el Grafico
de avance fisico del contrato a corte del periodo del presente informe:
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De acuerdo a las obligaciones contractuales con referencia a la etapa de PRE
CONSTRUCCION en la cual establece la entrega de los ajustes a los disefios entregados
por parte de la Entidad, el Contratista ha realizado el siguiente tramite y/o realizado la
entrega de la documentacion que se relaciona en la Tabla 18, de acuerdo a los tramites
descritos en el numeral 3 del anexo técnico.

Tabla 18 Descripcion del estado de las estas de los Estudios y Disefios de acuerdo al
anexo técnico.

ESTADO DE
CUMPLIMIENTO

Link de acceso

entregara la Entidad para la

ejecucién del contrato se relaciona
el link de descarga

https://bit.ly/3kF7aar

w =~z
W W
No. PROCESO w g | ES 5 OBSERVACIONES

DATO a % E 2. =
S| o E oo
o (o] w E i)
4 o -

Etapa precontractual INVIAS: Anexo

técnico numeral 6. CONDICIONES

Documentos entregados PARTICULARES DEL PROYECTO

1| porla entidad (INVIAS) - | X acdpite b) Documentos que
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Entrega por parte del
Contratista de los
documentos que

demuestran la experiencia

para realizar por su cuenta

y riesgo todos y cada uno

de los estudios y disefios
exigidos en el pliego de

condiciones y/o la
contratacién de una
empresa consultora la cual
certificara experiencia
aceptable en estudios y
disefos.

3.1 El contratista mediante
comunicado No. MCO-2106C-D-5y
radicado interno CR-TR1-ICC--015-21
del 16 de julio de 2021 radica los
documentos de la empresa
CONSORCIO DISENOS
GEOTECNICOS-JORGE PADILLA
acreditando experiencia con las
empresas que conforman el consocio
consultor: DISENOS GEOTECNICOS
SAS y JORGE PADILLA Ingenieria 'y
Cia Ltda.

3.2 La interventoria mediante el
comunicado No. TR1-ICC-023-21 del
17 de julio de 2021 cumple con la
experiencia requerida para la
actividad.

3.3 EI INVIAS mediante comunicado
No. DT-MET 37652 del 21 de julio de
2021 informa tener conocimiento de la
aprobacion de la interventoria de la
empresa consultora de los estudios y
disefios.

Revisiéon Estudios y
Disefios.

3 Plazo de treinta (30) dias

calendario (de acuerdo al
anexo técnico)

El contratista entrega el informe de
revision de los estudios y disefios
mediante comunicado No. MCO-

2106C-D13 y radicado interno CR-

ICC-036-21 del 27 de julio de 2021.

Revision y/o Ajuste y/o
Actualizacién y/o
Modificacion y/o
Incorporacion y/o
Optimizacioén y/o

4 Complementacién de los

Estudios y Disefios a Fase

Il debidamente aprobados

del corredor vial “Puente

Arimena — Viento — Santa

Cecilia”.

4.1 El contratista entrega de unos
productos que hacen parte de los
estudios y disefios del K1+705
hasta el kildmetro K34 mediante
comunicado No. 20211025-CSDV-
EXT-14 y radicado interno CR-TR1-
ICC-183- 21 del 25 de octubre de
2021.

Pronunciamiento de la
Interventoria frente al
resultado del alcance de
los estudios y disefios
entregados por parte del
Contratista.

5.1 La interventoria mediante
comunicado No. TR1-ICC-201-21 del
10 de noviembre de 2021 remite el
acta de aprobacién parcial
(MINFRA-MN-IN-1-FR-5) de los
Estudios y Disefios presentados por el
Consorcio SD Vichada mediante la
comunicacién 20211025-CSDV-EXT-
14, junto con los conceptos emitidos
por los Especialistas de la
Interventoria.
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En primera instancia, frente al estado de los estudios y disefios del K34+000 al K60+000,
se tiene una controversia, dado que el contratista manifiesta que no corresponde al alcance
del contrato, sin embargo, esta Interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-817-23 de
fecha 02 de marzo de 2023, ratifica al contratista la posicion de la Interventoria frente a la
ejecucion de los Estudios y Disefios hasta el K60+000, teniendo en cuenta lo mencionado
anteriormente, la Entidad mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039803 de fecha 19 de
junio de 2024 resuelve la controversia y solicita al Contratista: "CONSORCIO SD VICHADA
el cumplimiento en cuanto a la revision y/o ajuste y/o actualizacién y/o modificacién y/o
incorporacion y/u optimizaciéon y/o complementacion y/o unificacién y/o adaptacién y/o
AJUSTE adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o documentos existentes
y/o entregados por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento."

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha falta la entrega de los estudios y disefios
de 26 kildmetros, la interventoria, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha
venido apremiando al contratista para el cumplimiento de ésta obligacion y mediante
comunicado TR1-ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 se radica al INVIAS la recomendacién
de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio — PAS por el presunto incumplimiento a
la entrega de la totalidad de los Estudios y Disefios hasta el K60+000; adicionalmente,
mediante comunicado No. TR1-ICC-1736-24 de fecha 08 de noviembre de 2024 se reitera
la recomendacion del inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio — PAS por el presunto
incumplimiento frente a la totalidad de la obligacion contractual referente a la entrega de los
estudios y disefios.

Adicionalmente, a la fecha se han llevado a cabo reuniones y mesas de trabajo entre
Contratista, Interventoria e INVIAS con el fin de establecer compromisos frente a la entrega
de los ajustes a los disefios del K1+705 al K34+705 de acuerdo a lo establecido en el
apéndice B del Contrato de Obra No. 974 de 2021, los comités en mencion corresponden
a los No. 252 de fecha 05 de mayo de 2025, No. 256 de fecha 15 de mayo de 2025 y No.
260 de fecha 21 de mayo de 2025.

o AJUSTES A LOS DISENOS

o AJUSTE A LOS DISENOS No. 1 — DISENO GEOMETRICO

Frente a los disefios presentados y aprobados y de acuerdo a las necesidades del proyecto
correspondientes del K1+705 al K34+705, el INVIAS mediante el comunicado No. solicité
un ajuste al disefio geométrico en el cual se incluyen dentro del disefio los canales laterales
para el manejo de la cota de inundacion y el agua de escorrentia con el fin de garantizar la
estabilidad del terraplén a construir, el ajuste al disefio fue presentado mediante el
comunicado No. 2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y fue aprobado
por parte de esta Interventoria mediante el comunicado No. TR1-ICC--1119-23 del 27 de
octubre de 2023.

Una vez aprobado el ajuste al disefio, fue presentado por parte del Contratista los planos
en Planta perfil y secciones trasversales del ajuste al disefio mediante la entrega parcial en
tres (03) tramos, el estado de la entrega de la documentacién se presenta en la siguiente
tabla:
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Tabla 19 Estado de aprobacion de los ajustes al disefio geométrico incluyendo los canales
laterales.

OBSERVACIONES

No. TRAMO LONGITUD ESTADO DE AVANCE GENERALES

Ya se encuentra aprobado por
parte de la Interventoria los Ya se encuentra

1 K1+705 al K4+705 4 Km ajustes presentados mediante el aprobado por parte
comunicado No. TR1-ICC--1119- | de la Interventoria
23 de fecha 27 de octubre de 2023

El Contratista mediante
comunicado No. 2024-SDV-CENV-
0297 remite la subsanacion de las
observaciones emitidas por parte

de la Interventoria. Ya se encuentra
2 | K4+705al K14+705 | 10 Km . aprobado por parte
La Interventoria mediante los de la Interventoria

comunicados No. TR1-ICC-1494- | hasta el K12+360.
24 de fecha 03 de julio de 2024 y
TR1-ICC-1716-24 de fecha de
2024 emite concepto de
aprobacion a los documentos.

El Contratista mediante
comunicado No. 2025-SDV-CENV-
0079 remite la subsanacion de las
observaciones emitidas por parte

de la Interventoria. Ya se encuentra
3 | K14+705 al K34+705 20 km aprobado por parte
La Interventoria mediante el de la Interventoria.

comunicado No. TR1-ICC-2044-25
de fecha 30 de abril de 2025 emite
concepto de aprobacion a los
documentos.

o AJUSTE A LOS DISENOS No. 2 - DISENO DE SENALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL

Adicionalmente, el Contratista mediante el comunicado No. A través de la presente se
informa a la Entidad que mediante el comunicado No. 2023-SDV-CENV-0490 de fecha 30
de noviembre de 2023 el Contratista Consorcio SD Vichada presenta a esta Interventoria
el ajuste al disefio de senalizacidon horizontal y vertical del tramo del corredor vial
comprendido del K1+705 al K34+705; documentacion la cual inicia el tramite de revision y
aprobacién por parte del Especialista de esta Interventoria, la cual se presenta en la
siguiente tabla:
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No.
DATO

FECHA

CONSECUTIVO
INTERNO

CONSECUTIVO
EXTERNO

ASUNTO

30/11/2023

CR-TR1-ICC--
1160-23

2023-SDV-
CENV-0490

Entrega de disefio ajustado de
senalizacion vertical y horizontal del
tramo K1+705 AL K34+705.

24/05/2024

TR1-ICC-1429-
24

NA

Técnico — Respuesta a la comunicacién
No. 2023-SDV-CENV-0490 (CR-TR1-
ICC--1160-23) Entrega de disefio
ajustado de senalizacion vertical y
horizontal del tramo K1+705 AL
K34+705.

15-jul

CR-TR1-ICC--
15333-24)

2024-SDV-
CENV-0364

Respuesta comunicada TR1-ICC-1429-
24 “Respuesta entrega de disefos
ajustado de sefalizacion vertical y
horizontal del tramo K1+705 AL
K34+705 y comunicado TR1-ICC-1494-
24 “Respuesta a su comunicacion 2024-
SDV-CENV-0297 (CR-TR1-ICC--1459-
24) — Respuesta comunicado TR1-ICC-
1404-24 Ajuste a los disefios del K1+705
AL K14+705

26/08/2024

TR1-ICC-1569-
24

NA

Técnico — Respuesta a la comunicacién
No. 2024-SDV-CENV-0364 (CR-TR1-
ICC--15333-24) Respuesta comunicado
TR1-ICC-1429-24 “RESPUESTA
ENTREGA DE DISENOS AJUSTADO
DE SENALIZACION VERTICAL Y
HORIZONTA DEL TRAMO K1+705 AL
K34+705

8/10/2024

CR-TR1-ICC-
1683-24

2024-SDV-
CENV-0501

Respuesta a comunicado tr1-icc-1569-
24 entrega de disefios ajustados de
sefalizacion vertical y horizontal del
tramo K1+705 AL K34+705

5/11/2024

TR1-ICC-1716-
24

NA

Técnico — Respuesta a su comunicacién
2024-SDV-CENV-0501 (CR-TR1-ICC-
1683-24) — respuesta a comunicado
TR1-ICC-1569-24 Entrega de disefios
ajustados de sefalizacién vertical y
horizontal del tramo K1+705 AL
K34+705.

De acuerdo a la trazabilidad presentada en la tabla anterior, una vez atendidas las
observaciones y remitidos los documentos ajustados mediante el comunicado No. 2024-
SDV-CENV-0501 por parte del Consorcio SD Vichada, esta Interventoria mediante el
comunicado No. TR1-ICC-1716-24 de fecha 05 de noviembre de 2024 emitié el concepto
de APROBACION y fue remitido a la Entidad mediante el comunicado No. TR1-ICC-1824-
25 de fecha 13 de enero de 2025.

De acuerdo a lo indicado en el presente aparte, el estado de los estudios y Disefos a la
fecha del presente informe, teniendo en cuenta los volimenes inicialmente entregados por
la Entidad y lo descrito en la Especificacion Particular 1P- SPECIFICACION
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PARTICULAR 1P - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL
CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL, corresponde a:

Tabla 20 Estado de los productos de los Estudios y Disefios a la fecha

ESTADO
ENTREGADOS DE
ACUERDO CON Q w
PRODUCTO LOSDESEECD)ISOSY (E |<z£ FALTA FALTA
ENTREGADOS e 3
POR LA ENTIDAD E w
° B
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024 S-
VBOG-087456 de
Volumen 1: fecha 22 de
Estudio de | Aprobado en fase noviembre de 2024
transporte, |llI mediante 100% 0% correo | Verificar por
capacidad |comunicado TR1- electroénico de | Interventoria.
y niveles de | ICC-201-21. 100% fecha 20 de mayo
servicio de 2025 con
asunto:  Solicitud
instructivo
informacion
magnética y fisica
Entrega en fisica y
Aprobado en fase segun comunicado
Volumen 2: |llI mediante INVIAS No. 2024 S-
Estudio de |comunicado TR1- VBOG-087456 de Revisar lo que el
trazado y|ICC-201-21. fecha 22 de Contratista ha
diseio Topografia. ajustes noviembre de 2024 entregado al dia de hoy
geométrico |en cotas de 50% 50% |V COITeO | o4 y el 2025 y que
, terraplén H:1,22M electronico de realice el ajuste final. a
sefalizacié | Aproximadamente. fecha 20 de mayo la rasante y los canalés
n y | 50% Atender de 2025 con | | rsién actualizada )
seguridad | observaciones asunto:  Solicitud '
vial acta parcial EYD instructivo
No. 2 informacion
magnética y fisica
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Aprobado en fase

Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024 S-
VBOG-087456 de

11 mediante fecha 22 de
Volumen 3: fgguzrg::azd;) 1;32/_ noviembre de 2024 Falta que el Contratista
Estudio de| """ °| 90% | 10% VI o Co"jo entregue el volumen
Geologia ob?sr;r\(/aer\ciones ?eiﬁaro;é)ccéie mayg final
acta parcial EYD de 2025 con
No. 2 asunto:  Solicitud
instructivo
informacion
magnética y fisica
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024 S-
Aprobado en fase VBOG-087456 de
Volumen 4: |lll mediante fecha 22 de
Estudio de |comunicado TR1- noviembre de 2024 | Falta que el contratista
suelos para | ICC-201-21. 90% 90% 10% Y correo | entregue el volumen
fundacione | Atender electrénico de | final evaluar ajustar con
s de | observaciones fecha 20 de mayo |los canales.
estructuras | acta parcial EYD de 2025 con
No. 2 asunto:  Solicitud
instructivo
informacion
magnética y fisica
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S- | Verificacibn con la
Aprobado en fase VBOG-087456 de|nueva rasante y los
Volumen 5: | Il mediante fecha 22 de | canales, de tal forma
Estudio de |comunicado TR1- noviembre de 2024 | que el especialista de
estabilidad |ICC-201-21. 90% o o y correo | Interventoria emita
Atender 0% 10% electrénico de | concepto de
estabilizaci | observaciones fecha 20 de mayo | Aprobacion.
on taludes |acta parcial EYD de 2025 con
No. 2 asunto:  Solicitud | Falta la entrega del
instructivo volumen final.

informacion
magnética y fisica
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Aprobado en fase
I mediante
comunicado TR1- i
ICC-201-21.  Se Entrega en fisica y
realizé segun comunicado o
observaciones por INVIAS No. 2024 S- | Verificacion con la
parte de VBOG-087456 de |nueva rasante y los
Volumen 6: | interventoria para fecha 22 de |canales, de Fal. forma
Estudio ) propuesta técnica noviembre de 2024 | que el espemallsta Qe
geotécnico |de carpeta de| 90% 10% électrc’)nico corrgg Lr:)tﬁcr:\éer:éorla em:jt:
y diseno del | 12cm y utilizacion fecha 20 d A bp .
pavimento |material arrecife dec a € mayo | Aprobacion.
para terraplén e _2025 _con
(2022-SDV-CENV- asunto:  Solicitud | Falta la entrega del
0647) 90% !nstructiv_o volumen final.
Atendér mform'af:lén .
observaciones magnética y fisica
acta parcial EYD
No. 2
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S- | Verificacion con la
Aprobado en fase VBOG-087456 de |nueva rasante y los
Volumen 7: [ . mediante fecr_\a 22 de | canales, de Fall forma
Estudio de: comunicado TR1- noviembre de 2024 | que el especialista Fie
hidrologia ICC-201-21. 80% 80% 20% . correo | Interventoria emita
hidréulica’y Atender . electrénico de conceptc.)’ de
socavacion observaciones fecha 20 de mayo | Aprobacion.
comunicado TR1- de 2025 con
ICC-170-21 asunto:  Solicitud | Falta la entrega del
instructivo volumen final.
informacion
magnética y fisica
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Volumen 8:
Estudios y
diseiios de
estructuras

Aprobado en fase
1 mediante
comunicado TR1-
ICC-201-21. 100%

100%

0%

Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de
fecha 22 de
noviembre de 2024
y correo
electrénico de
fecha 20 de mayo
de 2025 con
asunto:  Solicitud
instructivo
informacion
magnética y fisica

Volumen 9:
Estudios y
diseino de
urbanismo

y
paisajismo

Aprobado en fase
1 mediante
comunicado TR1-
ICC-201-21. 100%

100%

0%

Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de
fecha 22 de
noviembre de 2024
correo
electronico de
fecha 20 de mayo
de 2025 con
asunto:  Solicitud
instructivo
informacion
magnética y fisica

Verificacion con la
nueva rasante y los
canales, de tal forma
que el especialista de
Interventoria emita
concepto de
Aprobacién.

Falta la entrega del
volumen final.

Volumen
10: Estudio
gestion
predial

Aprobado en fase
[ mediante
comunicado TR1-
ICC-201-21. 90%
Mesa de trabajo
para revision de
volumen.

90%

10%

Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de
fecha 22 de
noviembre de 2024
y correo
electrénico de
fecha 20 de mayo
de 2025 con
asunto:  Solicitud
instructivo
informacion
magnética y fisica

Verificacion con la
nueva rasante y los
canales, de tal forma
que el especialista de
Interventoria emita
concepto de
Aprobacién.

Falta la entrega del
volumen final.
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Entrega en fisica y
segun comunicado

INVIAS No. 2024S- | Verificacibn con la
VBOG-087456 de |nueva rasante y los
Volumen fecha 22 de | canales, de tal forma
11: Estudio | Aprobado en fase noviembre de 2024 | que el especialista de
de analisis |ll mediante 100% 0% |Y correo | Interventoria emita
del riesgo y | comunicado TR1- electrénico de | concepto de
sostenibilid | ICC-201-21. 100% fecha 20 de mayo | Aprobacion.
ad de 2025 con
asunto:  Solicitud | Falta la entrega del
instructivo volumen final.
informacion
magnética y fisica
Aprobado en fase Entr,e ga en fisjca y
Il mediante segun comunicado
Volumen comunicado TR1- INVIAS No. 2024S- | Entrega del 95% del
12: Estudio | 1ICC-201-21 En VBOG-087456 de _vqur_nen dor_1de se debe
esiimacién revision ' fecr_\a 22 de |incluir el ajuste de la
de presupuesto  4rea noviembre de 2024 rasan_te, los canales, el
cantidades |social, ambiental,| 5% 95% |Y - correo | Permiso . de
de obra, | predial y electronico de Aprovech@mlento_
costos v | sostenibilidad. 5% fecha 20 de mayo | Forestal Unico, _a!ustes,
presupuest | Atender ' de 2025 ~con otras. actlv@ades
os observaciones gsunto:_ Solicitud (predla_l,“ amb!ental,
comunicado TR1- !nstructlv_q sostenibilidad, social)
ICC-168-21 informacion

magnética y fisica
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4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA
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4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan los informes semanales del periodo de mayo de 2025 correspondientes a las
semanas No. 202 al No. 205 de acuerdo con los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-3,
los cuales se presentan anexos al presente documento.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo, el Contratista dispuso en la obra la maquinaria y equipo para el
desarrollo del contrato, la relacién de la maquinaria y equipo se consigna en el formato
INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-4 (ANEXO 4.2)

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Frente al personal del CONSORCIO SD VICHADA a corte de presentacion del presente
informe, el Contratista cuenta con (1) director de obra, (2) ingenieros residentes de obra,
(01) ingeniero auxiliar, (1) profesional social, (1) profesional ambiental y (1) Lider de
integracion. (2) inspector siso como parte del personal minimo.

Por lo anterior, al presente informe se adjunta el formato INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-6
frente a personal y aportes a seguridad social del periodo en el ANEXO 4.3.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Desde la fecha de inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021 al mes de marzo de 2025
(ultimo periodo tramitado por parte del Contratista) y de acuerdo a la Clausula Novena —
Forma de Pago numeral a, del Contrato en la cual establece:

“Las actividades contempladas dentro del programa de inversion de la linea base de cada
vigencia, mediante la presentacioén de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL
CONTRATISTA y el Interventor”

(..

Se han tramitado ante el Instituto Nacional de Vias — INVIAS un total de cuarenta y siete
(47) Actas parciales de Obra y cuarenta y siete (47) Actas de ajustes definitivas con corte
a abril de 2025, por un valor acumulado de SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTAY
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS
($70.752.296.611,00) MONEDA CORRIENTE, que equivalen a un 34,36% del valor inicial
del Contrato de Obra, presentando el siguiente comportamiento financiero a la fecha
discriminado por vigencias presupuestales:
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llustracion 5 Comportamiento Financiero - Contrato de Obra No. 974 de 2021
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Frente al tramite del acta parcial de obra del periodo de mayo de 2025 se informa que a la
fecha de presentacion del informe de Interventoria no ha sido entregado por parte del
Contratista, a pesar de los requerimientos realizados por parte de esta Interventoria
mediante el comunicado No. TR1-ICC-2107-25 de fecha 05 de junio de 2025; por lo tanto,

se adjunta el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8. (ANEXO 4.4) con corte al periodo de abril
de 2025.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El estado del tiempo durante el periodo y su analisis se consigna en el formato INVIAS
MINFRA-MN-IN-15-FR-10. (ANEXO 4.5).

En el periodo predomina el tiempo lluvioso, tal como se reporta en los registros tomados en
campo por el personal del Contratista y la Interventoria ya que en el periodo la pagina del
IDEAM se encuentra en actualizacién y no se encuentra disponible para consulta; de lo
anterior se anexa al presente documento el respectivo soporte.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo el contratista se realizé actividades de atencion a sitios criticos; por lo
cual no se relacionan ensayos de laboratorio desarrollados.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

El contratista, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula décimo octava, suscribe las
garantias del Contrato de Obra No. 974 de 2021 de acuerdo a lo estipulado

contractualmente con la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS S.A identificada con Nit.
860.002.527-9 asi:
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o Garantia de cumplimiento N0.400035701 actualizada al anexo 9
o Garantia de responsabilidad civil extracontractual No. 400035702 actualizada al
anexo 6.

De acuerdo a la modificacion No. 2 del Contrato de Obra No. 974 de 2021 por el traslado
de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) de la
vigencia 2026 a la vigencia 2024 el 30 de diciembre de 2024, el Contratista mediante
comunicado No. 2025-SDV-CENV-0107 de fecha 20 de marzo de 2025 remite las podlizas
actualizadas de acuerdo a las observaciones emitidas por parte de al Interventoria mediante
los comunicados No. TR1-ICC-1905-25 de fecha 20 de febrero de 2025 y No. TR1-ICC-
1944-25 de fecha 12 de marzo de 2025 y las emitidas por parte de la Entidad mediante el
comunicado No. 20251-VBOG-009553.

El seguimiento a las Garantias y seguros del contrato se realiza y es consigna en el formato
anexo MEPI-MN1-IN15-FR 12. (ANEXO 4.7).

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE OBRA

Se presenta y se consignan en el (ANEXO 4.8).
4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

El Contratista realizo una solicitud de anticipo mediante comunicado 2024-SDV-CENV-
0017 del 25 enero de 2024 mediante el comunicado No.2024-SDV-CENV-0125 de fecha
de 22 de marzo de 2024, solicitud la cual fue remitida a la Entidad por parte de la
Interventoria mediante los comunicados No.TR1-ICC-1329-24 y No. TR1-ICC-1329-24 de
fecha 04 de abril del 2024, sin a la fecha obtener un pronunciamiento.

El contratista reitera la solicitud de anticipo mediante comunicado No.2024-SDV-CENV-
0048 de fecha 17 de mayo de 2024; solicitud la cual fue aprobada por parte de la
Interventoria mediante el comunicado No. TR1-ICC-1491-24 de fecha 28 de junio de 2024
y el cual mediante comunicado No.TR1-ICC-1492-24 de fecha 02 de julio de 2024 se dio
trasladé al Invias donde se recomienda la aprobacién del anticipo solicitado por el
contratista, dicho lo anterior el INVIAS dio respuesta mediante comunicado 2024S-VBOG-
046719 de fecha 16 de julio de 2024 el cual se solicita algunos documentos que hacen falta
para poder dar inicio con dicho tramite.

Para la presente vigencia (2025) el Contratista no ha realizado ninguna solicitud del
anticipo.

49.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA
Para el periodo del mes de mayo del 2025, el seguimiento realizado al programa de

inversiones como al programa de obra, se realizé con base a la reprogramacion N.8 al
programa de inversibn como al programa de obra entregado por el contratista de obra
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CONSORCIO SD VICHADA, mediante la comunicacion No. 2024-SDV-CENV-0604 de
fecha 29 de noviembre de 2024 y remitido a la Entidad por parte de la Interventoria mediante
comunicado No. TR1-ICC-1764-24 de fecha 29 de noviembre de 2024.

De acuerdo a la Programacién de Obra y Plan de Inversién V8 vigente a la fecha y la
ejecucion del Contrato de Obra No. 974 de 2021 a corte del presente informe se presenta
la siguiente tabla:

Tabla 21 Valor programado Vs Ejecutado

% DE EJECUCION
VALOR ACUMULADO TOTAL A 2025 EINANGIERA
INVERSION FINANCIERA o
PROGRAMADA 2021-9025 $75.269.424.755,50 36,55%
INVERSION FINANCIERA o
EJECUTADA 20212025 $70.752.296.611,00 34,36%
ATRASO (-) $(4.517.128.144,50) -2.19%

NOTA 1: Los valores presentados en la tabla hacen referencia al valor total de obra incluido IVA,
provisidn de ajustes, estudios y disefios, gestion predial, ambiental, social y sostenibilidad, evaluados
con respecto al valor basico del contrato de obra inicial.

NOTA 2: Los valores de inversion Financiera ejecutada 2021-2025 se presentan con corte al acta
parcial de Obra No. 47 correspondiente al mes de abril de 2025, ultima acta tramitada a la Entidad,
ya que el Contratista no ha presentado el acta parcial de obra No. 48 del mes de mayo de 2025 a
pesar de los requerimientos realizados por parte de la Interventoria en el comunicado TR1-ICC-2107-
25.

El atraso es debido al traslado de vigencias del 2026 al 2024 por un valor de $4.140.00.00
realizado el dia 30 de diciembre de 2024 y las actividades programadas para lo corrido de
la vigencia 2025, que representan:

A la fecha se presenta un atraso con la programacién del 2,19% correspondiente a $
4.032.199.184

- Excavacion lateral del K12+360 HACIA MAYORES

- Construccion de obras hidraulicas del K11+931 Y K12+570

- Construccion de 386 ml de terraplén a nivel de corona entre el K11+350 al K11+850

- Instalacién en aproximacién de 450 ml de base granular del K11+350 al K11+800

- Instalacién de 920 ml de pavimento en primera capa (MDC-25) y segunda capa
(MDC-19) de pavimento del K10+800 al K11+720

- Instalacion de 3,574 ml de cerca de alambre de puas

- Demarcacion horizontal y senalizacion vertical del K1+705 al K11+500

Por el atraso presentado, se solicita al Contratista un Plan de contingencia en el cual se
evidencié las medidas a tomar con el fin de nivelar los atrasos presentados con los alcances
programados a la fecha.
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4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Teniendo en cuenta que a la fecha el Contratista CONSORCIO SD VICHADA no ha
radicado ante esta Interventoria el acta parcial de obra No. 48 del mes de mayo de 2025, a
pesar de los requerimientos realizados por parte de la Interventoria en el comunicado No.
TR1-ICC-2107-25; por lo tanto, se anexa el seguimiento al programa de Inversiones del
contrato mediante el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2 (ANEXO 4.9.3) con corte al mes
de abril de 2025, correspondiente al acta parcial de obra No. 47 (ultima acta parcial de obra
tramitada ante la Entidad).

4.9.4 ACTAS DE COMITE DE OBRA

Durante el periodo se realizaron comités de obra, de los cuales se presenta su transcripcion
en los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-14-FR-1, anexo del presente informe mensual
(ANEXO 4.9.4).

4.9.5 ACTAS DE REUNION

En el presente periodo, no se realizan actas de reunidon en marco de la ejecucion del
Contrato de Obra No. 974 de 2021 para el periodo de mayo del 2025.
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5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 FICHA TECNICA DEL CONTRATO

CONCURSO DE MERITOS

CMA-DT-190-2020

RESOLUCION DE ADJUDICACION

RESOLUCION No. 1081 DEL 23 DE ABRIL DE 2021,
ACLARADA MEDIANTE RESOLUCION No. 1130 DEL
28 DE ABRIL DE 2021

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

No DE CONTRATO

1065 de 2021

INTERVENTORIA

CONSORCIO CORREDORES ICC

ORDEN DE INICIO

28 DE JUNIO DE 2021

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030.
ADICIONES N/A

SUSPENSION 1 N/A

AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION N/A

1

SUSPENSION 2 N/A

VALOR INICIAL $ 30.499.980.246 (INCLUIDO IVA)
VALOR ACUMULADO $ 30.499.980.246 (INCLUIDO IVA)
SUPERVISOR ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GESTOR TECNICO

ING. JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ

INVERSION EJECUTADA:

22,94%

ASPECTOS FINANCIEROS

INVERSION PROGRAMADA HASTA LA FECHA:
$11.293.617.522

INVERSION EJECUTADA HASTA LA FECHA
$11.225.874.597

ANTICIPO PARA EL
INTERVENTORIA $ 640.748.002

CONTRATO DE

SITIOS A INTERVENTIR
AUTORIZADOS POR INVIAS

PR1+0705 — PR59+0960
Puente Arimena - El Viento
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5.1.1 VIGENCIAS

De acuerdo con el Contrato de Interventoria No 1065 de 2021, se presentan en la siguiente
tabla los valores financieros iniciales para cada vigencia y el traslado de recursos realizados
desde el inicio del contrato a la fecha:

e Traslado No.1 por un valor de $ 450.000.000 de la vigencia 20230 a la vigencia
2022.

e Traslado No.2 Por un valor de $ 1.500.000.000 de la vigencia 2030 a la vigencia
2024.

e Traslado No.3 por un valor de $ 120.000.000 de la vigencia 2026 a la vigencia 2024.

Tabla 22 Vigencias contrato de obra 974 de 2021

ANO VALOR REDISTRIBUCION w\\lll.g;lzlo:;\ - V?’I'-g;“.g?:é%
conTRATO | VALOR %?g;ﬁp‘cwp"' DE VIGENCIAS ACTUALIZADAS i%{lun‘:bms
1065 DE 2021 (INCLUYE IVA) P:T»?fﬁﬁ!m?s T
(INCLUYE IVA)
2021 $ 1.524.980.246 $ 1.524.980.246 | $ 1.524.980.246
2022 $ 1.525.000.000 | $ 450.000.000 | $ 1.975.000.000 | $ 3.499.980.246
2023 $ 3.050.000.000 $ 3.050.000.000 | $ 6.549.980.246
2024 $ 1.830.000.000 | $ 1.620.000.000 | $ 3.450.000.000 | $ 9.999.980.246
2025 $ 1.830.000.000 $ 1.830.000.000 [ $  11.829.980.246
2026 $ 3.965.000.000 | $ (120.000.000)| $ 3.845.000.000 | $  15.674.980.246
2027 $ 3.965.000.000 $ 3.965.000.000 | $  19.639.980.246
2028 $ 4.270.000.000 $ 4.270.000.000 | $§  23.909.980.246
2029 $ 4.270.000.000 $ 4.270.000.000 | $§  28.179.980.246
2030 $ 4.270.000.000 | $ (1.950.000.000)| $ 2.320.000.000 | $  30.499.980.246
TOTAL $ 30.499.980.246 | $ - |$  30.499.980.246

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

A continuacién, se relacionan las principales actividades desarrolladas por parte de la
Interventoria en el presente periodo:

o Estainterventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

e Estudio, revisiéon y consulta de documentos del proyecto, como son: Contrato de
obra, Analisis de precios unitarios, plan de calidad, programacién, Matriz de riesgos,
especificaciones, manuales de supervision e interventoria, con el objetivo de
analizar las solicitudes y requerimientos tanto del contratista como del contratante y
las partes interesadas.
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Seguimiento, control y medicién de las actividades de ejecucion de obra en campo
realizadas por el contratista.

Control del personal y equipo utilizado por el contratista, sus pagos de aportes,
dotacion.

Control de la maquinaria dispuesta en obra por el contratista, su estado y
documentacion legal en regla

Elaboracion de informes semanales y mensuales.

Se realiza por parte de todas las areas técnica, la elaboracién de los insumos e
informes correspondientes al periodo, de las actividades ejecutadas. Este proceso
se realiza con los pares de cada area de la interventoria y se realiza la entrega de
estos en medio magnético.

Reuniones, comités de seguimiento con el contratante y contratista.

Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e
informativas sobre el protocolo de bioseguridad presentado y su implementacion en
obra, atendiendo dudas, inquietudes y observaciones. De igual manera se realizan
reuniones virtuales con el equipo de trabajo para coordinar las actividades del
contrato.

Elaboracion de comunicados de respuestas y no conformidades al contratista y de
solicitudes y respuestas al contratante y al INVIAS Contratante de obras.

Se realiza el recibo y envio de correspondencia, dando respuesta a los
requerimientos y solicitudes de la interventoria y generando oficios con solicitudes
para la entidad contratante e interventoria. Se realiza también el tramite de
solicitudes via e-mail a todas las partes involucradas.

Seguimiento al programa y avance de obra vigente aun, analisis y revision de
balances econdmicos proyectados y de las probables programaciones presentadas
por el Contratista y requeridas por las entidades.

Seguimiento y revision del Acta de modificacion No. 8 de obra, reprogramacion de
la programacién y programa de inversiones.

Seguimiento al cumplimiento de la gestion ambiental, Social y SST del contratista.

Elaboracion del informe mensual No. 47 correspondiente al mes de mayo
de 2025.

Atencion a requerimientos técnicos, administrativos, financieros, ambientales,
sociales, prediales y de sostenibilidad realizados por parte de la Entidad.
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Durante el periodo, se atendieron los requerimientos de las entidades los cuales
hacen referencia predominantemente a la entrega de y/o consolidacion de
informacion.

GESTION TECNICA

Se realiza el seguimiento y control a la programacion de obra, como al programa de
inversion, para la vigencia 2024 de acuerdo a la modificacién No. 8 de fecha 30 de
diciembre de 2024 y las reprogramaciones al programa de obra y plan de
inversiones.

Se realizan recorridos de inspeccion y verificacion del estado del corredor,
evidenciando que este se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.

Se realiza recorridos al frente de obra y al campamento del Contratista, para verificar
y supervisar las actividades concernientes a las areas técnicas, ambiental, social,
de sostenibilidad y de SST.

Se realizan los Informes semanales, mensual, e informacién solicitada por la
entidad, la entrega de estos insumos se realiza en medio magnético, via correo
electronico.

Se realiza revision y analisis de la correspondencia recibida, y mediante
comunicaciones se da respuesta y tramite a los requerimientos y solicitudes de la
interventoria hacia el contratista, se realizan solicitudes y consultas a la entidad
contratante. Se realiza también solicitudes y requerimientos mediante correo
electrénico e-mail a todas las partes involucradas.

Se realizan comités de obra presenciales, y virtuales (Interventoria y Contratista),
mesas de trabajo con los especialistas para revisar los temas relacionados con la
gestion predial, sostenibilidad y revision de la resolucion de aprovechamiento
forestal No. PS-GJ. 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No.
PM-GA 3.37.13.022.017.

Se realizan reuniones virtuales y presenciales con la entidad (INVIAS), Interventoria
y Contratista de Obra.

GESTION AMBIENTAL.

La Interventoria continuo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE AMBIENTAL, como la del anexo
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.
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GESTION SOCIAL.

La Interventoria continto realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE SOCIAL, como la del anexo
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

GESTION PREDIAL.

La Interventoria continto realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE PREDIAL, como la del anexo
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

GESTION DE LA POLITICA DE SOSTENIBILIDAD.

La Interventoria continto realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, y en la POLITICA DE SOSTENIBILIDAD, como la
del anexo técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Los siguientes informes se entregan mediante anexos independientes con el Acta de
Costos del periodo, cuando corresponda, de acuerdo con la solicitud de la territorial, asi:

5.3.1 Informe del Director de Interventoria

5.3.2 Informe de Especialista Sostenibilidad
5.3.3 Informe de Especialista de Calidad

5.3.4 Informe Especialista Ambiental

5.3.5 Informe Profesional Técnico predial

5.3.6 Informe de Seguridad y salud en el trabajo

5.3.7 Informe Especialista Forestal
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5.3.9 Informe Profesional Juridico Predial
5.3.10 Informe Abogado Administrativo

5.3.11 Informe Especialistas Estructuras

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC

Teniendo en cuenta el PROGRAMA ANUAL DE CAJA — PAC, el valor ejecutado acumulado
desde el inicio del Contrato de Interventoria el 28 de junio de 2021 a corte de mayo de 2025,
se tiene la siguiente informacion:

Tabla 23 Ejecucion del Contrato No. 1065 de acuerdo al PAC

MES DE MAYO DE 2025 | ACUMULADO EJECUATDO
PROGRAMADO (VALOR) $186.801.686 $11.293.617.522
PROGRAMADO (%) 0.61% 37.03%
EJECUTADO (VALOR) $262.567.886 $11.225.874.597
EJECUTADO (%) 0.86% 36.81%

AVANCE (+) / ATRASO () $ 75.766.200 $ -67.742.925
(VALOR)

AVANCE (+)/ ATRASO (-) (%) 0.25% -0.22%

De acuerdo a lo evidenciado en la Tabla 23 el Contrato de Interventoria No. 1065 de 2021
presenta un atraso de SESENTAY SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTAY DOS
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 67.742.925) correspondiente al 0.22%
del valor total del Contrato.

En el anexo 5.4 en la carpeta cap.5 del presente informe se anexa el comportamiento

financiero del Contrato de Interventoria No. 1065 de 2021 frente al PROGRAMA ANUAL
DE CAJA — PAC.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS
Ver anexo 5.5 en la carpeta cap.5
5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS APLICATIVOS. CIFRA

Durante el periodo se usaron herramientas digitales como; correos electronicos, Sistema
de gestion Documental SGD, CIFRA y aplicativos de videoconferencia (Teams y meet).

Se cargaron a la plataforma CIFRA los informes semanales correspondientes al periodo del
presente informe, tal como se evidencia a continuacion:
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llustracion 6 Soporte aplicativo CIFRA - Ficha general del proyecto
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llustracion 7 Soporte aplicativo CIFRA - Semanal
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6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Los siguientes numerales se presentan en el informe correspondiente del 01 al 31 de mayo
del 2025. Del Contrato No 1065 de 2021 tramo vial Puente Arimena — El Viento. Municipio
de Puerto Gaitan, Meta.

6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

La Interventoria puso a disposicion para el tramo de Puente Arimena — El Viento, los
insumos para realizar las actividades de inspeccién y verificacion de la obra, los cuales
estan consignados en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-5. De acuerdo con la
solicitud de la Territorial del Meta, se entrega en el anexo (6.1) al presente informe.

6.2 PERSONAL CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA

El personal vinculado para realizar las actividades de Interventoria, para el tramo 1 Puente
Arimena — El Viento se relaciona y esta consignado en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-
15-FR-7, De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta.

A continuacion, se relaciona el personal disponible y los equipos utilizados en el periodo
transcurrido:

> Representante Legal

> Director de Interventoria

> Ingenieros Residentes de Interventoria
> Ingenieros Residentes Auxiliares
> Especialista Ambiental

> Especialista en Sostenibilidad

> Especialista Forestal

> Especialista Estructural

> Profesional Técnico Predial

> Profesional Juridico Predial

> Profesional en Calidad

> Profesional Ambiental

> Abogado Administrativo

> |Inspectores

> Topdgrafo Inspector

> Laboratorista Inspector

> Inspectores SST

> secretaria

> Conductores
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6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como adjunto al informe
del tramo vial (Puente Arimena (Municipio de Puerto Gaitan, Meta) — El Viento (Municipio
de Cumaribo, Vichada) en el ANEXO 6.3 en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME
FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA con corte al mes de
mayo de 2025.

A la fecha de presentacién del informe de Interventoria, se tiene un saldo para la vigencia
2025 de SEISCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS
CUATENTA Y NUEVE PESOS ($604.105.649) MONEDA CORRIENTE, tal como se
evidencia en la siguiente imagen y los cuales son insuficientes para que el CONSORCIO
CORREDORES ICC pueda ejecutar las funciones desde aproximadamente el mes de

agosto al mes de diciembre del 2025.

Tabla 24 Resumen del comportamiento financiero por vigencias presupuestales del
Contrato de Interventoria No. 1065 de 2021.

VALOR TOTAL VALOR
LI VIGENCIAS EJECUTADO Lol SALDO DEL CTO
VALOR VIGENCIAS EJECUTADO
o ACTUALIZADAS | POR VIGENCIA POR VIGENCIA DE
ANO | CONTRACTUAL | ACTUALIZADAS | ACTUALIZEDAS | FOR VISERCIA | AcumuLaDo pE | POR VIGENTIAD
INICIAL PROGRAMADAS ACUEDO AL RP
PROGRAMADAS RP (INCLUYE IVA)
(NCLUYE IVA) | Pre oAy | aNCLUYE va) | (NCLUYEIVA)
-y 5 s s s s 5
1.524.980.246 1.524.980.246 1.524.980.246 1.524.980.246 1.524.980.246 -
2022 5 s s s s 5
1.525.000.000 1.975.000.000 3.499.980.246 1.975.000.000 3.499.980.246 -
203 5 s s s s s
3.050.000.000 3.050.000.000 6.549.980.246 3.050.000.000 6.549.980.246 -
- 5 s s s s s
1.830.000.000 3.450.000.000 9.999.980.246 3.450.000.000 9.999.980.246 -
$ $ $
2025 1 830,000,000 1830000000 | 11820080245 | $1:225894.351 | $11.225874.507 $604.105.649
2026 3 $ $ $
3.965.000.000 3.845.000.000 | 15.674.980.246 3.845.000.000
2027 $ $ $ $
3.965.000.000 3.965.000.000 | 19.639.980.246 3.965.000.000
2028 $ $ $ $
4.270.000.000 4.270.000.000 | 23.909.980.246 4.270.000.000
2029 $ $ $ $
4.270.000.000 4.270.000.000 | 28.179.980.246 4.270.000.000
$ $
2030 4.270.000.000 2.320.000.000 | 30.499.980.246 2.320.000.000
TOT $ $ $ $
AL 30.499.980.246 30.499.980.246 11.225.874.594 19.274.105.649

Nota: El cuadro presentado en la tabla anterior se encuentra de acuerdo con los registros
presupuestales asignados a cada vigencia y valores tramitados por parte de la Interventoria en las
actas de costos mensuales.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del
tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta) en el numeral

6.4.
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Se presenta la actualizacion las pélizas del Contrato de Interventoria No. 974 de 2021 con
ocasion al traslado de recursos realizado de la vigencia 2026 a la vigencia 2024 por un valor
de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) MONEDA CORRIENTE.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como adjunta al informe
del tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta) mediante el
ANEXO 6.5 mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del
tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta).

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO DE LA INTERVENTORIA

No se anexa el formato MEPI de seguimiento debido a que en el mes de mayo de 2025 no
se realiz6 ninguna amortizacion, ya que el anticipo otorgado por un valor de SEISCIENTOS
CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOS PESOS M/CTE
($640.748.002,00) fue amortizado en su totalidad el 31 de octubre de 2023, tal como consta
en el certificado de liquidacion del anticipo otorgado al Contrato de Interventoria No. 1065
de 2021, adjunto en el ANEXO 6.6.1.

6.6.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

El seguimiento al Plan de Cargas del Contrato de Interventoria se realiza y se anexa al
informe mediante formato INVIAS MEPI-MN1-IN-9-FR-3; lo anterior, de acuerdo con la
solicitud de la Territorial del Meta, este se entrega como anexo al informe del tramo vial
(Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta).

Para el presente periodo se anexa el plan de cargas y el acta de modificaciéon No. 8 de
fecha 30 de diciembre de 2024 aprobado y vigente a la fecha de presentacién del informe.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El avance fisico del contrato de obra No. 974 de 2021 a corte del mes de abril de
2025 corresponde a:

Primera Capa del K1+705 al K10+810 longitud de 9.10 Km

Segunda Capa del K1+705 al K10+807 longitud de 9.10Km

Base granular del K1+705 al K11+350 longitud de 9.65 km

Terraplén del K1+705 al K11+350 longitud de 9.65 Km

Atencién de 1.061 puntos criticos a lo largo del corredor vial del K12+300 al
K60+000.

O O O O O

A corte del mes de abril de 2025 se presenta el siguiente estado de las actividades
de mantenimiento con adicién de material (item NP-1: Mejoramiento de subrasante
con adicién de material importado mina Murujuy) del corredor vial que comprende
desde Puente Arimena hacia el Viento:

Tabla 25 Resumen del estado de los mantenimientos con adicidon de material
No.
DATO

DESCRIPCION CANT. UNIDAD VALOR

Alcance del Contrato frente al Mantenimiento
con adicion de material de acuerdo al Acta de
1 L . 25.588,80 M3 S 11.057.483.433,60
Modificacion No. 8 de fecha 30 de diciembre de

2024

2 |Puntos criticos atendidos en el periodo 273,00 UND
3 |Valor ejecutado(MAY0-2025) 62,00 M3 S 41.882.992,73
4 |Puntos criticos atendidos acumulados en el Cont|  1.114,00 UND
5 |Valoracumulado ejecutado de mantenimiento 25.377,59 M3 S 10.966.215.943,00

De acuerdo a lo evidenciado en la tabla anterior, a la fecha se ha ejecutado un total
de $ $10.966.215.943,00 (25.377,59 m3), quedando un saldo para la ejecucion de
la actividad de mantenimiento de $91.267.490,60 (211,21m3) en el tiempo que resta
de ejecucion del Contrato de Obra; recurso el cual se evidencia es insuficiente para
atender las necesidades de mantenimiento del corredor vial a Cargo.

El Contrato de Obra presenta un valor programado acumulado de
$75.269.424.755,50 (36.55%) vs un valor ejecutado acumulado de
$70.752.296.611,00 (34,36%) presentando a la fecha un atraso del 2,19%
correspondiente a $$ 4.032.199.184; el atraso es debido al traslado de vigencias
del 2026 al 2024 por un valor de $4.140.00.00 realizado el dia 30 de diciembre de
2024 y las actividades programadas para lo corrido de la vigencia 2025, que
representan:

o Excavacion lateral del K12+360 HACIA MAYORES

o Construccién de obras hidraulicas del K11+931 Y K12+570

o Construccion de 386 ml de terraplén a nivel de corona entre el K11+350 al
K11+850
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Instalaciéon en aproximacion de 450 ml de base granular del K11+350 al
K11+800

o Instalaciéon de 920 ml de pavimento en primera capa (MDC-25) y segunda
capa (MDC-19) de pavimento del K10+800 al K11+720

o Instalacion de 3,574 ml de cerca de alambre de puas

o Demarcacion horizontal y sefializacion vertical del K1+705 al K11+500

NOTA 1: Los alcances pendientes por ejecutar relacionados en el parrafo
anterior corresponden a las actividades proyectadas con el traslado de vigencias
del 2026 a la vigencia 2024 realizado el 30 de diciembre de 2024 y las cuales
representa un 1.87% que equivalente a 3.849.933.708,30

NOTA 3: Los alcances pendientes por ejecutar correspondientes a las
actividades proyectadas en la programacion de obra No. 8 vigente a la fecha con
respecto a la vigencia 2025 y las cuales representa un 0.32% que equivalente a
$ 667.194.436,20

NOTA 2: Por el atraso presentado, se solicita al Contratista un Plan de
contingencia en el cual se evidencié las medidas a tomar con el fin de nivelar los
atrasos presentados con los alcances programados a la fecha, por lo anterior,
esta Interventoria mediante el comunicado No. TR1-ICC-2037-25 de fecha 25
de abril de 2025, emite observaciones al plan de contingencia presentado por
parte del Contratista en el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0049.

El saldo a ejecutar para la vigencia 2025 del Contrato de obra No. 974 de 2021
(teniendo en cuenta el traslado de vigencias realizado el 31 de diciembre de 2025
por un valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS
($4.140.000.000)) a la fecha de presentacion del informe mensual de Interventoria
No. 47 corresponde a CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTAY DOS MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS
($14.932.699.189) MONEDA CORRIENTE.

A la fecha esta Interventoria ha solicitado la entrega de la matriz de costos de la
Administracion y ha apremiado al Contratista para su entrega a través de los
siguientes comunicados: TR1-ICC--050-21 del 09 de agosto de 2021, TR1-ICC--
438-22 del 03 de mayo de 2022, TR1-ICC--568-22 de fecha 15 de septiembre de
2022, TR1-ICC--690-22 del 18 de noviembre de 2022, TR1-ICC--1011-23 del 11 de
agosto de 2023, TR1-ICC--1110-23 del 25 de octubre de 2023 Y TR1-ICC-1378-24
de fecha 22 de abril de 2024, sin que a la fecha el Contratista haya emitido una
respuesta de fondo que cumpla en calidad y suficiencia con los componentes
internos de la Administracion (A) descritos en los documentos contractuales.

Sin embargo, el Contratista realiza la entrega de un documento el cual contiene el
desglose de los costos de Administracion mediante el comunicado No.
2024SDVCENV-0259 el dia 28 de mayo de 2024, cuya versidn no se ajusta a los
requerimientos establecidos en los documentos contractuales como: personal
minimo de acuerdo con el anexo técnico, inclusién de actividades prediales y de
sostenibilidad entre otros y por lo tanto no se puede predicar el cumplimiento de su
obligacion.
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Por lo mencionado en los parrafos anteriores, esta Interventoria pone en
conocimiento a la Entidad del posible incumplimiento del Contratista SD Vichada
frente a la entrega en condiciones de calidad y suficiencia de los componentes
internos de la administracion (A) del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

¢ Frente al estado de los ajustes a los disefios, se presenta el siguiente estado:
o Del K1+705 al K4+705 Se encuentran aprobados

o DelK1+705 al K12+360 La interventoria mediante los comunicados No. TR1-
ICC-1494-24 de fecha 03 de julio de 2024 y comunicado No. TR1-ICC-1716-
24 de fecha 05 de noviembre de 2024 emite concepto de aprobacion de los
ajustes a los disefios del tramo en referencia.

o Del K12+360 al K34+705 La interventoria mediante el comunicado No. TR1-
ICC-2044-25 de fecha 30 de abril de 2025 emite concepto de aprobacion de
los ajustes a los disefios del tramo en referencia.

De acuerdo con las aprobaciones emitidas por parte de la Interventoria se requiere
que el Contratista remita a esta Interventoria la actualizacion de los volumenes
descritos en el Apéndice B.

e Es frecuente los inconvenientes de conexion por cortes en el fluido eléctrico y movil
en el municipio de Puente Arimena, lo cual genera atrasos en el reporte de la
informacién informes semanales y mensuales.

e La Interventoria segun las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de
Interventoria del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones
contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos
contractuales, anexos técnicos y demas documentos a cada uno de los
componentes como son:. técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad,
financiero, juridico y administrativo.

e Frente al estado del corredor vial, se informa que se han venido atendiendo los
puntos criticos del corredor vial con actividades de adicién de material (crudo de rio)
y conformacién de calzada existente, lo cual permite tener el corredor vial en
condiciones de transitabilidad.

o Esta Interventoria se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Entidad
a la firma de las actas de comité desarrolladas con los profesionales del Instituto. La
informacion en relacién fue remitida mediante los siguientes comunicados: TR1-
ICC--1049-23 de fecha 13 de septiembre de 2023 y TR1-ICC-1436-24 de fecha 28
de mayo de 2024.

e La Interventoria segun las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de
Interventoria del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones
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contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos
contractuales, anexos técnicos y demas documentos a cada uno de los
componentes como son: técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad,
financiero, juridico y administrativo.

7.1 AREA SOCIAL

o El Consorcio SD VICHADA presenta adecuado funcionamiento de la oficina de
atencion al usuario, la cual cuenta con el mobiliario basico requerido para tal fin
y cumplimiento del horario de atencion al usuario.

e Si bien el contratista realiza actividades de informacién y divulgacion no
solamente mediante comunicados que son retransmitidos via WhatsApp sino
también por carteleras informativas en los lugares establecidos por las
comunidades y conocidos como buzones satélites.

e El| contratista hace la revision de los buzones satelitales como lo establece el
documento PAGA.

e A corte del 31 de mayo de 2025, el proyecto cuenta con la vinculacién del
personal en obra, reportado mediate comunicacion escrita a esta Interventoria.

7.2 AREA AMBIENTAL

» El Contratista continia dando alcance a las obligaciones establecidas por la entidad
CORMACARENA de manera parcial, de los actos administrativos aprobados acerca
de los permisos ambientales como; Concesion de aguas subterraneas vy
vertimientos al suelo, a favor del campamento Villa Lorena, Concesion de aguas
superficiales, en el punto conocido como Cafo Arimena, Permiso de emisiones
atmosféricas para la operacién de la planta de triturado y asfalto, ubicadas en el
predio Villa Lorena y Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU, de seis
mil novecientos ochenta y tres (6983), individuos de diferentes especies, con un total
de 975,72 m3. Por lo anterior, esta interventoria solicita que se dé cumplimiento
estricto a cada una de las obligaciones (articulos de los actos administrativos), en
los tiempos establecidos segun su periodicidad.

» El Contratista mediante el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0144 de fecha 07 de
abril de 2025 remite el oficio PM.GA.3.25.1169 a través del cual CORMACARENA
emite concepto de viabilidad de los arboles foréfitos propuestos para las medidas
de manejo in situ, en cumplimiento del articulo 17 del Permiso de Aprovechamiento
Forestal Unico — PAFU otorgado por parte de la Corporaciéon Auténoma Regional
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CORMACARENA mediante resolucion No. PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto
del 2023.

» El Contratista mediante el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0176 de fecha 29 de
abril de 2025 remite el oficio PM-GA.3.25.2707 a través del cual CORMACARENA
emite concepto de Aprobacién del protocolo de Ahuyentamiento, rescate,
valoracion, reubicacién y rehabilitacién de fauna, en cumplimiento del articulo 19 del
Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU otorgado por parte de la
Corporacion Auténoma Regional CORMACARENA mediante resoluciéon No. PS-GJ
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto del 2023

» A la fecha del presente informe se presentan los pendientes frente a los permisos
ambientales que se encuentran ejecucién por parte del Contratista Consorcio SD
Vichada en marco del Contrato de Obra No. 974 de 2021:

1. Permiso de Concesion de Aguas Subterraneas y vertimiento al Suelo —
Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022, el Contratista
realiza los ensayos el 28 de marzo de 2025 en campo para la presentacion
de los siguientes informes pendientes:

= (Anual). Informe de la ejecucion de aforo volumétrico.

= (Anual). Informey certificado del mantenimiento preventivo y limpieza
del pozo profundo.

= (Semestral). Bitacoras de las lecturas de caudal mensual. (segundo
periodo afo 2024)

= (Anual). Informe de mantenimiento del STARD y manejo de lodos.

2. Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU — Resolucién PS-GJ
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023.

Pendientes:

= Aprobacion del area para la reforestacion y el Plan de reforestacion
para compensar un total de 62.253 plantulas

= Dar respuesta en condiciones de calidad y suficiencia a los
requerimientos de la Interventoria.

A su vez esta interventoria solicita al Consorcio SD Vichada el cumplimiento a los criterios
del apéndice G — Gestion Ambiental y el manual de Interventoria.

» El Contratista No ha evidenciado avance en el proceso de obtencién de la
Resolucion para la Autorizacion Temporal de explotacion de materiales en el predio
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MONTEROJO, mediante la Agencia Nacional de Mineria — ANM, y a su vez no
cuenta con el tramite de la Licencia Ambiental Temporal para la Explotacion de
materiales de construccion ante CORMACARENA. En otras palabras, no esta
cumpliendo con lo establecido en los criterios del apéndice D — Gestion Ambiental y
las obligaciones contractuales adquiridas mediante el contrato de obra No. 974 de
2021 (si aplica).

» El Contratista para el presente periodo del mes de mayo de 2025, ejecuté de manera
parcial las medidas de manejo ambiental adquiridas mediante la aprobacién del
PAGA v4, con relacién a las actividades de obra, no obstante, debera cumplir y
ejecutar de manera continua los proyectos de manejo ambiental, y sus programas,
tales como; PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION
AMBIENTAL, PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, PROGRAMA 3.
GESTION RECURSO HIDRICO, PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS
ECOSISTEMICOS y PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES
TEMPORALES.

» Las actividades Silviculturales como la tala, segun lo describe el Apéndice D —
Gestion Ambiental, es considerada parte de una actividad técnica de obra, por lo
que, se vienen realizando observaciones y solicitudes al Contratista frente a la
informacién, documentacion y aprobaciones previas al Aprovechamiento Forestal; y
a su vez esta Interventoria le requiere al consorcio la revision y se acoja a la
especificacion 200.1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.

> Se recomienda al Consorcio SD Vichada, realizar lo establecido en las fichas
ambientales DAGA-1.2-02 y PBSE-4.4-14 (capacitaciones al personal de obra), para
el seguimiento y monitoreo a los indicadores de gestion.

» Se recomienda al Consorcio SD Vichada, reportar via correo electrénico con
periodicidad semanal, en el seguimiento Ambiental, los volumenes de material de
excavacion de préstamo lateral, para la conformacion de los taludes y mejoramiento
de la subrasante, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ficha ambiental
PBSE-4.1-11 (Manejo del descapote y cobertura vegetal), cuando aplique.

» Se recomienda al Contratista de Obra realizar la entrega inmediata de los
requerimientos establecidos en los actos administrativos de los permisos
ambientales menores otorgados por CORMACARENA, teniendo en cuenta la
periodicidad y los tiempos de respuesta.

» Se recomienda al Contratista de Obra que semanalmente si aplica, realizar el
reporte de la fauna silvestre encontrada a lo largo de la via existente intervenida,
mediante el aplicativo SUKUBUN del formato MASPS-MN1-IN-6-FR-5.
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Se recomienda al Contratista de Obra acatar las observaciones realizadas por esta
Interventoria mediante las visitas de campo a las instalaciones del campamento del
Contratista y corredor vial existente a intervenir.

Se recomienda al Contratista de Obra realizar de manera constante la disposicion
final de los residuos de concreto, residuos de asfalto, residuos aprovechables,
residuos no aprovechables y residuos peligrosos, mediante gestores externo
autorizados que cuenten con la documentacion legal vigente ambiental.

Se recomienda al Contratista de Obra entregar todos los meses los certificados de
disposicion final de materiales, Aguas Residuales y/o residuos sélidos, ya que esta
documentacién es de importancia para el seguimiento ambiental de los Volumen de
material utilizados y/o residuos generados en el proyecto.

Se recomienda al contratista anexar en el link de enlace, en cada informe mensual
o periodico la gestion ambiental ejecutada por el contratista durante el periodo del
informe SOLAMENTE, para que la interventoria pueda emitir el concepto de
seguimiento y monitoreo del periodo. Con lo anterior es importante mencionar lo
expuesto en el PAGA, es claro que el seguimiento que realiza la interventoria es
periddico.

Se solicita al contratista presentar el cronograma de ejecucién de actividades de los
proyectos establecidos en el PAGA.

Se recomienda al contratista entregar los radicados ante CORMACARENA, de
algunas comunicaciones entregadas a la Autoridad Ambiental, como el 2023-SDV-
CENV-0186, no tiene el radicado, de igual forma presentan un PUEAA que no tiene
fecha al afo al que corresponde, el comunicado 2023-SDV-CENV-0234 del 3 de
diciembre de 2024, no tiene fecha de radicacion ante la Autoridad Ambiental.

De acuerdo al manual de interventoria, se debe reportar el Balance de masas de
explotacion o adquisicién de fuentes de materiales al periodo, por lo tanto, el
contratista debe reportar el uso de dicho material al periodo.

7.3 AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se sugiere al contratista ejercer mas control frente el uso adecuado de los EPP
en los diferentes frentes de trabajo.

Se solicita al contratista dar cumplimiento a los requerimientos realizados por el
area de seguridad y salud en el trabajo y toda aquella legislacion que sea inherente
al area
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La interventoria le se solicita al contratista generar medidas preventivas y
correctivas a las condiciones inseguras identificadas en el campamento villa
Lorena y que pueden generar lesiones en los colaboradores, visitantes y demas
personas que se encuentren en el campamento.

La interventoria le solicita de manera inmediata al contratista remitir las planillas
de seguridad social en las fechas correspondientes segun lo establece el Decreto
1990 de 2016.

La interventoria le solicita al contratista realizar la respuesta oportuna a los
comunicados enviados por parte de esta interventoria.

La interventoria le reitera al contratista el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en los distintos comités que se desarrollan en el mes.

7.4 AREA PREDIAL

El contratista debe identificar posibles riesgos derivados de los retrasos en la
ejecucion de actividades prediales, esto con el fin establecer medidas preventivas
para minimizar impactos negativos en el cronograma.

Dado que aun no se ha avanzado en la consecucion de los permisos de intervencion
voluntario sobre los dos predios, es necesario que el contratista priorice la
elaboracion de los insumos prediales correspondientes. Esto permitira agilizar su
adquisicion predial en el menor tiempo posible.

El contratista, debe dar cumplimento a la obligacion establecida en el Apéndice F-
PROCESO DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL, Capitulo 6 numeral 12 indica
como Obligacion del Contratista, entregar el informe mensual en los tiempos
establecidos es decir los ultimos cinco dias habiles del mes a reportar.

Tener en cuenta que en los sitios que estan ejecutando excavaciones laterales, que
estén no este sobrepasando las franjas de retiro vial establecidas el Decreto 2770
del 1957 y/u la Ley 1228 del 2008, en los casos que aplican algunas de las dos
normas.
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8. ANEXOS
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8.1 RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E
INTERVENTOR INCLUYENDO REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

Se adjuntan los soportes de la correspondencia enviada y la recibida en los anexos:

Correspondencia Enviada

8.1.1
8.1.2 Correspondencia Recibida
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8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

El video del presente informe se puede ver a través de la plataforma de YouTube en el
canal CONSORCIO CORREDORES ICC marcando el enlace:

https://youtu.be/XRCTAfuV4UU

Adicionalmente, en la carpeta 8.2 adjunta al presente informe se remite la siguiente
informacion:

8.2.1 Registro fotografico de las actividades desarrolladas en el periodo
8.2.2 Video del estado de avance del Contrato de Obra No. 974 de 2021
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8.3 BITACORA DEL PERIODO

Se presenta como documento Anexo al presente informe dentro de la carpeta: Cap. 8
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