
    FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA         

  EJERCITO NACIONAL       

                                                                                                         

 

  INFORME DE 
SUPERVISION N° 09 

   

     

        

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD 
MILITAR  

FECHA INFORME : 20-02-2025 

CONTRATO Y/O ACUERDO No. RP148-
CD-ESMBASPC16-2024 

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 27 de Mayo 2024 

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO    

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCIÓN INICIAL DE 
URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN 
EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE, SEGÚN PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS AL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE 
LAS FUERZAS MILITARES, PARA LA VIGENCIA 2024"  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA 

NIT o CC:  844001287  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 

31/03/2025 Y/O HASTA 
AGOTAR 
PRESUPUESTO 

LUGAR DE 
ENTREGA: 

Decima Octava Brigada   

 VALOR DEL 
CONTRATO:   

 $                                                               
200.000.000,00  

EN LETRAS: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. 

 

FORMA DE PAGO:  La Entidad pagará el valor total del contrato, mediante actas parciales dentro de los 
sesenta (60) días calendario, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: a) Recibido 
a satisfacción del objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado, b) Situación de 
recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación 
cupo PAC), c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes, y d) Verificación del 
cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de 
compensación familiar. 

 

2: RESUMEN 
DOCUMENTOS 
PRESUPUESTALES       

 

         
 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL   N°: 
16824 FECHA: 08/05/2024 $ 200.000.000 

 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL   N°: 525 

FECHA 07/01/2025 
                                                                                                                               

100.000.000,00  
 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL  No 17324 FECHA: 28/05/2024 $ 200.000.000 

 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL  No 525 

FECHA 07/01/2025 
 

TOTAL 
$ 300.000.000  

3: 
MODIFICATO
RIOS 

     
  

 



TIPO FECHA OBJETO  

ADICION    OMITIDO  

  

    
   

  

    
   

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS 
OBJETO DEL CONTRATO      

 

ITEM 

NUMERO 
FACTURA 

FECHA DE 
EMISION 

 VL FACTURA  
VL 
GLOSA 
INICIAL 

PRIMER 
PAGO 

VL A PAGAR   

1 S23730 
 07-02-
2025 $ 1.062.794 

                                  
-      

                                             
1.062.794,00  

 

2 S23874 
 07-02-
2025 $ 985.510 

                                  
-      

                                                 
985.510,00  

 

3 S23940 
 07-02-
2025 $ 360.009 

                                  
-      

                                                 
360.009,00  

 

4 S23942 
 07-02-
2025 $ 290.313 

                                  
-      

                                                 
290.313,00  

 

5 S23945 
 07-02-
2025 $ 537.227 

                                  
-      

                                                 
537.227,00  

 

6 S23965 
 07-02-
2025 $ 1.687.199 

                                  
-      

                                             
1.687.199,00  

 

7 S23966 
 07-02-
2025 $ 106.619 

                                  
-      

                                                 
106.619,00  

 

8 S23987 
 07-02-
2025 $ 225.495 

                                  
-      

                                                 
225.495,00  

 

9 S23988 
 07-02-
2025 $ 800.249 

                                  
-      

                                                 
800.249,00  

 

10 S24015 
 07-02-
2025 $ 552.414 

                                  
-      

                                                 
552.414,00  

 

11 S24048 
 07-02-
2025 $ 426.859 

                         
80.500    

                                                 
346.359,00  

 

12 S24052 
 07-02-
2025 $ 728.268 

                                  
-      

                                                 
728.268,00  

 

13 S24053 
 07-02-
2025 $ 1.467.657 

                       
520.941    

                                                 
946.716,00  

 

14 S24066 
 07-02-
2025 $ 227.380 

                                  
-      

                                                 
227.380,00  

 

15 S24089 
 07-02-
2025 $ 245.621 

                                  
-      

                                                 
245.621,00  

 

16 N61470 
 07-02-
2025 $ 777.500 

                         
48.600    

                                                 
728.900,00  

 

17 N61489 
 07-02-
2025 $ 623.200 

                                  
-      

                                                 
623.200,00  

 

18 N61515 
 07-02-
2025 $ 26.000 

                                  
-      

                                                   
26.000,00  

 

19 N61524 
 07-02-
2025 $ 801.100 

                         
48.600    

                                                 
752.500,00  

 



20 N61526 
 07-02-
2025 $ 124.700 

                                  
-      

                                                 
124.700,00  

 

21 N61540 
 07-02-
2025 $ 215.100 

                                  
-      

                                                 
215.100,00  

 

22 N61545 
 07-02-
2025 $ 151.400 

                                  
-      

                                                 
151.400,00  

 

23 N61583 
 07-02-
2025 $ 320.300 

                         
48.600    

                                                 
271.700,00  

 

24 N61587 
 07-02-
2025 $ 763.300 

                         
48.600    

                                                 
714.700,00  

 

25 N61640 
 07-02-
2025 $ 602.100 

                         
48.600    

                                                 
553.500,00  

 

26 N61643 
 07-02-
2025 $ 82.000 

                                  
-      

                                                   
82.000,00  

 

27 N61653 
 07-02-
2025 $ 92.300 

                                  
-      

                                                   
92.300,00  

 

28 N61674 
 07-02-
2025 $ 602.100 

                         
48.600    

                                                 
553.500,00  

 

29 N61675 
 07-02-
2025 $ 282.500 

                         
48.600    

                                                 
233.900,00  

 

30 N61677 
 07-02-
2025 $ 320.300 

                         
48.600    

                                                 
271.700,00  

 

31 N61690 
 07-02-
2025 $ 82.000 

                                  
-      

                                                   
82.000,00  

 

32 N61711 
 07-02-
2025 $ 323.700 

                                  
-      

                                                 
323.700,00  

 

33 N61717 
 07-02-
2025 $ 46.500 

                                  
-      

                                                   
46.500,00  

 

34 N61724 
 07-02-
2025 $ 480.800 

                                  
-      

                                                 
480.800,00  

 

35 N61725 
 07-02-
2025 $ 82.000 

                                  
-      

                                                   
82.000,00  

 

36 N61726 
 07-02-
2025 $ 226.000 

                                  
-      

                                                 
226.000,00  

 

37 N61735 
 07-02-
2025 $ 82.000 

                                  
-      

                                                   
82.000,00  

 

38 N61741 
 07-02-
2025 $ 92.300 

                                  
-      

                                                   
92.300,00  

 

39 N61742 
 07-02-
2025 $ 201.800 

                                  
-      

                                                 
201.800,00  

 

40 N61751 
 07-02-
2025 $ 65.400 

                                  
-      

                                                   
65.400,00  

 

    TOTAL 
                                          
17.170.014  

                       
990.241  

                                        
-  

                                           
16.179.773,00  

 

5: RESUMEN 
DE POLIZAS        

 

              
 



COMPAÑÍA ASEGURADORA: 
PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE 

SEGUROS 

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL :  1004751 
 

  
 

AMPAROS 
CUBIERTOS 

PORCENTAJES 
AMPAROS CUBIERTOS VALOR DESDE  HASTA 

 

RESPONSABI
LIDAD 

100% 
 $                               
300.000.000,00  

10/04/2024 2/04/2025  

          

FECHA DE APROBACION DE LAS  
POLIZAS:  10/04/2024 

 

         
 

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO 
 

CONCEPTO 

V/R 
CONTRAT

O 
 V/R 

CANCELADO  

 
AUTORIZ

ADO  

 V/ 
GLOSAD

O  
 FACTURADO   

VALOR CONTARO 

                
300.000.00

0,00    
       

MES JULIO 
ACTA 01 

  
  

                                          
389.200,00  

                                   
-    

                          
4.100,00  

                                                 
393.300,00  

 

MES AGOSTO ACTA 02   
                                       
7.890.313,00  

                                   
-    

                     
671.200,0
0  

                                              
8.561.513,00  

 

MES SEPTIEMBRE ACTA 03   8,666,032   
 $                       
133.200  8.799.232 

 

MES OCTUBRE ACTA 04   
 $                                      
17.015.321    

 $                            
6.675  

 $                                             
17.021.996  

 

MES NOVIEMBRE ACTA 05   
 $                                      
45.472.721    

 $                         
91.432  

 $                                             
45.564.153  

 

MES DICIEMBRE ACTA 06   
 $                                    
111.792.631   

 $                       
883.155  

 $                                           
112.675.786  

 

MES ENERO ACTA 7 
GLOSARG000833   

 $                                            
105.115    

 $                       
124.515  

 $                                                
2.982.516  

 

MES FEBRERO ACTA 8 
RESERVA   

 $                                         
8.668.799    

 $                       
194.700  

 $                                                
8.863.499  

 

MES FEBRERO ACTA 9 
VIGENCIA FUTURA     

                 
16.179.7
73  

                          
990.241  

                                                 
17.170.014  

 

TOTAL 

 $                  
300.000.00

0  
 $                                     
182.665.301  

 $             
16.179.7
73  

 $                    
3.099.218  

 $                                            
222.032.009  

 

% DE EJECUCION POR 
PAGO CANCELADO 

61% 
% DE EJECUCION POR 
PAGO AUTORIZADO 

  5%  

         
 

7: PAGOS 
EFECTUADO
S             

 



CONCEPTO 
DE PAGO  Y 
FECHA:  

FACTURAS  
OCTUBRE 
2024 

23/10/2024 
VALOR PAGADO EN EL 

MES:   
 $                                        

17.015.321,00  

 

  
   

    
 

 7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO      
 

VALOR DE CONTRATO  

                
300.000.00

0,00        

 

PAGOS ANTERIORES 

                
199.882.51

7,00        

 

VALOR GLOSADO  
 $                 
990.241        

 

VALOR SALDO CONTRATO 

          
83.937.7
10,00        

 

VALOR EN AUTORIZACIÓN 
 $                    
16.179.773        

 

SUMAS IGUALES 

 $                  
300.000.00
0        

 

         
 

7.2. ACTAS DE RECIBO A 
SATISFACCION       

 

ITEM 
DESCRIPCI

ON 

ACTAS 
DE 

SATISFAC
ION 

FECHA 

VALOR 
TOTAL 

FACTUR
ADO 

VALOR ENTREGADO   

1 
ACTA DE 

SATISFACCIO
N 

 N°: 
000403 
FOLIO 

025 

20/07/2024 
                 
389.200,0
0  

 $                                                                                           
389.200,00  

 

2 
ACTA DE 

SATISFACCIO
N 

 N°: 
000517 
FOLIO 

031 

21/08/2024 
              
7.890.313
,00  

 $                                                                                       
7.890.313,00  

 

3 
ACTA DE 

SATISFACCIO
N 

 N°: 
000575 
FOLIO 

032 

25/09/2024 
              
8.666.032
,00  

 $                                                                                       
8.666.032,00  

 

4 
ACTA DE 

SATISFACCIO
N 

 N°: 
000595 
FOLIO 

051 

23/10/2024 
            
17.015.32
1,00  

 $                                                                                     
17.015.321,00  

 

5 
ACTA DE 

SATISFACCIO
N 

 N°: 
000105 
FOLIO 

064 

20/11/2024 
            
45.472.72
1,00  

 $                                                                                     
45.472.721,00  

 

6 
ACTA DE 

SATISFACCIO
N 

 N°: 
000105 

18/12/2024 
         
111.792.6
31,00  

 $                                                                                   
111.792.631,00  

 



FOLIO 
064 

7 
ACTA DE 

SATISFACCIO
N 

 N°: 
00021 
FOLIO 

002 

4/02/2025 
              
2.982.516
,00  

 $                                                                                          
105.115,00  

 

8 
ACTA DE 

SATISFACCIO
N 

 N°: 
00032 
FOLIO 

015 

19/02/2025 
              
8.863.499
,00  

 $                                                                                       
8.668.799,00  

 

9 
ACTA DE 

SATISFACCIO
N 

 N°: 
00036 
FOLIO 

019 

20/02/2025 
            
17.170.01
4,00  

  
 $                                        

16.179.773,00  
 

        

      
220.242.
247,00  

 $                                                                                        
216.179.905  

 

PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA % 61% 
                                            
34.776.041,00  

 

              
 

              
 

8. TRABAJOS Y/O 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS           

 

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS  POR LA FIRMA AUDITOTRA  CONSORCIO 
AUDITOOL 2025 Y REPORTADAS POR EL CENAC YOPAL DE  LO SERVICIOS PRESTADOS   

 

2). ELABORACION DEL  LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES 
DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL 

 

4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO  PARA VALIDACION DE PAGOS 
 

5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION ENVIADA POR LA FIRMA 
AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCESO  DE LA FACTURACION RECIBIDA 

 

6). RECEPCION DE LA TRAZABILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA 
AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.  

 

se pudo establecer que con la ejecucion del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines 
previstos en el articulo 2º de la Constitución Política, principalmente “servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados” a favor 
de los asociados. 

 

Se   recibe la informacion auditada y verificada por la firma auditora la cual da la certeza de que  los servicios 
reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido en la obligaciones del 
contratista y cumpliendo los protocolos establecidos para la misma; a la fecha se puede constatar que el 
contratista cumple con todos los requerimientos señalados dentro del contrato y que los servicios fueron 
prestados de forma oportuna, profesional  y con calidad. 

 

JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR : 
 

Es un contrato de prestacion de servicios que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se 
entreguen los bienes y esta supeditado a la entrega de trazabilidad que realice la firma auditora de los 
servicios prestados  

 

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION: 
 

Se proyecta su terminacion y liquidacion  el 31 de MARZO de 2025 Y/O hasta agotar el recurso 
correspondiente asignado. 

 



OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES:AD000006607 - AD0000006609 

 

   

  

 

8. AVANCE 
TOTAL DEL 
CONTRATO              

 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 61% EJECUCIÓN FISICA        5%     

 

         
 

9. NOVEDADES Y/O 
INFORMACION DE 
IMPORTANCIA           

 

   

 

         
 

10. ANEXOS 
AL INFORME:  

ACTA : 
0036       

 

  FOLIO :0019       
 

   

 

       

 

              
 

CT.CAROLINA AGUIRRE OROZCO 
 

SUPERVISORA CONTRATO No. 148-CD-ESMBASPC16-2024 
 

 


