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CODIGO: MA-GC-F-012

FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR

I Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO

INFORME No.

04

Contrato N°

CD-81-2025-5945

Nombre del Supervisor

MARIA JOSE ONORO ECHEVERRIA

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL

Tipo de contrato

Prestacidn de Servicios X Obra

Consultoria

ISuministro Otro:

Nombre del contratista

ELIAS SANTIAGO BOLIVAR SANJUANELO

Identificacion del contratista

1143461117

Objeto del contrato

LA PRESTACION DE SERVICIOS POR MEDIO DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPANAMIENTO A LA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE COMEDORES COMUNITARIOS

Plazo

El plazo para la ejecucidn del Contrato serd hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucidn dispuestos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993

Numero de Certificado de Disponibilidad

Presupuestal (C.D.P) 202501918

Numero de Registro Presupuestal (R.P.) 202508797

Fecha de inicio del contrato Fecha de Suspension Fecha de reinicio
08/08/2025

(dd-MM-yyyy) 108/ (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)

Fecha de terminacion del contrato 31/12/2025

(dd-MM-yyyy)

Prorroga No. 1

Prorroga No. 2

Prorroga No. 3

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Vigencia
Amparos Aseguradora No de Péliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio
Cumplimiento
Anticipo
Pago anticipado
Calidad y correcto funcionamiento de los
bienes y equipos suministrados
Salarios y prestaciones
Responsabilidad Civil Extracontractual
Otros
Nota: La vigencia debera actualizarse acorde a las modificaciones de la péliza.
4. EJECUCION DEL CONTRATO
Descripcion Valor

Valor del Contrato Inicial $ 17.500.000

Adicién No. 1 $

Adicién No. 2 S

Adicién No. 3 S

Valor Total del contrato $17.500.000

Porcentaje del Anticipo % S

Porcentaje del Pago anticipado % S

Valor Ejecutado del Contrato (incluye el presente cobro) $ 14.000.000

Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado del contrato)| $ 3.500.000

Valor a pagar en el presente Informe $ 3.500.000

Nota Crédito (-) S

No. Factura o Cuenta de Cobro 04
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1. Ejecucion Contractual:
El informe de ejecucién del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP I, contrato No.
CD-81-2025-5945, Estos documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

1. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisidn, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los
estudios previos del contrato, evidenciandose que no hay materializacion de los mismos.
Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones especificas pactadas, las cuales
han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

MARIA JOSE ONORO ECHEVERRIA quien actla en nombre y representacién del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutd a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo sefialado en
el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificacion del pago de las Estampillas Distritales y Departamentales y de la
certificacidn de afiliacién a seguridad social, para el periodo correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 1 dias del mes de diciembre de 2025.
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MAR‘IAJ SE ONORO ECHEVERRIA
C.C.4|il.1 .195
CARGO: TECNICO OPERATIVO
DEPENDENCIA: Gerencia de Desarrollo Social
EMAIL: monoroe@barranquilla.gov.co
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