
CÓDIGO: 100.06.06.01 VERSIÓN: 2024 

ADICIONAL No. 1 DESPACHO DEL ALCALDE 

 
 

                      

CONTRATO ADICIONAL No. 01 DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO Y 
SERVICIOS No. 265 DEL 2025 POR LICITACIÓN PUBLICA No. 002 DE 2025, CELEBRADO 

ENTRE EL MUNICIPIO DE URIBIA Y LA OPERADORA DE COMBUSTIBLES C.J. S.A.S 

 
Las partes de común acuerdo hemos convenido integrar siguiente adicional No. 01, aprobada a 
través de la plataforma SECOP II las siguientes consideraciones y cláusulas:  
 

CONSIDERACIONES:  
 

1. Que el día veintiséis (26) de mayo de 2025, entre el Municipio de Uribia y LA 
OPERADORA DE COMBUSTIBLES C.J. S.A.S, se suscribió CONTRATO ELECTRÓNICO DE 
SUMINISTRO Y SERVICIOS No. 265 DEL 2025 POR LICITACIÓN PUBLICA No. 002 DE 
2025, cuyo objeto consiste en el “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) Y SERVICIOS 
CONEXOS PARA PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA AL SERVICIO DE 
MICROACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.”, con un valor total de MIL 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 1.800.000.000,oo) M/L. 
 

2. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en un periodo de SEIS (06) MESES 
CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del 
registro presupuestal y aprobación de la garantía. 

 
3. Que el contrato inició su ejecución el día tres (03) de junio del 2025, conforme al acta 

de inicio suscrita por las partes y al registro correspondiente en la plataforma SECOP II. 
 

4. Que la ejecución del contrato No. 265 DEL 26 de mayo de 2025 está satisfaciendo las 
necesidades de los microacueductos rurales y las plantas eléctricas de los centros 
poblados  

 
5. Que se realizó comité entre el contratista y supervisor, donde se dejó sentado la 

necesidad de realizar la adición de 29 días calendario para terminar con la distribución 
del suministro de combustible pendiente por entregar debido a que las inclemencias de 
clima han hecho imposible cumplir a cabalidad con la totalidad de las entregas, además 
de hacerse necesario el suministro de 45.000 galones de ACPM adicionales teniendo en 
cuenta la proyección de consumo de las plantas y que el contrato termina el 2 de 
diciembre de 2025, quedando sin cubrir los suministros correspondientes a lo que resta 
de la vigencia de 2025 

 
6. Que la operación de los microacueductos produce agua potable para las comunidades, 

y para su funcionamiento se necesita de la energía que proporcionan las plantas 
eléctricas. 

 
7. Que por lo anterior que no se puede suspender el funcionamiento en la temporada de fin 

de año, sobre todo porque la producción se ve aumentada en esta época del año, sumado 
a que es necesario dejar una reserva para el mes de enero del 2026.  

 
8. Que mientras se surten los tramites presupuestales y administrativos necesarios, es 

importante poder tener el plazo adicional que permita luego la inversión de los recursos 
adicionales. 
 

9. Que teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se considera necesario ampliar el 
plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 puesto que existe la necesidad de 
seguir prestando el servicio de energía a través de la operación de las plantas eléctricas 
de los microacueductos y centros poblados. 

 
10. Que, al requerirse mayor tiempo para el suministro, cambian las condiciones iniciales 

contratadas; por ende, se requieren planes de trabajo diferentes a los establecidos en la 
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planificación del proyecto teniendo en cuenta que es un menor tiempo para la entrega 
del suministro del último mes. 

 
11. Que los líderes de las comunidades beneficiarias del contrato se comprometen al 

almacenamiento del combustible en debida forma para cubrir asegurar el abastecimiento 
del mes de enero del 2026, teniendo en cuenta que estarán sin suministro mientras se da 
la contratación del mismo para la nueva vigencia fiscal. 

 
12. Que de acuerdo a lo mencionado resulta pertinente para el fortalecimiento de los 

objetivos trazados en el contrato prorrogar el plazo de ejecución en un plazo de 
veintinueve (29) días calendarios. 

 
13. Que la adición solo afecta el plazo del contrato mas no el valor. 

 
14. Que, en consecuencia, las partes convienen suscribir el presente adicional al contrato en 

mención que se regirá por las siguientes cláusulas:  
 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA: Modifíquese la cláusula sexta del contrato la cual quedará así: 

 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO El contrato de servicio de vigilancia se realizará durante 
SEIS (06) MESES y VEINTINUEVE (29) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y 
aprobación de la garantía. PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso el plazo no deberá 
excederse de la vigencia del 2025, a menos que por circunstancia de fuerza mayor 
se haya alterado el desarrollo normal de la ejecución del mismo. 

 
SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única de cumplimiento, 
teniendo en cuenta el recurso y el plazo adicionado al contrato, mediante el presente 
acuerdo. TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES- Todas las cláusulas y 
estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, 
permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. CUARTA: PERFECCIONAMIENTO: 
PERFECCIONAMIENTO: El presente acto se entiende perfeccionado con la aceptación 
electrónica de las partes en el sistema electrónico – Portal SECOP II – 
www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.  
 
En constancia se firma al primer (1°) día del mes de diciembre del 2025. 
 
 
 
Proyectó y Revisó: Asunción del C. Julio Bello - Contratista Profesional Especializado de Apoyo a la Oficina de Contratación Municipal 
Aprobó: José Ramón Cúrvelo Uriana – Jefe Oficina de Contratación 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

