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*20252900030239*
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20252900030239 

Pública Pública 
Reservada 

Pública Clasificada 

MEMORANDO 

Bogotá D.C, 28-11-2025 

PARA: LINA ALEJANDRA CARREÑO ARIAS 
            Gerente grupo de Gestión Contractual 

DE:      OSCAR JAVIER PÉREZ RUIZ 
            Subgerente de Desarrollo de Proyectos 

            JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA  
            Gerente de Unidad del Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales 

ASUNTO: Alcance a la solicitud de Prórroga No. 2 de la Suspensión No. 2 del Contrato de obra No. 2220555, 
remitida mediante radicado No. 20252900030089 del 27 de noviembre de 2025. 

Cordial saludo,

En atención a las observaciones realizadas mediante el correo electrónico del 28 de noviembre de 2025, en 
el que se hacen comentarios sobre la modificación del contrato de obra No. 2220555, se presenta la 
siguiente subsanación. 

1.Se atiende la observación en la sección de información General, Item prórrogas, en el numeral
correspondiente.

1.1 La fecha de terminación no coincide con la enunciada en SECOP:
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RESPUESTA: La fecha indicada en los formatos corresponde a la fecha con la prorroga No.1 de 
la suspensión. La fecha de secop es la fecha de suspensión inicial.

2. El supervisor SECOP es distinto al mencionado en el FPR07. Si hubo cambio de supervisor por
favor adjuntar memorando.

Respuesta: En atención a la observación realizada, nos permitimos informar que la super-
visión del presente contrato está a cargo del profesional Camilo Esteban Molina Espinosa, 
quien presenta la solicitud. Dado que para el trámite de la presente modificación se requiere 
la revisión y validación de la información técnica, por lo que es quien suscribe la viabilidad 
correspondiente (se adjunta memorando en PDF).
3. Ajustes en formato FGG14.



 Página 3 de 5 
Código: F-DO-03 Versión: 10 Vigencia: 2025-06-10 Clasificación: IP  
Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. 
Tel: +57 (601) 915 6282 
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 
www.enterritorio.gov.co

RESPUESTA: Se realiza la subsanación a la observación, se adjunta el formato. 

4. No se aportó lista vinculantes de EBISU SAS.

RESPUESTA: Se anexa lista vinculante de EBISU SAS. 

5.Listas vinculantes se encuentra con números de identificación. consultados errados.
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RESPUESTA: Se realiza la subsanación a la observación, se adjunta el formato. 

6. Información general ítem prorrogas numeral de las mismas.

RESPUESTA: Se realiza la subsanación a la observación, se adjunta el formato. 

7.Solicitud, incluir el numeral 829 del C.Co. toda vez que la novedad vence el domingo 30 de noviembre.

RESPUESTA: Con el fin de adelantar de manera adecuada el trámite contractual correspondiente, y teniendo 
en cuenta que el vencimiento del Contrato de obra No. 2220555 ocurre el día 30 de noviembre de 2025, fecha 
no hábil, nos permitimos solicitar respetuosamente que, de conformidad con lo previsto en el artículo 829 del 
Código de Comercio —según el cual los plazos que vencen en día feriado se entienden prorrogados hasta el 
siguiente día hábil—, el trámite de la novedad contractual sea gestionado a partir del 1 de diciembre de 2025, 
día hábil siguiente. 

8.No se aportó lista vinculantes de EBISU SAS
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RESPUESTA: Se anexa lista vinculante de EBISU SAS. 

9.No se aportó cámara de comercio actualizada
RESPUESTA: Se realiza la subsanación a la observación, se adjunta el formato.

10. Listas vinculantes se encuentra con números de identificación. consultados errados.
RESPUESTA: Se realiza la subsanación a la observación, se adjunta el formato.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier orientación adicional. 

Cordialmente, 

OSCAR JAVIER PÉREZ RUIZ  
Subgerente de Desarrollo de Proyectos 

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA 
Gerente de Unidad Grupo de Proyectos Especiales 



erritorio 
Empresa Ni><lonal Promotora del Desa..-roltoTerritori;¡,l S,A, 

NOVEDADES EN EL 

CONTRATO 

CÓDIGO: F-PR-07

VERSI N: 07

VIGENCIA: 2025-02-14 

GESTIÓN DE PROVEEDORES CLASIFICACIÓN: IP 

Pública □ 

Bogotá D.C, 27-11-2025 

*20252900030089*
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20252900030089 
Pública □ Pública □ 

Reservada Clasificada 

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al 
Contrato que se describe a continuación: 

TIPO DE CONTRATO: 

CONTRATISTA: 

CONTRATO No.: 

OBJETO: 

PLAZO:[@] 

FECHA DE INICIO: 

PRÓRROGA: 

SUSPENSIONES 

MODIFICACIÓN 

REINICIO: 

INFORMACION GENERAL 

OBRA 

EBISU S.A.S - EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 

2220555 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO 
BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN 
EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. 

DIECIOCHO (18) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

25/03/2022 

PRÓRROGA No. 1: Por tres (3) meses y siete (7) días, del 09 de enero de 2024 
al 15 de abril de 2024. 
PRÓRROGA No. 2: Por cinco (5) meses, del 16 de abril de 2024 al 15 de 
septiembre de 2024. 
PRÓRROGA No. 3: Por tres (3) meses, del 16 de septiembre de 2024 al 16 de 
diciembre de 2024. 
PRÓRROGA No. 4: Por cuarenta y seis (46) días, del 16 de diciembre de 2024 
al 31 de enero de 2025. 
PRÓRROGA No. 5: Por cinco (5) meses, del 31 de enero de 2025 al 30 de 
junio de 2025. 
PRÓRROGA No. 6: Por un (1) mes, del 30 de junio de 2025 al 30 de julio de 
2025. 

SUSPENSIÓN No.1 DEL 19/05/2022 AL 02/07/2022 

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No.1 DEL 03/07/2022 AL 05/09/2022 

SUSPENSIÓN No. 2 DEL 30/07/2025 AL 30/09/2025 

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 2 DEL 30/09/2025 AL 30/11/2025 

MODIFICACIÓN No. 3: Incorporación 58 INP'S con fecha 20 de junio de 2025 
MODIFICACIÓN No. 2: Reinicio del plazo a partir del 06/09/2022, con nueva 
fecha de terminación: 13/01/2024. 

06/09/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 25/09/2023 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 01/12/2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 34.988.510.311,00 

ADICIONES / REDUCCIONES: Adición No 1: $ 7.562.306.732 
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Bogotá D.C, 27 de noviembre de 2025 
 
 
PARA:  JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA 

Gerente de Unidad Grupo de Proyectos Especiales 
 

  JUAN PABLO VARGAS QUEMBA 
Contratista Gestor del Contrato Interadministrativo No. 221013 –SED  
   

DE:  CAMILO MOLINA ESPINOSA 
Contratista Supervisor Proyecto Colegio Boitá 
    

ASUNTO: Viabilidad para la Modificación – Prorroga No. 2 a la suspensión No. 2 del Contrato 
de Obra No. 2220555. 

 
Cordial saludo, 
 
En atención a la solicitud presentada por el contratista EBISU S.A.S., mediante comunicación No. 
EBI-ENT-BOG-1356-2022 del 27 de noviembre de 2025, y al aval emitido por el Consorcio Educativo 
Bogotá, en su calidad de interventoría integral del Contrato de Obra No. 2220555, mediante oficio 
No. CEB-1725-2022 del 27 de noviembre de 2025, me permito presentar la viabilidad técnica para 
la prórroga a la suspensión del Contrato de Obra No. 2220555.   
 
Esta recomendación se fundamenta en que, en la reunión desarrollada el 25 de noviembre de 2025, 
la Secretaría de Educación del Distrito manifestó que, a la fecha, no se cuenta con la totalidad de 
permisos y autorizaciones requeridos para la continuación de la obra, entre ellas: 
 

• Designación de la interventoría por parte de la EAAB, para ejecutar las conexiones domici-
liarias de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias. Lo anterior, según lo establecido en Carta 
de compromiso de urbanizadores. 

• Permisos de intervención en el espacio público, a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU): si bien se realizó la excepción de trámite para la intervención del espacio público de 
las actividades requeridas del componente hidrosanitario, se requiere adelantar el trámite de 
licencia de intervención de espacio público para las actividades del componente eléctrico 
(serie 3).  

• Aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), competencia de la Secretaría Distrital de 
Movilidad (SDM): para las actividades de obra que se deben realizar en la parte exterior del 
proyecto se requiere la solicitud de un nuevo PMT, dicha gestión es adicional a la prórroga 
que se encuentra en trámite del PMT vigente.  

 
Estas situaciones han sido ampliamente ilustradas por ENTerritorio S.A. ante el Subsecretario de la 
Secretaría de Educación del Distrito, durante la mesa de trabajo celebrada 25 de noviembre de 2025, 
en la cual se reiteró la necesidad de definir la fecha de entrega de los trámites pendientes.   
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A continuación, se presentan los antecedentes, justificación y solicitud de prorroga a la suspensión 
del Contrato de obra No. 2220555, así:   
 
Antecedentes  
 
En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, titulado “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del Siglo XXI”, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) tiene como objetivo fortalecer 
la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas. Este propósito se en-
marca en la Línea Estratégica 4: Inclusión Educativa para la Equidad, dentro del Proyecto Estratégico: 
Ambientes de Aprendizaje para la Vida.   
 
En cumplimiento de la Meta 91, la SED se comprometió a entregar 35 colegios nuevos o restituidos, de 
los cuales 15 corresponden a la finalización de instituciones educativas cuya ejecución de obra ya había 
iniciado al comienzo de la administración y 20 a nuevos colegios o restituciones, todos equipados con 
comedores escolares y ambientes de aprendizaje adecuados.   
 
Esta meta forma parte del Propósito 1 y del Programa 13: Educación para todos y todas: acceso y per-
manencia con equidad y énfasis en educación rural. Dentro de este marco, se incluyeron las siguientes 
infraestructuras educativas:   
 

• Colegio Hacienda Casablanca 
• Colegio Boitá 
• Colegio La Magdalena 
• Colegio San Francisco de Asís 

 
El objetivo de estos proyectos es construir, mejorar y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, 
garantizando espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento institucional. Esto busca propiciar 
la transformación de las prácticas pedagógicas y administrativas, en concordancia con los fines del Pro-
yecto Estratégico Ambientes de Aprendizaje para la Vida. 
 
En este contexto, el 29 de octubre de 2021, la Secretaría de Educación del Distrito y ENTerritorio S.A. 
suscribieron el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 (No. 221013 ENTerritorio), cuyo 
objeto es: 
 

“La gerencia integral que implica la construcción e interventoría de los proyectos a su cargo, lo cual 
comprende la planeación y ejecución de actividades jurídico-contractuales, técnicas, financieras, 
sociales y económicas, necesarias para la entrega a la SED de las nuevas infraestructuras educa-
tivas”. 
 

1.1. Contratación Derivada – Colegio Boitá 
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Para dar cumplimiento al objeto del Contrato Interadministrativo Derivado No. 221013 – Grupo II. Colegio 
Boitá, la empresa ENTerritorio S.A. adelantó el Proceso de Selección de Oferta Pública N° INA-033-2021, 
el cual culminó con la suscripción del Contrato de Obra No. 2220555, firmado el 7 de marzo de 2022 con 
el contratista EBISU S.A.S. 
 
Este contrato tiene un valor inicial de $34.988.510.311 y un plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, 
con el siguiente objeto: 
 

“Construcción de las infraestructuras educativas en el marco del Contrato Interadministrativo No. 
221013 – Grupo II Colegio Boitá”. 
 

En paralelo, se suscribió el Contrato de Interventoría No. 2220570, con el fin de garantizar el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución de la obra. 
 
Las actas de inicio de ambos contratos (obra e interventoría) fueron suscritas el 25 de marzo de 2022, 
estableciendo un plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, con una fecha de terminación actual al 30 
de julio de 2025. 
 

2. Estado Actual de Proyecto  
 
El Contrato de Obra No. 2220555, suscrito el 7 de marzo de 2022 con EBISU S.A.S., tiene por objeto la 
construcción de la infraestructura educativa del Colegio Boitá, en la localidad de Kennedy, en el marco 
del Contrato Interadministrativo No. 221013. A la fecha, el avance físico de obra es del 94.95%, según el 
informe de interventoría No. 158 con corte al 29 de julio de 2025. 
 
A continuación, presentamos el estado físico de ejecución del proyecto Boitá:   
 

      Fotos No. 1: Estado actual de ejecución del proyecto Institución Educativa Boita. 
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3. Justificación de la Modificación  
 
3.2.  Oficio del interventor avalando la suspensión del contrato de obra.  
 
En respuesta a la solicitud presentada por el contratista de obra, mediante comunicación EBI-ENT-BOG-
1356-2022, fechada el 27 de noviembre de 2025, la interventoría se pronunció mediante oficio CEB-1725-
2022 del 27 de noviembre de 2025, en el cual recomienda adelantar la novedad de prorroga a la 
suspensión del contrato de obra, por un periodo de cuarenta y cinco (45) días, hasta el 14 de enero de 
2026, con base en el análisis de los insumos técnicos presentados y las condiciones actuales del 
proyecto, señalando lo siguiente:  

  

CEB-1725-2022 del 27 de noviembre de 2025: 

“(...) desde la trazabilidad misma del negocio que nos convoca, avalamos la solicitud de suspensión 
del contrato de obra No 2220555, teniendo en cuenta que se requiere respuesta a los anclajes del 
teatrino, falta de viabilidad técnica y carta de compromiso de la EAAB, falta de definición en el 
alcance contractual del contrato, corrección del diseño de serie 3 por caja sobre calle 43 sur, falta 
de entrega del compilado de planos arquitectónicos y estructurales firmados por el diseñador, la 
interventoría de diseño con concepto del Revisor Técnico Independiente, subsanación de las cartas 
de responsabilidad, ya que todo esto es resorte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
(SED) y que debe ser entregado a través de nuestro contratante ENTerritorio S.A. 
 
Por ello, la suspensión brindará el tiempo necesario para que la secretaria de Educación (SED) y 
ENTerritorio S.A. resuelvan las problemáticas de diseño, alcance y legalización de ítems no 
previstos, lo que permitirá un reinicio ordenado y eficiente de las obras. 
 
SOLICITUD 
 
Conforme lo expuesto en la parte motiva del presente documento, sometemos a su consideración 
lo siguiente: 
 
Primero. 
Celebrar acuerdo accesorio bilateral entre las partes, de prórroga No 2 a la suspensión No 2 del 
contrato de referencia por un término de cuarenta y cinco (45) días. 
 
Segundo. 
De igual forma, es de advertir que, dentro de la argumentación expuesta por el contratista, en la 
oportunidad contractual no ha arrimado salvedad alguna, por ende, cualquier tipo de erogación que 
se cause dentro del periodo comprendido en la mentada suspensión, no será objeto de 
reconocimiento alguno hacia este. 
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Tercero. 
La interventoría aclara al contratista que durante la suspensión avalada no se podrán ejecutar 
actividades de obra que hagan parte del contrato, razón por la cual en ese tiempo no habrá 
presencia de la interventoría en obra, si el contratista a su costo y riesgo decide ejecutar actividades 
las mismas no serán avaladas ni reconocidas por la interventoría. 
 
3.2.  Oficio del interventor solicitando la suspensión Obra  
 
Mediante comunicación No. CEB-1725-2022 del 27 de noviembre de 2025, la interventoría solicitó 
formalmente la prórroga a la suspensión del Contrato de Obra No. 2220555, por un término de 
cuarenta y cinco (45) días, debido a la imposibilidad de adelantar actividades de supervisión 
mientras la obra se encuentra detenida por la obtención de permisos técnicos y administrativos a 
cargo de terceros. 
 
3.3. Pronunciamiento de la Gerencia Integral    
 
Con base en la revisión de antecedentes contractuales y análisis técnico-jurídico, se deja 
constancia de lo siguiente:   
 

1. El Contrato Interadministrativo No. 221013, que constituye el marco jurídico y financiero de 
los contratos derivados (Obra No. 2220555 e Interventoría No. 2220570), vence el 01 de 
diciembre de 2025. 

2. Los contratos derivados comparten la misma fecha de vencimiento y están sujetos al 
cumplimiento de las condiciones del contrato interadministrativo.  

3. Persiste la ausencia de permisos y definiciones técnicas a cargo de terceros (SED, EAAB, 
IDU, ENEL), indispensables para la ejecución contractual.   

 
En este contexto, y frente a los argumentos planteados por el contratista e interventoría, es 
importante precisar que:   
 
1. Las causas que motivan la prórroga a la suspensión son atribuibles a terceros y no constituyen 

incumplimiento por parte de ENTerritorio S.A. 
   

2. La presente viabilidad no implica aceptación de perjuicios, costos adicionales ni reconocimiento 
de afectaciones económicas.   

 
Esta medida se adopta considerando que se requiere la expedición de los siguientes permisos, 
entre ellos:  
 

• Tramite de designación de la interventoría por parte de la EAAB, para ejecutar las 
conexiones domiciliarias de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias,   

• Permisos de intervención en el espacio público, a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU). 



  
 
 

 

                                                                        
   Página 6 de 7 

 
Código: F-DO-03 Versión: 05 Vigencia: 2023-05-24   Clasificación: IP          

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282 
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 
www.enterritorio.gov.co 
 

 

 

 

 

• Aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), competencia de la Secretaría Distrital 
de Movilidad (SDM) 
 

Adicional a lo anterior, es de vital importancia definir los diseños finales del componente Serie 3 y 
del componente estructural del teatrino, toda vez que estas actividades constituyen una parte 
fundamental dentro del alcance de las obras del proyecto. La definición oportuna de estos diseños 
permitirá avanzar con la planificación detallada, garantizar la correcta integración con los demás 
frentes de trabajo y evitar retrasos en la ejecución.  
 
Así las cosas y teniendo en cuenta que, mediante la comunicación oficio No. CEB-1725-2022 del 
27 de noviembre de 2025 (adjunto), el Consorcio Educativo Bogotá, avaló y aprobó la Modificación 
del Contrato de Obra, consistente en la prórroga a la suspensión del plazo contractual por un 
periodo de cuarenta y cinco (45) días, comprendido entre el 30 de noviembre de 2025 al 14 de 
enero de 2026; se realizó la revisión y análisis de los insumos técnicos presentados por la 
interventoría, considerando que es conducente y conveniente dar trámite a la presente solicitud de 
prórroga a la suspensión.    
 
En consecuencia, y considerando que la interventoría solicitó a ENTerritorio S.A. adelantar la 
prórroga a la suspensión del Contrato de Obra No. 2220555 por dicho periodo, conforme a lo 
dispuesto en la Cláusula 22, la ejecución contractual puede suspenderse de común acuerdo 
mediante acta, sin que dicho tiempo compute dentro del plazo contractual. El reinicio estará 
condicionado a la superación de los hechos que dieron origen a la suspensión, tal como establece 
la citada cláusula:   
 

“CLÁUSULA 22.- SUSPENSIÓN: De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la 
ejecución del contrato, mediante la suscripción de acta, sin que para efectos del plazo extintivo 
del mismo se compute el tiempo de suspensión. Para su reinicio, se requerirá un acta en la que 
conste dicha circunstancia.”   
 

Por lo anterior, se recomienda al Gerente de Unidad autorizar el trámite de modificación contractual 
correspondiente al Contrato de Obra No. 2220555, acorde al aval realizado por el interventor en 
su calidad de supervisor del Contrato de Obra No. 2220555, conforme a sus competencias 
contractuales y mediante comunicación No. CEB-1725-2022 del 27 de noviembre de 2025.   
 
Finalmente, se precisa que, a la fecha, el Contrato de Obra No. 2220555 no registra trámites 
relacionados con presunto incumplimiento ante la Subgerencia de Operaciones de ENTerritorio 
S.A., y el interventor del contrato no ha reportado ni solicitado el trámite de presuntos 
incumplimientos derivados del seguimiento al contrato objeto de interventoría.   

 
4. Solicitud  

 
De conformidad a los antecedentes y justificación expuesta, solicitamos: 
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Prorrogar la suspensión No. 2 del Contrato Obra No. 2220555 de 2022 por el término cuarenta y cinco 
(45) días, comprendido entre el 30 de noviembre de 2025 al 14 de enero de 2026, o antes si se superan 
las causas que dieron lugar a la suspensión. El contrato se reiniciará el 15 de enero de 2026, 
conservando como fecha de terminación el mismo 15 de enero de 2026.  

  
Cordialmente,  
 
 
 
CAMILO ESTEBAN MOLINA ESPINOSA 
Contratista Supervisor Proyecto Colegio Boitá    
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Bogotá D.C, 27 de noviembre de 2025 
 
 

CEB-1725-2022 
Señores: ENTERRITORIO 
Atn. Juan Pablo Vargas Quemba. 
Gerente de Convenio 
Calle 26 No 13-19 piso 26 
Ciudad 
 
REFERENCIA:  CONTRATO DE OBRA No. 2220555 OBJETO CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD 
DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. 

 
 
ASUNTO:  Traslado a comunicado EBI-ENT-BOG-1356-2022- SOLICITUD DE 

PRORROGA No 2 SUSPENSIÓN No 2 DEL CONTRATO – CAUSALES NO 
IMPUTABLES A EBISU SAS 

 
 
Cordial Saludo, 
 
En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, luego de la revisión de la comunicación 
enviada por el contratista mediante oficio EBI-ENT-BOG-1356-2022, la presente interventoría considera 
prudente recomendar al contratante celebración de acto bilateral de suspensión del contrato de obra 
por el término de cuarenta y cinco (45) días. Empero como lo verán en la parte motiva. 
 
Hechos 
El contrato de obra No 2220555 Cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA-COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN 
EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013” firmó acta de inicio el día 25 de 
marzo de 2022, con un plazo inicial de 18 meses y fecha terminación actual 30 de noviembre de 
2025, en la tabla adjunta se presentan los antecedentes del contrato:  
 
ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

SUSPENSIONES  

NÚMERO DE SUSPENSIÓN FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA 
SUSPENSIÓN PLAZO DE SUSPENSIÓN  

1 24/05/2022 45 días 

2 08/07/2022 60 días 

3 30-07-2025 62 días 

4 01-10-2025 60 días 

NÚMERO DE PRÓRROGA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA 
PRÓRROGA 

PLAZO DE 
PRÓRROGA 
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1 30-12-2023 97 días 

2 15-04-2024 153 días 

3 16-09-2024 90 días 

4 15-12-2025 45 días 

5 31-01-2025 150 días 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS 
NOVEDADES: 15-01-2026 

 
De forma pragmática, es necesario contextualizar el motivo principal en el fundamento de la presente 
suspensión del contrato. En ese orden tenemos: 
 
Refiere el contratista la realización de un comité técnico el día 25 de noviembre de 2025 con 
ENTerriotrio S.A, donde se revisan los motivos que dieron origen a la suspensión y se reitera 
por parte de EBISU SAS que aún persisten las causales que dieron origen a la suspensión y 
prorroga de la misma dentro de los cuales se encuentran: 
 

• Ausencia de Diseño definitivo de CONEXIÓN ELECTRICA. Aprobado por 
CODENSA Y VALIDADO POR EL IDU.   

• Ausencia de diseño definitivo de TEATRINO. 
• Trámites aún inconclusos ante EAAB y SDM 

 
Adicionalmente, y conforme a lo manifestado por la Gerencia de Convenio, se requiere 
adelantar la evaluación técnica, financiera y jurídica para la eventual reincorporación de 
actividades que habían sido retiradas en ejercicios previos realizados conjuntamente entre la 
SED, ENTerritorio S.A., la Interventoría y EBISU S.A.S. Dicha evaluación también deberá 
contemplar la viabilidad de incorporar nuevos requerimientos, tales como la protección de 
rampas y el sistema de energía solar fotovoltaica. 
 
La acumulación de estos vacíos y omisiones, ajenos a la responsabilidad contractual del 
contratista de obra EBISU S.A.S., mantiene la imposibilidad material de ejecutar actividades 
de obra, aun cuando el contrato registra un avance del 94,95%. De hecho, la ausencia de 
decisiones oportunas ha derivado en un escenario crítico: la suspensión supera ya cuatro 
meses y se aproxima un nuevo cambio de vigencia anual, lo que inevitablemente traerá 
incrementos en precios, afectaciones presupuestales y una mayor pérdida del equilibrio 
económico del contrato. 
 

1. Componente Hidrosanitario - Viabilidad Técnica y carta De Compromiso – 
Acueducto y Alcantarillado 

 
ENTerritorio S.A. el 17 de septiembre 2025 mediante correo electrónico remitió los planos 
aprobados por la EAAB de alcantarillado y su carta de aprobación, pero al encontrarnos 
en suspensión la ejecución del objeto contractual se detiene. Por lo tanto, las obligaciones 
inherentes a dicha ejecución se encuentran igualmente suspendidas. La relación jurídico-
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negocial permanece vigente, pero las actividades propias del contrato principal se 
paralizan, lo que impide, en principio, la revisión de la información entregada a la 
interventoría hasta tanto no se reinicie el contrato. Sin embargo, dentro de esta 
comunicación NO se evidencia la actualización o modificación de la carta de compromiso. 
 
En el mes de octubre de 2025, fue remitida La Carta de Compromiso No. 9-99-30100-1490-
2025 incluye actividades de rehabilitación CIPP y renovación de pozos, definidas para 
inclusión presupuestal solo hasta el pasado 20 de noviembre de 2025 mediante correo 
electrónico remitido por la supervisión encargada por parte de ENTerritorio S.A. 
 

1.a. EXPEDICIÓN DE PÓLIZAS  
 
El trámite de pólizas se inició por parte de EBISU SAS una vez recibido el poder el 6 de 
noviembre de 2025. No obstante, las pólizas no canceladas y remitidas al correo 
electrónico definido por la EAAB hasta tanto se reciba el visto bueno por parte del Ing. 
Mario Quiroz, vale la pena aclarar que estas pólizas fueron remitidas por parte de EBISUS 
SAS mediante comunicación EBI-ENT-BOG-1355-2022 del 13 de noviembre de 2025, y 
reiteradas mediante correo electrónico el 21 de noviembre de 2025.  

 
1.b. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 

 
El 22 de octubre de 2025 por parte de EBISUS SAS se realizaron los radicados 
202561203870342, 202561203870422 y 202561203870612 ante la Secretaría Distrital de 
Movilidad. No obstante, la nueva normativa vigente desde el 25 de agosto de 2025 exige 
pagos por la expedición de prórrogas o nuevos PMT, salvo que se acredite que el proyecto 
corresponde a una obra pública distrital. 

 
Por lo anterior, el 4 de noviembre de 2025, EBISU SAS remitió el comunicado EBI-ENT-
BOG-1354-2022, solicitando la emisión de un documento oficial que certifique tal 
condición. A la fecha, no se ha recibido respuesta, lo que impide continuar con el trámite 
correspondiente ante la Secretaría de Movilidad. 

 
 

 
2. Diseño Serie 3 

 
En la actualidad el diseño de serie 3 presenta problemas con una caja ubicada sobre 
la calle 43 sur, la cual el IDU solicita se ubique sobre la zona peatonal, lo cual hace 
que el diseño actual no esté cumpliendo y que la SED deba corregir el diseño que 
entregaron hasta abril de 2025 y que cuando nuevamente esté aprobado por ENEL 
Codensa se pueda solicitar nuevamente el permiso de ocupación del espacio público 
ante el IDU ya que el trámite que venía adelantando el contratista de obra fue 
rechazado por el IDU por el no cumplimiento del serie 3. Además, se debe solucionar 
la petición del IDU donde al intervenir un pedazo del andén, este se debe reponer 
completamente y este dinero de urbanismo fue retirado por la SED del presupuesto y 
del alcance contractual del contrato por lo cual no podríamos cumplir con la obligación 
que exige el IDU. 
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EBISU SAS mediante oficio EBI-ENT-BOG-1332-2022 con asunto “Traslado informativo de 
documento IDU negando la solicitud de licencia de ocupación de espacio público y solicitud de 

ajuste a diseño serie 3 por parte de la SED”, poniendo de manifiesto las inconformidades 
técnicas del IDU al diseño serie 3 desarrollado por CODENSA, bajo incumplimientos a los 
decretos 555 de 2021, Decreto 263 de 2023. 

 
Durante la reunión del 28 de octubre de 2025, se socializó la comunicación EBI-ENT-BOG-
1343-2022 del 16 de octubre de 2025 remitida por nuestra compañía, concluyéndose que 
no era técnicamente viable la ejecución de la caja bajo las condiciones planteadas por la 
SED y ENEL Codensa. En dicha sesión, la SED manifestó que adelantaría acercamientos 
con el IDU para la programación de una mesa técnica conjunta, orientada a la revisión y 
subsanación de la ubicación de la caja. 

 
El día 13 de noviembre de 2025 EBISU SAS sostuvo una mesa técnica con el IDU donde 
se manifestó que definitivamente la caja no puede ir en la calzada, la SED y ENEL 
manifestaron que organizaran una nueva mesa técnica de trabajo con fines a revisar la 
viabilidad de un nuevo diseño para las cajas mencionadas. Vale la pena aclarar que la 
licencia de intervención y ocupación del espacio público es un requisito indispensable para 
la ejecución de las obras exteriores y la conexión definitiva ante ENEL CODENSA, dejando 
constancia que este cierre del trámite no es imputable a EBISU SAS.  

 
 
 

3. Componente Estructural – Teatrino: 
 
Se han presentado modificaciones estructurales significativas por parte de la consultoría 
del proyecto, sin el debido registro y actualización en curaduría. La inconsistencia 
geométrica entre las estructuras de concreto de los bloques A y B, y la inviabilidad de 
construcción, del detalle de anclaje propuesto por el consultor, han impedido la correcta 
implantación del teatrino. Estas problemáticas, no imputables a EBISU SAS, no han sido 
resueltas por la consultoría ni por la SED. Sobre este punto se remitieron los oficios CEB-
1679-2022 del 27 de junio de 2025, CEB-1707-2022 del 27 de julio de 2025, CEB-1708-
2022 del 29 de julio de 2025, CEB-1709-2022 del 25 de septiembre de 2025, CEB-1712-
2025 del 30 de julio de 2025, CEB-1715-2022 del 30 de julio de 2025 y se reitera lo que 
Siempre se ha manifestado, que a pesar de haber diseñado y modelado la propuesta de 
los anclajes con epóxico para el teatrino no vamos a hacernos responsables por estos 
diseños y cambios estructurales del teatrino y reiteramos lo escrito en el oficio CEB-1679-
2022 del 27 de junio de 2025 donde retiramos nuestro diseño y solicitamos una solución 
a la problemática de los anclajes del teatrino o el diseño de la cubierta que propone la 
Secretaria de Educación (SED) y manifestado en diferentes recorridos de obra y en acta 
del 19 de junio de 2025. 

 
El sistema de anclajes propuesto por el consultor no se puede realizar ni en el antes ni en 
el después de fundir elementos de concreto. Es por este motivo que al observar el plano 
inicial de este diseño se observa una ménsula de apoyo, pero su detalle a pesar de ser 
claro no se menciona en el plano inicial (PLE-63) que se deba utilizar lo cual podría ser 
una solución. 
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Aclaramos que según la NSR-10, A.1.5.2.1 Planos estructurales, exige que los planos 
estructurales incluyan detalles constructivos claros, secuencia de montaje y 
especificaciones de instalación. 

a) “…y toda información adicional que sea relevante para la construcción y supervisión
técnica de la estructura.”
e) Tipo y localización de las conexiones entre elementos estructurales y los empalmes
entre los elementos de refuerzo, así como detalles de conexiones y sistema de limpieza y
protección anticorrosiva en el caso de estructuras de acero.

La NSR-10, I.4.3.1 indica que la revisión técnica independiente (RTI) debe verificar que 
los planos sean ejecutables y que no generen interferencias con otros elementos 
constructivos: 

(d) Consistencia entre las diferentes plantas, alzados, cortes, detalles y esquemas.
(j) En general, la existencia de todas las indicaciones necesarias para poder realizar la
construcción de una forma adecuada con los planos del proyecto.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto es importante aclarar que no se puede 
responsabilizar al contratista de obra o a la interventoría; toda vez que se ha demostrado 
con las implantaciones de las platinas en los planos de planta de los edificios A y B con la 
estructura metálica del teatrino, que en la práctica no se puede hacer esta conexión y se 
debe de pensar en otra solución; sin embargo se denota que en su momento al querer las 
partes informar de inmediato al consultor para que proponga una solución constructiva 
acorde a la norma, sin contradecir los principios de seguridad estructural que planteo el 
consultor, solo se buscaban responsables.  

4. Componente Jurìdico

A pesar de reuniones técnicas para definir el alcance y presupuesto final, aspectos 
fundamentales como los diseños de conexiones de acueducto y alcantarillado, a cargo de 
la SED, se subsanó hasta el 17 de septiembre de 2025, pero por encontrarnos en 
suspensión no podemos dar revisión y concepto hasta que se reinicien los contratos. Esta 
demora ha afectado gravemente la planeación y ejecución de la obra, incluyendo la 
formulación y aprobación de ítems no previstos. 

a) Legalización e Incorporación de Ítems No Previstos:
Los extensos tiempos de revisión, validación y aprobación de los ítems no previstos por 
parte de ENTerritorio han generado una dilación sustancial en la legalización contractual, 
escapando al control de EBISU SAS y de la interventoría. En la actualidad no se tienen 
aprobados los últimos 14 INP que fueron remitidos a planeación contractual antes de la 
suspensión y antes suman nuevas observaciones las cuales solo podrán ser atendidas 
una vez se reinicien los contratos. 
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b) Certificaciones RETIE y RETILAP –  
 
Necesidad de Formalización Contractual: La ejecución de estas certificaciones requiere 
una definición jurídica clara para su incorporación válida en el contrato de obra, lo cual no 
ha sido resuelto por el contratante. 

 
Requerimientos contractuales para el otrosí de reinicio posterior a la presente solicitud  
  
Así las cosas, resulta evidente que la situación actual compromete de manera crucial el 
cumplimiento del objeto contractual en los términos inicialmente previstos; esta conclusión se 
fundamenta en la verificación de múltiples circunstancias externas no imputables al 
contratista, en la acreditación técnica del impacto temporal ya mencionado, y en la necesidad 
imperiosa de adoptar medidas que permitan garantizar la culminación adecuada y funcional 
del proyecto. 
 
Por lo anterior, y con el propósito de salvaguardar el interés público, garantizar la adecuada 
ejecución de la obra, y asegurar la funcionalidad integral del proyecto, esta interventoría 
recomienda a ENTerritorio S.A., en su calidad de entidad contratante, evaluar la viabilidad de 
una futura prórroga del Contrato de Obra No. 2220555, la cual deberá suscribirse una vez se 
cuente con: 
 

- Tiempo para presentación, evaluación y legalización de ítems no previstos 
identificados basados en la carta de compromiso y modificaciones de diagrama unifilar, 
son 33 ítems (mínimo 2 meses).   

- Aprobación de los 14 INP ya radicados a ENTerritorio S.A 
- Se cuente el serie 3 corregido y aprobado por ENEL codensa 
- Cuando se defina el alcance del proyecto por la Secretaría de Educación (SED), 

teniendo en cuenta adicionales para actividades sin zanja y CIPP. Como se expuso 
previamente, el alcance inicialmente definido no contemplaba las actividades 
requeridas por el acueducto y alcantarillado correspondiente a sin Zanja y CIPP, ya 
que EBISU SAS expresa que no expedirá garantías que incluya este alcance, sin que 
este previamente legalizado en el alcance contractual 

- Cuando se cuente con la solución del teatrino por parte de la Secretaría de Educación 
(SED) y su consultor 

- Cuando se tenga el compilado de los planos estructurales y arquitectónicos con todos 
los cambios realizados por la consultoría, firmados por los diseñadores, interventoría 
de diseño y concepto del Revisor Técnico Independiente (RTI) y las subsanaciones a 
las cartas de responsabilidad. 

 
Dicho esto, desde la trazabilidad misma del negocio que nos convoca, avalamos la solicitud de 
suspensión del contrato de obra No 2220555, teniendo en cuenta que se requiere respuesta a los 
anclajes del teatrino, falta de viabilidad técnica y carta de compromiso de la EAAB, falta de definición 
en el alcance contractual del contrato, corrección del diseño de serie 3 por caja sobre calle 43 sur, falta 
de entrega del compilado de planos arquitectónicos y estructurales firmados por el diseñador, la 
interventoría de diseño con concepto del Revisor Técnico Independiente, subsanación de las cartas de 
responsabilidad, ya que todo esto es resorte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) 
y que debe ser entregado a través de nuestro contratante ENTerritorio S.A. 
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Por ello, la suspensión brindará el tiempo necesario para que la secretaria de Educación (SED) y 
ENTerritorio S.A. resuelvan las problemáticas de diseño, alcance y legalización de ítems no previstos, 
lo que permitirá un reinicio ordenado y eficiente de las obras. 
 
 
SOLICITUD 
 
Conforme lo expuesto en la parte motiva del presente documento, sometemos a su consideración lo 
siguiente: 
 
Primero.  
Celebrar acuerdo accesorio bilateral entre las partes, de prórroga No 2 a la suspensión No 2 del contrato 
de referencia por un término de cuarenta y cinco (45) días. 
 
 
Segundo.  
 
De igual forma, es de advertir que, dentro de la argumentación expuesta por el contratista, en la 
oportunidad contractual no ha arrimado salvedad alguna, por ende, cualquier tipo de erogación que se 
cause dentro del periodo comprendido en la mentada suspensión, no será objeto de reconocimiento 
alguno hacia este. 
 
Tercero.  
La interventoría aclara al contratista que durante la suspensión avalada no se podrán ejecutar 
actividades de obra que hagan parte del contrato, razón por la cual en ese tiempo no habrá presencia 
de la interventoría en obra, si el contratista a su costo y riesgo decide ejecutar actividades las mismas 
no serán avaladas ni reconocidas por la interventoría. 
 
Cordialmente, 
 

 
JULIO MARIO VILLAMIZAR 
Representante Legal  
Consorcio Educativo Bogotá 

Anexos Oficio EBI-ENT-BOG-1356-2022 
Elaboró Representante Legal – Julio Mario Villamizar 
Revisó Asesor Jurídico- Mateo Patiño 
Copia 1 Representante legal – Mónica Cote  

  
 



 

 

 

Bogotá, 27 de noviembre de 2025 
 
Señores; 
 
CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ 
Atn- ING. JULIO MARIO VILLAMIZAR 
Representante Legal.  
 
Bogotá D.C. 
 
 
Referencia: Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 

 
Asunto:   SOLICITUD DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 2 DEL CONTRATO – 

CAUSALES NO IMPUTABLES A EBISU SAS. 
 
Cordial saludo,  
 
De manera atenta, y en atención al comité celebrado el pasado 25 de noviembre de 2025 con 
ENTerritorio S.A., EBISU S.A.S. se permite solicitar la prórroga de la suspensión del contrato 
de referencia, definiendo que aún persisten las causas que motivaron la suspensión del contrato 
contempladas en los actos administrativos correspondientes a acta de suspensión F-GG-14 de 
fecha 29 de julio de 2025, y prórroga de suspensión de fecha 23 de septiembre de 2025, 
condiciones NO IMPUTABLES A EBISU SAS como contratista.  
 
La trazabilidad documental del contrato de referencia advierte que desde agosto del 2024 
EBISU SAS, solicitó la gestión de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
correspondiente a los diseños y trámites para la conexión de servicios públicos ante la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, CODENSA y Vanti, de igual nuestra compañía ha 
acompañado a ENTERRITORIO como contratante y a La SED, apoyando las gestiones técnicas 
y documentales, pese a la suspensión del contrato, como se evidencia en los oficios EBI-ENT-
BOG-1338-2022 al EBI-ENT-BOG-1351-2022.  
 
No obstante, se expone que a la fecha no existen las condiciones técnicas, administrativas, y 
jurídicas requeridas para el reinicio del contrato, por cuanto subsisten las problemáticas que 
originaron la suspensión dada desde el 30 de julio de 2025, sin que a la fecha se haya dado 
solución definitiva, tales como:  
 

• Ausencia de Diseño definitivo de CONEXIÓN ELÉCTRICA. Aprobado por 
CODENSA Y VALIDADO POR EL IDU.  La falta de definición y ajuste de la ubicación 
de la caja de inspección del diseño Serie 3, cuyo incumplimiento con el actual manual 
del espacio público ha generado devoluciones sucesivas del IDU, impidiendo la 
continuidad de los trámites para la licencia de ocupación e intervención y, por ende, la 
definición de trámites para la posterior ejecución de la acometida eléctrica definitiva. 
 

• Ausencia de diseño definitivo de TEATRINO. La imposibilidad de ejecutar las 
actividades del teatrino, estas permanecen imposibilitadas no por errores de ejecución, 

EBI-ENT-BOG-1356-2022  
AL CONTESTAR REFIÉRASE A ESTE CÓDIGO 

 



 

 

 

sino por inconsistencias y vacíos en los diseños suministrados por la consultoría. 
Actualmente no existe diseño estructural para la construcción del teatrino, ante la falta 
de respuesta del consultor del proyecto, a su vez es imposible la presentación de 
propuestas técnicas de diseño, derivado de la falta de entrega de modelos matemáticos 
por parte del consultor, así como las fuertes modificaciones estructurales realizadas por 
el diseñador estructural del proyecto, que no han sido debidamente legalizadas 
mediante el registro ante curaduría urbana.  Esta situación derivó en el retiro de la 
propuesta técnica presentada por EBISU SAS, y validada por la interventoría, por lo que 
se obliga al ente contratante y a la SED de conformidad a las responsabilidades de la 
consultoría del proyecto a entregar debidamente los diseños estructurales del teatrino, 
para la continuación de la actividad en obra.  
 

• Trámites aún inconclusos ante EAAB y SDM, Si bien ya se recibió la carta de 
compromiso de la EAAB y recientemente se informó la necesidad de incluir la ejecución 
de las obras de CIPP, y aún se encuentran pendientes dos actuaciones indispensables:  

(i) La revisión y aprobación de las pólizas por parte de la SED, requisito 
previo para efectuar el pago y la formalización del compromiso ante 
la EAAB. 

(ii) La expedición del documento que certifique la condición de obra 
pública ante la Secretaría de Movilidad, necesario para la radicación 
del PMT sin cobro por su expedición. Estos trámites, ajenos a la 
responsabilidad de EBISU S.A.S., continúan en gestión por parte de 
las entidades competentes. 

 
Adicionalmente, permanecen otros elementos contractuales sin definición que afectan la 
viabilidad de reinicio, tales como la legalización e incorporación de ítems no previstos, la 
inclusión y reconocimiento económico de actividades relacionadas con certificaciones RETIE y 
RETILAP, y la forma de reconocimiento por la vigilancia en suspensión por causas no 
imputables a EBISU S.A.S. 
 
La acumulación de estos vacíos y omisiones, ajenos a la responsabilidad contractual de EBISU 
S.A.S., mantiene la imposibilidad material de ejecutar actividades de obra, aun cuando el 
contrato registra un avance del 94,95%. De hecho, la ausencia de decisiones oportunas ha 
derivado en un escenario crítico: la suspensión supera ya cuatro meses y se aproxima un nuevo 
cambio de vigencia anual, lo que inevitablemente traerá incrementos en precios, afectaciones 
presupuestales y una mayor pérdida del equilibrio económico del contrato. 
 
Por lo anterior, y en estricto respeto del marco contractual y de la trazabilidad documental, 
EBISU S.A.S. se ve en la obligación de solicitar la prórroga N.º2 de la suspensión por cuarenta 
y cinco (45) días adicionales, o hasta tanto se evidencie un avance concreto y verificable en 
los trámites, ajustes de diseño y aprobaciones por parte de la SED y las entidades competentes, 
que permitan garantizar un reinicio ordenado, técnicamente viable y jurídicamente seguro. 
 
ANTECEDENTES  
 
EBISU SAS, ha mantenido sus principios empresariales expresando de manera abierta y bajo 
la trazabilidad documental, los vacíos presentados en los diseños iniciales del proyecto, insumo 
prioritario para la ejecución del mismo, no obstante, la SED en aras de minimizar dicha 
problemática, en 2022 se exigió el reinicio del proyecto, sin haberse subsanado la totalidad de 
las observaciones presentadas por nuestra empresa y facilitó la entrega periódica y parcial de 



subsanaciones por parte del consultor, lo cual afectó gravemente los procesos de planeación, y 
ejecución del contrato. Del mismo modo, se registra que todos los cambios presentados por el 
consultor que NO han sido debidamente registrados en curaduría a la fecha, generando 
incrementos en las cuantías de acero e implementando elementos rigidizadores para mitigar 
deflexiones observadas.  

No obstante, a la fecha no se han resuelto en su totalidad las causales presentadas en la 
comunicación EBI-ENT-BOG-1321-2022, con la clara afectación y el impedimento del reinicio 
de actividades derivado de causales NO IMPUTABLES A EBISU SAS, que se detallan a 
continuación:  

1. COMPONENTE HIDROSANITARIO - VIABILIDAD TÉCNICA Y CARTA DE
COMPROMISO – ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Pese a las reiteradas gestiones documentadas por parte de nuestra firma, y en atención a lo 
establecido en el artículo 4.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, la Secretaría de Educación del 
Distrito a la fecha no cuenta con la modificación de la carta de compromiso suscrita con la EAAB. 

La trazabilidad técnica y jurídica evidencia que solo hasta el 28 de octubre de 2024 se dio 
respuesta formal a nuestra solicitud, en el marco de una reunión llevada a cabo en las 
instalaciones de la Zona 4 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en 
la cual se confirmó expresamente la necesidad de que la SED procediera a modificar la carta 
de compromiso, incluyendo de manera explícita las obras de alcantarillado. 

Durante la exposición realizada por parte del Ing. Mario Quiroz en reunión realizada el 23 julio 
del 2025 se reafirmó la prioridad de la aprobación de los diseños de conexión por parte de la 
Empresa de Acueducto de Bogotá, así como el envío de la carta de compromiso, actividades a 
cargo de la SED, por cuanto es un tácito reconocimiento de las omisiones de dicha entidad.  

Ahora bien, luego de 324 días, el día 17 de septiembre de 2025, se remite mediante correo 
electrónico a nuestra compañía 5 documentos anexos donde se evidencia:  

• Carta de aprobación de diseños Pluvial y Sanitario
• Comunicado de la EAAB remitiendo los planos de las redes de alcantarillado a la

SED
• Plano Pluvial
• Plano Sanitario
• Comunicado S-2025-291781 donde se evidencia el traslado de la información y se

solicita la revisión y actualización presupuestal, revisión y creación de INP e inicio
de trámites de permisos y autorizaciones pendientes.

Sin embargo, dentro de esta comunicación NO se evidenciaba la actualización o modificación 
de la carta de compromiso, adicionalmente como ya se cuentan con la aprobación de los 
diseños nuestra compañía debe iniciar una revisión de estos y posteriormente se realizarán los 
trámites de permisos de ocupación e intervención del espacio público y PMT, así como la 
presentación de los ítems no previstos que se identifiquen para la ejecución de dichas 
actividades, definiendo que existe un registro de un plazo de 2 meses y medio para la validación 
de ítems no previstos por parte de ENTERRITORIO, tiempo en el que pese al reinicio 
contractual, nuestra empresa no puede adelantar la ejecución de obra. 



 

 

 

Así las cosas, la SED decidió realizar la suspensión contractual, considerando un plazo excesivo 
el solicitado por EBISU SAS que contemplaba 240 días de trámites y aprobación de ítems no 
previstos, y ejecución de obra, a partir de la subsanación de diseños por parte de la SED.  
 

 
 
En el mes de octubre de 2025, fue remitida La Carta de Compromiso No. 9-99-30100-1490-
2025 incluye actividades de rehabilitación CIPP y renovación de pozos, definidas para inclusión 
presupuestal solo hasta el pasado 20 de noviembre de 2025 mediante correo electrónico 
remitido por la supervisión encargada por parte de ENTerritorio S.A 
 

1.a. EXPEDICIÓN DE PÓLIZAS  
 

El trámite de pólizas se inició una vez recibido el poder el 6 de noviembre de 2025. No obstante, 
las pólizas no canceladas y remitidas al correo electrónico definido por la EAAB hasta tanto se 
reciba el visto bueno por parte del Ing. Mario Quiroz, vale la pena aclarar que estas pólizas 
fueron remitidas mediante comunicación EBI-ENT-BOG-1355-2022 del 13 de noviembre de 
2025, y reiteradas mediante correo electrónico el 21 de noviembre de 2025.  
 

1.b. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 
 
El 22 de octubre de 2025 se realizaron los radicados 202561203870342, 202561203870422 y 
202561203870612 ante la Secretaría Distrital de Movilidad. No obstante, la nueva normativa 
vigente desde el 25 de agosto de 2025 exige pagos por la expedición de prórrogas o nuevos 
PMT, salvo que se acredite que el proyecto corresponde a una obra pública distrital. 
 
Por lo anterior, el 4 de noviembre de 2025, se remitió el comunicado EBI-ENT-BOG-1354-2022, 
solicitando la emisión de un documento oficial que certifique tal condición. A la fecha, no se ha 
recibido respuesta, lo que impide continuar con el trámite correspondiente ante la Secretaría de 
Movilidad. 
 



 

 

 

2. COMPONENTE ELÉCTRICO - DISEÑO SERIE 3 
 
La trazabilidad técnica y jurídica del contrato, evidencia la presentación de observaciones por 
parte de EBISU SAS al consultor MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS contratado por 
la Secretaría de Educación del Distrito (SED) relacionadas con el diseño de Serie 3.   
 
Nuestra compañía presentó observaciones por las omisiones detectadas, entre ellas, la 
indebida ubicación de una de las cajas exteriores, situación que llevó a que desde el 20 de 
diciembre de 2023 ENEL Codensa rechazara la revalidación de la factibilidad, dado que las 
redes proyectadas interfieren con infraestructura existente de acueducto y gas. 
 
Ante lo anterior, la Secretaría de Educación Distrital –SED–, en cabeza de la Ing. Alba Luz 
López Osorio, realizó visitas técnicas en varias oportunidades, manifestando tanto a la 
interventoría como a EBISU S.A.S. que asumiría directamente con ENEL Codensa los ajustes 
de diseño requeridos, teniendo en cuenta las condiciones reales ya ejecutadas en el proyecto.  
 
Transcurrieron 390 días hasta que, el 13 de enero de 2025, se recibió por correo electrónico 
información actualizada sobre el diseño Serie 3. Al día siguiente, el 14 de enero de 2025, se 
remitieron observaciones técnicas mediante comunicación EBI-ENT-BOG-1229-2022, las 
cuales fueron reiteradas en diversas comunicaciones posteriores (EBI-ENT-BOG-1223-2022, 
EBI-ENT-BOG-1235-2022, EBI-ENT-BOG-1242-2022, EBI-ENT-BOG-1243-2022, EBI-ENT-
BOG-1254-2022, EBI-ENT-BOG-1256-2022, EBI-ENT-BOG-1266-2022, EBI-ENT-BOG-1280-
2022 y EBI-ENT-BOG-1289-2022), solicitando el respectivo ajuste para poder iniciar con los 
trámites requeridos. Solo hasta el 29 de abril de 2025 se recibió la versión corregida del diseño, 
junto con la carta de aprobación de ENEL Codensa. 
 
Con la carta de aprobación de ENEL CODENSA y posterior a entrega de poder otorgado por la 
SED, luego de la recopilación de información técnica y jurídica EBISU SAS radica el 26 de mayo 
de 2025 ante el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU la solicitud inicial bajo el radicado No. 
202552600752692, para la solicitud de la licencia de intervención de espacio público que 
permita la ejecución de las obras exteriores contempladas en el diseño Serie 3, específicamente 
la construcción de la acometida eléctrica para la conexión definitiva.  
 
Posteriormente, el 13 de junio de 2025 se recibieron observaciones, las cuales dieron lugar a 
reunión con la funcionaria Maritza Jiménez González, y tras ello se enviaron las respectivas 
subsanaciones. Sin embargo, el 22 de julio de 2025 se notificaron nuevas observaciones y, 
finalmente, el 8 de agosto de 2025 se expidió la Resolución No. 1709 de 2025 (radicado 
202537500017096), mediante la cual el IDU informó el desistimiento de la solicitud por supuesta 
falta de respuesta adecuada, situación que aclaramos no corresponde a la realidad, pues EBISU 
SAS atendió oportunamente todas las observaciones formuladas. 
 
De manera proactiva, el 19 de agosto de 2025 se radicó nuevamente la solicitud bajo el radicado 
No. 202552601191712. No obstante, el pasado 5 de septiembre de 2025 se recibió la 
comunicación No. 202537500964921, en la cual el IDU expone entre otros, los siguientes 
requerimientos: 
 

a. Reubicación de caja:  
“Se debe replantear la ubicación de la caja de inspección que están colocando sobre 
la calzada de la CL 43 SUR, dado que el Manual de Espacio Público MEP especifica,” 
las redes de servicios públicos podrán localizarse de forma subterránea bajo la franja 
de circulación peatonal, cumpliendo las condiciones para el soterramiento de redes de 



 

 

 

servicios públicos y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
definidas en el Decreto 555 de 2021 o la norma específica reglamentaria que se 
adopte.” Teniendo en cuenta que el predio es esquinero existen otras posibilidades 
para el afloramiento de la red, en un punto con mayor espacio para la caja.” 

 
b. Urbanismo 

“Deben tener presente que en los planos de recuperación de espacio público se debe 
mostrar la recuperación del andén completo frente al predio. Así mismo tener en cuenta 
las especificaciones técnicas de diseño del espacio público incorporadas en el Decreto 
555 de 2021, Decreto 263 de 2023 “Por el cual se adopta el Manual de Espacio Público 
de Bogotá D.C-MEP. y anexos”. Así mismo las Normas Técnicas Colombianas de 
accesibilidad universal al medio físico, demás normativa y buenas prácticas del diseño 
del espacio público. Los planos deben venir en formato PDF.” 

 
EBISU SAS en oficio EBI-ENT-BOG-1332-2022 con asunto “Traslado informativo de documento 
IDU negando la solicitud de licencia de ocupación de espacio público y solicitud de ajuste a diseño 

serie 3 por parte de la SED”, poniendo de manifiesto las inconformidades técnicas del IDU al 
diseño serie 3 desarrollado por CODENSA, bajo incumplimientos a los decretos 555 de 2021, 
Decreto 263 de 2023. 
 
Durante la reunión del 28 de octubre de 2025, se socializó la comunicación EBI-ENT-BOG-
1343-2022 del 16 de octubre de 2025 remitida por nuestra compañía, concluyéndose que no 
era técnicamente viable la ejecución de la caja bajo las condiciones planteadas por la SED y 
ENEL Codensa. En dicha sesión, la SED manifestó que adelantaría acercamientos con el IDU 
para la programación de una mesa técnica conjunta, orientada a la revisión y subsanación de 
la ubicación de la caja. 
 
No obstante, a la fecha del presente comunicado, los 15 días hábiles de prórroga se encuentran 
vencidos, el día 13 de noviembre de 2025 se sostuvo una mesa técnica con el IDU donde se 
manifestó que definitivamente la caja no puede ir en la calzada, la SED y ENEL manifestaron 
que organizaran una nueva mesa técnica de trabajo con fines a revisar la viabilidad de un nuevo 
diseño para las cajas mencionadas. Vale la pena aclarar que la licencia de intervención y 
ocupación del espacio público es un requisito indispensable para la ejecución de las obras 
exteriores y la conexión definitiva ante ENEL CODENSA, dejando constancia que este cierre 
del trámite no es imputable a EBISU SAS.  
 

3. COMPONENTE ESTRUCTURAL – TEATRINO 
 
Dentro de las actividades de imposible ejecución, continúan las actividades de teatrino, situación 
NO IMPUTABLE A NUESTRA COMPAÑÍA, como se comprueba en la trazabilidad documental, 
técnica y jurídica del proyecto. 
 
Es claro para las partes, las modificaciones estructurales presentadas por la consultoría del 
proyecto, que no cuentan con procesos de registro y actualización en curaduría, situación 
expuesta por EBISU SAS en oficios EBI-ENT-BOG-1020-2022, EBI-ENT-BOG-1023-2022, EBI-
ENT-BOG-1055-2022, EBI-ENT-BOG-1163-2022, EBI-ENT-BOG-1237-2022, EBI-ENT-BOG-
1249-2022 y EBI-ENT-BOG-1286-2022., sin trámite a la fecha. 
 
La trazabilidad de los eventos demuestra que el consultor, al identificar comportamientos 
anómalos en el área correspondiente a la viga VG-21, decidió incorporar rigidizadores o 
cortasoles estructurales en el bloque B, implementando con ello un cambio estructural de fondo 



 

 

 

respecto del diseño original, sin contar con la validación formal ante los entes competentes ni 
con los soportes técnicos completos. 
 
Durante este proceso, y conforme a los planos estructurales del teatrino, se identificó la 
necesidad de instalar platinas metálicas de 15x457x254 mm en ambos laterales de la viga, cada 
una con seis (6) perforaciones, según lo representado en el plano PLE-63. Además, era 
necesario instalar en la fundida los pernos metálicos que servirían como anclaje para dichas 
platinas, de acuerdo con el detalle de anclaje Rampa 5 entregado por la consultoría. 
 

 
Bajo las deflexiones observadas, y con el aval de la interventoría y la STI, se adoptó la decisión 
de fundir la viga VG-23 sin instalar previamente los pernos metálicos en el concreto, con el 
objeto de verificar con el consultor el riesgo de instalación de pernos, bajo la deflexiones 
presentadas.  Adicionalmente, luego de la verificación se instalaría los pases para pernos, una 
vez retirada la formaleta, permitiendo así la instalación de las platinas metálicas y la posterior 
soldadura de los perfiles IPE, proceso constructivo válido, sin la existencia de las deflexiones 
generadas por modificaciones en cuantías por parte del consultor. 
 
Esta decisión respondió a razones estrictamente técnicas y constructivas: la viga en cuestión 
contempla ocho puntos de anclaje, cada uno con platinas de seis perforaciones, lo que implicaba 
realizar 48 perforaciones en la formaleta metálica, herramienta reutilizable y de alto valor, 
utilizada para fundir los bordes de placa del edificio. La solución adoptada evitó deterioros y 
optimizó el proceso sin comprometer la funcionalidad del diseño. 
 
Se evidenció que, bajo el proceso constructivo y conforme a los diseños estructurales 
suministrados por la consultoría, las estructuras en concreto de los bloques A y B presentan 
inconsistencias geométricas que afectan la alineación entre ambas edificaciones. En particular, 
se constató que las caras enfrentadas de las vigas y viguetas no coinciden, lo cual genera 
interferencias en el proceso de implantación de la estructura metálica del teatrino. 
 
Adicionalmente, se identificó que el "Detalle de Anclaje Rampa 5", propuesto por la consultoría, 
no puede ser ejecutado conforme a los planos estructurales vigentes, ya que los pernos y 
platinas que deben instalarse en la cara interior de la viga VG-21 coinciden con los nodos 
estructurales de conexión entre dicha viga y las viguetas tipo VTA-25x100. Esta situación 
imposibilita físicamente la instalación adecuada de las platinas metálicas y los pernos de 
anclaje, poniendo en riesgo la funcionalidad del sistema y el cumplimiento del diseño original. 

 



De manera inmediata, mediante el oficio EBI-ENT-BOG-1219-2022, EBISU S.A.S. puso en 
conocimiento de la consultoría la situación técnica anteriormente descrita. Sin embargo, hasta 
la fecha no se ha recibido respuesta alguna que brinde solución o lineamientos frente a la 
problemática planteada. 

Cabe resaltar que tanto EBISU S.A.S, como la interventoría han formulado diversas alternativas 
técnicas orientadas a viabilizar la instalación de las platinas y la correcta ejecución del teatrino. 
No obstante, ninguna de dichas propuestas ha recibido aval ni visto bueno por parte de la 
Secretaría de Educación del Distrito (SED).  

De conformidad a la trazabilidad jurídica y técnica del contrato, a la fecha, no existen diseños 
técnicos definitivos entregados por parte de la SED para la ejecución de las obras del teatrino, 
por cuanto no existe viabilidad técnica para el reinicio.  

4. COMPONENTE JURÍDICO

Cabe señalar que persisten aspectos contractuales sin definición, tales como la legalización e 
incorporación de los ítems no previstos, la respuesta al requerimiento de inclusión de 
actividades relacionadas con RETIE y RETILAP y la determinación del mecanismo de 
reconocimiento económico por concepto de vigilancia en suspensión debido a causas no 
imputables a EBISU SAS, asuntos que deben resolverse en atención al principio de equilibrio 
económico del contrato y a la responsabilidad de la entidad contratante tal y como se menciona 
a continuación:  

a. Legalización e incorporación de ítems no previstos.

Los extensos tiempos incurridos por el área de planeación de ENTerritorio S.A en la revisión, 
validación y aprobación de los ítems no previstos —incluyendo múltiples rondas de 
observaciones, solicitudes de ajustes y reprocesos técnicos— han generado una dilación 
sustancial en el proceso de legalización contractual, situación que escapa completamente del 
control de EBISU SAS, se ha registrado que las estadísticas determinan un plazo mayor a dos 
meses y medio para trámites de legalización e incorporación de ítems no previstos por parte del 
contratante. 

Esta demora, que es plenamente atribuible al ente contratante y sus equipos técnicos, ha 
impedido la firma oportuna del correspondiente modificatorio y ha generado afectaciones 
directas en la programación de actividades, recursos y cronograma de obra, extendiendo 
injustificadamente los tiempos de ejecución y exponiendo a EBISU S.A.S. a riesgos operativos, 
contractuales y financieros que no le son imputables. 



 

 

 

b. incorporación de actividades de certificaciones RETIE y RETILAP 
 
El contrato suscrito establece la obligación específica la definida en el numeral 47 relacionada 
con el trámite de las certificaciones RETIE y RETILAP, no obstante, su ejecución requiere una 
definición jurídica clara que permita su incorporación válida dentro del contrato de obra. 
 
Desde la presentación del comunicado EBI-ENT-BOG-1321-2022 se solicitó a ENTERRITORIO 
S.A que definiera la figura jurídica adecuada para incorporar esta actividad como un servicio 
técnico especializado dentro del alcance contractual, y el mecanismo para su reconocimiento y 
pago, incluyendo el valor del Impuesto sobre las Ventas (IVA), conforme a lo establecido en el 
Artículo 420 del Estatuto Tributario Colombiano, que grava con IVA la prestación de servicios 
en el territorio nacional, incluidos los servicios técnicos como los requeridos para obtener las 
certificaciones RETIE y RETILAP. o la exclusión expresa de esta obligación en el próximo otrosí. 
 
A la fecha se tiene definido el mecanismo de reconocimiento a nuestra compañía de manera 
verbal, por cuanto es necesario que ENTerritorio S.A, continué con las labores administrativas 
previo al reinicio.   
 
 
REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES PARA EL OTROSÍ DE REINICIO POSTERIOR A LA 
PRESENTE SOLICITUD  
 
Una vez se subsanen los puntos técnicos y trámites pendientes, la Entidad deberá incluir en el 
modificatorio: 
 

• Tiempo para presentación, evaluación y legalización de ítems no previstos 
identificados basados en la carta de compromiso y modificaciones de diagrama 
unifilar, son 33 ítems (mínimo 2 meses).   
 
Es fundamental definir que este tiempo está basado en los tiempos promedios 
requeridos por el ente contratante para la legalización de ítems no previstos.  Los 
avances realizados por nuestra compañía no tienen mayor impacto toda vez que no 
cuentan con la evaluación y aprobación de la interventoría derivado de la suspensión 
contractual. De igual forma, debe proyectarse dicho tiempo en el otrosí contractual 
para evitar errores valoraciones de cumplimiento y riesgo jurídico para nuestra 
compañía.  

 
• Prórroga contractual equivalente a la ejecución de actividades  

 
• Recursos adicionales para actividades sin zanja y CIPP. Como se expuso 

previamente, el alcance inicialmente definido no contemplaba las actividades 
requeridas por el acueducto y alcantarillado correspondiente a sin Zanja y CIPP, 
nuestra firma no expedirá garantías que incluya este alcance, sin que este 
previamente legalizado en el alcance contractual.  

 
• Validación e incorporación de ítems no previstos presentados previo a la 

suspensión, son 14 ítems no previstos.  
 



 

 

 

• Incorporación para el pago de certificaciones RETIE y RETILAP. El contrato 
actualmente contempla en las obligaciones la expedición de dicha certificación, pero 
no están contempladas en el alcance, ni establecida su forma de pago.  

 
En mérito de lo expuesto, se reitera que a la fecha no se encuentran dadas las condiciones 
técnicas, administrativas ni jurídicas que permitan el reinicio del contrato, toda vez que persisten 
los pendientes en trámites, definiciones y validaciones que motivaron la suspensión y cuyo 
cumplimiento depende de la SED y ENTerritorio S.A. 
 
Por lo anterior, previo a cualquier reanudación de actividades, la entidad deberá formalizar 
mediante el Otrosí correspondiente los ajustes en alcance, plazo y valor que garanticen la 
correcta ejecución del proyecto, sin los cuales no es jurídicamente viable ni técnicamente seguro 
avanzar. Solo una vez adoptadas estas modificaciones y superados los trámites pendientes 
podrá programarse un reinicio ordenado y conforme a la normativa vigente. 
 
La prórroga de la suspensión por 45 días solicitada por EBISU S.A.S en el presente documento 
constituye no solo una medida legítima, sino una exigencia necesaria para salvaguardar la 
legalidad contractual, proteger los recursos públicos comprometidos y garantizar que el proyecto 
pueda ejecutarse en condiciones de seguridad, claridad y justicia. La responsabilidad de 
resolver los puntos pendientes recae de manera inequívoca en ENTERRITORIO S.A. y en el 
cliente final, quienes deberán actuar con la celeridad y diligencia que la situación exige.  
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Revisó Ing. Alexis Socha – Director Técnico 
Copia ING OSCAR JAVIER PÉREZ RUIZ 

Subgerente de Desarrollo de Proyectos 
ING. JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA 
Gerente de Unidad de Grupo de Proyectos Especiales 
ARQ. JUAN PABLO VARGAS QUEMBA 
Gerente de Convenio 
ING. CAMILO ESTEBAN MOLINA ESPINOSA 
Supervisor técnico de la Infraestructura Educativa Boíta 

Anexos  Documentación requerida en formato F-PR-29  
 



DE DE DE DE

ADICIÓN  x

DE 

HASTA EL DÍA 29 DE DE % %

Notas:
1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

DE DE 84,31 %

1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE ADICIÓN 
EBISU S.A.S , A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE DE SOLICITA:
UNA ADICIÓN/REDUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No
POR VALOR DE 
ARGUMENTANDO, QUE:

2. RECURSOS A SUPRIMIR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES QUE NO SE VAN A EJECUTAR  (MENORES CANTIDADES)

EL VALOR DE LOS RECURSOS A SUPRIMIR ASCIENDE A LA SUMA DE  

3. RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ASCIENDE A LA SUMA DE  

4. RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS (ÍTEMS NO PREVISTOS) 

-   

-$     

EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE REAL DEL CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE

-   

SUBTOTAL

1,50% -   
UTILIDAD 5,00%

3

ACTA No.

1

2
3

5

-   
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

IMPREVISTOS

VALOR TOTAL EJECUTADO 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD

OBJETO

FECHA DE INICIACIÓN
VALOR INICIAL 

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ

25 MARZO 2022

-$                               

JULIO

5

FIN

6 1

SOLICITUD  DE

INTERVENTOR

5

1

TIEMPO (Dias)

45 días

62 días
60 días2

F-GG-14

04

PRÓRROGA

SUPERVISOR

SUSPENSIONES

OBRA

18

 $    34.988.510.311,00 PLAZO ACTUAL
01 DICIEMBRE 2025FECHA TERMINACION ACTUAL

36,83

IP

CÓDIGO:

VERSIÓN:

CLASIFICACIÓN:GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CAMILO ESTEBAN MOLINA ESPINOSA
CONTRATO DE INTERVENTORIA  No.

ADICIONES/REDUCCIONES CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA

SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION

-   

VALOR TOTAL -   

ADMINISTRACIÓN 19,92% -   

IVA / UTILIDAD

-   

19,00%

-   

SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD

VALOR TOTAL

36,83

PRÓRROGA No. TIEMPO 
(meses)

3,23

VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)

3/07/2022

60 días 30/09/2025 30/11/2025

0 0 0 0,00

IVA / UTILIDAD

PRÓRROGAS/DISMINUCIONES

 $    -  

DESCRIPCION

INICIO

50.896.526.619,00$    
3

VALOR ACTUAL5,1
3

2025

42.911.821.311,00$     QUE CORRESPONDE AL 29

1,5 4 4

01 de DICIEMBRE de 2025

100,00

2025

5,00%

2/07/2022 1 7.562.306.732,00$     

 LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA NOVIEMBRE

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 

4

5/09/2022
30/07/2025 30/09/2025

5

EN EL SIGUIENTE CUADRO  SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO A SUPRIMIR,  QUE CORRESPONDEN A:

27

EL CONTRATO PRESENTABA  UN VALOR PAGADO DE

2025DEL MES DE 

94,95

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL

VIGENCIA: 2024-05-17

2 8.345.709.576,00$     

221013
TIPO DE CONTRATO

PLAZO ACTUAL (Dias o meses) 

2220555
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

PLAZO INICIAL (Dias o meses) 

2220570

CONVENIO ASOCIADO

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 - GRUPO II. COLEGIO BOITÁ

CONTRATO No.

PLAZO ACTUAL

SUSPENSIÓN

19/05/2022

ADICIÓN No. VALOR 36,83

FECHA DE TERMINACIÓN 

UNIDAD
0

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

IVA / UTILIDAD 19,00% -   

-$     

                              -   
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)
VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES)

HASTA EL DÍA JULIO

VALOR UNITARIO
0

ÍTEM
-   

CANTIDAD 
0 0

VALOR TOTAL

-   

IMPREVISTOS

VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES)

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO
0

ÍTEM
0

VALOR EN LETRAS

ADMINISTRACIÓN 19,92% -   
                              -   

UTILIDAD 5,00%

 $    -                                -   

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A:  

VALOR TOTALCANTIDAD 

VALOR UNITARIO VALOR TOTALCANTIDAD 

-   

SUBTOTAL -   

1,50% -   

19,00%

-   

                              -   

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A :
UNIDAD

19,92% -   
                              -   

1,50%

VALOR EN LETRAS

-   

0 0,00

 $    -  
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EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS, ASCIENDE A LA SUMA DE  

5. VALOR DE LA ADICIÓN
A.
B.
C.
D
E.
F.

6. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA 
EL CONTRATISTA EBISU SAS, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE DE SOLICITA:
UNA PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No
POR MES CALENDARIO, ARGUMENTANDO QUE:

ES EL DE DE 

7. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN
EL CONTRATISTA EBISU SAS, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE DE SOLICITA:
UNA PRORROGA A LA SUSPENSIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No
POR DÍAS CALENDARIO, CONTADA A PARTIR DEL DEL MES DE DE AL DEL MES DE DE 
ARGUMENTANDO QUE:

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA SUSPENSION SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO ES EL DE DE 

FIRMA
NOMBRE:
MONICA PATRICIA COTE SANCHEZ
EBISU SAS 

15

De manera atenta, y en atención al comité celebrado el pasado 25 de noviembre de 2025 con ENTerritorio S.A., EBISU S.A.S. se permite solicitar la prórroga de la suspensión del contrato de referencia, definiendo que aún persisten las causas que motivaron la 
suspensión del contrato contempladas en los actos administrativos correspondientes a acta de suspensión F-GG-14 de fecha 29 de julio de 2025, y prorroga de suspensión de fecha 23 de septiembre de 2025, condiciones NO IMPUTABLES A EBISU SAS como 
contratista. 
La trazabilidad documental del contrato de referencia advierte que desde agosto del 2024 EBISU SAS, solicito la gestión de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL correspondiente a los diseños y trámites para la conexión de servicios públicos ante la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, CODENSA y Vanti, de igual nuestra compañía ha acompañado a ENTERRITORIO como contratante y a La SED, apoyando las gestiones técnicas y documentales, pese a la suspensión del contrato, como se 
evidencia en los oficios EBI-ENT-BOG-1338-2022 al EBI-ENT-BOG-1351-2022. 

No obstante, se expone que a la fecha no existen las condiciones técnicas, administrativas, ni jurídicas requeridas para el reinicio del contrato, por cuanto subsisten las problemáticas que originaron la suspensión dada desde el 30 de julio de 2025, sin que a la 
fecha se haya dado solución definitiva, tales como: 

•	Ausencia de Diseño definitivo de CONEXIÓN ELECTRICA. Aprobado por CODENSA Y VALIDADO POR EL IDU.  La falta de definición y ajuste de la ubicación de la caja de inspección del diseño Serie 3, cuyo incumplimiento con el actual manual del espacio
público ha generado devoluciones sucesivas del IDU, impidiendo la continuidad de los trámites para la licencia de ocupación e intervención y, por ende, la definición de trámites para la posterior ejecución de la acometida eléctrica definitiva.

•	Ausencia de diseño definitivo de TEATRINO. La imposibilidad de ejecutar las actividades del teatrino, estas permanecen imposibilitadas no por errores de ejecución, sino por inconsistencias y vacíos en los diseños suministrados por la consultoría. Actualmente no
existe diseño estructural para la construcción del teatrino, ante la falta de respuesta del consultor del proyecto, a su vez es imposible la presentación de propuestas técnicas de diseño, derivado de la falta de entrega de modelos matemáticos por parte del 
consultor, así como las fuertes modificaciones estructurales realizadas por el diseñador estructural del proyecto, que no han sido debidamente legalizadas mediante el registro ante curaduría urbana.  Esta situación derivó en el retiro de la propuesta técnica 
presentada por EBISU SAS, y validada por la interventoría, por lo que se obliga al ente contratante y a la SED de conformidad a las responsabilidades de la consultoría del proyecto a entregar debidamente los diseños estructurales del teatrino, para la 
continuación de la actividad en obra. 

•	Trámites aún inconclusos ante EAAB y SDM, Si bien ya se recibió la carta de compromiso de la EAAB y recientemente se informó la necesidad de incluir la ejecución de las obras de CIPP, y aún se encuentran pendientes dos actuaciones indispensables: 
(i)	La revisión y aprobación de las pólizas por parte de la SED, requisito previo para efectuar el pago y la formalización del compromiso ante la EAAB.
(ii)	La expedición del documento que certifique la condición de obra pública ante la Secretaría de Movilidad, necesario para la radicación del PMT sin cobro por su expedición. Estos trámites, ajenos a la responsabilidad de EBISU S.A.S., continúan en gestión por 
parte de las entidades competentes.

Adicionalmente, permanecen otros elementos contractuales sin definición que afectan la viabilidad de reinicio, tales como la legalización e incorporación de ítems no previstos, la inclusión y reconocimiento económico de actividades relacionadas con 
certificaciones RETIE y RETILAP, y la forma de reconocimiento por la vigilancia en suspensión por causas no imputables a EBISU S.A.S.

La acumulación de estos vacíos y omisiones, ajenos a la responsabilidad contractual de EBISU S.A.S., mantiene la imposibilidad material de ejecutar actividades de obra, aun cuando el contrato registra un avance del 94,95%. De hecho, la ausencia de decisiones 
oportunas ha derivado en un escenario crítico: la suspensión supera ya cuatro meses y se aproxima un nuevo cambio de vigencia anual, lo que inevitablemente traerá incrementos en precios, afectaciones presupuestales y una mayor pérdida del equilibrio 
económico del contrato.

Por lo anterior, y en estricto respeto del marco contractual y de la trazabilidad documental, EBISU S.A.S. se ve en la obligación de solicitar la prórroga N.º 2 de la suspensión por cuarenta y cinco (45) días adicionales, o hasta tanto se evidencie un avance 
concreto y verificable en los trámites, ajustes de diseño y aprobaciones por parte de la SED y las entidades competentes, que permitan garantizar un reinicio ordenado, técnicamente viable y jurídicamente seguro.

ENERO

LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS  SE SOPORTAN CON EL ACTA No.

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA PRORROGA SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

2220555
45

27 NOVIEMBRE

2026

-$     
-$     

2025

VALOR EN LETRAS

-$     
50.896.526.619,00$     NUEVO VALOR DEL CONTRATO: 

VALOR ADICIÓN (C+D-B): 

2220555 15 ENERO 2026

1 DICIEMBRE 2025 14 ENERO 2026

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN  

DE COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS. 

-$     
VALOR DEL CONTRATO:
VALOR RECURSOS SUPRIMIDOS:

SE SOPORTAN LAS CANTIDADES Y VALORES CORRESPONDIENTES A MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

VALOR RECURSOS POR MAYORES CANTIDADES:
VALOR RECURSOS POR ACTIVIDADES NO PREVISTAS:

-$    

50.896.526.619,00$     

SOLICITUD DE PRÓRROGA  

POR MEDIO DEL ACTA No. 
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DE DE DE DE

ADICI x

DE 

HASTA EL DÍA 29 DE DE % %

Notas:

HASTA EL DÍA DE DE 84,31 %

CONCEPTO FRENTE A LA ADICION/REDUCCION DE RECURSOS ECONOMICOS
ANTE LA SOLICITUD DE ADICION  PRESUPUESTAL DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR VALOR DE , LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES 
ACEPTABLE INVIABLE

CONCEPTO FRENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO

ANTE LA SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR DIAS, LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES 
ACEPTABLE DIAS
LO CUAL DEFINE QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL DE DE

CONCEPTO FRENTE A LA SUSPENSION DEL CONTRATO

ANTE LA SOLICITUD DE SUSPESION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL DE DE
HASTA 14 DE DE LA INTERVENTORIA CONSIDERA QUE LA MISMA ESACEPTABLE 
POR LO CUAL LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SERÍA EL: DE DE

EL CONTRATISTA ANEXA A ESTA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No.

i

ii COPIA DE LA  RELACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES.

Recibe

FIRMA FIRMA
NOMBRE: JULIO MARIO VILLAMIZAR NOMBRE: CAMILO ESTEBAN MOLINA ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA SUPERVISOR ENTERRITORIO

Nota: En caso de ser un contrato de interventoría ( de obra o consultoría) esta sección del formato debe ser diligenciada y firmada unicamente por el supervisor

OBLIGACIONES PARAFISCALES (Aplica cuando la solicitud es VIABLE)

TENIENDO EN CUENTA LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOLICITA A ENTERRITORIO S.A. AUTORIZAR, TOTALMENTE, LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA TOMANDO COMO 
REFERENCIA LA COMUNICACIÓN Y SOPORTES, QUE PARA EL CASO, ANEXA LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN A LA PRESENTE.

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO
29 JULIO 2025 EL CONTRATO PRESENTABA  UN VALOR PAGADO DE 42.911.821.311,00$       QUE CORRESPONDE AL 

ENERO

CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 

TOMANDO COMO REFERENCIA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA O LA SUPERVISIÓN, COMO GARANTE DE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO 2220555 Y LO CONTENIDO EN EL MANUAL 
DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE ENTerritorio S.A, ÉSTA SE MANIFIESTA FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO EN MENCIÓN BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS:

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIONES No. CEB-1724-2022  Y CEB-1725-2022 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 REMITIDA POR LA INTERVENTORIA  EN LA CUAL SE EVIDENCIA 
EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

INVIABLE

SOLICITUD DE APROBACIÓN/RECHAZO

15 2026

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOBRE LA ADICIÓN, PRÓRROGA y/o SUSPENSION

1 DICIEMBRE 2025

POR LO CUAL 

POR LO CUAL 

ENERO 2026

LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DEL CONTRATO, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL  CONTRATISTA

2220555

45
X

4
5

4 0 4 60 días 30/09/2025 30/11/2025
5 5

50.896.526.619,00$      
3 3 3 62 días 30/07/2025 30/09/2025 3
2 5,1 2 60 días 3/07/2022 5/09/2022 2 8.345.709.576,00$       VALOR ACTUAL

36,56

1 3,23 1 45 días 19/05/2022 2/07/2022 1 7.562.306.732,00$       FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

PRÓRROGA 
No. 

TIEMPO 
(meses) ACTA No. TIEMPO 

(Dias) INICIO FIN ADICIÓN No. VALOR PLAZO ACTUAL

SOLICITUD  DE PRÓRROG SUSPESIÓN

PRÓRROGAS/ 
DISMINUCIONES SUSPENSIONES ADICIONES/REDUCCIONES

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ CONTRATO DE INTERVENTORIA  No.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

2220570
SUPERVISOR CAMILO ESTEBAN MOLINA ESPINOSA

01

CONTRATISTA EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBJETO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 - GRUPO II. COLEGIO BOITÁ

PLAZO INICIAL (meses) 18 PLAZO ACTUAL 
(meses) 36,56

CÓDIGO: F-GG-14

VERSIÓN: 04

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL

VIGENCIA: 2024-05-17

CONVENIO ASOCIADO 221013
TIPO DE CONTRATO OBRA

6 1

CONTRATO No. 2220555

DICIEMBRE 2025

VALOR INICIAL  $ 34.988.510.311,00 PLAZO ACTUAL 36,56

FECHA DE INICIACIÓN 25 MARZO 2022 FECHA TERMINACION ACTUAL

1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

 LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

JULIO 2025 EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE REAL 
DEL 

94,95 CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE 100

Página 1 de 1



EBISU 
CONSTRUIMOS EQUIDAD. BIENESTAR Y SUEÑOS 

NIT 807.008.957-7 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 

DE 2002 

Yo, JUDITH ASTRID CAPADOR CALCETERO identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.015.399.081 de Bogotá, en mi calidad de Contador Público de la empresa EBISU S.A.S. 
EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS con NIT 807.008.957-7; bajo la gravedad del 
juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante el periodo comprendido entre 
los últimos seis meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 
riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus 
empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ 
Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las 
Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA-. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 18 días del mes de Noviembre del 
2025. 

-4l)O ,� �,,,,.Q_ 
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 
NIT. No. 807.008.957 - 7 
JUDITH ASTRID CAPADOR CALCETERO 
C.C. No. 1.015.399.081 de Bogotá D.C.
T.P.No.172297 Contadora

EB VICIOS Y SUMINISTROS 
NIT. No. 8 
Mónica Patricia Cote Representante Legal 

f) Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia G) www.ebisuconstructora.com 0 +57 1 256 8829



Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 18 de noviembre de 2025 Hora: 12:09:33
Recibo No. AB25725746

Valor: $ 11,600



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25725746A0E02



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------



CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Nit: 807008957 7
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         01724930 
Fecha de matrícula:   30 de julio de 2007
Último año renovado:  2025
Fecha de renovación:  21 de marzo de 2025
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Carrera 46 No 95-71 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 gerencia@ebisuconstructora.com  
Teléfono comercial 1:               2568796 
Teléfono comercial 2:               2568829 
Teléfono comercial 3:               3202037791 


Dirección para notificación judicial:   Carrera 46 No 95-71
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación: gerencia@ebisuconstructora.com
Teléfono para notificación 1:           2568796 
Teléfono para notificación 2:           2568829 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN



Por Escritura Pública No. 0000161 del 27 de enero de 2004 de Notaría 2
de Cúcuta (Norte De Santander), inscrito en esta Cámara de Comercio el
30  de  julio de 2007, con el No. 01147774 del Libro IX, se constituyó
la  sociedad  de naturaleza Comercial denominada EBISU LTDA EMPRESA DE
SERVICIOS Y SUSMINISTROS.





REFORMAS ESPECIALES


Por  Escritura  Pública  No. 3094 de la Notaría 02 de Cúcuta (Norte de
Santander),  de  03 de julio de 2007, inscrita el 30 de julio de 2007,
bajo  el  número  1147782  del  libro IX, la sociedad de la referencia
trasladó  su domicilio de la ciudad de: Cúcuta (Norte de Santander), a
la ciudad de: Bogotá D.C.




Por  Escritura  Pública  No.  0002521  del  2 de septiembre de 2008 de
Notaría  8 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 5 de
septiembre  de  2008,  con  el  No. 01240187 del Libro IX, la sociedad
cambió  su  denominación  o  razón  social  de  EBISU  LTDA EMPRESA DE
SERVICIOS   Y  SUSMINISTROS  a  EBISU  LTDA  EMPRESA  DE  SERVICIOS  Y
SUMINISTROS.




Por  Acta No. 3-2009 de la Junta de Socios, del 13 de octubre de 2009,
inscrita  el  21  de  octubre de 2009 bajo el número 1335347 del libro
IX,  la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a
Sociedad  por  Acciones  Simplificada,  bajo  el  nombre de: EBISU SAS
EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.




Por  Acta  No.  3-2009  del  13 de octubre de 2009 de Junta de Socios,
inscrito  en  esta Cámara de Comercio el 21 de octubre de 2009, con el
No.  01335347 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón
social  de  EBISU  LTDA EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS a EBISU SAS
EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.





TÉRMINO DE DURACIÓN
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La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





OBJETO SOCIAL


La  sociedad  tendrá como objeto social la explotación de todas y cada
una  de  las  siguientes  actividades:  A.  Compra-venta  de productos
diversos   en  establecimientos  especializados.  B.  Compra-venta  de
ferretería,  construcción  y fontanería. C. Compra-venta de muebles de
oficina,  computadores  y  programas de computador. D. Compra-venta de
materiales   didácticos,  artículos  de  papelería  y  escritorio.  E.
Trabajos   de   preparación   de   terrenos   para  obras  civiles  F.
Construcción  de edificaciones para uso residencia. G. Construcción de
edificaciones  para  uso  no  residencia.  H. Construcción de obras de
ingeniería   civil.   I.   Trabajos   de   instalaciones  hidráulicas,
sanitarias  y  eléctricas.  J.  Terminación  y acabados de edificios y
obras  civiles.  K.  Actividades  inmobiliarias  realizadas con bienes
propios   o  arrendados.  L.  Alquiler  de  maquinaria  y  equipos  de
construcción   e  ingeniería  civil.  M.  Investigación  y  desarrollo
experimental   en  el  campo  de  la  ingeniería.  N.  Actividades  de
asesoramiento  empresarial  y en materia de gestión. O. Actividades de
arquitectura  e  ingeniería  y  actividades  conexas. P. Explotación e
importación  de productos diversos. Q. Comercialización de productos y
servicios  afines  a  la  ingeniería y a la arquitectura, nacionales y
extranjeros.  R. Consultoría y desarrollo de productos ambientales. S.
Actividades  auxiliares  de  los seguros. T. Obtención y suministro de
personal.  U.  Publicidad.  En  desarrollo  de  su  objeto  social, la
sociedad  podrá ejecutar toda clase de contratos comerciales, civiles,
laborales  a  nivel  nacional  o internacional con entidades privadas,
públicas  o  de  carácter  mixto,  tomar  o dar dineros en préstamos a
corto,  mediano  o  largo  plazo  con entidades del sector financiero,
adquirir  por cuenta propia o ajena los bienes muebles o inmuebles que
requiera  su  objeto,  hacer parte de otras sociedades, fusionarse con
ellas  y  en fin ejercitar todos los actos y contratos necesarios para
cumplir  con  el  objetivo  propuesto,  podrá  adicionalmente  a lo ya
establecido,   importar   o   exportar  cualquier  tipo  de  bienes  o
servicios;  de  igual forma, la sociedad podrá realizar cualquier otra
actividad  lícita  tanto  en  Colombia  como  en  el  extranjero, y en
general,  todas las operaciones comerciales o mercantiles de cualquier
naturaleza sin limitación en su objeto social.
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CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $1.000.000.000,00
No. de acciones    : 1.000,00
Valor nominal      : $1.000.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $1.000.000.000,00
No. de acciones    : 1.000,00
Valor nominal      : $1.000.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $1.000.000.000,00
No. de acciones    : 1.000,00
Valor nominal      : $1.000.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La  representación  legal  de  la  sociedad  por acciones simplificada
estará  a  cargo  de  una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien  tendrá  un  suplente  quien  lo  reemplazará  en  sus ausencias
temporales  o  permanentes  con  sus  mismas  atribuciones,  tanto  el
represente  legal  titular  como  su  suplente serán designados por la
Asamblea  General  de  Accionistas  por  el  término de dos años, pero
podrán  ser  reelegidos  o separados de sus cargos en cualquier tiempo
si así lo decide la Asamblea General de Accionistas.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


La  compañía  será  gerenciada, administrada y representada legalmente
ante  terceros  por  el  representante  legal  quien  podrá celebrar o
ejecutar  los  actos  y contratos comprendidos en el objeto social, de
igual  forma,  se  entenderá envestido de los más amplios poderes para
actuar  en  todas  las  circunstancias  en  nombre de la compañía, sin
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limitación  alguna  en  la naturaleza y cuantía. En desarrollo de esta
función  podrá  constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales
que  estime  necesarios para representar a la sociedad y delegarle las
facultades  que  a  bien  tengan;  promover  toda  clase  de  juicios,
gestiones  o reclamaciones necesarias para la defensa de los intereses
sociales,  y en general, cumplir con las demás funciones que le asigne
la  asamblea  general  de accionistas, y las que por la naturaleza del
cargo  le  correspondan  de  acuerdo  con  la ley y los estatutos, con
excepción  de  aquellas  facultades  que  se  hubieren  reservado  los
accionistas;  de  igual  forma  frente a terceros, la sociedad quedará
obligada  por  las  determinaciones  que  adopte  e! gerente, y que se
relacionen  directamente  con  la existencia y el funcionamiento de la
sociedad,   entre   otras   comprar,   vender,   contratar,  tramitar,
comprometer,  compensar,  desistir,  confundir, novar, recibir dineros
en   mutuo,   firmar  letras,  pagarés,  cheques,  ejecutar  préstamos
bancarios,  libranzas, giros y toda clase de títulos valores, así como
negociarlos,  aceptarlos,  endosados, tenerlos, prestarlos, cobrarlos,
pagarlos,  exigir, cobrar y percibir cualesquiera cantidades de dinero
que  se adeuden a la sociedad o que ella tenga derecho u obligación de
cobrar,  y  en fin, desarrollar todas las actividades que el desempeño
de  su cargo y el logro del objeto social requieran. Le está prohibido
al  representante  legal y a los demás administradores de la sociedad,
por  si  o  por  interpuesta  persona,  obtener bajo cualquier forma o
modalidad  jurídica  préstamos  por  parte de la sociedad u obtener de
parte  de  la  sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía
de  sus  obligaciones  personales,  salvo  que  la Asamblea General de
Accionistas  lo  autorice, con el voto del setenta por ciento (70%) de
las acciones suscritas.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por  Acta  No.  3-2009  del 13 de octubre de 2009, de Junta de Socios,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 21 de octubre de 2009 con el
No. 01335347 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Monica   Patricia  Cote   C.C. No. 60356576         
Legal             Sanchez                                             
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Por  Acta  No.  048  del  22  de  septiembre  de  2025, de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 2 de octubre de
2025 con el No. 03302937 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Alexis    David   Socha   C.C. No. 1090457336       
Legal Suplente    Garcia                                              





REVISORES FISCALES


Por  Acta  No.  048  del  22  de  septiembre  de  2025, de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 2 de octubre de
2025 con el No. 03302938 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Revisor Fiscal    Hector          Enrique   C.C.   No.  79467232  T.P.
                  Montealegre Portillo      No. 55990-t               





REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No. 0000764 del 18 de abril    01147776  del  30  de  julio de
de  2005  de la Notaría 5 de Cúcuta    2007 del Libro IX              
(Norte De Santander)               
E.  P.  No. 0000764 del 18 de abril    01147778  del  30  de  julio de
de  2005  de la Notaría 5 de Cúcuta    2007 del Libro IX              
(Norte De Santander)               
E.  P.  No.  0003094 del 3 de julio    01147782  del  30  de  julio de
de  2007  de la Notaría 2 de Cúcuta    2007 del Libro IX              
(Norte De Santander)               
E.   P.   No.   0002521  del  2  de    01240184  del  5  de septiembre
septiembre  de 2008 de la Notaría 8    de 2008 del Libro IX           
de Bogotá D.C.                     
E.   P.   No.   0002521  del  2  de    01240187  del  5  de septiembre
septiembre  de 2008 de la Notaría 8    de 2008 del Libro IX           
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de Bogotá D.C.                     
Acta  No.  3-2009 del 13 de octubre    01335347  del  21 de octubre de
de 2009 de la Junta de Socios          2009 del Libro IX              
Acta  No. 004 del 2 de diciembre de    01534512  del  13  de diciembre
2011 de la Asamblea de Accionistas     de 2011 del Libro IX           
Acta  del  15 de mayo de 2012 de la    01646465  del  29  de  junio de
Asamblea de Accionistas                2012 del Libro IX              
Acta  No.  019  del  22 de marzo de    01726745  del  30  de  abril de
2013 de la Asamblea de Accionistas     2013 del Libro IX              
Acta  No.  22  del 24 de octubre de    01883289  del  10  de noviembre
2014 de la Asamblea de Accionistas     de 2014 del Libro IX           
Acta  No.  44  del  27  de enero de    03066812  del  15 de febrero de
2024 de la Asamblea de Accionistas     2024 del Libro IX





CERTIFICAS ESPECIALES


Los  actos  certificados  y que fueron inscritos con fecha anterior al
30  de  julio de 2007, fueron inscritos previamente por otra Cámara de
Comercio.  Lo  anterior  de  acuerdo con lo establecido por el numeral
1.7.1  de  la  Circular  Única  de  la  Superintendencia  Industria  y
Comercio.





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
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CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     4290
Actividad secundaria Código CIIU:    4390
Otras actividades Código CIIU:       7111, 3110 





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Grande 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 30.013.213.250
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4290





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de  inscripción  :  13 de febrero de 2022. Fecha de
envío  de información a Planeación : 2 de octubre de 2025. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
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El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.


**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social: PROEZA INGENIERIA DE VALOR S.A.S BIC
Nit: 901470043 0 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         03357435 
Fecha de matrícula:   24 de marzo de 2021
Último año renovado:  2025
Fecha de renovación:  31 de marzo de 2025
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Cl 97 No. 10 28 Of 601 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 licitacionesproeza@gmail.com  
Teléfono comercial 1:               3102314646 
Teléfono comercial 2:               No reportó. 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Cl 97 No. 10 28 Of 601 B
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     licitacionesproeza@gmail.com 
Teléfono para notificación 1:           3102314646 
Teléfono para notificación 2:           No reportó. 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN


Por  Documento  Privado  del  10  de  marzo  de  2021  de  Asamblea de
Accionistas,  inscrito  en  esta  Cámara de Comercio el 24 de marzo de
2021,  con  el No. 02676881 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada PROEZA INGENIERIA DE VALOR S.A.S.





REFORMAS ESPECIALES


Por  Acta  No. 002 del 19 de junio de 2024 de Asamblea de Accionistas,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de junio de 2024, con el No.
03131490  del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su denominación o razón
social  de  PROEZA  INGENIERIA  DE  VALOR S.A.S a PROEZA INGENIERIA DE
VALOR S.A.S BIC.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





OBJETO SOCIAL


La  sociedad  tendrá  como  objeto principal el establecimiento de una
empresa  para: 1.-La prestación de servicios públicos domiciliarios de
acueducto  o de agua potable y/o alcantarillado, saneamiento básico en
todo  el  concepto  integral  de  proceso.  Distribución  municipal  o
regional  o  de  grupos  o asociados de municipio de agua apta para el
consumo  humano,  incluida  su  conexión  y  medición.  Realización de
actividades  complementarias  de  acueducto  tales  como:  servicio de
acueducto,   captación   de  agua  y  su  procesamiento,  tratamiento,
almacenamiento,       conducción,       transporte,      distribución,
comercialización,  en  general todo lo inherente al sistema o proceso.
Recolección  municipal  de  residuos  líquidos por medio de tuberías y
conductos,   y  manejo  de  aguas  residuales  y  manejo  integrado  y
disposición   de   residuos   sólidos.   Realización   de  actividades
complementarias  de  alcantarillado  como el transporte, tratamiento y
disposición  de  final  de tales residuos. 2.- Concesión y/u operación
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y/o    mantenimiento    y/o    supervisión    y/o   interventoría   de
infraestructura   física  tales  como:  Vías,  sistemas  de  trasporte
masivo,   alumbrado  público,  centrales  de  generación  de  energía,
energías  alternativas, aeropuertos, sector hidrocarburos, petrolero y
gas(exploración,   explotación,   refinación,   transporte),   puertos
marítimos  y/o  fluviales  y/o secos, puertos terrestres o plataformas
logísticas,  terminales  de  carga y/o pasajeros, minería, saneamiento
básico  y  ambiental,  espacio  público, andenes, ciclorrutas, parques
deportivos,  edificaciones institucionales, vivienda, comercial, todos
a  nivel  nacional  o  internacional,  etc.  3.  Construcción de obras
civiles  o  de  proyectos de ingeniería en todas, sus etapas o áreas o
componentes   de   la   ingeniería  y  la  arquitectura,  como  civil,
eléctrica,  geológica,  hídrica  e  hidráulica, estructural, mecánica,
ambiental,  minero-energética,  urbanística,  catastral-geodesta, etc.
4.Consultoría  (estudios,  diseño  e  interventoría)  de  proyectos de
ingeniería  y  lo  interprofesionales  o interdisciplinarios, en todas
sus  áreas,  desarrollo  institucional,  proyectos  socio-ambientales,
económico   financieros,   formulación   y   evaluación   integral  de
proyectos.  5.-Prestación  de  servicio a empresas o entidades o entes
territoriales  en  los ramos como diagnósticos o planes generales o de
áreas  específicas  o  planes  de acción, comercio exterior, eficacia,
optimización,    calidad    productividad,   innovación,   ciencia   y
tecnología,  de  las  diversas  áreas, organizacional, comercial, y de
mercado   producción,   sistemas,   computación,   auditorias  (salud,
calidad,  gestión),  gestiones  y  tramites,  preparación de informes,
elaboración   y  evaluación  de  solicitudes  de  crédito,  edición  y
compilación  de  trabajos, realización de investigaciones, estudios de
factibilidad  y  de  proyectos y su ejecución de los diversos sectores
de  la  economía,  primario  como  agropecuarios,  agroindustriales  y
mineros,  secundario  como el industrial construcción y terciario como
comercio  y  servicios  ,  turísticos  hoteleros, gestión de servicios
públicos,  inmobiliario,  avalúos de finca raíz, maquinaria y equipos,
vehículos,  planes de ordenamiento o de desarrollo territorial, planes
parciales  o  especiales,  planes  de  desarrollo  urbano o regional o
sectoriales,  así  como  avalúos  valoración de activos bienes muebles
como  maquinaria,  equipos,  e inmuebles urbanos y rurales, empresas e
intangibles,  empresas  en marcha, estructuración de diversos tipos de
negocios.  Empresas  en  marcha,  estructuración  de diversos tipos de
negocios,  evaluación  de  proyectos  de la construcción, análisis m2,
costo  y  precio  de  áreas construidas y del suelo, uso de la tierra,
estudio  de  título  y escrituración, análisis y estudios de situación
predial  catastral,  sistemas  de información, sistemas de información
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georeferenciada.   Planes,   programas,   proyectos   binacionales   o
internacionales,  de  desarrollo  territorial  integrado, desarrollo e
integración  fronteriza,  públicos  o  privados. Estudios y negocios o
mercados  de comercio exterior. Representaciones comerciales, compra y
venta  de  artículos  y bienes muebles e inmuebles. Para el desarrollo
de  su  objeto  social  puede  la  sociedad  ejecutar  toda  clase  de
operaciones   civil  eso  comerciales  necesarias,  complementarias  o
simplemente  convenientes, como a título simplemente enunciativo: todo
tipo  de  operaciones  bancarias  y  financieras, corretaje, agencia y
representación,  formar  parte de otras sociedades, celebrar contratos
de  asociación  o  cuentas  en  participación,  etc.  podrá igualmente
participar  como  socia  en  otras  empresas  de servicios públicos, o
concesiones  de  infraestructura  del  transporte, minero energética y
otros,  o  en las que tengan como objeto principal la prestación de un
servicio  o  la  provisión  de  bienes  indispensable  para cumplir su
objeto.  Para  el  desarrollo de su objeto podrá ejecutar contratos de
constructor.  Operador  para  los  municipios y/o entes territoriales.
Podrá  también  asociarse,  en  desarrollo  de su objeto, con personas
nacionales  o  extranjeras,  o  formar  consorcios o cualquier tipo de
asociación  con  ellas.  Igualmente  tendrá  a  su  cargo  la  gestión
comercial,  financiera  y  administrativa  de  los  servicios públicos
domiciliarios  en  que participe directa o indirectamente. Conforme lo
permite  la ley la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las
operaciones,  de  cualquier  naturaleza que ellas fueren, relacionadas
con   el   objeto   mencionado,   así  como  cualesquiera  actividades
similares,   conexas   o  complementarias  o  que  permitan  facilitar
desarrollar  el  comercio o la industria de la sociedad.6.- Desarrollo
de  plataformas  tecnológicas  y  prestación  de servicios a entidades
públicas  y  privadas  o  mixtas  basados en plataformas tecnológicas.
Parágrafo  Primero:  En  desarrollo  de  su objeto social, la sociedad
podrá  realizar  sin  limitaciones  aquellos actos y negociaciones que
sean  necesarias  para  el  cumplimiento  de  sus  objetivos, quedando
facultada  para  arrendar,  comprar  y  vender  toda  clase  de bienes
muebles  e  inmuebles,  dar  en  prenda los bienes muebles y gravar en
cualquier  forma  los  inmuebles,  abrir  y mantener cuentas bancarias
bajo  su  razón  social,  obtener  créditos,  girar, endosar, aceptar,
cobrar,  protestar,  cancelar  y  pagar  o  aceptar  en pago cualquier
título  valor,  contratar  los  servicios  de personal administrativo,
técnico  y  auxiliar.  Importar  y  exportar diferentes productos y en
general  realizar  los  contratos  y  actos civiles que la legislación
colombiana  permite  a  las  personas naturales y jurídicas. Parágrafo
Segundo:   La   sociedad   podrá  realizar  cualquier  otra  actividad
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económica  lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad
podrá  llevar  a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier
naturaleza  que  ellas  fueren, relacionadas con el objeto mencionado,
así    como    cualesquiera    actividades    similares,   conexas   o
complementarias  o  que permitan facilitar o desarrollar el comercio o
la  industria  de la sociedad todas las demás inherentes al desarrollo
del  objeto  social.  En desarrollo de lo previsto en el numeral 5 del
artículo  5  de  la  Ley  1258  de  2008,  la  sociedad podrá realizar
cualquier  actividad  comercial  o  civil  lícita, en Colombia o en el
extranjero,  incluyendo  pero  sin  limitarse  a  realizar  por cuenta
propia  o  asociada  a  terceros en cualquier parte de la República de
Colombia  o  del  extranjero,  las siguientes actividades: tendrá como
objeto  social  las siguientes actividades: la sociedad podrá ejecutar
proyectos   de  ingeniería  estudios  y  diseños  en  construcción  de
edificaciones  para educación, hospitales, oficinas, bodegas, hangares
de  aviación,  vivienda, hoteles, centros comerciales, vías, pistas de
aeropuerto,     infraestructura    para    aeropuertos,    acueductos,
alcantarillado,   establecimientos   de   comercio,   todo   tipo   de
edificaciones,  puertos  marítimos,  fluviales  y terrestres, ejecutar
obras   de  infraestructura  como  vías,  acueductos,  alcantarillado,
pistas  de  aeropuerto,  infraestructura  aeroportuaria,  hangares  de
aviación,  edificaciones  de  vivienda, hospitales,, oficinas, centros
comerciales,  instituciones  educativas,  todo  tipo de edificaciones,
redes  de  acueducto  y  alcantarillado, obras de protección de ríos y
orillas,   proyectos   ambientales,  proyectos  de  tecnología  de  la
información  y  la comunicación. Además, de conformidad con el Decreto
2046  de  2019,  la  empresa  adopta  las  siguientes  actividades  de
Beneficio  E  Interés Colectivo: en la dimensión de Modelo de Negocio:
Adquirirá  o  contratará  servicios  con  empresas de origen local que
pertenezcan  a  mujeres  y  minorías,  y  se  dará  preferencia  a  la
celebración  de  contratos  con  proveedores de bienes y servicios que
implementen  normas  equitativas  y  ambientales.  En  la dimensión de
Gobierno  Corporativo:  Expresaremos  la  misión de la sociedad en los
diversos  documentos  de  la  empresa.  En  la  dimensión de Prácticas
laborales:   Brindará   opciones  de  empleo  que  le  permita  a  los
trabajadores  tener  flexibilidad  en  la  jornada  laboral  y  creará
opciones  de  teletrabajo  sin  afectar  la  remuneración  de nuestros
trabajadores.  En  la  dimensión  de  Prácticas Ambientales: Efectuará
anualmente  auditorías  ambientales  sobre  la  eficiencia  en  uso de
energía,  agua  y  desechos  y  divulgará los resultados al público en
general  y  capacitará a sus empleados en la misión social y ambiental
de  la  empresa.  En  la  dimensión  de  Practicas  con  la Comunidad:
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Incentivará  las  actividades  de  voluntariado  y creará alianzas con
fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $4.000.000.000,00
No. de acciones    : 4.000.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $2.000.000,00
No. de acciones    : 2.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $2.000.000,00
No. de acciones    : 2.000,00
Valor nominal      : $1.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La  representación  legal  de  la  sociedad  por acciones simplificada
estará   a   cargo  del  Gerente  general  y  su  respectivo  suplente
denominado  Gerente  Primer  Suplente  inicialmente  en  este  acto de
constitución y luego por la Asamblea General cuando esta se instale





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


El  gerente  general tiene la totalidad de las facultades dispositivas
y  administrativas  y en consecuencia lleva la representación legal de
la  sociedad  sin  ninguna  limitación,  salvo  las  que  se dirán más
adelante.  El  gerente general será el ejecutor del objeto social y de
las  decisiones  de  la  asamblea  general y de la junta directiva. El
gerente  general  como  representante  legal podrá celebrar o ejecutar
todos  los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se
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relacionen  con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Para
venta  de  bienes  inmuebles  deberá  contar  con  autorización  de la
asamblea  o del presidente. Igualmente, para comprometer a la sociedad
en  créditos  por sumas superiores a los 60 salarios mínimos mensuales
legales  vigentes,  debe  obtener  la  misma autorización. La asamblea
nombrará   un   gerente   primer   suplente  quien  tiene  las  mismas
atribuciones  y  facultades  del  gerente  general.  Tanto  el gerente
general  como  el  suplente pueden ser accionistas o no accionistas de
la  sociedad.  Si  llegare  a  tratarse de gerentes no accionistas, la
asamblea  podrá  reglamentar sus facultades y establecer limitaciones.
Los   representantes   legales   están   sometidos   a  las  normas  y
responsabilidades   dadas   por   el   código   de   comercio   a  los
representantes  legales  de  las  sociedades anónimas en sus artículos
200, 201 y 202.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por  Documento  Privado  del  10  de  marzo  de  2021,  de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 24 de marzo de
2021 con el No. 02676881 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Gerente General   Julio  Mario Villamizar   C.C. No. 13487691         
                  Sandoval                                            




CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Gerente  Primer   Maria           Marcela   C.C. No. 60329527         
Suplente          Villamizar Sandoval                                 





REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  002  del  19 de junio de    03131490  del  24  de  junio de
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2024 de la Asamblea de Accionistas     2024 del Libro IX





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     7112
Actividad secundaria Código CIIU:    7020





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 590.822.970
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7112
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 25 de marzo de 2022. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  17  de  abril  de 2025. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 09:54:35
Recibo No. AB25763656

Valor: $ 11,600



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25763656283A4



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------



**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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Outlook

Aprobación fpr48 prorroga suspensión contratos Derivados SED- Colegio Boita

Desde Esmeralda Molina Gomez - Presidencia <emolina2@enterritorio.gov.co>

Fecha Vie 28/11/2025 9:53

Para Tramites SDP <tramitessdp@enterritorio.gov.co>; Tramites SDP <tramitessdp@enterritorio.gov.co>

CC Juan Pablo Vargas Quemba <jvargas4@enterritorio.gov.co>; Elizabeth Duarte Sandoval <eduarte@enterritorio.gov.co>; Juan Carlos Montaña
Parra <jmontana1@enterritorio.gov.co>; Tramites SDP <tramitessdp@enterritorio.gov.co>; Oscar Javier Perez Ruiz
<operez@enterritorio.gov.co>; Mariela Angulo Useche <mangulo@enterritorio.gov.co>; Mauricio Javier Chamorro Rosero
<mchamorro@enterritorio.gov.co>; Juliana Contreras Valiente <jcontre@enterritorio.gov.co>; Sandra Cecilia Cadena Castañeda
<Scadena1@enterritorio.gov.co>

1 archivo adjunto (534 KB)

F_PR_48_SED.pdf;

Cordial saludo
 
Atendiendo al correo en precedencia, me permito dar el aval para continuar con el trámite correspondiente, se adjunta documento
debidamente firmado.
 
Atentamente
 
 

Esmeralda Molina Gómez
Presidente (E)
Presidencia
emolina2@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 30, Bogotá D.C.
http://www.enterritorio.gov.co

28/11/25, 10:00 a.m. Elementos enviados: Juan Pablo Vargas Quemba - Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGY5ZjlmZjEyLWRlOWUtNDIwYi05OGVhLWFhMDczNTMxYzBmMgAQANpzUmDN24NDjrvmqLBZmYo%3D 1/4

mailto:emolina2@enterritorio.gov.co
http://www.enterritorio.gov.co/


 

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la
persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte,
dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La
política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.
 
 
 
De: Tramites SDP <tramitessdp@enterritorio.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de noviembre de 2025 5:27 p. m.
Para: Tramites SDP <tramitessdp@enterritorio.gov.co>; Esmeralda Molina Gomez - Presidencia <emolina2@enterritorio.gov.co>
CC: Juan Pablo Vargas Quemba <jvargas4@enterritorio.gov.co>; Elizabeth Duarte Sandoval <eduarte@enterritorio.gov.co>; Juan Carlos
Montaña Parra <jmontana1@enterritorio.gov.co>; Tramites SDP <tramitessdp@enterritorio.gov.co>; Oscar Javier Perez Ruiz
<operez@enterritorio.gov.co>; Esmeralda Molina Gomez - Presidencia <emolina2@enterritorio.gov.co>; Mariela Angulo Useche
<mangulo@enterritorio.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud fpr48 prorroga suspensión contratos Derivados SED- Colegio Boita
 
Dra. Esmeralda,
 
De manera atenta, remito para su aprobación y firma, la solicitud de prórroga a la suspensión contratos Derivados SED- Colegio Boita
 
 
 
Cordialmente,
 

 
Nidia Johanna Obando Fernández
Contratista
nobando@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 30, Bogotá D.C.
http://www.enterritorio.gov.co
 

28/11/25, 10:00 a.m. Elementos enviados: Juan Pablo Vargas Quemba - Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGY5ZjlmZjEyLWRlOWUtNDIwYi05OGVhLWFhMDczNTMxYzBmMgAQANpzUmDN24NDjrvmqLBZmYo%3D 2/4

http://www.enterritorio.gov.co/
mailto:quejasyreclamos@enterritorio.gov.co
mailto:nobando@enterritorio.gov.co
http://www.enterritorio.gov.co/


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de
carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a
la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de
dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida.
Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que
conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el
procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros
aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud
a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será
atendido.
 
 
De: Juan Carlos Montaña Parra <jmontana1@enterritorio.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de noviembre de 2025 1:53 p. m.
Para: Tramites SDP <tramitessdp@enterritorio.gov.co>; Oscar Javier Perez Ruiz <operez@enterritorio.gov.co>
CC: Juan Pablo Vargas Quemba <jvargas4@enterritorio.gov.co>; Elizabeth Duarte Sandoval <eduarte@enterritorio.gov.co>
Asunto: Solicitud fpr48 prorroga suspensión contratos Derivados SED- Colegio Boita
 
Buenas tardes:
 
Ingeniero Oscar, me perito remitir  formato del asunto para su revisión y tramite de firma.
 
 
 
 
 

Atentamente,

 

 

 

 

 

 

Gerente de Unidad

Juan Carlos Montaña parra

Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales

jmontana1@enterritorio.gov.co

28/11/25, 10:00 a.m. Elementos enviados: Juan Pablo Vargas Quemba - Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGY5ZjlmZjEyLWRlOWUtNDIwYi05OGVhLWFhMDczNTMxYzBmMgAQANpzUmDN24NDjrvmqLBZmYo%3D 3/4

http://www.enterritorio.gov.co/
mailto:quejasyreclamos@enterritorio.gov.co
mailto:jmontana1@enterritorio.gov.co
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(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 19, Bogotá

http://www.enterritorio.gov.co
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 Bogotá DC, 25 de noviembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MONICA PATRICIA COTE SANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 60356576:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 284910486

PIB

07:22:37

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 25 de noviembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS    identificado(a) con NIT número 8070089577:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 284910525

PIB

07:23:32

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 25 de

noviembre de 2025, a las 07:21:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 60356576
Código de Verificación 60356576251125072113

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 25 de

noviembre de 2025, a las 07:21:34, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8070089577
Código de Verificación 8070089577251125072134

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:20:35 AM horas del 25/11/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 60356576
Apellidos y Nombres: COTE SANCHEZ MONICA PATRICIA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



25/11/25, 7:20 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co


Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



25/11/25, 7:20 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 25/11/2025 07:24:10 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 60356576 y Nombre:

MONICA PATRICIA COTE SANCHEZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 127338450 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

25/11/25, 7:24 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')
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Pública Pública 
Reservada

Pública Clasificada

MEMORANDO
Bogotá D.C, 01-12-2025 10:47:46

PARA: SUBGERENCIA DE OPERACIONES
 
DE: JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA

Gerente de Unidad – Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales

ASUNTO: Solicitud reasignación de la supervisión 

De manera atenta, me permito solicitar la reasignación de supervisión del contrato que se relaciona a 
continuación, en los siguientes términos:  

No. de 
Contrato

Año de 
Firma

Contratista o 
Cliente

Supervisor 
Actual

Supervisor 
Designado

Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Fin

2220570 2022
Consorcio 
Educativo 

Bogotá

Juan Carlos 
Montaña 

Parra

Camilo 
Esteban 
Molina 

Espinosa

22/10/2025 23/01/2026

 
Justificación de la solicitud de reasignación de supervisión:  

La presente solicitud se formula en mi calidad de Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de 
Proyectos Especiales y obedece a la necesidad de ajustar las cargas laborales del Grupo, toda vez que 
no se cuenta con personal en planta con el perfil técnico requerido para atender de manera adecuada y 
oportuna las obligaciones derivadas del proyecto “Construcción de Infraestructura Educativa – Colegio 
Boitá”, en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá, en el marco del Contrato Interadministrativo 
No. 221013.

Asimismo, el profesional CAMILO ESTEBAN MOLINA ESPINOSA fue contratado mediante el 
Contrato No. 2025743 de prestación de servicios, cuyo objeto consiste en: “Prestar sus servicios 
profesionales por sus propios medios con plena autonomía técnica administrativa y financiera para 
realizar la supervisión técnica de la infraestructura del colegio Boitá en el marco del contrato 
interadministrativo no. 221013 de 2021 suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito y los demás 
que le sean asignados.”

En consecuencia, el profesional cuenta con el perfil técnico requerido y la experiencia necesaria para 
apoyar a esta Gerencia en el desarrollo de las actividades propias de la supervisión.

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202525010020243
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Finalmente, está reasignación se realiza en cumplimiento de los lineamientos institucionales y 
con el fin de asegurar la continuidad de la supervisión, atendiendo además las obligaciones establecidas 
en la Ley 489 de 1998, la Ley 1474 de 2011, la Guía para el Ejercicio de las Funciones de Supervisión 
e Interventoría de los Contratos Suscritos por las Entidades Estatales emitida por Colombia Compra 
Eficiente, el mencionado Manual de Supervisión e Interventoría y los demás lineamientos expedidos por la 
Empresa. 

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES

Proyectó: CDC GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES - AYUDANTE DE OFICINA - GRUPO DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS ESPECIALES
Elaboró: CDC GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES - AYUDANTE DE OFICINA - GRUPO DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS ESPECIALES
Revisó: ELIZABETH DUARTE SANDOVAL - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES 
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