CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0

CONSORCIO CONEXION Tel: (604) £440012 - Bxt. 101
M[DELUN - [lUlB[][] Medellin - Colombia

explanan@explanan.com

Factura electrénica de venta
No. FE 22

Fecha y hora Factura

Seiores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS =
Generacion 14/07/2025, 11:03
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000 —
) . ) ; : Expedicion 14/07/2025, 11:03
Direccion Cl25G 73 B90 Ciudad Bogota - Colombia
Vencimiento 31/07/2025
item Descripcion Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto
CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
1 CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS 1.00 117,309,358.73 117,309,358.73
DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. AJUSTE PROVISIONAL No 7
PERIODO MAYO 2025
2 UTILIDAD 5% 1.00 4,692,374.37 4,692,374.37
Total items: 2 Total Bruto 122,001,733.10
Valor en Letras: Ciento veintidos millones ochocientos noventa y tres mil doscientos ochenta y cuatro IVA 19% 891.551.13
pesos m/cte con veintitres cent. '
Total a Pagar 122,893,284.23

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 122,893,284.23

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;kpacheco@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%

Participacion: Explanan SAS 90% vy Arista Infraestructura SAS 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente
las mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. NUmero Autorizacién Electrénica 18764083967874 aprobado en 20241125 prefijo FE
desde el numero 1 al 50 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Econémica 4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: 8e13766a9d71752e31d5b6b553b465c7a4750cb3f6b2a334b8a92d34789ae3d6b0274ce55c072f3ef35daebcb73e2b49

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrénica: ver en el XML
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. FMNA-IN-5-FR-
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MEPHMNT-N-5FR1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1
FECHA 1710612025
(Dia/ Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE. DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO, ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE FINAL: S 7/ No F

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

WES DE EJECUCION DE LA OBRA: _

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. _

lndicar nimaracian seniin carrasnanda con ol Acta da

CONTRATO DE OBRA No

(Indique nimero y afio)

OBJETO;

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS|

DEL CHOCO Y ANTIOQUIA,

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 4312 DE 2024

(Indique nimero y aio)

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(indiniia 17 stsnensién aiie carresnanda con Al nariadn del Acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido
IVA)

(En meses seguin contrato principal)
21/11/2024

(Indique dia/mes/afio)
A,

3
(Sequn contrato principal)
53.399.331.758,00

8,00

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

(En'meses segun las prorrogas sin suspensiones)
31/07/2026
(inciuidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(indique diaimes/ario)

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA MAYO: $
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA MAYO: S

AJUSTES P!

INDICE MES DE CIERRE
DEL PROCESO DE
SELECCION

GRUPO DE AJUSTE y Afio utilizado Septiembre |

INDICE MES A
APLICAR EN LA
PRESENTE ACTA
Mes y Afio Utilizado
Abril 2025

FACTOR DE
AJUSTE

VALOR BASICO DE

ROVISIONAL MAYO 2025

VALOR BASICO A
AMORTIZAR

VALOR BASICO A
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO

VALOR AJUSTE EN EL MES

1

1/10

A

(®)

Po=A-B

Pi=Po*(/lo)

Pi-Po

VALOR AJUSTES
DEFINITIVOS
ACUMULADOS

Vias interurbanas Preliminares y

126,
explanacion 11601 2636

131,71

1,04234

$

1.765.298.899,00

$

123.570.922,93

$

1.641.727.976,07

$

1.711.238.738,58

$ 69.510.762,51

185.607.469,87

Vias interurbanas Afirmados,

subbases y bases 11602 120.28

133,53

1,03287

$

107.980.315,00

7.558.622,05

$

100.421.692,95

$

103.722.554,00

$ 3.300.861,05

25.331.098,61

Vias interurbanas Pavimentos

140,
asfalticos / concreto 11603 0.08

148,31

1,05875

$

138.670.867,00

@

9.706.960,69

$

128.963.906,31

$

136.540.535,81

$ 7.576.629,50

30.467.847,60

Vias interurbanas Estructuras

126,37
hidraulicas y drenajes 11604

130,62

1,03363

$

1.126.893.101,00

@

78.882.517,07

$

1.048.010.583,93

$

1.083.255.179,87

$ 35.244.595,94

166.816.782,80

Vias interurbanas Obras de
urbanismo 11605

Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion
ambiental 11606

129,13

134,60

1,04236

23.121.841,00

o

1.618.528,87

$

21.503.312,13

$

22.414.192,43

$ 910.880,30

o

3.544.752,87

Vias interurbanas Sefializacion y

142,
control de transito 11607 208

148,26

1,04350

$

110.886.652,00

@

7.762.065,64

$

103.124.586,36

$

107.610.505,87

$ 4.485.919,51

41.255.960,13

Vias interurbanas Transporte y 12485
. X

sobre acarreos 11608

129,20

1,03484

18.499.400,00

o

1.204.958,00

$

17.204.442,00

$

17.803.844,76

$ 599.402,76

o

4.548.042,82

Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion
11701

Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y base
11702

Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos
asfalticos / concreto, afirmado,
subbase y bases 11703

Vias urbanas Obras geotécnicas,
mitigacion ambiental, estructuras
hidraulicas y drenajes, estructura
de pavimento y espacio piiblico
11704

as Urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion de
obra, espacio piiblico,
sefializacion y control de transito
11705
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. FMNA-IN-5-FR-
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MEPHMNT-N-5FR1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1
FECHA 1710612025
(Dia/ Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE. DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO, ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE FINAL: SI No &

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. - ) WES DE EJECUCION DE LA OBRA: _ ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. _

lndicar nimaracian seniin carrasnanda con ol Acta da

CONTRATO DE OBRANo PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(indique nimero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segin las prorrogas Sin suspensionss)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN -~ QUIBDG EN LGOS DEPARTAMENTOS| (indique dialmes/anc) (incilidas Tas Suspensiones, indique diaimes/anc)
DEL CHOCO Y ANTIOQUIA, FECHA DE SUSPENSION: NA

lindiniia 17 Sisnansian fiie Frresnonds com 8 nerindn Al At FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 153,399.331,758,00 (indique dia/mes/afio)
(Seatn conraio principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): s -
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido _$ 153.399.331.758,00
(indique ntimero y afio) WA

Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, redes hidrosanitarias,
estructuras hidraulicas y $ - s - s - s -
drenajes y senalizacion de obra
11706
Vias urbanas Redes
hidrosanitarias, urbanas de s s s s .

servicios y sefializacion vertical y
horizontal 11707

Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, sefalizacion vertical y $ - s - s - s -
horizontal 11708

Vias urbanas Estabilizacion de

terreno 11709 $ c|E S| B $ °
Vias urbanas Sefializacion s B s s .
vertical y horizontal 11710
Puentes Preliminares 14101 $ - s - s - s -
Puentes Excavacion y
cimentacion 14102 $ S| s N )
Puentes Rellenos 14103 13142 137,03 104269 | § 9.387.042.00 | § 657.092.94 | § 8729.949.06 | § 9.102.630.59 | § 37268153 | § 4825239.90
Puentes Subestructura 14104 $ - s - |s - s - s -
Puentes
14105 $ - |8 - |8 - s - s ~
TOTALES| 5 3300.736.117.00 | 5 231.051668.19 | § 3.069.686449 | §  3.191.688.181,89 122.001.733, 462.397.194,60
VALOR AJUSTE 122.001.733. 462,397 194.60
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA[ 891551, 3.379.056.42
VALOR TOTAL[ 122.893.284, 465.776.251,02
[NOTA: En e evento aue se reauiera identiicar Acta de aiuste provisional o Acta de Aluste neaaliva se debe dilqenciar el siquiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
VALOR AJUSTE s VALOR AJUSTE DEFINITIVO[S 122.001.733.10 | & 762.397.194.60
[VALOR IVA [s -] VALOR IVA| § 891.551,13 | § 3.379.056.42
[FVALOR TOTAL AJUSTE s -1 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR | § 122.893.284.23 | § 465.776.251,02

* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: 8 122.001.733.10..

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 3,284.23. VAL OR N | ETRAS

22.893, IENTO VEINTE Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE Y TRES CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectuen por fuera de este plazo, aplica
el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3.E1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Indice sera el correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dichal
cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los caloulos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral i subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relagionados en |

Ry

. '\yu =

—————

jiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la tiltima acta de recibo parcial de obra,

Firma: Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: “ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Para el tramite de paao de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTAY ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1de 1
FECHA 17/06/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO PERIODO MES:
ACTA PARCIAL DE OBRA No. . . ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. . VALOR BASICO ACTA: _$
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
Dia/Mes/Afo NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 17/06/2025 ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES - =

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) )’

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 21/06/2025 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES s

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 24/06/2025 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA <

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 27-06-2025 YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA e
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 27-06-2025 VICTOR ANDRES GUTIERREZ ’Q

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) /

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 07-07-2025 KAROL ROCA PACHECO et Boca. Tashaca PorHOCAPACHECO
Karol

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO NIT. 901887085-0
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING KAROL ROCA PACHECO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 122.893.284,23 VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE Y TRES CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL MAYO 2025 DEL PERIODO MAYO y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(indicar'si'es"Acta'de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste'y el No. del Acta) {indicar i periodo dei Acta) Firmado
i igi Firmado digitalmente digitalmente por
Firmado digitalmente
/'%%#, por YEZID ALBERTO ﬁ# por YEZID ALBERTO Harol FRoca Tachaco ROCA PACHECO
= CHAMAT LUNA
Fima Fima CHAMAT LUNA Fima . Fima KAROL
Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. VICTOR RES SUTIERREZ PINEDA Nombre: KAROL ROCA PACHECO
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional Ng.: 17202-124682 CLD Matricula Profesional No.: 13202-115547
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA GESTOR TECNICO PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 27-06-2025 Fecha firma: 27-06-2025 Fechafirma: 27-06-2025 Fechade Firma: (07-07-2025
(Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
|Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial



jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
27-06-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
07-07-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
27-06-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
07-07-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VICTOR ANDRES GUTIERREZ

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
KAROL ROCA PACHECO

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
ING KAROL ROCA PACHECO


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cobico AFINCO-FR12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA ] | bE | ]
CONTRATO N°: 4303 DE 2024
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBR! PERIODO
ANTICIPO 1 ACTA DE OBRA 1
PAGO ANTICIPADO 1 ACTADE INTERVENTORIA [ ]
DESEMBOLSO 1 ACTA DE AJUSTE 7 may-25
PRESTACION DE SERVICIOS [ |
OTRO —
CUAL? 1
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO: __ 84525 RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 122,893,284.23
No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
Firmado digitalmente TOTAL ACTA $ 122,893,284.23
. ~ por YEZID ALBERTO
CHAMAT LUNA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




. CODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA | DE | 4
Contrato N°: 4303 DE 2024 Contratista : CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
Acta N°: 7 Valor basico : $ 122,001,733.10 Periodo : may-25
Valor Incluido Iva : $ 122,893,284.23
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA B N N N Valor incluido IVA N .
Ruta (codigo {Denominacién (Carretera - Puente-! (Construccién, 'Valnr incluido VA rev, V?!or |nc!uldo IVA Elaboracion estudios y Valor m.‘flu'do VA
Item via) Tunel) Rehabilitacién ajuste y/o act y/o mod y/o | Gesti6n social, predial y disefios estabilizacion de Implementacién protocolo de Subtotal
Meiora: . comp de estudios y disefios | ambiental incluye PAGA taludes bioseguridad por covid-19
6002 QUIBDO - LA MANSA $ 122,893,284.231 % ] v T - Y 122,893,284
5
6
7
8
9
R . o
TOTALES $ 122,893,284.23 1 § ] 5 $ 5 N $ 122,893,284.23
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 1 — CHOCO VALOR CON IVA VALOR SIN IVA,
901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO 122,893,284.23 | § 122,001,733.10
TOTAL DEPARTAMENTO 1 122,893,284.23 1§ 122,001,733.10
NIT DEPARTAMENTO 2 T ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - i8 -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3 - s -
O =
L W
[T
Firma: Firma: [Z4
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:  ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVED -
Contratista Interventor /4

Matricula No.: MP: 0520221193 ANT

Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC




UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS copico MEPLMNIIN-15-FR8
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE P DE s DE E VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1
FECHA

: CHOCO

2470612025
(Ofa Vs / Afio)

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024

MES INFORME MENSUAL: mayo - 2025
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CONTRATO DE No.: 4312 DE 2024, OR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
RELACION DE ALES DEL DE OBRA
Vigencia - Fuente de Financiacién | Confrato Principal 1 Adicional Saldo del Acta
Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. et o Bomeie rincipal  Adicl VALOR e
1125924 del 14 de
4 2 -72- - - 000,000, -
202 noviembre del 2028 | C2401-0800-72:51102D-2401029-02 1 NACION PRINCIPAL s 600.000.000,00 | §
2024 1125824 del 1 ;n"; C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 21 PROPIOS PRINCIPAL s 2.000.000.000,00 | § R
2025 84526 del 199 | c-2401-0600-72:51102D-2401020-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 11624.000.000.00 | §  816.406.179,63
2025 84525del 19 de | ¢ 5401.0600-72-51102D-2401017-02 20 PROPIOS PRINCIPAL s 5.084.300.000,00| § 2417.917.490,99
febrero 2025 -
2025 84525 el 19 de | ©.9401.0600-72-51102D-2401008-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 60.091.031.758,00| § 53.081.031.758,00
febrero 2025 -
TOTAL| § 79.309.331.758.00 | §_56.325.355.428,62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 153.399.331.758,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Vator Total Pagado Radicacion Cuentas por | Indicar pago segun
fom | A8 | 1o doaca | MesiAROde | L e Valor IVA Valor Total Valor Total Ejecutado Anticipo e g Saldo Anticipo por | No. de Registroy Saldo Registro Saldo del Contrato Pagar INVIAS porte SIIF
No. Ejecucion Acumulado Acta Amortizado Acta ont Amortizar fecha Prosupuestal
Anticipo No. Fecha sl No
1125924 -14/11/2024] §  2.600.000.000,00 RP. VIGENCIA 2024
1 OBRA nov2d s 986.816.994.00 | 7.211.354.96 | § 994.028.348,95 | § 994.028.348,95 | § -|'s  ess02834896 | § -| 1125924 - 14/11/2024] §  1605.971.651,04| §  152.405.303.408.04| 17915 12/12/2024
2 OBRA dic2a | $ 159104637400 § 1162687735 | §  1.602.673.25135| § 2.596.701.60031| § -|'s 160267325135 | $ -] 1125924 - 1471112024 § 3.298.399.60| § 150.802.630.157,69| 17916 1011212024
1 | AWSTEDEFNTNVO | novps | § 1.946.494,64 | S 14.224,38| $ 1.960.719,02 | § 2.598.662.319,33| § -s 1es071902] s -| 1125924 - 1411112024 § 1.337.68067 | §  150.800.669.438.67| 905 6103/2025
2 | AJSTE DEFINTIVO dc24 | 3.501506,18 | § 2624562 | § 361775180 | § 2602.280.071,13| § -|'s  se177s180 | 8 125024 - 14111/2024] § s 150.797.051.686.87 907 6103/2025 RP. VIGENCIA 2025
84525-19/0212025 | S 76.797.051.686,87
ANTICIPO 1 S 7.000000.000| 84525-19/02/2025 | §  69.797.051.686.87 455 2000212025
3 OBRA ene25 | $  2088.221.02500) § 1526007672 §  2.103.481.101,72| § 4.705.761.172:85| § -|'s 210848110172 5 -| 84525-19/0212025 | §  67.693.570.565,15| S 148.693.570.585,15 457 2000212025
3 | AUSTEPROVISONAL | ene25 | § 3.203534,11) § 24.06813 | § 3.317.602.24| § 4.709.078.775,09| § -|'s 3317602245 -| 84525-19/0212025 | §  67.690.252.982,91| § 148.690.252.982,91 972 1010312025
3 | AWSTEDEFNTVO | ene25 | § 41.055.662,05 | § 30002215 § 41.355.684,20 | § 4.750.434.459,20 S 4135568420 | § -| B4525-1910212025 | §  67.648.807.298.71| § 148.648.897.208,71| 1646 28103/2025
4 OBRA 025 | § 485.375.92100 | § 3.546.977.88| § 488.922.698,88 | § 5.230.357.368,17 | § -|'s  4sBo2289888 | $ -| 84525-19/02/2025 | §  67.159.974.399,83| § 148.150.974.309,83 | 1343 1910312025
4 |AUSTEPROVISONAL|  feb25 | § 1020157229 § 7454095 | § 10276.12224 | § 5.249.633.48041 | § -|'s 1027612224 | § -| 84525-19/0212025 | §  67.149.698.277,50| § 148.149.698.277,59| 1615 28103/2025
4 | mustepernmvo | feb2s | S 453197973 | § 3311831 § 4.565.008,04| § 5.254.198.57845 | § S|'s as6500804] 5 -| 84525-19/0212025 | §  67.145.133.179,55| § 148.145.133.179,55| 3334 8105/2025
5 OBRA mar25 | $  5289.006.84500 | § 3865043464 | §  5327.657.27964 § 10.581.855.858,00| §  370230.479 | S 4.957.426.80049 | § -| B4525-1910212025 | §  62.187.706.379.06| § 142.817.475.80091| 3175 6105/2025
5 | AJUSTEDEFNTVO | mar25 | § 173.254.070,10 | § 1.266.087,44 | § 174.520.157,54 | § 10.756.376.015,63 § 17452015754 | $ -| 84525-19/0212025 | §  62.013.186.221,62| § 142.642.955.742,37 | 4933 910612025
6 OBRA abr25 | 2.657.349.08000 | § 19.419.08043| §  2.676.768.169.43 | § 13.433.144.18506| $  186.014.436 | S 2490.753.733,83 | § -| 8452519022025 | §  50.522.432.487.69| S 139.066.187.572.94| 4809 6106/2025
6 AUSTE ar2s | 90.425.102.33 | § 660.79882 | § 91.085.901,15| § 13.524.230.086,21 S 9108590115 § -| 84525-19/0212025 | §  50431.346.586,54| § 139.875.101.671,79| 4931 910612025
7 OBRA may25  |$  3300738.117.00 | § 24.120.77855| §  3.324.858.89555 | § 16.849.088.981,76| §  231.051.668| S 3.093.807.227.36 | § -| 84525-19/02/2025 | §  56.337.530.359,18 | S 136.550.242.776.24
6 | muUSTEDEFNMVO |  abr25 | S 12.095.54007 | § 8839049 | § 12.183.93056 | § 16.861.272.912,32 §  12.183.93056 | § -| 84525-19/02/2026 | §  56.325.355.428,62| S 136.538.056.845.68
7 |AUSTEPROVISIONAL|  may25 | § 122.001.733,10 | § 89155113 | § 122.803.28423 | § 16.984.166.196,55 §  122.893.28423 84525 -19/0212027 | §  56.202.462.14439 | § 136.415.165.561,45
TOTALES S 16.860.951.550,60 | § 123.214.645.95| § _ 16.984.166.196,55 | § 16.984.166.196,55 | S _787.206.562,04 | § 16.196.869.613,61 | § - §_ 136.415.165.56145
Todas Ias Actas anrobadas por 1a Inferventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO 1
CONCEPTO VALOR BASICO A TOTAL
SUBTOTAL OBRAS s 16.398.554.356,00 | § 119.635.589,53 | § 16.518.389.945,53
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES B 462.397.194,60 | § 337905642 | § 465.776.251,02
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ BE s -
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS $ BE s -
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEROS MEJORAMIENTO DE VIA $ BE BE -
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES $ BE BE -
(GESTION PREDIAL (PREACTA) $ BE BE -
(GESTION SOCIAL (PREACTA) $ BE BE -
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ BE BE -
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ BE BE -
COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ BE BE -
VALOR TOTAL s 16.860.951.550,60 | § 123.214.645,95| § 16.984.166.196,55
“Estos concentos deben corresponder a los relaclonados en 1a propuesta econdmica aprobada.
A
Es responsabilidad del Interventor realizar a comparacian del formato con el reporte SIIF @ incluir las aclaraciones pertinentes.
Fima:
Nombre: ~ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO/
Contrat Interventor
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CODIGO MEPIMNL-IN-4-FR-L
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE [ym—— i
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIEO PARCIAL DE OBRA PAGINA i
FECHA 05/06/2025
Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL ACTA No. VALOR BASICO ACTA:
ACTA FINAL o
CONTRATO No: 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO! VEINTE (20) MESES
(indique nimero y ano) (En meses segtin contrato principal) (En meses seglin Ias prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTR, 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. i (Indique dia/mes/afio) ) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: A FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/aio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QU\BDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato seguin cédigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) $ 153.399.331.758,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 2 (21 de OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) mayo 2025)
No. DE ORDEN| GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD umr:?lo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
1 11601 200-22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4,00| $ 530.554 | $ 2.122.216 3,00 $ 1.591.662,00 $ - 181 $ 960.303
2 11601 210-22 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 4.701,00| $ 61916 | $ 291.067.116 201.708,50 $ 12.488.983.486,00 19345| $ 11.977.650 18.94497| $ 1.172.996.762
3 11601 210-22 Excavacion en material comdn de la explanacion y canales m3 138.412,00| $ 17.034 | $ 2.357.710.008 166.470,61 s 2.835.660.370,74 5.967,66| $ 101.653.120 31.548,80| $ 537.402.258
4 11601 220-22 Terraplenes m3 4.571,00 $ 22139 | $ 101.197.369 30.000,00 $ 664.170.000,00 11.879,00 $ 262.989.181 11.879,00| $ 262.989.181
5 11601 233-22 Geomalla para estabilizacion de suelos de la subrasante m2 1000| $ 20535 | § 205.350 10,00 s 205.350,00 $ - $ -
Subtotal $ 2.752.302.059 $ 15.990.610.868,74 $ 376.619.951 $ 1.974.348.504
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
6 11602 320-22 Subbase Granular clase A m3 6.073,00( $ 196.801 | $ 1.195.172.473 14.913,24 $ 2.934.940.545,24 $ - 5.649,20| $ 1.111.768.209
7 11602 330-22 Base granular clase A m3 4.237,00 $ 225.835 | $ 956.862.895 s - $ - $ -
Subtotal $ 2.152.035.368 $ 2.934.940.545,24 $ - $ 1.111.768.209
PAVIMENTOS ASFALTICOS
8 11603 420-22 Riego de imprimaci6n con emulsién asfaltica CRL-57 m2 21.644,00| $ 4818 | $ 104.280.792 21.644,00 $ 104.280.792,00 $ - $ -
9 11603 421-22 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-60 m2 32.766,00| $ 2208 | $ 75.296.268 32.766,00 s 75.296.268,00 $ - $ -
10 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 500 $ 1.306.545 | $ 6.532.725 5,00 $ 6.532.725,00 $ - $ -
1 11603 450P  |Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711,00 $ 1.355.295 | § 963.614.745 711,00 s 963.614.745,00 $ - s -
Subtotal $ 1.149.724.530 $ 1.149.724.530,00 $ - $ -
PAVIMENTO DE CONCRETO
12 11603 500 - 22 Pavimento de concreto hidraulico m3 61.250,00| $ 934.000 | $ 57.207.500.000 14.294,39 $ 13.350.960.260,00 146,72| $ 137.036.480 489,23| $ 456.940.820
Subtotal S 57.207.500.000 s 13.350.960.260,00 s 137.036.480 B 456.940.820
|E_STRUCTURA Y DRENAJES
13 11604 600-22 Excavaciones varias sin clasificar m3 4839000 $ 52433 | $ 2.537.232.870 16.101,68 s 844.250.387,44 60,60 $ 3.177.440 991,10( $ 51.966.346
14 11604 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1.695,00| $ 86.720 | $ 146.990.400 1.695,00 $ 146.990.400,00 72,78 $ 6.311.482 152,18 $ 13.197.050
15 11604 600- 22 Excavaciones varias en material comin en seco m3 3.886,00 $ 26.160 | $ 101.657.760 s - s - s -
16 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 7.406,00| $ 39.054 | $ 289.233.924 1.000,00 $ 39.054.000,00 $ - 66,40 $ 2.593.186
17 11604 610-22 Relleno para estructuras con recebo m3 6.606,00 $ 181202 | $ 1.197.614.952 6.606,00 s 1.197.614.952,00 4333 $ 7.855.382 4333 $ 7.855.382
18 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843,00| $ 204.068 | $ 172.029.324 3.000,00 $ 612.204.000,00 $ - 514,85| $ 105.064.410
19 11604 610-22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9.491,00 $ 250.000 | $ 2.372.750.000 494,00 s 123.500.000,00 $ - s -
» 11600 oa1p | Piote tpo caisson preexcavados en concreto vaciado n Sit' de resistencia fc=28 MPa, diametro o 12700] $ a1z |8 296,303,708 212150 R 5.620.952.156.65 s i s N
1.50 m, incluye la en material comdn, no incluye acero de refuerzo
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado i situ' de resistencia =28 MPa, diametro 7
21 14101 821P |50 m incluye i on material comiin. no incluye acero de refuerzo m 231,00 $ 4.939.881 | $ 1141112511 100,00 s 493.988.100,00 $ - s
Pilote fipo Caisson preexcavados en concreto vaciado in situ’ de resistencia fc=28 MPa, diametro B
22 11604 S21P | oo m ol b o mtenial comin. no incluye acero de refoerzo m 500 $ 10942319 | $ 54711595 100,00 s 1.094.231.900,00 $ - B
23 11604 623-22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 1142100 $ 483.389 | $ 5.520.785.769 14.500,00 s 7.009.140.500,00 708,00| $ 342.230.412 6.758,00( $ 3.266.742.862
24 14103 630- 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 204,00 $ 1565552 | $ 319.372.608 2.268,00 s 3.550.671.936,00 $ - B -
25 11604 630-22 Concreto resistencia 'c 28 Mpa m3 1.736,00| $ 1.256.503 | $ 2.181.289.208 1.736,00 s 2.181.289.208,00 1071] $ 13.457.147 111,08 $ 130.572.353
26 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978,00 $ 1.186.731 | $ 1.160.622.918 978,00 $ 1.160.622.918,00 791 $ 9.387.042 139,31 $ 165.323.496
27 14103 630- 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 457,00 $ 1218318 | § 556.771.326 s - 3 - s -




CODIGO VEPI-MNI-IN-4-FR1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE [ym—— i
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIEO PARCIAL DE OBRA SAGINA i
FECHA 05/06/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL ACTA No. ) VALOR BASICO ACTA:
ACTA FINAL o
CONTRATO No: . 4303 DE 2024 . PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO! VEINTE (20) MESES
(indique nimero y ano) (En meses segtin contrato principal) (En meses seglin Ias prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTR, 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. i (Indique dia/mes/afio) ) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/aio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QU\BDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato seguin cédigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) $ 153.399.331.758,00
28 11606 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 24500 $ 1.292.445 | $ 316.649.025 302,20 $ 390.576.879,00 17,89 $ 23.121.841 17,89| $ 23.121.841
20 11604 630- 22 Concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 600 $ 1081137 | $ 6.486.822 300,00 s 324.341.100,00 $ - 600( $ 6.486.822
30 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronacion m3 35,00 $ 970.637 | $ 33.972.295 200,00 $ 194.127.400,00 $ - $ -
a1 11606 630.4P  |Concreto resistencia f'c 21 MPalanzado m3 389800 $ 1101226 | $ 4.643.398.948 280,00 s 333.543.280,00 $ - $ -
32 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 Mpa m3 846,00\ $ 799.357 | $ 676.256.022 150,00 $ 119.903.550,00 101 $ 807.351 26,01 $ 20.791.276
33 11604 640-22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493274,00( $ 8025 | 3.958.523.850 682.437,49 s 5.476.560.857,25 8837,22| $ 70.918.601 32612,82| $ 261.717.883
34 14103 641-22 Acero de preesfuerzo tf-m 102.710,00( $ 2185 | $ 224.421.350 1.019.200,77 $ 2.226.953.682,45 $ - $ -
35 14103 642-22 Apoyo elastomérico u 1200( $ 1185774 | $ 14.220.288 70,00 s 83.004.180,00 $ - $ -
36 14104 650.1P Fabricacion, transporte, montaje y pintura de estructura metélica para barandas kg 5.076,00 $ 22385 | $ 113.626.260 72.625,00 $ 1.625.710.625,00 $ - $ -
37 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 900 mm de didmetro interior m 99,00 $ 940534 | $ 93.112.866 680,00 s 639.563.120,00 $ - 11,00| $ 10.345.874
38 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1200 mm de didmetro interior m 93,00 $ 1238648 | $ 115.194.264 93,00 $ 115.194.264,00 $ - 10,00 $ 12.386.480
30 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1500 mm de didmetro interior m 2600( $ 1537648 | $ 30.978.848 20,00 s 30.752.960,00 $ - $ -
40 11604 663 - 22 Tuberia PVC perforada de 4" de diametro interior m 8.901,00| $ 30311 | $ 269.798.211 8.901,00 $ 269.798.211,00 116,50| $ 3.531.232 677,50| $ 20.535.703
2 11604 663-22 Tuberia PVC norma 5085 de didmetro interior 400 mm m 451,00 $ 330611 | $ 149.105.561 20,00 s 6.612.220,00 $ - $ -
42 11604 670.5P Disipadores de energia en concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 237,00| $ 1.068.959 | $ 253.343.283 100,00 $ 106.895.900,00 $ - $ -
43 11604 671-22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformacion del terreno m3 408,00| $ 922215 | $ 376.263.720 2.994,65 s 2.761.711.149,75 $ - $ -
44 11604 673-22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensién Grab de 1800 N aproximadamente m2 1.080,00| $ 10.550 | $ 11.394.000 8.000,00 $ 84.400.000,00 $ - $ -
5 11604 673-22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensién Grab de 2500 N aproximadamente m2 3198200 $ 12200 | $ 390.468.238 11.151,70 s 136.151.105,30 302,90 $ 3.698.106 2.286,50| $ 27.915.878
46 11604 673.1P Geodrén planar H = 0.5 m m 15.236,00 $ 46.855 | $ 713.882.780 2.470,00 $ 115.731.850,00 41,90| $ 1.963.225 350,90| $ 16.441.420
a7 11604 674-22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171,00 $ 144750 | $ 24.752.250 200,00 s 28.950.000,00 $ - s -
48 11604 674-22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 18.234,00( $ 272971 | $ 4.977.353.214 20.000,00 $ 5.459.420.000,00 360,00| $ 98.269.560 5.150,00| $ 1.405.800.650
. 11606 o322 Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecanicamente con 2 2367000 3 30019 | 110549730 1250000 s 375.237.50000 s . s 7
o 12600 5322 Geomala de refuerzo tipo 200 KN/m para muro e lierra estabilzada mecanicamente con . 5903600 w779 | s > 171.205.00 200000 R 73.558.000,00 s i s N
Subtotal S 38.432.604.798 s 46.053.247.292 s 584.737.911 S 5557.658.912
| SENALIZACION Y SEGURIDAD
51 11607 700- 22 Linea de demarcacion con pintura en frio m 10.497,00 $ 3004 | 31532.988 563.257,00 s 1.692.024.028,00 36.913,00 $ 110.886.652 401.498,00| $ 1.206.009.992
52 11607 700- 22 Marca vial con pintura en frio m2 52,00( 44747 | $ 2.326.844 100,00 s 4.474.700,00 $ - s -
53 11607 701-22 Tacha reflectiva bidireccional u 442,00( $ 10202 | 4.549.064 14.976,00 s 154.132.992,00 $ - s -
Suministro e instalacion de sefial vertical de trénsito tipo SP, SRy SI de 75 cm x 75 cm con lamina i
54 11607 710-22 retrorreflectiva tipo IX o superior u 93,00 $ 734584 | $ 68.316.312 93,00 $ 68.316.312,00 $ - $
Suministro e instalacién de sefial vertical de trénsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lAmina
55 11607 710-22 retroreflectiva tipo X o superior u 2800| $ 848.204 | $ 23.749.712 60,00 s 50.892.240,00 $ - s -
Suministro e instalacion de sefial tipo Sl elevada (SI1-05 y/o SI-06) en lmina galvanizaday
56 11607 710-22 rettoneflectiva tpo IV m2 5000( $ 681596 | $ 40214.164 60,00 s 40.895.760,00 $ - s -
57 11607 730- 22 Defensa metdlica m 534,00 $ 202546 | $ 156,210,564 6.000,00 s 1.755.276.000,00 $ - B -
58 11607 730- 22 Seccion final u 1600( $ 79.481 | $ 1.271.696 200,00 s 15.896.200,00 $ - s -
59 11607 740- 22 Captafaros u 177,00 $ 15674 | $ 2.774.298 200,00 s 3.134.800,00 $ - B -
Subtotal $ 330.954.642 B 3.785.043.032,00 $ 110.886.652 S 1.206.099.992
OBRAS VARIA!
60 11607 800-22 Cerca de alambre de pas con postes de concreto m 149900 $ 38337 | § 57.467.163 4.486,00 s 171.979.782,00 $ - s -
61 11606 810-22 Proteccion de taludes con blogues de césped m2 74,00 $ 23503 | $ 1.745.882 100,00 s 2.359.300,00 $ - s -




CODIGO MEPLMNLIN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA T
FECHA 05/06/2025
(Dia/ Mes  Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL ACTA No. . VALOR BASICO ACTA:
ACTA FINAL o
CONTRATO No : . 4303 DE 2024 . PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO! VEINTE (20) MESES
(indique nimero y afo) (En meses segiin contrato principal) (En meses segtin las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTR, 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. i (Indique dia/mes/afio) ) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION N/A FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del actal (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QU\BDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segtin cdigo vial) (Segtin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) $ 153.399.331.758,00
62 11606 810-22 Proteccion de taludes con tierra organica m2 27.489,00| $ 22702 | $ 624.055.278 51.300,00 $ 1.164.612.600,00 $ - 4.065,00| $ 92.283.630
63 11606 810-22 Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada m2 121.300,00( $ 17.398 | $ 2.110.377.400 100,00 $ 1.739.800,00 $ - $ -
64 11606 811-22 Proteccion de taludes con producto enrollado para control de erosién del tipo manto permanente m2 27.489,00( $ 56.834 | $ 1.562.309.826 27.489,00 $ 1.562.309.826,00 $ - 2.451,80| $ 139.345.602
65 11606 812.3P Proteccion de taludes con malla triple torsion recubierta con PVC m2 1.299,00| $ 96.653 | $ 125.552.247 6.000,00 $ 579.918.000,00 $ - $ -
66 11606 840 - 22 Zanja de coronaciénn con geomembrana, seccion (B=1.2m, b=0.6m) m 5.398,00( $ 96.243 | $ 519.519.714 5.398,00 $ 519.519.714,00 $ - 549,00| $ 52.837.407
Subtotal $ 5.001.027.510 $ 4.002.439.022,00 $ - $ 284.466.639
TRANSPORTES
67 11608 900 - 22 Transporte de materiales dela dela canales y préstamos m3-km 5.500.000,00| $ 1700 | $ 9.350.000.000 1.102.320,60 $ 1.873.945.020,00 10.882,00( $ 18.499.400 173.645,00| $ 295.196.500
para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)
Subtotal $ 9.350.000.000 s 1.873.945.020,00 $ 18.499.400 B 295.196.500
ITEM NO PREVISTO $ - $ -
68 11601 NP1 2017 Demolicion de Estructuras m3 $ 252.373,00 23500 $ 59.307.655,00 $ - 69,00| $ 17.413.737
69 11601 NP2 20115  |Remocion de alcantarillas m $ 118.645,00 20000 $ 23.729.000,00 $ - $ -
70 11601 NP3 20116  |Remocion de Cerca de Alambre m $ 3.981,00 16.000,00 | $ 63.696.000,00 $ - $ -
71 11601 NP4 2111 Remocion de Derrumbes m3 $ 22.185,00 140.000,00 | $ 3.105.900.000,00 34.409,00| $ 763.363.665 56.791,40| $ 1.259.917.209
72 11602 NP5 230.1 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3 $ 149.567,00 3.980,00 | $ 595.276.660,00 567.50| $ 84.879.273 2.506,50| $ 374.889.686
73 11602 NP6 3101 Conformaci6n de la calzada existente m2 $ 2.023,00 80.000,00| $ 161.840.000,00 11.419.20| $ 23.101.042 42,036,20| $ 85.039.233
74 11602 NP7 3111 Afirmado m3 $ 159.988,00 6.400,00| $ 1.023.923.200,00 $ - 249,25| $ 39.877.009
75 11603 NP8 600.2.3.1P | Excavacion manual varias en material comin en seco m3 $ 54.735,00 1.500,00 | $ 82.102.500,00 29,86 $ 1.634.387 272,36| $ 14.907.625
76 11603 NP9 630.1.7 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3 $ 537.696,00 278,00 | $ 149.479.488,00 $ - 166,20| $ 89.365.075
77 11604 NP10 673.1.1P  |Geodren Triplanar H=2m m2 $ 104.464,00 80.000,00| $ 8.357.120.000,00 1164,70| $ 121.669.221 6.306,60| $ 658.822.065
78 11604 NP11 673.2 Material Granular Drenante m3 $ 114.058,00 420000 $ 479.043.600,00 5078 $ 6.818.387 406,08| $ 46.316.672
Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M)
79 11604 NP12 900.3.2 (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km) m3 - km $ 1.804,00 150.000,00 | $ 270.600.000,00 247.326,20| $ 446.176.465 421.869,00| $ 761.051.676
Transporte De Materiales Dela Dela Canales Y
80 11604 NP13 90012 | prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mi Metros (1000 M) De Distancia m3-E $ 1.443,00 1.799.995,37 | $ 2.597.393.318,91 $ - 51.734,46| $ 74.652.826




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSION 1

PAGINA 1

05/06/2025

(ia/ Mes | Afio)

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE. DIRECCION TERRITORIAL: ACTA No. _ VALOR BASICO ACTA:
ACTA FINAL o
CONTRATO No: 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(indique nimero y afio) (En meses segiin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTR, 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. i (Indique dia/mes/afio) ) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: A FECHA DE REANUDACION: N/A
(indique la suspension aue corresnonda con el periodo del acta) (indique diaimesiario)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A_$ 153,399,331,758,00. VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique la ruta.y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) $ 153,399.331.758,00
81 11608 NP14 200.1.1P. Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u $ 284.383,00 100,00 $ 28.438.300,00 $ - 44,00 $ 12.512.852
82 11608 NP15 200.1.2P. Talade arbol H> 6 =12 m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u $ 549.686,00 100,00 | $ 54.968.600,00 $ - 88,00 $ 48.372.368
83 11601 NP16 500.1.1P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 3 dias m3 $ 1.313.657,00 4.000,00| $ 5.254.628.000,00 8236| $ 108.192.791 25151| $ 330.397.873
84 11601 NP17 500.1.2P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 7 dias m3 $ 1.231.948.00 4.000.00]| $ 4.927.792.000,00 419,76| $ 517.122.492 1.378,58| $ 1.698.338.874
SUBTOTAL S 27.235.238.321,91 $ 2.072.957.723,00 B 5.511.874.780
ajuste al peso [ $ 15,09
I SUBTOTAL OBRAS 116.376.148.907 S 116.376.148.907 $ 3.300.738.117,00 3 16.398.554.356
*[VALOR VA (OBRA) (E) 850.441.088 $ 850.441.088 $ 24.120.778,55 $ 119.835.589,53
+|TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A) 117.226.589.995 117.226.589.995 $ 3.324.858.895,55 B 16.518.389.945,53
+|PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) 3.124.483.55: 3.124.483.553
+|PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO VA © 11.635.999 11.635.999.121 5 330.699.036,23
+|PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 000 500.000.000 B -
+|VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) =A+B +C + D 132.487.072. 132.487.072.669 $ 3.324.858.895,55 B 16.849.088.981,76
*[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 5.042.016. 5.042.016.807 S -
+[IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 957.983. 957.983.193 S -
*|TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 6.000.000.000 6.000.000.000 S -
+|PROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE IVA) (K) 2.000.000.000 B 2.000.000.000 $ -
+|GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) 12.912.259.089 S 12.912.259.089 s -
N VALOR TOTAL 153.399.331.758 B 153.399.331.758 $ 3.324.858.895,55 B 16.849.088.981,76
* Estos conceptos deben alos en la propuesta aprobada o contratual.
AlU
Utiidad
Valor %
Valor Anticipo Otorgado 5 7.000.000.000,00 7,00%
Valor Amortizado Presenta Acta B 231.051.668,19 7,00%
Valor Amortizado Acumulado B 787.296.582,94
Valor Saldo por Amortizar B 6.212.703.417,06
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* Estos conceptos deben alos en la propuesta ica aprobada sin incluir ajustes. * Debe con los capitulos sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES G.PP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS | VALOR PRESENTEACTA | VALOR ACUMULADO
“OBRA $ 3.300.738.117.00| $ 24120.77855| $  3.324.858.895,55 E 3 376.619.951 | § 1.974.348.504 Vias interurbanas Prefiminares y s 1.765.298.899,00 | § -
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O Vias interurbanas Afirmados, subbases
- - - sB - d -
ADICIONALES $ $ $ $ $ 1.111.768.209 |y bases 11602 $ 107.980.315,00 | $
PROVISION PARA AJUSTES $ s $ . B $ $ - Vias interurbanas Pavimentos asfalticos | o 138.670.867,00 | $ -
/ concreto 11603
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS Vias interurbanas Estructuras
- - P $ 1126.893. $ -
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ $ $ hicraulicas y drendjes 11604 $ 1.126.893.101,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O Vias interurbanas Obras de urbanismo
) ! - . P 137.036.480 - -
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS s s $ c s ® $ 456.940820 11605 s N
+*GESTION PREDIAL $ -8 s - EYD $ 584.737.911 | § 5.557.858.912 Vias interurbanas Obras geotécnicas y | ¢ 23.121.841,00 | $ -
ambiental 11606
GESTION AMBIENTAL B s s . svs s 110886652 | $ 1.206.099.992 Vias interurbanas Seflizacion y control | o 110886.652,00 | $ .
de transito 11607
*ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS 7 R R Vias interurbanas Transporte y sobre B
MEJORAMIENTO DE VA $ $ $ - ov $ $ 284.466.639 cambon 11608 s 18.499.400,00 | $
“IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 7 R Vias urbanas Actividades preliminares y B
POR COVID-19 $ $ $ - T $ 18.499.400 | $ 295.196.500 o $ - s
*COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION Vias urbanas Movimiento de tierras,
- . NP 2.072.957.72: d -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s s $ s 072957723 | 8 5:511.674.780 afirmado, subbase v base 11702 $ N
“ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEROS PARA LA Vias urbanas Estructura de pavimiento, s
ESTABILIZACION DE TALUDES $ $ - pavimentos asfalticos / concreto, $ -
afirmado, subbase y bases 11703
Vias urbanas Obras geotécnicas,
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 3.300.738.117,00| $ 24.120.77855| $ 3.324.858.895,55 TOTAL $ 3.300.738.117 | $ 16.398.554.356 mitigacion ambiental, estructuras $ - s -
hidraulicas y drenajes, estructura de
y espacio piblico 11704
Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, s $ -
sefializacion de obra, espacio publico,
I v control de transito 11705
Vias urbanas Redes urbanas de
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 3.300.738.117 senvicios, redes hidrosanitarias, $ s -
estructuras hidraulicas y drenajes y
sefializacion de obra 11706
Vias urbanas Redes hidrosanitarias,
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 3.069.686.449 urbanas de servicios y sefializacion $ $ -
vertical y horizontal 11707




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYEC TURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
i ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 05/06/2025
(©fa/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL . ACTA No. VALOR BASICO ACTA:
ACTA FINAL a

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:

(indique nimero y afio) (En meses segiin contrato principal)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTR,, 21/11/2024

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. (Indique dia/mes/afio)

PLAZO ACUMULADO!

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VEINTE (20) MESES

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31/

(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE SUSPENSION: A FECHA DE REANUDACION: N/A
(indique la suspension aue corresnonda con el periodo del acta) (indique diaimesiario)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A_$ 153,399,331,758,00. VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique la ruta.y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) $ 153,399.331.758,00
Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, sefializacion vertical y $ ) -
horizontal 11708
Vias urbanas Estabilizacién de terreno | o s _
11709
Vias urbanas Sefalizacion vertical y s s B
horizontal 11710
Transporte elevado Preliminares 14101 | $ - s -
Transporte elevado Excavacion y s s B
14102
Transporte elevado Rellenos 14103 $ 9.387.042,00 | $ -
Transporte elevado Subestructura 14104| $ - s -
Transporte elevado Superestructura s s B
14105
TOTAL ICOCIV. s 3.300.738.117,00 | -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

$3.093.807.227,36

(Indicar el valor incluido VA con amortizacion de anticipo)

VALOR EN LETRAS: | TRES MIL NOVENTA Y TRES MILLONES OHOCIENTOS SIETENE MIL DOCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la efecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo sequida de la letra A, situaci6n que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revis6 y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la vigente con la némina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informaci6n, los valores, asf como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben
requeridas).

5. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas,
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplic la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran

/: 'll\ (:___\-.'b

Ilq‘ ] A
o
Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT

con las calculad:

en las pre-actas

de

generales y y demés de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

con el valor de las en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

I
p———

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula Profesional No.:.MP: 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.

(Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demés pre-actas que sean




ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

- )

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Namero de formulario 141141409560

07212489984(8 014114140956 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
IJB| CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42, Correo electrénico explanan@explanan.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 557 6 04 4 40 0 1 2|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
| | |

a210f[20241201f]] A~ NN | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 ala 85 5| J_l { N N I I Y ) O B

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -11-07/09:41:25 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



; ) | ,!ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?g%se;viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos

68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20240917 83. Nacional publico 0. 0 %

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 202400917 | ) )
81. Hasta 202707 31 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20240907 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.2.2.09 1 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 0 3 7 5 9 9 1 9 2 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ARCILA !MATEO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM




e LA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0188 7 08O5|0 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31|89 0 910591 !5 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ N
119. Razén social
EXPLANAN S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0/ /4202 409,17 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|19 017 047 765 1 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razén social

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

10 20240091 7| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:32AM




Victor Andres Gutierrez Pineda

De: Victor Andres Gutierrez Pineda

Enviado el: miércoles, 16 de julio de 2025 12:59 p. m.

Para: 'CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL'; 'director@cordilleraoccidental.com’; 'ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDOQ"; 'Diego Aristizabal
Zuluaga'; 'Sergio Rivera Betancur'; 'Camilo Zuluaga'; 'Explanan S.A.S'

CC: Karol Roca Pacheco; Juan Jose Sanchez Cardona; Edilson Manuel Gomez Triana; Yezid Alberto Chamat Luna

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 7 PROVISIONAL (ABRIL 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO
NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR: 122893284.23

Datos adjuntos: 1. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta ajuste May.pdf; 2. MEPI-MNI1-IN-4-FR-2 Hoja Ruta ajustes May.pdf; 3. AFINCO-FR-12 Acta de ajuste May.pdf;

4. AFINCO-FR-13 Acta de ajustes May.pdf; 5. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Ajustes May.pdf; 6. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 (1).pdf; 7. MEPI-MN1-IN-4-
FR-1 (1).pdf; 8. RUT CONEXION MEDELLIN - QUIBDO (1).pdf; 9. Indices ICOCIV Abril 25 (1).jpg; Factura FE22.pdf; Radicacion Ajustes
PROVISIONAL 7- Mayo 2025 (002).pdf

Senores

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24)
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoria No. 4312/24)
Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su informacion y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. 7018 el 15/07/2025
del Acta del asunto.

Att.

Atentamente;



Caontratista
Victor Andres Gutierrez Pineda

Grupo Sur Occidente
INVIAS Subdireccion de Modernizacidn Carreteras Nacionales
msmmoaciosat vevis | vgutierrez@invias.gov.co
Calle 25G Mo.73B-90 Bogota, Colombia
www.invias.gov.co

De: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Enviado el: miércoles, 16 de julio de 2025 11:50 a. m.

Para: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

CC: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Carlos Enrique Fajardo Arevalo <cefajardo@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 7 PROVISIONAL (ABRIL 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525
RECURSO:20 VALOR: 122893284.23

De: Buzén Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado: martes, 15 de julio de 2025 16:01

Para: Karol Roca Pacheco <kpacheco®@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 7 PROVISIONAL (ABRIL 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525
RECURSO:20 VALOR: 122893284.23

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atencion y Relacionamiento con el
Ciudadano del Instituto Nacional de Vias, radicada con numero 7018 el 15/07/2025 y se remiti® a cuentas por pagar, para
continuar con el tramite.

Se informa que el horario para la radicacion de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los mensajes
recibidos por fuera de este horario se entenderdn recibidos en el siguiente dia habil.



Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Subdireccion Administrativa — Grupo Atencidén y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 Ext:
Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point - Bogotd D.C.

www.invias.gov.co

4P Invias

De: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Enviado: martes, 15 de julio de 2025 2:50 p. m.

Para: Buzdn Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Cc: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Carlos Enrique Fajardo Arevalo <cefajardo@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda
<vgutierrez@invias.gov.co>

Asunto: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 7 PROVISIONAL (ABRIL 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525
RECURSO:20 VALOR: 122893284.23

Buenas tardes,



Adjunto se remiten los documentos SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 7 PROVISIONAL (ABRIL 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO
CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:122893284.23 para que sea radicado.

Gracias.

Cordialmente,

KAROL ROCA PACHECO
Subdirectora de Modernizacion de

INVIAS Carreteras Nagionales.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS kpaChECO@InViaSlQOVlCO r .
Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia

www.invias.gov.co

Exencién de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVIAS tGinicamente para uso del destinatario ya que puede contener informacién
reservada o clasificada que no es de caracter publico. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusién, distribucidon o copiado de esta comunicacion esta
prohibido. La revisién, retransmision, diseminacién o uso del mismo, asi como cualquier accién que se tome respecto a la informacién contenida, por personas o entidades
diferentes al propdsito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la informacion. Cualquier mensaje electrénico es
susceptible de alteracidn; de presentarse alguna anomalia favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co




CONSORCIO
4\ CORDILLERA OCCIDENTAL

NIT: 901.885.474-3
Carmen de Atrato, 24 de Junio de 2025

Sefiores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ATN. Ing. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Supervisor de Contrato de Interventoria
ychamat@invias.gov.co

Territorial INVIAS Chocd

Quibdé, Departamento Choco

Paginaldel

CCO_4312-24.2025.E568

Referencia: Contrato de Obra No. 4303 de 2024. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS
CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN QUIBDO

EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA.

Asunto: ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL NRO 7. (MAYO DE 2025), CONTRATO DE OBRA 4303 DE 2024

Cordial Saludo.

De manera atenta y respetuosa, me permito radicar, el ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL No.7, correspondiente al
mes de MAYO de 2025, del contrato de obra 4303 del 2024 del “CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO’,

para los fines pertinentes
Anexos:

1. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta ajustes Provisional 7.

2. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 Acta ajustes Provisional 7.

3. AFINCO-FR-12 Acta de Ajustes Provisional 7.

4. AFINCO-FR-13 Acta de Ajustes Provisional 7.

5. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Acta de Ajustes Provisional 7.
6. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 ACTA 7 Mayo (2025).

7. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEG PLAN INV Mayo (2025).
8. RUT CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.

9. ANEXO ICOCIV ABRIL 2025 CAPITULOS.

10. Acta de ajustes definitiva Mayo 2025 (Editable)

Quedamos atentos a sus cometarios y observaciones.

LUIS MAURICIO ARADO TORRES
Director Interventoria
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

Copia: - Ing. Yezid Alberto Chamat Luna < ychamat@invias.gov.co>, Supervisor contrato de interventoria
- Ing. Victor Andrés Gutiérrez < vqutierrez@invias.gov.co >, Apoyo a la supervision

Proyect6: JFCB Residente de Interventoria
Aprob6: LMAT Director de Interventoria

interventoria@cordilleraoccidental.com
Calle 93 No 14 — 71 Oficina 301 - Tel. 601 — 6223809
Bogota D.C. — Colombia
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