
CONSORCIO	CONEXION	MEDELLINQUIBDO
NIT	901.887.085-0
Cr	38	2641	of	833

Tel:	(604)	4440012	-	Ext.	101
Medellín	-	Colombia

explanan@explanan.com

Factura	electrónica	de	venta
No.	FE	21

Señores INSTITUTO	NACIONAL	DE	VIAS
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601)	3770600	-	Ext.	000
Dirección Cl	25	G	73	B	90 Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura
Generación 14/07/2025,	10:47
Expedición 14/07/2025,	10:47
Vencimiento 31/07/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr.	Unitario Vr.	Bruto

1

CONTRATO	DE	OBRA	No.	4303	DE	2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO,	ATENCIÓN	DE	SITIOS	CRÍTICOS,	GESTIÓN
PREDIAL,	SOCIAL	Y	AMBIENTAL	SOSTENIBLE	DE	LA
CARRETERA	MEDELLIN	-	QUIBDÓ	EN	LOS	DEPARTAMENTOS
DEL	CHOCÓ	Y	ANTIOQUIA.	ACTA	DE	AJUSTE	DEFINITIVA	No	6
PERIODO	ABRIL	2025

1.00 11,630,326.96 11,630,326.96

2 UTILIDAD	5% 1.00 465,213.11 465,213.11

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y	materialmente
las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764083967874	aprobado	en	20241125	prefijo	FE

desde	el	número	1	al	50	Vigencia:	24	Meses
-	Actividad	Económica	4210		Construcción	de	carreteras	y	vías	de	ferrocarril	Tarifa	

CUFE:	1693b190adc1a07985aa0d76ff09e1004ebd4cc8ceb75e2c46217d8da522ac6f4f950c7c500d8dcbce2da5e227d1b80d	

Total	items:	2	

Valor	en	Letras:	Doce	millones	ciento	ochenta	y	tres	mil	novecientos	treinta	pesos	m/cte	con	cincuenta	y
seis	cent.	

Forma	de	pago:	
Crédito	

Medio	de	pago:	
Pago	a	crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2025-07-31	por $ 12,183,930.56

Observaciones:	#$24-02-00;4303-2024;kpacheco@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com
Nota:	IVA19%	SOBRE	UTILIDAD	5%
Participación:	Explanan	SAS	90%	y	Arista	Infraestructura	SAS	10%

Total	Bruto 12,095,540.07

IVA	19% 88,390.49

Total	a	Pagar 12,183,930.56



1    de    3                     .

FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 6 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA ABRIL:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA ABRIL:

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            

Mes y Año Utilizado    

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

131.71 1.04234 1,006,750,749.00$         70,472,552.43$              936,278,196.57$            975,920,215.41$            39,642,018.84$                               116,096,707.36$               

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  22,030,237.56$                 

148.31 1.05875 206,587,933.00$            14,461,155.31$              192,126,777.69$            203,414,225.88$            11,287,448.19$                               22,891,218.10$                 

130.62 1.03363 734,529,649.00$            51,417,075.43$              683,112,573.57$            706,085,649.42$            22,973,075.85$                               131,572,186.86$               

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  -$                                    

134.60 1.04236 9,624,300.00$                673,701.00$                   8,950,599.00$                9,329,746.37$                379,147.37$                                    2,633,872.57$                    

148.26 1.04350 676,500,800.00$            47,355,056.00$              629,145,744.00$            656,513,583.86$            27,367,839.86$                               36,770,040.62$                 

129.20 1.03484  $                7,690,800.00 538,356.00$                   7,152,444.00$                7,401,635.15$                249,191.15$                                    3,948,640.06$                    

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  -$                                    

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  -$                                    

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  -$                                    

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  -$                                    

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  -$                                    

AJUSTE DEFINITIVO ABRIL 2025

11,684,668.00$                                                                                     
13,097,816.00$                                                                                     

Vías urbanas Obras geotécnicas,  

mitigación ambiental, estructuras 

hidráulicas y drenajes, estructura 

de pavimento y espacio público 

11704

Vías urbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes, redes 

hidro sanitarias, señalización de 

obra, espacio público, 

señalización y control de transito 

11705

140.08

126.37

129.13

Vías urbanas Actividades 

preliminares y explanación 

11701

153,399,331,758.00$                                                          

(Según contrato principal)

Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601

(Indique día/mes/año)

Vías interurbanas Obras de 

urbanismo 11605

Vías urbanas Movimiento de 

tierras, afirmado, subbase y base 

11702

DATOS ESPECÍFICOS

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

126.36

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CÓDIGO

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

31/07/2026

Io

153,399,331,758.00$                                                          

-$                                                                                      

Vías urbanas Estructura de 

pavimiento, pavimentos 

asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

Vías interurbanas Afirmados, 

subbases y bases 11602

Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603

142.08

Vías interurbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes 11604

124.85
Vías interurbanas Transporte y 

sobre acarreos 11608

Vías interurbanas Obras 

geotécnicas y mitigación 

ambiental 11606

Vías interurbanas Señalización y 

control de transito 11607

GRUPO DE AJUSTE

VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                Mes 

y Año utilizado Septiembre 

2024

(Día / Mes / Año)

1

17/06/2025

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS

DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VEINTE (20) MESES

(Indique número y año)

OBJETO:

1

VERSIÓN

N/A

SI NO

Abril 2025



2    de    3                     .

FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 6 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

153,399,331,758.00$                                                          

(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CÓDIGO

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

31/07/2026

153,399,331,758.00$                                                          

-$                                                                                      

VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

(Día / Mes / Año)

1

17/06/2025

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS

DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VEINTE (20) MESES

(Indique número y año)

OBJETO:

1

VERSIÓN

N/A

SI NO

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  -$                                    

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  -$                                    

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  -$                                    

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  -$                                    

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  -$                                    

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  -$                                    

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  -$                                    

137.03 1.04269 15,664,849.00$              1,096,539.43$                14,568,309.57$              15,190,230.71$              621,921.14$                                    4,452,558.37$                    

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  -$                                    

-$                                 -$                                 -$                                 -$                                                  -$                                    

2,657,349,080.00$         186,014,435.60$            2,471,334,644$              2,573,855,286.80$         102,520,642.40$                             340,395,461.50$               Acta definitiva Acta provisional Valores totales

VALOR AJUSTE 102,520,642.40$                             340,395,461.50$               VALOR AJUSTE 102,520,642.40$       90,425,102.33$                                     12,095,540.07$      

PORCENTAJE AMORTIZADO: 7% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 749,189.31$                                    2,487,505.30$                    VALOR IVA 749,189.31$              660,798.82$                                          88,390.49$             

VALOR TOTAL 103,269,831.71$                             342,882,966.80$               VALOR TOTAL 103,269,831.71$       91,085,901.15$                                     12,183,930.56$      

131.42

Vías urbanas Señalización 

vertical y horizontal 11710

Puentes Preliminares 14101

Puentes Excavación y 

cimentación 14102

Puentes  Rellenos 14103

Puentes Subestructura 14104

Puentes Superestructura 

14105

Vías urbanas Redes urbanas de 

servicios, redes hidrosanitarias, 

estructuras hidráulicas y 

drenajes y señalización de obra 

11706

Vías urbanas Redes 

hidrosanitarias, urbanas de 

servicios y señalización vertical y 

horizontal 11707

Vías urbanas Redes urbanas de 

servicios, señalización vertical y 

horizontal 11708

Vías urbanas Estabilización de 

terreno 11709

TOTALES
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 6 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

153,399,331,758.00$                                                          

(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CÓDIGO

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

31/07/2026

153,399,331,758.00$                                                          

-$                                                                                      

VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

(Día / Mes / Año)

1

17/06/2025

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS

DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VEINTE (20) MESES

(Indique número y año)

OBJETO:

1

VERSIÓN

N/A

SI NO

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 12,095,540.07$                               340,395,461.50$               

VALOR IVA 88,390.49$                                       2,487,505.30$                    

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 12,183,930.56$                               342,882,966.80$               

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha

cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica

el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

VALOR IVA
*VALOR TOTAL AJUSTE________________

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

-$                                                                
-$                                                                

 $                                        12,183,930.56 DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA)

 $                                     12,095,540.07 

-$                                                                

*VALOR AJUSTE ______________________

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ PERIODO MES: abr-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 6 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

DEL PERIODO y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND 
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

17/06/2025 ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES

PÁGINA 1 de 1

17/06/2025
(Día / Mes / Año)

12.095.540,07$     

Día/Mes/Año NOMBRE DE QUIEN RECIBE
CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

21/06/2025

24/06/2025

ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES 

ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. KAROL ROCHA PACHECO  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

ORDEN DE PAGO

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 901887085-0

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                               12.183.930,56 DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Firma
Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND 
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO ABRIL 2025 ABRIL

27-06-2025 27-06-2025

27-06-205 YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Firma Firma
Nombre: ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA Nombre: KAROL ROCA PACHECO
Matricula profesional No.: 17202-124682 CLD Matrícula Profesional No.:   13202-115547
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha de Firma:

 

Firmado digitalmente por YEZID 
ALBERTO CHAMAT LUNA

 

Firmado digitalmente por YEZID 
ALBERTO CHAMAT LUNA

 

Firmado 
digitalmente por 
YEZID ALBERTO 
CHAMAT LUNA

 

Firmado digitalmente 
por YEZID ALBERTO 
CHAMAT LUNA

Firmado digitalmente 
por ROCA PACHECO 
KAROL

Firmado digitalmente 
por ROCA PACHECO 
KAROL

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
27-06-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
07-07-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
KAROL ROCA PACHECO

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VICTOR ANDRES GUTIERREZ

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
07-07-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
07-07-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
ING. KAROL ROCA PACHECO



CONTRATO N°: 
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO Definitiva 6

No. COMPROMISO: 84525 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 

Matricula profesional No.: 25202-42708 CND 
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4303 DE 2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

PERIODO

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE abr-25

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? ________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

ACTA DE OBRA

RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 12,183,930.56$    

RUBRO No. -$       

RUBRO No.

12,183,930.56$    

 

Firmado digitalmente 
por YEZID ALBERTO 
CHAMAT LUNA



Contrato N°: Contratista :

Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ

 EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

6 Valor basico : Período :

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Gestión social, predial y 

ambiental incluye PAGA

Valor incluido IVA 

Implementación protocolo de 

bioseguridad por covid-19

1 6002 12,183,930.56$                    -$                                  -$                                              

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTALES 12,183,930.56$                    -$                                  -$                                              

VALOR CON IVA

12,183,930.56$                             

12,183,930.56$                             

VALOR CON IVA

-$                                              

VALOR CON IVA

-$                                              

Firma: Firma:

ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

DE 1

4303 DE 2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Acta N°: 12,095,540.07$                                                                     abr-25

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1

QUIBDO - LA MANSA -$                                       -$                                       12,183,930.56$                        

Valor Incluido Iva : 12,183,930.56$                                                           

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominación  (Carretera - Puente-

Tunel) 

Valor incluido IVA rev, 

ajuste y/o act y/o mod y/o 

comp de estudios y diseños

Valor incluido IVA 

Elaboración estudios y 

diseños estabilización de 

taludes

Subtotal

901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO 12,095,540.07$                        

-$                                       -$                                       12,183,930.56$                        

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 CHOCÓ VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 12,095,540.07$                        

NIT DEPARTAMENTO  2 ANTIOQUIA VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                                          

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

Contratista Interventor

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                                          



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: mayo - 2025 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No.
Fuente de Financiación 

(Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional 

No.
Saldo del Acta 

Anterior

1125924 del 14 de 
noviembre del 2024

11 NACION PRINCIPAL  $                                - 

1125924 del 14 de 
noviembre del 2024

21 PROPIOS PRINCIPAL  $                                - 

84525 del 19  de 
febrero 2025

20 PROPIOS PRINCIPAL  $        816.406.179,63 

84525 del 19  de 
febrero 2025

20 PROPIOS PRINCIPAL  $     2.430.101.421,55 

84525 del 19  de 
febrero 2025

20 PROPIOS PRINCIPAL  $   53.091.031.758,00 

 $                                - 

 $   56.337.539.359,18 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

No. Fecha SI NO

 1125924 - 14/11/2024  $         2.600.000.000,00 

1 OBRA nov-24 986.816.994,00$             7.211.354,96$                  $            994.028.348,96  $                         994.028.348,96  $                            -  $       994.028.348,96  $                                -  1125924 - 14/11/2024  $         1.605.971.651,04  $     152.405.303.409,04 17915 12/12/2024

2 OBRA dic-24  $         1.591.046.374,00  $              11.626.877,35  $         1.602.673.251,35  $                      2.596.701.600,31  $                            -  $    1.602.673.251,35  $                                -  1125924 - 14/11/2024  $                3.298.399,69  $     150.802.630.157,69 17916 10/12/2024

1 AJUSTE DEFINITIVO nov-24  $                1.946.494,64  $                     14.224,38  $                1.960.719,02  $                      2.598.662.319,33  $                            -  $           1.960.719,02  $                                -  1125924 - 14/11/2024  $                1.337.680,67  $     150.800.669.438,67 905 6/03/2025

 1125924 - 14/11/2024  $                                    - 

84525 -19/02/2025  $       76.797.051.686,87 

ANTICIPO 1  $          7.000.000.000 84525 -19/02/2025  $       69.797.051.686,87 455 20/02/2025

3 OBRA ene-25  $         2.088.221.025,00  $              15.260.076,72  $         2.103.481.101,72  $                      4.705.761.172,85  $                            -  $    2.103.481.101,72  $                                - 84525 -19/02/2025  $       67.693.570.585,15  $     148.693.570.585,15 457 20/02/2025

3 AJUSTE PROVISIONAL ene-25  $                3.293.534,11  $                     24.068,13  $                3.317.602,24  $                      4.709.078.775,09  $                            -  $           3.317.602,24  $                                - 84525 -19/02/2025  $       67.690.252.982,91  $     148.690.252.982,91 972 10/03/2025

3 AJUSTE DEFINITIVO ene-25  $              41.055.662,05  $                   300.022,15  $              41.355.684,20  $                      4.750.434.459,29  $         41.355.684,20  $                                - 84525 -19/02/2025  $       67.648.897.298,71  $     148.648.897.298,71 1646 28/03/2025

4 OBRA feb-25  $            485.375.921,00  $                3.546.977,88  $            488.922.898,88  $                      5.239.357.358,17  $                            -  $       488.922.898,88  $                                - 84525 -19/02/2025  $       67.159.974.399,83  $     148.159.974.399,83 1343 19/03/2025

4 AJUSTE PROVISIONAL feb-25  $              10.201.572,29  $                     74.549,95  $              10.276.122,24  $                      5.249.633.480,41  $                            -  $         10.276.122,24  $                                - 84525 -19/02/2025  $       67.149.698.277,59  $     148.149.698.277,59 1615 28/03/2025

4 AJUSTE DEFINITIVO feb-25  $                4.531.979,73  $                     33.118,31  $                4.565.098,04  $                      5.254.198.578,45  $                            -  $           4.565.098,04  $                                - 84525 -19/02/2025  $       67.145.133.179,55  $     148.145.133.179,55 3334 8/05/2025

5 OBRA mar-25  $         5.289.006.845,00  $              38.650.434,64  $         5.327.657.279,64  $                    10.581.855.858,09  $         370.230.479  $    4.957.426.800,49  $                                - 84525 -19/02/2025  $       62.187.706.379,06  $     142.817.475.899,91 3175 6/05/2025

5 AJUSTE DEFINITIVO mar-25  $            173.254.070,10  $                1.266.087,44  $            174.520.157,54  $                    10.756.376.015,63  $       174.520.157,54  $                                - 84525 -19/02/2025  $       62.013.186.221,52  $     142.642.955.742,37 4933 9/06/2025

6 OBRA abr-25  $         2.657.349.080,00  $              19.419.089,43  $         2.676.768.169,43  $                    13.433.144.185,06  $         186.014.436  $    2.490.753.733,83  $                                -  84525 -19/02/2025  $       59.522.432.487,69  $     139.966.187.572,94 4809 6/06/2025

6
AJUSTE 

PROVISIONAL
abr-25  $              90.425.102,33  $                   660.798,82  $              91.085.901,15  $                    13.524.230.086,21  $         91.085.901,15  $                                - 84525 -19/02/2025  $       59.431.346.586,54  $     139.875.101.671,79 4931 9/06/2025

7 OBRA may-25 3.300.738.117,00$           $              24.120.778,55  $         3.324.858.895,55  $                    16.849.088.981,76  $         231.051.668  $    3.093.807.227,36  $                                -  84525 -19/02/2025  $       56.337.539.359,18  $     136.550.242.776,24 

AJUSTE DEFINITIVO abr-25  $              12.095.540,07  $                     88.390,49  $              12.183.930,56  $                    16.861.272.912,32  $         12.183.930,56  $                                -  84525 -19/02/2026  $       56.325.355.428,62  $     136.538.058.845,68 

 $       16.738.949.817,50  $            122.323.094,82  $       16.861.272.912,32  $                    16.861.272.912,32  $    787.296.582,94  $  16.073.976.329,38  $                                -  $     136.538.058.845,68 
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma:
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Contratista Interventor
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL  $                                         16.738.949.817,50  $                                                  122.323.094,82  $                             16.861.272.912,32 

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                    -    $                                                                        -    $                                                        -   

COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                    -    $                                                                        -    $                                                        -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                                                    -    $                                                                        -    $                                                        -   

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                                                    -    $                                                                        -    $                                                        -   

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES  $                                                                    -    $                                                                        -    $                                                        -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                                                    -    $                                                                        -    $                                                        -   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                                    -    $                                                                        -    $                                                        -   

ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA  $                                                                    -    $                                                                        -    $                                                        -   

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                                              340.395.461,50  $                                                      2.487.505,29  $                                  342.882.966,79 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA  $                                                                    -    $                                                                        -    $                                                        -   

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO VALOR BÁSICO IVA TOTAL

SUBTOTAL OBRAS  $                                         16.398.554.356,00  $                                                  119.835.589,53  $                             16.518.389.945,53 

TOTALES

 $     150.797.051.686,87 907 6/03/2025 R.P. VIGENCIA 2025 $                     26.245,62  $                3.617.751,80  $                      2.602.280.071,13  $                            -  $           3.617.751,80  $                                - 

Indicar pago según 
reporte SIIF

Observaciones

R.P. VIGENCIA 2024

2 AJUSTE DEFINITIVO dic-24  $                3.591.506,18 

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato

Radicación Cuentas por 
Pagar INVIAS

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Item
Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo 

Amortizado Acta

TOTAL  $                                      79.399.331.758,00 

153.399.331.758,00$                                                                                                                                            

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401008-02  $                                      60.091.031.758,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                      11.624.000.000,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401017-02  $                                        5.084.300.000,00 

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                        2.000.000.000,00 

Vigencia 
Fiscal

Programa-Subprograma-Proyecto VALOR

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                           600.000.000,00 

PÁGINA 1

21/06/2025
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA



1    de    1                                                                                                                                                                .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DE abr-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 6

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES VEINTIUN (21 ) MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO

% Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

% P

$ P

$ E

% E 0%

116,376,149$                       100% 11.25%

116,376,149$                       100% $13,097,816

NOTAS:

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma: 

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO  ACEVEDO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                153,399,331.758 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )
 $                                                                153,399,331.758 

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD 

(INCLUYE IVA) (L)

 $                                                                   12,912,259.09 

 $                                                                   12,912,259.09 

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)
 $                                                                     2,000,000.00 

 $                                                                     2,000,000.00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
 $                                                                132,487,072.669 

 $                                                                132,487,072.669 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOSL (I) (E)

 $                                                                     6,000,000.00 

 $                                                                     6,000,000.00 

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D
 $                                                                131,636,631.581 

 $                                                                131,636,631.581 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
 $                                                                      850,441.088 

 $                                                                      850,441.088 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA ( C )
 $                                                                  11,635,999.121 

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
 $                                                                  11,635,999.121 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS 

DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) 

 $                                                                      500,000.000 

 $                                                                      500,000.000 

VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, 

INCLUYENDO IVA (B)

 $                                                                   3,124,483.553 

 $                                                                   3,124,483.553 
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A'

).

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

$13,097,816VALOR (Miles de Pesos) $986,817 $2,577,863 $4,666,084 $5,151,460 $10,440,467
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 0.85% 2.22% 4.43% 8.97% 11.25%4.01%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$5,289,007 $2,657,349 $0 $0 $0 $0

0.00%

VALOR (Miles de Pesos) $986,817 $1,591,046 $2,088,221 $485,376

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%4.54% 2.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

$91,610,126 $99,752,264 $109,213,824 $116,376,149

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.85% 1.37% 1.79% 0.42%

$47,801,239 $54,958,100 $60,953,087 $67,006,096 $74,254,953 $82,531,754$11,684,668 $16,033,243 $21,100,889 $26,634,886 $33,042,762 $40,422,000VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $2,320,520 $4,078,463 $5,763,157

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

70.92% 78.72% 85.72% 93.85% 100.00%28.39% 34.73% 41.07% 47.22% 52.38% 57.58%4.95% 7.20% 10.04% 13.78% 18.13% 22.89%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.53% 1.99% 3.50%

$7,379,239 $7,379,239 $7,156,861 $5,994,986 $6,053,009 $7,248,858$2,617,291 $3,304,220 $4,348,575 $5,067,646 $5,533,997 $6,407,876
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

63.81%

$8,380,449

7.11% 7.80% 7.00% 8.13% 6.15%

VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $1,707,628 $1,757,942 $1,684,695

6.34% 6.34% 6.15% 5.15% 5.20% 6.23%2.25% 2.84% 3.74% 4.35% 4.76% 5.51%% 0.53% 1.47% 1.51% 1.45%

$8,276,801 $9,078,372 $8,142,138 $9,461,560 $7,162,324

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.85% 1.11% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $2,152,131 $1,286,786

0.00%

$1,392,972 $1,544,289 $1,773,170 $1,560,678 $1,827,598 $1,330,383$1,231,230 $1,418,047 $1,418,047 $1,375,279 $1,151,821 $1,989,274

1.14%

$0 $0 $0 $0 $502,207 $634,321 $835,653 $973,471 $1,063,162

1.71% 1.20% 1.33% 1.52% 1.34% 1.57%0.91% 1.06% 1.22% 1.22% 1.18% 0.99%0.00% 0.00% 0.43% 0.55% 0.72% 0.84%

 ITEM NO PREVISTOS 

(No de Orden  NP1 A NP17)

$0 0.00% 2.96% 0.00% 0.00%

$22,021,602 18.92% $3,438,917 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

$6,045 $6,045$6,045 $6,045 $6,045 $6,045 $6,045 $6,045

0.01%

$187,000 $521,333 $544,000 $521,333 $6,045 $6,045 $3,565 $6,045 $6,045

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%0.47% 0.45% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01%

$6,045 $6,045 $6,045 $6,045 TRANSPORTES

(No de Orden  67)

$9,350,000 8.03% 0.24% 0.16% 0.45%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$1,873,945 1.61% $276,697 $101,638 $143,336 $11,230

0.09% 0.12% 0.01%

$9,600 $3,203 $7,691

$257,731

0.09% 0.11% 0.02% 0.00% 0.02%

$22,521 $9,624

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.21%

$37,994 $105,922 $110,527 $105,922 $91,276 $115,288

0.22% 0.21% 0.18% 0.00% 0.22% 0.24%0.10% 0.13% 0.15% 0.17% 0.19% 0.22%

$283,654 $332,167 $241,798$249,958 $209,344 $1,187 $253,173 $280,675 $322,275$151,880 $176,929 $193,230 $223,777 OBRAS VARIAS

(No de Orden de 60 al 66)

$5,001,028 4.30% 0.24% 0.03% 0.09% 0.09% 0.09% 0.08%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.28% 0.24% 0.29%

$4,002,439 3.44% $284,467 $108,448 $123,181 $20,692

$257,731

0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.33% 0.58% 0.00% 0.00%

$30,040 $388,673 $676,501

0.00%

$239,422 $265,430 $304,770 $283,838 $314,125 $368,983$211,622 $243,732 $243,732 $236,381 $197,974 $154,471

0.32%

$8,600 $22,933 $0 $0 $86,319 $109,026 $143,631 $167,319 $182,735

0.13% 0.21% 0.23% 0.26% 0.24% 0.27%0.16% 0.18% 0.21% 0.21% 0.20% 0.17%0.00% 0.00% 0.07% 0.09% 0.12% 0.14%

 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No de Orden de 51 al 59)

$330,955 0.28% 0.94% 0.01% 0.02%

$3,785,043 3.25% $1,095,213 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.24% 1.56% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00%

$4,024,506 $2,970,543$2,711,260 $3,122,645 $3,122,645 $3,028,466 $2,536,396 $1,979,057

2.55%

$248,874 $693,830 $723,996 $693,830 $1,105,898 $1,396,821 $1,840,169 $2,143,655 $2,341,161

1.70% 2.64% 2.92% 3.36% 2.95% 3.46%2.01% 2.33% 2.68% 2.68% 2.60% 2.18%0.62% 0.60% 0.95% 1.20% 1.58% 1.84%

$3,067,427 $3,400,639 $3,904,652 $3,436,729 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No de Orden de 13 al 50)

$38,432,605 33.02% 4.27% 0.21% 0.60%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$48,493,202 41.67% $4,973,121 $675,185 $442,843 $1,443,807

0.58% 0.38% 1.24%

$274,546 $1,815,105 $321,636

$859,715

0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.08%

$97,762 $188,145

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.69%

$0 $0 $0 $0 $304,471 $384,567

0.74% 0.72% 0.60% 0.83% 0.73% 1.01%0.33% 0.44% 0.51% 0.55% 0.64% 0.74%

$946,187 $1,108,012 $806,567$833,785 $698,311 $964,866 $844,512 $1,177,415 $1,075,014$506,628 $590,183 $644,559 $746,454 PAVIMENTOS CONCRETO

(No de Orden de 12)

$57,207,500 49.16% 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.92% 0.81% 0.95%

$13,350,960 11.47% $319,904 $0 $0 $33,998

$859,715

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0

0.00%

$72,726 $80,626 $92,575 $87,175 $95,417 $95,079$64,281 $74,035 $74,035 $71,802 $60,135 $72,542

0.08%

$0 $0 $0 $0 $26,220 $33,117 $43,629 $50,824 $55,507

0.06% 0.06% 0.07% 0.08% 0.07% 0.08%0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.05%0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.04% 0.04%

 PAVIMENTOS ASFALTICOS

(No de Orden de 8 al 11)

$1,149,725 0.99% 0.00% 0.00% 0.00%

$1,149,725 0.99% $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$164,402 $177,307$164,093 $188,991 $188,991 $183,291 $153,510 $119,778

0.15%

$39,205 $109,300 $114,052 $109,300 $66,932 $84,539 $111,372 $129,740 $141,693

0.10% 0.16% 0.18% 0.08% 0.18% 0.14%0.12% 0.14% 0.16% 0.16% 0.16% 0.13%0.10% 0.09% 0.06% 0.07% 0.10% 0.11%

$185,649 $205,816 $88,978 $208,000 BASES SUBBASES Y AFIRMADOS

(No de Orden de 6 al 7)

$2,152,035 1.85% 0.96% 0.03% 0.09%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$2,934,940 2.52% $1,111,768 $0 $708,484 $381,597

0.00% 0.61% 0.33%

$21,687 $0

0.09% 0.12% 0.20% 0.13% 0.70%

$809,613 $166,966

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$18,764,293 16.12% $1,597,729 $101,547 $143,163 $230,894 $145,545

$1,171,855 $981,451 $765,790 $1,186,931 $1,315,867 $1,510,893$712,048 $829,481 $905,905 $1,049,114 $1,208,298 $1,208,298

feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25

1.30% 1.14% 1.37% 1.00%

$91,220 $254,309 $265,366 $254,309 $427,924 $540,495

1.04% 1.01% 0.84% 0.66% 1.02% 1.13%0.46% 0.61% 0.71% 0.78% 0.90% 1.04%

$1,329,832 $1,589,288 $1,165,619

14 15 165 6 7 8 9 10

jul-26

 EXPLANACIONES

(No de Orden de 1 al 5)

$2,752,302 2.37% 1.37% 0.08% 0.22% 0.23% 0.22% 0.37%

ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25ene-25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1 2 3 4

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE REANUDACIÓN:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                           

PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025

17 18 19 20 21

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA             Miles 

de pesos

nov-24 dic-24

11 12 13

1

02/05/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 153,399,331,758.00$                  

2,657,349,080.00$                                  

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1
Ítems No Previstos No. 1



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 6 2,657,349,080.00$                                 MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 200 - 22 ha 4.00 530,554$                 2,122,216$                      3.00 1,591,662.00$                        -$                                                            1.81

2 11601 210 - 22 m3 4,701.00 61,916$                   291,067,116$                  246,506.00 15,262,665,496.00$               2,250.63 139,350,007$                                         18,751.52

3 11601 210 - 22 m3 138,412.00 17,034$                   2,357,710,008$               166,470.61 2,835,660,370.74$                 1,621.22 27,615,861$                                           25,581.14

4 11601 220 - 22 m3 4,571.00 22,139$                   101,197,369$                  30,000.00 664,170,000.00$                    -$                                                            

5 11601 233 - 22 m2 10.00 20,535$                   205,350$                         10.00 205,350.00$                           -$                                                            

Subtotal 2,752,302,059$               18,764,292,878.74$               166,965,868$                                         

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6 11602 320 - 22 m3 6,073.00 196,801$                 1,195,172,473$               14,913.24 2,934,940,545.24$                 -$                                                            5,649.20

7 11602 330 - 22 m3 4,237.00 225,835$                 956,862,895$                  -$                                            -$                                                            

Subtotal 2,152,035,368$               2,934,940,545.24$                 -$                                                            

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

8 11603 420 - 22 m2 21,644.00 4,818$                     104,280,792$                  21,644.00 104,280,792.00$                    -$                                                            

9 11603 421 - 22 m2 32,766.00 2,298$                     75,296,268$                    32,766.00 75,296,268.00$                      -$                                                            

10 11603 450P m3 5.00 1,306,545$              6,532,725$                      5.00 6,532,725.00$                        -$                                                            

11 11603 450P m3 711.00 1,355,295$              963,614,745$                  711.00 963,614,745.00$                    -$                                                            

Subtotal 1,149,724,530$               1,149,724,530.00$                 -$                                                            

PAVIMENTO DE CONCRETO

12 11603 500 - 22 m3 61,250.00 934,000$                 57,207,500,000$             14,294.39 13,350,960,260.00$               201.44 188,144,960$                                         342.51

Subtotal 57,207,500,000$             13,350,960,260.00$               188,144,960$                                         

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 11604 600 - 22 m3 48,390.00 52,433$                   2,537,232,870$               16,101.68 844,259,387.44$                    80.70 4,231,343$                                             930.50

14 11604 600 - 22 m3 1,695.00 86,720$                   146,990,400$                  1,695.00 146,990,400.00$                    -$                                                            79.40

15 11604 600 - 22 m3 3,886.00 26,160$                   101,657,760$                  -$                                            -$                                                            

16 11604 610 - 22 m3 7,406.00 39,054$                   289,233,924$                  1,000.00 39,054,000.00$                      -$                                                            66.40

17 11604 610 - 22 m3 6,606.00 181,292$                 1,197,614,952$               6,606.00 1,197,614,952.00$                 -$                                                            

18 11604 610 - 22 m3 843.00 204,068$                 172,029,324$                  3,000.00 612,204,000.00$                    -$                                                            514.85

19 11604 610 - 22 m3 9,491.00 250,000$                 2,372,750,000$               494.00 123,500,000.00$                    -$                                                            

20 11604 621P m 127.00 3,121,132$              396,383,764$                  2,121.34 6,620,982,156.88$                 -$                                                            

21 14101 621P m 231.00 4,939,881$              1,141,112,511$               100.00 493,988,100.00$                    -$                                                            

22 11604 621P m 5.00 10,942,319$            54,711,595$                    100.00 1,094,231,900.00$                 -$                                                            

23 11604 623 - 22 m 11,421.00 483,389$                 5,520,785,769$               17,500.00 8,459,307,500.00$                 -$                                                            6,050.00

24 14103 630 - 22 m3 204.00 1,565,552$              319,372,608$                  2,268.00 3,550,671,936.00$                 -$                                                            

25 11604 630 - 22 m3 1,736.00 1,256,503$              2,181,289,208$               1,736.00 2,181,289,208.00$                 24.40 30,658,673$                                           100.37

26 14103 630 - 22 m3 978.00 1,186,731$              1,160,622,918$               978.00 1,160,622,918.00$                 13.20 15,664,849$                                           131.40

27 14103 630 - 22 m3 457.00 1,218,318$              556,771,326$                  -$                                            -$                                                            

Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas 155,936,453.40$                  

Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero -$                                          

Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" 2,924,503,450.00$               

Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes -$                                          

Concreto resistencia f'c 28 Mpa 126,115,206.11$                  

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 

1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo
-$                                          

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 

2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo
-$                                          

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 

3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo
-$                                          

Relleno para estructuras con recebo -$                                          

Relleno para estructuras con material granular tipo SBG 105,064,409.80$                  

Relleno para estructuras con gravilla -$                                          

Excavaciones varias en roca en seco 6,885,568.00$                      

Excavaciones varias en material común en seco -$                                          

Relleno para estructuras con suelo 2,593,185.60$                      

319,904,340.00$                  

Excavaciones varias sin clasificar 48,788,906.50$                    

-$                                          

Pavimento de concreto hidráulico 319,904,340.00$                  

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                                          

Mezcla densa en caliente MDC-25 -$                                          

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                                          

1,111,768,209.20$               

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 -$                                          

Subbase Granular clase A 1,111,768,209.20$               

Base granular clase A -$                                          

Terraplenes -$                                          

Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante -$                                          

1,597,728,553.82$               

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 960,302.74$                         

Excavación en roca de la explanación y canales 1,161,019,112.32$               

Excavación en material común de la explanación y canales 435,749,138.76$                  

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

153,399,331,758.00$                                                                

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 1 (1 de 

marzo 2025)
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                                

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

02/05/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: abr-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 6 2,657,349,080.00$                                 MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 153,399,331,758.00$                                                                

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 1 (1 de 

marzo 2025)
OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                                

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

02/05/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: abr-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

28 11606 630 - 22 m3 245.00 1,292,445$              316,649,025$                  12.00 15,509,340.00$                      -$                                                            

29 11604 630 - 22 m3 6.00 1,081,137$              6,486,822$                      300.00 324,341,100.00$                    -$                                                            6.00

30 11604 630 - 22 m3 35.00 970,637$                 33,972,295$                    200.00 194,127,400.00$                    -$                                                            

31 11606 630.4P m3 3,898.00 1,191,226$              4,643,398,948$               280.00 333,543,280.00$                    -$                                                            

32 11604 630 - 22 m3 846.00 799,357$                 676,256,022$                  150.00 119,903,550.00$                    -$                                                            25.00

33 11604 640 - 22 kg 493,274.00 8,025$                     3,958,523,850$               682,437.49 5,476,560,857.25$                 549.20 4,407,330$                                             23,775.60

34 14103 641 - 22 tf-m 102,710.00 2,185$                     224,421,350$                  1,019,200.77 2,226,953,682.45$                 -$                                                            

35 14103 642 - 22 u 12.00 1,185,774$              14,229,288$                    70.00 83,004,180.00$                      -$                                                            

36 14104 650.1P kg 5,076.00 22,385$                   113,626,260$                  72,625.00 1,625,710,625.00$                 -$                                                            

37 11604 661 - 22 m 99.00 940,534$                 93,112,866$                    680.00 639,563,120.00$                    -$                                                            11.00

38 11604 661 - 22 m 93.00 1,238,648$              115,194,264$                  93.00 115,194,264.00$                    -$                                                            10.00

39 11604 661 - 22 m 26.00 1,537,648$              39,978,848$                    20.00 30,752,960.00$                      -$                                                            

40 11604 663 - 22 m 8,901.00 30,311$                   269,798,211$                  8,901.00 269,798,211.00$                    11.00 333,421$                                                561.00

41 11604 663 - 22 m 451.00 330,611$                 149,105,561$                  20.00 6,612,220.00$                        -$                                                            

42 11604 670.5P m3 237.00 1,068,959$              253,343,283$                  100.00 106,895,900.00$                    -$                                                            

43 11604 671 - 22 m3 408.00 922,215$                 376,263,720$                  2,994.65 2,761,711,149.75$                 -$                                                            

44 11604 673 - 22 m2 1,080.00 10,550$                   11,394,000$                    8,000.00 84,400,000.00$                      -$                                                            

45 11604 673 - 22 m2 31,982.00 12,209$                   390,468,238$                  11,151.70 136,151,105.30$                    39.60 483,476$                                                1,983.60

46 11604 673.1P m 15,236.00 46,855$                   713,882,780$                  2,470.00 115,731,850.00$                    81.20 3,804,626$                                             309.00

47 11604 674 - 22 m 171.00 144,750$                 24,752,250$                    200.00 28,950,000.00$                      -$                                                            

48 11604 674 - 22 m 18,234.00 272,971$                 4,977,353,214$               25,000.00 6,824,275,000.00$                 960.00 262,052,160$                                         4,790.00

49 11606 683 - 22 m2 23,670.00 30,019$                   710,549,730$                  12,500.00 375,237,500.00$                    -$                                                            

50 11606 683 - 22 m2 59,036.00 36,779$                   2,171,285,044$               2,000.00 73,558,000.00$                      -$                                                            

Subtotal 38,432,604,798$             48,493,201,753.07$               321,635,878$                                         

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

51 11607 700 - 22 m 10,497.00 3,004$                     31,532,988$                    563,257.00 1,692,024,028.00$                 225,200.00 676,500,800$                                         364,585.00

52 11607 700 - 22 m2 52.00 44,747$                   2,326,844$                      100.00 4,474,700.00$                        -$                                                            

53 11607 701 - 22 u 442.00 10,292$                   4,549,064$                      14,976.00 154,132,992.00$                    -$                                                            

54 11607 710 - 22 u 93.00 734,584$                 68,316,312$                    93.00 68,316,312.00$                      -$                                                            

55 11607 710 - 22 u 28.00 848,204$                 23,749,712$                    60.00 50,892,240.00$                      -$                                                            

56 11607 710 - 22 m2 59.00 681,596$                 40,214,164$                    60.00 40,895,760.00$                      -$                                                            

57 11607 730 - 22 m 534.00 292,546$                 156,219,564$                  6,000.00 1,755,276,000.00$                 -$                                                            

58 11607 730 - 22 u 16.00 79,481$                   1,271,696$                      200.00 15,896,200.00$                      -$                                                            

59 11607 740 - 22 u 177.00 15,674$                   2,774,298$                      200.00 3,134,800.00$                        -$                                                            

Subtotal 330,954,642$                  3,785,043,032.00$                 676,500,800$                                         

OBRAS VARIAS

60 11607 800 - 22 m 1,499.00 38,337$                   57,467,163$                    4,486.00 171,979,782.00$                    -$                                                            

61 11606 810 - 22 m2 74.00 23,593$                   1,745,882$                      100.00 2,359,300.00$                        -$                                                            Protección de taludes con bloques de césped -$                                          

1,095,213,340.00$               

Cerca de alambre de púas con postes de concreto -$                                          

Defensa metálica -$                                          

Sección final -$                                          

Captafaros -$                                          

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina 

retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                                          

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina 

retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                                          

Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y 

retrorreflectiva tipo IV
-$                                          

Línea de demarcación con pintura en frio 1,095,213,340.00$               

Marca vial con pintura en frío -$                                          

Tacha reflectiva bidireccional -$                                          

Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos
-$                                          

4,973,120,998.81$               

Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros -$                                          

Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 1,307,531,090.00$               

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos
-$                                          

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente -$                                          

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente 24,217,772.40$                    

Geodrén planar H = 0.5 m 14,478,195.00$                    

Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm -$                                          

Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa -$                                          

Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno -$                                          

Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior 12,386,480.00$                    

Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior -$                                          

Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior 17,004,471.00$                    

Apoyo elastomérico -$                                          

Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas -$                                          

Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior 10,345,874.00$                    

Concreto resistencia f'c 14 Mpa 19,983,925.00$                    

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) 190,799,190.00$                  

Acero de preesfuerzo -$                                          

Concreto resistencia f'c 21 Mpa 6,486,822.00$                      

Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación -$                                          

Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado -$                                          

Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje -$                                          



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 6 2,657,349,080.00$                                 MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 153,399,331,758.00$                                                                

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 1 (1 de 

marzo 2025)
OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                                

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

02/05/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: abr-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

62 11606 810 - 22 m2 27,489.00 22,702$                   624,055,278$                  51,300.00 1,164,612,600.00$                 -$                                                            4,065.00

63 11606 810 - 22 m2 121,300.00 17,398$                   2,110,377,400$               100.00 1,739,800.00$                        -$                                                            

64 11606 811 - 22 m2 27,489.00 56,834$                   1,562,309,826$               27,489.00 1,562,309,826.00$                 -$                                                            2,451.80

65 11606 812.3P m2 1,299.00 96,653$                   125,552,247$                  6,000.00 579,918,000.00$                    -$                                                            

66 11606 840 - 22 m 5,398.00 96,243$                   519,519,714$                  5,398.00 519,519,714.00$                    100.00 9,624,300$                                             549.00

Subtotal 5,001,027,510$               4,002,439,022.00$                 9,624,300$                                             

TRANSPORTES

67 11608 900 - 22 m3-km 5,500,000.00 1,700$                     9,350,000,000$               1,102,320.60 1,873,945,020.00$                 4,524.00 7,690,800$                                             162,763.00

Subtotal 9,350,000,000$               1,873,945,020.00$                 7,690,800$                                             

ITEM NO PREVISTO -$                                     -$                                                            

68 11601 NP1 201.7 m3  $            252,373.00                                            20.00 5,047,460.00$                        -$                                                            69.00

69 11601 NP2 201.15 m  $            118,645.00                                          200.00 23,729,000.00$                      -$                                                            

70 11601 NP3 201.16 m  $                3,981.00                                     16,000.00 63,696,000.00$                      -$                                                            

71 11601 NP4 211.1 m3  $              22,185.00                                     30,000.00 665,550,000.00$                    8,870.60 196,794,261$                                         22,382.40

72 11602 NP5 230.1 m3  $            149,567.00                                       2,000.00 299,134,000.00$                    -$                                                            1,939.00

73 11602 NP6 310.1 m2  $                2,023.00                                     80,000.00 161,840,000.00$                    -$                                                            30,617.00

74 11602 NP7 311.1 m3  $            159,988.00                                       6,400.00 1,023,923,200.00$                 -$                                                            249.25

75 11603 NP8 600.2.3.1P m3  $              54,735.00                                       1,500.00 82,102,500.00$                      -$                                                            242.50

76 11603 NP9 630.1.7 m3  $            537,696.00                                          200.00 107,539,200.00$                    34.30 18,442,973$                                           166.20

77 11604 NP10 673.1.1P m2  $            104,464.00                                     80,000.00 8,357,120,000.00$                 2,291.40 239,368,810$                                         5,141.99

78 11604 NP11 673.2 m3  $            114,058.00                                       4,200.00 479,043,600.00$                    4.00 456,232$                                                346.30

79 11604 NP12 900.3.2 m3 - km  $                1,804.00                                   150,000.00 270,600,000.00$                    104,619.50 188,733,578$                                         174,542.80

80 11604 NP13 900.1.2 m3 - E  $                1,443.00                                   150,000.00 216,450,000.00$                    -$                                                            51,734.46

17,413,737.00$                    

-$                                          

496,553,544.00$                  

290,010,413.00$                  

61,938,191.00$                    

39,877,009.00$                    

Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) 

(Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)

Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y 

Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia

13,273,237.50$                    

89,365,075.20$                    

537,152,843.36$                  

39,498,285.40$                    

314,875,211.20$                  

74,652,825.78$                    

276,697,100.00$                  

-$                                          

Excavación manual varias en material común en seco

Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA

Geodren Triplanar H=2m

Material Granular Drenante

Demolición de Estructuras

Remoción de alcantarillas

Remoción de Cerca de Alambre

Remoción de Derrumbes

Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial

Conformación de la calzada existente

Afirmado 

284,466,638.20$                  

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 

para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)
276,697,100.00$                  

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente 139,345,601.20$                  

Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC -$                                          

Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) 52,837,407.00$                    

Protección de taludes con tierra orgánica 92,283,630.00$                    

Protección de taludes con hidrosiembra controlada -$                                          



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 6 2,657,349,080.00$                                 MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 153,399,331,758.00$                                                                

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 1 (1 de 

marzo 2025)
OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                                

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

02/05/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: abr-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

81 11608 NP14 200.1.1P. u  $            284,383.00                                          100.00 28,438,300.00$                      -$                                                            44.00

82 11608 NP15 200.1.2P. u  $            549,686.00                                          100.00 54,968,600.00$                      -$                                                            88.00

83 11601 NP16 500.1.1 P m3  $         1,313,657.00                                       4,000.00 5,254,628,000.00$                 -$                                                            169.15

84 11601 NP17 500.1.2 P m3  $         1,231,948.00                                       4,000.00 4,927,792,000.00$                 521.93 642,990,620$                                         958.82

22,021,601,860.00$               1,286,786,474.00$                                 

ajuste al peso 6.00$                                      

116,376,148,907$           116,376,148,907.00$             2,657,349,080.00$                                 

* 850,441,088$                  850,441,088$                         19,419,089.43$                                      

* 117,226,589,995$           117,226,589,995$                  2,676,768,169.43$                                 

* 3,124,483,553$               3,124,483,553$                      

* 11,635,999,121$             11,635,999,121$                    

* 500,000,000$                  500,000,000$                         

* 132,487,072,669$           132,487,072,669$                  2,676,768,169.43$                                 

* 5,042,016,807$               5,042,016,807$                      

* 957,983,193$                  957,983,193$                         

* 6,000,000,000$               6,000,000,000$                      

* 2,000,000,000$               2,000,000,000$                      

* 12,912,259,089$             12,912,259,089$                    

* 153,399,331,758$           153,399,331,758$                  2,676,768,169.43$                                 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%

Utilidad 5%

%

7.00%

7.00%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $           2,676,768,169.43 1,597,728,554$                      
Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
1,006,750,749.00$                   

 $                                    -   1,111,768,209$                      
Vías interurbanas Afirmados, subbases 

y bases 11602
-$                                          

 $                                    -   -$                                            
Vías interurbanas Pavimentos asfalticos 

/ concreto 11603
206,587,933.00$                      

 $                                    -   
Vías interurbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes 11604
734,529,649.00$                      

 $                                    -   319,904,340$                         
Vías interurbanas Obras de urbanismo 

11605
-$                                          

 $                                    -   4,973,120,999$                      
Vías interurbanas Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental 11606
9,624,300.00$                          

 $                                    -   1,095,213,340$                      
Vías interurbanas Señalización y control 

de transito 11607
676,500,800.00$                      

 $                                    -   284,466,638$                         
Vías interurbanas Transporte y sobre 

acarreos 11608
7,690,800.00$                          

 $                                    -   276,697,100$                         
Vías urbanas Actividades preliminares y 

explanación 11701
-$                                          

 $                                    -   3,438,917,055$                      
Vías urbanas Movimiento de tierras, 

afirmado, subbase y base 11702
-$                                          

 $                                    -   

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 

pavimentos asfalticos / concreto, 

afirmado, subbase y bases 11703

-$                                          

 $           2,676,768,169.43 13,097,816,238$            

Vías urbanas Obras geotécnicas,  

mitigación ambiental, estructuras 

hidráulicas y drenajes, estructura de 

pavimento y espacio público 11704

-$                                          

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 

señalización y control de transito 11705

-$                                          

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

Vías urbanas Redes urbanas de 

servicios, redes hidrosanitarias, 

estructuras hidráulicas y drenajes y 

señalización de obra 11706

-$                                          

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

Vías urbanas Redes hidrosanitarias, 

urbanas de servicios y señalización 

vertical y horizontal 11707

-$                                          

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias

12,512,852.00$                    

48,372,368.00$                    

222,205,081.55$                  

1,181,216,381.36$               

3,438,917,055.35$               SUBTOTAL

-$                                          

2,657,349,080$                          -$                                          

2,471,334,644$                          -$                                          

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                                     2,657,349,080.00  $                          19,419,089.43 TOTAL 2,657,349,080$                                                      -$                                          

*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

ESTABILIZACION DE TALUDES
 $                                             -   -$                                          

*COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
 $                                                                              -    $                                             -   NP 1,286,786,474$                                                                      -$                                          

*IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19
 $                                                                              -    $                                             -   T 7,690,800$                                                                             -$                                          

*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 

MEJORAMIENTO DE VÍA
 $                                                                              -    $                                             -   OV 9,624,300$                                                                             -$                                          

*GESTIÓN AMBIENTAL  $                                                                              -    $                                             -   SYS 676,500,800$                                                                         -$                                          

*GESTIÓN PREDIAL  $                                                                              -    $                                             -   EYD 321,635,878$                                                                         -$                                          

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
 $                                                                              -    $                                             -   PC 188,144,960$                                                                         -$                                          

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
 $                                                                              -    $                                             -   P -$                                                                                            -$                                          

PROVISIÓN PARA AJUSTES  $                                                                              -    $                                             -   B -$                                                                                            -$                                          

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES
 $                                                                              -    $                                             -   SB -$                                                                                            -$                                          

*OBRA  $                                                     2,657,349,080.00  $                          19,419,089.43 E 166,965,868$                                                                         -$                                          

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

Valor Amortizado Acumulado 556,244,914.75$                                                        

Valor Saldo por Amortizar 6,813,985,564.40$                                                     

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor

Valor Anticipo Otorgado 7,000,000,000.00$                                                     

Valor Amortizado Presenta Acta 186,014,435.60$                                                        

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K) -$                                          

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) -$                                          

VALOR TOTAL

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL -$                                          

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL -$                                          

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H -$                                          

13,258,624,026.52$             

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © 65,092,977.55$                    

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                          

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D 13,258,624,026.52$             

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 95,714,810.97$                    

TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A) 13,193,531,048.97$             

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)

3.00$                                    

SUBTOTAL OBRAS

Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final) 

Tala de arbol  H >  ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final) 

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias

13,097,816,238.00$             



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 6 2,657,349,080.00$                                 MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 153,399,331,758.00$                                                                

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 1 (1 de 

marzo 2025)
OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                                

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

02/05/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: abr-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Vías urbanas Redes urbanas de 

servicios, señalización vertical y 

horizontal 11708

-$                                          

Vías urbanas Estabilización de terreno 

11709
-$                                          

Vías urbanas Señalización vertical y 

horizontal 11710
-$                                          

Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                          

Transporte elevado Excavación y 

cimentación 14102
-$                                          

Transporte elevado Rellenos 14103 15,664,849.00$                        

Transporte elevado Subestructura 14104 -$                                          

Transporte elevado Superestructura 

14105
-$                                          

TOTAL ICOCIV 2,657,349,080.00$                   

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

-$                                          

-$                                          

$2,490,753,733.83 DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

OBSERVACIONES

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean

requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

-$                                          



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38 # 26 - 41 oficina 833 
explanan@explanan.com

               5 7 6 0 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 2 0 2 4 1 1 0 1                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 4 0 9 1 7         

    

9 8   

                
                    

0 5   

0 0 1          

2 0 2 4 0 9 1 7         

2 0 2 7 0 7 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 4 0 9 1 7

2 0 2 4 0 9 1 7

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 6 1 9 7 3 4             

1 0 3 7 5 9 9 1 9 2           

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ARISTIZABAL

ARISTIZABAL

ZULUAGA

ARCILA

DAVID

MATEO

ALBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 9 0 9 1 0 5 9 1            

9 0 1 7 0 4 7 7 5            

                    

                    

                    

5
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COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

EXPLANAN  S.A.S

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.
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NIT: 901.885.474-3  Página 1 de 1 
 

 

interventoria@cordilleraoccidental.com 
Calle 93 No 14 – 71 Oficina 301 - Tel. 601 – 6223809 

Bogotá D.C. – Colombia 
 

Carmen de Atrato, 24 de Junio de 2025 

CCO_4312-24.2025.E567 
Señores:  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
ATN. Ing. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA 
Supervisor de Contrato de Interventoría 
ychamat@invias.gov.co 
Territorial INVIAS Chocó  
Quibdó, Departamento Chocó 
 
 
Referencia: Contrato de Obra No. 4303 de 2024.  MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS 
CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN QUIBDO 
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. 
 
 
Asunto: ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO NRO 6. (ABRIL DE 2025), CONTRATO DE OBRA 4303 DE 2024 
 
Cordial Saludo. 
 
De manera atenta y respetuosa, me permito radicar, el ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO No.6, correspondiente al 
mes de ABRIL de 2025, del contrato de obra 4303 del 2024 del “CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO”, 
para los fines pertinentes 
 
Anexos: 
 

1. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta ajustes Definitivo 6.  
2. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 Acta ajustes Definitivo 6. 
3. AFINCO-FR-12 Acta de Ajustes Definitivo 6. 
4. AFINCO-FR-13 Acta de Ajustes Definitivo 6. 
5. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Acta de Ajustes Definitivo 6. 
6. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 ACTA 6 Abril (2025). 
7. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEG PLAN INV Abril (2025). 
8. RUT CONEXION MEDELLIN - QUIBDO. 
9. ANEXO ICOCIV ABRIL 2025 CAPITULOS. 
10. Acta de ajustes definitiva Abril 2025 (Editable) 

Quedamos atentos a sus cometarios y observaciones. 
 
 
 
 
LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES 
Director Interventoría 
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 
 
 
Copia: - Ing. Yezid Alberto Chamat Luna < ychamat@invias.gov.co>, Supervisor contrato de interventoría 

- Ing. Víctor Andrés Gutiérrez < vgutierrez@invias.gov.co > , Apoyo a la supervisión  
 

Proyectó: JFCB Residente de Interventoría 
Aprobó: LMAT Director de Interventoría  

mailto:ychamat@invias.gov.co
mailto:ychamat@invias.gov.co
mailto:vgutierrez@invias.gov.co


1

Victor Andres Gutierrez Pineda

De: Victor Andres Gutierrez Pineda
Enviado el: miércoles, 16 de julio de 2025 12:52 p. m.
Para: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL; director@cordilleraoccidental.com; ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO; Diego Aristizábal 

Zuluaga; Sergio Rivera Betancur; Camilo Zuluaga; Explanan S.A.S
CC: Karol Roca Pacheco; Juan Jose Sanchez Cardona; Edilson Manuel Gomez Triana; Jannier Salas Quejada; Yezid Alberto Chamat Luna
Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 6 DEFINITIVO (ABRIL 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 

907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:12183930.56
Datos adjuntos: 1. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta ajuste Abr.pdf; 2. MEPI-MNI1-IN-4-FR-2 Hoja Ruta ajustes Abr.pdf; 3. AFINCO-FR-12 Acta de ajuste Abr.pdf; 4. 

AFINCO-FR-13 Acta de ajustes Abr.pdf; 5. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Ajustes Abr.pdf; 6. MEPI-MN1-IN-6-FR-2.pdf; 7. MEPI-MN1-IN-4-FR-1.pdf; 
8. RUT CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.pdf; 9. Indices ICOCIV Abril 25.jpg; 
1693b190adc1a07985aa0d76ff09e1004ebd4cc8ceb75e2c46217d8da522ac6f4f950c7c500d8dcbce2da5e227d1b80d.pdf; CCO_
4312.24-2025.E567 Radicación Ajustes DEF Abril 2025.pdf

SeguimientoSeguimiento: Destinatario Entrega

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

director@cordilleraoccidental.com

ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Diego Aristizábal Zuluaga

Sergio Rivera Betancur

Camilo Zuluaga

Explanan S.A.S

Karol Roca Pacheco Entregado: 16/07/2025 12:53 p. m.

Juan Jose Sanchez Cardona Entregado: 16/07/2025 12:53 p. m.

Edilson Manuel Gomez Triana Entregado: 16/07/2025 12:53 p. m.

Jannier Salas Quejada Entregado: 16/07/2025 12:53 p. m.

Yezid Alberto Chamat Luna

Señores 
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN – QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24) 
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoria No. 4312/24) 
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Cordial saludo. 
 
Buenas tardes para todos. Se remite para su informacion y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. 7009  el 15/07/2025 
del Acta del asunto. 
 
Att. 
 
 
Atentamente; 
 
 

 
 
 

De: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>  
Enviado el: miércoles, 16 de julio de 2025 11:49 a. m. 
Para: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co> 
CC: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Carlos Enrique Fajardo Arevalo <cefajardo@invias.gov.co> 
Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 6 DEFINITIVO (ABRIL 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 
RECURSO:20 VALOR:12183930.56 
 

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co> 
Enviado: martes, 15 de julio de 2025 15:45 
Para: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co> 
Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 6 DEFINITIVO (ABRIL 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 
RECURSO:20 VALOR:12183930.56 
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Cordial saludo,     

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamiento con el 
Ciudadano del Instituto Nacional de Vías,  radicada con  número 7009  el 15/07/2025  y se remitió a cuentas por pagar, para 
continuar con el trámite.  

Se informa que el horario para la radicación de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los mensajes 
recibidos por fuera de este horario se entenderán recibidos en el siguiente día hábil. 

  

 

 

 

 

Cordialmente, 

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamiento Ciudadano 

radicacioncuentas@invias.gov.co 

3770600 Ext: 

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C. 

www.invias.gov.co 
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De: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co> 
Enviado: martes, 15 de julio de 2025 2:43 p. m. 
Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co> 
Cc: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Carlos Enrique Fajardo Arevalo <cefajardo@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda 
<vgutierrez@invias.gov.co> 
Asunto: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 6 DEFINITIVO (ABRIL 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 
RECURSO:20 VALOR:12183930.56 
  
Buenas tardes, 
 
Adjunto se remiten los documentos SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 6 DEFINITIVO (ABRIL 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO 
CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:12183930.56 para que sea radicado. 
 
Gracias. 
 
Cordialmente, 

 
 

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información 
reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está 
prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades 
diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es 
susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co 


