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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

ARQUITECTO WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Respetados subdirector y Gerente: 

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONTRATANTE:

NIT:

No. De Oficio:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02   $ 8.029.000.000,00

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 971.000.000,00

217723 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 9.530.000.000,00

214924 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 19.631.000.000,00

70325 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 20.220.000.000,00

TOTAL $ 58.381.000.000,00

$ 20.220.000.000,00 $ 0,00

$ 58.381.000.000,00 $ 0,00

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

$ 8.029.000.000,00 $ 0,00

$ 971.000.000,00 $ 0,00

FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

TOTAL PRORROGAS:

PRORROGA No.1:

PRORROGA No.2:

DESEMBOLSO No.3: $ 19.631.000.000,00

DESEMBOLSO No.4: $ 20.220.000.000,00

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

VALOR ACTUAL: $ 100.653.000.000,00

DESEMBOLSO No.1: $ 9.000.000.000,00

DESEMBOLSO No.2: $ 9.530.000.000,00

ADICION 1: $ 0,00

ADICION 2: $ 0,00

ADICION 3: $ 0,00

FECHA DE INICIO: 7/04/2022 SVR-GGPR2 19276

VALOR INICIAL: $ 100.653.000.000,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE CASANARE 892.099.216-6

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CODIGO SECOP 2: DC-CD-CIN-287-2021

No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE 

SUPERVISOR.

CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022

INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las

responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe

de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA

REACTIVACIÓN 2.0.

CONVENIO No: 2044-2021

Instituto Nacional de Vías -

INVIAS

NIT: 800.215.807-2

PÁGINA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO  A CARGO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.  CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. De Oficio:

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

2202631 2022
6.131107.24.2402.0600.20220

05850023.0.2.3.2.02.02.102
$ 9.000.000.000,00

2302631 2023
6.24.2402.0600.202200585002

3.0.13110702.2.3.2.02.02.062
$ 9.530.000.000,00

2402631 2024
6.24.2402.0600.202200585002

3.VF.12330403.2.3.2.02.02.046
$ 19.631.000.000,00

25002631 2025

6.E3-25-2402-

0600.2022005850023-0-

13110703.2-3-2-02-02-069

$ 20.220.000.000,00

TOTAL $ 58.381.000.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA

VALOR 

AMORTIZADO 

ANTICIPO

 $                 13.464.160.219,76 $ 6.058.872.099

 $                   4.131.904.498,70 $ 2.941.127.901

 $                      933.935.201,80 

 $                   7.494.187.849,32 

 $                   8.342.278.074,19 

 $                   3.538.256.315,91 

 $                   4.292.083.490,53 

 $                   5.613.496.710,42 

 $                   1.224.586.016,60 

Acta de recibo parcial de Obra No 7 - may 2025 $ 4.292.083.491

Acta de recibo parcial de Obra No 8 - ago 2025 $ 5.613.496.710

Acta de ajuste No.___ 

Acta de recibo parcial de Obra No 9 - ago 2025 $ 1.224.586.017

Acta de recibo parcial de Obra No 4 - abr 2024 $ 7.494.187.849

Acta de recibo parcial de Obra No 5 - jun 2024 $ 8.342.278.074

Acta de recibo parcial de Obra No 6 - oct 2024 $ 3.538.256.316

Acta de recibo parcial de Obra No 1 - Oct 2023 $ 7.405.288.121

Acta de recibo parcial de Obra No 2 - Dic 2023 $ 1.190.776.598

Acta de recibo parcial de Obra No 3 - Dic 2023 $ 933.935.202

$ 10.873.888.377,23 $ 9.346.111.622,77

$ 49.034.888.377,23 $ 9.346.111.622,77

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

$ 9.000.000.000,00 $ 0,00

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

FECHA DE FINALIZACION: 5/09/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

SUSPENSIÓN No.1: N/A

REANUDACION 1: N/A

SUSPENSIÓN No.2: N/A

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA No.1: N/A

PRORROGA No.2: N/A

ANTICIPO CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA

ANTICIPO OTORGADO: $ 9.000.000.000,00

PLAZO INICIAL: CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES

VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

VALOR ACTUAL: $ 98.084.739.145,00

CODIGO SECOP 2: CAS-OAJ-LP-024-2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 N/A

VALOR INICIAL: $ 98.084.739.145,00

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO 901.666.185-0

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):

 - LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)

C.C: 7.176563

- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)

N.I.T: 901.168.744.-1 

- HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)

C.C: 6.759.479

- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)

N.I.T: 900.546.289-1 

- B&V INGENIERIA S.A.S (1%)

N.I.T:820.003.424-8

OBJETO: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE

GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.  2631-2022
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.4 AVANCE  DEL CONTRATO

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VALOR MILLONES %

 $                 89.080.301.249,00 100,00%

 $                 44.599.921.768,60 50,07%

 $                 44.506.530.915,71 49,96%

138.075.700,00$                       0,16%

4.543.338.973,90$                   5,10%

 $                 49.187.945.589,61 55,22%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO $ 9.000.000.000,00

AMORTIZADO $ 9.000.000.000,00

SALDO $ 0,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ITEM

4/09/2024 NP 1

4/09/2024 NP 2

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

No COMITÉ TRÁMITE

N/A N/AN/A N/A

FECHA ACTA

N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado)

22/03/2024 1 APROBADO

4/09/2024 2 APROBADO

22/03/2024 1

4/09/2024 2

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACION
NÚMERO DE REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Demolición y construcción cerca en madera, alambre de púa cal. 12, c/3.00 m y

hp = 2.50 m, 4 hilos

Relleno en material seleccionado de la excavación compactado (benitin doble

rodillo) – con maquinaria

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

AJUSTES

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

Meta fisica programada %: 50,07

Meta fisica ejecutada %: 49,96

Según el informe semanal No. 139 del periodo del 24 de octubre de 2025 al 30 de octubre de 2025, para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025, se reporta un avance

para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

ITEM

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/06/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

Desde

 $                   9.808.473.914,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                   9.000.000.000,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                 19.616.947.829,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                 29.425.421.743,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

 $                        41.422.710,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

Garantia de RCE

Desde

 $                   4.904.236.957,25 
Póliza No.18830

Anexo No.2
22/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.
No. MEMORANDO ENVIADO A 

JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

1

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

3/10/2025 CONSORCIO GUANAPALO

20/10/2025
GOBERNACION DE 

CASANARE

21/10/2025 CONSORCIO GUANAPALO

23/10/2025 CONSORCIO GUANAPALO

29/10/2025 CONSORCIO GUANAPALO

30/10/2025 CONSORCIO GUANAPALO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo

realiza la interventoría. 

MEMORANDO No. ASUNTO

22C01_AD_0185

REITERACIÓN OFICIO 22C01_DTO_178O – URGENCIA EN EL

INICIO DE ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y

EJECUCIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS PROGRAMADOS  

22C01_AD_0182

REITERACIÓN SOLICITUD: INICIO DE ACTIVIDADES DE

ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y EJECUCIÓN DE ÍTEMS NO

PREVISTOS PROGRAMADOS

22C01_AD_0183
SOLICITUD. ENTREGA DE PRODUCTOS DEL PLAN DE INVERSION

SOCIAL DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO

22C01_AD_0184
OBSERVACIONES A SOLICITUD DE MODIFICATORIA DE OBRA –

VIGENCIA 2026 2027 – CONTRATO DE OBRA NO. 2631 DE 2022 

OFICIO No. ASUNTO

22C01_AD_0180
APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DE OBRA – VIGENCIA

2025 – CONTRATO DE OBRA NO. 2631 DE 2022 

22C01_AD_0181 ENTREGA DE INFORMES MENSUALES AGOSTO 2025 

Predios, Labores y Operaciones 6/09/2027

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Estabilidad y calidad de las obras 5/09/2032

Calidad del servicio 5/09/2032

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 18830
Vigencia

Hasta

Cumplimiento del contrato 6/01/2028

Buen manejo y correcta inversion del anticipo 6/01/2028

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e

indemnizaciones laborales
6/09/2030

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. de Oficio:

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 1.787.046.776,00

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 387.750.000,00

822323 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 2.135.000.000,00

190124 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 
$ 2.971.158.355,00

155525 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 4.626.999.318,00

TOTAL $ 11.907.954.449,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA
VALOR 

AMORTIZADO

 $                        23.850.000,00  $                4.531.500,00  $                           -   

 $                        42.001.000,00  $                7.980.190,00 

 $                        75.009.000,00  $              14.251.710,00 

 $                        75.134.000,00  $              14.275.460,00 

 $                        77.509.000,00  $              14.726.710,00 

 $                        97.706.680,00  $              18.564.269,20  $       19.541.336,00 

 $                      121.447.749,20  $              23.075.072,35  $       24.289.549,84 

 $                      136.346.234,00  $              25.905.784,46  $       27.269.264,80 

 $                      136.858.680,00  $              26.003.149,20  $       27.371.736,00 

 $                      136.858.680,00  $              26.003.149,20  $       27.371.736,00 

 $                      146.079.880,00  $              27.755.177,20  $       29.215.976,00 

 $                      144.499.412,00  $              27.454.888,28  $       28.899.882,40 

 $                      185.492.030,00  $              35.243.485,70  $       37.098.406,00 

 $                      173.108.625,00  $              32.890.638,75  $       34.621.725,00 

 $                      172.549.250,00  $              32.784.357,50  $       34.509.850,00 

 $                      172.549.250,00  $              32.784.357,50  $       34.509.850,00 

 $                      191.914.250,00  $              36.463.707,50  $       38.382.850,00 

 $                      181.624.875,00  $              34.508.726,25  $       36.324.975,00 

 $                      174.242.375,00  $              33.106.051,25  $       34.848.475,00 

 $                      172.759.250,00  $              32.824.257,50  $       34.551.850,00 

 $                      172.759.250,00  $              32.824.257,50  $       34.551.850,00 

Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024  $                  172.499.951,25 

Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024  $                  171.031.657,50 

Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024  $                  171.031.657,50 

Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024  $                  170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024  $                  189.995.107,50 

Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024  $                  179.808.626,25 

Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024  $                  183.637.109,70 

Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024  $                  171.377.538,75 

Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024  $                  170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023  $                  135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023  $                  144.619.081,20 

Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024  $                  143.054.417,88 

Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023  $                  120.233.271,71 

Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023  $                  134.982.753,66 

Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023  $                  135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023  $                    89.409.460,00 

Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023  $                    92.235.710,00 

Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023  $                    96.729.613,20 

Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023  $                    28.381.500,00 

Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023  $                    49.981.190,00 

Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023  $                    89.260.710,00 

$ 8.318.320.380,46 $ 3.589.634.068,54

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

$ 2.135.000.000,00 $ 0,00

$ 2.971.158.355,00 $ 0,00

$ 1.037.365.249,46 $ 3.589.634.068,54

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 1.787.046.776,00 $ 0,00

$ 387.750.000,00 $ 0,00

SUSPENSION No.1: N/A

AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1: N/A

FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2027

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA 1: N/A

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.368.879.437,78

SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.645.295.472,22

VALOR ACTUAL: $ 16.329.282.420,00

ANTICIPO: $ 8.164.641.210,00

ANTICIPO OTORGADO: $ 3.014.174.910,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

ADICION 1: $ 0,00

ADICION N: $ 0,00

CODIGO SECOP 2: CMA-DTE-SEP-193-2021

FECHA DE INICIO: 1/02/2023 SVR-GATR 4790

VALOR INICIAL: $ 16.329.282.420,00

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ECG 901.576.455-8

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0

ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS

PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002-2022
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

 $                      177.125.250,00  $              33.653.797,50  $       35.425.050,00 

 $                      195.769.250,00  $              37.196.157,50  $       39.153.850,00 

 $                      213.186.050,00  $              40.505.349,50  $     184.747.030,93 

 $                      248.410.435,00  $              47.197.982,65  $     215.272.482,97 

 $                      254.053.173,60  $              48.270.102,98  $       50.810.634,72 

 $                      251.884.599,60  $              47.858.073,92  $       50.376.919,92 

 $                      244.982.786,00  $              46.546.729,34  $       48.996.557,20 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                   5.599.399.014,40  $         1.063.885.812,74  $  1.368.879.437,78 

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

46,97%

32,42%

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No. COMITÉ TRAMITE

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

Desde

 $                   1.422.140.986,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                   1.087.398.388,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                   2.844.281.972,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                   4.266.422.958,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

31/12/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  X  O NO __

Calidad del servicio 31/12/2031

Cumplimiento del contrato 31/12/2026

Buen manejo del anticipo 31/12/2026

Prestaciones sociales 31/12/2029

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO

SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado)

12/02/2024 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1

21/02/2025 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.2

FECHA ACTA

N/A

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 21 de febrero de 2025 para el período de octubre de 2025 el contrato de

interventoría reporta un avance de 32,42 %

Total inversion programada

programada %:

Total inversion ejecutada %:

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

Acta Mensual de Costos No.30 AGOSTO 2025  $                  238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.31 SEPTIEMBRE 2025  $                  238.330.224,00 

TOTAL  $              5.294.405.389,36 

Acta Mensual de Costos No.32 OCTUBRE 2025  $                  238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.27 MAYO 2025  $                  242.532.958,14 

Acta Mensual de Costos No.28 JUNIO 2025  $                  238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.29 JULIO 2025  $                  238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.24 FEBRERO 2025  $                    80.335.934,68 

Acta Mensual de Costos No.25 MARZO 2025  $                  251.512.641,86 

Acta Mensual de Costos No.26 ABRIL 2025  $                  249.365.753,60 

Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024  $                  175.353.997,50 

Acta Mensual de Costos No.22 DICIEMBRE 2024  $                  193.811.557,50 

Acta Mensual de Costos No.23 ENERO 2025  $                    68.944.368,57 

Página 6



7 de 7      ,

PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

10/10/2025 CONSORCIO VIAS ECG

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

En el componente ambiental, durante octubre de 2025 el contratista continuó fortaleciendo la gestión ambiental en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el

Plan de Manejo Ambiental (PAGA).

De acuerdo con lo informado por la interventoría, durante el mes de octubre de 2025 el contratista mantuvo la implementación de las medidas de manejo ambiental

establecidas en el PAGA, garantizando la continuidad de los controles sobre los aspectos ambientales del proyecto. No obstante, la interventoría reportó que persiste un

rezago en la reutilización del material RCD generado a la fecha, reiterando la necesidad de fortalecer las acciones de reincorporación de materiales en los diferentes

frentes de obra.

La interventoría también informó que el proyecto continúa a la espera de la expedición de los permisos ambientales de aprovechamiento forestal, concesión de aguas

superficiales y ocupación de cauce, los cuales se encuentran actualmente en trámite ante CORPORINOQUIA. En cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad ambiental

y por el PAGA, no se han realizado actividades que impliquen intervención sobre cuerpos de agua o vegetación, manteniéndose los controles preventivos establecidos.

Durante el periodo evaluado, la interventoría no registró incidentes ambientales, afectaciones a fauna o vegetación, ni quejas por parte de comunidades o propietarios de

predios colindantes.

Finalmente, la interventoría reiteró su observación respecto al retraso en la expedición de los permisos ambientales, indicando que esta situación limita el desarrollo de

algunas actividades constructivas y podría generar impactos en los plazos contractuales. En ese sentido, recomendó evaluar la adopción de medidas administrativas

oportunas para mitigar riesgos sobre la ejecución del proyecto.

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio y contrato de interventoria mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

Cordialmente, 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS

CC. 1094267357 DE PAMPLONA

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

De acuerdo con la información reportada por la interventoría, para el presente periodo se registra un valor de inversión programada de $49.281.336.442,50, equivalente al

50,24%, mientras que la inversión ejecutada asciende a $49.187.945.589,61, correspondiente al 50,15%, generando un atraso de $93.390.852,89, equivalente al -0,095%.

Esta información corresponde a la semana No. 139, con fecha de corte del 30 de octubre de 2025.

La interventoría informó que durante el periodo evaluado se continuó con la ejecución de las actividades establecidas en la reprogramación de obra aprobada para la vigencia

2025, la cual contempla un alcance físico que comprende: preliminares hasta el K48+500, afirmados, bases y subbases hasta el K48+500, pavimentos hasta el mismo punto y

señalización hasta el K48+500, incluyendo las actividades definidas en el plan de inversión.

De acuerdo con lo reportado por la interventoría y con base en la reprogramación aprobada mediante oficio 22CO1_DTO_0180, durante el mes de octubre de 2025 el

contratista adelantó las siguientes actividades:

- Actividades preliminares: Para el periodo correspondiente al mes de septiembre de 2025, se ejecutó la instalación de cerca de madera conforme a las especificaciones del

ítem NP.1, en los tramos comprendidos entre el K42+300 y el K42+520.

- Señalización: Para el mismo periodo (septiembre de 2025), se realizó la instalación de tachas reflectivas y señalización vertical tipo SR, SP y/o SI, en tablero de lámina con

retrorreflectivo Tipo IV (75x75 cm), según planos y especificaciones contractuales, en el tramo comprendido entre el K43+750 y el K47+000.

Asimismo, la interventoría informó que no ha sido posible ejecutar las actividades preliminares programadas en el tramo comprendido entre el K47+000 y el K48+000, debido

a la falta de expedición de los permisos ambientales requeridos para intervenir dicho sector.

No se han presentado novedades.

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 49,96% frente a un 50,57% de obra programada, evidenciando un

avance negativo del 0,1 %

OFICIO No. ASUNTO

2025S-VCAS-076674

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-111824 con Fecha

03/10/2025 "ACTA DE COSTOS No 32 MES DE SEPTIEMBRE DE

2025" - Contrato de interventoría 1002-2022/Devolución con

observaciones

MEMORANDO No.

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES
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