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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

ARQUITECTO WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Respetados subdirector y Gerente: 

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONTRATANTE:

NIT:

No. De Oficio:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02   $ 8.029.000.000,00

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 971.000.000,00

217723 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 9.530.000.000,00

214924 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 19.631.000.000,00

70325 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 20.220.000.000,00

TOTAL $ 58.381.000.000,00

$ 20.220.000.000,00 $ 0,00

$ 58.381.000.000,00 $ 0,00

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

$ 8.029.000.000,00 $ 0,00

$ 971.000.000,00 $ 0,00

FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

TOTAL PRORROGAS:

PRORROGA No.1:

PRORROGA No.2:

DESEMBOLSO No.3: $ 19.631.000.000,00

DESEMBOLSO No.4: $ 20.220.000.000,00

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

VALOR ACTUAL: $ 100.653.000.000,00

DESEMBOLSO No.1: $ 9.000.000.000,00

DESEMBOLSO No.2: $ 9.530.000.000,00

ADICION 1: $ 0,00

ADICION 2: $ 0,00

ADICION 3: $ 0,00

FECHA DE INICIO: 7/04/2022 SVR-GGPR2 19276

VALOR INICIAL: $ 100.653.000.000,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE CASANARE 892.099.216-6

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CODIGO SECOP 2: DC-CD-CIN-287-2021

No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE 

SUPERVISOR.

CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022

INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las

responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe

de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA

REACTIVACIÓN 2.0.

CONVENIO No: 2044-2021

Instituto Nacional de Vías -

INVIAS

NIT: 800.215.807-2

PÁGINA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO  A CARGO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.  CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. De Oficio:

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

2202631 2022
6.131107.24.2402.0600.20220

05850023.0.2.3.2.02.02.102
$ 9.000.000.000,00

2302631 2023
6.24.2402.0600.202200585002

3.0.13110702.2.3.2.02.02.062
$ 9.530.000.000,00

2402631 2024
6.24.2402.0600.202200585002

3.VF.12330403.2.3.2.02.02.046
$ 19.631.000.000,00

25002631 2025

6.E3-25-2402-

0600.2022005850023-0-

13110703.2-3-2-02-02-069

$ 20.220.000.000,00

TOTAL $ 58.381.000.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA

VALOR 

AMORTIZADO 

ANTICIPO

 $                 13.464.160.219,76 $ 6.058.872.099

 $                   4.131.904.498,70 $ 2.941.127.901

 $                      933.935.201,80 

 $                   7.494.187.849,32 

 $                   8.342.278.074,19 

 $                   3.538.256.315,91 

 $                   4.292.083.490,53 

 $                   5.613.496.710,42 

 $                   1.224.586.016,60 
Acta de ajuste No.___ 

Acta de recibo parcial de Obra No 7 - may 2025 $ 4.292.083.491

Acta de recibo parcial de Obra No 8 - ago 2025 $ 5.613.496.710

Acta de recibo parcial de Obra No 9 - oct 2025 $ 1.224.586.017

Acta de recibo parcial de Obra No 4 - abr 2024 $ 7.494.187.849

Acta de recibo parcial de Obra No 5 - jun 2024 $ 8.342.278.074

Acta de recibo parcial de Obra No 6 - oct 2024 $ 3.538.256.316

Acta de recibo parcial de Obra No 1 - Oct 2023 $ 7.405.288.121

Acta de recibo parcial de Obra No 2 - Dic 2023 $ 1.190.776.598

Acta de recibo parcial de Obra No 3 - Dic 2023 $ 933.935.202

$ 10.873.888.377,23 $ 9.346.111.622,77

$ 49.034.888.377,23 $ 9.346.111.622,77

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

$ 9.000.000.000,00 $ 0,00

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

FECHA DE FINALIZACION: 5/09/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

SUSPENSIÓN No.1: N/A

REANUDACION 1: N/A

SUSPENSIÓN No.2: N/A

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA No.1: N/A

PRORROGA No.2: N/A

ANTICIPO CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA

ANTICIPO OTORGADO: $ 9.000.000.000,00

PLAZO INICIAL: CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES

VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

VALOR ACTUAL: $ 98.084.739.145,00

CODIGO SECOP 2: CAS-OAJ-LP-024-2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 N/A

VALOR INICIAL: $ 98.084.739.145,00

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO 901.666.185-0

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):

 - LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)

C.C: 7.176563

- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)

N.I.T: 901.168.744.-1 

- HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)

C.C: 6.759.479

- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)

N.I.T: 900.546.289-1 

- B&V INGENIERIA S.A.S (1%)

N.I.T:820.003.424-8

OBJETO: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE

GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.  2631-2022
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.4 AVANCE  DEL CONTRATO

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VALOR MILLONES %

 $                 89.080.301.249,00 100,00%

 $                 44.507.441.937,47 49,96%

 $                 44.506.530.915,71 49,96%

138.075.700,00$                       0,16%

4.543.338.973,90$                   5,10%

 $                 49.187.945.589,61 55,22%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO $ 9.000.000.000,00

AMORTIZADO $ 9.000.000.000,00

SALDO $ 0,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ITEM

4/09/2024 NP 1

4/09/2024 NP 2

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

No COMITÉ TRÁMITE

N/A N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado)

N/A N/A

4/09/2024 2 APROBADO

FECHA ACTA

N/A

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACION
NÚMERO DE REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

22/03/2024 1 APROBADO

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

22/03/2024 1

4/09/2024 2

Meta fisica programada %: 50,07

Meta fisica ejecutada %: 49,96

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Demolición y construcción cerca en madera, alambre de púa cal. 12, c/3.00 m y

hp = 2.50 m, 4 hilos

Relleno en material seleccionado de la excavación compactado (benitin doble

rodillo) – con maquinaria

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

AJUSTES

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

Según el informe semanal No. 143 del periodo del 21 de noviembre de 2025 al 27 de noviembre de 2025, para el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025, se reporta

un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

ITEM
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/06/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

Desde

 $                   9.808.473.914,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                   9.000.000.000,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                 19.616.947.829,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                 29.425.421.743,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

 $                        41.422.710,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

Garantia de RCE

Desde

 $                   4.904.236.957,25 
Póliza No.18830

Anexo No.2
22/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.
No. MEMORANDO ENVIADO A 

JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

1

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

6/11/2025 CONSORCIO GUANAPALO

20/11/2025
GOBERNACION DE 

CASANARE

24/11/2025
GOBERNACION DE 

CASANARE

25/11/2025 INVIAS

26/11/2025 CONSORCIO GUANAPALO

27/11/2025
GOBERNACION DE 

CASANARE

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo

realiza la interventoría. 

22C01_AD_0191

Reiteración de solicitud de información sobre rendimientos financieros 

generados en el marco del Convenio N.º 2044 de 2021 para la

ejecución del  Contrato N.º 2631 de 2022. 

MEMORANDO No. ASUNTO

22C01_AD_0188 Respuesta al Oficio No. 194 – Reprogramación Vigencia 2025

22C01_AD_0189
Respuesta a comunicado con radicado No 2025S-VBOG-087202.

Remisión Informe trimestral 10 – Gestión Ambiental

22C01_AD_0190

Reiteración de compromisos adquiridos en el Comité de Obra No. 116

y en la Reprogramación aprobada mediante Oficio 22C01_DTO_0188

– Inicio de  construcción de alcantarillas. 

OFICIO No. ASUNTO

22C01_AD_0186
Respuesta al Oficio CGUAP-024-20200-191 – Solicitud de

modificatoria al contrato 

22C01_AD_0187 ENTREGA DE INFORMES MENSUALES SEPTIEMBRE 2025

Predios, Labores y Operaciones 6/09/2027

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Estabilidad y calidad de las obras 5/09/2032

Calidad del servicio 5/09/2032

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 18830
Vigencia

Hasta

Cumplimiento del contrato 6/01/2028

Buen manejo y correcta inversion del anticipo 6/01/2028

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e

indemnizaciones laborales
6/09/2030

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. de Oficio:

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 1.787.046.776,00

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 387.750.000,00

822323 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 2.135.000.000,00

190124 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 
$ 2.971.158.355,00

155525 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 4.626.999.318,00

TOTAL $ 11.907.954.449,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA
VALOR 

AMORTIZADO

 $                        23.850.000,00  $                4.531.500,00  $                           -   

 $                        42.001.000,00  $                7.980.190,00 

 $                        75.009.000,00  $              14.251.710,00 

 $                        75.134.000,00  $              14.275.460,00 

 $                        77.509.000,00  $              14.726.710,00 

 $                        97.706.680,00  $              18.564.269,20  $       19.541.336,00 

 $                      121.447.749,20  $              23.075.072,35  $       24.289.549,84 

 $                      136.346.234,00  $              25.905.784,46  $       27.269.264,80 

 $                      136.858.680,00  $              26.003.149,20  $       27.371.736,00 

 $                      136.858.680,00  $              26.003.149,20  $       27.371.736,00 

 $                      146.079.880,00  $              27.755.177,20  $       29.215.976,00 

 $                      144.499.412,00  $              27.454.888,28  $       28.899.882,40 

 $                      185.492.030,00  $              35.243.485,70  $       37.098.406,00 

 $                      173.108.625,00  $              32.890.638,75  $       34.621.725,00 

 $                      172.549.250,00  $              32.784.357,50  $       34.509.850,00 

 $                      172.549.250,00  $              32.784.357,50  $       34.509.850,00 

 $                      191.914.250,00  $              36.463.707,50  $       38.382.850,00 

 $                      181.624.875,00  $              34.508.726,25  $       36.324.975,00 

 $                      174.242.375,00  $              33.106.051,25  $       34.848.475,00 

 $                      172.759.250,00  $              32.824.257,50  $       34.551.850,00 

 $                      172.759.250,00  $              32.824.257,50  $       34.551.850,00 

Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024  $                  172.499.951,25 

Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024  $                  171.031.657,50 

Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024  $                  171.031.657,50 

Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024  $                  170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024  $                  189.995.107,50 

Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024  $                  179.808.626,25 

Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024  $                  183.637.109,70 

Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024  $                  171.377.538,75 

Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024  $                  170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023  $                  135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023  $                  144.619.081,20 

Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024  $                  143.054.417,88 

Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023  $                  120.233.271,71 

Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023  $                  134.982.753,66 

Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023  $                  135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023  $                    89.409.460,00 

Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023  $                    92.235.710,00 

Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023  $                    96.729.613,20 

Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023  $                    28.381.500,00 

Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023  $                    49.981.190,00 

Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023  $                    89.260.710,00 

$ 8.552.744.082,28 $ 3.355.210.366,72

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

$ 2.135.000.000,00 $ 0,00

$ 2.971.158.355,00 $ 0,00

$ 1.271.788.951,28 $ 3.355.210.366,72

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 1.787.046.776,00 $ 0,00

$ 387.750.000,00 $ 0,00

SUSPENSION No.1: N/A

AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1: N/A

FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2027

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA 1: N/A

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.416.237.761,38

SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.597.937.148,62

VALOR ACTUAL: $ 16.329.282.420,00

ANTICIPO: $ 8.164.641.210,00

ANTICIPO OTORGADO: $ 3.014.174.910,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

ADICION 1: $ 0,00

ADICION N: $ 0,00

CODIGO SECOP 2: CMA-DTE-SEP-193-2021

FECHA DE INICIO: 1/02/2023 SVR-GATR 4790

VALOR INICIAL: $ 16.329.282.420,00

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ECG 901.576.455-8

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0

ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS

PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002-2022
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

 $                      177.125.250,00  $              33.653.797,50  $       35.425.050,00 

 $                      195.769.250,00  $              37.196.157,50  $       39.153.850,00 

 $                      213.186.050,00  $              40.505.349,50  $     184.747.030,93 

 $                      248.410.435,00  $              47.197.982,65  $     215.272.482,97 

 $                      254.053.173,60  $              48.270.102,98  $       50.810.634,72 

 $                      251.884.599,60  $              47.858.073,92  $       50.376.919,92 

 $                      244.982.786,00  $              46.546.729,34  $       48.996.557,20 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                      236.791.618,00  $              44.990.407,42  $       47.358.323,60 

 $                   5.836.190.632,40  $         1.108.876.220,16  $  1.416.237.761,38 

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

46,97%

33,86%

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No. COMITÉ TRAMITE

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

Desde

 $                   1.422.140.986,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                   1.087.398.388,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                   2.844.281.972,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                   4.266.422.958,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

31/12/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  X  O NO __

Acta Mensual de Costos No.33 NOVIEMBRE 2025  $                  234.423.701,82 

Buen manejo del anticipo 31/12/2026

Prestaciones sociales 31/12/2029

Calidad del servicio 31/12/2031

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

Cumplimiento del contrato 31/12/2026

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO

SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

FECHA ACTA

N/A

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado)

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

12/02/2024 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1

21/02/2025 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.2

TOTAL  $              5.528.829.091,18 

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 21 de febrero de 2025 para el período de noviembre de 2025 el contrato

de interventoría reporta un avance de 33,86 %

Total inversion programada

programada %:

Total inversion ejecutada %:

Acta Mensual de Costos No.30 AGOSTO 2025  $                  238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.31 SEPTIEMBRE 2025  $                  238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.32 OCTUBRE 2025  $                  238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.27 MAYO 2025  $                  242.532.958,14 

Acta Mensual de Costos No.28 JUNIO 2025  $                  238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.29 JULIO 2025  $                  238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.24 FEBRERO 2025  $                    80.335.934,68 

Acta Mensual de Costos No.25 MARZO 2025  $                  251.512.641,86 

Acta Mensual de Costos No.26 ABRIL 2025  $                  249.365.753,60 

Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024  $                  175.353.997,50 

Acta Mensual de Costos No.22 DICIEMBRE 2024  $                  193.811.557,50 

Acta Mensual de Costos No.23 ENERO 2025  $                    68.944.368,57 
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2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

6/11/2025 CONSORCIO VIAS ECG

6/11/2025 CONSORCIO VIAS ECG

10/11/2025 CONSORCIO VIAS ECG

20/11/2025 CONSORCIO VIAS ECG

20/11/2025 CONSORCIO VIAS ECG

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

2025S-VCAS-084867
Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-122043 - Reiteración de

observaciones no subsanadas Radicado 2025S-VCAS-076674

2025S-VCAS-088620

Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-125939 con Fecha

06/11/2025 "22C01 DTA 146 Acta de costos No. 33 CTO 1002 DE

2022 Contrato de interventoría 1002-”– 2022 / Devolución con

observaciones

2025S-VCAS-088624
Solicitud de transporte para recorrido técnico en el marco del Contrato

de Obra No. 172- 2022

2025S-VCAS-083960

Solicitud de verificación y control de amortización del anticipo -

Contrato de Obra No. 172-2022 derivado del Convenio

Interadministrativo No. 2022-2021

2025S-VCAS-083995

Determinación de la entidad responsable de emitir la certificación de no

necesidad de adquisición predial en el marco del Contrato de

Interventoría No. 1002 de 2022.

No se han presentado novedades.

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 49,96% frente a un 49,96% de obra programada, evidenciando un

avance negativo del 0 %

De acuerdo con la información reportada por la interventoría, durante el mes de noviembre de 2025 el contratista mantuvo la implementación de las medidas de manejo

ambiental establecidas en el PAGA, garantizando la continuidad del control sobre los aspectos ambientales del proyecto. No obstante, persiste un rezago en la

reutilización del material RCD generado, reiterándose la necesidad de fortalecer las acciones de reincorporación de estos materiales en los frentes de obra.

El proyecto continúa a la espera de la expedición de los permisos ambientales de aprovechamiento forestal, concesión de aguas superficiales y ocupación de cauce, los

cuales siguen en trámite ante CORPORINOQUIA. En cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad ambiental, no se han ejecutado actividades que impliquen

intervención sobre cuerpos de agua o vegetación, manteniéndose los controles preventivos establecidos.

La interventoría informó que, en general, se observa un balance positivo respecto a la ejecución de las actividades del componente social del contrato.

El contratista ha demostrado un cumplimiento satisfactorio en la atención al usuario y en la operación de los medios virtuales dispuestos, lo que ha permitido mantener

una comunicación constante, efectiva y accesible con la comunidad.

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio y contrato de interventoria mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

MEMORANDO No.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

De acuerdo con la información presentada por la interventoría, para el presente periodo se registra la siguiente información financiera:

Inversión programada: $49.188.856.611,37 — equivalente al 50,149%

Inversión ejecutada: $49.187.945.589,61 — equivalente al 50,148%

Atraso en la inversión: $ (911.021,76) — equivalente al -0,001%

Esta información corresponde a la semana No. 143, con fecha de corte al 27 de noviembre de 2025. La interventoría precisó que, debido a la reprogramación aprobada para

la vigencia 2025 a partir de la semana 143, se ajustaron los valores del cuadro de avance físico y financiero, razón por la cual los porcentajes programado y ejecutado

presentan una aproximación significativa.

Durante el periodo reportado, la interventoría reiteró al contratista la necesidad de ejecutar las actividades que no presentan restricción ambiental, particularmente la

construcción de las catorce (14) alcantarillas, señalando el desaprovechamiento del periodo de clima seco pese a que estas estructuras no dependen de los permisos

ambientales en trámite. Aunque el director de obra manifestó dificultades logísticas y situaciones con algunas comunidades que han retrasado su inicio, informó que se

avanzó en la adecuación de una plataforma para el acopio de materiales granulares. En el comité 116, el consorcio Guanapalo se comprometió a iniciar dichas actividades el

24 de noviembre; sin embargo, a la fecha del presente informe, estas no habían iniciado.

Teniendo en cuenta la reprogramación vigente y la alta probabilidad de que los permisos ambientales no se expidan antes de finalizar el año —lo que generará diferencias

negativas entre lo programado y lo ejecutado, además de limitar los rendimientos por la proximidad del periodo decembrino—, la interventoría informó que se acordó elaborar

una nueva reprogramación que incluya únicamente las actividades viables durante diciembre de 2025 y el traslado de los recursos no ejecutados hacia la programación de la

vigencia 2026. Esta reprogramación fue aprobada a partir de la semana 43 (20 de noviembre de 2025), lo que explica la aproximación entre los porcentajes de ejecución y

programación.

La interventoría también reiteró que las actividades preliminares en el tramo comprendido entre el k47+000 y el k48+000 no han podido ejecutarse debido a la falta de

expedición de los permisos ambientales requeridos.

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

OFICIO No. ASUNTO
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JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Cordialmente, 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS

CC. 1094267357 DE PAMPLONA
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