L : NIT 901.887.085-0
CONSORCIO CONEXION Tel: (604) 444001 - b, 101
M[DELUN - [lUlB[][] Medellin - Colombia

explanan@explanan.com

Seiores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000
Direccion Cl25G73B90 Ciudad Bogotd - Colombia

item Descripcion Cantidad

CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA

1 CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS 1.00
DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. AJUSTE DEFINITIVO No 8 PERIODO
JUNIO 2025

2 UTILIDAD 5% 1.00

Total items: 2
Valor en Letras: Sesenta y siete mil seiscientos diez pesos m/cte con setenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-17 por $ 67,610.73

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;kpacheco@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%

Participacion: Explanan SAS 90% vy Arista Infraestructura SAS 10%

Factura electrénica de venta
No. FE 32

Fecha y hora Factura

Generacion 17/09/2025, 07:14
Expedicion 17/09/2025, 07:14
Vencimiento 17/09/2025
Vr. Unitario Vr. Bruto
64,538.65 64,538.65
2,581.58 2,581.58
Total Bruto 67,120.23
IVA 19% 490.50
Total a Pagar 67,610.73

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente
las mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. NUmero Autorizacién Electrénica 18764083967874 aprobado en 20241125 prefijo FE

desde el numero 1 al 50 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Econdémica 4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: 60a15503f4c9006199c6a255c9a6498a8ecc00alec94f9fal78alc2930030e6cadb0ddc9f6f896032ec8592d3036eeff

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Nit 530.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrénica: ver en el XML
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CcoDIGo MEPLMNT-IN-S-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1
FECHA 10/08/2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCClI DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE FINAL: S1 No &
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. ) )

(indicar nimeracién seaiin corresnanda can el Acta da raciho narcial de nhra)

'CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

OBJETO:

(indique dia/mesiafio) (incilidas ias suspensiones, indique dia/mes/anc)
ANTIOQUIA, FECHA DE SUSPENSION: NI

(Indidiie 3 Susoensian aiie corresnanda con el periodo del AciA] FECHA DE REANUDACION: NA
CONTRATISTA: _CONSORGIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA): 153,399.331,758,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): s -
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312.DE 2024 . INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido _.$, 153,399,331.758,00,
(Indique nimero y afio) IVA):
DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA JUNIO:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA JUNIO:

wio

AJUSTES DEFINITIVA JUNIO 2025

INDICE MES DE CIERRE DEL  |{NDICE MES A APLICAR EN LA|
PROCESO DE SELECCION PRESENTE ACTA
GRUPO DE AJUSTE Mes y Afio utilizado Septiembre 2024 | Mes y Afio Utilizado Junio 2025

FACTOR DE VALOR BASICO DE VALOR BASICO A VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
ACUMULADOS

To 1 1/1o *) (B) Po=A-B Pi=Po*(U/lo) Pi-Po

Vias interurbanas Preliminares y

explanacion 11601 126,36 132,16 1,04590 $  2.046.258.090,00 | $ 143.238.066,30 | $ 1.903.020.023,70 | $ 1.990.368.642,79 | § 87.348.619,09 | $ 275.550.019,16

Vias interurbanas Afirmados,

subbases y bases 11602 129,28 134,99 1,04417 $ 38.911.843,00 | $ 272382901 | § 36.188.013,99 | § 37.786.438,57 | $ 1.598.424,58 | $ 27.070.113,56

Vias interurbanas Pavimentos

asfalticos / concreto 11603 140,08 146,28 1,04426 $ 4.494.838,00 | $ 314.638,66 | S 4.180.199,34 | § 4.365.214,96 | $ 185.015,62 | $ 28.886.057,70

Vias interurbanas Estructuras

hidraulicas y drenajes 11604 126,37 130,32 1,03126 $ 1.922.280.436,00 | $ 134.559.630,52 | $ 1.787.720.805,48 | $ 1.843.604.957,86 | $ 55.884.152,38 | $ 222.365.571,79

Vias interurbanas Obras de $
urbanismo 11605

Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 129,13 134,25 1,03965 $ 148.514.253,00 | $ 10.395.997,71 | § 138.118.255,29 | § 143.504.644,11 | § 5.476.388,82
ambiental 11606

©

9.024.582,22

Vias interurbanas Sefalizacion y
control de transito 11607 142,08 147,46 1,03787 $ 26.435.200,00 | $§ 1.850.464,00 | $ 24.584.736,00 | $§ 25.515.759,95 | $§ 931.023,95 | $ 41.583.705,25

Vias interurbanas Transporte y
sobre acarreos 11608 $ -8 -8 - |8 -8 - $ 4.775.485,54

Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion $ - s - s - s - s -
11701

Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y base $ - s - s s s -
11702

Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos s
asfalticos / concreto, afirmado,
subbase y bases 11703

Vias urbanas Obras geotécnicas,
mitigacion ambiental, estructuras
hidraulicas y drenajes, estructura $ - s - s - s s -
de pavimento y espacio piblico
11704

Tas urbanas
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion de $
obra, espacio publico,

sefializacion y control de transito
11705

Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, redes hidrosanitarias,
estructuras hidraulicas y $ - s - s - s - s -
drenajes y seftalizacion de obra
11706

Vias urbanas Redes
hidrosanitarias, urbanas de s
servicios y sefializacion vertical y

horizontal 11707

Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, sefializacion vertical y $ - ls - s - s s B
horizontal 11708

Vias urbanas Estabilizacién de
terreno 11709 $ - $ - $ - $ - s R

Vias urbanas Sefalizacion 5
vertical y horizontal 11710

i
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- ¢ PI-| -IN-5-FR-
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ©copieo MEPHMNTINS-FR
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1

FECHA 10/08/2025

(Dia / Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. WMES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 8 (D)

(Indicar numeracion seaiin corresnonda con al Acta da raciho narcial de obra)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI No E

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: v
(indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
oBEIC: oo rirrrrrrr,r,,F—————S,YSYSYY—Y—Y—Y—Y———_—_—_,—" FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: . 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SiTIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - GUIBDS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCS'Y| (indique dia/mes/aio) (inciuidas ias suspensiones, indique diajmes/ano)
ANTIOQUIA, FECHA DE SUSPENSION: NA
(Indiaia i Susoension aue corresoonda con el eriodo del Actal FECHA DE REANUDACION: NA
CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 153,399.331,758,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): s -
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: . INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido __$, 153,399,331.758,00
Jvay
Puentes Preliminares 14101 s - s - s - s - s -
Puentes Excavacion y
cimentacion 14102 s s s s s -
Puentes Rellenos 14103 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.774.693,49
Puentes Subestructura 14104 $ - $ - $ - $ - $ -
Puentes Superestructura
14105 $ -8 -8 -8 -8 -
TOTALES[ §__ 4.186.894.660,00 | 5 293.082.626,20 | § 3893812034 | §__ 4.045.235.658,24 | § 15142362444 | § 614.030.228,71 ‘Acta definitiva ‘Acta provisional Valores totales
VALOR AJUSTE| § 15142362444 | § 614.030.228,71 | VALOR AJUSTE S 15142362444 | § 15136650421 | § 67.12023
PORCENTAJE AMORTIZADO: 7% %) (tres decimales) VALOR IVA| 1.106.557,26 | 4.487.143,98 | VALORIVA S 110655726 | § 1106.066,76 | § 49050
VALOR TOTAL[ $ 152.530.181,70 | § 616.517.572,69 | VALOR TOTAL S 15250018170 | § 15246257097 | § 6761073
NOTA: En el evento ue se requiera identificar Acta de aiuste provisional o Acta de Aiuste nedativa se debe diliaenciar el sicuiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
“VALOR AJUSTE s - VALOR AJUSTE DEFINITIVO| § 6712023 | § 614.030.228,71
VALOR IVA 5 - VALOR IVA| § 49050 | § 448714398
“VALOR TOTAL AJUSTE s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| $ 67.61073 | § 618.517.372,69
* (Diligenciar el ntimero del Acta correspondiente e indicar i es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 67.120.23
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 67.610,73 VALOR EN LETRAS: {SESENTA Y SIETE MiL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro e los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-
MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. EI (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Indice seré el correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el
Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los caloulos consignados en la presente Acta son respcnsablhdad exclusiva del Contratista de Obra e Interventorfa.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y de n lo en el numeral IIl subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MNA1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza Xobre ol valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar Ia clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.

Firma: Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT

Nombre: ENRIQUE O ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO /
Interventor vl
Matricula Profesional No.:.MP: 011910073 CPITVC *

Original: Para el tramite de paqo de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora. Contratista, Interventor v Direccién Territorial.
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. CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
T HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 de 1
FECHA | 10/08/2025
(Dia/Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO PERIODO MES: jun-25
ACTA PARCIAL DE OBRA No. i ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. . VALOR BASICO ACTA: _$ 67.120,23
(Indique el numero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el niumero del acta)
DialMes/Afio NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 22/08/2025 ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES b 4 =
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 7

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 23/08/2025 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES W-

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 23/08/2025 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA il

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 25/08/2025 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA il

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 23-09-2025 VICTOR ANDRES GUTIERREZ

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) /

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 23-09-2025 KAROL ROCA PACHECO St Roca. Tashaco 207 ROCA PACHECO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE . 2024
OBJETO: E“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO NIT. 901887085-0
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. KAROL ROCA PACHECO AUTORIZAEL PAGO A:  CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 67.610,73 VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA No. 8 DE JUNIO 2025 DEL PERIODO JUNIO y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Firmad (indicar si'es Acta de Recibo Parcial de Gbra o de Ajuste 'y ei No. dei Acta) (indicar &i periodo dei Acta)

Irmado . P
digitalmente por Firmado digitalmente o Firmado digitalmente
Z CHAMAT LUNA //f%é‘ por CHAMAT LUNA / Marol floca Pasheeo POr ROCA PACHECO

Firma YEZID ALBERTO Firma YEZID ALBERTO Firma ‘9/ Firma KAROL
Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. VICT RES GUTIERREZ PINEDA Nombre: KAROL ROCA PACHECO

Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional Ko.: 02-124682 CLD Matricula Profesional No.:  13202-115547
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA GESTOR TECNI DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 25-08-2025 Fecha firma: 25-08-2025 Fecha firma: 2349-2025 Fecha de Firma: ~ 23-09-2025

(Suscribe seglin su competencia) (Suscribe seglin su competencia) (Suscribe segu’su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cobico AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA ] | bE | ]
CONTRATO N°: 4303 DE 2024
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBR! PERIODO
ANTICIPO 1 ACTA DE OBRA 1
PAGO ANTICIPADO 1 ACTADE INTERVENTORA [ ]
DESEMBOLSO ] ACTA DE AJUSTE 8 jun-25
PRESTACIONDE SERVICIOS [ ]
OTRO —
cuar_ —
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO:___ 84525 RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 67.610,73
No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
TOTAL ACTA $ 67.610,73

Firmado digitalmente
por CHAMAT LUNA
YEZID ALBERTO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




cODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA | DE | 4
Contrato N°: 4303 DE 2024 Contratista : CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
Acta N°: 8 Valor basico : $ 67.120,23 Periodo : jun-25
Valor Incluido Iva : $ 67.610,73
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA . N N N Valor incluido IVA N N
Ruta (codigo | Denominacién (Carretera - Puente- (Construccién, Valor incluido IVA rev, Valor incluido IVA Elaboracion estu Valor incluido IVA
Item ia) Tunel) Rehabilitacion ajuste y/o act y/omod y/o | Gestién social, predial y disefios estabili Implementaci6n protocolo de Subtotal
v o comp de estudios y disefios | ambiental incluye PAGA e bioseguridad por covid-19
6002 QUIB SA $ 67.610,73.1 9 S N 3 ) 67.870,73
8
)
I
TOTALES $ 67.610,73 7§ N S S 67.610,73
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NI DEPARTAMENTO 1 H . CHOCO. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO $ 87610,73 1 67.120,23
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 67.610,73 | § 67.120,23
NIT DEPARTAMENTO 2 1 ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ - 1S -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3 $ ) -

s

Firma:

ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Contratista

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Firma:

Nombre:  ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Interventor

~

Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC




CODIGO

MEPH-MN1-IN-15-FR-8

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE s VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1
FECHA TO0BI2025
D% Vs Aoy
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO
CONTRATO DE OBRA No: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
MES INFORME MENSUAL: junio - 2025 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:
RELACION DE REGISTROS ES DEL
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién Contrato Principal | Adicional No. VALOR Saldo del Acta Anterior
(Nacién o Proios)
ps | E724GCL IS doabrice -2401-0600-72:51102D-2401029-02 1 NACION PRINCIPAL s £00.000.000,00 §
2024 67524 "5'7‘:729 abril del C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 21 PROPIOS PRINCIPAL s 2,000.000.00000| §
2025 13225 del 19 de febrero C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 2 PROPIOS BRINCIPAL s 11.624.000.000,00 | § R
2025 13225 "5'2‘0925"5 febrero C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 2 PROPIOS PRINCIPAL s 5.084.300.00000| §
2025 18225 del 19 de febrero C-2401-0600-72:51102D-2401008-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 6009103175800 §  47.427.622.036,47
s B
ToTAL| § 79399331758,00| §  47.421.622.036.47
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Radicacion Cuentas por Pagar | Indicar pago segun reporte
Item ':f" Tipo de Acta MesiArio do Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | AMticiPo Amortizado Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupt SIF
o. Ejecucion Acta Descontando Anticipo Amortizar
No. Fecha sl NO
1125624 - 1471112024 | § 2.600.000.000,00
1 OBRA nov24 |$ 986.616.994.00 | § 721135496 | § 994.028.348.96 | § 994.028.348.96 | § 5 904.028.348.96 | § 1125624 - 141112024 | § 1,605.971.651,04 | § 162405.303.40004| 17915 1201212024
2 OBRA dio24 s 1591.046.37400 | § 162687735 | § 160267325135 | § 259670160031 | § s 1602673.25135 | § 1125924 - 141112024 | § 320839969 § 160802.630.157.69| 17916 101122024
1| musTEDEFNTIVO nov2s | S 1.946.494,64 | § 1822438 5 1.960.718,02 § 2598.662.319,33 | § s 196071902 § 1125924 - 141112024 | § 1.337.68067 | § 160.800.669.43867| 905 0610312025
2 | AUSTEDEFNTVO dio24 s 3591.506,18 | § 2624562 § 3617.75180 | § 2602280.071,13 | § s 3617.751.80 | § 1125924 - 14/11/2026 5 160.797.051.686.87| 907 0610312025 RP. VIGENCIA 2025
s 76.797.051.686,87
ANTICIPO 1 5 7000000000 84525-19/022025 | § 69.797.051.686,87 455 20250220
3 OBRA ene2s | § 208822102500 § 1626007672 § 2.103481.101,72] § 470576117285 | § s 210348110172 § 8452519022025 | § 67.693,570.585,15 § 148.693.570.585,15| 457 2010212025
3 | AUSTE PROVISIONAL ene2s | 3203534,11) § 24.068,13 § 331760224 § 470007877509 | § s 331760224 § 84525 -19/022025 | § 67.690.252.98291 | § 1486902520829 | 72 100312025
3 | AUSTEDEFNTNVO ene2s | § 41.055.662,05| § 30002215 § 41.355.684.20 | § 4750.434.459,29 5 41.355684.20| § 8452519022025 | § 67.648.897.29871 § 148.648.897.098.71 | 1646 281032025
4 OBRA feb-25 s 48537592100 | § 354697788 § 488.922.898,88 | § 5.239.357.356,17 | § s 488.922.898,88 | § 84525 -19/022025 | § 67.159.974.399.83 | § 148.150.974.399.83| 1343 1910312025
4| AJUSTEPROVISONAL feb-25 s 1020157229 | § 7454995 § 1027612224 | § 524963348041 | § 5 10276.122.24 | § 8452519022025 | § 67.140.698.277,59 | § 148.149.698.27789| 1615 261032025
4 | AusTEDEFNTVO feb-25 s 458197973 § 311831 $ 4565.098.04 | § 525419857845 | § s 456500804 | § 8452519022025 | § 67.145.133.179,55 | § 148.145.133.170,85| 3334 08/05/2025
5 oBRA mar2s | § 5.289.006.845,00 | 3865043464 | § 5327.657.21954 | § 10.581.855.856.09 | § 370230479 § 495742680049 | § 66297690521 | B4525-19/022025 | § 62.187.706.379.06 | § 142817.47589091 | 3175 0610512025
5 | AJUSTEDEFINTIVO mar2s | § 173.254.070,10 § 1.266.087,44 § 174.520.157,54 ] § 1075637601563 | § s 17452015754 § 84525 -19/022025 | § 6201318622152 § 142642.956.742,37 | 4933 0910612025
6 OBRA abr25 $ 2,657.349.080,00 | § 19.419.089.43 | § 2676.766.169,43| § 13.433.144.185,06 | § 186.014.436 | § 249075373383 | § 6443755085 B4525-19/022025 | § 50.522.432.487,69 | § 139.966.187.572.04| 4809 0610612025
6 | AUSTEPROVISONAL abr-25 s 9042510233 § 66079882 § 91.085901,15| $ 13524.230.086,21 | $ s 91.085.901,15 | § 84525 190022025 | § 50.431.346.58654 | § 139875.10167179| 4931 0810612025
6 | AJUSTEDEFINITIVO abr-25 $ 1200554007 | § 86.390,49 | § 1218393056 | § 1353641401677 | § s 1218393086 | § 8452519022025 | § 50.419.162655.98| § 139.862.917.74123| 7009 15/07/2025
7 0BRA may2s | § 3300.738.117.00 | 2412077855 § 3324.858.89555 | § 1686127291232 | § 231051668 | § 3.003.807.227,36 | § 6212703417|  B4525-19/0212025 | § 56.325.355.42862 | $ 136538.08.84568) 7114 1610712025
7 | AWSTEPROVISIONAL my2s | § 122001.733,10 | § 891.551,13] § 12289328423 § 16.984.166.196,55 5 12289328423 | § 84525 -19/022025 | § 56.202.462.14439 | § 136.415.165.56145| 7018 1500712025
7 | AJSTE DEFINITNO may2s | $ 20040867 | § 153030 § 210930.97| § 16.984.377.136.52 $ 21093097 | § 84525 190022025 | § 5620225120442 | $ 136.414.95462148| 7774 20/07/2025
8 OBRA jun-25 s 418689466000 | § 305953790 | § 421749119790 § 2120186833442 | § 293082626 | § 392440857170 | § 5919620791|  84525-19/02205 | § 5207784263272 § 132.197463.42388| 7496 23/0712025
8 |DISEROSESTABLIZACION|  jun-25 s 199.915.966,00| § 37.984.03354 | § 237.899.99954 | § 21439.768.33396 s 237.899.999,54 | § 84525-19/022025 | § 5203094263318 $ 131950563.424.04| 7496 2300712025
8 | AWSTEPROVISIONAL jun25 s 161.356.504.21 | § 1.106.086.76 | $ 16246257097 | § 21,592.230.90493 5 15246257097 | § 80525 -19/022025 | § 51.887.480.06221 | § 131.807.100853,07 | 7782 29/07/2025
8 | AUSTEDEFINITVO jun25 s 67.12023| § 49050| § 6761073 § 21,592.298.515,66 s 6761073 § 84525-19/022025 | § 51.887.412.45148| $ 131.807.033.242.34
9 oBRA juk2s s 412320489800 | § 3013177041 | § 4163.426.668,41| 274572518407 | § 288630643 | § 3864.796.02555 | § 5630.990.148|  84525-19/022025 | § 148.022616.42593 | § 127.653.606.573.93
9 |DISEROSESTABLIZACION|  [ub25 s 500.052.101,00| § 95.000.809,19 | § 505.062.000,19 | § 26.340.787.184.26 $ 505.062.000,18 | § 84525-19/022025 | § 4742755442574 $ 127.058.544573,74
TOTALES s 26.022.7142200,71 | § 318.044.97455 | § 26.340.787.18426 | § 2634078718426 | S 1.369.000.85200 | § 2497177733226 | § 5.630.990.148,00 $ 127.056.544.573.74

Todas las Actas aprobadas por la Intervent

toria deben relacionarse esten o no facturadas.

P



. cODIGO MEPLMNT-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE S 0E VERSION 1
UAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1

FECHA TOBT2025
TaTWes

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

IMES INFORME MENSUAL: junio - 2025 PROYECT

: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INTERVENTO!

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO 1

CONCEPTO VALOR BASICO VA TOTAL

SUBTOTAL OBRAS 24.708.743.914,00 180.563.897,84 24.889.307.811,84

618.517.372,69

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
[ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS MEJORAMIENTO DE ViA

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES

(GESTION PREDIAL (PREACTA)

(GESTION SOCIAL (PREACTA)

(GESTION AMBIENTAL (PREACTA)

614.030.228,71 4487.143,98

699.968.067,00 132.993.932.73 832.961.999,73

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
VALOR TOTAL

“Estos o alos relaci enla mica aprobada.

26.022.742.209,71 318.044.974,55 26.340.787.184,26

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacin del formato con el reporte SIIF e inclui las aclaraciones pertinentes.

M=

Y=

Contratista Interventor

Fi
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA “Nombre: JQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO 45%/ )
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

(Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestin del INVIAS.
Copias: Interventor y Direccién Terriorial.




1de 1

CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA 1

FECHA 05/07/2025

(Dia / Mes / Afio)

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8 3 jun:25 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: § 4,186,894,660.00
(Indicar mes v afio)

UNIDAD EJECUTORA:

SEGUIMIENTONo. 8
(La numeracion debe ser consecutiva v corresoonder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4303:2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES PLAZO ACUMULADO VEINTIUN (21 ) MESES
(En meses seqtin contrato principal) (En meses seati las prérroqas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO, 211112024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3110712026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (indique dia/mesfario) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
(indioue la susoensién aue corresoonda con el periodo del acta) (indiaue dia/mesafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) s 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Seatin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO s 153,399,331,758.00
(VALOR INICIAL OBRA (%) EJECUTADO / vALOR | %Programado
PROGRAMADA) | (%) OBRA PROGRAMADA) 0BR ' 2 3 4 s 3 4 s s 0 B 2 B 1 5 © " ® K 2 2
Wies de pesos PROGRAMADA s Valor
Programado
‘GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP )
VALOR ACTUALZADO VALOR 0BRA EJECUTADA] 5
oBRAPROGRAMADA | (M ACTUALZADO OBRA | cumyLaoa  Mies nov24 o2 ene25 feb2s mar 25 aezs may25 jnzs 25 2g025 sep25 oct2s nov2s en26 o025 mar2s an2s may 26 jn2s w2
Wics de pesos dopesos Exutndo
100%
prymyem I Py 1T 7 o2 ooz YT YA G55 oo o7 o5 o5 o5 o5 50 55 o7 T 6% 7% osi%
EXPLANACIONES 391,220 $254,309 $265,366 5254309 $540,495 $527,136 $644,569 $720,993 $864,202 $1,023,386 $1,023,386 $986,943 $796,538 3580878 51,002,019 $1,130,954 $1,325,981 $1,144,919 $1,404,376 5080767
(No de Orden de 12l5) $15,990611 1374% $2,504930 $101,547 $143.163 230,804 $145,545 $166,966 $376,620 $620,582 o
009% 0.12% 020% 0.13% 0.14% 032% 053% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 000% ~ o0
prymy— o I 005% 005 o.i0% Q05% Qo7 o.i0% 011 0.12% o 10 0 6% 0 6% 0 6% 0 15% o 10% 0 16% 0 15% 0.08% 0 15% o 015%
BASES SUBBASES Y AFIRWADOS 539,205 $109,300 $114052 $109,300 384,539 $111372 $129,740 $141,693 $164,093 $188,991 $188,991 $183,291 $153,510 319,778 $185,649 5205816 388,978 5208000 __ - $164,402 $177,307
(No de Ordends 6.l 2D P 11768 50 $708.484 $381,507 s21,687 50 P
000% 061% 033% 002% 000% 000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% o0 = oo o0 o0
pryyr=— I To o0 o0 Q00 000 003% 00t% 0.06% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.05% 0.06% 0.06% 0075 0085 =~ 007 0.08% 0.08%
PAVIVENTOS ASFALTICOS 50 50 50 50 33,117 343,620 350,824 355,507 364,281 574,035 574,035 371,802 360,135 s12,52 372,726 380,626 “s0z575 387,175 595,417 595,079
(No de Orden do 8.1 11) p—. o “ s0 s0 ~
000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0%~ 0.00% 0.00% o0 o0
prpr——— pryrey I 00% o0 Q0% 000 026% 035% Qs 051 055 050 o7 o7 012 0.50% 055 075% = 052% 051% 095% 065
PAVIMENTOS CONGRETO 50 50 50 s0 $304,471 $384,567 $506,628 $590,183 $644,559 $746,454 $859,715 $859,715 $833,785 $698,311 $964,866 $844,512 -~ ~ $1,177,415 31,075,014 $946,187 $1,108,012 $806,567
(No de Ordende 12) PR, s P s0 50 533998 so7,762 $188,145 $137,036 0 -
000% 000% 000% 003% 008% 0.16% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 000% _— 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% C00%
Py Py T 0215 060% 6z 060t 095% 20% Tai KNI T 2 10% 250 250 246 2 00 —— % 250% 275% 3 02% 287% 5 52% 241%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES s248,874 $693,830 $723,99 $693,830 51,105,898 51,396,821 $1,677,506 51,980,992 52,178,497 52,548,507 52,950,982 52,950,982 52,865,802 $2,373,733- — $1.816,393 52,904,764 $3,237.975 53,741,988 53,274,066 53,861,843 52,807,880 s
(No de Orden de 13.150) OO 2T e, 20008 $675,185 $442.843 $1.443,807 $274,546 $1.815.105 $321,636 $584,738 $688,200 P
0589 0389 1.24% 0.24% 156% 0.28% 0.50% 050% 000 000 000 000 - - o0 000 000% 000 000% 000% 000 000
T I o 00r% 00z% 000% Q005 007 005% o.12% 0 14 0 16% 0 18 021 P 017 0 15% 021 0.03% 0.26% 0.20% 027% 032%
SERALIZACION Y SEGURIDAD 58,600 522,933 s0 s0 $86,319 $109,026 $143,631 $167,319 $182,735 $211,622 243,732 = $236,381 $197.974 $154,4710 239,422 $265,430 $304,770 $283,838 $314,125 536,983
(No de Ordende 51 a1 59) TS 22 pp— 50 530,040 $388,673 $676,501 $110,887 526,435 P
0.00% 003% 000% 000% 033% 0.58% 0.10% 0.02% 0.00% 0.00% T oo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% C00%
prprype pry I 005% 005 005% 05% 008% o.i0% o13% o.15% 017 22 0.22% 021 0 16% 0.00% 0.22% 0.20% 0.28% 020% 025% 021%
0BRAS VARIAS 337,994 $105922 $110,527 3105922 391,276 $115,288 $151,880 $176,920 $193,230 $257,731 $257,731 $249,958 $209,344 $1,187 3253173 5280675 $322,275 $283,654 $332,167 $241,798
(No de Orden de 60 a1 66) 002A San s40.300 $108,448 $123,181 $20,692 22521 50,624 s0 $64,893
009 011% 002% 000% 002% 001% 000% 0.06% [T 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% C00%
prympw ao I o16% o5 Qa7 a5 001 oot 000 001 ——oors o0t o0t o0t o0t o0t 001 001% 001 001 001% 001%
TRANSPORTES $187,000 $521,333 $544,000 $521,333 36,045 36,045 33,565 $6,045 s |~ 56,045 6,045 $6,045 $6,045 6,045 $6,045 6,045 6,045 6,045 6,045 6,045 6,045
(No de Orden 67) pop_— o s205.107 $101,638 $143,33% $11,230 59,600 53,203 $7,601 $18.499
00%% 0.12% 001% 001% 000% > 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0%
w Tox T 00 000 000 000 i o2 ERTT Tor 3o L5 L5 Tago 1290 201 T50 To Ta To Ta Taa
ITEM NO PREVISTOS 50 50 50 50 Zor. $634,321 $1,183,229 $1,321,047 31,410,738 $1,578,806 $1.765,623 $1.765,623 $1,722,854 $1,499,397 52,336,849 $1.740,548 31,891,865 52,120,746 31,908,254 52,175,174 31,677,959
(No de Orden NP1 ANP1T) $27.235.238 2040% 56,298,651 50 50 52152131 | 1286786 52,072,958 52,786,776
000% 0.00% 0.00% 1.85% | 1.11% 1.78% 239% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0%
VALOR BASICO DE OBRA (A) s 16,376,149 1o0% 17.69%
Reprogram: .
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') s 16,376,149 100% 520,585,449 ftems No Previstos No. 1 Acta de Mayoresy
Menores Cantidades
de Obra Nro2
es % T 51 5% 235% Z61% 370% EET 7T T51 [T [T G i o0 [ AT 0% o0 e i
VALOR (Mies de Pesos] $1.707.628 Si757.982 51,684,695 S2617.291 3304220 54,348,575 $5.067.646 55,533,997 $6,407.876 7379239 7379239 37.156.861 55,994,986 56,053,009 57,248,858 58276801 $9.078.372 58,142,138 59,461,560 57,162.328
MULADA % 1o 4 05% 7 20% 1006% 13785% 18 13% 22.60% 28 30% 34 73% a107% 52,3 57 505 o T052% 5 72% a5 72% % %
VALOR (Mies ds Pesos) 2320520 54,078,463 55,763,157 56,360,489 $i1,684,668 $16,033,245 521,100,889 526,634,086 $33.002.762 40,422,000 $47.801239 $54.956,100 560,953,067 567,006,006 574,254,953 582,531,750 561,610,125 500,752,060 $109,213,624 516,376,145
INVERSION OBRA EJECUTADA MES 7% 175% 012% 454% 228% 261% 360% 000% 000% 000% 000t 000% 000 000 o0 0% 000 o0 Qo0 000
VALOR (Mies de Pesos] 1,591,085 S2.088.221 Sa85.378 56,285,007 S2.657.34 300,758 $4.186.855 30 S0 S0 S0 S0 50 50 50
% 401% 435 a7 1 05% 1a.06% 17 60%
[
NVERSION OBRA BIECUTADR ACUMULADA VALOR (Mies ds Posos) S986.417 52577863 54,666,068 55,151,460 510,440,467 513,007,816 S16,308,554 $20.585,049
- Las NOTAS:
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUIO ] EJECUTADO
VALOR INICIAL %DE 2. €1 programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado, BARRAS [ S Valor
PROVISIONES Y VALOREsECUTADO | o KOE
VALOR ACTUALZADO 3. €1 porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada”. cuRvas -- e
ROVISION PARA OBRAS CONPLEMENTARIAS Y10 ADICIONALES, |.* 3,124,483.553 4. El programa e inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones  IVA)
INCLUYENDO VA (8) s YTy 5. El porcentaje correspondiente al Valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado
124 (x)
s 1,635,999.121
ASTES, INCLL ) 6. E1 Programa de inversiones o la Reprogramacion al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
s 1,635,999121 § 46577625 400
. ouras? | 500,000000 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra
DIAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO VA (0) S 200000000
s 131,636,631.581 [ I
[VALOR TOTAL DE OBRAS (NCLUYE IVA) (0) = A+B+C +D
s e e T preen [ |
s 850,441,088
[VALOR VA (0BRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
s as0,441.083 | § 15043213 17.69%
s 132,487,072.669
[susToTaL 0BRAS (NCLUYE VA) s
s 6.000.000.00 ) >
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALZACION Y/O MODIFICACION Y/0 Aprueba_Firma: e Aprueba_Firma:
[COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROSL () (€) t
6000000.00 5 297.900.00 a96% Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
]
[sesTion sociaL vio AveiENTAL Vio PREDIAL i s 1291225909 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
[SOSTENIBILDAD (NCLUYE VA) () s 12912259.00 Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.: MP: 011810073 CPITVC
- 2,000,000.00
d s 2,000,000.00
[vaLoR ToTAL DEL CONTRATO s 163,399,331.758
ALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL B 183.309,331.758 § 21439,557.39 138%

Original: Archivo de Gestion Cortractual
c Contratist Direccion Terrorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

(indique nimero y afio)

(OBJETO:

(En'meses segin conirato principai)

(En'meses segun las prorrogas sin

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
\H__ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 05/07/2025

(Dia / Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 8 VALOR BASICO ACTA: § 4,386,810,626.00 MES jun-25

ACTA FINAL o
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES

FECHA DE INICIO DEL COt 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/:
- i A ~ A (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las indique di i
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. ECHA DE SUSPENSION: WA FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO GONEXION MEDELLIN - QUIBDO, RUTA 6002-6003 [VALOR INICIAL (incluido IVZ_$ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): K 153,399,331,758.00
i CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 2 OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) 21 de mayo 2025)
No. DE ORDEN| GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM ‘ UND ‘ CANTIDAD ‘ u‘»’.ﬁﬂo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES [ [ [ [ | |
1 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4.00 $ 530,554 $ 2,122,216 3.00 $ 1,591,662.00 B - 181§ 960,303
2 11601 210-22 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 4701.00 $ 61916 $ 291,067,116 201,708.50 $ 12,488,983 486.00 9.740.33 $ 603,082,272 28,685.30 $ 1,776,079,034
3 11601 210-22 Excavacién en material comin de la explanacién y canales m3 138,412.00 $ 17,034 $ 2,357,710,008 166,470.61 $ 2,835,660,370.74 B - 31,548.80 $ 537,402,258
4 11601 220-22 Terraplenes m3 4571.00 $ 22,139 § 101,197,369 30,000.00 B 664,170,000.00 79044 $ 17,499,551 1266944 $ 280,488,732
5 11601 233-22 Geomalla para estabilizacién de suelos de la subrasante m2 10.00 20535 $ 205,350 10.00 $ 205,350.00 s - $ -
Subtotal s 2,752,302,059 s 15,990,610,868.74 s 620,581,823 s 2,594,930,327
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | I I I I I I I
6 11602 320-22 Subbase Granular clase A m3 6,073.00 $ 196,801 § 1,195,172473 1491324 H 2,934,940,545.24 B - 564920 § 1,111,768,209
7 11602 330-22 Base granular clase A m3 4,237.00 $ 225835 $ 956,862,895 $ - $ - $ -
Subtotal s 2,152,035,368 s 2,934,940,545.24 B - s 1,111,768,209
PAVIMENTOS ASFALTICOS I I I I I I I I
8 11603 420-22 Riego de imprimacién con emulsién asfaltica CRL-57 m2 21,644.00 $ 4818 $ 104,280,792 21,644.00 H 104,280,792.00 H - $ -
9 11603 421-22 Riego de liga con emulsion asféltica CRR-60 m2 32,766.00 $ 2298 $ 75,296,268 32,766.00 $ 75,296,268.00 B - $ -
10 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 500 § 1,306,545 $ 6,532,725 5.00 $ 6,532,725.00 H - $ -
11 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711.00 $ 1,355,205 § 963,614,745 711.00 $ 963,614,745.00 H - $ -
Subtotal s 1,149,724,530 s 1,149,724,530.00 B - $ -
PAVIMENTO DE CONCRETO I I I I I I I I
12 11603 500 - 22 Pavimento de concreto hidraulico m3 61,250.00 $ 934,000 $ 57,207,500,000 14,294.39 13,350,960,260.00 - 48923 456,940,820
Subtotal s 57,207,500,000 s 13,350,960,260.00 s - s 456,940,820
ESTRUCTURAS Y DRENAJES | [ [ [ [ [ | |
13 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48,390.00 $ 52433 § 2,537,232,870 16,101.68 s 844,259,387.44 98.98 § 5,189,818 1,090.08 $ 57,156,164
14 11604 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1,695.00 $ 86720 § 146,990,400 1,695.00 $ 146,990,400.00 2849 $ 2,470,653 180.67 $ 15,667,703
15 11604 600 - 22 Excavaciones varias en material comun en seco m3 3,886.00 $ 26,160 $ 101,657,760 H - H - $ -
16 11604 610-22 Relleno para estructuras con suelo m3 7,406.00 $ 39,054 § 289,233,924 1,000.00 $ 39,054,000.00 H - 66.40 $ 2,593,186
17 11604 610-22 Relleno para estructuras con recebo m3 6,606.00 $ 181,292 § 1,197,614,952 6,606.00 $ 1,197,614,952.00 21514 § 39,003,161 25847 $ 46,858,543
18 11604 610-22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843.00 $ 204,068 $ 172,029,324 3,000.00 $ 612,204,000.00 $ - 514.85 $ 105,064,410
19 11604 610-22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9,491.00 $ 250,000 $ 2,372,750,000 494.00 H 123,500,000.00 B - $ -
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ’ de resistencia 'c=28 MPa, diametro
2 11604 621P 1.50 m, incluye la excavacién en material comun, no incluye acero de refuerzo m 127.00) 3121132 | $ 396,383,764 212134 $ 6,620,882,156.88 $ N $ -
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ’ de resistencia 'c=28 MPa, diametro
2 401 621P 200 m, incluye la excavacién en material comin, no incluye acero de refuerzo 231008 4930881 | $ 14111251 100.00 $ 493,988,100.00 $ N $ -
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ’ de resistencia 'c=28 MPa, diametro
2 11604 621P 3,00 m, incluye la excavacién en material comin, no incluye acero de refuerzo m 5008 10942319 | $ 54,711,595 100.00 $ 1:084,231,900.00 $ N $ -
23 11604 623-22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11421.00 § 483389 § 5,520,785,769 14,500.00 $ 7,009,140,500.00 74100 $ 358,191,249 7,499.00 3,624,934,111
24 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 204.00 $ 1565552 319,372,608 2,268.00 H 3,550,671,936.00 B - $ -
25 11604 630- 22 Concreto resistencia f'c 28 Mpa m3 1,736.00 $ 1,256,503 $ 2,181,289,208 1,736.00 s 2,181,289,208.00 99.17 $ 124,601,987 210.25 § 264,174,340
2 14103 630- 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 97800 $ 1,186,731 § 1,160,622,918 978.00 s 1,160,622,918.00 s - 13931 § 165,323,496
27 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 457.00 $ 1218318 § 556,771,326 H - H - $ -
28 11606 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 24500 $ 1202445 $ 316,649,025 302.20 s 390,576,879.00 64.70 § 83,621,192 8259 § 106,743,033
29 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 6.00 1,081,137 § 6,486,822 300.00 B 324,341,100.00 H - 600 § 6,486,822
30 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronacién m3 35.00 § 970,637 $ 33,972,295 200.00 s 194,127,400.00 B - $ -
31 11606 630.4P  Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado m3 3,898.00 $ 1,191,226 § 4,643,398,948 280.00 s 333,543,280.00 B - $ -
32 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 Mpa m3 846.00 $ 799,357 676,256,022 150.00 s 119,903,550.00 264§ 2,110,302 2865 $ 22,901,578
33 11604 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493,274.00 $ 8025 § 3,958,523,850 682,437.49 s 5,476,560,857.25 6191.07 § 49,683,337 38,803.89 § 311,401,220
34 14103 641-22 Acero de preesfuerzo tf-m 102,710.00 $ 2185 § 224,421,350 1,019,200.77 B 2,226,953,682.45 B - $ -
35 14103 642-22 Apoyo elastomérico u 1200 1185774 § 14,229,288 70.00 s 83,004,180.00 B - $ -
36 14104 650.1P  Fabricacién, transporte, montaje y pintura de estructura metalica para barandas kg 5,076.00 $ 22385 § 113,626,260 72,625.00 s 1,625,710,625.00 B - $ -
37 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 900 mm de didmetro interior m 99.00 § 940,534 93,112,866 680.00 s 639,563,120.00 2200 $ 20,691,748 33.00 $ 31,037,622




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION P
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA P
FECHA 05/07/2025

(Dia/ Mes / Aro)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 8 VALOR BASICO ACTA: § 4,386,810,626.00 MES jun-25

ACTA FINAL o
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES

(indique nimero y afio)

(OBJETO:

(En'meses segin conirato principai)

(En'meses segun las prorrogas sin

FECHA DE INICIO DEL CO1 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
A i A ~ A (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las indique di i
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. | Lecu o ciee oo A FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 [VALOR INICIAL (incluido IV/ $ 153,399,331,758.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 153,399,331,758.00
38 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1200 mm de diémetro interior m 93.00 § 1208648 § 115,194,264 93.00 s 115,194,264.00 s - 1000 § 12,386,480
39 11604 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1500 mm de diémetro interior m 2600 § 1537648 § 39,978,848 2000 s 30,752,960.00 s - $ -
40 11604 663-22 Tuberia PVC perforada de 4" de diametro interior m 8901.00 § 30311 § 269,798,211 8,901.00 s 269,798,211.00 37.50 § 1,136,663 71500 § 21,672,366
41 11604 663-22 Tuberia PVC norma 5055 de diameto interior 400 mm m 45100 § 330611 § 149,105,561 20,00 s 6,612,220.00 s - $ -
42 11604 67057 Disipadores de energia en concreto resistencia fc 21 Mpa m3 237.00 § 1068959 § 253,343,283 100.00 s 106,895,900.00 s - $ -
4 11604 671-22 Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformacion del terreno m3 40800 § 922215 § 376,263,720 2,994.65 s 2,761,711,149.75 s - $ -
44 11604 673-22 Geotexti tipo No Tejido, resistencia a la tension Grab de 1800 N aproximadamente m2 1,080.00 § 10550 § 11,394,000 8,000.00 s 84,400,000.00 s - $ -
45 11604 673-22 Geotexti tipo No Tejido, resistencia a la tension Grab de 2500 N aproximadamente m2 31,982.00 § 12209 § 390,468,238 11,151.70 s 136,161,106.30 s - 228650 § 27,915,878
46 11604 6731P  Geodrén planar H=0.5m m 15,236.00 § 46855 $ 713,882,780 2,470.00 s 115,731,850.00 3220 § 1,508,731 383.10 § 17,950,151
47 11604 674-22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171.00 § 144,750 § 24,752,250 200.00 s 28,950,000.00 s - $ -
48 11604 674-22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 18,234.00 § 272971 8 4,977,353,214 20,000.00 s 5,459,420,000.00 s - 5150.00 § 1,405,800,650
49 11606 683-22 ge:;sri':!:cdoes’e'“em tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecanicamente con m2 23,670.00 § 30,019 § 710,549,730 12,500.00 s 375,237,500.00 s - $ -
50 11606 683-22 gG:;s’;‘r:!:c":s'e'“e"" tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecanicamente con m2 59,036.00 § 36779 § 2,171,285,044 2,000.00 s 73,558,000.00 s - $ -
Subotal S 38432604798 s 46,053,247,202 s 688,208,841 s 6,246,067,753
SENALIZACION Y SEGURIDAD | [ [ [ [ I I I
51 11607 700-22 Linea de demarcacién con pintura en frio m 10,497.00 § 3004 § 31,532,988 563,257.00 $ 1,692,024,028.00 8,800.00 § 26,435,200 410298.00 § 1,232,635,192
52 11607 700-22 Marca vial con pintura en frio m2 5200 § 44747 8 2,326,844 100.00 s 4,474,700.00 s - $ -
53 11607 701-22 Tacha reflectiva bidireccional u 44200 § 10202 § 4,549,064 14,976.00 s 154,132,902.00 s - $ -
o 11607 0.2 Suministro o nstalacién de seftal vertical de transito ipo SP SR y 1 de 75 om x 75 cm con . 0100 $ 30584 | $ 68,316,312 05,00 s 68.316.31200 s . s .
émina relrorreflectiva tipo IX o superior
Suministro e instalacion de sefial vertical de transito tipo SP, SR y S1 de 90 cm x 90 cm con
55 11607 710-22 Famine etroneiioata 1ho 1X o uhertr u 28.00 § 848,204 $ 23,749,712 60.00 $ 50,892,240.00 $ - $ -
Suministro e instalacion de sefial ipo S elevada (SI-05 y/o SI-06) en lamina galvanizada y
56 11607 710-22 oot v m2 50.00 § 681,59 $ 40,214,164 60.00 s 40,895,760.00 s - $ -
57 11607 730-22 Defensa metélica m 534.00 $ 202546 § 156,219,564 6,000.00 s 1,765,276,000.00 s - $ -
58 11607 730-22 Seccion final u 16.00 § 79481 $ 1,271,696 200.00 s 15,896,200.00 s - $ -
59 11607 740-22 Captafaros u 177.00 § 15674 § 2,774,298 200.00 s 3,134,800.00 s - $ -
Subotal s 330,954,642 s 3,785,043,032.00 s 26,435,200 s 1,232,535,192
OBRAS VARIAS I I I I I I
60 11607 800-22 Cerca de alambre de puias con postes de concrelo m 1,499.00 § 38337 $ 57,467,163 4,486.00 s 171,979,782.00 s - $ -
61 11606 810-22 Proteccion de taludes con bloques de césped m2 7400 § 23503 § 1,745,882 100.00 s 2,350,300.00 s - $ -
62 11606 810-22 Proteccion de taludes con tierra orgnica m2 27.489.00 $ 2702 § 624,055,278 51,300.00 s 1,164,612,600.00 s . 406500 $ 92,283,630
63 11606 810-22 Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada m2 121,300.00 § 17308 § 2,110,377,400 100.00 s 1,739,800.00 s . $ -
64 11606 811-22 Proteccion de taludes con producto enrollado para control e erosin del tipo manto permanente  m2 27.489.00 $ 56,834 § 1,562,309,826 27.489.00 s 1,662,30,826.00 114180 § 64,893,061 359360 $ 204,238,663
65 11606 812.3P  Proteccion de taludes con malla triple torsion recubierta con PVC m2 1,299.00 § 96,653 § 125,552,247 6,000.00 s 579,918,000.00 s . $ -
66 11606 840-22 Zanja de coronaciénn con geomembrana, seccion (B=1.2m, b=0.6m) m 5398.00 § 96,243 § 519,519,714 5,398.00 s 519,519,714.00 s . 549.00 § 52,837,407
Sublotal $ 5,001,027,510 s 4,002,439,022.00 s 64,893,061 s 349,359,700
TRANSPORTES I I I I I I I I
Transporte de materiales provenientes de la dela i6n, canales y préstamos
67 11608 900- 22 B Camion eyt & Tl et os (1000 o 7 maciies & parts i o castos (100 o0 ma4m  5500,000.00 $ 1700 § 9,350,000,000 1,102,320.60 $ 1,873,945,020.00 $ - 173,645.00 § 295,196,500
Subotal $ 9,350,000,000 s 1,873,945,020.00 s . s 205,196,500
ITEM NO PREVISTO | [ [ [ [ [ Is - | s -
NP1 11601 20122 2017 Demolicién de Estructuras m3 $  252373.00 23500 § 59,307,655.00 1340 § 3,381,798 8240 § 20,795,535
NP2 11601 20122 20145  Remocion de alcantarillas m $  118.645.00 20000 § 23,729,000.00 s . $ -
NP3 11601 20122 20146 Remocion de Cerca de Alambre m $ 3,981.00 16,00000 § 63,696,000.00 s . $ -
NP4 11601 21122 2114 Remocion de Derrumbes m3 $ 22,185.00 140,000.00 § 3,105,900,000.00 3072504 § 681,635,012 87.516.44 $ 1,041,552,221

2




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION P
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA P
FECHA 05/07/2025
(Dia/ Mes / Aro)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 8 VALOR BASICO ACTA: § 4,386,810,626.00 MES jun-25
ACTA FINAL o
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES

(indique nimero y afio)

(En'meses segin conirato principai)

(En'meses segun las prorrogas sin

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COt 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
. " . . A (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las indique di
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. | Lecu o ciee oo A FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 [VALOR INICIAL (incluido IV/ $ 153,399,331,758.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 153,399,331,758.00
NP5 11602 2022 2301 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3 $  149,567.00 3,980.00 § 595,276,660.00 169.00 § 25,276,823 267550 § 400,166,509
NP6 11602 31022 3101 Conformacién de la calzada existente m2 $ 2,023.00 80,000.00 § 161,840,000.00 6,740.00 $ 13,636,020 48,776.20 § 98,674,253
NP7 11602 31122 3114 Afimado m3 $  150,988.00 6.400.00 § 1,023,923,200.00 $ - 24925 $ 39,877,009
NP8 11603 600.2.3.1P  Excavacion manual varias en material comiin en seco m3 $ 54,735.00 150000 § 82,102,500.00 8212 § 4,494,838 35448 § 19,402,463
NP9 11603 63022 63017  Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3 $  537,696.00 27800 $ 149,479,488.00 s - 166.20 § 89,365,075
NP10 11604 673.1.1P  Geodren Triplanar H=2m m2 $  104,464.00 80,000.00 § 8,357,120,000.00 227877 $ 238,049,429 8,585.46 S 896,871,494
NP1 11604 67322 6732  Material Granular Drenante m3 $  114,058.00 420000 § 479,043,600.00 826 § 942,119 41434 $ 47,258,791
Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Gien Metros (100 M)
NP12 11604 90022 032 e et b Maroode Para N . Kom) m3 - km $ 1,804.00 1,250,00000 $ 2,255,000,000.00 564,682.30 § 1,018,686,869 986,551.30 § 1,779,738,545
Transporte De Materiales jentes De La ion De La i6n, Canales Y
NP13 11604 90022 0012 e Giom Miatot (100 N s Mavos (1000 1) B Dreiancis m3-E $ 1,443.00 424804.00 $ 612,992,172.00 41500.00 $ 60,014,370 93,324.46 § 134,667,196
NP14 11608 200.1.1P.  Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u $  284,383.00 10000 $ 28,438,300.00 $ - 4400 $ 12,512,852
NP15 11608 200.12P.  Taladearbol H> =12 m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u $  549,686.00 10000 § 54,968,600.00 $ - 88.00 § 48,372,368
NP16 11601 500.1.1P  Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 3 dias m3 $  1313,657.00 400000 § 5,254,628,000.00 $ - 25151 § 330,397,873
NP17 11601 500.12P  Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 7 dias m3 $  1231,948.00 400000 § 4,927,792,000.00 60121 § 740,650,457 197979 § 2,438,998,331
SUBTOTAL $ 27,235,237,175.00 $ 2,786,775,735.00 $ 8,298,650,515
ajuste al peso 5 1.162.00
T I I SUBTOTAL OBRAS | 116,376,148,007 s 116,376,148,907 s 4,186,894,660.00 s 20,585,449,016
“[VALOR VA (OBRA) ( E) 850,441,088 B 850,441,088 B 30,596,537.90 s 150,432,127 43
+|TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A) 117,226,589,995 s 117,226,589,995 s 4,217,491,197.90 $ 2073588114343
+|PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS /O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (8) 3,124,483,553 s 3,124,483,553
+|PROVISIGN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © 11,635,999,121 5 11,635,999,121 $ 465,776,251.02
+|PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 500,000,000 s 500,000,000 $ -
+|VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) () = A + B + C + D 132,487,072,669 5 132,487,072,669 s 4,217,491,197.90 S 21201,657,394.45
+|REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISERIOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 5,042,016,807 s 5,042,016,807 s 199,915,966.00 s 199,915.966.00
|IVA - REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACIGN Y/O MODIFICAGION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 957,983,193 5 957,983,193 5 37,984,033.54 s 37,984,033.54
+|TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS 1=G+H 6,000,000,000 s 6,000,000,000 s 237,899,999.54 s 237,899,999.54
+|PROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE IVA) (K) 2,000,000,000 s 2,000,000,000 $ -
+| GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/0 PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) 12,912,259,089 s 12,912,259,089 $ -
" VALOR TOTAL 153,399,331,758 $ 153,399,331,758 $ 4,455,301,197.44 S 21,439,557,393.90
 Estos conceptos deben alos &n Ia propuesta aprobada o Contratual,
AU 30%
Utiidad 5%
Valor %
Valor Anticipo Olorgado $ 7,000,00000000  7.00%
Valor Amortizado Presenta Acta $ 203,082,626.20  7.00%
Valor Amortizado Acumulado $ 1,080,379,209.14
Valor Saldo por Amortizar $ 5.919.620.790.86
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
 Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada sin inclur justes. * Debe corresponder con los capitulos constructivos sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS ~ VALOR PRESENTEACTA  VALOR ACUMULADO
*0BRA $ 4,186,894,660.00 $ 3059653790 §  4,217,491197.90 E 620581823 § 2,504,930,327 Z:fain”a‘;’:r:bf"”:g'P’e”'”i"a’es y s 2,046,256,090.00 § -
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O Vias interurbanas Afirmados, subbases
OIoIONALES s - - s . s8 - 1,111,768,209 Modiaho s 38.911,843.00 § E
Vias interurbanas Pavimentos asfalticos
PROVISION PARA AJUSTES $ - - s - B -5 - e o $ 4,494,838.00 § E
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS Vias interurbanas Estructuras
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 8 o8 . P - hidréulicas y drenajes 11604 $ 1922280436.00 | § -
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O Vias interurbanas Obras de urbanismo
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS $ -8 ik - e -|® 456,940,620 11605 $ - |8 :
“GESTION PREDIAL s -8 -8 - EYD 688,208841 § 6,246,067,753 Vias interurbanas Obras geotécnicasy o 148,514,253.00 § -
mitigacion ambiental 11606
GESTION AMBIENTAL s -8 -8 - sys 26,435,200 § 1,232,535,192 Vias interurbanas Sefalizacién y control o 26,435,200.00 § -
de transito 11607
“ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS Vias interurbanas Transporte y sobre
[yl $ 199,015,966.00 § 37,984,03354 § 237,899,999.54 ov 64,893,061 § 349,359,700 s $ - s -
*IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Vias urbanas Actividades preliminares y
POR COVID-19 $ -8 S8 - T |8 295,196,500 explanacion 11701 § - |8 -
*COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION Vias urbanas Movimiento de tierras,
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ -8 -8 - NP 2786,775735  § 8,298,650,515 afirmado, subbase y base 11702 $ -8 -
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA s s Vias ‘"b‘a"as fsl“'f“““;'a de pa(‘"’“'e"m‘ s s i
ESTABILIZACION DE TALUDES - pavimentos asfalticos / concreto, -
afirmado, subbase y bases 11703
Vias urbanas Obras geotécnicas,
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 4,386,810,626.00 $ 68,580,571.44 §  4,455391,197.44 TOTAL 4,186,894,660 $ 20,585,449,016 mitigacion ambiental, estructuras $ - s -

hidréulicas y drenajes, estructura de

pavimento y espacio piblico 11704

i




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

PPROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 05/07/2025
(Dia | Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 8 VALOR BASICO ACTA: § 4,386,810,626.00 MES jun-25
ACTA FINAL o
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: . VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(indique nimero y ano) (En meses segun contrato principai) (En meses segun las prorrogas sin
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COt 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
A i A ~ A (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las i indique di: i
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. ECHA DE SUSPENSION: WA FECHA DE REANUDACION: Nn
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IV/ § 153,399,331,758,00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segiin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): K 153,399,331,758.00

Vias urbanas Estructuras hidraulicas y

drenaies, redes hidro sanitaria

sefalizacion de obra, espacio publico,

senalizacion y control de transito 11705

Vias urbanas Redes urbanas de

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 4,386,810,626 sarviclo, redes fidrosanitarias, $ -8 -
hidraulicas y drenajes y

sefalizacion de obra 11706

Vias urbanas Redes hidrosanitarias,
[VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 4,093,728,000 urbanas de servicios y sefializacion $ -8 -
vertical y horizontal 11707

Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, sefializacion vertical y $ -8 -
horizontal 11708

Vias urbanas Estabilizacion de terreno

11709 $ - |8 )
Vias urbanas Sefializacion verticaly ¢ s .
horizontal 11710 B

Transporte elevado Preliminares 14101 $ -8 -

Transporte elevado Excavacion y s s
cimentacion 14102

Transporte elevado Rellenos 14103 $ -8 -
Transporte elevado Subestructura s s

14104

Transporte elevado Superestructura s s .
14105
TOTAL ICOCIV $ 4,186,894,660.00 $ -
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $4,162,308,571.24 VALOR EN LETRAS:{CUATRO ML CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
'OBSERVACIONES
INOTAS:
1. Si por efecto de la suspensién en Ia ejecucion del contrato o el cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el ntimero que corresponda a la primera acta del periodo sequida de Ia letra A, situacion que debe indicarse en el
2. El Interventor certifica que revis6 y verificé el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la vigente con la némina elects cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen piena responsabilidad por la veracidad de Ia informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de y con la que la y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones por parte de la i fa, que deben con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas quel
sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, ificaciones generales y parti de i6n y demas condi de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplic la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no ser4n reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman \

Firma: —_— Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:  ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:.MP: 011910073 CPITVC Y

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
|Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Teritorial




ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

- )

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Namero de formulario 141141409560

07212489984(8 014114140956 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
IJB| CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42, Correo electrénico explanan@explanan.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 557 6 04 4 40 0 1 2|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
| | |

a210f[20241201f]] A~ NN | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 ala 85 5| J_l { N N I I Y ) O B

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -11-07/09:41:25 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



; ) | ,!ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?g%se;viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos

68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20240917 83. Nacional publico 0. 0 %

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 202400917 | ) )
81. Hasta 202707 31 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20240907 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.2.2.09 1 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 0 3 7 5 9 9 1 9 2 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ARCILA !MATEO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM




e LA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0188 7 08O5|0 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31|89 0 910591 !5 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ N
119. Razén social
EXPLANAN S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0/ /4202 409,17 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|19 017 047 765 1 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razén social

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

10 20240091 7| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:32AM
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Victor Andres Gutierrez Pineda

De: Victor Andres Gutierrez Pineda

Enviado el: lunes, 6 de octubre de 2025 10:47 a. m.

Para: 'CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL'; 'director@cordilleraoccidental.com’; 'ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDOQ"; 'Diego Aristizabal
Zuluaga'; 'Sergio Rivera Betancur'; 'Camilo Zuluaga'; 'Explanan S.A.S'

CC: Karol Roca Pacheco; Juan Jose Sanchez Cardona; Edilson Manuel Gomez Triana; Yezid Alberto Chamat Luna; Juan Carlos Diaz Gonzalez

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 8 DEFINITIVO (JUNIO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT
907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:67610.73

Datos adjuntos: 04. AFINCO-FR-13 Acta de ajustes Jun.pdf; 05. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Ajustes Jun.pdf; 06. MEPI-MN1-IN-6-FR-2.pdf; 07. MEPI-MN1-IN-4-

FR-1 Acta de Obra 8.pdf; 08. RUT CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.pdf; 09. ANEXO ICOCIV.pdf; Factura FE 32.pdf; 01. MEPI-MN1-IN-5-FR-1
Acta ajuste Jun.pdf; 02.Hoja Ruta ajustes Jun.pdf; 03. AFINCO-FR-12 Acta de ajuste Jun.pdf

Senores
CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24)
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoria No. 4312/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su informacion y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. 10932 el 27/09/2025
del Acta del asunto.

Atentamente;

Contratista

Victor Andres Gutierrez Pineda

Grupo Sur Occidente

Subdireccion de Modernizacion Carreteras Nacionales
vgutierrez@invias.gov.co

Calle 25G Mo.73B-90 Bogota, Colombia
www.invias.gov.co




De: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Enviado el: jueves, 2 de octubre de 2025 10:34 a. m.

Para: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

CC: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Carlos Enrique Fajardo Arevalo <cefajardo@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 8 DEFINITIVO (JUNIO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525
RECURSO:20 VALOR:67610.73

De: Buzdn Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado: sabado, 27 de septiembre de 2025 15:01

Para: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 8 DEFINITIVO (JUNIO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525
RECURSO:20 VALOR:67610.73

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atencidn y Relacionamiento con el
Ciudadano del Instituto Nacional de Vias, radicada con numero 10932 el 27/09/2025 y se remitid a cuentas por pagar, para
continuar con el tfrdmite.

Se informa que el horario para la radicacion de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los mensajes
recibidos por fuera de este horario se entenderdn recibidos en el siguiente dia habil.

Cordialmente,



INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Subdireccion Administrativa — Grupo Atencion y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 Ext:
Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point — Bogotd D.C.

www.invias.gov.co

4P Invias

De: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Enviado: sabado, 27 de septiembre de 2025 11:39 a. m.

Para: Buzon Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Cc: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Carlos Enrique Fajardo Arevalo <cefajardo@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda
<vgutierrez@invias.gov.co>

Asunto: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 8 DEFINITIVO (JUNIO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525
RECURSO:20 VALOR:67610.73

Buenos dias,

Adjunto se remiten los documentos SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 8 DEFINITIVO (JUNIO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO
CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:67610.73 para que sea radicado.

Gracias.

Cordialmente,



KAROL ROCA PACHECO
Subdirectora de Modernizacion de

INVIAS Carreteras [\Jagionales.

INSTITUTD HACIONAL DE VIAS kpacheco@mwas.gov.co ” .
Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia
www.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contrasefas en correos de dudosa procedencia que informan sobre
supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Exencion de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVIAS tinicamente para uso del destinatario ya que puede contener informacion
reservada o clasificada que no es de caracter publico. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusién, distribucidon o copiado de esta comunicacion esta
prohibido. La revisién, retransmisién, diseminacién o uso del mismo, asi como cualquier accién que se tome respecto a la informacién contenida, por personas o entidades
diferentes al propdsito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la informacion. Cualquier mensaje electrénico es
susceptible de alteracion; de presentarse alguna anomalia favor informarlo a atencionciudadano®@invias.gov.co




