CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0

CONSORCIO CONEXION Tel: (604) £440012 - Bxt. 101
M[DELUN - [lUlB[][] Medellin - Colombia

explanan@explanan.com

Factura electrénica de venta
No. FE 34

Fecha y hora Factura

Seiores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS =
Generacion 20/10/2025, 16:18
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000 —
) . ) ; : Expedicion 20/10/2025, 16:18
Direccion Cl25G 73 B90 Ciudad Bogota - Colombia
Vencimiento 31/10/2025
item Descripcion Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto
CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
1 CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS 1.00 188,257,887.13 188,257,887.13
DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE PROVI No 10
PERIODO AGOSTO 2025
2 UTILIDAD 5% 1.00 7,530,315.53 7,530,315.53
Total items: 2 Total Bruto 195,788,202.66
Valor en Letras: Ciento noventa y siete millones doscientos dieciocho mil novecientos sesenta y dos IVA 19% 1.430,759.95
pesos m/cte con sesenta y uno cent. T
Total a Pagar 197,218,962.61

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por $ 197,218,962.61

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;kpacheco@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%

Participacion: Explanan SAS 90% vy Arista Infraestructura SAS 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente
las mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. NGmero Autorizacién Electrénica 18764083967874 aprobado en 20241125 prefijo FE
desde el numero 1 al 50 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Econémica 4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: 65b31e67229880319db5870fd93a7da0ba6a7a924b79647f1f372934f53f05b768bbaa870813c201e36e759db121ff38

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrénica: ver en el XML
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CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION P
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA P
FECHA 1010912025
(Dia Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _ 10 ® ACTA DE AJUSTE FINAL: SI No &
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. )
{Indicar nimeracidn sealin earresnonda eon el Acta de recibo narcial de ohra)
CONTRATO DE OBRA No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(indique numero'y aiio) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensions)
OBJETO. ) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31
MEJORANIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIGS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE {A CARRETERA MEDELLIN - GUIBDG EN LGS DEPARTAMENTOS DEL CHOEE Y (indique dia/mes/afio) (inciuidas fas suspensiones, indique diaimes/ano)
ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el eriodo del acta) FECHA DE REANUDACION: N/A
CONTRATISTA: 'CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA): s (Indique dia/mes/afio)
(Segin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido _$, 153,399.331,758,00,
(indique numero y aiio) IVA):
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA JULIO: $
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA JULIO: s
AJUSTES SALDO JULIO 2025
INDICE MES DE CIERRE DEL | INDICE MES A APLICAR EN
PROCESO DE SELECCION LA PRESENTE ACTA FAGTORDE VALQ%S’;,S\'CO DE VAL‘%%?L? A VALEJFLZ’??'RCO A | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE Mes y Afio utilizado Septiembre 2024 | Mes y Afio Utilizado Julio 2025 DEFINITIVOS
ACUMULADOS
Io 1 /1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(1/lo) Pi-Po

Vias interurbanas Preliminares y
explanacton 11601 126,36 133,22 105420 |$  808.164.70129 | § 5657152009 | § 75159317220 | §  792397.16552 | § 40803.993,32 | § 425.700.164,75
Vias interurbanas Afirmados,
cubbeses y basee 11602 129,28 135,02 104440 | $ 25.204.374,83 | § 177060624 | $ 2352376859 | § 24.568.223,92 | § 1.044.45533 | § 30.324.100,99
Vias interurbanas Pavimentos
eiltioos ! comareto 1608 140,08 148,35 105904 | § 1510.728,00 | § 105.750,97 | § 140497712 | § 1.487.92697 | § 82.949.85 | $ 20.072.300,35
X'asv interurbanas Estructuras 126,37 130,79 103498 | § 882.192.788,70 | $ 61.753.495,21 | $ 820439.29349 | $  849.138.25098 | $ 28.698.966.49 | § 305.412.333,60

idraulicas y drenajes 11604
Vias interurbanas Obras de
urbanismo 11605 $0.00 $ c|® S|® S| c| -
Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 129,13 134,67 104200 | § 15506242623 | § 10.853.669.84 | §  144.198.75640 | $  150.384.883,05 | § 6.186.126,65 | § 21.775.529,17
ambiental 11606
Vias interurbanas Sefalizacién y
ool o ranaite 11607 142,08 146,33 102001 | § 38.126.014,96 | § 2.668.821,05 | $ 3545719391 | § 36.517.718,58 | § 1.060.524,67 | § 42.644.220,92
Vias interurbanas Transporte y
ore scanrons 11608 124,85 132,57 106183 | s 15.800.965,90| $ 1.106.067.61 | § 14.694.898.29 | § 15.603.483,85 | $ 908.585.56 | $ 5.684.071,10
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacién 11701 $0.00 $ -8 S| R -8 -
Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y base $0,00 $ - $ - $ - $ -8 -
11702
Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos asfalticos
| concreto, afirmado, subbase y $0.00 $ -8 S| R -8 -
bases 11703
Vias urbanas Obras geotécnicas,
mitigacion ambiental, estructuras
hidraulicas y drenajes, estructura 50,00 s - s - s - s - s -
de pavimento y espacio publico
11704

ias urbanas
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion de
obra, espacio pblico, $0,00 $ -8 S| -8 - |8 -
sefializacion y control de transito
11705
Vias urbanas Redes urbanas de
senvicios, redes hidrosanitarias,
estructuras hidrulicas y drenjes $0.00 $ -8 S| R -8 -
y sefalizacion de obra 11706
Vias urbanas Redes
hidrosanitarias, urbanas de
servicios y sefializacion vertical y $0.00 $ - $ - $ - $ - $ -
horizontal 11707
Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, sefializacion vertical y $0,00 $ - $ - $ - $ - |8 -
horizontal 11708
Vias urbanas Estabilizacién de
erreno 11709 $0.00 $ c|® S|® S| c| -
Vias urbanas Sefializacién
Vertical y horizontal 11710 $0.00 $ S| N - s |8 -
Puentes Preliminares 14101 $0,00 $ - $ - $ - $ - $ -
Puentes Excavacion y

: 14102 $0,00 $ - $ - $ - $ -8 -
Puentes Rellenos 14103 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.774.693,49
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INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS conico MEPIMNT-IN-5-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION P
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA )
FECHA 10/09/2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 10, P) ACTA DE AJUSTE FINAL: S o no H

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

(Indicar numeracian searin corresnonda con el Acta da racibn narcial de chral

(D)

CONTRATO DE OBRA No :

4303 DE 2024,

(Indique nimero y afio)

PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES

(En meses segtin contrato principal)

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

ANTIOQUIA,

DIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LGS DEPARTAMENTOS DEL CHOCS Y]

(indique diaimesiafio)

FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

4312 DE 2024,

_CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

Indique numero y afio)

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

(Indiaue Ia susoension aue corresoonda con el periodo del actal
VALOR INICIAL (incluido IVA): $

(Segun contrato principal)
$ 153,399.331.758,00

VALOR ACUMULADO (incluido

Livay

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VEINTE (20) MESES
(En meses segin las prorrogas sin suspensiones)

31,
(incividas ias suspensiones, indique diaimes/aio)

N/A

(indique dia/mes/ario)

Puentes Subestructura 14104

$0,00 s -l S s .

$ - s -

Puentes Superestructura
14105

$0,00 $ - s -8 -

$ - s -

TOTALES| § 1.926.142.000,00 134.829.940,00 | § 1.791.312.060 | $ 1.870.097.661,86

|

78.785.601, 855396'423,3':

PORCENTAJE AMORTIZADO:

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA AGOSTO:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AGOSTO:

. (%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE
VALOR IVA
VALOR TOTAL

i

78.785.601.
575.740.
79.361.342,

865.396.423.37 |
6.324.050.79 |
871.720.474.16 |

2(R)%] <

AJUSTES PROVISIONAL AGOSTO 2025

INDICE MES DE CIERRE DEL
PROCESO DE SELECCION

GRUPO DE AJUSTE Mes y Afio utilizado Septiembre 2024

INDICE MES A APLICAR EN
LA PRESENTE ACTA
Mes y Afio Utilizado Julio 2025

VALOR BASICO A
AMORTIZAR

FACTOR DE

VALOR BASICO DE
AJUSTE OBRA VALOR AJUSTADO

VALOR BASICO A
AJUSTAR

VALOR AJUSTES
DEFINITIVOS
ACUMULADOS

VALOR AJUSTE EN EL MES

To

1 /1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo)

Pi-Po

Vias interurbanas Preliminares y

explanacion 11601 12636

133,22 105429 | $  1.200.185.943,71 84.013.01606 | $  1.116.172.927,65 | §  1.176.769.955,89

o

$ 60.597.028,24 | $ 486.306.192,99

Vias interurbanas Afirmados,

subbases y bases 11602 12028

135,02 1,04440 $ 37.564.067,17 2.629.484,70 | $ 36.485.677,93

@

34.934.582,47 | $

$ 1.551.095,46 | § 31.875.196,45

Vias interurbanas Pavimentos

asfalticos / concreto 11603 14008

148,35 105904 | § 2.243.545,91 157.048.21 | § 2.086.497,70 | $ 2.209.684,52

o

o
o

123.186,82 29.195.487,17

Vias interurbanas Estructuras

hidraulicas y drenajes 11604 126,37

130,79 1,03498 $ 1.310.123.274,30 91.708.629,20 | $ 1.261.034.789,39

@

1.218.414.64510 | §

$ 4262014429 | § 348.032.477,89

Vias interurbanas Obras de
urbanismo 11605

$0,00 s -l S s .

Vias interurbanas Obras
jeotécnicas y mitigacion

9 129,13
ambiental 11606

134,67 1,04290 $ 230.264.625,77 16.118.523,80 | $ 223.332.969,73

@

214.146.10196 | §

$ 9.186.867,77 | § 30.962.396,94

Vias interurbanas Sefalizacion y

control de transito 11607 14208

146,33 1,02991 $ 56.620.027,04 3.963.401,89 | § 52.656.625,15 | $ 54.231.584,81

o

o
o

1.574.959,66 44.219.189,58

Vias interurbanas Transporte y

sobre acarreos 11608 124,85

132,57 1,06183 $ 1.642.594,39 | § 23.172.358,26

@

23.465.634,10 21.823.039,71 | §

$ 1.349.31855 | § 7.033.389,65

Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion 11701

$0,00

Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y base
11702

$0,00 $ - $ -

Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos asfalticos
/ concreto, afimacdo, subbase y
bases 11703

$0,00

Vias urbanas Obras geotécnicas,
mitigacion ambiental, estructuras
hidraulicas y drenajes, estructura
de pavimento y espacio publico
11704

$0,00 s -l S s .

fas urbanas
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion de
obra, espacio piblico,
sefializacion y control de transito
11705

$0,00 $ - s -8 -

Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, redes hidrosanitarias,
estructuras hidraulicas y drenajes
y sefializacion de obra 11706

$0,00 s -l S s .

Vias urbanas Redes
hidrosanitarias, urbanas de
servicios y sefializacion vertical y
horizontal 11707

$0,00

Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, sefializacion vertical y
horizontal 11708

$0,00 s -l S ls .

Vias urbanas Estabilizacion de
terreno 11709

$0,00 s -l S ls .

Vias urbanas Sefalizacion
vertical y horizontal 11710

$0,00 $ - s -8 -

1o~
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CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION P
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA )
FECHA 10/09/2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO, ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _ 10 Q) ACTA DE AJUSTE FINAL: S1 & No E
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. N WES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No._ ()
{Indicar nimeracidn sealin earresnonda eon el Acta de recibo narcial de ohra)
CONTRATO DE OBRANo: 4303 DE 2024 . PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(indique nimero y afio) (En meses segin contrato principai) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31
(indique diaimesiafio) (incividas ias suspensiones, indique diaimes/aio)
ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION:
(Indiaue Ia susoension aue corresoonda con el periodo del actal FECHA DE REANUDACION: N/A
CONTRATISTA: 'CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA): s 39 (Indique dia/mes/afio)
(Segiin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido  _$ 153,399.331,758,00
indique nimero y afo) livay
Puentes Preliminares 14101 $0,00 $ - s - s - s - s -
Puentes Excavacion y
cimentacion 14102 $0,00 $ -l S| -l -8 N
Puentes Rellenos 14103 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4.774.693,49
Puentes Subestructura 14104 $0,00 $ - s - s - s - s -
Puentes Superestructura
14105 $0,00 $ - s - |s - s - s -
TOTALES| 5 2.860.467.118,00 | § 200.232,698.26 | § 2660234420 | $  2.777.237.020,63 117.002.600.79 982.399.024,16
VALOR AJUSTE T17.002.600.79 982.399.024.16
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA 855.019.01 7.179.069.79
VALOR TOTAL 117.857.619,80 989.578.093,95
[NGTA: En of evento que se reauiera identificar Acta de aluste provisional 0 Acta de Aluste nedativa se Gebe Giiaenciar el siauiente CUadro resumen:
RESUMEN ACTAJS DE AJUSTE A COBRAR
“VALOR AJUSTE 5 - VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ S 195.788.202.66 | 82.399.024.16
VALOR IVA [s - VALOR IVA[S 7.430.759.95 | §
*VALOR TOTAL AJUSTE, s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| § 197.218.962.61 | §
* (Diligenciar el nmero el Acta correspondiente & indicar si es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 195.788.202.66
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 197.218.962.61 VALOR EN LETRAS: {CIENTO NOVENTA Y SIETE MiLLONES DOCIENTOS DIECIGCHO ML NOVECIENTOS SESENTA ¥ DOS PESGS CON SETENTA ¥ UN CENTAVO.
(indicar el vaior incluido IVA)
NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro e los ciento veinte (120) dias calendario siguientes ala fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios y el primer sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectuen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-|

IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. €1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, consi el i de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Indice sera el correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segun el
Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y de idad con lo ido en el numeral IIl 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5,

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ltima acta de recibo parcial de obra.

Firma: Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Para el tramite de pado de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.
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- . CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
£] ~ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
2 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1de 1
FECHA 10/09/2025
(Dia / Mes / Aio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO PERIODO MES:

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

(Indique el nimero del acta)

VALOR BASICO ACTA: _$

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 10

(Indique el nimero del acta)

(Indiqhe el nimero del acta)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Dia/Mes/Afio FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

- I
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 10/09/2025 ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES - =
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 7
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR s
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 13/09/2025 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES __%;&Z— =
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 13/09/2025 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA e -
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 14/09/2025 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 20-10-2025 VICTOR ANDRES GUTIERREZ
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO Firmado
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 20-10-2025 KAROL ROCA PACHECO Aol Milhess ﬁﬁ,fgf““gg"

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

DE

2024

CONTRATO DE OBRA No.:

4303

OBJETO: é“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO NIT. 901887085-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. KAROL ROCA PACHECO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 197,218,962.61 VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVO.

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

AGOSTO

(Indicar el periodo del Acta)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL DE AGOSTO 2025 DEL PERIODO y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste v el No. del Acta)

Firmado Fi do digital t

digitalmente por irmado digitalmente Firmado digitalmente
CHAMAT LUNA /%4\ por CHAMAT LUNA Yarsl Roce. Pachecs POr ROCA PACHECO
YEZID ALBERTO YEZID ALBERTO KAROL

Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:

(Suscribe sequin su competencia)

Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
(Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Teritorial

Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:

(Suscribe sequin su competencia)

Matricula profesional
GESTOR TECNICO
Fecha firma: 20-10£2025
(Suscribe sequin st competencia)

Nombre: KAROL ROCA PACHECO
Matricula Profesional No.:  13202-115547
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma: ~ 20-10-2025



jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
20-10-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
20-10-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VICTOR ANDRES GUTIERREZ

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
KAROL ROCA PACHECO

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
20-10-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
20-10-2025


5] INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico AFINCO-FR-12
. CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
i AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA ; | bE ‘ ]
CONTRATO N°: 4303 DE 2024
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBR( PERIODO
ANTICIPO — ] ACTA DE OBRA 1]
PAGO ANTICIPADO — ] ACTADE INTERVENTORIA [ ]
DESEMBOLSO — ACTA DE AJUSTE 10 ago-25
PRESTACIONDE SERVICIOS [ 1]
OTRO —
cumr_ —
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO: ___ 84525 RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 197,218,962.61
No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
TOTAL ACTA $ 197,218,962.61

Firmado digitalmente
por CHAMAT LUNA
YEZID ALBERTO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre: ING. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




. CODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA | DE | 4
Contrato N°: 4303 DE 2024 Contratista : CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
Acta N°: 10 Valor basico : $ 195,788,202.66 Periodo : ago-25
Valor Incluido Iva : $ 197,218,962.61
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA B N N N Valor incluido IVA N .
Ruta (codigo {Denominacién (Carretera - Puente-! (Construccién, 'Valnr incluido VA rev, V?!or |nc!uldo IVA Elaboracion estudios y Valor m.‘flu'do VA
Item via) Tunel) Rehabilitacién ajuste y/o act y/o mod y/o | Gesti6n social, predial y disefios estabilizacion de Implementacién protocolo de Subtotal
B ’ comp de estudios y disefios | ambiental incluye PAGA bioseguridad por covid-19
. Meiorar 0)__ taludes i .
6002 QUIBDO - LA MANSA $ 197,218.962.61 ¢ 3 B $ N $ - = ) 197.518,962°67
5
6
7
8
9
R _
TOTALES $ $ TS - $ - - $ 197,218,962.61
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 1 — CHOCO, VALOR CONIVA___ VALOR SIN IVA
901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO 197,218,962.61 | $ 195,788,
TOTAL DEPARTAMENTO 1 197,218,962.61 | § 195,788,202.66
NIT DEPARTAMENTO 2 T ANTIOQUIA VALOR CON VA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - i8 -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3 - s -
Firma: Firma: v
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:  ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Contratista Interventor

Matricula No.: MP: 0520221193 ANT

Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC




0 FVIN1-IN-15-FR:¢
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copeo MEPHINTIV1SFR
PROCESO MISIONAL EJECUCIGN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION )
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 3
FECHA TOUI2025.
I—rD"FM_IT']_la fes T Ao}
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO
(CONTRATO DE OBRA No: CONSORCIO CONEXION ME!

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. F“;:‘:i:: :“;:::i“"“ Contrato Principal / Adicional No. VALOR Saldo del Acta Anterior
2024 67524 del 15 de abri del 2024 C-2401-0600-72:51102D-2401029-02 " NACION PRINCIPAL $ 600.000.00000 | §
2024 67524 del 15 de abril el 2025 C-2401-0600-72:51102D-2401029-02 2t PROPIOS PRINCIPAL $ 200000000000 | §
225 | 13225 del19 de febrero 2025 C-2401-0600-72:51102D-2401029-02 2 PROPIOS PRINCIPAL $ 1162400000000 | § .
2025 | 1322506119 de febrero 2025 C-2401-0600-72:51102D-2401017-02 2 PROPIOS PRINCIPAL $ 508430000000 | §
225 | 13225 del19 de febrero 2025 C-2401-0600-72:51102D-2401008-02 2 PROPIOS PRINCIPAL $ 60.091.031.758,00 | § 4241018742071
5 B
TOTAL| § 79.399.331.758,00 | § 4241018712071
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 153399.331.756,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Radicacion Cuentas por Pagar | Indicar pago segin reporte]
i i INVIAS SIF
tem | At Tipo de Acta MeslAfio de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Valor Total Ejecutado Acumulado | - » o Amortizado Acta | V219" T0t2! Pagado Descontando | oy s ticiog por Amortizar | No. de Registroy fecha | Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato
No. Ejecucién Acta Anticipo
No. Fecha El No
125924 - 14/11202¢ | §
1 0BRA nov24 s 98681699400 | § 72135496 | § 90402834896 | § 99402834896 | § s 90402834896 | § 125924 - 14/11202¢ | § 1.605.97165104 | § 152405.303.409,04 | 17915 1211212024
2 0BRA dic24 $ 1.591.046.374,00 | § 162687735 | § 1.602,673.25135| § 259670160031 | § -s 160267325135 | § 125924 - 14112024 | § 329839969 | § 150802630.157.69| 17916 101212024
1 AJUSTE DEFINITIVO now24 $ 194649464 | § 1422438 196071902 | § 259866231933 § -|'s 1.960.719,02 | § 125924 - 14/112024 | § 1.397.66067 | § 150800669.43867| 905 061032025
2 AJUSTE DEFINITIVO dic-24 $ 3.591.506,18 | § 2624562 | § 3617.75180 | § 260228007113 § 5§ 361775180 | § 1125924 - 14/11/2024 $ 150.797.051.686,87 907 061032025 R.P. VIGENCIA 2025
$ 76.797.051.686,87
ANTICIPO 1 $ 700000000 84525-19022025 | § 69.797.051.686,87 455 20250220
3 0BRA ene2s 5 208822102500 | § 1526007672 § 210348110172 | § 470576117285 § s 2103481.101,72 | § 84525-191022025 | § 67,693.570.585,15 | § 14B693.570.585,15| 457 200022025
3 AJUSTE PROVISONAL ene2s s 32035911 § 2406813 § 331760224 | § 470007877509 § -s 331760224 § 4 $ 67690.252.982,91 | § 148.690.252.982,91 o2 1000312025
3 AJUSTE DEFINITIVO ene2s $ 4105566205 § 30002215 | § 41.355.684.20| § 4750434.459,20 $ 4135568420 | § 8452519022025 | § 67648.897.29871| § MBE4BEOT 29871 | 1645 20032025
4 0BRA feb-25 $ 48537592100 | § 354697768 | § 488.922.898,88| § 5230.357.356,17 | § s 488.92289888 | § 84525 -19/022025 | § 67.150.974.399.83 | § 1815997439983 1343 1910312025
4 AJUSTE PROVISIONAL feb25 $ 1020157229 | $ 7454995 | § 1027612224 | § 5249633.48041| $ -|'s 1027612224 | § 8452519022025 | § 67.149.698.277,59 | § 1414969827759 1615 20032025
4 AJUSTE DEFINITIVO feb-25 $ 4531.97973| § 3311831 § 4.565.098,04 | § 5.254.198.578,45 | § -1 $ 4.565.008,04 | § 84525 -19/0212025 $ 67.145.133.179,55| § 148.145.133.179,55 3334 2025-05-08
5 OBRA mar-25 s 528000684500 | § 3865043464 § 5.307.657.27964 | § 10.581.855.856.09 | § 370230479 § 495742680049 | § 6620.760.521 | 8452519022025 | § 62.187.706.379.06 | § 1281747589991 | 3175 20250506
5 AJUSTE DEFINTIVO mar-25 $ 17325407010 § 1.266.087.44 | § 17452015754 § 1075637601563 | § s 17452015754 $ - wsseeo2os | s 62013.186.221,52 § 1264295574237 4933 20250609
6 OBRA abr25 §  2657.349.08000 | 3 19.419.08943 | § 2676.768.16943 | § 13.433.144.185.06 | § 18601443 | § 249075373383 | § 6.443.755.085 | 8452519022025 | § 5952243248769 | $ 139.966.187.572.04 | 4809 20250606
6 AJUSTE PROVISIONAL abr25 $ 9042510233 | § 66079882 | § 91.085.901,15 § 1352423008621 | § s 91.085.901,15| $ | wss-e02205 | S 50.431.346.586,54 | § 139875101671,79 | 4931 20250609
6 AJUSTE DEFINITIVO abr25 $ 1200554007 | $ 8339049 | § 1218393056 | § 1353641401677 | § -|s 1218393056 8452519022025 | § 59419.162655.98| $ 139862917.74123| 7009 1510712025
7 O0BRA may25 s 33007381700 | § 2012077855 § 332485889555 | § 1686127291232 | § 231.051.668| § 3003.807.227,36 | $ 6212703417 | 84525-19002205 | § 56.325.355.42862| § 1365305684568 7114 1610712025
7 AJUSTE PROVISIONAL may25 $ 12200173310 | § 89155113 | § 12289328423 § 16.984.166.196.55 $ 12289328423 § | esss-g0o02s |8 5620246214439 | $ 1364151656145 7018 1510712025
7 AJUSTE DEFINITIVO may25 s 2040967 § 153030 § 21093997 | § 16.984.377.136,52 5 21093997 | $ | wss-e02205 | S 56.202.251.20442 | § 1364149562148 7774 2000712025
8 OBRA jun25 $ 4186.694.660,00 | § 305965790 § 421749119790 | § 2120186831442 | § 203082626 392440857170 | § 5919.620.791|  84525-19022025 | § 5227784263272 § 13219746342358| 7496 2000712025
8 | ESTUDIOS Y DISEROS jon25 $ 199.915.966.00 | § 37.984.03354 | § 23789099954 | § 21.430.768.33396 s 23789999954 | $ - euss-g0a225 | S 20099263318 | $ 131.950.56342404| 4% 230712025
8 AJUSTE PROVISIONAL jun25 $ 15135650421 | § 1.106.066.76 | § 15246257097 § 21,592.200.90493 $ 15246257097 $ | esss-g0o026 |8 5188748006221 | $ 131.807.100853,07 | 7782 2000712025
8 AJUSTE DEFINITIVO jon25 $ 6712023 § 49050 § 6761073 | § 21,502.298515,66 s 6761073 8452519022027 | § 5186741245148 | § 131.607.033.242,34
9 OBRA juk25 $ 412329489800 | § 043177041 § 415342666841 | § 2574572518407 | $ 268630643 386479602555 | S 5630990148 |  84525-19/022025 | § 4802261642593 § 127.653.606.573,93
9 | ESTUDIOS Y DISEROS w25 $ 500052101,00 | § 95.000.899,19 § 50506200019 | § 26.340.787.184,26 5 59506200019 | § 8525190022025 | § 4742155442574 § 127.088.544.573.74
AJUSTE PROVISIONAL iul-2t 151.904.059. 1.110.068. 153.014.127. 493.801.311. s - 153.014.127.33 | § B4525 -19/02/2025 274.540.298 41 126.905.530.446.
AJUSTE DEFINITVO. iul-2t 20.676.533. 151.007. 20.827.631. 514.628.942. 20.827.631.33 B4525 -19/02/2025 .253.712.667. 126.884.702.815.
(OBRA a00-. 4.786.609.118. 34.979.066. 4.821.588.184. .336.217.127. s 335.062.638 4.486.525546.37 | § 5.295.927.510 84525 -19/02/2025 767.187.120.71 122.063.114.630.
ESTUDIOS Y DISENOS a00-. 300.000.000. 57.000.000. '357.000.000. 693.217.127. 357.000.000.00 84525 -19/02/2025 410.187.120.7° 121.706.114.630.
AAJUSTE PROVISIONAL a00-. 195.788.202. 1.430.759. 197.218.962. 890.436.090. 197.218.962 61 84525 -19/02/2025 .212.968.158.1 121.508.895.667.
TOTALES S MATLTNABAG | § 41271596700 § 31.890.436.090.16 | § 31.890.436.090,16 | § 170407249026 | § 30.186.363.599,90 | § 5.295.927.509,74 $ 121.508.895.667,84

Todas 1as Act badas por 7 T 0 no facturadas.




. CODIGO MEPHUNT-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1

FECHA TO00T2025.
I—m_/ﬂ_\a fes T Ao
UNIDAD EJECUTORA: : E

DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN -

MES INFORME MENSUAL:

PROYECTO: CARRETERAMEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO ]
CONCEPTO VALOR BASICO VA TOTAL
SUBTOTAL OBRAS s 20.495.35308200 | § 21554296447 | § 20.710.895.996.47
PROVISION PARA AIUSTES, 0BRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s 98239902416 | § 747906980 § 989.578.08396
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEWANA B B s
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS B B s
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEROS MEJORAMIENTO DE ViA s 99096806700 | § 18999353273 | § 1.189.961.999,73
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISERIOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES B B s
(GESTION PREDIAL (PREACTA) B B s
(GESTION SOCIAL (PREACTA) B B s
(GESTION AVBIENTAL (PREACTA) B B s
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 B B s
conL ON A LA IMPL ON PROTOCOLO DE POR COVID-19 B B s
VALOR TOTAL s TG | § 427159670 | § 31.890.436.090,16
= o TosToonados o Smica aorobad
NoTA:
Es del nerventor reaizar én delormato con e report SIF @ inlr s acaraciones pernentes
\

Fime —_—— Fims

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nonore: ENRICUE FERRANDO PRETO ACEVEDD

Contratista Interventor

Warcu No.: MP: 05202:21163 ANT

Matricuia Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC /

Oriainal: Informe mensual de Interventoria. Archivo e Gestion del INVIAS.
Copias: Interventor y Direccién Territorial.
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) cODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
EGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONE "
SEGU O oG SIONES PAGINA 1
FECHA 05/09/2025
(Dia / Mes / Aio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. o DE ago-25 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4,786,609,118.00
(Indicar mes y afno)
SEGUIMIENTONo. 10
(La numeracion debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL.: VEINTIUN (21 ) MESES PLAZO ACUMULADO.:. VEINTIUN (21 ) MESES
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afo)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
(Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO $ 153,399,331,758.00
(VALOR INICIAL OBRA (%) EJECUTADO/VALOR | % Programado
PROGRAMADA) ((%) OBRA PROGRAMADA) TOTAL OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miles de pesos PROGRAMADA $ Valor
Programado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP)
VALORACTUALIZADO o\ 0 s b6 opRa | VALOR OBRA EJECUTADA $ Valor Ejecutado
OBRA PROGRAMADA > PROGRAMADA ACUMULADA Miles nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26 jul-26
Miles de pesos de pesos -
% Ejecutado
100%
$2 752 302 0 37% 4.03% % P 0.08% 0.22% 0.23% 0.22% 0.37% 0.46% 0.45% 0.55% 0.62% 0.32% 0.46% 0.49% 0.57% 1.28% 0.33% 0.69% 0.80% 0.97% 0.81% 1.03% 0.67% ___——]
EXPLANACIONES T ' ' $P $91,220 $254,309 $265,366 $254,309 $427,924 $540,495 $527,136 $644,569 $720,993 $375,847 $531,094 $567,526 $665,989 $1,488,858 $380,047 $801,188 $930,123 $1,125,150 $944,088 $1,203,545 4$21978f6
(No de Orden de 1 al 5) $13.519 652 11.62% $4.685 461 $E $101,547 $143,163 $230,894 $145,545 $809,613 $166,966 $376,620 $620,582 $891,145 $1,199,385 ,/”’
T ' T % E 0.09% 0.12% 0.20% 0.13% 0.70% 0.14% 0.32% 0.53% 0.77% 1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0(ﬁ/w/’ 0.00%
$2152.035 1 85% 0.96% % P 0.03% 0.09% 0.10% 0.09% 0.06% 0.07% 0.10% 0.11% 0.12% 0.09% 0.11% 0.12% 0.14% 0.31% 0.10% 0.16% 0.18% 0.08% 0.18% —_—=0.14% 0.15%
BASES SUBBASES Y AFIRMADOS T ' ' $P $39,205 $109,300 $114,052 $109,300 $66,932 $84,539 $111,372 $129,740 $141,693 $100,075 $127,527 $135,210 $157,683 $358,363 $119,780 $185,652 $205,818 $88,981 $208,003 _-— N $164,405 $177,310
(No de Orden de 6 al 7) $2.934.941 2 5204 $1.111.768 $E $0 $708,484 $381,597 $21,687 $0 $0 $0 $0 =
% E 0.00% 0.61% 0.33% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% =" 0.00% 0.00% 0.00%
$1149.725 0.99% 0.00% % P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.04% 0.04% 0.05% 0.03% 0.04% 0.05% 0.05% 0.12% 0.06% 0.06% 0.07% 0.08% _—~—" 0.07% 0.08% 0.08%
PAVIMENTOS ASFALTICOS e oE R $P $0 $0 $0 $0 $26,220 $33,117 $43,629 $50,824 $55,507 $39,203 $49,957 $52,967 $61,770 $140,384 $72,543 $72,727 $80,627 ,$92’,§76 $87,176 $95,418 $95,080
(No de Orden de 8 al 11) $1.148.725 0.99% %0 $E $0 $0 $0 _ -
B oE % E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% O.QOMV/’ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$57 207 500 49.16% 0.39% % P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.33% 0.44% 0.51% 0.55% 0.39% 0.50% 0.53% 0.62% 1.40% 0.83% 0.73% _——"1.01% 0.92% 0.81% 0.95% 0.69%
PAVIMENTOS CONCRETO T o et $P $0 $0 $0 $0 $304,471 $384,567 $506,628 $590,183 $644,559 $455,240 $580,115 $615,067 $717,295 $1,630,182 $964,878 $844,5274///’ X $1,177,426 $1,075,025 $946,198 $1,108,023 $806,578
(No de Orden de 12) $13.350,960 11.47% $456.941 $E $0 $0 $33,998 $97,762 $188,145 $137,036 $0 $0 $0 /’4//’
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.08% 0.16% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% __—— 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$38.432.605 33,020 6.98% % P 0.21% 0.60% 0.62% 0.60% 0.95% 1.20% 1.44% 1.70% 1.87% 0.99% 1.33% 1.40% 1.60% 3.21% _—0795% 1.88% 2.17% 2.60% 2.20% 2.70% 1.80%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES T e we $P $248,874 $693,830 $723,996 $693,830 $1,105,898 $1,396,821 $1,677,506 $1,980,992 $2,178,497 $1,155,471 $1,545,695 $1,632,970 $1,862,915 $3,740,011 -~—T $1,100,300 $2,188,671 $2,521,882 $3,025,895 $2,557,972 $3,145,750 $2,091,787 %
(No de Orden de 13 al 50) $37 269 562 32.03% $8.126.096 $E $675,185 $442,843 $1,443,807 $274,546 $1,815,105 $321,636 $584,738 $688,209 $972,390 $907,638 == _-7
B ' B % E 0.58% 0.38% 1.24% 0.24% 1.56% 0.28% 0.50% 0.59% 0.84% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% _ -~ - 0:00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$330.955 0.28% 114% % P 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.07% 0.09% 0.12% 0.14% 0.16% 0.11% 0.14% 0.15% _ - —O17% _ -~ 0.40% 0.13% 0.21% 0.23% 0.26% 0.24% 0.27% 0.32%
SENALIZACION Y SEGURIDAD ’ ' ' $P $8,600 $22,933 $0 $0 $86,319 $109,026 $143,631 $167,319 $182,735 $129,062 $164,465 $174,373 _ --[ $20313560 N \ $462,162 $154,475 $239,425 $265,434 $304,773 $283,841 $314,128 $368,986
(No de Orden de 51 al 59) $3.785.043 3 250 $1.325 748 $E $0 $30,040 $388,673 $676,501 $110,887 $26,435 $0 $93,213 == - ==
A e B % E 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.33% 0.58% 0.10% 0.02% 0.00% 0.08% 0.00% _-r- - 0.00% _ _-4°~ - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$5.001.028 4.30% 0.55% % P 0.03% 0.09% 0.09% 0.09% 0.08% 0.10% 0.13% 0.15% 0.17% 0.12% Q1B ~ = —0.T16% 0.18% 0.42% 0.00% 0.22% 0.24% 0.28% 0.24% 0.29% 0.21%
OBRAS VARIAS T ' ' $P $37,994 $105,922 $110,527 $105,922 $91,276 $115,288 $151,880 $176,929 $193,230 $136,475 MY ARE X $173911-— ~ X $184,389 $215,036 $488,707 $1,190 $253,177 $280,679 $322,278 $283,658 $332,170 $241,802
(No de Orden de 60 al 66) $4.002.439 3.44% $638.325 $E $108,448 $123,181 $20,692 $22,521 $9,624 $0 $64,893 $126,103 $162,862- — i
B A ' % E 0.09% 0.11% 0.02% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.06% 0.11% Iy ;imﬁ-ﬂ:/ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$9 350 000 8.03% 0.29% % P 0.16% 0.45% 0.47% 0.45% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% __ 0.04% e 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
TRANSPORTES T ' ' $P $187,000 $521,333 $544,000 $521,333 $6,045 $6,045 $3,565 $6,045 = 6,045 $3,588 $3,981 $4,226 $5,102 $14,013 $5,947 $5,947 $5,947 $5,947 $5,947 $5,947 $5,946
(No de Orden 67) $1.873.945 161% $334.463 $E $101,638 $143,336 $11,230 $9,600 $3,203 $7,691 $18,499 $0 $39,267
B R ' % E 0.09% 0.12% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% = 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0%
$0 0.00% 11.09% % P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% — \ﬁr\ 1.02% 1.14% 1.21% 1.30% 1.55% 1.64% 1.95% 4.87% 2.80% 2.28% 2.41% 2.61% 2.43% 2.66% 2.23%
ITEM NO PREVISTOS ' ’ $P $0 $0 $0 $0 M— N et $1,183,229 $1,321,047 $1,410,738 $1,512,914 $1,802,495 $1,912,511 $2,267,716 $5,672,307 $3,253,850 $2,657,548 $2,808,865 $3,037,746 $2,825,254 $3,092,174 $2,594,959
q _M
(No de Orden NP1 ANP17) $38.489.881 33.07% $12.816,551 $E $0 $0 N $2,152,131 $1,286,786 $2,072,958 $2,786,776 $2,133,656 $2,384,244
% E L— 0004 .00% 0.00% 0.00% 1.85% 1.11% 1.78% 2.47% 1.83% 2.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0%
VALOR BASICO DE OBRA (A) $ 116,376,149 100% 25.42%
. Reprogramacion No.1 Reprogramacion No.3
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') $ 116,376,149 100% $29,495,353 ftems No Previstos No. 1 Acta de Mayoresy ftems No Previstos No. 2
Menores Cantidades
de Obra Nro2
INVERSION OBRA REPRGRAMADA N % 0.53% 1.47% 1.51% 1.45% 2.25% 2.84% 3.74% 4.35% 4.76% 3.36% 4.28% 4.54% 5.29% 12.03% 5.20% 6.23% 7.11% 7.80% 7.00% 8.13% 6.15%
0.2 MES
VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $1,707,628 $1,757,942 $1,684,695 $2,617,291 $3,304,220 $4,348,575 $5,067,646 $5,533,997 $3,907,876 $4,979,239 $5,279,239 $6,156,861 $13,994,986 $6,053,009 $7,248,858 $8,276,801 $9,078,372 $8,142,138 $9,461,560 $7,162,324
INVERSION OBRA REPGROGRAMADA No. 2 ACUMULADA % 0.53% 1.99% 3.50% 4.95% 7.20% 10.04% 13.78% 18.13% 22.89% 26.24% 30.52% 35.06% 40.35% 52.38% 57.58% 63.81% 70.92% 78.72% 85.72% 93.85% 100.00%
' VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $2,320,520 $4,078,463 $5,763,157 $8,380,449 $11,684,668 $16,033,243 $21,100,889 $26,634,886 $30,542,762 $35,522,000 $40,801,239 $46,958,100 $60,953,086 $67,006,096 $74,254,954 $82,531,754 $91,610,126 $99,752,264 $109,213,824 $116,376,149
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 0.53% 1.47% 1.51% 1.45% 2.25% 2.84% 3.74% 4.35% 4.76% 5.51% 6.34% 6.34% 6.15% 5.15% 5.20% 6.23% 7.11% 7.80% 7.00% 8.13% 6.15%
VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $1,707,628 $1,757,942 $1,684,695 $2,617,291 $3,304,220 $4,348,575 $5,067,646 $5,533,997 $6,407,876 $7,379,239 $7,379,239 $7,156,861 $5,994,986 $6,053,009 $7,248,858 $8,276,801 $9,078,372 $8,142,138 $9,461,560 $7,162,324
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.53% 1.99% 3.50% 4.95% 7.20% 10.04% 13.78% 18.13% 22.89% 28.39% 34.73% 41.07% 47.22% 52.38% 57.58% 63.81% 70.92% 78.72% 85.72% 93.85% 100.00%
VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $2,320,520 $4,078,463 $5,763,157 $8,380,449 $11,684,668 $16,033,243 $21,100,889 $26,634,886 $33,042,762 $40,422,000 $47,801,239 $54,958,100 $60,953,087 $67,006,096 $74,254,953 $82,531,754 $91,610,126 $99,752,264 $109,213,824 $116,376,149
INVERSION OBRA EJECUTADA MES % 0.85% 1.37% 1.79% 0.42% 4.54% 2.28% 2.84% 3.67% 3.54% 4.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $986,817 $1,591,046 $2,088,221 $485,376 $5,289,007 $2,657,349 $3,300,738 $4,186,895 $4,123,295 $4,786,609 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
] % 0.85% 2.22% 4.01% 4.43% 8.97% 11.25% 14.09% 17.76% 21.31% 25.42%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA
VALOR (Miles de Pesos) $986,817 $2,577,863 $4,666,084 $5,151,460 $10,440,467 $13,097,816 $16,398,554 $20,585,449 $24,708,744 $29,495,353
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual. NOTAS: CONVENCIONES
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO , EJECUTADO
VALOR INICIAL % DE 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS $ Valor
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO EJE éu CION
VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada”. CURVAS e
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, $ 3,124,483.553 4. El programg de inversiongs se calcula con§iderando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). _ . REPROGRAMACIONNo.3 ~ ~ 77 77777777
INCLUYENDO IVA (B) $ 3.124.483.553 5. El porcentaje correspondiente al Valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado (
- A').
) $ 11,635,999.121
PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C) 6. El Programa de inversiones o la Reprogramacion al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
$ 11,635,999.121 ' $ 771,531.50 6.63%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 $ 500,000.000 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DIAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) $ 500,000.000
$ 131,636,631.581 .
VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O)=A +B +C +D OBSERVACIONES:
$ 131,636,631.581 | $ 29,710,896.00 22.57%
$ 850,441.088
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
$ 850,441.088 | $ 215,542.96 25.34%
$ 132,487,072.669
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
$ 132,487,072.669 ' $ 29,710,896.00 22.43% m\g
|
$ 6,000,000.00 _ o _
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O Aprueba Firma: s e Aprueba Firma:
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOSL (l) (E) g N~ ~
$ 6,000,000.00 | $ 1,189,962.00 19.83% Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVE%
GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O $ 12,912,259.09 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) $ 12,912,259.09 Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC
PROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE IVA) | ¥ 2,000,000.00
(K) $ 2,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 153,399,331.758
$ 153,399,331.758 ' $ 31,672,389.50 20.65%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B")

Original: Archivo de Gestion Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ERSION )
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ACINA )
FECHA 05/09/2025

(Dia / Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 10 VALOR BASICO ACTA: $ 5,086,609,118.00 MES ago-25
ACTA FINAL O
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indigue namero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CON 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
- . < i < < (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indigue dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA' $ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153,399,331,758.00
CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3 OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) (31 de Julio 2025)
No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD U\I\/I'IA\'II'_ AORRI)O VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD CANTIDAD VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
1 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4.00 530,554 2,122,216 3.00 1,591,662.00 1.13 599,526 294 $ 1,559,829
2 11601 210 - 22 Excavacion en roca de la explanacién y canales m3 4,701.00 61,916 291,067,116 161,800.26 10,018,024,898.16 16,421.64 1,016,762,262 56,420.10 $ 3,493,306,911
3 11601 210 - 22 Excavacién en material comun de la explanacién y canales m3 138,412.00 17,034 2,357,710,008 166,470.61 2,835,660,370.74 9,971.12 169,848,058 50,887.91| $ 866,824,658
4 11601 220 - 22 Terraplenes m3 4,571.00 22,139 101,197,369 30,000.00 664,170,000.00 549.95 12,175,343 14,624.39| $ 323,769,370
5 11601 233-22 Geomalla para estabilizacion de suelos de la subrasante m2 10.00 20,535 205,350 10.00 205,350.00 - -
Subtotal 2,752,302,059 13,519,652,280.90 1,199,385,189 4,685,460,768
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
6 11602 320-22 Subbase Granular clase A m3 6,073.00 196,801 1,195,172,473 14,913.24 2,934,940,545.24 - 5,649.20 $ 1,111,768,209
7 11602 330 - 22 Base granular clase A m3 4,237.00 225,835 956,862,895 - - -
Subtotal 2,152,035,368 2,934,940,545.24 - 1,111,768,209
PAVIMENTOS ASFALTICOS
8 11603 420 - 22 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-57 m2 21,644.00 4,818 104,280,792 21,644.00 104,280,792.00 - $ -
9 11603 421 - 22 Riego de liga con emulsion asféltica CRR-60 m2 32,766.00 2,298 75,296,268 32,766.00 75,296,268.00 - $ -
10 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 5.00 1,306,545 6,532,725 5.00 6,532,725.00 - $ -
11 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711.00 1,355,295 963,614,745 711.00 963,614,745.00 - -
Subtotal 1,149,724,530 1,149,724,530.00 - -
PAVIMENTO DE CONCRETO
12 11603 500 - 22 Pavimento de concreto hidraulico m3 61,250.00 934,000 57,207,500,000 14,294.39 13,350,960,260.00 - 489.23 $ 456,940,820
Subtotal 57,207,500,000 13,350,960,260.00 - $ 456,940,820
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
13 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48,390.00 52,433 2,537,232,870 16,101.68 844,259,387.44 459.26 24,080,380 1,617.59 $ 84,815,096
14 11604 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1,695.00 86,720 146,990,400 1,695.00 146,990,400.00 8.01 694,627 188.68 $ 16,362,330
15 11604 600 - 22 Excavaciones varias en material comuin en seco m3 3,886.00 26,160 101,657,760 - - $ -
16 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 7,406.00 39,054 289,233,924 1,000.00 39,054,000.00 - 66.40| $ 2,593,186
17 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 6,606.00 181,292 1,197,614,952 5,604.91 1,016,125,343.72 - 297.74 $ 53,977,880
18 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843.00 204,068 172,029,324 3,000.00 612,204,000.00 - 514.85 $ 105,064,410
19 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9,491.00 250,000 2,372,750,000 494.00 123,500,000.00 - $ -
20 11604 621P Pilote t|p_0 caisson preexcg\,/ados en co_ncreto \{a0|adq in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diametro m 127.00 3121.132 306,383,764 1.571.34 4,904,359 556.88 ] $ )
1.50 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de refuerzo
21 14101 621P Pilote tlpo caisson preexca_l\'/ados en co_ncreto v'aC|ado_ in situ’ de resistencia f'c=28 MPa, diametro m 231.00 4,930,881 1141112511 100.00 493,988,100.00 ) $ )
2.00 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de refuerzo
29 11604 621P Pilote tlpo caisson preexca_l\,/ados en co_ncreto v,aC|ado_ in situ’ de resistencia f'c=28 MPa, diametro m 500 10,942,319 54,711,595 500 54,711.595.00 ) $ )
3.00 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de refuerzo
23 11604 623 - 22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11,421.00 483,389 5,520,785,769 14,500.00 7,009,140,500.00 360.00 174,020,040 8,075.00 $ 3,903,366,175
24 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 204.00 1,565,552 319,372,608 2,268.00 3,550,671,936.00 - $ -
25 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 Mpa m3 1,736.00 1,256,503 2,181,289,208 1,736.00 2,181,289,208.00 24.29 30,520,458 306.99 $ 385,728,440
26 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978.00 1,186,731 1,160,622,918 978.00 1,160,622,918.00 - 13931 $ 165,323,496
27 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 457.00 1,218,318 556,771,326 457.00 556,771,326.00 - $ -
28 11606 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 245.00 1,292,445 316,649,025 302.20 390,576,879.00 6.18 7,987,310 119.73' $ 154,744,440
29 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 6.00 1,081,137 6,486,822 300.00 324,341,100.00 - 6.00 $ 6,486,822
30 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronacion m3 35.00 970,637 33,972,295 200.00 194,127,400.00 - $ -
31 11606 630.4P Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado m3 3,898.00 1,191,226 4,643,398,948 280.00 333,543,280.00 - $ -
32 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 Mpa m3 846.00 799,357 676,256,022 150.00 119,903,550.00 1.93 1,542,759 39.96 $ 31,942,306
33 11604 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493,274.00 8,025 3,958,523,850 399,197.49 3,203,559,857.25 4,697.14 37,694,549 54,206.26 $ 435,005,240
34 14103 641 - 22 Acero de preesfuerzo tf-m 102,710.00 2,185 224,421,350 319,200.77 697,453,682.45 - $ -
35 14103 642 - 22 Apoyo elastomérico u 12.00 1,185,774 14,229,288 70.00 83,004,180.00 - $ -
36 14104 650.1P Fabricacion, transporte, montaje y pintura de estructura metalica para barandas kg 5,076.00 22,385 113,626,260 72,625.00 1,625,710,625.00 - $ -
37 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 900 mm de diametro interior m 99.00 940,534 93,112,866 680.00 639,563,120.00 - 4400 $ 41,383,496
38 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1200 mm de diametro interior m 93.00 1,238,648 115,194,264 93.00 115,194,264.00 - 10.00 $ 12,386,480
39 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1500 mm de diametro interior m 26.00 1,537,648 39,978,848 20.00 30,752,960.00 - $ -
40 11604 663 - 22 Tuberia PVC perforada de 4" de diametro interior m 8,901.00 30,311 269,798,211 8,901.00 269,798,211.00 440.50 13,351,996 1,536.50| $ 46,572,853




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPEMNI-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 05/09/2025

(Dia / Mes / Afo)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 10 VALOR BASICO ACTA: $ 5,086,609,118.00 MES ago-25
ACTA FINAL (]
CONTRATO No: 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CON 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
£ " £ i £ £ (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indigue dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA' $ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153,399,331,758.00
CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3 OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) (31 de Julio 2025)
No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD U\I\/I'IA\'II'_ A(\)RRIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
41 11604 663 - 22 Tuberia PVC norma 5055 de diametro interior 400 mm m 451.00 $ 330,611 | $ 149,105,561 20.00 $ 6,612,220.00 $ - $ -
42 11604 670.5P Disipadores de energia en concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 237.00 $ 1,068,959 | $ 253,343,283 100.00 $ 106,895,900.00 $ - $ -
43 11604 671 - 22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformacion del terreno m3 408.00 $ 922,215  $ 376,263,720 175.00 $ 161,387,625.00 $ - $ -
44 11604 673 -22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tension Grab de 1800 N aproximadamente m2 1,080.00 $ 10,550 | $ 11,394,000 8,000.00 $ 84,400,000.00 $ - $ -
45 11604 673 - 22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tension Grab de 2500 N aproximadamente m2 31,982.00 $ 12,209  $ 390,468,238 11,151.70 $ 136,151,105.30 1,409.60 $ 17,209,806 4,771.06 $ 58,249,871
46 11604 673.1P Geodrén planar H=0.5m m 15,236.00 $ 46,855 $ 713,882,780 2,470.00 $ 115,731,850.00 $ - 383.10 $ 17,950,151
47 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171.00 $ 144,750 @ $ 24,752,250 200.00 $ 28,950,000.00 $ - $ -
48 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 18,234.00 $ 272971 | $ 4,977,353,214 20,000.00 $ 5,459,420,000.00 2,200.00 $ 600,536,200 9,540.00 $ 2,604,143,340
49 11606 683 - 22 g:;srrna:gzcie; refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecanicamente con m2 23.670.00 30,019 | $ 710,549,730 12.500.00 375,237.500.00 $ ] $ ]
50 11606 683 - 22 ;;:()osrinnatlgfilcci refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecanicamente con m2 59.036.00 36,779 2 171,285,044 2.000.00 73.558.000.00 $ ) )
Subtotal 38,432,604,798 37,269,561,580 907,638,125 8,126,096,012
SENALIZACION Y SEGURIDAD
51 11607 700 - 22 Linea de demarcacion con pintura en frio m 10,497.00 3,004  $ 31,532,988 563,257.00 1,692,024,028.00 $ - 410,298.00| $ 1,232,535,192
52 11607 700 - 22 Marca vial con pintura en frio m2 52.00 44,747 | $ 2,326,844 100.00 4,474,700.00 $ - $ -
53 11607 701 - 22 Tacha reflectiva bidireccional u 442.00 10,292  $ 4,549,064 14,976.00 154,132,992.00 $ - $ -
54 11607 710 - 22 Suministro e |n§taIaC|on de sgnal vertical de transito tipo SP, SR y Sl de 75 cm x 75 cm con lamina U 93.00 734584 $ 68,316,312 93.00 68,316,312.00 $ ) $ ]
retrorreflectiva tipo IX o superior
55 11607 710 - 22 Suministro e |ns_taIaC|on de sgnal vertical de transito tipo SP, SR y Sl de 90 cm x 90 cm con lamina 4 28.00 848,204 | $ 23,749,712 60.00 50,892,240.00 $ ] $ )
retrorreflectiva tipo IX o superior
56 11607 710 - 22 Suministro e ms_talamon de sefal tipo Sl elevada (SI-05 y/o SI-06) en lamina galvanizada y m2 5900 681.596  $ 40,214,164 60.00 40,895,760.00 $ ) $ ]
retrorreflectiva tipo IV
57 11607 730 - 22 Defensa metélica m 534.00 292,546 | $ 156,219,564 6,000.00 1,755,276,000.00 316.00 $ 92,444,536 316.00| $ 92,444,536
58 11607 730 - 22 Seccion final u 16.00 79,481  $ 1,271,696 200.00 15,896,200.00 $ - $ -
59 11607 740 - 22 Captafaros u 177.00 15,674 2,774,298 200.00 3,134,800.00 49.00 $ 768,026 49.00 $ 768,026
Subtotal 330,954,642 3,785,043,032.00 93,212,562 1,325,747,754
OBRAS VARIAS
60 11607 800 - 22 Cerca de alambre de puas con postes de concreto m 1,499.00 38,337 | $ 57,467,163 4,486.00 171,979,782.00 40.00 $ 1,533,480 40.00| $ 1,533,480
61 11606 810 - 22 Proteccién de taludes con bloques de césped m2 74.00 23,593  $ 1,745,882 100.00 2,359,300.00 $ - $ -
62 11606 810 - 22 Proteccidn de taludes con tierra organica m2 27,489.00 22,702 | $ 624,055,278 51,300.00 1,164,612,600.00 $ - 4,065.00| $ 92,283,630
63 11606 810 - 22 Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada m2 121,300.00 17,398 | $ 2,110,377,400 100.00 1,739,800.00 $ - $ -
64 11606 811 - 22 Proteccidn de taludes con producto enrollado para control de erosién del tipo manto permanente m2 27,489.00 56,834  $ 1,562,309,826 27,489.00 1,562,309,826.00 2,838.60 $ 161,328,992 8,651.00 $ 491,670,934
65 11606 812.3P Proteccion de taludes con malla triple torsion recubierta con PVC m2 1,299.00 96,653 | $ 125,552,247 6,000.00 579,918,000.00 $ - $ -
66 11606 840 - 22 Zanja de coronacionn con geomembrana, seccion (B=1.2m, b=0.6m) m 5,398.00 96,243 | $ 519,519,714 5,398.00 519,519,714.00 $ - 549.00 $ 52,837,407
Subtotal $ 5,001,027,510 4,002,439,022.00 $ 162,862,472 $ 638,325,451
TRANSPORTES
T ial [ I i6 I I i6 I S
67 11608 900 - 22 ransporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y préstamos | o\ | 5 500,000.00 1,700 | $ 9,350,000,000 1,102,320.60 1,873,945,020.00 23,098.00 $ 39,266,600 196,743.00 $ 334,463,100
para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)
Subtotal $ 9,350,000,000 1,873,945,020.00 $ 39,266,600 $ 334,463,100
ITEM NO PREVISTO $ - $ =
NP1 11601 201-22 201.7 Demolicién de Estructuras m3 252,373.00 235.00 59,307,655.00 147 $ 370,988 83.87| $ 21,166,523
NP2 11601 201-22 201.15 Remocidn de alcantarillas m 118,645.00 200.00 23,729,000.00 $ - $ -
NP3 11601 201-22 201.16 Remocién de Cerca de Alambre m 3,981.00 16,000.00 63,696,000.00 $ - $ -
NP4 11601 211-22 211.1 Remocion de Derrumbes m3 22,185.00 210,000.00 4,658,850,000.00 4,883.90 $ 108,349,322 134,865.34 $ 2,991,987,568
NP5 11602 230-22 230.1 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3 149,567.00 3,980.00 595,276,660.00 $ - 3,004.85 $ 449,426,400
NP6 11602 310-22 310.1 Conformacidn de la calzada existente m2 2,023.00 80,000.00 161,840,000.00 4,974.00 $ 10,062,402 55,868.20 $ 113,021,369
NP7 11602 311-22 311.1 Afirmado m3 159,988.00 6,400.00 1,023,923,200.00 330.00 $ 52,796,040 579.25 $ 92,673,049




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 05/09/2025
(Dia / Mes / Aio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 10 VALOR BASICO ACTA: $ 5,086,609,118.00 MES ago-25
ACTA FINAL a
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CON 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
- " - i - - (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indigue dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA' $ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153,399,331,758.00
CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3 OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) (31 de Julio 2025)
No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD U\I\/I'IA\'II'_ A?RF\I)O VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
NP8 11603 600.2.3.1P Excavacion manual varias en material comudn en seco m3 $ 54,735.00 1,500.00 $ 82,102,500.00 68.59 $ 3,754,274 45855 $ 25,098,735
NP9 11603 630-22 630.1.7 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3 $ 537,696.00 378.00 $ 203,249,088.00 $ - 166.20 $ 89,365,075
NP10 11604 673.1.1P Geodren Triplanar H=2m m2 $ 104,464.00 68,597.16 $ 7,165,933,722.24 1,898.51 $ 198,325,949 11,324.85 $ 1,183,039,131
NP11 11604 673-22 673.2 Material Granular Drenante m3 $ 114,058.00 4,200.00 $ 479,043,600.00 262.16 $ 29,901,445 869.89 $ 99,217,913
NP12 11604 900-22 90032 | ansporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100M) 1o $ 1,804.00 2,370,000.00 | $ 4,275,480,000.00 574,938.05 $ 1,037,188,242 1,776,780.88  $ 3,205,312,707
(Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavacion De La Explanacion, Canales Y
NP13 11604 900-22 900.1.2 Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia m3 - E $ 1,443.00 424,804.00  $ 612,992,172.00 18,884.00 $ 27,249,612 294,102.46 $ 424,389,850
NP14 11608 200.1.1P. Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u $ 284,383.00 200.00  $ 56,876,600.00 $ - 44.00| $ 12,512,852
NP15 11608 200.1.2P. Tala de arbol H > 6 =12 m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u $ 549,686.00 200.00  $ 109,937,200.00 $ - 88.00 $ 48,372,368
NP16 11601 500.1.1 P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 3 dias m3 $ 1,313,657.00 4,000.00  $ 5,254,628,000.00 140.14 $ 184,095,892 391.65 $ 514,493,765
NP17 11601 500.1.2 P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 7 dias m3 $ 1,231,948.00 4,000.00  $ 4,927,792,000.00 41897 $ 516,149,254 2,703.42 $ 3,330,472,863
NP18 11606 685.1P Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio U $ 22,328.00 2,500.00 $ 55,820,000.00 $ - $ -
NP19 11604 633-22 633.1 Tuberia para filtro 15 o 6" m $ 45,493.00 4,000.00 $ 181,972,000.00 $ - $ -
NP20 11607 700.1P Linea de demarcacion con imprimante para pintura m $ 2,492.00 160,000.00  $ 398,720,000.00 $ - $ -
NP21 11604 671-22 671.1.1 Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas m3 $ 1,103,903.00 1,800.00  $ 1,987,025,400.00 $ - $ -
NP22 11606 630.1p  |oumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye m3 $  1,440,005.00 2,847.00  $ 4,099,694,235.00 150.00 $ 216,000,750 150.00| $ 216,000,750
conformacion y alistado del piso)
NP23 11606 685.2P Instalacion y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil m3 $ 457,271.00 4,400.00 $ 2,011,992,400.00 $ - $ -
SUBTOTAL $ 38,489,881,432.24 $ 2,384,244,170.00 $ 12,816,550,918
ajuste al peso $ 1,204.58
SUBTOTAL OBRAS | $ 116,376,148,907 $ 116,376,148,907 $ 4,786,609,118.00 $ 29,495,353,032
*IVALOR IVA (OBRA) (E) $ 850,441,088 $ 850,441,088 $ 34,979,066.63 $ 215,542,964.46
*TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A) $ 117,226,589,995 $ 117,226,589,995 $ 4,821,588,184.63 $ 29,710,895,996.46
*|PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) $ 3,124,483,553 $ 3,124,483,553
*IPROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © $ 11,635,999,121 $ 11,635,999,121 $ 771,531,500.02
*|IPROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 500,000,000 $ 500,000,000 $ -
*IVALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O)=A+B+C+D $ 132,487,072,669 $ 132,487,072,669 $ 4,821,588,184.63 $ 30,482,427,496.48
*|IREVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O | $ 5,042,016,807 $ 5,042,016,807 $ 300,000,000.00 $ 999,968,067.00
*|IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO | $ 957,983,193 $ 957,983,193 $ 57,000,000.00 $ 189,993,932.73
*ITOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H $ 6,000,000,000 $ 6,000,000,000 $ 357,000,000.00 $ 1,189,961,999.73
*|IPROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE IVA) (K) $ 2,000,000,000 $ 2,000,000,000 $ -
*|GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) $ 12,912,259,089 $ 12,912,259,089 $ -
* VALOR TOTAL | $ 153,399,331,758 $ 153,399,331,758 $ 5,178,588,184.63 $ 31,672,389,496.21
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econdmica aprobada o modificacion contratual.
AlU 30%
Utilidad 5%
Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 7,000,000,000.00 7.00%
Valor Amortizado Presenta Acta $ 335,062,638.26 7.00%
Valor Amortizado Acumulado $ 1,704,072,490.26
Valor Saldo por Amortizar $ 5,295,927,509.74
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los capitulos constructivos sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
*OBRA $ 4,786,609,118.00 $ 34,979,066.63 | $ 4,821,588,184.63 E $ 1,199,385,189 | $ 4,685,460,768 \1/'136%'1mer“rba”as Preliminares y explanacion | ¢ 2,008,350,645.00 | $ :
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O Vias interurbanas Afirmados, subbases y
ADICIONALES $ - $ -1 % - SB $ - $ 1,111,768,209 bases 11602 $ 62,858,442.00 | $ -
PROVISION PARA AJUSTES $ S g ) B $ g ) Vias interurbanas Pavimentos asfalticos / $ 3.754.274.00 | $ i
concreto 11603
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 3 |3 ) P $ ) drenajes 11604 $ 2,192,316,063.00 | $ -
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O L .
MODIEICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS $ -1 $ -1 % - PC $ -1 3 456,940,820 Vias interurbanas Obras de urbanismo 11605 $ - $ -
*GESTION PREDIAL $ - s s i EYD $ 907,638,125 ' $ 8,126,096,012 Vias interurbanas Obras geotécnicas y $ 385,317,052.00 | $ .
mitigacién ambiental 11606
*GESTION AMBIENTAL $ -8 -8 i SYs $ 93,212,562 | $ 1,325,747,754 X;SS i'tr:)telrfgginas Sefializaciony control de | o 94,746,042.00 | $ :
* “ N fac i
ELABORACION ESTUDIOS ¥ DISENOS MEJORAMIENTO | ¢ 300,000,000.00 $ 57,000,000.00 | $ 357,000,000.00 oV $ 162,862,472 | $ 638,325,451 Vias interurbanas Transporte y sobre $ 39,266,600.00 | $ :
DE VIA acarreos 11608
*IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Vias urbanas Actividades preliminares y
POR COVID-19 $ $ 3 ) T 3 39,266,600 | $ 334,463,100 explanacion 11701 3 - | ®
*COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION Vias urbanas Movimiento de tierras,
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 3 3 |3 ) NP 3 2,384,244,170 | $ 12,816,550,918 afirmado, subbase y base 11702 $ ) 3 )
*ELABORAGION DE ESTUDIOS ¥ DISEROS PARA LA s s - pamentos astalions | conorto, afmado, | $ s -
ESTABILIZACION DE TALUDES b ’ ’
subbase y bases 11703
Vias urbanas Obras geotécnicas, mitigacion
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 5.086,609,118.00 $ 91,979,066.63 | $ 5,178,588,184.63 TOTAL $ 4,786,609,118 | $ 29,495,353,032 ambiental, estructuras hidraulicas y drenajes, | ¢ SR .
estructura de pavimento y espacio publico
11704




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 05/09/2025

(Dia / Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 10 VALOR BASICO ACTA: $ 5,086,609,118.00 MES ago-25
ACTA FINAL (m]
CONTRATO No: 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indiqgue namero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CON 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
- . < i < < (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indigue dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA' $ 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153,399,331,758.00
CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3 OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) (31 de Julio 2025)
No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U\I\/I'IA\'II'_ AORITO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, sefalizacion
de obra, espacio publico, sefializacion y
control de transito 11705

Vias urbanas Redes urbanas de servicios,
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 5,086,609,118 redes hidrosanitarias, estructuras hidraulicas | $ - $ -
y drenajes y sefializacion de obra 11706

Vias urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas

VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 4,751,546,480 de servicios y sefalizacion vertical y $ - $ -
horizontal 11707

Vias urbanas Redes urbanas de servicios,

sefializacion vertical y horizontal 11708 $ ) $ )
Vias urbanas Estabilizacion de terreno 11709 | $ - $ -
Vias urbanas Sefializacion vertical y % ] $ )
horizontal 11710
Transporte elevado Preliminares 14101 $ - $ -
Transporte elevado Excavacion y cimentacion $ ] $ )
14102
Transporte elevado Rellenos 14103 $ - $ -
Transporte elevado Subestructura 14104 $ - $ -
Transporte elevado Superestructura 14105 $ - $ -
TOTAL ICOCIV $ 4,786,609,118.00 @ $ -
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $4,843,525,546.37 VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucién del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nUmero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacién que debe indicarse en el campo

2. El Interventor certifica que reviso y verificé el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nédmina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean
requeridas).

5. Con la suscripcién de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demés condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplioé la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor_de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman @/m\\ T
__,..,:.-—-'—;.—_—::—-——?-—

Firma: - Firma: p
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: EMIQUE‘H’ERNANDOWIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

- )

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Namero de formulario 141141409560

07212489984(8 014114140956 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
IJB| CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42, Correo electrénico explanan@explanan.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 557 6 04 4 40 0 1 2|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
| | |

a210f[20241201f]] A~ NN | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 ala 85 5| J_l { N N I I Y ) O B

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -11-07/09:41:25 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



; ) | ,!ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?g%se;viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos

68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20240917 83. Nacional publico 0. 0 %

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 202400917 | ) )
81. Hasta 202707 31 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20240907 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.2.2.09 1 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 0 3 7 5 9 9 1 9 2 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ARCILA !MATEO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM




e LA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0188 7 08O5|0 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31|89 0 910591 !5 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ N
119. Razén social
EXPLANAN S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0/ /4202 409,17 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|19 017 047 765 1 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razén social

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

10 20240091 7| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:32AM
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A B i D E F G H BA 8 BK BL aM
33024 33261 326140 T Construccion obrz 206 10076 10126 13089
330204 53262 53262.41 . 41 Cosstruccion g2 ¢ 43t 10138 10281 12820
530204 53262 53262 42 ) Subestaciones el 027 10076 10183 12868
330205 53210 5327043 : 3| Parques'y escenar 226 101.20 101.73 13180
530205 33290 33250 44 4 52 Infraestructiza mil 682 10098 10147 13357
330205 53290 5329043 . 522 Obras zmbientale 010 10088 10171 12034
530205 53200 5329046 b 53 Pazas de mercads 043 10109 10207 130.13
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- 2004 2025
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24/10/25, 14:19 RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 10 PROVISIONAL (AGOSTO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 V...

&® Outlook

RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 10 PROVISIONAL (AGOSTO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT
907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:197218962.61

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Fecha Vie 2025-10-24 14:19

Para CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL <intcordilleraoccidental@gmail.com>; Director C <director@cordilleraoccidental.com>; ENRIQUE HERNANDO PRIETO
ACEVEDO <hernandoprieto27 @yahoo.es>; Diego Aristizabal Zuluaga <proyectos@explanan.com>; Sergio Rivera Betancur <sergio.rivera@explanan.com>; Camilo
Zuluaga <camilozb@gmail.com>; Explanan S.A.S <explanan@explanan.com>

CccC Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>;
Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>; Juan Carlos Diaz Gonzalez <jcdiaz@invias.gov.co>

[ﬂJ 10 archivos adjuntos (4 MB)

01. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta ajuste prov Ago.pdf; 02. MEPI-MNI1-IN-4-FR-2 Hoja Ruta ajustes prov 10 Ago 4303.pdf; 03. AFINCO-FR-12 Acta de ajuste prov Ago.pdf; 04. AFINCO-FR-13
Acta de ajustes prov Ago.pdf; 05. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Ajustes prov Ago.pdf; 06. MEPI-MN1-IN-6-FR-2.pdf; 07. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 Acta de Obra 10.pdf; 08. RUT CONEXION
MEDELLIN - QUIBDO.pdf; 09. ANEXO ICOCIV SEPTIEMBRE Y JULIO 2025 CAPITULOS.pdf; Factura FE 34.pdf;

Senores
CONSORCIO CONEXION MEDELLIN — QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24)
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoria No. 4312/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su informacion y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. 12122 el
23/10/2025 del Acta del asunto.

Atentamente;

about:blank?windowld=SecondaryReadingPane 14 1/4



24/10/25, 14:19 RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 10 PROVISIONAL (AGOSTO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 V...

Contratista
Victor Andres Gutierrez Pineda

-. Grupo Sur Occidente
4 ) INVIAS Subdireccién de Modernizacion Carreteras MNacionales
wsmToaciosa pevins. | vgutierrez@invias.gov.co

Calle 25G MNo.73B-90 Bogota, Colombia
www.invias.gov.co

De: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Enviado: Viernes, 24 de Octubre de 2025 06:55

Para: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

CC: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Carlos Enrique Fajardo Arevalo <cefajardo@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez
<kdiaz@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 10 PROVISIONAL (AGOSTO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT
907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:197218962.61

De: Buzdn Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado: jueves, 23 de octubre de 2025 8:19

Para: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 10 PROVISIONAL (AGOSTO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0
RP84525 RECURSO:20 VALOR:197218962.61

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atencion y Relacionamiento con el
Ciudadano del Instituto Nacional de Vias, radicada con nUmero 12122 el 23/10/2025 y se remitid a cuentas por pagar, para
continuar con el tradmite.

Se informa que el horario para la radicacion de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los
mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderdn recibidos en el siguiente dia habil.

about:blank?windowld=SecondaryReadingPane14 2/4



24/10/25, 14:19 RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 10 PROVISIONAL (AGOSTO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 V...

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Subdireccion Administrativa — Grupo Atencidn y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 Ext:

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point — Bogotd D.C.

www.invias.gov.co

4P InviAs

De: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Enviado: miércoles, 22 de octubre de 2025 11:23 a. m.

Para: Buzén Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Cc: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Carlos Enrique Fajardo Arevalo <cefajardo@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda

<vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 10 PROVISIONAL (AGOSTO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0
RP84525 RECURS0:20 VALOR:197218962.61

Buenos dias,

about:blank?windowld=SecondaryReadingPane 14 3/4



24/10/25, 14:19 RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 10 PROVISIONAL (AGOSTO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 V...

Adjunto se remiten los documentos SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 10 PROVISIONAL (AGOSTO 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION
MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSQ:20 VALOR:197218962.61 para que sea radicado.

Gracias.

Cordialmente,

KAROL ROCA PACHECO
Subdirectora de Modernizacion de

INVIAS Carreteras i_\la(_:ionales.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS kpacheco@ln\nas.gov.co ; .
Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia

WWW.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contrasefias en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu
contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Exencion de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVIAS Gnicamente para uso del destinatario ya que puede contener informacion
reservada o clasificada que no es de caracter publico. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusidn, distribuciéon o copiado de esta comunicacion esta
prohibido. La revision, retransmisién, diseminacion o uso del mismo, asi como cualquier accion que se tome respecto a la informacién contenida, por personas o entidades
diferentes al proposito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la informacién. Cualquier mensaje electrénico es
susceptible de alteracion; de presentarse alguna anomalia favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co
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