
CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833

Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia

explanan@explanan.com

Factura electrónica de venta
No. FE 36

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000

Dirección Cl 25 G 73 B 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 20/10/2025, 16:29
Expedición 20/10/2025, 16:29
Vencimiento 31/10/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto

1

CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y
ANTIOQUIA. AJUSTE DEFINITIVO No 10 PERIODO AGOSTO 2025

1.00 4,405,905.15 4,405,905.15

2 UTILIDAD 5% 1.00 176,236.16 176,236.16

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083967874 aprobado en 20241125 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4210  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 5fecb59329932e9d0f0506ef6b094dd6c9daec2e18b0fca6126e10d109241d669660560991f7d78f977ce8d63f265e28

Total items: 2

Valor en Letras: Cuatro millones seiscientos quince mil seiscientos veintiseis pesos m/cte
con dieciocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por $ 4,615,626.18

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;kpacheco@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

Total Bruto 4,582,141.31

IVA 19% 33,484.87

Total a Pagar 4,615,626.18
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 10 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA JULIO:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA JULIO: 1.926.142.000$              

1.926.142.000,00$              

ÍNDICE MES A APLICAR EN 
LA PRESENTE ACTA                            

Mes y Año Utilizado Julio 2025

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

Total 4.786.609.118,00$                               40,24%

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

126,36 133,22 1,05429 808.164.701,29$            56.571.529,09$              751.593.172,20$            792.397.165,52$            40.803.993,32$                              425.709.164,75$               

466.513.158,07$                 0,0975 187.725.917,27$                                  808.164.701,29$       

129,28 135,02 1,04440 25.294.374,83$              1.770.606,24$                23.523.768,59$              24.568.223,92$              1.044.455,33$                                30.324.100,99$                 

31.368.556,32$                   0,0066 12.622.775,81$                                    25.294.374,83$         

140,08 148,35 1,05904 1.510.728,09$                105.750,97$                   1.404.977,12$                1.487.926,97$                82.949,85$                                     29.072.300,35$                 

29.155.250,20$                   0,0061 11.732.136,58$                                    1.510.728,09$           

126,37 130,79 1,03498 882.192.788,70$            61.753.495,21$              820.439.293,49$            849.138.259,98$            28.698.966,49$                              305.412.333,60$               

334.111.300,09$                 0,0698 134.447.119,44$                                  882.192.788,70$       

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

129,13 134,67 1,04290 155.052.426,23$            10.853.669,84$              144.198.756,40$            150.384.883,05$            6.186.126,65$                                21.775.529,17$                 

27.961.655,82$                   0,0058 11.251.831,59$                                    155.052.426,23$       

142,08 146,33 1,02991 38.126.014,96$              2.668.821,05$                35.457.193,91$              36.517.718,58$              1.060.524,67$                                42.644.229,92$                 

43.704.754,59$                   0,0091 17.586.889,04$                                    38.126.014,96$         

124,85 132,57 1,06183  $             15.800.965,90 1.106.067,61$                14.694.898,29$              15.603.483,85$              908.585,56$                                   5.684.071,10$                   

6.592.656,66$                     0,0014 2.652.899,49$                                      15.800.965,90$         

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   
-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   
-$                                     0,0000 -$                                                     

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización de 
obra, espacio público, 
señalización y control de transito 
11705
Vías urbanas Redes urbanas de 
servicios, redes hidrosanitarias, 
estructuras hidráulicas y 
drenajes y señalización de obra 
11706

Vías urbanas Redes 
hidrosanitarias, urbanas de 
servicios y señalización vertical 
y horizontal 11707

Vías urbanas Redes urbanas de 
servicios, señalización vertical y 
horizontal 11708

Vías urbanas Estabilización de 
terreno 11709

Vías interurbanas Transporte y 
sobre acarreos 11608

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703
Vías urbanas Obras 
geotécnicas,  mitigación 
ambiental, estructuras 
hidráulicas y drenajes, 
estructura de pavimento y 
espacio público 11704

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

Vías interurbanas Preliminares y 
explanación 11601

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

Vías interurbanas Señalización y 
control de transito 11607

153.399.331.758,00$                                                        
(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

DATOS ESPECÍFICOS

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CÓDIGO

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA

31/07/2026

153.399.331.758,00$                                                        

-$                                                                                                      

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

(Día / Mes / Año)

1

05/10/2025

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y
ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VEINTE (20) MESES
(Indique número y año)

OBJETO:

1

VERSIÓN

N/A

26.634.886,00$                                                                                             
24.708.744,00$                                                                                             

AJUSTES SALDO  JULIO 2025

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN                

Mes y Año utilizado Septiembre 2024

SI NO
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 10 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

153.399.331.758,00$                                                        
(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CÓDIGO

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA

31/07/2026

153.399.331.758,00$                                                        

-$                                                                                                      

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

(Día / Mes / Año)

1

05/10/2025

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y
ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VEINTE (20) MESES
(Indique número y año)

OBJETO:

1

VERSIÓN

N/A

SI NO

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   
-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   
-$                                     0,0000 -$                                                     

-$                               -$                               -$                               -$                               -$                                                4.774.693,49$                   
4.774.693,49$                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   
-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   
-$                                     0,0000 -$                                                     

1.926.142.000,00$         134.829.940,00$            1.791.312.060$              1.870.097.661,86$         78.785.601,87$                              865.396.423,37$               

VALOR AJUSTE 78.785.601,87$                              865.396.423,37$               

PORCENTAJE AMORTIZADO: 7% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 575.740,94$                                   6.324.050,79$                   

VALOR TOTAL 79.361.342,81$                              871.720.474,16$               

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA AGOSTO:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AGOSTO: 4.786.609.118,00$         2.860.467.118,00$         

ÍNDICE MES A APLICAR EN 
LA PRESENTE ACTA                            

Mes y Año Utilizado Agosto 
2025

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

Total 2.860.467.118,00$                               

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

133,64 1,05761 1.200.185.943,71$         84.013.016,06$              1.116.172.927,65$         1.180.475.650,01$         64.302.722,36$                              490.011.887,11$               

490.011.887,11$                 0,4196 278.787.240,80$                                  

135,36 1,04703 37.564.067,17$              2.629.484,70$                34.934.582,47$              36.577.555,88$              1.642.973,41$                                31.967.074,40$                 

31.967.074,40$                   0,0131 18.745.780,51$                                    

148,80 1,06225 2.243.545,91$                157.048,21$                   2.086.497,70$                2.216.382,18$                129.884,48$                                   29.202.184,83$                 

29.202.184,83$                   0,0008 17.423.113,62$                                    

130,82 1,03521 1.310.123.274,30$         91.708.629,20$              1.218.414.645,10$         1.261.315.024,75$         42.900.379,65$                              348.312.713,25$               

348.312.713,25$                 0,4580 199.664.180,65$                                  

-$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

134,71 1,04321 230.264.625,77$            16.118.523,80$              214.146.101,96$            223.399.355,03$            9.253.253,07$                                31.028.782,24$                 

31.028.782,24$                   0,0805 16.709.824,23$                                    

147,38 1,03730 56.620.027,04$              3.963.401,89$                52.656.625,15$              54.620.717,27$              1.964.092,12$                                44.608.322,04$                 

44.608.322,04$                   0,0198 26.117.865,55$                                    

132,81 1,06376  $             23.465.634,10 1.642.594,39$                21.823.039,71$              23.214.476,72$              1.391.437,01$                                7.075.508,11$                   

7.075.508,11$                     0,0082 3.939.757,17$                                      

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

Puentes Superestructura 
14105

TOTALES

Puentes Preliminares 14101

Puentes Excavación y 
cimentación 14102

Puentes  Rellenos 14103

Puentes Subestructura 14104

AJUSTES DEFINITIVOS AGOSTO 2025

30.542.762,00$                                                                                             
29.495.353,00$                                                                                             

Vías urbanas Obras 
geotécnicas,  mitigación 
ambiental, estructuras 
hidráulicas y drenajes, 
estructura de pavimento y 
espacio público 11704
Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización de 
obra, espacio público, 
señalización y control de transito 
11705

140,08

126,37

129,13

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

Vías interurbanas Preliminares y 
explanación 11601

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

126,36

Io

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

129,28

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

142,08

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

124,85
Vías interurbanas Transporte y 
sobre acarreos 11608

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

Vías interurbanas Señalización y 
control de transito 11607

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN                

Mes y Año utilizado Septiembre 2024
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 10 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

153.399.331.758,00$                                                        
(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CÓDIGO

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA

31/07/2026

153.399.331.758,00$                                                        

-$                                                                                                      

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

(Día / Mes / Año)

1

05/10/2025

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y
ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VEINTE (20) MESES
(Indique número y año)

OBJETO:

1

VERSIÓN

N/A

SI NO

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   

-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   
-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   
-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   
-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   
-$                                     0,0000 -$                                                     

-$                          -$                               -$                               -$                               -$                                                4.774.693,49$                   
4.774.693,49$                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   
-$                                     0,0000 -$                                                     

$0,00 -$                               -$                               -$                               -$                                                -$                                   
0,0000 -$                                                     

2.860.467.118,00$         200.232.698,26$            2.660.234.420$              2.781.819.161,85$         121.584.742,10$                            986.981.165,47$               Acta definitiva Acta provisional Valores totales

VALOR AJUSTE 121.584.742,10$                            986.981.165,47$               VALOR AJUSTE 200.370.343,97$       195.788.202,66$                                  4.582.141,31$           

PORCENTAJE AMORTIZADO: 7% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 888.503,88$                                   7.212.554,67$                   VALOR IVA 1.464.244,82$           1.430.759,95$                                      33.484,87$                

VALOR TOTAL 122.473.245,98$                            994.193.720,14$               VALOR TOTAL 201.834.588,79$       197.218.962,61$                                  4.615.626,18$           

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 4.582.141,31$                                986.981.165,47$               

VALOR IVA 33.484,87$                                     7.212.554,67$                   
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 4.615.626,18$                                994.193.720,14$               

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

Puentes Preliminares 14101

Puentes Excavación y 
cimentación 14102

Puentes  Rellenos 14103

Puentes Subestructura 14104

Puentes Superestructura 
14105

Vías urbanas Redes urbanas de 
servicios, redes hidrosanitarias, 
estructuras hidráulicas y 
drenajes y señalización de obra 
11706

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el
Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-
MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

Vías urbanas Redes 
hidrosanitarias, urbanas de 
servicios y señalización vertical 
y horizontal 11707

VALOR IVA
*VALOR TOTAL AJUSTE________________

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

-$                                                             

-$                                                             

Vías urbanas Redes urbanas de 
servicios, señalización vertical y 
horizontal 11708

Vías urbanas Estabilización de 
terreno 11709

 $                                                    4.615.626,18 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS CON DIESCIOCHO CENTAVOS 
(Indicar el valor incluido IVA)

 $                                                                  4.582.141,31 

-$                                                             

*VALOR AJUSTE ______________________

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

TOTALES



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ PERIODO MES: ago-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 10 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

DEL PERIODO y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma
Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA Nombre: KAROL ROCA PACHECO
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional No.: 17202-124682 CLD Matrícula Profesional No.:   13202-115547
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

08/10/2025 ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES

PÁGINA 1 de 1

05/10/2025
(Día / Mes / Año)

4.582.141,31$                    

Día/Mes/Año NOMBRE DE QUIEN RECIBE
CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

09/10/2025 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES

09/10/2025 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

10/10/2025 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. KAROL ROCA PACHECO  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

ORDEN DE PAGO

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 901887085-0

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                                 4.615.626,18 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS CON DIESCIOCHO CENTAVOS 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO DE AGOSTO 2025 AGOSTO

10-10-2025 10-10-2025

 

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

 

Firmado digitalmente por CHAMAT 
LUNA YEZID ALBERTO

 

Firmado digitalmente 
por CHAMAT LUNA 
YEZID ALBERTO

 

Firmado digitalmente por 
CHAMAT LUNA YEZID 
ALBERTO

Firmado 
digitalmente por 
ROCA PACHECO 
KAROL

Firmado 
digitalmente por 
ROCA PACHECO 
KAROL

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
20-10-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
20-10-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VICTOR ANDRES GUTIERREZ

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
KAROL ROCA PACHECO

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
20-10-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
20-10-2025



CONTRATO N°: 
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO DEFINITIVO 10

No. COMPROMISO: 84525 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nombre: ING. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA

Matricula profesional No.: 25202-42708 CND

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4303 DE 2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

PERIODO

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE ago-25

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? ________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

ACTA DE OBRA

RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 4.615.626,18$                                

RUBRO No. -$                                                

RUBRO No.

4.615.626,18$                                

 

Firmado digitalmente 
por CHAMAT LUNA 
YEZID ALBERTO



Contrato N°: Contratista :

Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ
 EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

10 Valor basico : Período :

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Gestión social, predial y 
ambiental incluye PAGA

Valor incluido IVA 
Implementación protocolo de 

bioseguridad por covid-19

1 6002 4.615.626,18$                      -$                                    -$                                                
2
3
4
5
6
7
8
9

10
TOTALES 4.615.626,18$                      -$                                    -$                                                

VALOR CON IVA
4.615.626,18$                                

4.615.626,18$                                

VALOR CON IVA

-$                                                

VALOR CON IVA

-$                                                

Firma: Firma:

ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

DE 1

4303 DE 2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Acta N°: 4.582.141,31$                                                                          ago-25

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1

QUIBDO - LA MANSA -$                                         -$                                         4.615.626,18$                            

Valor Incluido Iva : 4.615.626,18$                                                                

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominación  (Carretera - 
Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA rev, 
ajuste y/o act y/o mod y/o 

comp de estudios y diseños

Valor incluido IVA 
Elaboración estudios y 

diseños estabilización de 
taludes

Subtotal

901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO 4.582.141,31$                            

-$                                         -$                                         4.615.626,18$                            

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 CHOCÓ VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 4.582.141,31$                            

NIT DEPARTAMENTO  2 ANTIOQUIA VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                                            

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

Contratista Interventor

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                                            



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: agosto - 2025 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No.
Fuente de Financiación 

(Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional No. Saldo del Acta Anterior

67524 del 15 de abril del 2024 11 NACION PRINCIPAL  $                                                         - 

67524 del 15 de abril del 2025 21 PROPIOS PRINCIPAL  $                                                         - 

13225 del 19  de febrero 2025 20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                                         - 

13225 del 19  de febrero 2025 20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                                         - 

13225 del 19  de febrero 2025 20 PROPIOS PRINCIPAL  $                            23.405.083.381,63 

 $                                                         - 

 $                            23.405.083.381,63 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

No. Fecha SI NO

 1125924 - 14/11/2024  $                     2.600.000.000,00 

1 OBRA nov-24 986.816.994,00$                                                                       7.211.354,96$                              $                        994.028.348,96  $                                         994.028.348,96  $                                                -  $                                  994.028.348,96  $                                                         -  1125924 - 14/11/2024  $                     1.605.971.651,04  $                       152.405.303.409,04 17915 12/12/2024

2 OBRA dic-24  $                                                                    1.591.046.374,00  $                          11.626.877,35  $                     1.602.673.251,35  $                                      2.596.701.600,31  $                                                -  $                               1.602.673.251,35  $                                                         -  1125924 - 14/11/2024  $                            3.298.399,69  $                       150.802.630.157,69 17916 10/12/2024

1 AJUSTE DEFINITIVO nov-24  $                                                                           1.946.494,64  $                                 14.224,38  $                            1.960.719,02  $                                      2.598.662.319,33  $                                                -  $                                      1.960.719,02  $                                                         -  1125924 - 14/11/2024  $                            1.337.680,67  $                       150.800.669.438,67 905 06/03/2025

2 AJUSTE DEFINITIVO dic-24  $                                                                           3.591.506,18  $                                 26.245,62  $                            3.617.751,80  $                                      2.602.280.071,13  $                                                -  $                                      3.617.751,80  $                                                         - 1125924 - 14/11/2024  $                       150.797.051.686,87 907 06/03/2025

 $                   76.797.051.686,87 

ANTICIPO 1  $                                   7.000.000.000  84525 -19/02/2025  $                   69.797.051.686,87 455 2025-02-20

3 OBRA ene-25  $                                                                    2.088.221.025,00  $                          15.260.076,72  $                     2.103.481.101,72  $                                      4.705.761.172,85  $                                                -  $                               2.103.481.101,72  $                                                         - 84525 -19/02/2025  $                   67.693.570.585,15  $                       148.693.570.585,15 457 20/02/2025

3 AJUSTE PROVISIONAL ene-25  $                                                                           3.293.534,11  $                                 24.068,13  $                            3.317.602,24  $                                      4.709.078.775,09  $                                                -  $                                      3.317.602,24  $                                                         -  84525 -19/02/2025  $                   67.690.252.982,91  $                       148.690.252.982,91 972 10/03/2025

3 AJUSTE DEFINITIVO ene-25  $                                                                         41.055.662,05  $                               300.022,15  $                          41.355.684,20  $                                      4.750.434.459,29  $                                    41.355.684,20  $                                                         - 84525 -19/02/2025  $                   67.648.897.298,71  $                       148.648.897.298,71 1646 28/03/2025

4 OBRA feb-25  $                                                                       485.375.921,00  $                            3.546.977,88  $                        488.922.898,88  $                                      5.239.357.358,17  $                                                -  $                                  488.922.898,88  $                                                         -  84525 -19/02/2025  $                   67.159.974.399,83  $                       148.159.974.399,83 1343 19/03/2025

4 AJUSTE PROVISIONAL feb-25  $                                                                         10.201.572,29  $                                 74.549,95  $                          10.276.122,24  $                                      5.249.633.480,41  $                                                -  $                                    10.276.122,24  $                                                         - 84525 -19/02/2025  $                   67.149.698.277,59  $                       148.149.698.277,59 1615 28/03/2025

4 AJUSTE DEFINITIVO feb-25  $                                                                           4.531.979,73  $                                 33.118,31  $                            4.565.098,04  $                                      5.254.198.578,45  $                                                -  $                                      4.565.098,04  $                                                         -  84525 -19/02/2025  $                   67.145.133.179,55  $                       148.145.133.179,55 3334 2025-05-08

5 OBRA mar-25  $                                                                    5.289.006.845,00  $                          38.650.434,64  $                     5.327.657.279,64  $                                    10.581.855.858,09  $                        370.230.479,15  $                               4.957.426.800,49  $                      6.629.769.521 84525 -19/02/2025  $                   62.187.706.379,06  $                       142.817.475.899,91 3175 2025-05-06

5 AJUSTE DEFINITIVO mar-25  $                                                                       173.254.070,10  $                            1.266.087,44  $                        174.520.157,54  $                                    10.756.376.015,63  $                                                -  $                                  174.520.157,54  $                                           -  84525 -19/02/2025  $                   62.013.186.221,52  $                       142.642.955.742,37 4933 2025-06-09

6 OBRA abr-25 2.657.349.080,00$                                                         $                          19.419.089,43  $                     2.676.768.169,43  $                                    13.433.144.185,06  $                        186.014.435,60  $                               2.490.753.733,83  $                      6.443.755.085 84525 -19/02/2025  $                   59.522.432.487,69  $                       139.966.187.572,94 4809 2025-06-06

6 AJUSTE PROVISIONAL abr-25  $                                                                         90.425.102,33  $                               660.798,82  $                          91.085.901,15  $                                    13.524.230.086,21  $                                                -  $                                    91.085.901,15  $                                           -  84525 -19/02/2025  $                   59.431.346.586,54  $                       139.875.101.671,79 4931 2025-06-09

6 AJUSTE DEFINITIVO abr-25  $                                                                         12.095.540,07  $                                 88.390,49  $                          12.183.930,56  $                                    13.536.414.016,77  $                                                -  $                                    12.183.930,56 84525 -19/02/2025  $                   59.419.162.655,98  $                       139.862.917.741,23 7009 15/07/2025

7 OBRA may-25  $                                                                    3.300.738.117,00  $                          24.120.778,55  $                     3.324.858.895,55  $                                    16.861.272.912,32  $                        231.051.668,19  $                               3.093.807.227,36  $                      6.212.703.417  84525 -19/02/2025  $                   56.325.355.428,62  $                       136.538.058.845,68 7114 16/07/2025

7 AJUSTE PROVISIONAL may-25  $                                                                       122.001.733,10  $                               891.551,13  $                        122.893.284,23  $                                    16.984.166.196,55  $                                  122.893.284,23  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   56.202.462.144,39  $                       136.415.165.561,45 7018 15/07/2025

7 AJUSTE DEFINITIVO may-25  $                                                                              209.409,67  $                                   1.530,30  $                               210.939,97  $                                    16.984.377.136,52  $                                         210.939,97  $                                           -  84525 -19/02/2025  $                   56.202.251.204,42  $                       136.414.954.621,48 7774 29/07/2025

8 OBRA jun-25  $                                                                    4.186.894.660,00  $                          30.596.537,90  $                     4.217.491.197,90  $                                    21.201.868.334,42  $                        293.082.626,20  $                               3.924.408.571,70  $                      5.919.620.791  84525 -19/02/2025  $                   52.277.842.632,72  $                       132.197.463.423,58 7496 23/07/2025

8 ESTUDIOS Y DISEÑOS jun-25  $                                                                       199.915.966,00  $                          37.984.033,54  $                        237.899.999,54  $                                    21.439.768.333,96  $                                  237.899.999,54  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   52.039.942.633,18  $                       131.959.563.424,04 7496 23/07/2025

8 AJUSTE PROVISIONAL jun-25  $                                                                       151.356.504,21  $                            1.106.066,76  $                        152.462.570,97  $                                    21.592.230.904,93  $                                  152.462.570,97  $                                           - 84525 -19/02/2026  $                   51.887.480.062,21  $                       131.807.100.853,07 7782 29/07/2025

8 AJUSTE DEFINITIVO jun-25  $                                                                                67.120,23  $                                      490,50  $                                 67.610,73  $                                    21.592.298.515,66  $                                           67.610,73 84525 -19/02/2027  $                   51.887.412.451,48  $                       131.807.033.242,34 10932 27/09/2025

9 OBRA jul-25  $                                                                    4.123.294.898,00  $                          30.131.770,41  $                     4.153.426.668,41  $                                    25.745.725.184,07  $                        288.630.642,86  $                               3.864.796.025,55  $                      5.630.990.148  84525 -19/02/2025  $                   48.022.616.425,93  $                       127.653.606.573,93 8869 25/08/2025

9 ESTUDIOS Y DISEÑOS jul-25  $                                                                       500.052.101,00  $                          95.009.899,19  $                        595.062.000,19  $                                    26.340.787.184,26  $                                  595.062.000,19  $                                                         -  84525 -19/02/2025  $                   47.427.554.425,74  $                       127.058.544.573,74 8869 25/08/2025

9 AJUSTE PROVISIONAL jul-25  $                                                                       151.904.059,21  $                            1.110.068,12  $                        153.014.127,33  $                                    26.493.801.311,59  $                                                -  $                                  153.014.127,33  $                                                         - 84525 -19/02/2025  $                   47.274.540.298,41  $                       126.905.530.446,41 10933  27/09/2025

9 AJUSTE DEFINITIVO jul-25  $                                                                         20.676.533,58  $                               151.097,75  $                          20.827.631,33  $                                    26.514.628.942,92  $                                    20.827.631,33 84525 -19/02/2025  $                   47.253.712.667,08  $                       126.884.702.815,08 10934  27/09/2025

10 OBRA ago-25  $                                                                    4.786.609.118,00  $                          34.979.066,63  $                     4.821.588.184,63  $                                    31.336.217.127,55  $                        335.062.638,26  $                               4.486.525.546,37  $                      5.295.927.510  84525 -19/02/2025  $                   42.767.187.120,71  $                       122.063.114.630,45 10251 16/09/2025

10 ESTUDIOS Y DISEÑOS ago-25  $                                                                       300.000.000,00  $                          57.000.000,00  $                        357.000.000,00  $                                    31.693.217.127,55  $                                  357.000.000,00  $                                           -  84525 -19/02/2025  $                   42.410.187.120,71  $                       121.706.114.630,45 10251 16/09/2025

10 AJUSTE PROVISIONAL ago-25  $                                                                       195.788.202,66  $                            1.430.759,95  $                        197.218.962,61  $                                    31.890.436.090,16  $                                  197.218.962,61  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   42.212.968.158,10  $                       121.508.895.667,84 

10 AJUSTE DEFINITIVO ago-25  $                                                                           4.582.141,31  $                                 33.484,87  $                            4.615.626,18  $                                    31.895.051.716,34  $                                      4.615.626,18  $                                           - 84525 -19/02/2025  $                   42.208.352.531,92  $                       121.504.280.041,66 

ANTICIPO 2  $                    14.000.000.000  84525 -19/02/2025  $                   28.208.352.531,92 8867 25/08/2025

11 OBRA sep-25  $                                                                    5.137.984.276,00  $                          37.546.808,17  $                     5.175.531.084,17  $                                    37.070.582.800,51  $                     1.141.146.307,70  $                               4.034.384.776,47  $                    18.154.781.202  84525 -19/02/2025  $                   24.173.967.755,45  $                       116.328.748.957,49 

11 ESTUDIOS Y DISEÑOS sep-25  $                                                                       650.000.000,00  $                        123.500.000,00  $                        773.500.000,00  $                                    37.844.082.800,51  $                                  773.500.000,00 84525 -19/02/2025  $                   23.400.467.755,45  $                       115.555.248.957,49 

 $                                                                  37.270.286.540,47  $                        573.796.260,04  $                   37.844.082.800,51  $                                    37.844.082.800,51  $                     2.845.218.797,96  $                             34.998.864.002,55  $                            18.154.781.202,04  $                   23.400.467.755,45  $                       115.555.248.957,49 

PÁGINA 1

05/10/2025

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                                                       2.000.000.000,00 

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto VALOR

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                                                          600.000.000,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401008-02  $                                                                                     60.091.031.758,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                                                     11.624.000.000,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401017-02  $                                                                                       5.084.300.000,00 

TOTAL  $                                                                                     79.399.331.758,00 

153.399.331.758,00$                                                                                                                                                                                                         

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Item
Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Valor Total Ejecutado Acumulado Acta Anticipo Amortizado Acta

TOTALES

Indicar pago según 
reporte SIIF

Observaciones

R.P. VIGENCIA 2025

Valor Total Pagado Descontando 
Anticipo

Saldo Anticipo por Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato

Radicación Cuentas por Pagar 
INVIAS



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: agosto - 2025 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PÁGINA 1

05/10/2025

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma:

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Contratista Interventor

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO VALOR BÁSICO IVA TOTAL

SUBTOTAL OBRAS  $                                                                                              34.633.337.308,00  $                                                                         253.089.772,64  $                                                     34.886.427.080,64 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                                                                                         -    $                                                                                               -    $                                                                                -   

ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA  $                                                                                                1.649.968.067,00  $                                                                         313.493.932,73  $                                                       1.963.461.999,73 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                                                                                                   986.981.165,47  $                                                                             7.212.554,67  $                                                          994.193.720,14 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA  $                                                                                                                         -    $                                                                                               -    $                                                                                -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                                                                                                         -    $                                                                                               -    $                                                                                -   

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                                                                                                         -    $                                                                                               -    $                                                                                -   

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES  $                                                                                                                         -    $                                                                                               -    $                                                                                -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                                                                                                         -    $                                                                                               -    $                                                                                -   

VALOR TOTAL  $                                                                                              37.270.286.540,47  $                                                                         573.796.260,04  $                                                     37.844.082.800,51 

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                                                                         -    $                                                                                               -    $                                                                                -   

COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                                                                         -    $                                                                                               -    $                                                                                -   



1    de    1                                                                                                                                                                .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 DE ago-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 10

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES VEINTIUN (21 ) MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO

% Programado

$ Valor 

Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P %

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

% P

$ P

$ E

% E 0%

116,376,149$                       100% 25.42%

116,376,149$                       100% $29,495,353

NOTAS:

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

771,531.50$                         6.63%

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

29,710,896.00$                    22.57%

215,542.96$                         25.34%

29,710,896.00$                    22.43%

Aprueba Firma: Aprueba Firma: 

1,189,962.00$                      19.83% Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO  ACEVEDO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

31,672,389.50$                    20.65%

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4,186,895986,817 1,591,046 2,088,221 485,376 2,657,349 3,300,738 4,123,295 4,786,609

0.00% 0.00%

VALOR (Miles de Pesos) $986,817 $2,577,863 $4,666,084 $5,151,460 $10,440,467 $13,097,816 $16,398,554 $29,495,353

0.53% 1.47% 1.51% 1.45% 2.25% 2.84% 3.74% 4.35% 4.76% 5.51% 6.34% 6.34% 6.15% 5.15% 5.20%

VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $1,707,628 $1,757,942 $1,684,695 $2,617,291 $3,304,220 $4,348,575 $5,067,646 $5,533,997 $6,407,876 $7,379,239 $7,379,239 $7,156,861 $5,994,986 $6,053,009

1

05/09/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 153,399,331,758.00$                

4,786,609,118.00$                                   

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1 2 3 4

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE REANUDACIÓN:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                          

PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026

17 18 19 20 21

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA             Miles 

de pesos

nov-24 dic-24

11 12 13 14 15 165 6 7 8 9 10

jul-26

 EXPLANACIONES

(No de Orden de 1 al 5)

$2,752,302 2.37% 4.03%
0.08% 0.22% 0.23% 0.22% 0.37%

ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25

0.97% 0.81% 1.03% 0.67%

$91,220 $254,309 $265,366 $254,309 $427,924 $540,495

0.49% 0.57% 1.28% 0.33% 0.69% 0.80%0.46% 0.45% 0.55% 0.62% 0.32% 0.46%

$944,088 $1,203,545 $779,876

$13,519,652 11.62% $4,685,461
$101,547 $143,163 $230,894 $145,545

$665,989 $1,488,858 $380,047 $801,188 $930,123 $1,125,150$527,136 $644,569 $720,993 $375,847 $531,094 $567,526

0.09% 0.12% 0.20% 0.13% 0.70%

$809,613 $166,966 $376,620 $620,582 $891,145 $1,199,385

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 BASES SUBBASES Y AFIRMADOS

(No de Orden de 6 al 7)

$2,152,035 1.85% 0.96%
0.03% 0.09%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.14% 0.32% 0.53% 0.77% 1.03% 0.00%

$2,934,941 2.52% $1,111,768
$0 $708,484 $381,597

0.00% 0.61% 0.33%

$21,687 $0 $0

0.15%

$39,205 $109,300 $114,052 $109,300 $66,932 $84,539 $111,372 $129,740 $141,693

0.10% 0.16% 0.18% 0.08% 0.18% 0.14%0.12% 0.09% 0.11% 0.12% 0.14% 0.31%0.10% 0.09% 0.06% 0.07% 0.10% 0.11%

$185,652 $205,818 $88,981 $208,003 $164,405 $177,310$100,075 $127,527 $135,210 $157,683 $358,363 $119,780

$0$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.05% 0.12%0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.04% 0.04%

 PAVIMENTOS ASFALTICOS

(No de Orden de 8 al 11)

$1,149,725 0.99% 0.00%
0.00% 0.00%

$1,149,725 0.99% $0
$0

$72,727 $80,627 $92,576 $87,176 $95,418 $95,080$39,203 $49,957 $52,967 $61,770 $140,384 $72,543

0.08%

$0 $0 $0 $0 $26,220 $33,117 $43,629 $50,824 $55,507

0.06% 0.06% 0.07% 0.08% 0.07% 0.08%0.05% 0.03% 0.04% 0.05%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0

0.00%

 PAVIMENTOS CONCRETO

(No de Orden de 12)

$57,207,500 49.16% 0.39%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.92% 0.81% 0.95%

$13,350,960 11.47% $456,941
$0 $0 $33,998

$580,115

0.69%

$0 $0 $0 $0 $304,471 $384,567

0.53% 0.62% 1.40% 0.83% 0.73% 1.01%0.33% 0.44% 0.51% 0.55% 0.39% 0.50%

$946,198 $1,108,023 $806,578$717,295 $1,630,182 $964,878 $844,524 $1,177,426 $1,075,025$506,628 $590,183 $644,559 $455,240 $615,067

0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.08%

$97,762 $188,145 $137,036 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No de Orden de 13 al 50)

$38,432,605 33.02% 6.98%
0.21% 0.60%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.16% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$37,269,562 32.03% $8,126,096
$675,185 $442,843 $1,443,807

0.58% 0.38% 1.24%

$274,546 $1,815,105 $321,636 $584,738 $688,209

1.80%

$248,874 $693,830 $723,996 $693,830 $1,105,898 $1,396,821 $1,677,506 $1,980,992 $2,178,497

0.95% 1.88% 2.17% 2.60% 2.20% 2.70%1.87% 0.99% 1.33% 1.40% 1.60% 3.21%0.62% 0.60% 0.95% 1.20% 1.44% 1.70%

$2,188,671 $2,521,882 $3,025,895 $2,557,972 $3,145,750 $2,091,787$1,155,471 $1,545,695 $1,632,970 $1,862,915 $3,740,011 $1,100,300

$907,638$972,390

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.24% 1.56% 0.28% 0.50% 0.59% 0.84%

0.17% 0.40%0.00% 0.00% 0.07% 0.09% 0.12% 0.14%

 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No de Orden de 51 al 59)

$330,955 0.28% 1.14%
0.01% 0.02%

$3,785,043 3.25% $1,325,748
$0

$239,425 $265,434 $304,773 $283,841 $314,128 $368,986$129,062 $164,465 $174,373 $203,356 $462,162 $154,475

0.32%

$8,600 $22,933 $0 $0 $86,319 $109,026 $143,631 $167,319 $182,735

0.13% 0.21% 0.23% 0.26% 0.24% 0.27%0.16% 0.11% 0.14% 0.15%

0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.33% 0.58% 0.10% 0.02%

$26,435 $0 $93,213$30,040 $388,673 $676,501 $110,887

0.00%

 OBRAS VARIAS

(No de Orden de 60 al 66)

$5,001,028 4.30% 0.55%
0.03% 0.09% 0.09% 0.09% 0.08%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.28% 0.24% 0.29%

$4,002,439 3.44% $638,325
$108,448 $123,181 $20,692

$173,911

0.21%

$37,994 $105,922 $110,527 $105,922 $91,276 $115,288

0.16% 0.18% 0.42% 0.00% 0.22% 0.24%0.10% 0.13% 0.15% 0.17% 0.12% 0.15%

$283,658 $332,170 $241,802$215,036 $488,707 $1,190 $253,177 $280,679 $322,278$151,880 $176,929 $193,230 $136,475 $184,389

0.09% 0.11% 0.02% 0.00% 0.02%

$22,521 $9,624 $0 $64,893 $126,103 $162,862

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 TRANSPORTES

(No de Orden  67)

$9,350,000 8.03% 0.29%
0.16% 0.45%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.01% 0.00% 0.06% 0.11% 0.14% 0.00%

$1,873,945 1.61% $334,463
$101,638 $143,336 $11,230

0.09% 0.12% 0.01%

$9,600 $3,203 $7,691 $18,499 $0

0.01%

$187,000 $521,333 $544,000 $521,333 $6,045 $6,045 $3,565 $6,045 $6,045

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%0.47% 0.45% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01%

$5,947 $5,947 $5,947 $5,947 $5,947 $5,946$3,588 $3,981 $4,226 $5,102 $14,013 $5,947

$39,267$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00%

1.95% 4.87%0.00% 0.00% 0.43% 0.55% 1.02% 1.14%

 ITEM NO PREVISTOS 

(No de Orden  NP1 A NP17)

$0 0.00% 11.09%
0.00% 0.00%

$38,489,881 33.07% $12,816,551
$0

$2,657,548 $2,808,865 $3,037,746 $2,825,254 $3,092,174 $2,594,959$1,512,914 $1,802,495 $1,912,511 $2,267,716 $5,672,307 $3,253,850

2.23%

$0 $0 $0 $0 $502,207 $634,321 $1,183,229 $1,321,047 $1,410,738

2.80% 2.28% 2.41% 2.61% 2.43% 2.66%1.21% 1.30% 1.55% 1.64%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.85% 1.11% 1.78% 2.47%

$2,786,776 $2,133,656 $2,384,244$0 $0 $0 $2,152,131 $1,286,786 $2,072,958

0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%1.83% 2.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

7.00% 8.13% 6.15%

VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $1,707,628 $1,757,942 $1,684,695

4.28% 4.54% 5.29% 12.03% 5.20% 6.23%2.25% 2.84% 3.74% 4.35% 4.76% 3.36%% 0.53% 1.47% 1.51% 1.45%

$8,276,801 $9,078,372 $8,142,138 $9,461,560 $7,162,324$4,979,239 $5,279,239 $6,156,861 $13,994,986 $6,053,009 $7,248,858$2,617,291 $3,304,220 $4,348,575 $5,067,646 $5,533,997 $3,907,876
INVERSIÓN OBRA REPRGRAMADA No.2 MES

63.81%

$8,380,449

7.11% 7.80%

70.92% 78.72% 85.72% 93.85% 100.00%26.24% 30.52% 35.06% 40.35% 52.38% 57.58%4.95% 7.20% 10.04% 13.78% 18.13% 22.89%

7.80% 7.00% 8.13% 6.15%

$7,248,858 $8,276,801 $9,078,372 $8,142,138

$82,531,754 $91,610,126 $99,752,264 $109,213,824 $116,376,149

$91,610,126 $99,752,264 $109,213,824 $116,376,149

$9,461,560 $7,162,324

70.92% 78.72% 85.72% 93.85%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0.53% 1.99% 3.50% 4.95%

$40,801,239 $46,958,100 $60,953,086 $67,006,096 $74,254,954 $82,531,754$11,684,668 $16,033,243 $21,100,889 $26,634,886 $30,542,762 $35,522,000VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $2,320,520 $4,078,463 $5,763,157

6.23% 7.11%

INVERSIÓN OBRA REPGROGRAMADA No. 2 ACUMULADA
% 0.53% 1.99% 3.50%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

$40,422,000 $47,801,239 $54,958,100 $60,953,087 $67,006,096 $74,254,953$8,380,449 $11,684,668 $16,033,243 $21,100,889 $26,634,886 $33,042,762

0.00%

100.00%

VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $2,320,520 $4,078,463 $5,763,157

34.73% 41.07% 47.22% 52.38% 57.58% 63.81%7.20% 10.04% 13.78% 18.13% 22.89% 28.39%

0.00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

5,289,007

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

$0 $0 $0 $0 $0 $0$2,657,349 $3,300,738 $4,186,895 $4,123,295

1.79%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.85% 2.22% 4.01% 4.43% 8.97% 11.25% 14.09% 17.76% 21.31% 25.42%

4.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.42% 4.54% 2.28% 2.84% 3.67% 3.54%

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%

 $                                                                     500,000.000 

$4,786,609VALOR (Miles de Pesos) $986,817 $1,591,046 $2,088,221 $485,376 $5,289,007
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0.85% 1.37%

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, 

INCLUYENDO IVA (B)

 $                                                                  3,124,483.553 

 $                                                                  3,124,483.553 
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado (

A' ).

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

REPROGRAMACION No.3

VALOR ACTUALIZADO

$24,708,744$20,585,449

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                              153,399,331.758 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )
 $                                                              153,399,331.758 

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O 

SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)

 $                                                                  12,912,259.09 

 $                                                                  12,912,259.09 

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) 

(K)

 $                                                                    2,000,000.00 

 $                                                                    2,000,000.00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
 $                                                              132,487,072.669 

 $                                                              132,487,072.669 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOSL (I) (E)

 $                                                                    6,000,000.00 

 $                                                                    6,000,000.00 

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D
 $                                                              131,636,631.581 

 $                                                              131,636,631.581 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
 $                                                                     850,441.088 

 $                                                                     850,441.088 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA ( C )
 $                                                                11,635,999.121 

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
 $                                                                11,635,999.121 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 

DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) 

 $                                                                     500,000.000 

$ Valor$ Valor

Reprogramación  No.1
Ítems No Previstos No. 1 Acta de Mayores y 

Menores Cantidades 
de Obra Nro2

$ Valor$ Valor

Reprogramación  No.3
Ítems No Previstos No. 2



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 10 5,086,609,118.00$                                          MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 200 - 22 ha 4.00 530,554$                  2,122,216$                       3.00 1,591,662.00$                        1.13 599,526$                                                         2.94

2 11601 210 - 22 m3 4,701.00 61,916$                    291,067,116$                   161,800.26 10,018,024,898.16$               16,421.64 1,016,762,262$                                               56,420.10

3 11601 210 - 22 m3 138,412.00 17,034$                    2,357,710,008$                166,470.61 2,835,660,370.74$                 9,971.12 169,848,058$                                                  50,887.91

4 11601 220 - 22 m3 4,571.00 22,139$                    101,197,369$                   30,000.00 664,170,000.00$                    549.95 12,175,343$                                                    14,624.39

5 11601 233 - 22 m2 10.00 20,535$                    205,350$                          10.00 205,350.00$                           -$                                                                     

Subtotal 2,752,302,059$                13,519,652,280.90$               1,199,385,189$                                               

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6 11602 320 - 22 m3 6,073.00 196,801$                  1,195,172,473$                14,913.24 2,934,940,545.24$                 -$                                                                     5,649.20

7 11602 330 - 22 m3 4,237.00 225,835$                  956,862,895$                   -$                                            -$                                                                     

Subtotal 2,152,035,368$                2,934,940,545.24$                 -$                                                                     

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

8 11603 420 - 22 m2 21,644.00 4,818$                      104,280,792$                   21,644.00 104,280,792.00$                    -$                                                                     

9 11603 421 - 22 m2 32,766.00 2,298$                      75,296,268$                     32,766.00 75,296,268.00$                      -$                                                                     

10 11603 450P m3 5.00 1,306,545$               6,532,725$                       5.00 6,532,725.00$                        -$                                                                     

11 11603 450P m3 711.00 1,355,295$               963,614,745$                   711.00 963,614,745.00$                    -$                                                                     

Subtotal 1,149,724,530$                1,149,724,530.00$                 -$                                                                     

PAVIMENTO DE CONCRETO

12 11603 500 - 22 m3 61,250.00 934,000$                  57,207,500,000$              14,294.39 13,350,960,260.00$               -$                                                                     489.23

Subtotal 57,207,500,000$              13,350,960,260.00$               -$                                                                     

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 11604 600 - 22 m3 48,390.00 52,433$                    2,537,232,870$                16,101.68 844,259,387.44$                    459.26 24,080,380$                                                    1,617.59

14 11604 600 - 22 m3 1,695.00 86,720$                    146,990,400$                   1,695.00 146,990,400.00$                    8.01 694,627$                                                         188.68

15 11604 600 - 22 m3 3,886.00 26,160$                    101,657,760$                   -$                                            -$                                                                     

16 11604 610 - 22 m3 7,406.00 39,054$                    289,233,924$                   1,000.00 39,054,000.00$                      -$                                                                     66.40

17 11604 610 - 22 m3 6,606.00 181,292$                  1,197,614,952$                5,604.91 1,016,125,343.72$                 -$                                                                     297.74

18 11604 610 - 22 m3 843.00 204,068$                  172,029,324$                   3,000.00 612,204,000.00$                    -$                                                                     514.85

19 11604 610 - 22 m3 9,491.00 250,000$                  2,372,750,000$                494.00 123,500,000.00$                    -$                                                                     

20 11604 621P m 127.00 3,121,132$               396,383,764$                   1,571.34 4,904,359,556.88$                 -$                                                                     

21 14101 621P m 231.00 4,939,881$               1,141,112,511$                100.00 493,988,100.00$                    -$                                                                     

22 11604 621P m 5.00 10,942,319$             54,711,595$                     5.00 54,711,595.00$                      -$                                                                     

23 11604 623 - 22 m 11,421.00 483,389$                  5,520,785,769$                14,500.00 7,009,140,500.00$                 360.00 174,020,040$                                                  8,075.00

24 14103 630 - 22 m3 204.00 1,565,552$               319,372,608$                   2,268.00 3,550,671,936.00$                 -$                                                                     

25 11604 630 - 22 m3 1,736.00 1,256,503$               2,181,289,208$                1,736.00 2,181,289,208.00$                 24.29 30,520,458$                                                    306.99

26 14103 630 - 22 m3 978.00 1,186,731$               1,160,622,918$                978.00 1,160,622,918.00$                 -$                                                                     139.31

27 14103 630 - 22 m3 457.00 1,218,318$               556,771,326$                   457.00 556,771,326.00$                    -$                                                                     

28 11606 630 - 22 m3 245.00 1,292,445$               316,649,025$                   302.20 390,576,879.00$                    6.18 7,987,310$                                                      119.73

29 11604 630 - 22 m3 6.00 1,081,137$               6,486,822$                       300.00 324,341,100.00$                    -$                                                                     6.00

30 11604 630 - 22 m3 35.00 970,637$                  33,972,295$                     200.00 194,127,400.00$                    -$                                                                     

31 11606 630.4P m3 3,898.00 1,191,226$               4,643,398,948$                280.00 333,543,280.00$                    -$                                                                     

32 11604 630 - 22 m3 846.00 799,357$                  676,256,022$                   150.00 119,903,550.00$                    1.93 1,542,759$                                                      39.96

33 11604 640 - 22 kg 493,274.00 8,025$                      3,958,523,850$                399,197.49 3,203,559,857.25$                 4,697.14 37,694,549$                                                    54,206.26

34 14103 641 - 22 tf-m 102,710.00 2,185$                      224,421,350$                   319,200.77 697,453,682.45$                    -$                                                                     

35 14103 642 - 22 u 12.00 1,185,774$               14,229,288$                     70.00 83,004,180.00$                      -$                                                                     

36 14104 650.1P kg 5,076.00 22,385$                    113,626,260$                   72,625.00 1,625,710,625.00$                 -$                                                                     

37 11604 661 - 22 m 99.00 940,534$                  93,112,866$                     680.00 639,563,120.00$                    -$                                                                     44.00

38 11604 661 - 22 m 93.00 1,238,648$               115,194,264$                   93.00 115,194,264.00$                    -$                                                                     10.00

39 11604 661 - 22 m 26.00 1,537,648$               39,978,848$                     20.00 30,752,960.00$                      -$                                                                     

40 11604 663 - 22 m 8,901.00 30,311$                    269,798,211$                   8,901.00 269,798,211.00$                    440.50 13,351,996$                                                    1,536.50

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

05/09/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ago-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                                 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

153,399,331,758.00$                                                                         

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3

 (31 de Julio 2025)
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 1,559,829$                            

Excavación en roca de la explanación y canales 3,493,306,911$                     

Excavación en material común de la explanación y canales 866,824,658$                        

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Subbase Granular clase A 1,111,768,209$                     

Base granular clase A -$                                           

Terraplenes 323,769,370$                        

Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante -$                                           

4,685,460,768$                     

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                                           

Mezcla densa en caliente MDC-25 -$                                           

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                                           

1,111,768,209$                     

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 -$                                           

456,940,820$                        

Excavaciones varias sin clasificar 84,815,096$                          

-$                                           

Pavimento de concreto hidráulico 456,940,820$                        

Relleno para estructuras con recebo 53,977,880$                          

Relleno para estructuras con material granular tipo SBG 105,064,410$                        

Relleno para estructuras con gravilla -$                                           

Excavaciones varias en roca en seco 16,362,330$                          

Excavaciones varias en material común en seco -$                                           

Relleno para estructuras con suelo 2,593,186$                            

Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" 3,903,366,175$                     

Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes -$                                           

Concreto resistencia f'c 28 Mpa 385,728,440$                        

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 

1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo
-$                                           

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 

2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo
-$                                           

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 

3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo
-$                                           

Concreto resistencia f'c 21 Mpa 6,486,822$                            

Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación -$                                           

Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado -$                                           

Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas 165,323,496$                        

Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero -$                                           

Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje 154,744,440$                        

Apoyo elastomérico -$                                           

Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas -$                                           

Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior 41,383,496$                          

Concreto resistencia f'c 14 Mpa 31,942,306$                          

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) 435,005,240$                        

Acero de preesfuerzo -$                                           

Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior 12,386,480$                          

Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior -$                                           

Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior 46,572,853$                          



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 10 5,086,609,118.00$                                          MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

05/09/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ago-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                                 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

153,399,331,758.00$                                                                         

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3

 (31 de Julio 2025)
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

41 11604 663 - 22 m 451.00 330,611$                  149,105,561$                   20.00 6,612,220.00$                        -$                                                                     

42 11604 670.5P m3 237.00 1,068,959$               253,343,283$                   100.00 106,895,900.00$                    -$                                                                     

43 11604 671 - 22 m3 408.00 922,215$                  376,263,720$                   175.00 161,387,625.00$                    -$                                                                     

44 11604 673 - 22 m2 1,080.00 10,550$                    11,394,000$                     8,000.00 84,400,000.00$                      -$                                                                     

45 11604 673 - 22 m2 31,982.00 12,209$                    390,468,238$                   11,151.70 136,151,105.30$                    1,409.60 17,209,806$                                                    4,771.06

46 11604 673.1P m 15,236.00 46,855$                    713,882,780$                   2,470.00 115,731,850.00$                    -$                                                                     383.10

47 11604 674 - 22 m 171.00 144,750$                  24,752,250$                     200.00 28,950,000.00$                      -$                                                                     

48 11604 674 - 22 m 18,234.00 272,971$                  4,977,353,214$                20,000.00 5,459,420,000.00$                 2,200.00 600,536,200$                                                  9,540.00

49 11606 683 - 22 m2 23,670.00 30,019$                    710,549,730$                   12,500.00 375,237,500.00$                    -$                                                                     

50 11606 683 - 22 m2 59,036.00 36,779$                    2,171,285,044$                2,000.00 73,558,000.00$                      -$                                                                     

Subtotal 38,432,604,798$              37,269,561,580$                    907,638,125$                                                  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

51 11607 700 - 22 m 10,497.00 3,004$                      31,532,988$                     563,257.00 1,692,024,028.00$                 -$                                                                     410,298.00

52 11607 700 - 22 m2 52.00 44,747$                    2,326,844$                       100.00 4,474,700.00$                        -$                                                                     

53 11607 701 - 22 u 442.00 10,292$                    4,549,064$                       14,976.00 154,132,992.00$                    -$                                                                     

54 11607 710 - 22 u 93.00 734,584$                  68,316,312$                     93.00 68,316,312.00$                      -$                                                                     

55 11607 710 - 22 u 28.00 848,204$                  23,749,712$                     60.00 50,892,240.00$                      -$                                                                     

56 11607 710 - 22 m2 59.00 681,596$                  40,214,164$                     60.00 40,895,760.00$                      -$                                                                     

57 11607 730 - 22 m 534.00 292,546$                  156,219,564$                   6,000.00 1,755,276,000.00$                 316.00 92,444,536$                                                    316.00

58 11607 730 - 22 u 16.00 79,481$                    1,271,696$                       200.00 15,896,200.00$                      -$                                                                     

59 11607 740 - 22 u 177.00 15,674$                    2,774,298$                       200.00 3,134,800.00$                        49.00 768,026$                                                         49.00

Subtotal 330,954,642$                   3,785,043,032.00$                 93,212,562$                                                    

OBRAS VARIAS

60 11607 800 - 22 m 1,499.00 38,337$                    57,467,163$                     4,486.00 171,979,782.00$                    40.00 1,533,480$                                                      40.00

61 11606 810 - 22 m2 74.00 23,593$                    1,745,882$                       100.00 2,359,300.00$                        -$                                                                     

62 11606 810 - 22 m2 27,489.00 22,702$                    624,055,278$                   51,300.00 1,164,612,600.00$                 -$                                                                     4,065.00

63 11606 810 - 22 m2 121,300.00 17,398$                    2,110,377,400$                100.00 1,739,800.00$                        -$                                                                     

64 11606 811 - 22 m2 27,489.00 56,834$                    1,562,309,826$                27,489.00 1,562,309,826.00$                 2,838.60 161,328,992$                                                  8,651.00

65 11606 812.3P m2 1,299.00 96,653$                    125,552,247$                   6,000.00 579,918,000.00$                    -$                                                                     

66 11606 840 - 22 m 5,398.00 96,243$                    519,519,714$                   5,398.00 519,519,714.00$                    -$                                                                     549.00

Subtotal 5,001,027,510$                4,002,439,022.00$                 162,862,472$                                                  

TRANSPORTES

67 11608 900 - 22 m3-km 5,500,000.00 1,700$                      9,350,000,000$                1,102,320.60 1,873,945,020.00$                 23,098.00 39,266,600$                                                    196,743.00

Subtotal 9,350,000,000$                1,873,945,020.00$                 39,266,600$                                                    

ITEM NO PREVISTO -$                                      -$                                                                     

NP1 11601 201-22 201.7 m3  $             252,373.00                                   235.00 59,307,655.00$                      1.47 370,988$                                                         83.87

NP2 11601 201-22 201.15 m  $             118,645.00                                   200.00 23,729,000.00$                      -$                                                                     

NP3 11601 201-22 201.16 m  $                 3,981.00                              16,000.00 63,696,000.00$                      -$                                                                     

NP4 11601 211-22 211.1 m3  $               22,185.00                            210,000.00 4,658,850,000.00$                 4,883.90 108,349,322$                                                  134,865.34

NP5 11602 230-22 230.1 m3  $             149,567.00                                3,980.00 595,276,660.00$                    -$                                                                     3,004.85

NP6 11602 310-22 310.1 m2  $                 2,023.00                              80,000.00 161,840,000.00$                    4,974.00 10,062,402$                                                    55,868.20

NP7 11602 311-22 311.1 m3  $             159,988.00                                6,400.00 1,023,923,200.00$                 330.00 52,796,040$                                                    579.25

Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm -$                                           

Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa -$                                           

Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno -$                                           

Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros -$                                           

Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 2,604,143,340$                     

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos
-$                                           

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente -$                                           

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente 58,249,871$                          

Geodrén planar H = 0.5 m 17,950,151$                          

Línea de demarcación con pintura en frio 1,232,535,192$                     

Marca vial con pintura en frío -$                                           

Tacha reflectiva bidireccional -$                                           

Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos
-$                                           

8,126,096,012$                     

Defensa metálica 92,444,536$                          

Sección final -$                                           

Captafaros 768,026$                               

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina 

retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                                           

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina 

retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                                           

Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y 

retrorreflectiva tipo IV
-$                                           

Protección de taludes con bloques de césped -$                                           

Protección de taludes con tierra orgánica 92,283,630$                          

Protección de taludes con hidrosiembra controlada -$                                           

1,325,747,754$                     

Cerca de alambre de púas con postes de concreto 1,533,480$                            

638,325,451$                        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 

para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)
334,463,100$                        

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente 491,670,934$                        

Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC -$                                           

Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) 52,837,407$                          

334,463,100$                        

-$                                           

Demolición de Estructuras

Remoción de alcantarillas

Remoción de Cerca de Alambre

Remoción de Derrumbes

Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial

Conformación de la calzada existente

Afirmado 

21,166,523$                          

-$                                           

2,991,987,568$                     

449,426,400$                        

113,021,369$                        

92,673,049$                          



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 10 5,086,609,118.00$                                          MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

05/09/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ago-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                                 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

153,399,331,758.00$                                                                         

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3

 (31 de Julio 2025)
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

NP8 11603 600.2.3.1P m3  $               54,735.00                                1,500.00 82,102,500.00$                      68.59 3,754,274$                                                      458.55

NP9 11603 630-22 630.1.7 m3  $             537,696.00                                   378.00 203,249,088.00$                    -$                                                                     166.20

NP10 11604 673.1.1P m2  $             104,464.00                              68,597.16 7,165,933,722.24$                 1,898.51 198,325,949$                                                  11,324.85

NP11 11604 673-22 673.2 m3  $             114,058.00                                4,200.00 479,043,600.00$                    262.16 29,901,445$                                                    869.89

NP12 11604 900-22 900.3.2 m3 - km  $                 1,804.00                         2,370,000.00 4,275,480,000.00$                 574,938.05 1,037,188,242$                                               1,776,780.88

NP13 11604 900-22 900.1.2 m3 - E  $                 1,443.00                            424,804.00 612,992,172.00$                    18,884.00 27,249,612$                                                    294,102.46

NP14 11608 200.1.1P. u  $             284,383.00                                   200.00 56,876,600.00$                      -$                                                                     44.00

NP15 11608 200.1.2P. u  $             549,686.00                                   200.00 109,937,200.00$                    -$                                                                     88.00

NP16 11601 500.1.1 P m3  $          1,313,657.00                                4,000.00 5,254,628,000.00$                 140.14 184,095,892$                                                  391.65

NP17 11601 500.1.2 P m3  $          1,231,948.00                                4,000.00 4,927,792,000.00$                 418.97 516,149,254$                                                  2,703.42

NP18 11606 685.1P U  $               22,328.00                                2,500.00 55,820,000.00$                      -$                                                                     

NP19 11604 633-22 633.1 m  $               45,493.00                                4,000.00 181,972,000.00$                    -$                                                                     

NP20 11607 700.1P m  $                 2,492.00                            160,000.00 398,720,000.00$                    -$                                                                     

NP21 11604 671-22 671.1.1 m3  $          1,103,903.00                                1,800.00 1,987,025,400.00$                 -$                                                                     

NP22 11606 630.1P m3  $          1,440,005.00                                2,847.00 4,099,694,235.00$                 150.00 216,000,750$                                                  150.00

NP23 11606 685.2P m3  $             457,271.00                                4,400.00 2,011,992,400.00$                 -$                                                                     

38,489,881,432.24$               2,384,244,170.00$                                          

ajuste al peso 1,204.58$                               

116,376,148,907$            116,376,148,907$                  4,786,609,118.00$                                          

* 850,441,088$                   850,441,088$                         34,979,066.63$                                               

* 117,226,589,995$            117,226,589,995$                  4,821,588,184.63$                                          

* 3,124,483,553$                3,124,483,553$                      

* 11,635,999,121$              11,635,999,121$                    

* 500,000,000$                   500,000,000$                         

* 132,487,072,669$            132,487,072,669$                  4,821,588,184.63$                                          

* 5,042,016,807$                5,042,016,807$                      300,000,000.00$                                             

* 957,983,193$                   957,983,193$                         57,000,000.00$                                               

* 6,000,000,000$                6,000,000,000$                      357,000,000.00$                                             

* 2,000,000,000$                2,000,000,000$                      

* 12,912,259,089$              12,912,259,089$                    

* 153,399,331,758$            153,399,331,758$                  5,178,588,184.63$                                          

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%

Utilidad 5%

%

7.00%

7.00%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $             4,821,588,184.63 4,685,460,768$                      
Vías interurbanas Preliminares y explanación 

11601
2,008,350,645.00$                    

 $                                     -   1,111,768,209$                      
Vías interurbanas Afirmados, subbases y 

bases 11602
62,858,442.00$                         

 $                                     -   -$                                            
Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 

concreto 11603
3,754,274.00$                           

 $                                     -   
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes 11604
2,192,316,063.00$                    

 $                                     -   456,940,820$                         Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605 -$                                           

 $                                     -   8,126,096,012$                      
Vías interurbanas Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental 11606
385,317,052.00$                       

 $                                     -   1,325,747,754$                      
Vías interurbanas Señalización y control de 

transito 11607
94,746,042.00$                         

 $                357,000,000.00 638,325,451$                         
Vías interurbanas Transporte y sobre 

acarreos 11608
39,266,600.00$                         

 $                                     -   334,463,100$                         
Vías urbanas Actividades preliminares y 

explanación 11701
-$                                           

 $                                     -   12,816,550,918$                    
Vías urbanas Movimiento de tierras, 

afirmado, subbase y base 11702
-$                                           

 $                                     -   

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 

pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

-$                                           

 $             5,178,588,184.63 29,495,353,032$             

Vías urbanas Obras geotécnicas,  mitigación 

ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, 

estructura de pavimento y espacio público 

11704

-$                                           

Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio

Tuberia para filtro 15 o 6"

Linea de demarcacion con imprimante para pintura

Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas

Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye 

conformacion y alistado del piso)

Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

216,000,750$                        

-$                                           

SUBTOTAL OBRAS

Excavación manual varias en material común en seco

Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA

Geodren Triplanar H=2m

Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final) 

Tala de arbol  H >  ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final) 

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 dias

Material Granular Drenante

29,495,353,032$                   

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © 771,531,500.02$                   

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                           

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D 30,482,427,496.48$              

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 215,542,964.46$                   

TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A) 29,710,895,996.46$              

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K) -$                                           

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) -$                                           

VALOR TOTAL

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 999,968,067.00$                   

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 189,993,932.73$                   

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,189,961,999.73$                

31,672,389,496.21$              

Valor Amortizado Acumulado 1,704,072,490.26$                                                       

Valor Saldo por Amortizar 5,295,927,509.74$                                                       

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

Valor

Valor Anticipo Otorgado 7,000,000,000.00$                                                       

Valor Amortizado Presenta Acta 335,062,638.26$                                                          

*OBRA  $                                                       4,786,609,118.00  $                           34,979,066.63 E 1,199,385,189$                                                                -$                                           

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

PROVISIÓN PARA AJUSTES  $                                                                               -    $                                               -   B -$                                                                                      -$                                           

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES
 $                                                                               -    $                                               -   SB -$                                                                                      -$                                           

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
 $                                                                               -    $                                               -   PC -$                                                                                      -$                                           

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
 $                                                                               -    $                                               -   P -$                                                                                      -$                                           

*GESTIÓN AMBIENTAL  $                                                                               -    $                                               -   SYS 93,212,562$                                                                     -$                                           

*GESTIÓN PREDIAL  $                                                                               -    $                                               -   EYD 907,638,125$                                                                   -$                                           

*IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19
 $                                                                               -    $                                               -   T 39,266,600$                                                                     -$                                           

*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO 

DE VÍA
 $                                                          300,000,000.00  $                           57,000,000.00 OV 162,862,472$                                                                   -$                                           

*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

ESTABILIZACION DE TALUDES
 $                                               -   -$                                           

*COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
 $                                                                               -    $                                               -   NP 2,384,244,170$                                                                -$                                           

SUBTOTAL

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                                       5,086,609,118.00  $                           91,979,066.63 TOTAL

 Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 dias

Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) 

(Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)

Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y 

Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia

12,512,852$                          

48,372,368$                          

514,493,765$                        

3,330,472,863$                     

12,816,550,918$                   

25,098,735$                          

89,365,075$                          

1,183,039,131$                     

99,217,913$                          

3,205,312,707$                     

424,389,850$                        

4,786,609,118$                                                     -$                                           



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 10 5,086,609,118.00$                                          MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA 1

05/09/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ago-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                                 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
N/A N/A

153,399,331,758.00$                                                                         

No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3

 (31 de Julio 2025)
OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes, redes hidro sanitarias, señalización 

de obra, espacio público, señalización y 

control de transito 11705

-$                                           

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

Vías urbanas Redes urbanas de servicios, 

redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas 

y drenajes y señalización de obra 11706

-$                                           

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

Vías urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas 

de servicios y señalización vertical y 

horizontal 11707

-$                                           

Vías urbanas Redes urbanas de servicios, 

señalización vertical y horizontal 11708
-$                                           

Vías urbanas Estabilización de terreno 11709 -$                                           

Vías urbanas Señalización vertical y 

horizontal 11710
-$                                           

Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                           

Transporte elevado Excavación y cimentación 

14102
-$                                           

Transporte elevado Rellenos 14103 -$                                           

Transporte elevado Subestructura 14104 -$                                           

Transporte elevado Superestructura 14105 -$                                           

TOTAL ICOCIV 4,786,609,118.00$                    

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean

requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

-$                                           

-$                                           

$4,843,525,546.37 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

OBSERVACIONES

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

5,086,609,118$                            -$                                           

4,751,546,480$                            -$                                           

-$                                           



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38 # 26 - 41 oficina 833 
explanan@explanan.com

               5 7 6 0 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 2 0 2 4 1 1 0 1                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Representante Legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 4 0 9 1 7         

    

9 8   

                
                    

0 5   

0 0 1          

2 0 2 4 0 9 1 7         

2 0 2 7 0 7 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 4 0 9 1 7

2 0 2 4 0 9 1 7

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 6 1 9 7 3 4             

1 0 3 7 5 9 9 1 9 2           
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ARISTIZABAL

ZULUAGA

ARCILA

DAVID

MATEO

ALBERTO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 9 0 9 1 0 5 9 1            

9 0 1 7 0 4 7 7 5            
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EXPLANAN  S.A.S

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.
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