CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0

CONSORCIO CONEXION Tel: (604) £440012 - Bxt. 101
M[DELUN - [lUlB[][] Medellin - Colombia

explanan@explanan.com

Factura electrénica de venta
No. FE 37

Fecha y hora Factura

Seiores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS =
Generacion 20/10/2025, 16:33
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000 —
) . ) ; : Expedicion 20/10/2025, 16:33
Direccion Cl25G 73 B90 Ciudad Bogota - Colombia
Vencimiento 31/10/2025
item Descripcion Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto
CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
1 CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS 1.00 179.620,292.65 179,620,292.65
DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. AJUSTE PROVISIONAL No 11
PERIODO SEPTIEMBRE 2025
2 UTILIDAD 5% 1.00 7,184,811.74 7,184,811.74
Total items: 2 Total Bruto 186,805,104.39
Valor en Letras: Ciento ochenta y ocho millones ciento setenta mil doscientos dieciocho pesos m/cte con ' |ya 199 1.365.114.23
sesenta y dos cent. U
Total a Pagar 188,170,218.62

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por $ 188,170,218.62

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;kpacheco@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%

Participacion: Explanan SAS 90% vy Arista Infraestructura SAS 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente
las mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. NGmero Autorizacién Electrénica 18764083967874 aprobado en 20241125 prefijo FE
desde el numero 1 al 50 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Econémica 4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: aa8ccc43c293e52204c05492fce3f3e61c49441b05f67d9ae9028d65e4a4al724d82b55a4a29539f5549c8f3e3f284a7

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrénica: ver en el XML



CcODIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 11 d 3
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA °
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1
FECHA | 05/10/2025

DIRECCION TERRITORIAL:

cHoco

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _

ACTA DE AJUSTE FINAL: S I

(Dia / Mes / Afio)
NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

MES DE EJECUCION DE LA OBRA: _

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
(Indicar numeracién sealn corresponda con el Acta de

CONTRATO DE OBRA No :

4303 DE 2024

(Indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y

ANTIOQUIA.
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

(Indigue nimero y afo)

PLAZO INICIAL:

VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segun contrato principal)

(Indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA): $

FECHA DE REANUDACION:
153.399.331.758,00

VALOR ACUMULADO (incluido

$

(Segun contrato principal)
153.399.331.758,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

IVA):

VEINTE (20) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

31/07/2026

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique dia/mes/afio)

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA AGOSTO:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA AGOSTO:

30.542.762,00

29.495.353,00

AJUSTES SALDO AGOSTO 2025

GRUPO DE AJUSTE

INDICE MES DE CIERRE DEL
PROCESO DE SELECCION
Mes y Afio utilizado Septiembre 2024

INDICE MES A APLICAR EN
LA PRESENTE ACTA
Mes y Afio Utilizado Agosto

FACTOR DE
AJUSTE

VALOR BASICO DE
OBRA

VALOR BASICO A
AMORTIZAR

VALOR BASICO A
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO

VALOR AJUSTE EN EL MES

1/To

(A)

(B)

Po=A-B

Pi=Po*(I/lo)

Pi-Po

VALOR AJUSTES
DEFINITIVOS
ACUMULADOS

Vias interurbanas Preliminares y
explanacion 11601

126,36

133,64

1,05761

©»

445.329.410,38

$

98.907.662,05

$

346.421.748,34

$

366.379.105,26

<

19.957.356,92

509.969.244,03

Vias interurbanas Afirmados,
subbases y bases 11602

31.967.074,40

Vias interurbanas Pavimentos
asfalticos / concreto 11603

29.202.184,83

Vias interurbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes 11604

126,37

130,82

1,03521

©»

339.656.368,89

$

75.437.679,53

$

264.218.689,36

$

273.521.829,41

<

9.303.140,05

357.615.853,30

Vias interurbanas Obras de
urbanismo 11605

Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion
ambiental 11606

129,13

134,71

1,04321

©»

262.423.220,73

$

58.284.197,32

$

204.139.023,41

$

212.959.870,61

<

8.820.847,20

39.849.629,44

Vias interurbanas Sefializacion y
control de transito 11607

44.608.322,04

Vias interurbanas Transporte y
sobre acarreos 11608

7.075.508,11

Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion
11701

Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y
base 11702

Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos
asfalticos / concreto, afirmado,
subbase y bases 11703

Vias urbanas Obras
geotécnicas, mitigacion
ambiental, estructuras
hidraulicas y drenajes,
estructura de pavimento y
espacio publico 11704

Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion de
obra, espacio publico,
sefializacion y control de transito
11705

Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, redes hidrosanitarias,
estructuras hidraulicas y
drenajes y sefializacion de obra
11706

Vias urbanas Redes
hidrosanitarias, urbanas de
servicios y sefializacion vertical
y horizontal 11707

Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, sefalizacion vertical y
horizontal 11708

Vias urbanas Estabilizacion de
terreno 11709

Vias urbanas Sefializacion
vertical y horizontal 11710




. CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

: S VERSION 12 de 3
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1
FECHA | 05/10/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _ ACTA DE AJUSTE FINAL: S I No [
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: . ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
(Indicar numeracion seaun corresponda con el Acta de
CONTRATO DE OBRA No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 153.399.331.758,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido $ 153.399.331.758,00
(Indigue nimero y afo) IVA):
Puentes Preliminares 14101 $ - $ - $ - $ - $ -
Puentes Excavacion y
cimentacion 14102 $ ) $ ) $ - |8 - |8 )
Puentes Rellenos 14103 $ - $ - $ - $ - $ 4.774.693,49
Puentes Subestructura 14104 $ - $ - $ - $ - $ -
Puentes Superestructura
14105 $ ) $ ) $ . $ ) $ )
TOTALES| $ 1.047.409.000,00 | $ 232.629.538,90 | $ 814.779.461 | § 852.860.805,29 | $ 38.081.344,17 | $ 1.025.062.509,64
VALOR AJUSTE| $ 38.081.344,17 | $ 1.025.062.509,64
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 278.286,75 | $ 7.490.841,42
VALOR TOTAL| $ 38.359.630,92 | $ 1.032.553.351,06
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA SEPTIEMBRE: $ 35.522.000,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA SEPTIEMBRE: $ 34.633.337,00
AJUSTES PROVISIONAL SEPTIEMBRE 2025
f INDICE MES A APLICAR EN
INDICE MES DE CIERRE DEL A " .
PROCESO DE SELEGGION LA PRESENTE ACTA FACTORDE | VALOR BASICO DE VALOR BASICO A VALOR BASICO A VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE Mes y Afio utilizado Septiembre 2024 Mes y Afio Utilizado Agosto AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR DEFINITIVOS
ACUMULADOS
Io I 1/10 (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/0) Pi-Po
Vias interurbanas Prefiminares y 126,36 133,64 1,05761 | $  1.739.199.75462 | $ 386.276.26550 | $  1.352.923.489,12 | §  1.430.86541133 | $ 77.941.92221 | $ 587.911.166,24
explanacion 11601
Vias interurbanas Afirmados,
subbases y bases 11602 $ - $ - $ - $ - $ 31.967.074.40
Vias interurbanas Pavimentos
asfalticos / concreto 11603 $ ° $ ° $ ° $ i $ 29.202184,83
Vias interurbanas Estructuras 126,37 130,82 1,03521 | $  1.326.501.820,11 | § 29461605425 $  1.031.88576587 | §  1.068.218.463,69 | $ 36.332.697,82 | $ 393.948.551,12
hidraulicas y drenajes 11604
Vias interurbanas Obras de
urbanismo 11605 $ ° $ ° $ ° $ i $ °
Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 129,13 134,71 1,04321 $ 1.024.873.701,27 | $ 227.624.449,05 | $ 797.249.252,22 | $ 831.698.392,41 | § 34.449.140,19 | $ 74.298.769,63
ambiental 11606
Vias interurbanas Sefializacion y
control de transito 11607 $ ° $ ° $ ° $ i $ 44.608.322,04
Vias interurbanas Transporte y
sobre acarreos 11608 $ - $ - $ - $ - $ 7.075.508,11
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion $ - $ - $ - $ - $ -
11701
Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y $ - $ - $ - $ - $ -
base 11702
Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos ~ ~ ~ ~ ~
asfalticos / concreto, afirmado, $ $ $ $ $
subbase y bases 11703
Vias urbanas Obras
geotécnicas, mitigacion
ambiental, estructuras
hidraulicas y drenajes, $ - $ - $ - $ - $ -
estructura de pavimento y
espacio publico 11704




CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 13 e 3
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA °
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1
FECHA | 05/10/2025

DIRECCION TERRITORIAL: cHoco

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _

(Dia / Mes / Afio)

ACTA DE AJUSTE FINAL: S! I No [

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

MES DE EJECUCION DE LA OBRA: _

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
(Indicar numeracién sealn corresponda con el Acta de

* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 186.805.104,39

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 188.170.218,62
(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

6. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
CoEias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

CONTRATO DE OBRA No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 153.399.331.758,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido $ 153.399.331.758,00
(Indigue nimero y afo) IVA):
Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion de ~ s ~ s ~ s ~ s ~
obra, espacio publico,
sefalizacién y control de transito
11705
Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, redes hidrosanitarias,
estructuras hidraulicas y - $ - $ - $ - $ -
drenajes y sefializacion de obra
11706
Vias urbanas Redes
hidrosanitarias, urbanas de ~ s ~ s ~ s ~ s ~
servicios y sefializacion vertical
y horizontal 11707
Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, sefalizacion vertical y - $ - $ - $ - $ -
horizontal 11708
Vias urbanas Estabilizacion de
terreno 11709 ° $ ° $ ° $ i $ °
Vias urbanas Sefializacion ) s ) s a s } s ;
vertical y horizontal 11710
Puentes Preliminares 14101 - $ - $ - $ - $ -
Puentes Excavacion y
cimentacion 14102 ) $ ) $ - |8 - |8 )
Puentes Rellenos 14103 - $ - $ - $ - $ 4.774.693,49
Puentes Subestructura 14104 - $ - $ - $ - $ -
Puentes Superestructura
14105 ) $ ) $ . $ ) $ )
TOTALES| $ 4.090.575.276,00 908.516.768,80 | $ 3.182.058.507 | $ 3.330.782.267,42 | $ 148.723.760,22 | $ 1.173.786.269,86
VALOR AJUSTE| $ 148.723.760,22 | $ 1.173.786.269,86
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 1.086.827,48 | $ 8.577.668,90
VALOR TOTAL| $ 149.810.587,70 | $ 1.182.363.938,76
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE - VALOR AJUSTE DEFINITIVO| $ 186.805.104,39 | $ 1.173.786.269,86
VALOR IVA - VALOR IVA| $ 1.365.114,23 | $ 8.577.668,90
*VALOR TOTAL AJUSTE - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| $ 188.170.218,62 | $ 1.182.363.938,76

VALOR EN LETRA!

IENTO OCHENTA'Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOCIENTOS DIESCIOCHO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Il subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ultima acta de recibo parcial de obra.

Firma:

Nombre: ERRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor

Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-

3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA’ corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el correspondiente al mes en que debié haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el




" CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTAYY ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1de 1
FECHA 05/10/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO PERIODO MES:
ACTA PARCIAL DE OBRA No. . ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 11 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA: _$ 186.805.104,39
(Indique el nimero del acta) (Indique el niumero del acta) (Indique el nimero del acta)
Dia/Mes/Afio NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 08/10/2025 ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES B
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 09/10/2025 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 09/10/2025 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA J et G oA veD e
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 10/10/2025 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA ol T va Ve At
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA //
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 20-10-2025 VICTOR ANDRES GUTIERREZ N
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) /
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 20-10-2025 KAROL ROCA PACHECO HMarsl Rocn Facheco érzli?uc“ PACHECO
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.
ORDEN DE PAGO
CONTRATO DE OBRA No.: ....4303 DE 2024
OBJETO: ‘MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO NIT. 901887085-0
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POREL, ING. KAROL ROCA PACHECO AUTORIZAEL PAGO A:  CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 188.170.218,62 VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOCIENTOS DIESCIOCHO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL DE SEPTIEMBRE 2025 DEL PERIODO SEPTIEMBRE y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
. . (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)
Firmado digitalmente Firmado digitalmente Firmado digitalmente
/%aé%\ por CHAMAT LUNA /%aéé‘ por CHAMAT LUNA sl Roce Facheco por ROCA PACHECO
VEZID ALBERTO YEZID ALBERTO KAROL
|Firma _Firma _Firma Firma
Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. VICTOR A Nombre: KAROL ROCA PACHECO
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional Matricula Profesional No.:  13202-115547
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA GESTOR TECNIC@'DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:10-10-2025 Fecha firma: 10-10-2025 Fecha firma: 20- Fecha de Firma:  20-10-2025
(Suscribe segtin su competencia) (Suscribe seguin su competencia) (Suscribe segtin su competencia)

Oriainal: Anexo para el pado de la cuenta. (Subdireccion Financiera),
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial



jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
20-10-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
20-10-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VICTOR ANDRES GUTIERREZ

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
KAROL ROCA PACHECO

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
20-10-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
20-10-2025


) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cobico AFINCO-FR-12
) CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
T AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 | DE ‘ 1
CONTRATO N°: 4303 DE 2024
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBR( PERIODO
ANTICIPO — ACTA DE OBRA —
PAGO ANTICIPADO — ] ACTADE INTERVENTORIA [ ]
DESEMBOLSO ] ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 11 sep-25
PRESTACIONDE SERVICIOS [ 1]
oTRO —
cuar__ —

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: ___ 84525 RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 RECURSO No. 20
No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No.
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No.

=

Firmado digitalmente
por CHAMAT LUNA
YEZID ALBERTO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre: ING. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

VALOR AFECTADO
VALOR AFECTADO
VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

$ 188,170,218.62
$ -
$ 188,170,218.62




. CODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA | DE | 4
Contrato N°: 4303 DE 2024 Contratista : CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
Acta N°: 11 Valor basico : $ 186,805,104.39 Periodo : sep-25
Valor Incluido Iva : $ 188,170,218.62
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA B N N N Valor incluido IVA N .
Ruta (codigo {Denominacién (Carretera - Puente-! (Construccién, 'Valnr incluido VA rev, V?!or |nc!uldo IVA Elaboracion estudios y Valor m.‘flu'do VA
Item via) Tunel) Rehabilitacién ajuste y/o act y/o mod y/o | Gesti6n social, predial y disefios estabilizacion de Implementacién protocolo de Subtotal
Meiora: . comp de estudios y disefios | ambiental incluye PAGA taludes bioseguridad por covid-19
6002 QUIBDO - LA MANSA $ 1 S S I T - S 188,170,21862
5
6
7
8
9
R ] _ .
TOTALES $ 188,170,218.62 | § ] 5 $ 5 N $ 188,170,218.62
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 1 — CHOCO VALOR CON IVA VALOR SIN IVA,
901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO 188,170,218.62 | $ 186,805,104.39
TOTAL DEPARTAMENTO 1 188,170,218.62 | § 186,805,104.39
NIT DEPARTAMENTO 2 T ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - i8 -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3 - s -
Firma: Firma: v y
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:  ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO/’?/
Contratista Interventor /

Matricula No.: MP: 0520221193 ANT

Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC




CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE 0 s 0E JERSION |
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PAGINA 1
FECHA TS020%5
D Ves T Ao
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION : CHOCO
|CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIEDO
MES INFORME MENSUAL: septiembre - 2025 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion Contrato Principal  Adicional No. VALOR Saldo del Acta Anterior
(Nacion o Propios)
2024 | 67524 del 15 de abrildel 2024 (C-2401-0600.72:51102D-2401028-02 It NACION PRINCIPAL $ 600000.00000 | § .
224 | 67524 del 15 de abildel 2025 (C-2401-0600-72:51102D-2401028-02 2 PROPIOS PRINCIPAL s 200000000000 §
225 | 132256119 de febrero 2025 (C-2401-0600-72:51102D-2401028-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 1162400000000 §
2025 | 13225 el 19 de febrero 2025 (C-2401-0600-72:51102D-2401017-02 2 PROPIOS PRINCIPAL s 508430000000 §
225 | 1322506119 de febrero 2025 (C-2401-0600-72:51102D-2401008-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 60.091.031.75800 | § 23.400.450.176,34
$
TOTAL| $ 79.399.331.758,00 | § 23.400.450.176,34
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 153.399.331.758,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Radicacion Cuentas por Pagar Tndicar pago segin
p Desco rte SIIF
tem ‘:f:‘ Tipo de Acta MET:::?.::' Valor Acta sin VA Valor IVA Valor Total Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | ~ Anticipo Amortizado Acta v"°”°“”’:£::;n naNdo | gido Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato repo! Observaciones
. No. Fecha sl NO
1125024 - 141112024 | § 2600.000.000,00
1 OBRA nov2e|§ 986.816.99400 | § 72113549 | § 90402834896 | § 994.028.348.96 | § s 99402834896 | § 1125024 - 141112024 | § 160597165104 | § 1524053040004 17915 1201202024
2 0BRA dio24 s 1591.046.37400 | § 162687735 | § 160267325135 | § 2506.701.60031 | § s 160267325135 § 1125024 - 14/112024 | § 320830969 | § 160.802.630.157.69| 17916 101212024
1 AJUSTE DEFINTIVO nov2d | S 1.946.494.64 § 1422438 | 196071902 § 250866231933 | § s 196071902 § 1125024 - 141112024 | § 138768067 | § 150.800.66943867| 905 0610312025
2 AJUSTE DEFINTNO dio24 s 3501.506,18] § 2624562 § 361775180 | § 2602280071,13 | § s 361775180 | § 125924 - 141112024 s 160.797.051.686,87| 907 0610372025 RP. VIGENCIA 2025
s 76.797.051.686,87
ANTICIPO 1 s 7000000000 8452519022025 | § 60.797.051.686,87 455 20250220
3 OBRA ees | 2088221.02500| § 1526007672 | § 210348110172 § 470576117285 | § s 2103.481101,72| § 8425190022025 | § 67.698570.585,15 | § 148.693570585,15| 457 200212025
3 AJUSTE PROVISIONAL ene-25 $ 320353411 § 24.08813 | § 331760224 | § 4.709.078.775,09 | § $ 331760224 | § 84525 -19/0212025 $ 67.690.252.982,91 | § 148.690.252.982.91 972 10/03/2025
3 AJUSTE DEFINTIVO oeds s 4105566205 § 300022,15 ] § 413568420 | § 475043445929 s 4135568420 § 8425190022025 | § 67.648.897.29871 | § 148.648807.298.71 | 1646 2810312025
4 OBRA fob25 s 48537592100 § 354697788 | § 48892289888 | $ 523935735817 | § s 488.922898.88 | § 8452519022025 | § 67.150.974.30983 | § 148.150.974.399.83| 1343 1900312025
4 AJUSTE PROVISIONAL fob25 s 1020157229 § 454995 | § 1027612224 | $ 524963348041 | § s 1027612224 | § B4525-10022025 | § 67.149.698277,59 | § 148.149.696.27769| 1615 2810312025
4 AJUSTE DEFINTNO fob25 s 453197973 11831 | § 45650804 | § 525419857845 | § ‘s 45650804 | § | sesestop0s |5 67.145.133.17955 | § 148.145.133.17085 3334 2025.05-08
5 0BRA mar2s s 52800684500 § 3865043464 | § 532765727964 | § 10.561.855.85809 | § 370230479 § 4957.42680049 | § 6.620.760.521 | 84525-19022025 | § 6218770637906 | § 1428174758999t | 3175 20250506
5 AJUSTE DEFINITIVO mar2s s 173254.070,10] § 1.266.087,44 | § 17452015754 | § 10756.376.01563 | § ‘s 17452015754 | § | mmsaonanos s 62013.18622152 § 1426295574237 | 4933 20250609
6 0BRA w25 S 2657.349.080,00 | § 1941908943 | § 267676616943 | § 13.433.144.185.06 | § 186014436 § 249075373383 § 6.443755.085 |  84525-100022025 | § 5052243248769 | § 130.966.187.572.04| 4809 20250606
6 AJUSTE PROVISIONAL ar25 s 9042510233 | § 66079882 § 91.085.901,15| § 1352423008621 | § s 91.085.001,15| $ | emsao005 | S 50.431.346.566,54 | § 1398751067179 4931 20250609
6 AJUSTE DEFINITIVO ar25 s 1200554007 | § 8339049 | § 1218393056 | § 1353641401677 | § s 12183.930,56 8452519022025 | § 5041916265598 | § 130.862917.74123| 7009 1500772025
7 0BRA may2s | $ 3300738.17,00| § 212077855 | $ 3.324.856.89555 | § 1686127291232 | § 231.051.668| § 3008807.227.36 | § 6212703.417 | 8452519022025 | § 56.325.355.42862 | § 1365305684568 7114 1610712025
7 AJUSTE PROVISIONAL may2s | 122001.733,10| § 891551,13| § 12269328423 | § 16.984.166.196,55 s 12269328423 | § | easast002205 | 56.202462.14439 | § 1341516556145 7018 1500772025
7 AJUSTE DEFINITIVO may2s | $ 20940967 § 153030 | § 21093997 | § 16.984.377.136.52 s 21093997 | § - sssae220s | § 56.202.25120442 | § 136414.95462148| 7774 200772025
8 OBRA jun25 s 418689466000 | § 3050653790 | § 421749119790 | § 2120186833442 | § 203082626 § 392440857170 | § 5.919.620.791 | 8452519002205 | § 227780260272 | § 132.16746342358| 7496 230712025
8 | ESTUDIOS Y DISENOS jun25 s 199.915.966,00| § 37.084.00354 | § 23789999954 | § 21.430.768.333.96 s 23789999954 | § .| euss-t022025 | § 52030.942633,18 | § 131.950.563.424,04| 7496 230772025
8 AJUSTE PROVISIONAL jun25 s 16135650421 § 110606676 | 15246257097 | § 21.592.230.90493 s 15246257097 | § | easst00220 | S 51867.480.06221 | § 131.807.100853,07 | 7782 2910712025
8 AJUSTE DEFINITIVO jun25 s 67.12023| § 49050 | § 6761073 § 21.592.298515,66 s 6761073 8452519022027 | § 51.867.412.45148 | § 131.807.033242.34| 10932 27/09/2025
9 0BRA ju2s s 412320489800 | § 3013177041 | 415342666841 | § BT5T518407 | § 268630643 § 386479602555 | § 5630.000.148 |  84525-190022025 | § 4802261642593 | § 127653606573.93| 8869 25/08/2025
9 | ESTUDIOS Y DISEROS ju-25 s 500.052.101,00 | § 95.000899,19 | § 59506200019 | § 26.340.767.184.26 s 50506200019 | § 8452519022025 | § 4742155442574 § 127.05854457374| 8869 25/08/2025
9 AJUSTE PROVISIONAL 25 s 161.904.089.21 | § 1.110068,12 | 16301412733 | § 2649380131159 § s 163.014.127,33 | a4525-19022025 | § 47.07454029841 § 1269055044641 | 10933 2710912025
9 AJUSTE DEFINTIVO iul25 s 2067653358 § 151.007,75 | § 2082763133 § 26514.626.942.92 s 20.827631,33 8452519022025 | § 47.253.712667,08 | § 126.884.7026815.08| 10034 27/09/2025
10 0BRA a2 |s 4786.609.118.00| § 34.979.06663 | § 482156818463 | § 3133621712755 | § 335.06263 S 448652550637 | $ 5.295027.510 | 84525-190022025 | § 276708712071 § 122.063.114.63045| 10251 1610912025
10 ESTUDIOS Y DISEROS w02 |S 300.000.00000 | § 57.000.00000 | § 35700000000 | § 31693217.127.55 s 35700000000 | § | essasgnan0s | 4241018712071 § 121.706.114.63045| 10251 16/09/2025
10 |  AJUSTEPROVISONAL a2 |s 195.788.202.66 S 143075995 | 197.21896261 | § 31890436.090,16 s 197.218.96261 | § | eesos 10002025 | § 4221296815810 § 121,508.895.667.84
10 | AJSTEDEFINTIVO w02 |S 458214131 § 3348487 | § 461562618 | § 31.895051.716.34 s 461562618 | S | eusas-t022025 | § 4220835253192 § 121.504.280.041,66
NTICIPO 2 s 14.000.000.000 | 8452519002205 | § 28.208:352.531,92 8867 25/08/2025
X oBRA s02 |§ 5.187.984.276,00| § 3754680817 | § 5.175531.084,17 | § 37.070.56280051 | § 1141128728 | § 403440235558 | $ 18.154.798.781 | 8452519022025 | § 2.173.950.17634 | § 116.328.748.957.49
[ ESTUDIOS Y DISEROS sep25 |§ 65000000000 | § 123.500.000,00 | § 7735000000 | § 37.844.06280051 s 77350000000 84525-19/022025 | § 23.400.450.176,34 | § 115,555.248.957.49
X AJUSTE PROVISIONAL s025 |S 186.805.104,39 | § 1.365.11423 | § 18817021862 | § 38.032253.018,13 s 188.170.218.62 s 2321227995772 § 115.367.078.738.87
TOTALES s 37.457.091.644,86 | § 57516137427 | § 3603225301913 | § 38.032253.019,13 | § 284520121885 | § 35.187.051.80028 | § 18.154.798.781,15 s 2321227995772 § 115.367.078.738,87




CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE DE VERSION f
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PAGINA 1
FECHA 051072025
{Dia Mes [ Avo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION : CHOCO
[CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
MES INFORME MENSUAL: septiembre - 2025 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
Todas las Actas aprobadas por la ia deben relaci no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
CONCEPTO VALOR BASICO VA TOTAL

SUBTOTAL OBRAS $ 3633.337.30800| § 253,089.77264 § 34.886.427.080,64
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 1173.786.269.86 | § 857766890 § 1.182.363.938,76
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ $ -8 -
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS $ $ -8 -
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEROS MEJORAMIENTO DE VIA $ 1.649.968.067,00 | § 31349393273 | § 196346199973
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES $ $ -8 -
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ $ -8 -
(GESTION SOCIAL (PREACTA) $ $ -8 -
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ $ -8 -
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ $ -8 -
[COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ $ -8 -
VALOR TOTAL $ 37.457.091.644,86| § 57516137427 § 38.032.253.019,13
E: deb alos relack en la propuesta economi bad
NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion el formato con el reporte SIIF e incluirlas aclaraciones pertnentes.

Fima Fima,

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Contratsta Interventor

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
 Copias: Interventor y Direccion Teritorial.

Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITV(




1de 1

/ALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL

Orginal: Archivo de Gestion Contractual
c: Contratista, It

Direccion Terrorial

coDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NAGIONAL OE ViAS
OE TRANSPORTE VERSION 1
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA 1
FECHA 051012025
(Dia/ Mes  Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 11 sep-25 VALOR BASICO ACT. DE OBRA: _S
(indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No.
(La numeracion debe ser consecutiva v corresponder al nimero del Acta de recibo arcial de obra)
CONTRATO No: 4303:2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES PLAZO ACUMULADO VEINTIUN (21 ) MESES
(En meses seqtin contrato principal) (En meses seati las prérroqas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO, 211112024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3110712026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (indique dia/mesfario) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
(indioue la susoensién aue corresoonda con el periodo del acta) (indiaue dia/mesafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 153,399,331,758.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -
(Seatin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: ___4312DE2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO 153,399,331,758.00
(VALOR INICIAL OBRA (%) EJECUTADO / vALOR | %Programado
PROGRAMADA) | (%) OBRA PROGRAMADA) 0BR ' 2 3 4 s 3 4 s 9 0 B ” " [ 15 © " ® o 2 2
Wies de pesos PROGRAMADA $ Vaior
Programado
‘GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP )
VALOR ACTUALZADO VALOR OBRA EJECUTADA i
oBRAPROGRAMADA | (M ACTUALZADO OBRA | cumyLaoa  Mies nov2s o2 ene25 feb2s mar 25 an2s may25 jn2s w2s 2025 sep25 ot25 nov2s = en26 o025 mar2s an2s may 26 jn2s w2
Wics de pesos dopesos Exutndo
100%
prymyem I o 12 1T 7 o2 ooz o3 YT YA G55 oo T Y Y G57 o5 55 T 50 o7 05 o3 "
EXPLANACIONES [ 391,220 $254,309 $265,366 $254,309 $427,924 $540,495 $527,136 $644,569 $720,993 $375,847 $531,09 $567,526 $665,989 $1,488,858 $380,047 $801,188 $930,123 $1,125,150 $944,088 $1,203,545 13876
(No do Ordondo 1215) pus—— ez prp— SE $101,547 $143,163 894 $145,545 $809,613 516,966 $376,620 $620,562 $891,145 $1,199.385 $1.316,289 -
S%E 009% 0.12% 020% 0.13% 0.70% 0.14% 032% 053% 0TT% 1.08% 1.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - o0
prymy— o I 13 005% 005 o.i0% Q05% Q06% Qo7 o.i0% 011 0 12 0.05% 011 012 o 10 031 o 10% 0 i6% 0 15% 0.08% 0 16% o 0 15%
BASES SUBBASES Y AFIRWADOS [ 539,205 $109,300 $114,052 $109,300 366,932 384,539 $111372 $129,740 $141,693 $100,075 $127,527 $135,210 $157,683 $356,363 $119,780 $185,652 5205818 388,981 $208,003 $164,405 $177,310
(No do Ordende 6.al S2evh it e [p— SE 50 81,507 21,687 s0 50 50 50 50 ==
S%E 000% 061% 033% 0.02% 000% 000% 000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - oo o0 o0
pryyr=— I To 12 o0 o0 Q00 000 00zt 003% 00t% 0.06% 0.05% 0.05% 0.06% 0.05% 0.05% 0.12% 0.06% 0.05% 007 0085~ 007% 0 08% 0 08%_
PAVIVENTOS ASFALTICOS [ s0 50 50 s0 526,220 33,117 343,620 350,824 355,507 339,203 349,957 352,967 361,770 $140,384 372,543 s72.721 380,627 892576 387,176 395,418 395,080
(No de Orden do 8.1 11) SE s0 50 s0
s1.140725 099% s0
S%E 000% 000% 000% 0.00% 000% 000% 000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 000% 0.00% Co0% o0 o0
prpr——— pryrey I 13 00% o0 Q0% 000 026% 035% Qs 051 050% 53 052 Taon 055 075% PESAETITA 052% 051% Q5% 00
PAVIMENTOS CONGRETO [ s0 s0 s0 s0 $304,471 $384,567 $506,628 $590,183 $580,115 $615,067 $717,295 $1,630,182 $964,878 $844,524 - - $1,177,426 $1.075,025 $946,198 $1,108,023 $806,578
(No de Ordende 12) $13,350,960 1a7% 5456941 SE $0 $0 33,998 $97.762 $188,145 $137,036 0 $0 e
S%E 000% 000% 000% 0.03% 008% 0.16% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% o0 o0 000
Py Py Py 13 0215 060% 6z 060t 095% 20% Tai KNI T35 Taon o0 21 ——o%es Toss 217% 260% 220% 270% T80%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES [ s248,874 $693,830 572,996 $693,830 51,105,898 51,396,821 $1,677,506 51,980,992 $1,545,695 $1,632.970 $1,862,915 3,140,011 _ - $1,100,300 52,188,671 52,521,882 53,025,895 32,557,972 53,145,750 52,091,787 o
(No de Orden do 1331 50) pom—— gy PR, SE $675,185 84 $1,443,807 $274,546 $1.815.105 321 $584,738 $688,200 $644,797 =
S%E 0589 0389 1.24% 0.24% 0.28% 0.50% 050% o55% 000 o0 0% 000 000% 000 000% 000% 000 000
T I ryry 13 00r% 00z% 000% Q005 005% o.12% 0 14 0 10 0 15% 017 o 0 15% 021% 0.03% 0.26% 024% 027% 032%
SERALIZACION Y SEGURIDAD [ 58,600 522933 s0 50 $109,026 $143,631 $167,319 $164,465 3174373 $203356___ 7| $462,162 $154,475 $239,425 $265,434 $304,773 5283861 $314,128 $368,986
(No do Ordondo 51 21 59) e ey [p— SE 50 530,040 $676,501 $110,887 526,435 50 -
S%E 000% 003% 000% 0.00% 0.58% 0.10% 0.02% 0.00% 000% - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 000% o0 C00%
prprype pry oTe 13 005% 005 005% 05% o.i0% o13% o.15% o 15% = Tioy o 16% 0.2 0.00% 0.22% 0.20% 0.28% 2% 020% 0215
OBRAS VARIAS [ 337,994 $105922 $110,527 $105.922 $115,288 $151,880 $176,920 = $184,389 $215,036 348,707 $1,190 3253177 5280679 $322,278 $283,658 3332170 241,802
(No do Ordondo 60 al 66) popsep. e oz SE $108,448 $123,181 0,692 50,624 s0 $64,893 = 50,013
S%E 009% 011% 002% 0.00% 001% 000% 0.06% 016% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 000% 000 C00%
prympw ao I 1 o16% o5 Qa7 a5 oot 000 001 000 0.00% 0.00% o0t 001 001% 001% 0015 001 001 0015
TRANSPORTES sP $187,000 $521,333 $544,000 $521,333 36,045 33,565 36,045 3,981 4,226 5,102 314,013 5,947 5,947 5,947 5,947 5,947 5,947 5,946
(No de Orden 67) pope o Py SE $101,638 $143,336 $11,230 50,600 $7,601 518499 o 50
%E 009% 0.12% 001% 001% 001% a 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 000% 0.00% 000% 000% 000% 0%
w Tox provy 1 00 000 000 000 =~ o2 ERTT E Tosu Lo Toso Yz 250% 2.28% 241 261 243 2663 225
ITEM NO PREVISTOS sP 50 50 s0 s0 207 $634,321 $1,183,220 $1,321,047 51,410,738 31,512,918 $1,802,495 $1.912511 52,267,716 $5.672,307 $3.253,850 32,657,548 52,808,865 53,037,746 52,825,254 $3.002174 52,594,959
(No de Orden NP1 ANPT7) ey~ Py pomprop SE 50 50 52152431 $1.286.786 52,072,950 52,786,776 $2.133,656 $2.384.24 52,986,885
%E To0% 000% 000% 1.85% 1.11% 1.78% 247% 1.63% 205% 257% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% o%
VALOR BASICO DE OBRA (A) s 116,376,149 1o0% 2083%
Reprogramacion No.1 Reprogramacién No.3
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') s 16,376,149 100% 534,633,337 ftems No Previstos No. 1 Acta de Mayores y tems No Previstos No. 2
Menores Cantidades
de Obra Nro2
NoZVES % 53% T47% T51% T45% 2.25% 2.84% 374% 4.35% 4.76% 3.36% 4.28% 454% 5.29% 12.03% 5.20% 6.23% TA1% 7.80% 7.00% 813% 6.15%
VALOR (Mies de Pesos) $612,893 $1,707,628 $1,757,942 $1,684,695 $2,617.291 $3,304,220 54,348,575 $5,067.646 $5,533,997 $3,007.876 4,079,239 $5,279,239 $6,156,861 $13,004,986 $6,053,009 $7,248,858 $8,276,801 $9,078,372 $8,142,138 $9,461,560 $7,162,324
Mo ZACUMULADA % 53% 9 % o 20% 9 13.78% 18.13% 22.89% '> 30.52% 35.06% 40.35% 52.38% A 63.81% 92% 78.72% 85.72% 3.85%
VALOR (Mies de Pesos) $612,893 $2,320,520 $4,078,463 $5,763,157 $8,380,449 $11,684,668 $16,033,243 $21,100,889 $26,634,886 $30,542.762 $35,522.000 40,801,239 46,958,100 $60,953,086 $67,006,096 $74,254,954 $82,531,754 $91,610,126 $99,752,264 $109,213,624 $116,376,149
INVERSION OBRA EJECUTADA MES % 85% 1.37% 1.79% 0.42% 4.54% 2.28% 2.84% 3.67% 3.54% 411% 441% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Mies de Pesos) $986,817 $1,591,046 52,088,221 $485,376 $5,289,007 52,657,049 $3,300,738 $4,186,895 34,123,295 $4,786,609 $5,137,984 0 0 0 0 S0 S0 s0 S0 S0 s0
EJECUTADA ACUMULADA 0.85% 2.22 01% 4.43% 97% 1.25% 7.76% 1.31% 5.42% 29.83%
LoR esos) $986,817 $2,577,863 $4,666,084 $5,151,460 $10,440,467 $13,007,816 $16,398,554 520,585,449 524,708,744 529,495,353 $34,633,337
- Las NOTAS:
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO . EsECUTADD
VALOR NICIAL e 2. €1 programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado, BARRAS [ S valor
PROVISIONES Y VALOREsECUTADO | o KOE
VALOR ACTUALZADO 3. €1 porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada”. cuRvas
EVENTARIAS V70 ADICIONACES, | 3 Py 5. El porcentaje correspondiente al Valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Bsico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado
mc ® i (A
s 11,635999.121
PROVISION PARA AJUSTES, INCL ) 6. €1 Programa de inversiones o la Reprogramacion al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
s 1,635,999121 § 969,578.09 8.50%
JORNADAS OE. ouras? | 500,000.000 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra
DIAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO VA (0) s 00000000
s 131,636,631.581 [ I
[VALOR TOTAL DE 0BRAS (NCLUYE VA)(0) =A+ B+ C+D
; wenen s wmemw]  wws| | |
s 850,441,088
[VALOR VA (0BRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
s 050,441,008 5 253,088.17 20.76%
s 132,487,072.669
[susToTaL oBRAS (NCLUYE VA) a
s 132.487,072.669 5 34586,427.08 26.33% 0 \} .]\
6.000,000.00 ™
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALZACION Y/O MODIFICACION Y/0 Aprueba_Firma: — Aprueba Firma:
[COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROSL () (€)
6000000.00 5 1.963,462.00 s272% Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO,
[sesTion sociaL vio AvBiENTAL Vio PREDIAL i s 1291225909 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor /7
[SOSTENIBILDAD (NCLUYE VA) () s 12912259.00 Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.: MP: 011810073 CPITVC
- 2,000,000.00
d s 2,000,000.00
[vaLoR ToTAL DEL CONTRATO s 163,309,331.758
s 183.309,331.758 | § 3783046717 2467%




cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 05/10/2025

(Dia / Mes / Afo)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 11 VALOR BASICO ACTA: $ 5.787.984.276,00 MES sep-25
ACTA FINAL |
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COI 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
4 § < _ 4 4 (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IV/_$ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153.399.331.758,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3 OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) (31 de Julio 2025)
No. DE ORDEN| GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD umrlﬁgo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
1 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4,00 $ 530.554 | $ 2.122.216 3,00 $ 1.591.662,00 $ - 2,94 $ 1.559.829
2 11601 210-22 Excavacién en roca de la explanacion y canales m3 4.701,00| $ 61.916 | $ 291.067.116 161.800,26 $ 10.018.024.898,16 19.629,52| $ 1.215.381.360 76.049,62| $ 4.708.688.271
3 11601 210-22 Excavacion en material comun de la explanacion y canales m3 138.412,00 $ 17.034 | $ 2.357.710.008 166.470,61 $ 2.835.660.370,74 5.804,32| $ 98.870.787 56.692,23| $ 965.695.445
4 11601 220 - 22 Terraplenes m3 4.571,00| $ 22139 | $ 101.197.369 30.000,00 $ 664.170.000,00 92,00/ $ 2.036.788 14.716,39| $ 325.806.158
5 11601 233-22 Geomalla para estabilizaciéon de suelos de la subrasante m2 10,00/ $ 20.535 | $ 205.350 10,00 $ 205.350,00 $ - $ -
Subtotal $ 2.752.302.059 $ 13.519.652.280,90 $ 1.316.288.935 $ 6.001.749.703
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
6 11602 320 -22 Subbase Granular clase A m3 6.073,00 $ 196.801 | $ 1.195.172.473 14.913,24 $ 2.934.940.545,24 $ - 5.649,20| $ 1.111.768.209
7 11602 330-22 Base granular clase A m3 4.237,00| $ 225835 | $ 956.862.895 $ - $ - -
Subtotal $ 2.152.035.368 $ 2.934.940.545,24 $ - $ 1.111.768.209
PAVIMENTOS ASFALTICOS
8 11603 420 - 22 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-57 m2 21.644,00| $ 4818 | § 104.280.792 21.644,00 $ 104.280.792,00 $ - $ -
9 11603 421-22 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-60 m2 32.766,00 $ 2.298 | $ 75.296.268 32.766,00 $ 75.296.268,00 $ - $ -
10 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 5,00 $ 1.306.545 | $ 6.532.725 5,00 $ 6.532.725,00 $ - $ -
11 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711,00 $ 1.355.295 | $ 963.614.745 711,00 $ 963.614.745,00 $ - $ -
Subtotal $ 1.149.724.530 $ 1.149.724.530,00 $ - $ -
PAVIMENTO DE CONCRETO
12 11603 500 - 22 Pavimento de concreto hidraulico m3 61.250,00| $ 934.000 57.207.500.000 14.294,39 13.350.960.260,00 - 489,23 $ 456.940.820
Subtotal $ 57.207.500.000 $ 13.350.960.260,00 $ - 456.940.820
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
13 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48.390,00 $ 52433 | $ 2.537.232.870 16.101,68 $ 844.259.387,44 $ - 1.617,59| $ 84.815.096
14 11604 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1.695,00| $ 86.720 | $ 146.990.400 1.695,00 $ 146.990.400,00 $ - 188,68 $ 16.362.330
15 11604 600 - 22 Excavaciones varias en material comin en seco m3 3.886,00 $ 26.160 | $ 101.657.760 $ - $ - $ -
16 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 7.406,00 $ 39.054 | $ 289.233.924 1.000,00 $ 39.054.000,00 786,06 $ 30.698.787 852,46 $ 33.291.973
17 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 6.606,00 $ 181.292 | $ 1.197.614.952 5.604,91 $ 1.016.125.343,72 $ - 297,74| $ 53.977.880
18 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843,00| $ 204.068 | $ 172.029.324 3.000,00 $ 612.204.000,00 $ - 514,85 $ 105.064.410
19 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9.491,00 $ 250.000 | $ 2.372.750.000 494,00 $ 123.500.000,00 $ - $ -
20 11604 621P Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ’ de resistencia fo=28 MPa, m 127,00 $ 3.121.132 | § 396.383.764 1.571,34 $ 4.904.359.556,88 $ - $ -
diametro 1.50 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de refuerzo
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, _
21 14101 621P diametro 2.00 m, incluye la excavacién en material comun, no incluye acero de refuerzo m 231,00/ § 4.939.881 | § 1.141.112.511 100,00 $ 493.988.100,00 $ ) $
2 11604 621P Ell’ote tipo caisson preexcavados en f:oncreto valeado |r’1 situ qe resistencia f'c=28 MPa, m 500 $ 10.942.319 | $ 54.711.595 5.00 $ 54.711.595,00 $ ; s R
diametro 3.00 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de refuerzo
23 11604 623 - 22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11.421,00| $ 483.389 | $ 5.520.785.769 14.500,00 $ 7.009.140.500,00 415,00 $ 200.606.435 8.490,00 $ 4.103.972.610
24 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 204,00/ $ 1.565.552 | $ 319.372.608 2.268,00 $ 3.550.671.936,00 $ - $ -
25 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 Mpa m3 1.736,00| $ 1.256.503 | $ 2.181.289.208 1.736,00 $ 2.181.289.208,00 3372 $ 42.366.266 340,70 $ 428.094.706
26 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978,00| $ 1.186.731 | $ 1.160.622.918 978,00 $ 1.160.622.918,00 $ - 139,31 $ 165.323.496
27 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 457,00 $ 1.218.318 | $ 556.771.326 457,00 $ 556.771.326,00 $ - $ -
28 11606 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 245,00 $ 1.292.445 | $ 316.649.025 302,20 $ 390.576.879,00 $ - 119,73 $ 154.744.440
29 11604 630 - 22 Concreto resistencia fc 21 Mpa m3 6,00/ $ 1.081.137 | $ 6.486.822 300,00 $ 324.341.100,00 $ - 6,000 $ 6.486.822
30 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronacién m3 35,00/ $ 970.637 | $ 33.972.295 200,00 $ 194.127.400,00 $ - $ -
31 11606 630.4P Concreto resistencia fc 21 MPa lanzado m3 3.898,00| $ 1.191.226 | $ 4.643.398.948 280,00 $ 333.543.280,00 $ - $ -
32 11604 630 - 22 Concreto resistencia fc 14 Mpa m3 846,00| $ 799.357 | § 676.256.022 150,00 $ 119.903.550,00 $ - 39,96| $ 31.942.306
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
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FECHA 05/10/2025
(Dia / Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 11 VALOR BASICO ACTA: $ 5.787.984.276,00 MES sep-25
ACTA FINAL [}
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique nimero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COI 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
A ' 4 _ A A (Indique dia/mes/afo) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afo)
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IV _$ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segtn cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153.399.331.758,00
. . . CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3 OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) (31 de Julio 2025)
No. DE ORDEN| GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U\;ﬁ!ﬁ:o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
33 11604 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493.274,00| $ 8.025 | § 3.958.523.850 399.197,49 $ 3.203.559.857,25 11.550,77| $ 92.694.929 65.757,03| $ 527.700.169
34 14103 641-22 Acero de preesfuerzo tf-m 102.710,00| $ 2185 | $ 224.421.350 319.200,77 $ 697.453.682,45 $ - $ -
35 14103 642 - 22 Apoyo elastomérico u 12,00| $ 1.185.774 | $ 14.229.288 70,00 $ 83.004.180,00 $ - $ -
36 14104 650.1P Fabricacion, transporte, montaje y pintura de estructura metalica para barandas kg 5.076,00| $ 22385 | $ 113.626.260 72.625,00 $ 1.625.710.625,00 $ - $ -
37 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 900 mm de didmetro interior m 99,00/ $ 940.534 | $ 93.112.866 680,00 $ 639.563.120,00 $ - 44,00/ $ 41.383.496
38 11604 661 -22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1200 mm de didmetro interior m 93,00/ $ 1.238.648 | $ 115.194.264 93,00 $ 115.194.264,00 $ - 10,00 $ 12.386.480
39 11604 661 -22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1500 mm de diametro interior m 26,00 $ 1.537.648 | $ 39.978.848 20,00 $ 30.752.960,00 $ - $ -
40 11604 663 - 22 Tuberia PVC perforada de 4" de didmetro interior m 8.901,00 $ 30.311 | $ 269.798.211 8.901,00 $ 269.798.211,00 $ - 1.536,50| $ 46.572.853
41 11604 663 - 22 Tuberia PVC norma 5055 de diametro interior 400 mm m 451,00 $ 330.611 | $ 149.105.561 20,00 $ 6.612.220,00 $ - $ -
42 11604 670.5P Disipadores de energia en concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 237,00 $ 1.068.959 | $ 253.343.283 100,00 $ 106.895.900,00 $ - $ -
43 11604 671-22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformacion del terreno m3 408,00 $ 922.215 | $ 376.263.720 175,00 $ 161.387.625,00 $ - $ -
44 11604 673-22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tension Grab de 1800 N aproximadamente m2 1.080,00| $ 10.550 | $ 11.394.000 8.000,00 $ 84.400.000,00 $ - $ -
45 11604 673-22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensién Grab de 2500 N aproximadamente m2 31.982,00| $ 12.209 | $ 390.468.238 11.151,70 $ 136.151.105,30 $ - 4.771,06| $ 58.249.871
46 11604 673.1P Geodrén planar H=0.5m m 15.236,00| $ 46.855 | $ 713.882.780 2.470,00 $ 115.731.850,00 $ - 383,10 $ 17.950.151
47 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171,00 $ 144.750 | $ 24.752.250 200,00 $ 28.950.000,00 $ - $ -
48 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 18.234,00| $ 272971 | $ 4.977.353.214 20.000,00 $ 5.459.420.000,00 1.020,00| $ 278.430.420 10.560,00| $ 2.882.573.760
49 11606 683 - 22 gGee;)srir;atg:é:loesrefuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecéanicamente con m2 23.670,00 $ 30019 | $ 710.549.730 12.500,00 $ 375.237.500,00 $ } $ _
50 11606 683-22 s:;sne:!zjozrefuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecanicamente con m2 59.036,00 $ 36.779 | § 2.171.285.044 2.000,00 $ 73.558.000,00 $ R s R
Subtotal $ 38.432.604.798 $ 37.269.561.580 $ 644.796.837 $ 8.770.892.849
SENALIZACION Y SEGURIDAD
51 11607 700 - 22 Linea de demarcacion con pintura en frio m 10.497,00| $ 3.004 | $ 31.532.988 563.257,00 $ 1.692.024.028,00 $ - 410.298,00 $ 1.232.535.192
52 11607 700 - 22 Marca vial con pintura en frio m2 52,00 $ 44.747 | $ 2.326.844 100,00 $ 4.474.700,00 $ - $ -
53 11607 701-22 Tacha reflectiva bidireccional u 442,00 $ 10292 | $ 4.549.064 14.976,00 $ 154.132.992,00 $ - $ -
Suministro e instalacion de sefial vertical de transito tipo SP, SRy Sl de 75 cm x 75 cm con B
54 11607 710-22 lamina retrorreflectiva tipo IX o superior u 93,00 $ 734584 | $ 68.316.312 93,00 $ 68.316.312,00 $ - $
Suministro e instalacion de sefial vertical de transito tipo SP, SRy S| de 90 cm x 90 cm con B
55 11607 710-22 Amina retrorreflectiva tipo IX o superior u 28,00 $ 848.204 | $ 23.749.712 60,00 $ 50.892.240,00 $ - $
Suministro e instalacion de sefial tipo Sl elevada (SI-05 y/o SI-06) en lamina galvanizada y B
56 11607 710-22 retrorreflectiva tipo IV m2 59,00 $ 681.596 | $ 40.214.164 60,00 $ 40.895.760,00 $ - $
57 11607 730-22 Defensa metalica m 534,00 $ 292.546 | $ 156.219.564 6.000,00 $ 1.755.276.000,00 $ - 316,00 $ 92.444.536
58 11607 730-22 Seccion final u 16,00 $ 79.481 | $ 1.271.696 200,00 $ 15.896.200,00 $ - $ -
59 11607 740 - 22 Captafaros u 177,00 $ 15.674 | $ 2.774.298 200,00 $ 3.134.800,00 $ - 49,00 $ 768.026
Subtotal $ 330.954.642 $ 3.785.043.032,00 $ - $ 1.325.747.754
OBRAS VARIAS
60 11607 800 - 22 Cerca de alambre de puas con postes de concreto m 1.499,00 $ 38.337 | $ 57.467.163 4.486,00 $ 171.979.782,00 $ - 40,00 1.533.480
61 11606 810 -22 Proteccion de taludes con bloques de césped m2 74,00 $ 23593 | $ 1.745.882 100,00 $ 2.359.300,00 $ - $ -
62 11606 810-22 Proteccién de taludes con tierra organica m2 27.489,00| $ 22702 | $ 624.055.278 51.300,00 $ 1.164.612.600,00 $ - 4.065,00 92.283.630
63 11606 810 -22 Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada m2 121.300,00| $ 17.398 | § 2.110.377.400 100,00 $ 1.739.800,00 $ - $ -




CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA p
FECHA 05/10/2025

(Dia / Mes / Afo)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 11 VALOR BASICO ACTA: §$ 5.787.984.276,00 MES sep-25
ACTA FINAL [}
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique nimero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COI 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
A 1 A _ A o (Indique dia/mes/afo) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afo)
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IV _$ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segtn cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153.399.331.758,00
. ) . CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3 OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) (31 de Julio 2025)
No. DE ORDEN| GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U\’:ﬁ!ﬁ:o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
64 11606 811-22 Proteccion de taludes con producto enrollado para control de erosién del tipo manto permanente m2 27.489,00 56.834 | $ 1.562.309.826 27.489,00 1.562.309.826,00 3.343,30 $ 190.013.112 11.994,30 681.684.046
65 11606 812.3P Proteccion de taludes con malla triple torsién recubierta con PVC m2 1.299,00 96.653 | $ 125.552.247 6.000,00 579.918.000,00 $ - -
66 11606 840 - 22 Zanja de coronaciénn con geomembrana, seccién (B=1.2m, b=0.6m) m 5.398,00 96.243 | $ 519.519.714 5.398,00 519.519.714,00 $ - 549,00 52.837.407
Subtotal $ 5.001.027.510 4.002.439.022,00 $ 190.013.112 828.338.563
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacioén de la explanacion, canales y préstamos
67 11608 900 - 22 para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m) m3-km 5.500.000,00 1700 | $ 9.350.000.000 1.102.320,60 1.873.945.020,00 $ - 196.743,00 334.463.100
Subtotal $ 9.350.000.000 1.873.945.020,00 $ - 334.463.100
ITEM NO PREVISTO $ - $ -
NP1 11601 201-22 201.7 Demolicién de Estructuras m3 252.373,00 235,00 59.307.655,00 $ - 83,87 21.166.523
NP2 11601 201-22 201.15 Remocion de alcantarillas m 118.645,00 200,00 23.729.000,00 $ - -
NP3 11601 201-22 201.16 Remocion de Cerca de Alambre m 3.981,00 16.000,00 63.696.000,00 $ - -
NP4 11601 211-22 2111 Remocion de Derrumbes m3 22.185,00 210.000,00 4.658.850.000,00 36.30541| $ 805.435.521 171.170,75 3.797.423.089
NP5 11602 230-22 230.1 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3 149.567,00 3.980,00 595.276.660,00 $ - 3.004,85 449.426.400
NP6 11602 310-22 310.1 Conformacion de la calzada existente m2 2.023,00 80.000,00 161.840.000,00 $ - 55.868,20 113.021.369
NP7 11602 31122 311.1 Afirmado m3 159.988,00 6.400,00 1.023.923.200,00 $ - 579,25 92.673.049
NP8 11603 600.2.3.1P  |Excavacién manual varias en material comin en seco m3 54.735,00 1.500,00 82.102.500,00 $ - 458,55 25.098.735
NP9 11603 630-22 630.1.7 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3 537.696,00 378,00 203.249.088,00 $ - 166,20 89.365.075
NP10 11604 673.1.1P Geodren Triplanar H=2m m2 104.464,00 68.597,16 7.165.933.722,24 1.622,76| $ 169.520.001 12.947,61 1.352.559.132
NP11 11604 673-22 673.2 Material Granular Drenante m3 114.058,00 4.200,00 479.043.600,00 $ - 869,89 99.217.913
Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M)
NP12 11604 900-22 900.3.2 (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km) m3 - km 1.804,00 2.370.000,00 4.275.480.000,00 449.54541| $ 810.979.920 2.226.326,29 4.016.292.627
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavacion De La Explanacién, Canales Y
NP13 11604 900-22 900.1.2 Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia m3-E 1.443,00 424.804,00 612.992.172,00 28.317,00 $ 40.861.431 322.419,46 465.251.281
NP14 11608 200.1.1P. Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u 284.383,00 200,00 56.876.600,00 $ - 44,00 12.512.852
NP15 11608 200.1.2P.  |Talade arbol H> ¢ = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u 549.686,00 200,00 109.937.200,00 $ - 88,00 48.372.368
NP16 11601 500.1.1 P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 3 dias m3 1.313.657,00 4.000,00 5.254.628.000,00 $ - 391,65 514.493.765
NP17 11601 500.1.2 P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 7 dias m3 1.231.948,00 4.000,00 4.927.792.000,00 50,98| $ 62.804.709 2.754,40 3.393.277.572
NP18 11606 685.1P Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio U 22.328,00 2.500,00 55.820.000,00 $ - -
NP19 11604 633-22 633,1 Tuberia para filtro 15 0 6" m 45.493,00 4.000,00 181.972.000,00 $ - -
NP20 11607 700.1P Linea de demarcacion con imprimante para pintura m 2.492,00 160.000,00 398.720.000,00 $ - -
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1
FECHA 05/10/2025
(Dia / Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 11 VALOR BASICO ACTA: $ 5.787.984.276,00 MES sep-25
ACTA FINAL [}
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES
(Indique nimero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COI 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
A ' 4 _ A A (Indique dia/mes/afo) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afo)
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IV _$ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segtn cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153.399.331.758,00
. . . CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3 OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) (31 de Julio 2025)
No. DE ORDEN| GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U\’:ﬁ!ﬁ:o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
NP21 11604 671-22 671.1.1 Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas m3 $ 1.103.903,00 1.800,00 | $ 1.987.025.400,00 $ - $ -
Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye
NP22 11606 630.1P conformacion y alistado del piso) m3 $ 1.440.005,00 2.847,00| $ 4.099.694.235,00 762,00 $ 1.097.283.810 912,00 $ 1.313.284.560
NP23 11606 685.2P Instalacién y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil m3 $ 457.271,00 4.400,00 | $ 2.011.992.400,00 $ - -
SUBTOTAL $ 38.489.881.432,24 $ 2.986.885.392,00 $ 15.803.436.310
ajuste al peso ] 1.204,58
| SUBTOTAL OBRAS | § 116.376.148.907 3 116.376.148.907 $ 5.137.984.276,00 $ 34.633.337.308
*|VALOR IVA (OBRA) (E) $ 850.441.088 850.441.088 $ 37.546.808,17 $ 253.089.772,63
*|TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A) $ 117.226.589.995 $ 117.226.589.995 $ 5.175.531.084,17 $ 34.886.427.080,63
*|PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) $ 3.124.483.553 $ 3.124.483.553
*|PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © $ 11.635.999.121 $ 11.635.999.121 $ 989.578.093,96
*|PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 500.000.000 500.000.000 $ -
*|VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O)=A+B+C+D 132.487.072.669 132.487.072.669 5.175.531.084,17 $ 35.876.005.174,59
*|REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 5.042.016.807 5.042.016.807 650.000.000,00 $ 1.649.968.067,00
*[IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 957.983.193 957.983.193 123.500.000,00 $ 313.493.932,73
*|TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 6.000.000.000 6.000.000.000 773.500.000,00 $ 1.963.461.999,73
*|PROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE IVA) (K) 2.000.000.000 2.000.000.000 $ -
*|GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) 12.912.259.089 12.912.259.089 $ -
* VALOR TOTAL | § 153.399.331.758 $ 153.399.331.758 $ 5.949.031.084,17 $ 37.839.467.174,32
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.
AlU 30%
Utilidad
Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 21.000.000.000,00 18,04%
Valor Amortizado Presenta Acta $ 1.141.146.307,70 22,21%
Valor Amortizado Acumulado $ 2.845.218.797,96
Valor Saldo por Amortizar $ 18.154.781.202,04
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los capitulos constructivos sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
*OBRA $ 5.137.984.276.00 $ 37.546.808,17 | §  5.175.531.084,17 E $ 1316.288.935  § 6.001.749.703 Vias nterurbanas Prelminares y $ 2.184.520.165,00  $ -
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O R Vias interurbanas Afirmados, subbases y _
ADICIONALES $ -8 -8 B SB $ $ 1.111.768.20 bases 11602 $ B $
PROVISION PARA AJUSTES $ s - s R B $ s ) Vias interurbanas Pavimentos asfalticos / $ B $ _
concreto 11603
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS B _ R Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y _
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ $ $ B P $ drenajes 11604 $ 1.666.158.189,00 | $
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O Vias interurbanas Obras de urbanismo
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS $ 8 -8 ) PC $ 8 456.940.820 11605 $ - ¢ )
*GESTION PREDIAL $ -3 -l ; EYD $ 644.796.837 | § 8.770.892.849 Vias interurbanas Obras geotécnicas y $ 1.287.296.922,00 -
mitiaacion ambiental 11606 _
*GESTION AMBIENTAL $ -1 - s - sYs $ -5 1.325.747.754 Vias interubanas Sefializacion y control e | g - s -
*ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS Vias interurbanas Transporte y sobre _
MEJORAMIENTO DE VIA $ 650.000.000,00 | $ 123.500.000,00 | $ 773.500.000,00 ov $ 190.013.112 | § 828.338.563 acanreos 11608 $ - $
*IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD _ _ R Vias urbanas Actividades preliminares y _
POR COVID-19 $ $ $ ) T $ $ 334.463.100 explanacion 11701 B $
*COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION Vias urbanas Movimiento de tierras, _
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ - 8 -8 B NP $ 2.986.885.392 | § 15.803.436.310 afirmado, subbase y base 11702 $ B $
“ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA Vias urbanas Estructura de pavimiento,
ESTABILIZACION DE TALUDES $ -3 - pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, $ - $ -
subbase y bases 11703
Vias urbanas Obras geotécnicas, mitigacion
ambiental, estructuras hidraulicas y _
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 5.787.984.276,00 | $ 161.046.808,17 | $ 5.949.031.084,17 TOTAL $ 5.137.984.276 | $ 34.633.337.308 drenajes, estructura de pavimento y espacio $ - $
publico 11704




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

cODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSION

1

PAGINA

1

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO

ACTA No.
ACTA FINAL

1 VALOR BASICO ACTA: _$ 5.787.984.276,00

FECHA

05/10/2025

(Dia / Mes / Afo)

MES sep-25

CONTRATO No: 4303 DE 2024

(Indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

RUTA 6002-6003

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial)

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES PLAZO ACUMULADO:

VEINTE (20) MESES

(En meses segun contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL COI 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
31/07/2026

(Indique dia/mes/afio)

FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION:

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
N/A

(Indique la suspensidn que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IV: $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Indique dia/mes/afio)

(Segun contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 153.399.331.758,00

ESPECIFICACION
No. DE ORDEN| GRUPO DE AJUSTE

CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROP

UESTA ECONOMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificatorio 3
(31 de Julio 2025)

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ACUMULADO

GRAL. PART.

DESCRIPCION ITEM

VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

| UND | CANTIDAD |

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

CANTIDAD

VALOR

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:

VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

$ 5.787.984.276

$ 4.646.837.968

$4.807.884.776,47
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

VALOR EN LETRAS:

Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, $
sefalizacion de obra, espacio publico,

sefalizacién y control de transito 11705

Vias urbanas Redes urbanas de servicios,
redes hidrosanitarias, estructuras hidraulicas
y drenajes y sefializacién de obra 11706

©»

Vias urbanas Redes hidrosanitarias,
urbanas de servicios y sefializacion vertical y
horizontal 11707

©»

Vias urbanas Redes urbanas de servicios,
sefalizacion vertical y horizontal 11708

“

Vias urbanas Estabilizacion de terreno
11709

Vias urbanas Sefalizacion vertical y
horizontal 11710

Transporte elevado Preliminares 14101

Transporte elevado Excavacion y
cimentaciéon 14102

Transporte elevado Rellenos 14103

Transporte elevado Subestructura 14104

Transporte elevado Superestructura 14105

P p P B B v | P

TOTAL ICOCIV

5.137.984.276,00

@ P PP B P L P

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucién del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisé y verificé el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacién y las demés pre-actas que

sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestién ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT

Nombre: EXRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor 1
Matricula Profesional No.:.MP: 011910073 CPITVC #




ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

- )

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Namero de formulario 141141409560

07212489984(8 014114140956 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
IJB| CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42, Correo electrénico explanan@explanan.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 557 6 04 4 40 0 1 2|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
| | |

a210f[20241201f]] A~ NN | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 ala 85 5| J_l { N N I I Y ) O B

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -11-07/09:41:25 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



; ) | ,!ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?g%se;viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos

68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20240917 83. Nacional publico 0. 0 %

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 202400917 | ) )
81. Hasta 202707 31 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM
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Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20240907 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.2.2.09 1 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 0 3 7 5 9 9 1 9 2 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ARCILA !MATEO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM
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Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0188 7 08O5|0 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31|89 0 910591 !5 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ N
119. Razén social
EXPLANAN S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0/ /4202 409,17 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|19 017 047 765 1 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razén social

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

10 20240091 7| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:32AM
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A B i D E F G H BA 8 BK BL aM
33024 33261 326140 T Construccion obrz 206 10076 10126 13089
330204 53262 53262.41 . 41 Cosstruccion g2 ¢ 43t 10138 10281 12820
530204 53262 53262 42 ) Subestaciones el 027 10076 10183 12868
330205 53210 5327043 : 3| Parques'y escenar 226 101.20 101.73 13180
530205 33290 33250 44 4 52 Infraestructiza mil 682 10098 10147 13357
330205 53290 5329043 . 522 Obras zmbientale 010 10088 10171 12034
530205 53200 5329046 b 53 Pazas de mercads 043 10109 10207 130.13
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24/10/25, 14:14 RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 11 PROVISIONAL (SEPTIEMBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO....

&® Outlook

RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 11 PROVISIONAL (SEPTIEMBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO
NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:188170218.62

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Fecha Vie 2025-10-24 14:14

Para CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL <intcordilleraoccidental@gmail.com>; Director C <director@cordilleraoccidental.com>; ENRIQUE HERNANDO PRIETO
ACEVEDO <hernandoprieto27 @yahoo.es>; Diego Aristizabal Zuluaga <proyectos@explanan.com>; Sergio Rivera Betancur <sergio.rivera@explanan.com>; Camilo
Zuluaga <camilozb@gmail.com>; Explanan S.A.S <explanan@explanan.com>

CccC Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>;
Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>; Juan Carlos Diaz Gonzalez <jcdiaz@invias.gov.co>

[ﬂJ 10 archivos adjuntos (5 MB)

03. AFINCO-FR-12 Acta de ajuste prov Sep -.pdf; 04. AFINCO-FR-13 Acta de ajustes prov Sep -.pdf; 05. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Ajustes prov Sep -.pdf; 06. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 -.pdf; 07.
MEPI-MN1-IN-4-FR-1 Acta Obra No. 11.pdf; 08. RUT CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.pdf; 09. ANEXO ICOCIV SEPTIEMBRE Y AGOSTO 2025 CAPITULOS.pdf; Factura FE 37.pdf; 01. MEPI-
MN1-IN-5-FR-1 Acta ajuste prov Sep -.pdf; 02. MEPI-MNI1-IN-4-FR-2 Hoja Ruta ajustes prov Sep -.pdf;

Senores

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24)
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoria No. 4312/24)
Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su informacion y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. 12123 el
23/10/2025 del Acta del asunto.

Atentamente;

about:blank?windowld=SecondaryReadingPane 11 1/4



24/10/25, 14:14 RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 11 PROVISIONAL (SEPTIEMBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO....

Contratista
Victor Andres Gutierrez Pineda

-. Grupo Sur Occidente
4 ) INVIAS Subdireccién de Modernizacion Carreteras MNacionales
wsmToaciosa pevins. | vgutierrez@invias.gov.co

Calle 25G MNo.73B-90 Bogota, Colombia
www.invias.gov.co

De: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Enviado: Viernes, 24 de Octubre de 2025 06:55

Para: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

CC: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Carlos Enrique Fajardo Arevalo <cefajardo@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez
<kdiaz@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 11 PROVISIONAL (SEPTIEMBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO
NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:188170218.62

De: Buzdn Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado: jueves, 23 de octubre de 2025 8:22

Para: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 11 PROVISIONAL (SEPTIEMBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT
907.887.085-0 RP84525 RECURS0:20 VALOR:188170218.62

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atencion y Relacionamiento con el
Ciudadano del Instituto Nacional de Vias, radicada con nUmero 12123 el 23/10/2025 y se remitid a cuentas por pagar, para
continuar con el tradmite.

Se informa que el horario para la radicacion de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuenciaq, los
mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderdn recibidos en el siguiente dia habil.

about:blank?windowld=SecondaryReadingPane11 2/4



24/10/25, 14:14 RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 11 PROVISIONAL (SEPTIEMBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO....

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Subdireccion Administrativa — Grupo Atencidn y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 Ext:

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point — Bogotd D.C.

www.invias.gov.co

4P InviAs

De: Karol Roca Pacheco <kpacheco@invias.gov.co>

Enviado: miércoles, 22 de octubre de 2025 11:26 a. m.

Para: Buzén Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Cc: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Carlos Enrique Fajardo Arevalo <cefajardo@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda

<vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 11 PROVISIONAL (SEPTIEMBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0
RP84525 RECURS0:20 VALOR:188170218.62

Buenos dias,

about:blank?windowld=SecondaryReadingPane 11 3/4



24/10/25, 14:14 RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 11 PROVISIONAL (SEPTIEMBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO....

Adjunto se remiten los documentos SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 11 PROVISIONAL (SEPTIEMBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO
CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:188170218.62 para que sea radicado.

Gracias.

Cordialmente,

KAROL ROCA PACHECO
Subdirectora de Modernizacién de

INVIAS Carreteras I_\Iac_ionales.

INSTITUTO NACIDNAL DE VIAS kpaCheCO@anIaSlgOVlco > i
Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia

www.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contrasefias en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu
contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Exencién de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVIAS Gnicamente para uso del destinatario ya que puede contener informacién
reservada o clasificada que no es de caracter publico. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusion, distribucidon o copiado de esta comunicacion esta
prohibido. La revision, retransmisién, diseminaciéon o uso del mismo, asi como cualquier accién que se tome respecto a la informacién contenida, por personas o entidades
diferentes al propodsito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la informacién. Cualquier mensaje electrénico es
susceptible de alteracién; de presentarse alguna anomalia favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

about:blank?windowld=SecondaryReadingPane 11 4/4



