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MINISTERIO DE TRANSPORTE CcODIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

1

DE

12

Ingeniero

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
CON CODIGO 9002 NECOCL[—ARBOLETES, A CARGO

Periodo: Del 1 al 31 del mes de diciembre de 2024.

No. y fecha de Resolucién de
Designacién de Supervisor

Resolucion No. 5102 de fecha 25/10/2024

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los
contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades

desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

e Sector 1: ruta 9002 Necocli-Arboletes.

e Sector 2: comprende las siguientes rutas: 7801 Lorica-Chinu, 2103 Monteria-Lorica, 90SCO2

Covefias-Sabaneta, 9003 Moiiitos Lorica, 9004 Lorica-San Onofre y paso nacional por Lorica

e Sector 3: comprende las siguientes rutas: 7403 El Viajano - Guayepo y 7404 Guayepo -

Majagual.
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRAO 4089 de 2024

CONVENIO NO.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS — MAZI — ASDELOGY 15 ‘ NIT: ‘ 901.875.677-9
INTEGRANTES (CONSORCIO | - DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS -DBS INGENIERIA SAS,

O UNIONES TEMPORALES):

NIT.900.621.325-8, (70%)
- MAZI INGENIERIA S.A.S. NIT 901.609.377-5 (20%)
- CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S. NIT. 900.468.4995 (10%)

OBIJETO:

MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE
LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES;
LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE”.

FECHA DE INICIO:

25/11/2024 | No. de Oficio: | 20245-VBOG-088348

VALOR INICIAL: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($26.931.797.049,00)
MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONES: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
($4.618.991.737,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA

ADICION 1: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
($4.618.991.737,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA

VALOR ACTUAL: TREINTA'Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA 'Y SEIS PESOS
($31.550.788.786,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA

ANTICIPO N.A

ANTICIPO OTORGADO: N.A

ANTICIPO AMORTIZADO: N.A

SALDO POR AMORTIZAR: $0,00

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2024

PRORROGA 1: Hasta el 31 de julio de 2025

FECHA DE FINALIZACION:

31/07/2025
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1.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA | REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO
C-2401-0600-
11 92-51102D- | $2.465.867.845,00 $ 00,00 $ 2.465.867.845,00
2401023-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- | $1.986.517.216,00 $ 00,00 $1.986.517.216,00
2401023-02
C-2401-0600-
11 82-51102D- $ 588.403.356,00 $ 00,00 $ 588.403.356,00
2401023-02
C-2401-0600-
20 91-51102D- | $10.975.961.643,00 $ 00,00 $10.975.961.643,00
2401020-02
2024 1019524 C-2401-0600-
20 91-51102D- | $7.453.000.000,00 $ 00,00 $ 7.453.000.000,00
2401023-02
C-2401-0600-
20 91-51102D- $ 743.216.468,00 $ 00,00 $ 743.216.468,00
2401029-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- | $1.256.903.852,00 $ 00,00 $1.256.903.852,00
2401020-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- | $1.461.926.669,00 $ 00,00 $1.461.926.669,00
2401029-02
TOTAL $ 26.931.797.049,00 $ 00,00 $ 26.931.797.049,00
C-2401-0600-
11 73-51102D- $ 240.740.844,00 $ 00,00 $ 240.740.844,00
2401023-02
2024 1245524 4010230
C-2401-0600-
11 91-51102D- | $4.378.250.893,00 $ 00,00 $ 4.378.250.893,00
2401008-02
TOTAL $4.618.991.737,00 $ 00,00 $ 4.618.991.737,00
TOTAL $ 31.550.788.786,00 $ 00,00 $ 31.550.788.786,00
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1.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO VALOR
DEL ANTICIPO FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra S00,00 S00,00 S00,00 S00,00
No. 02
Acta de Ajuste No Registra

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 02 de fecha 07/01/2025, para el periodo diciembre 2024, se
reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacién:

1.4.1.  INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM

VALOR (MILLONES)

%

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA

$30.693.009.060,00

INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

$19.202.000.000,00

0.06

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $00,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $00,00
TOTAL INVERSION EJECUTADA $00,00

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado 5-
Amortizado S-
Saldo S-

1.4.3.  AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 00.02%
Meta fisica ejecutada %: 00.00%

1.5.ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

TEM

DESCRIPCION ITEM

N/A

N/A

N/A

1.6.ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN

EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

11/12/2024

1
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1.7.PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en tramite, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION | correccién o rechazado)
11/12/2024 2 Tramite

1.8.ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE

ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION DESDE REANUDACION
No. — HASTA

N/A N/A N/A N/A N/A

1.9.ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE No. COMITE | TRAMITE ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccién o
rechazado)

31/12/2024 N.A Prorroga Aprobado

30/12/2024 N.A Adicién Aprobado

1.10.

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 25/11/2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20241-VBOG-088153
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA: CONTRATO DE SEGURO

NOMBRE: CUMPLIMIENTO
Péliza de Cumplimiento

Valor Asegurado Poliza No.
Amparos 8 Anexo No. Vigencia
Desde ‘ Hasta ‘

Cumplimiento $2.693.179.704,90 | 400060030 Anexo No O | 07/10/2024 | . H.asta.’
liquidacion

Buen Manejo Anticipo $ 5.386.359.400,80 | 100000030 AnexoNo O | (711 hpg | Hasta
liquidacion
Pago de Salarios, $ 5.386.359.400,80 | 100000030 AnexoNo O | 7,11 h024 | 30/06/2025

Prestaciones Sociales e
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indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra $8.079.539.114,70 | 400060030 Anexo No O | 31/12/2024 |31/12/2029
Calidad S 124.725.000,00 400060030 Anexo No O | 31/12/2024 |31/12/2029
Garantia de RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Laboresy | ) 3/ g g5y | 400060031 100000 | 31/12/2024
Operaciones Anexo No O

1.11
CONTRATO DE OBRA

1.12.

1.13.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL

No. CAUSAL No. ESTADO FECHA | OBSERVACIONES
INTERPUESTA | MEMORANDO | ACTUAL | AUDIENCIA
ENVIADO A
JURIDICA
N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
N/A N/A N/A N/A

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes
sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria. (Cuando aplique)
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1.INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE 4120 de 2024

INTERVENTORIA NO.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERING ‘ NIT: ‘ 901.874.473-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O | - INTERPRO S.A.S. identificada con Nit. 804001735-6 (90%)
UNION TEMPORAL): - PROCONSULTING S.A.S. Nit. 900986020-3 (10%)

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL

Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y
ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI;
SABANETA - COVENAS; NECOCLi - ARBOLETES; LORICA - SAN
ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.”.

FECHA DE INICIO: 25/11/2024 ‘ No. de Oficio ‘ 2024S-VBOG-088345

VALOR INICIAL: TRES MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS
($3.401.756.412) M/CTE, INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONES: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS ($3.401.756.412) M/CTE, INCLUIDO IVA

ADICION 1: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS ($3.401.756.412) M/CTE, INCLUIDO IVA

VALOR ACTUAL: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE
PESOS ($3.839.456.412,00) M/CTE, INCLUIDO IVA

ANTICIPO N.A

ANTICIPO OTORGADO: N.A

ANTICIPO EN FIDUCIA: N.A

ANTICIPO AMORTIZADO: $0,00

SALDO POR AMORTIZAR: $0,00

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2024

PRORROGA 1: Hasta el 31 de julio de 2025

FECHA DE FINALIZACION:

31/07/2025
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2.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA | REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO
C-2401-0600-
11 92-51102D- $ 380.000.000,00 $42.002.002,00 $337.997.998,00
2401023-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- $293.416.698,00 $ 00,00 $293.416.698,00
2401023-02
C-2401-0600-
11 82-51102D- $ 78.302.000,00 $ 00,00 $ 78.302.000,00
2401023-02
C-2401-0600-
20 91-51102D- | $1.219.999.892,00 $ 00,00 $1.219.999.892,00
2401020-02
2024 | 10140224 C-2401-0600-
20 91-51102D- $960.000.000,00 $ 00,00 $ 960.000.000,00
2401023-02
C-2401-0600-
20 91-51102D- $31.000.000,00 $ 00,00 $31.000.000,00
2401029-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- $192.310.921,00 $ 00,00 $192.310.921,00
2401020-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- $246.726.901,00 $ 00,00 $ 246.726.901,00
2401029-02
TOTAL $ 3.401.756.412,00 $42.002.002,00 $ 3.359.754.410,00
C-2401-0600-
2024 1247424 11 73-51102D- $ 26.000.000,00 $ 00,00 $ 26.000.000,00
2401023-02
C-2401-0600-
11 91-51102D- $411.700.000,00 $ 00,00 $411.700.000,00
2401008-02
TOTAL $ 437.700.000,00 $ 00,00 $ 437.700.000,00
TOTAL $ 3.839.456.412,00 $42.002.002,00 $ 3.797.454.410,00




2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 02 de fecha 07/01/2025, para el periodo diciembre 2024, se
reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacién:

2.5.INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada: S 22.18%
Total inversion ejecutada: $ 1.09%

2.6.ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA
N/A

ACTA No.
N/A

2.7.ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE

ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION DESDE - REANUDACION
No. HASTA

N/A N/A N/A N/A N/A

2.8.ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE | No.COMITE | TRAMITE ESTADO (Aprobado, en tramite, en
correccioén o rechazado)

31/12/2024 N.A Prorroga | Aprobado

30/12/2024 N.A Adicién Aprobado

2.9.ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacidn para cada uno de los certificados o
anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:
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2.3.ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
. . VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO EACTURADO
Acta Mensual de $31.661.400,00 | $6.015.666,00 S0 $37.677.066,00
Costos No. 2
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ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 25/11/2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20245-VBOG-088345
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/12/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: Contrato de Seguro
NOMBRE: Cumplimiento
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
14-44- La liquidacién del
Cumplimiento $340.175.641,20 101220984 25/11/2024 contrato
ANEXO 3
. 14-44- o,
B“igt'i\é'iapr;ejo $571723.767,00 | 101220984 | 25/11/2024 | 2 "i‘;’:tarcag‘ del
ANEXO 3
Pago de Salarios, 14-44-
Prestaciones 101220984
Sociales e $680.324.282,40 ANEXO 3 25/11/2024 14/02/2028
indemnizaciones.
14-44- lgual al plazo de
101220984 la garantia de
Calidad del Servicio |$1.020.526.923,00|  "NEXO3 14/02/2024 | Stabilidad del
contrato objeto
dela
interventoria

2.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
No. CAUSAL No. ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES
INTERPUESTA | MEMORANDO | ACTUAL | AUDIENCIA
ENVIADO A
JURIDICA
N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
N/A N/A N/A N/A
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2.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

N/A N/A N/A N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TECNICOS. Durante el periodo evaluado, la Interventoria, contratista y

entidad realizaron los tramites necesarios para las adiciones y prorrogas de cada uno de los
contratos. Por lo cual fue necesario tramitar la documentacién necesaria.

El contrato se encuentra realizando ajustes, actualizaciones, modificaciones, optimizaciones

y complementaciones de estudios y disefios relacionados con obras de estabilizacion y
drenaje.

3.2. ASPECTOS JURIDICOS. N/A

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. Durante el periodo evaluado, se
expidieron los registros presupuestales que respaldan las adiciones realizadas. Adicional se
entrega documentacién para el tramite de anticipo de obra por valor de $4.987.204.297.

En cuanto la entrega de documentos realizada por cada una de las partes involucradas en el

proyecto, es esencial mejorar los tiempos de respuesta y la calidad de la documentacién
presentada.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD. N/A

4, RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

Por parte de la territorial Cordoba: se realizo visita de seguimiento técnico al proyecto el dia 13
de diciembre de 2024

Se proyectan visitas de inicio a los frentes a intervenir pendientes.
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5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. N/A

Esta supervision recomienda establecer un cronograma detallado para las actividades de
seguimiento y control de la obra e interventoria, asegurando la presentacidon oportuna de los

informes mensuales.

Mantener un canal de comunicacion eficiente entre las partes involucradas para resolver de
manera agil posibles inconvenientes durante la fase inicial del proyecto.

Garantizar la adecuada actualizacién y custodia de la documentacidn técnica y contractual

durante todo el ciclo del proyecto.

Cordialmente,

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato
Direccion Territorial Antioquia

ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor de Contrato
Direccion Territorial Cérdoba




