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MINISTERIO DE TRANSPORTE CcODIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

1

DE

12

Ingeniero

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
CON CODIGO 9002 NECOCL[—ARBOLETES, A CARGO

Periodo: Del 1 al 28 del mes de febrero de 2025.

No. y fecha de Resolucién de
Designacién de Supervisor

Resolucion No. 5102 de fecha 25/10/2024

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los
contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades

desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

e Sector 1: ruta 9002 Necocli-Arboletes.

e Sector 2: comprende las siguientes rutas: 7801 Lorica-Chind, 2103 Monteria-Lorica, 90SCO2

Covefias-Sabaneta, 9003 Moiiitos Lorica, 9004 Lorica-San Onofre y paso nacional por Lorica

e Sector 3: comprende las siguientes rutas: 7403 El Viajano - Guayepo y 7404 Guayepo -

Majagual.
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO
1.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA O 4089 de 2024
CONVENIO NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS — MAZI — ASDELOGY 15 \ NIT: \ 901.875.677-9
INTEGRANTES (CONSORCIO | - DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS -DBS INGENIERIA SAS,
O UNIONES TEMPORALES): NIT.900.621.325-8, (70%)

- MAZI INGENIERIA S.A.S. NIT 901.609.377-5 (20%)
- CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S. NIT. 900.468.4995 (10%)

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE

LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES;
LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE”.

FECHA DE INICIO: 25/11/2024 ‘ No. de Oficio:

‘ 20245-VBOG-088348

VALOCR INICIAL: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS

MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA

NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($26.931.797.049,00)

VALOR ADICIONES: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS

NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
(54.618.991.737,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA

ADICION 1: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS

NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
(54.618.991.737,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA

VALOR ACTUAL: TREINTA'Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS

OCHENTA'Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y SEIS PESOS
(531.550.788.786,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA

ANTICIPO TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y

MONEDA CORRIENTE

CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.550.285.519,00)

ANTICIPO OTORGADO: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA'Y

MONEDA CORRIENTE

CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.550.285.519,00)

ANTICIPO AMORTIZADO: $0,00

SALDO POR AMORTIZAR: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA'Y

MONEDA CORRIENTE

CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.550.285.519,00)

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2024

PRORROGA 1: Hasta el 31 de julio de 2025

FECHA DE FINALIZACION: 31/07/2025
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1.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA | REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO
C-2401-0600-
11 92-51102D- | $2.465.867.845,00 $ 00,00 $ 2.465.867.845,00
2401023-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- | $1.986.517.216,00 $ 00,00 $1.986.517.216,00
2401023-02
C-2401-0600-
11 82-51102D- $ 588.403.356,00 $ 00,00 $ 588.403.356,00
2401023-02
C-2401-0600-
20 91-51102D- | $10.975.961.643,00 $ 00,00 $10.975.961.643,00
2401020-02
2024 1019524 C-2401-0600-
20 91-51102D- | $7.453.000.000,00 $ 00,00 $ 7.453.000.000,00
2401023-02
C-2401-0600-
20 91-51102D- $ 743.216.468,00 $ 00,00 $ 743.216.468,00
2401029-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- | $1.256.903.852,00 $ 00,00 $1.256.903.852,00
2401020-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- | $1.461.926.669,00 $ 00,00 $1.461.926.669,00
2401029-02
TOTAL $ 26.931.797.049,00 $ 00,00 $ 26.931.797.049,00
C-2401-0600-
11 73-51102D- $ 240.740.844,00 $ 00,00 $ 240.740.844,00
2401023-02
2024 1245524 4010230
C-2401-0600-
11 91-51102D- | $4.378.250.893,00 $ 00,00 $ 4.378.250.893,00
2401008-02
TOTAL $4.618.991.737,00 $ 00,00 $ 4.618.991.737,00
TOTAL $ 31.550.788.786,00 $ 00,00 $ 31.550.788.786,00
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1.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO VALOR
DEL ANTICIPO FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra S00,00 S00,00 S00,00 S00,00
No. 04
Acta de Ajuste No Registra

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 04 de fecha 07/02/2025, para el periodo febrero 2025, se reporta
un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1.  INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM

VALOR (MILLONES)

%

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA

$30.693.009.060,00

INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

$5.366.577.770,00

18.51

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $00,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $00,00
TOTAL INVERSION EJECUTADA $00,00

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado $3.550.285.519,00
Amortizado S-
Saldo $3.550.285.519,00

1.4.3.  AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 2.36%

Meta fisica ejecutada %: 00.11%

1.5.ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

TEM

DESCRIPCION ITEM

N/A

N/A

N/A

1.6.ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN

EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.

N/A

N/A
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1.7.PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en tramite, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION | correccién o rechazado)
03/02/2025 2 Tramite

1.8.ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE

ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION DESDE REANUDACION
No. — HASTA

N/A N/A N/A N/A N/A

1.9.ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE | No. COMITE | TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccién o
rechazado)

N/A N/A N/A

N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 25/11/2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20241-VBOG-088153
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/11/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTI/A: CONTRATO DE SEGURO
NOMBRE: CUMPLIMIENTO
Péliza de Cumplimiento

Valor Asegurado Poliza No. . .
Amparos Anexo No. Vigencia
Desde ‘ Hasta ‘
Cumplimiento $2.693.179.704,90 | 400060030 Anexo No 0 | 07/10/2024 | 125t
liquidacion
Buen Manejo Anticipo $5.386.350.400,80 | 100060030 AnexoNO O | 7,16 565, | Hasta
liquidacion
Pago de Salarios, 400060030 Anexo No O
Prestaciones Sociales e S 5.386.359.409,80 07/10/2024 | 30/06/2025
indemnizaciones.
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Estabilidad de la Obra

$8.079.539.114,70

400060030 Anexo No O

31/12/2024 |31/12/2029

Calidad

$124.725.000,00

400060030 Anexo No O

31/12/2024 |31/12/2029

Garantia de RCE

Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Laboresy | ¢) 56 5g9.g5p | 400080031 | o 165000 | 31/12/2024
Operaciones Anexo No O

1.11

1.12.

1.13.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL

CONTRATO DE OBRA

No. CAUSAL No. ESTADO FECHA | OBSERVACIONES
INTERPUESTA | MEMORANDO | ACTUAL | AUDIENCIA
ENVIADO A
JURIDICA
N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
N/A N/A N/A N/A

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

N/A

N/A

N/A

N/A

sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria. (Cuando aplique)
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA
2.1.INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE 4120 de 2024
INTERVENTORIA NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERING ‘ NIT: ‘ 901.874.473-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O | - INTERPRO S.A.S. identificada con Nit. 804001735-6 (90%)
UNION TEMPORAL): - PROCONSULTING S.A.S. Nit. 900986020-3 (10%)
OBIJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL

Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y
ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI;
SABANETA - COVENAS; NECOCLi - ARBOLETES; LORICA - SAN
ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.”.

FECHA DE INICIO:

25/11/2024 | No. de Oficio | 2024S-VBOG-088345

VALOR INICIAL: TRES MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS
($3.401.756.412) M/CTE, INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONES: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS ($3.401.756.412) M/CTE, INCLUIDO IVA

ADICION 1: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS ($3.401.756.412) M/CTE, INCLUIDO IVA

VALOR ACTUAL: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE
PESOS ($3.839.456.412,00) M/CTE, INCLUIDO IVA

ANTICIPO N.A

ANTICIPO OTORGADO: N.A

ANTICIPO EN FIDUCIA: N.A

ANTICIPO AMORTIZADO: $0,00

SALDO POR AMORTIZAR: $0,00

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2024

PRORROGA 1: Hasta el 31 de julio de 2025

FECHA DE FINALIZACION:

31/07/2025
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2.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA | REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO
C-2401-0600-
11 92-51102D- $ 380.000.000,00 $127.146.740,00 $ 252.853.260,00
2401023-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- $293.416.698,00 $ 00,00 $293.416.698,00
2401023-02
C-2401-0600-
11 82-51102D- $ 78.302.000,00 $ 00,00 $ 78.302.000,00
2401023-02
C-2401-0600-
20 91-51102D- | $1.219.999.892,00 $96.393.879,40 $1.123.606.012,60
2401020-02
2024 | 10140224 C-2401-0600-
20 91-51102D- $960.000.000,00 $ 00,00 $ 960.000.000,00
2401023-02
C-2401-0600-
20 91-51102D- $31.000.000,00 $ 00,00 $31.000.000,00
2401029-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- $192.310.921,00 $ 00,00 $192.310.921,00
2401020-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- $246.726.901,00 $ 00,00 $ 246.726.901,00
2401029-02
TOTAL $ 3.401.756.412,00 $ 223.540.619,40 $3.178.215.792,60
C-2401-0600-
2024 1247424 11 73-51102D- $ 26.000.000,00 $ 00,00 $ 26.000.000,00
2401023-02
C-2401-0600-
11 91-51102D- $411.700.000,00 $ 00,00 $411.700.000,00
2401008-02
TOTAL $ 437.700.000,00 $ 00,00 $ 437.700.000,00
TOTAL $ 3.839.456.412,00 $223.540.619,40 $3.615.915.792,60
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2.3.ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
i ; VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO EACTURADD
Acta Mensual de $81.003.260,00 | $15.390.619,40 S0 $96.393.879,40
Costos No. 4

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 04 de fecha 07/03/2025, para el periodo febrero 2025, se reporta
un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

2.5.INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada: S 19.50%

Total inversion ejecutada: $

5.82%

2.6.ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

2.7.ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

N/A

N/A

FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE

ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION DESDE - REANUDACION
No. HASTA

N/A N/A N/A N/A N/A

2.8.ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE

TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en tramite, en
correccioén o rechazado)

N/A

N/A

N/A

N/A

2.9.ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los certificados o

anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
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MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA: Contrato de Seguro
NOMBRE: Cumplimiento
Péliza de Cumplimiento

Amparos

Valor Asegurado

Cumplimiento

$383.945.641.20

Buen Manejo
Anticipo

$571.723.767,00

Pago de Salarios,
Prestaciones
Sociales e
indemnizaciones.

$767.891.282,40

Calidad del Servicio

$1.151.836.923,60

Pdliza No. , .
Anexo No Vigencia
) Desde Hasta
14-44- L .,
101220984 | 25/11/2024 | -2 "i‘;’:tarcag‘ del
ANEXO 5
14-44- L .,
101220984 | 25/11/2024 | -2 "i‘;’:tarcag‘ del
ANEXO 5
14-44-
101220984
ANEXO 5 25/11/2024 31/07/2028
14-44- lgual al plazo de
101220984 la garantia de
ANEXO 5 14/02/2024 estabilidad Qel
contrato objeto
de la
interventoria

2.10.

2.11.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. ESTADO FECHA | OBSERVACIONES
INTERPUESTA | MEMORANDO | ACTUAL | AUDIENCIA
ENVIADO A
JURIDICA

N/A | N/A N/A N/A N/A N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
N/A N/A N/A N/A
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2.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
N/A N/A N/A N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E

INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TECNICOS. Durante el periodo evaluado, El contratista llevéd a cabo
recorridos de auscultacién y exploracién para realizar el diagnéstico correspondiente de las
estructuras de pavimento, por parte del laboratorio y los especialistas del contrato de obra
4089 de 2024, en las siguientes fechas: 07 de febrero de 2025, Sector 1 - Ruta 9002 Necocli —
Arboletes, 11 de febrero de 2025: Sector 2 - Ruta 9003 Moiiitos — Lorica y 19 de febrero de
2025 Sector 2 - Ruta 9004 Paso Nacional por Lorica, entre los PR0+000 y PRO+700.

Debido al atraso en la inversién y ejecucidn de la obra en 17,52% a 28 de febrero de 2025, el

contratista debe identificar las causas de dicho atraso y dejar constancia de los correctivos a
implementar y la hoja de ruta a seguir, presentando un plan de contingencia

3.2. ASPECTOS JURIDICOS. N/A
3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD. N/A
3.5.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Por parte de la territorial
Cordoba: se realizd visita de seguimiento técnico al proyecto el dia 10 de febrero de 2025
Se proyectan visitas de inicio a los frentes a intervenir pendientes.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. N/A

Esta supervision recomienda establecer un cronograma detallado para las actividades de

seguimiento y control de la obra e interventoria, asegurando la presentacidon oportuna de los
informes mensuales.

Mantener un canal de comunicacion eficiente entre las partes involucradas para resolver de
manera agil posibles inconvenientes durante la fase inicial del proyecto.
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Garantizar la adecuada actualizacién y custodia de la documentacidn técnica y contractual

durante todo el ciclo del proyecto.

Cordialmente,

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato
Direccion Territorial Antioquia

ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor de Contrato
Direccion Territorial Cérdoba




