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Ingeniero 
CARLOS ANDRÉS MENDOZA RENDON 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 

PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
CON CÓDIGO 9002 NECOCLÍ-ARBOLETES, A CARGO 

Periodo: Del 1 al 30 del mes de abril de 2025. 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

Resolución No. 5102 de fecha 25/10/2024 

 
Respetado subdirector:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los 
contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades 
desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
 

• Sector 1: ruta 9002 Necoclí-Arboletes. 

• Sector 2: comprende las siguientes rutas: 7801 Lorica-Chinú, 2103 Montería-Lorica, 90SCO2 
Coveñas-Sabaneta, 9003 Moñitos Lorica, 9004 Lorica-San Onofre y paso nacional por Lorica 

• Sector 3: comprende las siguientes rutas: 7403 El Viajano - Guayepo y 7404 Guayepo - 
Majagual. 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

4089 de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS – MAZI – ASDELOGY 15 NIT: 901.875.677-9 

INTEGRANTES (CONSORCIO 
O UNIONES TEMPORALES): 

- DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS -DBS INGENIERIA SAS, 
NIT.900.621.325-8, (70%) 

- MAZI INGENIERIA S.A.S. NIT 901.609.377-5 (20%) 
- CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S. NIT. 900.468.4995 (10%) 

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE 
LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; 
LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE”. 

FECHA DE INICIO:  25/11/2024 No. de Oficio: 2024S-VBOG-088348 

VALOR INICIAL:  VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($26.931.797.049,00) 
MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ADICIONES: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
($4.618.991.737,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
($4.618.991.737,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ACTUAL:  TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
($31.550.788.786,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO  TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.550.285.519,00) 
MONEDA CORRIENTE 

ANTICIPO OTORGADO: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.550.285.519,00) 
MONEDA CORRIENTE 

ANTICIPO AMORTIZADO: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($280.555.741,00) MONEDA 
CORRIENTE 

SALDO POR AMORTIZAR: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
($3.269.729.778,00) MONEDA CORRIENTE 

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de diciembre de 2024 

PRÓRROGA 1: Hasta el 31 de julio de 2025 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/07/2025 
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1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

VIGENCIA REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

2024 1019524 

11 
C-2401-0600-
92-51102D-
2401023-02 

$ 2.465.867.845,00 $ 105.449.991,00 $ 2.360.417.854,00 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401023-02 

$ 1.986.517.216,00 $ 00,00 $ 1.986.517.216,00 

11 
C-2401-0600-
82-51102D-
2401023-02 

$ 588.403.356,00 $ 00,00 $ 588.403.356,00 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401020-02 

$ 10.975.961.643,00 $ 628.253.259,00 $ 10.347.708.384,00 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401023-02 

$ 7.453.000.000,00 $ 979.311.010,00 $ 6.473.688.990,00 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401029-02 

$ 743.216.468,00 $ 00,00 $ 743.216.468,00 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401020-02 

$ 1.256.903.852,00 $ 00,00 $ 1.256.903.852,00 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401029-02 

$ 1.461.926.669,00 $ 00,00 $ 1.461.926.669,00 

  TOTAL   $ 26.931.797.049,00 $ 1.713.014.260,00 $ 25.218.782.789,00 

2024 1245524 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401023-02 

$ 240.740.844,00 $ 00,00 $ 240.740.844,00 

11 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401008-02 

$ 4.378.250.893,00 $ 00,00 $ 4.378.250.893,00 

  TOTAL   $ 4.618.991.737,00 $ 00,00 $ 4.618.991.737,00 

  TOTAL     $ 31.550.788.786,00 $ 1.713.014.260,00 $ 29.837.774.526,00 
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR 
AMORTIZADO DEL 

ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 06 

$1.290.613.773,00 $15.090.253,00 $183.752.143,00 $1.121.951.883,00 

Acta de Ajuste No Registra 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 06 de fecha 07/05/2025, para el periodo abril 2025, se reporta un 
avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $30.693.009.060,00  

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 12.531.005.385,33 43.23 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $1.993.570.001,00 6.03 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $00,00  

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $00,00  

 
1.4.2. ANTICIPO  

 

Otorgado  $3.550.285.519,00 

Amortizado  $280.555.741,00 

Saldo  $3.269.729.778,00 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
Meta física programada %: 2.87% 
Meta física ejecutada %: 1.56% 
 

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS 

EN EL PERIODO 
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FECHA ACTA ACTA No. 

27/03/2025 2 

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

N/A N/A N/A 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 

– HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 5/03/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA:  CONTRATO DE SEGURO 

NOMBRE: CUMPLIMIENTO 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor Asegurado 

Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

  Desde Hasta 

Cumplimiento $ 3.155.078.078,60   400060030 Anexo No 4 07/10/2024 
Hasta 

liquidación 

Buen Manejo Anticipo $ 5.386.359.409,80 
400060030 Anexo N4 

07/10/2024 
Hasta 

liquidación 
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Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$ 6.310.157.757,20 

400060030 Anexo No 4 
07/10/2024 31/07/2028 

Estabilidad de la Obra $ 9.465.236.635,80 400060030 Anexo No 4 31/07/2025 31/07/2030 

Calidad $ 124.725.000,00 400060030 Anexo No 4 31/07/2025 31/07/2030 

 
Garantía de RCE 
 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$1.577.539.439,30 
400060031 
Anexo No 4 

07/10/2024 31/07/2025 

   
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 

CONTRATO DE OBRA 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes 
sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)  
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

4120 de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERING NIT: 901.874.473-9 

INTEGRANTES(CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

- INTERPRO S.A.S. identificada con Nit. 804001735-6 (90%) 
- PROCONSULTING S.A.S. Nit. 900986020-3 (10%) 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL 
Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS VIAJANO - ACHÍ; 
SABANETA - COVEÑAS; NECOCLÍ - ARBOLETES; LORICA - SAN 
ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINÚ; EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.”. 

FECHA DE INICIO: 25/11/2024 No. de Oficio  2024S-VBOG-088345 

VALOR INICIAL:  TRES MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 
($3.401.756.412) M/CTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ADICIONES: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL 
PESOS ($3.401.756.412) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL 
PESOS ($3.401.756.412) M/CTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ACTUAL:  TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE 
PESOS ($3.839.456.412,00) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO  N.A 

ANTICIPO OTORGADO: N.A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N.A 

ANTICIPO AMORTIZADO: $0,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $0,00 

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de diciembre de 2024 

PRÓRROGA 1: Hasta el 31 de julio de 2025 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/07/2025 
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

VIGENCIA REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

2024 10140224 

11 
C-2401-0600-
92-51102D-
2401023-02 

$ 380.000.000,00 $ 166.641.196,50 $213.358.803,50 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401023-02 

$ 293.416.698,00 $ 00,00 $293.416.698,00 

11 
C-2401-0600-
82-51102D-
2401023-02 

$ 78.302.000,00 $ 00,00 $78.302.000,00 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401020-02 

$ 1.219.999.892,00 $ 411.256.373,40 $808.743.518,60 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401023-02 

$ 960.000.000,00 $ 00,00 $960.000.000,00 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401029-02 

$ 31.000.000,00 $ 00,00 $31.000.000,00 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401020-02 

$ 192.310.921,00 $ 00,00 $ 192.310.921,00 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401029-02 

$ 246.726.901,00 $ 00,00 $246.726.901,00 

  TOTAL     $ 3.401.756.412,00 $ 577.897.569,90 $ 3.823.858.842,10 

2024 1247424 11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401023-02 

$ 26.000.000,00 $ 00,00 $ 26.000.000,00 

  11 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401008-02 

$ 411.700.000,00 $ 00,00 $ 411.700.000,00 

  TOTAL     $ 437.700.000,00 $ 00,00 $ 437.700.000,00 

  TOTAL     $ 3.839.456.412,00 $ 577.897.569,90 $ 3.261.558.842,10 
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2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. 5 

$208.378.250,00 $39.591.867,50 
 

$0 $247.970.117,50 

 
2.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 06 de fecha 07/05/2025, para el periodo abril 2025, se reporta un 
avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 

 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 

  
Total inversión programada: $ 40.23% 
Total inversión ejecutada: $     15.04% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o 
anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:  
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/01/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI 
 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro 

NOMBRE: Cumplimiento 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 383.945.641.20 
14-44-

101220984 
ANEXO 5 

25/11/2024 
La liquidación del 

contrato 

Buen Manejo 
Anticipo 

$ 571.723.767,00 
14-44-

101220984 
ANEXO 5 

25/11/2024 
La liquidación del 

contrato 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 

Sociales e 
indemnizaciones. 

$ 767.891.282,40 

14-44-
101220984 

ANEXO 5 
25/11/2024 31/07/2028 

Calidad del Servicio $ 1.151.836.923,60 

14-44-
101220984 

ANEXO 5 
14/02/2024 

Igual al plazo de 
la garantía de 
estabilidad del 
contrato objeto 
de la 
interventoría  

 
2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 
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2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E 

INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 
 
 

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS. N/A 
 
 

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS. N/A 
 
 

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A 
 

 

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD. Durante el 
período evaluado, se realizó el control, seguimiento y verificación al cumplimiento del Plan de 
Adaptación a Guía de Manejo Ambiental PAGA suministrado por el contratista de obra, 
reportando durante el desarrollo del proyecto acciones de prevención, mitigación y 
compensación de los impactos físicos, bióticos y sociales que repercuten en la calidad de vida 
de las comunidades del AID de las obras. Esta interventoría ha sido garante de la 
participación ciudadana, concertación, inclusión y toma de decisiones conjuntas. 

 
 

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:  
 
Por parte de la territorial Córdoba:  
 
 

 
5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. N/A 
 

Esta supervisión recomienda establecer un cronograma detallado para las actividades de 
seguimiento y control de la obra e interventoría, asegurando la presentación oportuna de los 
informes mensuales. 
 
Mantener un canal de comunicación eficiente entre las partes involucradas para resolver de 
manera ágil posibles inconvenientes durante la fase inicial del proyecto. 
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Garantizar la adecuada actualización y custodia de la documentación técnica y contractual 
durante todo el ciclo del proyecto. 
 

Cordialmente,  
 
 
 
_____________________________ 
MAURICIO HOYOS SIERRA 
Supervisor de Contrato 
Dirección Territorial Antioquia 
 

ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO 
Supervisor de Contrato 
Dirección Territorial Córdoba 

 


