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Ingeniero 
CARLOS ANDRÉS MENDOZA RENDON 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 

PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
CON CÓDIGO 9002 NECOCLÍ-ARBOLETES, A CARGO 

Periodo: Del 1 al 31 del mes de mayo de 2025. 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

Resolución No. 5102 de fecha 25/10/2024 

 
Respetado subdirector:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los 
contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades 
desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
 

• Sector 1: R uta 9002 Necoclí-Arboletes. 

• Sector 2: comprende las siguientes rutas: 7801 Lorica-Chinú, 2103 Montería-Lorica, 90SCO2 
Coveñas-Sabaneta, 9003 Moñitos Lorica, 9004 Lorica-San Onofre y paso nacional por Lorica 

• Sector 3: comprende las siguientes rutas: 7403 El Viajano - Guayepo y 7404 Guayepo - 
Majagual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 2 DE 12 

 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

4089 de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS – MAZI – ASDELOGY 15 NIT: 901.875.677-9 

INTEGRANTES (CONSORCIO 
O UNIONES TEMPORALES): 

- DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS -DBS INGENIERIA SAS, 
NIT.900.621.325-8, (70%) 

- MAZI INGENIERIA S.A.S. NIT 901.609.377-5 (20%) 
- CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S. NIT. 900.468.4995 (10%) 

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE 
LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; 
LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE”. 

FECHA DE INICIO:  25/11/2024 No. de Oficio: 2024S-VBOG-088348 

VALOR INICIAL:  VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($26.931.797.049,00) 
MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ADICIONES: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
($4.618.991.737,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
($4.618.991.737,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ACTUAL:  TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
($31.550.788.786,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO  TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.550.285.519,00) 
MONEDA CORRIENTE 

ANTICIPO AMORTIZADO: TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($359.703.786,00) MONEDA 
CORRIENTE 

SALDO POR AMORTIZAR: TRES MIL CIENTO NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENT AY UN MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($3.190.581.733,00) MONEDA 
CORRIENTE 

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de diciembre de 2024 

PRÓRROGA 1: Hasta el 31 de julio de 2025 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/07/2025 
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1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

VIGENCIA REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

2024 1019524 

11 
C-2401-0600-
92-51102D-
2401023-02 

$ 2.465.867.845,00 $ 728.723.331,00 $ 1.737.144.514,00 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401023-02 

$ 1.986.517.216,00 $ 367.861.349,00 $ 1.618.655.867,00 

11 
C-2401-0600-
82-51102D-
2401023-02 

$ 588.403.356,00 $ 108.959.968,00 $ 479.443.388,00 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401020-02 

$ 10.975.961.643,00 $ 1.533.811.512,00 $ 9.442.150.131,00 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401023-02 

$ 7.453.000.000,00 $ 2.366.106.376,00 $ 5.086.893.624,00 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401029-02 

$ 743.216.468,00 $ 137.628.111,00 $ 605.588.357,00 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401020-02 

$ 1.256.903.852,00 $ 232.752.247,00 $ 1.024.151.605,00 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401029-02 

$ 1.461.926.669,00 $ 270.718.176,00 $ 1.191.208.493,00 

  TOTAL   $ 26.931.797.049,00 $ 5.746.561.070,00 $ 21.185.235.979,00 

2024 1245524 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401023-02 

$ 240.740.844,00 $ 00,00 $ 240.740.844,00 

11 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401008-02 

$ 4.378.250.893,00 $ 00,00 $ 4.378.250.893,00 

  TOTAL   $ 4.618.991.737,00 $ 00,00 $ 4.618.991.737,00 

  TOTAL     $ 31.550.788.786,00 $ 5.746.561.070,00 $ 25.804.227.716,00 
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR 
AMORTIZADO DEL 

ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 07 

$555.909.471,00 $6.499.865,00 $79.148.045,00 $483.261.291,00 

Acta de Ajuste No Registra 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 07 de fecha 08/07/2025, para el periodo mayo 2025, se reporta un 
avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $28.988.055.250,00  

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 16.307.123.746,33 56.25 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $2.555.979.337,00 8.82 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $00,00  

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $2.555.979.337,00 8.82 

 
1.4.2. ANTICIPO  

 

Otorgado  $3.550.285.519,00 

Amortizado  $359.703.786,00 

Saldo  $3.190.581.733,00 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
Meta física programada %: 56.25% 
Meta física ejecutada %: 8.82% 
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1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS 

EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

N/A N/A N/A 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 

– HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 5/03/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA:  CONTRATO DE SEGURO 

NOMBRE: CUMPLIMIENTO 
Póliza de Cumplimiento 
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Amparos 
Valor Asegurado 

Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

  Desde Hasta 

Cumplimiento $ 3.155.078.078,60   400060030 Anexo No 4 07/10/2024 
Hasta 

liquidación 

Buen Manejo Anticipo $ 5.386.359.409,80 
400060030 Anexo N4 

07/10/2024 
Hasta 

liquidación 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$ 6.310.157.757,20 

400060030 Anexo No 4 
07/10/2024 31/07/2028 

Estabilidad de la Obra $ 9.465.236.635,80 400060030 Anexo No 4 31/07/2025 31/07/2030 

Calidad $ 124.725.000,00 400060030 Anexo No 4 31/07/2025 31/07/2030 

 
Garantía de RCE 
 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$1.577.539.439,30 
400060031 
Anexo No 4 

07/10/2024 31/07/2025 

   
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 

CONTRATO DE OBRA 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes 
sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)  
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

4120 de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERING NIT: 901.874.473-9 

INTEGRANTES(CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

- INTERPRO S.A.S. identificada con Nit. 804001735-6 (90%) 
- PROCONSULTING S.A.S. Nit. 900986020-3 (10%) 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL 
Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS VIAJANO - ACHÍ; 
SABANETA - COVEÑAS; NECOCLÍ - ARBOLETES; LORICA - SAN 
ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINÚ; EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.”. 

FECHA DE INICIO: 25/11/2024 No. de Oficio  2024S-VBOG-088345 

VALOR INICIAL:  TRES MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 
($3.401.756.412) M/CTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ADICIONES: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL 
PESOS ($437.700.000) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL 
PESOS ($437.700.000) M/CTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ACTUAL:  TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE 
PESOS ($3.839.456.412,00) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO  N.A 

ANTICIPO OTORGADO: N.A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N.A 

ANTICIPO AMORTIZADO: $0,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $0,00 

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de diciembre de 2024 

PRÓRROGA 1: Hasta el 31 de julio de 2025 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/07/2025 
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

VIGENCIA REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

2024 10140224 

11 
C-2401-0600-
92-51102D-
2401023-02 

$ 380.000.000,00 $ 177.488.541,57 $ 202.511.458,43 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401023-02 

$ 293.416.698,00 - $ 293.416.698,00 

11 
C-2401-0600-
82-51102D-
2401023-02 

$ 78.302.000,00 - $ 78.302.000,00 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401020-02 

$ 1.219.999.892,00 $ 690.481.786,13 $ 529.518.105,87 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401023-02 

$ 960.000.000,00 - $ 960.000.000,00 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401029-02 

$ 31.000.000,00 - $ 31.000.000,00 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401020-02 

$ 192.310.921,00 - $ 192.310.921,00 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401029-02 

$ 246.726.901,00 - $ 246.726.901,00 

  TOTAL     $ 3.401.756.412,00 $ 867.970.327,70 $ 2.533.786.804,30 

2024 1247424 11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401023-02 

$ 26.000.000,00 $ 00,00 $ 26.000.000,00 

  11 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401008-02 

$ 411.700.000,00 $ 00,00 $ 411.700.000,00 

  TOTAL     $ 437.700.000,00 $ 00,00 $ 437.700.000,00 

  TOTAL     $ 3.839.456.412,00 $ 867.970.327,70 $ 2.971.486.084,30 

 
 
 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 9 DE 12 

 
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. 7 

$244.251.520,00 $46.407.788,80 
 

$0 $290.659.308,80 

 
2.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 07 de fecha 08/07/2025, para el periodo mayo 2025, se reporta un 
avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 

 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 

  
Total inversión programada: $ 55.33 % 
Total inversión ejecutada: $     22.85% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 
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2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o 
anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:  
 
 
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/01/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI 
 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro 

NOMBRE: Cumplimiento 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 383.945.641.20 
14-44-

101220984 
ANEXO 5 

25/11/2024 
La liquidación del 

contrato 

Buen Manejo 
Anticipo 

$ 571.723.767,00 
14-44-

101220984 
ANEXO 5 

25/11/2024 
La liquidación del 

contrato 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 

Sociales e 
indemnizaciones. 

$ 767.891.282,40 

14-44-
101220984 

ANEXO 5 
25/11/2024 31/07/2028 

Calidad del Servicio $ 1.151.836.923,60 

14-44-
101220984 

ANEXO 5 
14/02/2024 

Igual al plazo de 
la garantía de 
estabilidad del 
contrato objeto 
de la 
interventoría  
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2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E 

INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 
 

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS. Durante este periodo se abordó la problemática del atraso y se 
reiteró la solicitud de la toma urgente de correctivos y la presentación de un plan de 
contingencia para su mitigación. 
En el Sector 2 RUTA 9004 Lorica-San Onofre, Frente Tolú Viejo-San Onofre.  
 El contratista en este periodo no realizo actividades debido a que se suspendieron labores 
a partir del 8 de mayo por problemas ajenos a la obra, por orden público 

 
3.2. ASPECTOS JURÍDICOS. N/A 

 
3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A 
 
3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD. N/A 

 

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:   
 

• Por parte de la territorial Antioquia:  
7 y 8 de mayo de 2025 (Apoyo a la supervisión)  
15 y 16 de mayo de 2025 (Apoyo a la supervisión) 

• Por parte de la territorial Córdoba:  
                      27 de mayo de 2025 (Supervisor)
 

 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 12 DE 12 

 
 

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. N/A 
 

Esta supervisión recomienda establecer un cronograma detallado para las actividades de 
seguimiento y control de la obra e interventoría, asegurando la presentación oportuna y 
correcta de los informes mensuales. 
Mantener un canal de comunicación eficiente entre las partes involucradas para resolver de 
manera ágil posibles inconvenientes durante la fase inicial del proyecto. 
Garantizar la adecuada actualización y custodia de la documentación técnica y contractual 
durante todo el ciclo del proyecto. 
 

NOTA: Se presenta el informe de supervisión con base únicamente en la información y 
documentación suministrada por los contratistas en sus respectivos informes y lo 

entregado por el supervisor que ejerció tal obligación en el periodo, debido a que para 
este periodo no se contaba con una resolución que designara formalmente mi 

responsabilidad como supervisor del contrato por parte de la Territorial Antioquia. 

 
 

Cordialmente,  
 
 
 
 
_____________________________ 
JUAN GUILLERMO LOPERA RESTREPO 
Supervisor de Contrato 
Dirección Territorial Antioquia 

NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO 
Supervisor de Contrato 
Dirección Territorial Córdoba 

 


