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Ingeniero

CARLOS ANDRES MENDOZA RENDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
CON CODIGO 9002 NECOCLI-ARBOLETES, A CARGO

Periodo: Del 1 al 30 del mes de junio de 2025.

No. y fecha de Resolucidn de
Designacién de Supervisor

Resolucion No. 5102 de fecha 25/10/2024

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo precitado
en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las responsabilidades de
los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los contratos de
interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y

estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

e Sector 1: Ruta 9002 Necocli-Arboletes.

e Sector 2: comprende las siguientes rutas: 7801 Lorica-Chind, 2103 Monteria-Lorica, 90SCO2

Covefias-Sabaneta, 9003 Moiiitos Lorica, 9004 Lorica-San Onofre y paso nacional por Lorica

e Sector 3: comprende las siguientes rutas: 7403 El Viajano - Guayepo y 7404 Guayepo -

Majagual.
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRAO 4089 de 2024

CONVENIO NO.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS — MAZI — ASDELOGY 15 ‘ NIT: ‘ 901.875.677-9
INTEGRANTES (CONSORCIO | - DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS -DBS INGENIERIA SAS,

O UNIONES TEMPORALES):

NIT.900.621.325-8, (70%)
- MAZI INGENIERIA S.A.S. NIT 901.609.377-5 (20%)
- CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S. NIT. 900.468.4995 (10%)

OBIJETO:

MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE
LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES;
LORICA - SAN ONOFRE; MORNITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE”.

FECHA DE INICIO:

25/11/2024 | No. de Oficio: | 20245-VBOG-088348

VALOCR INICIAL:

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($26.931.797.049,00)
MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONES:

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($4.618.991.737,00)
MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA

ADICION 1:

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($4.618.991.737,00)
MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA

VALOR ACTUAL:

TREINTA'Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA'Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y SEIS PESOS
(531.550.788.786,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA

ANTICIPO

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($$4.987.204.297,00)
MONEDA CORRIENTE

ANTICIPO AMORTIZADO:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA
Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS ($449.587.551,00)
MONEDA CORRIENTE

SALDO POR AMORTIZAR:

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA'Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS
DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS.PESOS ($4.537.616.746,00)
MONEDA CORRIENTE

PLAZO INICIAL:

Hasta el 31 de diciembre de 2024

PRORROGA 1:

Hasta el 31 de julio de 2025

FECHA DE FINALIZACION:

31/07/2025
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1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA | REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO
C-2401-0600-
11 92-51102D- | $2.465.867.845,00 $728.723.331,00 $1.737.144.514,00
2401023-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- | $1.986.517.216,00 $367.861.349,00 $1.618.655.867,00
2401023-02
C-2401-0600-
11 82-51102D- $ 588.403.356,00 $108.959.968,00 $479.443.388,00
2401023-02
C-2401-0600-
20 91-51102D- | $10.975.961.643,00 $2.082.622.850,00 $8.893.338.793,00
2401020-02
2024 1019524 C-2401-0600-
20 91-51102D- | $ 7.453.000.000,00 $2.366.106.376,00 $5.086.893.624,00
2401023-02
C-2401-0600-
20 91-51102D- $743.216.468,00 $137.628.111,00 $ 605.588.357,00
2401029-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- | $1.256.903.852,00 $232.752.247,00 $1.024.151.605,00
2401020-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- | $1.461.926.669,00 $270.718.176,00 $1.191.208.493,00
2401029-02
TOTAL $26.931.797.049,00 | $6.295.372.408,00 |$ 20.636.424.641,00
C-2401-0600-
11 73-51102D- $240.740.844,00 $00,00 $ 240.740.844,00
2401023-02
2024 1245524 401023-0
C-2401-0600-
11 91-51102D- | $4.378.250.893,00 $00,00 $4.378.250.893,00
2401008-02
TOTAL $4.618.991.737,00 $ 00,00 $4.618.991.737,00
TOTAL $31.550.788.786,00 | $6.295.372.408,00 |$ 25.255.416.378,00
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR
AMORTIZADO DEL FACTURADO
ANTICIPO

Acta de Recibo Parcial de
Obra No. 08

$631.313.590,00

$7.381.513,00

$89.883.765,00

$548.811.338,00

Acta de Ajuste

No Registra

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 08 de fecha 28/07/2025, para el periodo junio 2025, se reporta un
avance para el contrato de obra, relacionado a continuacién:

1.4.1.

INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM

VALOR (MILLONES)

%

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA

$28.988.055.250,00

INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $23.239.267.980,00 80.17
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $3.157.753.020,00 10.89
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $00,00

TOTAL, INVERSION EJECUTADA $3.157.753.020,00 10.89

1.4.2. ANTICIPO

14.3.

Otorgado $4.987.204.297,00
Amortizado $449.587.551,00
Saldo S4.537.616.746,00

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 79.34%
Meta fisica ejecutada %: 10.82%

1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA iTEM

DESCRIPCION ITEM

N/A N/A

N/A
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1.6. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS

EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

N/A

N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en trémite, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION | correccidon o rechazado)
N/A N/A N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE

ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION DESDE REANUDACION
No. — HASTA

N/A N/A N/A N/A N/A

1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE No. COMITE | TRAMITE ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion o
rechazado)

N/A N/A N/A N/A

1.10.

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 31/12/2025
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 5/03/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA: CONTRATO DE SEGURO

NOMBRE: CUMPLIMIENTO
Péliza de Cumplimiento

Valor Asegurado Péliza No.
Amparos 8 Anexo No. Vigencia
Desde Hasta
Cumplimiento $3.155.078.078,60 | 400060030 anexo No 4 | 07/10/2024 anfjitfm
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4 600 N4 Hast
Buen Manejo Anticipo $5.386.359.400,80 | 00060030 anexo 07/10/2024 | , %
liquidacion
Pago de Salarios, 400060030 anexo No 4
Prestaciones Sociales e $6.310.157.757,20 07/10/2024 |31/07/2028
indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra $9.465.236.635,80 | 400060030 anexo No 4 | 31/07/2025 |31/07/2030
Calidad S 124.725.000,00 400060030 anexo No 4 | 31/07/2025 |31/07/2030
Garantia de RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predi L 4 1
redios, Laboresy | ¢ c2 5343930 | 4900000311 10109024 | 31/07/2025
Operaciones anexo No 4

1.11.  PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA
No. CAUSAL No. ESTADO FECHA | OBSERVACIONES
INTERPUESTA | MEMORANDO | ACTUAL | AUDIENCIA
ENVIADO A
JURIDICA
N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
N/A N/A N/A N/A
1.13.  DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes
sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria. (Cuando aplique)
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE 4120 de 2024

INTERVENTORIA NO.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERING ‘ NIT: ‘ 901.874.473-9
INTEGRANTES (CONSORCIO - INTERPRO S.A.S. identificada con Nit. 804001735-6 (90%)

O UNION TEMPORAL):

- PROCONSULTING S.A.S. Nit. 900986020-3 (10%)

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y
ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI;
SABANETA - COVENAS; NECOCLi - ARBOLETES; LORICA - SAN
ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.”.

FECHA DE INICIO:

25/11/2024 No. de Oficio ‘ 2024S-VBOG-088345

VALOR INICIAL: TRES MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($3.401.756.412) M/CTE,
INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONES: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS ($437.700.000) M/CTE, INCLUIDO IVA

ADICION 1: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS ($437.700.000) M/CTE, INCLUIDO IVA

VALOR ACTUAL: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE
PESOS ($3.839.456.412,00) M/CTE, INCLUIDO IVA

ANTICIPO N. A

ANTICIPO OTORGADO: N. A

ANTICIPO EN FIDUCIA: N. A

ANTICIPO AMORTIZADO: $0,00

SALDO POR AMORTIZAR: $0,00

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2024

PRORROGA 1: Hasta el 31 de julio de 2025

FECHA DE FINALIZACION:

31/07/2025
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA | REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO
C-2401-0600-
11 92-51102D- $ 380.000.000,00 $ 187.064.794,39 $192.935.205,61
2401023-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- $293.416.698,00 - $293.416.698,00
2401023-02
C-2401-0600-
11 82-51102D- $ 78.302.000,00 - $ 78.302.000,00
2401023-02
C-2401-0600-
20 91-51102D- | $1.219.999.892,00 $958.478.078,91 $261.521.813,09
2401020-02
2024 | 10140224 C-2401-0600-
20 91-51102D- $ 960.000.000,00 - $960.000.000,00
2401023-02
C-2401-0600-
20 91-51102D- $31.000.000,00 - $31.000.000,00
2401029-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- $192.310.921,00 - $192.310.921,00
2401020-02
C-2401-0600-
11 73-51102D- $ 246.726.901,00 - $246.726.901,00
2401029-02
TOTAL $ 3.401.756.412,00 $1.145.542.873,30 | $2.256.213.538,70
C-2401-0600-
2024 1247424 11 73-51102D- $ 26.000.000,00 $ 00,00 $ 26.000.000,00
2401023-02
C-2401-0600-
11 91-51102D- $ 411.700.000,00 $ 00,00 $411.700.000,00
2401008-02
TOTAL $ 437.700.000,00 $ 00,00 $ 437.700.000,00
TOTAL $ 3.839.456.412,00 $1.145.542.873,30 | $2.693.913.538,70
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2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

. . VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO EACTURADO
Acta Mensual de $233.254.240,00 | $44.318.305,60 SO0 | $277.572.545.60
Costos No. 8

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 08 de fecha 28/07/2025, para el periodo junio 2025, se reporta un
avance para el contrato de obra, relacionado a continuacién:

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada: S 63.80 %
Total inversion ejecutada: $ 29.60%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.
N/A N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE

ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION DESDE - REANUDACION
No. HASTA

N/A N/A N/A N/A N/A

2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE | No.COMITE | TRAMITE ESTADO (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)

N/A N/A N/A N/A
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2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacién para cada uno de los certificados o
anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/01/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: Sl

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: Contrato de Seguro
NOMBRE: Cumplimiento
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Pliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
14-44- La liquidacién del
Cumplimiento S 383.945.641.20 101220984 25/11/2024 contrato
ANEXO 5
. 14-44- L L
B“Z:t'i\é'ia”ejo $571723.767,00 | 101220984 | 25/11/2024 | 2 lauidacion del
po ANEXO 5 contrato
Pago de Salarios, 14-44-
Prestaciones 101220984
Sociales e S 767.891.282,40 ANEXO 5 25/11/2024 31/07/2028
indemnizaciones.
14-44- lgual al plazo de
101220984 la garantia de
Calidad del Servicio | $1.151.836.923,60|  \NEXOS 14/02/2024 | €StaPilidad del
contrato objeto
de la
interventoria
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2.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES
INTERPUESTA | MEMORANDO | ACTUAL | AUDIENCIA
ENVIADO A
JURIDICA
N/A | N/A N/A N/A N/A N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
N/A N/A N/A N/A
2.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
N/A N/A N/A N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TECNICOS. Durante este periodo se abordd la problemética del atraso y se
reiterd la solicitud de la toma urgente de correctivos y la presentacién de un plan de
contingencia para su mitigacion.

3.2. ASPECTOS JURIDICOS. N/A

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD. N/A

4. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

e Por parte de la territorial Antioquia:
10y 11 de junio de 2025 (Atencion de emergencia puente rio Mulatos, via Necocli —
Arboletes Ruta 9002, visita con especialistas).

e Por parte de la territorial Cérdoba: No se realizaron comisiones durante el periodo.
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5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. N/A

Esta supervision recomienda establecer un cronograma detallado para las actividades de
seguimiento y control de la obra e interventoria, asegurando la presentacién oportuna y correcta
de los informes mensuales.

Mantener un canal de comunicacién eficiente entre las partes involucradas para resolver de
manera agil posibles inconvenientes durante la fase inicial del proyecto.

Garantizar la adecuada actualizacién y custodia de la documentacidon técnica y contractual
durante todo el ciclo del proyecto.

Cordialmente,

S feo /R M7=

JUAN %MLERMO LOPERK RESTREPO NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Superv$Sor de Contrato Supervisor de Contrato
Direccion Territorial Antioquia Direccion Territorial Cordoba




