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Ingeniero 
CARLOS ANDRÉS MENDOZA RENDON 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 

PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
CON CÓDIGO 9002 NECOCLÍ-ARBOLETES, A CARGO 

Periodo: Del 1 al 31 del mes de julio de 2025. 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

Resolución No. 5102 de fecha 25/10/2024 

 
Respetado subdirector:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los 
contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades 
desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
 

• Sector 1: R uta 9002 Necoclí-Arboletes. 

• Sector 2: comprende las siguientes rutas: 7801 Lorica-Chinú, 2103 Montería-Lorica, 90SCO2 
Coveñas-Sabaneta, 9003 Moñitos Lorica, 9004 Lorica-San Onofre y paso nacional por Lorica 

• Sector 3: comprende las siguientes rutas: 7403 El Viajano - Guayepo y 7404 Guayepo - 
Majagual. 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

4089 de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS – MAZI – ASDELOGY 15 NIT: 901.875.677-9 

INTEGRANTES (CONSORCIO 
O UNIONES TEMPORALES): 

- DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS -DBS INGENIERIA SAS, 
NIT.900.621.325-8, (70%) 

- MAZI INGENIERIA S.A.S. NIT 901.609.377-5 (20%) 
- CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S. NIT. 900.468.4995 (10%) 

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE 
LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; 
LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE”. 

FECHA DE INICIO:  25/11/2024 No. de Oficio: 2024S-VBOG-088348 

VALOR INICIAL:  VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($26.931.797.049,00) 
MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ADICIONES: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
($4.618.991.737,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
($4.618.991.737,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ACTUAL:  TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
($31.550.788.786,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO  CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($4.987.204.297,00) 
MONEDA CORRIENTE 

ANTICIPO AMORTIZADO: SEIS CIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($614.843.883,00) MONEDA 
CORRIENTE 

SALDO POR AMORTIZAR: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($4.372.360.414,00) 
MONEDA CORRIENTE 

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de diciembre de 2024 

PRÓRROGA 1: Hasta el 31 de julio de 2025 

PRÓRROGA 2: Hasta el 30 de noviembre de 2025 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30/11/2025 
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1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

VIGENCIA REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

2024 1019524 

11 
C-2401-0600-
92-51102D-
2401023-02 

$ 2.465.867.845,00 $ 842.563.386,00 $ 1.623.304.459,00 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401023-02 

$ 1.986.517.216,00 $ 367.861.349,00 $ 1.618.655.867,00 

11 
C-2401-0600-
82-51102D-
2401023-02 

$ 588.403.356,00 $ 108.959.968,00 $ 479.443.388,00 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401020-02 

$ 10.975.961.643,00 $ 2.608.930.819,00 $ 8.367.030.824,00 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401023-02 

$ 7.453.000.000,00 $ 2.396.644.821,00 $ 5.056.355.179,00 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401029-02 

$ 743.216.468,00 $ 137.628.111,00 $ 605.588.357,00 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401020-02 

$ 1.256.903.852,00 $ 232.752.247,00 $ 1.024.151.605,00 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401029-02 

$ 1.461.926.669,00 $ 270.718.176,00 $ 1.191.208.493,00 

  TOTAL   $ 26.931.797.049,00 $ 6.966.058.877,00 $ 19.965.738.172,00 

2024 1245524 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401023-02 

$ 240.740.844,00 $ 00,00 $ 240.740.844,00 

11 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401008-02 

$ 4.378.250.893,00 $ 00,00 $ 4.378.250.893,00 

  TOTAL   $ 4.618.991.737,00 $ 00,00 $ 4.618.991.737,00 

  TOTAL     $ 31.550.788.786,00 $ 6.966.058.877,00 $ 24.584.729.909,00 
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 09 

$826.281.662,00 $9.661.139,00 $165.256.332,00 $670.686.469,00 

Acta de Ajuste No Registra 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 09 de fecha 22/08/2025, para el periodo julio 2025, se reporta un 
avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $28.988.055.250,00  

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 28.413.176.523,00 98.02 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $3.984.034.682,00 13.74 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $00,00  

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $3.984.034.682,00 13.74 

 
1.4.2. ANTICIPO  

 

Otorgado  $4.987.204.297,00 

Amortizado  $614.843.883,00 

Saldo  $4.372.360.414,00 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
Meta física programada %: 100% 
Meta física ejecutada %: 14.96% 
 

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

05/06/2025 450.5P.1 Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado 
con polímero tipo 1. (NecocliArboletes) 

05/06/2025 450.5P.2.3 Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 modificada con polímero 
tipo I. (Lorica-Chinu) 

05/06/2025 450.5P.2.1 Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado 
con polímero tipo 1. (Paso Nacional por Lorica) 
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05/06/2025 450.5P.2.2 Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado 
con polímero tipo 1. (MoñitosLorica) 

05/06/2025 50.5P2.2 Mezcla semidensa en caliente MSC-19 con asfalto modificado 
con polímero tipo 1. (Toluviejo-San Onofre) 

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS 

EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

N/A N/A N/A 

 
NOTA: Debe de presentarse un nuevo programa de inversiones posterior a la prorroga de 
realizada durante el periodo  
 

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 

– HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

31/07/2025 N/A Prórroga Aprobado 

 
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 2 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 5/03/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO 
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA:  CONTRATO DE SEGURO 

NOMBRE: CUMPLIMIENTO 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor Asegurado 

Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

  Desde Hasta 

Cumplimiento $ 3.155.078.078,60   400060030 Anexo No 4 07/10/2024 
Hasta 

liquidación 

Buen Manejo Anticipo $ 5.386.359.409,80 
400060030 Anexo N4 

07/10/2024 
Hasta 

liquidación 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$ 6.310.157.757,20 

400060030 Anexo No 4 
07/10/2024 31/07/2028 

Estabilidad de la Obra $ 9.465.236.635,80 400060030 Anexo No 4 31/07/2025 31/07/2030 

Calidad $ 124.725.000,00 400060030 Anexo No 4 31/07/2025 31/07/2030 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$1.577.539.439,30 
400060031 
Anexo No 4 

07/10/2024 31/07/2025 

   
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 

CONTRATO DE OBRA 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes 
sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)  
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

4120 de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERING NIT: 901.874.473-9 

INTEGRANTES(CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

- INTERPRO S.A.S. identificada con Nit. 804001735-6 (90%) 
- PROCONSULTING S.A.S. Nit. 900986020-3 (10%) 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL 
Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS VIAJANO - ACHÍ; 
SABANETA - COVEÑAS; NECOCLÍ - ARBOLETES; LORICA - SAN 
ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINÚ; EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.”. 

FECHA DE INICIO: 25/11/2024 No. de Oficio  2024S-VBOG-088345 

VALOR INICIAL:  TRES MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 
($3.401.756.412) M/CTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ADICIONES: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL 
PESOS ($437.700.000) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL 
PESOS ($437.700.000) M/CTE, INCLUIDO IVA 

VALOR ACTUAL:  TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE 
PESOS ($3.839.456.412,00) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO  N.A 

ANTICIPO OTORGADO: N.A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N.A 

ANTICIPO AMORTIZADO: $0,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $0,00 

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de diciembre de 2024 

PRÓRROGA 1: Hasta el 31 de julio de 2025 

PRÓRROGA 2: Hasta el 30 de noviembre de 2025 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30/11/2025 

 
 
 
 
 

 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 8 DE 12 

 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

VIGENCIA REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

2024 10140224 

11 
C-2401-0600-
92-51102D-
2401023-02 

$ 380.000.000,00 $ 187.064.794,39 $ 192.935.205,61 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401023-02 

$ 293.416.698,00 - $ 293.416.698,00 

11 
C-2401-0600-
82-51102D-
2401023-02 

$ 78.302.000,00 - $ 78.302.000,00 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401020-02 

$ 1.219.999.892,00 $ 1.219.999.892,00 $ 0,00 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401023-02 

$ 960.000.000,00 $ 17.077.964,31 $ 942.922.035,69 

20 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401029-02 

$ 31.000.000,00 - $ 31.000.000,00 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401020-02 

$ 192.310.921,00 - $ 192.310.921,00 

11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401029-02 

$ 246.726.901,00 - $ 246.726.901,00 

  TOTAL     $ 3.401.756.412,00 $ 1.424.142.650,70 $ 1.977.613.761,30 

2024 1247424 11 
C-2401-0600-
73-51102D-
2401023-02 

$ 26.000.000,00 $ 00,00 $ 26.000.000,00 

  11 
C-2401-0600-
91-51102D-
2401008-02 

$ 411.700.000,00 $ 00,00 $ 411.700.000,00 

  TOTAL     $ 437.700.000,00 $ 00,00 $ 437.700.000,00 

  TOTAL     $ 3.839.456.412,00 $ 1.424.142.650,70 $ 2.415.313.761,30 
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2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. 9 

$234.117.460,00 $44.482.317,40 
 

$0 $278.599.777,40 

 
2.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 09 de fecha 22/08/2025, para el periodo julio 2025, se reporta un 
avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 

 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 

  
Total inversión programada: $ 72.06 % 
Total inversión ejecutada: $     36.27% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

31/07/2025 N/A Prórroga Aprobado 

 
 

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o 
anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:  
 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 10 DE 12 

 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 2 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/01/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO 
 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro 

NOMBRE: Cumplimiento 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 383.945.641.20 
14-44-101220984 

ANEXO 5 
25/11/2024 

La liquidación del 
contrato 

Buen Manejo Anticipo $ 571.723.767,00 
14-44-101220984 

ANEXO 5 
25/11/2024 

La liquidación del 
contrato 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales 
e indemnizaciones. 

$ 767.891.282,40 
14-44-101220984 

ANEXO 5 25/11/2024 31/07/2028 

Calidad del Servicio $ 1.151.836.923,60 

14-44-101220984 
ANEXO 5 

14/02/2024 

Igual al plazo de la 
garantía de 
estabilidad del 
contrato objeto de 
la interventoría  

 
2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 
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3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E 
INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 

 
3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.  
 

Durante el periodo objeto de informe, se registró ejecución de actividades en los siguientes 
sectores: Ruta 9002 – Necoclí – Arboletes y Ruta 9003 – Moñitos – Lorica. Las actividades 
desarrolladas comprenden: fresado, excavación y corte de pavimento existente, 
conformación de capas de base granular, escarificación de subrasante y ejecución de obras 
de mitigación por socavación en el puente sobre el río Mulatos (PR 16+550). El frente de 
obra del corredor Tolú Viejo – San Onofre (Ruta 9004) permanece inactivo desde el 14 de 
junio de 2025, fecha en la cual el contratista suspendió la totalidad de las actividades, 
incluidas las asociadas a la instalación de mezcla asfáltica. A la fecha de corte no se ha 
recibido justificación formal de la referida suspensión, lo cual incide de manera directa en el 
bajo rendimiento general del contrato. 
En lo que respecta al corredor Lorica – Chinú (Ruta 7801), las actividades se encuentran 
suspendidas desde el 5 de junio de 2025, debido a factores externos al contratista, 
específicamente por restricciones impuestas por grupos armados al margen de la ley, es lo 
que manifiesta el contratista, situación que afecta de manera directa el cumplimiento del 
cronograma de ejecución. 
Esta supervisión ha hecho varios llamados de atención a aumentar la fuerza de obra y 
mitigar los atrasos del contratista de obra. 
 

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS. N/A 
 

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A 
 
3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD. N/A 

 

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:   
 

• Por parte de la territorial Antioquia:  
30 y 31 de julio de 2025 (Supervisor) 
Por parte de la territorial Córdoba:  

                      16 de julio de 2025 (Supervisor y apoyo a la supervisión) 
 
 

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.  
 

Se recomienda exigir al contratista la ampliación de las garantías y seguros en los términos 
previstos en las cláusulas décima sexta y décima séptima del contrato. En dichas disposiciones 
se establece expresamente la obligación del contratista de ampliar las garantías cuando se 
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produzcan eventos de adición y/o prórroga contractual. El incumplimiento de esta obligación ya 
sea por no restablecer, adicionar o prorrogar las garantías según corresponda, constituye causal 
de incumplimiento contractual y dará lugar a la iniciación de los procesos sancionatorios 
aplicables. 
 
El contratista deberá reanudar sin dilaciones las actividades constructivas en los corredores 
Lorica – Chinú (Ruta 7801) y Lorica – San Onofre (Ruta 9004), los cuales permanecen inactivos 
desde el 5 y 14 de junio de 2025, respectivamente. Cabe resaltar que, conforme a la 
programación de obra y al programa de inversiones aprobados, la ejecución de dichos frentes 
debió culminar en el mes de mayo de 2025. En consecuencia, su pronta reactivación es 
prioritaria a fin de evitar mayores desviaciones en el cronograma contractual y mitigar el riesgo 
de acumulación de retrasos significativos. 
 
Se recomienda al contratista dar inicio inmediato a las actividades de obra en los sectores, rutas 
y corredores que aún no han sido intervenidos, conforme a la programación vigente. Esta 
medida resulta esencial para mantener la ejecución física y financiera en línea con las metas 
contractuales y prevenir la configuración de causales de incumplimiento que puedan derivar en 
la aplicación de sanciones, en concordancia con lo estipulado en el clausulado contractual y en 
las disposiciones del procedimiento administrativo sancionatorio. El contratista deberá dar cabal 
cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Contingencia por él mismo presentado, con 
el propósito de alcanzar los objetivos definidos en el alcance contractual dentro del plazo 
otorgado mediante la Prórroga No. 2, equivalente a cuatro (4) meses. Asimismo, es imperativo 
implementar de manera oportuna y efectiva las acciones correctivas allí previstas, con el fin de 
restablecer el ritmo de ejecución y garantizar la consecución de los plazos contractualmente 
establecidos, evitando mayores desviaciones en el cronograma del contrato.  
 
Se recomienda establecer un sistema de monitoreo y control del cumplimiento del cronograma 
contractual, apoyado en herramientas tecnológicas de gestión de proyectos que permitan 
realizar seguimiento en tiempo real al avance físico y financiero del contrato. Dicho sistema 
permitirá identificar tempranamente desviaciones y adoptar medidas correctivas de forma ágil y 
eficaz, garantizando así la trazabilidad del proceso de ejecución. 
 

Cordialmente,  
 
 
 
 
_____________________________ 
JUAN GUILLERMO LOPERA RESTREPO 
Supervisor de Contrato 
Dirección Territorial Antioquia 

NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO 
Supervisor de Contrato 
Dirección Territorial Córdoba 

 


