
79442593Nit

Factura Electrónica De Venta No

FECHA FACTURA

09/06/2025

CLIENTE

800215807 2NIT

3770600

FECHA VENCIMIENTO

09/06/2025

Cantidad Valor Unitario TotalIVA

226

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

DIRECCIÓN TELÉFONO

VENDEDOR FORMA DE PAGO

POR CONCEPTO DE

FV AR 226 CONTRATO 1709 DE 2024

CL 25G No 73B - 90

Descripción Valor IVA

.

IVA Régimen Común No somos Agentes de 

Retención de IVA

No.

No somos Grandes Contribuyentes

Item

Actividad Económica ICA 4210 9.66 X 1000

AR

CIUDAD

Bogota D.C.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 

18764094181148 que habilita desde AR 222 hasta AR 5000. Vence 2025-12-09

1 102.836.000 19% 102.836.000CONTRATO 1709 DE 2024 

ACTA No 7

#$24-02-00;1709-2024;lsepulveda@invias.gov.co#$

PERIODO: 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 
DEL BANCO DE BOGOTÁ No 009528704

1 19.538.840

122.374.840,00

SUBTOTAL

TOTAL MENOS RETENCIONES

Valor en Letras
19.538.840,00IVA

CL 152B No 72 91 OF 801   Teléfono 3153281488 Bogota D.C.

DESCUENTO

0,00RETEFUENTE

0,00RETEIVA

0,00RETEICA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Correo Electrónico

TOTAL DE LA OPERACIÓNCIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

jarpingrojas@outlook.com

122.374.840,00

Fecha y Hora de Generación:  09/06/2025 15:10:52

Total líneas o ítems:  1

.

#$24-02-00;1709-2024;lsepulveda@invias.gov.co#$

102.836.000,00

0,00

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f7c6fe024e2383d240427969acb167351c95fd63324f7e1dd759b64e8c67a658bfdb2dcb6f8c6f8d888303983e9cc89f --Fecha y Hora de Expedición : 09/06/2025 3:15:38 p. m.



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA ACTA No. 7 VALOR BÁSICO ACTA: 102.836.000,00 PERIODO:

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: PLAZO INICIAL: 4 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/05/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

CONTRATISTA: 1. JAC VEREDA LAS CATORCE 8. JAC VEREDA PARAMITO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY 9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS
3. JAC VEREDA EL CUINDE 10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO
4. JAC VEREDA EL REVES 11. JAC VEREDA LA CHICA
5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA 12. JAC VEREDA ALTA GRACIA
6. JAC VEREDA RIONEGRO 13. JAC VEREDA JABALCON
7. JAC VEREDA LA LAJA 14. JAC VEREDA BAJO BELGICA

15. JAC VEREDA ALTO MOSCU
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CONTRATO DE OBRA No.: 1. JAC VEREDA LAS CATORCE - CON 3669-2023 8. JAC VEREDA PARAMITO - CON 4460-2023
2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY - CON 3921-2023 9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS - CON 4607-2023
3. JAC VEREDA EL CUINDE - CON 4039-2023
4. JAC VEREDA EL REVES - CON 4354-2023
5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA - CON 4445-2023
6. JAC VEREDA RIONEGRO - CON 4162-2023
7. JAC VEREDA LA LAJA - CON3751-2023 14. JAC VEREDA BAJO BELGICA - CON 4023-2023

15. JAC VEREDA ALTO MOSCU - CON 4541-2023

Cantidad Costo Mensual Prima Regional Total Dedicación
Recurso (Hombre-Mes) Valor Total Costo Mensual Prima

Regional
Total Dedicación

Recurso VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) -
CANTIDAD VALOR

1 1 6.000.000,00$ -$ 2,00 12.000.000,00$ 4,00 24.000.000,00$ 0,50 3.000.000,00$

2 1 4.900.000,00$ -$ 6,00 29.400.000,00$ 9,50 46.550.000,00$ 2,00 9.800.000,00$

3 1 3.400.000,00$ -$ 5,00 17.000.000,00$ 3,00 10.200.000,00$ 1,00 3.400.000,00$

4 1 3.000.000,00$ -$ 6,00 18.000.000,00$ 4,25 12.750.000,00$ 1,00 3.000.000,00$

5 1 -$ -$ -$

6 1 5.700.000,00$ -$ 0,25 1.425.000,00$ 0,40 2.280.000,00$ -$

7 1 5.700.000,00$ -$ 0,25 1.425.000,00$ 0,00 -$ -$

8 1 5.700.000,00$ -$ 0,25 1.425.000,00$ 0,40 2.280.000,00$ -$

9 1 5.700.000,00$ -$ 0,25 1.425.000,00$ 0,40 2.280.000,00$ -$

10 1 5.700.000,00$ -$ 0,25 1.425.000,00$ 0,00 -$ -$

11 1 5.700.000,00$ -$ 0,25 1.425.000,00$ 0,00

12 1 2.000.000,00$ 6,00 12.000.000,00$ 3,00 6.000.000,00$ 1,00 2.000.000,00$

13 1 1.800.000,00$ -$ 25,00 45.000.000,00$ 18,70 33.660.000,00$ 7,00 12.600.000,00$

14 1 1.300.000,00$ -$ 3,50 4.550.000,00$ 8,00 10.400.000,00$ 1,00 1.300.000,00$

146.500.000,00$ 150.400.000,00$ 35.100.000,00$
2,36 2,36 2,36

345.740.000,00$ 354.944.000,00$ 82.836.000,00$

Especialista en Estructuras

Especialista en Geologia y Geotecnia

PERSONAL TÉCNICO

Inspector

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Técnico Administrativo

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

Especialista en Hidráulica e Hidrología

Especialista en Diseño Geométrico

Especialista en Ambiental

Inspector SST

7.800.000,00$

101.390.000,00$
2,36

239.280.400,00$

6,00

3,00 18.000.000,00$

6,50 31.850.000,00$

2,50 8.500.000,00$

2,50 7.500.000,00$

0,00 -$

0,40 2.280.000,00$

0,40

0,00

1,00

10,50 18.900.000,00$

2.000.000,00$

-$

2.280.000,00$

0,00

11. JAC VEREDA LA CHICA - CON 3766-2023
12. JAC VEREDA ALTA GRACIA  - CON 3933-2023

531.074.390,00$ -$

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Según contrato principal)

531.074.390,00$

13. JAC VEREDA JABALCON - CON 4477-2023

2.280.000,00$

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

TOTAL DEDICACIÓN
RECURSO UTILIZADO VALOR

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría

Ingeniero Residente de Interventoria

Profesional Ambiental

Profesional Social

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas)

Especialista en Pavimentos y/o vias

-$

0,40

No. de
Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

PRESENTE ACTA Acta de Modif. No.2 del 25/11/2024

CONCEPTO

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO - CON 4639-2023

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

1709 DE 2024

04/12/2024
(Día / Mes / Año)

31/12/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS PÁGINA 1 de 2

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4”

7 MESES



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA ACTA No. 7 VALOR BÁSICO ACTA: 102.836.000,00 PERIODO:

ACTA FINAL

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

1709 DE 2024

04/12/2024
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS PÁGINA 1 de 2

7 MESES

Cantidad Costo Unidad Total Dedicación
Recurso Valor Total Costos Unidad Total Dedicación

Recurso VALOR DEDICACIÓN
RECURSO VALOR

15 1 200.000,00$ Día 15,00 3.000.000,00$ 13,00 2.600.000,00$ -$

16 1 5.500.000,00$ Mes 3,00 16.500.000,00$ 5,00 27.500.000,00$ 1,00 5.500.000,00$

17 1 650.000,00$ Mes 33,50 21.775.000,00$ 26,00 16.900.000,00$ 9,00 5.850.000,00$

18 1 6.000.000,00$ Mes 4,00 24.000.000,00$ 4,00 24.000.000,00$ 1,00 6.000.000,00$
19 1 1.200.000,00$ Mes 4,00 4.800.000,00$ 5,00 6.000.000,00$ 1,00 1.200.000,00$
20 1 850.000,00$ Mes 4,00 3.400.000,00$ 8,00 6.800.000,00$ 1,00 850.000,00$

21 1 1.350.000,00$ Mes 3,00 4.050.000,00$ 2,00 2.700.000,00$ -$

22 1 300.000,00$ Mes 4,00 1.200.000,00$ 8,00 2.400.000,00$ 1,00 300.000,00$

23 1 300.000,00$ Mes 4,00 1.200.000,00$ 8,00 2.400.000,00$ 1,00 300.000,00$

24 1 150.000,00$ Mes 4,00 600.000,00$ 0,00 -$ -$

37.000,00$
80.525.000,00$ 91.300.000,00$ 20.000.000,00$

* 426.265.000,00$ 446.281.000,00$ 102.836.000,00$
* 20.016.000,00$ -$
* 446.281.000,00$ 446.281.000,00$ 102.836.000,00$
* 84.793.390,00$ 84.793.390,00$ 19.538.840,00$
* 531.074.390,00$ 531.074.390,00$ 122.374.840,00$

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
-$ -
-$ -
-$ -               82.836.000,00

              20.000.000,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:                                   -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:             102.836.000,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ

Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría Matrícula No.:63202-62808 QND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

COSTOS INDIRECTOS                                        3.800.000,00                                              23.800.000,00

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

122.374.840,00 CIENTO VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

102.836.000,00$

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

AJUSTES                                                          -                                                                 -
VALOR TOTAL PRESENTE MES                                      19.538.840,00                                            122.374.840,00102.836.000,00$

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

CONCEPTO

OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS
Director y/o Residentes y/o Especialistas
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
Vehiculo  mayor  o igual de 2000  c.c 4X4 (Incluye  Peajes,
combustible y conductor)

Motocicletas  (150 cc o mayor,  modelo  2014  en adelante,
incluye combustible y SOAT)

Ajuste por Acta de modificación
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

Trabajo de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)
Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos
Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)
OTROS COSTOS
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y
combustible)
Edición de informes, papelería, reproducción de
documentos,  planos, fotografías, etc.
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo,
internet, etc.)

Veedurias ciudadanas(pago según comprobante)

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

PRESENTE ACTA Acta de Modif. No.2 del 25/11/2024

Representante Legal o su Apoderado

Matrícula No.: 54202-131604 NTS

Valor total básico (C) = (A) + (B)
Provisión para ajustes y frente adicional (D)
Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)
IVA (F) = ( E) *  (% IVA)
Costo Total = ( E) + (F) 356.857.676,00$

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta VALOR BÁSICO

PRESENTE MES

299.880.400,00$
56.977.276,00$

299.880.400,00$

IVA TOTAL PRESENTE MES
Valor Amortizado Acumulado
Valor Saldo por Amortizar COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL                                      15.738.840,00                                              98.574.840,00

1.800.000,00$6,00

0,00 -$

60.600.000,00$

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

2,00

6,00

18.000.000,00$
3.600.000,00$
5.100.000,00$

2.700.000,00$

1.800.000,00$

3,00
3,00
6,00

3,00 16.500.000,00$

9.100.000,00$14,00

10,00 2.000.000,00$

TOTAL DEDICACIÓN
RECURSO UTILIZADO VALOR



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES:

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE VICENTE SUAREZ ORTIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN DAVID TORRES SANABRIA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

OBJETO:

INTERVENTOR: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

7 DEL PERIODO     y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 (Indicar No. del Acta de Costos)

(Suscri

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

1709 DE 2024

1 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2024

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                   122.374.840,00 CIENTO VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

ORDEN DE PAGO

(Indicar el periodo del Acta)

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4”

PÁGINA 1 de 1

(Día / Mes / Año)

102.836.000,00

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

22/07/2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ  AUTORIZA EL PAGO A: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Firma Firma Firma
Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Matrícula No.:63202-62808 QND                                                                                Matrícula No.:17202 - 112793 CLD Matrícula No.:  25202-145897 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA (E) ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

be según su competencia) (Suscribe según su competencia)

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA VICENTE SUAREZ ORTIZ

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO                                                                                                                                                                                                                                           79.442.593 - 1

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO                                                                                                                      01-sep-2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE               RENZO GUTIERREZ

adrilu_7893@hotmail.com
Texto tecleado
29-ago-25

adrilu_7893@hotmail.com
Texto tecleado
29-ago-25

adrilu_7893@hotmail.com
Texto tecleado
29-ago-25

adrilu_7893@hotmail.com
Texto tecleado
N/A

adrilu_7893@hotmail.com
Texto tecleado
Nombre:
Matrícula profesional No.:

Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)



CONTRATO N°:

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE
INTERVENTORIA X 7

ACTA DE AJUSTE
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE
SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 460424 RUBRO No. RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 460424 RUBRO No. RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

1709 DE 2024
PERIODO

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

122.374.840,00$

C-2402-0600-14-51102A-2402112-02
C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 122.374.840,00$

Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:63202-62808 QND

Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 56324  de fecha 2024-03-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Número: 460424 Fecha Registro: 2024-05-24 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 531.074.390,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 531.074.390,00 Saldo x Obligar: 531.074.390,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de 
Ciudadanía 79442593 Razón Social: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 009528704 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 52353833 Nombre: CAROLINA  PABON SILVA Cargo: SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 1709 24 Tipo:
CONTRATO 
DE 
INTERVENTO
RIA

Fecha: 2024-05-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

34-23  GRUPO GERENCIA 
PROGRAMA CAMINOS  
COMUNITARIOS  DE LA 
PAZ TOTAL - GGVCPT

C-2402-0600-14-51102A-2402112-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA 
CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
O RUTINARIO - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE 
VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS 
Y TERCIARIAS), TERMINALES 
FLUVIALES Y AERÓDROMOS

Nación 10 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

10.621.488,00 0,00

Total: 10.621.488,00 0,00 10.621.488,00 10.621.488,00

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 24/05/2024 12:00:00 a. m.

24-02-00
MHsbarros SAMUEL DAVID BARROS BOLANOSCompromiso Presupuestal de Gasto – 

Comprobante.
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34-23  GRUPO GERENCIA 
PROGRAMA CAMINOS  
COMUNITARIOS  DE LA 
PAZ TOTAL - GGVCPT

C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA 
MEJORADA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE 
VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS 
Y TERCIARIAS), TERMINALES 
FLUVIALES Y AERÓDROMOS

Nación 10 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

520.452.902,00 0,00

Total: 520.452.902,00 0,00 520.452.902,00 520.452.902,00

Objeto: GCCPT CON  1709 DE 2024 4 meses   2024I-VBOG-030319 INTERVENTORÍA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  AMBIENTAL  Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y 
LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL  PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO D

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-06-27 131.074.390,00 131.074.390,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-07-29 200.000.000,00 200.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-08-29 100.000.000,00 100.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-09-26 100.000.000,00 100.000.000,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades
49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141180900043

      7 9 4 4 2 5 9 3 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 4 4 2 5 9 3                     

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1    Bogotá, D.C. 0 0 1

ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 152 B 72   91    OF 801
jarpingrojas@outlook.com

                3 1 5 3 2 8 1 4 8 8       6 0 1 2 8 9 6 7 4 5

4 2 1 0 1 9 9 1 1 2 0 2 7 1 1 2 1 9 9 3 0 3 1 8 4 1 1 2 4 2 9 0 2 1 4 2      

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0

ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO 

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-07-2025 05:28:05PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141180900043

      7 9 4 4 2 5 9 3 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

      
      
      

    
                    
                
    
    
                
                    
    
            

                
                

        

        

        

        

        

        

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 1 9 1 2 1 9
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
or

 fi
sc

al
 p

rin
ci

pa
l

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
or

 fi
sc

al
 s

up
le

nt
e

C
on

ta
do

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141180900043

      7 9 4 4 2 5 9 3  Impuestos de Bogotá 3 2

3 3

                               

               

        

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 9 7 9 8 8 0             6 1 4 0 7 3 9 T  

RODRIGUEZ TORRES ALCIRA DEL CARMEN

               

2 0 2 5 0 5 0 1
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Interventor

Acta No.:

Item
Valor incluido IVA

(Mantenimiento y/o
Conservación)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-$

7 Valor Básico 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

Valor incluido IVA
(Construcción,
Rehabilitación,
Mejoramiento)

Valor incluido IVA
Estudios diseños

102.836.000,00 Período:

Valor Incluido Iva   : 122.374.840,00$

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) SubtotalRuta (codigo vía)

10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO

CUNDAY

CUNDAY

PÁGINA 1 DE 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

Contrato No.: 1709 DE 2024 JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Objeto del Contrato:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL
INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4”

8.158.322,67$

8.158.322,67$

8.158.322,67$

8.158.322,67$

DOLORES

PRADO

ICONONZO 8.158.322,67$

8. JAC VEREDA PARAMITO ICONONZO 8.158.322,67$

2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY

3. JAC VEREDA EL CUINDE

4. JAC VEREDA EL REVES

5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA

6. JAC VEREDA RIONEGRO

7. JAC VEREDA LA LAJA

1. JAC VEREDA LAS CATORCE CUNDAY 8.158.322,67$

TOTALES 122.374.840,00$ -$

ICONONZO 8.158.322,67$

ICONONZO

8.158.322,67$

8.158.322,67$

8.158.322,67$

8.158.322,67$

8.158.322,67$

8.158.322,67$

8.158.322,67$

SALDAÑA

VILLARRICA

PRADO

VILLARRICA

12. JAC VEREDA ALTA GRACIA

13. JAC VEREDA JABALCON

14. JAC VEREDA BAJO BELGICA

15. JAC VEREDA ALTO MOSCU

8.158.322,67$

8.158.322,67$

8.158.322,67$

122.374.840,00$

8.158.322,67$ 8.158.322,67$

8.158.322,67$

CUNDAY

CUNDAY 8.158.322,67$

8.158.322,67$ 8.158.322,67$

8.158.322,67$8.158.322,67$

8.158.322,67$ 8.158.322,67$

11. JAC VEREDA LA CHICA

8.158.322,67$ 8.158.322,67$

9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS



PÁGINA 1 DE 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

VALOR CON IVA

40.791.613,33$

8.158.322,67$

32.633.290,67$

16.316.645,33$

8.158.322,67$

16.316.645,33$

122.374.840,00$

122.374.840,00$

MUNICIPIO 6 13.711.466,67$800.100.147-5 VILLARRICA

6.855.733,33$

13.711.466,67$890702038-1 MUNICIPIO 4 PRADO

800.100.059-5 MUNICIPIO 5 SALDAÑA

102.836.000,00$

Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ

TOTAL DEPARTAMENTO

102.836.000,00$TOTALES

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula No.:63202-62808 QND Matrícula No.: 54202-131604 NTS
Supervisor de Contrato de Interventoría Representante Legal o su Apoderado

800.100.059-5

6.855.733,33$

27.422.933,33$

DOLORES

ICONONZO

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

800100052-4

800100052-4 MUNICIPIO 1

NIT VALOR SIN IVA

CUNDAY

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 TOLIMA

34.278.666,67$



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 DE 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: VIAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 1. JAC VEREDA LAS CATORCE - CON 3669-2023 8. JAC VEREDA PARAMITO - CON 4460-2023 CONTRATISTA: 1. JAC VEREDA LAS CATORCE 8. JAC VEREDA PARAMITO
2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY - CON 3921-20239. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS - CON 4607-2023 2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY 9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS
3. JAC VEREDA EL CUINDE - CON 4039-2023 10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO - CON 4639-2023 3. JAC VEREDA EL CUINDE 10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO
4. JAC VEREDA EL REVES - CON 4354-2023 11. JAC VEREDA LA CHICA - CON 3766-2023 4. JAC VEREDA EL REVES 11. JAC VEREDA LA CHICA
5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA - CON 4445-202312. JAC VEREDA ALTA GRACIA  - CON 3933-2023 5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA 12. JAC VEREDA ALTA GRACIA
6. JAC VEREDA RIONEGRO - CON 4162-2023 6. JAC VEREDA RIONEGRO
7. JAC VEREDA LA LAJA - CON3751-2023 7. JAC VEREDA LA LAJA

SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CONFANORTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

%
 D

ed
ic

ac
ió

n
en

 e
l m

es

Valor
Cotizado ARL

Clase de
Riesgo

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor

Cotizado EPS

Nombre
Administradora de

Fondos de
Pensiones

No. Planilla
Valor

Cotizado
Pensión

Valor Caja de
Compensación

Valor
SENA

Valor
ICBF

1 13.175.967
Director de
Interventoria     3.000.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 50%     3.000.000,00       208.800,00 V NUEVA E.P.S. 82572365       120.000,00 COLFONDOS 82572365   480.000,00             120.000,00              -              -

2 1.091.665.735
Residente de
Interventoria     4.900.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%     4.900.000,00       341.040,00 V SANITAS 82572365       196.000,00 PORVENIR 82572365   784.000,00             196.000,00              -              -

3 88.273.629
Residente de
Interventoria     4.900.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%     4.900.000,00       341.040,00 V SANITAS 82572365       196.000,00 PORVENIR 82572365   784.000,00             196.000,00

4 1.090.433.758
Inspector de
Interventoria     1.800.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%     1.800.000,00       125.280,00 V SANITAS 82572365         72.000,00 PORVENIR 82572365   288.000,00               72.000,00

5 1.007.723.670
Inspector de
Interventoria     1.800.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%     1.800.000,00       125.280,00 V COOMPENSA EPS 82572365         72.000,00 PORVENIR 82572365   288.000,00               72.000,00

6 1.010.022.959
Inspector de
Interventoria     1.800.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%     1.800.000,00       125.280,00 V

ENTIDAD
PROMOTORA DE

SALUD
PIJAOSALUD E

82572365         72.000,00 PORVENIR 82572365   288.000,00               72.000,00

7 1.193.589.999
Inspector de
Interventoria     1.800.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%     1.800.000,00       125.280,00 V EPS COOSALUD 82572365         72.000,00 COOLPENSIONES 82572365   288.000,00               72.000,00

8 1.110.543.620
Inspector de
Interventoria     1.800.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%     1.800.000,00       125.280,00 V NUEVA E.P.S. 82572365         72.000,00 PORVENIR 82572365   288.000,00               72.000,00

9 1.110.597.450
Inspector de
Interventoria     1.800.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%     1.800.000,00       125.280,00 V SANITAS 82572365         72.000,00 PROTECCION 82572365   288.000,00               72.000,00

10 60.372.439
Inspector de
Interventoria     1.800.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%     1.800.000,00       125.280,00 V NUEVA E.P.S. 82572365         72.000,00 PORVENIR 82572365   288.000,00               72.000,00

11 1.092.344.011 Profesional Social     3.000.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%     3.000.000,00         15.660,00 V SANITAS 82572365       120.000,00 COOLPENSIONES 82572365   480.000,00             120.000,00

12 1.091.674.827 Profesional Ambiental     3.400.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%     3.400.000,00         17.748,00 V EPS COOSALUD 82572365       136.000,00 PROTECCION 82572365   544.000,00             136.000,00

13 60.372.467
Tecnico
Administrativo     1.300.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%     1.300.000,00           6.786,00 I NUEVA E.P.S. 82572365         52.000,00 COLPENSIONES 82572365   208.000,00               52.000,00              -              -

14 1.110.506.473 Inspector SST     2.000.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%     2.000.000,00       139.200,00 V SURA 82572365         80.000,00 PROTECCION 82572365   320.000,00               80.000,00              -              -

35.100.000$

El Interventor adjunta la certificación de fecha 04/12/2024     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ
Representante Legal o su Apoderado Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-131604 NTS Matrícula No.:63202-62808 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MARLO MAURICIO PRADO
LEYVA

JEYSEL YESENIA
CABRERAS CONTRERAS

YULIETH MELISSA ROJAS
ESTUPIÑAN

KAREN DAYANA
RODRÍGUEZ SARABIA

RAMON ISAAC ROBLES
ALVAREZ

ALEJANDRO MEJIA
MADERO

NATALIA CARVAJAL
GUARNIZO

LUIS CARLOS CHAVEZ
BASTIDAS

JUAN SEBASTIAN
MENDOZA BAQUERO

ASTRID YAJAIRA LEÓN
GUEVARA

NEFERTTY MABEL ROJAS
MONTOYA

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

LUISA FERNANDA
TRUJILLO ARIA

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la
normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

JESUS EDGARDO
VERGEL LOPEZ

Razón Social
del

Responsable
del Pago

(Ver nota 5)
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1. SEGURIDAD SOCIAL

C.C. Cargo Salario /
Honorarios

Días del Mes

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

PARAFISCALES Observaciones
(Indicar novedades

de vacaciones,
incapacidad, retiros,

licencias, entre
otros)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN

Nombres y Apellidos
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04/12/2024
(Día / Mes / Año)

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA

NOMBRE ARL:

No.

CÓDIGO



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 DE 2024 INTERVENTOR:

MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: 1. JAC VEREDA LAS CATORCE - CON 3669-2023 8. JAC VEREDA PARAMITO - CON 4460-2023 CONTRATISTA: 1. JAC VEREDA LAS CATORCE 8. JAC VEREDA PARAMITO
2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY - CON 3921-20239. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS - CON 4607-2023 2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY 9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS
3. JAC VEREDA EL CUINDE - CON 4039-2023 10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO - CON 4639-2023 3. JAC VEREDA EL CUINDE 10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO
4. JAC VEREDA EL REVES - CON 4354-2023 11. JAC VEREDA LA CHICA - CON 3766-2023 4. JAC VEREDA EL REVES 11. JAC VEREDA LA CHICA
5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA - CON 4445-202312. JAC VEREDA ALTA GRACIA  - CON 3933-2023 5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA 12. JAC VEREDA ALTA GRACIA
11. GAMBITA, 139 DE 2022 11. GAMBITA, CONSORCIO VIAS GAMBITA 2022

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

460424 10 10.621.488,00 -
460424 10 520.452.902,00 515.428.270,00

TOTAL 531.074.390,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta
No. Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado

Acumulado Acta
Anticipo

Amortizado Acta
Valor Total Pagado

Descontando Anticipo
Saldo Anticipo por

Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro
Presupuestal Saldo del Contrato

No. y Fecha de
Radicación

Cuentas por Pagar
INVIAS

 $                 10.621.488,00

520.452.902,00$

-$

515.428.270,00$

3 11.598.000,00$ 2.203.620,00$ 13.801.620,00$ No. 460424 - 15/05/2024 501.626.650,00$ 501.626.650,00$

4 23.162.000,00$ 4.400.780,00$ 27.562.780,00$ No. 460424 - 15/05/2024 474.063.870,00$ 474.063.870,00$

5 70.882.400,00$ 13.467.656,00$ 84.350.056,00$ No. 460424 - 15/05/2024 389.713.814,00$ 389.713.814,00$

6 78.254.000,00$ 14.868.260,00$ 93.122.260,00$ No. 460424 - 15/05/2024 296.591.554,00$ 296.591.554,00$

7 102.836.000,00$ 19.538.840,00$ 122.374.840,00$ No. 460424 - 15/05/2024 174.216.714,00$ 174.216.714,00$

299.880.400,00$ 56.977.276,00$ 356.857.676,00$ -$ -$ -$ 174.216.714$ 174.216.714$
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Nombre: VICENTE SUAREZ ORTIZ
Representante Legal o su Apoderado Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-131604 NTS Matrícula No.:63202-62808 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

NOVIEMBRE 2024 Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-
0600-14-51102A-2402041-02

Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-
0600-14-51102A-2402041-02

OCTUBRE 2024

AGOSTO 2024 Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-
0600-14-51102A-2402041-02

No. 460424 - 15/05/2024 515.428.270,00$2 JUNIO 2024 13.148.000,00$ 2.498.120,00$ 15.646.120,00$

No. 460424 - 15/05/2024 531.074.390,00$

Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-
0600-14-51102A-2402041-02

Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-
0600-14-51102A-2402041-02

Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-
0600-14-51102A-2402112-02

Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-
0600-14-51102A-2402041-02

Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-
0600-14-51102A-2402112-02

Afectacion al RP No, 460424 - C-2402-
0600-14-51102A-2402041-02

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

PÁGINA 1 de 1

4/12/2024
(Día / Mes / Año)

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

2024 C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 NACIÓN CONTRATO PRINCIPAL

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 VIAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación
(Nación o Propios) Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional

2024 C-2402-0600-14-51102A-2402112-02 NACIÓN CONTRATO PRINCIPAL

TOTALES

531.074.390,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

JULIO 2024

Mes/Año de Ejecución Observaciones

SEPTIEMBRE 2024

1 MAYO 2024 -$ -$ -$

VALOR TOTAL 299.880.400,00 56.977.276,00 356.857.676,00

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

COSTOS INDIRECTOS 60.600.000,00 11.514.000,00 72.114.000,00
AJUSTES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 239.280.400,00 45.463.276,00 284.743.676,00



 
 
 
JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO 
 
 
 

 
Calle 152 b No. 72-91 Tor 4 Apto 801 Teléfono 314-2136484 correo: jarpingrojas@outlook.com 

 

 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y  

APORTES PARAFISCALES 

 
 
 

J�^h^���'�Z�K�s�Z'�>�>KW�� 
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El suscrito JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO identificado con la Cédula de Ciudadanía 
No.79.442.593 expedida en Bogotá, obrando como contratista CERTIFICA que para el 
Contrato No 1���-2024 “,17(59(1725Ë$�7(&1,&$��$'0,1,675$7,9$��$0%,(17$/�<�
),1$1&,(5$ �3$5$ �/26 �&219(1,26 �62/,'$5,26 �686&5,726 �(175( �(/ �,19,$6 �<�
/26 �25*$1,6026 �'( �$&&,Ï1 �&2081$/ �3$5$ �(/ �0(-25$0,(172 �<�2�
0$17(1,0,(172 �'( �9,$6 �7(5&,$5,$6 �'(/ �'(3$57$0(172 �'( �72/,0$ �(1 �(/�
0$5&2 �'(/ �352*5$0$ �&$0,126 �&2081,7$5,26 �'( �/$ �3$= �727$/� �± �/27( ��´. 
presentó durante el desarrollo del contrato de la referencia los soportes mensuales de los 
pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Caja de Compensación Familiar) y a 
la  Seguridad  Social  del  personal  que  labora  para  el  contrato,  en  el  periodo  del  Acta  No�� 
comprendido entre el 1 al 3� de QRYLHPEUH�de 2024 y los mismos cumplieron con lo�
establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003. 
 
Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costo 
No.� del contrato No.1���-2024. 
 
Dado en 7ROLPD a los FXDWUR (0�) días del mes de GLFLHPEUH de 2024. 



 
 
 

 

 
CERTIFICACIÓN 

 
 
El�suscrito supervisor del contrato No. 1709 de 2024, con base en la planilla de pago�al 
sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y�
Parafiscales (Caja de Compensación Familiar) suministrada por el contratista JOSE 
ALBERTO ROJAS PRIETO identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.442.593 
expedida en Bogotá, certifica que realizaron la verificación del cumplimiento de estos 
aportes en los cuales el contratista causó obligación durante el periodo comprendido 
entre�el 1 y�el 3� de QRYLHPEUH de 2024, en desarrollo del contrato No. 1709-2024 
“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA 
PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS 
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – 
LOTE 4”. 
 
 
Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales, y servirá de 
soporte para el Acta de costos No.� del contrato antes mencionado. 
 
 
Dada en 7ROLPD, a los VLHWH (�) días del mes de GLFLHPEUH de 2024. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
9,&(17(�68$5(=�257,=
Supervisor de contrato de Interventoría No. 1709 de 2024. 



TRAZABILIDAD (observaciones, justificación, etc.) DEL TRÁMITE DEL ACTA DE COSTOS 
No. 06, 07 Y 08 CORRESPONDIENTES A LOS PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2024 

CTO INT 1709-2024 

 

En calidad de supervisor del contrato de interventoría No. 1709-2024 suscrito con JOSE 
ALBERTO ROJAS PRIETO, me permito plasmar en este documento, la trazabilidad de las actas 
de costos No. 6, 7 y 8 correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2024, de 
conformidad con los siguientes puntos: 

 

1. ANTECEDENTES CONTRACTUALES Y PRESUPUESTALES 

El contrato de interventoría tuvo orden de inicio el 28 de mayo de 2024; tramitó ante el Instituto 
la totalidad de las actas correspondientes a la vigencia anterior (2024). Las primeras cuatro 
actas correspondientes a los periodos del mes de mayo al mes de agosto de 2024 fueron 
tramitas en su totalidad, quedando pendiente por radicar las actas de costos 
correspondientes a los periodos de septiembre a diciembre del 2024. 

No obstante, cabe recordar, que en la vigencia 2024, el Instituto tuvo una restricción del PAC 
asignado por el Ministerio de Hacienda – SIIF NACIÓN, situación que impidió la obligación y 
pago oportuno de dichas actas en la vigencia anterior, dicha situación infirió en los retrasos de 
los desembolsos a los contratistas y en la voluntad del trámite de las actas de los periodos 
posteriores a las tramitadas hasta dicho momento. Así las cosas, de acuerdo con los reportes 
de relación de pagos generados por el SIIF – NACIÓN, el giro / pago correspondiente a los 
valores a desembolsar por las cuatro (4) actas de costos que quedaron tramitadas en su 
totalidad, fueron realizados entre los meses de marzo y abril de la presente vigencia. 

 

2. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE (TRAZABILIDDAD) DEL ACTA DE COSTOS – OCTEBRE A 
DICIEMBRE 2024 

Las actas de costos No. 6, 7 y 8 correspondientes a los periodos de septiembre a diciembre del 
2024, fueron recibidas inicialmente por correo electrónico los días 16 de diciembre de 2024 
(acta No.6), y 17 de diciembre de 2024 (acta No. 7 y 8). Dentro de la obligación como supervisor, 
se procedió a revisar dicha acta, y se generaron observaciones y se requirieron ajustes en el 
contenido del acta, así como en los soportes asociados (informes mensuales, informes 
semanales y anexos técnicos). 

Una vez subsanadas por parte de la interventoría y recibidas a conformidad por parte de la 
supervisión, las presentes actas fueron enviadas desde la territorial Tolima por correo 
electrónico los días 16 de diciembre de 2024 (acta No. 6), y 26 de diciembre de 2024 (actas No. 
7 y 8), al ingeniero apoyo a la supervisión EDGAR AUGUSTO AYA (eaya@invias.gov.co) del grupo 
Caminos Comunitarios de la Paz Total, solicitando la realización de los trámites necesarios 
para la aprobación del pago correspondiente a dicha acta.  

mailto:eaya@invias.gov.co


Durante el presente año se inició la solicitud de información relacionada con el trámite de 
estas actas, toda vez que no se obtuvo respuesta oportuna por parte del apoyo a la supervisión 
del grupo de CCPT. No obstante, una vez se adelantó la contratación del personal de dicho 
grupo, se reiteró la solicitud de información sobre dichas actas a los coordinadores y apoyos 
(Ing. Juan Pablo Tello), sin embargo, no se recibió respuesta alguna. 

Asimismo, se informa que esta situación fue comunicada formalmente al Grupo Gerencia 
Programa Caminos Comunitarios de la Paz, mediante memorando individual radicado bajo el 
No. 2025I-VTOL-038087, fechado el 6 de junio de 2025. En dicho memorando se anexaron 
capturas de pantalla de los correos electrónicos enviados desde el perfil del Director Territorial 
(E), como evidencia de la gestión del tramité de estas actas. 

En conclusión, las actas de costos No. 6, 7 y 8 correspondientes a los periodos de septiembre 
a diciembre del 2024, se encuentran subsanadas, ajustadas y/o corregidas por la interventoría, 
como revisadas y aprobadas por esta supervisión, para que se continúe con el trámite que 
corresponde a la mayor brevedad, evitando y mitigando así, perjuicios y reclamaciones a futuro 
para la entidad. 

 

NOTAS: 

1) El memorando 2024I-VBOG-043293 Fecha: 2024-07-02 con Asunto: PARAMETROS PARA 
EL TRAMITE DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES, CUENTAS POR PAGAR Y PASIVOS 
EXIGIBLES, el cual es adjuntado y nombrado por la Ingeniera Sandra Acosta en su correo, no 
cita que, para el trámite de un acta de costos para pago con reserva presupuestal, sea de 
un periodo que corresponda a la vigencia anterior o actual, sea exigible alguna justificación o 
certificación o argumentación para su respectivo trámite. No obstante, en pro de no afectar al 
contratista de interventoría y mitigar reclamaciones, se elabora y firma el presente documento. 
Valdría la pena estudiar el memorando, ya que, lo justificación se exige es para la constitución 
de la reserva presupuestal, y dicha reserva se constituye cada año dentro del cierre de la 
vigencia fiscal. 

 
2) Con respecto a la instrucción dada por la GCCPTobedecen ael apoyo a la supervisión (Ing. 
Renzo de la GCCPT), envía el siguiente correo (ver anexo) con fecha 12/08/2025, donde se 
dictan las siguientes instrucciones: “… En el trámite de Actas de Costos de las Interventorías 
de los convenios 2023 y 2024 de la Territorial, se ha identificado que han llegado actas con 
prefacturas de fechas de mayo, junio y julio de 2025, cobrando periodos de octubre, noviembre 
y diciembre del año 2024; situación que afecta a la facturación de INVIAS y la liquidez de las 
interventorías para el desempeño de sus funciones, las cuales han manifestado su 
inconformismo en las  demoras en los tiempos de revisión, aprobación y trámite de pago de 
Actas/soportes por parte de la territorial y planta central; es por ello que por instrucciones de 
la gerencia se solicitará a todas las actas de costos pendientes por presentar de los 
periodos del año pasado (2024), anexar la justificación y/o certificación del supervisor de 
la radicación del acta presentada a la fecha a planta central.”, esta supervisión concluye 
que: “Para el trámite de actas ante la subdirección financiera no es exigible lo referente a una 
justificación por parte de la supervisión para el trámite de ningún acta, y menos aún se dicta 



esa condición en el memorando 2024I-VBOG-043293, y que dicha exigencia, condición y 
obstáculo para el trámite de las actas, es a voluntad exclusiva de la Gerencia de CCPT, por lo 
tanto se considera que para esta exigencia de descargos a la supervisión, el área competente, 
teniendo en cuenta los fundamentos y órdenes dadas por la gerencia mediante correo, 
obedecen a la oficina de control interno disciplinario, oficina de control interno, o el área de 
procesos administrativos; y para los descargos de la interventoría correspondería a la 
subdirección de gestión contractual y procesos administrativos. 

 

Sin otro particular, 

 

____________________________________  
VICENTE SUAREZ ORTIZ 
Tarjeta profesional: 63202 - 62808 QND 
Profesional Especializado 2028-17 
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