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CONTRATO No. 4600105173 de 2025
PERIODO DE VERIFICACION: 18 junio al 31 de julio 2025
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 04 de noviembre de 2025

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

REPRESENTANTE LEGAL:

CONTRATANTE: INNOVACION DE MEDELLIN — SECRETARIA DE SALUD.
CONTRATISTA: E.S.E. METROSALUD

NIT: 890.904.646-7

REPRESENTANTE LEGAL: | JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

CEDULA DEL

3.362.325

CONVENIO DE DESEMPENO PARA APOYAR LA GESTION

OBJETO: FINANCIERA Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
DE LA ESE METROSALUD.

VALOR INICIAL: TREINTA MIL MILLONES DE PESOS ML ($30.000.000.000)
SIN IVA

ADICIONES: CERO ($0.00)

VALOR MAS ADICIONES:

TREINTA MIL MILLONES DE PESOS ML ($30.000.000.000)
SIN IVA

DURACION INICIAL:

SEIS (6) MESES

AMPLIACIONES:

CERO (0)

SUSPENSIONES:

CERO (0)

DURACION DESPUES DE
AMPLIACIONES:

SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIO:

18 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

17 DE DICIEMBRE DE 2025 (Secop II)
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del Convenio
4600105173 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervision y/o Interventoria del
convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm, Ley 1150

de 16 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,

Ley 1474 de 12 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto
1082 de 26 de mayo de 2015,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm,
Decreto Municipal 835 de 2021, y demas normas que regulan la materia, previos los
siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

Objeto: Convenio de desempefo para apoyar la gestion financiera y la prestacion de
servicios de salud de la ESE Metrosalud

Alcance del Objeto: Fortalecer la gestion financiera con el apalancamiento del pago de
obligaciones operacionales mayor a 30 dias de vencimiento, de tal manera que se mejore
los indicadores financieros, la oportunidad y el acceso a los servicios de salud en la ESE
Metrosalud.

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 95, 96 y 108 de la Ley 489 de 1998, la
Empresa Social del Estado Metrosalud suscribié un convenio de desempefio con la
Secretaria de Salud, cuyo propdsito es garantizar el fortalecimiento financiero y operativo
de la entidad, en concordancia con el principio de anualidad presupuestal. Este
instrumento busca orientar la gestion hacia la sostenibilidad, el saneamiento de
obligaciones con acreedores y la mejora en la prestacion de los servicios de salud a la
poblacién.

El presente Informe Parcial de Supervisién tiene como finalidad verificar el avance en la
ejecucion de las actividades contempladas en el Plan de Accion, correspondientes a la
vigencia 2024-2025, entre las cuales se destacan: la reduccién de cuentas por pagar con
antigledad superior a 30 dias, el mejoramiento de los indicadores financieros (liquidez y
endeudamiento), el fortalecimiento del recaudo por venta de servicios, la radicacion
oportuna de facturacién, asi como la garantia de oportunidad en la atencidon de los
usuarios.

De esta manera, se busca dar cuenta del grado de cumplimiento de los compromisos
asumidos, identificar los logros alcanzados y sefialar los aspectos que requieren ajustes o
acciones correctivas, con el fin de asegurar que la ESE Metrosalud continie avanzando
en el proceso de saneamiento financiero y en la garantia de un servicio oportuno y
eficiente para la ciudadania.
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1.1. Actividades Comprometidas

En el marco del convenio de desempefo, la ESE Metrosalud se comprometié a ejecutar
un conjunto de actividades orientadas a mejorar su sostenibilidad financiera y garantizar la
prestacién oportuna de los servicios de salud. Dichas actividades constituyen la base del
Plan de Accidn y se relacionan directamente con los objetivos especificos del convenio.

Las principales acciones definidas son:

1. Pago de cuentas por pagar con antigiedad superior a 30 dias, con el fin de
disminuir la presion de los pasivos sobre la operacion.

2. Mejorar o mantener el indicador de liquidez de la entidad, garantizando
disponibilidad de recursos para el funcionamiento corriente.

3. Mantener el indicador de endeudamiento dentro de los rangos definidos, evitando
un mayor deterioro financiero.

4. Fortalecer la gestion del recaudo derivado de la venta de servicios de salud,
optimizando los flujos de caja.

5. Radicar oportunamente la facturacién de los servicios de salud, a mas tardar el
ultimo dia habil del mes subsiguiente a su prestacion.

6. Garantizar la oportunidad en los servicios prestados, asegurando calidad y
continuidad en la atencién a los usuarios.

7. Reducir los eventos pendientes por facturar a las ERP, mediante un proceso de
depuracion y conciliacion de glosas.

Estas actividades representan los compromisos esenciales de gestidon financiera y de
servicios que la ESE debe desarrollar durante la vigencia 2024-2025, y constituyen el
marco de referencia para evaluar los avances parciales y finales de la ejecuciéon del
convenio.

e Pago de cuentas por pagar con antigiiedad superior a 30 dias, con el fin de
disminuir la presion de los pasivos sobre la operacion.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el convenio de desempefio y en
concordancia con el Plan de Accion, la ESE Metrosalud ha destinado los recursos
recibidos al pago de obligaciones priorizadas. Estas corresponden principalmente a
pasivos con proveedores y prestadores de servicios de salud, cuyo cubrimiento resulta
esencial para garantizar la continuidad en la atencién y mejorar los indicadores financieros
de la entidad. A continuacién, se presenta el detalle de las obligaciones canceladas a la
fecha con cargo a los recursos del convenio:

No. Egreso Fecha Nombre Nit Valor TSN ED IR
Pagadas Factura
TPAR372537 | 26/06/2025 | FEDSALUD 900450493 $11.075.954 3973 30-dic-24
TPAR372537 | 26/06/2025 | FEDSALUD 900450493 | $ 116.934.665 4058 30-dic-24
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TPAR372537 | 26/06/2025 | FEDSALUD 900450493 | $ 116.846.524 4108 30-ene-25
TPAR372537 | 26/06/2025 | FEDSALUD 900450493 | $18.945.945 4105 31-ene-25
TPAR372537 | 26/06/2025 | FEDSALUD 900450493 | $ 35.443.905 4106 31-ene-25
TPAR372537 | 26/06/2025 | FEDSALUD 900450493 | § 254.795.939 4107 31-ene-25
TPAR372537 | 26/06/2025 | FEDSALUD 900450493 | $ 102.245.685 4109 31-ene-25
TPAR372537 | 26/06/2025 | FEDSALUD 900450493 | $22.775.387 4201 28-feb-25
TPAR372537 | 26/06/2025 | FEDSALUD 900450493 | $41.419.427 4202 28-feb-25
TPAR372537 | 26/06/2025 | FEDSALUD 900450493 | $ 121.079.660 4208 28-feb-25
TPAR372537 | 26/06/2025 | FEDSALUD 900450493 | $21.337.339 4213 28-feb-25
TPAR372538 | 26/06/2025 | FEDSALUD 900450493 |  $ 137.099.570 4214 28-feb-25
TPAR372538 | 26/06/2025 | riDion L0 ANTIOQUENO DE ANESTESIOLOGIA 900444742 | $52.573.176 5042 31-mar-25
TPAR372538 | 26/06/2025 | SLIDICATO ANTIOQUENO DE ANESTESIOLOGIA 900444742 | $13.434.624 5044 31-mar-25
TPAR372538 | 26/06/2025 | SLIDICATO ANTIOQUENO DE ANESTESIOLOGIA 900444742 | $28.847.200 5837 28-feb-25
TPAR372539 | 26/06/2025 | prDACATE ANTIOQUENO DE ANESTESIOLOGIA 900444742 $5.145.000 5941 31-mar-25
TPARS72539 | 26/06/2025 | [ALS TALENTO HUMANO EN SALUD SINDICATO DE 900445089 |  §5.591.131 2385 28-feb-25
TPAR372540 | 26/06/2025 | [HADS TALENTO HUMANO EN SALUD SINDICATO DE 900445089 |  $ 94.408.869 3 28-feb-25
TPAR372540 | 26/06/2025 | CIRUJANOS DE COLOMBIA SINDICATO DE GREMIO 900445502 | $ 38.868.348 1067 31-mar-25
TPAR372541 | 26/06/2025 | CIRUJANOS DE COLOMBIA SINDICATO DE GREMIO 900445502 | $11.131.652 1084 30-abr-25
TPAR372541 | 26/06/2025 | SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 900450676 | $ 225.728.659 492 27-mar-25
TPAR372541 | 26/06/2025 | SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 900450676 |  $ 51.556.389 485 30-dic-24
TPAR372542 | 26/06/2025 | SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 900450676 |  § 122.714.952 499 14-mar-25
TPAR372542 | 26/06/2025 | oo 0 NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y 900463012 $101.039 1235 30-abr-24
TPAR372542 | 26/06/2025 | omICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y 900463012 $700.729 1337 27-nov-24
TPAR372542 | 2610612025 | SNCICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y 900463012 | $96.228.451 1501 8-abr-25
TPAR372542 | 2610612025 | SNCICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y 900463012 | §8.563.380 1508 23-abr-25
TPAR372543 | 26/06/2025 | STDICATO NFCIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y 900463012 |  $44.397.401 1520 12-may-25
TPAR372543 | 26/06/2025 | UROSERVICE SAS 900608729 | §228.161.193 959 31-mar-25
TPAR372545 | 26/06/2025 | UROSERVICE SAS 900608729 |  $21.838.807 968 30-abr-25
TPAR372545 | 26106/2025 | AnAaoa O DF INSTRUMENTADORES DE 890981689 |  $35.839.901 675 30-dic-24
TPAR372546 | 26/06/2025 QL?T’}SQS&S\'AC'ON DE INSTRUMENTADORES DE 890981689 $5.000.000 677 31-ene-25
TPAR372546 | 26/06/2025 | DISTRIBUIDORA INGLESA SAS 830009732 |  $3.894.040 | 41516 20-nov-23
TPAR372546 | 26/06/2025 | DISTRIBUIDORA INGLESA SAS 830099732 $2.804.772 41517 20-nov-23
TPAR372546 | 26/06/2025 | DISTRIBUIDORA INGLESA SAS 830009732 | $10.911.186 | 41666 22-nov-23
TPAR372546 | 26/06/2025 | DISTRIBUIDORA INGLESA SAS 830099732 $ 96.354.312 42900 14-dic-23
TPAR372546 | 26/06/2025 | DISTRIBUIDORA INGLESA SAS 830099732 $2.891.075 40082 23-oct-23
TPGE372547 | 26/06/2025 | DISTRIBUIDORA INGLESA SAS 830009732 |  $3.738240 | 41514 20-nov-23
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TPGE372547 | 26/06/2025 | LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS 890906793 $8.546.816 | 120510051383 | 31-ene-25
TPGE372547 | 26/06/2025 | LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS 890906793 $4.941.450 | 120510053335 | 22-may-25
TPGE372547 | 26/06/2025 | LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS 890906793 $3.234.199 10052325 20-mar-25
TPGE372547 | 26/06/2025 | LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS 890906793 $5.711.740 10052244 18-mar-25
TPGE372548 | 26/06/2025 | LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS 890906793 $7.945.822 10051718 27-feb-25
TPGE372548 | 26/06/2025 | CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA 890980074 $31.768.872 4573 30-may-25
TPGE372548 | 26/06/2025 | CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA 890980074 $ 27.964.556 4493 28-abr-25
TPAR372549 | 26/06/2025 | CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA 890980074 $ 41.164.520 4529 22-may-25
TPGE372550 | 26/06/2025 | SUTIL MODA SAS 900714177 $ 8.146.590 4368 15-feb-24
TPGE372550 | 26/06/2025 | SOLUAIRES HL SAS 901233306 $16.228.424 587 30-may-25
TPGE372551 | 26/06/2025 | SOLUAIRES HL SAS 901233306 $5.030.830 588 30-may-25
TPGE372551 | 26/06/2025 | OMC INGENIERIA SAS 901412993 $11.812.180 1158 23-may-25
TPGE372551 | 26/06/2025 | OMC INGENIERIA SAS 901412993 $ 12.440.066 1160 23-may-25
TPGE372551 | 26/06/2025 | OMC INGENIERIA SAS 901412993 $2.328.612 1159 23-may-25
TPGE372551 | 26/06/2025 | OMC INGENIERIA SAS 901412993 $7.416.719 957 30-dic-24
TPAR372552 | 26/06/2025 | OMC INGENIERIA SAS 901412993 $1.319.710 1161 23-may-25
TPAR372552 | 26/06/2025 | TRANSPORTADORA LOS PUENTES SAS 901674582 $1.017.861 7 28-nov-23
TPAR372553 | 26/06/2025 | TRANSPORTADORA LOS PUENTES SAS 901674582 $988.538 8 29-nov-23
TPAR372555 | 26/06/2025 | TRANSPORTES SUPERIOR SAS 800234281 -$1.043.738 14112023 14-nov-23
TPAR372555 | 26/06/2025 | TRANSPORTES SUPERIOR SAS 800234281 $2.123.208 21571 29-sep-23
TPAR372555 | 26/06/2025 | TRANSPORTES SUPERIOR SAS 800234281 $ 8.444.407 21710 31-oct-23
TPAR372555 | 26/06/2025 | TRANSPORTES SUPERIOR SAS 800234281 $ 13.155.030 21249 30-nov-23
TPAR372555 | 26/06/2025 | TRANSPORTES SUPERIOR SAS 800234281 $17.978.541 21568 30-nov-23
TPAR372555 | 26/06/2025 | TRANSPORTES SUPERIOR SAS 800234281 $8.233.214 21763 30-nov-23
TPAR372555 | 26/06/2025 | TRANSPORTES SUPERIOR SAS 800234281 $9.819.291 21791 30-nov-23
TPAR372555 | 26/06/2025 | TRANSPORTES SUPERIOR SAS 800234281 $4.456.725 21901 30-nov-23
TPAR372555 | 26/06/2025 | TRANSPORTES SUPERIOR SAS 800234281 $9.898.622 21902 30-nov-23
TPAR372555 | 26/06/2025 | TRANSPORTES SUPERIOR SAS 800234281 $ 13.515.256 21912 30-nov-23
TPGE372556 | 26/06/2025 | TRANSPORTES SUPERIOR SAS 800234281 $5.183.708 21913 30-nov-23
TPGE372556 | 26/06/2025 | RP DENTAL SA 811022474 $4.426.643 59229 30-dic-23
TPGE372556 | 26/06/2025 | RP DENTAL SA 811022474 $20.445 59230 30-dic-23
TPGE372556 | 26/06/2025 | RP DENTAL SA 811022474 $51.476 59235 30-dic-23
TPGE372556 | 26/06/2025 | RP DENTAL SA 811022474 $2.372.983 59250 30-dic-23
TPGE372556 | 26/06/2025 | RP DENTAL SA 811022474 $2.074.393 59252 30-dic-23
TPGE372556 | 26/06/2025 | RP DENTAL SA 811022474 $ 6.853.988 67129 30-may-24
TPGE372556 | 26/06/2025 | RP DENTAL SA 811022474 $2.934.080 68861 28-jun-24
TPGE372556 | 26/06/2025 | RP DENTAL SA 811022474 $520.275 68929 28-jun-24
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TPGE372556 | 26/06/2025 | RP DENTAL SA 811022474 $4.159.751 70512 31-jul-24
TPGE372556 | 26/06/2025 | RP DENTAL SA 811022474 $ 635.884 70883 31-jul-24
TPGE372556 | 26/06/2025 | RP DENTAL SA 811022474 $3.517.219 73250 30-sep-24
TPGE372556 | 26/06/2025 | RP DENTAL SA 811022474 $ 1.720.908 59224 30-dic-23
TPGE372556 | 26/06/2025 | RP DENTAL SA 811022474 $4.086.817 59228 30-dic-23
TPAR372557 | 26/06/2025 | RP DENTAL SA 811022474 $3.322.157 75873 31-oct-24
TPAR372557 | 26/06/2025 | SERTECOPY SAS 830513039 $17.814.800 4025 21-abr-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | SERTECOPY SAS 830513039 $ 13.000.000 4084 8-may-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | M'Y M DIAGNOSTICS SAS 900228842 $10.937.940 46955 6-feb-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | MY M DIAGNOSTICS SAS 900228842 | $180.872.859 46883 3-feb-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | MY M DIAGNOSTICS SAS 900228842 $ 454.527 46896 4-feb-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | M'Y M DIAGNOSTICS SAS 900228842 $12.987.000 46973 6-feb-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | MY M DIAGNOSTICS SAS 900228842 $ 1.550.430 47053 10-feb-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | M'Y M DIAGNOSTICS SAS 900228842 $ 539.280 47106 11-feb-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | MY M DIAGNOSTICS SAS 900228842 $ 13.482.000 47113 12-feb-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | M'Y M DIAGNOSTICS SAS 900228842 $3.083.210 47139 12-feb-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | M'Y M DIAGNOSTICS SAS 900228842 $2.294.370 47507 25-feb-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | MY M DIAGNOSTICS SAS 900228842 $12.942.720 47530 25-feb-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | M'Y M DIAGNOSTICS SAS 900228842 $4.920.101 47531 25-feb-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | MY M DIAGNOSTICS SAS 900228842 $62.137.194 47211 27-feb-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | M'Y M DIAGNOSTICS SAS 900228842 $ 30.497.660 47568 27-feb-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | M'Y M DIAGNOSTICS SAS 900228842 $10.462.032 47602 28-feb-25
TPAR372558 | 26/06/2025 | MY M DIAGNOSTICS SAS 900228842 $92.913 47623 28-feb-25
TPAR372559 | 26/06/2025 | M'Y M DIAGNOSTICS SAS 900228842 $52.745.764 47714 7-mar-25
TPAR372559 | 26/06/2025 | ASEAR SA ESP 811044253 | $369.859.577 10719 23-dic-24
TPAR372560 | 26/06/2025 | ASEAR SA ESP 811044253 $30.140.423 10970 30-dic-24
TPAR372560 | 26/06/2025 | DISCOLMETS 828002423 | $107.709.387 23562 1-abr-24
TPAR372560 | 26/06/2025 | DISCOLMETS 828002423 $80.750 23563 1-abr-24
TPAR372560 | 26/06/2025 | DISCOLMETS 828002423 $ 1.433.621 23565 1-abr-24
TPAR372560 | 26/06/2025 | DISCOLMETS 828002423 $ 1.676.360 23567 1-abr-24
TPAR372560 | 26/06/2025 | DISCOLMETS 828002423 $3.124.576 23568 1-abr-24
TPAR372561 | 26/06/2025 | DISCOLMETS 828002423 $ 35.975.306 23669 4-abr-24
TPAR372561 | 26/06/2025 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA O ESU 890984761 $ 162.278.589 2124 19-dic-24
TPAR372561 | 26/06/2025 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA O ESU 890984761 $ 226.966.984 2090 22-nov-24
TPAR372562 | 26/06/2025 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA O ESU 890984761 $10.754.427 2123 19-dic-24
TPAR372562 | 26/06/2025 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN 890985122 $ 6.454.008 229762 16-dic-24
TPAR372562 | 26/06/2025 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN 890985122 | $133.530.437 229788 16-dic-24
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TPAR372562 | 26/06/2025 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN 890985122 $ 1.209.992 6197 23-dic-24
TPAR372562 | 26/06/2025 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN 890985122 $3.325 6198 23-dic-24
TPAR372562 | 26/06/2025 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN 890985122 $ 785.400 6199 23-dic-24
TPAR372562 | 26/06/2025 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN 890985122 $32.807.023 229722 16-dic-24
TPAR372562 | 26/06/2025 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN 890985122 $5.115.000 6202 27-dic-24
TPAR372563 | 26/06/2025 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN 890985122 $94.815 226988 30-dic-24
TPAR372563 | 26/06/2025 | NUTRISER COLOMBIA SAS 900084859 | $217.404.384 4321 29-nov-24
TPAR372563 | 26/06/2025 | NUTRISER COLOMBIA SAS 900084859 | $179.627.043 4207 31-oct-24
TPAR372564 | 26/06/2025 | NUTRISER COLOMBIA SAS 900084859 $2.968.573 4320 29-nov-24
TPAR372564 | 26/06/2025 | RAMEDICAS SAS 901429936 $4.165.241 462756 17-mar-25
TPAR372564 | 26/06/2025 | RAMEDICAS SAS 901429936 $ 199.704 463735 19-mar-25
TPAR372564 | 26/06/2025 | RAMEDICAS SAS 901429936 $908.088 469085 7-abr-25
TPAR372564 | 26/06/2025 | RAMEDICAS SAS 901429936 $ 5.920.262 469164 7-abr-25
TPAR372564 | 26/06/2025 | RAMEDICAS SAS 901429936 $ 7.649.040 469223 7-abr-25
TPAR372564 | 26/06/2025 | RAMEDICAS SAS 901429936 $17.068.621 469238 7-abr-25
TPAR372564 | 26/06/2025 | RAMEDICAS SAS 901429936 $4.663.126 469349 8-abr-25
TPAR372564 | 26/06/2025 | RAMEDICAS SAS 901429936 $ 4.815.504 460268 10-mar-25
TPAR372565 | 26/06/2025 | RAMEDICAS SAS 901429936 $ 54.635.650 460344 10-mar-25
TPAR372566 | 26/06/2025 | XENCO SA 811009452 | $ 100.000.000 7189 24-oct-24
TPAR372566 | 26/06/2025 | GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA O CRYOGAS SA | 860013704 $1.175.584 157128601 31-mar-25
TPAR372566 | 26/06/2025 | GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA O CRYOGAS SA | 860013704 $98.634.781 157133304 30-abr-25
TPAR372567 | 26/06/2025 | GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA O CRYOGAS SA | 860013704 $ 189.635 157111294 23-dic-24
TPAR372569 | 26/06/2025 gggg:;As?(ljoN,\fAEENsDICAL COLOMBIANA DE 900452778 $76.724.474 833 30-nov-23
TPAR372569 | 26/06/2025 | LAVAOZONO SAS 900336057 $ 46.603.154 3659 13-mar-25
TPAR372569 | 26/06/2025 | LAVAOZONO SAS 900336057 $32.724.055 3703 31-mar-25
TPAR372570 | 26/06/2025 | LAVAOZONO SAS 900336057 $20.672.791 3633 31-ene-25
TPAR372570 | 26/06/2025 | ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS 8028884 $ 19.062.960 3296 9-dic-24
TPAR372570 | 26/06/2025 | ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS 8028884 $22.417.451 3309 17-dic-24
TPAR372570 | 26/06/2025 | ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS 8028884 $ 27.368.964 3306 13-dic-24
TPAR372571 | 26/06/2025 | ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS 8028884 $21.150.625 3295 9-dic-24
TPAR372571 | 26/06/2025 | NG CONSTRUCCIONES SAS 900464533 $ 35.765.500 39 21-mar-25
TPAR372572 | 26/06/2025 | NG CONSTRUCCIONES SAS 900464533 $ 14.234.500 34 31-mar-25
TPAR372572 | 26/06/2025 | TRANSRUMBO GROUP SAS 901439958 $23.472.720 1553 30-abr-25
TPAR372573 | 26/06/2025 | TRANSRUMBO GROUP SAS 901439958 $ 18.854.245 1516 7-abr-25
TPAR372574 | 26/06/2025 | DENTAL NADER SAS 900486577 $40.000.000 79765 19-dic-24
TPAR372575 | 26/06/2025 | AGENCIAS NACIONALES SAS 890903993 $ 35.000.000 20645 3-dic-24
TPAR372576 | 26/06/2025 | OPERANDO MEDICO QUIRURGICOS SAS 900319471 $ 35.000.000 111942 4-abr-25
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TPAR372577 | 26/06/2025 | ABA CIENTIFICA SAS 800158193 $ 30.000.000 223898 18-nov-24
TPAR372578 | 26/06/2025 | HUMALAB SAS 811028717 $ 30.000.000 56099 30-ene-25
TPAR372578 | 26/06/2025 | PROVIGASA MEDICAL SAS 900269151 $ 1.898.891 7772 10-oct-24
TPAR372578 | 26/06/2025 | PROVIGASA MEDICAL SAS 900269151 $803.687 7910 15-nov-24
TPAR372578 | 26/06/2025 | PROVIGASA MEDICAL SAS 900269151 $3.767.272 7911 15-nov-24
TPAR372578 | 26/06/2025 | PROVIGASA MEDICAL SAS 900269151 $ 1.657.689 7921 18-nov-24
TPAR372578 | 26/06/2025 | PROVIGASA MEDICAL SAS 900269151 $ 3.938.549 7922 18-nov-24
TPAR372578 | 26/06/2025 | PROVIGASA MEDICAL SAS 900269151 $4.561.429 7771 10-oct-24
TPAR372578 | 26/06/2025 | PROVIGASA MEDICAL SAS 900269151 $8.590.525 7908 15-nov-24
TPAR372578 | 26/06/2025 | PROVIGASA MEDICAL SAS 900269151 $ 1.969.273 7907 15-nov-24
TPAR372578 | 26/06/2025 | PROVIGASA MEDICAL SAS 900269151 $4.118.106 7835 29-oct-24
TPAR372579 | 26/06/2025 | PROVIGASA MEDICAL SAS 900269151 $ 150.367 7909 15-nov-24
TPAR372579 | 26/06/2025 | EURO LLANTAS UNICO SAS 901626790 $ 675.537 15874 30-dic-24
TPAR372579 | 26/06/2025 | EURO LLANTAS UNICO SAS 901626790 $ 34.567 15873 30-dic-24
TPAR372579 | 26/06/2025 | EURO LLANTAS UNICO SAS 901626790 $42.417 15872 30-dic-24
TPAR372579 | 26/06/2025 | EURO LLANTAS UNICO SAS 901626790 $ 278.256 15875 30-dic-24
TPAR372579 | 26/06/2025 | EURO LLANTAS UNICO SAS 901626790 $ 115.319 15871 30-dic-24
TPAR372579 | 26/06/2025 | EURO LLANTAS UNICO SAS 901626790 $977.154 15870 30-dic-24
TPAR372579 | 26/06/2025 | EURO LLANTAS UNICO SAS 901626790 $ 14.614.649 16686 13-feb-25
TPAR372579 | 26/06/2025 | EURO LLANTAS UNICO SAS 901626790 $ 957.780 16685 13-feb-25
TPAR372579 | 26/06/2025 | EURO LLANTAS UNICO SAS 901626790 $84.738 15881 30-dic-24
TPAR372579 | 26/06/2025 | EURO LLANTAS UNICO SAS 901626790 $11.027.941 15880 30-dic-24
TPAR372579 | 26/06/2025 | EURO LLANTAS UNICO SAS 901626790 $ 40.061 15879 30-dic-24
TPAR372579 | 26/06/2025 | EURO LLANTAS UNICO SAS 901626790 $ 1.024.489 15878 30-dic-24
TPAR372579 | 26/06/2025 | EURO LLANTAS UNICO SAS 901626790 $ 108.239 15877 30-dic-24
TPAR372580 | 26/06/2025 | EURO LLANTAS UNICO SAS 901626790 $18.853 15876 30-dic-24
TPAR372580 | 26/06/2025 | DISTRACOM SA 811009788 $22.114.873 458951 6-may-25
TPAR372581 | 26/06/2025 | DISTRACOM SA 811009788 $6.027.449 441480 7-abr-25
TPAR372581 | 26/06/2025 | SERVISOFT SA 800240660 $6.712.001 3095 19-dic-24
TPAR372581 | 26/06/2025 | SERVISOFT SA 800240660 $12.581.539 3148 24-feb-25
TPAR372582 | 26/06/2025 | SERVISOFT SA 800240660 $ 5.706.460 3124 30-dic-24
TPAR372582 | 26/06/2025 | LABORATORIOS OSSALUD SAS 811045767 $ 134.604 33162 31-oct-24
TPAR372583 | 26/06/2025 | LABORATORIOS OSSALUD SAS 811045767 $ 25.000.000 32885 7-oct-24
TPAR372583 | 26/06/2025 | SOMERT SAS 900856117 $5.494.493 199 30-dic-23
TPAR372584 | 26/06/2025 | SOMERT SAS 900856117 $20.000.000 239 17-jun-24
TPAR372584 | 26/06/2025 %Egg,\llcl:é%sAF;i\%FESIONALES CONSTRUCCION E 900998959 $13.517.347 274 8-may-25
TPAR372585 | 26/06/2025 %Egg,\llcl:é%sAF;i\%FESIONALES CONSTRUCCION E 900998959 $ 12.000.000 275 8-may-25
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TPAR372586 | 26/06/2025 | QUINTERO GARZON JULIAN ALEJANDRO 15450804 |  $20.000.000 | 1115720 22-abr-25
TPAR372587 | 26/06/2025 | ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO SA 890924197 | $20.000.000 7388 21-0ct-24
TPAR372587 | 26/06/2025 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS SAN BASILIO SAS 901207376 | $8.822.299 588 20-sep-24
TPAR372588 | 26/06/2025 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS SAN BASILIO SAS 901207376 | § 11.996.447 587 20-sep-24
TPAR372588 | 26/06/2025 | TECNICA ELECTROMEDICA SA 830004892 | $13.250.823 | 104836 28-feb-25
TPAR372589 | 26/06/2025 | TECNICA ELECTROMEDICA SA 830004892 |  $4.740177 | 104095 10-feb-25
TPAR372589 | 26/06/2025 | BIOSYSTEMS SAS 811003513 |  $3.000.000 | 59926 19-mar-25
TPAR372590 | 26/06/2025 | BIOSYSTEMS SAS 811003513 | $11.948.639 | 58186 20-ene-25
TPAR372591 | 26/06/2025 | HOSPITAL ALMA MATER DE ANTIOQUIA 811016192 |  $15.000.000 | 884453 23-abr-25
TPAR372591 | 26/06/2025 | INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS 811032019 |  $2.115.960 | 156743 28-feb-25
TPAR372591 | 26/06/2025 | INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS 811032019 |  $2.414.020 | 156809 28-feb-25
TPAR372591 | 26/06/2025 | INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS 811032919 |  $1.646.833 | 156909 28-feb-25
TPAR372591 | 26/06/2025 | INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS 811032019 |  $1.872.832 | 156024 28-feb-25
TPAR372591 | 26/06/2025 | INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS 811032919 |  $2202.000 | 154797 31-ene-25
TPAR372591 | 26/06/2025 | INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS 811032019 |  $4.193.892 | 155125 31-ene-25
TPAR372592 | 26/06/2025 | INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS 811032919 $554.373 | 156251 28-feb-25
TPAR372593 | 26/06/2025 | BIOMERIEUX COLOMBIA SAS 830023844 |  $15.000.000 | 81605 12-feb-25
TPAR372593 | 26/06/2025 | QUIK QUALITY IS THE KEY SAS 830501640 |  §$ 11.522.400 10190 6-nov-24
TPAR372594 | 26/06/2025 | QUIK QUALITY IS THE KEY SAS 830501640 |  $ 3.500.000 10332 2-dic-24
TPAR372595 | 26/06/2025 | G BARCO SA 860044349 |  $15.000.000 | 52733 13-sep-24
TPAR372596 | 26/06/2025 | ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS 860500862 | $15.000.000 | 66774 14-abr-25
TPAR372598 | 26/06/2025 | ALDENTAL SA 890912872 |  $15.000.000 | 67300 2-may-25
TPAR372598 | 26/06/2025 | ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS 900156470 | $ 2.424.850 9520 25-nov-24
TPAR372598 | 26/06/2025 | ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS 900156470 $983.457 9521 25-nov-24
TPAR372598 | 26/06/2025 | ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS 900156470 | §7.424.850 9748 19-dic-24
TPAR372598 | 26/06/2025 | ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS 900156470 $983.457 9749 20-dic-24
TPAR372599 | 26/06/2025 | ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS 900156470 | $ 3.500.000 10026 31-ene-25
TPAR372599 | 26/06/2025 | GEMIMEB SAS 900537497 | $10.486.053 808 31-mar-25
TPAR372600 | 26/06/2025 | GEMIMEB SAS 900537497 | $4.500.000 814 15-may-25
TPAR372601 | 26/06/2025 | TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS 900132642 |  $1.000.000 | 26866 29-jul-24
TPAR372601 | 26/06/2025 | TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS 900132642 |  $3.672.948 | 24300 27-may-24
TPAR372602 | 26/06/2025 | TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS 900132642 |  $5.404.686 | 24437 28-may-24
TPAR372602 | 26/06/2025 gﬁmsg MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO 800066001 $1.527.778 | 1268171 23-feb-24
TPAR372603 | 26/06/2025 gflmgg MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO 800066001 $6.500.000 | 1276998 22-mar-24
TPAR372604 | 26/06/2025 | ZOSER SAS 811043202 |  $8.000.000 4409 10-abr-25
TPAR372605 | 26/06/2025 | LITOGRAFIA TIPOGRAFIA Y PAPELERIA MEDELLIN SA 890906733 |  $8.000.000 4295 30-sep-24
TPAR372606 | 26/06/2025 | FUMIGACIONES INDUSTRIALES LTDA 800010401 $ 5.000.000 13807 19-sep-24
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TPAR372607 | 26/06/2025 | DOXA INTERNACIONAL SAS 811030730 $ 5.000.000 8766 30-dic-24
TPAR372608 | 26/06/2025 | CESAR TABARES L Y CIALTDA O C TL COMPANY LTDA | 900026709 $4.648.418 2296 19-mar-24
TPAR372609 | 26/06/2025 | AYASOF S.A.S 901094747 $4.209.386 606 18-mar-24
TPAR372611 | 26/06/2025 | NEFOX SAS 901035950 $ 3.369.390 1810 15-may-25
TPAR372611 | 26/06/2025 | OXIVITAL S A 811044106 $ 1.486.701 67986 30-dic-24
TPAR372612 | 26/06/2025 | OXIVITAL S A 811044106 $1.184.525 66860 29-nov-24
TPAR372612 | 26/06/2025 | INTECBIO SAS 900989096 $ 3.500.000 3355 31-oct-24
TPAR372613 | 26/06/2025 | INTECBIO SAS 900989096 $ 1.567.401 3340 30-sep-24
TPAR372613 | 26/06/2025 | APOYO DIAGNOSTICO DE COLOMBIA SAS 900786433 $ 11.547.302 1614 18-mar-25
TPAR372614 | 26/06/2025 | APOYO DIAGNOSTICO DE COLOMBIA SAS 900786433 $ 38.337.690 1616 20-mar-25
TPAR372614 | 26/06/2025 | SYNLAB COLOMBIA SAS 800087565 $ 1.500.000 79363 30-abr-25
TPAR372625 | 26/06/2025 | SYNLAB COLOMBIA SAS 800087565 $6.689.270 78976 20-mar-25
TPAR372625 | 27/06/2025 | MEDIC COLOMBIA SAS 901196161 $72.097.242 5770 27-dic-24
TPAR372625 | 27/06/2025 | MEDIC COLOMBIA SAS 901196161 $4.096.213 5766 27-dic-24
TPAR372625 | 27/06/2025 | MEDIC COLOMBIA SAS 901196161 $ 12.050.894 5760 27-dic-24
TPAR372625 | 27/06/2025 | MEDIC COLOMBIA SAS 901196161 $174.218 5586 26-dic-24
TPAR372625 | 27/06/2025 | MEDIC COLOMBIA SAS 901196161 $4.004.513 5577 26-dic-24
TPAR372625 | 27/06/2025 | MEDIC COLOMBIA SAS 901196161 $ 32.392.003 5482 23-dic-24
TPAR372625 | 27/06/2025 | MEDIC COLOMBIA SAS 901196161 $ 13.922.900 5777 28-dic-24
TPAR372625 | 27/06/2025 | MEDIC COLOMBIA SAS 901196161 $37.725.173 5930 30-dic-24
TPAR372625 | 27/06/2025 | MEDIC COLOMBIA SAS 901196161 $18.197.445 5921 30-dic-24
TPAR372625 | 27/06/2025 | MEDIC COLOMBIA SAS 901196161 $ 4.801.000 5807 30-dic-24
TPAR372626 | 27/06/2025 | MEDIC COLOMBIA SAS 901196161 $538.399 5805 30-dic-24
TPAR372626 | 27/06/2025 | M2R CONSULTORIAS SAS 901306077 $6.962.951 432 29-ago-24
TPAR372626 | 27/06/2025 | M2R CONSULTORIAS SAS 901306077 $6.032.278 491 2-oct-24
TPAR372626 | 27/06/2025 | M2R CONSULTORIAS SAS 901306077 $ 19.507.666 593 2-abr-25
TPAR372626 | 27/06/2025 | M2R CONSULTORIAS SAS 901306077 $ 42.647.572 598 11-abr-25
TPGE372627 | 27/06/2025 | M2R CONSULTORIAS SAS 901306077 $ 5.000.000 611 24-abr-25
TPAR372630 | 27/06/2025 | TECH MEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS 900156687 $37.247.194 1174 28-feb-25
TPAR372630 | 27/06/2025 | TECH MEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS 900156687 $ 57.595.859 1128 10-ene-25
TOTAL EJECUCION EN JUNIO 2025 $ 6.244.769.810
RALACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES CON RECURSOS DEL CONVENIO 4600105173 DE 2025
Numero Fecha Codigo Nombre Valor

374732 | 17/07/2025 | 900450493 | FEDERACION GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD $310.849.129

374764 | 25/07/2025 | 890981689 | AIDA ASOCIACION DE INSTRUMENTADORES DE ANTIOQUIA $ 40.000.000

374765 | 25/07/2025 | 900444742 | SINDICATO ANTIOQUENO DE ANESTESIOLOGIA ANESTESIAR $ 25.000.000

374766 | 25/07/2025 | 900445089 | THAUS TALENTO HUMANO EN SALUD SINDICATO DE GREMIO $ 199.872.060
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374767 | 25/07/2025 | 900450493 | FEDERACION GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD $ 290.589.770
374768 | 25/07/2025 | 900445502 | CIRUJANOS DE COLOMBIA SINDICATO DE GREMIO $ 100.000.000
374769 | 25/07/2025 | 900450676 | SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA $ 400.000.000
374770 | 25/07/2025 | 900608729 | UROSERVICE SAS $182.615.519
374775 | 28/07/2025 | 811044253 | ASEAR SA ESP $ 496.422.813
374776 | 28/07/2025 | 828002423 | D B D RA GOl B D o e 0% Y $ 251.297.999
374777 | 28/07/2025 | 860013704 | GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA O CRYOGAS SA $ 109.723.034
374778 | 28/07/2025 | 890984761 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA O ESU $ 444.752.319
374779 | 28/07/2025 | 890984761 | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA O ESU $ 56.000.000
374780 | 28/07/2025 | 890985122 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN $ 300.763.538
374781 | 28/07/2025 | 900319471 | OPERANDO MEDICO QUIRURGICOS SAS $ 100.166.956
374782 | 20/07/2025 | 811022474 | RP DENTAL SA $25.465.123
374783 | 20/07/2025 | 830099732 | DISTRIBUIDORA INGLESA SAS $ 120.251.882
374784 | 20/07/2025 | 900228842 | M Y M DIAGNOSTICS SAS $ 500.907.910
374785 | 20/07/2025 | 900714177 | SUTIL MODA SAS $3.000.000
374786 | 20/07/2025 | 900786433 | APOYO DIAGNOSTICO DE COLOMBIA SAS $57.180.192
374787 | 20/07/2025 | 900989096 | INTECBIO SAS $ 16.760.400
374788 | 29/07/2025 | 901196161 | MEDIC COLOMBIA SAS $270.147.935
374789 | 20/07/2025 | 901429936 | RAMEDICAS SAS $ 251.818.455
374790 | 20/07/2025 | 8028884 | ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS $ 200.046.098
374791 | 20/07/2025 | 900156687 | TECH MEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS $97.034.240
374792 | 20/07/2025 | 811009452 | XENCO SA $ 117.406.402
374793 | 20/07/2025 | 811028717 | HUMALAB SAS $80.233.057
374794 | 20/07/2025 | 900336057 | LAVAOZONO SAS $ 90.459.000
374795 | 20/07/2025 | 900084859 | NUTRISER COLOMBIA SAS $ 500.901.187
374805 | 29/07/2025 | 800158193 éISEE,\f‘TCI’SEi 2'A%C'ENT'F'COS ASOCIADOS SAS O ABA $ 47.000.000
374806 | 20/07/2025 | 890980074 | CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA $ 17.100.000
374807 | 29/07/2025 | 900452778 ?ggﬁgf_%ggg%%ﬁf‘b ia')‘(ﬁ_'}&BR'égA DE PROFESIONALES $ 120.759.286
374808 | 2610712025 | 500482450 | SNDICATO COLOMBIANO DE TRABAJADORES INTEGRALES DEL 5 64228.595
374809 | 20/07/2025 | 900585549 | ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS $ 17.888.669
374810 | 20/07/2025 | 900464533 | NG CONSTRUCCIONES SAS $ 60.000.000
374811 | 20/07/2025 | 890900842 | COMFENALCO ANTIOQUIA $50.953.988
374812 | 20/07/2025 | 890903993 | AGENCIAS NACIONALES SAS $ 50.000.000
374813 | 29/07/2025 | 900486577 | DENTAL NADER SAS $50.115.363
272514 | 200772025 | 15459804 gg:mgsg GARZON JULIAN ALEJANDRO O JULIAN ALEJANDRO § 33.335.002
374815 | 20/07/2025 | 901626790 | EURO LLANTAS UNICO SAS $ 41.452.704
374816 | 29/07/2025 | 900269151 | PROVIGASA MEDICAL SAS $ 35.004.136
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374817 | 20/07/2025 | 811045767 | LABORATORIOS OSSALUD SAS $29.410.677
374818 | 20/07/2025 | 830023844 | BIOMERIEUX COLOMBIA SAS $ 30.000.000
374819 | 20/07/2025 | 811003513 | BIOSYSTEMS SAS $26.092.730
374820 | 20/07/2025 | 890912872 | ALDENTAL SA $21.268.123
374821 | 20/07/2025 | 830004892 | TECNICA ELECTROMEDICA SA $ 25.453.687
374822 | 20/07/2025 | 830501640 | QUIK QUALITY IS THE KEY SAS $ 25.544.800
374823 | 20/07/2025 | 890924197 | ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO SA $24.243.011
374824 | 20/07/2025 | 900448985 | BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESP $25.315.206
374825 | 20/07/2025 | 901820471 | BOTERO GUTIERREZ ABOGADOS SAS $21.232.773
374826 | 20/07/2025 | 811016192 | HOSPITAL ALMA MATER DE ANTIOQUIA $ 24.280.903
374827 | 20/07/2025 | 860044349 | G BARCO SA $20.000.000
374828 | 20/07/2025 | 860500862 | ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS $9.082.250
374829 | 29/07/2025 | 890900267 gfr{EOT?gCSI\ORAYCOMERC'AL'ZADORAODONTOLOG'CA NEW $15.982.202
374831 | 20/07/2025 | 800066001 | SENTRS MEDIEO D TALMOLOCICO ¥ LABORATORIO CLINICO $ 15.163.959
374832 | 20/07/2025 | 800087565 | SYNLAB COLOMBIA SAS $ 16.602.240
374833 | 20/07/2025 | 800240660 | SERVISOFT SA $14.650.578
374834 | 20/07/2025 | 811043202 | ZOSER SAS $ 15.000.000
374835 | 20/07/2025 | 890900490 | FERRETERIA TECNICA SA $ 15.000.000
374836 | 20/07/2025 | 900082988 | MARCAS LIDERES DE COLOMBIA SAS $ 15.000.000
374837 | 20/07/2025 | 900333532 | PC MADRIGAL SAS $ 15.000.000
374838 | 29/07/2025 | 900101759 | HOSPIMEDICOS MEDELLIN SA $ 12.000.000
374839 | 20/07/2025 | 900156470 | ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS $13.321.385
374840 | 20/07/2025 | 811029983 | SUSEQUIPOS SAS $9.192.531
374841 | 20/07/2025 | 811030730 | DOXA INTERNACIONAL SAS $ 10.000.000
374842 | 20/07/2025 | 901144984 | SOLUCIONES MULTIFER SAS $ 10.000.000
374843 | 20/07/2025 | 800010401 | FUMIGACIONES INDUSTRIALES LTDA $8.203.725
374844 | 20/07/2025 | 800113480 | ULTRADENTAL SAS $8.000.000
374845 | 20/07/2025 | 890906733 | LITOGRAFIA TIPOGRAFIA Y PAPELERIA MEDELLIN SA $ 8.098.647
374846 | 20/07/2025 | 860065795 | BIOCIENTIFICA SAS $7.000.000
374847 | 29/07/2025 | 800204486 | DOTAKONDOR SAS $6.000.000
374848 | 20/07/2025 | 811046635 | DINARIO LTDA $ 5.000.000
374849 | 20/07/2025 | 890906793 | LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS $5.967.930
374850 | 20/07/2025 | 900222350 | MEBI METROLOGIA BIOMEDICAL SA $5.168.901
374851 | 20/07/2025 | 900454322 | MEMCO SAS O MEMCO SAS $5.000.000
374852 | 20/07/2025 | 901306077 | M2R CONSULTORIAS SAS $ 31.947.207
374902 | 31/07/2025 | 900608729 | UROSERVICE SAS $ 100.763.377
374903 | 31/07/2025 | 900463012 | SINDICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA TOA $ 101.074.355
374904 | 31/07/2025 | 901233306 | SOLUAIRES HL SAS $38.916.080
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374905 | 31/07/2025 | 901557243 | INFRAESTRUCTURA VERDE SAS $12.496.167
374906 | 31/07/2025 | 900998959 giSVIClos PROFESIONALES CONSTRUCCION E INGENIERIA $ 45.455.811
374907 | 31/07/2025 | 900537497 | GEMIMEB SAS $17.498.445
374908 | 31/07/2025 | 811043060 | CELSIUS SAS $ 13.409.268
374909 | 31/07/2025 | 900332612 | COMERCIALIZADORA FARDENT SAS $ 78.227.504
374910 | 31/07/2025 | 901306077 | M2R CONSULTORIAS SAS $ 40.258.185
374911 | 31/07/2025 | 900222314 | OCP TECH COLOMBIA SAS $ 54.020.090
374912 | 31/07/2025 | 901439958 | TRANSRUMBO GROUP SAS $ 42.326.965
374913 | 31/07/2025 | 811032919 | INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS $21.181.192
TOTAL EJECUTADO ENTRE JULIO Y AGOSTO $ 7.342.353.844

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innivacion de Medellin ha realizado
desembolso de recursos por valor de $18.000.000.000, de los cuales la ESE, con corte al
31 de julio de 2025 la ESE Metrosalud presenté ejecucion por valor de $13.587.123.654,
qguedando un saldo pendiente por ejecutar de $4.412.876.346.

La ejecucion financiera del convenio por parte de la ESE Metrosalud con corte a julio 31
de 2025 es de 75,4%.

e Mejorar o mantener el indicador de liquidez de la entidad, garantizando
disponibilidad de recursos para el funcionamiento corriente.

Indicador Meta Establecida Periodo de Medicién
Liquidez (Activo Corriente | Mejorar o mantener el indicador de | Cierre del Periodo de Verificacion
/ Pasivo Corriente) liquidez de la ESE Metrosalud. (31 de julio de 2025).

Anadlisis del Indicador de Liquidez: Cumplimiento y Causalidad Financiera

La Especificacion Esencial de "Mejorar o mantener el indicador de liquidez de la ESE
Metrosalud" ha sido cumplida durante este primer periodo de ejecucion. El Informe de
Gestidon de Ejecucion No. 2 reporta de manera explicita que el indicador de liquidez, al
cierre de julio de 2025, presenta un incremento de un punto con respecto al periodo de
comparacion, lo cual evidencia una mejora y, por ende, el cumplimiento de la meta
establecida.

Este resultado positivo esta directamente asociado y plenamente justificado por la
ejecucion de los recursos del Convenio. La ESE Metrosalud recibié y ejecuté la suma de
$18.000.000.000, que representan el 60% del valor total del acuerdo. La destinacién
prioritaria de estos fondos se centré en la cancelaciéon de obligaciones de corto plazo con
proveedores criticos de bienes y servicios.
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Desde la perspectiva financiera, el uso de estos recursos para la amortizacién del Pasivo
Corriente genera un efecto inmediato: al reducirse significativamente el denominador del
cociente de liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente), la razén experimenta un
aumento. De esta forma, los recursos de capital por parte del Distrito han tenido el efecto
esperado de aliviar la presién de caja inmediata de la ESE, fortaleciendo su solvencia a
corto plazo.

A pesar de este cumplimiento, la supervision debe sefalar que el mismo informe
evidencia un incremento del 12% en la cartera, lo que representa un riesgo estructural. Si
bien la liquidez mejor6 con el apoyo externo, la sostenibilidad de esta mejora dependera
de que la ESE implemente las acciones correctivas necesarias para reducir las glosas y
garantizar el recaudo, evitando que el problema se traslade del pasivo a las cuentas por
cobrar.

e Mantener el indicador de endeudamiento de la entidad.

La Especificacion Esencial relativa a la gestion financiera exige a la ESE Metrosalud
mantener el indicador de endeudamiento de la entidad. Sin embargo, el Informe de
Gestidon de Ejecucidn No. 2 presenta un hallazgo que indica el incumplimiento de esta
meta, al reportar que el endeudamiento presenta un aumento de un punto al cierre de julio
de 2025. Dado que la meta es mantener o mejorar (no se permite el aumento), este
resultado constituye un incumplimiento inicial que requiere atencion inmediata.

Desde una perspectiva de analisis financiero, este resultado es contraintuitivo y requiere
una aclaracion formal por parte de la ESE Metrosalud. La inyecciéon de $18.000.000.000
se utilizé para la cancelacion de obligaciones operacionales, lo que se traduce
contablemente en una reduccién del Pasivo Total de la entidad. El indicador de
endeudamiento se calcula tipicamente como la razén entre el Pasivo Total y el Activo
Total; por lo tanto, la reduccidén del pasivo mediante un recurso externo (el Convenio)
deberia, por logica financiera, reducir el indicador de endeudamiento y no aumentarlo.

La unica forma en que este aumento podria justificarse es si la metodologia de célculo de
la ESE o la reclasificacién contable de las partidas (Activo o Pasivo) ha generado una
distorsién en el valor del indicador reportado. Por lo tanto, es obligatorio que la ESE
Metrosalud presente, de manera inmediata, un analisis detallado y un sustento
cuantitativo que explique con cifras absolutas (valores del Pasivo Total y del Activo Total)
el porqué del incremento de un punto en el endeudamiento, con el fin de corregir, validar
la cifra y evitar un hallazgo material dentro del proceso de supervision.
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Durante el periodo analizado (dic 2023 a jun 2025), el saldo total de cuentas por pagar
presentd variaciones significativas. Inicio en $98,680 millones en dic 2023, alcanzé un
maximo de $99,313 millones en sep 2024 y descendié a $80,663 millones en dic 2024 (-
18,7%). Posteriormente, se recuperé hasta $95,161 millones en jun 2025, lo que refleja
una tendencia general al alza con episodios de reduccién temporal.

En cuanto a la composicion, las obligaciones con mas de 360 dias representan la mayor
proporcion en todo el periodo, oscilando entre el 33% y el 42% del total. Las categorias
intermedias (91-180 dias y 181-360 dias) también muestran incrementos en mar y jun
2025, alcanzando hasta el 22% combinado, lo que indica acumulacion de deuda en
rangos medios. Las cuentas recientes (0-30 dias) se mantienen estables entre el 6% vy el
9%, sin cambios relevantes.

Este comportamiento evidencia un problema estructural en la gestién de pagos, con alta
concentracion en deuda antigua y crecimiento en obligaciones intermedias. Se
recomienda implementar estrategias de negociacién y priorizacion de pagos para reducir
el bloque >360 dias, asi como controles para evitar que nuevas obligaciones se sumen a
los rangos criticos. La tendencia al alza en 2025 podria comprometer la liquidez si no se
toman medidas correctivas.

e Mejorar la gestion propia del recaudo por venta de servicios de salud.
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El indicador "Mejorar la gestién propia del recaudo por venta de servicios de salud" es, desde la
perspectiva del Andlisis Financiero, la especificacién esencial mas critica para la sostenibilidad del
Convenio, pues aborda las causas estructurales del riesgo financiero de la ESE Metrosalud.

El Informe de Gestidon de Ejecucion No. 2 establece que el indicador se encuentra en una situacion
de alto riesgo de incumplimiento, al reportar que las Cuentas por Cobrar (Cartera) presentan un
aumento del 12% a julio de 2025 respecto a la vigencia anterior. Este hallazgo es la principal
advertencia para la Supervision, ya que demuestra que, a pesar de la inyeccion de
$18.000.000.000 M/L destinados a aliviar el pasivo, el problema fundamental de la ESE (la
ineficiencia en la generacion de ingresos propios) persiste o incluso se agrava. Un incremento de
cartera significa que la ESE esta generando servicios que no logra convertir en flujo de caja,
minando la liquidez ganada con los recursos del Distrito.

El analisis de causalidad indica que la ESE sigue enfrentando desafios en la gestion de su ciclo de
ingresos, incluyendo el evento pendiente por facturar, los desafios administrativos y las glosas por
resolucion inherentes a problemas con los pagadores. La propia ESE reconoce esta falencia y
propone metas de gestion para el segundo semestre de 2025, como recuperar la tendencia
positiva, superar los $22.000 millones en facturacion y, crucialmente, reducir en un 15% las
cuentas rechazadas por glosa o error administrativo. Este compromiso es vital, pues la reduccion
de glosas tiene un impacto directo en la capacidad de recaudo y en la reduccion de la cartera de
dificil cobro.

Por lo tanto, si bien el desembolso del Convenio mejoré transitoriamente el indicador de liquidez,
es importante que la ESE implemente acciones que soporten la mejora en el recaudo. De no
revertirse la tendencia del aumento del 12% en cartera y de no lograr la meta de reduccién de
rechazos, la ESE continuara generando un desequilibrio financiero que, a mediano plazo,
absorbera la totalidad del capital transferido por el Distrito, comprometiendo la sostenibilidad
financiera y el cumplimiento integral de los objetivos del Convenio de Desemperio.

El andlisis del indicador "Mejorar la gestidon propia del recaudo por venta de servicios de salud" es
el punto central para evaluar la sostenibilidad del Convenio. Al cruzar los datos de Ejecucion
Presupuestal y los indicadores de cartera de 2024 (linea base) y 2025 (ejecucién), se concluye que
la ESE Metrosalud no ha cumplido con la meta trazada, no obstante continta realizando las
acciones de cobro.

A continuacién, se presenta un analisis detallado basado en la comparacién de la linea base (2024)
y la ejecucion a junio de 2025:

La mejora de la gestién del recaudo debe medirse bajo dos criterios clave: la Eficiencia de Cobro
(Recaudo frente a lo Facturado) y la Eficacia en la Produccién (Facturacion frente al Presupuesto).

Eficiencia de Cobro (Recuperacién de Cartera)

Acumulado Enero-

Periodo Métrica Juni Resultado
unio
Linea Base 2024 % Recaudo / Facturacion 85.45% Ef|C|enE:|a de Cobro
en la Linea Base.
Ejecucién 2025 | % Recaudo / Facturacion 83.43% Eficiencia de Cobro

Reportada.
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La eficiencia en el cobro de la cartera no ha sido la mejor en el periodo de ejecucién del convenio.
El porcentaje de recuperacion de cartera se redujo de 85.45% en la linea base de 2024 a 83.43%
en 2025. Este deterioro, aunque parece marginal, se traduce en miles de millones de pesos que se
quedan como cartera pendiente de dificil cobro. La gestién propia del recaudo se ha debilitado, lo
cual es un hallazgo critico.

Eficacia en la Producciéon y Facturacion

3 - —
Métrica Valor (Acumulado a Junio 2025) et EJZT,I‘:J(:S" et

Presupuesto Definitivo Anual $546.746.403.101 1

Facturacion Realizada $225.131.828.861 41.17%

Al cierre de junio, que representa el 50% del afo fiscal, la ESE Metrosalud solo ha facturado el
41.17% del presupuesto definitivo para la venta de servicios. Este rezago del 8.83% demuestra un
problema estructural en la generacion de ingresos, probablemente asociado a demoras en la
documentacion de los servicios, el evento pendiente por facturar, o la baja productividad. La
incapacidad de la ESE para producir o facturar servicios a la par de la proyeccion presupuestal es
la principal amenaza para su equilibrio financiero.

A continuacidn, se presenta un comparativo entre el recaudo de la vigencia 2024 y 2025:

% DE RECUPERACION DE CARTERA A 30 DE JUNIO DE

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

e Radicar los servicios de salud facturados a mas tardar el ultimo dia habil del
mes subsiguiente a la respectiva prestacion del servicio.
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El indicador "Radicar los servicios de salud facturados a mas tardar el ultimo dia habil del
mes subsiguiente a la respectiva prestacién del servicio" es un indicador de oportunidad y
eficiencia administrativa fundamental. Un incumplimiento en esta meta genera un pasivo
contingente y aumenta el ciclo de recaudo, impactando directamente la liquidez.

La Informacion presentada por la ESE en el archivo "INDICADORES FACTURACION AL MES
DE JULIO DE 2025.xIsx" evidencia el comportamiento y el analisis de la oportunidad de
radicacion, al proporcionar indicadores especificos de gestion de facturacion que permiten
cuantificar el riesgo de incumplimiento que se puede presentar en el mediano plazo.

A continuacién, se realiza el analisis final del cumplimiento del indicador: "Radicar los
servicios de salud facturados a mas tardar el ultimo dia habil del mes subsiguiente a la
respectiva prestacion del servicio", utilizando la informacién financiera y de gestion de
facturacién disponible.

El indicador de oportunidad de radicacion es fundamental, pues mide la eficiencia de la
ESE para convertir la prestacion del servicio en un documento de cobro ante el pagador
dentro del plazo legal.

Evidencia Directa del Cumplimiento (Julio 2025)

El archivo de indicadores de facturacion de julio de 2025 contiene la métrica mas
relevante para este analisis:

Valor Reportado (Julio

Indicador Relevante Definiciéon 2025)
Proporcién de la Facturas radicadas ante enti_dad
facturacion radicada en r_esponsable de. pago en el mismo
el mismo periodo de periodo de consqhdamon / Factun"as por 70.5%
expedicion evento consolidadas en el periodo
evaluado.

Aunque la meta contractual permite la radicacion hasta el mes subsiguiente, el hecho de
que menos de la mitad se radique en el mismo periodo indica un alto volumen de
represamiento de facturas que, inevitablemente, terminaran incumpliendo el plazo maximo
(ultimo dia habil del mes subsiguiente).

Causalidad del Incumplimiento: Procesos Débiles

Otros indicadores de gestion de facturacion confirman que los problemas de oportunidad
estan relacionados con la calidad del proceso:

| Indicador de Calidad | Causalidad | Implicacién en la Radicacién |
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Proporcién de glosas
por facturacion

3.3%

Aunque la cifra del 3.3% de glosas sobre lo
facturado parece manejable, la ESE tiene
una meta de reducir en 15% las cuentas
rechazadas. Esto indica que las glosas
existentes retrasan el recaudo y sefalan
defectos de calidad en la documentacion
que deben ser corregidos antes de la
radicacion final.

Proporcién de las
atenciones prestadas y
facturadas
(Consolidacion
evento)

del

No hay valor
porcentual total
reportado de manera
agregada.

un

La falta de consolidacion del evento (el
"evento pendiente por facturar" mencionado
previamente) es la causa directa del
represamiento. Si el evento no se consolida
a tiempo, no puede ser facturado y, por
ende, no puede ser radicado dentro del
plazo.

El indicador de oportunidad de radicacion se encuentra en un estado de Incumplimiento
Critico. Un 70.5% de radicacion oportuna impacta directamente el flujo de caja, prolonga el
ciclo de recaudo y aumenta la cartera de dificil cobro.

A continuacion, se presenta el detalle de los servicios prestados, facturados y radicados.
También se presenta la glosa de primera vez recibida:

%

;{;EZ;VKS%SS Valor de la Proporcion _facﬁuras fact:x_raci.én
01 Valor de la de glosa r ante r
SERIEES facturacion \/ g_losa recepcionada entidad enel
UPSS prestad_os enel CErEeEEeE Far FACTUR.ADOS recept.:lonada en de respc ble de L
Barlodo evento al mes cmel mismo allperiodoidalio facturacion pagoren el mismo periodo
gxaliady de junio de 2024 (':)irrli%‘(‘i% f[:?;;’:‘:)zr?: di: por evepto perio.do d.e' (evaluado)
evaluado) en el periodo consolidacion expe(fieicién
UPSS BELEN $12.866.169.237 | $10.920.915.658 85% $ 684.681.027 6% $ 6.293.195.095 58%
UPSS BUENOS AIRES $2.345.148.157 | § 1.483.791.879 63% $65.109.193 4% $ 1.034.162.623 70%
UPSS CASTILLA $4.848.452.373 $ 3.760.892.881 78% $91.840.346 2% $ 2.325.720.440 62%
UPSS DOCE DE OCTUBRE $ 1.359.581.566 $728.148.519 54% $ 26.883.296 4% $ 625.782.164 86%
UPSS MANRIQUE $5.790.135.857 | $4.103.831.353 71% $ 115.920.889 3% $ 2.809.138.720 68%
UPSS NUEVO OCCIDENTE $7.878.113.682 $ 6.969.509.567 88% $ 118.473.642 2% $ 4.642.908.397 67%
UPSS SAN CRISTOBAL $5.227.839.791 | $3.677.544.595 70% $ 121.039.258 3% $ 3.021.253.769 82%
UPSS SAN JAVIER $1.720.243.432 $ 1.042.786.893 61% $ 28.574.317 3% $710.775.611 68%
UPSS SANTA CRUZ $4.601.104.833 | $4.139.684.234 90% $ 126.488.014 3% $ 3.646.516.233 88%
UPSS SAP $1.112.156.255 $ 723.615.866 65% $29.691.827 4% $ 548.486.185 76%
PROYECTOS EN SALUD $10.703.353.024 | $10.482.947.237 98% $ 170.203.017 2% $ 8.224.530.089 78%
REFERENCIA ¥ $877.672 $ 877.672 100% $0 0% $0 0%
CONTRAREFERENCIA
TOTAL GENERAL $ 58.453.175.879 | $ 48.034.546.354 82% $ 1.578.904.826 3,3% $ 33.882.469.326 70,5%
1.2. Cumplimiento de los compromisos del convenio.

Con la ejecucién de los anteriores recursos la ESE Metrosalud le
de los siguientes compromisos del convenio:

apunta al cumplimiento
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Ciencia, Tecnologia e Innovacion

N° | Compromisos por parte de la ESE Cumple Observacion
(SI/NO)

1 Destinar los aportes entregados por el A la fecha de presentacion del
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, | Cumple | Informe Financiero la ESE ha
TECNOLOGIA E INNOVACION DE cumplido con la destinacién de los
MEDELLIN, SECRETARIA DE SALUD recursos en el marco del Objeto y el
exclusivamente para atender las actividades Alcance del Convenio.
relacionadas con el convenio, para lo cual
deberan disponer de una cuenta bancaria
independiente donde seran depositados los
recursos.

2 | Cumplir con el objeto y alcance del
convenio, en los términos y condiciones | Cumple
establecidos de conformidad con Ilo
estipulado en la minuta y especificaciones
técnicas de los Estudios Previos, asi como
con la propuesta presentada por el
CONVENIANTE.

3 | Presentar oportunamente, en los términos A la fecha la ESE Metrosalud ha
del convenio, los documentos que den | Cumple | cumplido oportunamente con los
cuenta de la ejecucion de cada una de las documentos requeridos en el marco
actividades que componen el proyecto y del convenio. Ha entregado extracto
sustenten el logro de los productos bancario, soporte de los pagos
pactados. realizados, archivos de Excel donde

se detallan los pagos, certificado de
seguridad social, y el Informe
Financiero de la Ejecucion de los
recursos entregados.

4 | La ESE Metrosalud deberd mejorar los Esta obligacién deberd ser
indicadores presentados en el Programa de | No aplica | presentada, con sus respectivos
Accion, segun el Articulo 108 de la Ley 489 | para este | soportes, en el Informe de Gestion de
de 1998, y de acuerdo con las | informe |la Ejecucidon, el cual debe ser
Especificaciones Técnicas del presente presentado de manera bimestral. Por
Estudio Previo. lo tanto no aplica para este periodo.

5 | Gestionar la prestacién de los servicios de | No aplica
salud con oportunidad y accesibilidad. para este

informe

6 | Asignar por escrito, un funcionario que funja La ESE Metrosalud mediante oficio
como enlace para el desarrollo de las | Cumple | del dia 17/06/2025 designo al Lider
actividades del convenio. de Cartera y Cobro Coactivo como

enlace del convenio. (Se publica la
designaciéon en SECOP 1I)

7 | Realizar las acciones necesarias para la La ESE pago obligaciones

mejora en la gestion financiera de la ESE Cumple | operacionales por valor de
Parcial $6.244.769.810, lo que permite

mejorar la liquidez, el nivel de

endeudamiento y fortalecer la gestion

financiera. No obstante, en el Informe

Bimestral la ESE debera presentar

en detalle el cumplimiento de este
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NO

Compromisos por parte de la ESE

Cumple
(SI/NO)

Observacion

compromiso.

Autorizar y permitir a los interventores y/o
supervisores y auditores designados por la
Secretaria de Salud Distrital de Medellin las
funciones de vigilancia en el marco del
convenio.

Cumple

Presentar al Distrito Medellin-Secretaria de
Salud la informacién requerida, generada a
partir de la ejecucion del convenio.

Cumple

Por parte de la Supervision se ha
solicitado claridad frente al pago de
facturas por valor de $255.697.180
las cuales no deben ser pagadas con
recursos del presente convenio.

Responder con oportunidad los
requerimientos realizados por la Secretaria
de Salud del Distrito de Medellin y los Entes
de control, en relacion con el objeto del
convenio.

Cumple

A la fecha no se han presentado
requerimientos por la secretaria de
salud o entes de control.

Presentar de manera bimestral Informes de
Gestion de la Ejecucion del Convenio. Este
informe debera ser enviado al respectivo
supervisor designado por la Secretaria de
Salud por correo electréonico, en medio
fisico y con las evidencias en medio
magnético, firmado por el representante
legal de la entidad. El Informe debe venir
acompafado de las evidencias y del
certificado de pago a parafiscales vy
seguridad social de los respectivos meses
informados.

No aplica
para este
informe

Presentar Informe Final de Ejecucion,
donde se evidencie la ejecucién total del
convenio en términos técnicos y financieros,
asi como los hechos relevantes durante la
ejecucion.

No aplica
para este
informe

Abrir una cuenta de ahorro para el manejo
exclusivo de los recursos del convenio. La
ESE enviara los extractos bancarios de
manera mensual donde se evidencie los
movimientos de los recursos destinados al
convenio. En la cuenta bancaria no se
podra realizar movimientos diferentes al
cumplimiento del objeto del convenio.

Cumple

La ESE abrié cuenta de ahorro en el
IDEA con el numero 200000654. Se

adjunta el
informe.

certificado al presente

Asistir a las reuniones de seguimiento al
convenio programadas entre las partes.

Cumple

Utilizar de manera eficiente y con
transparencia los recursos entregados por
el Distrito de Medellin en el marco del
convenio.

Cumple
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N° | Compromisos por parte de la ESE Cumple Observacion
(SI/NO)
16 | Realizar los tramites en SECOP Il acorde No La ESE esta pendiente de realizar el
con la normatividad vigente. Cumple | tramite de los pagos en SECOP II.
17 | Cumplir con el pago de los aportes al Los certificados de los aportes al
sistema de Seguridad social integral y sistema de seguridad social se

parafiscales, conforme a lo sefialado en el | Cumple | encuentran publicados en el SECOP
Articulo 50 de La Ley 789 de 2002 y normas Il

reglamentarias. El incumplimiento de este
compromiso sera causal de terminacion
unilateral del convenio.

18 | Atender todas las observaciones vy
requerimientos de la Interventoria y/o | Cumple

supervision y demas entidades
competentes.
19 | Entregar los productos establecidos en el La ESE ha entregado los productos

estudio previo de conformidad con el | Cumple | establecidos segun el cronograma.
cronograma de actividades y cumplir con el
contenido establecido en el alcance técnico,
propendiendo por el éptimo uso de los
recursos.

20 | Cumplir con los compromisos impuestos en
la normatividad vigente, especialmente el
pago de impuestos, tasas y contribuciones. | Cumple
Al mismo tiempo, deberan garantizar y
comprometerse a dar debido y cumplido
uso, manejo y administracion a los recursos
del Estado que sean entregados para la
ejecucion del objeto contractual aqui
descrito.

1.3. Entregables

¢ Presentar de manera bimestral, a mas tardar el dia 20 del mes siguiente al
bimestre, Informe de Gestiéon del cumplimiento de los compromisos y
especificaciones esenciales del convenio.

La ESE Metrosalud entregd un primer informe financiero donde da cuenta de la ejecucion
de los recursos del primer desembolso, este informe se encuentra publicado en Secop |l
“Informe de Gestion 4600105173 de 2025 No. 1” y en el expediente contractual.

Por otra parte, el 8 de septiembre de 2025 entrego el Primer Informe de Gestion
correspondiente al periodo de junio y julio de 2025; también se encuentra publicado en
Secop Il con el nombre “Informe de Gestidon 4600105173 Nro 2.

En este sentido, la ESE esta cumpliendo con los informes de gestion de la ejecucion del
convenio.
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o Entregar relaciéon en archivo de Excel y soportes documentales en PDF del
pago de obligaciones canceladas con los recursos del convenio.

La ESE Metrosalud entrego listado, en archivo de Excel y PDF, de las obligaciones pagas
con corte al 31 de julio de 2025. Este listado se encuentra en el CD que forma parte
integral del presente informe, y se identifica con el nombre de “Ejecucién Financiera
4600105173.xIs”.

e Realizar entrega de los Extractos bancarios de manera mensual

Se recibié de la ESE los extractos bancarios de los meses de junio y julio de 2025. Se
encuentran en el expediente del contrato.

o Presentar informe final que muestre consolido del cumplimento de los
compromisos y por menores de la ejecucion.

No aplica para este periodo

e Realizar acta de la socializacion del Cronograma de la Planeacion del
Seguimiento a la ejecucion del convenio.

El Acta se encuentra en el expediente del contrato.

1.4. Cumplimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST).

Compromisos por parte de la ESE Estado Observacion

La Autoevaluacion del SGSST o autoevaluaciones

del afio en curso. Conforme a los resultados de la

autoevaluacion que aporte el CONVENIANTE, | Cumple La autoevaluacion se encuentra
éste asume unas obligaciones que estan expresas en el expediente del contrato y
en el articulo 28 Resolucion 0312 de 2019, las forma parte del presente
cuales seran verificadas por el supervisor segun informe.

sea el caso.

Plan de Trabajo del SG-SST acorde a Ila El Plan de Trabajo del SG-SST
autoevaluacién o autoevaluaciones del afio en | Cumple se encuentra en el expediente
Curso. del contrato.

Reporte Retenciones por Contrato: el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la
“Descripcion del indicador” varia segun cada contrato:

Descripcion Indicador Valor Retencidn
Estampilla bienestar Adulto Mayor $0.00
Estampilla Pro Cultura de Medellin 0,5% $0.00
Estampilla Universidad de Antioquia $0.00
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Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5 $0.00
Retencién ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 $0.00
Retencién IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $0.00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $0.00
Total general $0.00

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Para los contratos con persona Juridica de solidaridad laboral baja, se registran los datos
de la Certificacién firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante
Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
del periodo de verificacion:

Fecha del Fechas de cobertura de la certificacion del Relacion de los datos de quien firma el
Documento | P29° realizado al Sistema de Seguridad Social | documento (Firmado por el Revisor Fiscal
Integral o Representante Legal)
HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Hasta (30/06/2025) pagada el dia 4 de julio de TP 24697 - T
(07/07/2025) 2025. CER-6834-24
Por delegacion de
Kreston RM S.A.
HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Hasta (31/07/2025) pagada el dia 06 de agosto de TP 24697 - T
(08/08/2025) 2025. CER-6834-24
Por delegacion de
Kreston RM S.A.

Este certificado se encuentra publicado en SECOP Il (Ejecucion del contrato)

o Designacion de la supervisién: La supervision de este convenio es una Supervision
especializada; lo anterior por tener un componente de ejecucion financiera, y un
componente técnico. Funge como Supervisor Principal Pedro Ramon Machado
Alvarado, Profesional Universitario de la Subsecretaria Administrativa y Financiera, y
como Supervisor Suplente Obyalin del Carmen Morales Romero, Subsecretaria de
Gestion de Servicios de Salud. El oficio de designacion se encuentra publicado en
SECORP II.

. Modificaciones al convenio
Este convenio no se ha sufrido modificaciones ni suspensiones.

e Evaluacion al contratista:
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Ewvaluacion del Contratista

Numero de Contrate 4600105173

Objeto del Contrato  Convenio de desempefio para apoyar la gestion financiera y la prectacion de servicios de salud de la
Numero Evaluacisn 1

Periodo Evaluado

[compenentes loriterios b Peso [cakficacion  fxPond De Calif
kspecifico

[ADMINISTRATIVO  [CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ¥| & 5,00 4,00
[SALUD EM EL TRABAJO

[ADMINISTRATIVO  [CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO 4 5,00 4,00
PACTADD ENTRE LA SUPERVISION ¥ EL CONTRATISTA

[ADMINISTRATIVO  [CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, 4 4,00 3,20
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

[ADMINISTRATIVO  |[OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS | 4 5,00 4,00
PLATAFORMAS ELECTRONIGAS OFICIALES (SECOP, TIENDA

IERTUAL, BOLSA MERCANTIL)

[ADMINISTRATIVO ~ |[DPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O 4 4,00 3,20
[DOCUMENTOS

FINANCIERO ¥ [GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 5,00 12.00

lcoNTABLE IGESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN
IWDMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)

FINANCIERO ¥ loPORTUNIDAD ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS 8 4,00 6.40

|CONTABLE LEGALES Y TEGNICOS EM LA FACTURACION

URIDICO [CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO| 7 5,00 7.00

URIDICO [CUMPLIMIENTO EN LA PUELICACION ¥ ACTUALIZACION DE LAS | 3 5,00 3,00
[BARANTIAS

[FEcHico [cALIDAD ¥ CAMTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 5,00 40,00
ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO ¥ A LOGISTICA)

[FEcnico [CUMLIMIENTC EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS ¥ A 10 4,00 8,00

LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

[components | Ponssracion ke casficacion ke cakficacion Acumulada
[ADMINISTRATIVG. 20 18,20 18.40
FINANGIERO ¥ CONTABLE 20 18,20 18.40
URIDICO 10 10,00 10,00
[FEcnico 50 28,00 43,00
[& calificacion Tota [ sa80 |

[& Total calificacion acumulade | 94,80 |

¢ Informe sobre si fue auditado el contrato: Este convenio no ha sido auditado por
parte de los entes de control, tampoco por de la Secretaria de Evaluacion y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

¢ Relacion de la Imputacion del gasto:

Centro Posicion Solicitud de Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto CDP Pedido Presupuestal
(Pospre) (Solpedido) (Pedido)

110490125 | 72100000 2320202009 240230 4000121468 45014387 4700056281

¢ Relacion de los desembolsos realizados: se relacionan de manera acumulativa:

Registro No. Recibo a
g Fecha de Satisfaccion Valor Facturado
Presupuestal (No. No. Factura e, _
. Contabilizacion (Documento de (valor Recibido)
Pedido) .
Material)

4700056281 FS13934 19/06/2025 5000764149 $6.500.000.000

4700056281 FS13978 10/07/2025 5000765713 $1.000.000.000

4700056281 FS13978 10/07/2025 5000765732 $7.500.000.000

4700056281 FS13978 10/07/2025 5000765736 $3.000.000.000
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¢ Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos:

Contrato Registro Grupo Denominacién | Proyecto Nombre Proyecto Valor proyecto | Valor Facturado Saldo por
Presupuestal de Grupo de por pedido por proyecto proyecto del
(Pedido) compras Compras del pedido pedido
Fortalecimiento de
4600105173 | 4700056281 217 Salud 240230 estrategias para el $30.000.000.000 | $18.000.000.000 | $12.000.000.000

acceso a los servicios
de salud

e Resumen de la ejecucién de los recursos:

¢ Relacién de los informes de reintegros financieros:

Valor del Contrato

$30.000.000.000

Adiciones $0.00
Total, valor del contrato mas adiciones $30.000.000.000
Desembolso Realizados al 31/07/2025 $18.000.000.000

Saldo del convenio al 31/07/2025

$12.000.000.000

Porcentaje de ejecucion financiera

60%

Porcentaje de ejecucion fisica

33%

Al 31 de julio de 2025 la cuenta especifica del convenio ha generado rendimientos
financieros por valor de $7.014.244. No se ha realizado el tramite de solicitud de la cuenta
de cobro a la Secretaria de Hacienda.

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de
manera acumulativa segun el caso)

$0.000000

4,

INFORME JURIDICO:

Debe contener el detalle de:

e Este convenio no ha sido objeto de proceso sancionatorio, derecho de contradiccion,

reclamaciones ni controversias.

e De igual manera no se han presentado multas, sanciones, clausula penal, declaracion
de la caducidad o incumplimiento, la verificacion del pago y la publicacién de dichos

actos administrativos ante las entidades competentes

o Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Para este convenio no se solicitd garantia

Como supervisor autorizo el segundo desembolso por valor de $11.500.000.000,
cumpliendo con la “Clausula SEXTA: FORMA DE PAGQ?”, la cual estipula que se realizara
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“Un Segundo desembolso en el mes de julio de 2025 por valor de ONCE MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.500.000.000), previa entrega por parte
de la ESE METROSALUD de: 1) Cuenta de cobro o factura por el respectivo valor, 2)
Certificaciéon de pago al dia de aportes a la seguridad social y parafiscales, 3) Informe
Financiero de Ejecucion real de los recursos entregados a la fecha. Este informe debera
contener el listado de los pagos realizados con los recursos del convenio donde se
identifique el nimero de factura pagada, fecha de la factura, nimero del comprobante de
egreso del respectivo pago, fecha del pago, nombre del proveedor, entre otros datos
basicos, y 4) Extracto bancario donde se evidencie los movimientos de la cuenta de
ahorro dispuesta para tal fin”.

Atentamente,

PEDRMME&A{EHA&% ALVARADO

Supervisor Convenio 4600105173 de 2025
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