FORMATO
MODIFICACION CONTRACTUAL INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS @
CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORIA du
CcODIGO PROCESO VERSION
FO-GC-38 GESTION CONTRACTUAL 1.0

CONTRATO DE OBRA No. IDU-348-2020

ACTA N°759— DE INCLUSION DE iTEMS NO PREVISTOS N°44

OBJETO DE INCLUSION DE iTEMS NO PREVISTOS N°44
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.- GRUPO 4

I. PARTES

CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANQO, representado en este acto por NELSON
MAURICIO REINA MANOSALVA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No.
80.503.059, obrando en su condicion de subdirector General de Infraestructura segun consta en la
Resolucion 575 del 01 de abril de 2024, posesionado mediante Acta No. 59 del 01 de abril de 2024
debidamente facultado por la Resolucion de delegacion No. 1381 del 4 de julio de 2025.

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV 68 - NIT 901.360.221-3

APODERADA ESPECIAL: MARIA FERNANDA VIDAL ORTIZ - CC. 52.963.701

DIRECCION: Avenida 82 No. 10 - 50 Piso 9 Bogota D.C.

Il. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 247.625.771.607,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $293.235.193.743,00

PLAZO DE EJECUCION: CIENTO VEINTISIETE (127) MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 DE JUNIO DE 2020

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 11 DE ENERO DE 2031

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDU-602-2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERTRONCAL 68 — NIT 901.375.565-7

REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO CARO RIVERA

PRORROGA, MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE OBRA

MODIFICACION FECHA TRAMITE

- Modificacién del inciso 3° del Numeral 8.1 Garantia Unica de
Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato.

- Modificacién de la Clausula 13 Apropiaciones Presupuestales.
Modificacion No. 1 12-dic-2020 - Aclaracion del Anexo 1 Tabla de Hitos del Apéndice G -
LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION PARA LA
ELABORACION, SEGUIMIENTO Y  CONTROL DE
CRONOGRAMA DE EJECUCION.
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Modificacion No. 2

11-feb-2021

- Modificacion del Anexo 1 — Anexo Técnico de los Contratos
numeral 7 literal f.

- Modificacion de la Clausula 5 Alcance y desarrollo del contrato,
Numeral 5.1.4 Obligaciones contenidas en los Apéndices, 5.1.8
Elaboracién, presentacion y aprobacion por parte de la
Interventoria del Diagnoéstico de las Obras de Adecuacion de
Desvios, Numeral 5.1.7 Elaboracién, entrega a la Interventoria y
aprobacion del Plan de manejo de Transito, Sefalizaciéon y
Desvio.

- Modificaciéon de la Clausula 5.1.5 Anticipo y 8.1 del contrato.

- Modificar la clausula 16 denominada “Obras de adecuacion de
desvios”.

- Modificar el numeral 6.3.3 denominada “Rutas de desvio de
Transito”.

Modificacion No. 3

14-may-2021

- Incorporacién Apéndice Bioseguridad Version 2.

- Modificacién de la Clausula 12 del Contrato, denominada
“Fondo de Compensaciones.

- Inclusién del el numeral 14.11.8 a la Clausula 14.11 denominada
“Pagos Asociados al Fondo de Compensaciones”.

- Modificacion de la Seccion 14.4 “Retencion en Garantia” del
Contrato.

- Modificacion de la Seccion 14.10.1 “Hallazgos Arqueologicos”
del Contrato.

- Modificacion del segundo inciso de la Seccion 14.11.1 “Mayores
Cantidades de Obras para Redes” del Contrato.

- Modificacién del segundo inciso de la Seccién 14.11.2 “Mayores
Cantidades de Obras Para Adecuacion de Desvios” del Contrato.
- Modificacién del segundo inciso de la Seccién 14.11.3 “Mayores
Cantidades de Obras Para Obras Especiales” del Contrato.

- Modificacién del segundo inciso de la Seccién 14.11.4 “items de
Obra no previstos” del Contrato.

- Inclusién de un paragrafo en la Clausula 6 “Obligaciones
Principales del Contratista”, Clausula 14.1 “Remuneracion para
Obras de Construccién”, Clausula 21 “Hitos y Cronograma de
Obras”, en el numeral 1.10 del Apéndice G y 1.3 segundo inciso
del Apéndice F.

- Modificacion de los porcentajes de los hitos de pago
establecidos

en la clausula 14.1 Remuneracion para Obras de Construccion.
- Inclusion de la tabla adjunta a la presente modificacion como
Anexo 1 de la TABLA DE HITOS DEL APENDICE G -
LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACION, PARA LA
ELABORACION, SEGUIMIENTO Y  CONTROL DE
CRONOGRAMA DE EJECUCION, del Contrato de Conformidad
con los Hitos previstos en la clausula 14.1.

Modificaciéon No. 4

20-ago-2021

- Modificar la Seccion 5.1.8 denominada “Elaboracion,
presentacion y aprobacion por parte de la Interventoria del
Diagnéstico de las Obras de Adecuacion de Desvios”.

- Modificar la Seccion 6.3.3. “Rutas de Desvio de Transito” del
Apéndice A.

- Modificar el paragrafo incluido a través del Modificatorio 2 en las
Clausulas 6 “Obligaciones Principales del Contratista”, Clausula
14.1 “Remuneracion para Obras de Construccion”, Clausula 21
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“Hitos y Cronograma de Obras”, en la Seccién 1.10 del Apéndice
G y la Seccion 1.3 segundo inciso del Apéndice F.
- Incluir veintitrés (23) items no previstos (NP 1- NP 23) de
acuerdo con la clausula 14 del Contrato 348-2020.

Modificaciéon No. 5

28-dic-2021

- Modificacion de la Seccion 14.2. “Remuneracion de las Obras
para Redes”.

- Modificacion de la Seccion 14.3. “Remuneracion de las obras de
adecuacion de desvios” del Contrato.

- Modificacion de la Seccion 5.1.8. “Elaboracion, presentacion y
aprobacion por parte de la Interventoria del diagndstico de las
obras de adecuacion de desvios” del Contrato.

- Modificacién de la Clausula 16 “Obras de adecuacion de desvio”
del Contrato,

- Modificacion de la Seccién 6.3.3. “Rutas de Desvio del Transito”
del Apéndice A del Contrato. Modificar la Seccién 6.2.
“Especificaciones de los elementos a implementar” del Apéndice
de Bioseguridad COVID 19 version 2.

- Incorporacién Apéndice Bioseguridad COVID 19 Versién 3.

- Intervenciones por reaccion y adecuaciones temporales en el
corredor de la Avenida carrera 68 de acuerdo al Comité
Contractual del 26 de octubre de 2021.

- Inclusién de cuarenta (40) items No Previstos NP 24 al 64
(Exceptuando el NP 39).

Modificaciéon No. 6

11-mar-2022

Inclusién de veintiocho (28) items de obra no previstos (NP065 al
NP92).

Modificaciéon No. 7

18-ago-2022

- Modificar la Clausula 14.11.6. Ajustes por variaciones en el
precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP,
asi como realizar la Inclusion de una férmula de ajuste para el
insumo acero para las actividades no previstas (NP’s).

- Inclusion de tres (3) NP'S - NP 39, P93 y NP 94.

Modificacion No. 8

24-ago-2022

- Aclaracion de la forma de pago de las gestiones sefaladas en
las Clausulas 14.5.2, 14.6.2y 14.7.2

- Modificar la plantilla minima del contrato

- Eliminacién del Apéndice de Bioseguridad

Modificacion No. 9

11-nov-2022

- Inclusién de Cincuenta y Cuatro (54) Precios No Previsto del NP
95 al 148

Modificacién No.

10

24-dic-2022

- Modificacion de la Clausula 13 Apropiaciones Presupuestales.

Modificacion No.

11

10-mar-2023

- Aclaracion al modificatorio 9 especificamente la descripcion de
los NP 125y 141

- Modificaciéon Clausula 14.1 Remuneracién para Obras de
Construccion del Contrato - Deprimido Peatonal CL 13

- Inclusion de veintidds (22) items no previstos del 129 al 170

Modificacién No.

12

11-abr-2023

- Inclusion de sesenta y dos (62) items no previstos: del 171 al
224 y del 226 al 233

Modificacion No.

13

10-jun-2023

- Subdivisién de Hitos, Paso deprimido Calle 13

Modificacién No.

14

30-ago-2023

- Inclusion de diecinueve (19) items no previstos de 234 al 252

Modificacion No.

15

08-sep-2023

- Inclusion de ocho (8) items no previstos de 253 al 260

Modificatorio No.

16

14-nov-2023

- Inclusion de cinco (5) items no previstos de 261 al 265 -
Aclaracién al modificatorio 14 especificamente la descripcién del
NP 251
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Modificatorio No. 17

14-feb-2024

- Clausula 4 - plazo estimado del contrato. Prérroga por el
término de ocho (8) meses del plazo inicial del contrato.

- Numeral 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el
sentido de adicionar el valor resultante en virtud del pago por
componentes (AMBIENTAL & SST; DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA; Y PLAN DE MANEJO DE
TRANSITO SENALIZACION Y DESVIOS) por un valor de: DOS
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS M/CTE ($2.199.568.424).

- Clausula 12 del contrato: fondo de compensaciones.

- Numeral 14.11. PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE
COMPENSACIONES de la Clausula 14. FORMA DE PAGO.

- Modificar la Plantilla Minima de Personal para el periodo de la
prérroga.

Modificatorio No. 18

29-feb-2024

- Incorporacién de veinte (20) items no previstos, del 266 al 285.

Modificatorio No. 19

24-abr-2024

- Incorporacion de diez (10) items no previstos, del 286 al 295.

- Modificacion clausula 11.1 valor estimado del contrato,
componente valor para reembolso de compensaciones y ensayos
de laboratorio.

- Modificacién clausula 14.1 Remuneracién para Obras de
Construccion del Contrato (Subdivision hitos: deprimido peatonal
calle 13, Box Culvert Canal San Francisco — calle 22a, Puente
peatonal P7, Puente peatonal P8, Taquillas y cicloestaciones).

Modificatorio No. 20

16-ago-2024

- Incorporacién de nueve (9) items No Previstos, del 296 al 304

Modificatorio No. 21

26-sept-2024

- Modificar la Clausula 12 — FONDO DE COMPENSACIONES, en
el sentido de incluir el siguiente romanillo: ix) Requerimientos
operacionales adicionales del sistema, solicitados por
Transmilenio S.A., para la infraestructura asociada a las
estaciones, taquillas y cicloestaciones, durante la ejecucion del
contrato)”

- Modificar la tabla contenida en la clausula 11.1. VALOR
ESTIMADO DEL CONTRATO, en el sentido de trasladar la suma
de TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS ($3.916.460.328,00) del Fondo de
Compensaciones, al componente denominado “VALOR PARA
REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCION
(INCLUYE A.LLU)".

- Modificar el numeral 14.1. REMUNERACION PARA OBRAS DE
CONSTRUCCION, en el sentido de segmentar el pago de los
subhitos que los conforman. - Modificar el numeral 4.2.4 del
Apéndice A: Arquitectura. - Incorporacion de catorce (14) items
no previstos, del 305 al 318.

Modificatorio No. 22

07-nov-2024

- Modificar la tabla de la Clausula 11.1 “Valor Estimado del
Contrato” en el sentido de trasladar ONCE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y UN MILLONES DOS MIL SETECIENTOS
VEINTIDOS PESOS M/C ($ 11.971.002.722,00) al “VALOR
PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE
COMPENSACIONES”, y descontar el mismo del componente
“VALOR PARA REMUNERACION DE LAS OBRAS PARA
REDES”

Formato: FO-AC-08 Version: 4




FORMATO
MODIFICACION CONTRACTUAL INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS
CONTRATOS DE OBRA'Y CONSULTORIA

cODIGO
FO-GC-38

id
PROCESO VERSION u

GESTION CONTRACTUAL 1.0

- Incorporacién de cinco (05) items no previstos, del 321 al 325.

Modificatorio No. 23,
Adicion No. 1 e
Incorporacién No. 1

10-dic.-2024

- Modificar el Numeral 4.2.2.1.4 Regiotram de Occidente del
Apéndice A. Especificaciones Particulares de Construccién con
la incorporacion de los estudios de detalle de las intervenciones
en el cruce con el corredor férreo en la av.68 con calle 22.

- Modificar la Clausula 12 “Fondo de Compensaciones” del
Contrato, incluyendo el romanillo “x”, relacionado con la
incorporacion de los estudios de detalle de las intervenciones en
el cruce con el corredor férreo en la av.68 con calle 22.

- Modificar la Clausula 14.11 Pagos asociados al fondo de
compensaciones incluyendo el romanillo “14.11.8”, relacionado
con el pago por los estudios de detalle de las intervenciones en
el cruce con el corredor férreo en la av.68 con calle 22.

- Incorporacioén de recursos al Contrato de Obra, equivalentes al
valor de obras a cargo de la EAAB. Modificar la Clausula 11.1
“Valor Estimado del Contrato”, en el sentido de incorporar SIETE
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
($7.889.400.088,00), al componente denominado “Fondo de
compensaciones”

- Incorporacion de cuatro (04) items no previstos: NP319, NP 320,
NP326 y NP327.

Modificatorio No. 24

24-dic-2024

- Modificacion de la Clausula 13. Apropiaciones Presupuestales.

Modificatorio No. 25

28-feb-2025

- Modificar la clausula 14.4. retencion aplicable a la remuneracion
para obras de construccion, remuneracion para las obras de
adecuacién de desvios, remuneracion de las obras para redes y
remuneracion para obras especiales.

- Incorporacién de dos (02) items no previstos: NP328 y NP331.

Modificatorio No. 26

23-abr-2025

- Modificar el apéndice A “Especificaciones particulares de
construccion” en el capitulo 4. “Componente de urbanismo,
espacio publico y arquitectura”, subcapitulo 4.2.4 “Arquitectura”,
item Taquillas Externas, en relacién al tipo de taquillas de
suplencia para las Estaciones Calle 13, Calle 19 y Av. La
Esperanza.

- Incorporar en la CLAUSULA 6. OBLIGACIONES PRINCIPALES
DEL CONTRATISTA, el literal “ss”, relacionado con las gestiones
necesarias para solicitar y obtener frente a su Garante, las
garantias que la ANl le exija al IDU para el desarrollo y ejecucién
de las obras necesarias para el cumplimiento del Objeto y
Alcance del Contrato de Obra IDU-348-2020.

- Modificar parcialmente la Clausula 11.1 “Valor Estimado del
Contrato”, en el sentido de trasladar del componente “VALOR
FONDO DE COMPENSACIONES” al componente denominado
“VALOR PARA REMUNERACION PARA OBRAS DE
CONSTRUCCION (INCLUYE A.LLU)", la suma de CINCUENTA
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($50,239,578). Valor
que sera utilizado para el cambio del tipo de taquillas de suplencia
derivado de las cargas del sistema de recaudo de las estaciones
calle 13, calle 19 y av. La esperanza.

- Modificar la CLAUSULA 12. FONDO DE COMPENSACIONES,
modificada previamente por la clausula 2 de la Modificacion No.
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1,

23, en el sentido de incorporar el romanillo “xi”: Remuneracion del
valor de las garantias que amparan el cumplimiento de las
obligaciones que se deriven de los permisos dados por la ANI en
el marco de la Resolucién 716 de 2015 de esta entidad, para el
desarrollo y ejecucion de las obras necesarias para el
cumplimiento del Objeto y Alcance del Contrato de Obra IDU 348-
2020.

- Modificar el numeral 14.11 denominado “PAGOS ASOCIADOS
AL FONDO DE COMPENSACIONES” de la Clausula 14 “FORMA
DE PAGO” del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, modificada
previamente por la Clausula tercera del modificatorio No. 23, en
el sentido de incluir el numeral 14.11.9.

- Incorporar a la lista de precios unitarios del Contrato IDU-348-
2020, diecisiete (17) items No Previstos.

Modificatorio No. 27

17-jul-2025

- Incorporacion de recursos para ajustes etapa de construccion. -
Inclusion del sistema de comunicacién bus — estacion tecnologia
doble antena — RFID.

- Incorporacion de siete (7) items no previstos: NP349 al NP 354
y NP 364.

Modificatorio No. 28

13-ago-2025

- Prorrogar el plazo del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, por
el término de TRES (3) MESES

- Incorporacion de la sustitucion de las losas férreas existentes,
el traslado de la caseta existente y la instalacién de todo el
sistema de operacién, sefalizacion y semaforizacion de un paso
a nivel.

- Modificar parcialmente la clausula 4 del contrato de Obra No.
IDU-348-2020, denominada “Plazo Estimado”, incorporando el
nuevo plazo de ejecucion

- Modificar parcialmente el numeral 5.2. “Etapa de Construccion”
de la clausula 5 “Alcance y Desarrollo del Objeto”.

- Modificar parcialmente el numeral 8.1, denominado “Garantia
Unica de Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato”,
numeral 8.2, denominado “Responsabilidad Civil
Extracontractual” y numeral 8.3. denominado “Seguro Todo
Riesgo Construccion” de la Clausula 8 “Garantias”.

- Modificar parcialmente la Clausula 25 denominada “Términos y
Condiciones para la Verificacion de las Obras de Construccion y
de las Obras para Redes”, el numeral 25.1. denominado
“Procedimiento de Verificacion” y el numeral 25.2 denominado
“Entrega Sustancial de Obras de Construccion”.

- Modificar parcialmente el numeral 26.1, denominado “Acta de
Finalizacion de la Etapa de Construccion” de la Clausula 26
denominada “Obras y Labores de Mantenimiento”.

- Modificar parcialmente el numeral 29.5., denominado “Multa por
Incumplimiento en la Terminacion de las Obras de Construccién,
Obras para Redes y para el Componente de Obras Especiales”
- Modificar parcialmente el cuadro de Hitos del Apéndice G
“Lineamientos de Programacion para la Elaboracion,
Seguimiento y Control de Cronograma de Ejecucion del Contrato”
- Modificar parcialmente la tabla contenida en el numeral 14.1.,
denominado “Remuneracion para Obras de Construccion, Reglas
Aplicables al Pago de los Hitos”, de la Clausula 14 “Forma de
Pago”.
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- Modificar parcialmente la Clausula 12, denominada “Fondo de
Compensaciones” del Contrato de Obra No. IDU-348-2020, en el
sentido de incorporar los romanillo “xii” y “xiii”

- Modificar parcialmente el numeral 14.11 “Pagos asociados al
Fondo de Compensaciones” de la Clausula 14, denominada
“Forma de Pago”.

- Moadificar parcialmente la tabla de la Clausula 11.1 “Valor
Estimado del Contrato”, de la Clausula 11 denominada “Valor
Estimado Del Contrato Y Valor Efectivo”.

- Modificar parcialmente el “Anexo Requerimientos de Personal
Minimo y Equipo Minimo”.

Modificatorio No. 29

12-sep-2025

- Se maodifica parcialmente el cuadro de Hitos del Apéndice G,
actualizado en el Modificatorio No. 28, para subdividir los hitos
correspondientes a las estructuras, conforme a la Seccion 14.1
del Contrato de Obra No. IDU-348-2020.

- Se modifica parcialmente la tabla del numeral 14.1
“‘Remuneracion para Obras de Construccion — Obras de
Estructuras” de la Clausula 14 “Forma de Pago” del Contrato de
Obra No. IDU-348-2020, previamente ajustada en el Modificatorio
No. 21, estableciendo su nueva version.

- Incorporar al Contrato IDU-348-2020, tres (03) items No
Previstos (NP 329, NP369 y NP372), con un valor total de
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES ONCE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($756.011.571),
INCLUIDO A.l.U.

Modificatorio No. 30

24-0ct-2025

- Se incorpora al valor del contrato una suma de dinero
correspondiente a los valores derivados de las competencias de
la EAAB S.A. E.S.P.

- Se modifica parcialmente la tabla del "Valor Estimado del
Contrato" para incorporar el valor adicionado en el componente
denominado "Fondo de compensaciones" del Contrato.

- Se especifica el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(CDP) que respalda la presente incorporacion de recursos.

- Se establece que, en caso de causarse el Impuesto de Timbre
Nacional, se procedera al reembolso a favor del Contratista
segun los términos pactados en el Modificatorio 28.

ACTA N°736- DE
INCLUSION DE ITEMS
NO PREVISTOS N°43

10 nov 2025

- Se incorporan DIECISEIS (16) ITEMS NO PREVISTOS a la lista
de precios unitarios del contrato de obra IDU 348-2020 por un
valor de DOS MIL MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA'Y SIETE PESOS M/CTE
($2.000.548.987),

- La incorporacion de los items sefialados no requiere adicion al
valor del Contrato por cuanto el valor sera cubierto por el fondo
de compensaciones y se pagara conforme lo establecido en la
CLAUSULA 11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR
EFECTIVO del contrato de Obra IDU-348-2020.
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lll. CONSIDERACIONES

1. Que, durante el desarrollo del contrato IDU-348-2020, se han presentado actividades que deben
ejecutarse para el cumplimiento del objeto contractual, sin embargo, no se encuentran incluidas
dentro de los items contractuales, no obstante, para inclusion de estas se ha verificado que cumplen
con las condiciones establecidas en el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos Version
9.

De esta manera a continuaciéon se presenta la justificacion técnica correspondiente a los NPs
incorporados en la presente acta:

- El precio no previsto con numeracion NP 396 perteneciente al capitulo de obras especiales, se tramita
debido a que no existe esta actividad ni una equivalencia dentro de los precios unitarios contractuales.

Dadas las actividades de disposicion de la capa asfaltica y el cambio en el nivel actual de la calzada en el
area intervenida, surge la necesidad de extraer la via férrea existente. Estas piezas deben ser objeto de
medidas de conservacién, conforme a lo establecido en las disposiciones de manejo, las cuales no pueden
ejecutarse in situ debido a que requieren el retiro de los rieles del area de intervencién. Por lo tanto, dichas
medidas se llevaran a cabo en un campamento provisional ubicado a una distancia promedio de 29 metros
del sitio de extraccion.

Considerando el peso significativo de los rieles y traviesas, y la necesidad de garantizar su adecuada
conservacion, conforme a las medidas establecidas, se hace necesario utilizar maquinaria para su traslado,
siendo el minicargador el equipo mas adecuado para esta labor.

Adicionalmente, y en cumplimiento del comunicado ICANH No. 2025162000061581 (adjunto al presente No
Previsto), en el cual se establece la necesidad de realizar un "...diagndstico por parte de un profesional en
conservacion y restauracién y un ingeniero con conocimiento en temas ferroviarios, con el fin de determinar
el estado de conservacién de los rieles del costado sur", se anexa el concepto técnico del especialista,
donde se indica que: "(...) Para el izaje de los rieles se debe contar con una retroexcavadora que tenga la
capacidad de alzarlos y colocarlos dentro de una plataforma ferroviaria o un camién grua para su posterior
transporte”.

Dado que el sitio de destino se encuentra a una distancia promedio de 29 metros, segun el esquema adjunto,
el traslado se realizara Unicamente mediante el uso del minicargador

- El precio no previsto con numeracion NP 413 perteneciente al capitulo de redes humedas, se tramita debido
a que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractual.

En el tramo comprendido sobre la Carrera 68, entre la Calle 18 y la Calle 19, en el costado occidental, se
contempla la instalacion de una tuberia de concreto reforzado con un diametro de 32 pulgadas, conforme a
lo establecido en los planos de disefio del proyecto.

La necesidad de esta tuberia esta claramente representada en el plano DVRHRE-AP26-28 PLANO 06 DE
52, con fecha de junio de 2025, el cual se anexa como soporte técnico a la presente justificacion.

Dado que este item no se encontraba inicialmente incluido en la oferta econdmica, y considerando su
ejecucidon como indispensable para el cumplimiento del disefio aprobado, se hace necesario incluir el precio
unitario correspondiente dentro de la oferta, con el fin de garantizar su ejecucién conforme a las
especificaciones técnicas exigidas
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- El precio no previsto con numeracion NP 420 perteneciente al capitulo de redes secas, se tramita debido a
que no existe esta actividad o una equivalencia dentro de los precios unitarios contractual.

Segun los planos de disefio de la red de ENEL, especificamente el plano DVESPU 02 DE 06 titulado “Cercha
de paso elevado sobre canales — Geometria y armado pedestal — Detalle neopreno costado occidental”, se
proyecta la instalacién de una cercha estructural que permitira la conexion de la red eléctrica entre los
sectores ubicados al norte y al sur del canal San Francisco.

Para garantizar la estabilidad estructural y la correcta transferencia de cargas, se requiere la construccién
de dados de cimentacion en concreto con una resistencia especificada de 4000 PSI. Estos elementos
serviran como apoyo Yy anclaje de la cercha, soportando tanto su peso propio como las cargas transmitidas
por la infraestructura de red.

La construccién de estos dados de cimentacion no estaba contemplada dentro del alcance inicial del
proyecto, por lo que no existe un precio unitario contractual que cubra dicha actividad. Dado lo anterior, y
considerando que se trata de una condicion indispensable para la continuidad y seguridad de la obra, se
justifica plenamente la necesidad de tramitar este nuevo precio (NP) como un APU no previsto.

2. Que los precios unitarios no previstos objeto del asunto, fueron revisados y aprobados por la
Interventoria, mediante comunicados: i) C.1443/CE8444/25/5,4, con radicado IDU No.
202552601425292 del 01 de octubre de 2025; la cual verificd que no son precios contractuales, no
tienen equivalencia técnica con los items del presente contrato, ni han sido aprobados ni ejecutados
anteriormente en desarrollo de este. De igual manera, certificd que los items objeto de la presente
modificacion se requieren técnicamente para el cumplimiento del contrato en las intervenciones que
involucran el uso de los items no previstos en mencién.

3. Que la inclusion de los PRECIOS NO PREVISTOS que se realiza con la suscripcion del presente
documento atiende lo dispuesto en el numeral 7.3 ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A
PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos version 9.

4. Que la Entidad, a través del supervisor del contrato de Interventoria No. IDU-602-2020, una vez
realizada la verificacién y analisis de los soportes documentales remitidos por la Interventoria,
expidié mediante el comunicado STEST 202534601085311 de octubre 8 de 2025 para los No
Previstos NP-396, 413 y 420, con la No Objecion a los items no previstos en el presente contrato.

5. Que la Interventoria, mediante el comunicado C.1443/CE8618/25/5.4 radicado IDU
202552601606162 del 07 de noviembre de 2025, remitié el Cuadro de Reversion No. 44 y Acta de
Fijacion No. 737 correspondientes a los No Previstos NP-396, 413 y 420.

6. Que para efectos del procedimiento contemplado en el numeral 7.3 ITEMS NO PREVISTOS PARA
CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos
Version 9, se allegan los siguientes documentos 1) Lista de Chequeo para la Objecion o no de los
APU no previstos en Contratos de Obra suscrita por el Supervisor del Contrato de interventoria; 2)
el Balance financiero del contrato con los precios no previstos, con las cantidades del presupuesto y
las estimadas hasta el momento; 3) Cuadro de reversion de precios No previstos y 4) Acta de fijacion
de precios no previstos definitivos, documentos que hacen parte integral de la presente modificacion.

7. Que con la suscripcion del presente documento el Interventor del contrato IDU-348-2020 vy el
supervisor del contrato de Interventoria IDU-602-2020, certifican que la inclusién de los items no
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requiere adicion en valor, dado que, de acuerdo con el balance financiero del Contrato, se cuenta
con los recursos suficientes para la ejecucion de los Nps aqui incorporados.

8. Que los costos generados por la inclusién de los TRES (3) items no previstos, asciende a la suma
de NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
M/CTE ($92.214.210), los cuales seran cubiertos con cargo a los recursos definidos en el rubro
‘Fondo de Compensaciones” conforme a la distribucién realizada en el numeral 14.11.4 de la
CLAUSULA 14 FORMA DE PAGO del contrato de Obra IDU-348-2020. La inclusién de dichos NPs
no requiere afectacion al Fondo de Compensaciones debido al Balance financiero de mayores y
menores cantidades.

9. Que el saldo disponible del rubro de FONDO DE COMPENSACIONES de acuerdo con el
Modificatorio No. 30 es de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
COLOMBIANOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($32.903.463.286,70), y con la incorporacién
de los TRES (3) items no previstos con un valor de NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($92.214.210), el nuevo saldo es de TREINTA
MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS MIL NOVENTA PESOS MI/CTE.
($30.810.700.090).

10. Que en consideracidon a que no se requiere adicion de recursos, aplica lo dispuesto en el numeral
IV del numeral 7.3 del Manual de Interventoria versién 9, conforme al cual: “para todo item no previsto
aprobado por la Interventoria y No Objetado por la supervision durante la ejecucion del contrato, y
siempre y cuando no requieran adicion, procedera la inclusién mediante el formato vigente”.

11. Que de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podran
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el
cumplimiento de los fines estatales, asi como las modificaciones contractuales que se estimen
conducentes y pertinentes para lograr el cumplimiento del objeto contractual, cuando las
correspondientes se identifiquen con la naturaleza propia del negocio juridico que origind la relacion
contractual.

12.  Que dentro del contrato referido a la fecha no se adelanta proceso administrativo sancionatorio
de naturaleza contractual con ocasion a las obligaciones derivadas del negocio juridico objeto de
estudio.

13. Que a la fecha se encuentra vigente de la pdliza de cumplimiento No. M-100123812 expedida
por Compafia Mundial de Seguros S.A., aportada por el contratista INFRAESTRUCTURA AV. 68
debido al Contrato IDU-348-2020.

Cumpliendo los requisitos establecidos en los numerales precedentes, se considera procedente
suscribir la presente modificacidon al contrato de obra IDU-348-2020, toda vez que no se afectan los
intereses de la entidad, la cual se regira por las siguientes clausulas:

IV. CLAUSULAS
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PRIMERA - MODIFICAR: Incorporar TRES (3) ITEMS NO PREVISTOS a la lista de precios unitarios
del contrato de obra IDU 348-2020, los cuales se detallan a continuacion:

item Descripcion Unidag | VYalor unitario
fijado
IZAJE Y TRASLADO INTERNO CON MINICARGADOR DE RIELES Y
NP39 | TRAVIESAS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 29 METROS M $40,558.00
TUBERIA CONCRETO D= 32" CL. Il REFORZADA. SUMINISTRO E
NP 413 INSTALACION. M $892,175.00
DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI, (28 Mpa)
NP 420 |GRAVA COMUN. Premezclado. Incluye Sumin, Formaleteo en M3 $701,304.00
madera, Bombeo, Colocacioén y curado. (No incl. Refuerzo).

PARAGRAFO PRIMERO: Que el valor de los items No previstos aqui incorporados asciende a la suma
de NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE
($92.214.210).

PARAGRAFO SEGUNDO: La incorporacion de los items sefialados no requiere adicién al valor del
Contrato por cuanto de los NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL
DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($92.214.210), valor que sera cubierto por el fondo de
compensaciones y se pagara conforme lo establecido en la CLAUSULA 11. VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO Y VALOR EFECTIVO del contrato de Obra IDU-348-2020.

PARAGRAFO TERCERO: Las cantidades estimadas de los items no previstos incorporados en la
presente modificacién se encuentran incluidas en el balance financiero del contrato que hace parte
integral de este documento.

SEGUNDA - FORMA DE PAGO: La ejecucion de los items aqui incorporados al contrato, seran
pagados de conformidad con la clausula 14 del Contrato No. IDU-348-2020 denominada FORMA DE
PAGO del contrato de obra.

PARAGRAFO PRIMERO: Que posterior a la suscripcion de la presente Modificacién y con la ejecucion
de los items NPs que aqui se incorporan, el saldo disponible del Fondo de Compensaciones sera de
TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS MIL NOVENTA PESOS M/CTE.
($30.810.700.090).

TERCERA — MANIFESTACIONES:

Por El Contratista: El Contratista expresamente sefala que nada de lo acordado en la presente Acta
limita o perjudica la reserva del Contratista en esta materia, quedando a salvo todo reclamo o defensa
del Contratista por los hechos o causas acontecidos con anterioridad a la suscripcion del modificatorio
y los efectos futuros que le sean adversos por su celebracion.

Por EIl IDU:
1. Se aclara que esta Acta de Incorporacién no esta atada a solicitudes de reconocimiento o

reclamaciones por parte del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 por lo anterior, se precisa
que, en caso de presentarse una futura reclamacién, la misma sera analizada de manera particular,
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en las instancias internas o externas respectivas, bajo los procedimientos aplicables y de
conformidad con las pruebas pertinentes, conducentes e idéneas que allegue el contratista con el fin
de acreditar dicha situacién, cuando a ello hubiere lugar.

2. EL IDU manifiesta que NO renuncia a ejercer su potestad sancionatoria en caso de incumplimiento
por parte del Contratista.

CUARTA - GARANTIAS: EI CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes
certificados de modificacién a las garantias contractuales en los términos y especificaciones estipulados
en la Clausula 8 del Contrato IDU-348-2020 y allegarlos a la Direccion Técnica de Gestion Contractual
dentro del quinto habil siguiente a la firma de este documento.

PARAGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligaciéon consagrada en esta clausula, el
CONTRATISTA se hara acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato.

QUINTA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, forman parte integral del contrato los documentos
enunciados en la presente modificacion.
SEXTA — PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripcion de las partes.

SEPTIMA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas del contrato no modificadas,
contintan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento, en la ciudad de Bogota D.C., a los (4)
dias del mes de diciembre de 2025.

POR EL IDU, POR EL IDU COMO SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA

e ww%/

NELSON MAURI DSALVA ISIS PAOLA D?:‘ MUNOZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR TECNICO DE
et E2 INFRAESTRUCTURA. vl | e wee__ CONSTRUCCIONES.
POR EL CONTRATISTA, POR EL INTERVENTOR
.
NUSEN \;ﬂt&@@ % S
h /—_\
MARIA FERNADA VIDAL ORTIZ FERNANDO CARO RIVERA =2
APODERADA ESPECIAL REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA INTERVENTORIA
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de
Interventoria y Supervision del IDU en lo referido a la aprobacion de items no previstos, a continuacion,
se relacionan los documentos entregados por la interventoria como soporte y evidencia a la validacion de
los precios de los items no previstos (NP) requeridos para la ejecucion del contrato. Lo anterior, de acuerdo
a comunicacion con radicado IDU N° 202552601425292 del 01 de octubre de 2025, respecto del Contrato
de Obra N° 348 de 2020 en lo referido a los puntos detallados a continuacion:

1. Informaciéon General del Contrato

Nombre contratista de obra N° de contrato Fecha de terminacion del contrato
Consorcio Infraestructura Av.68 IDU-348-2020 11 de enero de 2026
el contra::;:: e e el N° de contrato Fecha de terminaciéon del contrato
Consorcio Intertroncal 68. IDU-602-2020 11 de enero de 2026
Version del Manual de Gestion
Interventoria y/o supervision de Manual de interventoria V9
contratos
REVISO NOMBRE COMPLETO FECHA REVISION
Supervisor IDU Luis Fernando Quesada Saltarin 07 de octubre de 2025
Profeswngl Apoyo_'!’ecnlco ala Lady Rozo Lépez 02 de octubre de 2025
upervision
Profesional Revision NP Luz Adriana Serna Montoya 06 de octubre de 2025

2. Requisitos de No Objecion

Los siguientes requisitos, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revision y analisis de precio
no previsto:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

VALIDADOS POR EL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION Sl NO OBSERVACIONES / ACLARACIONES
El(los) item(s) no previsto(s) comprende(n): trabajos de campo,
analisis de laboratorio, actividades de obra y conservacién que no

fueron contempladas inicialmente, y su ejecucién es necesaria para X
garantizar el cumplimiento del objeto contractual.
La(s) actividad(es) no prevista(s) cuenta(n) con respaldo en disefios X

aprobados y/o normas aplicables.

Se adjunté el balance financiero del contrato aprobado por la
interventoria, el cual incluye el(los) precio(s) no previsto(s) objeto X
de tramite, con la linea base establecida para el presupuesto.
El(los) item(s) no previsto(s) coincide(n) y/o tiene(n) equivalencia Con la comunicacién con radicado IDU N°
técnica con alguno de los items contractuales. 202552601425292 del 01 de octubre de
2025, la interventoria radicé al Instituto
X 5NP, los cuales por parte del Apoyo a la
Supervision fueron revisados y se constato
que ninguno de ellos es item contractual,
ni tiene equivalencia técnica.

El(los) APU cuenta(n) con justificacion técnica de la necesidad
del(los) precio(s) no previsto(s), sustentada por parte de la
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interventoria y revisada por el supervisor y sus respectivos
profesionales y/o apoyos a la supervision.

El(los) APU no ha(n) sido aprobado(s) con anterioridad.

X

Relacion de precios No Previstos que pasan a revision de precios:

NP396, NP412, NP413, NP416 y NP420.

VALIDADOS POR EL PROFESIONAL REVISION NP Si NO OBSERVACIONES / ACLARACIONES
El(los) item(s) no previsto(s) corresponde(n) a una actividad de X
obra como tal y en ningln caso es un insumo individual del grupo
de las herramientas, equipos, materiales 0 mano de obra
La descripcion del(los) item(s) no previsto(s) indica claramente el | X
alcance técnico de forma tal que con ella se evidencie la necesidad
de los equipos, insumos y mano de obra descritos en el(los) APU.
El(los) item no previsto(s) contiene la especificacién general, | X
particular o norma técnica que lo(s) regula. (cuando aplique)
Formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el | X

contratista de obra y el interventor/supervisor.

Soportes de los precios de mercado con un minimo 3 cotizaciones
vigentes a la fecha de su presentacién, de empresas especializadas
en la produccion o comercializacion del insumo especifico,
comparables entre si, es decir, insumos con la misma descripcion
y/o alcance.

N.A

Certificacion por parte de la Interventoria de las cotizaciones
presentadas, verificadas con los proveedores que cotizaron,
incluyendo su propio estudio de mercado.

N.A

La Interventoria certificd la condicion de uUnico proveedor (en los
casos que aplique) y anexa el respectivo soporte.

N.A

Relacion de precios No Previstos que pasan para No Objecion:

NP 396, NP 413 y NP 420

De los _cinco (5) no previstos recibidos por el apoyo técnico a la supervision para la validacion por parte
del equipo de profesionales en precios, _tres (3) tienen concepto de no objecién, cumpliendo con los
requerimientos de la Entidad y del Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos, asi:

VALOR
ITEM NO CODIGO UNIDAD DE
PREVISTO | IDU IRl MEDIDA Al
(Costo directo )

IZAJE Y TRASLADO INTERNO CON MINICARGADOR DE
RIELES Y TRAVIESAS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 29

NP 396 METROS ML 58.347,00
TUBERIA CONCRETO D= 32" CL. Il REFORZADA.

NP 413 4862 | SUMINISTRO E INSTALACION. ML 1.283.472,00
DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI, (28 Mpa)
GRAVA COMUN. Premezclado. Incluye Sumin, Formaleteo en

NP 420 madera, Bombeo, Colocacién y curado. (No incl. Refuerzo). M3 1.008.887,00
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente lista de chequeo bajo la responsabilidad expresa de
los que intervienen en ella y en cumplimiento de las funciones u obligaciones a cargo de los mismos, de
conformidad con el Manual de Interventoria y/o Supervision de la entidad.

Dado en Bogota D.C., a los siete

(_ 07 ) dias del mes de

(Dias en letras) (Dias en numeros)

Supervisor IDU:

Firma:

Subdirector (a) Técnico (a):

Firma: @__ ch—ﬁ;%:\

Nombre: Edw(\ Oswaldo @antisteban Balaguera

Apoyo a la supervision:

Firma: @a 0 oﬁff,‘m
Nombre: Lad%ozo E:épez’c/

Profesional revision NP

| 1 oo
Firma: \LL,{/’\C-L@\ LOAUQ

Nombre: Luz(Adriana Serna Montoya

octubre de 2025

(Mes en que se firma) (Ao en que se firma)
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SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES
OFICINA
SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION SUBSISTEMA TRANSPORTE

CONTRATO 348 DE 2020
(Seleccione contrato o convenio) (Namero de Contrato o Convenio) Afio( de suscripeion)
CUADRO DE REVERSION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 44
OBJETO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.", GRUPO 4.

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68
(Escriba el nombre o razon social del contratista)
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO No 602 DE 2020
(Nimero de Contrato) (ARo de suscripcion)
INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68
(Escriba el nombre o raz6n social del Interventor)
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

(Escriba el nombre del Supenvisor del contrato de interventoria)

DATOS ESPECIFICOS

lo | lo/I
ICOCIV Mes 12y Mes de estudio Precio Unitario Revertido al
afo 2021 segun Valor del item Factor de Precio Unitario Pactado | Mes Base Diciembre de
se defina ICoCIv _ Reversion 2021
gy contractualmente — s
ftem Descripcion o o
ICCP Mes 12 y Mes de estudio 0 A 9
afio 2019 segun Valor del item Factor de Precio Unitario Pactado F"\;ecu;Unlmno Reéenldo‘al
se defina ICCP _ Reversion les Base segun Contrato
contractualmente e i
105.01 138.62 75754 ,347 . 44,200.
IZAJE Y TRASLADO INTERNO CON MINICARGADOR DE 05.0 386 AGO | 2025 | 07575 § 56,347.00| § 00.00
NP 396 |RIELES Y TRAVIESAS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 29
METROS
95.23 103.78 DIC | 2021 | 0.91761 $ 44,200.00 | $ 40,558.00
105.01 138.62 AGO | 2025 | 0.75754 $ 1,283,472.00 | $ 972,281.00
NP 413 TUBERIA CONCRETO D= 32" CL. Il REFORZADA.
SUMINISTRO E INSTALACION.
95.23 103.78 DIC | 2021 | 0.91761 $ 972,281.00 | $ 892,175.00
105.01 138.62 0.75754 1,008,887.00 764,272.00
DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI, (28Mpa) AGO | 2025 $ $
NP 420 |GRAVA COMUN. Premezclado. Incluye Sumin, Formaleteo en
madera, Bombeo, Colocacién y curado. (No incl. Refuerzo).
95.23 103.78 DIC | 2021 | 0.91761 $ 764,272.00 | $ 701,304.00

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores del DANE y el listado de precios de ECOPETROL en
folios. (ciaue o nimero i folos ue companen of o de cces del DANE  fcuaro do fcics de ECOPETROL

N

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempefiadas por cada uno de los
mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogota, D.C., a los

VEINTIOCHO (28) dias del mes de OCTUBRE de 2025

(Dia en letras) (Dia en nameros) (Mes en que se firma el formato) (Afo de firma del formato)

(Fima) ’é‘ (Fima) ‘ ‘ ! l | 'U,\'\) .

FERNANDO CARO RIVERA =8 Sy MARIA FERNANDA VIDAL ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL . APCPERADA
Interventor Contratista de obra

Original: Expediente ORFEO No.
fera copia: interventor

2da copia: contratista de obra

Formato: FO-AC-07 Version: 3 Pagina 1



Anexo 4. Acta de
fijacion



FORMATO
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CODIGO
FO-GI-11

PROCESO VERSION
Gestion Integral de Proyectos 2

SUBDIRECCION GENERAL

DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA

CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCION TECNICA

DE EJECUCION SUBSISTEMA TRANSPORTE

ACTA No 737 DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS
(indicar consecutivo)
[CONTRATO No. | 348 DE 2020
(Lista desplegable) (numero del contrato) (afio de suscripcion)
OBJETO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.", GRUPO 4.

[CONTRATISTA / CONSULTOR |

(Lista desplegable)

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO No

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68

(Escriba el nombre o razén social del contratista)

602 DE 2020

(Numero de Contrato) (Afio de suscripcion)

CONSORCIO INTERTRONCAL 68

INTERVENTOR

(Escriba el nombre o razon social del Interventor)

SUPERVISOR IDU ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoria)

[ DESCRIPCION DE LOS ITEM'S |

Precio Unitario o
item Descripcion Unidad Reversado al Mes Base e e d:.l Of.l,cw LYeR
(12/2019) no objecion
NP 306 |ZAJE Y TRASLADO INTERNO CON MINICARGADOR DE RIELES Y " s 10.558.00 |ae feey 2025340108531
TRAVIESAS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 29 METROS haae 2025
i - " STEST 202534601085311
NP 413 TUBERIA CONCRETO D= 32" CL. Il REFORZADA. SUMINISTRO E M $ 892,175.00 | de fecha de 08 de octubre de
INSTALACION.
2025
DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI, (28Mpa) GRAVA STEST 202534601085311
NP 420 |COMUN. Premezclado. Incluye Sumin, Formaleteo en madera, Bombeo, M3 $ 701,304.00 (de fecha de 08 de octubre de
Colocacion y curado. (No incl. Refuerzo). 2025

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversion de precios No. 44 de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempefiadas por cada uno de
los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogota, D.C., a los

VEINTIOCHO

(Dia en letras)

dias del mes de OCTUBRE de

(Mes en que se firma el acta)

2025

(Ao de firma del acta)

=/
=L =

(28)

(Dia en nimeros)

) iuﬂ\).

(Firma) (Firma) T —
MARIA FERNANPA VIDAL ORTIZ FERNANDO CARO RIVERA <
APODERADA REPRESENTANTE LEGAL 2
Contratista Interventor
Nota: Esta seccion sera usada para el caso que la Supervision de Obra o Consultoria sea ejercida directamente por el IDU
(Firma) (Firma)
(Nombre) Nombre)
SUPERVISOR IDU APOYO A LA SUPERVISION

Original: Expediente ORFEO No.

1ra copia Interventor.

2da copia Contratista

Formato: FO-AC-07 Version: 4 Pagina 1



Subsistema de Gestion Antisoborno - IDU

denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la version firmada mecanicamente

puede escanear el codigo QR

STEST

202534601085311
Informacion Publica
Al responder cite este nimero

Bogota D.C., Octubre 08 de 2025

Ingeniero

FREDDY MONTEJO OCHOA

Director de Interventoria
CONSORCIO INTERTRONCAL 68
CL951547P6

110221
consorciointertroncal68@ce.ryu.com.co
Bogota - Bogota DC

CONTRATO: IDU-602-2020 “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA
AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA
D.C.” GRUPO 4

REF: Respuesta al comunicado No. C.1443/CE8444/25/5.4 con radicado IDU No.
202552601425292 del 01 de octubre de 2025. No Objecion a 3NP: NP396, NP413
y NP420.

Respetado ingeniero Montejo:

En atencion al comunicado No. C.1443/CE8444/25/5.4, con radicado IDU No.
202552601425292 del 1 octubre de 2025, por medio del cual la firma interventora
CONSORCIO INTERTRONCAL 68 a través del ingeniero FREDDY MONTEJO
OCHOA en calidad de Director de Interventoria remite al Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU cinco (5) Analisis de Precios Unitarios de los item no previstos,
revisados y aprobados para su no objecién, respecto del contrato descrito a
continuacion:

Contrato de Obra: 348 del 2020

Fecha de inicio de contrato: junio 12 de 2020
Estado de contrato: Construccion

Fecha de terminacion: enero 11 de 2031

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicacién Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opcion puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu nimero de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27 @ (@ CD @

Cddigo Postal 11031 @© & @© @ 3

o efr @ == (@ @

wiww.idu.gov.co w0soes | | 50sees | | woasess | | oseem | o SG6S S
Sp—— mp—— ———— - - - Mo

Info: Linea: 195
FO-DO-07_V16



Subsistema de Gestion Antisoborno - IDU

denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la version firmada mecanicamente

puede escanear el codigo QR

STEST

202534601085311
Informacion Publica
Al responder cite este nimero

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme con lo
establecido en el Manual de Gestion Contractual vigente de la Entidad, el Manual
de Interventoria y/o Supervision de Contratos version nueve (9), la revision y
aprobacion efectuada por la interventoria y la verificacion y analisis efectuado por
la Subdireccion Técnica de Ejecucion de Transporte y la Direccion Técnica de
Construcciones, segun se expresa en el documento de lista de chequeo adjunto,
se indica que no se tiene objecion a los siguientes precios unitarios no previstos:

VALOR
ITEM NO DESCRIPCION UNIDAD DE UNITARIO OBSERVACIONES

PREVISTO RENSS (Costo direct*

v v v

v

IZAJE Y TRASLADO INTERNO CON
MINICARGADOR DE RIELES Y TRAVIESAS AUNA
NP 396 DISTANCIAPROMEDIO DE 29 METROS ML 58.347,00 |APU a agosto 2025

TUBERIACONCRETO D= 32" CL. lll REFORZADA.
NP 413 SUMINISTRO E INSTALACION. ML 1.283.472,00 |APU a agosto 2025

DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000
PSI, (28 Mpa) GRAVA COMUN. Premezclado.
Incluye Sumin, Formaleteo en

madera, Bombeo, Colocacién y curado. (No incl.
NP 420 Refuerzo). M3 1.008.887,00 |APU a agosto 2025

No obstante, la no objecién emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU a tres
(3) precios no previstos anteriormente relacionados, se recuerda que las
cantidades establecidas en el balance financiero presentado son de exclusiva
responsabilidad del Contratista y la Interventoria y esta ultima, en cumplimiento de
sus funciones y obligaciones, debera verificar, justificar y soportar las cantidades y
requisitos de ejecucion de las mismas, previo a la autorizacion del pago.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicacién Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opcion puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu nimero de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27 ®|® ) ®

Cadigo Postal 11031 & © e (& 7

it == ©) @
O woon O veox: VO avoo 1‘-,,...” — » 5(5 —

wiww.idu.gov.co P e B0
Info: Linea: 195 e & BOGOTA DS
FO-DO-07_V16



Subsistema de Gestion Antisoborno - IDU

denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la version firmada mecanicamente

puede escanear el codigo QR

STEST

202534601085311
Informacion Publica
Al responder cite este nUmero

Finalmente, se solicita remitir el Cuadro de Reversion, Acta definitiva de Fijacion
de Precios No Previstos y Balance, en un término no mayor a tres (3) dias habiles
siguientes a la notificacion de la presente comunicacion.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director Técnico de Construcciones (e)

Firma mecéanica generada el 08-10-2025 10:07:33 AM autorizada mediante Resolucién No. 400 de marzo 11 de 2021
Anexos: 53 Folios

Con Copia a: LUZ ADRIANA SERNA MONTOYA-Subdireccion General de Infraestructura
Con Copia a: LUIS EDUARDO CORONA GONZALEZ-Subdireccion General de Infraestructura

Aprobd: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte
Revisé: LUIS EDUARDO CORONA GONZALEZ — Subdireccion General de Infraestructura

Revis6: LUZ ADRIANA SERNA MONTOYA — Revision de precios unitarios

Elabor6: LADY ROZO LOPEZ-Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicacién Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opcion puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu nimero de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27 = = =
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B i ce

www.idu.gov.co
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Anexo 5. Balance
del fondo de
compensacion.



BALANCE FONDO DE COMPENSACION

CONTRATO No

OBJETO DEL CONTRATO

0348 DEL 2020

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C., GRUPO 4.

EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS

(INCLUYE A.I.U)”, MODIFICATORIO 26

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68 NIT 901.360.221-3
INTERVENTOR CONSORCIO INTERTRONCAL 68 NIT 901.375.565-7
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

VALOR TOTAL AL FONDO DE COMPENSACIONES INICIAL INCLUIDO AlU: $ 49,749,919,088.00

Traslado de recursos a gestiones de la etapa de construccion - MOD 17 -$ 2,199,568,424.00

Valor Delta de las obras de construccion - Estaciones y deprimido calle 13 - MOD 21 -$ 3,916,460,328.00

Recomposicién componente de redes al Fondo de compensacién - MOD 22 $ 11,971,002,722.00

Adicion de recursos para obras a cargo de la EAAB (Precios unitarios con AlU) $ 5,781,580,733.00

Adicién de recursos para obras a cargo de la EAAB (Ajustes de obra) $ 2,107,819,355.00

Traslado de recursos al componente de “VALOR PARA REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCION

-$ 50,239,578.00

Traslado de recursos al componente de “VALOR PARA REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCION

(INCLUYE A.l.U)”, MODIFICATORIO 27 3 167,402,198.00
Adicién de recursos para AJUSTES DE OBRA ETAPA DE CONSTRUCCION - MOD 27 $ 34,281,749,689.00
Traslado de recursos a gestiones de la etapa de construccion - MOD 28 -$ 824,838,159.00
Estimacion costo impuesto Timbre - MOD 28 -$ 8,633,103.00
Traslado de recursos al componente de “VALOR PARA REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCION $ 1.726,620.660.00
(INCLUYE A.I.U)”, MODIFICATORIO 28 ) T
INCORPORACION RECURSOS EAAB RED MATRIZ - MODIFICATORIO 30 $ 3,438,272,359.00
Valor total fondo de compensaciones Actualizado $ 98,406,581,496.00
Incorporacion de los estudios de detalle de las intervenciones en el cruce con el corredor férreo en la av.68 con

$ 32,945,150.00
calle 22
Nps en modificatorio (hasta mod. 29) (Incluye AlU) $ 21,908,192,747.00
ACTA DE INCORPORACION DE PRECIOS No. 736: ACTA DE FIJACION 735 NP: 356, 357, 358, 359, 363, 365, 366,

$ 2,000,548,987.00
367,370,371, 378, 392, 393, 411, 415, 417
ACTA DE INCORPORACION DE PRECIOS No. 759: ACTA DE FIJACION 737 NP: 396, 413, 420 $ 92,214,210.00
Sub total NPs $ 24,033,901,094.00

(Nombre) FERNM VEGA BARRETO

DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68
Contratista

Ajustes facturados (a RPO 55) $ 42,869,348,479.00
Z facturado (a RPO 55) $ 431,064,604.00
Apéndice bioseguridad facturado (a RPO 55) $ 261,567,229.00
Sub total Ajustes + Z + Apéndice $ 43,561,980,312.00
Saldo del fondo de | $ 30,810,700,090.00
FECHA: 7 de noviembre de 2025
(Firma) (Firma)

(Nomer FREDDY MONTEJO OCHOA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Interventor




