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Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-083754

Fecha: 2025-11-05 17:08:36

SEÑOR(A):
CARLOS ALBERTO SANCHEZ LACOUTURE
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 136 No. 52A-25
cas_ingenieros@yahoo.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Orden de Inicio del Contrato de obra No. 1624 del 2025.

Respetado Ingeniero Sánchez:

De manera atenta y considerando que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución
del  contrato  de  obra  No.  1624  de  2025,  que  tiene  por  objeto:  “CONSTRUCCIÓN  DE
MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO MISAEL Y AMPARRADÓ
EN EL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. (LOTE 2).”, se imparte la orden de
inicio del contrato a partir de la fecha.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 700525 de fecha del 19 de septiembre de
2025 y con el Acta de Aprobación de Garantías y Seguros exigidos de fecha 21 de octubre de
2025.  

Para el control y vigilancia del contrato, el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS contrató como
interventor al CONSORCIO EMBAJADOR PROCEL, con quien se deberá coordinar todo lo
relacionado con el desarrollo del objeto contractual. 

Datos de contacto del Interventor:
Dirección de contacto Calle 98 No. 70-91 Centro Empresarial Pontevedra PH, Oficina 516
/517, Bogotá D.C.
Teléfonos: 3150864123 – 6012563155
Correos: licitaciones.proescolombia@proescolombia.com, 
paola.munoz@proescolombia.com.

Asimismo,  el INVÍAS designó a la ingeniera Diana Marcela Soler Rivera como Apoyo a la
Supervisión del  Proyecto,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  oficio  No.  2025S-
VBOG-074985 y de acuerdo con el objeto del contrato de prestación de servicios profesionales
No. 1052 de 2025. Los datos de contacto son correo electrónico:  dsoler@invias.gov.co y
celular: 3016619657.
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Finalmente, se informa que la supervisión del contrato de interventoría estará a cargo del
Director de la Dirección Territorial Chocó, o de la personal de planta que este designe, lo cual
será comunicado oportunamente.

Por lo anterior, se solicita coordinar con el Interventor el procedimiento establecido en el
Manual  de  Interventoría  instructivo  MEPI-MN1-IN-1  para  el  inicio  de  la  ejecución  de  los
contratos  de  obra  e  interventoría,  cumpliendo  con  los  plazos  y  disposiciones  allí
contemplados.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROA ROJAS

SUBDIRECTOR MARITIMO, FLUVIAL Y FERREO

Proyectado por: Diana Marcela Soler Rivera
Revisado por: Alexander Enrique Patarroyo Samudio
Aprobado por:

Copia Interna a: JANNIER SALAS QUEJADA (1000011)
Copia Externa a:

http://www.invias.gov.co/
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA FLUVIAL Y FERREA  


MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACION PUBLICA 


CONTRATO No. 1624-2025 


CONTRATISTA: CONSORCIO CAS & SANCHEZ NIT 901.777.413-1 


OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO MISAEL Y 
AMPARRADÓ EN EL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. (LOTE 2). 


FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 17/09/2025 


PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 


PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:  N/A 


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $2.748.762.435 


VALOR ADICIONAL: No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 700525 del 19-09-2025 


DOCUMENTO QUE AMPARA: Contrato 1624 del 17 de septiembre del 2025 


 
VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS 


1. Póliza Única de Cumplimiento No:                        


18-44-101109361 


 


 


Anexo No. 01 


 


 


 


FECHA 


07-10-2025 


 


 


 


 


Aseguradora: 
SEGUROS DEL 


ESRADO  


a). Cumplimiento general del contrato 


y el pago de las multas y la cláusula 


penal pecuniaria que se le impongan. 


DESDE: 17/09/2025 HASTA: 


LA 


LIQUIDACIÓN 


DEL CONTRATO 


VALOR: $274.876.243.50 


b). Buen manejo y correcta inversión 


del anticipo concedido al 


CONTRATISTA  


DESDE: 17/09/2025 HASTA: 


LIQUIDACIÓN 


DEL CONTRATO 


O HASTA LA 


AMORTIZACIÓN 


TOTAL DEL 


ANTICIPO 


VALOR: $ 549.752.487.00 


c). Pago de salarios, prestaciones 


sociales legales e indemnizaciones 


laborales del personal que EL 


CONTRATISTA haya de utilizar en el 


territorio nacional para la ejecución del 


contrato . 


DESDE: 17/09/2025 HASTA: 31/12/2028 VALOR: $549.752.487.00 


d). Estabilidad y calidad de las obras 


ejecutadas entregadas a satisfacción  


Vigencia de CINCO (5) años contados a partir de la fecha 


de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de 


Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de 


Interventoría 


VALOR: $ 824.628.730, 50 


e). Revisión, ajuste y/o actualización 


y/o modificación y/o incorporación y/o 


optimización y/o complementación y/o 


Vigencia de CINCO (05) años contados a partir de la 


fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de 


la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 


VALOR: $ 10.710.000.00 
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adaptación de los estudios y diseños 


revisión de los estudios y diseños 


 


incorporación y/u optimización y/o complementación y/o 


adaptación de los estudios y diseños revisión de los 


estudios y diseño.   


2. Póliza de Responsabilidad Civil 


Extracontractual No                                    


18-40-101080469 
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FECHA:                 


15-10-2025 


 


Aseguradora: 


 


SEGUROS DEL 


ESTADO S.A  


2.1. Predios, Labores y Operaciones DESDE: 18-09-2025 HASTA: 31-12-2025 VALOR:  $427.050.000.00 


Coberturas Expresas: 


(Contiene la cobertura SI o No) 


Perjuicios por daño 


emergente y lucro cesante 


 SI Perjuicios 


Extrapatrimoniales 
SI  


Contratistas y Subcontratistas 
 SI 


Vehículos propios y no 


propios 
SI  Amparo patronal  SI  


 
OBSERVACIONES: 
 


La presente póliza se aprueba con ocasión de las facultades otorgadas en el numeral 3 del parágrafo del artículo 7- “Delegaciones en el 
titular de la Subdirección de Procesos de Selección Contractual”, de la Resolución No. 833 del 21 de marzo del 2025. 
 
 


Elaborado por: Diana Carolina Castañeda Peña - Abogado Grupo 


Contratación directa y garantías – SPSC  
Aprobado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda- Coordinadora grupo 


Contratación Directa y garantías - SPSC  


 








REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Con base en el CDP No: 101725  de fecha 2025-05-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle


Número: 700525 Fecha Registro: 2025-09-19 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00


Valor Inicial: 2.748.762.435,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 2.748.762.435,00 Saldo x Obligar: 2.748.762.435,00


TERCERO ORIGINAL


Identificación: NIT 901777413 Razón Social: CONSORCIO CAS & SANCHEZ Medio de Pago: Abono en cuenta


CUENTA BANCARIA


Número: 24129072762 Banco: BANCO CAJA SOCIAL S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa


ORDENADOR DEL GASTO


Identificación: 1136879119 Nombre: CAMILO ANDRES ROA ROJAS Cargo: SUBDIRECTOR MARITIMA Y FLUVIAL


CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE


Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 


Comisión: Número: 1624/2025 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2025-09-19


ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.


14-21  SUBDIRECCIÓN 
MARÍTIMA FLUVIAL Y 
FERREA


C-2406-0600-7-51102A-2406001-02 
ADQUIS. DE BYS - MUELLE FLUVIAL 
CONSTRUIDO - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO 
Y OPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
FLUVIAL. NACIONAL


Nación 10 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


2.748.762.435,00 0,00


Total: 2.748.762.435,00 0,00 2.748.762.435,00 2.748.762.435,00


Objeto: SMFF CDO 1624/2025 P:31/12/2025 R:2025I-VBOG-072137 SMFF CONSTRUCCION DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO MISAEL Y AMPARRADO EN EL RIO BAUDO DEPARTAMENTO 
DEL CHOCO  LOTE-2


Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-11:31 a. m.


24-02-00


MHyarodrig YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMEROReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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PLAN DE PAGOS


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2025-09-30 354.946.560,00 354.946.560,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2025-10-31 797.938.625,00 797.938.625,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2025-11-30 797.938.625,00 797.938.625,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2025-12-31 797.938.625,00 797.938.625,00 NINGUNO
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