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*20252900030599* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20252900030599 
 

Pública   Pública 
Reservada 

  Pública 
Clasificada 

 

 
Bogotá D.C. 04-12-2025 

 
MEMORANDO 

 
PARA:             DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ GARZÓN 

                     Gerente de Unidad – Gestión Contractual (e) 
  
OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ  
Subgerente de Desarrollo de Proyectos 

 
JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA                          
Gerente de Unidad - Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales  
 
WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA 
Gestor del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT) - Contratista 
Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio 221009 

 
ASUNTO:  Alcance a la solicitud de novedad del Contrato Específico No. 153-2221173, remitida 
con radicado ENTerritorio No. 20252900030299 del 1 de diciembre de 2025. 
 
 
Cordial Saludo Dr. Diego, 
 
Considerando que, para el día 2 de diciembre de 2025, estaba programado realizar el trámite 
de la novedad de reinicio del contrato específico mencionado en el asunto a través de la 
plataforma Secop II, y debido a que el mencionado procedimiento no se efectuó, la entidad 
ejecutora (Municipio de Maicao) informó, mediante oficio Rad. No. 202551010027262 del 4 de 
diciembre de 2025. las razones por las cuales no fue posible adelantar el trámite en la 
mencionada plataforma, exponiendo los siguientes argumentos: 

(…) 
 
Una vez superadas las circunstancias que dieron origen a la suspensión y estando dadas las 
condiciones técnicas y administrativas para continuar con la ejecución, se solicitó que las 
actividades del contrato se reanudaran a partir del 2 de diciembre del presente año (2025). 
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No obstante, debido a que se presentaron problemas técnicos en la plataforma SECOP y 
no fue posible tramitar oportunamente la novedad contractual correspondiente. Por lo 
anterior, se solicita que la reanudación de las actividades se difiera por un término 
adicional de dos (2) días, de manera que el reinicio efectivo tenga lugar el día 04 de 
diciembre del presente año. 

(Negrillas y subrayado por fuera del texto original)  

En atención a lo expuesto previamente, y considerando que el contrato específico contempla 
un periodo determinado de vigencia, se solicita formalmente efectuar el reinicio de este a partir 
del día 4 de diciembre de 2025. Por lo tanto, la presente solicitud de novedad contractual se 
formula en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD 

PRIMERA. – REINICIO: Reiniciar la ejecución del Contrato Especifico No. 153-2221173, a 
partir del 4 de diciembre de 2025, precisando que el referido contrato terminará el día 21 de 
abril del 2026. 

PARAGRAFO PRIMERO: La presente novedad no generará gastos adicionales por 
permanencia en interventoría, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista o 
de ENTerritorio S.A.., ni reclamación alguna de su parte que tenga como causa la presente 
novedad. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso de que el contrato de mandato termine de manera anti-
cipada o anómala, se dará aplicabilidad a lo establecido en la cláusula Decima Primera – Pa-
rágrafo Primero  del “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO NRO. DNP-877-
2021/ ENT 221009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEA-
CIÓN (DNP) Y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITO-
RIAL” la cual indica que la continuidad de las gestiones de operación y administración del 
fondo, respecto de los proyectos cuya ejecución superen el plazo del actual mandato será asu-
mida por la entidad financiera del orden nacional con participación estatal, que sea contratada 
para tal efecto, o por el representante legal del fondo, en caso de que el presente contrato no 
sea prorrogado. 

SEGUNDA-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Continúan vigentes las demás 
estipulaciones del Contrato Especifico que no hayan sido objeto de modificaciones al presente 
documento. 

TERCERA - NO PURGA DE INCUMPLIMIENTOS: La modificación y demás disposiciones 
contenidas en el presente documento, no significan convalidación ni purga de los eventuales 
incumplimientos que tenga o pudiera tener la Entidad Ejecutora. 
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CUARTA- GARANTÍAS: La entidad Ejecutora, se obliga a modificar la póliza que ampara el 
Contrato Especifico No. 2221173, de acuerdo con los términos y condiciones del presente 
documento, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de este. 

QUINTA - PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la firma de las 
partes 
 
Quedando atentos sobre el particular. 
 
 
 
 
OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ  
Subgerente de Desarrollo de Proyectos 
 
 
 
 
JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA     
Gerente de Unidad - Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales 
 
 
 
 
WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA  
Gestor del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT) - Contratista 
Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio 221009 
   
 
 
 
Elaboro:  Daniela Tatis Perez – Profesional Jurídico FRPT – Contratista 
Revisó:   Marcela Ramírez Arias – Contratista - Coordinadora Jurídica FRPT.  

 Juan Manuel Medina Herrera – Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales 
             Oliver Ñustes Cabezas - Profesional Técnico - Sugerencia de Desarrollo de Proyectos                
             Talent And Consulting Group S A.S- Profesional Jurídica Sugerencia de Desarrollo de Proyectos 

 

JUAN CARLOS 
MONTAÑA PARRA

Firmado digitalmente por JUAN 
CARLOS MONTAÑA PARRA 
Fecha: 2025.12.04 11:42:44 
-05'00'
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*20252900030299*
Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20252900030299
Pública Pública 

Reservada
Pública 

Clasificada

Bogotá D.C, 01-12-2025

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al 
Contrato que se describe a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL
TIPO DE CONTRATO: Contrato Específico

CONTRATISTA: Municipio de Maicao

CONTRATO No.: 153-2221173

OBJETO:

ENTerritorio, S.A y el Municipio de Maicao La Guajira, suscribieron el pasado 06 
de diciembre de 2022, el Contrato Específico 153-2221173, cuyo objeto es el 
siguiente: ENTerritorio y el Municipio de Maicao Departamento de la Guajira, 
acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Cesar 
La Guajira, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la 
financiación del proyecto denominado 
CIARIA EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO, RIOHACHA, DIBULLA Y URIBIA 

el cual se encuentra priorizado en 
el plan de acción 2021 del Pacto Funcional Cesar La Guajira

PLAZO INICIAL: VEINTIOCHO (28) MESES

FECHA DE INICIO: 4 de mayo de 2023

PRÓRROGA:
Prorroga no. 1: Suscrita el día 4 de septiembre de 2025 por el termino de SEIS 
(6) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS, estableciendo como nueva fecha de 
terminación el 1 de abril de 2026.

SUSPENSIONES
Suspensión No. 1: Suscrita el 14 de noviembre de 2025, por el termino de 
DIECIOCHO (18) DÍAS, esto desde el 14 de noviembre de 2025, hasta el 1 de 
diciembre de 2025, se reiniciará el 2 de diciembre de 2025, quedando como fecha 
de terminación el 19 de abril de 2026.

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de abril de 2026
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PLAZO FINAL: TREINTA Y CUATRO (34) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO:

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 28.561.640.282)

ADICIONES / REDUCCIONES: N/A

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO:

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 28.561.640.282)

PÓLIZA

Anexo 2 de la Póliza No. 85-45-101076306 Seguros del Estado
Vigencia desde: 04-05-2023
Vigencia hasta: 04-05-2026
Estado: Vigente

SUPERVISOR- ENTerritorio 
S.A:  

Juan Carlos Montana Parra Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 
Especiales

INFORMACIÓN DEL CONVENIO
(cuando aplique)

CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO
Departamento Nacional de
Planeación. 14/09/2021 15/09/2021 31/07/2026

CONVENIO O CONTRATO DE 
LÌNEA DE NEGOCIO 221009

SUBGERENCIA Desarrollo de Proyectos

GERENTE DE UNIDAD Juan Carlos Montaña Parra Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 
Especiales

CONTRATISTA O 
COLABORADOR APOYO A LA 
GERENCIA DEL CONVENIO

William Armando Monroy Tinjacá -  Gestor FRPT

SUPERVISOR Departamento Nacional de Planeación DNP

INTERVENTOR N/A

TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)

ADICIÓN    REDUCCIÓN               MODIFICACIÓN             PRÓRROGA             SUSPENSIÓN

PRÒRROGA A LA SUSPENSIÓN        TERMINACIÓN ANTICIPADA                     CESIÓN           

REINICIO              ACLARACIÓN

ANTECEDENTES
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El 15 de septiembre de 2021, el DNP y ENTerritorio S.A. suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 
877-2021 ENTerritorio 221009 que tiene por objeto lo siguiente: 
administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que in-

, con un plazo inicial de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2025, 
el cual fue adicionado y prorrogado hasta el 31 de julio de 2026.

Con ocasión del contrato de mandato celebrado con el DNP, ENTerritorio debe adelantar, entre otras, las siguientes 
actividades: i) Como condición previa a la celebración de los contratos específicos, el mandatario deberá verificar la 
viabilidad técnica que la entidad competente emita con relación a los proyectos de inversión o programas priorizados en 
el marco del Contrato Plan/Pacto Territorial y verificar la viabilidad jurídica y financiera  del mismo con fundamento en la 
información que le sea remitida, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del 
Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales, ii) celebrar los contratos específicos en los términos descritos 
en el Decreto n.° 1082 de 2015, adicionado por el Decreto N°740  de 2016 o la norma que lo modifique, aclare o 
sustituya, los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos 
del Fondo y adelantar las gestiones previas necesarias para su suscripción, iii) efectuar los giros, liquidaciones y deduc-
ciones a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Específicos, previa certificación del cumplimiento de los requisitos 
jurídicos, técnicos y financieros previstos para su desembolso establecidos en los procedimientos de pago de ENTerri-
torio en su calidad de administrador del Fondo y iv) realizar el seguimiento financiero y administrativo a la ejecución de 
los recursos que concurran a los proyectos y aquellos que le sean transferidos para el cumplimiento de los acuerdos, 
metas y compromisos adquiridos en los Contratos Plan/Pactos Territoriales con relación a los contratos específicos que 
hayan sido celebrados en virtud de los contratos de mandato anteriores o aquellos que se celebren y de acuerdo al 
mecanismo que se pacte en los contratos específicos y en el reglamento operativo del Fondo. Este seguimiento no 
implica supervisión ni la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos en los proyectos financiados a 
través del Contrato en tanto esta es responsabilidad de las entidades ejecutoras.

ENTerritorio, S.A y el Municipio de Maicao La Guajira, suscribieron el pasado 06 de diciembre de 2022, el Contrato 
Específico 153-2221173, cuyo objeto es el siguiente: ENTerritorio y el Municipio de Maicao Departamento de la 
Guajira, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Cesar La Guajira, que se encuentra 
en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se re-
quieran para la financiación del proyecto denominado 

el cual se 
encuentra priorizado en el plan de acción 2021 del Pacto Funcional Cesar La Guajira

Como plazo de ejecución para este proyecto, se estableció un término de veintiocho (28) meses, el cual inicia con el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico. Con relación al 
perfeccionamiento del Contrato Específico, la suscripción de este se realizó el pasado 06 de diciembre de 2022. De 
otra parte, los requisitos de ejecución se acreditan con la expedición del Registro Presupuestal de ENTerritorio No.
RP2022-009107 de fecha 09 de diciembre de 2022, y la aprobación de la Garantía del Contrato Específico, la cual 
tuvo lugar el pasado 4 de mayo de 2023.
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En consecuencia, la fecha de inicio de ejecución del Contrato Específico No. 153-2221173, es el 04 de mayo de 2023 
y su vigencia, con fundamento en el plazo de ejecución, se extiende hasta el 04 de septiembre de 2025.

Igualmente, es preciso señalar que en la Cláusula Tercera de este Contrato Específico No. 153-2221173, se designó 
al Municipio de Maicao La Guajira como Entidad Ejecutora, bajo los siguientes términos:

CLÁUSULA TERCERA. ENTIDAD EJECUTORA: Se ha designado como Entidad Ejecutora del Contrato Especifico que 
se celebre AL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, conforme se refiere en el oficio radicado 
DNP 20224330820411 del 24 de noviembre de 2022 / ENTerritorio 20224300453982 del 25 de noviembre de 2022. 
La Entidad Ejecutora del proyecto de inversión se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos 
que le son transferidos por ENTerritorio, con ocasión de la financiación del proyecto de inversión y será la responsable 
de realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y 
financieros de los recursos asignados al proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 
del Decreto 1082 de 2015.

NOVEDADES CONTRACTUALES

1. EL día 4 de septiembre de 2025 se suscribió la Prorroga No. 1 del contrato especifico por el termino de SEIS
(6) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS, estableciendo como nueva fecha de terminación el 1 de abril de 2026.

2. El 14 de noviembre de 2025, se suscribió la Suspensión No. 1, por el termino de DIECIOCHO (18) DÍAS, esto 
desde el 14 de noviembre de 2025, hasta el 1 de diciembre de 2025, se reiniciará el 2 de diciembre de 2025, 
quedando como fecha de terminación el 19 de abril de 2026.

JUSTIFICACIÓN
El Municipio de Maicao, través de radicado ENTerritorio No. 202551010023132 del 28 noviembre de 2025, realizo la 
solicitud de novedad contractual en el sentido de reiniciar el contrato especifico No. 153-2221173, bajo los siguientes 
argumentos:

En mi calidad de secretario de obra y supervisor del contrato, y en cumplimiento de las obligaciones contractua-
les, me permito solicitar formalmente el reinicio de las actividades del Contrato Específico No. 153-2221173 
de 2022, el cual se encuentra actualmente suspendido. Una vez superadas las circunstancias que dieron origen 
a la suspensión y estando dadas las condiciones técnicas y administrativas para continuar con la ejecución, se 
solicita que las actividades del contrato se reanuden a partir del 2 de diciembre del presente año (2025). Esta 
reanudación permitirá avanzar conforme a la programación del proyecto y garantizar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos con la Entidad.

(Subrayado y Negrilla fuera del texto).
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En este orden de ideas, y conforme a lo expuesto por el Municipio de Maicao, se considera procedente reiniciar el 
contrato específico, toda vez que a la fecha están dadas las condiciones técnicas y administrativas para continuar con 
la ejecución de las obras contratadas.

En este orden de ideas, y conforme a lo expuesto por el Municipio de Maicao, resulta necesario llevar a cabo el reinicio 
del contrato específico, toda vez que se superaron las causas que dieron origen a la Suspensión No. 1.

En atención a lo anterior, la entidad ejecutora procederá con la suscripción de los actos de reinicio de los contratos 
derivados, teniendo en cuenta que fueron superadas las circunstancias relacionadas con la ola invernal que se había 
presentado en la zona, con el fin de avanzar en la terminación y entrega definitiva del proyecto.

En consecuencia, el sustento jurídico de la mencionada solicitud de reinicio se encamina dentro de las finalidades de la 
contratación estatal, concretamente en el cumplimiento del interés general, esto conforme lo ha sustentado la Corte 
Constitucional en providencia No. C-713/2009, que refiere:

Estado social de derecho es una modalidad de gestión 
pública, regida por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos 
en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política como parámetros específicos del cumplimiento de la función 

El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés 

sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los 

Por lo tanto, procede reiniciar el Contrato Específico, ya que las causas de suspensión han sido superadas y existen las 
condiciones técnicas y administrativas necesarias para continuar con las obras, garantizando así una inversión 
adecuada y oportuna de los recursos. 

El Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, con fundamento en los conceptos emitidos por la coordina-
ción técnica y jurídica y financiera que apoyan la supervisión del contrato específico del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales, acoge las recomendaciones de los miembros del Comité Operativo y de Seguimiento No. 12  del 13 de 
noviembre de 2025de conformidad con el Acta que se adjunta a la presente solicitud, en lo relacionado con la suscripción 
de la Suspensión No. 1  del Contrato Específico, por el término de DIECIOCHO (18) DÍAS, es decir, desde el 14 de 
noviembre de 2025, hasta el 1 de diciembre de 2025, reiniciándose el 2 de diciembre de 2025 y estableciendo como 
nueva fecha de terminación el 19 de abril de 2026, lo anterior en concordancia con la comunicación remitida por la 
entidad ejecutora.

A través del presente documento, el Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, con fundamento en los 
conceptos emitidos por la coordinación jurídica, técnica y financiera que apoyan la supervisión del contrato específico 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, acoge las recomendaciones de los miembros del Comité Operativo y 
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de Seguimiento en su sesión  No. 12, realizado el día 13 de noviembre de 2025, en lo relacionado con la suscripción 
de la  Prorroga No. 1 del contrato especifico, por lo que solicita se dé trámite a la misma.

En virtud del numeral 6 de la Cláusula Segunda del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 
221009, ENTerritorio está facultado para celebrar contratos específicos, así como los demás actos jurídicos que se 
requieren para el desarrollo del Contrato de Mandato. Además, el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se 
expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta de los 
Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, razón por la cual, los primeros podrán 
incorporarse a los segundos en los términos y condiciones que para el efecto defina el Departamento Nacional de 
Planeación.

SOLICITUD
Con fundamento en los antecedentes expuestos anteriormente, se solicita lo siguiente:

PRIMERA. REINICIO: Reiniciar la ejecución del Contrato Especifico No. 153-2221173, a partir del 2 de diciembre de 
2025, precisando que el referido contrato terminará el día 19 de abril del 2026.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente novedad no generará gastos adicionales por permanencia en interventoría, lucro 
cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista o de ENTerritorio S.A.., ni reclamación alguna de su parte que 
tenga como causa la presente novedad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso de que el contrato de mandato termine de manera anticipada o anómala, se dará 
aplicabilidad a lo establecido en la cláusula Decima Primera Parágrafo Primero CONTRATO INTERADMINIS-
TRATIVO DE MANDATO NRO. DNP-877-2021/ ENT 221009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL 

la cual 
indica que la continuidad de las gestiones de operación y administración del fondo, respecto de los proyectos cuya 
ejecución superen el plazo del actual mandato será asumida por la entidad financiera del orden nacional con participa-
ción estatal, que sea contratada para tal efecto, o por el representante legal del fondo, en caso de que el presente 
contrato no sea prorrogado.

SEGUNDA-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Continúan vigentes las demás estipulaciones del Contrato 
Especifico que no hayan sido objeto de modificaciones al presente documento.

TERCERA - NO PURGA DE INCUMPLIMIENTOS: La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente 
documento, no significan convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera tener la 
Entidad Ejecutora.

CUARTA- GARANTÍAS: La entidad Ejecutora, se obliga a modificar la póliza que ampara el Contrato Especifico No.
2221173, de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) días siguientes a la 
suscripción de este.
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QUINTA - PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes. 

WILLIAM MONROY TINJACA
Gestor de Convenio

Contratista

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
Gerente de Unidad - Grupo de 

Desarrollo de Proyectos Especiales

NUMAR ALEXIS PEÑA QUEVEDO
Subgerente de Desarrollo de Proyectos 

(e)

Revisó: Marcela Ramírez Arias Contratista - Coordinadora Jurídica FRPT.
   Juan Manuel Medina Herrera Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales
            Oliver Ñustes Cabezas - Profesional Técnico - Sugerencia de Desarrollo de Proyectos               
            Talent And Consulting Group S A.S- Profesional Jurídica - Sugerencia de Desarrollo de Proyectos

Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o dependencias solicitantes, agregue 
más filas para firma.
Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez en la casilla número 2.
Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben estar actualizados de 
conformidad con la última novedad suscrita.
Anotación 4: El formato también aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos Derivados.

NUMAR 
ALEXIS PEÑA 
QUEVEDO

Firmado digitalmente 
por NUMAR ALEXIS 
PEÑA QUEVEDO 
Fecha: 2025.12.01 
15:54:13 -05'00'
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Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025

PARA:           JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA 
Gerente de Unidad - Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales

             
NUMAR ALEXIS PEÑA QUEVEDO
Subgerente Estructuración de Proyectos
Encargado de las Funciones de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos

DE:       WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA
Contratista - Gestor del Fondo Regional para los Pactos Territoriales - FRPT

REF:    Aval y solicitud de Reinicio del Contrato Específico No. 153-2221173 suscrito entre ENTerritorio S.A 
y el Municipio de Maicao.

Respetados ingenieros,

Una vez revisada la información remitida por parte del Municipio de Maicao presentada a ENTerritorio S.A. bajo radicado 
202551010023132 del 28 noviembre de 2025, donde se presenta la documentación de solicitud de reinicio al contrato 
especifico No. 153-2221173, se realiza el análisis de los documentos aportados, bajo los siguientes términos:

ANTECEDENTES: 

ENTerritorio, S.A y el Municipio de Maicao La Guajira, suscribieron el pasado 06 de diciembre de 2022, el Contrato 
Específico 153-2221173, cuyo objeto es el siguiente: ENTerritorio y el Municipio de Maicao Departamento de la 
Guajira, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Cesar La Guajira, que se encuentra 
en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se 
requieran para la financiación del proyecto denominado 
MUNI el cual se 
encuentra priorizado en el plan de acción 2021 del Pacto Funcional Cesar La Guajira

Como plazo de ejecución para este proyecto, se estableció un término de veintiocho (28) meses, el cual inicia con el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico. Con relación al 
perfeccionamiento del Contrato Específico, la suscripción de este se realizó el pasado 06 de diciembre de 2022. De 
otra parte, los requisitos de ejecución se acreditan con la expedición del Registro Presupuestal de ENTerritorio No.
RP2022-009107 de fecha 09 de diciembre de 2022, y la aprobación de la Garantía del Contrato Específico, la cual 
tuvo lugar el pasado 4 de mayo de 2023.

En consecuencia, la fecha de inicio de ejecución del Contrato Específico No. 153-2221173, es el 04 de mayo de 2023 
y su vigencia, con fundamento en el plazo de ejecución, se extiende hasta el 04 de septiembre de 2025.

Igualmente, es preciso señalar que en la Cláusula Tercera de este Contrato Específico No. 153-2221173, se designó 
al Municipio de Maicao La Guajira como Entidad Ejecutora, bajo los siguientes términos:
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CLÁUSULA TERCERA. ENTIDAD EJECUTORA: Se ha designado como Entidad Ejecutora del Contrato Especifico 
que se celebre AL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, conforme se refiere en el oficio 
radicado DNP 20224330820411 del 24 de noviembre de 2022 / ENTerritorio 20224300453982 del 25 de noviembre 

de 2022. La Entidad Ejecutora del proyecto de inversión se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los 
recursos que le son transferidos por ENTerritorio, con ocasión de la financiación del proyecto de inversión y será la 

responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, 
jurídicos y financieros de los recursos asignados al proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 
2.2.13.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015.

NOVEDADES CONTRACTUALES

1. EL día 4 de septiembre de 2025 se suscribió la Prorroga No. 1 del contrato especifico por el termino de SEIS
(6) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS, estableciendo como nueva fecha de terminación el 1 de abril de 2026.

2. El 14 de noviembre de 2025, se suscribió la Suspensión No. 1, por el termino de DIECIOCHO (18) DÍAS, esto 
desde el 14 de noviembre de 2025, hasta el 1 de diciembre de 2025, se reiniciará el 2 de diciembre de 2025, 
quedando como fecha de terminación el 19 de abril de 2026.

SOLICITUD PRESENTADA POR LA ENTIDAD EJECUTORA

El Municipio de Maicao, través de radicado ENTerritorio No. 202551010023132 del 28 noviembre de 2025, realizo la 
solicitud de novedad contractual en el sentido de reiniciar el contrato especifico No. 153-2221173, bajo los siguientes 
argumentos:

En mi calidad de secretario de obra y supervisor del contrato, y en cumplimiento de las obligaciones contrac-
tuales, me permito solicitar formalmente el reinicio de las actividades del Contrato Específico No. 153-

2221173 de 2022, el cual se encuentra actualmente suspendido. Una vez superadas las circunstancias que 
dieron origen a la suspensión y estando dadas las condiciones técnicas y administrativas para continuar con la 
ejecución, se solicita que las actividades del contrato se reanuden a partir del 2 de diciembre del presente 

año (2025). Esta reanudación permitirá avanzar conforme a la programación del proyecto y garantizar el cum-
plimiento de los compromisos establecidos con la Entidad.

(Subrayado y Negrilla fuera del texto).

En este orden de ideas, y conforme a lo expuesto por el Municipio de Maicao, se considera procedente reiniciar el 
contrato específico, toda vez que a la fecha están dadas las condiciones técnicas y administrativas para continuar con 
la ejecución de las obras contratadas.

En este orden de ideas, y conforme a lo expuesto por el Municipio de Maicao, resulta necesario llevar a cabo el reinicio 
del contrato específico, toda vez que se superaron las causas que dieron origen a la Suspensión No. 1.

En atención a lo anterior, la entidad ejecutora procederá con la suscripción de los actos de reinicio de los contratos 
derivados, teniendo en cuenta que fueron superadas las circunstancias relacionadas con la ola invernal que se había 
presentado en la zona, con el fin de avanzar en la terminación y entrega definitiva del proyecto.
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En consecuencia, el sustento jurídico de la mencionada solicitud de reinicio se encamina dentro de las finalidades de la 
contratación estatal, concretamente en el cumplimiento del interés general, esto conforme lo ha sustentado la Corte 
Constitucional en providencia No. C-713/2009, que refiere:

pública, regida por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos 
en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política como parámetros específicos del cumplimiento de la función 

El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés 

cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los 

Por lo tanto, procede reiniciar el Contrato Específico, ya que las causas de suspensión han sido superadas y existen 
las condiciones técnicas y administrativas necesarias para continuar con las obras, garantizando así una inversión 
adecuada y oportuna de los recursos.

El Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, con fundamento en los conceptos emitidos por la coordi-
nación técnica y jurídica y financiera que apoyan la supervisión del contrato específico del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales, acoge las recomendaciones de los miembros del Comité Operativo y de Seguimiento No. 12  del 
13 de noviembre de 2025de conformidad con el Acta que se adjunta a la presente solicitud, en lo relacionado con la 
suscripción de la Suspensión No. 1  del Contrato Específico, por el término de DIECIOCHO (18) DÍAS, es decir, desde 
el 14 de noviembre de 2025, hasta el 1 de diciembre de 2025, reiniciándose el 2 de diciembre de 2025 y estable-
ciendo como nueva fecha de terminación el 19 de abril de 2026, lo anterior en concordancia con la comunicación 
remitida por la entidad ejecutora.

A través del presente documento, el Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, con fundamento en los 
conceptos emitidos por la coordinación jurídica, técnica y financiera que apoyan la supervisión del contrato específico 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, acoge las recomendaciones de los miembros del Comité Operativo y 
de Seguimiento en su sesión  No. 12, realizado el día 13 de noviembre de 2025, en lo relacionado con la suscripción 
de la  Prorroga No. 1 del contrato especifico, por lo que solicita se dé trámite a la misma.

En virtud del numeral 6 de la Cláusula Segunda del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 
ENTerritorio 221009, ENTerritorio está facultado para celebrar contratos específicos, así como los demás actos 
jurídicos que se requieren para el desarrollo del Contrato de Mandato. Además, el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 
por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, contempló un rediseño a la estrategia de la 
herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, razón por la cual, los 
primeros podrán incorporarse a los segundos en los términos y condiciones que para el efecto defina el Departamento 
Nacional de Planeación.

AVAL Y SOLICITUD DE PRORROGA

Teniendo en cuenta la información remitida por la entidad ejecutora mediante oficio. 202551010023132 del 28 
noviembre de 2025, se emite aval favorable para que desde la Gerencia del Grupo de Desarrollo de Proyectos 
Especiales  y la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos se pronuncie positivamente respecto a la solicitud presentada 
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por la entidad ejecutora, bajo el entendido que se dé trámite al reinicio del Contrato Específico, a partir del el 2 de 
diciembre de 2025; teniendo en cuenta que el fin último de la contratación estatal es que la población beneficiaria 
pueda disfrutar de las obras contratadas para el efecto.

Finalmente, es preciso indicar que las razones para el reinicio del contrato especifico, contenidas en el documento que 
la consagre, no significan convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera tener la Entidad 
Ejecutora.

Atentamente,

WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA
Contratista- Gestor del Fondo Regional para los Pactos Territoriales -FRPT

Elaboró: Daniela Tatis Perez Contratista -Profesional Jurídica FRPT 

Revisó: Marcela Ramírez Arias Contratista - Coordinadora Jurídica FRPT.



















Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 02/12/2025 01:31:25 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1124006200 y Nombre:

MIGUEL FELIPE ARAGON GONZALEZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 128238833 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia 
(https://www.policia.gov.co/)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

2/12/25, 13:31 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/2
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de

diciembre de 2025, a las 13:32:29, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Matrícula Mercantil
No. Identificación 892120020
Código de Verificación 892120020251202133228

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de

diciembre de 2025, a las 13:29:19, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1124006200
Código de Verificación 1124006200251202132919

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 01:30:12 PM horas del 02/12/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1124006200
Apellidos y Nombres: ARAGON GONZALEZ MIGUEL FELIPE

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.



2/12/25, 13:30 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Todos los derechos reservados.

Dirección: Avenida El Dorado #

75 – 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.

Atención administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a

12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.

30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910

112

E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO



2/12/25, 13:30 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2



 Bogotá DC, 02 de diciembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona MUNICIPIO DE MAICAO    identificado(a) con NIT número 8921200209:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 285401303

PIB

13:32:58

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 02 de diciembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MIGUEL FELIPE ARAGON GONZALEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1124006200:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 285401002

PIB

13:30:02

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co


