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ADQUIRIR ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL USO DE LOS SERVIDORES Y EMPLEADOS ADSCRITOS AL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA – AMAZONAS

	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia
 del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración Riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a 
ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia
 el tratamiento
	Fecha estimada en que se
 completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el
 monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General
	Interno
	Planeación
	Riesgo operacional
	Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.
	Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad.
	2
	2
	4
	BAJO
	Entidad 
	Revisión y apoyo técnico del área jurídica, al área de donde surge la necesidad, para definir claramente los aspectos jurídicos y contables relevantes a la modalidad de selección en razón al tiempo de necesidad a satisfacer y el monto presupuestal.
	1
	3
	2
	BAJO
	No
	Entidad 
	Durante la estructuración de la necesidad y los estudios y documentos previos
	Con la firma y aprobación por parte del comité estructurador y evaluador a los estudios y documentos previos. 
	Revisión jurídico, técnica y actualización normativa de los estudios previos.
	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.

	2
	General
	Externo
	Contractual
	Riesgo operacional
	Que no se firme el contrato
	No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad
	2
	2
	3 
	BAJO
	Entidad
	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.).
	1
	1
	3
	BAJO
	Si
	Servidor(es) Público(s) que publican los documentos del contrato en la plataforma SECOP II 
	Inicio del proceso de contratación.
	Con la firma del contrato a través de la plataforma SECOP II por las partes 
	Mediante la revisión del cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte del comité estructurador y evaluador y la información de contacto que repose en la oferta y la plataforma SECOP II 
	Cada vez que se adjudique un contrato.

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo operacional
	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato
	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.
	3
	2
	5
	MEDIO
	Contratista
	Revisión de los informes del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción, so pena de declararse el incumplimiento
	2
	2
	4
	BAJO
	Si
	Supervisor del contrato
	Desde la fecha de inicio del contrato
	Una vez terminado el contrato
	Revisión a los informes de ejecución del contratista Supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales
	Durante la ejecución contractual.

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual.
	Retraso en los pagos 
	3
	2
	5
	MEDIO
	Contratista
	Requerir al contratista para la presentación de informes y demás soportes para la realización del pago, so pena de declararse el incumplimiento.
	2
	2
	4
	BAJO
	Si
	Supervisor del contrato
	Desde la fecha de inicio del contrato
	Hasta la terminación del contrato
	Seguimiento y análisis de los informes. 
	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato

	5
	General
	Externo
	Contractual/Ejecución
	Riesgo Regulatorio 
	Cambios normativos o de legislación tributaria.
	Desequilibrio económico del contrato.
	2
	3
	3
	BAJO
	Entidad /Contratista
	Ajuste mediante documento modificatorio del contrato reestableciendo el equilibrio económico del mismo. 
	1
	2
	3
	BAJO
	No
	Entidad/ Contratista
	Desde la fecha de inicio del contrato
	Hasta la terminación del contrato
	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido
	Durante el termino de ejecución del contrato

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo operacional
	Los bienes no se ajustan a las necesidades técnicas ni de calidad que requiere la entidad. 
	No poder ejecutar el contrato en las condiciones requeridas por la entidad y la consecuente afectación de las funciones de la entidad
	3
	2
	5
	MEDIO
	Contratista
	Revisión de los informes del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción. Hacer efectivas las pólizas. 
	2
	2
	4
	BAJO
	si
	Contratista
	Desde la fecha de inicio del contrato
	 Terminación del contrato
	Seguimiento del Supervisor del Contrato 
	Durante el termino de ejecución del contrato
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