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MEPI-MN1-IN-15-FR-12  
SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA 

 
LP-MM-007-2022 

MUNICIPIO DE LOS CORDOBA



18 9 2024

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-007-2022 CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

FECHA DE INICIO: 25 DE AGOSTO 2022

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 979 de 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

10%  $       899.570.167,30 28 6 28 4 2023

40% 3.598.280.669,20$    28 6 28 4 2023

10%  $       899.570.167,30 28 6 28 12 2025

30%  $    2.698.710.501,90 28 12 31 12 2027

10%  $       899.570.167,30 28 12 28 12 2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

 $500,000,000.00 28 6 28 12 2022

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 15-40-101079887 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

15-44-101264620

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

% Amparo

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)

Amparo

Cumplimiento

Estabilidad y/o Calidad de Obra

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2022

VIGENCIA

2023

Otros

Valor Asegurado ($)

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2022

Desde

Calidad del servicio 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

2022

16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Hasta

VIGENCIA

Desde Hasta

2022

Año

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MEPI-MN1-IN-15-FR-12

18.954.796,00$                          

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: 

FECHA

(Incluye prórrogas y suspensiones)

18.954.796,00$                          

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – 

NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA

8.995.701.673,00$                         

13.000.701.673,00$                       
(Incluye adiciones)



ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

10%  $    1.300.070.167,30 25 8 16 1 2025

40% 3.598.280.669,20$    25 8 31 8 2024

20% 2.600.140.334,60$    25 8 31 8 2027

30%  $    3.900.210.501,90 31 12 31 12 2027

30%  $    3.900.210.501,90 24 2 24 2 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 5 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

5%  $       650.000.000,00 25 8 16 9 2024

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 15-40-101079887 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

Firma

Nombre: JUAN E. VILLALOBOS PEREZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:  08202-80506 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

15-44-101264620

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el

Instituto.

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2022

Otros Año

OBSERVACIONES:

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2022

Calidad del servicio 2022

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Cumplimiento 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES







OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE    CLAVE    % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA    % PART.    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
  VIGENCIA HASTA

DÍA    MES    AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES    AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

 1CLAUDIATORRESSUS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NORTE 15BOGOTA, D.C.

18 09 2024 25 08 2022 00:00 24 02 2028 23:59 ANEXO DE PRORROGA

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS NIT: 901.608.115-8

CR 6  NRO. 62 B - 32 OF 310 MONTERIA, CORDOBA 3117833981

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

CALLE 5A  3-05 PALACIO MUNICIPAL LOS CORDOBAS, CORDOBA

NIT: 800.096.761-0

7603002

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ***15,298,912,174.90

Mediante el presente anexo y de acuerdo a acta de suspension o ampliacion de la suspension contrato de obra y acta de reanudacion se prorroga la vigencia
de la poliza arriba citada.

Los demas terminos y condiciones no modifcados continuan igual.

$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00

COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA    194904 100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP
007-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VA SANTA ROSA DE LA CAÑA
NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL  NACIONAL - CONVENIO No. 2017-2021.

NOTA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DEBE ENTENDERSE COMO ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y SU VIGENCIA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 25/08/2022 16/01/2025    $1,300,070,167.30   $1,300,070,167.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 25/08/2022 31/08/2024    $3,598,280,669.20   $3,598,280,669.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES    25/08/2022 31/08/2027    $2,600,140,334.60   $2,600,140,334.60
LABORALES
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 24/02/2023 24/02/2028    $3,900,210,501.90   $3,900,210,501.90
CALIDAD DEL SERVICIO 31/12/2022 31/12/2027    $3,900,210,501.90   $3,900,210,501.90

15-44-101264620 11

15-44-101264620



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE    CLAVE    % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA    % PART.    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
  VIGENCIA HASTA

DÍA    MES    AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NORTE 15BOGOTA, D.C.

18 09 2024 25 08 2022 00:00 24 02 2028 23:59 ANEXO DE PRORROGA

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS NIT: 901.608.115-8

CR 6  NRO. 62 B - 32 OF 310 MONTERIA, CORDOBA 3117833981

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

CALLE 5A  3-05 PALACIO MUNICIPAL LOS CORDOBAS, CORDOBA

NIT: 800.096.761-0

7603002

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ***15,298,912,174.90$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00

COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA    194904 100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

15-44-101264620 11



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

 2CLAUDIATORRESSUS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NORTE 15BOGOTA, D.C.

18 09 2024 25 08 2022 00:00 24 02 2028 23:59 ANEXO DE PRORROGA

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS NIT: 901.608.115-8

CR 6  NRO. 62 B - 32 OF 310 MONTERIA, CORDOBA 3117833981

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

CALLE 5A  3-05 PALACIO MUNICIPAL LOS CORDOBAS, CORDOBA

NIT: 800.096.761-0

7603002

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

CLAUDIATORRESSUS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE IDENTIFICACION   PARTICIPACION
GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S. 901078052-7 50.00
SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR 15679252 50.00

15-44-101264620 11

15-44-101264620



FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

 3

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101264620, anexo
11, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 18 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

15-44-101264620



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE    CLAVE    % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA    % PART.    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
  VIGENCIA HASTA

DÍA    MES    AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES    AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

 1PAULARIVERA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NORTE 15BOGOTA, D.C.

18 09 2024 25 08 2022 00:00 24 02 2028 23:59 ANEXO DE PRORROGA

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS NIT: 901.608.115-8

CR 6  NRO. 62 B - 32 OF 310 MONTERIA, CORDOBA 3117833981

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

CALLE 5A  3-05 PALACIO MUNICIPAL LOS CORDOBAS, CORDOBA

NIT: 800.096.761-0

7603002

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ***15,298,912,174.90

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION CONTRATO DE OBRA Y ACTA DE REANUDACION SE PRORROGA LA VIGENCIA
DE LOS AMPAROS DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Y SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL ENCARGADO HASTA EL 16/09/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFCADOS CONTINUAN IGUAL.

$ ***2,653,964.00 $ *******8,000.00 $ *****505,773.00 $ *********3,167,737.00

COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA    194904 100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP
007-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VA SANTA ROSA DE LA CAÑA
NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL  NACIONAL - CONVENIO No. 2017-2021.

NOTA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DEBE ENTENDERSE COMO ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y SU VIGENCIA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 25/08/2022 16/01/2025    $1,300,070,167.30   $1,300,070,167.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 25/08/2022 16/01/2025    $3,598,280,669.20   $3,598,280,669.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES    25/08/2022 16/09/2027    $2,600,140,334.60   $2,600,140,334.60
LABORALES
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 24/02/2023 24/02/2028    $3,900,210,501.90   $3,900,210,501.90
CALIDAD DEL SERVICIO 31/12/2022 31/12/2027    $3,900,210,501.90   $3,900,210,501.90

15-44-101264620 12

15-44-101264620



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE    CLAVE    % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA    % PART.    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
  VIGENCIA HASTA

DÍA    MES    AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

(415)7709998021167(8020)11002613584013(3900)000003167737(96)20230825

REFERENCIA
PAGO:

1100261358401-3

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NORTE 15BOGOTA, D.C.

18 09 2024 25 08 2022 00:00 24 02 2028 23:59 ANEXO DE PRORROGA

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS NIT: 901.608.115-8

CR 6  NRO. 62 B - 32 OF 310 MONTERIA, CORDOBA 3117833981

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

CALLE 5A  3-05 PALACIO MUNICIPAL LOS CORDOBAS, CORDOBA

NIT: 800.096.761-0

7603002

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ***15,298,912,174.90$ ***2,653,964.00 $ *******8,000.00 $ *****505,773.00 $ *********3,167,737.00

COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA    194904 100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

15-44-101264620 12



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

 2PAULARIVERA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NORTE 15BOGOTA, D.C.

18 09 2024 25 08 2022 00:00 24 02 2028 23:59 ANEXO DE PRORROGA

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS NIT: 901.608.115-8

CR 6  NRO. 62 B - 32 OF 310 MONTERIA, CORDOBA 3117833981

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

CALLE 5A  3-05 PALACIO MUNICIPAL LOS CORDOBAS, CORDOBA

NIT: 800.096.761-0

7603002

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PAULARIVERA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE IDENTIFICACION   PARTICIPACION
GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S. 901078052-7 50.00
SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR 15679252 50.00

15-44-101264620 12

15-44-101264620



FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

 3

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101264620, anexo
12, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 18 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

15-44-101264620



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE    CLAVE    % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA    % PART.    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
  VIGENCIA HASTA

DÍA    MES    AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES    AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

 1PAULARIVERA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

NORTE 15BOGOTA, D.C.

18 09 2024 25 08 2022 00:00 16 09 2024 23:59 ANEXO DE PRORROGA

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS NIT: 901.608.115-8

CR 6  NRO. 62 B - 32 OF 310 MONTERIA, CORDOBA 3117833981

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

CALLE 5A  3-05 PALACIO MUNICIPAL LOS CORDOBAS, CORDOBA

NIT: 800.096.761-0

7603002

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

800096761 - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

$ ******650,000,000.00

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION CONTRATO DE OBRA Y ACTA DE REANUDACION SE PRORROGA LA
VIGENCIADE LOS AMPAROS DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Y SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL ENCARGADO HASTA EL 16/09/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFCADOS CONTINUAN IGUAL.

$ ******71,232.00 $ *******3,000.00 $ ******14,104.00 $ ************88,337.00

COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA    194904 100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22
-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE
DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL TOMADOR EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP 007-2022, CUYO OBJETO ES
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VIA SANTA ROSA DE LA CAÑA NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE
LOS CORDOBAS, CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL  NACIONAL - CONVENIO No. 2017-2021.

ASEGURADO:  MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - CORDOBA NIT. No.  800.096.761-0
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS -  MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - CORDOBA NIT. No.  800.096.761-0

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS DEDUCIBLE VIGENCIA    VIGENCIA SUMA ASEG SUMA ASEG
DESDE HASTA ACTUAL ANTERIOR

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 10.00 % DEL VALOR DE LA 25/08/2022  16/09/2024 $650,000,000.00 $650,000,000.00
PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 % DEL VALOR DE LA 25/08/2022  16/09/2024 $650,000,000.00 $650,000,000.00
PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 % DEL VALOR DE LA 25/08/2022  16/09/2024 $650,000,000.00 $650,000,000.00
PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

15-40-101079887 11

15-40-101079887



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

 2PAULARIVERA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

NORTE 15BOGOTA, D.C.

18 09 2024 25 08 2022 00:00 16 09 2024 23:59 ANEXO DE PRORROGA

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS NIT: 901.608.115-8

CR 6  NRO. 62 B - 32 OF 310 MONTERIA, CORDOBA 3117833981

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

CALLE 5A  3-05 PALACIO MUNICIPAL LOS CORDOBAS, CORDOBA

NIT: 800.096.761-0

7603002

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

800096761 - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

PAULARIVERA

AMPAROS DEDUCIBLE VIGENCIA    VIGENCIA SUMA ASEG SUMA ASEG

DESDE HASTA ACTUAL ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 10.00 % DEL VALOR DE LA 25/08/2022  16/09/2024 $650,000,000.00 $650,000,000.00

PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA 10.00 % DEL VALOR DE LA 25/08/2022  16/09/2024 $650,000,000.00 $650,000,000.00

PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS 10.00 % DEL VALOR DE LA 25/08/2022  16/09/2024 $650,000,000.00 $650,000,000.00

PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 10.00 % DEL VALOR DE LA 25/08/2022  16/09/2024 $650,000,000.00 $650,000,000.00

PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 10.00 % DEL VALOR DE LA 25/08/2022  16/09/2024 $650,000,000.00 $650,000,000.00

PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

15-40-101079887 11

15-40-101079887



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE    CLAVE    % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA    % PART.    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
  VIGENCIA HASTA

DÍA    MES    AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

(415)7709998021167(8020)11002613584091(3900)000000088337(96)20230825

REFERENCIA
PAGO:

1100261358409-1

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

NORTE 15BOGOTA, D.C.

18 09 2024 25 08 2022 00:00 16 09 2024 23:59 ANEXO DE PRORROGA

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS NIT: 901.608.115-8

CR 6  NRO. 62 B - 32 OF 310 MONTERIA, CORDOBA 3117833981

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

CALLE 5A  3-05 PALACIO MUNICIPAL LOS CORDOBAS, CORDOBA

NIT: 800.096.761-0

7603002

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******650,000,000.00$ ******71,232.00 $ *******3,000.00 $ ******14,104.00 $ ************88,337.00

COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA    194904 100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

15-40-101079887 11



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

 3PAULARIVERA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

NORTE 15BOGOTA, D.C.

18 09 2024 25 08 2022 00:00 16 09 2024 23:59 ANEXO DE PRORROGA

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS NIT: 901.608.115-8

CR 6  NRO. 62 B - 32 OF 310 MONTERIA, CORDOBA 3117833981

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

CALLE 5A  3-05 PALACIO MUNICIPAL LOS CORDOBAS, CORDOBA

NIT: 800.096.761-0

7603002

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

800096761 - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

PAULARIVERA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE IDENTIFICACION   PARTICIPACION

GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S. 901078052-7 50.00

SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR 15679252 50.00

15-40-101079887 11

15-40-101079887
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E-mail: cvialnacional@gmail.com        Florida Blanca - Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEPI-MN1-IN-15-FR-12  
SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA 

 
LP-013-2022 

MUNICIPIO DE TIERRALTA



30 9 2024

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP 013 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

FECHA DE INICIO: 19/09/2022

PLAZO INICIAL: 31/12/2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 979 de 2022 INTERVENTOR: Consorcio Vial Nacional

10%  $       538.460.483,00 2 9 30 6 2023

30% 1.615.381.447,00$    2 9 30 6 2023

20% 1.076.920.965,00$    2 9 31 12 2025

0,34%  $         18.211.284,00 2 9 2 9 2027

30%  $    1.615.381.447,00 0 0 0

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 36-44-101054903

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

9%  $            500.000.000 2 9 31 12 2022

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 36-40-101021458 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

% Amparo

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)

AMPARA 5 AÑOS 

APARTIR DEL ACTA 

DE RECIBO

Amparo

Cumplimiento

Estabilidad y/o Calidad de Obra

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2022

VIGENCIA

Otros

Valor Asegurado ($)

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2022

Desde

Calidad de Estudios y Diseños 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

2022

29/10/2024

Hasta

VIGENCIA

Desde Hasta

2022

Año

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MEPI-MN1-IN-15-FR-12

60.704.280,00$                          

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: 

FECHA

(Incluye prórrogas y suspensiones)

60.704.280,00$                          

“CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y 

TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021”.

5.384.604.822,00$                         

7.384.604.822,00$                         
(Incluye adiciones)



ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 6 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 2

10%  $       738.460.482,20 2 9 15 3 2025

30% 1.615.381.447,00$    2 9 15 3 2025

20% 1.476.920.964,40$    2 9 15 9 2027

0,25%  $         18.211.446,00 2 9 15 9 2029

30% 2.215.381.446,60$    31 12 31 12 2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 6 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 2

9%  $       650.000.000,00 2 9 15 9 2024

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 36-40-101021458 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

Firma

Nombre: JUAN E. VILLALOBOS PEREZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:  08202-80506 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

36-44-101054903

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el

Instituto.

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2022

Otros Año

OBSERVACIONES:

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2022

Calidad de Estudios y Diseños 2022

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2022

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Cumplimiento 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

LAS POLIZAS NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS
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MEPI-MN1-IN-15-FR-14  
SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA 

 
LP-MM-006-2022

ETAPA 1 

MUNICIPIO DE MONTELIBANO 



(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-006-2022
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: Consorcio San Diego

FECHA DE INICIO: 23/08/2022 PLAZO INICIAL: 31/12/2022 FECHA DE VENCIMIENTO:
(Indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 979 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial Nacional

PRESENTADO:                 X APROBADO: VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: X    No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: X    APROBADO: FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 91 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 505 No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 228

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 1 No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 1 No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Valor del IG mes

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración). 

No. Marca Serie Fecha de 
Calibración

No. y Fecha 
Certificado de 

Calibración

Fecha de 
Vencimiento 
Calibración

1 LEYCA 270774 23-ago-24 E-027 -24 22-ene-25
2 LEYCA 1004855 23-ago-24 N -26-24 22-ene-25

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma Firma Firma Firma
Nombre:  LUIS JERONIMO IZQUIERDO ARGEL. Nombre: Nombre: JUAN E. VILLALOBOS PEREZ Nombre:
Director de Obra Profesional en Calidad Contrato de Obra Director de Interventoría Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-175762 COR Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

91

277

15/11/2024

3

OBSERVACIONES:
* PQRS - Cerramiento - Adalberto Torregrosa (ATENDIDA)
* PQRS - Transformador - Varios  (ATENDIDA)
* PQRS - Arriendo Casa - Paola Tirado (ATENDIDA)
* PQRS - Daños vehiculo - German Salazar Percy

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: 
* 142 Losas de Pavimento fisuradas (Atendidas 142)
* 363 Losas de cuneta fiduradas (Atendidas 135) 

0

4

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

OBJETO DEL CONTRATO  DE OBRA:

Construcción de la Vía Montelíbano Las Parcelas – Corregimiento El Anclar

21/09/2022

OBSERVACIONES:

1. PLAN DE CALIDAD

ESTACION ELECTRONICA

Título indicador de Gestión:

IGn: Índice de gestión n =

IG2: Índice de gestión 2 =
IG1: Índice de gestión 1 =

Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-15-FR-14

PÁGINA 

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Comentarios

Calibración vigente.
Calibración vigente.

FECHA

CÓDIGO

5/10/2024

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 1

Tipo de Equipo

IG3: Índice de gestión 3 =
IG4: Índice de gestión 4 =

NIVEL AUTOMATICO

IG5: Índice de gestión 5 =

SI NO SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



  
 

EQUIPO NIVEL TOTAL CLIENTE JORGE ELIECER CONTRERAS PADILLA 

MARCA TOPCON CC. 1.069.486.577 

REFERENCIA AP124 DIRECCION BARRIO EL PRADO CALLE 10 

S/N° PGP24 TEL 3024667473 

 

CODIGOS DE CONTROL 

1: AJUSTADO 2: CORRECTO 3:NO APLICA 

CERTIFICADO DE REVISION Y AJUSTES 

LUBRICACION 1 NIVEL CIRCULAR 2 
LIMPIEZA 1 RODAMIENTOS 2 
ENFOQUE 2 BATERIA 3 
LECTURAS 2 DISPLAY 3 
ILUMINACION 3 VERTICALIDAD RETICULOS 2 
RETICULOS 2 PLOMADA OPTICA 3 
ENFOQUE DEL RETICULO 1 EJE CENTRAL 2 
MOVIMIENTO LENTO HORIZONTAL 2 ENFOQUE MINIMO 2 
SISTEMA DE COMPENSADORES 2 DISTANCIA DE CALIBRACION (m) 50 
ESPEJOS 3 AJUSTES 2 
BASE NIVELANTE 1   

 

Lectura de Chequeo ( Mts): calibracion (Mts) 

 
L1: 1.500  L1: 1.500 
L2: 1.492  L2: 1.500 

Error (m) = -0.008  Error (m) = 0.000 

Patron de Medida 1 1,500 
   

Patron de Medida 2 1,500    

 
SERTET S.A.S. Certifica que el equipo descrito, fue ajustado y sometido a pruebas técnicas según parámetros establecidos por el 

fabricante 

FECHA DE REVISION E INSPECCION FECHA PROXIMA REVISION SUGERIDA 

25 de Noviembre de 2023 25 de Mayo de 2024 

Favor exigir este documento en original y llamar a nuestros teléfonos para confirmar la autenticidad del mismo. 

Elaboró:  Aprobó: 

JORGE A. VERGARA MORALES JAMILTON ECHEVERRI DIAZ 

Jefe de laboratorio Ing. Civil Especialista en Vías 

Coord. De Topografia Profesional en Topografia 

CERTIFICADO N° EN - 36-2024 

ID PGP24 

 



 

 CERTIFICADO N° EN - 36-2024  
ID PGP24 

 

EQUIPO NIVEL AUTOMATICO CLIENTE JORGE ELIECER CONTRERAS PADILLA 
MARCA TOPCON CC. 1.069.486.577 
REFERENCIA AP124 DIRECCION BARRIO EL PRADO CALLE 10 

S/N° PGP24 TEL 3024667473 

 
4. CERTIFICADO TRAZABILIDAD 

 
 
 
 

 
SERTET S.A.S. Certifica que el equipo descrito, fue ajustado, calibrado y sometido a pruebas técnicas según parámetros establecidos 

por el manual del fabricante. 

 
PATRONES DE TRAZABILIDAD UTILIZADOS: 

ESTACION ELECTRONICA TOPCON GTS 230 /N:UN 0766 CALIBRADO 24/11/23 

ESTACION ELECTRONICA TOPCON GTS 236W SERIAL 285663 / CALIBRADA 25/11/23 
NIVEL AUTOMATICO TOPCOM ATB-4 SERIAL 000045 / CALIBRADO 25/11/23 

FECHA DE REVISION E INSPECCION FECHA PROXIMA REVISION SUGERIDA  
 25  de Noviembre  de 2023  25 de Mayo de 2024  

 
Favor exigir este documento en original y llamar a nuestros teléfonos para confirmar la autenticidad del mismo. 

 
Elaboró: 

 

 

 
Aprobó: 

  

JORGE A. VERGARA MORALES JAMILTON ECHEVERRI DIAZ  

Jefe de laboratorio Ing. Civil Especialista en Vías  

Coord. De Topografía Profesional en Topografía  

 



Carrera 4 N 13-06  
Servicios de ingeniería civil 

Laboratorio topográfico. 

NIT 901224871-9 
EL NIVEL POWER GEO Serie No. AP124 

 

Fue verificado, ajustado y calibrado en nuestro taller de mantenimiento encontrándose 

actualmente en perfecto estado de funcionamiento, dentro de los parámetros estipulados 

por el fabricante.  
 

Fecha de calibración  10-01-2024  

Fecha de próxima calibración  10-07-2024  

Exactitud por kilómetro doble de nivelación................................... 1.5mm. 

Aumentos del anteojo ................................................................... 32 X  

Nivel de compensación automática 

Imagen directa  

Constante de multiplicación....................................................... 100  

Este instrumento fue ajustado y evaluado utilizando colimador óptico y puntos cuya 

diferencia de altura fue Previamente verificada: h = 0.426 m  

Lectura atrás adelante 1.590 m  

1.150 m  

0.440 m  

Lectura adelante atrás: 1.675 m  

1.235 m  

0.440 m  

Patrón utilizado:       Colimador óptico marca SANWEI F550 con micrómetro Óptico No 

de serie 18675120022 y exactitud de 0.7mm.  

Esta certificación se expide a solicitud de:  
 

CLIENTE Jorge Eliecer Contreras Padilla 

CC.NIT 1.069.486.577 

DIRECCION Calle 17c Kra 2 B. Barrio el Carmen Sahagún Córdoba 
 
 

JEFE DE LABORATORIO TECNICO LABORATORIO FECHA DE EMISION 

       
10-01-2024 

      

ING NICOLAS HERNANDEZ 

MP 25202-372822 

     

JONATHAN LOPEZ 
  

3 



  
 

Calle 32 # 26 - 63   Cañaveral    Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981 
E-mail: cvialnacional@gmail.com        Florida Blanca - Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEPI-MN1-IN-15-FR-14  
SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA 

 
LP-MM-010-2023

ETAPA 2-EL ANCLAR
MUNICIPIO DE MONTELIBANO 



1 de 1

(Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-010-2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: Consorcio El Anclar

FECHA DE INICIO: 27/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO:
(Indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 979 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial Nacional

PRESENTADO: APROBADO: VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)
PRESENTADO: APROBADO: FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: 20

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES
No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

5. QUEJAS Y RECLAMOS
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Valor del IG mes

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración). 

No. Marca Serie Fecha de 
Calibración

No. y Fecha 
Certificado de 

Calibración

Fecha de 
Vencimiento 
Calibración

1 Cygnus HV1686 9/08/2024 5822-2024 9/02/2025
2 Stabila OLS 26 12/07/2024 4455 13/01/2025

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: MANUEL PETRO PETRO Nombre: Nombre: JUAN ELIECER VILLALOBOS PEREZ Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista Profesional en Calidad Contrato de Obra Director de la Interventoría Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097806 COR Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

0

0

31/12/2024

0

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

0

0

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

OBJETO DEL CONTRATO  DE OBRA:
Construcción de la Vía Montelíbano - Las Parcelas – Corregimiento El Anclar - Etapa II

OBSERVACIONES:

1. PLAN DE CALIDAD

Estación Total
Nivel de presicion

Título indicador de Gestión:

IGn: Índice de gestión n =
IG2: Índice de gestión 2 =

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-15-FR-14

PÁGINA 

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

Comentarios

Certificado por: ASEQUIPOS Topografia
Certificado por: Ingemanca S.A.S

Tipo de Equipo

FECHA

CÓDIGO

5/10/2024

IG1: Índice de gestión 1 =
Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)



 

 

 

AS EQUIPOS TOPOGRAFÍA SAS 

Topografía y soluciones para el mundo 

NIT: 900.744.142-5 

 

No. Cert. 5570-2024 

09/02/2024 FECHA 

 

W
W

W
.A
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E
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Teléfonos: 580 6667 – 320 725 0099 

Cra. 81 No. 49F - 38 Int 201 Calasanz - Medellín 

  1 de 2 

Certificado de Ajuste  y Verificación 

  

Cliente TOPOLICO SAS NIT/CC 901529614-2 

Dirección CL 45 18 A 80 Barrio Santa Barbara Ciudad Medellín 

Teléfono 3013253904 Prox. Ajuste 09/08/2024 

 
 

Instrumento Estación Total Serie HV1686 

Marca Cygnus Precisión Angular 2” 

Modelo KS-102 Resolución Pantalla 1” 

 

 

Aumento del Telescopio 30X Alcance sin Reflector 200 m 

Precisión Angular (DIN18723) 2” Alcance con Diana Reflectiva 400 m 

Precisión en Distancia +/- (2mm+2ppmXD) Alcance con un Prisma 2.000 m 

 

 

 

Limpieza Exterior 2 Ajuste del nivel circular 2 

Mantenimiento Interno 1 Ajuste del sistema de enfoque 1 

Mantenimiento Base Nivelante 2 Ajuste del Retículo 1 

Prensa Horizontal y Vertical 1 Ajuste de la Verticalidad 2 

Tornillo de Movimiento Fino H y /o V 2 Ajuste de Colimación 2 

Chequeo del Teclado 1 Ajuste de Plomada Óptica o Laser 2 

Ajuste del Compensador 1 Ajuste de las Mirillas de Puntería 1 

Ajuste del nivel Tubular 2 Ajuste del distanciómetro 1 

  

 

Pto. No. 1 Fase 1 Fase 2 Residuo Tolerancia Patrón Error 

Vertical 90° 270° 0° ±0.0001' 360° 0.00'10'' 

Horizontal 0° 180° 0° ±0.0001' 180° 0.00'18'' 

 

 

Pto. No. 1 Fase 1 Fase 2 Residuo Tolerancia Patrón Error 

Vertical 90° 270° 0° .±0.0001' 360° 0.0000 

Horizontal 0° 180° 0° .±0.0001' 180° 0.0000 

 

 

 

 

Datos Generales 

 

Datos del Equipo  Usado 

1: Correcto - 2.  Corregida - 3.  No corregida - 4. No aplica Ajustes Efectuados  Códigos: 

Inspección Preliminar Datos obtenidos de lectura real 

Especificaciones Técnicas  Según fabricante 

Inspección Posterior Datos obtenidos de lectura real 



 

 

 

AS EQUIPOS TOPOGRAFÍA SAS 

Topografía y soluciones para el mundo 

NIT: 900.744.142-5 

 

No. Cert. 5570-2024 

09/02/2024 FECHA 
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Teléfonos: 580 6667 – 320 725 0099 

Cra. 81 No. 49F - 38 Int 201 Calasanz - Medellín 

  2 de 2 

Certificado de Ajuste  y Verificación 

 

 

Constante de Prisma -30mm Desviación Estándar (mm) 0.79 

PPM 35,0 Incertidumbre (mm) 0.25 

Distancia (mm) 232.157 Tolerancia ± 1.0 

Promedio (10 medidas) 232,157.20 Error 0.2 

 

Patrones utilizados: 

• Estación total Kolida KTS-442R10 U S/N: K157686, Calibrado el 22/06/2023 

• Nivel Automático Topcon AT-B4A S/N: WP174125, Calibrado el 22/06/2023 

 

 

 

A.S EQUIPOS TOPOGRAFIA S.A.S, Certifica que: 

 El instrumento se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento y se recomienda que el operador realice los 

chequeos de campo rutinarios. 

 

 

Notas: 

1. A.S EQUIPOS TOPOGRAFIA S.A.S, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan ocasionar el 

uso inadecuado del instrumento verificado. 

2. El cliente es responsable del transporte del instrumento adecuadamente y del uso del 

certificado. 

3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se 

realizaron las mediciones. 

4. Para las empresas certificadas en calidad, se recomienda realizar los chequeos internos de los 

equipos cada 2 meses en su propio campo de verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL HENAO FLOREZ 

Técnico Laboratorio 

 

Ajuste con línea base Constante de prisma 

Certificado Ajuste y verificación 



INGEMANCA S.A.S.
Aliado en tus proyectos

CERTIFICADO N°4350

Fecha de calibración: 15-01-2024

Próxima revisión sugerida: 14-07-2024

NIVEL DE PRECISION

CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION

DATOS GENERALES

Propiedad: NESTOR ORTEGA NIT/CC: 1028025237

TELEFONO: 3205961330 DIRECCION: BARRIO OBRERO B 2 M71 C8

DATOS DEL EQUIPO

NIVEL DE PRECISION MARCA EQUIPO: STABILA MODELO EQUIPO: OLS 26 SERIAL: 211550

DESVIACION ESTANDAR: 2.0 mm MINIMA DISTANCIA FOCAL: 20 mm RELACION DE ESTADIA: 10 MAGNIFICACION: 24X

APERTURA DEL OBJETO: 32 mm EXACTITUD COMPENSADOR: 0.5 RANGO DEL COMPENSADOR: +/- 15 TIPO DE IMAGEN: DIRECTA

Los resultados de este certificado solo están relacionados con el equipo ajustado en el momento y en las condiciones en las

cuales se realizaron las mediciones.

INGEMANCA SAS no se hace responsable de los daños que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de

una errónea interpretación de los resultados del ajuste aquí declarados.

Es responsabilidad del usuario hacer chequeos al instrumento en períodos adecuados, los cuales deben ser elegidos con

base en las características del trabajo y el tiempo de uso del instrumento.

PROCEDIMIENTO EMPLEADO

Procedimiento de Ajuste de equipos de medición de dirección horizontal, ángulo vertical y Distancia.

El Ajuste se realiza mediante el análisis de la precisión del equipo con respecto a varios puntos enfocados al infinito en tubos

colimadores (según norma ISO 17123-2), y del análisis de la exactitud con respecto al concepto geométrico de la vuelta de

campana sobre un mismo punto establecido enfocado al infinito en un tubo colimador. El Distanciometro se evalúa con la

precisión y exactitud de la medición comparativa de una estación total patrón.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales de temperatura y humedad referente, son registradas en el laboratorio al inicio y final del ajuste

del equipo con un termohigrómetro.

TEMPERATURA AMBIENTE INICIAL: 24.2 °C TEMPERATURA AMBIENTE FINAL: 24.2 °C

HUMEDAD RELATIVA INICIAL: 49.2 %HR HUMEDAD RELATIVA FINAL: 52.9 %HR

MEDELLIN: CARRERA 43 N° 36-39 - TEL:(034)3229570
URL:  https://ingemanca.com/ - CORREO:info@ingemanca.com
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INGEMANCA S.A.S.
Aliado en tus proyectos

CERTIFICADO N°4350

Fecha de calibración: 15-01-2024

Próxima revisión sugerida: 14-07-2024

VALORACION DE LA INCERTIDUMBRE 

La Incertidumbre adquirida en los resultados del ajuste corresponden a la Incertidumbre Expandida con un coeficiente de

cobertura K=2, para un nivel de confianza del 95,01%.

No considerándose la estabilidad del instrumento a más largo plazo.

Para la valoración de la incertidumbre se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: la desviación estándar de los datos en

la prueba de precisión, la división de escala del equipo y la resolución de retículo del tubo del colimador.

TRAZABILIDAD

El laboratorio afirma la trazabilidad de las mediciones y de sus patrones al sistema internacional de unidades SI, por medio

del ajuste de sus equipos a intervalos precisos con laboratorios externos.

EQUIPO: ESTACION TOTAL MARCA: TOPCON MODELO: GTS-701

SERIE: GX0717 FECHA CALIBRACION: 27/07/2023

LABORATORIO DE CALIBRACION: SENA LACET CERTIFICADO DE CALIBRACION: CAL-2023-0007

EQUIPO: NIVEL PRECISION MARCA: TOPCON MODELO: AT-F1

SERIE: A93692 FECHA CALIBRACION: 03/08/2023

LABORATORIO DE CALIBRACION: SENA LACET CERTIFICADO DE CALIBRACION: CAL-2023-0008

EQUIPO: FIVE TUBES COLLIMATOR MARCA: SUNWAY MODELO: W550-5

SERIE: 1130 FECHA CALIBRACION: 20/11/2019

Este certificado se Emite de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y Su trazabilidad.

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin el consentimiento por escrito del laboratorio que lo expida.

INSPECCION OPTOMECANICA

BASE NIVELANTE: PERFECTO ESTADO

HORIZONTABILIDAD: PERFECTO ESTADO

OPTICA GENERAL: PERFECTO ESTADO

MOVIMIENTO TANGENCIAL: PERFECTO ESTADO

NIVELES TUBULARES Y ESFERICOS: PERFECTO ESTADO

MEDELLIN: CARRERA 43 N° 36-39 - TEL:(034)3229570
URL:  https://ingemanca.com/ - CORREO:info@ingemanca.com
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INGEMANCA S.A.S.
Aliado en tus proyectos

CERTIFICADO N°4350

Fecha de calibración: 15-01-2024

Próxima revisión sugerida: 14-07-2024

INSPECCION SISTEMA ANGULAR COLIMADORES DE 5 TUBOS MODELO DEL EQUIPO W550-5

COMPENSADOR ELECTRONICO: VERIFICADO Y AJUSTADO

COMPENSADOR OPTICO MECANICO: VERIFICADO Y AJUSTADO

HORIZONTABILIDAD DE RETICULA: VERIFICADO Y AJUSTADO

LOS COMPENSADOR ESTAN EN OPTIMAS CONDICIONES

L1: L2 ERROR:

T1 T2 T1-T2 T1 T2 T1-T2 L1-L2

402 mm 393 mm 9 mm 500 mm 491 mm 9 mm 0 mm

402 mm 393 mm 9 mm 500 mm 491 mm 9 mm 0 mm

402 mm 393 mm 9 mm 500 mm 491 mm 9 mm 0 mm

402 mm 393 mm 9 mm 500 mm 491 mm 9 mm 0 mm

402 mm 393 mm 9 mm 500 mm 491 mm 9 mm 0 mm

402 mm 393 mm 9 mm 500 mm 491 mm 9 mm 0 mm

402 mm 393 mm 9 mm 500 mm 491 mm 9 mm 0 mm

402 mm 393 mm 9 mm 500 mm 491 mm 9 mm 0 mm

402 mm 393 mm 9 mm 500 mm 491 mm 9 mm 0 mm

402 mm 393 mm 9 mm 500 mm 491 mm 9 mm 0 mm

SUMA 0 mm

PROMEDIO 0 mm

DESVIACION 0 mm

VARIANZA 0 mm

INGEMANCA S.A.S certifica que el instrumento y sus accesorios se entregan en óptimas condiciones de funcionamiento y los

errores encontrados al ingreso del equipo han sido corregidos de acuerdo con los parámetros de tolerancia establecidos por

el fabricante, pero no exime al operador de efectuar controles periódicos.

Es importante aclarar que este documento por sí solo, no es una fuente confiable para corroborar la veracidad del certificado;

es por ello que INGEMANCA S.A.S le ofrece al interesado la posibilidad de verificarlo, ingresando al QR.

TECNICO DE INGEMANCA S.A.S.

MEDELLIN: CARRERA 43 N° 36-39 - TEL:(034)3229570
URL:  https://ingemanca.com/ - CORREO:info@ingemanca.com
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MEPI-MN1-IN-15-FR-14  
SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA 

 
LP-007-2022 

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 

(EL CONTRATISTA DE OBRAS NO DILIGENCIO ESTE FORMATO) 



N / A

X

X

X

X

X

Observaciones: 

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ

Telefono 3124661891 Fecha de Expiración 18/09/2024

N°. Certificado: 1504

Fecha: 19/03/2024

Servicio Tecnico NOVA S.A.S

NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE

Nombre CAMILO VIVAS Nit/ C.C 1095932533

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Dirección CALLE 27 # 7 - 1 APTO 201 Ciudad CERETE-CORDOBA

DATOS DEL EQUIPO

Equipo NIVEL AUTOMATICO Marca

MANTENIMIENTO

(+/-)2mm*Km en Nivelación

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se 

describen los ajustes realizados al equipo

CAMBIO DE PIEZAS

KOLIDA

Aumentos 32X Precisión

Modelo KL-32 N° Serial K140674

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el 

fabricante

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.

El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada 

pueden desajustarlo

Técnico Laboratorio.

Inspección Mecánica

Error Detectado

Error despues de Ajustado

AJUSTE

0.0010

Nivel esférico

Movimientos Laterales

Compensador Automático

Optica - Lentes - Oculares

Partes

Base Nivelante

REPARACIÓN

0.0000

CL 45E  76-24 Medellin Antioquia

Telefono: 5017426 - 3225105056 4



PROXIMA INSPECCION: 14/08/2024

EMPRESA: SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S NIT : 901163978-5

CERTIFICADO DEL COLIMADOR 
Servicio Tecnico NOVA S.A.S

NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL 

COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S  

FECHA DE INSPECCION: 15/02/2024

INSTRUMENTO : COLIMADOR MARCA SOUTH

MODELO : W420-3 SERIE S/N

DIRECCION : CL 45E 76-24 VELODROMO CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA

TELEFONO : 5017426 PROXIMO CONTROL 14/08/2024

ANGULO DE GRADUACION 10"2mm GRADUACION MINIMA 20"

inspección sistemas ajuste lubricación reparación repuesto limpieza función aceptable 

tubo superior x

niveles tubulares y x

tubo inferior x

tubo intermedio x

Angulo vertical tubo superior 60°00´12" 00°00´12" 00°00´00"

Angulo vertical tubo intermedio 90°00´15" 00°00´15" 00°00´00"

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL 

COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S  

inspeccion de cierres angulares de lectura inicial errores encontrados lecturas después 

Angulo horizontal tubo intermedio 00°00´00" 00°00´00" 00°00´00"

Angulo horizontal tubo inferior 00°00´12" 00°00´12" 00°00´00"

Angulo vertical tubo inferior 119°59´50" 00°00´10" 00°00´00"

Angulo horizontal tubo superior 00°00´07" 00°00´07" 00°00´00"

CL 45E  76-24 Medellin Antioquia

Telefono: 5017426 - 3225105056 4



corrección

corrección

PROXIMA INSPECCION: 14/08/2024

EMPRESA: SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S NIT : 901163978-5

CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES 
Servicio Tecnico NOVA S.A.S

NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL 

COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S  

FECHA DE INSPECCION: 15/02/2024

INSTRUMENTO : ESSTACION TOTAL MARCA TOPCON

MODELO : GPT7501L SERIE S/N

DIRECCION : CL 45E 76-24 VELODROMO CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA

TELEFONO : 5017426 PROXIMO CONTROL 14/08/2024

ANGULO DE GRADUACION 1" GRADUACION MINIMA (2mm+2ppm*D)m.s.e

inspección ajuste lubricacion reparacion repuestos limpieza función aceptable 

Niveles x x

Base nivelante x

x

óptica general x

Verticalidad 

Inspección ajuste lubricación reparación repuestos limpieza función aceptable 

x

Frenos y x

Eje vertical y 

compensador x

compensador 

colimación x

colimación x

00"

Posición 2 (vertical) 170° Grados 00´ Minutos 05"

Posición 1 ( vertical) 90° Grados 00´ Minutos

08"

Posición 1 ( horizontal) 00° Grados 00´ Minutos 00"

Error detectado 00° Grados 00´ Minutos

10"

Error detectado 00° Grados 00´ Minutos 10"

Posición 2 (horizontal) 180° Grados 00´ Minutos

CL 45E  76-24 Medellin Antioquia

Telefono: 5017426 - 3225105056 4



corrección

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ

INSTRUMENTO NIVEL AUTOMATICO MARCA SOKKISHA

MODELO B1C SERIE 6906

AUMENTOS 32X PRECISIÓN EN DISTANCIA .+/-0.8mm*2kmde 

Inspección de ajuste lubricación reparación repuestos limpieza función aceptable 

A2 1.246 MM B1 1.375

x

A1 1.254 MM B2 1.425

sistema 

Error detectado 0.000

Técnico Laboratorio.

A1-A2 MM B1-B2

CL 45E  76-24 Medellin Antioquia

Telefono: 5017426 - 3225105056 4



A R M CP N/A A R M CP N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

Observaciones: 

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ

N°. Certificado: 

Fecha:

Nombre

19/03/2024

1505

DATOS DEL EQUIPO

Aumentos Precisión

Equipo Marca

Modelo N° Serial

SOKKIA

208301

3124661891

DATOS DEL CLIENTE

1095932533

CERETE-CORDOBA

18/09/2024

Dirección

Telefono Fecha de Expiración

Ciudad

0,0000

Tolerancia 

(+ / -) 0.0006

Cierre

Nit/ C.CCAMILO VIVAS

CALLE 27 # 7 - 1 APTO 201 

Compensador Electrónico

Plomada Láser / ópticaSistema de enfoque

ESTACION TOTAL

SCT6

30X 6"

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se 

describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Electrónica

5,5290

Servicio Tecnico NOVA S.A.S

NIT. 901163978-5
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Verticalidad

Niveles tubulares y esférico

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

(A) Ajuste          (R ) Reparación           (M) Mantenimiento           (CP) Cambio de piezas           (N/A) No aplica

Partes

Distanciómetro

Inspección Mecánica

Base Nivelante

Frenos - paso lento Hz y Vt

Teclados y contactos

Partes

Eje Hz y Vt

Nonios Hz y Vt

Puntero laser

0,0000

Error

XSensores Hz y Vt

270,0000

Patrón

Vertical

Fase 1 Fase 2 Residuo

90,0000 269,5950 0,0010

Técnico Laboratorio.

(+ / -) 0.0006

(+ / -) 0.001

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el 

fabricante

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.

El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada 

pueden desajustarlo

0,0000 179,5952 0.0008 180,0000 0,0000

5,5290 5,5290 0.0000

Horizontal

Distancia

CL 45E  76-24 Medellin Antioquia

Telefono: 5017426- 314 5460510 4



Angulo horizontal tubo inferior 00°00´12"

Angulo vertical tubo superior 

Angulo vertical tubo intermedio 

Angulo vertical tubo inferior 

Angulo horizontal tubo superior 

Angulo horizontal tubo intermedio 

60°00´12"

90°00´15"

119°59´50"

00°00´07"

00°00´00"

00°00´00"

00°00´12"

00°00´15"

00°00´10"

00°00´07"

00°00´00"

00°00´12"

00°00´00"

00°00´00"

00°00´00"

00°00´00"

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL 

COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S  

inspeccion de cierres angulares de 

cada eje 
lectura inicial errores encontrados 

lecturas 

después de 

ajuste 

tubo inferior

00°00´00"

x

x

x

x

limpieza función 

aceptable 
niveles tubulares y 

esféricos 

tubo superior 

tubo intermedio

inspección sistemas 

mecanicos y óptimos 
ajuste lubricación reparación repuesto 

PROXIMO CONTROL

MARCA

SERIE 

GRADUACION MINIMA

MEDELLIN-

ANTIOQUIA

14/08/2024

SOUTH

S/N

20"

TELEFONO :

INSTRUMENTO :

MODELO :

ANGULO DE GRADUACION 

CL 45E  76-24 VELODROMO

5017426

COLIMADOR 

W420-3

10"2mm

EMPRESA: SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S NIT : 901163978-5

DIRECCION : CIUDAD:

CERTIFICADO DEL COLIMADOR 
Servicio Tecnico NOVA S.A.S

NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL 

COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S  

FECHA DE INSPECCION:

PROXIMA INSPECCION:

15/02/2024

14/08/2024

CL 45E  76-24 Medellin Antioquia

Telefono: 5017426- 314 5460510 4



corrección

corrección

compensador 

automático
compensador 

electrónico
colimación 

vertical
colimación 

horizontal 

x

x

x

Inspección 

sistema de 

medida angular 

y verificacion 

según prueba 

de campo     

procedimiento 

N.

ajuste lubricación reparación repuestos limpieza 
función 

aceptable 

x

x

x

x

x

óptica general 

(lentes y 

prisma) 

Eje vertical y 

horizontal 

Frenos y 

movimientos 

tangenciales 

Niveles 

tubulares y 

esféricos 

Verticalidad 

x

xBase nivelante 

limpiezaajuste lubricacion reparacion repuestos

ANGULO DE GRADUACION 1" GRADUACION MINIMA (2mm+2ppm*D)m.s.e

inspección opto 

mecanica 

función 

aceptable 

INSTRUMENTO : ESSTACION TOTAL MARCA TOPCON

MODELO : GPT7501L SERIE S/N

DIRECCION : CL 45E  76-24 VELODROMO CIUDAD: MEDELLIN-

TELEFONO : 5017426 PROXIMO CONTROL 14/08/2024

FECHA DE INSPECCION: 15/02/2024

PROXIMA INSPECCION: 14/08/2024

EMPRESA: SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S NIT : 901163978-5

CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES 
Servicio Tecnico NOVA S.A.S

NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL 

COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S  

CL 45E  76-24 Medellin Antioquia

Telefono: 5017426- 314 5460510 4



corrección

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

B1

B1-B2

1.375

Error detectado 0.000

A2

A1-A2

1.246 MM

MM

A1 1.254 MM B2 1.425

sistema 

pendular 

automatico

x

AUMENTOS 32X PRECISIÓN EN DISTANCIA 

.+/-0.8mm*2kmde 

nivelación

Inspección de 

centro de 

diferencia nivel 

según prueba 

de campo 

procedimiento 

ajuste lubricación reparación repuestos limpieza 
función 

aceptable 

INSTRUMENTO NIVEL AUTOMATICO MARCA SOKKISHA

MODELO B1C SERIE 6906

05"

08"

00"

10"

10"

Minutos

Minutos

Minutos

Minutos

Minutos

00´

00´

00´

00´

00´

Grados 

Grados 

Grados 

Grados 

Grados 

170°

00°

00°

180°

00°

Posición 2 (vertical)

Error detectado 

Posición 1 ( horizontal)

Posición 2 (horizontal)

Error detectado 

Posición 1 ( vertical) 90° Grados 00´ 00"Minutos

CL 45E  76-24 Medellin Antioquia

Telefono: 5017426- 314 5460510 4
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MEPI-MN1-IN-15-FR-14 
SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA 

 

LP-013-2022 
MUNICIPIO DE TIERRALTA



(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP 013 2022
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

FECHA DE INICIO: 19/09/2022 PLAZO INICIAL: FECHA DE VENCIMIENTO:
(Indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 979 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial Nacional

PRESENTADO:               X APROBADO: VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO:                 X APROBADO: FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.

La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.

La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

FECHA

CÓDIGO

30/09/2024

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-15-FR-14

PÁGINA 

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

OBJETO DEL CONTRATO  DE OBRA:

“CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021”.

OBSERVACIONES:

SE ENCUENTRA EN REVISION POR LA INTERVENTORIA

1. PLAN DE CALIDAD

31/12/2022

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

SE ENCUENTRA EN REVISION POR LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

SE ENCUENTRA EN REVISION POR LA INTERVENTORIA

15/09/2024

OBSERVACIONES:

SI NO SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



(Día) (Mes) (Año)

FECHA

CÓDIGO

30/09/2024

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-15-FR-14

PÁGINA 

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Valor del IG mes

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración). 

No. Marca Serie
Fecha de 

Calibración

No. y Fecha 

Certificado de 

Calibración

Fecha de 

Vencimiento 

Calibración

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: AYLEN MAUTH CARRASCAL LLORENTE Nombre: Nombre:JUAN E. VILLALOBOS PEREZ Nombre:

Directora de obra Profesional en Calidad Contrato de Obra Director de Interventoría Profesional en Calidad Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 22202-128936 COR Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:  08202-80506 ATL Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Tipo de Equipo

IG3: Índice de gestión 3 =

IG4: Índice de gestión 4 =

IG5: Índice de gestión 5 =

Comentarios

IG1: Índice de gestión 1 =

Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)Título indicador de Gestión:

IGn: Índice de gestión n =

IG2: Índice de gestión 2 =

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
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1    de    1    .

FECHA

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM 
No.

VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4
VALOR PROGRAMA 

APROBADO (A)
%

1 3.952.962.300,00$    1.109.557.583,00$   1.525.750.472,00$    -$   6.588.270.355,00$     65,60%

2 2.526.420.132,00$    -$   -$   928.352.148,00$   3.454.772.280,00$     34,40%

3

4

5

N

6.479.382.432,00$    1.109.557.583,00$   1.525.750.472,00$    928.352.148,00$   10.043.042.635,00$   100,00%

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO
Representante Legal
Contratista
Matrícula Profesional No.:  13202201748 BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

1

979 de 2022

El Plan de Inversión se actualizae de acuerdo con el valor girado al Contratista.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-2-FR-1

OBJETO DEL CONTRATO:     

(Día / Mes / Año)

18/04/2024

Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO 
Representante legal
Interventor 
Matrícula Profesional No.: 6820225792 STD

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben
realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la
Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y
costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar
sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

TOTAL

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

PÁGINA

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

DATOS GENERALES

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

JUSTIFICACIÓN: 

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y
conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo
debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

(Indicar número y año)

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como
anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

Suministro de Materiales

Transporte de Materiales

Construcción de la Vía Montelíbano - Las Parcelas – Corregimiento El Anclar

(Indicar número y año)

VERSIÓN

LP-MM-006-2022

UNIDAD EJECUTORA:



                              1    de    1                              .                         

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 13 MES: jun-24 INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-006-2022
(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 15456 DE 2022 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA POPULAR S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 220150193175 BANCO SUCURSAL: MONTERIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 40 %
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: (M/CTE)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 979 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

NÚMERO DE 
FACTURA, CHEQUE O 

DOCUMENTO DE 
EGRESO

FECHA VALOR

FVE456 30-may-24 9.500.000,00$                
FVE459 30-may-24 56.549.633,00$              
FVE479 29-jun-24 723.415.138,00$            

NOTA:

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No. VALOR PROGRAMA 
APROBADO (A)

VALOR ACUMULADO 
MES ANTERIOR (B)

VALOR PRESENTE MES                      
( C )

1 6.588.270.355$           4.514.533.753,30$      779.964.771$                 
2 3.454.772.280$           5.037.135.158,24$      9.500.000$                     

10.043.042.635$         9.551.668.912$            789.464.771$                 

            (Indicar el mes)  (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

nov-22 25/05/2023
dic-22 25/05/2023
ene-23 25/05/2023
feb-23 25/05/2023
mar-23 25/05/2023
abr-23 25/05/2023
may-23 14/07/2023
jun-23 18/07/2023
jul-23 15/08/2023

ago-23 15/09/2023
sep-23 12/10/2023

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

NOTA:

Firma: Firma:
Nombre: LUIS JERÓNIMO IZQUIERDO Nombre: JUAN E. VILLALOBOS PEREZ
Director de obra Dierector de Interventorira
Contratista Interventoria

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBSERVACIONES: 
(1) Hasta el mes de septiembre 2023 se generaron rendimientos financieros en la cuenta fiduciaria.
(2) Valor total anticipo: $10.798.970.576; Deducciones:$755.927.941 ; Valor girado: $10.043.042.635
(3) No se generaron movimientos de inversión de anticipo en el presente mes.

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL 
TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. 

797A23AM9B000002 1.654.850,57$                                  102.110.711,36$                     
102.110.711,36$                             

797A23AM7E000004 7.989.400,08$                                  94.292.273,59$                       
797A23AM8E000009 6.163.587,20$                                  100.455.860,79$                     

797A23AM6I002002 9.094.325,40$                                  77.615.076,27$                       
797A23AM6K004014 8.687.797,24$                                  86.302.873,51$                       

797A23AM4P004013 9.082.839,79$                                  59.709.192,36$                       
797A23AM4P004014 8.811.558,51$                                  68.520.750,87$                       

797A23AM4P004011 15.584.843,06$                               42.460.287,70$                       
797A23AM4P004012 8.166.064,87$                                  50.626.352,57$                       

797A23AM4P004007 2.440.255,53$                                  2.440.255,53$                         
797A23AM4P004008 24.435.189,11$                               26.875.444,64$                       

102.110.711,36$                                                                       

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS No. VALOR RECURSOS NACIÓN VALOR RECURSOS PROPIOS PERIODO DE RENDIMIENTO FECHA DE 
CONSIGNACION

VALOR ACUMULADO

TOTALES 10.341.133.683$      (298.091.048)$         

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ( MAYO 2024 ) :  -$                           

Suministro de Materiales 5.294.498.524$         1.293.771.831$       
Transporte de Materiales 5.046.635.158$         (1.591.862.878)$      

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada,
verificada y aprobada por la Interventoría).
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago
expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM VALOR ACUMULADO 
ACTUAL D=(B+C)

SALDO ANTICIPO 
ACTUAL (A-D)

FACTURA SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S 1 SUMINISTRO DE MATERIALES
FACTURA SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S 1 SUMINISTRO DE MATERIALES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO 
MERCANTIL (FACTURA, 

CHEQUE O DOCUMENTO DE 
EGRESO)

BENEFICIARIO **ÍTEM No. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

FACTURA SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S 2 TRANSPORTE DE MATERIALES

DATOS GENERALES

POPULAR

10.798.970.576,00$              

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:   
Construcción Vía Montelíbano Las Parcelas – Corregimiento El Anclar

PÁGINA

FECHA 03/07/2024
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-2-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA



900584006Nit

Factura Electrónica De Venta No

FECHA FACTURA

30/05/2024

CLIENTE

901603485 5NIT

FECHA VENCIMIENTO

30/05/2024

Cantidad Valor Unitario TotalIVA

456

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S

DIRECCIÓN TELÉFONO

VENDEDOR FORMA DE PAGO

POR CONCEPTO DE
SERVICIO TRANSPORTE

U Medida

CR 6 65 24 OF 319

Descripción Valor IVA

.

CORREO

Responsable de IVA  No somos Agentes de 

Retención de IVA

No.

No somos Grandes Contribuyentes

ITEM Código

Actividad Económica ICA 3290 6.00 X 1000
4

FVE

CIUDAD

Montería

YIRA LUZ ESPITIA BERRIO

CONSORCIO SAN DIEGO 

Contado

consoriciosandiego@gmail.com

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 

1876065335618 del 10-02-2024, que Habilita prefijo FVE 

Rango 420 hasta 500 con una vigencia desde el 10-02-

2024 hasta 10-02-2025.

1 5.000.000 0% 5.000.000Und.RM0161 TRASLADO DE MOTONIVELADORA EN 
VEHICULO PLACA SPH423  DESDE 
VALENCIA  A MONTELIBANO REMESA 
RM0161 Y MANIFIESTO MANIF 166

1 0

1 4.500.000 0% 4.500.000Und.RM0160 TRASLADO RETROEXCAVADORA  EN 
VEHICULO PLACA SPH423  DESDE 
MONTERIA  A MONTELIBANO REMESA 
RM0160 Y MANIFIESTO MANIF 165

2 0

$ 9.500.000

TOTAL

Valor en Letras
IVA

CRA 11 # 7-05   Teléfono 3002401408 

$ 95.000RETEFUENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Correo Electrónico

TOTAL DE LA OPERACIÓN

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN  Arts 772 A 774 Y 777 A 779 

Co DE Co Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008, Y POR MEDIO DEL PRESENTE TITULO VALOR, EL 

COMPRADOR Y ACEPTANTE

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL  PESOS M/CTE

SOLUCIONESNOMADAS@GMAIL.COM

$ 9.405.000

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha y Hora de Generación:  30/05/2024 13:29:25

$ 9.500.000

$ 0

2

.

SUBTOTAL

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 79087548901

DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE Y SE OBLIGA A CANCELAR EL 

PRECIO EN LA FORMA PACTADA  AQUI MISMO QUE SE EFECTUARA A LA ORDEN DE

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EN CERETE - CORDOBA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PAGAREMOS INTERES 

POR MORA MENSUAL A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE SEGUN SUPERFINANCIERA Y AUTORIZO A LA EMPRESA A 

REGISTRAR MI NOMBRE

EN LOS ARCHIVOS DE LAS CUENTAS DE RIESGOS. AUTORIZO A SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EL 

TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES SEGUN LEY 1581 DE 2012.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)

CUFE: ecda2c696d4c64280db02198f821e6d63fee029058ca32d03d8488657b89c3dd2ed0f03c80225c97cbf9419c5a0fa61c--Expedición:30/05/2024 01:34 PM



900584006Nit

Factura Electrónica De Venta No

FECHA FACTURA

30/05/2024

CLIENTE

901603485 5NIT

FECHA VENCIMIENTO

30/05/2024

Cantidad Valor Unitario TotalIVA

459

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S

DIRECCIÓN TELÉFONO

VENDEDOR FORMA DE PAGO

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE OBRA CIVIL

U Medida

CR 6 65 24 OF 319

Descripción Valor IVA

.

ITEM

CORREO

Responsable de IVA  No somos Agentes de 

Retención de IVA

No.

No somos Grandes Contribuyentes

Código

Actividad Económica ICA 3290 6.00 X 1000
4

FVE

CIUDAD

Montería

YIRA LUZ ESPITIA BERRIO

CONSORCIO SAN DIEGO 

Contado

consoriciosandiego@gmail.com

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 

1876065335618 del 10-02-2024, que Habilita prefijo FVE Rango 

420 hasta 500 con una vigencia desde el 10-02-2024 hasta 10-02-

2025.

1 61.100.000 19% 61.100.000Und.PCMT-05 CONTRATO POR MOVIMIENTO DE 
TIERRA

1 446.500

$ 61.546.500

COSTOS DIRECTOS

TOTAL

Valor en Letras

IVA

CRA 11 # 7-05   Teléfono 3002401408 

$ 1.222.000RETEFUENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Correo Electrónico

TOTAL DE LA OPERACIÓN

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN  Arts 772 A 774 Y 777 A 779 

Co DE Co Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008, Y POR MEDIO DEL PRESENTE TITULO VALOR, EL 

COMPRADOR Y ACEPTANTE

SESENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS  
PESOS M/CTE

SOLUCIONESNOMADAS@GMAIL.COM

$ 60.324.500

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha y Hora de Generación:  30/05/2024 16:32:31

$ 9.400.000

$ 2.350.000

$ 2.350.000

$ 61.100.000

$ 47.000.000

$ 446.500

20

5

5

1

.

ADMINISTRACION (A)

TOTAL COSTOS

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 79087548901

UTILIDAD (U)

IMPREVISTOS (I)

DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE Y SE OBLIGA A CANCELAR EL 

PRECIO EN LA FORMA PACTADA  AQUI MISMO QUE SE EFECTUARA A LA ORDEN DE

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EN CERETE - CORDOBA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PAGAREMOS INTERES 

POR MORA MENSUAL A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE SEGUN SUPERFINANCIERA Y AUTORIZO A LA EMPRESA A 

REGISTRAR MI NOMBRE

EN LOS ARCHIVOS DE LAS CUENTAS DE RIESGOS. AUTORIZO A SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EL 

TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES SEGUN LEY 1581 DE 2012.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)

CUFE: 14a45d0bb4b89851a64b3ceeb5b4b54d97a87eb5978cab0bb483db4a382ef3f3631807ccd514916db8a7cd7ffcc72321--Expedición:30/05/2024 04:37 PM



ITEM REF. DESCRIPCION UN. CANT
PRECIO 

UNITARIO
VALOR TOTAL CANT.  VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL

7;13;22;31 Concreto Clase D m    3.802,00 285.559$     $ 1.085.696.116,00 -            -$                                 -            -$                                 

30 Concreto hidráulico para pavimento MR-40 M3    2.937,00 565.851$     $ 1.661.904.681,00 99,94        56.549.633,59$               1.399,89   792.127.865,43$             

2.747.600.797,00$      56.549.633,59$           $ 792.127.865,00

30 Concreto hidráulico para pavimento MR-40 m3    2.937,00 50.000$       $ 146.850.000,00 99,94        4.996.865,22$                 1.399,89   69.994.373,56$               

146.850.000,00$             4.996.865,22$             $ 69.994.374,00

$ 2.894.450.797,00 $ 61.546.498,81 $ 862.122.239,00

CONSORCIO SAN DIEGO

CONTRATO OBRA CIVIL No.004-2022

CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S                

CONDICIONES CONTRACTUALES 30-may-24 ACUMULADO

SUMINISTRO

SUBTOTAL SUMINISTRO

INSTALACION

SUBTOTAL INSTALACION

TOTAL



900584006Nit

Factura Electrónica De Venta No

FECHA FACTURA

29/06/2024

CLIENTE

901603485 5NIT

FECHA VENCIMIENTO

29/06/2024

Cantidad Valor Unitario TotalIVA

479

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S

DIRECCIÓN TELÉFONO

VENDEDOR FORMA DE PAGO

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE OBRA CIVIL

U Medida

CR 6 65 24 OF 319

Descripción Valor IVA

.

ITEM

CORREO

Responsable de IVA  No somos Agentes de 

Retención de IVA

No.

No somos Grandes Contribuyentes

Código

Actividad Económica ICA 3290 6.00 X 1000
4

FVE

CIUDAD

Montería

YIRA LUZ ESPITIA BERRIO

CONSORCIO SAN DIEGO 

Credito

consoriciosandiego@gmail.com

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 

1876065335618 del 10-02-2024, que Habilita prefijo FVE Rango 

420 hasta 500 con una vigencia desde el 10-02-2024 hasta 10-02-

2025.

1 781.626.004 19% 781.626.004Und.PCMT-05 CONTRATO POR MOVIMIENTO DE 
TIERRA

1 5.711.882

$ 787.337.886

COSTOS DIRECTOS

TOTAL

Valor en Letras

IVA

CRA 11 # 7-05   Teléfono 3002401408 

$ 15.632.520RETEFUENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Correo Electrónico

TOTAL DE LA OPERACIÓN

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN  Arts 772 A 774 Y 777 A 779 

Co DE Co Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008, Y POR MEDIO DEL PRESENTE TITULO VALOR, EL 

COMPRADOR Y ACEPTANTE

SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SOLUCIONESNOMADAS@GMAIL.COM

$ 771.705.366

Fecha y Hora de Generación:  29/06/2024 11:03:25

$ 120.250.154

$ 30.062.539

$ 30.062.539

$ 781.626.004

$ 601.250.772

$ 5.711.882

20

5

5

1

.

ADMINISTRACION (A)

TOTAL COSTOS

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 79087548901

UTILIDAD (U)

IMPREVISTOS (I)

DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE Y SE OBLIGA A CANCELAR EL 

PRECIO EN LA FORMA PACTADA  AQUI MISMO QUE SE EFECTUARA A LA ORDEN DE

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EN CERETE - CORDOBA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PAGAREMOS INTERES 

POR MORA MENSUAL A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE SEGUN SUPERFINANCIERA Y AUTORIZO A LA EMPRESA A 

REGISTRAR MI NOMBRE

EN LOS ARCHIVOS DE LAS CUENTAS DE RIESGOS. AUTORIZO A SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EL 

TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES SEGUN LEY 1581 DE 2012.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)

CUFE: 5a8794357e451cb11bfabc53312132b5983e5ee223b6f0191b72194932ed8230ba45dda4e638934385e12bc020ec13f0--Expedición:29/06/2024 12:02 PM



ITEM REF. DESCRIPCION UN. CANT
PRECIO 

UNITARIO
VALOR TOTAL CANT.  VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL

7;13;22;31 Concreto Clase D m    3.802,00 285.559$     $ 1.085.696.116,00 -            -$                                 -            -$                                 

30 Concreto hidráulico para pavimento MR-40 M3    2.937,00 565.851$     $ 1.661.904.681,00 1.278,45   723.415.138,63$             2.678,34   1.515.543.004,06$          

2.747.600.797,00$      723.415.138,63$         $ 1.515.543.004,00

30 Concreto hidráulico para pavimento MR-40 m3    2.937,00 50.000$       $ 146.850.000,00 1.278,45   63.922.747,40$               2.678,34   133.917.120,96$             

146.850.000,00$             63.922.747,40$           $ 133.917.121,00

$ 2.894.450.797,00 $ 787.337.886,03 $ 1.649.460.125,00

CONSORCIO SAN DIEGO

CONTRATO OBRA CIVIL No.004-2022

CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S                

CONDICIONES CONTRACTUALES 29-jun-24 ACUMULADO

SUMINISTRO

SUBTOTAL SUMINISTRO

INSTALACION

SUBTOTAL INSTALACION

TOTAL



900584006Nit

Factura Electrónica De Venta No

FECHA FACTURA

30/05/2024

CLIENTE

901603485 5NIT

FECHA VENCIMIENTO

30/05/2024

Cantidad Valor Unitario TotalIVA

456

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S

DIRECCIÓN TELÉFONO

VENDEDOR FORMA DE PAGO

POR CONCEPTO DE
SERVICIO TRANSPORTE

U Medida

CR 6 65 24 OF 319

Descripción Valor IVA

.

CORREO

Responsable de IVA  No somos Agentes de 

Retención de IVA

No.

No somos Grandes Contribuyentes

ITEM Código

Actividad Económica ICA 3290 6.00 X 1000
4

FVE

CIUDAD

Montería

YIRA LUZ ESPITIA BERRIO

CONSORCIO SAN DIEGO 

Contado

consoriciosandiego@gmail.com

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 

1876065335618 del 10-02-2024, que Habilita prefijo FVE 

Rango 420 hasta 500 con una vigencia desde el 10-02-

2024 hasta 10-02-2025.

1 5.000.000 0% 5.000.000Und.RM0161 TRASLADO DE MOTONIVELADORA EN 
VEHICULO PLACA SPH423  DESDE 
VALENCIA  A MONTELIBANO REMESA 
RM0161 Y MANIFIESTO MANIF 166

1 0

1 4.500.000 0% 4.500.000Und.RM0160 TRASLADO RETROEXCAVADORA  EN 
VEHICULO PLACA SPH423  DESDE 
MONTERIA  A MONTELIBANO REMESA 
RM0160 Y MANIFIESTO MANIF 165

2 0

$ 9.500.000

TOTAL

Valor en Letras
IVA

CRA 11 # 7-05   Teléfono 3002401408 

$ 95.000RETEFUENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Correo Electrónico

TOTAL DE LA OPERACIÓN

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN  Arts 772 A 774 Y 777 A 779 

Co DE Co Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008, Y POR MEDIO DEL PRESENTE TITULO VALOR, EL 

COMPRADOR Y ACEPTANTE

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL  PESOS M/CTE

SOLUCIONESNOMADAS@GMAIL.COM

$ 9.405.000

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha y Hora de Generación:  30/05/2024 13:29:25

$ 9.500.000

$ 0

2

.

SUBTOTAL

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 79087548901

DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE Y SE OBLIGA A CANCELAR EL 

PRECIO EN LA FORMA PACTADA  AQUI MISMO QUE SE EFECTUARA A LA ORDEN DE

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EN CERETE - CORDOBA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PAGAREMOS INTERES 

POR MORA MENSUAL A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE SEGUN SUPERFINANCIERA Y AUTORIZO A LA EMPRESA A 

REGISTRAR MI NOMBRE

EN LOS ARCHIVOS DE LAS CUENTAS DE RIESGOS. AUTORIZO A SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EL 

TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES SEGUN LEY 1581 DE 2012.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)

CUFE: ecda2c696d4c64280db02198f821e6d63fee029058ca32d03d8488657b89c3dd2ed0f03c80225c97cbf9419c5a0fa61c--Expedición:30/05/2024 01:34 PM



900584006Nit

Factura Electrónica De Venta No

FECHA FACTURA

30/05/2024

CLIENTE

901603485 5NIT

FECHA VENCIMIENTO

30/05/2024

Cantidad Valor Unitario TotalIVA

459

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S

DIRECCIÓN TELÉFONO

VENDEDOR FORMA DE PAGO

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE OBRA CIVIL

U Medida

CR 6 65 24 OF 319

Descripción Valor IVA

.

ITEM

CORREO

Responsable de IVA  No somos Agentes de 

Retención de IVA

No.

No somos Grandes Contribuyentes

Código

Actividad Económica ICA 3290 6.00 X 1000
4

FVE

CIUDAD

Montería

YIRA LUZ ESPITIA BERRIO

CONSORCIO SAN DIEGO 

Contado

consoriciosandiego@gmail.com

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 

1876065335618 del 10-02-2024, que Habilita prefijo FVE Rango 

420 hasta 500 con una vigencia desde el 10-02-2024 hasta 10-02-

2025.

1 61.100.000 19% 61.100.000Und.PCMT-05 CONTRATO POR MOVIMIENTO DE 
TIERRA

1 446.500

$ 61.546.500

COSTOS DIRECTOS

TOTAL

Valor en Letras

IVA

CRA 11 # 7-05   Teléfono 3002401408 

$ 1.222.000RETEFUENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Correo Electrónico

TOTAL DE LA OPERACIÓN

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN  Arts 772 A 774 Y 777 A 779 

Co DE Co Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008, Y POR MEDIO DEL PRESENTE TITULO VALOR, EL 

COMPRADOR Y ACEPTANTE

SESENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS  
PESOS M/CTE

SOLUCIONESNOMADAS@GMAIL.COM

$ 60.324.500

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha y Hora de Generación:  30/05/2024 16:32:31

$ 9.400.000

$ 2.350.000

$ 2.350.000

$ 61.100.000

$ 47.000.000

$ 446.500

20

5

5

1

.

ADMINISTRACION (A)

TOTAL COSTOS

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 79087548901

UTILIDAD (U)

IMPREVISTOS (I)

DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE Y SE OBLIGA A CANCELAR EL 

PRECIO EN LA FORMA PACTADA  AQUI MISMO QUE SE EFECTUARA A LA ORDEN DE

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EN CERETE - CORDOBA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PAGAREMOS INTERES 

POR MORA MENSUAL A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE SEGUN SUPERFINANCIERA Y AUTORIZO A LA EMPRESA A 

REGISTRAR MI NOMBRE

EN LOS ARCHIVOS DE LAS CUENTAS DE RIESGOS. AUTORIZO A SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EL 

TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES SEGUN LEY 1581 DE 2012.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)

CUFE: 14a45d0bb4b89851a64b3ceeb5b4b54d97a87eb5978cab0bb483db4a382ef3f3631807ccd514916db8a7cd7ffcc72321--Expedición:30/05/2024 04:37 PM



ITEM REF. DESCRIPCION UN. CANT
PRECIO 

UNITARIO
VALOR TOTAL CANT.  VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL

7;13;22;31 Concreto Clase D m    3.802,00 285.559$     $ 1.085.696.116,00 -            -$                                 -            -$                                 

30 Concreto hidráulico para pavimento MR-40 M3    2.937,00 565.851$     $ 1.661.904.681,00 99,94        56.549.633,59$               1.399,89   792.127.865,43$             

2.747.600.797,00$      56.549.633,59$           $ 792.127.865,00

30 Concreto hidráulico para pavimento MR-40 m3    2.937,00 50.000$       $ 146.850.000,00 99,94        4.996.865,22$                 1.399,89   69.994.373,56$               

146.850.000,00$             4.996.865,22$             $ 69.994.374,00

$ 2.894.450.797,00 $ 61.546.498,81 $ 862.122.239,00

CONSORCIO SAN DIEGO

CONTRATO OBRA CIVIL No.004-2022

CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S                

CONDICIONES CONTRACTUALES 30-may-24 ACUMULADO

SUMINISTRO

SUBTOTAL SUMINISTRO

INSTALACION

SUBTOTAL INSTALACION

TOTAL



900584006Nit

Factura Electrónica De Venta No

FECHA FACTURA

29/06/2024

CLIENTE

901603485 5NIT

FECHA VENCIMIENTO

29/06/2024

Cantidad Valor Unitario TotalIVA

479

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S

DIRECCIÓN TELÉFONO

VENDEDOR FORMA DE PAGO

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE OBRA CIVIL

U Medida

CR 6 65 24 OF 319

Descripción Valor IVA

.

ITEM

CORREO

Responsable de IVA  No somos Agentes de 

Retención de IVA

No.

No somos Grandes Contribuyentes

Código

Actividad Económica ICA 3290 6.00 X 1000
4

FVE

CIUDAD

Montería

YIRA LUZ ESPITIA BERRIO

CONSORCIO SAN DIEGO 

Credito

consoriciosandiego@gmail.com

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 

1876065335618 del 10-02-2024, que Habilita prefijo FVE Rango 

420 hasta 500 con una vigencia desde el 10-02-2024 hasta 10-02-

2025.

1 781.626.004 19% 781.626.004Und.PCMT-05 CONTRATO POR MOVIMIENTO DE 
TIERRA

1 5.711.882

$ 787.337.886

COSTOS DIRECTOS

TOTAL

Valor en Letras

IVA

CRA 11 # 7-05   Teléfono 3002401408 

$ 15.632.520RETEFUENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Correo Electrónico

TOTAL DE LA OPERACIÓN

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN  Arts 772 A 774 Y 777 A 779 

Co DE Co Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008, Y POR MEDIO DEL PRESENTE TITULO VALOR, EL 

COMPRADOR Y ACEPTANTE

SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SOLUCIONESNOMADAS@GMAIL.COM

$ 771.705.366

Fecha y Hora de Generación:  29/06/2024 11:03:25

$ 120.250.154

$ 30.062.539

$ 30.062.539

$ 781.626.004

$ 601.250.772

$ 5.711.882

20

5

5

1

.

ADMINISTRACION (A)

TOTAL COSTOS

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 79087548901

UTILIDAD (U)

IMPREVISTOS (I)

DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE Y SE OBLIGA A CANCELAR EL 

PRECIO EN LA FORMA PACTADA  AQUI MISMO QUE SE EFECTUARA A LA ORDEN DE

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EN CERETE - CORDOBA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PAGAREMOS INTERES 

POR MORA MENSUAL A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE SEGUN SUPERFINANCIERA Y AUTORIZO A LA EMPRESA A 

REGISTRAR MI NOMBRE

EN LOS ARCHIVOS DE LAS CUENTAS DE RIESGOS. AUTORIZO A SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EL 

TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES SEGUN LEY 1581 DE 2012.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)

CUFE: 5a8794357e451cb11bfabc53312132b5983e5ee223b6f0191b72194932ed8230ba45dda4e638934385e12bc020ec13f0--Expedición:29/06/2024 12:02 PM



ITEM REF. DESCRIPCION UN. CANT
PRECIO 

UNITARIO
VALOR TOTAL CANT.  VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL

7;13;22;31 Concreto Clase D m    3.802,00 285.559$     $ 1.085.696.116,00 -            -$                                 -            -$                                 

30 Concreto hidráulico para pavimento MR-40 M3    2.937,00 565.851$     $ 1.661.904.681,00 1.278,45   723.415.138,63$             2.678,34   1.515.543.004,06$          

2.747.600.797,00$      723.415.138,63$         $ 1.515.543.004,00

30 Concreto hidráulico para pavimento MR-40 m3    2.937,00 50.000$       $ 146.850.000,00 1.278,45   63.922.747,40$               2.678,34   133.917.120,96$             

146.850.000,00$             63.922.747,40$           $ 133.917.121,00

$ 2.894.450.797,00 $ 787.337.886,03 $ 1.649.460.125,00

CONSORCIO SAN DIEGO

CONTRATO OBRA CIVIL No.004-2022

CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S                

CONDICIONES CONTRACTUALES 29-jun-24 ACUMULADO

SUMINISTRO

SUBTOTAL SUMINISTRO

INSTALACION

SUBTOTAL INSTALACION

TOTAL



FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTIC SAN DIEGO - 318665

INFORME DE FUENTES Y USOS 

DETALLE FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL

CUENTA BANCARIA N ° 220-150-19317-5 -                             -                   -                        10.045.582.890,61       16.594,55         10.045.566.296,06     

Saldo periodo anterior -                               

Aportes Entidad Otorgante 10.043.042.635,08       

Aportes Fideicomitente 100.000,00                   

Devolución por gastos bancarios

Rendimientos Netos 2.440.255,53                

Traslado desde el fondo de reserva

Gastos Bancarios Retenciones 16.594,55         

GMF Gastos Bancarios Retenciones

Pagos

Giro de rendimientos a la Entidad

G.M.F. 4*1000

Traslado al fondo de reserva por Cancelacion

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTIC SAN DIEGO - 318665

INFORME DE FUENTES Y USOS 

DETALLE FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL

FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA - 70083604170 2.008.032,05              -                   2.008.032,05        6.036,31                       1.632.839,06    381.229,30                 

Saldo periodo Inicial 2.008.032,05                

Aportes Fideicomitente 2.000.000,00              

Rendimientos Netos 8.032,05                    6.036,31                       

Traslado Cta Bancaria por cancelación

Traslado a la Cta bancaria

Devolución saldo no ejecutado Entidad Otorgante

Pago rendimientos Entidad Otorgante

Devolución excedentes Fideicomitente

GMF 4*1000 6.505,33           

Comisión Fiduciaria 1.626.333,73    

oct-22

oct-22

nov-22

nov-22



FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTIC SAN DIEGO - 318665

INFORME DE FUENTES Y USOS 

DETALLE

CUENTA BANCARIA N ° 220-150-19317-5

Saldo periodo anterior

Aportes Entidad Otorgante

Aportes Fideicomitente

Devolución por gastos bancarios

Rendimientos Netos

Traslado desde el fondo de reserva

Gastos Bancarios Retenciones

GMF Gastos Bancarios Retenciones

Pagos

Giro de rendimientos a la Entidad

G.M.F. 4*1000

Traslado al fondo de reserva por Cancelacion

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTIC SAN DIEGO - 318665

INFORME DE FUENTES Y USOS 

DETALLE

FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA - 70083604170

Saldo periodo Inicial

Aportes Fideicomitente

Rendimientos Netos

Traslado Cta Bancaria por cancelación

Traslado a la Cta bancaria

Devolución saldo no ejecutado Entidad Otorgante

Pago rendimientos Entidad Otorgante

Devolución excedentes Fideicomitente

GMF 4*1000

Comisión Fiduciaria

FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL

24.435.189,11            -                                   10.070.001.485,17     15.584.843,06            6.505.299.961,73     3.580.286.366,50     

10.045.566.296,06     10.070.001.485,17     

24.435.189,11            15.584.843,06            

6.479.382.432,00     

25.917.529,73         

FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL

4.474,13                    -                                   385.703,43                 26.137.990,97            1.290.340,80           25.233.353,60         

381.229,30                 385.703,43                 

25.917.529,73            

4.474,13                    220.461,24                 

5.140,80                  

1.285.200,00           

ene-23

ene-23

dic-22

dic-22



FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTIC SAN DIEGO - 318665

INFORME DE FUENTES Y USOS 

DETALLE

CUENTA BANCARIA N ° 220-150-19317-5

Saldo periodo anterior

Aportes Entidad Otorgante

Aportes Fideicomitente

Devolución por gastos bancarios

Rendimientos Netos

Traslado desde el fondo de reserva

Gastos Bancarios Retenciones

GMF Gastos Bancarios Retenciones

Pagos

Giro de rendimientos a la Entidad

G.M.F. 4*1000

Traslado al fondo de reserva por Cancelacion

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTIC SAN DIEGO - 318665

INFORME DE FUENTES Y USOS 

DETALLE

FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA - 70083604170

Saldo periodo Inicial

Aportes Fideicomitente

Rendimientos Netos

Traslado Cta Bancaria por cancelación

Traslado a la Cta bancaria

Devolución saldo no ejecutado Entidad Otorgante

Pago rendimientos Entidad Otorgante

Devolución excedentes Fideicomitente

GMF 4*1000

Comisión Fiduciaria

FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL

33.166.064,87            -                           3.613.452.431,37     9.082.839,79              -                           3.622.535.271,16     

3.580.286.366,50       3.613.452.431,37       

8.166.064,87              9.082.839,79              

25.000.000,00            

FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL

118.529,63                 25.000.000,00         351.883,23              5.846,06                    -                           357.729,29              

25.233.353,60            351.883,23                 

118.529,63                 5.846,06                    

25.000.000,00         

mar-23

mar-23

feb-23

feb-23



FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTIC SAN DIEGO - 318665

INFORME DE FUENTES Y USOS 

DETALLE

CUENTA BANCARIA N ° 220-150-19317-5

Saldo periodo anterior

Aportes Entidad Otorgante

Aportes Fideicomitente

Devolución por gastos bancarios

Rendimientos Netos

Traslado desde el fondo de reserva

Gastos Bancarios Retenciones

GMF Gastos Bancarios Retenciones

Pagos

Giro de rendimientos a la Entidad

G.M.F. 4*1000

Traslado al fondo de reserva por Cancelacion

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTIC SAN DIEGO - 318665

INFORME DE FUENTES Y USOS 

DETALLE

FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA - 70083604170

Saldo periodo Inicial

Aportes Fideicomitente

Rendimientos Netos

Traslado Cta Bancaria por cancelación

Traslado a la Cta bancaria

Devolución saldo no ejecutado Entidad Otorgante

Pago rendimientos Entidad Otorgante

Devolución excedentes Fideicomitente

GMF 4*1000

Comisión Fiduciaria

FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL

8.811.558,51           -                           3.631.346.829,67     9.197.421,97           68.898.342,82         3.571.645.908,82     

3.622.535.271,16     3.631.346.829,67     

103.096,57              

8.811.558,51           9.094.325,40           

103.096,57              

68.520.750,87         

274.495,38              

FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL

2.554,68                  -                           360.283,97              2.667,74                  -                           362.951,71              

357.729,29              360.283,97              

2.554,68                  2.667,74                  

may-23

may-23

abr-23

abr-23



FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTIC SAN DIEGO - 318665

INFORME DE FUENTES Y USOS 

DETALLE

CUENTA BANCARIA N ° 220-150-19317-5

Saldo periodo anterior

Aportes Entidad Otorgante

Aportes Fideicomitente

Devolución por gastos bancarios

Rendimientos Netos

Traslado desde el fondo de reserva

Gastos Bancarios Retenciones

GMF Gastos Bancarios Retenciones

Pagos

Giro de rendimientos a la Entidad

G.M.F. 4*1000

Traslado al fondo de reserva por Cancelacion

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTIC SAN DIEGO - 318665

INFORME DE FUENTES Y USOS 

DETALLE

FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA - 70083604170

Saldo periodo Inicial

Aportes Fideicomitente

Rendimientos Netos

Traslado Cta Bancaria por cancelación

Traslado a la Cta bancaria

Devolución saldo no ejecutado Entidad Otorgante

Pago rendimientos Entidad Otorgante

Devolución excedentes Fideicomitente

GMF 4*1000

Comisión Fiduciaria

FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL

8.687.797,24           -                           3.580.333.706,06     7.989.400,08           1.131.849.064,46     2.456.474.041,68         

3.571.645.908,82     3.580.333.706,06     

8.687.797,24           7.989.400,08           

1.109.557.583,00     

17.782.122,64         

4.509.358,82           

FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL

2.434,74                  -                           365.386,45              4.460.847,78           -                           4.826.234,23                

362.951,71              365.386,45              

4.438.230,00           

2.434,74                  22.617,78                

jun-23

jun-23

jul-23

jul-23



FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTIC SAN DIEGO - 318665

INFORME DE FUENTES Y USOS 

DETALLE

CUENTA BANCARIA N ° 220-150-19317-5

Saldo periodo anterior

Aportes Entidad Otorgante

Aportes Fideicomitente

Devolución por gastos bancarios

Rendimientos Netos

Traslado desde el fondo de reserva

Gastos Bancarios Retenciones

GMF Gastos Bancarios Retenciones

Pagos

Giro de rendimientos a la Entidad

G.M.F. 4*1000

Traslado al fondo de reserva por Cancelacion

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTIC SAN DIEGO - 318665

INFORME DE FUENTES Y USOS 

DETALLE

FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA - 70083604170

Saldo periodo Inicial

Aportes Fideicomitente

Rendimientos Netos

Traslado Cta Bancaria por cancelación

Traslado a la Cta bancaria

Devolución saldo no ejecutado Entidad Otorgante

Pago rendimientos Entidad Otorgante

Devolución excedentes Fideicomitente

GMF 4*1000

Comisión Fiduciaria

FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL

6.163.587,20           8.021.357,68           2.454.616.271,20         17.578.029,43         2.470.126.626,94     2.067.673,69                

2.456.474.041,68     2.454.616.271,20     

2.923.178,86           

6.163.587,20           1.654.850,57           

13.000.000,00         

16.200,00                

3.155,11                  

2.454.102.620,00     

7.989.400,08           6.163.587,00           

31.957,60                9.841.064,83           

FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL

6.163.535,10           -                           10.989.769,33              3.833.199,30           13.000.000,00         1.822.968,63                

4.826.234,23           10.989.769,33         

6.103.001,89           3.713.408,60           

60.533,21                119.790,70              

13.000.000,00         

ago-23

ago-23

sep-23

sep-23



FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTIC SAN DIEGO - 318665

INFORME DE FUENTES Y USOS 

DETALLE

CUENTA BANCARIA N ° 220-150-19317-5

Saldo periodo anterior

Aportes Entidad Otorgante

Aportes Fideicomitente

Devolución por gastos bancarios

Rendimientos Netos

Traslado desde el fondo de reserva

Gastos Bancarios Retenciones

GMF Gastos Bancarios Retenciones

Pagos

Giro de rendimientos a la Entidad

G.M.F. 4*1000

Traslado al fondo de reserva por Cancelacion

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTIC SAN DIEGO - 318665

INFORME DE FUENTES Y USOS 

DETALLE

FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA - 70083604170

Saldo periodo Inicial

Aportes Fideicomitente

Rendimientos Netos

Traslado Cta Bancaria por cancelación

Traslado a la Cta bancaria

Devolución saldo no ejecutado Entidad Otorgante

Pago rendimientos Entidad Otorgante

Devolución excedentes Fideicomitente

GMF 4*1000

Comisión Fiduciaria

FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL

63,91                       2.067.737,60           0,00                             -                           -                           0,00                             10.186.279.685,78     10.186.279.685,78     0,00                         

2.067.673,69           0,00                         

10.043.042.635,08     

3.023.178,86              

103.096,57                 

63,91                       102.110.775,27          

38.000.000,00            

135.891,12                

3.155,11                    

10.043.042.635,00     

1.654.850,57           102.110.711,16         

8.238,20                  40.582.644,56           

404.648,83              404.648,83                

FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL FUENTES USOS SALDO FINAL

13.464,49                -                           1.836.433,12                425.990,15              2.262.423,27           -                               43.185.603,13            43.185.603,13           -                           

1.822.968,63           1.836.433,12           

42.172.170,22            

13.464,49                21.341,32                608.784,08                 

404.648,83              404.648,83                 

38.000.000,00           

0,08                         0,08                           

64,11                       64,11                         

2.262.359,08           2.262.359,08             

11.646,13                  

2.911.533,73             

nov-23

nov-23

Acumulado Total

Acumulado Total

oct-23

oct-23
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01/10/2023 SALDO ANTERIOR

Fecha Concepto

 1,822,968.63

 1,836,433.12

01 Octubre 2023Saldo Inicial a 

Saldo Final a

 0.00

 0.00
 0.00

Aportes
Retiros
Gravamen a los movimientos financieros

Retención en la fuente

Tipo de Participación Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación Valor promedio del Fondo en el mes

Valor en $

$

$

$

$

$
$

$

 0.00

.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

Rendimientos  13,464.49

Mov. en Unidades

 11,762.694688 

Valor de Unidad Saldo en Unidades

 154.978827 

Saldo en $

 1,822,968.63 

318665

31 Octubre 2023

 2.00%  $691,255,696,213.50

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Número de Identificación.

F ANTICIPOS

 

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último 
Año

Últimos
2 Años

Últimos
3 Años

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último
Año

Últimos
2 años

Últimos
3 años

 1,822,968.63 

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN
Periodo

F ANTICIPOS  11,762.694688 01/10/2023 al 31/10/2023  11,849.574208  154.978827  154.978828  1,836,433.12 

P.A ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO

 CR 6  65 24 OF 319

MONTERIA  /  CORDOBA

P.A. ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO - RESERVA

Detalle movimientos del mes de la inversión

Tipo de 
Participación

Valor Unidad 
Inicial en $

Unidades 
Iniciales

Valor Unidad 
Final en $

Unidades 
Finales

Saldo a la 
Fecha en $

DIREC ESPECIAL

F ANTICIPOS

F INV DIREC

F NEG FIDU

F TP01 INV

F TP02 INV

F TP03 INV

F TP04 INV

F TP05 INV

F TP06 NEG

F TP07 NEG

10.458

9.051

9.804

9.051

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

12.118

10.689

11.454

10.689

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

14.736

13.274

14.057

13.274

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

14.473

13.014

13.795

13.014

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

9.851

8.451

9.198

8.451

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5.513

6.319

5.591

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1.134

1.134

1.134

1.134

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.689

0.689

0.689

0.689

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.671

0.671

0.671

0.671

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.621

0.621

0.621

0.621

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.538

0.538

0.538

0.538

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.510

0.508

0.508

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tipo de
Participación

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Octubre 2023 al 31 Octubre 2023 Número de Encargo: XXXXXXX4170-1

Nit.
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.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

318665Número de Identificación.

 

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último 
Año

Últimos
2 Años

Últimos
3 Años

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último
Año

Últimos
2 años

Últimos
3 años

P.A ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO

 CR 6  65 24 OF 319

MONTERIA  /  CORDOBA

P.A. ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO - RESERVA

F TP08 NEG

F TP09 NEG

F TP10 NEG

F TP11 INMOB

OFICIAL ESPECIAL

NA

NA

NA

9.051

10.349

NA

NA

NA

10.689

12.006

NA

NA

NA

13.274

14.622

NA

NA

NA

13.014

14.359

NA

NA

NA

8.451

8.216

NA

NA

NA

5.591

NA

NA

NA

NA

1.134

1.134

NA

NA

NA

0.689

0.689

NA

NA

NA

0.671

0.671

NA

NA

NA

0.621

0.621

NA

NA

NA

0.538

0.561

NA

NA

NA

0.508

NA

Tipo de
Participación

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo
servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29  24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto,
remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico marisolrincon@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica
podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión.  Recuerde que cuenta con la Defensoría del
Consumidor Financiero: calle 70 A  No 11  83 en Bogotá, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por
ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los
precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Octubre 2023 al 31 Octubre 2023 Número de Encargo: XXXXXXX4170-1

Nit.



FECHA NIT CONCEPTO FACTURA CAUSADO PAGADO SALDO

30-ago-22 901.603.485     COMISION FIDUCIARIA AGO 22 123382 436.333,73 436.333,73 0,00

30-sep-22 901.603.485     COMISION FIDUCIARIA SEP 22 123383 595.000,00 595.000,00 0,00

31-oct-22 901.603.485     COMISION FIDUCIARIA OCT 22 123433 595.000,00 595.000,00 0,00

30-nov-22 901.603.485     COMISION FIDUCIARIA NOV 22 123802 595.000,00 595.000,00 0,00

31-dic-22 901.603.485     COMISION FIDUCIARIA DIC 22 124192 595.000,00 595.000,00 0,00

30-ene-23 901.603.485     COMISION FIDUCIARIA ENE 23 124538 690.200,00 690.200,00 0,00

28-feb-23 901.603.485     COMISION FIDUCIARIA FEB 23 124866 690.200,00 690.200,00 0,00

15-mar-23 901.603.485     DITACMEN REVISORIA FISCAL 125014 1.644.348,00 1.644.348,00 0,00

29-mar-23 901.603.485     COMISION FIDUCIARIA MAR 23 125275 690.200,00 690.200,00 0,00

28-abr-23 901.603.485     COMISION FIDUCIARIA ABRIL 23 125701 690.200,00 690.200,00 0,00

11-jul-23 901.603.485     COMISION FIDUCIARIA MAY-23 126453 690.200,00 690.200,00 0,00

28-jul-23 901.603.485     COMISION FIDUCIARIA JUNIO-23 126454 690.200,00 690.200,00 0,00

28-jul-23 901.603.485     COMISION FIDUCIARIA JULIO-23 126724 690.200,00 690.200,00 0,00

30-ago-23 901.603.485     COMISION FIDUCIARIA AGOSTO-23 127070 690.200,00 690.200,00 0,00

33/09/2023 901.603.486     COMISION FIDUCIARIA SEP-23 127421 345.100,00 345.100,00 0,00

     10.327.381,73       10.327.381,73                            -   

 

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTIC SAN DIEGO - 318665

DETALLE DE COMISIONES 

TOTAL COMISION 



1 suministros de materiales 6.588.270.355,00$                  3.952.962.300,00$   1.109.557.583,00$   1.525.750.472,00$   -$                                      

2 Transporte de  materiales 4.210.700.221,61$                  2.526.420.132,00$   928.352.148,00$      755.927.941,61$                  

TOTAL DEL PLAN DE INVERSION 10.798.970.576,61$                

Recursos que ingresaron por concepto de anticipo 28/11/2022 10.043.042.635,08$                6.479.382.432,00$   1.109.557.583,00$   1.525.750.472,00$   928.352.148,00$      0,08$                                    

RECURSOS A ADMON SEGÚN CONTRATO 10.798.970.576,61$                

DIFERENCIA QUE NO INGRESO 755.927.941,53$                         

PA ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO 318665
PLAN DE INVERSIÓN CTA BANCARIA 220-150-19317-5

ITEM PLAN DE INVERSION
VALOR ANTICIPO POR 

RUBRO
ORDEN No. 01

SALDO ANTICIPO POR 
RUBRO

ORDEN No. 02 ORDEN No. 03 ORDEN No. 04











BENEFICIARIO
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E-mail: cvialnacional@gmail.com        Florida Blanca - Colombia 

 
 
 
 
 
 

MEPI-MN1-IN-2-FR-1 
PLAN INVERS ANTIC MENSUAL OBRA 

 
 
 

MEPI-MN1-IN-2-FR-2 
 INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC OBRA 

 
LP-MM-010-2023

ETAPA 2- EL ANCLAR
MUNICIPIO DE MONTELIBANO 



FECHA

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATISTA: Consorcio El Anclar

INTERVENTOR: Consorcio Vial Nacional

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No. VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VALOR PROGRAMA 
APROBADO (A)

%

1 383.647.000,00$       757.320.000,00$       216.307.265,50$       1.357.274.265,50$    39,92%
2 -$  -$  -$  -$  0,00%
3 1.060.361.000,00$    798.095.000,00$       184.050.000,00$       2.042.506.000,00$    60,08%
4 -$  -$  -$  -$  0,00%

1.444.008.000,00$    1.555.415.000,00$    400.357.265,50$       3.399.780.265,50$    100,00%

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO
Representante Legal
Contratista
Matrícula Profesional No.:  13202201748 BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

(Indicar número y año)

UNIDAD EJECUTORA:

VERSIÓN

LP-MM-010-2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como
anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

Materiales
Maquinaria y equipos

Construcción de la Vía Montelíbano - Las Parcelas – Corregimiento El Anclar- Etapa II

Transportes
Costo de personal

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

PÁGINA

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

DATOS GENERALES

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

JUSTIFICACIÓN: 

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y
conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo
debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

(Indicar número y año)

Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO 
Representante legal
Interventor 
Matrícula Profesional No.: 6820225792 STD

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y
deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la
Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y
costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar
sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

TOTAL

1

979 de 2022

N/A

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-2-FR-1

OBJETO DEL CONTRATO:     

(Día / Mes / Año)

28/05/2024



1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 MES: 10 INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-010-2023
(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 17149 DE 2024 ENTIDAD FINANCIERA:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 53100002310 BANCO SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 40 %
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: (M/CTE)

CONTRATISTA: Consorcio El Anclar

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 979 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial Nacional

NÚMERO DE 
FACTURA, CHEQUE 
O DOCUMENTO DE 

EGRESO

FECHA VALOR

FVE 2183 28-sep-24 2.000.000,00$        

NOTA:

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.
VALOR PROGRAMA 

APROBADO
(A)

VALOR 
ACUMULADO MES 

ANTERIOR 
(B)

VALOR PRESENTE 
MES
( C )

1 1.357.274.265,50$      183.642.527,24$   -$                        
2 -$                             -$                       -$                        
3 2.042.506.000,00$      -$                       2.000.000,00$        
4 -$                             -$                       -$                        

3.399.780.265,50$      183.642.527,24$   2.000.000,00$        

            (Indicar el mes)  (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

NOTA:

Firma: Firma:
Nombre: MANUEL PETRO PETRO Nombre: JUAN  ELIECER VILLALOBOS PEREZ
Director de obra Director de Interventoria
Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-097806 COR Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

3.214.137.738,26$         TOTALES 185.642.527,24$            

RYG TRANSPORTE SAS

Maquinaria y equipos
Transportes

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Materiales

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Interventor 

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.

735.719,72$                   VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ( Agosto de 2024 ) :  

PERIODO DE 
RENDIMIENTO VALOR ACUMULADO

3.017.304,78$                                                           

PÁGINA

**ÍTEM No.

1.173.631.738,26$         

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:   

MEDELLIN

BENEFICIARIO

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso,
situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

*TIPO DE DOCUMENTO 
MERCANTIL (FACTURA, 

CHEQUE O DOCUMENTO DE 
EGRESO)

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

(Día / Mes / Año)
05/10/2024

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-2-FR-2

Construcción de la Vía Montelíbano - Las Parcelas – Corregimiento El Anclar - Etapa II

VERSIÓN

TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

DATOS GENERALES

Costo de personal

FACTURA

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de
aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos
manejados en patrimonios autónomos.

FECHA

VALOR ACUMULADO 
ACTUAL
D=(B+C)

-$                               

-$                               
2.000.000,00$                

BANCOLOMBIA

3

183.642.527,24$            
-$                               

2.040.506.000,00$         

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la
consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por
concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. 

OBSERVACIONES: 
(1): Valor anticipo $3.999.741.490; Deducciones:$599.961.224,50 ; Girado: $3.399.780.265,50

FECHAVALOR RECURSOS PROPIOSVALOR RECURSOS 
NACIÓN

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

3.999.741.490,00$      

-$                               

SALDO ANTICIPO 
ACTUAL

(A-D)



 

NIT: 800.150.280-0 

 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.                      INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT                FECHA:     2024/06/10    

   Rango de fechas : 2024/05/01 - 2024/05/31                                                                HORA:      10:09         

==================================================================================================================================== 

17149                                            P.A. ANT CONSORCIO EL ANCLAR                                AGINA:        1         

==================================================================================================================================== 

Cuenta       Descripcion de la cuenta           Saldo Anterior              Debitos               Creditos              Nuevo Saldo  

1            ACTIVO                                                                                                                  

11           EFECTIVO                                                                                                                

1115         BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN                                                                                          

111505       BANCOS NACIONALES                                                                                                       

111505513    CUENTAS DE AHORRO                                                                                                       

111505513925 AHO 53100002310 PA ANT CONSORC                                                                                          

 0000890903938 BANCOLOMBIA SA                                       3,399,947,556.38                              3,399,947,556.38   

T O T A L    AHO 53100002310 PA ANT CONSORC                         3,399,947,556.38                              3,399,947,556.38   

T O T A L    CUENTAS DE AHORRO                                      3,399,947,556.38                              3,399,947,556.38   

T O T A L    BANCOS NACIONALES                                      3,399,947,556.38                              3,399,947,556.38   

T O T A L    BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN                         3,399,947,556.38                              3,399,947,556.38   

T O T A L    EFECTIVO                                               3,399,947,556.38                              3,399,947,556.38   

T O T A L    ACTIVO                                                 3,399,947,556.38                              3,399,947,556.38   

2            PASIVO                                                                                                                  

29           OTROS PASIVOS                                                                                                           

2990         DIVERSOS                                                                                                                

299040       INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER                                                                                          

299040001    INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER                                                                                          

299040001161 INTERESES CUENTA DE AHORROS                                                                                             

 0000890903938 BANCOLOMBIA SA                                             167,290.88              167,290.88                   .00   

 0000800096763 MUNICIPIO DE MONTELIBANO                                                           167,290.88            167,290.88   

T O T A L    INTERESES CUENTA DE AHORROS                                  167,290.88              334,581.76            167,290.88   

T O T A L    INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER                               167,290.88              334,581.76            167,290.88   

T O T A L    INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER                               167,290.88              334,581.76            167,290.88   

T O T A L    DIVERSOS                                                     167,290.88              334,581.76            167,290.88   

T O T A L    OTROS PASIVOS                                                167,290.88              334,581.76            167,290.88   

T O T A L    PASIVO                                                       167,290.88              334,581.76            167,290.88   

3            PATRIMONIO                                                                                                              

35           PATRIMONIO ESPECIALES                                                                                                   

3505         ACREEDORES FIDUCIARIOS                                                                                                  

350505       APORTES EN DINERO                                                                                                       

350505001    APORTES EN DINERO                                                                                                       

350505001001 APORTES EN DINERO                                                                                                       

 0000890903938 BANCOLOMBIA SA                                       3,399,780,265.50        3,399,780,265.50                   .00   

 0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S                                               3,399,780,265.50      3,399,780,265.50   

T O T A L    APORTES EN DINERO                                      3,399,780,265.50        6,799,560,531.00      3,399,780,265.50   

T O T A L    APORTES EN DINERO                                      3,399,780,265.50        6,799,560,531.00      3,399,780,265.50   

T O T A L    APORTES EN DINERO                                      3,399,780,265.50        6,799,560,531.00      3,399,780,265.50   



 

NIT: 800.150.280-0 

 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.                      INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT                FECHA:     2024/06/10    

   Rango de fechas : 2024/05/01 - 2024/05/31                                                                HORA:      10:09         

==================================================================================================================================== 

17149                                            P.A. ANT CONSORCIO EL ANCLAR                                AGINA:        2         

==================================================================================================================================== 

Cuenta       Descripcion de la cuenta           Saldo Anterior              Debitos               Creditos              Nuevo Saldo  

T O T A L    ACREEDORES FIDUCIARIOS                                 3,399,780,265.50        6,799,560,531.00      3,399,780,265.50   

T O T A L    PATRIMONIO ESPECIALES                                  3,399,780,265.50        6,799,560,531.00      3,399,780,265.50   

T O T A L    PATRIMONIO                                             3,399,780,265.50        6,799,560,531.00      3,399,780,265.50   

  

 



 

NIT: 800.150.280-0 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.                      INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT                FECHA:     2024/07/09    
   Rango de fechas : 2024/06/01 - 2024/06/30                                                                HORA:      02:03         
==================================================================================================================================== 

 
==================================================================================================================================== 
Cuenta       Descripcion de la cuenta           Saldo Anterior              Debitos               Creditos              Nuevo Saldo  

 
 
 
 
 
 

 0000890903938 BANCOLOMBIA SA            3,399,947,556.38               2,765,984.32          385,181,588.00      3,017,531,952.70   
T O T A L    AHO 53100002310 PA ANT      3,399,947,556.38               2,765,984.32          385,181,588.00      3,017,531,952.70   
T O T A L    CUENTAS DE AHORRO           3,399,947,556.38               2,765,984.32          385,181,588.00      3,017,531,952.70   
T O T A L    BANCOS NACIONALES           3,399,947,556.38               2,765,984.32          385,181,588.00      3,017,531,952.70   
T O T A L    BANCOS Y OTRAS ENTIDAD      3,399,947,556.38               2,765,984.32          385,181,588.00      3,017,531,952.70   
T O T A L    EFECTIVO                    3,399,947,556.38               2,765,984.32          385,181,588.00      3,017,531,952.70   

 
 
 
 
 

 0000890903938 BANCOLOMBIA SA                                           1,534,600.00            1,534,600.00                   .00   
T O T A L    CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO                             1,534,600.00            1,534,600.00                   .00   
T O T A L    A FIDEICOMITENTES                                          1,534,600.00            1,534,600.00                   .00   
T O T A L    OTRAS                                                      1,534,600.00            1,534,600.00                   .00   
T O T A L    DIVERSAS                                                   1,534,600.00            1,534,600.00                   .00   
T O T A L    CUENTAS POR COBRAR                                         1,534,600.00            1,534,600.00                   .00   
T O T A L    ACTIVO                      3,399,947,556.38               4,300,584.32          386,716,188.00      3,017,531,952.70   

 
 
 
 
 
 

 0000890903938 BANCOLOMBIA SA                                           1,231,384.32            1,231,384.32                   .00   
 0000800096763 MUNICIPIO DE MONTELI            167,290.88                                       1,231,384.32          1,398,675.20   
T O T A L    INTERESES CUENTA DE AH            167,290.88               1,231,384.32            2,462,768.64          1,398,675.20   
T O T A L    INGRESOS RECIBIDOS PAR            167,290.88               1,231,384.32            2,462,768.64          1,398,675.20   
T O T A L    INGRESOS RECIBIDOS PAR            167,290.88               1,231,384.32            2,462,768.64          1,398,675.20   
T O T A L    DIVERSOS                          167,290.88               1,231,384.32            2,462,768.64          1,398,675.20   
T O T A L    OTROS PASIVOS                     167,290.88               1,231,384.32            2,462,768.64          1,398,675.20   



 

NIT: 800.150.280-0 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.                      INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT                FECHA:     2024/07/09    
   Rango de fechas : 2024/06/01 - 2024/06/30                                                                HORA:      02:03         
==================================================================================================================================== 

 
==================================================================================================================================== 
Cuenta       Descripcion de la cuenta           Saldo Anterior              Debitos               Creditos              Nuevo Saldo  
T O T A L    PASIVO                            167,290.88               1,231,384.32            2,462,768.64          1,398,675.20   

 
 
 
 
 
 

 0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL      3,399,780,265.50                                                         3,399,780,265.50   
T O T A L    APORTES EN DINERO           3,399,780,265.50                                                         3,399,780,265.50   

 
 0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S                                                   1,534,600.00          1,534,600.00   
T O T A L    APOR REINTEGRO GAST A CARG FID                                                     1,534,600.00          1,534,600.00   
T O T A L    APORTES EN DINERO           3,399,780,265.50                                       1,534,600.00      3,401,314,865.50   
T O T A L    APORTES EN DINERO           3,399,780,265.50                                       1,534,600.00      3,401,314,865.50   
T O T A L    ACREEDORES FIDUCIARIOS      3,399,780,265.50                                       1,534,600.00      3,401,314,865.50   

 
 
 
 

 0000890100251 CEMENTOS ARGOS SA                                      226,984,828.04                                226,984,828.04   
 0000900499032 STECKERL ACEROS  SOCIEDAD POR                          156,662,171.96                                156,662,171.96   
T O T A L    GIRO A TERCEROS                                          383,647,000.00                                383,647,000.00   
T O T A L    PAGOS A TERCEROS                                         383,647,000.00                                383,647,000.00   
T O T A L    PAGOS A TERCEROS                                         383,647,000.00                                383,647,000.00   
T O T A L    PAGOS  (DB) PATRIMONIO BIENES                            383,647,000.00                                383,647,000.00   
T O T A L    PATRIMONIO ESPECIALES       3,399,780,265.50             383,647,000.00            1,534,600.00      3,017,667,865.50   

 
 
 
 
 

 0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S                           1,534,588.00                                  1,534,588.00DB 
T O T A L    PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                      1,534,588.00                                  1,534,588.00DB 
T O T A L    PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                      1,534,588.00                                  1,534,588.00DB 
T O T A L    PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                      1,534,588.00                                  1,534,588.00DB 
T O T A L    PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                      1,534,588.00                                  1,534,588.00DB 
T O T A L    GANANCIAS O PÉRDIDAS                                       1,534,588.00                                  1,534,588.00DB 



 

NIT: 800.150.280-0 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.                      INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT                FECHA:     2024/07/09    
   Rango de fechas : 2024/06/01 - 2024/06/30                                                                HORA:      02:03         
==================================================================================================================================== 

 
==================================================================================================================================== 
Cuenta       Descripcion de la cuenta           Saldo Anterior              Debitos               Creditos              Nuevo Saldo  
T O T A L    PATRIMONIO                  3,399,780,265.50             385,181,588.00            1,534,600.00      3,016,133,277.50   

 
 
 
 
 
 

 0000890903938 BANCOLOMBIA SA                                           1,534,588.00                                  1,534,588.00   
T O T A L    GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS                                 1,534,588.00                                  1,534,588.00   
T O T A L    IMPUESTOS Y TASAS                                          1,534,588.00                                  1,534,588.00   
T O T A L    IMPUESTOS Y TASAS                                          1,534,588.00                                  1,534,588.00   
T O T A L    IMPUESTOS Y TASAS                                          1,534,588.00                                  1,534,588.00   
T O T A L    GASTOS DE OPERACIONES                                      1,534,588.00                                  1,534,588.00   

 
 
 
 
 

 0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S                                                   1,534,588.00          1,534,588.00CR 
T O T A L    GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.                                                          1,534,588.00          1,534,588.00CR 
T O T A L    GANANCIAS Y PÉRDIDAS                                                               1,534,588.00          1,534,588.00CR 
T O T A L    GANANCIAS Y PÉRDIDAS                                                               1,534,588.00          1,534,588.00CR 
T O T A L    GANANCIAS Y PÉRDIDAS                                                               1,534,588.00          1,534,588.00CR 
T O T A L    GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI                                                     1,534,588.00          1,534,588.00CR 
T O T A L    GASTOS                                                     1,534,588.00            1,534,588.00                   .00   
  
 



 

NIT: 800.150.280-0 

 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.                      INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT                FECHA:     2024/08/11    

   Rango de fechas : 2024/07/01 - 2024/07/31                                                                HORA:      00:41         

==================================================================================================================================== 

17149                                            P.A. ANT CONSORCIO EL ANCLAR                                AGINA:        1         

==================================================================================================================================== 

Cuenta       Descripcion de la cuenta           Saldo Anterior              Debitos               Creditos              Nuevo Saldo  

1            ACTIVO                                                                                                                  

11           EFECTIVO                                                                                                                

1115         BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN                                                                                          

111505       BANCOS NACIONALES                                                                                                       

111505513    CUENTAS DE AHORRO                                                                                                       

111505513925 AHO 53100002310 PA ANT CONSORC                                                                                          

 0000890903938 BANCOLOMBIA SA            3,017,531,952.70               4,273,774.86          851,107,069.97      2,170,698,657.59   

T O T A L    AHO 53100002310 PA ANT      3,017,531,952.70               4,273,774.86          851,107,069.97      2,170,698,657.59   

T O T A L    CUENTAS DE AHORRO           3,017,531,952.70               4,273,774.86          851,107,069.97      2,170,698,657.59   

T O T A L    BANCOS NACIONALES           3,017,531,952.70               4,273,774.86          851,107,069.97      2,170,698,657.59   

T O T A L    BANCOS Y OTRAS ENTIDAD      3,017,531,952.70               4,273,774.86          851,107,069.97      2,170,698,657.59   

T O T A L    EFECTIVO                    3,017,531,952.70               4,273,774.86          851,107,069.97      2,170,698,657.59   

16           CUENTAS POR COBRAR                                                                                                      

1690         DIVERSAS                                                                                                                

169095       OTRAS                                                                                                                   

169095005    A FIDEICOMITENTES                                                                                                       

169095005001 CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO                                                                                          

 0000890903938 BANCOLOMBIA SA                                           3,390,865.00            3,390,865.00                   .00   

T O T A L    CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO                             3,390,865.00            3,390,865.00                   .00   

T O T A L    A FIDEICOMITENTES                                          3,390,865.00            3,390,865.00                   .00   

T O T A L    OTRAS                                                      3,390,865.00            3,390,865.00                   .00   

T O T A L    DIVERSAS                                                   3,390,865.00            3,390,865.00                   .00   

T O T A L    CUENTAS POR COBRAR                                         3,390,865.00            3,390,865.00                   .00   

T O T A L    ACTIVO                      3,017,531,952.70               7,664,639.86          854,497,934.97      2,170,698,657.59   

2            PASIVO                                                                                                                  

29           OTROS PASIVOS                                                                                                           

2990         DIVERSOS                                                                                                                

299040       INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER                                                                                          

299040001    INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER                                                                                          

299040001161 INTERESES CUENTA DE AHORROS                                                                                             

 0000890903938 BANCOLOMBIA SA                                             882,909.86              882,909.86                   .00   

 0000800096763 MUNICIPIO DE MONTELI          1,398,675.20                                         882,909.86          2,281,585.06   

T O T A L    INTERESES CUENTA DE AH          1,398,675.20                 882,909.86            1,765,819.72          2,281,585.06   

T O T A L    INGRESOS RECIBIDOS PAR          1,398,675.20                 882,909.86            1,765,819.72          2,281,585.06   

T O T A L    INGRESOS RECIBIDOS PAR          1,398,675.20                 882,909.86            1,765,819.72          2,281,585.06   

T O T A L    DIVERSOS                        1,398,675.20                 882,909.86            1,765,819.72          2,281,585.06   

T O T A L    OTROS PASIVOS                   1,398,675.20                 882,909.86            1,765,819.72          2,281,585.06   
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T O T A L    PASIVO                          1,398,675.20                 882,909.86            1,765,819.72          2,281,585.06   

3            PATRIMONIO                                                                                                              

35           PATRIMONIO ESPECIALES                                                                                                   

3505         ACREEDORES FIDUCIARIOS                                                                                                  

350505       APORTES EN DINERO                                                                                                       

350505001    APORTES EN DINERO                                                                                                       

350505001001 APORTES EN DINERO                                                                                                       

 0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL      3,399,780,265.50                                                         3,399,780,265.50   

T O T A L    APORTES EN DINERO           3,399,780,265.50                                                         3,399,780,265.50   

350505001004 APOR REINTEGRO GAST A CARG FID                                                                                          

 0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL          1,534,600.00                                       3,390,865.00          4,925,465.00   

T O T A L    APOR REINTEGRO GAST A           1,534,600.00                                       3,390,865.00          4,925,465.00   

T O T A L    APORTES EN DINERO           3,401,314,865.50                                       3,390,865.00      3,404,705,730.50   

T O T A L    APORTES EN DINERO           3,401,314,865.50                                       3,390,865.00      3,404,705,730.50   

T O T A L    ACREEDORES FIDUCIARIOS      3,401,314,865.50                                       3,390,865.00      3,404,705,730.50   

3510         PAGOS  (DB) PATRIMONIO BIENES                                                                                           

351010       PAGOS A TERCEROS                                                                                                        

351010001    PAGOS A TERCEROS                                                                                                        

351010001025 GIRO A TERCEROS                                                                                                         

 0000890100251 CEMENTOS ARGOS SA           226,984,828.04                                                           226,984,828.04   

 0000901800271 INGENIERIA Y CONSULTORIA VIAL                          847,716,205.15                                847,716,205.15   

 0000900499032 STECKERL ACEROS  SOC        156,662,171.96                                                           156,662,171.96   

T O T A L    GIRO A TERCEROS               383,647,000.00             847,716,205.15                              1,231,363,205.15   

T O T A L    PAGOS A TERCEROS              383,647,000.00             847,716,205.15                              1,231,363,205.15   

T O T A L    PAGOS A TERCEROS              383,647,000.00             847,716,205.15                              1,231,363,205.15   

T O T A L    PAGOS  (DB) PATRIMONIO        383,647,000.00             847,716,205.15                              1,231,363,205.15   

T O T A L    PATRIMONIO ESPECIALES       3,017,667,865.50             847,716,205.15            3,390,865.00      2,173,342,525.35   

39           GANANCIAS O PÉRDIDAS                                                                                                    

3920         PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   

392000       PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   

392000001    PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   

392000001001 PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   

 0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL          1,534,588.00DB             3,390,864.82                                  4,925,452.82DB 

T O T A L    PÉRDIDA DEL EJERCICIO           1,534,588.00DB             3,390,864.82                                  4,925,452.82DB 

T O T A L    PÉRDIDA DEL EJERCICIO           1,534,588.00DB             3,390,864.82                                  4,925,452.82DB 

T O T A L    PÉRDIDA DEL EJERCICIO           1,534,588.00DB             3,390,864.82                                  4,925,452.82DB 

T O T A L    PÉRDIDA DEL EJERCICIO           1,534,588.00DB             3,390,864.82                                  4,925,452.82DB 

T O T A L    GANANCIAS O PÉRDIDAS            1,534,588.00DB             3,390,864.82                                  4,925,452.82DB 
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T O T A L    PATRIMONIO                  3,016,133,277.50             851,107,069.97            3,390,865.00      2,168,417,072.53   

5            GASTOS Y COSTOS                                                                                                         

51           GASTOS DE OPERACIONES                                                                                                   

5140         IMPUESTOS Y TASAS                                                                                                       

514005       IMPUESTOS Y TASAS                                                                                                       

514005002    IMPUESTOS Y TASAS                                                                                                       

514005002003 GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS                                                                                              

 0000890903938 BANCOLOMBIA SA                1,534,588.00               3,390,864.82                                  4,925,452.82   

T O T A L    GRAVAMEN TRANS FINANCI          1,534,588.00               3,390,864.82                                  4,925,452.82   

T O T A L    IMPUESTOS Y TASAS               1,534,588.00               3,390,864.82                                  4,925,452.82   

T O T A L    IMPUESTOS Y TASAS               1,534,588.00               3,390,864.82                                  4,925,452.82   

T O T A L    IMPUESTOS Y TASAS               1,534,588.00               3,390,864.82                                  4,925,452.82   

T O T A L    GASTOS DE OPERACIONES           1,534,588.00               3,390,864.82                                  4,925,452.82   

59           GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI                                                                                          

5905         GANANCIAS Y PÉRDIDAS                                                                                                    

590500       GANANCIAS Y PÉRDIDAS                                                                                                    

590500001    GANANCIAS Y PÉRDIDAS                                                                                                    

590500001001 GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.                                                                                               

 0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL          1,534,588.00CR                                     3,390,864.82          4,925,452.82CR 

T O T A L    GANANCIAS Y PERDIDAS M          1,534,588.00CR                                     3,390,864.82          4,925,452.82CR 

T O T A L    GANANCIAS Y PÉRDIDAS            1,534,588.00CR                                     3,390,864.82          4,925,452.82CR 

T O T A L    GANANCIAS Y PÉRDIDAS            1,534,588.00CR                                     3,390,864.82          4,925,452.82CR 

T O T A L    GANANCIAS Y PÉRDIDAS            1,534,588.00CR                                     3,390,864.82          4,925,452.82CR 

T O T A L    GANANCIAS (EXCEDENTES)          1,534,588.00CR                                     3,390,864.82          4,925,452.82CR 

T O T A L    GASTOS                                                     3,390,864.82            3,390,864.82                   .00   
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Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Nuevo Saldo 

1 ACTIVO     

11 EFECTIVO     

1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN     

111505 BANCOS NACIONALES     

111505513 CUENTAS DE AHORRO     

111505513925 AHO 53100002310 PA ANT CONSORC     

890903938 BANCOLOMBIA SA 2,170,698,657.59 735,719.72 0.00 2,171,434,377.31 

TOTAL AHO 53100002310 PA ANT CONSORC 2,170,698,657.59 735,719.72 0.00 2,171,434,377.31 

TOTAL CUENTAS DE AHORRO 2,170,698,657.59 735,719.72 0.00 2,171,434,377.31 

TOTAL BANCOS NACIONALES 2,170,698,657.59 735,719.72 0.00 2,171,434,377.31 

TOTAL BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN 2,170,698,657.59 735,719.72 0.00 2,171,434,377.31 

TOTAL EFECTIVO 2,170,698,657.59 735,719.72 0.00 2,171,434,377.31 

TOTAL ACTIVO 2,170,698,657.59 735,719.72 0.00 2,171,434,377.31 

2 PASIVO     

29 OTROS PASIVOS     

2990 DIVERSOS     

299040 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER     

299040001 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER     

299040001161 INTERESES CUENTA DE AHORROS     

800096763 MUNICIPIO DE MONTELIBANO 2,281,585.06 0.00 735,719.72 3,017,304.78 

890903938 BANCOLOMBIA SA 0.00 735,719.72 735,719.72 0.00 

TOTAL INTERESES CUENTA DE AHORROS 2,281,585.06 735,719.72 1,471,439.44 3,017,304.78 

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER 2,281,585.06 735,719.72 1,471,439.44 3,017,304.78 

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER 2,281,585.06 735,719.72 1,471,439.44 3,017,304.78 

TOTAL DIVERSOS 2,281,585.06 735,719.72 1,471,439.44 3,017,304.78 

TOTAL OTROS PASIVOS 2,281,585.06 735,719.72 1,471,439.44 3,017,304.78 

TOTAL PASIVO 2,281,585.06 735,719.72 1,471,439.44 3,017,304.78 
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Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Nuevo Saldo 

3 PATRIMONIO     

35 PATRIMONIO ESPECIALES     

3505 ACREEDORES FIDUCIARIOS     

350505 APORTES EN DINERO     

350505001 APORTES EN DINERO     

350505001001 APORTES EN DINERO     

830054539 
PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD 
FIDUCIARIA 

3,399,780,265.50 0.00 0.00 3,399,780,265.50 

TOTAL APORTES EN DINERO 3,399,780,265.50 0.00 0.00 3,399,780,265.50 

350505001004 APOR REINTEGRO GAST A CARG FID     

830054539 
PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD 
FIDUCIARIA 

4,925,465.00 0.00 0.00 4,925,465.00 

TOTAL APOR REINTEGRO GAST A CARG FID 4,925,465.00 0.00 0.00 4,925,465.00 

TOTAL APORTES EN DINERO 3,404,705,730.50 0.00 0.00 3,404,705,730.50 

TOTAL APORTES EN DINERO 3,404,705,730.50 0.00 0.00 3,404,705,730.50 

TOTAL ACREEDORES FIDUCIARIOS 3,404,705,730.50 0.00 0.00 3,404,705,730.50 

3510 PAGOS  (DB) PATRIMONIO BIENES     

351010 PAGOS A TERCEROS     

351010001 PAGOS A TERCEROS     

351010001025 GIRO A TERCEROS     

901800271 INGENIERIA Y CONSULTORIA VIAL SA.S 847,716,205.15 0.00 0.00 847,716,205.15 

890100251 CEMENTOS ARGOS SA 226,984,828.04 0.00 0.00 226,984,828.04 

900499032 
STECKERL ACEROS  SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICAD 

156,662,171.96 0.00 0.00 156,662,171.96 

TOTAL GIRO A TERCEROS 1,231,363,205.15 0.00 0.00 1,231,363,205.15 

TOTAL PAGOS A TERCEROS 1,231,363,205.15 0.00 0.00 1,231,363,205.15 

TOTAL PAGOS A TERCEROS 1,231,363,205.15 0.00 0.00 1,231,363,205.15 

TOTAL PAGOS  (DB) PATRIMONIO BIENES 1,231,363,205.15 0.00 0.00 1,231,363,205.15 

TOTAL PATRIMONIO ESPECIALES 2,173,342,525.35 0.00 0.00 2,173,342,525.35 
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Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Nuevo Saldo 

39 GANANCIAS O PÉRDIDAS     

3920 PÉRDIDA DEL EJERCICIO     

392000 PÉRDIDA DEL EJERCICIO     

392000001 PÉRDIDA DEL EJERCICIO     

392000001001 PÉRDIDA DEL EJERCICIO     

830054539 
PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD 
FIDUCIARIA 

4,925,452.82DB 0.00 0.00 4,925,452.82DB 

TOTAL PÉRDIDA DEL EJERCICIO 4,925,452.82DB 0.00 0.00 4,925,452.82DB 

TOTAL PÉRDIDA DEL EJERCICIO 4,925,452.82DB 0.00 0.00 4,925,452.82DB 

TOTAL PÉRDIDA DEL EJERCICIO 4,925,452.82DB 0.00 0.00 4,925,452.82DB 

TOTAL PÉRDIDA DEL EJERCICIO 4,925,452.82DB 0.00 0.00 4,925,452.82DB 

TOTAL GANANCIAS O PÉRDIDAS 4,925,452.82DB 0.00 0.00 4,925,452.82DB 

TOTAL PATRIMONIO 2,168,417,072.53 0.00 0.00 2,168,417,072.53 

5 GASTOS     

51 GASTOS DE OPERACIONES     

5140 IMPUESTOS Y TASAS     

514005 IMPUESTOS Y TASAS     

514005002 IMPUESTOS Y TASAS     

514005002003 GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS     

890903938 BANCOLOMBIA SA 4,925,452.82 0.00 0.00 4,925,452.82 

TOTAL GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS 4,925,452.82 0.00 0.00 4,925,452.82 

TOTAL IMPUESTOS Y TASAS 4,925,452.82 0.00 0.00 4,925,452.82 

TOTAL IMPUESTOS Y TASAS 4,925,452.82 0.00 0.00 4,925,452.82 

TOTAL IMPUESTOS Y TASAS 4,925,452.82 0.00 0.00 4,925,452.82 

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES 4,925,452.82 0.00 0.00 4,925,452.82 

59 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI     

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS     

590500 GANANCIAS Y PÉRDIDAS     
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Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Nuevo Saldo 

590500001 GANANCIAS Y PÉRDIDAS     

590500001001 GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.     

830054539 
PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD 
FIDUCIARIA 

4,925,452.82CR 0.00 0.00 4,925,452.82CR 

TOTAL GANANCIAS Y PERDIDAS M.L. 4,925,452.82CR 0.00 0.00 4,925,452.82CR 

TOTAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS 4,925,452.82CR 0.00 0.00 4,925,452.82CR 

TOTAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS 4,925,452.82CR 0.00 0.00 4,925,452.82CR 

TOTAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS 4,925,452.82CR 0.00 0.00 4,925,452.82CR 

TOTAL GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI 4,925,452.82CR 0.00 0.00 4,925,452.82CR 

TOTAL GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 
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LP-007-2022 

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 



1    de    1                        .

FECHA

MUNICIPIO DE LOS CORODBAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 5
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.
VR. MES 1_(DICIEMBRE 

2022)

VR. MES 2_(ENERO 

2023)

VR. MES 3_(FEBRERO 

2023)

VR. MES 4_(MARZO 

2023)

VR. MES 5_(ABRIL 

2023)

VR. MES 6_(MAYO 

2023)

VR. MES 7_(JUNIO 

2023)

VR. MES 8_(JULIO 

2023)

VR. MES 

9_(AGOSTO 2023)

VR. MES 

10_(SEPTIEMBRE 2023)

VR. MES 

11_(OCTUBRE 2023)

VR. MES 

11_(NOVIEMBRE 2023)

VR. MES 

12_(DICIEMBRE 2023)

VALOR PROGRAMA 

APROBADO (A)
%

1 200.000.000,00$       60.871.560,00$            200.000.000,00$        150.000.000,00$        29.979.243,50$             210.871.560,00$           29.979.243,50$         881.701.607,00$          24,50%

2 143.288.633,74$            360.000.000,00$          384.000.000,00$          228.899.156,00$         120.000.000,00$        305.120.000,00$           268.000.000,00$       409.120.000,00$           126.282.858,26$       2.344.710.648,00$       65,16%

3 152.519.848,00$       100.000.000,00$           52.519.848,00$         305.039.696,00$          8,48%

4 66.828.718,00$              66.828.718,00$            1,86%

210.117.351,74$            200.000.000,00$       360.000.000,00$          152.519.848,00$       444.871.560,00$          200.000.000,00$        228.899.156,00$         270.000.000,00$        -$                       335.099.243,50$           268.000.000,00$       719.991.560,00$           208.781.949,76$       3.598.280.669,00$       100%

2.066.407.915,74$     

NOTAS: 928.773.509,76$       2.669.507.159,24$       

Firma: Firma:

Nombre: OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ Nombre: JUAN AMADO LZARAZO

Representante Legal o su Apoderado Representante Legal o su Apoderado

Contratista

Matrícula Profesional No.: 22202-352924 COR Matrícula Profesional No.: 68202-25792 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCION DE PAVIMENTO ALFALTICO EN LA VIA SANTA ROSA DE LA CAÑA , NUEVO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS CORDOBA

TOTAL

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la

Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita

por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con

precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Interventor 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 979 DE 2022
(Indicar número y año)

JUSTIFICACIÓN: 

SE SOLICITA MODIFICACIÓN DE PLAN DE INVERSIÓN EN ATENCIÓN AL INICIO REAL DE OBRAS POSTERIOR A LA FECHA DE SOCIALIZACIÓN, DE ACUERDO A ESTO SE REFLEJA EN LA VERSIÓN PRESENTADA, EL PAGO DE LOS DESEMBOLSOS AUTORIZADOS Y GENERADOS DURANTE EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO MES (DICIEMBRE

2022, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2023); AL MISMO TIEMPO SE DETALLA LA INVERSIÓN PROGRAMADA A REALIZAR EN EL CONTRATO, DURANTE LOS MESES SIGUIENTES (SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023)

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Transporte de materiales

Compra de materiales 

Mano de obra

Maquinaria y  equipos

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEPI-MN1-IN-2-FR-1

CONTRATO DE OBRA No. LP-007-2022
(Indicar número y año)

UNIDAD EJECUTORA:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

DATOS GENERALES

08/11/2023

(Día / Mes / Año)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA
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• CERTIFICADO DE SALDACIÓN DE CUENTA 
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                     CERTIFICACIÓN 
   
 
 
 
  

Nos permitimos informar que la cuenta AHORROS No. 892-82212-3 a nombre de      
FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS, con NIT 830.054.076-
2 se encuentra saldada desde el 04 de marzo de 2024. 
 
 

  
  

Expedimos esta constancia a FIDUCIARIA DE OCCIDENTE, hoy 04 de marzo de 2024 
de 2023.  
   
  
  
Cordialmente, 

  
 
 

 
 
 
 
 

Paula Andrea Villarruel Muñoz  
Auxiliar Operaciones Nacionales  
Gerencia de Operaciones  
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• ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA FINAL 
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1
11
1115
111505
11150523
11150523002

2
25
2511
251105
25110501
25110501001

2519
251905
25190501
25190501001

25190501099

29
2907
290795
29079516
29079516003

29079516004

3
35
3505
350505
35050501
35050501001

3510
351010
35101001
35101001001

 
 
 
 
 
 
     892822123

 
 
 
 
 
 
     901608115
 
 
 
 
      15679252
     901078052
 
     800197268
 
 
 
 
 

     901608115
 

     901608115
 
 
 
 
 
 
      15679252
     901078052
 
 
 
 
       8852806
     900377621
     900534008
     901095601

ACTIVO
EFECTIVO
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
BANCODEOCCIDENTE
CUENTAS DE AHORROS
FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS 
CORDOBAS
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
RETENCIONES Y APORTES LABORALES
RETENCIONES EN LA FUENTE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%
SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR
GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S.
PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS
OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD
ING. REC. PARA REVISORÍA FISCALNEG. ANTICIPOS 
LEY 1474
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
ING. REC. PARA GASTOS BANCARIOSNEG. ANTICIPOS 
LEY 1474
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
PATRIMONIO
PATRIMONIO ESPECIALES
ACREEDORES FIDUCIARIOS
APORTES EN DINERO
APORTES EN DINERO
APORTES EN DINERO
SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR
GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S.
PAGOS(DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS
PAGOS A TERCEROS
PAGO CON APORTES
PAGO CON APORTES
VALVERDE DOMINGUEZ JORGE LEONARDO
DISTRIAS S.A.S.
CENTRAL DE MAQUINAS
INGEMANCA S.A.S

 109,962.33
 109,962.33
 109,962.33
 109,962.33
 109,962.33
 109,962.33
 109,962.33

-100,313.10
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-675.40
-337.70
-337.70
 675.40
 675.40

-100,313.10
-100,313.10
-100,313.10
-100,313.10
-100,313.10

-100,313.10
 .00

 .00
-9,649.23

 .00
-3,598,280,669.00
-3,598,280,669.00
-3,598,280,669.00
-3,598,280,669.00
-1,799,140,334.50
-1,799,140,334.50
 3,598,280,669.00
 3,598,280,669.00
 3,598,280,669.00
 1,579,602,227.76

 179,979,243.50
 53,482,858.26
 35,172,818.00
 6,360,900.00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 319,799.63
 109,524.20
 109,524.20
 109,524.20
 109,524.20
 109,524.20
 109,524.20

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 210,275.43
 210,275.43
 210,275.43
 210,275.43
 100,313.10

 100,313.10
 109,962.33

 109,962.33
 9,649.23

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 109,962.33
 109,962.33
 109,962.33
 109,962.33
 109,962.33
 109,962.33
 109,962.33

 219,486.53
 109,524.20
 109,524.20
 109,524.20
 109,524.20
 109,524.20
 109,524.20

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 109,962.33
 109,962.33
 109,962.33
 109,962.33

 .00

 .00
 109,962.33

 109,962.33
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-675.40
-337.70
-337.70
 675.40
 675.40

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00

 .00
 .00
 .00

-3,598,280,669.00
-3,598,280,669.00
-3,598,280,669.00
-3,598,280,669.00
-1,799,140,334.50
-1,799,140,334.50
 3,598,280,669.00
 3,598,280,669.00
 3,598,280,669.00
 1,579,602,227.76

 179,979,243.50
 53,482,858.26
 35,172,818.00
 6,360,900.00

CUENTA AUXILIAR DESCRIPCION SAL. ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO FINAL

317903-FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS     

CONTABILIDAD

INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

Periodo: 202403 SCMRSLNA

Andres Felipe Verdugo Perez

Programa:

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

SIFI

13/03/24 02:15 PM

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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35101001001

35101001037

39
3915
391500
39150000
39150000001

3920
392000
39200000
39200000001

4
41

4103

410395
41039503
41039503001

4108

410805
41080501
41080501001

5
51
5108

510805
51080501
51080501001

5115

     901247755
     901383928
     901384338
     901421851
     901608115
 
       8852806
     890922447
     900377621
     901383928
     901384338
     901421851
     901518189
 
 
 
 
 
             2
 
 
 
 
             2
 
 

 

 
 
 
     890300279
 

 
 
 

     900072952
 
 
 

 
 
 
     900072952
 

EQUIPSEGPLUS MONTERIA  SAS
JEMV CONSTRUCTOR S.A.S
VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO VIASCON S.A.S.
RIO CONSTRUCCIONES SAS
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
PAGO CON APORTES ANTICIPOS
VALVERDE DOMINGUEZ JORGE LEONARDO
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
DISTRIAS S.A.S.
JEMV CONSTRUCTOR S.A.S
VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO VIASCON S.A.S.
RIO CONSTRUCCIONES SAS
CANTERA AGUAS VIVAS EL SANTORAL S.A.S
GANANCIAS O PÉRDIDAS
GANANCIA DEL EJERCICIO
GANANCIA DEL EJERCICIO
GANANCIA DEL EJERCICIO
GANANCIA DEL EJERCICIO
AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA
INGRESOS DE OPERACIONES
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS 
GENERALES
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL 
MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES
OTROS INTERESES
OTROS
CUENTAS DE AHORRO
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR 
RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO
POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)
RENDIMIENTOS CARTERA COLECTIVA ABIERTA 
INTERNA
CCA A LA VISTA  OCCITESOROS
GASTOS
GASTOS DE OPERACIONES
VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
- INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.
POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE
POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)
CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA
CCA A LA VISTA  OCCITESOROS
COMISIONES

 25,295,000.00
 120,000,000.00
 745,920,000.00
 213,391,408.00
 200,000,000.00

 2,018,678,441.24
 379,979,243.50
 309,120,000.00
 252,187,789.74
 120,000,000.00
 384,000,000.00
 213,391,408.00
 360,000,000.00

-9,649.23
-9,649.23
-9,649.23
-9,649.23
-9,649.23
-9,649.23

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-10,246.43
-10,246.43

-7.85

-7.85
-7.85
-7.85
-7.85

-10,238.58

-10,238.58
-10,238.58
-10,238.58

-10,238.58
 10,246.43

 597.20
 594.50

 594.50
 594.50
 594.50
 594.50

 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 9,649.23
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23

 .00
 .00

 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00

 .00
 10,087.36
 10,087.36

 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .03

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00

 .00
 10,087.36

 438.13
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .03

 25,295,000.00
 120,000,000.00
 745,920,000.00
 213,391,408.00
 200,000,000.00

 2,018,678,441.24
 379,979,243.50
 309,120,000.00
 252,187,789.74
 120,000,000.00
 384,000,000.00
 213,391,408.00
 360,000,000.00

 .00
-9,649.23
-9,649.23
-9,649.23
-9,649.23
-9,649.23
 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23

-10,246.43
-10,246.43

-7.85

-7.85
-7.85
-7.85
-7.85

-10,238.58

-10,238.58
-10,238.58
-10,238.58

-10,238.58
 10,246.43
 10,246.43

 594.50

 594.50
 594.50
 594.50
 594.50

 .00

CUENTA AUXILIAR DESCRIPCION SAL. ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO FINAL

317903-FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS     

CONTABILIDAD

INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

Periodo: 202403 SCMRSLNA

Andres Felipe Verdugo Perez

Programa:

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

SIFI

13/03/24 02:15 PM

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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511512
51151201
51151201001

5140
514005
51400503
51400503001

5167
516700
51670001
51670001001

5190
519095
51909501
51909501090

59
5905
590500
59050001
59050001001

59050002
59050002001

 
 
 
     890300279
 
 
 
 
     890300279
 
 
 
 
     901608115
 
 
 
 
     800197268
 
 
 
 
 
             2
 
 
             2

SERVICIOS BANCARIOS
SERVICIOS BANCARIOS
SERVICIOS BANCARIOS
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
IMPUESTOS Y TASAS
IMPUESTOS Y TASAS
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS
RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS
RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS
RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
DIVERSOS
OTROS
OTROS
AJUSTE AL PESO
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS
GANANCIAS
AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA
PERDIDAS
PERDIDAS
AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 2.70
 2.70
 2.70
 2.70
 2.70

 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23

 .00
 .00
 .00

 .03
 .03
 .03
 .03

 438.10
 438.10
 438.10
 438.10
 438.10

 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .03
 .03
 .03
 .03

 438.10
 438.10
 438.10
 438.10
 438.10

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23

 .00
 .00
 .00

 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23

 2.70
 2.70
 2.70
 2.70
 2.70
 .00
 .00
 .00

 9,649.23
 9,649.23
 9,649.23

-9,649.23
-9,649.23
-9,649.23

CUENTA AUXILIAR DESCRIPCION SAL. ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO FINAL

317903-FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS     

CONTABILIDAD

INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

Periodo: 202403 SCMRSLNA

Andres Felipe Verdugo Perez

Programa:

JUAN PEDRO

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

SIFI

13/03/24 02:15 PM

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

 339,536.22 339,536.22 .00  .00Total
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• ACEPTACIÓN RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS 
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Anexo No. 5 
Modelo Aceptación Rendición Final de Cuentas 

 

  

  

 
Montería, de 18 de marzo de 2024 

 
Señores 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE  
Atte.: Joaquin Fernando Canabal Rodriguez 
Director Regional  
Montería - Cordoba 
 
 
Referencia: CONTRATO ESTATAL No. LP 007-2022. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA VÍA 
SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – CONVENIO No. 2017-2021”. 
 
 Aceptación Rendición Final de Cuentas y liquidación del Fideicomiso 

No. 3-1-7903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS. 
 
Respetados señores:  
 
Por medio de la presente, GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S. y RAFAEL CÉSAR SANTIAGO NAAR, 
Fideicomitente del Fideicomiso de la referencia, con las facultades necesarias para suscribir el 
presente documento, damos aprobación a la rendición final de cuentas remitida por Fiduciaria 
de Occidente S.A. el día 18 de marzo de 2024, por lo tanto, se entiende liquidado dicho 
Patrimonio Autónomo.  
  
 

 Cordialmente, 
 

 
 
 

OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ 

Representante Legal 

GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S. 

 

 

 

 

 

RAFAEL CÉSAR SANTIAGO NAAR 

Fideicomitente 

  
  
  
  

  

FIDEICOMISO 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS 
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ANEXO 2 OBLIGACIONES A CARGO DE LA FIDUCIARIA 

FID 3-1-7903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS 

OBLIGACION FIDUCIARIA  ESTADO ACTUAL  OBSERVACIONES 
Recibir de la ENTIDAD ESTATAL por cuenta de EL 
FIDEICOMITENTE, las sumas correspondientes al ANTICIPO y 
notificar sobre el ingreso de tales dineros a la cuenta 
abierta a nombre del FIDEICOMISO dentro de los tres (3) 
días hábiles contados a partir del momento en que tenga 
conocimiento de tal situación. 

Cumplido 

  
Manejar la liquidez de los recursos del FIDEICOMISO en las 
condiciones establecidas en el numeral 6.2 del Capítulo VI. Cumplido 

  
Efectuar los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS ordenados por 
el AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES junto con el 
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, 
exclusivamente con base en lo establecido en el PLAN DE 
UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN del ANTICIPO, de conformidad 
con el procedimiento detallado por el numeral 6.1 del 
presente contrato y el INSTRUCTIVO OPERATIVO. 

Cumplido 

 
Entregar a la ENTIDAD ESTATAL los recursos aportados por 
concepto de ANTICIPO, así como sus excedentes, cuando 
esta notifique a la FIDUCIARIA el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado donde se declare la terminación 
unilateral o anticipada del CONTRATO ESTATAL, la 
caducidad administrativa, o la nulidad del CONTRATO 
ESTATAL. En este caso, el FIDEICOMITENTE autoriza 
irrevocablemente a la FIDUCIARIA mediante la firma del 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL a entregar los recursos 
excedentes del ANTICIPO a la ENTIDAD ESTATAL. 

No se ha 
presentado esta 

situación 

  
No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad 
fiduciaria sus deberes y obligaciones. Cumplida   
Proteger y defender los bienes que le hayan sido 
entregados por concepto de ANTICIPO contra cualquier acto 
de terceros o del FIDEICOMITENTE, así como las 
obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código de 
Comercio Colombiano. Su ejercicio está supeditado a la 
información que sobre los hechos que los hagan exigibles le 
suministre EL FIDEICOMITENTE, quien es por lo tanto 
responsable de los perjuicios que se causen por tales 
omisiones, salvo en el caso en que LA FIDUCIARIA los 
conozca primero que EL FIDEICOMITENTE. 

Cumplida 

  



OBLIGACION FIDUCIARIA  ESTADO ACTUAL  OBSERVACIONES 
Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando 
tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de 
sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones 
contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las 
circunstancias. En estos casos el Superintendente citará 
previamente a la FIDUCIARIA y al FIDEICOMITENTE. 

No se ha 
presentado esta 

situación 

  
Llevar el informe financiero con fines de supervisión del 
FIDEICOMISO de forma separada y discriminada de los otros 
negocios fiduciarios, de tal manera que EL FIDEICOMITENTE 
pueda verificar en cualquier momento la correcta ejecución 
del contrato. 

Cumplida 

  
Rendir cuentas de su gestión al FIDEICOMITENTE y a la 
ENTIDAD ESTATAL, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 10.1 del Capítulo X del CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL. 

Cumplida 

  
Enviar mensualmente al FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD 
ESTATAL un informe financiero con fines de supervisión de 
los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO, debiendo 
presentar: la situación financiera del FIDEICOMISO, relación 
de los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS efectuados con los 
recursos del FIDEICOMISO, copia de los extractos bancarios 
y/o de extractos de los recursos del FIDEICOMISO 
administrados en los Fondos de Inversión Colectiva, 
ejecución del PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO. Este informe se deberá remitir a los correos 
electrónicos registrados en el presente Contrato y/o en las 
direcciones de correo electrónico autorizadas por el 
FIDEICOMITENTE. Igualmente será remitida al(os) citado(s) 
correo(s) electrónico(s), cualquier tipo de información 
relacionada con el desarrollo del presente Contrato. 

Cumplida 

  
 
Efectuar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha 
en la cual se ejecuten la totalidad de recursos que hayan 
sido trasferidos al PATRIMONIO AUTÓNOMO, la rendición 
final de cuentas, sin requerir instrucción del 
fideicomitente. 

En tramite 

Con la entrega de 
la presente 
Rendición Final y la 
aceptación por 
parte de los 
fideicomitentes se 
da por liquidado el 
negocio.  

 

Registrar los rendimientos financieros originados por la 
administración de los recursos provenientes del ANTICIPO, 
así como los correspondientes a los dineros aportados por 
EL FIDEICOMITENTE como parte del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, en caso de que los mismos no deban ser 
consignados a la ENTIDAD ESTATAL. 

Cumplida 

  



OBLIGACION FIDUCIARIA  ESTADO ACTUAL  OBSERVACIONES 
Girar un cheque de tesorería a nombre de la ENTIDAD 
ESTATAL, en caso de que la misma no suministre los datos 
de la cuenta bancaria para la devolución de los 
rendimientos y/o excedentes a que hubiere lugar, en el 
caso que se presente algún error en la cuenta registrada en 
el presente contrato.  

No se ha 
presentado esta 

situación 

  
Ejecutar el objeto del presente contrato de fiducia de 
conformidad con lo establecido en las reglas adicionales 
contenidas en el INSTRUCTIVO OPERATIVO. 

Cumplida 
  

 



ANEXO No 3 OBLIGACIONES A CARGO DEL FIDEICOMITENTE 

FID 3-1-7903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS 

OBLIGACION FIDEICOMITENTE ESTADO ACTUAL  OBSERVACIONES 
Notificar a la ENTIDAD ESTATAL la celebración del CONTRATO 
DE FIDUCIA MERCANTIL y solicitar que los recursos sean 
consignados directamente en la cuenta que determine la 
FIDUCIARIA de conformidad con lo establecido en el numeral 
5.1 del Capítulo V del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. El 
FIDEICOMITENTE no puede recibir suma alguna de dinero por 
concepto de ANTICIPO de la ENTIDAD ESTATAL. 

Cumplida 

  
Remitir por escrito a la FIDUCIARIA el PLAN DE UTILIZACIÓN O 
DE INVERSIÓN del ANTICIPO firmado por el INTERVENTOR Y/O 
SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL. 

Cumplida 
  

Informar a LA FIDUCIARIA y obtener el diligenciamiento del 
FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO suministrado 
por ésta, de las firmas autorizadas para la ordenación de los 
DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS por parte del 
FIDEICOMITENTE, junto con el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 
de EL CONTRATO ESTATAL. 

Cumplida 

 
Enviar a la FIDUCIARIA las órdenes de DESEMBOLSOS o 
REEMBOLSOS junto con la aprobación del INTERVENTOR Y/O 
SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, de acuerdo con lo 
establecido en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO, cumpliendo siempre con las especificaciones 
detalladas en el numeral 6.1 del capítulo VI del presente 
Contrato. 

Cumplida 

  
Custodiar bajo su exclusiva responsabilidad todos los 
documentos que soportan la realización de cada orden de 
DESEMBOLSO o REEMBOLSO que le sea instruida a LA 
FIDUCIARIA por este a través del DESIGNADO PARA IMPARTIR 
INSTRUCCIONES. 

Cumplida 

 
Efectuar todas las liquidaciones, retenciones, presentación y 
pago a las entidades fiscales correspondientes por concepto de 
retenciones de carácter tributario a que haya lugar, de cada 
uno de los DESEMBOLSOS que se registren y sean atendidos con 
los RECURSOS del ANTICIPO, razón por la cual es EL 
FIDEICOMITENTE el responsable ante la DIAN y ante las 
autoridades fiscales por dichas retenciones y por la expedición 
de los certificados correspondientes a las mismas. 

Cumplida 

  
Allegar a LA FIDUCIARIA en cada orden de DESEMBOLSO y/o 
REEMBOLSO una certificación suscrita por el representante 
legal del FIDEICOMITENTE o del representante del consorcio o 
unión temporal, según aplique, en la que conste que está 
cumpliendo con las obligaciones de efectuar la liquidación, 
retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y 
retenciones, cuando se den las condiciones previstas en el 
numeral 6.1. del capítulo VI del presente contrato, así como 

Cumplida 

 



OBLIGACION FIDEICOMITENTE ESTADO ACTUAL  OBSERVACIONES 
que ha realizado el abono en cuenta de la obligación a su 
cargo correspondiente al DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO 
solicitado.   

Informar a la FIDUCIARIA quién es la persona que debe actuar 
como INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL 
y entregar los documentos que soporten dicha calidad. 

Cumplida 

 
Informar a la FIDUCIARIA cada vez que se dé el cambio del 
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL y/o el 
cambio de las firmas registradas en el FORMATO ÚNICO DE 
CONDICIONES DE MANEJO, con una antelación no inferior a 
tres (3) días hábiles contados a partir del momento en el cual 
se deba radicar en LA FIDUCIARIA la respectiva orden de 
DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO y entregar los documentos que 
acrediten el cambio y que ameriten la actualización del 
FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO. 

No se ha 
presentado esta 

situación 

 
Informar por escrito a la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes contados a partir de su ocurrencia, las 
modificaciones de los datos de correo electrónico, dirección, 
domicilio, teléfonos,  razón social, representación legal, y 
cualquier circunstancia que modifique la información 
reportada en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Circular Externa No. 029 de 2014 
de la Superintendencia Financiera (Circular Básica Jurídica) y 
todas aquellas que la aclaren, modifiquen o adicionen. 

No se ha 
presentado esta 

situación 

  
Informar a la FIDUCIARIA las modificaciones, adiciones, 
prórrogas, suspensiones, terminación anticipada y reinicios del 
CONTRATO ESTATAL.  
En el evento que el CONTRATO ESTATAL se encuentre 
suspendido, el FIDEICOMITENTE se abstendrá de solicitar 
DESEMBOLSOS o REEMBOLSOS a menos que el INTERVENTOR 
y/o SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL haya aprobado una 
orden de DESEMBOLSO y /o REEMBOLSO correspondiente a una 
fecha anterior a la suspensión del CONTRATO ESTATAL. 
 

No se ha 
presentado esta 

situación 

 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la 
cual ingresen los recursos del ANTICIPO o por lo menos con 
cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha en que se deba 
realizar el primer DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO (lo que 
primero ocurra), entregar los siguientes documentos y 
recursos a LA FIDUCIARIA, con el fin que ésta pueda dar inicio 
a la ejecución del presente contrato: 
 
1. Copia del PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO, aprobado por EL INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, 
según corresponda, debidamente firmado.  

Cumplida 

  



OBLIGACION FIDEICOMITENTE ESTADO ACTUAL  OBSERVACIONES 
2. Copia del contrato de interventoría y/o acta de designación 
del SUPERVISOR y copia de sus documentos de identidad.  
3.FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO firmado por el 
AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES y por el 
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL. 
4. Si el CONTRATO ESTATAL o la normatividad vigente sobre la 
materia establece la obligatoriedad de efectuar el giro de 
rendimientos y/o excedentes del ANTICIPO a la ENTIDAD 
ESTATAL o al Tesoro Nacional, EL FIDEICOMITENTE deberá 
entregar a LA FIDUCIARIA una certificación con los datos de la 
cuenta bancaria, junto con la certificación de sus existencia y 
RUT necesarios para dar cumplimiento a tal obligación. 
5. Soporte de la consignación en la cuenta bancaria abierta a 
nombre del FIDEICOMISO para tal fin, de los gastos (bancarios 
y GMF) cuando los mismos no se encuentren contemplados en 
el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 
6. Soporte de la consignación en la cuenta bancaria que 
indique LA FIDUCIARIA, de los gastos por concepto del FONDO 
DE RESERVA de que trata el numeral 6.4 del presente 
contrato, así como los correspondientes al pago de la 
remuneración a que tiene derecho la FIDUCIARIA si a ello 
hubiere lugar cuando los mismos no se encuentren 
contemplados en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO. 
Aportar directamente los recursos para el pago de la comisión 
fiduciaria cuando a ello haya lugar, conforme al inciso segundo 
del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, así como los costos y 
gastos del FIDEICOMISO. La obligación por parte del 
FIDEICOMITENTE de proceder al pago de la remuneración a 
favor de LA FIDUCIARIA no será cumplida por este, cuando la 
remuneración pactada en el presente contrato sea asumida en 
su totalidad por LA FIDUCIARIA y sus vinculadas en los 
términos de los acuerdos celebrados por éstas, de 
conformidad con lo establecido en el Literal E del capítulo 
Introductorio del presente contrato.  
 
En caso de llegar a pactarse en el Literal E del Capítulo 
Introductorio del presente contrato, que parte de la 
remuneración que perciba LA FIDUCIARIA sea pagada por parte 
del FIDEICOMITENTE, éste deberá aportar directamente los 
recursos a su cargo a que hubiere lugar. 

Cumplida 

  
Otorgar a favor de LA FIDUCIARIA un pagaré con espacios en 
blanco con carta de instrucciones, como garantía del pago de 
las comisiones fiduciarias y demás costos y gastos que por 
virtud de este contrato se obliga a pagar a su favor. La 
presente obligación no será cumplida por EL FIDEICOMITENTE, 
cuando la remuneración de este contrato sea asumida en su 
totalidad por LA FIDUCIARIA y sus vinculadas en los términos 
de los acuerdos celebrados por éstas, de conformidad con lo 

Cumplida 

  



OBLIGACION FIDEICOMITENTE ESTADO ACTUAL  OBSERVACIONES 
establecido en el Literal E del capítulo Introductorio del 
presente contrato. 

Dar aviso inmediato a LA FIDUCIARIA sobre cualquier 
circunstancia de la que tenga conocimiento, que pueda 
afectar la propiedad y el ejercicio de la posesión quieta y 
pacífica de los bienes administrados, tales como: (a) medidas 
administrativas o precautelares de cualquier orden que 
afecten de manera significativa su funcionamiento. (b) 
decisiones, debidamente ejecutoriadas, proferidas por 
terceros que puedan afectar la titularidad y existencia de los 
bienes administrados, o la validez o eficacia del presente 
contrato. 

No se ha 
presentado esta 

situación 

 
 

Ejecutar el objeto del presente contrato de fiducia de 
conformidad con lo establecido en las reglas adicionales 
contenidas en el INSTRUCTIVO OPERATIVO. 

 

Cumplida 
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FO-DGN-MC-(317903) 
Bogotá D.C. 15 de marzo de 2024 
 
 
 
Doctor 
OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ 
Representante Legal  
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS  
Carrera 6 No. 62B  32, Oficina 310 
Montería - Córdoba 

 
 
Doctor 
JUAN CARLOS YANCES PADILLA 
Alcalde  
MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS 
Frente al parque principal 
    
  
ASUNTO: CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS No. 317903 
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS CELEBRADO ENTRE RAFAEL CESAR SANTIAGO NAAR Y 
GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S.; Y LA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 
 
 
Apreciados Doctores: 
 
 
De conformidad con lo pactado en el contrato fiduciario y lo establecido en la Circular Externa 029 De 
2014 Superintendencia Financiera De Colombia, adjunto estamos remitiendo la Rendición Final de cuentas 
de la referencia del periodo comprendido entre el 13 de septiembre de 2022 y 13 de marzo de 2024. 
 
Agradecemos que una vez revisado el documentó, nos comuniquen por escrito cualquier observación o 
aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación o remisión mediante correo 
electrónico del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.  



       

Carrera 6  N° 62B  -  32 Ofic. 310 Sexta Avenida 
Email: mejoramientoloscordobas1@gMonteria 

Monteria – Córdoba  

 

• RELACIÓN Y SOPORTES DE RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS CONSIGNADOS 

 

La Fiduciaria de Occidente S.A. procedió con la devolución de, los rendimientos a la cuenta 

corriente No. 61011094 de Banco de La Republica a nombre del MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO, según lo detallado en la siguiente tabla: 
 

 

mailto:mejoramientoloscordobas1@gmail.com


NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

1

Nit: 830054076

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS     

Estado : PAGADA

800096761 - 0Proveedor: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

1Pago No.: 12Tipo de Movimiento: CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 7603002

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

19/12/2022Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

19/12/2022Fecha Causación:

CTA 61011094 CODIGO PORTAFOLIO 270 CODIGO TRANSACCION SEBRA 137 RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE  DE 2022.    

6009OFICINA : 

 4,079,600.10

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 4,079,600.10

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

Número Fecha ValorPrefijo

1028 19/12/2022  4,079,600.101098

Facturas Relacionadas

Descripción Bases Descuentos ReintegrosClase Porcentaje

SIN RETENCIONES RENTA  4,079,600.10  0.00  0.00BASE

 4.079.600,10   Totales

 4,079,600.10Valor a Girar:

Conceptos de Liquidación

950 351 CAUSACION PROVEEDORES 1Nro Comp.Contable TpCo Gr : 202212Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea Op.Inv

25110501001
25700000001

PROVEEDORES

RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU 888888888
88

800096761 - 0
800096761 - 0

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS  4.079.600,10
 4.079.600,10NAPL

NAPL

 4.079.600,10  4.079.600,10

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA 23 892822123 19/12/2022

Tipo Fondo Plan Banco Cuenta Fec.Pago

Beneficiario(s)

899999090 MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

0 000 CC PAGOS VIA SEBRA - 
NEGOCIOS FIDUCIARIOS

 4,079,600.10

Nit Descripción Cuenta Banco Sucursal Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest Forma Pago Valor

Instrucción: CTA 61011094 CODIGO PORTAFOLIO 270 CODIGO TRANSACCION SEBRA 137 RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE  
DE 2022.

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado

1Orden de Operación

VICTOR MANUEL SOLANO CESPEDESKELLY JOHANNA SERRANO MARTINEZ NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Autorizado por Dependencia Elaborado por

61011094
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NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

1

Nit: 830054076

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS     

Estado : PAGADA

800096761 - 0Proveedor: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

1Pago No.: 12Tipo de Movimiento: CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 7603002

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

20/01/2023Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

20/01/2023Fecha Causación:

RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 - P - 3319 
SCAV.PAGOA TERCERO. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA. CODIGO PORTAFOLIO:270 - CODIGO TRANSSCCION SEBRA: 137    

6009OFICINA : 

 5,711,130.39

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 5,711,130.39

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

Número Fecha ValorPrefijo

236 20/01/2023  5,711,130.391223

Facturas Relacionadas

Descripción Bases Descuentos ReintegrosClase Porcentaje

SIN RETENCIONES RENTA  5,711,130.39  0.00  0.00BASE

 5.711.130,39   Totales

 5,711,130.39Valor a Girar:

Conceptos de Liquidación

950 351 CAUSACION PROVEEDORES 6Nro Comp.Contable TpCo Gr : 202301Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea Op.Inv

25110501001
25700000001

PROVEEDORES

RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU

800096761 - 0
800096761 - 0

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS  5.711.130,39
 5.711.130,39NAPL

NAPL

 5.711.130,39  5.711.130,39

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA 23 892822123 20/01/2023

Tipo Fondo Plan Banco Cuenta Fec.Pago

Beneficiario(s)

899999090 MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

0 000 CC PAGOS VIA SEBRA - 
NEGOCIOS FIDUCIARIOS

 5,711,130.39

Nit Descripción Cuenta Banco Sucursal Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest Forma Pago Valor

Instrucción: P - 3319 SCAV.PAGOA TERCERO. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA. CODIGO PORTAFOLIO:270 - CODIGO TRANSSCCION SEBRA: 137

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado

6Orden de Operación

JHOSSIMAR ANDREY CARVAJAL NEIRACLAUDIA SOFIA VEGA RUIZ NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Autorizado por Dependencia Elaborado por

61011094
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NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

4

Nit: 830054076

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS     

Estado : PAGADA

800096761 - 0Proveedor: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

1Pago No.: 12Tipo de Movimiento: CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 7603002

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

09/02/2023Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

09/02/2023Fecha Causación:

PAGO A TERCERO.APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO  TIPOLOGIA ANTICIPO. CODIGO PORTAFOLIO:270 - CODIGO 
DE TRANSACCION SEBRA:137
RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 -    

6009OFICINA : 

 5,362,227.99

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 5,362,227.99

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

Número Fecha ValorPrefijo

565 09/02/2023  5,362,227.9942

Facturas Relacionadas

Descripción Bases Descuentos ReintegrosClase Porcentaje

SIN RETENCIONES RENTA  5,362,227.99  0.00  0.00BASE

 5.362.227,99   Totales

 5,362,227.99Valor a Girar:

Conceptos de Liquidación

950 351 CAUSACION PROVEEDORES 9Nro Comp.Contable TpCo Gr : 202302Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea Op.Inv

25110501001
25700000001

PROVEEDORES

RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU

800096761 - 0
800096761 - 0

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS  5.362.227,99
 5.362.227,99NAPL

NAPL

 5.362.227,99  5.362.227,99

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA 23 892822123 09/02/2023

Tipo Fondo Plan Banco Cuenta Fec.Pago

Beneficiario(s)

899999090 MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

0 000 CC PAGOS VIA SEBRA - 
NEGOCIOS FIDUCIARIOS

 5,362,227.99

Nit Descripción Cuenta Banco Sucursal Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest Forma Pago Valor

Instrucción: PAGO A TERCERO.APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO  TIPOLOGIA ANTICIPO. CODIGO PORTAFOLIO:270 - CODIGO DE TRANSACCION SEBRA:137

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado

11Orden de Operación

JHOSSIMAR ANDREY CARVAJAL NEIRALAURA MARITZA ARIAS PARRA NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Autorizado por Dependencia Elaborado por

61011094
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NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

5

Nit: 830054076

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS     

Estado : PAGADA

800096761 - 0Proveedor: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

1Pago No.: 12Tipo de Movimiento: CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 7603002

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

09/03/2023Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

09/03/2023Fecha Causación:

RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - PAGO A 
TERCERO. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO  TIPOLOGIA ANTICIPO. CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO 
TRANSACCION SEBRA: 137    

6009OFICINA : 

 4,666,188.87

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 4,666,188.87

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

Número Fecha ValorPrefijo

358 09/03/2023  4,666,188.87106

Facturas Relacionadas

Descripción Bases Descuentos ReintegrosClase Porcentaje

SIN RETENCIONES RENTA  4,666,188.87  0.00  0.00BASE

 4.666.188,87   Totales

 4,666,188.87Valor a Girar:

Conceptos de Liquidación

950 351 CAUSACION PROVEEDORES 10Nro Comp.Contable TpCo Gr : 202303Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea Op.Inv

25110501001
25700000001

PROVEEDORES

RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU

800096761 - 0
800096761 - 0

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS  4.666.188,87
 4.666.188,87NAPL

NAPL

 4.666.188,87  4.666.188,87

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA 23 892822123 09/03/2023

Tipo Fondo Plan Banco Cuenta Fec.Pago

Beneficiario(s)

899999090 MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

0 000 CC PAGOS VIA SEBRA - 
NEGOCIOS FIDUCIARIOS

 4,666,188.87

Nit Descripción Cuenta Banco Sucursal Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest Forma Pago Valor

Instrucción: PAGO A TERCERO. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO  TIPOLOGIA ANTICIPO. CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado

12Orden de Operación

JHOSSIMAR ANDREY CARVAJAL NEIRALAURA MARITZA ARIAS PARRA NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Autorizado por Dependencia Elaborado por

61011094
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NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

8

Nit: 830054076

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS     

Estado : PAGADA

800096761 - 0Proveedor: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

1Pago No.: 12Tipo de Movimiento: CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 7603002

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

05/04/2023Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

05/04/2023Fecha Causación:

RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 - PAGO A 
TERCERO. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO  TIPOLOGIA ANTICIPO. CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO 
TRANSACCION SEBRA: 137    

6009OFICINA : 

 4,961,096.72

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 4,961,096.72

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

Número Fecha ValorPrefijo

155 05/04/2023  4,961,096.72234

Facturas Relacionadas

Descripción Bases Descuentos ReintegrosClase Porcentaje

SIN RETENCIONES RENTA  4,961,096.72  0.00  0.00BASE

 4.961.096,72   Totales

 4,961,096.72Valor a Girar:

Conceptos de Liquidación

950 351 CAUSACION PROVEEDORES 13Nro Comp.Contable TpCo Gr : 202304Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea Op.Inv

25110501001
25700000001

PROVEEDORES

RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU

800096761 - 0
800096761 - 0

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS  4.961.096,72
 4.961.096,72NAPL

NAPL

 4.961.096,72  4.961.096,72

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA 23 892822123 05/04/2023

Tipo Fondo Plan Banco Cuenta Fec.Pago

Beneficiario(s)

899999090 MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

0 000 CC PAGOS VIA SEBRA - 
NEGOCIOS FIDUCIARIOS

 4,961,096.72

Nit Descripción Cuenta Banco Sucursal Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest Forma Pago Valor

Instrucción: PAGO A TERCERO. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO  TIPOLOGIA ANTICIPO. CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado

15Orden de Operación

JHOSSIMAR ANDREY CARVAJAL NEIRALAURA MARITZA ARIAS PARRA NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Autorizado por Dependencia Elaborado por

61011094
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NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

11

Nit: 830054076

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS     

Estado : PAGADA

800096761 - 0Proveedor: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

1Pago No.: 12Tipo de Movimiento: CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 7603002

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

05/05/2023Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

05/05/2023Fecha Causación:

PAGO A TERCERO. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO  TIPOLOGIA ANTICIPO. CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO 
TRANSACCION SEBRA: 137RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE 
ABRIL 2023    

6009OFICINA : 

 3,888,222.84

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 3,888,222.84

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

Número Fecha ValorPrefijo

218 05/05/2023  3,888,222.84322

Facturas Relacionadas

Descripción Bases Descuentos ReintegrosClase Porcentaje

SIN RETENCIONES RENTA  3,888,222.84  0.00  0.00BASE

 3.888.222,84   Totales

 3,888,222.84Valor a Girar:

Conceptos de Liquidación

950 351 CAUSACION PROVEEDORES 16Nro Comp.Contable TpCo Gr : 202305Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea Op.Inv

25110501001
25700000001

PROVEEDORES

RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU

800096761 - 0
800096761 - 0

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS  3.888.222,84
 3.888.222,84NAPL

NAPL

 3.888.222,84  3.888.222,84

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA 23 892822123 05/05/2023

Tipo Fondo Plan Banco Cuenta Fec.Pago

Beneficiario(s)

899999090 MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

0 000 CC PAGOS VIA SEBRA - 
NEGOCIOS FIDUCIARIOS

 3,888,222.84

Nit Descripción Cuenta Banco Sucursal Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest Forma Pago Valor

Instrucción: PAGO A TERCERO, APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado

19Orden de Operación

Maily Valentina Piraquive RomeroRUBEN DE JESUS CASTRO CASTRO NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Autorizado por Dependencia Elaborado por

61011094
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5/10/23, 8:45 Banco de Occidente

https://www.bancodeoccidente.com.co/icbs-web/AjaxTx?AID=MAIN&MID=02003&MENU_UX=true&RQE=FA80018ADBF3D735&CRFT=fa80018adbf3d5c7#10202 1/1

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto AHO2123
No. Producto *****2123
Fecha 2023/09/08
Transacción TRANSFERENCIA ENVIADA VIA

SEBRA SIN GMF
Oficina 892
Desc. Oficina LA CASTELLANA
No. Documento M892133

Débitos $975,977.17
Créditos $0.00
Valor Efectivo $0.00
Valor Cheque $0.00
Valor Total $975,977.17
Referencia 1 N/A
Referencia 2 N/A

JORGE ELIAS  HERNANDEZ   CUETER
Fecha/Hora Último Ingreso:

DETALLE

Fecha Actual: 2023/10/05 | Hora Ingreso: 08:14  IP: 200.14.232.84

2023/10/04 18:25



16/11/23, 16:26 Banco de Occidente

https://www.bancodeoccidente.com.co/icbs-web/AjaxTx?AID=MAIN&MID=02003&MENU_UX=true&RQE=FA80018BBDEDAE93&CRFT=fa80018bbdedabb1#10202 1/1

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto AHO2123
No. Producto *****2123
Fecha 2023/10/06
Transacción TRANSFERENCIA ENVIADA VIA

SEBRA SIN GMF
Oficina 892
Desc. Oficina LA CASTELLANA
No. Documento M892167

Débitos $689,632.29
Créditos $0.00
Valor Efectivo $0.00
Valor Cheque $0.00
Valor Total $689,632.29
Referencia 1 N/A
Referencia 2 N/A

JORGE ELIAS  HERNANDEZ   CUETER
Fecha/Hora Último Ingreso:

DETALLE

Fecha Actual: 2023/11/16 | Hora Ingreso: 16:22  IP: 200.14.232.84

2023/11/15 15:14



19/12/23, 11:08 Banco de Occidente

https://www.bancodeoccidente.com.co/icbs-web/AjaxTx?AID=MAIN&MID=02003&MENU_UX=true&RQE=FDC0018C80708453&CRFT=fdc0018c8070833b#10202 1/1

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto AHO2123
Nro. Producto *****2123
Fecha 2023/11/10
Transacción TRANSFERENCIA ENVIADA VIA

SEBRA SIN GMF
Oficina 892
Desc. Oficina LA CASTELLANA
Nro. Documento M892117

Débitos $601,315.58
Créditos $0.00
Valor Efectivo $0.00
Valor Cheque $0.00
Valor Total $601,315.58
Referencia 1 N/A
Referencia 2 N/A

JORGE ELIAS  HERNANDEZ   CUETER
Fecha/Hora Último Ingreso:

DETALLE

Fecha Actual: 2023/12/19 | Hora Ingreso: 11:06  IP: 200.14.232.84

2023/12/19 10:14



20/12/23, 8:18 Banco de Occidente

https://www.bancodeoccidente.com.co/icbs-web/AjaxTx?AID=HOME-0000&MID=02003&RQE=FAD0018C61AEC745&CRFT=fad0018c61aebe40&acctType=#10202 1/1

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto AHO2123
Nro. Producto *****2123
Fecha 2023/12/07
Transacción TRANSFERENCIA ENVIADA VIA

SEBRA SIN GMF
Oficina 892
Desc. Oficina LA CASTELLANA
Nro. Documento M892186

Débitos $375,586.67
Créditos $0.00
Valor Efectivo $0.00
Valor Cheque $0.00
Valor Total $375,586.67
Referencia 1 N/A
Referencia 2 N/A

JORGE ELIAS  HERNANDEZ   CUETER
Fecha/Hora Último Ingreso:

DETALLE

Fecha Actual: 2023/12/20 | Hora Ingreso: 08:07  IP: 200.14.232.84

2023/12/19 15:35



2/2/24, 18:33 Banco de Occidente

https://www.bancodeoccidente.com.co/icbs-web/AjaxTx?AID=MAIN&MID=02003&MENU_UX=true&RQE=FDC0018D339652E1&CRFT=fdc0018d3396513c#10202 1/1

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto AHO2123
Nro. Producto *****2123
Fecha 2024/01/09
Transacción TRANSFERENCIA ENVIADA VIA

SEBRA SIN GMF
Oficina 892
Desc. Oficina LA CASTELLANA
Nro. Documento M892438

Débitos $241,954.64
Créditos $0.00
Valor Efectivo $0.00
Valor Cheque $0.00
Valor Total $241,954.64
Referencia 1 N/A
Referencia 2 N/A

JORGE ELIAS  HERNANDEZ   CUETER
Fecha/Hora Último Ingreso:

DETALLE

Fecha Actual: 2024/02/02 | Hora Ingreso: 18:01  IP: 200.14.232.84

2024/02/02 11:45



5/3/24, 17:40 Banco de Occidente

https://www.bancodeoccidente.com.co/icbs-web/AjaxTx?AID=MAIN&MID=02003&MENU_UX=true&RQE=FAD0018E0D4A951D&CRFT=fad0018e0d4a9333#10202 1/1

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto AHO2123
Nro. Producto *****2123
Fecha 2024/02/08
Transacción TRANSFERENCIA ENVIADA VIA

SEBRA SIN GMF
Oficina 892
Desc. Oficina LA CASTELLANA
Nro. Documento M892137

Débitos $77,872.40
Créditos $0.00
Valor Efectivo $0.00
Valor Cheque $0.00
Valor Total $77,872.40
Referencia 1 N/A
Referencia 2 N/A

JORGE ELIAS  HERNANDEZ   CUETER
Fecha/Hora Último Ingreso:

DETALLE

Fecha Actual: 2024/03/05 | Hora Ingreso: 17:38  IP: 200.14.232.84

2024/03/05 16:26
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LP-013-2022 

MUNICIPIO DE TIERRALTA 



1    de    1                        .

FECHA

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No. VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES N

VALOR 

PROGRAMA 

APROBADO (A)

%

1 552.223.905,00$     552.223.905,00$                  34%

2 160.352.755,00$     160.352.755,00$                  10%

3 902.804.787,00$     902.804.787,00$                  56%

-$                         1.615.381.447,00$       1.615.381.447,00$               100%

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO

Representante Legal o su Apoderado Representante Legal o su Apoderado

Contratista

Matrícula Profesional No.:22202152753 COR Matrícula Profesional No.: 68202-25792 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VERSIÓN

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-2-FR-1

Interventor 

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben

realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección

Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es

responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y

costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados

por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

TOTAL

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

24/10/2022

 LP-No.013-2022 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

(Indicar número y año)

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo.

El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA,

DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: 

(Indicar número y año)

(Día / Mes / Año)

MATERIALES

TRANSPORTE

979 DE 2022

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA:

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

PÁGINA

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

DATOS GENERALES

JUSTIFICACIÓN: 

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y

conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo

debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.



                              1    de    1                              .                         

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 26 MES: SEPTIEMBRE DE 2024 INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA No. LP 013 2022
(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No.  220-150-19380-3_221121_121656 DE ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA POPULAR S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 220-150-19380-3 BANCO SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: (M/CTE)

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 979 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial Nacional

NÚMERO DE 

FACTURA, 

CHEQUE O 

DOCUMENTO DE 

EGRESO

FECHA VALOR

FEAN35 19-dic-22 81.230.025,18$           

FE30 19-dic-22 346.048.148,21$          

FE29 19-dic-22 58.814.686,97$           

SIO1723 21-dic-22 109.547.782,40$          

SI01726 21-dic-22 146.106.662,52$          

SI01779 15-feb-23 115.816.921,00$          MATERIAL

FACTURA FEV-16 24-feb-23 101.728.377,00$          MATERIAL

FACTURA FEV-17 24-feb-23 28.499.611,00$           TRANSPORTE

FACTURA FE31 2-mar-23 11.268.387,00$           TRANSPORTE

FACTURA FE32 15-mar-23 29.407.343,00$           TRANSPORTE

FACTURA FEV-18 15-mar-23 14.249.806,00$           

FACTURA FE33 15-mar-23 173.024.074,00$          MANO DE OBRA

FACTURA FEV-19 15-mar-23 50.864.189,00$           MATERIAL

FACTURA FEAN37 15-mar-23 40.615.013,00$           MANO DE OBRA

FACTURA FE34 27-mar-23 29.407.344,00$           TRANSPORTE

FACTURA FEV-20 27-mar-23 14.249.807,00$           TRANSPORTE

FACTURA FE35 27-mar-23 173.024.074,00$          MANO DE OBRA

FACTURA FEV-21 27-mar-23 50.864.189,00$           MATERIAL

FACTURA FEAN38 27-mar-23 40.615.012,00$           

NOTA:

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM 

No.

VALOR PROGRAMA 

APROBADO (A)

VALOR ACUMULADO MES 

ANTERIOR (B)

VALOR PRESENTE 

MES                      ( C )

1 MATERIALES 574.928.116,00$        574.928.116,00$                 -$                            

2 TRANSPORTE 185.896.985,00$        185.896.985,00$                 -$                            

3 MANO DE OBRA 854.556.346,00$        854.556.346,00$                 -$                            

1.615.381.447,00$     1.615.381.447,00$              -$                            

            (Indicar el mes)  (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

NOTA:

Firma: Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES Nombre:  JUAN E. VILLALOBOS PEREZ

Representante Legal Director de Interventoria

Contratista

Matrícula Profesional No.: 22202152753 COR Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

LA FIDUCIARIA REALIZA DIRECTAMENTE EL TRASLADO DE LOS RENDIEMINTOS FINANCIEROS AL MUNICIPIO DE TIERRALTA. ESTE TRAMITE NO ES REALIZADO POR EL CONTRATISTA 

-$                                                                                           

VALOR RECURSOS NACIÓN
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS No.

Interventor 

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del

reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo

otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. 

OBSERVACIONES: 

854.556.346,00$            

-$                   

185.896.985,00$            

FECHAVALOR RECURSOS PROPIOS

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :  

TOTALES

VALOR ACUMULADO

-$                   

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: 

“CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO 

DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021”.

FECHA

BANCO POPULAR

PERIODO DE 

RENDIMIENTO

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

(Día / Mes / Año)

30/09/2024

UNIDAD EJECUTORA: 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-2-FR-2

VERSIÓN 1

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

3EDUAR TONY ARCIAFACTURA

574.928.116,00$            

SALDO ANTICIPO 

ACTUAL (A-D)

VALOR ACUMULADO 

ACTUAL D=(B+C)

DATOS GENERALES

1.615.381.447,00$                     

FACTURA CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 3 MANO DE OBRA 

FACTURA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEMBENEFICIARIO

MATERIAL

1 MATERIAL

MANO DE OBRA 

*TIPO DE DOCUMENTO 

MERCANTIL (FACTURA, 

CHEQUE O DOCUMENTO DE 

EGRESO)

**ÍTEM No.

1.615.381.447,00$         

-$                              

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

-$                   

-$                   

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es

revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago

expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios

autónomos.

CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 2 TRANSPORTE

STECKERL 1

FACTURA STECKERL

FACTURA

IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS 1

IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS 2

CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 2

FACTURA STECKERL 1

CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 2

IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS 2

3

TRANSPORTE

CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 3

IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS 1

EDUARD TONY ARCIA NOHAVA 3

IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS 1

EDUARD TONY ARCIA NOHAVA 3 MANO DE OBRA

CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 2

IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS 2

CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
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ACTA DE CIERRE FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CELEBRADO ENTRE CONSORCIO PUENTES DE 

CÓRDOBA Y FIDUCIARIA POPULAR S.A. 
 

Comparece ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá 
D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.313.841 expedida en Bogotá D.C, obrando en calidad de 
REPRESENTANTE LEGAL de la FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad de servicios financieros legalmente 
constituida mediante Escritura Pública número cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de 
agosto de mil novecientos noventa y uno (1991), otorgada en la Notaría Décima Cuarta (14ª) del Círculo Notarial 
de Bogotá y domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. tal como consta en el certificado de existencia y 
representación legal, expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien para los efectos del 
presente acto se denominará LA FIDUCIARIA, quien suscribirá el ACTA DE CIERRE FINANCIERO Y 
CONTABLE DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, 
que se rige por las cláusulas que se señalan a continuación y en lo no previsto en ellas, por las normas que 
regulan la materia, previas las siguientes:  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERA: Mediante documento de fecha 2 de septiembre de 2022, se suscribió entre EL FIDEICOMITENTE 
Y LA ALCALDÍA DE TIERRALTA un CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO N° 013 DE 2022, 
el cual tiene por objeto “(…) Construcción de un puente vehicular sobre la quebrada Severinera en la vía que 
comunica a los municipios de Planeta Rica y Tierralta, departamento de Córdoba, en el marco del convenio 
interadministrativo No. 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021 (…)”. 
 
SEGUNDA: Mediante documento de fecha 15 de noviembre de 2022, entre EL FIDEICOMITENTE y 
FIDUCIARIA POPULAR S.A se suscribió CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, con el objeto de “(… )En virtud del presente contrato de fiducia, LA ENTIDAD 
CONTRATANTE por instrucción impartida por EL FIDEICOMITENTE, transfiere o transferirá para al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO los recursos del ANTICIPO del CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O 
SUMINISTRO, con el fin de que LA FIDUCIARIA como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO, los administre 
e invierta, entregue y gire los rendimientos a quien corresponda, ejecute los pagos instruidos por EL 
FIDEICOMITENTE, previa autorización del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, con el propósito que estos 
sean destinados exclusivamente a la ejecución del CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO 
previo cumplimiento de las formalidades establecidas más adelante, y con el fin de que la FIDUCIARIA adelante 
las siguientes gestiones: 
 
1. Recibir los bienes entregados por LA ENTIDAD CONTRATANTE por concepto de ANTICIPO derivado del 
CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO, así como el APORTE INICIAL para la atención de los 
gastos y comisiones a cargo. 
2. Administrar los bienes fideicomitidos conforme a lo establecido en la carátula del presente contrato. 
3. Efectuar los pagos ordenados por EL FIDEICOMITENTE y aprobados por el INTEVENTOR o SUPERVISOR, 
de conformidad con el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 
4. Girar los rendimientos conforme lo indicado en la carátula del presente contrato. 
5. Restituir a EL FIDEICOMITENTE los recursos del APORTE INICIAL que a la liquidación del contrato no hayan 
sido utilizados.” 
 
TERCERA: Mediante documento privado enviado por correo electrónico el 19 de octubre de 2023 a los correos 
autorizados, se dio a conocer por parte de LA FIDUCIARIA la Rendición Final de Cuentas a EL 
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FIDEICOMITENTE del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
PAGOS. 
 
CUARTA: Teniendo en cuenta que se cumplió cabalmente el objeto del contrato fiduciario conforme al numeral 
1 de la cláusula Vigésima Tercera del contrato fiduciario, que los recursos fueron administrados conforme a lo 
dispuesto en dicho contrato, que el patrimonio autónomo constituido no tiene activos registrados o cuentas por 
cobrar o pagar en sus estados financieros, que los mismos se encuentran en ceros y que no se obtuvo 
pronunciamiento por parte del FIDEICOMITENTE respecto a las rendiciones de cuentas remitidas; están dadas 
las condiciones para proceder con el cierre financiero y contable del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS celebrado entre CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA 
y la FIDUCIARIA POPULAR S.A. 
 
 

CLÁUSULAS 
 
 
PRIMERA. - OBJETO: El presente documento tiene por objeto formalizar el cierre financiero y contable del 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, celebrado entre 
CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA y la FIDUCIARIA POPULAR S.A., cesando en relación con el mismo 
todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes intervinientes en el contrato. 
 
SEGUNDA. - RENDICIÓN DE CUENTAS: La rendición final de cuentas fue remitida a la última dirección 
registrada por EL FIDEICOMITENTE sin recibir pronunciamiento alguno por su parte, en consecuencia, 
atendiendo la Cláusula vigesimocuarta numeral 3, se entiende que aceptó y aprobó los informes financieros y 
la rendición comprobada de cuentas del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS celebrado entre CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA y la FIDUCIARIA 
POPULAR S.A. 
 
TERCERA. - SITUACIÓN FINANCIERA: Para el cierre financiero y contable del CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, celebrado entre CONSORCIO PUENTES 
DE CÓRDOBA y la FIDUCIARIA POPULAR S.A., la situación financiera es la que consta en el Estado 
Económico y/o Balance con corte a septiembre de 2023, el cual hace parte integral de la presente acta, informe 
que es conocido y aceptado por EL FIDEICOMITENTE. 
 
CUARTA. - ENTREGA DE LOS DINEROS: Que a la fecha de la firma de la presente acta el fideicomiso no 
registra ningún activo que deba ser restituido a EL FIDEICOMITENTE. 
 
QUINTA. - OBLIGACIONES PENDIENTES: De conformidad con los términos del CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, no existen obligaciones pendientes que 
deban cumplir cada una de LAS PARTES en relación con la otra o con terceros. 
 
SEXTA. - TERMINACIÓN Y CIERRE: El presente documento no implica finiquito de la relación contractual y 
servirá para los fines administrativos internos de la Fiduciaria, conforme a las condiciones de liquidación del 
contrato fiduciario estipuladas en la cláusula vigesimocuarta. 
 
SÉPTIMA. - FIRMA Y LEGALIZACIÓN: Para el perfeccionamiento y legalización de éste documento se firma 
por la Fiduciaria. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma el 10 de noviembre de 2023. 
 
 



Acta de cierre financiero y contable al Contrato de Fiducia Mercantil 
Irrevocable De Administración Y Pagos 
P.A. Anticipo Consorcio Puentes De Córdoba 

 

 

 

 
LA FIDUCIARIA,                                    
 
 
 
 
 
 
ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 
Representante Legal 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. 
 
 
 
Elaboró: WJYV 

 
 
 
NOTA: ACTA DE LIQUIDACIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CELEBRADO ENTRE 
CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA Y FIDUCIARIA POPULAR S.A. 
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01/09/2023

18/09/2023

18/09/2023

25/09/2023

25/09/2023

SALDO ANTERIOR

RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF

GMF-4x1000

MENOR VALOR POR CANCELACION FINAL DE ENCA

CANCELACION FINAL ENCARGO

Fecha Concepto

 1,653,674.54

 0.00

01 Septiembre 2023Saldo Inicial a 

Saldo Final a

 148.49

-1,666,585.84
-4,602.79

Aportes
Retiros
Gravamen a los movimientos financieros

Retención en la fuente

Tipo de Participación Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación Valor promedio del Fondo en el mes

Valor en $

$

$

$

$

$
$

$

 0.00

.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

Rendimientos  17,365.60

Mov. en Unidades

-97.731905 

-0.390927 

 0.012619 

-43.840382 

 11,649.648897 

 11,774.025643 

 11,774.025643 

 11,767.413245 

 11,767.413245 

Valor de Unidad Saldo en Unidades

 141.950590 

 42.719169 

 42.328241 

 42.364645 

 0.000000 

Saldo en $

 1,653,674.54 

 502,976.59 

 498,373.80 

 498,522.29 

 0.00 

31328

30 Septiembre 2023

 2.00%  $729,786,634,671.67

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Número de Identificación.

F ANTICIPOS

 

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último 
Año

Últimos
2 Años

Últimos
3 Años

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último
Año

Últimos
2 años

Últimos
3 años

 1,653,674.54 

-1,150,697.95 

-4,602.79 

 148.49 

-515,887.89 

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN
Periodo

F ANTICIPOS  11,649.648897 01/09/2023 al 30/09/2023  11,762.694688  141.950591  0.000000  0.00 

P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

 CL 32  15 52

MONTERIA  /  CORDOBA

P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA-RESE

Detalle movimientos del mes de la inversión

Tipo de 
Participación

Valor Unidad 
Inicial en $

Unidades 
Iniciales

Valor Unidad 
Final en $

Unidades 
Finales

Saldo a la 
Fecha en $

DIREC ESPECIAL

F ANTICIPOS

F INV DIREC

F NEG FIDU

F TP01 INV

F TP02 INV

F TP03 INV

F TP04 INV

13.919

12.467

13.244

12.467

NA

NA

NA

NA

12.126

10.697

11.462

10.697

NA

NA

NA

NA

15.232

13.764

14.550

13.764

NA

NA

NA

NA

14.410

12.952

13.733

12.952

NA

NA

NA

NA

9.309

7.917

8.660

7.917

NA

NA

NA

NA

NA

5.248

6.078

5.351

NA

NA

NA

NA

1.000

1.000

1.000

1.000

NA

NA

NA

NA

0.532

0.532

0.532

0.532

NA

NA

NA

NA

0.596

0.596

0.596

0.596

NA

NA

NA

NA

0.533

0.533

0.533

0.533

NA

NA

NA

NA

0.504

0.504

0.504

0.504

NA

NA

NA

NA

NA

0.476

0.473

0.473

NA

NA

NA

NA

Tipo de
Participación

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Septiembre 2023 al 30 Septiembre 2023 Número de Encargo: XXXXXXX4299-0

Nit.
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FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

31328Número de Identificación.

 

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último 
Año

Últimos
2 Años

Últimos
3 Años

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último
Año

Últimos
2 años

Últimos
3 años

P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

 CL 32  15 52

MONTERIA  /  CORDOBA

P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA-RESE

F TP05 INV

F TP06 NEG

F TP07 NEG

F TP08 NEG

F TP09 NEG

F TP10 NEG

F TP11 INMOB

OFICIAL ESPECIAL

NA

NA

NA

NA

NA

NA

12.467

13.806

NA

NA

NA

NA

NA

NA

10.697

12.014

NA

NA

NA

NA

NA

NA

13.764

15.118

NA

NA

NA

NA

NA

NA

12.952

14.297

NA

NA

NA

NA

NA

NA

7.917

7.765

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5.351

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1.000

1.000

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.532

0.532

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.596

0.596

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.533

0.533

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.504

0.518

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.473

NA

Tipo de
Participación

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo
servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29  24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto,
remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico marisolrincon@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica
podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión.  Recuerde que cuenta con la Defensoría del
Consumidor Financiero: calle 70 A  No 11  83 en Bogotá, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por
ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los
precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Septiembre 2023 al 30 Septiembre 2023 Número de Encargo: XXXXXXX4299-0

Nit.









1 Materiales 574.928.116,00$                    255.654.445,00$    115.816.916,00$    101.728.377,00$    50.864.189,00$      50.864.189,00$      -$                                    

2 Transporte 185.896.985,00$                    58.814.687,00$      28.499.611,00$      11.268.387,00$      43.657.149,00$      43.657.151,00$      -$                                    

3 Mano de obra 854.556.346,00$                    427.278.173,00$    213.639.087,00$    213.639.086,00$    -$                                    

Total Plan De Inversion 1.615.381.447,00$                 486.092.860,00$    255.654.445,00$    115.816.916,00$    130.227.988,00$    11.268.387,00$      308.160.425,00$    308.160.426,00$    -$                                    

RECURSOS A ADMINISTRAR POR ANTICIPO 1.615.381.746,60$                 

VALOR GIRADO A LA FIDUCIARIA 13/12/2022 1.615.381.447,00$                 

Diferencia Descuento Entidad 299,60$                                  

PA ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA - CÓDIGO 31328

ITEM PLAN DE INVERSION
VALOR ANTICIPO POR 

RUBRO

SALDO ANTICIPO POR 

RUBRO
ORDEN No. 01 ORDEN No. 02 ORDEN No. 03 ORDEN No. 04 ORDEN No. 05 ORDEN No. 06 ORDEN No. 07







FECHA NIT CONCEPTO FACTURA CAUSADO PAGADO SALDO

28-dic-22 901.627.711     COMISION FIDUCIARIA DIC 22 124166 856.800,00 856.800,00 0,00

30-ene-23 901.627.711     COMISION FIDUCIARIA ENE 23 124516 1.656.480,00 1.656.480,00 0,00

28-feb-23 901.627.711     COMISION FIDUCIARIA FEB 23 124883 1.656.480,00 1.656.480,00 0,00

17-mar-23 901.627.711     DICTAMEN REVISORIA FISCAL 22 125127 1.644.348,00 1.644.348,00 0,00

29-mar-23 901.627.711     COMISION FIDUCIARIA MAR 23 125251 1.656.480,00 1.656.480,00 0,00

       7.470.588,00         7.470.588,00                            -   

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

PA ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA - CÓDIGO 31328

DETALLE DE COMISIONES 

TOTAL COMISION 



 

EL BANCO DE BOGOTA - BANCA OFICIAL MONTERIA 

INFORMA: 

 

Que el MUNICPIO DE TIERRALTA identificado con el NIT.800.096.807-0, se encuentra vinculado en 

la oficina 438 – MONTERIA con la cuenta corriente No. 438834863 desde el 9 de noviembre de 2021 

denominada AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 

TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. 

Esta cuenta cumple con las siguientes condiciones: 

• Genera rendimientos financieros 

• La cuenta se encuentra marcada como exenta de GMF 

• La cuenta se encuentra marcada como inembargable 

• Las condiciones de manejo de dicha cuenta son dos firmas conjuntas de: Director de 

Interventoría - Invias Córdoba: EDGAR RICARDO SARMIENTO PEÑA C.C. 19.240.066 y 

Tesorera Municipal: SAMIA HERNANDEZ RUIZ C.C 1.128.446.834 

• La cuenta no permite realizar transferencias electrónicas 

 

Para mayor constancia se firma en Montería a los 09 días del mes de noviembre de 2022. 

 

 

 

_______________________ 

Firmas Autorizadas 

2042 Gerencia Oficial 7 Montería 

 

 

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO 

 






























