
No. Clase Fuente Etapa Tipo
Descr ipc ión (Que puede pasar  y cómo 

puede ocur r ir  )

Consecuencia de la 

Ocur r encia del Evento 
Probabilidad Impacto

Calificación 

Total
Prioridad

A quíen se le 

asigna?

% 

Asignación

1
Especific

o
Ex terno Ejecución Operacional

Incorrecto funcionamiento o acoplamiento de las 

herramientas y partes adquiridas en el proceso 

de contratación. 

Dificulta la ejecución del 

contrato de manera baja, 

aplicando medidas mínimas se 

puede lograr el objeto 

contractual 

3 2 5 Medio Contratista 100%

2
Especific

o
Ex terno Ejecución Operacional

Deficiente calidad de los materiales, o con 

especificaciones por fuera de ls normas 

técnicas 

Dificulta la ejecución del 

contrato de manera baja, 

aplicando medidas mínimas se 

puede lograr el objeto 

contractual 

3 2 5 Medio Contratista 100%

3
Especific

o
Ex terno Ejecución Operacional

No contar con la disponibilidad de las 

herramientas y materiales a adquirir en el 

proceso de contratación.  

Dificulta la ejecución del 

contrato de manera baja, 

aplicando medidas mínimas se 

puede lograr el objeto 

contractual 

3 2 5 Medio Contratista 100%

4
Especific

o
Ex terno Ejecución Operacional

Baja calidad de los componentes de las 

herramientas y partes suministradas en el 

proceso contractual 

Dificulta la ejecución del 

contrato de manera baja, 

aplicando medidas mínimas se 

puede lograr el objeto 

contractual 

3 2 5 Medio Contratista 100%

6 General Ex terno Ejecución Económico Variaciones en las tasas de cambio 

Obstruye la ejecución del 

contrato sustancialmente pero 

aun así permite la consecución 

del objeto contractual 

2 4 6 Alto Contratista 100%

7 General Ex terno 
Selección / 

Ejecución 
Económico

Indebida o incorrecta estimación de precios o 

costos, esto es que los costos ofrecidos son 

bajos en relación con los precios del mercado.

Obstruye la ejecución del 

contrato sustancialmente pero 

aun así permite la consecución 

del objeto contractual 

2 4 6 Alto Contratista 100%

8 General Ex terno Ejecución Operacional
Herramientas y materiales que no corresponden 

a las necesidades de la entidad.

Dificulta la ejecución del 

contrato de manera baja, 

aplicando medidas mínimas se 

puede lograr el objeto 

contractual 

3 2 5 Medio Contratista 100%

10 General 
Ex terno

 
Ejecución  Operacional

Incumplimiento del contratista de sus 

obligaciones con sus subcontratistas o 

proveedores

Obstruye la ejecución del 

contrato sustancialmente pero 

aun así permite la consecución 

del objeto contractual 

2 4 6 Alto Contratista 100%

12 General Ex terno Ejecución Financiero
Falta de liquidez por parte del Contratista 

durante la Ejecución del Contrato.

Dificulta la ejecución del 

contrato de manera baja, 

aplicando medidas mínimas se 

puede lograr el objeto 

contractual 

3 2 5 Medio Contratista 100%

13 General Ex terno Ejecución Operacional

No pago oportuno y/o ex temporáneo de las 

salarios y demás prestaciones de los 

trabajadores vinculados al contratista, así como 

de los aportes a la Seguridad Social Integral.

Dificulta la ejecución del 

contrato de manera baja, 

aplicando medidas mínimas se 

puede lograr el objeto 

contractual 

3 2 5 Medio Contratista 100%

14 General Ex terno Ejecución Operacional

Retrasos en la ejecución y/o entrega de las 

herramientas y materiales del proceso 

contractual.  

Dificulta la ejecución del 

contrato de manera baja, 

aplicando medidas mínimas se 

puede lograr el objeto 

contractual 

3 2 5 Medio Contratista 100%

15 General Interno Ejecución Económico

Mayores costos por cambios en los precios de 

los elementos, repuestos, piezas e insumos que 

se requieran en desarrollo del objeto contractual.

Obstruye la ejecucion del 

contrato de manera 

intrasoendente.

4 1 5 Medio Contratista 100%

16 General Ex terno Ejecución Social o Político 
Cambios en la situación política sistema de 

gobierno.

Obstruye la ejecución del 

contrato sustancialmente pero 

aun así permite la consecución 

del objeto contractual 

2 4 6 Alto 
Entidad 

Contratante
100%

17 General Ex terno 
Contratación 

y Ejecución 
Social o Político  

Cambios en la situación social, paros, huelgas, 

actos terroristas, pandemias.

Afecta la ejecucion del contrato 

sin alterar el beneflcio para las 

partes.

2 3 5 Medio

Contratista / 

Entidad 

Contratante

100%

18 General Ex terno 
Contratación 

y Ejecución 
Regulatorio

Cambios normativos o de la legislación tributaria 

y parafiscales.

Dificulta la ejecución del 

contrato de manera baja, 

aplicando medidas mínimas se 

puede lograr el objeto 

contractual 

3 2 5 Medio

Contratista / 

Entidad 

Contratante

100%

RIESGOS QUE IMPLICA PARA EL ICBF EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que el instituto colombiano de bienestar familiar, ICBF, adscrito al Departamento Administrativo  de la Prosperidad Social, fue creado por la ley 75 de 1968, reorganizado por la ley 7 de 1979 y su Decreto Reglamentario de 

1979;  se hace necesario llevar a cabo el presente proceso contractual, pues el mismo permitirá adecuar y mantener operativo el cableado estructurado y centros de datos de los centros zonales de la Regional Cesar, contribuyendo al 

cumplimiento de los objetivos del ICBF en el territorio donde se desarrolla nuestra misionalidad.

No llevar a cabo el presente proceso puede implicar un deficiente sostenimiento, mantenimiento e inadecuada salvaguarda de la información y la continuidad de la operación. 

RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En desarrollo de lo ordenado por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se tiene:

“ARTÍCULO 4º. DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 


