
EDT Nombre de tarea Duración 
(días)

Duración 
(meses)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

1 PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CON FNCER PARA 
COMUNIDADES ENERGÉTICAS 225 7,5

1,1  ETAPA 1 - PRECONTRACTUAL 30 1,00

1.1.1

      Tramites administrativos para la publicación del proceso de 
selección para firma de contratos derivados (obra e interventoría), 
su desarrollo, adjudicación, firma del contrato, aprobación de 
polizas

30 1,00

1.1.2 Contratación interventoría y obra por parte de OR 30 1,00
1.1.3       Contrato de interventoría 30 1,00

1.1.3.1          Acta de inicio interventoría 1 0,03

1.1.3.2          Revisión de documentación y acompañamiento a ejecución 
de obra

30 1,00

1.1.4       Contratación de obra 31 1,03
1.1.4.1          Acta de inicio obra 1 0,03

1,2
ETAPA 2 - ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, 
SUPERVISIÓN, PLAN DE GESTIÓN Y FORMACION SOCIAL Y 
ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA

152

1.2.1 Entrega y aprobación de replanteo e ingeniería de detalle 
para implementación de proyecto energético

30 1,00

1.2.2       Compra de los equipos y materiales electricos y civiles 60 2,00

1.2.3 Transporte de equipos y materiales electricos y civiles a bodega 15 0,50

1.2.4 Construcción e implementación de sistema de generación de 
energía en comunidad energétca

90 3,00

1.2.5

Plan de gestión, caracterización, formación y acompañamiento 
social para las CEs (TEJ) - (incluye gestión de usuarios y 
beneficiarios - 4 Abordajes, que reúne los momentos de la 
escuela TEJ, de 15 días máximo cada uno a lo largo de la vida 
del contrato, con un intervalo no mayor de 1,2 meses entre 
cada Abordaje)

60 2,00

1.2.6 Capacitación de usuarios y de Operador del Servicio 15 0,50
1,3    ETAPA 3 - CIERRE 13 0,43

1.3.1 Acta de recibo y entrega 1 0,03
1.3.2 Informe de contratos suscritos y autorización de recursos 7 0,23
1.3.3 Suscribir acta de liquidación 13 0,43
1,4    Fin 0 días
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