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PERIODO:

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 1P UNIDAD: Ha

ABSCISA MODULO
LONGITUD         

(m)

ANCHO                  

(m)
AREA            (m2)

AREA            

(Ha)

K16+180 0 4,00 15,00 60,00 0,0060
K16+180 1 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 2 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 3 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 4 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 5 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 6 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 7 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 8 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 9 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 10 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 11 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 12 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 13 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 14 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 15 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 16 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 17 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 SUBABASE 230,00 12,00 2760,00 0,2760
K16+180 BASE 230,00 11,00 2530,00
K16+180 MDC 230,00 10,00 2.300,00
K21+100 1 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 2 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 3 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 4 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 5 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 6 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 7 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 8 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 9 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 10 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 11 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 12 14,40 1,70 24,48 0,0024
K21+100 13 14,40 1,70 24,48 0,0024
K21+100 14 14,40 1,70 24,48 0,0024
K21+100 D-1 6,00 2,30 13,80 0,0014
K21+100 D-2 6,00 2,30 13,80 0,0014
K21+100 D-3 6,00 2,30 13,80 0,0014
K21+100 D-4 6,00 2,30 13,80 0,0014
K21+100 D-5 6,00 2,30 13,80 0,0014
K21+100 D-6 6,00 2,30 13,80 0,0014
K21+100 D-7 6,00 2,30 13,80 0,0014
K21+100 D-8 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-9 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-10 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-11 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-12 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-13 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-14 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-15 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-16 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-17 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-18 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-19 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-20 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-21 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-21 CIERRE 3,00 3,00 9,00 0,0009
K21+100 SUBABASE 240,00 11,00 2640,00 0,2640
K21+100 BASE 240,00 10,00 2400,00

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Localización y replanteo

OBSERVACIONES

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO
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PERIODO:

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 1P UNIDAD: Ha

ABSCISA MODULO
LONGITUD         

(m)

ANCHO                  

(m)
AREA            (m2)

AREA            

(Ha)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Localización y replanteo

OBSERVACIONES

K21+100 MDC 240,00 8,00 1920,00
K22+140 1 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 2 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 3 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 4 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 5 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 6 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 7 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 8 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 9 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 10 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 11 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 12 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 D-2 6,00 2,30 13,80 0,0014
K22+140 D-3 6,00 2,30 13,80 0,0014
K22+140 D-4 6,00 2,30 13,80 0,0014
K22+140 D-5 6,00 2,30 13,80 0,0014
K22+140 D-6 6,00 2,30 13,80 0,0014
K22+140 D-7 6,00 2,30 13,80 0,0014
K22+140 D-8 6,00 2,30 13,80 0,0014
K22+140 D-8 CIERRE 3,00 2,30 6,90 0,0007
K22+140 SUBABASE 150,00 11,00 1650,00 0,1650
K22+140 BASE 150,00 10,00 1500,00
K22+140 MDC 150,00 8,00 1200,00
K22+400 1 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 2 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 3 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 4 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 5 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 6 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 7 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 8 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 9 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 10 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 11 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 12 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 13 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 14 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 SUBABASE 200,00 11,00 2.200,00 0,2200
K22+400 BASE 200,00 10,00 2.000,00
K22+400 MDC 200,00 8,00 1.600,00
K28+900 1 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 2 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 3 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 4 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 5 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 6 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 7 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 8 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 9 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 10 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 11 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 12 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 1 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 2 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 3 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 4 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 5 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 6 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 7 10,00 1,80 18,00 0,0018

ESTRUCTURA PAVIMENTO

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER
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PERIODO:

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 1P UNIDAD: Ha

ABSCISA MODULO
LONGITUD         

(m)

ANCHO                  

(m)
AREA            (m2)

AREA            

(Ha)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Localización y replanteo

OBSERVACIONES

K28+900 8 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 9 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 70,00 2,30 161,00 0,0161
K28+900 11,00 2,60 28,60 0,0029
K28+900 SUBABASE 140,00 11,00 1540,00 0,1540
K28+900 BASE 140,00 10,00 1400,00
K28+900 MDC 140,00 8,00 1120,00
K36+400 1 6,00 2,30 13,80 0,0014
K36+400 2 6,00 2,30 13,80 0,0014
K36+400 3 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 4 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 5 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 6 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 7 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 8 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 9 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 10 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 11 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 12 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 13 6,50 2,50 16,25 0,0016
K36+400 14 6,00 2,50 15,00 0,0015
K36+400 15 6,00 2,50 15,00 0,0015
K36+400 16 6,00 2,50 15,00 0,0015
K36+700 1 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+700 2 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+700 3 6,00 3,80 22,80 0,0023
K36+700 4 6,00 3,80 22,80 0,0023
K36+700 5 6,00 3,80 22,80 0,0023
K36+700 6 6,00 3,80 22,80 0,0023
K36+890 1 6,00 3,80 22,80 0,0023
K36+890 2 6,00 3,80 22,80 0,0023
K36+890 3 6,00 3,80 22,80 0,0023
K36+890 4 6,00 3,80 22,80 0,0023
K36+890 5 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 1 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 2 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 3 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 4 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 5 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 6 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 7 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 8 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 9 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 10 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 11 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 12 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 13 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 14 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 15 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 16 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 17 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 18 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 19 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 20 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 21 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 22 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 23 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 24 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 25 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 26 6,00 3,40 20,40 0,0020

MURO MARGEN DER

MURO MARGEN DER

CANAL LONGITUDINAL

BOX COULVER

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ
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PERIODO:

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 1P UNIDAD: Ha

ABSCISA MODULO
LONGITUD         

(m)

ANCHO                  

(m)
AREA            (m2)

AREA            

(Ha)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Localización y replanteo

OBSERVACIONES

K37+240 27 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 28 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+240 29 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+240 30 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 31 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 32 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 33 6,20 2,30 14,26 0,0014
K37+440 1 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+440 2 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+440 3 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+440 4 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+440 5 6,10 3,40 20,74 0,0021
K37+440 6 6,10 3,40 20,74 0,0021
K37+440 7 5,60 2,30 12,88 0,0013
K37+440 8 6,60 3,40 22,44 0,0022
K37+440 9 7,90 3,40 26,86 0,0027
K37+440 10 6,15 3,40 20,91 0,0021
K37+440 11 6,10 3,40 20,74 0,0021
K37+440 12 6,10 3,40 20,74 0,0021
K37+990 -6 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+990 -5 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+990 -4 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+990 -3 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+990 -2 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+990 -1 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+990 1 6,52 2,50 16,30 0,0016
K37+990 2 6,10 2,50 15,25 0,0015
K37+990 3 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+990 4 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+990 5 6,23 3,80 23,67 0,0024
K37+990 6 5,60 3,80 21,28 0,0021
K37+990 7 5,82 3,80 22,12 0,0022
K37+990 7A 5,20 3,80 19,76 0,0020
K37+990 8 6,05 3,80 22,99 0,0023
K37+990 9 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 10 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 11 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 12 6,10 2,50 15,25 0,0015
K37+990 13 6,10 2,50 15,25 0,0015
K37+990 14 6,10 2,50 15,25 0,0015
K37+990 15 6,10 2,50 15,25 0,0015
K37+990 16 6,10 2,50 15,25 0,0015
K37+990 17 6,10 2,50 15,25 0,0015
K37+990 18 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 19 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 20 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 21 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 22 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 23 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 24 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 25 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 26 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 27 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 28 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 29 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 30 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 31 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+270 1 6,30 3,80 23,94 0,0024
K38+270 2 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+270 3 6,00 3,80 22,80 0,0023

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ
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PERIODO:

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 1P UNIDAD: Ha

ABSCISA MODULO
LONGITUD         

(m)

ANCHO                  

(m)
AREA            (m2)

AREA            

(Ha)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Localización y replanteo

OBSERVACIONES

K38+270 4 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+270 5 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+270 6 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+270 7 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+270 8 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+270 9 6,15 3,40 20,91 0,0021
K38+270 10 6,15 3,40 20,91 0,0021
K38+270 11 6,80 3,40 23,12 0,0023
K38+360 1 6,40 2,30 14,72 0,0015
K38+360 2 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+360 3 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+360 4 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+360 5 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+360 6 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+360 7 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+360 8 6,60 2,30 15,18 0,0015
K38+480 1 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+480 2 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+480 3 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+480 4 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+480 5 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 6 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 7 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 8 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 9 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 10 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 11 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 12 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 13 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 14 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 15 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 16 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 17 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 18 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+480 19 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+480 20 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+480 21 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+480 22 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 23 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+480 24 6,50 2,30 14,95 0,0015
K36+694 4,00 4,80 19,20 0,0019
K36+694 15,00 1,50 22,50 0,0023
K36+908 11,00 2,60 28,60 0,0029
K37+085 10,00 2,60 26,00 0,0026
K37+502 11,40 3,80 43,32 0,0043
K38+038 11,00 2,60 28,60 0,0029
K38+038 35,00 1,50 52,50 0,0053

ESPOLONES SUBABASE 2.280,00 11,00 25080,00 2,5080
ESPOLONES BASE 1.040,00 10,00 10400,00 1,0400
ESPOLONES MDC 1.040,00 8,00 8320,00 0,8320
LA BRECHA SUBABASE 920,00 8,00 7360,00
LA BRECHA BASE 920,00 7,32 6734,40
LA BRECHA MDC 920,00 6,30 5796,00

K7+740 4 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+740 5 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+740 6 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+740 7 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+740 8 7,20 1,50 10,80 0,0011

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

BOX COULVER

CANAL DE ENCOLE

BOX COULVER

BOX COULVER

BOX COULVER

BOX COULVER

CANALES DE ENCOLE

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

MURO 1 K7+740  -  K7+840
MURO

MURO

MURO

MURO

MURO
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PERIODO:

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 1P UNIDAD: Ha

ABSCISA MODULO
LONGITUD         

(m)

ANCHO                  

(m)
AREA            (m2)

AREA            

(Ha)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Localización y replanteo

OBSERVACIONES

K7+740 9 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+740 10 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+740 11 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+740 12 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+740 13 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+740 14 7,20 1,50 10,80 0,0011

K7+850 1 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+850 2 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+850 3 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+850 4 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+850 5 7,20 1,50 10,80 0,0011

K7+895 1 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+895 2 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+895 3 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+895 4 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+895 5 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+895 6 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+895 7 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+895 8 7,20 1,50 10,80 0,0011
K7+895 9 7,20 1,50 10,80 0,0011

K8+010 3 10,80 1,50 16,20 0,0016
K8+010 4 7,20 1,50 10,80 0,0011

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO 2  K7+850  -  K7+880
MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO  3 K7+895  -  K7+960
MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO 4  K8+010  -  K8+064
MURO

MURO



17

PERIODO:

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 1P UNIDAD: Ha

ABSCISA MODULO
LONGITUD         

(m)

ANCHO                  

(m)
AREA            (m2)

AREA            

(Ha)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Localización y replanteo

OBSERVACIONES

K8+010 5 7,20 1,50 10,80 0,0011
K8+010 6 7,20 1,50 10,80 0,0011
K8+010 7 7,20 1,50 10,80 0,0011
K8+010 8 7,20 1,50 10,80 0,0011

K8+205 1 7,20 1,50 10,80 0,0011
K8+205 2 7,20 1,50 10,80 0,0011
K8+205 3 7,20 1,50 10,80 0,0011
K8+205 4 7,20 1,50 10,80 0,0011
K8+205 5 7,20 1,50 10,80 0,0011

K8+265 2 7,20 1,50 10,80 0,0011
K8+265 4 7,20 1,50 10,80 0,0011

K8+323 1 7,20 1,50 10,80 0,0011

6,07 Ha

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

Ha 6,07 4,24

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO  5   K8+205 -  K8+235
MURO

MURO

MURO

MURO

MURO

MURO  6   K8+265 -  K8+310
MURO

MURO

MURO  7  K8+320 -  K8+420
MURO

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

Localización y replanteo 1,83

Firma Firma

TOTAL ACUMULADO: Localización y replanteo



17,00

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 210.2.2 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

K16+243 K16+370 78,00 3,50 3,64 992,90

K22+240 K22+285 54,00 2,00 4,66 503,51

K22+240 K22+285 80,00 3,00 2,40 576,00

K22+378 K22+482 86,00 3,00 3,69 952,06

K36+390 K38+890 1.050,00 1,50 3,41 5.367,00

K36+390 K38+890 1.230,00 2,00 1,97 4.843,00

K36+420 K38+670 531,00 2,50 2,42 3.217,04

K36+390 K38+890 600,00 2,80 2,21 3.705,96

K36+800 K37+000 200,00 3,00 3,07 1.839,00

K36+390 K38+890 200,00 2,40 2,32 1.112,00

K37+480 K37+510 30,00 2,00 0,71 42,60

K28+900 K28+990 90,00 5,00 4,10 1.872,65

K38+680 K38+640 40,00 9,50 0,28 105,00

40,00 9,50 0,28 -105,00

K38+600 K38+450 150,00 9,50 0,03 38,00

150,00 9,50 0,03 -38,00

K38+450 K38+320 130,00 9,50 0,20 250,00

130,00 9,50 0,20 -250,00

K38+320 K38+250 70,00 9,50 0,14 92,00

70,00 9,50 0,14 -92,00

K37+940 K37+860 80,00 9,50 0,08 59,00

80,00 9,50 0,08 -59,00

K37+810 K37+780 30,00 9,50 0,41 118,00

30,00 9,50 0,41 -118,00

K37+779 K37+750 29,00 9,50 0,38 106,00

29,00 9,50 0,38 -106,00

K37+430 K37+350 80,00 9,50 0,14 108,00

80,00 9,50 0,14 -108,00

K37+350 K37+260 90,00 9,50 0,17 145,00

90,00 9,50 0,17 -145,00

K37+260 K37+190 70,00 8,00 0,55 309,00

70,00 8,00 0,55 -309,00

K37+190 K37+090 100,00 8,00 0,19 150,00

100,00 8,00 0,19 -150,00

K22+300 K22+350 50,00 8,00 0,25 100,00

K37+040 K37+010 30,00 8,00 0,23 54,00

30,00 8,00 0,23 -54,00

K37+010 K36+950 60,00 8,00 0,14 65,00

60,00 8,00 0,14 -65,00

K21+100 K21+100 126,00 8,00 0,61 618,00

K36+400 K38+680 126,00 2.075,00

K38+080 K38+180 100,00 10,00 1,40 1.400,00

K38+180 K38+230 50,00 9,70 1,30 630,50

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

ABSCISA

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         (ver cartera 

adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         (ver cartera 

adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         (ver cartera 

adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         (ver cartera 

adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         (ver cartera 

adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         (ver cartera 

adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         (ver cartera 

adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         (ver cartera 

adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         (ver cartera 

adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         (ver cartera 

adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         (ver cartera 

adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         (ver cartera 

adjunta)

LONGITUD      

(m)

ANCHO       

(m)

ALTURA      

(m)

VOLUMEN        

(m3)
OBSERVACIONES

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)



17,00

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 210.2.2 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

ABSCISA LONGITUD      

(m)

ANCHO       

(m)

ALTURA      

(m)

VOLUMEN        

(m3)
OBSERVACIONES

K7+740 K8+640 900,00 8,00 0,53

K7+830 K8+130 300,00 1.032,00

30.879,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR PRESENTE 

ACTA

M3 30.879,00 29.847,00 1.032,00

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ACTIVIDAD

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

TOTAL ACUMULADO Excavaciones en material común de la Explanación 

y Canales
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CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]
K8+600 K19+200 5,00 10,00 4,00 200,00 DERRUMBE
K9+000 K19+200 7,00 4,00 2,00 56,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 7,00 4,00 2,00 56,00 DERRUMBE
K9+600 K19+200 7,00 3,00 3,00 63,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 7,00 3,00 2,00 42,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 8,00 3,00 3,00 72,00 DERRUMBE
K10+300 K19+200 7,00 3,00 2,00 42,00 DERRUMBE
K10+750 K19+200 7,00 3,00 3,00 63,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K11+600 K19+200 7,00 2,00 2,00 28,00 DERRUMBE
K15+700 K19+200 10,00 4,00 4,50 180,00 DERRUMBE
K16+300 K19+200 12,50 10,00 2,00 250,00 DERRUMBE
K17+300 K19+200 12,75 10,00 2,00 255,00 DERRUMBE
K17+400 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K17+800 K19+200 11,00 4,00 3,00 132,00 DERRUMBE
K18+200 K19+200 14,00 5,00 2,00 140,00 DERRUMBE
K2+000 K19+200 125,00 5,00 2,00 1.250,00 DERRUMBE

K20+400 K19+200 7,00 3,00 2,00 42,00 DERRUMBE
K22+600 K19+200 7,00 3,50 2,00 49,00 DERRUMBE
K23+200 K19+200 10,50 5,00 2,00 105,00 DERRUMBE
K24+250 K19+200 8,00 3,00 3,00 72,00 DERRUMBE
K24+600 K19+200 6,00 5,00 2,00 60,00 DERRUMBE
K25+200 K19+200 12,00 10,00 2,00 240,00 DERRUMBE
K25+300 K19+200 9,00 3,50 2,00 63,00 DERRUMBE
K25+600 K19+200 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K25+800 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K33+800 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K34+600 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K35+000 K36+600 7,00 3,50 2,00 49,00 DERRUMBE
K35+200 K36+600 7,00 2,50 2,00 35,00 DERRUMBE
K35+200 K36+600 7,00 3,50 2,00 49,00 DERRUMBE
K35+600 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K36+600 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K40+300 K36+600 10,50 5,00 2,00 105,00 DERRUMBE
K41+100 K36+600 14,00 5,00 2,00 140,00 DERRUMBE
K33+900 K36+600 50,00 3,00 3,00 450,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 80,00 4,00 3,00 960,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 60,00 3,00 3,00 540,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 2,00 2,00 200,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 40,00 4,00 2,00 320,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 25,00 4,00 2,00 200,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 10,00 4,00 3,00 120,00 DERRUMBE

K10+300 K19+200 18,00 3,00 3,00 162,00 DERRUMBE
K14+050 K19+200 20,00 2,00 2,00 80,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 65,00 4,00 3,00 780,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 42,00 3,00 3,00 378,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K24+900 K19+200 30,00 2,00 3,00 180,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 42,00 4,00 2,00 336,00 DERRUMBE
K8+500 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE

K11+600 K19+200 36,00 3,00 3,00 324,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 24,00 4,00 3,50 336,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 3,50 3,00 525,00 DERRUMBE
K27+300 K19+200 36,00 2,50 3,00 270,00 DERRUMBE
K22+400 K19+200 22,00 4,00 3,00 264,00 DERRUMBE

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

ABSCISA
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CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

ABSCISA

K10+600 K19+200 20,00 3,00 4,00 240,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 84,00 4,00 3,00 1.008,00 DERRUMBE
K8+600 K19+200 34,00 4,00 2,50 340,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 16,00 4,00 5,00 320,00 DERRUMBE

K25+400 K19+200 45,00 4,00 4,00 720,00 DERRUMBE
K12+600 K19+200 68,00 5,00 4,00 1.360,00 DERRUMBE
K11+100 K19+200 32,00 2,50 4,00 320,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 40,00 3,00 3,00 360,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 92,00 5,00 5,00 2.300,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 86,00 5,00 5,00 2.150,00 DERRUMBE
K26+400 K19+200 40,00 4,00 3,00 480,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 54,00 3,00 5,00 810,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 26,00 4,00 4,00 416,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 21,00 4,00 4,00 336,00 DERRUMBE
K8+600 K19+200 24,00 4,00 2,00 192,00 DERRUMBE
K7+600 K19+200 13,00 5,50 2,00 143,00 DERRUMBE
K7+900 K19+200 20,00 4,40 1,50 132,00 DERRUMBE
K9+200 K19+200 15,00 4,50 1,50 101,25 DERRUMBE

K15+200 K19+200 10,00 3,00 0,50 15,00 DERRUMBE
K35+500 K36+600 15,00 7,00 2,50 262,50 DERRUMBE
K48+250 K36+600 10,00 2,00 3,00 60,00 DERRUMBE
K8+300 K19+200 20,00 3,00 2,50 150,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 15,00 4,50 1,50 101,25 DERRUMBE
K9+500 K19+200 16,00 4,00 1,50 96,00 DERRUMBE

K21+100 K19+200 50,00 4,50 1,20 270,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 56,00 4,00 0,50 112,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 50,00 6,00 1,00 300,00 DERRUMBE
K27+000 K19+200 20,00 5,00 0,50 50,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 40,00 5,00 1,80 360,00 DERRUMBE
K34+900 K36+600 15,00 4,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K34+500 K36+600 14,00 4,00 0,50 28,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 30,00 4,00 0,80 96,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 10,00 4,00 0,50 20,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 8,00 4,00 0,25 8,00 DERRUMBE
K10+700 K19+200 10,00 4,00 0,40 16,00 DERRUMBE
K11+100 K19+200 20,00 3,00 0,25 15,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 3,00 0,20 12,00 DERRUMBE
K11+400 K19+200 30,00 4,00 0,25 30,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 40,00 3,00 0,40 48,00 DERRUMBE
K12+900 K19+200 35,00 3,00 0,40 42,00 DERRUMBE
K13+900 K19+200 20,00 3,00 0,20 12,00 DERRUMBE
K14+000 K19+200 10,00 3,00 0,40 12,00 DERRUMBE
K15+600 K19+200 20,00 3,00 0,30 18,00 DERRUMBE
K17+200 K19+200 30,00 2,00 0,30 18,00 DERRUMBE
K18+100 K19+200 20,00 2,00 0,30 12,00 DERRUMBE
K19+200 K19+200 20,00 2,00 0,25 10,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 40,00 4,50 0,25 45,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 40,00 4,00 0,25 40,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 30,00 4,00 0,25 30,00 DERRUMBE
K27+000 K19+200 20,00 4,00 0,25 20,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 30,00 4,00 0,25 30,00 DERRUMBE
K8+800 K19+200 30,00 4,00 0,50 60,00 DERRUMBE
K9+300 K19+200 25,00 4,00 0,50 50,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 20,00 4,00 0,40 32,00 DERRUMBE

K21+750 K19+200 25,00 5,00 1,00 125,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 28,00 5,00 0,80 112,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 15,00 4,50 0,80 54,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 30,00 4,00 1,00 120,00 DERRUMBE
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CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

ABSCISA

K25+900 K19+200 28,00 4,00 0,50 56,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 40,00 4,00 2,70 432,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 15,00 2,00 1,80 54,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 40,00 4,00 2,20 352,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 21,00 2,00 1,00 42,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 21,00 1,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 10,00 2,50 4,00 100,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 30,00 3,20 4,00 384,00 DERRUMBE
K8+200 K19+200 30,00 4,00 1,50 180,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 40,00 4,00 3,00 480,00 DERRUMBE
K8+800 K19+200 25,00 2,00 2,00 100,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 15,00 2,00 1,00 30,00 DERRUMBE
K9+200 K19+200 18,00 3,00 1,00 54,00 DERRUMBE
K9+600 K19+200 24,00 4,00 0,50 48,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 20,00 3,00 0,50 30,00 DERRUMBE

K10+000 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE
K10+100 K19+200 30,00 2,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 25,00 3,00 0,50 37,50 DERRUMBE
K10+500 K19+200 15,00 4,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 10,00 3,00 0,80 24,00 DERRUMBE
K11+500 K19+200 12,00 4,00 0,50 24,00 DERRUMBE
K11+700 K19+200 20,00 3,00 1,00 60,00 DERRUMBE
K11+800 K19+200 10,00 3,00 0,50 15,00 DERRUMBE
K11+900 K19+200 12,00 2,50 0,50 15,00 DERRUMBE
K12+900 K19+200 15,00 3,00 0,50 22,50 DERRUMBE
K18+200 K19+200 30,00 4,00 1,00 120,00 DERRUMBE
K19+600 K19+200 20,00 4,00 2,50 200,00 DERRUMBE
K22+800 K19+200 40,00 4,00 2,00 320,00 DERRUMBE
K22+900 K19+200 18,00 2,00 1,00 36,00 DERRUMBE
K23+900 K19+200 20,00 3,00 4,00 240,00 DERRUMBE
K24+000 K19+200 15,00 4,00 1,00 60,00 DERRUMBE
K25+400 K19+200 20,00 3,00 1,00 60,00 DERRUMBE
K25+600 K19+200 10,00 3,00 1,00 30,00 DERRUMBE
K25+700 K19+200 200,00 4,00 2,00 1.600,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 10,00 3,00 2,00 60,00 DERRUMBE
K26+800 K19+200 15,00 2,00 2,00 60,00 DERRUMBE
K27+600 K19+200 60,00 3,00 2,00 360,00 DERRUMBE
K28+000 K36+600 15,00 2,00 3,00 90,00 DERRUMBE
K28+900 K36+600 10,00 2,00 0,80 16,00 DERRUMBE
K29+600 K36+600 20,00 3,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K29+800 K36+600 15,00 2,00 1,00 30,00 DERRUMBE
K34+200 K36+600 200,00 4,00 0,50 400,00 DERRUMBE
K34+900 K36+600 20,00 4,00 0,50 40,00 DERRUMBE
K35+100 K36+600 40,00 2,00 0,50 40,00 DERRUMBE
K35+400 K36+600 25,00 3,00 0,50 37,50 DERRUMBE
K35+600 K36+600 100,00 4,00 0,40 160,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 20,00 4,00 0,40 32,00 DERRUMBE
K38+700 K36+600 20,00 2,00 1,00 40,00 DERRUMBE
K39+700 K36+600 15,00 3,00 0,50 22,50 DERRUMBE
K40+600 K36+600 15,00 3,00 2,00 90,00 DERRUMBE
K40+800 K36+600 12,00 2,00 2,00 48,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 20,00 2,10 1,00 42,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 40,00 2,70 1,00 108,00 DERRUMBE
K34+500 K36+600 80,00 4,00 0,25 80,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 20,00 3,00 1,60 96,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 60,00 1,80 1,00 108,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 15,00 3,00 1,60 72,00 DERRUMBE
K34+500 K36+600 90,00 4,00 0,40 144,00 DERRUMBE
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K40+600 K36+600 54,00 2,00 3,00 324,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 20,00 3,00 0,40 24,00 DERRUMBE
K34+500 K36+600 64,00 3,00 0,50 96,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 40,00 4,00 1,00 160,00 DERRUMBE

K40+500 K36+600 20,00 4,00 2,10 168,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 15,00 3,00 2,40 108,00 DERRUMBE

K23+700 K19+200 20,00 3,00 0,40 24,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 20,00 3,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K22+000 K19+200 50,00 2,00 3,00 300,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 200,00 3,50 3,00 2.100,00 DERRUMBE
K25+600 K19+200 250,00 4,00 3,00 3.000,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 220,00 4,00 4,00 3.520,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 120,00 4,20 3,00 1.512,00 DERRUMBE
K24+800 K19+200 15,00 3,00 2,60 117,00 DERRUMBE
K24+800 K19+200 16,00 3,00 2,00 96,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 40,00 3,00 5,00 600,00 DERRUMBE
K34+600 K36+600 100,00 3,00 0,50 150,00 DERRUMBE
K6+100 K19+200 30,00 5,00 1,00 150,00 DERRUMBE
K9+800 K19+200 40,00 5,00 2,00 400,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 33,33 6,00 0,50 100,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 50,00 5,00 0,40 100,00 DERRUMBE
K12+000 K19+200 75,00 2,50 0,80 150,00 DERRUMBE
K18+500 K19+200 50,00 5,00 1,00 250,00 DERRUMBE
K20+900 K19+200 33,33 6,00 0,40 80,00 DERRUMBE
K22+700 K19+200 50,00 5,00 0,80 200,00 DERRUMBE
K25+300 K19+200 50,00 4,00 0,25 50,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 62,50 4,00 1,00 250,00 DERRUMBE
K27+800 K19+200 33,33 6,00 0,40 80,00 DERRUMBE
K27+900 K36+600 75,00 6,00 0,40 180,00 DERRUMBE
K28+000 K19+200 20,83 6,00 0,40 50,00 DERRUMBE
K28+500 K36+600 166,67 6,00 0,40 400,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 47,75 5,00 0,80 191,00 DERRUMBE
K29+800 K36+600 50,00 4,00 0,50 100,00 DERRUMBE
K24+600 K19+200 28,00 5,00 0,20 28,00 DERRUMBE
K10+100 K19+200 42,00 5,00 0,20 42,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 35,00 5,00 0,40 70,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 28,00 5,00 0,60 84,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 50,00 4,00 0,50 100,00 DERRUMBE
K12+000 K19+200 30,00 5,00 1,00 150,00 DERRUMBE
K18+500 K19+200 50,00 5,00 1,00 250,00 DERRUMBE
K20+900 K19+200 20,00 5,00 0,80 80,00 DERRUMBE
K22+700 K19+200 50,00 4,00 1,00 200,00 DERRUMBE
K25+300 K19+200 50,00 5,00 0,20 50,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 62,50 5,00 0,80 250,00 DERRUMBE
K27+800 K19+200 40,00 5,00 0,40 80,00 DERRUMBE
K27+900 K36+600 75,00 6,00 0,40 180,00 DERRUMBE
K28+000 K36+600 25,00 5,00 0,40 50,00 DERRUMBE
K28+500 K36+600 200,00 2,50 0,80 400,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 38,20 5,00 1,00 191,00 DERRUMBE
K29+800 K36+600 10,00 4,00 2,50 100,00 DERRUMBE
K24+600 K19+200 28,00 5,00 0,20 28,00 DERRUMBE
K10+100 K19+200 8,40 5,00 1,00 42,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 7,00 4,00 2,50 70,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 8,40 4,00 2,50 84,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 8,40 2,00 5,00 84,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 16,80 2,00 2,50 84,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 38,50 4,00 2,00 308,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 50,00 3,50 2,00 350,00 DERRUMBE
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K36+000 K36+600 15,00 3,50 2,00 105,00 DERRUMBE
K10+500 K19+200 10,50 5,00 0,80 42,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 40,86 3,50 2,00 286,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 60,00 3,50 2,00 420,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 39,20 5,00 1,00 196,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 22,50 4,00 1,50 135,00 DERRUMBE
K16+800 K19+200 26,25 4,00 0,20 21,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 21,00 4,00 0,25 21,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 80,00 4,00 3,00 960,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 60,00 3,00 3,00 540,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 2,00 2,00 200,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 40,00 4,00 2,00 320,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 25,00 4,00 2,00 200,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 10,00 4,00 3,00 120,00 DERRUMBE

K10+300 K19+200 18,00 3,00 3,00 162,00 DERRUMBE
K14+050 K19+200 20,00 2,00 2,00 80,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 65,00 4,00 3,00 780,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 42,00 3,00 3,00 378,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K24+900 K19+200 30,00 2,00 3,00 180,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 42,00 4,00 2,00 336,00 DERRUMBE
K8+500 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE

K11+600 K19+200 36,00 3,00 3,00 324,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 24,00 4,00 3,50 336,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 3,50 3,00 525,00 DERRUMBE
K27+300 K19+200 36,00 2,50 3,00 270,00 DERRUMBE
K22+400 K19+200 22,00 4,00 3,00 264,00 DERRUMBE
K10+600 K19+200 20,00 3,00 4,00 240,00 DERRUMBE
K5+830 K19+200 13,00 2,00 1,00 26,00 DERRUMBE

K10+000 K19+200 13,00 4,00 1,00 52,00 DERRUMBE
K10+000 K19+200 13,00 5,00 1,00 65,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 24,00 4,00 2,00 192,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 30,00 2,00 2,00 120,00 DERRUMBE

K23+700 K19+200 60,00 4,00 4,00 960,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 36,00 4,00 3,00 64943,00 432,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 13,00 2,00 1,00 26,00 DERRUMBE
K10+500 K19+200 120,00 3,00 1,00 360,00 DERRUMBE
K10+380 K19+200 100,00 2,50 2,00 500,00 DERRUMBE
K10+070 K19+200 130,00 2,00 1,80 468,00 DERRUMBE
K9+950 K19+200 40,00 3,50 2,50 350,00 DERRUMBE
K9+720 K19+200 60,00 3,00 1,80 324,00 DERRUMBE
K9+600 K19+200 30,00 4,00 2,00 240,00 DERRUMBE
K9+340 K19+200 120,00 2,80 2,40 806,40 DERRUMBE
K9+110 K19+200 70,00 2,50 2,00 350,00 DERRUMBE
K8+840 K19+200 130,00 3,00 1,50 585,00 DERRUMBE
K8+650 K19+200 50,00 2,70 0,80 108,00 DERRUMBE
K8+200 K19+200 110,00 3,00 0,50 4282,40 165,00 DERRUMBE
K4+100 K19+200 39,00 2,50 0,40 39,00 DERRUMBE

K37+580 K36+600 59,33 3,00 2,00 356,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 37,50 5,00 2,00 375,00 DERRUMBE
K27+500 K19+200 35,00 4,00 0,20 28,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 60,71 4,00 2,80 680,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 102,41 4,00 2,80 1.147,00 DERRUMBE
K10+100 K19+200 20,80 5,00 1,00 104,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 37,50 4,00 2,80 420,00 DERRUMBE
K21+100 K19+200 110,00 5,00 0,40 220,00 DERRUMBE
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K21+800 K19+200 40,00 6,00 3,00 720,00 DERRUMBE
K22+050 K19+200 40,00 6,00 0,40 96,00 DERRUMBE
K22+800 K19+200 25,00 4,00 0,40 40,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 80,00 4,00 0,50 160,00 DERRUMBE
K28+200 K36+600 20,00 4,00 0,40 32,00 DERRUMBE
K38+600 K36+600 130,00 2,00 0,50 4547,00 130,00 DERRUMBE
K37+530 K36+600 25,00 3,00 2,00 150,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 80,00 4,00 0,50 160,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 70,00 4,00 0,50 140,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 25,00 4,00 1,00 100,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 2,00 1,20 120,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 80,00 5,00 0,50 200,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 40,00 4,00 1,00 160,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 50,00 4,00 0,50 100,00 DERRUMBE
K38+200 K36+600 80,00 10,00 6,00 4800,00 DERRUMBE
K21+500 K19+200 40,00 8,00 3,00 960,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 30,00 4,00 4,00 480,00 DERRUMBE
K10+200 K19+200 6,00 3,20 2,80 53,76 DERRUMBE
K13+900 K19+200 7,40 4,30 1,30 41,37 DERRUMBE
K13+930 K19+200 11,30 1,20 1,00 13,56 DERRUMBE
K18+600 K19+200 18,00 4,80 3,00 259,20 DERRUMBE
K19+100 K19+200 20,00 2,00 2,00 80,00 DERRUMBE
K21+100 K19+200 7,00 2,00 2,00 28,00 DERRUMBE
K21+300 K19+200 15,00 2,00 1,20 36,00 DERRUMBE
K21+750 K19+200 35,00 4,00 8,00 1120,00 DERRUMBE
K21+800 K19+200 50,00 6,00 1,00 300,00 DERRUMBE
K28+200 K36+600 50,00 6,00 3,00 900,00 DERRUMBE
K30+000 K36+600 6,00 3,00 1,50 27,00 DERRUMBE
K35+000 K36+600 40,00 6,00 1,00 240,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 30,00 4,00 4,00 480,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 15,00 5,00 4,00 300,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 10,00 3,00 4,00 120,00 DERRUMBE
K37+500 K36+600 10,00 2,00 2,00 40,00 DERRUMBE
K38+000 K36+600 30,00 6,00 1,00 180,00 DERRUMBE
K38+200 K36+600 60,00 6,00 5,00 1800,00 DERRUMBE
K39+000 K36+600 40,00 5,00 0,80 160,00 DERRUMBE
K39+800 K36+600 36,00 4,00 1,20 172,80 DERRUMBE
K40+600 K36+600 40,00 5,00 1,00 200,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE
K12+000 K19+200 30,00 3,00 2,00 180,00 DERRUMBE
K23+650 K19+200 24,00 6,00 2,50 360,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 48,00 4,00 2,00 384,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 150,00 4,00 0,80 480,00 DERRUMBE
K34+300 K36+600 60,00 6,00 1,00 360,00 DERRUMBE
K36+450 K36+600 50,00 3,00 1,00 150,00 DERRUMBE
K37+240 K36+600 100,00 3,00 2,00 600,00 DERRUMBE
K37+540 K36+600 40,00 4,00 1,00 160,00 DERRUMBE
K38+500 K36+600 10,00 3,50 4,00 140,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 54,00 6,00 1,00 324,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 20,00 5,00 1,14 114,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 40,00 2,00 3,03 242,00 DERRUMBE
K37+530 K36+600 30,00 2,50 5,20 390,00 DERRUMBE
K21+300 K19+200 40,00 2,40 3,10 298,00 DERRUMBE
K37+530 K36+600 12,00 2,00 1,71 41,00 DERRUMBE
K36+100 K36+600 60,00 4,00 4,00 959,00 DERRUMBE
K36+100 K36+600 50,00 3,00 3,88 582,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 24,00 3,00 1,56 81,00 DERRUMBE
K24+520 K19+200 20,00 4,00 1,01 81,00 DERRUMBE



17

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

ABSCISA

K24+540 K19+200 20,00 4,00 1,01 81,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 20,00 4,00 1,01 204,00 DERRUMBE
K36+650 K36+600 84,00 1,50 1,62 56,00 DERRUMBE
K37+540 K36+600 40,00 3,00 0,47 520,00 DERRUMBE
K16+200 K19+200 66,00 4,00 1,97 425,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 40,00 4,50 2,36 119,00 DERRUMBE
K36+600 K36+600 10,00 3,00 3,97 310,00 DERRUMBE
K37+720 K36+600 80,00 5,00 0,78 42,00 DERRUMBE
K37+550 K36+600 24,00 1,00 1,75 42,00 DERRUMBE

K36+390 K36+600 5.367,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K36+390 K36+600 4.843,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K22+240 K19+200 503,51 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K22+378 K19+200 952,06 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K16+243 K19+200 992,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K36+420 K36+600 3.217,04 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K22+240 K19+200 576,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K36+390 K36+600 3.705,96 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K36+800 K36+600 1.839,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K36+390 K36+600 1.112,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K37+480 K36+600 42,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K28+900 K36+600 1.872,65 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K38+680 K36+600 105,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

-105,00

K38+600 K36+600 38,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

-38,00

K38+450 K36+600 250,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

-250,00

K38+320 K36+600 92,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

-92,00

K37+940 K36+600 59,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

-59,00

K37+810 K36+600 118,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

-118,00

K37+779 K36+600 106,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

-106,00

K37+430 K36+600 108,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

-108,00

K37+350 K36+600 145,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

-145,00

K37+260 K36+600 309,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

-309,00

K37+190 K36+600 150,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

-150,00

K22+300 K19+200 100,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K37+040 K36+600 54,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

-54,00

K37+010 K36+600 65,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común
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-65,00

K21+100 K19+200 618,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K36+400 K36+600 2.075,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K38+080 K36+601 1.400,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K38+180 K36+602 630,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material común

K37+217 K36+600 508,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, en roca

K16+170 K19+200 44,15 Excavación alcantarilla

K16+240 K19+200 45,75 Excavación alcantarilla

K22+273 K19+200 42,55 Excavación alcantarilla

K22+444 K19+200 31,92 Excavación alcantarilla

K36+592 K36+600 44,52 Excavación alcantarilla

K36+975 K36+600 52,24 Excavación alcantarilla

K37+200 K36+600 44,55 Excavación alcantarilla

K37+410 K36+600 39,12 Excavación alcantarilla

K37+584 K36+600 40,85 Excavación alcantarilla

K37+652 K36+600 61,42 Excavación alcantarilla

K37+710 K36+600 57,06 Excavación alcantarilla

K37+800 K36+600 64,74 Excavación alcantarilla

K37+867 K36+600 40,75 Excavación alcantarilla

K37+950 K36+600 59,50 Excavación alcantarilla

K38+172 K36+600 44,81 Excavación alcantarilla

K38+230 K36+600 51,87 Excavación alcantarilla

K38+288 K36+600 42,00 Excavación alcantarilla

K38+400 K36+600 42,17 Excavación alcantarilla

K38+503 K36+600 37,38 Excavación alcantarilla

K38+573 K36+600 75,01 Excavación alcantarilla

K38+662 K36+600 40,44 Excavación alcantarilla

K20+980 K19+200 204,18 Excavación box coulvert

K28+900 K36+600 370,06 Excavación box coulvert

K36+694 K36+600 206,45 Excavación box coulvert

K36+908 K36+600 160,80 Excavación box coulvert

K37+060 K36+600 29,75 Excavación box coulvert

K37+502 K36+600 1.003,85 Excavación box coulvert

K38+038 K36+600 145,20 Excavación box coulvert

K36+410 K36+600 60,00 Excavación filtro, material común

K36+513 K36+600 7,20 Excavación filtro, material común

K36+525 K36+600 96,00 Excavación filtro, material común

K36+685 K36+600 147,00 Excavación filtro, material común

K36+930 K36+600 27,00 Excavación filtro, material común

K36+977 K36+600 55,80 Excavación filtro, material común

K37+075 K36+600 90,00 Excavación filtro, material común

K37+225 K36+600 0,00 Excavación filtro, material común

K37+360 K36+600 0,00 Excavación filtro, material común

K37+470 K36+600 16,80 Excavación filtro, material común

K37+505 K36+600 9,00 Excavación filtro, material común

K37+520 K36+600 0,00 Excavación filtro, material común

K37+585 K36+600 39,60 Excavación filtro, material común

K37+654 K36+600 32,40 Excavación filtro, material común

K37+712 K36+600 51,00 Excavación filtro, material común

K37+800 K36+600 115,20 Excavación filtro, material común

K38+000 K36+600 30,00 Excavación filtro, material común

K38+050 K36+600 48,00 Excavación filtro, material común

K38+130 K36+600 60,00 Excavación filtro, material común

K38+235 K36+600 111,00 Excavación filtro, material común

K38+420 K36+600 42,00 Excavación filtro, material común

K38+490 K36+600 24,00 Excavación filtro, material común

K38+534 K36+600 21,60 Excavación filtro, material común
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K38+575 K36+600 52,20 Excavación filtro, material común

K16+080 K19+200 58,80 Excavación filtro, material común

K16+181 K19+200 34,20 Excavación filtro, material común

K16+241 K19+200 43,20 Excavación filtro, material común

K22+235 K19+200 34,56 Excavación filtro, material común

K22+274 K19+200 101,76 Excavación filtro, material común

K22+380 K19+200 96,00 Excavación filtro, material común

K22+442 K19+200 -2,88 Excavación filtro, material común

K22+480 K19+200 14,40 Excavación filtro, material común

K20+950 K19+200 36,00 Excavación filtro, material común

K22+140 K19+200 209,88 Excavación filtro, material común

K37+360 K36+600 66,00 Excavación filtro, en roca

K37+520 K36+600 37,20 Excavación filtro, en roca

K37+225 K36+600 81,00 Excavación filtro, en roca

K16+180 K19+200 555,00 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 129,60 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 526,32 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 21,56 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 151,20 Excavación muro de contención, material común

K22+400 K19+200 91,00 Excavación muro de contención, material común

K22+400 K19+200 98,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 63,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 14,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 20,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 40,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 159,23 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 26,15 Excavación muro de contención, material común

K38+360 K36+600 50,00 Excavación muro de contención, material común

K38+360 K36+600 66,92 Excavación muro de contención, material común

K38+480 K36+600 166,92 Excavación muro de contención, material común

K38+480 K36+600 45,23 Excavación muro de contención, material común

K38+480 K36+600 121,29 Excavación muro de contención, material común

K38+270 K36+600 226,40 Excavación muro de contención, material común

K37+990 K36+600 273,60 Excavación muro de contención, material común

K37+590 K36+600 2.203,78 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 1.071,00 Excavación muro de contención, material común

K21+100 K19+200 80,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 453,60 Excavación muro de contención, material común

K22+400 K19+200 378,00 Excavación muro de contención, material común

K28+900 K36+600 144,00 Excavación muro de contención, material común

K36+400 K36+600 2.431,83 Excavación muro de contención, material común

K37+990 K36+600 288,00 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 189,00 Excavación muro de contención, material común

K21+100 K19+200 172,80 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 151,20 Excavación muro de contención, material común

K28+900 K36+600 440,50 Excavación muro de contención, material común

K37+240 K36+600 108,00 Excavación muro de contención, material común

K38+270 K36+600 594,00 Excavación muro de contención, material común

K38+270 K36+600 -226,40 Excavación muro de contención, material común

K38+480 K36+600 324,00 Excavación muro de contención, material común

K21+100 K19+200 144,00 Excavación muro de contención, material común

K28+900 K36+600 1.347,00 Excavación muro de contención, material común

K37+240 K36+600 129,60 Excavación muro de contención, material común

K38+480 K36+600 471,00 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 3.168,89 Excavación muro de contención, material común

K21+100 K19+200 1.577,15 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 1.303,94 Excavación muro de contención, material común
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K22+400 K19+200 385,06 Excavación muro de contención, material común

K28+900 K36+600 800,80 Excavación muro de contención, material común

K36+400 K36+600 0,00 Excavación muro de contención, material común

K36+890 K36+600 431,19 Excavación muro de contención, material común

K37+240 K36+600 360,73 Excavación muro de contención, material común

K37+440 K36+600 0,00 Excavación muro de contención, material común

K37+990 K36+600 1.081,37 Excavación muro de contención, material común

K38+270 K36+600 0,00 Excavación muro de contención, material común

K38+360 K36+600 175,97 Excavación muro de contención, material común

K28+900 K36+600 1.583,38 Excavación muro de contención, material común

K36+890 K36+600 317,59 Excavación muro de contención, material común

K37+440 K36+600 316,30 Excavación muro de contención, material común

K37+990 K36+600 652,99 Excavación muro de contención, material común

K21+100-D K19+200 892,31 Excavación muro de contención, material común

K21+100-D K19+200 3.298,00 Excavación muro de contención, material común

K21+100 K19+200 2.387,00 Excavación muro hydroblock, material común

K22+140-D K19+200 997,46 Excavación muro de contención, material común

K22+400 K19+200 736,14 Excavación muro de contención, material común

K36+700 K36+600 867,00 Excavación muro de contención, material común

K37+990 K36+600 1.228,40 Excavación muro de contención, material común

K37+990 K36+600 1.379,90 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 184,28 Excavación muro de contención, en roca

K37+240 K36+600 351,00 Excavación muro de contención, en roca

K21+100 K19+200 93,60 Excavación muro de contención, en roca

K21+100 D K19+200 30,24 Excavación muro de contención, en roca

K22+140 D K19+200 8,82 Excavación muro de contención, en roca

K36+400 K36+600 30,24 Excavación muro de contención, en roca

K36+700 K36+600 12,96 Excavación muro de contención, en roca

K36+890 K36+600 10,80 Excavación muro de contención, en roca

K37+240 K36+600 41,58 Excavación muro de contención, en roca

K37+440 K36+600 22,68 Excavación muro de contención, en roca

K37+990 K36+600 50,22 Excavación muro de contención, en roca

K38+270 K36+600 20,79 Excavación muro de contención, en roca

K38+360 K19+200 8,64 Excavación muro de contención, en roca

K38+480 K36+600 45,36 Excavación muro de contención, en roca

K21+100 D K19+200 730,04 Excavación muro de contención, en roca

K21+100 D K19+200 1.160,71 Excavación muro de contención, en roca

K7+944 9,00 1,50 1,00 13,50
K7+830 1.032,00 Excavacion explanacion

K30+000 0,00 Remocion de derrumbes

K1+600 111,60 Mejoramiento de subrarasante

K7+830 420,00 Mejoramiento de subrarasante

K7+740 MURO 1 800,59 Excavación muro de contención

K7+850 MURO 2 343,03 Excavación muro de contención

K7+895 MURO 3 737,08 Excavación muro de contención

K8+010 MURO 4 283,26 Excavación muro de contención

K8+205 MURO 5 409,93 Excavación muro de contención

K8+265 MURO 6 234,02 Excavación muro de contención

K8+320 MURO 7 692,05 Excavación muro de contención,roca

K8+440 MURO 8 877,68 Excavación muro de contención,roca

K7+830 81,36 FILTRO MARGUEN IZQUIERDA

K7+945 54,00 FILTRO MARGUEN IZQUIERDA

K8+033 41,04 FILTRO MARGUEN IZQUIERDA

K7+850 38,22 FLTRO MD MURO

K7+895 76,59 FLTRO MD MURO

ALCANTARILLA EXIST
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K8+010 55,32 FLTRO MD MURO

K8+205 49,03 FLTRO MD MURO

177.918,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO
POR COBRAR PRESENTE ACTA

M3 177.918,00 175.337,00 2.581,00

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

TOTAL ACUMULADO: Conformación de sitios de disposición de 

sobrantes

ACTIVIDAD
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K1+700 53,00 5,30 0,50 140,45

K5+600 35,00 6,00 0,40 84,00

K5+800 82,00 6,00 0,40 196,80

K7+000 88,00 6,00 0,40 211,20

K21+200 90,00 6,00 2,50 1.350,00

K21+300 53,00 6,00 0,40 127,20

K22+100 25,00 5,30 0,30 39,75

K22+300 40,00 6,00 0,40 96,00

K22+400 18,00 6,00 0,25 27,00

K23+450 63,00 5,50 0,30 103,95

K24+700 55,00 5,80 0,30 95,70

K25+900 34,00 6,00 0,30 61,20

K26+800 16,00 5,80 0,30 27,84

K28+300 41,00 6,00 0,30 73,80

K28+800 91,00 7,00 0,50 318,50

K34+700 93,00 6,00 0,30 167,40

K36+800 88,00 5,90 0,30 155,76

K37+200 100,00 6,00 0,30 180,00

K1+700 25,00 4,50 0,50 56,25

K5+600 32,00 5,00 0,40 64,00

K7+600 50,00 4,50 0,40 90,00

K9+200 15,00 4,50 0,30 20,25

K21+100 90,00 6,00 0,60 324,00

K71+800 8,00 5,00 1,50 60,00

K15+800 25,00 5,00 0,30 37,50

K16+120 10,00 3,00 6,00 180,00

K20+200 60,00 5,00 0,30 90,00

K21+100 20,00 4,00 0,40 32,00

K28+500 50,00 4,00 0,30 60,00

K28+500 24,00 3,00 0,30 21,60

K16+200 50,00 3,00 1,00 150,00

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

K34+200 16,00 6,00 0,30 28,80

K28+500 25,00 5,00 0,40 50,00

K1+700 36,00 5,00 0,50 90,00

K5+600 160,00 5,00 0,40 320,00

K7+600 50,00 4,50 0,40 90,00

K9+200 30,00 4,50 0,30 40,50

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo 

de 4" (incluye Suministro, Colocación, Compactación 

Transporte)

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

mejoramiento

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

mejoramiento

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Perdida de banca

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Arreglo vía, en sitio crítico

Perdida de banca

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

ABSCISA OBSERVACIONES
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Transporte)

ABSCISA OBSERVACIONES

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

K34+200 16,00 6,00 0,25 24,00

K28+500 25,00 5,00 0,40 50,00

K1+700 36,00 5,00 0,50 90,00

K5+700 30,00 5,00 0,40 60,00

K25+000 15,00 4,00 2,20 132,00

K23+100 21,00 4,00 0,50 42,00

K37+500 10,00 7,00 0,30 21,00

K37+500 10,00 8,00 1,70 136,00

K21+600 20,00 4,00 4,00 320,00

K22+500 5,00 4,00 4,00 80,00

K1+700 50,00 4,00 0,30 60,00

K5+300 400,00 4,50 0,30 540,00

K6+800 15,00 5,00 0,40 30,00

K7+400 600,00 5,00 0,30 900,00

K12+700 20,00 5,00 0,40 40,00

K16+200 50,00 5,00 0,40 100,00

K21+500 150,00 4,00 0,50 300,00

K22+200 10,00 5,00 0,40 20,00

K22+300 20,00 4,00 0,40 32,00

K22+400 30,00 3,00 1,00 90,00

K22+500 30,00 4,00 3,00 360,00

K23+200 20,00 4,00 0,50 40,00

K23+600 40,00 4,00 1,00 160,00

K25+000 100,00 4,00 0,40 160,00

K26+200 120,00 3,00 0,30 108,00

K27+000 50,00 3,00 0,40 60,00

K28+500 60,00 5,00 0,40 120,00

K35+200 24,38 4,00 0,40 39,01

K36+400 1.500,00 4,20 0,30 1.890,00

K39+500 50,00 5,00 0,30 75,00

K1+700 50,00 4,00 0,30 60,00

K5+300 400,00 4,50 0,20 360,00

K6+800 15,00 5,00 0,40 30,00

K7+400 600,00 5,00 0,20 600,00

K12+700 20,00 5,00 0,30 30,00

K16+200 50,00 5,00 0,30 75,00

K21+500 150,00 4,00 0,50 300,00

K22+200 10,00 5,00 0,30 15,00

K22+300 20,00 4,00 0,30 24,00

llenando en la medida en que la situación lo requiera

mejoramiento

Perdida de banca

mejoramiento

mejoramiento

Perdida de banca

mejoramiento

Perdida de banca

Perdida de banca

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento
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CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS
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Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo 

de 4" (incluye Suministro, Colocación, Compactación 

Transporte)

ABSCISA OBSERVACIONES

K22+400 30,00 3,00 1,00 90,00

K22+500 30,00 4,00 3,00 360,00

K63+000 12,06 4,00 2,00 96,48

K64+200 50,00 5,00 0,50 125,00

K65+500 10,00 4,00 0,40 16,00

K1+700 150,00 5,00 0,25 187,50

K5+300 190,00 4,00 0,25 190,00

K38+800 30,00 5,00 0,25 37,50

K1+700 40,00 5,00 0,25 50,00

K5+300 40,00 5,00 0,20 40,00

K6+200 40,00 5,00 0,20 40,00

K7+100 40,00 5,00 0,20 40,00

K35+500 50,00 5,00 0,40 100,00

K23+800 56,00 5,00 0,40 112,00

K12+700 30,00 4,00 0,25 30,00

K15+800 25,00 5,00 0,40 50,00

K16+200 40,00 4,00 0,20 32,00

K21+500 35,00 4,00 0,20 28,00

K37+584 64,00 3,50 0,50 112,00

K37+652 49,00 2,50 0,40 49,00

K37+715 21,00 2,50 0,40 21,00

K22+600 95,00 4,00 0,30 114,00

K19+200 40,00 5,00 0,20 40,00

K1+700 50,00 4,00 0,30 60,00

K5+300 400,00 4,50 0,20 360,00

K6+800 15,00 5,00 0,40 30,00

K7+400 600,00 5,00 0,20 600,00

K12+700 20,00 5,00 0,30 30,00

K16+200 50,00 5,00 0,30 75,00

K21+500 150,00 4,00 0,50 300,00

K22+200 10,00 5,00 0,30 15,00

K22+300 20,00 4,00 0,30 24,00

K22+400 30,00 3,00 1,00 90,00

K22+500 30,00 4,00 3,00 360,00

K23+200 20,00 4,00 0,50 40,00

K23+600 40,00 4,00 1,00 160,00

K25+000 100,00 4,00 0,40 160,00

K26+200 120,00 3,00 0,30 108,00

K27+000 50,00 3,00 0,50 75,00

K28+500 60,00 5,00 0,30 90,00

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento



17

FECHA DE CORTE: 

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 3P UNIDAD M3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
VOLUMEN 

POR SECCION

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo 

de 4" (incluye Suministro, Colocación, Compactación 

Transporte)

ABSCISA OBSERVACIONES

K71+000 20,00 6,00 0,50 60,00

K86+000 50,00 6,00 0,40 120,00

K90+400 100,00 6,00 0,40 240,00

K92+600 150,00 6,00 0,40 360,00

K93+000 80,00 6,00 0,30 144,00

K93+200 120,00 6,00 0,40 288,00

K22+600 30,00 3,00 0,40 36,00

K36+500 70,00 2,50 0,40 70,00

K36+450 96,00 2,50 0,40 96,00

K36+680 152,00 3,00 0,50 228,00

K36+600 70,00 2,50 0,40 70,00

K1+700 25,00 6,00 0,50 75,00

K5+600 32,00 6,00 0,40 76,80

K7+600 50,00 6,00 0,40 120,00

K9+200 15,00 6,00 0,30 27,00

K36+550 112,22 6,00 0,15 101,00

K28+900 109,33 6,00 0,25 164,00

K24+900 60,67 6,00 0,25 91,00

K36+550 65,00 6,00 0,20 78,00

K37+880 70,00 2,50 0,40 70,00

K36+650 54,00 2,50 0,40 54,00

K37+800 56,00 2,50 0,40 56,00

K7+000 123,85 5,00 0,20 123,85

K22+400 30,00 6,00 1,00 180,00

K22+500 30,00 6,00 3,00 540,00

K63+000 12,06 6,00 2,00 144,72

K64+200 50,00 6,00 0,50 150,00

K65+500 10,00 6,00 0,40 24,00

K1+700 150,00 6,00 0,30 270,00

K5+300 190,00 6,00 0,30 342,00

K28+900 21,54 6,00 0,25 32,31

K28+900 31,79 6,00 0,25 47,69

K37+800 44,10 3,00 0,50 66,15

K28+900 28,63 6,00 0,30 51,54

K24+700 42,63 6,00 0,40 102,31

K38+710 10,00 2,00 0,50 10,00

K21+950 20,19 4,00 0,20 16,15

K24+700 13,46 4,00 0,20 10,77

K22+400 33,65 4,00 0,20 26,92

K25+120 13,45 4,00 0,10 5,38

mejoramiento

ATACO - COYAIMA

ATACO - COYAIMA

ATACO - COYAIMA

ATACO - COYAIMA

ATACO - COYAIMA

mejoramiento

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

CEREO SUBRASANTE

mejoramiento

mejoramiento

CEREO SUBRASANTE

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento



17

FECHA DE CORTE: 

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 3P UNIDAD M3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
VOLUMEN 

POR SECCION

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo 

de 4" (incluye Suministro, Colocación, Compactación 

Transporte)

ABSCISA OBSERVACIONES

K30+100 10,76 5,00 0,10 5,38

K1+700 79,00 5,00 0,20 79,00

K5+830 81,60 5,00 0,25 102,00

K8+400 90,00 4,00 0,20 72,00

K36+420 18,18 2,20 0,50 20,00

K36+420 62,40 2,50 0,50 78,00

K37+930 10,77 2,00 0,50 10,77

K38+572 32,69 2,00 0,40 26,15

K1+700 11,11 4,50 0,40 20,00

K5+830 60,00 5,00 0,20 60,00

K1+700 44,44 4,50 0,20 40,00

K38+550 50,00 2,50 0,40 50,00

K38+550 79,49 3,00 0,50 119,23

K38+340 2,00 2,40 0,50 2,40

K38+600 26,93 4,00 0,50 53,85

K38+660 20,00 3,00 0,50 30,00

K38+662 80,77 3,00 0,40 96,92

K38+660 1.160,00 2,25 0,40 1.044,00

K71+100 300,00 6,00 0,40 720,00

K62+400 250,00 6,00 0,30 450,00

K61+500 320,00 5,50 0,40 704,00

K59+400 50,00 6,00 0,40 120,00

K37+700 66,85 2,80 0,60 112,31

K37+710 64,00 2,80 0,60 107,69

K37+400 42,00 1,47 0,60 36,92

K37+610 580,00 2,80 0,49 795,00

K1+700 60,00 4,00 1,00 240,00

K25+000 60,00 6,00 0,50 180,00
K30+300 32,00 6,00 0,40 76,80
K1+700 17,90 5,00 2,00 179,00
K5+600 90,00 4,00 0,20 72,00
K7+100 30,00 5,00 0,30 45,00
K6+800 30,00 6,00 0,40 72,00
K7+800 40,00 4,00 0,80 128,00

K15+900 20,00 4,00 0,40 32,00
K22+800 40,00 4,00 0,50 80,00
K24+700 40,00 4,00 0,40 64,00
K25+500 25,00 4,00 0,25 25,00
K22+400 140,00 2,50 0,30 105,00

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento vía

LLENO CAJEO

Perdida de banca

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía



17

FECHA DE CORTE: 

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 3P UNIDAD M3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
VOLUMEN 

POR SECCION

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo 

de 4" (incluye Suministro, Colocación, Compactación 

Transporte)

ABSCISA OBSERVACIONES

K25+500 54,00 5,00 0,40 108,00
K31+800 40,00 6,00 1,50 360,00
K33+000 32,00 5,00 0,50 80,00
K34+200 24,00 4,00 0,50 48,00
K35+000 20,00 6,00 0,80 96,00
K22+460 13,00 4,00 0,25 13,00

K16+100 26,00 4,00 0,25 26,00

K16+100 13,00 4,00 0,25 13,00

K64+000 42,00 6,00 0,37 92,00

K16+100 39,00 4,00 0,25 39,00

K21+100 39,00 4,00 0,25 39,00

K8+800 52,00 5,00 0,20 52,00

K5+700 60,00 4,50 0,10 26,00

K2+300 60,00 4,50 0,10 26,00

K19+200 60,00 5,00 0,17 52,00

K31+000 60,00 4,50 0,10 28,00

K27+500 15,00 5,00 0,09 7,00

K27+100 60,00 4,50 0,05 14,00

K21+350 42,00 5,00 0,25 52,00

K25+000 120,00 5,00 0,43 260,00

K22+140 80,00 5,00 0,30 118,00

K22+400 70,00 5,00 0,23 80,00

K21+350 60,00 4,50 0,07 20,00
K22+000 20,00 5,00 0,60 60,00
K22+140 60,00 4,50 0,15 40,00
K37+500 200,00 5,00 0,10 104,00
K38+500 60,00 4,50 0,10 26,00
K36+650 60,00 4,50 0,14 39,00
K21+100 60,00 5,00 0,27 80,00
K16+100 60,00 4,50 0,12 33,00
K38+200 60,00 4,50 0,10 26,00
K22+140 100,00 5,00 0,60 299,00
K16+180 90,00 5,00 0,60 268,00
K21+900 60,00 5,00 0,37 110,00
K27+900 60,00 4,50 0,22 60,00
K31+300 60,00 4,50 0,11 30,00
K27+900 13,00 4,00 0,25 13,00
K16+180 26,00 4,00 0,25 26,00
K37+300 104,00 5,00 0,20 104,00
K16+180 13,00 4,00 0,25 13,00

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía



17

FECHA DE CORTE: 

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 3P UNIDAD M3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
VOLUMEN 

POR SECCION

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo 

de 4" (incluye Suministro, Colocación, Compactación 

Transporte)

ABSCISA OBSERVACIONES

K36+400 1.741,00 0,60 0,20 208,92
K22+400 90,00 0,60 0,20 10,80
K1+600 65,00 5,00 0,20 65,00
K5+500 52,00 5,00 0,20 52,00

K16+180 104,00 5,00 0,20 104,00
K16+180 26,00 5,00 0,20 26,00
K5+500 13,00 5,00 0,20 13,00
K1+600 65,00 5,00 0,20 65,00

K37+500 22,00 5,00 3,06 337,00
K16+200 52,00 5,00 0,20 52,00
K36+720 46,00 5,00 0,20 46,00
K15+780 104,00 5,00 0,20 104,00
K36+900 14,00 5,00 0,20 14,00
K37+360 28,00 5,00 0,20 28,00
K37+500 20,00 5,00 0,20 20,00
K31+500 26,00 5,00 0,20 26,00
K16+200 26,00 5,00 0,20 26,00
K21+100 99,00 5,00 0,20 99,00
K22+140 46,00 5,00 0,20 46,00
K31+500 13,00 5,00 0,20 13,00
K38+000 21,00 5,00 0,20 21,00
K9+200 35,00 5,00 0,20 35,00

K31+500 20,00 5,00 0,20 20,00
K22+400 72,00 5,00 0,20 72,00
K31+500 72,00 5,00 0,20 72,00
K22+400 39,00 5,00 0,20 39,00
K31+500 26,00 5,00 0,20 26,00
K29+300 26,00 5,00 0,20 26,00
K27+800 26,00 5,00 0,20 26,00
K22+400 33,00 5,00 0,20 33,00
K5+900 39,00 5,00 0,20 39,00
K1+800 65,00 5,00 0,36 117,00

K22+400 39,00 5,00 0,20 39,00
K21+100 39,00 5,00 0,20 39,00
K27+100 39,00 5,00 0,20 39,00
K29+950 13,00 5,00 0,20 13,00
K30+800 13,00 5,00 0,20 13,00
K31+500 26,00 5,00 0,20 26,00
K38+500 600,00 5,00 0,07 213,00
K36+990 39,00 5,00 0,20 39,00

lleno sobre filtro

lleno sobre filtro

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

AMPLIACION VÍA MARGEN DERECHA

mejoramiento vía

lleno sobre filtro

mejoramiento vía

mejoramiento vía

lleno sobre filtro

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía, Limpieza alcantarillas La Brecha

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía



17

FECHA DE CORTE: 

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 3P UNIDAD M3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
VOLUMEN 

POR SECCION

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo 

de 4" (incluye Suministro, Colocación, Compactación 

Transporte)

ABSCISA OBSERVACIONES

K36+700 68,00 5,00 0,20 68,00
K28+900 104,00 5,00 0,20 104,00
K27+500 26,00 5,00 0,20 26,00
K29+950 26,00 5,00 0,20 26,00
K30+000 26,00 5,00 0,20 26,00

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía



17

FECHA DE CORTE: 

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 3P UNIDAD M3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
VOLUMEN 

POR SECCION

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo 

de 4" (incluye Suministro, Colocación, Compactación 

Transporte)

ABSCISA OBSERVACIONES

K9+300 58,38 5,00 0,80 233,50
K21+100 32,60 7,50 0,65 160,00
K21+100 20,37 7,50 0,65 100,00
K21+100 8,78 7,50 0,65 43,08
K21+100 22,57 7,50 0,65 110,77
K21+100 8,93 7,50 0,65 43,85
K21+100 24,13 7,50 0,65 118,46
K21+100 8,62 7,50 0,65 42,31
K21+100 6,85 7,50 0,65 33,60
K38+070 48,00 6,40 0,40 122,88
K1+800 50,00 6,00 0,60 180,00
K5+800 23,00 4,30 0,30 29,67
K8+500 40,00 6,00 0,50 120,00

K31+500 42,00 4,50 0,60 113,40
K29+800 45,00 3,20 0,50 72,00
K27+500 48,00 3,60 0,54 93,31
K30+500 27,00 3,40 0,30 27,54
K30+100 25,00 3,10 0,40 31,00
K29+900 33,00 4,00 0,50 66,00
K38+080 100,00 10,00 1,40 1.400,00
K38+180 50,00 9,70 1,30 630,50
K1+700 74,00 5,00 0,30 111,00

K5+300 174,00 5,00 0,30 261,00

K6+800 12,00 5,00 0,20 12,00

K7+400 334,00 5,00 0,20 334,00

K21+800 80,00 5,00 0,40 160,00

K22+000 15,00 5,00 0,40 30,00

K22+080 20,00 3,80 0,25 19,00

K23+200 25,00 4,00 0,25 25,00

K23+600 30,00 4,00 0,40 48,00

K25+000 84,00 4,00 0,25 84,00

K26+200 80,00 3,60 0,25 72,00

K27+000 25,00 4,00 0,40 40,00

K29+000 40,00 3,00 0,30 36,00

K29+500 20,00 5,00 0,50 50,00

K30+600 25,00 4,00 0,20 20,00

K31+000 110,00 4,00 0,30 132,00

K35+000 15,00 5,00 0,20 15,00

K1+760 22,40 5,00 0,25 28,00

arreglo tramo crítico sector La Brecha

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía



17

FECHA DE CORTE: 

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 3P UNIDAD M3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
VOLUMEN 

POR SECCION

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo 

de 4" (incluye Suministro, Colocación, Compactación 

Transporte)

ABSCISA OBSERVACIONES

K5+800 35,00 5,00 0,20 35,00

K15+600 26,00 4,00 0,20 20,80

K21+800 11,50 3,00 1,20 41,40

K26+400 66,00 5,00 0,25 82,50

K27+250 28,00 6,00 0,25 42,00

K29+200 20,20 5,00 1,00 101,00

K29+900 36,00 4,00 0,20 28,80

K36+300 19,00 5,00 0,25 23,75

K38+900 44,00 6,00 0,25 66,00

K1+600 62,00 6,00 0,30 111,60

K7+830 420,00

40.629,00

ACTIVIDAD UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL
COBRO ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 40.629,00 40.209,00 420,00

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

TOTAL ACUMULADO: Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño 

máximo de 4" (incluye Suministro, Colocación, Compactación Transporte)

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo de 4" 

(incluye Suministro, Colocación, Compactación Transporte)

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

Mejoramiento subrasante    (ver cartera adjunta)

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 600.1.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL
K16+180 36,00 3,50 4,40 555,00
K16+180 36,00 3,50 1,03 129,60
K16+180 36,00 3,50 4,18 526,32
K22+140 14,40 3,50 0,43 21,56
K22+140 14,40 3,50 3,00 151,20
K22+400 10,00 3,50 2,60 91,00
K22+400 10,00 3,50 2,80 98,00
K22+140 14,40 3,50 1,25 63,00
K22+140 14,40 3,50 0,28 14,00
K22+140 14,40 3,50 0,40 20,00
K22+140 14,40 3,50 0,79 40,00
K22+140 14,40 3,50 3,16 159,23
K22+140 14,40 3,50 0,52 26,15
K38+360 12,00 3,00 1,39 50,00
K38+360 12,00 3,00 1,86 66,92
K38+480 18,00 3,00 3,09 166,92
K38+480 18,00 3,00 0,84 45,23
K38+480 12,00 3,00 3,37 121,29
K38+270 12,00 3,00 6,29 226,40
K37+990 12,00 3,00 7,60 273,60
K37+590 186,00 3,50 3,39 2.203,78
K16+180 153,00 3,50 2,00 1.071,00
K21+100 20,00 2,00 2,00 80,00
K22+140 43,20 3,50 3,00 453,60
K22+400 72,00 3,50 1,50 378,00
K28+900 9,00 4,00 4,00 144,00
K36+400 78,00 3,00 3,00 2.431,83
K37+990 24,00 4,00 3,00 288,00
K16+180 27,00 3,50 2,00 189,00
K21+100 43,20 2,00 2,00 172,80
K22+140 14,40 3,50 3,00 151,20
K28+900 440,50
K37+240 18,00 3,00 2,00 108,00
K38+270 66,00 3,00 3,00 594,00
K38+270 -226,40
K38+480 36,00 3,00 3,00 324,00
K21+100 36,00 2,00 2,00 144,00
K28+900 1.347,00
K37+240 14,40 3,00 3,00 129,60
K38+480 471,00

K16+180 3.168,89

K21+100 1.577,15

K22+140 1.303,94

K22+400 385,06

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Excavaciones varias sin clasificar

ABSCISA

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

LARGO       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)
OBSERVACIONES
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 600.1.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Excavaciones varias sin clasificar

ABSCISA LARGO       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)
OBSERVACIONES

K28+900 800,80

K36+400

K36+890 431,19

K37+240 360,73

K37+440

K37+990 1.081,37

K38+270

K38+360 175,97

K28+900 1.620,38
K36+890 317,59

K37+440 316,30
K37+990 652,99

K21+100-D 892,31
K21+100-D 3.298,00

K21+100 2.387,00
K22+140-D 997,46

K22+400 736,14
K36+700 867,00
K37+990 1.228,40

K37+990 1.379,90

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de hydroblocks (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 600.1.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Excavaciones varias sin clasificar

ABSCISA LARGO       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)
OBSERVACIONES

K7+740 MURO 1 LA BRECHA 800,59

K7+850 MURO 2 LA BRECHA 343,03

K7+895 MURO 3 LA BRECHA 737,08

K7+895 MURO 3 LA BRECHA

K8+010 MURO 4 LA BRECHA 283,26

K8+205 MURO 5 LA BRECHA 409,93

K8+265 MURO 6 LA BRECHA 234,02

K8+320 MURO 7 LA BRECHA 0,00

K8+440 MURO 8 LA BRECHA 653,43

40.527,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 40.527,00 40.527,00 0,00

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

TOTAL ACUMULADO Excavaciones varias sin clasificar

ACTIVIDAD

Excavaciones varias sin clasificar

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención ROCA

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)



17,00

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 600.2.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL
K16+180 27,00 3,50 1,95 184,28
K37+240 90,00 2,60 1,50 351,00
K21+100 36,00 2,00 1,30 93,60

K21+100 D 84,00 0,40 0,90 30,24
K22+140 D 42,00 0,35 0,60 8,82
K36+400 96,00 0,35 0,90 30,24
K36+700 36,00 0,40 0,90 12,96
K36+890 30,00 0,40 0,90 10,80
K37+240 198,00 0,35 0,60 41,58
K37+440 72,00 0,35 0,90 22,68
K37+990 186,00 0,30 0,90 50,22
K38+270 66,00 0,35 0,90 20,79
K38+360 48,00 0,30 0,60 8,64
K38+480 144,00 0,35 0,90 45,36

K21+100 D 30,00 4,00 6,08 730,04
K21+100 D 1.160,71

K8+320 MURO 7 LA BRECHA 692,05

K8+440 MURO 8 LA BRECHA 224,25

3.718,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 3.718,00 3.549,00 169,00

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Excavaciones varias en roca en seco

ABSCISA

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

LARGO       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)
OBSERVACIONES

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

TOTAL ACUMULADO Excavaciones varias en roca en seco

ACTIVIDAD

Excavaciones varias en roca en seco
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CYR S.A.S.
ZARPA 0,00

VÁSTAGO 4,00 0,35 4,00 5,60
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 1 1,20 0,90 5,15 5,56
REALCE CAISSON 3 1,20 0,90 5,15 5,56

VÁSTAGO 8,10 0,35 5,89 16,70
VÁSTAGO 0,90 0,35 5,89 1,86

VIGA BAJO NEW JERSEY 9,00 0,35 0,80 2,52
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 4 1,20 0,90 5,08 5,49
REALCE CAISSON 6 1,20 0,90 5,08 5,49

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,71 17,99
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 7 1,20 0,90 4,98 5,38
REALCE CAISSON 9 1,20 0,90 4,98 5,38

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,60 17,64
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 10 1,20 0,90 4,97 5,37
REALCE CAISSON 12 1,20 0,90 4,97 5,37

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,58 17,58
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 13 1,20 0,90 5,07 5,48
REALCE CAISSON 15 1,20 0,90 5,07 5,48

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,52 17,39
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 16 1,20 0,90 5,00 5,40
REALCE CAISSON 18 1,20 0,90 5,00 5,40

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,42 17,07
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 19 1,20 0,90 5,15 5,56
REALCE CAISSON 21 1,20 0,90 5,15 5,56

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,58 17,58
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 22 1,20 0,90 5,06 5,46
REALCE CAISSON 24 1,20 0,90 5,06 5,46

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,50 17,33
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 25 1,20 0,90 5,26 5,68
REALCE CAISSON 27 1,20 0,90 5,26 5,68

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,75 18,11
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 28 1,20 0,90 5,20 5,62

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

SUBCONTRATISTA:
ZARPA EN CLASE G

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

REALCE CAISSON 30 1,20 0,90 5,20 5,62
VÁSTAGO 9,00 0,35 5,73 18,05

ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00
REALCE CAISSON 31 1,20 0,90 5,20 5,62
REALCE CAISSON 33 1,20 0,90 5,20 5,62

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,82 18,33
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 34 1,20 0,90 5,15 5,56
REALCE CAISSON 36 1,20 0,90 5,15 5,56

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,73 18,05
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 37 1,20 0,90 5,28 5,70
REALCE CAISSON 39 1,20 0,90 5,28 5,70

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,87 18,49
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 40 1,20 0,90 5,16 5,57
REALCE CAISSON 42 1,20 0,90 5,16 5,57

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,71 17,99
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 43 1,20 0,90 5,01 5,41
REALCE CAISSON 45 1,20 0,90 5,01 5,41

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,48 17,26
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 46 1,20 0,90 5,17 5,58
REALCE CAISSON 48 1,20 0,90 5,17 5,58

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,69 17,92
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 49 1,20 0,90 4,79 5,17
REALCE CAISSON 51 1,20 0,90 4,79 5,17

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,32 16,76
NEW JERSEY 155,30 0,19 1,00 29,66

CYR S.A.S.
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 1,53 3,86
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 1,64 4,13
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 1,80 4,54
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,05 5,17
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,30 5,80
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

986,10

SUBCONTRATISTA:

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K21+100

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,59 6,53
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,86 7,21
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,13 7,89
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,40 8,57
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,31 8,34
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,56 8,97
VIGA CABEZAL 14,40 1,70 1,30 31,82

VÁSTAGO

VIGA CABEZAL 14,40 1,70 1,30 31,82
VÁSTAGO

VIGA CABEZAL 14,40 1,70 1,30 31,82
VÁSTAGO

NEW JERSEY 115,20 0,19 1,00 22,00

CYR S.A.S.
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,73 4,91

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,73 4,91
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,55 4,59

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,75 4,95
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,97 5,35

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,91 5,24
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,89 5,20

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,60 11,04

363,50

SUBCONTRATISTA:

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

6

7

8

9

10

11

12

13

14

D-1

D-2

D-3

D-4

D-5

D-6

D-7

D-8
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,60 11,04
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,60 11,04

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,60 11,04
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,60 11,04

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,60 11,04
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,60 11,04

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,60 11,04
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,60 11,04

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,60 11,04
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,60 11,04

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80
PANTALLA CIERRE 0,35 3,00 4,50 4,73

JERAP S.A.S.
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

420,10

SUBCONTRATISTA:

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K22+140

D-9

D-10

D-11

D-12

D-13

D-14

D-15

D-16

D-17

D-18

D-19

D-20

D-21

1
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,89 8,95
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,67 8,27
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,44 7,55
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 5,67 19,39
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 5,40 18,47
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 5,20 17,78
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 5,05 17,27
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,89 16,72
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,79 16,36
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,62 15,80
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,43 15,15
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,20 14,36
NEW JERSEY 86,40 0,19 1,00 16,50

CYR S.A.S.
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,50 6,30

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,50 6,30

494,99

SUBCONTRATISTA:

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D-2

D-3

D-4

D-5

D-6

D-7
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,50 6,30
PANTALLA CIERRE 0,35 3,00 3,40 3,57

CYR S.A.S.
ZARPA 0,00

VÁSTAGO 1 3,00 0,43 2,40 3,06
VÁSTAGO 2 3,50 0,37 1,31 1,70

ZARPA 7,50 3,50 1,00 26,25
VÁSTAGO 7,50 0,48 5,70 20,31

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,48 5,79 19,80

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,48 5,56 19,02

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,48 5,33 18,23
PANTALLA 3,00 2,40 0,30 2,16

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,43 2,22 6,87

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,43 2,01 6,22

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,22 0,43 1,84 5,65

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,43 1,70 5,26

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,43 1,62 5,02

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,23 0,43 1,65 5,07

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,23 0,43 1,77 5,44

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,21 0,43 1,94 5,94

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,43 2,14 6,55

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,43 2,35 7,19

NEW JERSEY 100,80 0,19 1,00 19,25

H&A S.A.S.
ZARPA 0,00

VÁSTAGO 2,30 0,50 3,60 4,14
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,89 14,00

80,97

SUBCONTRATISTA:

516,58

SUBCONTRATISTA:

K22+400

K22+400

K22+400

K22+400

K22+400

K22+400

K22+400

K22+400

K28+900

K28+900

K22+140

K22+400

K22+400

K22+400

K22+400

K22+400

K22+400

K22+400

D-8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

1
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,50 3,46 12,46

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,50 4,01 14,44

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,50 3,54 12,74

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,50 4,54 16,33

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,50 3,99 14,35

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,50 4,43 15,93

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,50 3,86 13,88

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,50 3,25 11,68

ZARPA 7,25 3,50 1,00 25,38
VÁSTAGO 7,20 0,50 3,63 13,07

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,35 3,01 7,59

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,39 6,01

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

VIGA CABEZAL 10,10 1,80 1,50 27,27
REALCE CAISSON 4 1,20 1,20 0,00 0,00
REALCE CAISSON 5 1,20 1,20 0,50 0,72
REALCE CAISSON 6 1,20 1,20 0,95 1,37

PANTALLA 6,40 0,30 1,00 1,92
VIGA CABEZAL 9,90 1,80 1,50 26,73
REALCE CAISSON 7 1,20 1,20 0,10 0,14
REALCE CAISSON 8 1,20 1,20 0,60 0,86
REALCE CAISSON 9 1,20 1,20 0,75 1,08

PANTALLA 6,40 0,30 0,80 1,54
VIGA CABEZAL 10,10 1,80 1,50 27,27

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

NEW JERSEY 89,40 0,19 1,00 17,08

MERAK
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,08 6,47

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,80 6,00 0,40 6,72

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,10 6,51
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,11 6,53

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,80 6,00 0,40 6,72

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,13 6,57
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,65 6,00 0,40 6,36
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,14 6,59

DENTELLON 0,50 6,00 0,60 1,80
ZARPA 2,70 6,00 0,40 6,48

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,22 6,76
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,28 6,89

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,32 6,97
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,55 6,00 0,40 6,12
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,27 6,87

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,31 6,95
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,60 6,00 0,40 6,24
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,28 6,89

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,80 6,00 0,40 6,72

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,22 6,76
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

727,16

SUBCONTRATISTA:

K28+900

K28+900

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,28 6,89
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,39 7,12

DENTELLON 0,40 6,20 0,60 1,49
ZARPA 2,57 6,20 0,40 6,37

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,34 7,01
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,29 6,91

MERAK
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,60 7,56

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,60 7,56
DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80
DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,48 6,05 0,90 2,59

ZARPA 3,80 6,05 0,50 11,50
VÁSTAGO 0,40 6,05 4,47 10,81

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,40 10,56
DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,44 10,66

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,55 10,92
DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95

231,34

SUBCONTRATISTA:

134,28

SUBCONTRATISTA:

K36+700

K36+890

K36+890

K36+890

K36+890

K36+890

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

K36+700

K36+700

K36+700

K36+700

K36+700

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

7
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43
VÁSTAGO 0,35 6,20 3,07 6,66

MERAK S.A.S.
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,82 5,08

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,75 4,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,78 5,00

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,77 4,99
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,86 5,15

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,74 4,92
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,57 4,62

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,76 4,96
DENTELLON 0,47 6,00 0,60 1,69

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,86 5,15

DENTELLON 0,55 6,00 0,60 1,98
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,86 5,15
DENTELLON 0,70 6,00 0,60 2,52

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 2,93 6,15

DENTELLON 0,74 6,00 0,60 2,66
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 2,91 6,11
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,30 6,93

DENTELLON 0,60 6,00 0,60 2,16

115,96

SUBCONTRATISTA:

K36+890

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,19 6,70

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,50 7,35
DENTELLON 0,58 6,00 0,60 2,09

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,56 7,48

DENTELLON 0,57 6,00 0,60 2,05
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,56 7,48
DENTELLON 0,40 6,00 0,95 2,28

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,38 7,09

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,46 7,26
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,31 6,95

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,24 6,79
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,27 6,87

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,24 6,79
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,58 7,52

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,51 7,37

HHR S.A.S.
DENTELLON 0,35 6,10 0,90 1,92

ZARPA 3,40 6,10 0,40 8,30
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,38 7,09

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,45 7,25
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

SUBCONTRATISTA:

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,58 7,51

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,25 6,83
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,65 6,57

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,30 5,94
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,85 5,13

DENTELLON 0,30 6,50 0,50 0,98
ZARPA 2,50 6,50 0,30 4,88

VÁSTAGO 0,34 6,44 1,55 3,34

HHR S.A.S.
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,30 4,14

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,40 4,32
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,20 6,72

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,24 6,80
DENTELLON 0,35 6,10 0,90 1,92

ZARPA 3,40 6,10 0,40 8,30
VÁSTAGO 0,35 6,10 3,25 6,94

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,20 6,83
DENTELLON 0,60 5,60 0,40 1,34

ZARPA 2,30 5,60 0,30 3,86
VÁSTAGO 0,30 5,60 2,52 4,23

DENTELLON 0,40 6,60 0,90 2,38
ZARPA 3,40 6,60 0,40 8,98

VÁSTAGO 0,35 6,60 3,70 8,55
DENTELLON 0,40 3,50 0,90 1,26

455,20

SUBCONTRATISTA:

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+440

K37+440

K37+440

K37+440

K37+440

K37+440

K37+440

K37+440

K37+440

28

29

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 3,40 7,90 0,40 10,74
VÁSTAGO 0,35 7,90 3,79 10,48

DENTELLON 0,57 6,00 0,90 3,08
ZARPA 3,40 6,50 0,40 8,84

VÁSTAGO 0,35 6,15 4,17 8,97
DENTELLON 0,50 6,10 0,90 2,75

ZARPA 3,40 6,10 0,40 8,30
VÁSTAGO 0,35 6,10 3,70 7,90

DENTELLON 0,40 5,90 0,90 2,12
ZARPA 3,40 5,90 0,40 8,02

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,55 7,58

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95

ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43
VÁSTAGO 0,35 6,20 3,56 7,73

DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95
ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43

VÁSTAGO 0,35 6,20 3,56 7,73
DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95

ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43
VÁSTAGO 0,35 6,20 3,59 7,79

DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95
ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43

VÁSTAGO 0,35 6,20 3,66 7,94
DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95

ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43
VÁSTAGO 0,35 6,20 3,62 7,86

DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95
ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43

VÁSTAGO 0,35 6,20 3,59 7,79
DENTELLON 0,35 6,50 0,60 1,37

ZARPA 2,50 6,50 0,40 6,50
VÁSTAGO 0,35 6,52 3,50 7,99

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,61 7,71
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,74 7,85

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,88 8,15
DENTELLON 0,40 5,00 0,90 1,80

195,94

SUBCONTRATISTA:

K37+440

K37+440

K37+440

K37+440

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

9

10

11

12

-6

-5

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,23 5,00 12,46

DENTELLON 0,40 5,30 0,90 1,91
ZARPA 3,80 6,10 0,50 11,59

VÁSTAGO 0,40 5,60 5,10 11,42
DENTELLON 0,40 5,80 0,90 2,09

ZARPA 3,80 5,80 0,50 11,02
VÁSTAGO 0,43 5,82 5,10 12,76

DENTELLON 0,50 5,23 0,90 2,35
ZARPA 3,80 5,23 0,50 9,94

VÁSTAGO 0,45 5,20 3,80 8,89
DENTELLON 0,40 6,10 0,90 2,20

ZARPA 3,80 6,05 0,50 11,50
VÁSTAGO 0,45 6,05 4,24 11,53

DESCUENTO BOX 0,45 -2,56 2,44 -2,78
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,18 11,29

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,44 11,99
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,40 11,88

DENTELLON 0,35 6,30 0,60 1,32
ZARPA 2,50 6,10 0,40 6,10

VÁSTAGO 0,38 6,30 3,02 7,13
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,06 6,87

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95

DENTELLON 0,40 6,20 0,90 2,23

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

5

6

7

7A

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 3,80 6,20 0,50 11,78
VÁSTAGO 0,45 6,20 4,50 12,56

DENTELLON 0,40 6,20 0,90 2,23
ZARPA 3,80 6,20 0,50 11,78

VÁSTAGO 0,45 6,20 4,50 12,56
DENTELLON 0,40 6,20 0,90 2,23

ZARPA 3,80 6,20 0,50 11,78
VÁSTAGO 0,45 6,20 4,50 12,56

DENTELLON 0,40 6,20 0,90 2,23
ZARPA 3,80 6,20 0,50 11,78

VÁSTAGO 0,45 6,20 4,50 12,56
DENTELLON 0,40 6,20 0,90 2,23

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,40 6,30 0,90 2,27

815,37

SUBCONTRATISTA:

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K38+270

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 3,80 6,30 0,50 11,97
VÁSTAGO 0,40 6,66 4,46 11,88

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,45 10,68
DENTELLON 0,40 5,80 0,90 2,09

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,70 12,69

DENTELLON 0,44 6,00 0,90 2,38
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 5,70 4,46 10,17
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,36 6,00 3,90 8,42

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,62 7,73
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 4,04 8,48

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,33 6,99
DENTELLON 0,30 6,15 0,90 1,66

ZARPA 3,40 6,15 0,40 8,36
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,35 7,04

DENTELLON 0,30 6,15 0,90 1,66
ZARPA 3,40 6,15 0,40 8,36

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,43 7,31
DENTELLON 0,30 6,80 0,90 1,84

ZARPA 3,40 6,80 0,40 9,25
VÁSTAGO 0,35 7,00 3,53 8,64

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,30 6,40 0,60 1,15

ZARPA 2,30 6,40 0,30 4,42
VÁSTAGO 0,30 6,50 2,50 4,88

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,50 4,50
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,50 4,50

DENTELLON 0,30 5,70 0,60 1,03

230,21

SUBCONTRATISTA:

K38+270

K38+270

K38+270

K38+270

K38+360

K38+360

K38+360

K38+360

K38+270

K38+270

K38+270

K38+270

K38+270

K38+270

K38+270

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,55 4,59

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,61 4,70
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,71 4,88

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,80 5,03
DESCUENTO TUBO 

36"
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

DENTELLON 0,30 6,60 0,60 1,19
ZARPA 2,30 6,60 0,30 4,55

VÁSTAGO 0,30 6,90 2,74 5,67

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,30 6,30 0,60 1,13

ZARPA 2,30 6,30 0,30 4,35
VÁSTAGO 0,30 6,50 2,44 4,76

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,57 4,62
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,74 4,92

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,76 4,97
DENTELLON 0,30 6,10 0,90 1,65

ZARPA 3,18 5,90 0,40 7,50
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,23 6,77

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,05 0,40 8,23

VÁSTAGO 0,35 6,08 3,29 7,00
DENTELLON 0,30 6,03 0,90 1,63

ZARPA 3,40 6,03 0,40 8,20
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,37 7,07

DENTELLON 0,40 5,90 0,90 2,12
ZARPA 3,40 5,90 0,40 8,02

VÁSTAGO 0,35 5,70 3,57 7,11
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

81,13

SUBCONTRATISTA:

K38+360

K38+360

K38+360

K38+360

K38+360

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,54 7,56
DENTELLON 0,40 6,05 0,90 2,18

ZARPA 3,40 6,05 0,40 8,23
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,45 7,25

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,45 7,25
DENTELLON 0,30 6,10 0,90 1,65

ZARPA 3,40 6,08 0,40 8,26
VÁSTAGO 0,35 6,10 3,50 7,47

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,30 6,93
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,10 3,40 7,26

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,43 7,20
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,60 7,56

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,57 7,50
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,35 10,44

DENTELLON 0,40 6,05 0,90 2,18
ZARPA 3,81 6,05 0,50 11,53

VÁSTAGO 0,40 6,05 4,35 10,53
DENTELLON 0,40 6,05 0,90 2,18

ZARPA 3,81 6,05 0,50 11,53
VÁSTAGO 0,40 6,05 5,50 13,31

DESCUENTO TUBO 

36"
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

DENTELLON 0,40 6,04 0,90 2,17
ZARPA 3,84 6,04 0,50 11,60

VÁSTAGO 0,40 6,04 3,00 7,25
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,45 6,00 0,40 8,28
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,38 7,10

DENTELLON 0,30 6,01 0,60 1,08

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 2,34 6,01 0,30 4,22
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,64 4,75

DENTELLON 0,30 6,23 0,60 1,12
ZARPA 2,33 6,23 0,30 4,35

VÁSTAGO 0,30 6,50 2,67 5,20
LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CYR S.A.S.
PLACA PISO 9,00 2,60 0,30 7,02
PARED IZQ 9,00 2,00 0,30 5,40
PARED DER 9,00 2,00 0,30 5,40

PLACA SUPERIOR 9,00 2,60 0,30 7,02
PATIN INF DER 9,00 0,10 0,10 0,05
PATIN INF IZQ 9,00 0,10 0,10 0,05
PLACA PISO 2,60 2,60 0,25 1,69

PARED POSTERIOR 6,00 2,60 0,30 4,68
PARED IZQUIERDA 2,17 4,10 0,30 2,67

PARED DERECHA 2,17 4,20 0,30 2,73
GUARDARUEDA 2,60 1,18 0,30 0,92

DESC. ENCOLE CUNETA 1,10 0,48 0,30 -0,16
GUARDARUEDA 3,08 1,50 0,30 1,39

DESC. ENCOLE CUNETA 0,63 0,68 0,30 -0,13

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

H&A S.A.S.
PLACA PISO CAJA 6,30 2,30 0,25 3,62
PARED FRONTAL 6,30 2,00 0,20 2,52

PARED POSTERIOR 4,30 2,00 0,20 1,72
PARED LATERAL IZQ 2,30 2,00 0,20 0,92

PLACA PISO 10,00 2,60 0,30 7,80
PARED IZQ 10,00 2,00 0,30 6,00
PARED DER 10,00 2,00 0,30 6,00

PLACA SUPERIOR 10,00 2,60 0,30 7,80
PATIN INF DER 10,00 0,10 0,10 0,05
PATIN INF IZQ 10,00 0,10 0,10 0,05

GUARDARUEDA IZQ 2,60 2,00 0,30 1,56
PLACA PISO CAJA 2,60 2,60 0,30 2,03
PARED FRONTAL 2,60 1,65 0,30 1,29
PARED LATERAL 1 2,40 3,60 0,30 2,59
PARED LATERAL 2 2,40 1,10 0,30 0,79
PARED POSTERIOR 2,60 5,60 0,30 4,37

DENTELLON 1,90 0,40 0,60 0,46

397,77

BOX COULVERT K20+980 OBSERVACIONES

38,72

BOX COULVERT K28+900 OBSERVACIONES

SUBCONTRATISTA:

K28+900

CAJA ENCOLE AL 

CANAL

CUERPO BOX 

COULVERT 

CAJA ENCOLE 

BOX 

COULVERT

DESCOLE BOX 

COULVERT

K38+480

K38+480

K20+980

K20+980

K20+980

K28+900

K28+900

K28+900

SUBCONTRATISTA:

DESCOLE

23

24

BOX 

COULVERT 

CUERPO

CAJA ENCOLE
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

PLACA PISO 9,65 2,25 0,25 5,43
PARED DERECHA 7,20 2,70 0,20 3,89

PARED IZQUIERDA 9,40 2,70 0,20 5,08

13,00 2,30 0,15 4,49

1,20 2,30 0,15 0,41

16,70 2,30 0,15 5,76

1,20 2,30 0,15 0,41

13,20 2,30 0,15 4,55

1,20 2,30 0,15 0,41

15,00 2,30 0,15 5,18

1,20 2,30 0,15 0,41

5,50 2,30 0,15 1,90

13,00 1,66 0,15 3,24

10,00 2,35 0,15 3,53

6,70 1,57 0,15 1,57

3,20 2,87 0,15 1,38

10,00 2,03 0,15 3,04

10,00 2,54 0,15 3,80

5,00 1,64 0,15 1,23

5,50 2,89 0,15 2,38

13,00 1,72 0,15 3,35

16,30 2,05 0,15 5,01

13,40 2,14 0,15 4,29

15,20 2,25 0,15 5,12

5,50 2,55 0,15 2,10
PLACA PISO 60,00 2,30 0,15 20,70

PARED DERECHA 60,00 2,00 0,15 18,00
PARED IZQUIERDA 60,00 2,00 0,15 18,00

PLACA PISO 60,00 2,30 0,15 -20,70
PARED DERECHA 60,00 2,00 0,15 -18,00

PARED IZQUIERDA 60,00 2,00 0,15 -18,00

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

MERAK S.A.S.
PLACA PISO 2,38 4,80 0,45 5,13
PARED IZQ 2,55 0,40 4,00 4,08
PARED DER 2,20 0,40 4,00 3,52

PLACA SUPERIOR 2,38 4,80 0,50 5,70
GUARDARUEDA 4,80 1,45 0,30 2,09
DENTELLON 0,35 5,00 0,60 1,05

ZARPA 2,50 5,00 0,40 5,00
VÁSTAGO 0,35 5,00 3,00 5,25

HUELLA 1

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

CONTRAHUELLA 2-3

K28+900

K28+900

DESCOLE BOX 

COULVERT

CANAL 

LONGITUDINAL

HUELLA 3

CONTRAHUELLA 3-4

HUELLA 4

CONTRAHUELLA 4-5

HUELLA 5

VIGA 4

VIGA 5

VIGA 6

VIGA 6

VIGA 7

VIGA 8

VIGA 9

VIGA 9

ESCALA 1

ESCALA 2

ESCALA 3

ESCALA 4

ESCALA 5

127,53

BOX COULVERT K36+694 OBSERVACIONES

SUBCONTRATISTA:

K28+900

K28+900

K36+694

K36+694

CANAL 

LONGITUDINAL

CANAL 

LONGITUDINAL

AMPLIACION 

MARGEN 

DERECHA BOX 

COULVERT 

ENCOLE ALETA 

DERECHA

PLACA PISO

PARED IZQUIERDA

PARED DERECHA
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

DENTELLON 0,35 5,00 0,60 1,05
ZARPA 2,50 5,00 0,40 5,00

VÁSTAGO 0,35 5,00 3,00 5,25
PLACA PISO 7,50 3,45 0,43 11,00
VERTEDERO 11,00 0,30 1,00 3,30

K36+694 PLACA PISO ENTRE ESTRIBOS 7,30 4,00 0,45 13,14
DENTELLON 0,50 4,80 0,90 2,16
PLACA PISO 1,55 4,80 0,50 3,72
PARED IZQ 1,40 0,40 4,25 2,38
PARED DER 1,70 0,40 4,25 2,89

PLACA SUPERIOR 1,55 4,80 0,50 3,72
GUARDARUEDA 4,80 1,00 0,30 1,44

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

H&A S.A.S.
PLACA PISO 10,00 2,60 0,30 7,80
PARED IZQ 10,00 2,00 0,30 6,00
PARED DER 10,00 2,00 0,30 6,00

PLACA SUPERIOR 10,00 2,60 0,30 7,80
PATIN INF DER 10,00 0,10 0,10 0,05
PATIN INF IZQ 10,00 0,10 0,10 0,05

K36+908
ALETA 

DESCOLE
VASTAGO 3,10 0,30 2,00 1,86

DENTELLON 6,00 0,90 0,50 2,70
PLACA PISO ENCOLE 4,50 2,10 0,30 2,84

ALETA IZQUIERDA 3,00 0,30 3,15 2,84
ALETA DERECHA 3,00 0,30 3,15 2,84

PANTALLA VERTEDERO 6,00 0,30 1,00 1,80
GUARDARUEDA 2,60 1,70 0,30 1,33

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

H&A S.A.S.
ZAPATA DER 1,50 1,20 1,00 1,80
ZAPATA IZQ 2,00 1,30 1,00 2,60

PLACA 7,70 1,50 0,30 3,47
GUARDARUEDA 7,70 1,20 0,30 2,77

DENTELLON 0,50 2,60 0,90 1,17
PLACA PISO 10,00 2,60 0,30 7,80
PARED IZQ 10,00 2,00 0,30 6,00
PARED DER 10,00 2,00 0,30 6,00

PLACA SUPERIOR 10,00 2,60 0,30 7,80
PATIN INF DER 10,00 0,10 0,10 0,05

86,86

BOX COULVERT K36+908 OBSERVACIONES

SUBCONTRATISTA:

43,89

AMPLIACION BOX COULVERT K37+060 OBSERVACIONES

SUBCONTRATISTA:

K37+060

K37+060

AMPLIACION 

MARGEN 

DERECHO

BOX 

COULVERT 

CUERPO

K36+694

K36+694

K36+694

K36+908

K36+908

ENCOLE ALETA 

IZQUIERDA

ENCOLE

AMPLIACION 

MARGEN 

IZQUIERDA 

BOX 

COULVERT 

BOX 

COULVERT 

CUERPO

ENCOLE
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

PATIN INF IZQ 10,00 0,10 0,10 0,05
DERECHA 3,50 0,30 3,90 4,10

IZQUIERDA 2,00 0,30 3,90 2,34
CABEZOTE 2,80 0,30 1,20 1,01

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

MERAK S.A.S.
DENTELLON 3,70 0,60 1,00 2,22
PLACA PISO 3,70 0,40 12,10 17,91
PARED IZQ 11,60 0,35 3,00 12,18
PARED DER 11,60 0,35 3,00 12,18

PLACA SUPERIOR 3,70 0,40 11,60 17,17
PATIN INF DER 11,60 0,10 0,10 0,06
PATIN INF IZQ 11,60 0,10 0,10 0,06

GUARDARUEDA DER 3,70 0,30 1,60 1,78
GUARDARUEDA IZQ 3,70 0,35 2,08 2,69
DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80
PLACA PISO 7,71 4,60 0,40 14,19
VERTEDERO 11,72 1,00 0,30 3,52

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

H&A S.A.S.
PLACA PISO 10,00 2,60 0,30 7,80
PARED IZQ 10,00 2,00 0,30 6,00
PARED DER 10,00 2,00 0,30 6,00

PLACA SUPERIOR 10,00 2,60 0,30 7,80
PATIN INF DER 10,00 0,10 0,10 0,05
PATIN INF IZQ 10,00 0,10 0,10 0,05

PLACA PISO CAJA 2,60 2,90 0,25 1,89
PARED FRONTAL 2,10 2,60 0,30 1,64
PARED LATERAL 1 3,70 1,90 0,30 2,11

DESCUENTO ENTRADA 

CUNETA 0,90 0,65 -0,30 -0,18
PARED LATERAL 2 3,70 1,90 0,30 2,11

DESCUENTO ENTRADA 

CUNETA 0,90 0,65 -0,30 -0,18
PARED POSTERIOR 4,87 2,60 0,30 3,80

46,95

BOX COULVERT K37+502 OBSEVACIONES

SUBCONTRATISTA:

133,47

BOX COULVERT K38+038 OBSERVACIONES

K37+060

K37+060

K37+502

K37+502

K37+502

K37+502

BOX 

COULVERT 

CUERPO

DESCOLE

BOX 

COULVERT 

CUERPO

ENCOLE ALETA 

DERECHA

ENCOLE ALETA 

IZQUIERDA

ENCOLE

SUBCONTRATISTA:

38,89

38+038

K38+038

CUERPO BOX 

COULVERT 

CAJA ENCOLE
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 54,97

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

77,22

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

SECTOR LA BRECHA. MURO 1. K7+740 - K7+840

SECTOR LA BRECHA. MURO 2. K7+850 - K7+885

SECTOR LA BRECHA. MURO 3. K7+895 - K7+960

K7+740

K7+740

K7+740

K7+740

K7+740

K7+740

K7+740

K7+740

K7+740

K7+740

K7+740

K7+850

K7+850

K7+850

K7+850

K7+850

K7+895

K7+895

K7+895

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

1

2

3
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

139,00

VIGA CABEZAL 10,80 1,50 0,80 12,96
VÁSTAGO 10,80 0,35 2,70

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,70 6,80

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 3,20 8,06

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 3,20 8,06

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 3,20 8,06

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,59

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,67 6,73

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80

SECTOR LA BRECHA. MURO 4. K8+010 - K8+064

SECTOR LA BRECHA. MURO 5. K8+205 - K8+235

SECTOR LA BRECHA. MURO 6. K8+260-PK 8+310

K7+895

K7+895

K7+895

K7+895

K7+895

K7+895

K8+010

K8+010

K8+010

K8+010

K8+010

K8+010

K8+205

K8+205

K8+205

K8+205

K8+205

K8+260

K8+260

K8+260

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

1

2

3
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,78
VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,19 8,04
VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,43
VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,75

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80 8,64
VÁSTAGO 7,20 0,35 3,01

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,92

VIGA CABEZAL 10,80 1,50 0,80
VÁSTAGO 7,20 0,35 4,25

VIGA CABEZAL 10,80 1,50 0,80
VÁSTAGO 7,20 0,35 4,47

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80
VÁSTAGO 7,20 0,35 4,13

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80
VÁSTAGO 7,20 0,35 3,88

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,64

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,46

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,28

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,62

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,44

VIGA CABEZAL 7,20 1,50 0,80
VÁSTAGO 7,20 0,35 2,29

SECTOR LA BRECHA. MURO 7. K8+330PK 8+415

K8+260

K8+260

K8+260

K8+260

K8+330

K8+330

K8+330

K8+330

K8+330

K8+330

K8+330

K8+330

K8+330

K8+330

K8+330

K8+330

3

4

5

6

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

7.314,50

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

m3 7.314,50 7.215,50 99,00

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

TOTAL ACUMULADO: Concreto Resistencia 28MPa ( C )

ACTIVIDAD

Concreto Resistencia 28MPa ( C )
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

C1 6,00 1,50 1,77 10,60 10,60

C2 6,00 1,50 1,77 10,60 22,29

C3 6,00 1,50 1,77 10,60 33,88

C4 6,00 1,50 1,77 10,60 45,05

C5 4,00 1,50 1,77 7,07 52,77

C6 6,00 1,50 1,77 10,60 64,39

C7 6,00 1,50 1,77 10,60 75,90

C8 6,00 1,50 1,77 10,60 87,51

C9 6,00 1,50 1,77 10,60 99,16

C10 6,00 1,50 1,77 10,60 110,80

C11 6,00 1,50 1,77 10,60 122,53

C12 6,00 1,50 1,77 10,60 134,23

C13 6,00 1,50 1,77 10,60 145,88

C14 6,00 1,50 1,77 10,60 157,57

C15 6,00 1,50 1,77 10,60 169,31

C16 6,00 1,50 1,77 10,60 181,00

C17 6,00 1,50 1,77 10,60 192,75

C18 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C19 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C20 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C21 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C22 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C23 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C24 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C25 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C26 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C27 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C28 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C29 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C30 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C31 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C32 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C33 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C34 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C35 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C36 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C37 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C38 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C39 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C, (incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo)

MURO K16+200

MÓDULO

MOD 1

MOD 2

MOD 3

MOD 4

MOD 5

MOD 6

MOD 7

MOD 8

MOD 9

MOD 10

MOD 11

MOD 12

MOD 13

No. CAISSON OBSERVACIONES
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C, (incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo)

MÓDULO No. CAISSON OBSERVACIONES

C40 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C41 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C42 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C43 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C44 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C45 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C46 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C47 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C48 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C49 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C50 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

C51 6,00 1,50 1,77 10,60 #¡VALOR!

537,21

C1 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C2 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C3 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C4 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C5 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C6 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C7 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C8 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C9 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C10 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C11 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C12 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C13 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C14 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C15 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C16 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C17 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C18 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C19 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C20 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C21 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C22 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C23 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C24 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C25 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C26 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C27 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C28 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C29 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C30 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C31 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C32 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C33 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

C34 11,00 1,50 1,77 19,44 #¡VALOR!

660,91

MURO K21+100

MOD 1

MOD 2

MOD 3

MOD 4

MOD 5

MOD 6

MOD 7

MOD 8

MOD 9

MOD 10

MOD 11

MOD 12

MOD 13

MOD 14

MOD 14

MOD 15

MOD 16

MOD 17
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C, (incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo)

MÓDULO No. CAISSON OBSERVACIONES

C1 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C2 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C3 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C4 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C5 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C6 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C7 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C8 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C9 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C10 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C11 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C12 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C13 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C14 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C15 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C16 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C17 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C18 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C19 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C20 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C21 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C22 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C23 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C24 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C25 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C26 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C27 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C28 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C29 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C30 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C31 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C32 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C33 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C34 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C35 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C36 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C37 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C38 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C39 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C40 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C41 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C42 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C43 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C44 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C45 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C46 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C47 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C48 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

848,23

MURO K22+140

MOD 1

MOD 2

MOD 3

MOD 4

MOD 5

MOD 6

MOD 7

MOD 8

MOD 9

MOD 10

MOD11

MOD 12
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C, (incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo)

MÓDULO No. CAISSON OBSERVACIONES

C49 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C50 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C51 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C52 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C53 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C54 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C55 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C56 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C57 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C58 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C59 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C60 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C61 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C62 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C63 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C64 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C65 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C66 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C67 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C68 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C69 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C70 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C71 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C72 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C73 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C74 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C75 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C76 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C77 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C78 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C79 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C80 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C81 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C82 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C83 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C84 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C85 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C86 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C87 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C88 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C89 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C90 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C91 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C92 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C93 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C94 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C95 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C96 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

MOD 2-7

MOD 2-8

MOD 2-9

MOD 2-10

MOD 2-11

MOD 2-12

MURO K22+400

MOD 2-1

MOD 2-2

MOD 2-3

MOD 2-4

MOD 2-5

MOD 2-6
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C, (incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo)

MÓDULO No. CAISSON OBSERVACIONES

C97 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C98 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C99 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C100 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C101 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C102 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C103 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C104 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

989,60

C1 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C2 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C3 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C4 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C5 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C6 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C7 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C8 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C9 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C10 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C11 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C12 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C13 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C14 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C15 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C16 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C17 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C18 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C19 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C20 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C21 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C22 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C23 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C24 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C25 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C26 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C27 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C28 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C29 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C30 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C31 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C32 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C33 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C34 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C35 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C36 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

MURO K28+900

MOD 2-13

MOD 2-14

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

I-8

I-9
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C, (incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo)

MÓDULO No. CAISSON OBSERVACIONES

C37 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C38 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C39 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C40 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C41 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C42 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C43 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C44 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C45 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C46 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C47 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C48 15,00 1,50 1,77 26,51 #¡VALOR!

C1 20,00 1,50 1,77 35,34 #¡VALOR!

C2 19,98 1,50 1,77 35,31 #¡VALOR!

C3 20,00 1,50 1,77 35,34 #¡VALOR!

C4 20,00 1,50 1,77 35,34 #¡VALOR!

C5 19,50 1,50 1,77 34,46 #¡VALOR!

C6 19,05 1,50 1,77 33,66 #¡VALOR!

C7 19,90 1,50 1,77 35,17 #¡VALOR!

C8 19,40 1,50 1,77 34,28 #¡VALOR!

C9 19,25 1,50 1,77 34,02 #¡VALOR!

C10 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C11 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C12 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C13 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C14 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C15 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C16 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C17 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C18 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C19 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C20 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C21 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C22 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C23 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C24 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C25 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C26 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR!

C27 10,00 1,50 1,77 17,67 #¡VALOR! 1.903,36

C1 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡VALOR!

C2 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C3 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C4 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C5 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C6 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

SECTOR LA BRECHA. MURO 1. K7+740 - K7+840

I-10

I-11

I-12

D-1

D-2

D-3

D-4

D-5

D-6

D-7

D-8

D-9

4

5

6
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C, (incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo)

MÓDULO No. CAISSON OBSERVACIONES

C7 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C8 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C9 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C10 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C11 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C12 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C13 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C14 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C15 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C16 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C17 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF!

C18 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF!

C19 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF!

C20 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF!

C21 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF!

C22 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF! 258,19

C1 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF!

C2 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF!

C3 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF!

C4 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF!

C5 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF!

C6 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF!

C7 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF!

C8 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF!

C9 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF!

C10 11,00 1,50 1,77 19,47 #¡REF! 194,70

SECTOR LA BRECHA. MURO 2. K7+850 - K7+885

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C, (incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo)

MÓDULO No. CAISSON OBSERVACIONES

C1 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C2 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C3 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C4 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C5 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C6 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C7 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C8 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C9 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C10 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C11 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C12 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C13 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C14 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C15 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C16 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C17 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C18 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF! 159,04

C4 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C5 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C6 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C7 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C8 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C9 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C10 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C11 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C12 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C13 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C14 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C15 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C16 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

114,86

C1 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C2 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C3 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C4 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C5 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C6 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C7 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C8 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C9 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C10 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

88,36

C1A 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C2A 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

SECTOR LA BRECHA. MURO 3. K7+895 - K7+960

SECTOR LA BRECHA. MURO 4. K8+010  K8+060

SECTOR LA BRECHA. MURO 5 . K8+210 K8+235

SECTOR LA BRECHA. MURO 6. K8+260- K8+310

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

1A
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C, (incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo)

MÓDULO No. CAISSON OBSERVACIONES

C1 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C2 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C3 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C4 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C5 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C6 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C7 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C8 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C9 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C10 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

106,03

C1 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C2 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C3 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C4 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C5 10,00 1,50 1,77 #¡REF!

C6 10,00 1,50 1,77 #¡REF!

C7 10,00 1,50 1,77 #¡REF!

C8 10,00 1,50 1,77 #¡REF!

C9 10,00 1,50 1,77 #¡REF!

C10 10,00 1,50 1,77 #¡REF!

C11 10,00 1,50 1,77 #¡REF!

C12 10,00 1,50 1,77 #¡REF!

C13 10,00 1,50 1,77 #¡REF!

C14 10,00 1,50 1,77 #¡REF!

C15 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C16 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C17 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C18 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C19 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C20 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C21 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C22 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C23 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C24 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C25 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C26 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF! 141,37

C1 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C2 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C3 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C4 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C5 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C6 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C7 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C8 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C9 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C10 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C11 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C12 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C13 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

SECTOR LA BRECHA. MURO 7. K8+320 - K8+420

1

2

3

11

12

13

1

2

3

4

4

5

1

2

3

5

6

7

8

SECTOR LA BRECHA. MURO 8. K8+440 - K8+555

5

6

7

9

10
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C, (incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo)

MÓDULO No. CAISSON OBSERVACIONES

C14 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C15 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C16 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C17 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C18 5,00 1,50 1,77 8,84 #¡REF!

C19 5,00 1,50 1,77 #¡REF!

C20 5,00 1,50 1,77 #¡REF!

C21 8,00 1,50 1,77 #¡REF!

C22 8,00 1,50 1,77 #¡REF!

C23 8,00 1,50 1,77 #¡REF!

C24 8,00 1,50 1,77 #¡REF!

C25 8,00 1,50 1,77 #¡REF!

C26 8,00 1,50 1,77 #¡REF!

C27 10,00 1,50 1,77 #¡REF!

C28 10,00 1,50 1,77 #¡REF!

C29 10,00 1,50 1,77 #¡REF!

C30 10,00 1,50 1,77 #¡REF!

C31 8,00 1,50 1,77 #¡REF!

C32 8,00 1,50 1,77 #¡REF! 159,05

6.160,90 M3

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO
POR COBRAR PRESENTE ACTA

M3 6.160,90 6.019,50 141,40

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

TOTAL ACUMULADO: Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto 

clase C, (incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)

ACTIVIDAD

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto 

clase C, (incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de 

refuerzo)

14

15

16

7

8

9

10

11

12

13
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CYR S.A.S.
K16+180 1 BAJO ZARPA 9,00 3,00 0,10 2,70
K16+180 2 BAJO ZARPA 9,00 3,00 0,10 2,70
K16+180 3 BAJO ZARPA 9,00 3,00 0,10 2,70
K16+180 4 0,00
K16+180 5 0,00
K16+180 6 0,00
K16+180 7 0,00
K16+180 8 0,00
K16+180 9 0,00
K16+180 10 0,00
K16+180 11 0,00
K16+180 12 0,00
K16+180 13 0,00
K16+180 14 0,00
K16+180 15 0,00
K16+180 16 0,00
K16+180 17 0,00

CYR S.A.S.
K21+100 1 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 2 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 3 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 4 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 5 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 6 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 7 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 8 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 9 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 10 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 11 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 12 BAJO VIGA C. 14,40 1,70 0,10 2,45
K21+100 13 BAJO VIGA C. 14,40 1,70 0,10 2,45
K21+100 14 BAJO VIGA C. 14,40 1,70 0,10 2,45

CYR S.A.S.
K21+100 D-1 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-2 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-3 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-4 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-5 BAJO ZARPA 0,00
K21+100 D-6 BAJO ZARPA 0,00
K21+100 D-7 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-8 BAJO ZARPA 6,00 3,30 0,10 1,98
K21+100 D-9 BAJO ZARPA 6,00 3,30 0,10 1,98
K21+100 D-10 BAJO ZARPA 6,00 3,30 0,10 1,98
K21+100 D-11 BAJO ZARPA 6,00 3,30 0,10 1,98
K21+100 D-12 BAJO ZARPA 6,00 3,30 0,10 1,98

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSEVACIONES

SUBCONTRATISTA:

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

8,10

SUBCONTRATISTA:

20,81

SUBCONTRATISTA:

MEJORAMIENTO EN CLASE G

MEJORAMIENTO EN CLASE G
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSEVACIONES

K21+100 D-13 BAJO ZARPA 0,00
K21+100 D-14 BAJO ZARPA 0,00
K21+100 D-15 BAJO ZARPA 0,00
K21+100 D-16 BAJO ZARPA 0,00
K21+100 D-17 BAJO ZARPA 0,00
K21+100 D-18 BAJO ZARPA 6,00 3,30 0,10 1,98
K21+100 D-19 BAJO ZARPA 6,00 3,30 0,10 1,98
K21+100 D-20 BAJO ZARPA 6,00 3,30 0,10 1,98
K21+100 D-21 BAJO ZARPA 6,00 3,30 0,10 1,98

CYR S.A.S.
K21+100 CIMENTACION 105,60 1,50 0,10 15,84

JERAP S.A.S.
K22+140 1 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 2 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 3 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 4 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 5 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 6 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 7 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 8 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 9 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 10 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 11 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 12 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52

CYR S.A.S.
K22+140 D-2 BAJO ZARPA 6,00 2,00 0,10 1,20
K22+140 D-3 BAJO ZARPA 6,00 2,00 0,10 1,20
K22+140 D-4 BAJO ZARPA 6,00 2,00 0,10 1,20
K22+140 D-5 BAJO ZARPA 6,00 2,00 0,10 1,20
K22+140 D-6 BAJO ZARPA 6,00 2,00 0,10 1,20
K22+140 D-7 BAJO ZARPA 6,00 2,00 0,10 1,20
K22+140 D-8 BAJO ZARPA 6,00 2,00 0,10 1,20
K22+140 BAJO GAVION 24,00 2,00 0,10 4,80

CYR S.A.S.
K22+400 1 BAJO ZARPA 7,50 3,50 0,20 5,25
K22+400 2 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+400 3 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+400 4 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+400 5 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 6 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 7 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 8 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 9 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 10 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 11 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26

MEJORAMIENTO EN CLASE G

MEJORAMIENTO EN CLASE G

MEJORAMIENTO EN CLASE G

24,72

SUBCONTRATISTA:
HYDROBLOCKS

15,84

SUBCONTRATISTA:

30,24

SUBCONTRATISTA:

13,20

SUBCONTRATISTA:
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSEVACIONES

K22+400 12 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 13 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 14 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26

H&A S.A.S.
K28+900 1 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 2 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 3 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 4 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 5 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 6 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 7 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 8 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 9 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 10 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 11 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 12 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 1 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 2 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 3 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 4 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 5 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 6 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 7 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 8 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 9 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90

MERAK
K36+400 1 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 2 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 3 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 4 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 5 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 6 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 7 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 8 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 9 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 10 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 11 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 12 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 13 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 14 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 15 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 16 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

MERAK
K36+700 1 BAJO ZARPA 0,00
K36+700 2 BAJO ZARPA 0,00
K36+700 3 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98

25,41

SUBCONTRATISTA:

38,34

SUBCONTRATISTA:

20,16

SUBCONTRATISTA:
MEJORAMIENTO EN CLASE G

MEJORAMIENTO EN CLASE G
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSEVACIONES

K36+700 4 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+700 5 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+700 6 BAJO ZARPA 3,00 6,20 0,10 1,86

H&A S.A.S.
K36+890 3 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+890 4 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+890 5 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+890 6 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+890 7 BAJO ZARPA 3,00 6,20 0,10 1,86

MERAK
K37+240 1 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 3 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 4 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 5 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 6 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 7 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 8 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 9 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 10 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 11 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 12 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 13 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 14 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 15 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 16 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 17 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 18 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 19 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 20 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 21 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 22 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 23 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 24 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 25 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 26 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 27 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 28 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 29 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 30 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 31 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 32 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 33 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

HHR S.A.S.
K37+440 1 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+440 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20

7,80

SUBCONTRATISTA:

9,78

SUBCONTRATISTA:

48,00

SUBCONTRATISTA:
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSEVACIONES

K37+440 3 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 4 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 5 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 6 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 7 BAJO ZARPA 2,00 5,40 0,10 1,08
K37+440 8 BAJO ZARPA 3,10 6,40 0,10 1,98
K37+440 9 BAJO ZARPA 3,10 3,50 0,10 1,09
K37+440 10 BAJO ZARPA 3,10 6,50 0,10 2,02
K37+440 11 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+440 12 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86

H&A S.A.S.
K37+990 -6 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 -5 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 -4 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 -3 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 -2 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 -1 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 1 BAJO ZARPA 2,10 6,60 0,10 1,39
K37+990 2 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 3 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 4 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 5 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 6 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 7 BAJO ZARPA 0,00
K37+990 7A BAJO ZARPA 3,30 5,30 0,10 1,75
K37+990 8 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 9 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 10 BAJO ZARPA 3,30 5,90 0,10 1,95
K37+990 11 BAJO ZARPA 3,20 6,20 0,10 1,98
K37+990 12 BAJO ZARPA 2,10 4,40 0,10 0,92
K37+990 13 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 14 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 15 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 16 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 17 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 18 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 19 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 20 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 21 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 22 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 23 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 24 BAJO ZARPA

K37+990 25 BAJO ZARPA

K37+990 26 BAJO ZARPA

K37+990 27 BAJO ZARPA

K37+990 28 BAJO ZARPA

COMPLEMENTO EN CONCRETO CLASE G

19,48

SUBCONTRATISTA:

MEJORAMIENTO CONCRETO CLASE G

COMPLEMENTO EN CONCRETO CLASE G

MEJORAMIENTO CONCRETO CLASE G

MEJORAMIENTO CONCRETO CLASE G

MEJORAMIENTO CONCRETO CLASE G

MEJORAMIENTO CONCRETO CLASE G

MEJORAMIENTO CONCRETO CLASE G
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSEVACIONES

K37+990 29 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 30 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 31 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28

H&A S.A.S.
K38+270 1 BAJO ZARPA 3,35 6,17 0,10 2,07
K38+270 2 BAJO ZARPA 3,40 5,96 0,10 2,03
K38+270 3 BAJO ZARPA 3,36 6,01 0,10 2,02
K38+270 4 BAJO ZARPA 3,30 6,42 0,10 2,12
K38+270 5 BAJO ZARPA 3,35 5,96 0,10 1,99
K38+270 6 BAJO ZARPA 3,10 6,03 0,10 1,87
K38+270 7 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+270 8 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+270 9 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+270 10 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+270 11 BAJO ZARPA 3,10 7,00 0,10 2,17

H&A S.A.S.
K38+360 1 BAJO ZARPA 2,00 6,40 0,10 1,28
K38+360 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 3 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 4 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 5 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 6 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 7 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 8 BAJO ZARPA 2,00 6,60 0,10 1,32

H&A S.A.S.
K38+480 1 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 3 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 4 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 5 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 6 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 7 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 8 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 9 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 10 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 11 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 12 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 13 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 14 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 15 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 16 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 17 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 18 BAJO ZARPA 3,50 6,00 0,10 2,10
K38+480 19 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K38+480 20 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K38+480 21 BAJO ZARPA 3,50 6,00 0,10 2,10

56,29

SUBCONTRATISTA:

21,70

SUBCONTRATISTA:

9,80

SUBCONTRATISTA:
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSEVACIONES

K38+480 22 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 23 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 24 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20

K7+740 4 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+740 5 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+740 6 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+740 7 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+740 8 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+740 9 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+740 10 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+740 11 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+740 12 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10
K7+740 13 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10
K7+740 14 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10

K7+850 1 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+850 2 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+850 3 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+850 4 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+850 5 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08

K7+895 1 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+895 2 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+895 3 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+895 4 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+895 5 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+895 6 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+895 7 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+895 8 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K7+895 9 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08

K8+010 3 BAJO ZARPA 10,80 1,50 0,10 1,62
K8+010 4 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K8+010 5 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K8+010 6 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K8+010 7 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K8+010 8 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08

K8+205 1 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K8+205 2 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K8+205 3 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08

41,40

SECTOR LA BRECHA. MURO 1. K7+740 - K7+840

SECTOR LA BRECHA. MURO 2. K7+850 - K7+885

SECTOR LA BRECHA. MURO 3. K7+895 - K7+960

SECTOR LA BRECHA. MURO 4. K8+010 - K8+064

SECTOR LA BRECHA. MURO 5. K8+205 - K8+235
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSEVACIONES

K8+010 4 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K8+010 5 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08

K8+260 1 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10
K8+260 2 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K8+260 3 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10
K8+260 4 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K8+260 5 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10
K8+260 6 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10

K8+330 1 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10 1,08
K8+330 2 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10
K8+330 3 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10
K8+330 5 BAJO ZARPA 10,80 1,50 0,10
K8+330 6 BAJO ZARPA 10,80 1,50 0,10
K8+330 7 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10
K8+330 8 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10
K8+330 9 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10
K8+330 10 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10
K8+330 11 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10
K8+330 12 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10
K8+330 13 BAJO ZARPA 7,20 1,50 0,10

450,50

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO
POR COBRAR PRESENTE ACTA

m3 450,50 442,40 8,10

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

SECTOR LA BRECHA. MURO 6. K8+260-PK 8+310

SECTOR LA BRECHA. MURO 7. K8+330PK 8+415

ACTIVIDAD

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

TOTAL ACUMULADO: Concreto Resistencia 14MPa ( F )



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

MOD 1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 152,46 0,56 128,07

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,35 0,56 113,84

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 148,14 0,56 124,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,15 0,56 110,61

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 131,40 0,56 110,38

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 36,50 0,56 98,11

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 134,46 0,56 112,95

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 37,35 0,56 100,40

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 113,94 0,56 95,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 31,65 0,56 85,08

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 144,90 0,56 121,72

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 40,25 0,56 108,19

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 149,22 0,56 125,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,45 0,56 111,42

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 150,84 0,56 126,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,90 0,56 112,63

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 150,66 0,56 126,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,85 0,56 112,49

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 153,90 0,56 129,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,75 0,56 114,91

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

MURO K16+200

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

1.523,95

1.865,90

1.490,54

1.495,39

1.811,63

1.511,96

1.518,81

1.870,18

1.521,09

1.526,24



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

MOD 4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 153,18 0,56 128,67

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,55 0,56 114,37

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 150,84 0,56 126,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,90 0,56 112,63

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 152,46 0,56 128,07

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,35 0,56 113,84

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 154,44 0,56 129,73

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,90 0,56 115,32

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 152,28 0,56 127,92

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,30 0,56 113,70

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 155,34 0,56 130,49

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 43,15 0,56 115,99

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 160,20 0,56 134,57

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,50 0,56 119,62

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 156,96 0,56 131,85

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 43,60 0,56 117,20

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 151,74 0,56 127,46

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,15 0,56 113,30

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 132,66 0,56 111,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 36,85 0,56 99,05

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 135,36 0,56 113,70

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 37,60 0,56 101,07

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

1.873,89

1.521,38

1.523,95

1.875,89

1.523,67

1.528,52

1.885,03

1.531,09

1.522,81

1.841,33

1.496,82



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 140,40 0,56 117,94

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 39,00 0,56 104,83

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 154,26 0,56 129,58

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,85 0,56 115,18

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 161,10 0,56 135,32

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,75 0,56 120,29

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 160,20 0,56 134,57

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,50 0,56 119,62

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 162,72 0,56 136,68

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,20 0,56 121,50

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 156,96 0,56 131,85

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 43,60 0,56 117,20

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 158,76 0,56 133,36

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,10 0,56 118,54

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 161,82 0,56 135,93

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,95 0,56 120,83

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 159,12 0,56 133,66

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,20 0,56 118,81

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 160,20 0,56 134,57

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,50 0,56 119,62

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

1.496,82

1.504,82

1.875,61

1.537,66

1.536,23

1.889,03

1.531,09

1.533,95

1.887,60

1.534,52

1.536,23



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 163,08 0,56 136,99

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,30 0,56 121,77

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 164,52 0,56 138,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,70 0,56 122,84

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 164,70 0,56 138,35

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,75 0,56 122,98

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 166,50 0,56 139,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 46,25 0,56 124,32

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 169,56 0,56 142,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 47,10 0,56 126,60

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65
MOD 13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 172,62 0,56 145,00

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 47,95 0,56 128,89

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 179,64 0,56 150,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 49,90 0,56 134,13

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 173,52 0,56 145,76

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 48,20 0,56 129,56

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 191,52 0,56 160,88

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 53,20 0,56 143,00

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,74 0,56 195,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,65 0,56 173,78

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,12 0,56 194,14

C31

C32

C33

C34

C35

C36

C37

C38

C39

C40

C41

C42

1.536,23

1.889,60

1.543,09

1.543,37

1.895,03

1.551,08

1.555,94

1.915,88

1.557,37

1.585,93

2.000,13

1.648,76



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,20 0,56 172,57

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 15 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,74 0,56 195,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,65 0,56 173,78

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 15 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,24 0,56 199,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 65,90 0,56 177,14

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 15 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,64 0,56 196,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,90 0,56 174,45

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 16 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,92 0,56 195,65

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,70 0,56 173,91

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 16 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 191,70 0,56 161,03

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 53,25 0,56 143,14

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 16 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 192,06 0,56 161,33

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 53,35 0,56 143,40

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 17 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 229,86 0,56 193,08

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,85 0,56 171,63

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 17 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,28 0,56 195,96

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,80 0,56 174,18

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 17 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,64 0,56 196,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,75 0,56 165,98

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

VERTICAL TRANSVERSAL 5/8" 4,80 40,00 1,55 297,98

HORIZONTAL LONGITUDINAL 5/8" 4,40 40,00 1,55 273,15

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

MÓDULO 0

MÓDULO 1

C42

C43

C44

C45

C46

C47

C48

C49

C50

C51

VÁSTAGO

ZARPA

LONGITUDINAL

1.648,76

1.651,33

2.007,27

1.652,76

1.651,61

1.935,01

1.586,78

1.646,76

2.000,99

1.644,29

571,14

6.748,86



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

TRANSVERSAL 5/8" 2,00 45,00 1,55 139,68

LONGITUDINAL 1/2" 9,00 8,00 1,00 72,00

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 68,00 0,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 68,00 0,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

ZARPA

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 1

REALCE 

CAISSON 3

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 4

REALCE 

CAISSON 6

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

HORIZONTAL

VIGA SOPORTE 

BAJO NEW JERSEY

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

6.748,86

6.537,18

6.537,18



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 7

REALCE 

CAISSON 9

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 10

REALCE 

CAISSON 12

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 13

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

HORIZONTAL

6.537,18

6.537,18

6.537,18



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 1,00 0,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 1,00 0,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

MÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULO 7

REALCE 

CAISSON 13

REALCE 

CAISSON 15

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 16

REALCE 

CAISSON 18

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 19

REALCE 

CAISSON 21

NEW JERSEY

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

6.537,18

6.537,18

6.537,18



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

MÓDULO 7

MÓDULO 8

MÓDULO 9

MÓDULO 10

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 22

REALCE 

CAISSON 24

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 25

REALCE 

CAISSON 26

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

6.537,18

6.537,18

6.537,18

6.537,18



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

MÓDULO 10

MÓDULO 11

MÓDULO 12

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 27

REALCE 

CAISSON 30

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 31

REALCE 

CAISSON 33

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 34

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

HORIZONTAL

6.537,18

6.537,18

6.537,18



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

MÓDULO 12

MÓDULO 13

MÓDULO 14

REALCE 

CAISSON 34

REALCE 

CAISSON 36

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 37

REALCE 

CAISSON 39

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 40

REALCE 

CAISSON 42

NEW JERSEY

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

6.537,18

6.537,18

6.537,18



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

MÓDULO 17

MÓDULO 14

MÓDULO 15

MÓDULO 16

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 43

REALCE 

CAISSON 45

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 46

REALCE 

CAISSON 48

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL

6.537,18

6.537,18

6.537,18

6.537,18



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

197.004,57

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 252,18 0,56 211,83

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,05 0,56 188,29

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 252,90 0,56 212,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,25 0,56 188,83

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 254,34 0,56 213,65

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,65 0,56 189,91

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 253,98 0,56 213,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,55 0,56 189,64

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,24 0,56 214,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,90 0,56 190,58

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 205,74 0,56 172,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 57,15 0,56 153,62

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 206,46 0,56 173,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 57,35 0,56 154,16

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

SUBTOTAL K16+200

MURO K21+100

MÓDULO 17

VÁSTAGO

REALCE 

CAISSON 49

REALCE 

CAISSON 51

NEW JERSEY

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

HORIZONTAL

NEW JERSEY

6.537,18

3.149,65

3.150,80

3.153,08

3.152,51

3.154,51

3.075,97

3.077,11



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,46 0,56 203,67

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,35 0,56 181,04

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,42 0,56 199,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 65,95 0,56 177,27

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,84 0,56 194,75

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,40 0,56 173,11

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 239,22 0,56 200,94

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 66,45 0,56 178,62

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,38 0,56 195,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,55 0,56 173,51

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,60 0,56 199,58

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 66,00 0,56 177,41

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 222,48 0,56 186,88

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,80 0,56 166,12

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 222,30 0,56 186,73

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,75 0,56 165,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 230,58 0,56 193,69

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,05 0,56 172,17

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 243,72 0,56 204,72

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,70 0,56 181,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

3.077,11

3.134,23

3.126,23

3.117,38

3.129,09

3.118,24

3.126,52

3.102,53

3.102,24

3.115,38

3.136,23



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 249,30 0,56 209,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,25 0,56 186,14

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 261,00 0,56 219,24

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 72,50 0,56 194,88

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 273,78 0,56 229,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 76,05 0,56 204,42

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 281,34 0,56 236,33

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 78,15 0,56 210,07

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 284,22 0,56 238,74

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 78,95 0,56 212,22

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 215,82 0,56 181,29

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 59,95 0,56 161,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,02 0,56 187,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,95 0,56 166,52

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 227,16 0,56 190,81

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,10 0,56 169,61

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,96 0,56 199,89

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 66,10 0,56 177,68

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,02 0,56 194,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,45 0,56 173,24

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,12 0,56 194,14

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,20 0,56 172,57

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

3.145,08

3.163,65

3.183,92

3.195,92

3.200,49

2.465,19

2.476,61

2.483,18

2.500,32

2.490,89

2.489,47



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,64 0,56 196,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,90 0,56 174,45

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 229,14 0,56 192,48

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,65 0,56 171,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 225,36 0,56 189,30

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,60 0,56 168,27

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL I 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 227,52 0,56 191,12

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,20 0,56 169,88

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL I 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,12 0,56 194,14

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,20 0,56 172,57

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 234,54 0,56 197,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 65,15 0,56 175,12

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 1,80 48,00 1,00 86,40

ANTERIOR L M1 3/4" 3,50 29,00 2,24 226,85

ANTERIOR C M1 3/4" 2,50 29,00 2,24 162,04

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

MODULO 1

MODULO 2

C28

C29

C30

C31

C32

C33

C34

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

LONGITUDINAL

2.489,47

2.493,46

2.486,32

2.480,33

2.483,75

2.489,47

2.494,89

1.975,82

2.011,34



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,00 48,00 1,00 96,00

ANTERIOR L M1 3/4" 3,70 29,00 2,24 239,82

ANTERIOR C M1 3/4" 2,70 29,00 2,24 175,00

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,20 48,00 1,00 105,60

ANTERIOR L M1 3/4" 3,90 29,00 2,24 252,78

ANTERIOR C M1 3/4" 2,90 29,00 2,24 187,96

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,45 48,00 1,00 117,60

ANTERIOR L M1 7/8" 4,15 29,00 3,04 366,10

ANTERIOR C M1 7/8" 3,15 29,00 3,04 277,89

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 10,00 1,00 74,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 10,00 1,00 74,00

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,75 48,00 1,00 132,00

ANTERIOR L M1 7/8" 4,45 29,00 3,04 392,57

ANTERIOR C M1 7/8" 3,45 29,00 3,04 304,35

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

MODULO 2

MODULO 3

MODULO 4

MODULO 5

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

2.011,34

2.061,67

2.291,72

2.388,65



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,00 48,00 1,00 144,00

ANTERIOR L M1 7/8" 4,70 29,00 3,04 414,62

ANTERIOR C M1 7/8" 3,70 29,00 3,04 326,41

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,25 48,00 1,00 156,00

ANTERIOR L M1 7/8" 4,95 29,00 3,04 436,68

ANTERIOR C M1 7/8" 3,95 29,00 3,04 348,46

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 14,00 1,00 103,60

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 14,00 1,00 103,60

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,55 48,00 1,00 170,40

ANTERIOR L M1 7/8" 5,25 29,00 3,04 463,14

ANTERIOR C M1 7/8" 4,25 29,00 3,04 374,93

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 16,00 1,00 118,40

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 16,00 1,00 118,40

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

MODULO 5

MODULO 6

MODULO 7

MODULO 8

MODULO 9

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

LONGITUDINAL

2.388,65

2.459,56

2.530,47

2.627,40

2.709,53



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,85 48,00 1,00 184,80

ANTERIOR L M1 7/8" 5,55 29,00 3,04 489,61

ANTERIOR C M1 7/8" 4,55 29,00 3,04 401,39

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,55 48,00 1,00 170,40

ANTERIOR L M1 7/8" 5,25 29,00 3,04 463,14

ANTERIOR C M1 7/8" 4,25 29,00 3,04 374,93

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,85 48,00 1,00 184,80

ANTERIOR L M1 7/8" 5,55 29,00 3,04 489,61

ANTERIOR C M1 7/8" 4,55 29,00 3,04 401,39

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 18,00 1,00 133,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 18,00 1,00 133,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 20,00 3,04 550,60

INFERIOR L 7/8" 12,00 20,00 3,04 730,08

INFERIOR C 7/8" 5,60 20,00 3,04 340,70

PERIMETRAL C 3/4" 8,90 16,00 2,24 318,26

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 144,00 1,00 662,40

AMARRE 1/2" 1,75 92,00 1,00 161,00

FLEJE 1/2" 2,30 92,00 1,00 211,60

CORONA NJ 3/4" 14,40 2,00 2,24 64,37

LONGITUDINAL 3/8" 14,40 8,00 0,56 64,51

SUPERIOR 7/8" 9,05 20,00 3,04 550,60

MODULO 9

MODULO 10

MODULO 11

MODULO 12

MODULO 13

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

2.709,53

2.642,20

2.724,33

3.103,53

3.103,53



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

INFERIOR L 7/8" 12,00 20,00 3,04 730,08

INFERIOR C 7/8" 5,60 20,00 3,04 340,70

PERIMETRAL C 3/4" 8,90 16,00 2,24 318,26

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 144,00 1,00 662,40

AMARRE 1/2" 1,75 92,00 1,00 161,00

FLEJE 1/2" 2,30 92,00 1,00 211,60

CORONA NJ 3/4" 14,40 2,00 2,24 64,37

LONGITUDINAL 3/8" 14,40 8,00 0,56 64,51

SUPERIOR 7/8" 9,05 20,00 3,04 550,60

INFERIOR L 7/8" 12,00 20,00 3,04 730,08

INFERIOR C 7/8" 5,60 20,00 3,04 340,70

PERIMETRAL C 3/4" 8,90 16,00 2,24 318,26

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 144,00 1,00 662,40

AMARRE 1/2" 1,75 92,00 1,00 161,00

FLEJE 1/2" 2,30 92,00 1,00 211,60

CORONA NJ 3/4" 14,40 2,00 2,24 64,37

LONGITUDINAL 3/8" 14,40 8,00 0,56 64,51

134.577,89

CYR SAS
Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

SUBTOTAL K21+100

MURO K21+100 DERECHO

SUBCONTRATISTA:

MODULO 13

MODULO 14

K21+000

K21+000

K21+000

VIGA 

CABEZAL

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

NEW JERSEY

1

2

3

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

3.103,53

3.103,53

838,05

838,05

826,05



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

K21+000

K21+000

K21+000

K21+000

K21+000

3

4

5

6

7

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

826,05

838,05

900,45

900,45

888,45



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal Post 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

K21+000

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

7

D-8

D-9

D-10

D-11

D-12

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

888,45

1.573,19

1.573,19

1.573,19

1.573,19

1.573,19



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 16,00 1,00 100,80

Longitudinal Post 1/2" 6,30 16,00 1,00 100,80

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

D-12

D-13

D-14

D-15

D-16

D-17

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

1.573,19

1.573,19

1.573,19

1.585,79

1.573,19

1.573,19



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

28.066,78SUBTOTAL K21+100 D

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

K21+100

D-17

D-18

D-19

D-19

D-21

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

1.573,19

1.573,19

1.573,19

1.573,19

1.573,19



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 196,56 0,56 165,11

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 54,60 0,56 146,76

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 195,84 0,56 164,51

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 54,40 0,56 146,23

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 189,54 0,56 159,21

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,65 0,56 141,52

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 188,64 0,56 158,46

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,40 0,56 140,85

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,94 0,56 156,19

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,65 0,56 138,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,06 0,56 153,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,85 0,56 136,68

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,24 0,56 153,92

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,90 0,56 136,82

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MURO K22+140

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

1.952,84

1.951,70

1.941,71

1.940,28

1.935,99

1.931,42

1.934,00

1.931,71

1.934,00

1.934,00



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,04 0,56 155,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,40 0,56 138,16

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,06 0,56 153,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,85 0,56 136,68

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 225,18 0,56 189,15

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,55 0,56 168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 225,54 0,56 189,45

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,65 0,56 168,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,92 0,56 188,09

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,20 0,56 167,19

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 221,40 0,56 185,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,50 0,56 165,31

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 222,84 0,56 187,19

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,90 0,56 166,39

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 224,46 0,56 188,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,35 0,56 167,60

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 224,46 0,56 188,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,35 0,56 167,60

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 221,40 0,56 185,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,50 0,56 165,31

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,56 0,56 187,79

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,10 0,56 166,92

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

1.934,57

1.931,42

2.179,06

2.179,63

2.177,06

2.173,06

2.175,34

2.177,91

2.177,91

2.173,06

2.176,48



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,74 0,56 187,94

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,15 0,56 167,06

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 227,88 0,56 191,42

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,30 0,56 170,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 224,82 0,56 188,85

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,45 0,56 167,87

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 263,16 0,56 221,05

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 73,10 0,56 196,49

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 258,84 0,56 217,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,90 0,56 193,27

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 259,74 0,56 218,18

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 72,15 0,56 193,94

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 258,48 0,56 217,12

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,80 0,56 193,00

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,86 0,56 215,76

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,35 0,56 191,79

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 258,30 0,56 216,97

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,75 0,56 192,86

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 437,40 0,56 367,42

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 121,50 0,56 326,59

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

2.176,48

2.176,77

2.183,34

2.178,48

2.239,32

2.232,46

2.233,89

2.231,89

2.229,32

2.231,61

2.515,78



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,68 0,56 215,61

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,30 0,56 191,65

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,78 0,56 214,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,05 0,56 190,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,78 0,56 214,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,05 0,56 190,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 257,58 0,56 216,37

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,55 0,56 192,33

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 253,44 0,56 212,89

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,40 0,56 189,24

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,24 0,56 214,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,90 0,56 190,58

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,68 0,56 215,61

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,30 0,56 191,65

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,78 0,56 214,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,05 0,56 190,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 257,04 0,56 215,91

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,40 0,56 191,92

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,60 0,56 214,70

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,00 0,56 190,85

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,32 0,56 215,31

C31

C32

C33

C34

C35

C36

C37

C38

C39

C40

C41

C42

2.515,78

2.229,04

2.227,61

2.227,61

2.230,46

2.223,89

2.226,75

2.229,04

2.227,61

2.229,61

2.227,32

2.228,46



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,20 0,56 191,39

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 257,58 0,56 216,37

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,55 0,56 192,33

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 260,82 0,56 219,09

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 72,45 0,56 194,75

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 450,00 0,56 378,00

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 125,00 0,56 336,00

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 443,70 0,56 372,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 123,25 0,56 331,30

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 419,40 0,56 352,30

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 116,50 0,56 313,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 265,14 0,56 222,72

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 73,65 0,56 197,97

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

K22+140

K22+140

C42

C43

C44

C45

C46

C47

C48

1

2

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

2.228,46

2.230,46

2.235,60

2.535,77

2.525,77

2.487,22

2.242,46

3.087,19

3.087,19



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 38,00 1,00 285,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 38,00 1,00 285,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

2

3

4

5

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

3.087,19

3.087,19

4.033,05

4.003,05



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 36,00 1,00 270,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 36,00 1,00 270,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 35,00 1,00 262,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 35,00 1,00 262,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

5

6

7

8

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

4.003,05

4.018,05

3.988,05

3.973,05



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 34,00 1,00 255,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 34,00 1,00 255,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 33,00 1,00 247,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 33,00 1,00 247,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 30,00 1,00 225,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 30,00 1,00 225,00

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140 11

8

9

10

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

3.973,05

3.958,05

3.943,05

3.913,05



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 28,00 1,00 210,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 28,00 1,00 210,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

149.034,72

CYR SAS
Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

SUBTOTAL K22+140

MURO K22+140 DERECHO

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

SUBCONTRATISTA:

11

12

D-2

D-3

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

3.913,05

3.883,05

850,05

850,05



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

K22+140

D-4

D-5

D-6

D-7

D-8

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

850,05

850,05

936,45

936,45

1.239,09



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Verticales 5/8" 3,50 30,00 1,55 162,96

Horizontales 5/8" 3,00 30,00 1,55 139,68

6.512,19

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 254,16 0,56 213,49

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,60 0,56 189,77

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 252,90 0,56 212,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,25 0,56 188,83

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,14 0,56 215,16

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,15 0,56 191,25

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 250,20 0,56 210,17

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,50 0,56 186,82

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 251,46 0,56 211,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,85 0,56 187,76

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 249,84 0,56 209,87

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,40 0,56 186,55

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 248,58 0,56 208,81

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,05 0,56 185,61

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 244,98 0,56 205,78

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 68,05 0,56 182,92

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

SUBTOTAL K22+140 D

MURO K22+400

K22+140 D-8

C49

C50

C51

C52

C53

C54

C55

C56

ZARPA

VÁSTAGO

PANTALLA DE 

CIERRE

1.239,09

2.225,04

2.223,04

2.228,18

2.218,75

2.220,75

2.218,18

2.216,18

2.210,47



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 246,96 0,56 207,45

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 68,60 0,56 184,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 205,74 0,56 172,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 57,15 0,56 153,62

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 246,96 0,56 207,45

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 68,60 0,56 184,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,28 0,56 203,52

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,30 0,56 180,90

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 243,00 0,56 204,12

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,50 0,56 181,44

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 244,08 0,56 205,03

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,80 0,56 182,25

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,64 0,56 203,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,40 0,56 181,17

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,82 0,56 203,97

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,45 0,56 181,31

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 188,10 0,56 158,00

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,25 0,56 140,45

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,94 0,56 156,19

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,65 0,56 138,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,94 0,56 156,19

C57

C58

C59

C60

C61

C62

C63

C64

C65

C66

C67

C56 2.210,47

2.213,61

2.148,21

2.213,61

2.206,19

2.207,33

2.209,04

2.206,76

2.207,04

1.939,42

1.935,99

1.935,99



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,65 0,56 138,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,16 0,56 153,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,60 0,56 136,01

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,96 0,56 154,53

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,10 0,56 137,36

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 187,56 0,56 157,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,10 0,56 140,04

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,98 0,56 152,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,55 0,56 135,88

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,40 0,56 155,74

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,50 0,56 138,43

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,14 0,56 154,68

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,15 0,56 137,49

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,72 0,56 151,80

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,20 0,56 134,94

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,44 0,56 152,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,40 0,56 135,48

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

C67

C68

C69

C70

C71

C72

C73

C74

C75

C76

C77

1.935,99

1.930,00

1.932,85

1.938,56

1.929,71

1.935,14

1.933,14

1.934,00

1.932,28

1.927,71

1.928,85



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,14 0,56 154,68

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,15 0,56 137,49

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,88 0,56 153,62

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,80 0,56 136,55

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,80 0,56 152,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,50 0,56 135,74

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,78 0,56 154,38

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,05 0,56 137,22

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,04 0,56 155,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,40 0,56 138,16

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,70 0,56 153,47

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,75 0,56 136,42

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,16 0,56 153,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,60 0,56 136,01

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,36 0,56 151,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,10 0,56 134,67

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,62 0,56 152,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,45 0,56 135,61

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,44 0,56 152,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,40 0,56 135,48

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

C87

C77

C78

C79

C80

C81

C82

C83

C84

C85

C86

1.928,85

1.933,14

1.931,14

1.929,43

1.932,57

1.934,57

1.930,85

1.930,00

1.927,14

1.929,14

1.928,85



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,80 0,56 152,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,50 0,56 135,74

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,70 0,56 153,47

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,75 0,56 136,42

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,16 0,56 153,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,60 0,56 136,01

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,26 0,56 152,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,35 0,56 135,34

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,14 0,56 154,68

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,15 0,56 137,49

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 361,26 0,56 303,46

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 100,35 0,56 269,74

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,42 0,56 154,07

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,95 0,56 136,95

C88

C89

C90

C91

C92

C93

C94

C95

C96

C97

C98

1.929,43

1.930,85

1.932,28

1.930,00

1.932,28

1.928,57

1.933,14

2.214,17

1.926,57

1.932,28

1.932,00



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,34 0,56 153,17

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,65 0,56 136,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,26 0,56 152,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,35 0,56 135,34

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,78 0,56 154,38

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,05 0,56 137,22

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 198,00 0,56 166,32

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 198,00 0,56 166,32

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 198,00 0,56 166,32

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

POSTERIOR V 5/8" 4,50 20,00 1,55 139,68

ANTERIOR V 5/8" 4,50 20,00 1,55 139,68

POSTERIOR H 5/8" 3,65 19,00 1,55 107,63

ANTERIOR H 5/8" 3,65 19,00 1,55 107,63

AMARRE 1/2" 1,75 17,00 1,00 29,75

FLEJE 1/2" 2,30 17,00 1,00 39,10

CORONA NJ 3/4" 4,00 2,00 2,24 17,88

LONGITUDINAL 3/8" 4,00 8,00 0,56 17,92

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 8,00 23,00 2,24 411,24

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 8,00 23,00 2,24 411,24

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 100,00 2,24 1.341,00

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 50,00 1,00 187,50

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 32,00 3,04 647,34

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 32,00 3,04 292,03

POSTERIOR H M1 1/2" 8,00 38,00 1,00 304,00

ANTERIOR H M1 1/2" 8,00 38,00 1,00 304,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

K22+400

K22+400

C98

C99

C100

C101

C102

C103

C104

0

1

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

1.932,00

1.930,28

1.928,57

1.932,57

1.955,13

1.955,13

1.955,13

599,27

4.229,85



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 58,00 1,00 101,50

FLEJE 1/2" 2,30 58,00 1,00 133,40

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 39,00 1,00 292,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 39,00 1,00 292,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 36,00 1,00 270,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 36,00 1,00 270,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

K22+400

K22+400

K22+400

K22+400

1

2

3

4

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

4.229,85

4.048,05

4.018,05

4.003,05



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

K22+400

K22+400

K22+400

K22+400

4

5

6

7

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

4.003,05

3.087,19

3.087,19

3.087,19



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

K22+400

K22+400

K22+400

K22+400

8

9

10

11

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

3.087,19

3.087,19

3.087,19

3.087,19



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

K22+400

K22+400

K22+400

K22+400

11

12

13

14

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

3.087,19

3.087,19

3.087,19

3.087,19



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

160.761,39

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,80 0,56 281,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,00 0,56 249,98

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 341,46 0,56 286,83

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,85 0,56 254,96

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,08 0,56 280,63

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,80 0,56 249,45

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,08 0,56 280,63

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,80 0,56 249,45

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 335,88 0,56 282,14

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,30 0,56 250,79

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,08 0,56 280,63

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,80 0,56 249,45

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 347,40 0,56 291,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,50 0,56 259,39

SUBTOTAL K22+400

MURO K28+900

K22+400 14

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

VÁSTAGO

NEW JERSEY

3.087,19

3.502,46

3.493,90

3.504,46

3.502,46

3.492,75

3.492,75

3.495,61

3.492,75

3.513,89



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 344,70 0,56 289,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,75 0,56 257,38

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 351,00 0,56 294,84

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,50 0,56 262,08

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 347,40 0,56 291,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,50 0,56 259,39

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,80 0,56 281,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,00 0,56 249,98

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 323,46 0,56 271,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 89,85 0,56 241,52

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 338,40 0,56 284,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,00 0,56 252,67

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 331,74 0,56 278,66

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,15 0,56 247,70

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,92 0,56 286,37

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,70 0,56 254,55

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 346,68 0,56 291,21

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,30 0,56 258,85

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

3.513,89

3.509,60

3.519,60

3.513,89

3.493,90

3.475,90

3.499,61

3.489,04

4.129,92

4.131,06

4.140,20



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 343,62 0,56 288,64

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,45 0,56 256,57

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 331,02 0,56 278,06

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,95 0,56 247,16

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 331,56 0,56 278,51

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,10 0,56 247,56

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,24 0,56 282,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,40 0,56 251,06

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 330,66 0,56 277,75

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,85 0,56 246,89

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 345,96 0,56 290,61

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,10 0,56 258,32

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,72 0,56 287,88

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,20 0,56 255,90

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 348,66 0,56 292,87

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,85 0,56 260,33

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 343,26 0,56 288,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,35 0,56 256,30

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,00 0,56 287,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,00 0,56 255,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,60 0,56 282,74

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

4.140,20

4.135,35

3.487,90

3.488,76

3.496,18

3.487,33

4.139,06

4.133,92

4.143,34

4.134,78

3.505,32

3.496,75



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,50 0,56 251,33

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 341,46 0,56 286,83

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,85 0,56 254,96

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,00 0,56 287,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,00 0,56 255,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 335,70 0,56 281,99

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,25 0,56 250,66

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 333,90 0,56 280,48

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,75 0,56 249,31

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 337,50 0,56 283,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,75 0,56 252,00

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 354,06 0,56 297,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 98,35 0,56 264,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 347,40 0,56 291,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,50 0,56 259,39

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 352,26 0,56 295,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,85 0,56 263,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 350,82 0,56 294,69

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,45 0,56 261,95

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

C30

C31

C32

C33

C34

C35

C36

C37

C38

C39

C40

3.496,75

3.504,46

3.505,32

3.495,32

3.492,47

3.502,46

3.498,18

3.524,46

3.513,89

3.521,60

3.519,31



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,36 0,56 287,58

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,10 0,56 255,63

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,78 0,56 282,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,55 0,56 251,46

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 346,68 0,56 291,21

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,30 0,56 258,85

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,00 0,56 287,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,00 0,56 255,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 330,48 0,56 277,60

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,80 0,56 246,76

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 330,66 0,56 60,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,85 0,56 246,89

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,06 0,56 282,29

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,35 0,56 250,92

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 329,94 0,56 277,15

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,65 0,56 246,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

D-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 366,30 0,56 307,69

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 101,75 0,56 273,50

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 359,64 0,56 302,10

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 99,90 0,56 268,53

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

C40

C41

C42

C43

C44

C45

C46

C47

C48

C1

C2

3.519,31

3.505,89

3.497,04

3.512,75

3.505,32

3.487,04

3.270,55

3.495,90

3.486,18

3.912,78

3.902,22



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 360,00 0,56 302,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 100,00 0,56 268,80

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 360,00 0,56 302,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 100,00 0,56 268,80

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 351,00 0,56 294,84

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,50 0,56 262,08

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,90 0,56 288,04

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,25 0,56 256,03

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 358,20 0,56 300,89

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 99,50 0,56 267,46

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 349,20 0,56 293,33

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,00 0,56 260,74

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 346,50 0,56 291,06

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,25 0,56 258,72

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

3.902,22

3.902,79

3.902,79

3.888,51

3.875,66

3.899,93

3.885,65

3.881,37

2.336,15

2.336,15

2.336,15

2.336,15



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

D-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

2.336,15

2.336,15

2.336,15

2.336,15

2.336,15

2.336,15

2.336,15

2.336,15

2.336,15

2.336,15

2.336,15

2.336,15

2.336,15



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

D-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

POSTERIOR M1 1/2" 4,65 26,00 1,00 120,90

ANTERIOR L M1 3/4" 4,95 13,00 2,24 143,82

ANTERIOR C M1 5/8" 4,95 13,00 1,55 99,87

ANTERIOR SUP M1 1/2" 3,20 26,00 1,00 83,20

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 3,00 2,00 2,24 13,41

LONGITUDINAL 3/8" 3,00 8,00 0,56 13,44

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 5,09 72,00 1,00 366,48

ANTERIOR L M1 7/8" 5,59 36,00 3,04 612,17

ANTERIOR C M1 7/8" 4,29 36,00 3,04 469,81

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

K28+900

K28+900

K28+900

C27

0

1

2

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

SUPERIOR T

INFERIOR T

SUPERIOR T

INFERIOR T

2.336,15

701,44

4.114,27

3.989,13



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 5,09 72,00 1,00 366,48

ANTERIOR L M1 7/8" 5,59 36,00 3,04 612,17

ANTERIOR C M1 7/8" 4,29 36,00 3,04 469,81

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

2

3

4

5

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

SUPERIOR T

INFERIOR T

SUPERIOR T

INFERIOR T

SUPERIOR T

3.989,13

4.114,27

3.989,13

5.100,90



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M2 5/8" 5,82 72,00 1,55 650,35

ANTERIOR L M2 1" 6,27 36,00 4,00 902,88

ANTERIOR C M2 1" 4,97 36,00 4,00 715,68

POSTERIOR H M2 1/2" 7,40 15,00 1,00 111,00

ANTERIOR INF M2 5/8" 7,40 16,00 1,55 183,76

ANTERIOR SUP M2 5/8" 7,40 12,00 1,55 137,82

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M2 5/8" 5,82 72,00 1,55 650,35

ANTERIOR L M2 1" 6,27 36,00 4,00 902,88

ANTERIOR C M2 1" 4,97 36,00 4,00 715,68

POSTERIOR H M2 1/2" 7,40 15,00 1,00 111,00

ANTERIOR INF M2 5/8" 7,40 16,00 1,55 183,76

ANTERIOR SUP M2 5/8" 7,40 12,00 1,55 137,82

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

K28+900

K28+900

K28+900

5

6

7

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

INFERIOR T

SUPERIOR T

INFERIOR T

SUPERIOR T

INFERIOR T

5.100,90

3.989,13

5.100,90



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900 7

8

9

10

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

SUPERIOR T

INFERIOR T

SUPERIOR T

INFERIOR T

SUPERIOR T

5.100,90

3.989,13

3.989,13

4.070,62



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,94 72,00 1,00 355,68

ANTERIOR L M1 7/8" 5,44 36,00 3,04 595,75

ANTERIOR C M1 7/8" 4,14 36,00 3,04 453,38

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 5/8" 8,50 19,00 1,55 250,65

INFERIOR 5/8" 8,50 17,00 1,55 224,26

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

5/8" 4,80 28,00 1,55 208,59

5/8" 3,50 28,00 1,55 152,10

5/8" 1,90 28,00 1,55 82,57

5/8" 4,80 18,00 1,55 134,09

5/8" 3,50 18,00 1,55 97,78

5/8" 1,90 18,00 1,55 53,08

POSTERIOR M3 1/2" 3,68 72,00 1,00 264,96

ANTERIOR L M3 7/8" 4,18 36,00 3,04 457,76

ANTERIOR C M3 7/8" 2,88 36,00 3,04 315,39

POSTERIOR H M3 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR INF M3 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

ANTERIOR SUP M3 1/2" 7,40 6,00 1,00 44,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 5/8" 8,50 19,00 1,55 250,65

INFERIOR 5/8" 8,50 17,00 1,55 224,26

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

5/8" 4,80 28,00 1,55 208,59

5/8" 3,50 28,00 1,55 152,10

5/8" 1,90 28,00 1,55 82,57

5/8" 4,80 18,00 1,55 134,09

5/8" 3,50 18,00 1,55 97,78

5/8" 1,90 18,00 1,55 53,08

POSTERIOR M1 1/2" 4,94 72,00 1,00 355,68

ANTERIOR L M1 7/8" 5,44 36,00 3,04 595,75

ANTERIOR C M1 7/8" 4,14 36,00 3,04 453,38

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 6,00 1,00 44,40

K28+900

K28+900

K28+900

10

11

12

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

VÁSTAGO

SUPERIOR T

INFERIOR T

SUPERIOR T

INFERIOR T

SUPERIOR T

INFERIOR T

4.070,62

3.107,87

3.474,56



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

TRANSVERSAL INT 5/8" 2,50 65,00 1,55 252,20

TRANSVERSAL EXT 1/2" 2,30 33,00 1,00 75,90

LONGITUDINAL EXT 3/8" 0,85 8,00 0,56 3,81

LONGITUDINAL INT 3/8" 2,70 8,00 0,56 12,10

LONGITUDINAL TOT 1/2" 9,80 4,00 1,00 39,20

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

TRANSVERSAL INT 5/8" 2,30 65,00 1,55 232,02

TRANSVERSAL EXT 1/2" 2,10 33,00 1,00 69,30

LONGITUDINAL EXT 3/8" 0,85 8,00 0,56 3,81

LONGITUDINAL INT 3/8" 2,70 8,00 0,56 12,10

LONGITUDINAL TOT 1/2" 9,80 4,00 1,00 39,20

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

12

1

2

3

4

5

6

7

8

NEW JERSEY

VIGA CABEZAL

VIGA CABEZAL

PANTALLA

VIGA CABEZAL

PANTALLA

VIGA CABEZAL

VIGA CABEZAL

VIGA CABEZAL

VIGA CABEZAL

VIGA CABEZAL

3.474,56

1.002,36

1.002,36

383,20

1.002,36

356,43

1.002,36

1.002,36

1.002,36

1.002,36

1.002,36



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

309.474,35

MERAK S.A.S.
Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 19,00 1,00 53,20

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 255,46

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 19,00 1,00 49,40

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Post 3/4" 3,80 30,00 2,24 254,79

Transversal Ant 1/2" 3,90 30,00 1,00 117,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 19,00 1,00 53,20

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 256,03

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 19,00 1,00 49,40

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

SUBTOTAL K28+900

MURO K36+400

SUBCONTRATISTA:

K28+900

K28+900

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

8

9

1

2

3

4

VIGA CABEZAL

VIGA CABEZAL

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

1.002,36

1.002,36

1.027,91

1.014,14

1.028,48

1.015,68



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 256,03

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 19,00 1,00 49,40

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 255,46

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 46,00 1,00 128,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Post 3/4" 3,98 30,00 2,24 266,86

Transversal Post Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 19,00 1,00 53,20

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 3,59 30,00 1,00 107,70

Transversal Post 3/4" 3,49 30,00 2,24 234,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal PosT 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

4

5

6

7

8

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

1.015,68

1.015,11

1.140,61

990,85

1.033,45



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

8

9

10

11

12

13

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

1.033,45

1.033,45

1.033,45

1.033,45

1.033,45

1.033,45



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

16.533,79

MERAK S.A.S.
Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

SUBTOTAL K36+400

MURO K36+700

SUBCONTRATISTA:

K36+400

K36+400

K36+400

K36+400

K36+700

13

14

15

16

1

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

1.033,45

1.033,45

1.033,45

1.033,45

1.333,22



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

K36+700

K36+700

K36+700

K36+700

K36+700

1

2

3

4

5

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

1.333,22

1.333,22

1.294,22

1.294,22

1.294,22



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

7.843,31

H&A S.A.S.
Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,40 30,00 1,00 162,00

Transversal Post 3/4" 5,35 40,00 2,24 478,29

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,35 30,00 1,00 160,50

Transversal Post 3/4" 5,30 40,00 2,24 473,82

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

SUBTOTAL K36+700

MURO K36+890

SUBCONTRATISTA:

K36+700

K36+700

K36+890

K36+890

K36+890

5

6

3

4

5

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

1.294,22

1.294,22

1.603,04

1.597,07

1.609,01



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal Ant 1/2" 5,45 30,00 1,00 163,50

Transversal Post 3/4" 5,40 40,00 2,24 482,76

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,45 30,00 1,00 163,50

Transversal Post 3/4" 5,40 40,00 2,24 482,76

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

7.712,34

MERAK S.A.S.
Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 3,42 30,00 1,00 102,60

Transversal Post 5/8" 2,50 26,00 1,55 100,88

5/8" 1,30 13,00 1,55 26,23

5/8" 1,50 13,00 1,55 30,26

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,35 30,00 1,00 100,50

SUBTOTAL K36+890

MURO K37+240

SUBCONTRATISTA:

K36+890

K36+890

K36+890

K37+240

K37+240

5

6

7

1

2

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

TRASLAPO

1.609,01

1.609,01

1.294,22

852,70

883,37



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

5/8" 1,30 2,00 1,55 4,04

5/8" 1,50 10,00 1,55 23,28

5/8" 2,40 14,00 1,55 52,15

Transversal Post 5/8" 2,50 26,00 1,55 100,88

Longitudinal Ant 1/2" 3,40 1,00 1,00 3,40

Longitudinal Sup 1/2" 3,40 1,00 1,00 3,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 15,00 1,00 15,00

Transversal Ant 1/2" 3,42 30,00 1,00 102,60

Transversal Post 5/8" 2,43 26,00 1,55 98,06

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 5/8" 2,55 35,00 1,55 138,52

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 15,00 1,00 15,00

Transversal Ant 1/2" 3,37 30,00 1,00 101,10

5/8" 2,43 24,00 1,55 90,51

5/8" 1,10 13,00 1,55 22,19

5/8" 1,29 11,00 1,55 22,02

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 20,00 1,00 51,00

Transversal Sup 5/8" 2,55 33,00 1,55 130,60

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 15,00 1,00 15,00

Transversal Ant 1/2" 3,46 20,13 1,00 69,66

5/8" 1,20 22,00 1,55 40,97

5/8" 2,45 22,00 1,55 83,65

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 17,00 1,55 67,28

Transversal Sup 5/8" 2,55 33,00 1,55 130,60

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 15,00 1,00 15,00

Transversal Ant 1/2" 3,33 30,00 1,00 99,90

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

2

3

4

5

6

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

TRASLAPO

Transversal Post

Transversal Post

883,37

793,38

848,35

785,39

867,01



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

5/8" 1,20 11,00 1,55 20,49

Transversal Post 5/8" 1,10 11,00 1,55 18,78

3/4" 2,45 22,00 2,24 120,47

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 20,00 1,00 52,00

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 3,16 30,00 1,00 94,80

5/8" 1,20 25,00 1,55 46,56

3/4" 2,43 25,00 2,24 135,78

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 20,00 1,00 52,00

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 3,20 30,00 1,00 96,00

1/2" 1,00 25,00 1,00 25,00

3/4" 2,43 25,00 2,24 135,78

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 20,00 1,00 52,00

Transversal Sup 1/2" 2,60 46,00 1,00 119,60

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 3,42 30,00 1,00 102,60

1/2" 1,00 25,00 1,00 25,00

3/4" 3,05 25,00 2,24 170,42

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 20,00 1,00 52,00

Transversal Sup 1/2" 2,60 46,00 1,00 119,60

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 15,00 1,00 15,00

Transversal Ant 1/2" 3,45 30,00 1,00 103,50

Transversal Post 7/8" 3,80 20,00 3,04 231,19

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

6

7

8

9

10

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

Transversal Post

Transversal Post

Transversal Post

867,01

841,84

833,48

878,82

915,79



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 45,00 1,00 123,75

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,06 18,00 1,00 19,08

Transversal Ant 1/2" 3,52 30,00 1,00 105,60

Transversal Post 7/8" 3,80 20,00 3,04 231,19

Longitudinal Ant 1/2" 13,00 6,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 13,00 6,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 45,00 1,00 123,75

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 3,92 15,00 1,00 58,80

1/2" 3,95 15,00 1,00 59,25

7/8" 3,00 22,00 3,04 200,77

1/2" 1,20 22,00 1,00 26,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 21,00 1,00 57,75

Transversal Sup 1/2" 2,75 45,00 1,00 123,75

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

1/2" 3,89 15,00 1,00 58,35

1/2" 3,98 15,00 1,00 59,70

7/8" 3,00 24,00 3,04 219,02

1/2" 1,30 12,00 1,00 15,60

1/2" 1,30 12,00 1,00 15,60

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 30,00 1,00 82,50

Transversal Sup 5/8" 2,75 40,00 1,55 170,72

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,24 30,00 1,00 127,05

1/2" 1,60 15,00 1,00 24,00

1/2" 1,50 15,00 1,00 22,50

7/8" 3,00 22,00 3,04 200,77

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,10 30,00 1,00 63,00

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

11

12

13

14

15

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

Transversal Post

Transversal Ant

Transversal Post

Transversal Post

944,12

948,77

982,67

1.077,54

1.081,54



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 30,00 1,00 82,50

Transversal Sup 5/8" 2,75 40,00 1,55 170,72

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,29 30,00 1,00 128,55

1/2" 2,40 15,00 1,00 36,00

1/2" 2,30 15,00 1,00 34,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,75 30,00 1,00 112,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 15,00 1,20 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,13 30,00 1,00 123,90

1/2" 2,20 30,00 1,00 66,00

3/4" 2,75 30,00 2,24 184,39

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,75 30,00 1,00 112,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 15,00 1,20 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 30,00 1,00 126,00

1/2" 2,20 15,00 1,00 33,00

1/2" 2,10 15,00 1,00 31,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,70 30,00 1,00 111,00

Transversal Sup 5/8" 3,70 40,00 1,55 229,70

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,20 14,00 1,00 16,80

Transversal Ant 1/2" 4,05 30,00 1,00 121,50

1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

3/4" 2,20 30,00 2,24 147,51

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,70 30,00 1,00 111,00

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

15

16

17

18

19

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

Transversal Post

Transversal Post

Transversal Post

Transversal Post

1.081,54

1.261,09

1.253,57

1.223,51

1.231,20



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal Sup 5/8" 3,70 40,00 1,55 229,70

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,95 30,00 1,00 118,50

1/2" 1,70 15,00 1,00 25,50

1/2" 2,00 15,00 1,00 30,00

3/4" 2,61 30,00 2,24 175,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,70 30,00 1,00 111,00

Transversal Sup 5/8" 3,70 40,00 1,55 229,70

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,89 30,00 1,00 116,70

1/2" 1,80 15,00 1,00 27,00

1/2" 2,00 15,00 1,00 30,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

19

20

21

22

23

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

Transversal Post 

Transversal Post 

1.231,20

1.220,17

1.268,85

1.268,85

1.268,85



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

23

24

25

26

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

1.268,85

1.268,85

1.268,85

1.268,85



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,99 8,00 1,00 7,95

Transversal Ant 1/2" 3,79 31,00 1,00 117,49

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 1,80 31,00 1,00 55,80

1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

1/2" 3,10 0,99 1,00 3,08

1/2" 1,60 0,99 1,00 1,59

1/2" 3,10 0,99 1,00 3,08

1/2" 1,60 0,99 1,00 1,59

1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,05 31,00 1,00 63,55

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 45,00 1,00 123,75

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 10,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,10 31,00 1,00 127,10

Transversal Post Inf 5/8" 4,15 41,00 1,55 264,07

1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

1/2" 5,00 0,99 1,00 4,97

1/2" 2,00 0,99 1,00 1,99

1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

1/2" 5,00 0,99 1,00 4,97

1/2" 2,00 0,99 1,00 1,99

Transversal 1/2" 2,05 31,00 1,00 63,55

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,16 31,00 1,00 128,81

Transversal Post Inf 5/8" 4,01 41,00 1,55 254,85

1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

1/2" 2,40 14,00 1,00 33,60

1/2" 2,40 14,00 1,00 33,60

1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

26

27

28

29

30

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

1.268,85

1.222,79

1.055,39

1.022,30

972,05



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,90 8,00 1,00 7,20

Transversal Ant 1/2" 4,60 31,00 1,00 142,60

Transversal Post Inf 1/2" 4,45 41,00 1,00 182,45

1/2" 17,00 6,00 1,00 102,00

1/2" 3,50 0,99 1,00 3,48

1/2" 2,41 0,99 1,00 2,40

1/2" 17,00 6,00 1,00 102,00

1/2" 3,50 0,99 1,00 3,48

1/2" 2,41 0,99 1,00 2,40

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,90 8,00 1,00 7,20

Transversal Ant 1/2" 3,83 31,00 1,00 118,58

Transversal Post Inf 1/2" 3,68 41,00 1,00 150,68

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

1/2" 3,00 0,99 1,00 2,98

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

1/2" 3,00 0,99 1,00 2,98

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 3/4" 2,55 41,00 2,24 233,67

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 8,00 1,00 5,60

Transversal Ant 1/2" 3,84 31,00 1,00 119,04

Transversal Post Inf 1/2" 3,69 41,00 1,00 151,29

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal 1/2" 1,80 32,00 1,00 57,60

Longitudinal 1/2" 6,80 6,00 1,00 40,80

Transversal Inf 1/2" 2,60 33,00 1,00 85,80

Transversal Sup 1/2" 2,60 43,00 1,00 111,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Longitudinal Sup 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Soportes 1/2" 1,04 15,00 1,00 15,60

Transversal Ant 1/2" 2,23 36,00 1,00 80,28

Transversal Post 1/2" 2,23 36,00 1,00 80,28

Longitudinal Ant 1/2" 6,52 7,00 1,00 45,64

Longitudinal Sup 1/2" 6,52 7,00 1,00 45,64

34.136,15

HHR S.A.S.
Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

SUBTOTAL K37+240

MURO K37+440

SUBCONTRATISTA:

K37+240

K37+240

K37+240

K37+240

K37+440

30

31

32

33

1

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

972,05

874,46

925,10

726,64

786,21



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 2,98 31,00 1,00 92,38

Transversal Post Inf 1/2" 2,98 41,00 1,00 122,18
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 11,00 1,00 66,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 11,00 1,00 66,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Transversal Post Inf 7/8" 2,20 41,00 3,04 274,39

Transversal Post Sup 1/2" 2,40 41,00 1,00 98,40
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 4,00 4,00 1,00 16,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Soportes 1/2" 15,00 1,10 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,77 31,00 1,00 116,87

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

Transversal Post Sup 1/2" 2,00 24,00 1,00 48,00

1/2" 4,25 2,00 1,00 8,50

1/2" 2,10 2,00 1,00 4,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,80 31,00 1,00 117,80

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

Transversal Post Sup 1/2" 2,00 24,00 1,00 48,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

K37+440

K37+440

K37+440

K37+440

K37+440

1

2

3

4

5

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

Longitudinal Ant y Post sup

786,21

1.079,49

1.302,65

1.302,88

1.210,54



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 2,86 31,00 1,00 88,66

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,50 2,00 1,00 7,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 2,75 31,00 1,00 85,25

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

1/2" 5,30 2,00 1,00 10,60

1/2" 1,60 2,00 1,00 3,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,01 26,00 1,00 52,26

Longitudinal 1/2" 5,90 6,00 1,00 35,40

Transversal Inf 1/2" 2,55 28,00 1,00 71,40

5/8" 2,55 7,00 1,55 27,70

3/4" 2,55 35,00 2,24 199,47

Longitudinal Inf 1/2" 5,90 11,00 1,00 64,90

Longitudinal Sup 1/2" 5,90 11,00 1,00 64,90

Soportes 1/2" 1,00 10,00 1,00 10,00

Transversal Ant 1/2" 3,09 28,00 1,00 86,38

Transversal Post Inf 3/4" 3,03 28,00 2,24 189,62

1/2" 1,85 2,00 1,00 3,70

1/2" 3,54 2,00 1,00 7,08

1/2" 4,05 2,00 1,00 8,10

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Transversal 1/2" 2,65 32,00 1,00 84,80

Longitudinal 1/2" 6,77 8,00 1,00 54,16

Transversal Inf 1/2" 3,70 33,00 1,00 122,10

Transversal Sup 5/8" 3,70 43,00 1,55 246,92

Longitudinal Inf 1/2" 6,77 17,00 1,00 115,09

Longitudinal Sup 1/2" 6,77 18,00 1,00 121,86

Soportes 1/2" 1,21 12,00 1,00 14,52

Transversal Ant 1/2" 4,35 32,00 1,00 139,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,78 32,00 2,24 198,47

Transversal Post Sup C 5/8" 1,98 16,00 1,55 49,04

Transversal Post Sup L 5/8" 2,68 16,00 1,55 66,43

Longitudinal Ant L 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant C 1/2" 1,40 16,00 1,00 22,40

Longitudinal Post L 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Post C 1/2" 1,40 16,00 1,00 22,40

Transversal 1/2" 2,65 39,00 1,00 103,35

K37+440

K37+440

K37+440

K37+440

K37+440

5

6

7

8

9

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

Longitudinal Ant y Post sup

Transversal Sup

Longitudinal Ant

1.210,54

1.201,93

940,91

1.449,39

1.707,80



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal 1/2" 8,30 4,00 1,00 33,20

Longitudinal 1/2" 8,10 4,00 1,00 32,40

Transversal Inf 1/2" 3,60 39,00 1,00 140,40

Transversal Sup 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

Longitudinal Inf 1/2" 8,10 17,00 1,00 137,70

Longitudinal Sup 1/2" 8,10 17,00 1,00 137,70

Soportes 1/2" 1,21 15,00 1,00 18,15

Transversal Ant 1/2" 4,46 39,00 1,00 173,94

Transversal Post Inf 3/4" 2,50 39,00 2,24 217,91

Transversal Post Sup 1/2" 2,50 39,00 1,00 97,50

Longitudinal Ant L 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Ant C 1/2" 2,70 19,00 1,00 51,30

Longitudinal Post L 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Post C 1/2" 2,70 19,00 1,00 51,30

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 8,10 8,00 1,00 64,80

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 37,00 1,55 218,21

Longitudinal Inf L 1/2" 6,40 18,00 1,00 115,20

Longitudinal Inf C 1/2" 1,70 12,00 1,00 20,40

Longitudinal Sup L 1/2" 6,40 18,00 1,00 115,20

Longitudinal Sup C 1/2" 1,70 12,00 1,00 20,40

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,25 30,00 1,00 157,50

Transversal Post Inf 3/4" 3,10 30,00 2,24 207,86

Transversal Post Sup 5/8" 2,45 30,00 1,55 114,07

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 21,00 1,00 132,30

Longitudinal Post 1/2" 6,30 21,00 1,00 132,30

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 18,00 1,00 113,40

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

14.992,61SUBTOTAL K37+440

MURO K37+990

K37+440

K37+440

K37+440

K37+440

9

10

11

12

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

1.707,80

1.505,24

1.255,48

1.250,08



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

H&A S.A.S.
Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

K37+990

K37+990

K37+990

SUBCONTRATISTA:

K37+990

K37+990

-6

-5

-4

-3

-2

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

1.333,22

1.333,22

1.333,22

1.333,22

1.333,22



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,05 33,00 1,00 67,65

Longitudinal 1/2" 6,55 6,00 1,00 39,30

Transversal Inf 1/2" 2,75 22,00 1,00 60,50

Transversal Sup 1/2" 2,75 50,00 1,00 137,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,55 13,00 1,00 85,15

Longitudinal Sup 1/2" 6,55 13,00 1,00 85,15

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

Transversal Ant 1/2" 4,08 32,00 1,00 130,56

Transversal Post 5/8" 3,98 43,00 1,55 265,61

1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

1/2" 1,00 16,00 1,00 16,00

1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

1/2" 1,00 18,00 1,00 18,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

Transversal Post 5/8" 4,07 40,00 1,55 252,67

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 21,00 1,00 57,75

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

-2

-1

1

2

3

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

1.333,22

1.333,22

1.119,32

1.038,07

1.064,47



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal Ant 1/2" 4,29 30,00 1,00 128,70

Transversal Post 5/8" 4,19 40,00 1,55 260,12

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 21,00 1,00 57,75

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

Transversal Ant 1/2" 4,38 30,00 1,00 131,40

Transversal Post 5/8" 4,23 40,00 1,55 262,60

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Transversal 1/2" 2,80 24,00 1,00 67,20

1/2" 4,20 6,00 1,00 25,20

1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00

Longitudinal 1/2" 0,80 6,00 1,00 4,80

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,85 30,00 1,00 175,50

Transversal Post 3/4" 5,80 40,00 2,24 518,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 25,00 1,00 150,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 25,00 1,00 150,00

Transversal 1/2" 2,83 26,00 1,00 73,58

1/2" 4,40 6,00 1,00 26,40

1/2" 0,80 6,00 1,00 4,80

1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,21 19,00 1,00 117,99

Longitudinal Sup 1/2" 6,21 19,00 1,00 117,99

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,88 30,00 1,00 176,40

Transversal Post 3/4" 5,83 40,00 2,24 521,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 26,00 1,00 156,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 26,00 1,00 156,00

Transversal 1/2" 2,83 29,00 1,00 82,07

Longitudinal 1/2" 5,70 8,00 1,00 45,60

Transversal Inf 5/8" 4,15 29,00 1,55 186,78

Transversal Sup 5/8" 4,15 29,00 1,55 186,78

Longitudinal Inf 1/2" 5,70 19,00 1,00 108,30

Longitudinal Sup 1/2" 5,70 19,00 1,00 108,30

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,92 29,00 1,00 171,68

Transversal Post 3/4" 5,87 38,00 2,24 498,54

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 26,00 1,00 156,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 26,00 1,00 156,00

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

K37+990

3

4

5

6

7

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

Longitudinal

Longitudinal

1.064,47

1.069,65

1.735,67

1.766,81

1.718,06



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal 1/2" 2,65 27,00 1,00 71,55

Longitudinal 1/2" 5,25 8,00 1,00 42,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 27,00 1,55 173,90

Transversal Sup 5/8" 4,15 27,00 1,55 173,90

Longitudinal Inf 1/2" 5,25 19,00 1,00 99,75

Longitudinal Sup 1/2" 5,25 19,00 1,00 99,75

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 27,00 1,00 140,13

Transversal Post 3/4" 5,14 35,00 2,24 402,08

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 4,93 18,00 1,00 88,74
Transversal Ant sobre box 1/2" 2,49 9,00 1,00 22,41

Transversal Post 3/4" 4,88 26,00 2,24 283,58
Transversal Post sobre box 3/4" 2,44 9,00 2,24 49,08

Longitudinal Ant Sup 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00
Longitudinal Ant Lateral box 1/2" 3,44 16,00 1,00 55,04

Longitudinal Post Sup 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00
Longitudinal Post Lateral box 1/2" 3,44 16,00 1,00 55,04

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 4,88 30,00 1,00 146,40

Transversal Post 3/4" 4,83 40,00 2,24 431,80

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 14,00 1,00 86,80

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 14,00 1,00 86,80

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,10 30,00 1,00 153,00

Transversal Post 3/4" 5,05 40,00 2,24 451,47

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 21,00 1,00 57,75

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Post 5/8" 3,55 40,00 1,55 220,38

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,74 21,00 1,00 57,54

Transversal Sup 1/2" 2,74 46,00 1,00 126,04

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Post 5/8" 3,55 40,00 1,55 220,38

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 32,00 1,00 116,80

Transversal Sup 5/8" 3,75 42,00 1,55 244,44

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 32,00 1,00 116,80

Transversal Sup 5/8" 3,75 42,00 1,55 244,44

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 32,00 1,00 116,80

Transversal Sup 5/8" 3,75 42,00 1,55 244,44

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 32,00 1,00 116,80

Transversal Sup 5/8" 3,75 42,00 1,55 244,44

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 32,00 1,00 116,80

Transversal Sup 5/8" 3,75 42,00 1,55 244,44

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 32,00 1,00 116,80

Transversal Sup 5/8" 3,75 42,00 1,55 244,44

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15
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CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 16,00 1,00 104,00

49.172,86

H&A S.A.S.
Transversal 1/2" 2,90 30,00 1,00 87,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 7/8" 4,00 24,00 3,04 292,03

Transversal Sup 7/8" 4,00 24,00 3,04 292,03

Longitudinal Inf 1/2" 6,60 19,00 1,00 125,40

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 19,00 1,00 125,40

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 5,13 33,00 1,00 169,29

Transversal Post 7/8" 5,08 45,00 3,04 695,40

Longitudinal Ant 1/2" 7,42 22,00 1,00 163,24

Longitudinal Sup 1/2" 7,42 22,00 1,00 163,24

Transversal 1/2" 2,90 30,00 1,00 87,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

Transversal Sup 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

SUBTOTAL K37+990

MURO K38+270

SUBCONTRATISTA:

K37+990

K37+990

K37+990

K38+270

K38+270

1

2

29

30

31

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

1.307,22

1.307,22

1.307,22

2.174,24

1.801,61



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 5,18 30,00 1,00 155,40

Transversal Post 7/8" 5,13 40,00 3,04 624,22

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Sup 3/4" 4,10 30,00 2,24 274,91

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 7/8" 5,10 40,00 3,04 620,57

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 24,00 1,00 144,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 24,00 1,00 144,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

Transversal Sup 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,17 30,00 1,00 155,10

Transversal Post 3/4" 5,12 40,00 2,24 457,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,67 30,00 1,00 140,10

Transversal Post 3/4" 4,62 40,00 2,24 413,03

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 20,00 1,00 120,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 20,00 1,00 120,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,00 30,00 1,55 186,24

Transversal Sup 5/8" 4,00 30,00 1,55 186,24

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 4,33 30,00 1,00 129,90

1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

3/4" 2,00 15,00 2,24 67,05

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

K38+270

K38+270

K38+270

K38+270

K38+270

2

3

4

5

6

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

1.801,61

1.831,17

1.622,12

1.546,48

1.229,13



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 4,60 30,00 1,00 138,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

1/2" 2,40 15,00 1,00 36,00

1/2" 3,00 15,00 1,00 45,00

3/4" 2,00 15,00 2,24 67,05

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

1/2" 2,38 15,00 1,00 35,70

1/2" 3,00 15,00 1,00 45,00

3/4" 2,00 15,00 2,24 67,05

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

K38+270

K38+270

K38+270

K38+270

7

8

9

10

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

Transversal Post

Transversal Post

Transversal Post

Transversal Post

1.378,82

1.336,52

1.240,07

1.243,07



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal 1/2" 2,65 35,00 1,00 92,75

Longitudinal 1/2" 7,20 8,00 1,00 57,60

Transversal Inf 1/2" 3,65 34,00 1,00 124,10

Transversal Sup 5/8" 3,75 44,00 1,55 256,08

Longitudinal Inf 1/2" 6,60 17,00 1,00 112,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 17,00 1,00 112,20

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 35,00 1,00 145,25

1/2" 2,45 34,00 1,00 83,30

3/4" 2,45 34,00 2,24 186,18

Longitudinal Ant 1/2" 6,55 17,00 1,00 111,35

Longitudinal Sup 1/2" 6,55 17,00 1,00 111,35

16.807,59

H&A S.A.S.
Transversal 1/2" 2,00 34,00 1,00 68,00

Longitudinal 1/2" 6,60 6,00 1,00 39,60

Transversal Inf 5/8" 2,55 37,00 1,55 146,43

Transversal Sup 5/8" 2,55 34,00 1,55 134,56

Longitudinal Inf 1/2" 6,60 13,00 1,00 85,80

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 12,00 1,00 79,20

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 34,00 1,00 107,10

Transversal Post 1/2" 3,00 43,00 1,00 129,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,60 12,00 1,00 79,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 12,00 1,00 79,20

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

SUBTOTAL K38+270

K38+270

K38+360

K38+360

MURO K38+360

SUBCONTRATISTA:

11

1

2

K38+360

K38+360

3

4

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

Transversal Post

1.404,36

956,09

830,17

830,17

830,17



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 27,00 1,00 54,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,65 24,00 1,55 98,71

Transversal Sup 5/8" 2,65 30,00 1,55 123,38

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,31 28,00 1,00 92,68

Transversal Post 1/2" 3,16 42,00 1,00 132,72

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,31 30,00 1,00 99,30

Transversal Post 1/2" 3,16 40,00 1,00 126,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,00 33,00 1,00 66,00

Longitudinal 1/2" 6,80 6,00 1,00 40,80

Transversal Inf 1/2" 2,55 33,00 1,00 84,15

Transversal Sup 1/2" 2,55 44,00 1,00 112,20

Longitudinal Inf 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Longitudinal Sup 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,31 33,00 1,00 109,23

Transversal Post 1/2" 3,16 44,00 1,00 139,04

Longitudinal Ant 1/2" 7,20 13,00 1,00 93,60

Longitudinal Sup 1/2" 7,20 13,00 1,00 93,60

K38+360

K38+360

K38+360

K38+360

K38+360

4

5

6

7

8

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

830,17

824,17

857,49

808,20

909,82



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

6.846,27

H&A S.A.S.
Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 2,95 31,00 1,00 91,45

Transversal Post 1/2" 2,85 41,00 1,00 116,85

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 3,10 30,00 1,00 93,00

Transversal Post 1/2" 2,95 40,00 1,00 118,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 3,28 30,00 1,00 98,40

Transversal Post 1/2" 3,13 40,00 1,00 125,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 3,29 30,00 1,00 98,70

Transversal Post 1/2" 3,14 40,00 1,00 125,60

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,05 30,00 1,00 91,50

Transversal Sup 3/4" 3,45 30,00 2,24 231,32

SUBTOTAL K38+360

MURO K38+480

SUBCONTRATISTA:

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

1

2

3

4

5

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

700,90

724,00

748,60

749,30

1.206,35



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,25 15,00 1,00 18,75

Transversal Ant 1/2" 3,85 30,00 1,00 115,50

Traslapo 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 3/4" 3,75 30,00 2,24 251,44

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 30,00 1,00 117,00

Traslapo 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Transversal Post 3/4" 2,40 30,00 2,24 160,92

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

Traslapo 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

Traslapo 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

5

6

7

8

9

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

1.206,35

1.238,26

1.243,18

1.260,58

1.255,18



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Traslapo 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

Transversal Post 1/2" 2,40 30,00 1,00 72,00

Transversal Post Sup 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

1/2" 2,40 30,00 1,00 72,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

1/2" 2,40 30,00 1,00 72,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,65 40,00 1,55 226,59

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,90 12,00 1,00 10,80

Transversal Ant 1/2" 4,05 30,00 1,00 121,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

3/4" 2,00 30,00 2,24 134,10

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

9

10

11

12

13

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

Transversal Post

Transversal Post

Transversal Post

1.255,18

1.241,68

1.241,68

1.256,68

1.295,66



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,75 30,00 1,00 112,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,90 12,00 1,00 10,80

Transversal Ant 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,23 30,00 2,24 149,52

Transversal Post Sup 1/2" 2,58 30,00 1,00 77,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,65 40,00 1,55 226,59

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,90 8,00 1,00 7,20

Transversal Ant 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,23 30,00 2,24 149,52

Transversal Post Sup 1/2" 2,58 30,00 1,00 77,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 4,35 30,00 1,00 130,50

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 4,35 30,00 1,00 130,50

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

14

15

16

17

18

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

1.234,92

1.222,11

1.261,57

1.261,57

1.606,56



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,30 30,00 1,00 159,00

Transversal Post 3/4" 5,25 40,00 2,24 469,35

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,05 30,00 1,00 151,50

Transversal Post 3/4" 5,00 40,00 2,24 447,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

K38+480

K38+480

K38+480

18

19

20

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

1.606,56

1.583,61

1.577,60



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,07 30,00 1,00 152,10

Transversal Post 3/4" 5,02 40,00 2,24 448,79

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 4,47 30,00 1,00 134,10

Transversal Post 3/4" 5,02 40,00 2,24 448,79

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 4,25 40,00 1,55 263,84

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 18,00 1,00 113,40

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 3,21 30,00 1,00 96,30

Transversal Post Inf 3/4" 3,00 30,00 2,24 201,15

Transversal Post Sup 1/2" 1,70 30,00 1,00 51,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 3,30 30,00 1,00 99,00

Transversal Post 1/2" 3,15 40,00 1,00 126,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal 1/2" 1,95 33,00 1,00 64,35

Longitudinal 1/2" 6,80 6,00 1,00 40,80

Transversal Inf 1/2" 2,55 33,00 1,00 84,15

Transversal Sup 1/2" 2,55 44,00 1,00 112,20

Longitudinal Inf 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Longitudinal Sup 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 3,30 33,00 1,00 108,90

Transversal Post 1/2" 3,15 44,00 1,00 138,60

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

K38+480

20

21

22

23

24

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

1.577,60

1.581,00

1.283,39

747,60

833,80



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Longitudinal Ant 1/2" 7,00 8,00 1,00 56,00

Longitudinal Sup 1/2" 7,00 8,00 1,00 56,00

28.355,77

4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

4 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

4 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

4 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

5 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

5 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

5 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

SUBTOTAL K38+480

SECTOR LA BRECHA. MURO 1. K7+740 - K7+840

K38+480 24

C1

C2

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C3

C4

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C5

VÁSTAGO

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

833,80

1.114,46

1.114,46

613,28

629,95

225,44

1.114,46

1.114,46

613,28

629,95

225,44

1.114,46



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

6 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

6 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

6 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

7 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

7 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

7 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

C5

C6

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C7

C8

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C9

C10

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

1.114,46

1.114,46

613,28

629,95

225,44

1.114,46

1.114,46

613,28

629,95

225,44

1.114,46

1.114,46



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

8 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

8 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

8 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

9 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

9 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

9 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

10 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

10 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

10 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C11

C12

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C13

C14

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

613,28

629,95

225,44

1.114,46

1.114,46

613,28

629,95

225,44

1.114,46

1.114,46

613,28

629,95

225,44



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

11 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

11 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

11 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

12 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24

12 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

12 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NEW JERSEY

C15

C16

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C17

C18

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C19

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

225,44

1.114,46

1.114,46

613,28

629,95

225,44

2.209,34

2.209,34

0,00

0,00

0,00

2.209,34



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

13 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24

13 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

13 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

14 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24

14 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

14 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

SECTOR LA BRECHA. MURO 2. K7+850 - K7+885

C19

C20

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C21

C22

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C1

C2

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

2.209,34

2.209,34

0,00

0,00

0,00

2.209,34

2.209,34

0,00

0,00

0,00

2.209,34

2.209,34



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

1 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

1 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

1 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

2 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

2 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

2 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

3 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

3 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

3 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C3

C4

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C5

C6

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

613,28

629,95

289,88

2.209,34

2.209,34

613,28

629,95

289,88

2.209,34

2.209,34

613,28

629,95

289,88



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

4 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

4 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

4 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 198,00 0,56 155,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,00 24,00 4,00 1.152,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 62,00 1,55 433,01

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 46,00 1,55 321,26

5 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

5 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

5 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

SECTOR LA BRECHA. MURO 3. K7+895 - K7+960

NEW JERSEY

C7

C8

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C9

C10

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C1 

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

289,88

2.209,34

2.209,34

613,28

629,95

289,88

2.209,34

2.209,34

613,28

629,95

289,88

1.114,46



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

1 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

1 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

1 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

2 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

2 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

2 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

3 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

C1 

C2

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C3

C4

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C5

C6

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

1.114,46

1.114,46

613,28

629,95

289,88

1.114,46

1.114,46

613,28

629,95

289,88

1.114,46

1.114,46

613,28



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

3 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

3 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

4 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

4 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

4 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

5 SUPERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

INFERIOR 3/4" 7,70 8,00 2,24 137,68

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 3/4" 4,20 36,00 2,24 337,93

5 POSTERIOR V 1/2" 3,75 36,00 1,00 135,00

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

5 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C7

C8

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C9

C10

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

613,28

629,95

289,88

1.114,46

1.114,46

613,28

629,95

289,88

1.114,46

1.114,46

613,28

629,95

289,88



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

6 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

6 POSTERIOR V 5/8" 3,80 23,00 1,55 135,64

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

6 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

7 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

7 POSTERIOR V 5/8" 3,80 23,00 1,55 135,64

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

7 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

NEW JERSEY

C11

C12

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C13

C14

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C15

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

289,88

1.114,46

1.114,46

741,03

630,59

289,88

1.114,46

1.114,46

741,03

630,59

289,88

1.114,46



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

8 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

8 POSTERIOR V 5/8" 3,80 23,00 1,55 135,64

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

8 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

9 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

9 POSTERIOR V 5/8" 3,80 23,00 1,55 135,64

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

9 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

C16

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C17

C18

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

1.114,46

741,03

630,59

289,88

1.114,46

1.114,46

741,03

630,59

289,88



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

3 SUPERIOR 7/8" 12,00 6,00 3,04 219,02

INFERIOR 7/8" 12,00 6,00 3,04 219,02

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 58,00 3,04 741,03

3 POSTERIOR V 5/8" 3,80 23,00 1,55 135,64

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 12,00 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 12,00 14,00 1,00

3 AMARRE 1/2" 1,75 91,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 91,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 11,60 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 11,60 8,00 0,56

4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

4 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

4 POSTERIOR V 5/8" 3,80 23,00 1,55 135,64

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

4 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56
ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20
NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

SECTOR LA BRECHA. MURO 4. K8+010 K8+060

C4

C5

C6

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C7

C8

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C9

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

1.114,46

1.114,46

1.114,46

1.179,08

420,59

0,00

1.114,46

1.114,46

741,03

630,59

225,44

1.114,46



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44
NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56
ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20
NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60
NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44
NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

5 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

5 POSTERIOR V 5/8" 3,80 23,00 1,55 135,64

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

5 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

6 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

6 POSTERIOR V 5/8" 3,80 23,00 1,55 135,64

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

6 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

7 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

C9

C10

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C11

C12

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C13

C14

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

1.114,46

1.114,46

741,03

630,59

225,44

1.114,46

1.114,46

741,03

630,59

225,44

1.114,46

1.114,46

741,03



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

7 POSTERIOR V 5/8" 3,80 23,00 1,55 135,64

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

7 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

8 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

8 POSTERIOR V 5/8" 3,80 23,00 1,55 135,64

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

8 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

1 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

1 POSTERIOR V 5/8" 3,80 23,00 1,55 135,64

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

1 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

SECTOR LA BRECHA. MURO 5. K8+210  K8+230

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C15

C16

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C1 

C2

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

741,03

630,59

225,44

1.114,46

1.114,46

741,03

630,59

225,44

1.114,46

1.114,46

741,03

630,59

225,44



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

2 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

2 POSTERIOR V 5/8" 3,80 23,00 1,55 135,64

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

2 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

3 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

3 POSTERIOR V 5/8" 4,30 23,00 1,55 153,49

ANTERIOR V 5/8" 4,10 51,00 1,55 324,52

POSTERIOR H 1/2" 7,50 16,00 1,00 120,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 16,00 1,00 120,00

3 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

NEW JERSEY

C3

C4

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C5

C6

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C7

C8

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

225,44

1.114,46

1.114,46

741,03

630,59

225,44

1.114,46

1.114,46

741,03

718,02

225,44

1.114,46

1.114,46



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

4 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

4 POSTERIOR V 5/8" 4,30 23,00 1,55 153,49

ANTERIOR V 5/8" 4,10 51,00 1,55 324,52

POSTERIOR H 1/2" 7,50 16,00 1,00 120,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 16,00 1,00 120,00

4 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

5 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

5 POSTERIOR V 5/8" 4,30 23,00 1,55 153,49

ANTERIOR V 5/8" 4,10 51,00 1,55 324,52

POSTERIOR H 1/2" 7,50 16,00 1,00 120,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 16,00 1,00 120,00

5 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

1A ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

1A ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

1A SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

SECTOR LA BRECHA. MURO 6. K8+260 K8+310

C8

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C9

C10

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C1A

C2A

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

1.114,46

741,03

718,02

225,44

1.114,46

1.114,46

741,03

718,02

225,44

1.114,46

1.114,46

0,00



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

1A POSTERIOR V 5/8" 3,69 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,42 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

1A AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

1 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

1 POSTERIOR V 5/8" 3,77 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,57 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

1 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

2 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

2 POSTERIOR V 5/8" 3,88 23,00 1,55 138,50

ANTERIOR V 5/8" 3,68 51,00 1,55 291,28

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

2 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C1 

C2

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C3

C4

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

0,00

0,00

0,00

1.114,46

1.114,46

0,00

0,00

0,00

1.114,46

1.114,46

741,03

639,78

225,44



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

3 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

3 POSTERIOR V 5/8" 4,29 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 4,09 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 15,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 15,00 1,00

3 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

4 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

4 POSTERIOR V 5/8" 3,53 23,00 1,55 126,01

ANTERIOR V 5/8" 3,33 51,00 1,55 263,58

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00 105,00

4 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99 97,41

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99 128,03

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

NEW JERSEY

C5

C6

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C7

C8

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C9

C10

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

225,44

1.114,46

1.114,46

0,00

0,00

0,00

1.114,46

1.114,46

741,03

599,58

225,44

1.114,46

1.114,46



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

5 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

5 POSTERIOR V 5/8" 3,85 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,65 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

5 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

1 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

1 POSTERIOR V 5/8" 4,11 23,00 1,55 146,71

ANTERIOR V 5/8" 3,91 51,00 1,55 309,48

POSTERIOR H 1/2" 7,50 15,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 15,00 1,00

1 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

2 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04 140,54

SECTOR LA BRECHA. MURO 7. K8+320 K8+420

C10

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C1

C2

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C3

C4

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

1.114,46

0,00

0,00

0,00

1.114,46

1.114,46

741,03

456,19

0,00

1.114,46

1.114,46

741,03



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04 459,95

2 POSTERIOR V 5/8" 4,02 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,82 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

2 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 180,00 0,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,20 24,00 4,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 70,00 1,55

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 42,00 1,55

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 180,00 0,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,20 24,00 4,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 70,00 1,55

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 42,00 1,55

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 180,00 0,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,20 24,00 4,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 70,00 1,55

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 42,00 1,55

3 SUPERIOR 7/8" 12,00 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 12,00 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 58,00 3,04

3 POSTERIOR V 5/8" 3,80 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 12,00 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 12,00 14,00 1,00

3 AMARRE 1/2" 1,75 91,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 91,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 11,60 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 11,60 8,00 0,56

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 180,00 0,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,20 24,00 4,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 70,00 1,55

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 42,00 1,55

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 180,00 0,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,20 24,00 4,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 70,00 1,55

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 42,00 1,55

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 180,00 0,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,20 24,00 4,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 70,00 1,55

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 42,00 1,55

5 SUPERIOR 7/8" 12,00 6,00 3,04

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C5

C6

C7

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C8

C9

C10

VIGA 

CABEZAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

741,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

INFERIOR 7/8" 12,00 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 58,00 3,04

5 POSTERIOR V 5/8" 3,80 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,60 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 12,00 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 12,00 14,00 1,00

5 AMARRE 1/2" 1,75 91,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 91,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 11,60 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 11,60 8,00 0,56

6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 180,00 0,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,20 24,00 4,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 70,00 1,55

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 42,00 1,55

6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 180,00 0,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,20 24,00 4,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 70,00 1,55

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 42,00 1,55

6 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

6 POSTERIOR V 5/8" 5,23 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 5,03 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 20,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 20,00 1,00

6 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 180,00 0,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,20 24,00 4,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 70,00 1,55

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 42,00 1,55

7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 180,00 0,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 12,20 24,00 4,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 70,00 1,55

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 42,00 1,55

7 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

7 POSTERIOR V 5/8" 4,98 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 4,78 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 19,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 19,00 1,00

7 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C11

C12

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C13

C14

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

8 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

8 POSTERIOR V 5/8" 3,74 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,54 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

8 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

0,00

9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

9 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

9 POSTERIOR V 5/8" 3,56 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,36 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

9 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

0,00

10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

NEW JERSEY

C15

C16

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C17

C18

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C19

C20

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

0,00

1.114,46

1.114,46

0,00

0,00

0,00

1.114,46

1.114,46

0,00

0,00

0,00

1.114,46

1.114,46



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

10 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

10 POSTERIOR V 5/8" 3,38 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,18 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

10 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

0,00

11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

11 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

11 POSTERIOR V 5/8" 3,72 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,52 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

11 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

0,00

12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

12 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

12 POSTERIOR V 5/8" 3,54 23,00 1,55

C20

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C21

C22

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C23

C24

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

1.114,46

0,00

0,00

0,00

1.114,46

1.114,46

0,00

0,00

0,00

1.114,46

1.114,46

0,00

0,00



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ANTERIOR V 5/8" 3,34 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

12 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

13 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

13 POSTERIOR V 5/8" 3,39 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,19 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

13 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

1 SUPERIOR 7/8" 7,70 7,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 7,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,40 36,00 3,04

1 POSTERIOR V 5/8" 3,49 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,29 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

1 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

SECTOR LA BRECHA. MURO 8. K8+440 K8+555

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C25

C26

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C1

C2

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

0,00

0,00

1.114,46

1.114,46

0,00

0,00

0,00

1.114,46

1.114,46

0,00

0,00

0,00



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

2 SUPERIOR 7/8" 7,70 7,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 7,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,40 36,00 3,04

2 POSTERIOR V 5/8" 3,71 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,51 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

2 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

3 SUPERIOR 7/8" 7,70 7,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 7,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,40 36,00 3,04

3 POSTERIOR V 5/8" 3,93 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,73 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

3 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

C3

C4

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C5

C6

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C7

C8

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

1.114,46

1.114,46

0,00

0,00

0,00

1.114,46

1.114,46

0,00

0,00

0,00

1.114,46

1.114,46



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

4 SUPERIOR 7/8" 7,70 7,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 7,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,40 36,00 3,04

4 POSTERIOR V 5/8" 3,52 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,32 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

4 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

5 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

5 POSTERIOR V 5/8" 3,75 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,55 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

5 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

6 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

6 POSTERIOR V 5/8" 3,92 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,72 51,00 1,55

C8

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C9

C10

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C11

C12

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

1.114,46

0,00

0,00

0,00

1.114,46

1.114,46

0,00

0,00

0,00

1.114,46

1.114,46

0,00

0,00



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

6 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

7 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

7 POSTERIOR V 5/8" 3,62 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,42 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

7 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

8 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

8 POSTERIOR V 5/8" 3,74 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,54 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

8 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

C15 1.114,46

C16 1.114,46

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C13

C14

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

C17

VÁSTAGO

NEW JERSEY

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

0,00

0,00

1.114,46

1.114,46

0,00

0,00

0,00

1.114,46

0,00

0,00

0,00



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,40 90,00 0,56 70,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 25,00 0,56 67,20

NÚCLEO LONGITUDINAL NC 1" 6,10 24,00 4,00 585,60

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,50 35,00 1,55 244,44

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 5/8" 4,50 21,00 1,55 146,66

9 SUPERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

INFERIOR 7/8" 7,70 6,00 3,04

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 7/8" 4,20 36,00 3,04

9 POSTERIOR V 5/8" 3,74 23,00 1,55

ANTERIOR V 5/8" 3,54 51,00 1,55

POSTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

ANTERIOR H 1/2" 7,50 14,00 1,00

9 AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,99

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,99

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24

LONGITUDINAL NJ 3/8" 7,20 8,00 0,56

C17

C18

VIGA 

CABEZAL

VÁSTAGO

NEW JERSEY

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

1.114,46

1.114,46

0,00

0,00

0,00



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

1.374.641,00 KgTOTAL ACUMULADO: Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K8+470



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT PESO DETALLE
PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

Kg 1.374.641,00 1.332.763,00

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa 41.878,00



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.2 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

K71+800 K71+808 8,00 4,00 1,10 35,20

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

K21+100 MÓDULO 1 7,20 0,90 2,12 13,75

K21+100 MÓDULO 2 7,20 0,90 2,21 14,29

K21+100 MÓDULO 3 7,20 0,90 2,33 15,07

K21+100 MÓDULO 4 7,20 0,90 2,51 16,28

K21+100 MÓDULO 5 7,20 0,90 2,70 17,50

K21+100 MÓDULO 6 7,20 0,90 2,92 18,91

K21+100 MÓDULO 7 7,20 0,90 3,12 20,22

K21+100 MÓDULO 8 7,20 0,90 3,32 21,53

K21+100 MÓDULO 9 7,20 0,90 3,53 22,84

K21+100 MÓDULO 10 7,20 0,90 3,46 22,40

K21+100 MÓDULO 11 7,20 0,90 3,65 23,62

K21+100 MÓDULO 12 14,40 0,90 0,98 12,64

K21+100 MÓDULO 13 14,40 0,90 0,98 12,64

K21+100 MÓDULO 14 14,40 0,90 0,98 12,64

K21+100 MÓDULO D-1 6,00 0,70 1,00 4,20

K21+100 MÓDULO D-2 6,00 0,70 1,00 4,20

K21+100 MÓDULO D-3 6,00 0,70 1,00 4,20

K21+100 MÓDULO D-4 6,00 0,70 1,00 4,20

K21+100 MÓDULO D-5 6,00 0,70 1,00 4,20

K21+100 MÓDULO D-6 6,00 0,70 1,00 4,20

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA DE CORTE: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Material Granular Drenante

ABSCISA

Recuperación de perdida de banca en box 

coulvert K71+800

LONGITUD     

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO          

(m)
VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULO 7

MÓDULO 8

MÓDULO 9

MÓDULO 10

MÓDULO 11

MÓDULO 12

MÓDULO 13

MÓDULO 14

MÓDULO 15

MÓDULO 16

MÓDULO 17



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.2 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA DE CORTE: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Material Granular Drenante

ABSCISA LONGITUD     

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO          

(m)
VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

K21+100 MÓDULO D-7 6,00 0,70 1,00 4,20

K22+140 MÓDULO 1 7,20 0,90 2,17 14,05

K22+140 MÓDULO 2 7,20 0,90 2,00 12,98

K22+140 MÓDULO 3 7,20 0,90 1,83 11,86

K22+140 MÓDULO 4 7,20 1,00 4,25 30,62

K22+140 MÓDULO 5 7,20 1,00 4,05 29,16

K22+140 MÓDULO 6 7,20 1,00 3,90 28,08

K22+140 MÓDULO 7 7,20 1,00 3,79 27,27

K22+140 MÓDULO 8 7,20 1,00 3,67 26,41

K22+140 MÓDULO 9 7,20 1,00 3,59 25,87

K22+140 MÓDULO 10 7,20 1,00 3,47 24,95

K22+140 MÓDULO 11 7,20 1,00 3,32 23,92

K22+140 MÓDULO 12 7,20 1,00 3,15 22,68

K22+400 MÓDULO 1 7,50 1,00 4,28 32,06

K22+400 MÓDULO 2 7,20 1,00 4,34 31,27

K22+400 MÓDULO 3 7,20 1,00 4,17 30,02

K22+400 MÓDULO 4 7,20 1,00 4,00 28,78

K22+400 MÓDULO 5 7,20 0,90 1,65 10,69

K22+400 MÓDULO 6 7,20 0,90 1,51 9,77

K22+400 MÓDULO 7 7,20 0,90 1,38 8,94

K22+400 MÓDULO 8 7,20 0,90 1,28 8,26

K22+400 MÓDULO 9 7,20 0,90 1,22 7,87

K22+400 MÓDULO 10 7,23 0,90 1,24 8,05

K22+400 MÓDULO 11 7,23 0,90 1,33 8,64

K22+400 MÓDULO 12 7,21 0,90 1,46 9,44

K22+400 MÓDULO 13 7,20 0,90 1,61 10,40

K22+400 MÓDULO 14 7,20 0,90 1,76 11,42

K28+900 MÓDULO 0 2,30 1,00 2,70 6,21

K28+900 MÓDULO 1 7,20 1,00 2,92 21,01

K28+900 MÓDULO 2 7,20 1,00 2,60 18,68

K28+900 MÓDULO 3 7,20 1,00 3,01 21,65

K28+900 MÓDULO 4 7,20 1,00 2,66 19,12

K28+900 MÓDULO 5 7,20 1,00 3,41 24,52

K28+900 MÓDULO 6 7,20 1,00 2,99 21,55

K28+900 MÓDULO 7 7,20 1,00 3,32 23,92

K28+900 MÓDULO 8 7,20 1,00 2,90 20,84

K28+900 MÓDULO 9 7,20 1,00 2,44 17,55

K28+900 MÓDULO 10 7,20 1,00 2,72 19,60

K28+900 MÓDULO 11 7,20 1,00 2,26 16,25

K28+900 MÓDULO 12 7,20 1,00 1,79 12,91

K36+400 MÓDULO 1 6,00 0,90 2,31 12,47
K36+400 MÓDULO 2 6,00 0,90 2,33 12,56
K36+400 MÓDULO 3 6,00 0,90 2,33 12,60
K36+400 MÓDULO 4 6,00 0,90 2,35 12,68
K36+400 MÓDULO 5 6,00 0,90 2,36 12,72
K36+400 MÓDULO 6 6,00 0,90 2,42 13,04

K36+400 MÓDULO 7 6,00 0,90 2,46 13,28

K36+400 MÓDULO 8 6,00 0,90 2,49 13,45

K36+400 MÓDULO 9 6,00 0,90 2,45 13,24

K36+400 MÓDULO 10 6,00 0,90 2,48 13,41

K36+400 MÓDULO 11 6,00 0,90 2,46 13,28

K36+400 MÓDULO 12 6,00 0,90 2,42 13,04

K36+400 MÓDULO 13 6,00 0,90 2,46 13,28

K36+400 MÓDULO 14 6,00 0,90 2,54 13,73

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.2 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA DE CORTE: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Material Granular Drenante

ABSCISA LONGITUD     

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO          

(m)
VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

K36+400 MÓDULO 15 6,20 0,90 2,51 13,98

K36+400 MÓDULO 16 6,00 0,90 2,47 13,32

K36+700 MÓDULO 1 6,00 1,00 2,70 16,20

K36+700 MÓDULO 2 6,00 1,00 2,70 16,20

K36+700 MÓDULO 3 6,00 1,00 3,38 20,25

K36+700 MÓDULO 4 6,00 1,00 3,38 20,25

K36+700 MÓDULO 5 6,00 1,00 3,38 20,25

K36+700 MÓDULO 6 6,00 1,00 3,38 20,25

K36+890 MÓDULO 3 6,05 1,00 3,35 20,28

K36+890 MÓDULO 4 6,00 1,00 3,30 19,80

K36+890 MÓDULO 5 6,00 1,00 3,33 19,98

K36+890 MÓDULO 6 6,00 1,00 3,41 20,48

K36+890 MÓDULO 7 6,20 1,00 2,30 14,28

K37+240 MÓDULO 1 6,00 0,90 2,12 11,42

K37+240 MÓDULO 2 6,00 0,90 2,06 11,14

K37+240 MÓDULO 3 6,00 0,90 2,09 11,26

K37+240 MÓDULO 4 6,00 0,90 2,08 11,22

K37+240 MÓDULO 5 6,00 0,90 2,15 11,58

K37+240 MÓDULO 6 6,00 0,90 2,06 11,10

K37+240 MÓDULO 7 6,00 0,90 1,93 10,41

K37+240 MÓDULO 8 6,00 0,90 1,73 9,32

K37+240 MÓDULO 9 6,00 0,90 2,12 11,42

K37+240 MÓDULO 10 6,00 0,90 2,15 11,58

K37+240 MÓDULO 11 6,00 0,90 2,20 11,87

K37+240 MÓDULO 12 6,00 0,90 2,18 11,79

K37+240 MÓDULO 13 6,00 0,90 2,48 13,37

K37+240 MÓDULO 14 6,00 0,90 2,39 12,92

K37+240 MÓDULO 15 6,00 0,90 2,63 14,18

K37+240 MÓDULO 16 6,00 0,90 2,67 14,42

K37+240 MÓDULO 17 6,00 0,90 2,67 14,42

K37+240 MÓDULO 18 6,00 0,90 2,54 13,69

K37+240 MÓDULO 19 6,00 0,90 2,60 14,01

K37+240 MÓDULO 20 6,00 0,90 2,48 13,41

K37+240 MÓDULO 21 6,00 0,90 2,43 13,12

K37+240 MÓDULO 22 6,00 0,90 2,45 13,24

K37+240 MÓDULO 23 6,00 0,90 2,43 13,12

K37+240 MÓDULO 24 6,00 0,90 2,69 14,50

K37+240 MÓDULO 25 6,00 0,90 2,63 14,22

K37+240 MÓDULO 26 6,00 0,90 2,54 13,69

K37+240 MÓDULO 27 6,00 0,90 2,59 13,97

K37+240 MÓDULO 28 6,00 0,90 2,69 14,50

K37+240 MÓDULO 29 6,00 0,90 2,44 13,16

K37+240 MÓDULO 30 6,00 0,90 2,74 14,78

K37+240 MÓDULO 31 6,00 0,90 2,48 13,37

K37+240 MÓDULO 32 6,00 0,90 3,85 20,78

K37+240 MÓDULO 33 6,44 0,90 1,16 6,74

K37+440 MÓDULO 1 6,00 0,90 1,73 9,32

K37+440 MÓDULO 2 6,00 0,90 1,80 9,72

K37+440 MÓDULO 3 6,00 0,90 2,40 12,96

K37+440 MÓDULO 4 6,00 0,90 2,43 13,12

K37+440 MÓDULO 5 6,10 0,90 2,44 13,38

K37+440 MÓDULO 6 6,10 0,90 2,40 13,18

K37+440 MÓDULO 7 5,60 0,90 1,89 9,53

K37+440 MÓDULO 8 6,60 0,90 2,78 16,48

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.2 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA DE CORTE: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Material Granular Drenante

ABSCISA LONGITUD     

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO          

(m)
VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

K37+440 MÓDULO 9 7,90 0,90 2,84 20,21

K37+440 MÓDULO 10 6,15 0,90 3,13 17,31

K37+440 MÓDULO 11 6,10 0,90 2,66 14,62

K37+440 MÓDULO 12 6,10 0,90 2,66 14,62

K37+990 MÓDULO -6 6,00 0,90 2,67 14,42

K37+990 MÓDULO -5 6,00 0,90 2,67 14,42

K37+990 MÓDULO -4 6,00 0,90 2,69 14,54

K37+990 MÓDULO -3 6,00 0,90 2,75 14,82

K37+990 MÓDULO -2 6,00 0,90 2,72 14,66

K37+990 MÓDULO -1 6,00 0,90 2,69 14,54

K37+990 MÓDULO 1 6,52 0,90 2,63 15,40

K37+990 MÓDULO 2 6,10 0,90 2,71 14,86

K37+990 MÓDULO 3 6,00 0,90 2,81 15,15

K37+990 MÓDULO 4 6,00 0,90 2,91 15,71

K37+990 MÓDULO 5 6,23 0,90 3,75 21,03

K37+990 MÓDULO 6 5,60 0,90 3,83 19,28

K37+990 MÓDULO 7 5,82 0,90 3,83 20,04

K37+990 MÓDULO 8 5,20 0,90 2,85 13,34

K37+990 MÓDULO 9 6,05 0,90 3,18 17,32

K37+990 MÓDULO 10 6,00 0,90 3,14 16,93

K37+990 MÓDULO 11 6,00 0,90 3,33 17,98

K37+990 MÓDULO 12 6,00 0,90 3,30 17,82

K37+990 MÓDULO 13 6,30 0,90 2,27 12,84

K37+990 MÓDULO 14 6,00 0,90 2,30 12,39

K37+990 MÓDULO 15 6,00 0,90 2,32 12,51

K37+990 MÓDULO 16 6,00 0,90 2,32 12,51

K37+990 MÓDULO 17 6,00 0,90 2,32 12,51

K38+270 MÓDULO 1 6,66 0,90 3,35 20,05

K38+270 MÓDULO 2 6,00 0,90 3,34 18,02

K38+270 MÓDULO 3 6,00 0,90 3,53 19,04

K38+270 MÓDULO 4 5,70 0,90 3,35 17,16

K38+270 MÓDULO 5 6,00 0,90 2,93 15,80

K38+270 MÓDULO 6 6,10 0,90 2,72 14,91

K38+270 MÓDULO 7 6,00 0,90 3,03 16,36

K38+270 MÓDULO 8 6,00 0,90 2,50 13,49

K38+270 MÓDULO 9 6,00 0,90 2,51 13,57

K38+270 MÓDULO 10 6,10 0,90 2,57 14,12

K38+270 MÓDULO 11 7,00 0,90 2,65 16,68

K38+360 MÓDULO 1 6,50 1,00 1,88 12,19

K38+360 MÓDULO 2 6,00 1,00 1,88 11,25

K38+360 MÓDULO 3 6,00 1,00 1,88 11,25

K38+360 MÓDULO 4 6,00 1,00 1,91 11,48

K38+360 MÓDULO 5 6,00 1,00 1,96 11,75

K38+360 MÓDULO 6 6,00 1,00 2,03 12,20

K38+360 MÓDULO 7 6,00 1,00 2,10 12,60

K38+360 MÓDULO 8 6,90 1,00 2,06 14,18

K38+480 MÓDULO 1 6,50 1,00 1,83 11,90

K38+480 MÓDULO 2 6,00 1,00 1,93 11,57

K38+480 MÓDULO 3 6,00 1,00 2,06 12,33

K38+480 MÓDULO 4 6,00 1,00 2,07 12,42

K38+480 MÓDULO 5 6,00 1,00 2,42 14,54

K38+480 MÓDULO 6 6,08 1,00 2,47 15,00

K38+480 MÓDULO 7 6,00 1,00 2,53 15,17

K38+480 MÓDULO 8 5,70 1,00 2,68 15,26

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.2 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA DE CORTE: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Material Granular Drenante

ABSCISA LONGITUD     

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO          

(m)
VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

K38+480 MÓDULO 9 6,10 1,00 2,66 16,20

K38+480 MÓDULO 10 6,00 1,00 2,59 15,53

K38+480 MÓDULO 11 6,00 1,00 2,59 15,53

K38+480 MÓDULO 12 6,10 1,00 2,63 16,01

K38+480 MÓDULO 13 6,00 1,00 2,48 14,85

K38+480 MÓDULO 14 6,10 1,20 2,55 18,67

K38+480 MÓDULO 15 6,00 1,20 2,57 18,52

K38+480 MÓDULO 16 6,00 1,20 2,70 19,44

K38+480 MÓDULO 17 6,00 1,20 2,68 19,28

K38+480 MÓDULO 18 6,00 1,50 3,26 29,36

K38+480 MÓDULO 19 6,05 1,30 2,25 17,70

K38+480 MÓDULO 20 6,05 1,40 4,13 34,94

K38+480 MÓDULO 21 6,04 1,00 2,25 13,59

K38+480 MÓDULO 22 6,00 1,00 2,54 15,21

K38+480 MÓDULO 23 6,00 1,00 1,98 11,88

K38+480 MÓDULO 24 6,50 1,00 2,00 13,02

K7+850 MURO 2 36,00 0,60 1,80 38,88

K7+895 MURO 3 64,80 0,60 1,97 76,59

K8+010 MURO 4 46,80 0,60 1,97 55,32

K8+205 MURO 5 36,00 0,60 2,27 49,03

4.190,30

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

M3 4.190,30 4.008,70

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

TOTAL ACUMULADO: Material Granular Drenante

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

Material Granular Drenante 181,60



17,00

PERIODO:

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.1.1 UNIDAD: m2

INICIAL FINAL

6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60
6,60 10,80 71,28
2,40 9,00 21,60

K21+100 MÓDULO 1 7,20 6,05 43,52
K21+100 MÓDULO 2 7,20 6,21 44,71
K21+100 MÓDULO 3 7,20 6,45 46,44
K21+100 MÓDULO 4 7,20 6,83 49,14

K21+100 MÓDULO 5 7,20 7,20 51,84
K21+100 MÓDULO 6 7,20 7,64 54,97
K21+100 MÓDULO 7 7,20 8,04 57,89
K21+100 MÓDULO 8 7,20 8,45 60,80
K21+100 MÓDULO 9 7,20 8,85 63,72
K21+100 MÓDULO 10 7,20 8,72 62,75
K21+100 MÓDULO 11 7,20 9,09 65,45
K21+100 MÓDULO 12 14,40 3,75 54,00
K21+100 MÓDULO 13 14,40 3,75 54,00
K21+100 MÓDULO 14 14,40 3,75 54,00
K21+100 MÓDULO D-1 6,00 3,40 20,40
K21+100 MÓDULO D-2 6,00 3,40 20,40
K21+100 MÓDULO D-3 6,00 3,40 20,40
K21+100 MÓDULO D-4 6,00 3,40 20,40
K21+100 MÓDULO D-5 6,00 3,40 20,40
K21+100 MÓDULO D-6 6,00 3,40 20,40
K21+100 MÓDULO D-7 6,00 3,40 20,40
K21+100 NIVEL 1 HOR 0,35 105,60 36,96
K21+100 NIVEL 1 VER 0,60 105,60 63,36
K21+100 NIVEL 2 VER 0,60 105,60 63,36
K21+100 NIVEL 3 VER 0,60 105,60 63,36
K21+100 NIVEL 4 VER 0,60 105,60 63,36
K21+100 NIVEL 5 HOR 0,55 105,60 58,08
K21+100 NIVEL 5 VER 0,60 105,60 63,36
K21+100 NIVEL 6 HOR 0,55 105,60 58,08

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

ABSCISA

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson
K16+180

LONGITUD      (m) ANCHO           (m)
ÁREA             

(m2)

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

1578,96
Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

HIDROBLOCK

HIDROBLOCK

HIDROBLOCK

HIDROBLOCK

HIDROBLOCK

HIDROBLOCK

HIDROBLOCK

HIDROBLOCK

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

K16+180

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULO 7

MÓDULO 8

MÓDULO 9

MÓDULO 10

MÓDULO 11

MÓDULO 12

MÓDULO 13

MÓDULO 14

MÓDULO 15

MÓDULO 16

MÓDULO 17



17,00

PERIODO:

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.1.1 UNIDAD: m2

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

ABSCISA
LONGITUD      (m) ANCHO           (m)

ÁREA             

(m2)

K21+100 NIVEL 6 VER 0,60 105,60 63,36
K21+100 NIVEL 7 HOR 0,55 105,60 58,08
K21+100 NIVEL 7 VER 0,60 105,60 63,36

1.560,8
K22+140 MÓDULO 1 7,20 6,14 44,17
K22+140 MÓDULO 2 7,20 5,81 41,80
K22+140 MÓDULO 3 7,20 5,46 39,31
K22+140 MÓDULO 4 7,20 10,51 75,64
K22+140 MÓDULO 5 7,20 10,10 72,72
K22+140 MÓDULO 6 7,20 9,80 70,56
K22+140 MÓDULO 7 7,20 9,58 68,94
K22+140 MÓDULO 8 7,20 9,34 67,21
K22+140 MÓDULO 9 7,20 9,19 66,13
K22+140 MÓDULO 10 7,20 8,93 64,30
K22+140 MÓDULO 11 7,20 8,65 62,24
K22+140 MÓDULO 12 7,20 8,30 59,76

K22+400 MÓDULO 1 7,50 10,55 79,13
K22+400 MÓDULO 2 7,20 10,69 76,93
K22+400 MÓDULO 3 7,20 10,34 74,45
K22+400 MÓDULO 4 7,20 10,00 71,96
K22+400 MÓDULO 5 7,20 5,10 36,72
K22+400 MÓDULO 6 7,20 4,82 34,67
K22+400 MÓDULO 7 7,20 4,56 32,83
K22+400 MÓDULO 8 7,20 4,35 31,32
K22+400 MÓDULO 9 7,20 4,23 30,46
K22+400 MÓDULO 10 7,23 4,28 30,91
K22+400 MÓDULO 11 7,23 4,46 32,21
K22+400 MÓDULO 12 7,21 4,71 33,96
K22+400 MÓDULO 13 7,20 5,01 36,07

K22+400 MÓDULO 14 7,20 5,33 38,34

K28+900 MÓDULO 0 2,30 7,40 17,02
K28+900 MÓDULO 1 7,20 7,84 56,41
K28+900 MÓDULO 2 7,20 7,19 51,77
K28+900 MÓDULO 3 7,20 8,02 57,71
K28+900 MÓDULO 4 7,20 7,31 52,63
K28+900 MÓDULO 5 7,20 8,81 63,43
K28+900 MÓDULO 6 7,20 7,99 57,49
K28+900 MÓDULO 7 7,20 8,65 62,24

K28+900 MÓDULO 8 7,20 7,79 56,09
K28+900 MÓDULO 9 7,20 6,88 49,50
K28+900 MÓDULO 10 7,20 7,45 53,60
K28+900 MÓDULO 11 7,20 6,52 46,91
K28+900 MÓDULO 12 7,20 5,59 40,21

K36+400 MÓDULO 1 6,00 6,42 38,52

K36+400 MÓDULO 2 6,00 6,45 38,70

K36+400 MÓDULO 3 6,00 6,47 38,79
K36+400 MÓDULO 4 6,00 6,50 38,97
K36+400 MÓDULO 5 6,00 6,51 39,06
K36+400 MÓDULO 6 6,00 6,63 39,78
K36+400 MÓDULO 7 6,00 6,72 40,32
K36+400 MÓDULO 8 6,00 6,78 40,68
K36+400 MÓDULO 9 6,00 6,71 40,23
K36+400 MÓDULO 10 6,00 6,77 40,59
K36+400 MÓDULO 11 6,00 6,72 40,32
K36+400 MÓDULO 12 6,00 6,63 39,78
K36+400 MÓDULO 13 6,00 6,72 40,32
K36+400 MÓDULO 14 6,00 6,89 41,31
K36+400 MÓDULO 15 6,20 6,81 42,22
K36+400 MÓDULO 16 6,00 6,74 40,41

K36+700 MÓDULO 1 6,00 7,40 44,40
K36+700 MÓDULO 2 6,00 7,40 44,40

HIDROBLOCK

HIDROBLOCK

HIDROBLOCK

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



17,00

PERIODO:

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.1.1 UNIDAD: m2

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

ABSCISA
LONGITUD      (m) ANCHO           (m)

ÁREA             

(m2)

K36+700 MÓDULO 3 6,00 8,75 52,50
K36+700 MÓDULO 4 6,00 8,75 52,50
K36+700 MÓDULO 5 6,00 8,75 52,50
K36+700 MÓDULO 6 6,00 8,75 52,50

K36+890 MÓDULO 3 6,05 8,71 52,67
K36+890 MÓDULO 4 6,00 8,60 51,60
K36+890 MÓDULO 5 6,00 8,66 51,96
K36+890 MÓDULO 6 6,00 8,83 52,95
K36+890 MÓDULO 7 6,20 6,61 40,95

K37+240 MÓDULO 1 6,00 6,03 36,18
K37+240 MÓDULO 2 6,00 5,93 35,55
K37+240 MÓDULO 3 6,00 5,97 35,82
K37+240 MÓDULO 4 6,00 5,96 35,73
K37+240 MÓDULO 5 6,00 6,09 36,54
K37+240 MÓDULO 6 6,00 5,91 35,46
K37+240 MÓDULO 7 6,00 5,66 33,93
K37+240 MÓDULO 8 6,00 5,25 31,50
K37+240 MÓDULO 9 6,00 6,03 36,18
K37+240 MÓDULO 10 6,00 6,09 36,54
K37+240 MÓDULO 11 6,00 6,20 37,17
K37+240 MÓDULO 12 6,00 6,17 36,99
K37+240 MÓDULO 13 6,00 6,75 40,50
K37+240 MÓDULO 14 6,00 6,59 39,51
K37+240 MÓDULO 15 6,00 7,05 42,30
K37+240 MÓDULO 16 6,00 7,14 42,84
K37+240 MÓDULO 17 6,00 7,14 42,84
K37+240 MÓDULO 18 6,00 6,87 41,22
K37+240 MÓDULO 19 6,00 6,99 41,94
K37+240 MÓDULO 20 6,00 6,77 40,59
K37+240 MÓDULO 21 6,00 6,66 39,96
K37+240 MÓDULO 22 6,00 6,71 40,23
K37+240 MÓDULO 23 6,00 6,66 39,96
K37+240 MÓDULO 24 6,00 7,17 43,02
K37+240 MÓDULO 25 6,00 7,07 42,39
K37+240 MÓDULO 26 6,00 6,87 41,22
K37+240 MÓDULO 27 6,00 6,98 41,85
K37+240 MÓDULO 28 6,00 7,17 43,02
K37+240 MÓDULO 29 6,00 6,68 40,05
K37+240 MÓDULO 30 6,00 7,28 43,65
K37+240 MÓDULO 31 6,00 6,75 40,50
K37+240 MÓDULO 32 6,00 9,50 56,97
K37+240 MÓDULO 33 6,44 4,13 26,57

K37+440 MÓDULO 1 6,00 5,25 31,50
K37+440 MÓDULO 2 6,00 5,40 32,40
K37+440 MÓDULO 3 6,00 6,60 39,60
K37+440 MÓDULO 4 6,00 6,66 39,96
K37+440 MÓDULO 5 6,10 6,68 40,72
K37+440 MÓDULO 6 6,10 6,60 40,26
K37+440 MÓDULO 7 5,60 5,58 31,25
K37+440 MÓDULO 8 6,60 7,35 48,51
K37+440 MÓDULO 9 7,90 7,49 59,13
K37+440 MÓDULO 10 6,15 8,06 49,54
K37+440 MÓDULO 11 6,10 7,13 43,46
K37+440 MÓDULO 12 6,10 7,13 43,46

K37+990 MÓDULO -6 6,00 7,14 42,84
K37+990 MÓDULO -5 6,00 7,14 42,84
K37+990 MÓDULO -4 6,00 7,19 43,11
K37+990 MÓDULO -3 6,00 7,29 43,74
K37+990 MÓDULO -2 6,00 7,23 43,38
K37+990 MÓDULO -1 6,00 7,19 43,11
K37+990 MÓDULO 1 6,52 7,05 45,97

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



17,00

PERIODO:

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.1.1 UNIDAD: m2

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

ABSCISA
LONGITUD      (m) ANCHO           (m)

ÁREA             

(m2)

K37+990 MÓDULO 2 6,10 7,22 44,01
K37+990 MÓDULO 3 6,00 7,41 44,46
K37+990 MÓDULO 4 6,00 7,62 45,72
K37+990 MÓDULO 5 6,23 9,30 57,94
K37+990 MÓDULO 6 5,60 9,45 52,92
K37+990 MÓDULO 7 5,82 9,45 55,00
K37+990 MÓDULO 8 5,20 7,50 39,00
K37+990 MÓDULO 9 6,05 8,16 49,37
K37+990 MÓDULO 10 6,00 8,07 48,42
K37+990 MÓDULO 11 6,00 8,46 50,76
K37+990 MÓDULO 12 6,00 8,40 50,40
K37+990 MÓDULO 13 6,30 6,33 39,88
K37+990 MÓDULO 14 6,00 6,39 38,34
K37+990 MÓDULO 15 6,00 6,44 38,61
K37+990 MÓDULO 16 6,00 6,44 38,61
K37+990 MÓDULO 17 6,00 6,44 38,61

K38+270 MÓDULO 1 6,66 8,49 56,54
K38+270 MÓDULO 2 6,00 8,48 50,85
K38+270 MÓDULO 3 6,00 8,85 53,10
K38+270 MÓDULO 4 5,70 8,49 48,39
K38+270 MÓDULO 5 6,00 7,65 45,90
K38+270 MÓDULO 6 6,10 7,23 44,10
K38+270 MÓDULO 7 6,00 7,86 47,16
K38+270 MÓDULO 8 6,00 6,80 40,77
K38+270 MÓDULO 9 6,00 6,83 40,95
K38+270 MÓDULO 10 6,10 6,95 42,36
K38+270 MÓDULO 11 7,00 7,10 49,67

K38+360 MÓDULO 1 6,50 5,75 37,38
K38+360 MÓDULO 2 6,00 5,75 34,50
K38+360 MÓDULO 3 6,00 5,75 34,50
K38+360 MÓDULO 4 6,00 5,83 34,95
K38+360 MÓDULO 5 6,00 5,92 35,49
K38+360 MÓDULO 6 6,00 6,07 36,39
K38+360 MÓDULO 7 6,00 6,20 37,20
K38+360 MÓDULO 8 6,90 6,11 42,16

K38+480 MÓDULO 1 6,50 5,66 36,79
K38+480 MÓDULO 2 6,00 5,86 35,13
K38+480 MÓDULO 3 6,00 6,11 36,66
K38+480 MÓDULO 4 6,00 6,14 36,84
K38+480 MÓDULO 5 6,00 6,85 41,07
K38+480 MÓDULO 6 6,08 6,94 42,16
K38+480 MÓDULO 7 6,00 7,06 42,33
K38+480 MÓDULO 8 5,70 7,36 41,92
K38+480 MÓDULO 9 6,10 7,31 44,59
K38+480 MÓDULO 10 6,00 7,18 43,05
K38+480 MÓDULO 11 6,00 7,18 43,05
K38+480 MÓDULO 12 6,10 7,25 44,23
K38+480 MÓDULO 13 6,00 6,95 41,70
K38+480 MÓDULO 14 6,10 7,50 45,75
K38+480 MÓDULO 15 6,00 7,55 45,27
K38+480 MÓDULO 16 6,00 7,80 46,80
K38+480 MÓDULO 17 6,00 7,76 46,53
K38+480 MÓDULO 18 6,00 9,53 57,15
K38+480 MÓDULO 19 6,05 7,10 42,96
K38+480 MÓDULO 20 6,05 11,05 66,85
K38+480 MÓDULO 21 6,04 6,50 39,26
K38+480 MÓDULO 22 6,00 7,07 42,42
K38+480 MÓDULO 23 6,00 5,96 35,76
K38+480 MÓDULO 24 6,50 6,01 39,03

K7+850 MURO 2 35,39 4,80 169,87

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen derecha



17,00

PERIODO:

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.1.1 UNIDAD: m2

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

ABSCISA
LONGITUD      (m) ANCHO           (m)

ÁREA             

(m2)
K7+895 MURO 3 64,80 5,14 333,07
K8+010 MURO 4 46,80 5,14 240,55
K8+205 MURO 5 36,00 5,74 206,64

12.002,0

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

m2 12.002,00 11.221,00

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

TOTAL ACUMULADO: Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido 781,00



17,00

PERIODO:

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 663.1P UNIDAD: m

INICIAL FINAL

K16+180 MÓDULO 1 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 2 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 3 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 4 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 5 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 6 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 7 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 8 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 9 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 10 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 11 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 12 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 13 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 14 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 15 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 16 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 17 9,00 9,00

K21+100 MÓDULO 1 7,20 7,20
K21+100 MÓDULO 2 7,20 7,20
K21+100 MÓDULO 3 7,20 7,20
K21+100 MÓDULO 4 7,20 7,20
K21+100 MÓDULO 5 7,20 7,20
K21+100 MÓDULO 6 7,20 7,20
K21+100 MÓDULO 7 7,20 7,20
K21+100 MÓDULO 8 7,20 7,20
K21+100 MÓDULO 9 7,20 7,20
K21+100 MÓDULO 10 7,20 7,20
K21+100 MÓDULO 11 7,20 7,20
K21+100 MÓDULO 12 14,40 14,40
K21+100 MÓDULO 13 14,40 14,40
K21+100 MÓDULO 14 14,40 14,40
K21+100 MÓDULO D-1 6,00 6,00
K21+100 MÓDULO D-2 6,00 6,00
K21+100 MÓDULO D-3 6,00 6,00
K21+100 MÓDULO D-4 6,00 6,00
K21+100 MÓDULO D-5 6,00 6,00
K21+100 MÓDULO D-6 6,00 6,00
K21+100 MÓDULO D-7 6,00 6,00

K22+140 MÓDULO 1 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 2 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 3 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 4 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 5 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 6 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 7 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 8 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 9 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 10 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 11 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 12 7,20 7,20

K22+400 MÓDULO 1 7,50 7,50
K22+400 MÓDULO 2 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 3 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 4 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 5 7,20 7,20

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"

ABSCISA

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen derecho

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

LONGITUD         

(m)
LONGITUD     (m) OBSERVACIONES



17,00

PERIODO:

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 663.1P UNIDAD: m

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"

ABSCISA LONGITUD         

(m)
LONGITUD     (m) OBSERVACIONES

K22+400 MÓDULO 6 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 7 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 8 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 9 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 10 7,23 7,23
K22+400 MÓDULO 11 7,23 7,23
K22+400 MÓDULO 12 7,21 7,21
K22+400 MÓDULO 13 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 14 7,20 7,20

K28+900 MÓDULO 0 2,30 2,30
K28+900 MÓDULO 1 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 2 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 3 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 4 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 5 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 6 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 7 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 8 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 9 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 10 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 11 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 12 7,20 7,20

K36+400 MÓDULO 1 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 2 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 3 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 4 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 5 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 6 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 7 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 8 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 9 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 10 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 11 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 12 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 13 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 14 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 15 6,20 6,20
K36+400 MÓDULO 16 6,00 6,00

K36+700 MÓDULO 1 6,00 6,00
K36+700 MÓDULO 2 6,00 6,00
K36+700 MÓDULO 3 6,00 6,00
K36+700 MÓDULO 4 6,00 6,00
K36+700 MÓDULO 5 6,00 6,00
K36+700 MÓDULO 6 6,00 6,00

K36+890 MÓDULO 3 6,05 6,05
K36+890 MÓDULO 4 6,00 6,00
K36+890 MÓDULO 5 6,00 6,00
K36+890 MÓDULO 6 6,00 6,00
K36+890 MÓDULO 7 6,20 6,20

K37+240 MÓDULO 1 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 2 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 3 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 4 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 5 6,00 6,00

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



17,00

PERIODO:

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 663.1P UNIDAD: m

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"

ABSCISA LONGITUD         

(m)
LONGITUD     (m) OBSERVACIONES

K37+240 MÓDULO 6 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 7 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 8 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 9 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 10 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 11 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 12 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 13 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 14 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 15 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 16 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 17 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 18 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 19 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 20 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 21 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 22 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 23 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 24 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 25 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 26 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 27 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 28 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 29 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 30 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 31 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 32 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 33 6,44 6,44

K37+440 MÓDULO 1 6,00 6,00
K37+440 MÓDULO 2 6,00 6,00
K37+440 MÓDULO 3 6,00 6,00
K37+440 MÓDULO 4 6,00 6,00
K37+440 MÓDULO 5 6,10 6,10
K37+440 MÓDULO 6 6,10 6,10
K37+440 MÓDULO 7 5,60 5,60
K37+440 MÓDULO 8 6,60 6,60
K37+440 MÓDULO 9 7,90 7,90
K37+440 MÓDULO 10 6,15 6,15
K37+440 MÓDULO 11 6,10 6,10
K37+440 MÓDULO 12 6,10 6,10

K37+990 MÓDULO -6 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO -5 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO -4 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO -3 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO -2 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO -1 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 1 6,52 6,52
K37+990 MÓDULO 2 6,10 6,10
K37+990 MÓDULO 3 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 4 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 5 6,23 6,23
K37+990 MÓDULO 6 5,60 5,60
K37+990 MÓDULO 7 5,82 5,82
K37+990 MÓDULO 8 5,20 5,20
K37+990 MÓDULO 9 6,05 6,05
K37+990 MÓDULO 10 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 11 6,00 6,00

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



17,00

PERIODO:

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 663.1P UNIDAD: m

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"

ABSCISA LONGITUD         

(m)
LONGITUD     (m) OBSERVACIONES

K37+990 MÓDULO 12 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 13 6,30 6,30
K37+990 MÓDULO 14 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 15 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 16 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 17 6,00 6,00

K38+270 MÓDULO 1 6,66 6,66
K38+270 MÓDULO 2 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 3 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 4 5,70 5,70
K38+270 MÓDULO 5 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 6 6,10 6,10
K38+270 MÓDULO 7 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 8 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 9 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 10 6,10 6,10
K38+270 MÓDULO 11 7,00 7,00

K38+360 MÓDULO 1 6,50 6,50
K38+360 MÓDULO 2 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 3 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 4 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 5 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 6 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 7 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 8 6,90 6,90

K38+480 MÓDULO 1 6,50 6,50
K38+480 MÓDULO 2 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 3 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 4 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 5 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 6 6,08 6,08
K38+480 MÓDULO 7 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 8 5,70 5,70
K38+480 MÓDULO 9 6,10 6,10
K38+480 MÓDULO 10 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 11 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 12 6,10 6,10
K38+480 MÓDULO 13 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 14 6,10 6,10
K38+480 MÓDULO 15 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 16 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 17 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 18 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 19 6,05 6,05
K38+480 MÓDULO 20 6,05 6,05
K38+480 MÓDULO 21 6,04 6,04
K38+480 MÓDULO 22 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 23 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 24 6,50 6,50

K7+850 MURO 2 35,39 35,39
K7+895 MURO 3 64,80 64,80
K8+010 MURO 4 46,80 46,80
K8+205 MURO 5 36,00 36,00

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen derecha

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



17,00

PERIODO:

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 663.1P UNIDAD: m

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"

ABSCISA LONGITUD         

(m)
LONGITUD     (m) OBSERVACIONES

1.612,20 m

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

m 1.612,20 1.464,60

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

TOTAL ACUMULADO: Tubería de Plástico Drenaje de 

Diámetro 4"

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4" 147,60



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 600.1.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

5,00 1,60 2,00 16,00

5,00 1,60 1,80 14,40

2,50 2,20 2,50 13,75

5,00 1,60 2,20 17,60

5,00 1,60 1,80 14,40

2,50 2,20 2,50 13,75

5,00 1,60 1,80 14,40

5,00 1,60 1,80 14,40

2,50 2,20 2,50 13,75

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 1,60 1,80 11,52

4,00 1,50 1,00 6,00

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 2,30 1,60 14,72

4,28 1,60 1,00 6,85

2,20 2,10 1,85 8,55

5,00 1,70 1,60 13,60

4,00 1,90 2,20 16,72

0,89 1,70 1,00 1,51

10,00 1,00 1,00 10,00

2,20 2,20 2,15 10,41

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 2,30 1,60 14,72

4,30 1,60 1,00 6,88

2,20 2,10 1,85 8,55

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 1,60 1,80 11,52

2,50 2,40 2,20 13,20

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 1,20 1,80 8,64

3,30 1,30 1,60 6,86

5,00 1,00 0,85 4,25

2,10 2,20 1,45 6,70

4,00 2,40 1,80 17,28

5,00 2,40 1,80 21,60

3,30 1,30 2,40 10,30

2,10 2,20 2,65 12,24

4,00 1,80 1,60 11,52

5,00 1,80 1,80 16,20

3,30 1,30 1,60 6,86

13,00 1,00 1,00 13,00

2,10 2,20 2,05 9,47

4,00 1,80 1,50 10,80

5,00 1,70 1,80 15,30

3,30 1,30 1,50 6,44

16,00 1,00 1,45 23,20

2,10 2,20 1,95 9,01

5,00 1,80 1,30 11,70

4,00 1,80 1,50 10,80

3,30 1,30 1,30 5,58

6,00 1,00 0,77 4,59

2,10 2,20 1,75 8,09

5,00 1,80 2,00 18,00

4,00 1,80 2,00 14,40

12,00 1,50 0,80 14,40

2,30 2,30 2,40 12,70

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Excavaciones varias sin clasificar

ABSCISA

ALCANTARILLAS Y BOX
Cuerpo, carril izq

K16+170 Cuerpo, carril der

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Disipador descole

Caja encole

K16+170

K16+240

K22+273

K22+444

K36+592

K36+975

K37+200

K37+410

K37+584

K37+652

K37+710

K37+800

K37+867

K37+950

K16+240

K22+273

K22+444

K36+592

K36+975

K37+200

K37+410

K37+584

K37+652

K37+710

K37+800

K37+867

K37+950

LARGO   

(m)
ANCHO (m) ALTO             (m)

VOLUMEN 

(m3)

VOLUMEN 

(m3)

44,15

45,75

42,55

31,92

44,52

52,24

44,55

39,12

40,85

61,42

57,06

64,74

40,75

59,50

OBSERVACIONES



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 600.1.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Excavaciones varias sin clasificar

ABSCISA LARGO   

(m)
ANCHO (m) ALTO             (m)

VOLUMEN 

(m3)

VOLUMEN 

(m3)
OBSERVACIONES

5,00 1,80 1,70 15,30

4,00 1,80 1,40 10,08

3,30 1,30 1,40 6,01

4,00 1,00 1,45 5,80

2,10 2,20 1,65 7,62

5,00 1,80 1,50 13,50

4,00 1,80 1,50 10,80

3,30 1,30 1,50 6,44

9,00 1,00 1,45 13,05

2,10 2,20 1,75 8,09

5,00 1,60 1,80 14,40

5,00 1,60 1,80 14,40

2,50 2,40 2,20 13,20

4,00 1,80 1,60 11,52

5,00 1,80 1,60 14,40

3,30 1,30 1,60 6,86

1,00 1,00 1,30 1,30

2,10 2,20 1,75 8,09

5,00 1,80 1,30 11,70

4,00 1,80 1,60 11,52

3,30 1,30 1,30 5,58

1,40 1,00 0,85 1,19

2,10 2,20 1,60 7,39

5,00 2,80 1,80 25,20

4,00 2,80 1,80 20,16

3,30 1,30 2,80 12,01

2,00 1,00 2,35 4,70

2,10 2,20 2,80 12,94

5,00 1,80 1,30 11,70

4,00 1,80 1,60 11,52

3,30 1,30 1,30 5,58

5,00 1,00 0,85 4,25

2,10 2,20 1,60 7,39

3,00 3,00 3,00 27,00

10,00 3,00 2,80 84,00

19,40 2,40 1,00 46,56

155,40 2,00 0,15 46,62

6,00 3,00 4,00 72,00

4,00 3,00 4,00 48,00

9,65 2,25 2,10 45,60

3,00 3,00 3,00 27,00

64,30 2,30 1,20 177,47

2,50 5,40 0,90 12,15

2,50 5,40 1,20 16,20

5,00 2,80 6,00 84,00

5,00 2,80 6,20 86,80

7,30 4,00 0,25 7,30

6,00 3,00 4,00 72,00

4,00 3,00 4,00 48,00

6,00 2,60 0,50 7,80

6,00 2,50 2,20 33,00

9,00 3,00 1,00 27,00

5,50 1,00 0,50 2,75

8,50 6,00 4,80 244,80

3,10 6,00 4,80 89,28

6,50 6,00 6,69 260,77

6,50 6,00 6,00 234,00

25,00 7,00 1,00 175,00

5,00 3,00 3,00 45,00

5,00 3,00 3,00 45,00

3,00 3,00 3,10 27,90

35,00 1,30 0,60 27,30

1,40 2,20 1,50 4,62

8,00 1,30 1,00 10,40

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Caja encole

Canal encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Canal descole

Caja encole

Canal longitudinal

Ampliación, carril der

Ampliación, carril izq

Caja encole

Canales encole

Aleta derecha encole

Aleta izquierda encole

Placa piso entre estribos

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Canal descole

Aletas encole encole

Cuerpo, ampliación

Aletas descole

Caja encole

Cuerpo alcantarilla
K7+944

Alcantarilla Ø 

900 mm

K38+172

K38+230

K38+288

K38+400

K38+503

K38+573

K38+662

K20+980

K28+900

K36+694

K36+908

K37+060

K37+502

K38+038

K38+172

K38+230

K38+288

K38+400

K38+503

K38+573

K38+662

BOX

BOX

BOX

BOX

BOX

K37+502

BOX

44,81

51,87

29,75

1.003,85

145,20

15,02

42,00

42,17

37,38

75,01

40,44

204,18

370,06

206,45

160,80

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aleta derecha encole

Aleta izquierda encole

Gaviones encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 600.1.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Excavaciones varias sin clasificar

ABSCISA LARGO   

(m)
ANCHO (m) ALTO             (m)

VOLUMEN 

(m3)

VOLUMEN 

(m3)
OBSERVACIONES

K36+410 K36+510 100,00 0,60 1,00 60,00
K36+513 K36+525 12,00 0,60 1,00 7,20
K36+525 K36+685 160,00 0,60 1,00 96,00
K36+685 K36+930 245,00 0,60 1,00 147,00
K36+930 K36+975 45,00 0,60 1,00 27,00
K36+977 K37+070 93,00 0,60 1,00 55,80
K37+075 K37+225 150,00 0,60 1,00 90,00
K37+225 K37+360 0,00 0,00 0,00 0,00
K37+360 K37+470 0,00 0,00 0,00 0,00
K37+470 K37+498 28,00 0,60 1,00 16,80
K37+505 K37+520 15,00 0,60 1,00 9,00
K37+520 K37+582 0,00 0,00 0,00 0,00
K37+585 K37+651 66,00 0,60 1,00 39,60
K37+654 K37+708 54,00 0,60 1,00 32,40
K37+712 K37+797 85,00 0,60 1,00 51,00
K37+800 K37+992 192,00 0,60 1,00 115,20
K38+000 K38+050 50,00 0,60 1,00 30,00
K38+050 K38+130 80,00 0,60 1,00 48,00
K38+130 K38+230 100,00 0,60 1,00 60,00
K38+235 K38+420 185,00 0,60 1,00 111,00
K38+420 K38+490 70,00 0,60 1,00 42,00
K38+490 K38+530 40,00 0,60 1,00 24,00
K38+534 K38+570 36,00 0,60 1,00 21,60
K38+575 K38+662 87,00 0,60 1,00 52,20

K16+080 K16+178 98,00 0,60 1,00 58,80
K16+181 K16+238 57,00 0,60 1,00 34,20
K16+241 K16+313 72,00 0,60 1,00 43,20

K22+235 K22+271 36,00 0,80 1,20 34,56
K22+274 K22+380 106,00 0,80 1,20 101,76
K22+380 K22+480 100,00 0,80 1,20 96,00
K22+442 K22+445 3,00 0,80 1,20 -2,88
K22+480 K22+495 15,00 0,80 1,20 14,40

K20+950 K21+010 60,00 0,60 1,00 36,00

K22+140 K22+140 233,20 0,90 1,00 209,88

K6+200 36,00 0,80 1,00 28,80
K6+200 43,00 0,80 1,00 34,40
K6+200 30,00 0,80 1,00 24,00

K7+830 K7+943 113,00 0,60 1,20 81,36
K7+945 K8+020 75,00 0,60 1,20 54,00
K8+033 K8+090 57,00 0,60 1,20 41,04
K7+850 K7+885 35,39 0,60 1,80 38,22
K7+895 K7+960 64,80 0,60 1,97 76,59
K8+010 K8+057 46,80 0,60 1,97 55,32
K8+205 K8+241 36,00 0,60 2,27 49,03

K7+757 4,00 2,60 2,15 22,36
K8+100 4,00 1,70 1,95 13,26

5.418,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 5.418,00 5.187,00 231,00

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

FILTROS
Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro, talud inferior

PRINCIPAL

RAMAL 1

RAMAL DE RECIBO

FILTRO MARGUEN IZQUIERDA

FILTRO MARGUEN IZQUIERDA

FILTRO MARGUEN IZQUIERDA

FLTRO MD MURO

FLTRO MD MURO

FLTRO MD MURO

FLTRO MD MURO

EXCAVACION BOX 1x1

EXCAVACION ALCANTARILLA 36

TOTAL ACUMULADO Excavaciones varias sin clasificar

ACTIVIDAD

Excavaciones varias sin clasificar



CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 610.2 M3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
DESCUENTO 

OBRA 

CONSTRUIDA

VOLUMEN POR 

SECCION

[M] [M] [M] [M] [M3]

K16+170 7,00 1,60 2,20 13,86 10,78 Cuerpo de alcantarilla

K16+240 7,00 1,60 2,40 13,86 13,02 Cuerpo de alcantarilla

K22+273 7,00 1,60 2,00 13,86 8,54 Cuerpo de alcantarilla

K22+444 7,00 1,60 2,00 13,86 8,54 Cuerpo de alcantarilla

K36+595 9,00 1,60 2,00 17,82 10,98 Cuerpo de alcantarilla

K36+975 9,00 1,70 1,80 17,82 9,72 Cuerpo de alcantarilla

K37+200 9,00 1,60 2,00 17,82 10,98 Cuerpo de alcantarilla

K37+410 7,00 1,60 2,00 13,86 8,54 Cuerpo de alcantarilla

K37+584 9,00 1,60 2,00 17,82 10,98 Cuerpo de alcantarilla

K37+652 9,00 2,40 2,00 17,82 25,38 Cuerpo de alcantarilla

K37+710 9,00 1,80 1,80 17,82 11,34 Cuerpo de alcantarilla

K37+800 9,00 1,80 1,70 17,82 9,72 Cuerpo de alcantarilla

K37+867 9,00 1,80 1,50 17,82 6,48 Cuerpo de alcantarilla

K37+950 7,00 1,80 1,50 13,86 5,04 Cuerpo de alcantarilla

K38+172 9,00 1,80 1,90 17,82 12,96 Cuerpo de alcantarilla

K38+230 9,00 1,80 1,70 17,82 9,72 Cuerpo de alcantarilla

K38+288 7,00 1,60 2,00 13,86 8,54 Cuerpo de alcantarilla

K38+400 7,00 1,80 1,80 13,86 8,82 Cuerpo de alcantarilla

K38+503 7,00 1,80 1,50 13,86 5,04 Cuerpo de alcantarilla

K38+573 7,00 2,80 2,00 13,86 25,34 Cuerpo de alcantarilla

K38+662 9,00 1,80 1,50 17,82 6,48 Cuerpo de alcantarilla

K20+980 11,00 2,00 3,00 21,78 44,22 Cuerpo de box coulvert

K28+900 10,00 3,00 4,00 67,60 52,40 Cuerpo de box coulvert

5,00 5,40 5,40 115,20 30,60 Cuerpo de box coulvert

6,00 6,00 4,80 0,00 172,80 Encole, aleta derecha

6,00 6,00 4,80 0,00 172,80 Encole, aleta izquierda

K36+908 10,00 3,00 4,00 67,60 52,40 Cuerpo de box coulvert

K37+060 9,00 8,00 5,00 60,84 299,16 Cuerpo de box coulvert

11,60 6,00 5,60 158,80 230,96 Cuerpo de box coulvert

7,00 5,00 6,00 0,00 210,00 Encole, aleta derecha

8,00 6,00 5,50 0,00 264,00 Encole, aleta izquierda

K38+038 10,00 3,00 3,00 67,60 22,40 Cuerpo de box coulvert

8,00 1,30 1,00 10,40 Cuerpo alcantarilla

1.789,00

ABSCISA

K36+694

K37+502

K7+944
Alcantarilla Ø 

900 mm

OBSERVACIONES

Rellenos Para Estructuras con Recebo

TOTAL ACUMULADO: Rellenos Para Estructuras con Recebo

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA DE CORTE: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 610.2 M3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
DESCUENTO 

OBRA 

CONSTRUIDA

VOLUMEN POR 

SECCION

[M] [M] [M] [M] [M3]

ABSCISA OBSERVACIONES

Rellenos Para Estructuras con Recebo

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA DE CORTE: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO
POR COBRAR PRESENTE ACTA

M3 1.789,00 1.779,00 10,00

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ACTIVIDAD

Rellenos Para Estructuras con Recebo



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

5,00 1,00 0,20 1,00

2,50 5,00 0,20 2,50

5,00 0,60 0,20 0,60

7,30 0,60 0,20 0,88

1,90 1,90 0,20 0,72

2,40 1,90 0,20 0,91

2,10 1,90 0,20 0,80

0,55 -0,55 3,14 -0,19

1,75 1,55 0,20 0,54

0,55 1,00 0,20 -0,11

1,75 1,55 0,20 0,54

0,15 1,00 0,20 -0,03

5,00 1,20 0,20 1,20

3,00 2,40 0,20 1,44

2,00 1,20 0,20 0,48

3,00 2,40 0,20 1,44

2,00 1,20 0,20 0,48

1,90 1,90 0,20 0,72

2,40 1,90 0,20 0,91

2,10 1,90 0,20 0,80

0,55 -0,55 3,14 -0,19

1,75 1,55 0,20 0,54

0,55 1,00 0,20 -0,11

1,75 1,55 0,20 0,54

0,15 1,00 0,20 -0,03

5,00 1,20 0,20 1,20

3,00 2,40 0,20 1,44

2,00 1,20 0,20 0,48

3,00 2,40 0,20 1,44

2,00 1,20 0,20 0,48

127,00 2,03 0,15 38,74

2,61 2,66 0,15 1,04

2,61 0,30 0,15 0,12

3,03 5,38 0,15 2,44

3,03 0,30 0,15 0,14

4,08 5,99 0,15 3,67

4,08 0,30 0,15 0,18

4,51 3,95 0,15 2,67

4,51 0,30 0,15 0,20

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

PLACA PISO

PLACA PISO

PARED DERECHA, VÍA

PARED IZQUIERDA, TALUD

PLACA PISO CAJA

PARED POSTERIOR

PARED FRONTAL

DESCUENTO TUBERIA

PARED IZQUIERDA

DESCUENTO ENTRADA CANAL

PARED DERECHA

DESCUENTO ENTRADA CUNETA

PLACA PISO

PARED DERECHA, ESCALA 1

PARED DERECHA, ESCALA 2

PARED IZQUIERDA, ESCALA 1

PARED IZQUIERDA, ESCALA 2

ALCANTARILLA K16+240 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED POSTERIOR

PARED FRONTAL

DESCUENTO TUBERIA

PARED IZQUIERDA

DESCUENTO ENTRADA CANAL

PARED DERECHA

DESCUENTO ENTRADA CUNETA

PLACA PISO

PARED DERECHA, ESCALA 1

PARED DERECHA, ESCALA 2

PARED IZQUIERDA, ESCALA 1

PARED IZQUIERDA, ESCALA 2

BOX COULVERT K20+980 CYR S.A.S.

BERMA CUNETA ENCOLE

ENCOLE 1 A BERMA CUNETA

HOMBROS ENCOLE 1

ENCOLE 2 A BERMA CUNETA

HOMBROS ENCOLE 2

ENCOLE 3 A BERMA CUNETA

HOMBROS ENCOLE 3

ENCOLE 4 A BERMA CUNETA

HOMBROS ENCOLE 4

K16+170

K16+240

K20+980

CANAL ENCOLE

CAJA ENCOLE

DESCOLE 

DISIPADOR

CAJA ENCOLE

DESCOLE 

DISIPADOR

CANAL ENCOLE

ENCOLE

CAJA ENCOLE

DESCOLE

ENCOLE

DESCOLE

ENCOLE



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

7,30 2,40 0,20 3,50

1,60 2,40 0,20 0,77

4,70 2,40 0,20 2,26

2,00 2,40 0,20 0,96

7,40 2,40 0,20 3,55

0,70 2,40 0,20 0,34

0,55 2,40 0,20 0,26

0,60 2,40 0,20 0,29

0,52 2,40 0,20 0,25

0,60 2,40 0,20 0,29

0,35 2,40 0,20 0,17

7,30 2,40 0,20 3,50

1,20 4,00 0,20 0,96

3,50 1,20 0,20 0,84

1,20 3,20 0,20 0,77

6,20 1,20 0,20 1,49

0,55 1,90 0,20 0,21

0,50 2,50 0,20 0,25

0,35 3,10 0,20 0,22

7,30 2,40 0,20 3,50

1,20 4,00 0,20 0,96

3,50 1,20 0,20 0,84

1,20 3,20 0,20 0,77

6,20 1,20 0,20 1,49

0,55 1,90 0,20 0,21

0,50 2,50 0,20 0,25

0,35 3,10 0,20 0,22

1,90 1,90 0,20 0,72

3,63 1,90 0,20 1,38

2,15 1,90 0,20 0,82

0,55 -0,55 3,14 -0,19

1,81 1,53 0,20 0,55

0,15 1,00 0,20 -0,03

1,76 1,81 0,20 0,64

0,15 1,00 0,20 -0,03

7,80 1,60 0,20 2,50

1,20 0,20 0,30 0,07

1,50 4,00 0,20 1,20

6,30 1,20 0,20 1,51

1,50 4,00 0,20 1,20

6,30 1,20 0,20 1,51

1,20 2,80 0,20 0,67

HUELLA 1

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

CONTRAHUELLA 2-3

HUELLA 3

CONTRAHUELLA 3-4

HUELLA 4

CONTRAHUELLA 4-5

HUELLA 5

CONTRAHUELLA 5-6

HUELLA 6

ESCALA 1

ESCALA 1

ESCALA 2

ESCALA 2

ESCALA 3

ESCALA 4

ESCALA 5

ESCALA 6

ESCALA 1

ESCALA 1

ESCALA 2

ESCALA 2

ESCALA 3

ESCALA 4

ESCALA 5

ESCALA 6

ALCANTARILLA K22+273 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED POSTERIOR

PARED FRONTAL

DESCUENTO TUBERIA

PARED IZQUIERDA

DESCUENTO ENTRADA CUNETA

PARED DERECHA

DESCUENTO ENTRADA CUNETA

PISO

DESARENADOR

PARED DERECHA 1

PARED DERECHA 2

PARED IZQUIERDA 1

PARED IZQUIERDA 2

PANTALLA CORTINA

K20+980

K20+980

K22+273

K22+273

DESCOLE 

DISIPADOR

DESCOLE 

DISIPADOR

CAJA ENCOLE

DESCOLE 

DISIPADOR

PLACA PISO

PARED 

DERECHA

PARED 

IZQUIERDA

ENCOLE

DESCOLE



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

2,30 3,75 0,25 2,16

0,20 5,30 1,80 1,91

0,20 2,70 1,80 0,97

0,20 2,70 1,80 0,97

0,20 2,20 2,13 0,94

6,00 1,50 0,20 1,80

1,20 1,50 0,20 0,36

4,20 1,50 0,20 1,26

1,20 2,40 0,15 0,43

4,80 1,20 0,15 0,86

1,20 2,40 0,15 0,43

3,00 1,20 0,15 0,54

1,20 2,40 0,15 0,43

4,80 1,20 0,15 0,86

1,20 2,40 0,15 0,43

3,00 1,20 0,15 0,54

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 2,00 0,76

1,50 0,20 1,65 0,50

1,50 0,20 1,65 0,50

1,90 0,20 3,00 1,14

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,30 3,00 0,25 0,23

2,50 1,00 0,25 0,63

1,50 0,25 2,17 0,81

1,20 0,25 1,63 0,49

1,20 0,25 1,63 0,49

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

10,00 1,20 0,15 1,80

6,70 2,40 0,15 2,41

3,30 1,20 0,15 0,59

6,70 2,40 0,15 2,41

3,30 1,20 0,15 0,59

15,00 1,40 0,20 4,20

15,00 1,20 0,20 3,60

15,00 2,00 0,20 6,00

2,00 2,50 0,20 1,00

ALCANTARILLA K22+444 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED POSTERIOR

ALETA IZQUIERDA

ALETA DERECHA

PARED FRONTAL

HUELLA 1

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

ESCALA 1

ESCALA 1

ESCALA 2

ESCALA 2

ESCALA 1

ESCALA 1

ESCALA 2

ESCALA 2

ALCANTARILLA K36+595 JERAP S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

PLACA PISO

PARED DERECHA, ESCALA 1

PARED DERECHA, ESCALA 2

PARED IZQUIERDA, ESCALA 1

PARED IZQUIERDA, ESCALA 2

BOX COULVERT K36+694 MERAK S.A.S.

PLACA PISO

DESCOLE

DISIPADOR

PARED DERECHA

PARED IZQUIERDA

BOX COULVERT K36+908 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

HUELLA 1

ENCOLE

PLACA PISO

K22+444

K22+444

K36+595

K36+595

K36+694

K36+908

ENCOLE

DESCOLE 

DISIPADOR

CAJA ENCOLE

DESCOLE

DESCOLE 

DISIPADOR

CANAL ENCOLE 

LATERAL

DESCOLE 

DISIPADOR

ENCOLE

PLACA PISO

PARED 

DERECHA

PARED 

IZQUIERDA

CAJA ENCOLE



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

1,40 2,50 0,20 0,70

2,90 2,50 0,20 1,45

1,50 2,50 0,20 0,75

2,20 2,50 0,20 1,10

0,65 2,50 0,20 0,33

1,30 2,50 0,20 0,65

2,00 1,20 0,15 0,36

0,60 2,40 0,15 0,22

2,30 1,20 0,15 0,41

0,60 2,40 0,15 0,22

1,60 1,20 0,15 0,29

0,60 2,40 0,15 0,22

2,00 1,20 0,15 0,36

0,60 2,40 0,15 0,22

2,30 1,20 0,15 0,41

0,60 2,40 0,15 0,22

1,60 1,20 0,15 0,29

0,60 2,40 0,15 0,22

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 2,40 0,91

1,50 0,20 2,10 0,63

1,50 0,20 2,10 0,63

1,90 0,20 3,40 1,29

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,30 3,20 0,35 0,34

2,20 1,00 0,25 0,55

1,30 0,25 2,20 0,72

1,20 0,25 1,67 0,50

1,20 0,25 1,67 0,50

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

8,00 1,20 0,20 1,92

1,60 1,80 0,20 0,58

8,60 1,20 0,15 1,55

8,60 1,20 0,15 1,55

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 1,95 0,74

1,50 0,20 1,65 0,50

1,50 0,20 1,65 0,50

1,90 0,20 3,00 1,14

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

CONTRAHUELLA 2-3

HUELLA 3

PLACA PISO

CONTRAHUELLA 3-4

HUELLA 4

ESCALA 1

ESCALA 1

ESCALA 2

ESCALA 2

ESCALA 3

ESCALA 3

ESCALA 1

ESCALA 1

ESCALA 2

ESCALA 2

ESCALA 3

ESCALA 3

ALCANTARILLA K36+975 JERAP S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

PLACA PISO

TRANSICION DESCOLE-DISIPADOR

PARED DERECHA, ESCALA 1

PARED IZQUIERDA, ESCALA 2

ALCANTARILLA K37+200 JERAP S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

DESCOLE

DESCOLE 

DISIPADOR

CAJA ENCOLE
PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

K36+908

K36+975

K37+200

DESCOLE 

DISIPADOR

CAJA ENCOLE

PARED 

DERECHA

PARED 

IZQUIERDA

CAJA ENCOLE

DESCOLE

DESCOLE

CAJA ENCOLE



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

0,25 3,20 0,30 0,24

2,50 1,00 0,25 0,63

1,30 0,25 2,40 0,78

1,20 0,25 1,50 0,45

1,20 0,25 1,50 0,45

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,55 1,30 0,20 0,40

2,50 1,30 0,20 0,65

1,10 1,30 0,20 0,29

2,00 1,30 0,20 0,52

1,10 1,30 0,20 0,29

2,00 1,30 0,20 0,52

0,60 1,30 0,20 0,16

2,60 1,30 0,20 0,68

1,25 1,30 0,20 0,33

2,50 1,30 0,20 0,65

1,20 1,30 0,20 0,31

3,30 1,30 0,20 0,86

1,25 1,30 0,20 0,33

2,90 1,30 0,20 0,75

0,70 1,30 0,20 0,18

2,15 1,30 0,20 0,56

0,40 1,30 0,50 0,26

2,50 1,54 0,15 0,58

0,60 2,30 0,15 0,21

1,40 1,20 0,15 0,25

0,60 2,30 0,15 0,21

1,40 1,20 0,15 0,25

0,60 1,80 0,15 0,16

2,00 1,20 0,15 0,36

0,60 2,45 0,15 0,22

1,90 1,20 0,15 0,34

0,60 2,40 0,15 0,22

2,70 1,20 0,15 0,49

0,60 2,45 0,15 0,22

2,30 1,20 0,15 0,41

0,60 1,90 0,15 0,17

1,55 1,20 0,15 0,28

2,50 1,54 0,15 0,58

0,60 2,30 0,15 0,21

1,40 1,20 0,15 0,25

0,60 2,30 0,15 0,21

1,40 1,20 0,15 0,25

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

CONTRAHUELLA 0-1

HUELLA 1

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

CONTRAHUELLA 2-3

HUELLA 3

CONTRAHUELLA 3-4

HUELLA 4

CONTRAHUELLA 4-5

HUELLA 5

CONTRAHUELLA 5-6

HUELLA 6

CONTRAHUELLA 6-7

HUELLA 7

CONTRAHUELLA 7-8

HUELLA 8

DENTELLON

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 2-3

ESCALA 3

ESCALA 3- 4

ESCALA 4

ESCALA 4-5

ESCALA 5

ESCALA 5-6

ESCALA 6

ESCALA 6-7

ESCALA 7

ESCALA 7-8

ESCALA 8

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

PARED 

IZQUIERDA

ESCALA 2-3

ESCALA 3

K37+200

DESCOLE

DISIPADOR

DESCOLE

PLACA PISO

PARED 

DERECHA



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

0,60 1,80 0,15 0,16

2,00 1,20 0,15 0,36

0,60 2,45 0,15 0,22

1,90 1,20 0,15 0,34

0,60 2,40 0,15 0,22

2,70 1,20 0,15 0,49

0,60 2,45 0,15 0,22

2,30 1,20 0,15 0,41

0,60 1,90 0,15 0,17

1,55 1,20 0,15 0,28

2,20 2,20 0,25 1,21

2,00 2,94 0,25 1,47

1,75 2,10 0,25 0,92

1,36 0,30 0,25 -0,10

1,75 2,10 0,25 0,92

1,30 0,60 0,25 -0,20

2,10 1,95 0,25 1,02

0,55 -0,55 3,14 -0,19

1,70 0,20 3,75 1,28

1,70 0,20 5,25 1,79

25,00 3,50 0,10 8,75

26,50 3,50 0,10 9,28

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 2,25 0,86

1,50 0,20 1,95 0,59

1,50 0,20 1,95 0,59

1,90 0,20 3,00 1,14

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

2,40 1,00 0,25 0,60

1,19 0,25 1,30 0,39

1,20 0,25 1,70 0,51

1,20 0,25 1,70 0,51

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,30 2,15 0,20 0,56

4,80 1,50 0,20 1,44

6,10 1,20 0,15 1,10

6,10 1,20 0,15 1,10

ESCALA 7

ESCALA 7-8

ESCALA 8

ALCANTARILLA K37+410 MERAK S.A.S.

PARED 

IZQUIERDA

ESCALA 3- 4

ESCALA 4

ESCALA 4-5

ESCALA 5

ESCALA 5-6

ESCALA 6

ESCALA 6-7

PARED LATERAL 2

DESCUENTO ENTRADA CUNETA

PARED FRONTAL

DESCUENTO TUBERIA

CARRIL DERECHO

CARRIL IZQUIERDO

BOX COULVERT K37+502 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

REVESTIMIENTO GAVIONES. M. IZQ

CAJA ENCOLE

PLACA 

SUPERIOR

PLACA PISO CAJA

PARED POSTERIOR

PARED LATERAL 1

DESCUENTO ENTRADA CUNETA

REVESTIMIENTO GAVIONES. M. DER

ALCANTARILLA K37+584 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

ENCOLE

CAJA ENCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

TRANSICION DESCOLE-DISIPADOR

DISIPADOR

DERECHA

IZQUIERDA

K37+200

K37+410

K37+502

K37+584

DISIPADOR

CAJA ENCOLE

CUERPO 

ALCANTARILLA

PROTECCION 

ENCOLE

CAJA ENCOLE

DESCOLE

DISIPADOR

DESCOLE

PLACA PISO

PARED



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

1,90 1,90 0,21 0,76

1,90 0,20 2,81 1,07

1,50 0,20 2,51 0,75

1,50 0,20 2,51 0,75

1,90 0,20 3,80 1,44

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

2,40 1,00 0,25 0,60

1,30 0,25 1,81 0,59

1,20 0,25 2,54 0,76

1,20 0,25 2,54 0,76

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,30 2,15 0,20 0,56

4,80 1,50 0,20 1,44

6,10 1,20 0,15 1,10

6,10 1,20 0,15 1,10

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 2,14 0,81

1,50 0,20 1,55 0,47

1,50 0,20 1,55 0,47

1,90 0,20 3,00 1,14

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

2,40 1,00 0,25 0,60

1,30 0,25 2,15 0,70

1,20 0,25 1,58 0,47

1,20 0,25 1,58 0,47

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,30 2,15 0,20 0,56

4,80 1,50 0,20 1,44

6,10 1,20 0,15 1,10

6,10 1,20 0,15 1,10

1,90 1,90 0,24 0,87

1,90 0,20 2,20 0,84

1,50 0,20 1,90 0,57

1,50 0,20 1,90 0,57

1,90 0,20 2,20 0,84

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

ALCANTARILLA K37+652 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

TRANSICION DESCOLE-DISIPADOR

DISIPADOR

DERECHA

IZQUIERDA

ALCANTARILLA K37+715 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

TRANSICION DESCOLE-DISIPADOR

DISIPADOR

DERECHA

IZQUIERDA

ALCANTARILLA K37+800 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DENTELLON

K37+652

K37+715

K37+800

CAJA ENCOLE

DESCOLE

DISIPADOR

CAJA ENCOLE

DESCOLE

DISIPADOR

CAJA ENCOLE

DESCOLE

CAJA ENCOLE

DESCOLE

PLACA PISO

PARED

CAJA ENCOLE

DESCOLE

PLACA PISO

PARED

CAJA ENCOLE

DESCOLE



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

2,40 1,00 0,25 0,60

1,30 0,25 2,28 0,74

1,20 0,25 1,83 0,55

1,20 0,25 1,83 0,55

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,30 2,15 0,20 0,56

4,80 1,50 0,20 1,44

6,10 1,20 0,15 1,10

6,10 1,20 0,15 1,10

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 1,80 0,68

1,50 0,20 1,50 0,45

1,50 0,20 1,50 0,45

1,90 0,20 1,80 0,68

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

2,40 1,00 0,25 0,60

1,40 0,25 2,25 0,79

1,20 0,25 1,70 0,51

1,20 0,25 1,70 0,51

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,30 2,15 0,20 0,56

4,80 1,50 0,20 1,44

6,10 1,20 0,15 1,10

6,10 1,20 0,15 1,10

1,70 0,20 4,70 1,60

1,70 0,20 4,30 1,46

1,90 1,90 0,25 0,90

1,90 0,25 2,31 1,10

1,50 0,25 2,00 0,75

1,50 0,25 2,00 0,75

1,90 0,25 3,45 1,64

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,10 1,40 0,20 0,31

0,60 1,40 0,20 0,17

3,00 1,40 0,20 0,84

0,75 1,40 0,20 0,21

4,55 1,40 0,20 1,27

0,75 1,40 0,20 0,21

1,25 1,40 0,20 0,35

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

TRANSICION DESCOLE-DISIPADOR

DISIPADOR

DERECHA

IZQUIERDA

ALCANTARILLA K37+867 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

TRANSICION DESCOLE-DISIPADOR

DISIPADOR

DERECHA

IZQUIERDA

ALCANTARILLA K37+950 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

CARRIL DERECHO

CARRIL IZQUIERDO

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED

PLACA 

SUPERIOR

CAJA ENCOLE

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

HUELLA 1

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

CONTRAHUELLA 2-3

HUELLA 3

CONTRAHUELLA 3-4

HUELLA 4

K37+800

K37+867

K37+950

DESCOLE

DISIPADOR

CAJA ENCOLE

DESCOLE

DISIPADOR

CUERPO 

ALCANTARILLA

CAJA ENCOLE

DISIPADOR 

DESCOLE

DESCOLE

PLACA PISO

PARED

CAJA ENCOLE

DESCOLE

PLACA PISO

PLACA PISO



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

1,10 1,65 0,15 0,27

0,85 1,00 0,15 0,13

0,65 1,60 0,15 0,16

2,45 1,00 0,15 0,37

0,50 1,75 0,15 0,13

4,00 1,00 0,15 0,60

1,10 1,65 0,15 0,27

0,85 1,00 0,15 0,13

0,65 1,60 0,15 0,16

2,45 1,00 0,15 0,37

0,50 1,75 0,15 0,13

4,00 1,00 0,15 0,60

24,20 1,30 0,20 6,29

24,20 1,00 0,15 3,63

24,20 1,13 0,15 4,08

3,40 2,00 0,15 1,02

0,50 2,00 0,15 0,15

2,05 2,00 0,15 0,62

3,40 0,70 0,15 0,36

0,50 1,20 0,15 0,09

1,55 0,70 0,15 0,16

3,40 0,70 0,15 0,36

0,50 1,20 0,15 0,09

1,55 0,70 0,15 0,16

11,20 1,30 0,20 2,91

11,20 1,00 0,15 1,68

11,20 0,95 0,15 1,60

2,55 2,25 0,20 1,15

1,80 1,00 0,20 0,36

4,00 1,15 0,20 0,92

3,30 1,80 0,15 0,89
PARED 

DERECHA

1,80 1,80 0,15 0,49
PARED 

IZQUIERDA

0,90 2,60 0,25 0,59

0,45 2,60 0,25 0,29

4,60 2,60 0,25 2,99

0,35 2,60 0,25 0,23

5,75 2,60 0,25 3,74

0,75 2,60 0,25 0,49

4,75 2,60 0,25 3,09

0,90 0,45 0,15 0,06

FALSO

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 2-3

ESCALA 3

ESCALA 4

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 2-3

ESCALA 3

ESCALA 4

BOX COULVERT K38+046 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

PLACA PISO

PARED INTERNA

PARED EXTERNA

HUELLA 1

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

PLACA PISO

PARED INTERNA

PARED EXTERNA

HUELLA 1

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

ESCALA 1

ESCALA 1-2

HUELLA 1

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

CONTRAHUELLA 2-3

HUELLA 3

CONTRAHUELLA 3-4

HUELLA 4

ESCALA 1

K37+950

K38+046

K38+046

K38+046

DISIPADOR 

DESCOLE

DISIPADOR 

DESCOLE

CANAL ENCOLE 

DERECHO

CANAL ENCOLE 

IZQUIERDO

DISIPADOR 

DESCOLE

DISIPADOR 

DESCOLE

PARED 

DERECHA

PARED 

IZQUIERDA

PARALELO A 

VÍA

PLACA PISO

PARED 

DERECHA

PARED 

IZQUIERDA

PARALELO A 

VÍA

PLACA PISO

PLACA PISO

PARED 

DERECHA



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

0,55 0,70 0,15 0,06

5,40 0,50 0,15 0,41

0,50 1,25 0,15 0,09

4,05 0,50 0,15 0,30

0,35 0,95 0,15 0,05

4,45 0,45 0,15 0,30

0,90 0,45 0,15 0,06

0,55 0,70 0,15 0,06

5,40 0,50 0,15 0,41

0,50 1,25 0,15 0,09

4,05 0,50 0,15 0,30

0,35 0,95 0,15 0,05

4,45 0,45 0,15 0,30

1,90 1,90 0,25 0,90

1,90 0,20 2,31 0,88

1,50 0,20 2,00 0,60

1,50 0,20 2,00 0,60

1,90 0,20 3,31 1,26

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

2,30 1,00 0,25 0,58

1,30 0,25 2,23 0,72

1,20 0,25 1,73 0,52

1,20 0,25 1,73 0,52

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,25 0,90

1,90 0,20 1,98 0,75

1,50 0,20 1,68 0,50

1,50 0,20 1,68 0,50

1,90 0,20 2,98 1,13

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,30 0,20

2,30 1,00 0,25 0,58

1,30 0,25 2,27 0,74

1,20 0,25 1,72 0,52

1,20 0,25 1,72 0,52

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,20 1,95 0,20 0,47

6,85 1,30 0,20 1,78

0,30 1,30 0,50 0,20

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 2-3

ESCALA 3

ESCALA 3-4

ESCALA 4

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 2-3

ESCALA 3

ESCALA 3-4

ESCALA 4

ALCANTARILLA K38+172 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K38+232 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

TRANSICION DESCOLE-DISIPADOR

DISIPADOR

DENTELLON

K38+046

K38+172

K38+232

DISIPADOR 

DESCOLE

DISIPADOR 

DESCOLE

CAJA ENCOLE

DESCOLE

CAJA ENCOLE

DESCOLE

DISIPADOR

PARED 

DERECHA

PARED 

IZQUIERDA

CAJA ENCOLE

DESCOLE

CAJA ENCOLE

DESCOLE

PLACA PISO



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

8,05 1,20 0,15 1,45

8,05 1,20 0,15 1,45

1,90 1,90 0,25 0,90

1,90 0,25 2,31 1,10

1,50 0,25 2,00 0,75

1,50 0,25 2,00 0,75

1,90 0,25 3,45 1,64

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,70 0,20 5,70 1,94

1,70 0,20 4,30 1,46

5,30 1,30 0,20 1,38

0,90 1,30 0,20 0,23

2,90 1,30 0,20 0,75

1,10 1,30 0,20 0,29

2,00 1,30 0,20 0,52

0,30 1,30 0,50 0,20

5,30 1,20 0,15 0,95

0,60 2,10 0,15 0,19

2,30 1,20 0,15 0,41

0,60 2,30 0,15 0,21

1,40 1,20 0,15 0,25

5,30 1,20 0,15 0,95

0,60 2,10 0,15 0,19

2,30 1,20 0,15 0,41

0,60 2,30 0,15 0,21

1,40 1,20 0,15 0,25

1,75 1,30 0,20 0,46

1,00 1,30 0,20 0,26

1,20 1,30 0,20 0,31

0,30 1,30 0,50 0,20

1,75 1,20 0,15 0,32

0,60 2,20 0,15 0,20

0,55 1,20 0,15 0,10

1,75 1,20 0,15 0,32

0,60 2,20 0,15 0,20

0,55 1,20 0,15 0,10

1,90 1,90 0,25 0,90

1,90 0,20 2,24 0,85

1,50 0,20 1,94 0,58

DERECHA

IZQUIERDA

ALCANTARILLA K38+288 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1
CAJA ENCOLE

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

CARRIL DERECHO

CARRIL IZQUIERDO

HUELLA 1

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

CONTRAHUELLA 2-3

DENTELLON

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 2-3

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

DENTELLON

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

K38+232

K38+288

K38+380

K38+400

DISIPADOR

CAJA ENCOLE

CUERPO 

ALCANTARILLA

DISIPADOR

DISIPADOR

CAJA ENCOLE

ALCANTARILLA K38+400

DISIPADOR K38+380

PARED

PLACA 

SUPERIOR

PLACA PISO

PARED 

DERECHA

PARED 

IZQUIERDA

PLACA PISO

PARED 

DERECHA

PARED 

IZQUIERDA

CAJA ENCOLE

HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

ESCALA 3

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 2-3

ESCALA 3

HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

HUELLA 1

HUELLA 3



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

1,50 0,20 1,94 0,58

1,90 0,20 2,84 1,08

K38+400

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE
PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,70 0,25 5,70 2,42

1,70 0,25 3,30 1,40

0,70 1,30 0,20 0,18

1,10 1,30 0,20 0,29

3,20 1,30 0,20 0,83

1,20 1,30 0,20 0,31

1,95 1,30 0,20 0,51

1,25 1,30 0,20 0,33

2,10 1,30 0,20 0,55

1,35 1,30 0,20 0,35

2,00 1,30 0,20 0,52

1,45 1,30 0,20 0,38

2,00 1,30 0,20 0,52

1,40 1,30 0,20 0,36

2,00 1,30 0,20 0,52

1,00 1,30 0,20 0,26

1,85 1,30 0,20 0,48

0,30 1,30 0,50 0,20

0,70 1,20 0,15 0,13

0,60 2,30 0,15 0,21

2,60 1,20 0,15 0,47

0,60 2,40 0,15 0,22

1,35 1,20 0,15 0,24

0,60 2,45 0,15 0,22

1,50 1,20 0,15 0,27

0,60 2,55 0,15 0,23

1,40 1,20 0,15 0,25

0,60 2,65 0,15 0,24

1,40 1,20 0,15 0,25

0,60 2,60 0,15 0,23

1,40 1,20 0,15 0,25

0,60 2,20 0,15 0,20

1,25 1,20 0,15 0,23

0,70 1,20 0,15 0,13

0,60 2,30 0,15 0,21

2,60 1,20 0,15 0,47

0,60 2,40 0,15 0,22

1,35 1,20 0,15 0,24

0,60 2,45 0,15 0,22

1,50 1,20 0,15 0,27

0,60 2,55 0,15 0,23

1,40 1,20 0,15 0,25

CARRIL DERECHOPLACA 

SUPERIOR CARRIL IZQUIERDO

HUELLA 1

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

CONTRAHUELLA 2-3

HUELLA 3

CONTRAHUELLA 3-4

HUELLA 4

CONTRAHUELLA 4-5

HUELLA 5

CONTRAHUELLA 5-6

HUELLA 6

CONTRAHUELLA 6-7

HUELLA 7

CONTRAHUELLA 7-8

HUELLA 8

DENTELLON

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 2-3

ESCALA 3

ESCALA 3- 4

ESCALA 4

ESCALA 4-5

ESCALA 5

ESCALA 5-6

ESCALA 6

ESCALA 6-7

ESCALA 7

ESCALA 7-8

ESCALA 8

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 2-3

ESCALA 3

ESCALA 3- 4

ESCALA 4

ESCALA 4-5

ESCALA 5

K38+400

CAJA ENCOLE

CUERPO 

ALCANTARILLA

DISIPADOR

CAJA ENCOLE

DESCUENTO TUBERIA

PLACA PISO

PARED 

DERECHA

PARED 

IZQUIERDA



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

0,60 2,65 0,15 0,24

1,40 1,20 0,15 0,25

0,60 2,60 0,15 0,23

1,40 1,20 0,15 0,25

0,60 2,20 0,15 0,20

1,25 1,20 0,15 0,23

1,90 1,90 0,25 0,90

1,94 0,20 2,00 0,78

1,50 0,20 1,70 0,51

1,50 0,20 1,70 0,51

1,90 0,20 2,70 1,03

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

3,80 1,58 0,20 1,20

1,00 1,30 0,20 0,26

1,70 1,30 0,20 0,44

1,10 1,30 0,20 0,29

1,65 1,30 0,20 0,43

0,90 1,30 0,20 0,23

1,10 1,30 0,20 0,29

0,80 1,30 0,20 0,21

1,75 1,30 0,20 0,46

0,30 1,30 0,85 0,33

3,80 1,20 0,15 0,68

0,60 2,20 0,15 0,20

1,10 1,20 0,15 0,20

0,60 2,30 0,15 0,21

1,05 1,20 0,15 0,19

0,60 2,10 0,15 0,19

0,50 1,20 0,15 0,09

0,60 2,00 0,15 0,18

1,15 1,20 0,15 0,21

3,80 1,20 0,15 0,68

0,60 2,20 0,15 0,20

1,10 1,20 0,15 0,20

0,60 2,30 0,15 0,21

1,05 1,20 0,15 0,19

0,60 2,10 0,15 0,19

0,50 1,20 0,15 0,09

0,60 2,00 0,15 0,18

1,15 1,20 0,15 0,21

ESCALA 5-6

ESCALA 6

ESCALA 6-7

ESCALA 7

ESCALA 7-8

ESCALA 8

ALCANTARILLA K38+503 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

HUELLA 1

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

CONTRAHUELLA 2-3

HUELLA 3

CONTRAHUELLA 3-4

HUELLA 4

CONTRAHUELLA 4-5

HUELLA 5

DENTELLON

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 2-3

ESCALA 3

ESCALA 3- 4

ESCALA 4

ESCALA 4-5

ESCALA 5

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 2-3

ESCALA 3

ESCALA 3- 4

ESCALA 4

ESCALA 4-5

ESCALA 5

ALCANTARILLA K38+573 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

K38+400

K38+503

DISIPADOR

CAJA ENCOLE

DISIPADOR

PARED 

IZQUIERDA

CAJA ENCOLE

PLACA PISO

PARED 

DERECHA

PARED 

IZQUIERDA



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

1,90 1,90 0,25 0,90

1,90 0,20 3,25 1,24

1,50 0,20 2,95 0,89

1,50 0,20 2,95 0,89

1,90 0,20 3,90 1,48

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

2,00 1,30 0,20 0,52

1,20 1,30 0,20 0,31

2,10 1,30 0,20 0,55

1,20 1,30 0,20 0,31

1,15 1,30 0,20 0,30

1,00 1,30 0,20 0,26

2,05 1,30 0,20 0,53

1,10 1,30 0,20 0,29

1,95 1,30 0,20 0,51

1,40 1,30 0,20 0,36

2,45 1,30 0,20 0,64

1,30 1,30 0,20 0,34

2,20 1,30 0,20 0,57

1,65 2,00 0,20 0,66

0,30 1,30 0,50 0,20

2,00 1,20 0,15 0,36

0,60 2,40 0,15 0,22

1,50 1,20 0,15 0,27

0,60 2,40 0,15 0,22

0,55 1,20 0,15 0,10

0,60 2,20 0,15 0,20

1,45 1,20 0,15 0,26

0,60 2,30 0,15 0,21

1,35 1,20 0,15 0,24

0,60 2,60 0,15 0,23

1,85 1,20 0,15 0,33

0,60 2,50 0,15 0,23

1,60 1,20 0,15 0,29

1,80 1,20 0,15 0,32

2,00 1,20 0,15 0,36

0,60 2,40 0,15 0,22

1,50 1,20 0,15 0,27

0,60 2,40 0,15 0,22

0,55 1,20 0,15 0,10

0,60 2,20 0,15 0,20

1,45 1,20 0,15 0,26

0,60 2,30 0,15 0,21

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

HUELLA 1

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

CONTRAHUELLA 2-3

HUELLA 3

CONTRAHUELLA 3-4

HUELLA 4

CONTRAHUELLA 4-5

ESCALA 3- 4

ESCALA 4

ESCALA 4-5

ESCALA 5

ESCALA 5-6

ESCALA 6

HUELLA 5

CONTRAHUELLA 5-6

HUELLA 6

CONTRAHUELLA 6-7

HUELLA 7

PLACA ENCOLE INICIO DISIPADOR

DENTELLON

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 4

ESCALA 4-5

DISIPADOR PARED 

DERECHA

PARED 

IZQUIERDA

ESCALA 6-7

ESCALA 7

ESCALA 1

ESCALA 1 ENCOLE

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 2-3

ESCALA 3

ESCALA 3- 4

ESCALA 2

ESCALA 2-3

ESCALA 3

K38+573

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

1,35 1,20 0,15 0,24

0,60 2,60 0,15 0,23

1,85 1,20 0,15 0,33

0,60 2,50 0,15 0,23

1,60 1,20 0,15 0,29

K38+662 1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 1,87 0,71

1,50 0,20 1,57 0,47

1,50 0,20 1,57 0,47

1,90 0,20 1,87 0,71

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 0,25 3,10 0,19

2,40 1,00 0,25 0,60

1,45 0,25 2,20 0,80

1,30 0,25 1,67 0,54

1,33 0,25 1,67 0,56

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,20 1,95 0,20 0,47

1,00 1,30 0,20 0,26

1,80 1,30 0,20 0,47

1,20 1,30 0,20 0,31

1,80 1,30 0,20 0,47

1,20 1,30 0,20 0,31

1,80 1,30 0,20 0,47

1,20 1,30 0,20 0,31

1,80 1,30 0,20 0,47

1,20 1,30 0,20 0,31

1,80 1,30 0,20 0,47

0,30 1,30 0,50 0,20

1,40 1,20 0,15 0,25

0,60 2,20 0,15 0,20

1,20 1,20 0,15 0,22

0,60 2,40 0,15 0,22

1,20 1,20 0,15 0,22

0,60 2,40 0,15 0,22

1,20 1,20 0,15 0,22

0,60 2,40 0,15 0,22

1,20 1,20 0,15 0,22

0,60 2,40 0,15 0,22

1,20 1,20 0,15 0,22

0,60 1,50 0,15 0,14

0,80 1,20 0,15 0,14

ESCALA 5

ESCALA 5-6

ESCALA 6

ESCALA 6-7

ESCALA 7

ALCANTARILLA K38+662 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

DISIPADOR

PARED 

IZQUIERDA

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

HUELLA 1

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

CONTRAHUELLA 2-3

HUELLA 3

CONTRAHUELLA 3-4

HUELLA 4

CONTRAHUELLA 4-5

HUELLA 5

CONTRAHUELLA 5-6

HUELLA 6

DENTELLON

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 2-3

ESCALA 3

ESCALA 3- 4

ESCALA 4

ESCALA 4-5

ESCALA 5

ESCALA 5-6

ESCALA 6

ESCALA 6-7

ESCALA 7

K38+573

CAJA ENCOLE

DESCOLE

DISIPADOR

CAJA ENCOLE

DESCOLE

PLACA PISO

PARED 

DERECHA



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

1,40 1,20 0,15 0,25

0,60 2,20 0,15 0,20

1,20 1,20 0,15 0,22

0,60 2,40 0,15 0,22

1,20 1,20 0,15 0,22

0,60 2,40 0,15 0,22

1,20 1,20 0,15 0,22

0,60 2,40 0,15 0,22

1,20 1,20 0,15 0,22

0,60 2,40 0,15 0,22

1,20 1,20 0,15 0,22

0,60 1,50 0,15 0,14

0,80 1,20 0,15 0,14

2,50 2,50 0,25 1,56

2,00 3,20 0,25 1,60

2,00 3,20 0,25 1,60

2,50 3,20 0,25 2,00

2,50 1,40 0,30 1,05

9,00 1,50 1,00 13,50

9,00 3,14 0,30 -8,55

446,20

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

m3 446,20 433,40 12,80

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ESCALA 1

ESCALA 1-2

ESCALA 2

ESCALA 2-3

ESCALA 3

ESCALA 3- 4

ESCALA 4

ESCALA 4-5

ESCALA 5

ESCALA 5-6

ESCALA 6

ESCALA 6-7

ESCALA 7

OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

Placa piso caja encole

Pared derecha caja encole

Pared izquierda caja encole

Pared posterior

Cabezote, margen izq

Atraque tubería

Descuento volumen tubo

TOTAL ACUMULADO: Concreto Resistencia 21MPa ( D )

ACTIVIDAD

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

K7+944

DISIPADOR

Alcantarilla Ø 

900 mm

PARED 

IZQUIERDA



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

K16+170 1,80 10,00 0,10 1,80

0,70 10,00 0,40 2,80

1,90 1,90 0,10 0,36

K16+240 1,80 10,00 0,10 1,80

0,70 10,00 0,40 2,80

1,90 1,90 0,10 0,36

K20+980 1,80 10,00 0,10 1,80

2,80 2,80 0,10 0,78

19,40 2,40 0,10 4,66

K22+273 1,80 9,80 0,10 1,76

0,70 9,80 0,80 5,49

1,90 1,90 0,10 0,36

3,80 1,60 0,10 0,61

K22+444 1,80 9,80 0,10 1,76

0,70 9,80 0,80 5,49

2,37 2,96 0,10 0,70

4,20 1,60 0,10 0,67

K28+900 3,00 5,00 0,10 1,50

3,00 5,00 0,10 1,50

9,65 2,25 0,10 2,17

68,20 2,50 0,10 17,05

1,90 1,90 0,10 0,36

7,20 2,30 0,10 1,66

16,50 4,40 0,10 7,26

K36+595 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

10,00 1,20 0,10 1,20

K36+694 15,00 1,40 0,10 2,10

K36+908 3,00 5,00 0,10 1,50

3,00 5,00 0,10 1,50

4,50 2,10 0,10 0,95

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSERVACIONES

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

ALCANTARILLA K16+240 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

ALCANTARILLA K20+980 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO BOX COULVER

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DISIPADOR DESCOLE

ALCANTARILLA K22+273 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K22+444 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

BOX COULVERT K28+900 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL DER)

SOLADO DESCOLE

SOLADO CANAL LONGITUDINAL

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE AL CANAL

SOLADO CANAL DE ENCOLE EN HYDROBLOCKS

ALCANTARILLA K36+595 JERAP S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO DISIPADOR DESCOLE

BOX COULVERT K36+694 MERAK S.A.S.

SOLADO CANAL LATERAL ENCOLE

BOX COULVERT K36+908 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL DER)

SOLADO ENCOLE



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSERVACIONES

6,00 1,20 0,10 0,72

K36+975 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

7,00 1,40 0,10 0,98

1,60 1,80 0,10 0,29

K37+200 1,80 5,00 0,10 0,90

1,80 4,00 0,10 0,72

0,70 4,75 0,40 1,33

0,70 4,25 0,40 1,19

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

28,70 1,40 0,10 4,02

K37+410 1,80 5,00 0,10 0,90

1,80 4,00 0,10 0,72

0,70 4,75 0,40 1,33

0,70 4,25 0,40 1,19

1,90 1,90 0,05 0,18

0,00

K37+502 4,00 7,00 0,10 2,80

4,00 4,60 0,35 6,44

K37+584 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

1,30 2,15 0,05 0,14

4,80 1,50 0,05 0,36

K37+652 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

1,30 2,15 0,05 0,14

4,80 1,50 0,05 0,36

K37+715 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

SOLADO DISIPADOR DESCOLE

ALCANTARILLA K36+975 JERAP S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO DISIPADOR DESCOLE

SOLADO TRANSICION DESCOLE-DISIPADOR

ALCANTARILLA K37+200 JERAP S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA (CARRIL DER)

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL der)

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO DESCOLE DISIPADOR

ALCANTARILLA K37+410 MERAK S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA (CARRIL DER)

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL der)

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

BOX COULVERT K37+502 MERAK S.A.S.

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL DER)

ALCANTARILLA K37+584 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO TRANSICION DESCOLE-DISIPADOR

SOLADO DISIPADOR

ALCANTARILLA K37+652 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO TRANSICION DESCOLE-DISIPADOR

SOLADO DISIPADOR

ALCANTARILLA K37+715 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSERVACIONES

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

1,30 2,15 0,05 0,14

4,80 1,50 0,05 0,36

K37+800 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,50 0,75 0,05 0,09

1,30 2,15 0,05 0,14

4,80 1,50 0,05 0,36

K37+867 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,50 0,75 0,05 0,09

1,30 2,15 0,05 0,14

4,80 1,50 0,05 0,36

K37+950 1,80 9,00 0,10 1,62

1,70 10,00 1,10 18,70

3,14 0,30 -9,00 -8,55

1,90 1,90 0,05 0,18

10,00 1,40 0,10 1,40

K38+038 3,00 5,00 0,10 1,50

3,00 5,00 0,10 1,50

2,50 2,50 0,10 0,63

47,40 1,00 0,10 4,74

16,00 2,60 0,10 4,16

K38+172 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

K38+232 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

8,35 1,40 0,10 1,17

K38+288 1,80 10,00 0,10 1,80

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO TRANSICION DESCOLE-DISIPADOR

SOLADO DISIPADOR

ALCANTARILLA K37+800 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO TRANSICION DESCOLE-DISIPADOR

SOLADO DISIPADOR

ALCANTARILLA K37+867 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO TRANSICION DESCOLE-DISIPADOR

SOLADO DISIPADOR

ALCANTARILLA K37+950 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

DESCUENTO VOLUMEN TUBERIA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DISIPADOR DESCOLE

BOX COULVERT K38+046 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL DER)

SOLADO CAJA ENCOLE

SOLADO CANALES DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE DISIPADOR

ALCANTARILLA K38+172 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K38+232 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO DESCOLE DISIPADOR

ALCANTARILLA K38+288 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSERVACIONES

1,70 10,00 1,10 18,70

3,14 0,30 -10,00 -9,50

1,90 1,90 0,05 0,18

12,50 1,40 0,10 1,75

K38+380 3,95 1,40 0,10 0,55

K38+400 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

0,70 9,00 -0,40 -2,52

1,70 9,00 1,10 16,83

3,14 0,30 -9,00 -8,55

1,90 1,90 0,05 0,18

24,85 1,40 0,10 3,48

K38+503 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

14,10 1,40 0,10 1,97

K38+573 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

0,70 9,00 -0,40 -2,52

1,70 9,00 1,10 16,83

3,14 0,30 -9,00 -8,55

1,90 1,90 0,05 0,18

23,05 1,40 0,10 3,23

K38+662 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

0,75 2,20 0,05 0,08

0,25 3,10 0,05 0,04

16,30 1,40 0,10 2,28

2,50 2,50 0,10 0,63

9,00 1,30 0,10 1,17

221,00

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

DESCUENTO VOLUMEN TUBERIA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE DISIPADOR

DISIPADOR K38+380 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO DESCOLE DISIPADOR

ALCANTARILLA K38+400 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

DESCUENTO VOLUMEN TUBERIA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE DISIPADOR

ALCANTARILLA K38+503 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE DISIPADOR

ALCANTARILLA K38+573 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

DESCUENTO VOLUMEN TUBERIA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE DISIPADOR

ALCANTARILLA K38+662 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

DENTELLON

SOLADO DESCOLE DISIPADOR

OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL
Placa piso caja encole

Placa bajo tuberia

TOTAL ACUMULADO: Concreto Resistencia 14MPa ( F )

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

K7+944
Alcantarilla Ø 

900 mm



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSERVACIONES

0,00 221,00 219,20

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Concreto Resistencia 14MPa ( F ) 1,80



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 3,70 26,00 1,00 96,20
1/2" 2,00 98,00 1,00 196,00
1/2" 2,20 22,00 1,00 48,40
1/2" 2,40 12,00 1,00 28,80
1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00
1/2" 3,35 18,00 1,00 60,36
1/2" 4,50 24,00 1,00 108,00
1/2" 1,75 24,00 1,00 42,00
1/2" 1,60 25,00 1,00 40,00
1/2" 3,80 25,00 1,00 95,00
1/2" 10,00 8,00 1,00 80,00
1/2" 5,00 19,00 1,00 95,00
1/2" 5,70 15,00 1,00 85,50
1/2" 3,30 10,00 1,00 33,00
1/2" 5,00 18,00 1,00 90,00
1/2" 3,00 12,00 1,00 36,00

K16+180 1.152,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 3,70 26,00 1,00 96,20
1/2" 2,00 98,00 1,00 196,00
1/2" 2,20 22,00 1,00 48,40
1/2" 2,40 12,00 1,00 28,80
1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00
1/2" 3,35 18,00 1,00 60,36
1/2" 4,50 24,00 1,00 108,00
1/2" 1,75 24,00 1,00 42,00
1/2" 5,70 15,00 1,00 85,50
1/2" 3,30 10,00 1,00 33,00
1/2" 5,00 18,00 1,00 90,00
1/2" 3,00 12,00 1,00 36,00

K16+240 842,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

PESO            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 8,40 13,00 1,00 109,20
1/2" 8,30 13,00 1,00 107,90
1/2" 8,15 12,00 1,00 97,80
1/2" 8,05 12,00 1,00 96,60
1/2" 2,60 26,00 1,00 67,60
1/2" 2,80 155,00 1,00 434,00 LONGITUDINAL

1/2" 0,30 64,00 1,00 19,20 SEPARADORES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

CANAL ENCOLE

CANAL ENCOLE

CANAL ENCOLE

CANAL ENCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K16+240 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K20+980 H&A S.A.S.

OBSERVACIONES

PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

K16+180

K16+240

K20+980



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

1/2" 5,75 90,00 1,00 517,50
1/2" 2,80 180,00 1,00 504,00
1/2" 1,10 180,00 1,00 198,00
1/2" 9,60 72,00 1,00 691,20 LONGITUDINAL

1/2" 0,30 60,00 1,00 18,00 SEPARADORES

1/2" 1,10 34,00 1,00 37,40 SOPORTES

1/2" 3,00 14,00 1,00 42,00
1/2" 2,10 32,00 1,00 67,20
1/2" 4,65 106,00 1,00 492,90
1/2" 2,60 60,00 1,00 156,00
1/2" 4,80 10,00 1,00 48,00
1/2" 3,60 12,00 1,00 43,20
1/2" 3,00 30,00 1,00 90,00
1/2" 24,00 22,00 1,00 528,00
1/2" 7,20 22,00 1,00 158,40
1/2" 6,00 24,00 1,00 144,00
1/2" 3,00 24,00 1,00 72,00
1/2" 1,00 18,00 1,00 18,00
1/2" 6,00 28,00 1,00 168,00
1/2" 1,60 10,00 1,00 16,00

K20+980 4.942,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 3,70 26,00 1,00 96,20
1/2" 2,00 98,00 1,00 196,00
1/2" 2,20 22,00 1,00 48,40
1/2" 2,40 12,00 1,00 28,80
1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00
1/2" 3,35 18,00 1,00 60,36
1/2" 4,50 24,00 1,00 108,00
1/2" 1,75 24,00 1,00 42,00
1/2" 4,50 46,00 1,00 207,00
1/2" 8,00 20,00 1,00 160,00
1/2" 4,50 20,00 1,00 90,00
1/2" 2,50 16,00 1,00 40,00
1/2" 0,20 40,00 1,00 8,00

K22+273 1.103,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 3,70 26,00 1,00 96,20
1/2" 2,00 98,00 1,00 196,00
1/2" 2,20 22,00 1,00 48,40
1/2" 2,40 12,00 1,00 28,80
1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

CUERPO BOX

CUERPO BOX

CUERPO BOX

CUERPO BOX

CUERPO BOX

CUERPO BOX

CUERPO BOX

CUERPO BOX

PLACA PISO Y PAREDES DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES DESCOLE

PLACA PISO DESCOLE

PLACA PISO DESCOLE

PAREDES DESCOLE

PAREDES DESCOLE

PAREDES DESCOLE

PAREDES DESCOLE

PAREDES DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K22+273 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K22+444 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K20+980

K20+980

K22+273

K22+273

K22+444

TRANSVERSAL

GUARDARUEDA 

IZQUIERDO

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL Y 

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

1/2" 3,35 18,00 1,00 60,36
1/2" 4,50 24,00 1,00 108,00
1/2" 1,75 24,00 1,00 42,00
1/2" 3,90 51,00 1,00 198,90
1/2" 6,00 24,00 1,00 144,00
1/2" 4,10 10,00 1,00 41,00
1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00
1/2" 1,20 10,00 1,00 12,00
1/2" 1,80 10,00 1,00 18,00
1/2" 1,40 6,00 1,00 8,40

K22+444 1.076,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

PESO            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 9,40 9,00 1,00 84,60
1/2" 6,50 7,00 1,00 45,50
1/2" 8,40 6,00 1,00 50,40
1/2" 8,80 14,00 1,00 123,20
1/2" 8,80 8,00 1,00 70,40
1/2" 10,80 8,00 1,00 86,40
1/2" 6,80 9,00 1,00 61,20
1/2" 2,80 16,00 1,00 44,80
1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40
1/2" 8,00 12,00 1,00 96,00
1/2" 1,90 14,00 1,00 26,60
1/2" 8,40 9,00 1,00 75,60
1/2" 75,70 12,00 1,00 908,40
1/2" 63,40 11,00 1,00 697,40
1/2" 63,40 11,00 1,00 697,40
1/2" 6,48 379,00 1,00 2455,92
1/2" 9,40 9,00 1,00 84,60
1/2" 6,50 7,00 1,00 45,50
1/2" 8,40 6,00 1,00 50,40
1/2" 8,80 14,00 1,00 123,20
1/2" 8,80 8,00 1,00 70,40
1/2" 10,80 8,00 1,00 86,40
1/2" 6,80 9,00 1,00 61,20
1/2" 2,80 16,00 1,00 44,80
1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40
1/2" 8,00 12,00 1,00 96,00
1/2" 1,90 14,00 1,00 26,60
1/2" 8,40 9,00 1,00 75,60
1/2" 4,00 8,00 1,00 32,00
1/2" 1,60 13,00 1,00 20,80
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 10,00 10,00 1,00 100,00

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

CANAL, PISO LONGITUDINAL

CANAL, PARED DERECHA LONGITUDINAL

CANAL, PARED IZQUIERDA LONGITUDINAL

CANAL, TRANSVERSAL PARED-PISO-PARED

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

DENTELLON LONGITUDINAL

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO IZQUIERDA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

K22+444

K28+900

K28+900

K28+900

K28+900

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL Y 

LONGITUDINAL



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

1/2" 10,00 10,00 1,00 100,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 10,00 9,00 1,00 90,00
1/2" 10,00 9,00 1,00 90,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 1,50 25,00 1,00 37,50
1/2" 10,00 25,00 1,00 250,00
1/2" 10,00 25,00 1,00 250,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 2,00 10,00 1,00 20,00
1/2" 1,80 6,00 1,00 10,80
1/2" 12,00 20,00 1,00 240,00
1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00
1/2" 3,00 24,00 1,00 72,00
1/2" 2,55 82,00 1,00 209,10
1/2" 3,00 72,00 1,00 216,00
1/2" 8,00 16,00 1,00 128,00
1/2" 3,60 24,00 1,00 86,40
1/2" 3,00 94,00 1,00 282,00
1/2" 10,20 16,00 1,00 163,20
1/2" 4,70 24,00 1,00 112,80
1/2" 3,24 13,00 1,00 42,12
1/2" 3,34 13,00 1,00 43,42
1/2" 3,00 10,00 1,00 30,00
1/2" 3,00 10,00 1,00 30,00

K28+900 10.517,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,85 2,00 1,00 5,70
4 6,43 7,00 1,00 45,01
4 6,15 7,00 1,00 43,05
4 4,54 1,00 1,00 4,54
4 4,52 1,00 1,00 4,52
4 0,57 2,00 1,00 1,14
4 0,97 2,00 1,00 1,94
4 1,09 2,00 1,00 2,18
4 1,25 9,00 1,00 11,25
4 0,70 13,00 1,00 9,10
4 0,70 2,00 1,00 1,40
4 0,88 9,00 1,00 7,92
4 1,25 6,00 1,00 7,50

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

DENTELLON DESCOLE, TRANSVERSAL

DENTELLON DESCOLE, LONGITUDINAL

PLACA PISO DESCOLE, LONGITUDINAL (L)

PLACA PISO DESCOLE, LONGITUDINAL (C)

PLACA PISO DESCOLE, TRANSVERSAL (L)

PLACA PISO DESCOLE, TRANSVERSAL (C)

PARED DERECHA DESCOLE, TRANSVERSAL (Ver)

PARED DERECHA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

PARED DERECHA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

PARED IZQUIERDA DESCOLE, TRANSVERSAL (Ver)

PARED IZQUIERDA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

PARED IZQUIERDA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL INT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL INT

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K36+595 JERAP S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K28+900

K28+900

K36+595



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 1,40 6,00 1,00 8,40
4 1,15 6,00 1,00 6,90
4 1,40 6,00 1,00 8,40
4 4,32 2,00 1,00 8,64
4 4,45 2,00 1,00 8,90
4 1,66 6,00 1,00 9,96
4 1,10 12,00 1,00 13,20
4 1,26 2,00 1,00 2,52
4 3,71 1,00 1,00 3,71
4 3,35 1,00 1,00 3,35
4 2,56 1,00 1,00 2,56
4 2,00 1,00 1,00 2,00
4 2,33 1,00 1,00 2,33
4 2,91 1,00 1,00 2,91
4 6,02 9,00 1,00 54,18
4 2,75 4,00 1,00 11,00
4 3,61 7,00 1,00 25,27
4 5,82 9,00 1,00 52,38
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 2,86 4,00 1,00 11,44
4 3,80 7,00 1,00 26,60
4 1,15 8,00 1,00 9,20
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 6,30 5,00 1,00 31,50
4 6,75 5,00 1,00 33,75
4 7,50 1,00 1,00 7,50
4 7,58 1,00 1,00 7,58
4 3,10 1,00 1,00 3,10
4 1,93 1,00 1,00 1,93
4 1,80 18,00 1,00 32,40
4 8,52 1,00 1,00 8,52
4 8,64 1,00 1,00 8,64
4 5,30 50,00 1,00 265,00 TRANSVERSAL

4 10,00 27,00 1,00 270,00 LONGITUDINAL

K36+595 609,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

PESO            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
3/4" 10,00 16,00 2,24 357,60
3/4" 10,00 16,00 2,24 357,60
3/4" 5,00 12,00 2,24 134,10
1/2" 2,98 24,00 1,00 71,40
1/2" 2,98 25,00 1,00 74,38
3/4" 5,00 16,00 2,24 178,80
3/4" 5,00 16,00 2,24 178,80
1/2" 2,98 20,00 1,00 59,50
1/2" 2,98 21,00 1,00 62,48
1/2" 2,98 20,00 1,00 59,50

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K36+694 MERAK S.A.S.

OBSERVACIONES

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO IZQUIERDA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

K36+595

K36+595

K36+694 

AMPLIACION 

BOX MARGEN 

DERECHA



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

1/2" 2,98 21,00 1,00 62,48
1/2" 1,20 8,00 1,00 9,60
3/4" 5,00 12,00 2,24 134,10
3/4" 2,20 7,00 2,24 34,42
1/2" 2,98 24,00 1,00 71,40
1/2" 2,98 25,00 1,00 74,38
1/2" 18,00 8,00 1,00 144,00
3/4" 47,00 4,10 2,24 430,68
1/2" 19,00 8,00 1,00 152,00
3/4" 34,00 4,10 2,24 311,56
3/4" 3,40 24,00 2,24 182,38
3/4" 3,20 24,00 2,24 171,65
1/2" 5,10 15,00 1,00 76,50
1/2" 5,10 15,00 1,00 76,50
1/2" 2,80 25,00 1,00 70,00
1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00
1/2" 2,15 17,00 1,00 36,55
1/2" 2,15 39,00 1,00 83,85
1/2" 5,30 10,00 1,00 53,00
1/2" 5,30 10,00 1,00 53,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,65 26,00 1,00 94,90
5/8" 3,55 34,00 1,55 187,33
1/2" 5,30 25,00 1,00 132,50
1/2" 5,30 25,00 1,00 132,50
1/2" 2,40 110,00 1,00 264,00
1/2" 11,25 8,00 1,00 90,00
1/2" 8,50 22,00 1,00 187,00
1/2" 8,50 22,00 1,00 187,00
5/8" 4,80 19,00 1,55 141,54
5/8" 2,50 40,00 1,55 155,20
5/8" 4,80 19,00 1,55 141,54
5/8" 2,50 40,00 1,55 155,20
1/2" 2,80 25,00 1,00 70,00
1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00
1/2" 2,15 17,00 1,00 36,55
1/2" 2,15 39,00 1,00 83,85
1/2" 5,30 10,00 1,00 53,00
1/2" 5,30 10,00 1,00 53,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,65 26,00 1,00 94,90
5/8" 3,55 34,00 1,55 187,33
1/2" 5,30 25,00 1,00 132,50
1/2" 5,30 25,00 1,00 132,50
3/4" 10,00 10,00 2,24 223,50
3/4" 10,00 10,00 2,24 223,50
3/4" 5,00 8,00 2,24 89,40
1/2" 2,15 24,00 1,00 51,60
1/2" 2,15 25,00 1,00 53,75
3/4" 5,00 10,00 2,24 111,75

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

PLACA PISO ENTRE ESTRIBOS, LONGITUDINAL INF

PLACA PISO ENTRE ESTRIBOS, TRANSVERSAL INF

PLACA PISO ENTRE ESTRIBOS, LONGITUDINAL SUP

PLACA PISO ENTRE ESTRIBOS, TRANSVERSAL SUP

GUARDARUEDA DER. TRANSVERSAL EXTERNO

GUARDARUEDA DER. TRANSVERSAL INTERNO

GUARDARUEDA DER. LONGITUDINAL EXTERNO

GUARDARUEDA DER. LONGITUDINAL INTERNO

Transversal

Longitudinal

Transversal Inf

Transversal Sup

Longitudinal Inf

Longitudinal Sup

Soportes

Transversal Ant

Transversal Post

Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

MURO VERTEDERO ENCOLE, TRANSVERSAL

MURO VERTEDERO ENCOLE, LONGITUDINAL

Transversal Parrilla Sup

Transversal Parrilla Inf

Longitudinal Parrila Sup

Longitudinal Parrila Sup

Longitudinal Parrilla Inf

Longitudinal Parrilla Inf

Transversal

Longitudinal

Transversal Inf

Transversal Sup

Longitudinal Inf

Longitudinal Sup

Soportes

Transversal Ant

Transversal Post

Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO IZQUIERDA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

K36+694 

AMPLIACION 

BOX MARGEN 

DERECHA

K36+694                    

PISO ENTRE 

ESTRIBOS 

EXISTENTES

K36+694    

GUARDARUEDA 

DERECHO

K36+694    

ENCOLE ALETA 

DERECHA

K36+694    

ENCOLE PLACA 

PISO

K36+694    

ENCOLE ALETA 

IZQUIERDA

K36+694 

AMPLIACION 

BOX MARGEN 

IZQUIERDA

ENCOLE ALETA 

DERECHA 

DENTELLON

ENCOLE ALETA 

DERECHA ZARPA

ENCOLE ALETA 

DERECHA 

VÁSTAGO

ENCOLE PLACA 

PISO

ENCOLE ALETA 

IZQUIERDA 

DENTELLON

ENCOLE ALETA 

IZQUIERDA ZARPA

ENCOLE ALETA 

IZQUIERDA 

VÁSTAGO



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

3/4" 5,00 10,00 2,24 111,75
1/2" 2,15 21,00 1,00 45,15
1/2" 2,15 22,00 1,00 47,30
1/2" 2,15 21,00 1,00 45,15
1/2" 2,15 22,00 1,00 47,30
1/2" 1,20 8,00 1,00 9,60
3/4" 5,00 8,00 2,24 89,40
3/4" 2,20 5,00 2,24 24,59
1/2" 2,15 24,00 1,00 51,60
1/2" 2,15 25,00 1,00 53,75
3/4" 3,50 24,00 2,24 187,74
3/4" 3,30 24,00 2,24 177,01
1/2" 5,10 15,00 1,00 76,50
1/2" 5,10 15,00 1,00 76,50
1/2" 4,45 75,00 1,00 333,75 TRANSVERSAL

1/2" 15,00 24,00 1,00 360,00 LONGITUDINAL

K36+694 9.053,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

PESO            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 4,00 8,00 1,00 32,00
1/2" 1,60 13,00 1,00 20,80
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 11,20 11,00 1,00 123,20
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 1,50 26,00 1,00 39,00
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 11,20 11,00 1,00 123,20
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,00 13,00 1,00 39,00
1/2" 3,00 13,00 1,00 39,00
1/2" 3,00 10,00 1,00 30,00
1/2" 3,00 10,00 1,00 30,00
5/8" 2,75 7,00 1,55 29,88

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

GUARDARUEDA IZQ. TRANSVERSAL EXTERNO

GUARDARUEDA IZQ. TRANSVERSAL INTERNO

GUARDARUEDA IZQ. LONGITUDINAL EXTERNO

GUARDARUEDA IZQ. LONGITUDINAL INTERNO

CANAL ENCOLE

CANAL ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K36+908 H&A S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON LONGITUDINAL

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL INT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL INT

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

K36+694 

AMPLIACION 

BOX MARGEN 

IZQUIERDA

K36+694    

GUARDARUEDA 

IZQUIERDO

K36+908



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

5/8" 2,80 7,00 1,55 30,42
5/8" 4,03 76,00 1,55 475,35
5/8" 5,75 7,00 1,55 62,47
5/8" 1,10 14,00 1,55 23,90
1/2" 6,00 60,00 1,00 360,00 TRANSVERSAL

1/2" 12,00 30,00 1,00 360,00 LONGITUDINAL

K36+908 3.881,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 2,80 2,00 1,00 5,60
1/2" 6,07 7,00 1,00 42,49
1/2" 7,12 7,00 1,00 49,84
1/2" 0,63 2,00 1,00 1,26
1/2" 1,03 2,00 1,00 2,06
1/2" 1,12 2,00 1,00 2,24
1/2" 1,25 9,00 1,00 11,25
1/2" 0,80 13,00 1,00 10,40
1/2" 0,90 1,00 1,00 0,90
1/2" 1,10 9,00 1,00 9,90
1/2" 0,70 1,00 1,00 0,70
1/2" 1,30 6,00 1,00 7,80
1/2" 1,50 6,00 1,00 9,00
1/2" 1,30 6,00 1,00 7,80
1/2" 1,50 6,00 1,00 9,00
1/2" 2,42 3,00 1,00 7,26
1/2" 2,62 3,00 1,00 7,86
1/2" 3,62 3,00 1,00 10,86
1/2" 4,15 3,00 1,00 12,45
1/2" 1,42 2,00 1,00 2,84
1/2" 1,55 2,00 1,00 3,10
1/2" 1,25 12,00 1,00 15,00
1/2" 6,20 9,00 1,00 55,80
1/2" 3,00 4,00 1,00 12,00
1/2" 6,00 9,00 1,00 54,00
1/2" 4,00 7,00 1,00 28,00
1/2" 1,00 27,00 1,00 27,00
1/2" 2,86 4,00 1,00 11,44
1/2" 3,80 8,00 1,00 30,40
1/2" 5,89 5,00 1,00 29,45
1/2" 1,30 6,00 1,00 7,80
1/2" 6,60 5,00 1,00 33,00
1/2" 1,50 4,00 1,00 6,00
1/2" 7,49 7,00 1,00 52,43
1/2" 9,30 7,00 1,00 65,10
1/2" 1,40 2,00 1,00 2,80
1/2" 3,80 43,00 1,00 163,40 TRANSVERSAL

1/2" 8,60 7,00 1,00 60,20 LONGITUDINAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K36+975 JERAP S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES DISIPADOR DESCOLE

PLACA PISO DISIPADOR DESCOLE

K36+908

K36+975

K36+975



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

1/2" 8,60 10,00 1,00 86,00 LONGITUDINAL

K36+975 954,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

PESO            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 4,00 8,00 1,00 32,00
1/2" 1,60 13,00 1,00 20,80
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 11,20 11,00 1,00 123,20
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 1,50 25,00 1,00 37,50
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 11,20 11,00 1,00 123,20
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
5/8" 1,55 30,00 1,55 72,17
5/8" 1,55 27,00 1,55 64,95
1/2" 5,50 13,00 1,00 71,50
1/2" 5,50 12,00 1,00 66,00
1/2" 3,15 34,00 1,00 107,10
1/2" 3,00 43,00 1,00 129,00
1/2" 5,50 12,00 1,00 66,00
1/2" 5,50 12,00 1,00 66,00
3/4" 2,20 12,00 2,24 59,00
3/4" 2,90 16,00 2,24 103,70
3/4" 2,20 12,00 2,24 59,00
3/4" 3,40 4,00 2,24 30,40
3/4" 8,00 10,00 2,24 178,80
3/4" 1,70 54,00 2,24 205,17
3/4" 1,00 9,00 2,24 20,12
3/4" 7,70 4,00 2,24 68,84
3/4" 1,50 54,00 2,24 181,04
1/2" 4,00 50,00 1,00 200,00 TRANSVERSAL

1/2" 10,00 20,00 1,00 200,00 LONGITUDINAL

PAREDES DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

AMPLIACION BOX COULVERT K37+060 CYR S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON LONGITUDINAL

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO IZQUIERDA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

Transversal Inf

Transversal Sup

Longitudinal Inf

Longitudinal Sup

Transversal Ant

Transversal Post

Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

LONGITUDINAL VERTICAL

TRANSVERSAL HORIZONTAL

LONGITUDINAL HORIZONTAL

TRANSVERSAL VERTICAL

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

ANCLAJE ALETAS

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

K37+060

ZARPA DESCOLE

VÁSTAGO 

DESCOLE

ZAPATAS

PLACA

GUARDARUEDA



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K37+060 4.349,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,30 2,00 1,00 4,60
4 5,10 10,00 1,00 51,00
4 2,90 4,00 1,00 11,60
4 1,35 11,00 1,00 14,85
4 0,85 6,00 1,00 5,10
4 0,80 17,00 1,00 13,60
4 1,30 11,00 1,00 14,30
4 1,00 6,00 1,00 6,00
4 1,45 14,00 1,00 20,30
4 4,76 1,00 1,00 4,76
4 5,05 1,00 1,00 5,05
4 3,95 1,00 1,00 3,95
4 2,85 1,00 1,00 2,85
4 2,35 1,00 1,00 2,35
4 1,35 14,00 1,00 18,90
4 4,55 1,00 1,00 4,55
4 4,15 1,00 1,00 4,15
4 3,75 1,00 1,00 3,75
4 2,55 1,00 1,00 2,55
4 2,05 1,00 1,00 2,05
4 1,40 1,00 1,00 1,40
4 1,35 1,00 1,00 1,35
4 1,20 6,00 1,00 7,20
4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 5,40 8,00 1,00 43,20
4 2,70 4,00 1,00 10,80
4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 6,00 4,00 1,00 24,00
4 5,20 4,00 1,00 20,80
4 5,90 4,00 1,00 23,60
4 7,80 2,00 1,00 15,60
4 6,00 3,00 1,00 18,00
4 5,30 4,00 1,00 21,20
4 7,00 2,00 1,00 14,00
4 5,28 3,00 1,00 15,84
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 1,30 4,00 1,00 5,20
4 1,05 10,00 1,00 10,50
4 1,80 4,00 1,00 7,20
4 1,80 9,00 1,00 16,20
4 2,00 3,00 1,00 6,00
4 5,30 42,00 1,00 222,60 TRANSVERSAL

4 8,35 27,00 1,00 225,45 LONGITUDINAL

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K37+200 JERAP S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

K37+200

K37+200



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K37+200 1.030,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 2,90 45,00 1,00 130,50
1/2" 4,15 9,00 1,00 37,35
1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00
1/2" 5,40 8,00 1,00 43,20
1/2" 2,70 4,00 1,00 10,80
1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00
1/2" 6,00 4,00 1,00 24,00
1/2" 5,20 4,00 1,00 20,80
1/2" 5,90 4,00 1,00 23,60
1/2" 7,80 2,00 1,00 15,60
1/2" 6,00 3,00 1,00 18,00
1/2" 5,30 4,00 1,00 21,20
1/2" 7,00 2,00 1,00 14,00
1/2" 5,28 3,00 1,00 15,84
1/2" 0,90 4,00 1,00 3,60
1/2" 1,30 4,00 1,00 5,20
1/2" 1,05 10,00 1,00 10,50
1/2" 1,80 4,00 1,00 7,20
1/2" 1,80 9,00 1,00 16,20
1/2" 2,00 3,00 1,00 6,00
1/2" 5,30 25,00 1,00 132,50 TRANSVERSAL

1/2" 5,00 27,00 1,00 135,00 LONGITUDINAL

K37+410 811,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 5,60 19,00 1,00 106,40
1/2" 2,70 8,00 1,00 21,60

5/8" 7,75 77,00 1,55 926,16

5/8" 7,75 77,00 1,55 926,16

5/8" 3,80 61,00 1,55 359,75
1/2" 12,10 18,00 1,00 217,80
1/2" 12,10 18,00 1,00 217,80
5/8" 3,85 58,00 1,55 346,56
5/8" 3,85 58,00 1,55 346,56
1/2" 11,60 26,00 1,00 301,60
1/2" 11,60 26,00 1,00 301,60
1/2" 11,60 26,00 1,00 301,60
1/2" 11,60 26,00 1,00 301,60
1/2" 1,10 58,00 1,00 63,80
1/2" 1,10 58,00 1,00 63,80
1/2" 1,10 58,00 1,00 63,80

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K37+410 MERAK S.A.S.

OBSERVACIONES

TRANSVERSAL PLACA SUPERIOR

LONGITUDINAL PLACA SUPERIOR

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K37+502 MERAK S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON LONGITUDINAL

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO IZQUIERDA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

K37+410

K37+410

K37+502



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

1/2" 1,10 58,00 1,00 63,80
1/2" 1,20 24,00 1,00 28,80
5/8" 3,90 58,00 1,55 351,06
5/8" 2,40 29,00 1,55 108,02
1/2" 11,60 17,00 1,00 197,20
1/2" 11,60 17,00 1,00 197,20
1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00
1/2" 3,40 19,00 1,00 64,60
5/8" 3,20 19,00 1,55 94,36
1/2" 4,20 7,00 1,00 29,40
1/2" 4,20 7,00 1,00 29,40
5/8" 3,20 18,00 1,55 89,40
5/8" 3,00 18,00 1,55 83,81
1/2" 4,20 7,00 1,00 29,40
1/2" 4,20 7,00 1,00 29,40
1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50
1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40
5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22
5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22
1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70
1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70
1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00
1/2" 5,40 30,00 1,00 162,00
3/4" 5,35 40,00 2,24 478,29
1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50
1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50
1/2" 8,50 22,00 1,00 187,00
1/2" 8,50 22,00 1,00 187,00
5/8" 4,80 19,00 1,55 141,54
5/8" 2,50 40,00 1,55 155,20
5/8" 4,80 19,00 1,55 141,54
5/8" 2,50 40,00 1,55 155,20
1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50
1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40
5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22
5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22
1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70
1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70
1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00
1/2" 5,40 30,00 1,00 162,00
3/4" 5,35 40,00 2,24 478,29
1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50
1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50
1/2" 2,40 116,00 1,00 278,40
1/2" 12,00 8,00 1,00 96,00

K37+502 10.822,00

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL INT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL INT

GUARDARRUEDA DER TRANSVERSAL EXT

GUARDARRUEDA DER TRANSVERSAL INT

GUARDARRUEDA DER LONGITUDINAL EXT

GUARDARRUEDA DER LONGITUDINAL INT

Transversal

Longitudinal

Transversal Inf

Transversal Sup

Longitudinal Inf

Longitudinal Sup

Soportes

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

Transversal Ant

Transversal Post

Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

Transversal Parrilla Sup

Transversal Parrilla Inf

Longitudinal Parrila Sup

Longitudinal Parrila Sup

Longitudinal Parrilla Inf

Longitudinal Parrilla Inf

Transversal

Longitudinal

Transversal Inf

Transversal Sup

Longitudinal Inf

Longitudinal Sup

Soportes

Transversal Ant

Transversal Post

Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

MURO VERTEDERO ENCOLE, TRANSVERSAL

MURO VERTEDERO ENCOLE, LONGITUDINAL

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K37+584 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

K37+502

K37+502

ALETA DERECHA 

DENTELLON

ALETA DERECHA 

ZARPA

ALETA DERECHA 

VÁSTAGO

PLACA ENCOLE

ALETA IZQUIERDA 

DENTELLON

ALETA IZQUIERDA 

ZARPA

ALETA IZQUIERDA 

VÁSTAGO

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL EXT



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,47 6,00 1,00 32,82
4 5,12 6,00 1,00 30,72
4 1,10 2,00 1,00 2,20
4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,66 2,00 1,00 1,32
4 1,15 9,00 1,00 10,35
4 0,80 14,00 1,00 11,20
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 1,10 11,00 1,00 12,10
4 0,91 2,00 1,00 1,82
4 3,17 7,00 1,00 22,19
4 3,50 7,00 1,00 24,50
4 2,36 3,00 1,00 7,08
4 2,35 3,00 1,00 7,05
4 0,75 10,00 1,00 7,50
4 1,00 10,00 1,00 10,00
4 1,34 4,00 1,00 5,36
4 4,70 5,00 1,00 23,50
4 6,70 4,00 1,00 26,80
4 5,60 7,00 1,00 39,20
4 7,17 4,00 1,00 28,68
4 5,02 4,00 1,00 20,08
4 5,90 4,00 1,00 23,60
4 5,20 4,00 1,00 20,80
4 6,10 10,00 1,00 61,00
4 8,40 5,00 1,00 42,00
4 8,00 5,00 1,00 40,00
4 0,86 8,00 1,00 6,88
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 3,80 30,00 1,00 114,00 TRANSVERSAL

4 6,00 7,00 1,00 42,00 LONGITUDINAL

4 6,00 10,00 1,00 60,00 LONGITUDINAL

K37+584 763,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 7,31 6,00 1,00 43,86
4 6,69 6,00 1,00 40,14
4 3,05 4,00 1,00 12,20
4 0,83 14,00 1,00 11,62
4 0,80 1,00 1,00 0,80
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,90 2,00 1,00 1,80

OBSERVACIONES

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES DISIPADOR DESCOLE

PLACA PISO DISIPADOR DESCOLE

PAREDES DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K37+652 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+584

K37+584

K37+652



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 1,13 9,00 1,00 10,17
4 0,49 2,00 1,00 0,98
4 0,67 2,00 1,00 1,34
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 1,16 9,00 1,00 10,44
4 1,70 10,00 1,00 17,00
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 3,18 7,00 1,00 22,26
4 2,25 3,00 1,00 6,75
4 1,28 12,00 1,00 15,36
4 3,43 7,00 1,00 24,01
4 2,38 3,00 1,00 7,14
4 7,40 7,00 1,00 51,80
4 5,50 5,00 1,00 27,50
4 7,40 4,00 1,00 29,60
4 7,82 10,00 1,00 78,20
4 5,82 4,00 1,00 23,28
4 8,82 4,00 1,00 35,28
4 5,81 6,00 1,00 34,86
4 1,80 12,00 1,00 21,60
4 5,16 5,00 1,00 25,80
4 8,00 8,00 1,00 64,00
4 1,70 10,00 1,00 17,00
4 8,36 7,00 1,00 58,52
4 3,80 30,00 1,00 114,00 TRANSVERSAL

4 6,00 7,00 1,00 42,00 LONGITUDINAL

4 6,00 10,00 1,00 60,00 LONGITUDINAL

K37+652 934,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,13 6,00 1,00 30,78
4 4,67 6,00 1,00 28,02
4 0,56 2,00 1,00 1,12
4 0,83 2,00 1,00 1,66
4 1,01 2,00 1,00 2,02
4 1,13 9,00 1,00 10,17
4 0,52 2,00 1,00 1,04
4 0,74 2,00 1,00 1,48
4 0,84 13,00 1,00 10,92
4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 1,11 9,00 1,00 9,99
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 1,10 12,00 1,00 13,20
4 2,80 6,00 1,00 16,80

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES DISIPADOR DESCOLE

PLACA PISO DISIPADOR DESCOLE

PAREDES DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K37+715 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+652

K37+652

K37+715



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 1,35 6,00 1,00 8,10
4 5,04 5,00 1,00 25,20
4 7,28 4,00 1,00 29,12
4 5,68 10,00 1,00 56,80
4 4,74 5,00 1,00 23,70
4 6,88 4,00 1,00 27,52
4 5,28 7,00 1,00 36,96
4 5,29 4,00 1,00 21,16
4 5,90 4,00 1,00 23,60
4 8,06 3,00 1,00 24,18
4 8,40 3,00 1,00 25,20
4 1,80 3,00 1,00 5,40
4 1,60 3,00 1,00 4,80
4 1,80 7,00 1,00 12,60
4 1,60 7,00 1,00 11,20
4 1,06 6,00 1,00 6,36
4 1,20 4,00 1,00 4,80
4 3,80 30,00 1,00 114,00 TRANSVERSAL

4 6,00 7,00 1,00 42,00 LONGITUDINAL

4 6,00 10,00 1,00 60,00 LONGITUDINAL

K37+715 730,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,49 6,00 1,00 32,94
4 5,12 6,00 1,00 30,72
4 0,60 1,00 1,00 0,60
4 0,66 2,00 1,00 1,32
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 1,06 2,00 1,00 2,12
4 1,16 6,00 1,00 6,96
4 0,85 15,00 1,00 12,75
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 1,08 1,00 1,00 1,08
4 0,70 2,00 1,00 1,40
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 1,15 8,00 1,00 9,20
4 1,00 12,00 1,00 12,00
4 1,35 4,00 1,00 5,40
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 2,76 6,00 1,00 16,56
4 3,60 4,00 1,00 14,40
4 3,55 6,00 1,00 21,30
4 5,35 3,00 1,00 16,05

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES DISIPADOR DESCOLE

PLACA PISO DISIPADOR DESCOLE

PAREDES DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K37+800 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K37+715

K37+715

K37+800

K37+800



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 5,10 9,00 1,00 45,90
4 1,70 1,00 1,00 1,70
4 3,88 6,00 1,00 23,28
4 5,96 4,00 1,00 23,84
4 5,30 10,00 1,00 53,00
4 5,29 5,00 1,00 26,45
4 5,90 5,00 1,00 29,50
4 8,06 3,00 1,00 24,18
4 8,40 3,00 1,00 25,20
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 0,83 8,00 1,00 6,64
4 3,80 30,00 1,00 114,00 TRANSVERSAL

4 6,00 7,00 1,00 42,00 LONGITUDINAL

4 6,00 10,00 1,00 60,00 LONGITUDINAL

K37+800 714,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,47 6,00 1,00 32,82
4 5,12 6,00 1,00 30,72
4 0,66 2,00 1,00 1,32
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 1,15 9,00 1,00 10,35
4 0,50 2,00 1,00 1,00
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 0,91 2,00 1,00 1,82
4 1,20 9,00 1,00 10,80
4 0,85 16,00 1,00 13,60
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 3,55 6,00 1,00 21,30
4 1,95 2,00 1,00 3,90
4 1,10 12,00 1,00 13,20
4 1,20 3,00 1,00 3,60
4 1,35 3,00 1,00 4,05
4 3,50 6,00 1,00 21,00
4 5,10 3,00 1,00 15,30
4 4,80 9,00 1,00 43,20
4 1,70 1,00 1,00 1,70
4 3,85 6,00 1,00 23,10
4 5,90 4,00 1,00 23,60
4 5,20 10,00 1,00 52,00
4 6,06 5,00 1,00 30,30
4 6,50 5,00 1,00 32,50

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES DISIPADOR DESCOLE

PLACA PISO DISIPADOR DESCOLE

PAREDES DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K37+867 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K37+800

K37+867

K37+867



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 7,29 2,00 1,00 14,58
4 7,80 2,00 1,00 15,60
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 0,75 8,00 1,00 6,00
4 0,90 8,00 1,00 7,20
4 3,80 30,00 1,00 114,00 TRANSVERSAL

4 6,00 7,00 1,00 42,00 LONGITUDINAL

4 6,00 10,00 1,00 60,00 LONGITUDINAL

K37+867 697,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00
1/2" 4,00 6,00 1,00 24,00
1/2" 5,20 2,00 1,00 10,40
1/2" 1,60 2,00 1,00 3,20
1/2" 2,00 8,00 1,00 16,00
1/2" 1,90 8,00 1,00 15,20
1/2" 1,85 1,00 1,00 1,85
1/2" 6,55 1,00 1,00 6,55
1/2" 2,00 14,00 1,00 28,00
1/2" 2,40 8,00 1,00 19,20
1/2" 2,00 2,00 1,00 4,00
1/2" 1,20 6,00 1,00 7,20
1/2" 1,60 4,00 1,00 6,40
1/2" 1,30 6,00 1,00 7,80
1/2" 1,10 4,00 1,00 4,40
1/2" 2,00 5,00 1,00 10,00
1/2" 2,00 4,00 1,00 8,00
1/2" 4,80 5,00 1,00 24,00
1/2" 2,00 16,00 1,00 32,00
1/2" 2,00 11,00 1,00 22,00
1/2" 1,90 11,00 1,00 20,90
1/2" 1,60 10,00 1,00 16,00
1/2" 2,00 18,00 1,00 36,00
1/2" 1,00 10,00 1,00 10,00
1/2" 4,80 8,00 1,00 38,40
1/2" 2,40 2,00 1,00 4,80
1/2" 1,35 2,00 1,00 2,70
1/2" 0,90 7,00 1,00 6,30
1/2" 1,00 7,00 1,00 7,00
1/2" 2,00 6,00 1,00 12,00
1/2" 2,90 50,00 1,00 145,00
1/2" 10,80 9,00 1,00 97,20
1/2" 4,00 60,00 1,00 240,00 TRANSVERSAL

1/2" 12,00 20,00 1,00 240,00 LONGITUDINAL

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES DISIPADOR DESCOLE

PLACA PISO DISIPADOR DESCOLE

PAREDES DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K37+950 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

TRANSVERSAL PLACA SUPERIOR

LONGITUDINAL PLACA SUPERIOR

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

K37+867

K37+950

K37+950



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K37+950 1.187,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

PESO            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 4,00 8,00 1,00 32,00
1/2" 1,60 13,00 1,00 20,80
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 11,20 11,00 1,00 123,20
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 1,50 25,00 1,00 37,50
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 11,20 11,00 1,00 123,20
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 9,40 9,00 1,00 84,60
1/2" 6,50 7,00 1,00 45,50
1/2" 8,40 6,00 1,00 50,40
1/2" 8,80 14,00 1,00 123,20
1/2" 8,80 8,00 1,00 70,40
1/2" 10,80 8,00 1,00 86,40
1/2" 6,80 9,00 1,00 61,20
1/2" 2,80 16,00 1,00 44,80
1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40
1/2" 8,00 12,00 1,00 96,00
1/2" 1,90 14,00 1,00 26,60
1/2" 8,40 9,00 1,00 75,60
1/2" 3,30 175,00 1,00 577,50 TRANSVERSAL

1/2" 37,40 17,00 1,00 635,80 LONGITUDINAL

1/2" 3,30 43,00 1,00 141,90 TRANSVERSAL

1/2" 8,70 17,00 1,00 147,90 LONGITUDINAL

1/2" 3,90 88,00 1,00 343,20 TRANSVERSAL

1/2" 17,50 20,00 1,00 350,00 LONGITUDINAL

K38+038 5.411,00

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K38+046 H&A S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON LONGITUDINAL

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO IZQUIERDA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

CANAL ENCOLE

CANAL ENCOLE

CANAL ENCOLE

CANAL ENCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K38+038



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,76 6,00 1,00 16,56
4 0,80 15,00 1,00 12,00
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 2,00 7,00 1,00 14,00
4 1,20 2,00 1,00 2,40
4 2,02 16,00 1,00 32,32
4 2,02 16,00 1,00 32,32
4 2,48 4,00 1,00 9,92
4 1,03 10,00 1,00 10,30
4 1,30 4,00 1,00 5,20
4 1,30 4,00 1,00 5,20
4 1,35 12,00 1,00 16,20
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 3,80 2,00 1,00 7,60
4 3,50 3,00 1,00 10,50
4 3,70 2,00 1,00 7,40
4 3,40 3,00 1,00 10,20
4 1,65 2,00 1,00 3,30
4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 4,00 6,00 1,00 24,00
4 5,20 2,00 1,00 10,40
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 2,00 8,00 1,00 16,00
4 1,90 8,00 1,00 15,20
4 1,85 1,00 1,00 1,85
4 6,55 1,00 1,00 6,55
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 2,40 8,00 1,00 19,20
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 1,20 6,00 1,00 7,20
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 1,10 4,00 1,00 4,40
4 2,00 5,00 1,00 10,00
4 2,00 4,00 1,00 8,00
4 4,80 5,00 1,00 24,00
4 2,00 16,00 1,00 32,00
4 2,00 11,00 1,00 22,00
4 1,90 11,00 1,00 20,90
4 1,60 10,00 1,00 16,00
4 2,00 18,00 1,00 36,00
4 1,00 10,00 1,00 10,00
4 4,80 8,00 1,00 38,40
4 2,40 2,00 1,00 4,80

ALCANTARILLA K38+172 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+172

K38+172



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 1,35 2,00 1,00 2,70
4 0,90 7,00 1,00 6,30
4 1,00 7,00 1,00 7,00
4 2,00 6,00 1,00 12,00

K38+172 703,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,76 6,00 1,00 16,56
4 0,80 15,00 1,00 12,00
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 2,00 7,00 1,00 14,00
4 1,20 2,00 1,00 2,40
4 1,02 16,00 1,00 16,32
4 1,02 16,00 1,00 16,32
4 2,52 4,00 1,00 10,08
4 1,10 14,00 1,00 15,40
4 1,30 4,00 1,00 5,20
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 3,74 4,00 1,00 14,96
4 3,70 4,00 1,00 14,80
4 1,90 2,00 1,00 3,80
4 2,66 2,00 1,00 5,32
4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 3,20 6,00 1,00 19,20
4 5,04 2,00 1,00 10,08
4 2,00 8,00 1,00 16,00
4 1,85 1,00 1,00 1,85
4 6,55 1,00 1,00 6,55
4 1,90 8,00 1,00 15,20
4 2,00 12,00 1,00 24,00
4 1,35 5,00 1,00 6,75
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 0,90 8,00 1,00 7,20
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 0,70 8,00 1,00 5,60
4 1,35 3,00 1,00 4,05
4 2,40 1,00 1,00 2,40
4 1,30 1,00 1,00 1,30
4 2,00 4,00 1,00 8,00
4 2,00 19,00 1,00 38,00
4 2,00 19,00 1,00 38,00
4 2,40 6,00 1,00 14,40

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K38+232 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+172

K38+232

K38+232



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 1,00 4,00 1,00 4,00
4 2,00 6,00 1,00 12,00
4 2,40 2,00 1,00 4,80
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 1,00 4,00 1,00 4,00
4 1,70 1,00 1,00 1,70
4 1,80 1,00 1,00 1,80
4 0,90 15,00 1,00 13,50
4 0,80 9,00 1,00 7,20
4 0,90 6,00 1,00 5,40
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 5,30 42,00 1,00 222,60 TRANSVERSAL

4 8,35 27,00 1,00 225,45 LONGITUDINAL

K38+232 1.031,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,90 50,00 1,00 145,00
4 10,80 9,00 1,00 97,20
4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 4,00 6,00 1,00 24,00
4 5,20 2,00 1,00 10,40
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 2,00 8,00 1,00 16,00
4 1,90 8,00 1,00 15,20
4 1,85 1,00 1,00 1,85
4 6,55 1,00 1,00 6,55
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 2,40 8,00 1,00 19,20
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 1,20 6,00 1,00 7,20
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 1,10 4,00 1,00 4,40
4 2,00 5,00 1,00 10,00
4 2,00 4,00 1,00 8,00
4 4,80 5,00 1,00 24,00
4 2,00 16,00 1,00 32,00
4 2,00 11,00 1,00 22,00
4 1,90 11,00 1,00 20,90
4 1,60 10,00 1,00 16,00
4 2,00 18,00 1,00 36,00
4 1,00 10,00 1,00 10,00
4 4,80 8,00 1,00 38,40
4 2,40 2,00 1,00 4,80
4 1,35 2,00 1,00 2,70
4 0,90 7,00 1,00 6,30

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K38+288 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

OBSERVACIONES

TRANSVERSAL PLACA SUPERIOR

LONGITUDINAL PLACA SUPERIOR

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+232

K38+288

K38+288



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 1,00 7,00 1,00 7,00
4 2,00 6,00 1,00 12,00
4 5,30 63,00 1,00 333,90 TRANSVERSAL

4 12,50 27,00 1,00 337,50 LONGITUDINAL

K38+288 1.378,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 3,70 20,00 1,00 74,00 TRANSVERSAL

4 3,95 19,00 1,00 75,05 LONGITUDINAL

K38+380 149,05

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 6,03 7,00 1,00 42,21
4 2,00 13,00 1,00 26,00
4 6,00 2,00 1,00 12,00
4 3,60 6,00 1,00 21,60
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 2,50 10,00 1,00 25,00
4 2,40 6,00 1,00 14,40
4 1,18 12,00 1,00 14,16
4 2,06 14,00 1,00 28,84
4 1,15 2,00 1,00 2,30
4 1,86 2,00 1,00 3,72
4 1,20 2,00 1,00 2,40
4 4,55 2,00 1,00 9,10
4 0,90 1,00 1,00 0,90
4 5,50 7,00 1,00 38,50
4 2,03 7,00 1,00 14,21
4 2,06 19,00 1,00 39,14
4 1,50 20,00 1,00 30,00
4 2,06 9,00 1,00 18,54
4 1,20 7,00 1,00 8,40
4 2,90 45,00 1,00 130,50
4 9,80 9,00 1,00 88,20
4 5,30 124,00 1,00 657,20 TRANSVERSAL

4 24,85 27,00 1,00 670,95 LONGITUDINAL

K38+400 1.948,00

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

DISIPADOR K38+380 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

OBSERVACIONES

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K38+400 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

TRANSVERSAL PLACA SUPERIOR

LONGITUDINAL PLACA SUPERIOR

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K38+503 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

K38+288

K38+380

K38+400

K38+400



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 6,03 7,00 1,00 42,21
4 2,00 13,00 1,00 26,00
4 6,00 2,00 1,00 12,00
4 3,60 6,00 1,00 21,60
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 2,50 10,00 1,00 25,00
4 2,40 6,00 1,00 14,40
4 1,10 2,00 1,00 2,20
4 0,95 8,00 1,00 7,60
4 1,30 2,00 1,00 2,60
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 1,80 1,00 1,00 1,80
4 2,06 25,00 1,00 51,50
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 2,10 1,00 1,00 2,10
4 4,20 1,00 1,00 4,20
4 3,90 1,00 1,00 3,90
4 4,50 1,00 1,00 4,50
4 1,10 2,00 1,00 2,20
4 0,90 13,00 1,00 11,70
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 2,10 2,00 1,00 4,20
4 1,55 2,00 1,00 3,10
4 1,50 2,00 1,00 3,00
4 2,40 11,00 1,00 26,40
4 0,83 8,00 1,00 6,64
4 5,40 1,00 1,00 5,40
4 0,80 1,00 1,00 0,80
4 0,60 2,00 1,00 1,20
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 0,90 6,00 1,00 5,40
4 1,50 10,00 1,00 15,00
4 5,30 71,00 1,00 376,30 TRANSVERSAL

4 14,10 27,00 1,00 380,70 LONGITUDINAL

K38+503 1.153,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 5,30 10,00 1,00 53,00
4 2,00 14,00 1,00 28,00

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K38+573 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+503

K38+573



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 6,20 2,00 1,00 12,40
4 4,10 6,00 1,00 24,60
4 3,55 2,00 1,00 7,10
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 3,60 8,00 1,00 28,80
4 3,30 6,00 1,00 19,80
4 3,85 2,00 1,00 7,70
4 4,25 2,00 1,00 8,50
4 4,95 12,00 1,00 59,40
4 5,50 12,00 1,00 66,00
4 1,35 8,00 1,00 10,80
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 2,40 11,00 1,00 26,40
4 0,85 8,00 1,00 6,80
4 1,00 2,00 1,00 2,00
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 2,00 6,00 1,00 12,00
4 1,80 5,00 1,00 9,00
4 2,00 10,00 1,00 20,00
4 2,85 10,00 1,00 28,50
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 3,00 10,00 1,00 30,00
4 2,10 13,00 1,00 27,30
4 5,30 115,00 1,00 609,50 TRANSVERSAL

4 23,05 27,00 1,00 622,35 LONGITUDINAL

K38+573 1.792,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,90 2,00 1,00 5,80
4 0,85 10,00 1,00 8,50
4 0,75 8,00 1,00 6,00
4 1,20 10,00 1,00 12,00
4 0,90 8,00 1,00 7,20
4 0,80 16,00 1,00 12,80
4 0,55 2,00 1,00 1,10
4 1,50 2,00 1,00 3,00
4 1,40 2,00 1,00 2,80
4 5,94 8,00 1,00 47,52
4 6,23 8,00 1,00 49,84
4 2,75 8,00 1,00 22,00
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 1,45 4,00 1,00 5,80
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 1,45 4,00 1,00 5,80

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K38+662 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K38+573

K38+662



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 4,10 3,00 1,00 12,30
4 3,85 3,00 1,00 11,55
4 1,43 4,00 1,00 5,72
4 1,37 4,00 1,00 5,48
4 1,18 12,00 1,00 14,16
4 0,50 2,00 1,00 1,00
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 5,40 9,00 1,00 48,60
4 4,80 1,00 1,00 4,80
4 3,90 1,00 1,00 3,90
4 5,30 1,00 1,00 5,30
4 4,80 2,00 1,00 9,60
4 3,55 5,00 1,00 17,75
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 3,60 5,00 1,00 18,00
4 5,50 2,00 1,00 11,00
4 0,80 8,00 1,00 6,40
4 1,00 4,00 1,00 4,00
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 5,90 1,00 1,00 5,90
4 7,50 2,00 1,00 15,00
4 1,00 8,00 1,00 8,00
4 5,40 4,00 1,00 21,60
4 5,55 1,00 1,00 5,55
4 6,90 2,00 1,00 13,80
4 4,95 4,00 1,00 19,80
4 1,00 8,00 1,00 8,00
4 0,45 4,00 1,00 1,80
4 1,40 5,00 1,00 7,00
4 5,30 82,00 1,00 434,60 TRANSVERSAL

4 16,30 27,00 1,00 440,10 LONGITUDINAL

K38+662 1.397,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
K36+648 1/2" 16,10 9,00 1,00 144,90 LONGITUDINAL DER

1/2" 1,80 80,00 1,00 144,00 TRANSVERSAL DER

K36+709 1/2" 6,15 9,00 1,00 55,35 LONGITUDINAL DER

1/2" 1,80 31,00 1,00 55,80 TRANSVERSAL DER

K36+738 1/2" 3,60 9,00 1,00 32,40 LONGITUDINAL DER

1/2" 1,80 18,00 1,00 32,40 TRANSVERSAL DER

K36+964 1/2" 3,60 9,00 1,00 32,40 LONGITUDINAL DER

1/2" 1,80 18,00 1,00 32,40 TRANSVERSAL DER

K37+055 1/2" 3,90 9,00 1,00 35,10 LONGITUDINAL DER

1/2" 1,80 20,00 1,00 36,00 TRANSVERSAL DER

K37+099 1/2" 3,95 9,00 1,00 35,55 LONGITUDINAL DER

1/2" 1,80 20,00 1,00 36,00 TRANSVERSAL DER

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

DISIPADOR DESCOLE

DISIPADOR DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BERMA CUNETA ACCESOS

OBSERVACIONES

K38+662

K38+662



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K37+475 1/2" 5,90 9,00 1,00 53,10 LONGITUDINAL DER

1/2" 1,80 30,00 1,00 54,00 TRANSVERSAL DER

K37+505 1/2" 4,90 9,00 1,00 44,10 LONGITUDINAL DER

1/2" 1,80 25,00 1,00 45,00 TRANSVERSAL DER

K36+643 1/2" 11,60 9,00 1,00 104,40 LONGITUDINAL IZQ

1/2" 1,80 58,00 1,00 104,40 TRANSVERSAL IZQ

K36+723 1/2" 10,35 9,00 1,00 93,15 LONGITUDINAL IZQ

1/2" 1,80 52,00 1,00 93,60 TRANSVERSAL IZQ

K36+796 1/2" 3,80 9,00 1,00 34,20 LONGITUDINAL IZQ

1/2" 1,80 19,00 1,00 34,20 TRANSVERSAL IZQ

K36+809 1/2" 3,65 9,00 1,00 32,85 LONGITUDINAL IZQ

1/2" 1,80 18,00 1,00 32,40 TRANSVERSAL IZQ

K36+837 1/2" 3,15 9,00 1,00 28,35 LONGITUDINAL IZQ

1/2" 1,80 16,00 1,00 28,80 TRANSVERSAL IZQ

K36+849 1/2" 4,20 9,00 1,00 37,80 LONGITUDINAL IZQ

1/2" 1,80 21,00 1,00 37,80 TRANSVERSAL IZQ

K36+874 1/2" 3,00 9,00 1,00 27,00 LONGITUDINAL IZQ

1/2" 1,80 15,00 1,00 27,00 TRANSVERSAL IZQ

K37+123 1/2" 10,20 9,00 1,00 91,80 LONGITUDINAL IZQ

1/2" 1,80 51,00 1,00 91,80 TRANSVERSAL IZQ

K37+602 1/2" 10,05 9,00 1,00 90,45 LONGITUDINAL IZQ

1/2" 1,80 50,00 1,00 90,00 TRANSVERSAL IZQ

K37+691 1/2" 4,70 9,00 1,00 42,30 LONGITUDINAL IZQ

1/2" 1,80 23,00 1,00 41,40 TRANSVERSAL IZQ

K37+747 1/2" 13,35 9,00 1,00 120,15 LONGITUDINAL IZQ

1/2" 1,80 67,00 1,00 120,60 TRANSVERSAL IZQ

K37+793 1/2" 5,80 9,00 1,00 52,20 LONGITUDINAL IZQ

1/2" 1,80 29,00 1,00 52,20 TRANSVERSAL IZQ

K38+665 1/2" 6,00 9,00 1,00 54,00 LONGITUDINAL IZQ

1/2"
1,80 30,00 1,00 54,00

TRANSVERSAL IZQ

1/2" 2,50 26,00 0,99 64,61 Caja encole, placa piso. LONG

1/2" 2,50 26,00 0,99 64,61 Caja encole, placa piso. TRANSV

1/2" 2,00 32,00 0,99 63,62 Caja encole, paredes lat. LONG

1/2" 3,20 20,00 0,99 63,62 Caja encole, paredes lat. TRANSV

1/2" 2,50 32,00 0,99 79,52 Caja encole, paredes post. LONG

1/2" 3,20 26,00 0,99 82,70 Caja encole, paredes post. TRANSV

1/2" 2,50 14,00 0,99 34,79 Caja encole, cabezote. LONG

1/2" 1,40 26,00 0,99 36,18 Caja encole, cabezote. TRANSV

BERMA CUNETA 

ACCESOS

74.641,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO
POR COBRAR PRESENTE ACTA

OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K7+944          

Alcantarilla Ø 

900 mm

TOTAL ACUMULADO: Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ACTIVIDAD



17,00

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

Kg 74.641,00 74.151,00 490,00

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa



17,00

PERIODO:

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 661.1 UNIDAD: m

ABSCISA
LONGITUD         

(m)
LONGITUD     (m)

K16+170 C Y R S.A.S. 11,00 11,00
K16+240 C Y R S.A.S. 11,00 11,00
K22+273 C Y R S.A.S. 10,00 10,00
K22+444 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K36+595 JERAP S.A.S. 9,00 9,00
K36+975 JERAP S.A.S. 9,00 9,00
K37+200 JERAP S.A.S. 9,00 9,00
K37+410 MERAK S.A.S. 9,00 9,00
K37+584 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K37+652 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K37+715 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K37+800 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K37+867 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K37+950 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+172 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+232 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+288 H & A S.A.S. 10,00 10,00
K38+400 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+500 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+575 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+662 H & A S.A.S. 9,00 9,00

K7+944 9,00 9,00

204,00 m

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

m 204,00 195,00

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de 

diametro interior

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

OBSERVACIONES

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 

mm de diametro interior
9,00

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

TOTAL ACUMULADO: Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa 

de 900 mm de diametro interior

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA



17

PERIODO:

CAPITULO: 6 Señalizacion y seguridad vial

ITEM: 700.1 UNIDAD: m

ABSCISA
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD

LONGITUD 

TOTAL    (m)

K16+120 K16+320 200,00 3,00 600,00
K20+951 K21+091 139,20 3,00 417,60
K22+230 K22+350 120,00 3,00 360,00
K22+350 K22+500 150,00 3,00 450,00
K29+740 K29+850 110,00 3,00 330,00
K36+400 K38+673 2.273,00 3,00 6819,00

8976,60 m

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

m 8.976,60 0,00 8.976,60

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Líneas de Demarcación con pintura en frío

OBSERVACIONES

Líneas de Demarcación con pintura en frío

TOTAL ACUMULADO: Líneas de Demarcación con pintura en 

frío

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA



17

PERIODO:

CAPITULO: 6 Señalizacion y seguridad vial

ITEM: 700.3 UNIDAD: m2

ABSCISA
LONGITUD         

(m)
ALTURA (m) AREA    (m2)

K16+120 153,00 1,22 163,71
K20+951 96,60 1,20 103,36
K22+230 86,40 1,21 92,45
K22+350 100,80 1,23 107,86
K29+740 86,40 1,36 92,45

K38+530 146 0,76 112,92

K38+380 50 0,67 34,84

K38+300 68,2 0,65 45,49

K38+120 145,2 0,85 124,38

K37+240 280 0,69 195,71

K36+890 36 0,64 24,32

K36+700 40,8 0,68 29,23

K36+400 97,3 0,88 87,58
CAÑO FISTO

ODT 1 1,90 0,62 1,73
ODT 2 1,90 0,64 1,62

EL CONDOR

ODT 1 1,85 0,92 2,25
ODT 1 1,51 0,70 1,18

LOS MEDIOS 

ODT 1 2,10 0,65 1,81
ODT 2 1,90 0,53 1,17

EL HUNDIMIENTO

ODT 1 2,61 1,05 3,39
ODT 1 2,63 1,07 3,53

ESPOLONES
1 1,90 0,33 0,627

2,7 0,43 1,161

2 4,85 0,72 3,492
3 2,58 0,68 1,7544
4 1,95 0,55 1,0725

1,17 0,52 0,6084

5 7,77 1,37 10,6449
6 1,89 0,49 0,9261

1,28 0,65 0,832

7 2,17 0,49 1,0633
8 4,02 0,72 2,8944
9 1,91 0,65 1,7555

2 0,4 0,8

10 2,05 0,4 0,82
2,15 0,4 0,86

11 2,15 0,48 1,032
2,3 0,5 1,15

12 2,10 0,48 1,008
1,33 0,35 0,4655

13 2,10 0,48 1,008

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Marca Vial con pintura en frío

OBSERVACIONES

Marca vial New Jersey 

Marca vial New Jersey

Marca vial New Jersey

Marca vial New Jersey

Marca vial New Jersey

Guarda rueda muros espolones 

Guarda rueda muros espolones 

Guarda rueda muros espolones 

Guarda rueda muros espolones 

Guarda rueda muros espolones 

Guarda rueda muros espolones 

Guarda rueda muros espolones 

Guarda rueda muros espolones 

Encole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Descole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Descole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Descole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Descole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Descole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Descole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Descole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Descole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Descole obra hidraulica



3,5 0,6 2,1

14 2,57 0,67 1,7219
15 3,05 0,75 2,2875
16 2,20 0,42 0,924

3,8 0,57 2,166

17 2,30 0,58 1,334
18 2,20 0,46 1,012
19 2,40 0,68 1,632
20 1,90 0,48 0,912
21 2,27 0,47 1,0669

2,2 0,58 1,276

1281,38 m2

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

m2 1.281,38 0,00 1.281,38

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Descole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

TOTAL ACUMULADO: Marca Vial con pintura en frío

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

Marca Vial con pintura en frío

Encole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Descole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Descole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Encole obra hidraulica

Encole obra hidraulica



17

PERIODO:

CAPITULO: 6 Señalizacion y seguridad vial

ITEM: 701.1 UNIDAD: Un

ABSCISA
LONGITUD         

(m)
 TACHAS  TOTAL    (m)

K16+120 K16+320 200,00 78,00 78,00
K20+951 K21+091 139,20 54,00 54,00
K22+230 K22+500 270,00 114,00 114,00
K29+740 K29+850 110,00 42,00 42,00
K36+400 K38+673 2.273,00 792,00 792,00

1080,00 Un

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

Un 1.080,00 0,00 1.080,00

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tacha Reflectiva

OBSERVACIONES

TOTAL ACUMULADO: Tacha Reflectiva

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

Tacha Reflectiva



PERIODO:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 900.2 UNIDAD: M3-Km

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE

VOLUMEN 

TRANSPORTADO

DISTANCIA DE 

ACARREO
ACARREO TOTAL

[M3] [Km] [M3-Km]
K37+584 K36+600 284,00 0,88 251,10 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+584 K36+600 56,00 0,88 49,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+652 K36+600 21,00 0,95 20,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+715 K36+600 28,00 1,02 28,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+400 K36+600 357,00 0,10 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+800 K36+600 294,00 0,10 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+600 K36+600 21,00 -0,10 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+500 K36+600 77,00 0,00 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+500 K36+600 70,00 0,00 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+950 K36+600 14,00 0,25 3,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+650 K36+600 182,00 -0,05 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+650 K36+600 42,00 -0,05 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 49,00 1,80 88,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 91,00 1,80 163,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+570 K36+600 42,00 -0,07 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 210,00 1,80 378,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 163,00 7,60 1.238,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 78,00 7,60 592,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 315,00 1,80 567,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 91,00 1,80 163,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 176,00 7,60 1.337,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 259,00 1,80 466,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 202,00 7,60 1.535,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 231,00 1,80 415,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 189,00 7,60 1.436,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 98,00 1,80 176,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+880 K36+600 226,15 1,18 266,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 127,69 7,60 970,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 53,00 7,60 402,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+800 K36+600 42,00 1,10 46,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 147,00 7,60 1.117,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+500 K36+600 30,00 1,80 54,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+400 K36+600 50,00 1,70 85,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+350 K36+600 100,00 1,65 165,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+572 K36+600 32,31 1,87 60,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+320 K36+600 210,00 1,62 340,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+550 K36+600 364,00 1,85 673,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 32,31 0,89 28,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+232 K36+600 32,31 1,53 49,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 280,00 7,60 2.128,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 86,15 0,89 76,70 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 290,00 7,60 2.204,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 150,00 7,60 1.140,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 145,38 0,89 129,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 100,77 7,60 765,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 175,38 7,60 1.332,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 118,46 0,89 105,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 213,85 7,60 1.625,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+200 K36+600 21,54 1,50 32,30 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 184,62 7,60 1.403,10 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 32,31 0,89 28,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 134,62 0,89 119,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+662 K36+600 51,54 0,96 49,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 46,92 7,60 356,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+600 K36+600 48,46 1,90 92,10 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+175 K36+600 222,31 1,48 327,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 46,92 7,60 356,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DESCRIPCION MATERIAL TRANSPORTADO
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EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS 

PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) 

MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

ABSCISA



PERIODO:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 900.2 UNIDAD: M3-Km

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE

VOLUMEN 

TRANSPORTADO

DISTANCIA DE 

ACARREO
ACARREO TOTAL

[M3] [Km] [M3-Km]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  17,00

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DESCRIPCION MATERIAL TRANSPORTADO

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS 

PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) 

MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

ABSCISA

K38+050 K36+600 134,62 1,35 181,70 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+050 K36+600 178,46 1,35 240,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+662 K36+600 183,08 1,96 359,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 190,00 1,80 342,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 340,00 1,80 612,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+662 K36+600 75,38 1,96 147,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+100 K36+600 43,08 0,40 17,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 140,00 0,89 124,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+200 K36+600 86,15 0,50 43,10 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+300 K36+600 50,00 0,60 30,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 32,31 0,89 28,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+430 K36+600 50,00 0,73 36,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+750 K36+600 199,23 1,05 209,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+500 K36+600 26,92 1,80 48,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+390 K36+600 5.367,00 0,11 590,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+390 K36+600 4.843,00 0,11 532,70 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+740 K19+200 503,51 2,44 1.228,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K22+378 K19+200 952,06 3,08 2.914,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K16+243 K19+200 992,90 2,86 2.836,70 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+710 K36+600 3.217,04 1,01 3.249,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K22+240 K19+200 576,00 2,94 1.693,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+350 K36+600 3.705,96 0,65 2.408,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+800 K36+600 1.839,00 0,20 367,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+010 K36+600 1.112,00 0,41 455,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+500 K36+600 42,60 0,90 38,30 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 619,47 7,70 4.769,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+680 K36+600 105,00 2,08 218,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+680 K36+600 -105,00 2,08 -218,40

K38+600 K36+600 38,00 2,00 76,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+600 K36+600 -38,00 2,00 -76,00

K38+450 K36+600 250,00 1,85 462,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+450 K36+600 -250,00 1,85 -462,50

K38+320 K36+600 92,00 1,72 158,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+320 K36+600 -92,00 1,72 -158,20

K37+940 K36+600 59,00 1,34 79,10 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+940 K36+600 -59,00 1,34 -79,10

K37+810 K36+600 118,00 1,21 142,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+810 K36+600 -118,00 1,21 -142,80

K37+779 K36+600 106,00 1,18 125,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+779 K36+600 -106,00 1,18 -125,00

K37+430 K36+600 108,00 0,83 89,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+430 K36+600 -108,00 0,83 -89,60

K37+350 K36+600 145,00 0,75 108,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+350 K36+600 -145,00 0,75 -108,80

K37+260 K36+600 309,00 0,66 203,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+260 K36+600 -309,00 0,66 -203,90

K37+190 K36+600 150,00 0,59 88,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+190 K36+600 -150,00 0,59 -88,50

K22+300 K19+200 100,00 3,10 310,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+040 K36+600 54,00 0,44 23,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+040 K36+600 -54,00 0,44 -23,80

K37+010 K36+600 65,00 0,41 26,70 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+010 K36+600 -65,00 0,41 -26,70

K21+100 K19+200 618,00 1,90 1.174,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+540 K36+600 2.075,00 0,94 1.950,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+080 K36+600 1.400,00 1,48 2.072,00 Corte para cajeo

K38+180 K36+600 630,50 1,58 996,20 Corte para cajeo
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K37+217 K36+600 508,80 0,62 313,90 Corte de talud en roca, ampliación de vía y cajeo 

K38+150 K36+600 1.400,00 1,45 2.030,00 Excavación cajeo a sub rasante

K16+170 K19+200 44,15 2,93 129,40 Alcantarilla vial

K16+240 K19+200 45,75 2,86 130,80 Alcantarilla vial

K22+273 K19+200 42,55 2,97 126,50 Alcantarilla vial

K22+444 K19+200 31,92 3,14 100,40 Alcantarilla vial

K36+592 K36+600 44,52 -0,09 0,00 Alcantarilla vial

K36+975 K36+600 52,24 0,28 14,40 Alcantarilla vial

K37+200 K36+600 44,55 0,50 22,30 Alcantarilla vial

K37+410 K36+600 39,12 0,71 27,80 Alcantarilla vial

K37+584 K36+600 40,85 0,88 36,10 Alcantarilla vial

K37+652 K36+600 61,42 0,95 58,50 Alcantarilla vial

K37+710 K36+600 57,06 1,01 57,60 Alcantarilla vial

K37+800 K36+600 64,74 1,10 71,20 Alcantarilla vial

K37+867 K36+600 40,75 1,17 47,60 Alcantarilla vial

K38+172 K36+600 44,81 1,47 66,00 Alcantarilla vial

K37+950 K36+600 59,50 1,25 74,40 Alcantarilla vial

K38+230 K36+600 51,87 1,53 79,40 Alcantarilla vial

K38+288 K36+600 42,00 1,59 66,70 Alcantarilla vial

K38+400 K36+600 42,17 1,70 71,70 Alcantarilla vial

K38+503 K36+600 37,38 1,80 67,40 Alcantarilla vial

K38+573 K36+600 75,01 1,87 140,50 Alcantarilla vial

K38+662 K36+600 40,44 1,96 79,30 Alcantarilla vial

-1.468,00 Reversión cantidad, alcantarilla vial

K20+980 K19+200 204,18 1,68 343,00 Box coulvert

K28+900 K36+600 370,06 7,60 2.812,50 Box coulvert

K36+694 K36+600 206,45 -0,01 0,00 Box coulvert

K36+908 K36+600 160,80 0,21 33,40 Box coulvert

K37+060 K36+600 29,75 0,36 10,70 Box coulvert

K37+502 K36+600 1003,85 0,80 805,10 Box coulvert

K38+038 K36+600 145,20 1,34 194,30 Box coulvert

-4.199,00 Reversión cantidad,box Coulvert

K36+410 K36+600 60,00 0,09 0,00 Excavación filtro, material común

K36+513 K36+600 7,20 -0,01 0,00 Excavación filtro, material común

K36+525 K36+600 96,00 -0,03 0,00 Excavación filtro, material común

K36+685 K36+600 147,00 -0,02 0,00 Excavación filtro, material común

K36+930 K36+600 27,00 0,23 6,20 Excavación filtro, material común

K36+977 K36+600 55,80 0,28 15,50 Excavación filtro, material común

K37+075 K36+600 90,00 0,38 33,80 Excavación filtro, material común

K37+225 K36+600 0,00 0,53 0,00 Excavación filtro, material común

K37+360 K36+600 0,00 0,66 0,00 Excavación filtro, material común

K37+470 K36+600 16,80 0,77 12,90 Excavación filtro, material común

K37+505 K36+600 9,00 0,81 7,20 Excavación filtro, material común

K37+520 K36+600 0,00 0,82 0,00 Excavación filtro, material común

K37+585 K36+600 39,60 0,89 35,00 Excavación filtro, material común

K37+654 K36+600 32,40 0,95 30,90 Excavación filtro, material común

K37+712 K36+600 51,00 1,01 51,60 Excavación filtro, material común

K37+800 K36+600 115,20 1,10 126,70 Excavación filtro, material común

K38+000 K36+600 30,00 1,30 39,00 Excavación filtro, material común

K38+050 K36+600 48,00 1,35 64,80 Excavación filtro, material común

K38+130 K36+600 60,00 1,43 85,80 Excavación filtro, material común

K38+235 K36+600 111,00 1,54 170,40 Excavación filtro, material común

K38+420 K36+600 42,00 1,72 72,20 Excavación filtro, material común

K38+490 K36+600 24,00 1,79 43,00 Excavación filtro, material común

K38+534 K36+600 21,60 1,83 39,60 Excavación filtro, material común

K38+575 K36+600 52,20 1,88 97,90 Excavación filtro, material común
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K16+080 K19+200 58,80 3,02 177,60 Excavación filtro, material común

K16+181 K19+200 34,20 2,92 99,80 Excavación filtro, material común

K16+241 K19+200 43,20 2,86 123,50 Excavación filtro, material común

K22+235 K19+200 34,56 2,94 101,40 Excavación filtro, material común

K22+274 K19+200 101,76 2,97 302,60 Excavación filtro, material común

K22+380 K19+200 96,00 3,08 295,70 Excavación filtro, material común

K22+442 K19+200 -2,88 3,14 -9,00 Excavación filtro, material común

K22+480 K19+200 14,40 3,18 45,80 Excavación filtro, material común

-2.069,90 Reversión cantidad,filtro material común

K37+360 K36+600 66,00 0,66 43,60 Excavación filtro, en roca

K37+520 K36+600 37,20 0,82 30,50 Excavación filtro, en roca

K37+225 K36+600 81,00 0,53 42,50 Excavación filtro, en roca

-116,60 Reversión cantidad,filtro en roca

K16+180 K19+200 555,00 2,92 1.620,60 Excavación muro de contención

K16+180 K19+200 129,60 2,92 378,40 Excavación muro de contención

K16+180 K19+200 526,32 2,92 1.536,90 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 21,56 2,84 61,20 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 151,20 2,84 428,40 Excavación muro de contención

K22+400 K19+200 91,00 3,10 282,10 Excavación muro de contención

K22+400 K19+200 98,00 3,10 303,80 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 63,00 2,84 178,90 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 14,00 2,84 39,80 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 20,00 2,84 56,80 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 40,00 2,84 113,60 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 159,23 2,84 452,20 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 26,15 2,84 74,30 Excavación muro de contención

K38+360 K36+600 50,00 1,66 83,00 Excavación muro de contención

K38+360 K36+600 66,92 1,66 111,10 Excavación muro de contención

K38+480 K36+600 166,92 1,78 297,10 Excavación muro de contención

K38+480 K36+600 45,23 1,78 80,50 Excavación muro de contención

K38+480 K36+600 121,29 1,78 215,90 Excavación muro de contención

K38+270 K36+600 226,40 1,57 355,40 Excavación muro de contención

K37+990 K36+600 273,60 1,29 352,90 Excavación muro de contención

K37+620 K36+600 2203,78 0,92 2.027,50 Excavación muro de contención

K16+180 K19+200 1071,00 2,92 3.127,30 Excavación muro de contención

K21+100 K19+200 80,00 1,80 144,00 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 453,60 2,84 1.288,20 Excavación muro de contención

K22+400 K19+200 378,00 3,10 1.171,80 Excavación muro de contención

K28+900 K36+600 144,00 7,60 1.094,40 Excavación muro de contención

K36+400 K36+600 2431,83 0,10 0,00 Excavación muro de contención

K37+990 K36+600 288,00 1,29 371,50 Excavación muro de contención

K16+180 K19+200 189,00 2,92 551,90 Excavación muro de contención

K21+100 K19+200 172,80 1,80 311,00 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 151,20 2,84 429,40 Excavación muro de contención

K28+900 K36+600 440,50 7,60 3.347,80 Excavación muro de contención

K37+240 K36+600 108,00 0,54 58,30 Excavación muro de contención

K38+270 K36+600 594,00 1,57 932,60 Excavación muro de contención

K38+480 K36+600 324,00 1,78 576,70 Excavación muro de contención

K21+100 K19+200 144,00 1,80 259,20 Excavación muro de contención

K28+900 K36+600 1.347,00 7,60 10.237,20 Excavación muro de contención

K37+240 K36+600 129,60 0,54 70,00 Excavación muro de contención

K38+480 K36+600 471,00 1,78 838,40 Excavación muro de contención

K21+100 K19+200 1.577,15 1,80 2.838,90 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 1.303,94 2,84 3.703,20 Excavación muro de contención

K22+400 K19+200 385,06 3,10 1.193,70 Excavación muro de contención

K28+900 K36+600 800,80 7,60 6.086,10 Excavación muro de contención

K36+400 K36+600 0,00 0,10 0,00 Excavación muro de contención
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K36+890 K36+600 431,19 0,19 81,90 Excavación muro de contención

K37+240 K36+600 360,73 0,54 194,80 Excavación muro de contención

K37+440 K36+600 0,00 0,74 0,00 Excavación muro de contención

K37+990 K36+600 1.081,37 1,29 1.395,00 Excavación muro de contención

K38+270 K36+600 0,00 1,57 0,00 Excavación muro de contención

K38+360 K36+600 175,97 1,66 292,10 Excavación muro de contención

K28+900 K36+600 1.620,38 7,60 Excavación muro de contención

K36+890 K36+600 317,59 0,19 60,30 Excavación muro de contención

K37+440 K36+600 316,30 0,74 234,10 Excavación muro de contención

K37+990 K36+600 652,99 1,29 842,40 Excavación muro de contención

K21+100-D K19+200 892,31 1,80 1.606,20 Excavación muro de contención

K21+100-D K19+200 3.298,00 1,80 5.936,40 Excavación muro de contención

K21+100 K19+200 2.387,00 1,80 4.296,60 Excavación muro de hydroblocks

K22+140-D K19+200 997,46 1,80 1.795,40 Excavación muro de contención

K22+400 K19+200 649,68 3,10 2.014,00 Excavación muro de contención

-66.431,20 Reversión cantidad,muro de contención

K8+130 K6+100 1032,00 1,93 1.991,80 Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

59.793,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO
POR COBRAR PRESENTE ACTA

M3-Km 59.793,00 57.801,00 1.992,00

Ing. YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ACTIVIDAD

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS 

(100 m)

TOTAL ACUMULADO: TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA 

DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE 

CIEN METROS (100 m)


