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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
Se describe a continuación la información básica general del proyecto del que se derivan 
los contratos de obra e interventoría abajo relacionados: 

 

BPIN del proyecto 2024002200118 

Nombre del proyecto 
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA 

AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA 

NORTE, EN LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO 

DEL CESAR.” 

Valor total del proyecto $ 99.182.209.865,96 

Valor del proyecto antes de Interventoría $ 93.105.822.702,96 

Valor de la Interventoría $ 6.076.387.163,00 

Fuente de financiación Recursos propios - SPGR 

Objetivo general del proyecto Mejorar el tránsito vehicular en la zona 

urbana del Municipio de Valledupar   

Producto (s) por entregar con el proyecto Pavimentación de 23610 KM, un área 

de calzada a intervenir de  47.000 m2 

de pavimento con estructura reforzada 

MR-45. Que incluye dos calzadas de 

7.4 ML de ancho en ambos sentidos 

de la vía, un bulevar o una franja de 

amoldamiento, zonas azules. 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 

Modalidad de contratación LICITACION PUBLICA  

No.  de proceso de selección LOP-SIN-0004-2024 

No. de contrato 2025040003 

Objeto 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO RIGIDO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON 
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BOLIVAR, ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Contratante GOBERNACION DEL CESAR 

Contratista CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR 

NIT 901.927.252-7 

Representante legal DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN  

Valor inicial del contrato $ 92.936.735.930,00 

Valor anticipo del contrato  $ 37.174.694.372,00 

Valor adicional 01 del contrato   

Valor actualizado del contrato   

Fecha de inicio 22 DE ABRIL 2025 

Fecha de suspensión No. 001  

Fecha de reinicio No. 001  

Fecha de suspensión No. 002  

Fecha de reinicio No. 002  

Fecha de terminación inicial 21 DE OCTUBRE 2026 

Fecha de terminación actualizada  

Plazo inicial del contrato  

Prorroga 1  

Plazo del actualizado del 

contrato 
 

Secretario de infraestructura JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA 

Supervisor técnico 
SAID LOZANO LOZANO 

GERMAN TAPIA  

Supervisor ambiental MARIA JOSE RAMOS NAVARRO 

Supervisor social SADINA CONSUELO SOTO BONILLA 

 
3. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Contratista interventor CONSORCIO INTERLIBERTADOR  

NIT 901.933.850-6 

Representante legal HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA  

Cedula representante legal 63.562.386 

Supervisor técnico 
SAID LOZANO LOZANO 

GERMAN TAPIAS  
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Supervisor ambiental MARIA JOSE RAMOS NAVARRO 

Supervisor social SADINA CONSUELO SOTO BONILLA 

 
1. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTÍAS  

(se relacionan los datos de las pólizas actualizadas del contrato). 
ACTUALIZACIÓN GARANTIAS – ACTA DE INICIO OBRA 
 

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO  VIGENCIAS GARANTIAS  

NÚMERO DE 
POLIZAS 

AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA 

75-44-101144216 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

$27.881.020.779,00 
 

22/04/2025 
 

22/02/2027 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSION 

DE ANTICIPOS 
$37.174.694.372,00 

 
22/04/2025 

 
22/02/2027 

PAGOS DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES  

$ 4.646.836.796,50 

 
 

22/04/2025 

 
 

23/10/2029 

ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

$27.881.020.779,00 

Inicia una 
vez se ha 

finalizado el 
contrato 

 
Ampara 
5años 

 
INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO  VIGENCIAS GARANTIAS  

NÚMERO DE 
POLIZAS 

AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA 

75-40-101054534 

PREDIOS, LABORES Y 
OPERACIONES  

$4.646.836.796,50 
 

22/04/2025 
 

23/10/2026 

DAÑO EMERGENTE Y 
LUCRO CESANTE  

$4.646.836.796,50 
 

22/04/2025 
 

23/10/2026 

PERJUICIOS EXTRA 
PATRONALES  

$4.646.836.796,50 
 

22/04/2025 
 

23/10/2026 
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ACTUALIZACIÓN GARANTIAS ACTA DE INICIO - INTERVENTORIA 
 

Casa aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

NÚMERO DE 
POLIZAS 

AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA 

CG-1063382 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

$ 607.638.716,30 
 

22/04/2025 
 

21/02/2027 

BUEN MANEJO DEL 
ANTICIPO 

$ 2.430.554.865,20 
 

22/04/2025 
 

21/02/2027 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

$ 607.638.716,30 
 

22/04/2025 
 

21/02/2027 

CALIDAD DE SERVICIO  $ 1.822.916.148,90 
 

22/10/2026 
 

21/10/2031 

 

1. CONTROL FISICO Y FINANCIERO 
 

OBRA  
 

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP 

# CDP 325 VALOR  $ 93.105.822.657,18 FECHA  24/01/2025 

 

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP  

N° RP 3041 VALOR  $30.000.000.000,00 FECHA  11/04/2025 

N° RP 3041 VALOR  $62.936.735.930,00 FECHA  11/04/2025 

 
 
 

INTERVENTORIA  
 

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP 

# CDP 425 VALOR  $6.076.387.208,78 FECHA 24/01/2025 

 

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP 

N° RP 2983 VALOR  $6.076.387.163,78 FECHA 11/04/2025 

 

 



Gobernación del 
Cesar 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Código: GC-FPM-475 
Versión: 1 
 
Fecha: 18/03/2025 
 
Página 5 de 7 

PROCEDIMIENTO: 
SUPERVISION DE CONTRATOS DE 

OBRAS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

FORMATO: INFORME DE SUPERVISION 

 

Gobernación del Cesar 
Sede Principal: Edificio “Alfonso López Michelsen” Calle 16 # 12-120.  

 

2. CONTROL DE AVANCE FISICO, FINANCIERO Y PAGOS REALIZADOS  

 

 
 

3. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRÁFICAS 

 
 

Programado mes Ejecutado mes

Series1 $5.864.802.996,33 $5.310.883.695,00

 $5.000.000.000,00

 $5.100.000.000,00

 $5.200.000.000,00

 $5.300.000.000,00

 $5.400.000.000,00

 $5.500.000.000,00

 $5.600.000.000,00

 $5.700.000.000,00

 $5.800.000.000,00

 $5.900.000.000,00

 $6.000.000.000,00

Avance Financiero
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4. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES 
 

  
Fundición de pared box   Compactación de base granular   

  
Ensayo viguetas de concreto  Extensión de base granular     

 

 
Ensayo densidad de campo   Medidor de temperatura de asfalto   
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Fundición de boca calle   Topografia  
REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO No. 2023040003 

 
5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 
Según el reporte suministrado por interventoría, para el mes de Octubre se registra 
un avance ejecutado del 42,84 % y en el programado 32,32 % siendo un avance 
significativo y sin retrasos para la obra.  
 

 Realizar la entrega de documentación del balance con aprobación de 
precios de actividades no previstas siguiendo los compromisos pactados 
en Comité.  

 Garantizar buen manejo del PMT. 

 Cumplir con las normas invias, estudios y diseños para obtener proceso 
constructivo óptimo durante la ejecución del proyecto.   

 Se solicita a la interventoría externa el cumplimiento en la entrega de sus 
informes mensuales dentro de los primeros 5 días de cada mes. 

 Se solicita a la interventoría la entrega de evaluación de cronograma por 
actividades y la justificación de la alternativa de espacio público.   

 

 

 

Elaboró: Miller Asdrúbal González Zuleta. 
 
 

Firma. 

Revisó: Said Lozano Lozano. 
 
 

Firma. 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes, 
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.  


