
 

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS

CÓDIGO: F-PR-16

VERSIÓN: 04

VIGENCIA: 2024-04-08

GESTIÓN DE PROVEEDORES CLASIFICACIÓN: IPC

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos del
contratista:

NAUL ALBEIRO VEGA VEGA Número de identificación: CC 74324887 - 6

Fecha de inicio contrato: 29/08/25 Fecha de finalización
contrato:

31/01/26

Fecha de presentación del
informe:

09/12/25 Número de contrato: 2025693

Número de Planilla de
seguridad social:

10778207798 Fecha de pago: 09/12/25

Número de Planilla de
seguridad social:

1077484897 Fecha de pago: 20/11/25

Periodo del informe:
(Escriba la fecha desde y hasta cuando
reporta la ejecución de avance de sus

obligaciones) :

29/10/25 al 29/11/25 Informe número: 3 de 5

Objeto del contrato: Prestar sus servicios profesionales, por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para apoyar la gerencia ejercida por
ENTerritorio S.A. en el marco del contrato interadministrativo. No. 224010 suscrito con la Agencia de Desarrollo Rural y/o los demás convenios y/o contratos
que le sean asignados

Obligaciones específicas Actividades realizadas (Hacer descripción cualitativa y
cuantitativa)

Producto y/o Soportes y/o
ruta electrónica

Observaciones

1) APOYAR EN LA GERENCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA EJERCIDA POR ENTERRITORIO S.A. EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS N° 221018 SUSCRITO CON LA
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA – ANM Y N° 224010
SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL – ADR –.

Convenio Interadministrativo N° 224010 -ADR. Durante el
mes de Noviembre de 2.025, se adelanta el proceso pre-
contractual para la inversión de recursos del componente
Fonat, mediante el INA-065-2.025 (Obra) e INA-064-2.025
(Interventoría), acorde a lo formalizado en el Otrosí N° 04, al
Convenio Interadministrativo N° 224010 -ADR y en
concordancia con lo expuesto en Comités Técnicos,
adelantados entre ADR / ENTerritorio, acorde a lo siguiente: o
Prórroga del Convenio Interadministrativo N° 224010-ADR,
hasta el 31 de Julio de 2.025. o Modificar hitos de pago, apara
ingreso de recursos de ADR, en la vigencia fiscal de 2.025. o
Adelantar los procesos contractuales para la inversión de
recursos del componente Fonat, en correspondencia con las
resoluciones enviadas por ADR, para proyectos de
modernización de distritos de adecuación de tierras,
priorizados para seis (06) asociaciones. ¿ Durante el mes de
Noviembre de 2.025, correspondiente al periodo del presente
informe, se continuó con el apoyo a los supervisores, en las
actividades ejecutadas en el desarrollo de los contratos
derivados, del Convenio Interadministrativo N° 224010 -ADR,
acorde a lo siguiente: 1- Avance en Liquidación de los
Contratos de Obra e Interventoría, para las AOM
(Administración, Operación y Mantenimiento), de los Distritos
de Riego de Triángulo del Tolima (Supervisor Ing. Hugo Ferro
y Río Ranchería -La Guajira (Supervisor Ing. Wilder Aguirre).
Estos contratos, tuvieron terminación el 31 de Agosto de 2.025
y ahora se encuentran en trámite de liquidación, que culminará
en el mes de Diciembre del año en curso. 2- Continuación de
la ejecución de actividades, para los Contratos de Obra
(2240274) e Interventoría (2240272), que fueron reiniciados a
partir del 17 de Octubre de 2.025; contratos derivados, del
componente de Diagnósticos y Obras, para los proyectos
estratégicos de Triángulo del Tolima, Montería -Mocarí
(Córdoba) y Río Ranchería (La Guajira). 3- Participar en
reuniones preparatorias con ADR y con otras áreas de
ENTerritorio, para la reactivación del componente Fonat y la
siguiente construcción de los documentos pre-contractuales,
para los procesos INA-064-2.025 (Interventoría
=$1.513’355.750,80) e INA-065-2025 (Obra
=$14.273’539.476,20). ¿ Conv Interadm. N° 221018 -ANM. ¿
Para este convenio, no se ejecutaron actividades en este mes.

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

2) LAS DEMÁS QUE SEAN ASIGNADAS EN EL
DESARROLLO DEL CONTRATO O POR EL SUPERVISOR
DEL CONTRATO

Se han atendido los requerimientos del supervisor del
contrato, durante el desarrollo del objeto del Convenio
Interadministrativo N° 224010 -ADR y de los contratos
derivados

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

3) APOYAR EN LA GERENCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA EJERCIDA POR ENTERRITORIO S.A., EN
LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 219143 SUSCRITO CON LA

Para este convenio, no se ejecutaron actividades en este mes. https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL -ANSV GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

4) SUMINISTRAR A LA PRESIDENCIA DE ENTERRITORIO
S.A., LA INFORMACIÓN Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES
QUE LE SEAN SOLICITADAS POR LA SUPERVISIÓN EN LA
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN EN LOS GRUPOS DE
DESARROLLO DE PROYECTOS

Se ha elaborado y presentado, la información requerida por
Presidencia, así como la participación en las reuniones
convocadas, reportando con oportunidad lo pertinente con el
estado del Convenio Interadministrativo N° 224010 -ADR y
sus contratos derivados, así: • Durante el mes de Noviembre
de 2.025, se adelantaron acciones prioritarias para la
reactivación del Componente Fonat, seguido a la formalización
del Otrosí N° 04, al Contrato Interadministrativo N° 224010
-ADR, del 08 de Octubre de 2.025; en este otrosí, se
consideró especialmente la prórroga del convenio hasta el 31
de Julio de 2.026, la reactivación del componente Fonat y la
modificación de los ítems de pago. Desde el grupo de trabajo
GDP3 -ADR, se dio apoyo en la construcción de documentos
pre-contractuales, para los procesos para los procesos
INA-064-2.025 (Interventoría =$1.513’355.750,80) e
INA-065-2025 (Obra =$14.273’539.476,20). • Contratos de
Prestación de Servicios (2) y Contratos de Interventoría (2),
para las AOM (Ranchería -Guajira y Triángulo del Tolima), los
cuales ya se han ejecutado y a partir del 31 de Agosto de
2.025, se encuentran en la etapa de liquidación. De parte del
grupo de trabajo del convenio ADR, los profesionales (Ing.
Hugo Ferro e Ing. Wilder Aguirre), en su calidad de
supervisores, han estado al frente de los trámites requeridos
para las liquidaciones en mención. • En cuanto a los contratos
para Obra (01) e Interventoría (01), de los proyectos de
Diagnósticos y Obras, de los proyectos especiales del
Triángulo del Tolima, de río Ranchería, de Montería -Mocarí,
Sibundoy y Tesalia -Picol, que reiniciaron el 17 de Octubre de
2.025, acorde a lo formalizado en Comité de Novedades
Contractuales, se cuenta con fecha de terminación de estos
contratos, para el 17 de Diciembre de 2.025, tanto de obra,
como de interventoría.

https://fonade-my.sharepoint.c
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ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
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x

5) ASISTIR A LAS GERENCIAS DE UNIDAD, EN LOS
PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES PROPIOS DE LAS
ACTIVIDADES ASOCIADAS CON LA FASE DE EJECUCIÓN
Y LA LIQUIDACIÓN DE (LOS) CONVENIO(S) Y/O
CONTRATO(S) INTERADMINISTRATIVOS E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

Se ha allegado información requerida por la Gerencia de la
Unidad – GDP3 y también se ha asistido a las reuniones
convocadas, reportando el estado del Convenio
Interadministrativo N° 224010 -ADR y sus contratos
derivados, así: • El Contrato Interadministrativo N° 224010
-ADR, desde el 08 de Octubre de 2.205, se cuenta con la
formalización del Otrosí N° 04 y seguidamente, se procedió
con la asistencia al proceso pre-contractual, para Obra
(INA-065-2025) e Interventoría (INA-064-2025). • Contratos de
Prestación de Servicios (2) y Contratos de Interventoría (2),
para las AOM (Ranchería -Guajira y Triángulo del Tolima), los
cuales terminaron el 31 de Agosto de 2.025 y durante el mes
de Noviembre, se continúan en trámites de la etapa de
liquidación, qué terminarán en el mes de Diciembre, del año
en curso. • Los contratos para Obra (2240274) e Interventoría
(2240272), del subcomponente de Diagnósticos y Obras, de
los proyectos especiales del Triángulo del Tolima, de río
Ranchería, de Montería -Mocarí, Sibundoy y Tesalia -Picol, en
virtud del Otrosí N° 03, al Convenio Marco, se han reiniciado a
partir del 17 de Octubre de 2.025. Al reiniciarse los contratos
derivados (2240274 -Obra y 2240272 -Interventoría), se tiene
como nueva fecha de terminación el 17 de Diciembre de 2.205

https://fonade-my.sharepoint.c
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x

6) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO
EN LOS MANUALES DE GERENCIA, SUPERVISIÓN E
INTERVENTORÍA DE ENTERRITORIO S.A. VIGENTES, Y
EJERCER LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN DICHOS MANUALES

Las actividades adelantadas durante el mes de Noviembre de
2.025, fueron desarrolladas acorde a lo establecido en el
manual de gerencia, supervisión e interventoría de
ENTerritorio S.A., en concordancia con las disposiciones
normativas de contratación pública y el manual de
contratación de la Entidad

https://fonade-my.sharepoint.c
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x

7) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DESIGNADOS

Durante el mes de Noviembre, se efectúo seguimiento a las
actividades del grupo de trabajo, para el Convenio
Interadministrativo N° 224010 -ADR, con el respectivo
seguimiento sobre los contratistas de los y los respectivos
Contratos Derivados. • Continuación de la Liquidación de
Contratos AOM (Obra e Interventoría).- Avance en Liquidación
de los Contratos de Obra e Interventoría, para las AOM
(Administración, Operación y Mantenimiento), de los Distritos
de Riego de Triángulo del Tolima (Supervisor Ing. Hugo Ferro
y Río Ranchería -La Guajira (Supervisor Ing. Wilder Aguirre).
Estos contratos, tuvieron terminación el 31 de Agosto de 2.025
y ahora se encuentran en trámite de liquidación, que culminará
en el mes de Diciembre del año en curso.

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
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x

8) REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO A LAS OBLIGACIONES DE LOS
CONTRATOS SOBRE LOS CUALES APOYA LA GERENCIA

Durante el mes de Noviembre del año en curso, se
adelantaron actividades de seguimiento y control técnico y
administrativo, a los contratos designados al Gerente de
Grupo de Desarrollo de Proyectos 3, en el marco del Convenio
Interadministrativo N° 224010 -ADR. o Contratos de
Prestación de Servicios (2) y Contratos de Interventoría (2),
para las AOM (Ranchería -Guajira y Triángulo del Tolima), se
han efectuado reuniones internas, verificando el estado de los
entregables requeridos, a fin de agilizar la etapa de
liquidación. También se han tenido reuniones con los
contratistas (AOM e Interventoría) y consultas previas ante la
oficina post-contractual de ENTerritorio. o Contratos para Obra

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf
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e Interventoría, de los proyectos de Diagnósticos y Obras, de
los proyectos especiales del Triángulo del Tolima, de río
Ranchería, de Montería -Mocarí, Sibundoy y Tesalia -Picol, los
cuales se encontraban suspendidos, luego de la adición,
prórroga y modificación, en virtud del Otrosí N° 03, al
Convenio Marco, se han reiniciado a partir del 17 de Octubre
de 2.025. Al reiniciarse los contratos derivados (2240274
-Obra y 2240272 -Interventoría), se tiene como nueva fecha
de terminación el 17 de Diciembre de 2.205.

9) ASISTIR A LAS REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO
PROGRAMADAS POR LAS GERENCIAS DE UNIDAD DE
LOS GRUPOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS,
CLIENTES, INTERVENTORÍA Y PROVEEDORES DENTRO
Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DE ENTERRITORIO
S.A.

Durante el periodo del presente informe, es decir el mes de
Noviembre de 2.025, participe en mesas de trabajo virtuales y
presenciales, tanto internas, como externas, en el marco del
Convenio Interadministrativo N° 224010 -ADR y sus contratos
derivados (Componente AOM y Componente Fonat). • Cliente
ADR, en la sede de ADR y virtual. • Contratistas Diagnósticos
y Obras, en Planeación Contractual, en la Gerencia del Grupo
de Desarrollos de Proyectos 3 y de manera virtual. •
Planeación Contractual, en las oficinas del piso 21 y de
manera virtual.

https://fonade-my.sharepoint.c
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10) REALIZAR SEGUIMIENTO EN SITIO DE UBICACIÓN DE
LOS DIFERENTES PROYECTOS A SU CARGO

Durante el mes de Noviembre de 2.025, no se adelantaron
visitas de obra, en desarrollo del Convenio Interadministrativo.
N° 224010 -ADR, toda vez que los contratos derivados para
AOM, ya se encuentran terminados y etapa de liquidación, los
contratos derivados para Diagnósticos y Obras, se encuentran
en ejecución con visitas de obra del Supervisor y la
Coordinadora Técnica; en tanto que el componente Fonat, se
encuentra en proceso pre-contractual

https://fonade-my.sharepoint.c
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ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
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x

11) PROPONER ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS, SOBRE LOS CUALES
EJERCE SUPERVISIÓN QUE BUSQUEN EL
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Para el mes de Noviembre, se adelantaron acciones
preventivas y correctivas, en el marco del Convenio
Interadministrativo N° 224010 -ADR y los respectivos
contratos derivados, de acuerdo a lo siguiente: • En el
Contrato Interadministrativo N° 224010 -ADR, se logró recibir
de parte del cliente ADR, seis (06) proyectos priorizados para
ejecutar el componente Fonat; sin embargo, no se han
comprometido todos los recursos disponibles del componente
Fonat, por lo cual, se han seguido proyectando y asegurado el
envío de los oficios recordatorio. • Para los Contratos de
Prestación de Servicios (2) y Contratos de Interventoría (2),
para las AOM (Ranchería -Guajira y Triángulo del Tolima), se
han efectuado reuniones internas, verificando el estado de los
entregables requeridos, a fin de agilizar la etapa de
liquidación. También se han tenido reuniones con los
contratistas (AOM e Interventoría) y consultas previas ante la
oficina post-contractual de ENTerritorio. • Para los contratos
para Obra (01) e Interventoría (01), de los proyectos de
Diagnósticos y Obras, de los proyectos especiales del
Triángulo del Tolima, de río Ranchería, de Montería -Mocarí,
Sibundoy y Tesalia -Picol, los cuales se encontraban
suspendidos, luego de la adición, prórroga y modificación, en
virtud del Otrosí N° 03, al Convenio Marco, se han reiniciado a
partir del 17 de Octubre de 2.025. Al reiniciarse los contratos
derivados (2240274 -Obra y 2240272 -Interventoría), se tiene
como nueva fecha de terminación el 17 de Diciembre de
2.205.
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x

12) RESOLVER LAS CONSULTAS U OBSERVACIONES
TÉCNICAS QUE REQUIERA EL PROYECTO

Durante el mes de Noviembre, periodo del presente informe,
se dio repuesta a solicitudes de información y observaciones
técnicas, realizadas en el marco de las diferentes fases en las
cuales se encuentra el Convenio Interadministrativo N°
224010 -ADR, de la GDP3 y los contratos revidados
(Liquidación de AOM y ejecución de actividades en
Diagnósticos y Obras). Adicionalmente, se asistió en los
requerimientos del proceso pre-contractual del componente
Fonat.

https://fonade-my.sharepoint.c
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13) MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN QUE
SEA GENERADA DE LA GESTIÓN EN LOS PROYECTOS
EN EJECUCIÓN A SU CARGO, ASÍ COMO BASES DE
DATOS Y LOS SISTEMAS DISPUESTOS POR
ENTERRITORIO S.A. Y POR LA GERENCIA PARA EL
EFECTO.

Para el manejo de la información, bases de datos y demás
consultas se han dispuesto de carpetas compartidas,
mediante las cuales se actualizan soportes de las diferentes
fases de los Contratos Interadministrativos asignados
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14) REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES
PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y
POST-CONTRACTUALES, EN EL DESARROLLO DEL
PROYECTO

Fueron realizadas diferentes actividades administrativas y
operativas requeridas en las diferentes fases y etapas,
solicitadas para el Conv. Interadm. 224010 de la GDP3. o
AOM, en etapa de liquidación de contratos (2 de AOM y 2 de
Interventoría). o Diagnósticos y Obras, en ejecución de
contratos /(Obra e Interventoría). o Componente Fonat, en
etapa precontractual (Obra e Interventoría).

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

15) PRESENTAR LOS INFORMES QUE LE SEAN
REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR DE SU CONTRATO

Durante el mes de Noviembre, fueron presentados los
diferentes informes y solicitudes de información, requeridos
por el supervisor de mi contrato, para el Conv Interadm N°
224010 -ADR y los contratos derivados, respectivamente
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16) GESTIONAR LA CORRESPONDENCIA ASOCIADA CON
LA EJECUCIÓN EN LOS GRUPOS DE DESARROLLO DE
PROYECTOS Y SU RESPECTIVA CONTRATACIÓN

Fue gestionada la correspondencia y comunicaciones
derivadas del Conv Interadm N° 224010 -ADR de la GDP3, en
la plataforma LIRA dispuesta por la Entidad para tal fin.

https://fonade-my.sharepoint.c
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17) RESOLVER LAS CONSULTAS CUANDO SE LE
SOLICITE EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y
RESPUESTA A OBSERVACIONES QUE SE PRESENTEN
EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

En el proceso precontractual del componente Fonat, fueron
atendidas las consultas pertinentes por parte del grupo GDP3
-ADR
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18) TRAMITAR OPORTUNAMENTE LAS PETICIONES,
QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y/O
OTROS DOCUMENTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL VIGENTE,
EVITANDO EL VENCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y
SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS IMPARTIDOS POR
ENTERRITORIO S.A.; ASÍ MISMO DEBERÁ MANTENER
DEPURADO DICHO SISTEMA. EL INFORME MENSUAL DEL
CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR LA RELACIÓN DE LOS
RADICADOS GESTIONADOS EN EL PERIODO INDICANDO
QUE EL TRÁMITE FUE DEBIDAMENTE ARCHIVADO O LA
JUSTIFICACIÓN DE POR QUÉ EL TRÁMITE SE
ENCUENTRA PENDIENTE Y LA FECHA ESTIMADA DEL
CIERRE

Fue gestionada la correspondencia y coMunicaciones
derivadas del Conv. Interadm. N° 224010, en la plataforma
LIRA dispuesta por la Entidad para tal fin
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19) ELABORAR UN INFORME FINAL DE SU PRESTACIÓN
DE SERVICIO PROFESIONAL, EN EL QUE SE
INCORPORE: I) UNA NARRACIÓN DE LOS HECHOS
RELEVANTES ACAECIDOS EN DESARROLLO DEL
CONTRATO, Y QUE SEAN DE IMPORTANCIA PARA EL
CONOCIMIENTO DE ENTERRITORIO S.A. II)
INFORMACIÓN FRENTE A LA LIQUIDACIÓN DE LOS
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS NO. 222004 Y
221016, ASÍ MISMO COMO LOS CONTRATOS DERIVADOS
DE ESTOS

Esta obligación no aplico durante el periodo del presente
informe.

N/A

20) EL CONTRATISTA DEBE INGRESAR INFORMACIÓN
SEMANALMENTE EN EL APLICATIVO ACTIVITY REPORT O
EL QUE HAGA SUS VECES EN EL SISTEMA DE COSTOS
DE ENTERRITORIO S.A., SOBRE LA DEDICACIÓN DE
TIEMPO UTILIZADO PARA GENERAR LAS ACTIVIDADES Y
PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MARCO DEL
CONTRATO SUSCRITO. EL REPORTE DEL REGISTRADO
SEMANAL DEBERÁ ENTREGARSE EN CADA UNA DE LAS
CUENTAS DE COBRO DEL PERIODO RESPECTIVO A
TRAVÉS DEL PANTALLAZO O CAPTURA DE LA IMAGEN
QUE ARROJE EL SISTEMA. DICHA INFORMACIÓN
DEBERÁ SER VERIFICADA POR EL SUPERVISOR DEL
CONTRATO

Durante el mes de Noviembre, del año en curso, se realizaron
actividades de alimentación del aplicativo Activity Report,
especialmente en el diligenciamiento de información requerida
sobre el desarrollo del Conv Interadm. N° 224010 y sus
contratos derivados

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

21) APOYAR LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, CUANDO
EL SUPERVISOR ASÍ LO CONSIDERE

Durante el mes de Noviembre, del año en curso, se realizaron
actividades de gestión y apoyo al supervisor, cando así lo
requirió, especialmente en el diligenciamiento de información
requerida sobre el desarrollo del Conv Interadm. N° 224010 y
sus contratos derivados.

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

22) OBLIGACIONES ASOCIADAS CON LA EJECUCIÓN DE
(LOS) CONVENIO(S) Y/O CONTRATO(S)
INTERADMINISTRATIVOS Y SUS RESPECTIVOS
CONTRATOS DERIVADOS. ATENDIENDO LOS
LINEAMIENTOS Y COORDINACIÓN DE LA GERENCIA,
EJECUTAR Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA DEBIDA EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS, DENTRO DEL MARCO DE LA
METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS DEFINIDA
POR ENTERRITORIO S.A. EN FORMA GENERAL SE
TIENEN. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
TOTALIDAD DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DE (LOS)
CONVENIO(S) Y/O CON- TRATO(S)
INTERADMINISTRATIVOS Y SUS NOVEDADES.

Atendiendo los lineamientos y coordinación de la Gerencia,
ejecutar y realizar todos los actos necesarios para la debida
ejecución de los proyectos, dentro del marco de la
Metodología de Gerencia de proyectos definida por
ENTerritorio S.A. En forma general se tienen: a) Verificar el
cumplimiento de la totalidad de requisitos de legalización de
(los) Convenio(s) y/o Con-trato(s) Interadministrativos y sus
novedades. ¿ En este periodo se atendió con oportunidad la
actualización de pólizas, con ocasión del Otrosí N° 04, al
Conv Interadm. N° 224010 -ADR, asi como las asociadas al
reinicio de los contratos derivados, para el componente de
Diagnósticos y Obras. b) Realizar el seguimiento a la
ejecución de (los) Convenio(s) y/o Contrato(s)
interadministrativos y sus proyectos derivados de acuerdo con
las metas establecidas en el plan operativo y dejar constancia
de su seguimiento en los informes de gestión.

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

23) REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE
(LOS) CONVENIO(S) Y/O CONTRATO(S)
INTERADMINISTRATIVOS Y SUS PROYECTOS
DERIVADOS DE ACUERDO CON LAS METAS
ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO Y DEJAR
CONSTANCIA DE SU SEGUIMIENTO EN LOS INFORMES
DE GESTIÓN

Esta obligación no aplico durante el periodo del presente
informe.

N/A

24) MONITOREAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL DE (LOS) CONVENIO(S) Y/O
CONTRATO(S) INTERADMINISTRATIVOS A CARGO.

Se adelantó la revisión y ajustes correspondientes en el
control presupuestal, realizado en el marco del Contrato
Interadministrativo N° 224010 -ADR, en sus diferentes fases,
según el caso

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

25) ELABORAR EL PROGRAMA DE DESEMBOLSOS DE
(LOS) CONVENIO(S) Y/O CONTRATO(S)

En cuanto al plan de pagos y desembolsos de los contratos
designados, depende directamente de los desembolsos

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
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INTERADMINISTRATIVOS TENIENDO EN CUENTA EL
PLAN DE CONTRATACIÓN, Y EN LOS CASOS QUE SE
REQUIERA LOS PAGOS CON CARGO DIRECTO A (LOS)
CONVENIO(S) Y/O CONTRATO(S)
INTERADMINISTRATIVOS.

pendientes de pago por parte del Cliente ADR; por tal razón, el
plan de desembolsos de la contratación derivada, se viene
programando en concordancia con supuestos de pagos por
parte del cliente y viene siendo ajustada en virtud a la
intensión y desembolso efectivo por parte de ADR a
ENTerritorio. Hasta finalizado el mes de Noviembre de 2.205,
se logró el desembolso de recursos de los hitos 4 (Inversión) e
hito 5 (Inversión y Gerencia), por cerca de $20.300’0.

ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

26) ASISTIR A LOS COMITÉS OPERATIVOS O DE
SEGUIMIENTO DE (LOS) CONVENIO(S) Y/O CONTRATO(S)
INTERADMINISTRATIVOS, EN LOS CASOS QUE SE
REQUIERA

Se adelantaron comités de operativos para el Convenio
Interadministrativo N° 224010 -ADR, en las oficinas de
ENTerritorio y de manera virtual

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

27) REGISTRAR LOS PAGOS EFECTUADOS CON CARGO
A (LOS) CONVENIO(S) Y/O CONTRATO(S)
INTERADMINISTRATIVOS (SIN FORMALIDADES PLENAS),
DE MANERA ORDENADA Y CLASIFICADA POR OBJETO
DE APLICACIÓN

De conformidad a las condiciones actuales y fases del
Contrato Interadministrativo N° 224010, con respecto al
Convenio Interadministrativo N° 224010 -ADR, a la fecha se
ha registrado como último ingreso, el pago del hito 5 (Inversión
y Cuota de Gerencia), quedando por ingresar la cuota de
gerencia del hito 4 y el hito 6 (Inversión y Cuota de Gerencia),
que ya ha sido facturados a la ADR, por parte de ENTerritorio.

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

28) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE
LA PROGRAMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA DE (LOS)
CONVENIO(S) Y/O CONTRATO(S)
INTERADMINISTRATIVOS, DE NO CUMPLIRSE DICHA
PROGRAMACIÓN, ADELANTAR LOS AJUSTES
NECESARIOS Y DEJAR CONSTANCIA Y JUSTIFICACIÓN
ESCRITA EN EL ARCHIVO OFICIAL DE (LOS)
CONVENIO(S) Y/O CONTRATO(S)
INTERADMINISTRATIVOS. PARA ESTE PROPÓSITO SE
DEBERÁN ADELANTAR LAS LABORES NECESARIAS
PARA QUE ENTERRITORIO S.A. REALICE
OPORTUNAMENTE EL COBRO Y FACTURACIÓN DE SUS
SERVICIOS.

Contratos Interadministrativos. Así como el seguimiento al flujo
proyectado para el CI. 224010 ADR de la GDP3.

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

29) ELABORAR Y ENTREGAR OPORTUNAMENTE AL
CLIENTE LOS INFORMES DE GESTIÓN Y DE EJECUCIÓN
Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE ACUERDO CON LOS
COMPROMISOS PACTADOS. ESTOS INFORMES DEBEN
SER ELABORADOS CON CRITERIOS DE CALIDAD Y
OPORTUNIDAD, Y ANTES DE SER REMITIDOS AL
CLIENTE DEBEN SER REVISADOS POR EL PROFESIONAL
O GESTOR DE CALIDAD Y EL GERENTE DE UNIDAD DE
LOS GRUPOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS.

Durante este periodo se remitieron informes de gestión a ADR. https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

30) ELABORAR LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE (LOS)
CONVENIO(S) Y/O CONTRATO(S)
INTERADMINISTRATIVOS QUE SO LICITE LA
PRESIDENCIA, SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE
PROYECTOS, LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO O
LAS ENTIDADES DE CONTROL

Los informes de ejecución financiera, de conformidad con lo
establecido en los Contratos Interadministrativos fueron
remitidos a los clientes directamente por el Grupo de
Contabilidad de la Entidad. Con respecto al informe de
ejecución del CI. 224010, son tramitados por la profesional
financiera y reportados en informes de seguimiento.

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

31) ELABORAR LA CORRESPONDENCIA ASOCIADA CON
LA EJECUCIÓN DE (LOS) CONVENIO(S) Y/O
CONTRATO(S) INTERADMINISTRATIVOS Y SU
RESPECTIVA CONTRATACIÓN DERIVADA

Fue tramitada la correspondencia y comunicaciones
correspondientes a las solicitudes allegadas, en la plataforma
LIRA, definida por la Entidad para tal fin

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

32) ENTREGAR A ENTERRITORIO S.A. PARA SU
RESPECTIVA CUSTODIA TODA LA EVIDENCIA
DOCUMENTAL NECESARIA QUE SE GENERE EN
DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE (LOS) CONVENIO(S)
Y/O CONTRATO(S) INTERADMINISTRATIVOS, Y SU
RESPECTIVA CONTRATACIÓN DERIVADA; ES DECIR, SE
DEBERÁ LLEVAR EL REGISTRO DOCUMENTAL QUE
RESPALDE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y CADA UNO
DE SUS PROYECTOS, Y EN TODOS LOS CASOS,
GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE SU ORIGINAL EN LAS
CARPETAS DE ARCHIVO OFICIAL DE SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN DE (LOS) CONVENIO(S) Y/O CONTRATO(S)
INTERADMINISTRATIVOS, Y SUS RESPECTIVOS
CONTRATOS DERIVADOS, TENIENDO EN CUENTA LAS
NORMAS QUE SOBRE ARCHIVO GENERAL DEBE
CUMPLIR ENTERRITORIO S.A

La evidencia documental, reposa en la plataforma dispuesta
por ENTerritorio, así como en los repositorios Sharepoint y
One Drive, de tal forma que puedan ser consultadas en línea,
cuando así se requiera.

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

33) ASISTIR A LA GERENCIA EN LOS CONCEPTOS QUE
SE REQUIERAN PARA LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS
CON LA FASE DE EJECUCIÓN Y LA LIQUIDACIÓN DE
(LOS) CONVENIO(S) Y/O CONTRATO(S)
INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DERIVADOS.

Esta obligación no aplico durante el periodo del presente
informe, puesto que lo relacionado con la liquidación de los
contratos de obra e interventoría, solo se ha tratado en el
grupo del Convenio interadministrativo N° 224010 -ADR y los
respectivos contratistas del componente de AOM.

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x

34) RESOLVER LAS CONSULTAS PROPIAS
RELACIONADAS CON (LOS) CONVENIO(S) Y/O
CONTRATO(S) INTERADMINISTRATIVOS, CON LA MAYOR
CELERIDAD POSIBLE.

Fueron atendidas las consultas y demás solicitudes de
información, con oportunidad y suficiencia requerida.

https://fonade-my.sharepoint.c
om/:f:/g/personal/nvega_enter
ritorio_gov_co/IgBd3oAFOA_
mQ7OJjXFOSY2eAZTdD2EF
GHpB1hjUOfOLJag?e=3NnZf

x
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35) REVISAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ACTOS
ADMINISTRATIVOS Y CUALQUIER OTRA
DOCUMENTACIÓN QUE SE DERIVE DE (LOS)
CONVENIO(S) Y/O CONTRATO(S)
INTERADMINISTRATIVOS

 

Elaboró

  0172951847991644
  NAUL ALBEIRO VEGA VEGA

  CC 74324887-6

Aprobó

  2417230774253734
  ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO

  CC 9136726

  FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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N

ACTIVIDAD % AVANCE EVIDENCIAS



Número pago: 3

% de dedicación al proyecto 100
% Acumulado
(todos los reportes)

100%

Recepción y trámite de solicitud de negocio y/o
novedad

Precomite de negocios (aprob propuesta
formalización con cliente y elab �cha de viabilidad y
costeo

x Si

Elaboracion de la propuesta del negocio

Selección y asignación del equipo de ejecución x Si

Elaboración Plan Operativo del Convenio x Si

Elaboración Presupuesto y Flujo de Caja del
Proyecto

x Si

Planeación para la inversión y manejo de recursos
del convenio

x Si

Actividades modalidad de selección por invitación
abierta

Actividades modalidad de selección por invitación
oferentes preseleccionados

x Si



Activity Reports - enterritorio https://ent-reporteactividadesweb.azurewebsites.net/activities/register-ac...

1 de 3 9/12/2025, 2:45 p. m.



Actividades modalidad de selección contratación
expedita general

Actividades modalidad de selección por
contratación directa

Actividades modalidad de selección por adquisición
de mecanismos de agregación de demanda

Actividades modalidad de selección por adquisición
a través de bolsa de productos

Concepción y formalización de novedades de Plan
Operativo

Visitas de Seguimiento x Si

Elaboración revisión y entrega del informe de
gestión sobre la ejecución del proyecto

x Si

Veri�cación de bienes y servicios recibidos y
elaboración y aprobación del Acta de Recibo.

Veri�cación de bienes y servicios entregados y
elaboración y aprobación del Acta de Entrega.

Recepción veri�cación y aprobación de información
para el pago de desembolsos de los proyectos

Elaboración del informe de término del convenio x Si

Revisión y validación de propuestas de nuevo
negocio o novedad de convenio

Actividades de seguimiento compromisos
contractuales y postcontractuales

Actividades de seguimiento y monitoreo
obligaciones y compromisos CV marco (en sus dif
fases)

Atención a requerimientos de Entes de Control -
Convenios

x Si

Activity Reports - enterritorio https://ent-reporteactividadesweb.azurewebsites.net/activities/register-ac...

2 de 3 9/12/2025, 2:45 p. m.



Procesado y guardado: 2025-11-04 04:14:47
8ede5030-10a8-43de-98f0-d296e29f191a

Seguimiento �rma de nuevos negocios y novedades
de convenios

Actividades modalidad de selección contratación
Expedita Especial

Total x x x x x x x x x x

Activity Reports - enterritorio https://ent-reporteactividadesweb.azurewebsites.net/activities/register-ac...

3 de 3 9/12/2025, 2:45 p. m.



 Dirección

 Identificación

 1

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  BOGOTA D.C.

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 Tipo de Empresa

 CLL 187A N 8C -75 CC 74324887

 Representante Legal

 INDEPENDIENTE

 BOGOTA D.C.

 NAUL ALBEIRO VEGA VEGA

 Total Afiliados

 7008363

 Departamento

 NATURAL Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALPAGOSIMPLE |

PAGADA 2025-12-05 EN HORARIO EXTENDIDO

N 1077820779Tipo Planilla

Planilla Corregida Nro 202510202510

Cliente:

Fecha creación reporte

1077484897

2025-12-09, 05:05:59 AM

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 03 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

VEGA VEGA NAUL ALBEIRO

Código Ciudad -
Departamento

11001000 - 11

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 74324887 Centro de
Trabajo Ubicación Laboral

BOGOTA D.C.

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

N

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s 
A

F
P

D
ía

s 
E

P
S

D
ía

s 
A

R
P

D
ía

s 
C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA Aporte

SENA
Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL IBC ARL Aporte RiesgosCódigo

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 5.220.000 $ 652.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0NIN-CC $ 0 $ 0$ 835.200$ 5.220.000 EPS00530 $ 1.450.00030 0 0 230301C 0 $ 0$ 0 $ 0 0,000 %16 % 0 % 0 %0 %12,5 % NIN-AR

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 0$ 0$ 471.200$ 603.200 $ 0 $ 0 $ 1.074.400

PORVENIR EPS SANITAS NINGUNA ARP NINGUNA CCF

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del
País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
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MODELO CUENTA DE COBRO CÓDIGO: F-FI-10

VERSIÓN: 05
VIGENCIA: 2024-04-08

GESTIÓN FINANCIERA CLASIFICACIÓN: IPC

ENTerritorio S.A.
NIT 899.999.316-1

DEBE A:

NOMBRE: NAUL ALBEIRO VEGA VEGA

IDENTIFICACIÓN: CC: X NIT: NÚMERO: 74324887 DV: 6

LA SUMA DE:

LETRAS: TRECE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS

NÚMEROS: $ 13050000

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No: 2025693 DESEMBOLSO 3 DE 5

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales, por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para apoyar la gerencia ejercida por
ENTerritorio S.A. en el marco del contrato interadministrativo. No. 224010 suscrito con la Agencia de Desarrollo Rural y/o los demás convenios y/o contratos que le
sean asignados

PERIODO
COMPRENDIDO

ENTRE:

29/10/25 Y 29/11/25

FECHA: 09/12/25

DIRECCIÓN: CR 76 179 70

CIUDAD/MUNICIPI
O DONDE SE
PRESTA EL
SERVICIO:

BOGOTA

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU- DE ESTE COBRO (en caso de no señalarla se aplicará la retención máxima vigente): 7112

TELÉFONO: 3165230620

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1808 de 2019, para la aplicación de lo señalado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario y el segundo
parágrafo del artículo 383, declaro baja la gravedad de juramento que:

Soy declarante de
renta:

SI X NO

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023, para la aplicación de lo señalado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo
la gravedad del juramento que:

Tomaré costos o
deducciones

asociados a los
ingresos.:

SI NO X

(Marque una sola opción)

Si el contratista desea obtener los beneficios tributarios, indique cual de estas condiciones cumple y adjunte los soportes correspondientes según la selección:

Pagos por salud a empresas de medicina prepagada o pagos por seguros de salud:

Aportes a fondos de pensiones voluntarias (APV) o cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC):

Intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda:

Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral: X

Declaración juramentada de dependencia económica : X

Manifiesto libre y voluntariamente que: La(s) persona(s) relacionadas(s) a continuación se encuentran bajo mi responsabilidad y dependencia económica y mensualmente mis gastos
ascienden a la suma de $ 5.000.000,00

 NOMBRES Y
APELLIDOS

COMPLETOS

TIPO DE DOCUMENTO NÚMERO DE
DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN

PARENTESCO

CC RC TI CE

MARIA SUSANA VEGA
CARRILLO

X 1058324960 Hijo menor de 18 años

MARIA ISABELLA
VEGA CARRILLO

X 1058324723 Hijo menor de 18 años

Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA, así como los soportes adjuntos a este documento. Autorizo que por
cualquier medio se verifiquen los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, que se apliquen las sanciones contempladas en la Ley. Esta declaración se elabora para

los efectos tributarios establecidos en el artículo 2 del Decreto 099 de 2013.

  0172951847991644
  NAUL ALBEIRO VEGA VEGA

  CC 74324887-6
  ____________________________________________

  FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
 

* Ver aviso de privacidad para recolección de datos al respaldo de este documento

* Ver instrucciones para el diligenciamiento al respaldo de este documento 

  INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

  Señor beneficiario diligencie el presente formato, junto con las respectivas firmas. ENTerritorio S.A. realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la centa de cobro en caso de encontrar
diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado. En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio S.A.
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a. Nombre: se debe consignar los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. 

b. Identificacion: marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía.

c. Letras: Diligenciar con claridad el valor, correspondiente a la sumatoria del valor fijo y variable (si aplica) 

d. Números: Diligenciar el valor total a cobrar de acuerdo a lo establecido en el contrato firmado con ENTerritorio S.A. (sumatoria del valor fijo y variable - si aplica) 

e. Contrato: Escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio S.A. el cual aparece en el Secop II o en la minuta del contrato 

f. Objeto: Diligenciar el objeto registrato en el memorando de solicitud de contratacion, el cual aparece en el Secop II o en la minuta del contrato

g. Periodo Comprendido Entre: Se diligencia el periodo a cobrar del mes (DD/MM/AAAA), de acuerdo a la forma de pago establecida contractualmente 

h. Fecha: Diligenciar la fecha del dia que se radica la cuenta de cobro 

i. Dirección: residencia del contratista 

j. Ciudad: municipio y/o ciudad donde se presta el servicio

k. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU- DE ESTE COBRO: Inicar el código CIIU de la actividad económica 

l. Teléfono: fijo o número de celular

m. Soy declarante de renta: Indicar si declara impuesto de renta y complementarios.

n. En el ejercicio de mi actividad he vinculado o contratado: Maque la cantidad de personas viculadas para el ejercicio de la actividad. 

 ñ. Beneficios tributarios: Indicar con una x a que beneficios tributarios desea acceder. 

  AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

  

ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de
datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la
cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co. 

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una
comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro
de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 - 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502,
todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.
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MODELO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA CÓDIGO: F-FI-44

VERSIÓN: 02
VIGENCIA: 2024-04-08

GESTIÓN FINANCIERA CLASIFICACIÓN: IPC

ENTerritorio S.A.
NIT 899.999.316-1

Bogotá,

Señores
ENTerritorio S.A.
Ciudad

Para los efectos tributarios establecidos en los artículos 329, 330, 388, 392 y parágrafo 2 del 383 del Estatuto Tributario,
por medio del presente informo que:
Estoy obligado a presentar declaración del impuesto de renta por el año gravable inmediatamente anterior. (Marque una
sola opción)

SI: X
NO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023, para la aplicación de lo señalado en el
numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad del juramento que: Tomaré costos o
deducciones asociados a los ingresos.

SI:
NO: X

  Cordialmente,

  0172951847991644
  NAUL ALBEIRO VEGA VEGA

  CC 74324887-6
  ____________________________________________

  FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
  Dir Residencia: CR 76 179 70

  Tel Residencia/Celular: 3165230620
 

* Ver aviso de privacidad para recolección de datos al respaldo de este documento

  AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

  

ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de
datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la
cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co. 

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una
comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro
de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 - 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502,
todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.
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