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1. TIPO DE INFORME 

 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número _2_ 
  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4163.001.26.1. 213- 
2025 
Nombre del contratista: COMERSEG INDUSTRIAL SAS 
Documento de identificación del Contratista: NIT: 800194982 
Nombre (s) del supervisor (es): NICOLÁS SUÁREZ VALLEJO – SUBSECRETARIO PARA 
MANEJO DE DESASTRES  
Organismo: Secretaría de Gestión del Riesgo 
de Emergencias y Desastres No. Teléfono:  

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 
4163.001.26.1.213- 2025 “REALIZAR ADQUISICIÓN DE KITS DE DESCANSO PARA 
ENTREGAR AYUDAS HUMANITARIAS. SEGÚN FICHA EBI BP26005456. 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 
27/MAY/2025 30/NOV2025 

Modificación al contrato:  
Modificación No. 1. del 4 de septiembre de 2025, por Aclaración No. 1.  
Modificación No. 2. del 26 de septiembre de 2025, por Prórroga No. 1. Hasta el 30 de 
noviembre de 2025. 
Suspensión: N/A 
Reanudación: N/A 
Cesión: N/A 
Terminación anticipada: N/A 

 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS  
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($142.350.000) 
Adición: N/A 

X 
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Prórroga: Modificación No. 1. del 26 de septiembre de 2025, por Prórroga No. 1. Hasta el 
30 de noviembre de 2025. 
Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$142.350.000 $94.829.196 $47.414.698 $106.106 
 

 
INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: COMERSEG INDUSTRIAL S.A.S. 
 
Certificación suscrita por la Revisora Fiscal señora Gladys Valencia Padilla, portadora de 
la tarjeta profesional número 174314-T expedida por la Junta Central de Contadores, en 
la consta que la firma ha cumplido con sus obligaciones con los Sistemas de Salud, 
Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 
(cuando a ello haya lugar) señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 durante los 
últimos seis (6) meses.  
  
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 3 de diciembre de 2025 
 
Así mismo, el contratista aporta Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes con 
número 9495846838 la cual tiene fecha de pago el 02 de diciembre de 2025 y corresponde 
al periodo de diciembre de 2025 para salud y de pensiones noviembre de 2025 con el 
operador de pago APORTES EN LÍNEA en estado PAGADA referencia de pago 
1974670306, en cumplimiento de la normatividad vigente en la materia. 
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Observaciones al informe contable y financiero: Durante la validación se identifica que no 
es posible entregar un kit más teniendo en consideración el valor unitario dispuesto en la 
oferta adjudicataria, de tal modo que el presupuesto restante del contrato resulta 
insuficiente para adquirir un kit más y agotar todo el presupuesto contratado. Por esa 
razón, se determina que queda un saldo a favor del Distrito de Santiago de Cali por valor 
de CIENTO SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE. ($106.106). 
 

 

5. INFORME TÉCNICO 
RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes 
y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra 
y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4163.001.32.1.213-2025, a continuación, se 
describen: 
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Tabla:  especificaciones técnicas de los bienes que integran un kit de descanso “contrato". 
4163.001.26.1. 213- 2025” 
 
ITEM PRODUCTO DESCRIPCION CAN/DAD EMPAQUE 
1 COLCHON 

ETA EN 
ESPUMA. 

COLCHONETA EN 
ESPUMA, COLOR AZUL 
OSCURO Rellenas con 
espuma flexible de 
poliuretano color rosada. 
Densidad promedio: 22 - 
26, Dimensiones: 190 cm 
de largo x 90cm de ancho x 
8 cm de espesor. Forro en 
tela PVC. 100% 
impermeable, con 
cremallera (Ver imagen de 
colchoneta) 

1 Cada una de las 
colchonetas deberá 
entregarse cubierta en su 
totalidad por un plástico 
transparente, el plástico 
de cobertura debe ser de 
un calibre suficientemente 
grueso para evitar su fácil 
ruptura por acción 
mecánica. 

2 ALMOHAD A. 
ALMOHADA.  

ALMOHAD A. 
ALMOHADA. Almohada 
Antialérgica. Funda rellena 
de material blando que 
sirve para reclinar la 
cabeza Tamaño: 45 cm x 
65 cm. Grosor: 8 cm. 
Material: Algodón y 
poliéster. Color: Blanco. 

1 Cada almohada debe 
entregarse empacada 
unitariamente en bolsa 
plástica transparente, el 
plástico de la bolsa debe 
ser de un calibre 
suficientemente grueso 
para evitar su fácil ruptura 
por acción mecánica. 

3 COBIJA Frazada para Cama 
Sencilla 1.40 metros de 
ancho x 2.10 metros de 
largo en fibras Acrílicas y 
Poliestéricas antialérgicas. 
Minimo 144 hilos 

1 Cada cobija debe 
entregarse empacada 
unitariamente en bolsa 
plástica transparente, el 
plástico de la bolsa debe 
ser de un calibre 
suficientemente grueso 
para evitar su fácil ruptura 
por acción mecánica. 
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Color colchoneta: 
Azul oscuro 
PANTONE 2766 C 
Manejo a una tinta y 
vacío: Como la 
colchoneta es azul 
oscuro 
PANTONE2766C, el 
logo y Escudo, debe 
ser a una sola tinta 
como se muestra en 
la imagen. Color 
letra: Blanco 
“Asistencia 
Humanitaria de 
Emergencias” 
“Prohibida su venta” 

 
 

VIGILANCIA TÉCNICA 
 
El día 28 de noviembre del presente año, en la Bodega ubicada la cra 83 con calle 6 Local 
1, de la ciudad de Cali, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres 
de la Alcaldía de Santiago de Cali, realizó la recepción de 600 kits de descanso de acuerdo 
con la tabla de especificaciones técnicas determinadas en el contrato. 4163.001.26.1. 213- 
2025. Para lo cual se realizó ACTA No. 4163.001.26.1.40. del 28 de noviembre de 2025. 
 

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 
 
La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, da inicio al proceso 
contractual para REALIZAR ADQUISICIÓN DE KITS DE DESCANSO PARA ENTREGAR 
AYUDAS HUMANITARIAS. SEGÚN FICHA EBI BP26005456. 
 
Desde el inicio de la ejecución del contrato No. 4163.001.26.1. 213- 2025, se ha mantenido 
una comunicación permanente con COMERSEG INDUSTRIAL S.A.S., evidenciando el 
pago de aportes parafiscales. También se evidenció el Certificado de Cámara de 
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Comercio, para contrastar la autenticidad y validez del Representante Legal de la 
compañía. 
 
Conforme se avanzó en la ejecución se realizaron reuniones para precisar formas, 
condiciones y entrega del Kit de Muestra entre otros aspectos. 
 
De acuerdo con la verificación en SECOP II se evidencian el cargue de la documentación 
necesaria para el proceso. 
 

 
 
Que el oferente adjudicatario del proceso contractual fue la empresa COMERSEG 
INDUSTRIAL S.A.S., como proveedor encargado para el cabal cumplimiento del contrato 
No. 4163.001.32.1.213-2025 
 
Acta de recibo  
 
● Se suscribió el ACTA No. 4163.001.26.1.40 del 28 -11 -2025, en el cual se hizo la 
segunda entrega de kits de descanso de conformidad con el Contrato No. 
4163.001.32.1.213-2025. 
 

VIGILANCIA JURÍDICA 
 

Los Supervisores verificaron el cumplimiento de los aspectos legales y se realizaron las 
coordinaciones tendientes a minimizar los riesgos que pudieran afectar la ejecución del 
Contrato. 

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de conformidad con el 
contrato de oferta, así: 
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● Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de hechos que 
puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual, o sobre incumplimientos a 
las especificaciones y requisitos exigibles al Contratista, para que se adopten 
medidas correctivas y se inicien los procesos sancionatorios o de incumplimiento. 

 
En el transcurso del presente proceso contractual no se identificaron situaciones donde el 
equipo tuviese que informar al Ordenador del Gasto, que pudiesen afectar el cumplimiento 
del objeto contractual, o incumplimientos a las especificaciones de los requisitos exigibles. 
 

● Verificar con el apoyo del equipo jurídico de cada organismo, el sustento de la 
suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o modificación contractual de 
manera oportuna cuando se presenten hechos que ameriten dichas circunstancias. 

 
Se realizó en primer medida la aclaración del contrato, toda vez que el equipo de 
supervisión evidenció un error involuntario en la parametrización de la fecha de 
terminación del contrato en la plataforma SECOP II, toda vez que se registró como fecha 
de finalización el 05 de septiembre de 2025, cuando en realidad debía consignarse el 27 
de septiembre de 2025. 
 
Por otro lado, se realizó la prórroga del contrato No. 4163.001.32.1.213-2025 hasta el 30 
de noviembre de 2025, teniendo en cuenta los aspectos técnicos sustentados en el Boletín 
de Predicción Climática No. 367 del IDEAM, el cual pronosticaba una fuerte temporada de 
lluvias en el Distrito. Por lo tanto, se consideró necesario mantener esta medida técnica 
para garantizar la continuidad en la atención de situaciones de emergencia en Santiago 
de Cali. 
 

● Entregar al Ordenador del Gasto información de hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner en riesgo el cumplimiento. 

 
Dando cumplimento a las acciones establecidas en el Mapa de Riesgo del proceso de 
contratación pública y matriz de riesgo del presente contrato, no se evidenció 
materialización de alguno de los riesgos que den paso a corrupción en el presente 
contrato, por lo contrario, se ha realizado seguimiento, control y manejo a las situaciones 
presentadas, sin salirse de los parámetros establecidos y sin afectar la operatividad del 
proceso de Gestión del Riesgo de Desastres. 
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● Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que 
afecte la moralidad pública, la conducta transparente y ética de los servidores y 
contratistas, con los soportes correspondientes. 
 

Dado a la publicación realizada en los tiempos establecidos de la ejecución contractual en 
el SECOP II, el proceso ha mostrado y dejado evidencia de la transparencia aplicada, 
según Ley 1712 / 2014 – Ley Transparencia y acceso a la información pública, 
fortaleciendo de esta manera la imagen del servidor público y el buen servicio que este 
ofrece (políticas de calidad), frente a la importancia y evaluación de necesidades de la 
comunidad. 
 

● Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, 
incluidas las garantías contractuales. 

 
Se realiza el cumplimiento de los requisitos expuestos en los estudios previos y Contrato, 
dejando evidencia de situaciones puntuales tratadas en el presente contrato, cuyo registro 
de seguimiento y control, muestra la transparencia con que se ha tomado decisiones, a su 
vez, que se cuenta con la siguiente documentación: 
 

● Póliza – Seguros del estado 
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● Verificación de la póliza  
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● Verificar que al inicio y durante la ejecución del contrato se cuente con las garantías 
exigidas, en los amparos, valores especificados y vigencias.  

 
Se tuvo en cuenta que el documento de la póliza cubriera según el tiempo establecido de 
duración del contrato hasta el 30 de noviembre de 2025, lo cual se cumple siendo que la 
póliza de cumplimiento del contrato cumple con los términos requeridos respectivamente. 
 

VIGILANCIA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 

✔ Verificar que el contrato tenga el registro presupuestal de compromiso (RPC) y la 
planeación de los pagos previstos. 

Se verificó dentro la ejecución contractual, que el presente proceso contará con su 
respectivo Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) y la planeación de los pagos 
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previstos, validando en el SECOP II, la publicación realizada por el equipo de contratación 
pública de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres evidenciando 
la publicación del RPC.  
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

“CDP” 3500235448 
21/04/2025 $142.350.000 

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO 
“RPC” 4500367719 22/05/2025 $142.350.000 

 
RPC: 4500367719 contabilizado el 22 de mayo de 2025, cuyo beneficiario es COMERSEG 
INDUSTRIAL S.A.S. identificada con Nit 8001949821 
 
✔ Verificar que el Contratista no realice ninguna actividad adicional hasta tanto ésta 

se encuentre justificada, autorizada por el Ordenador del Gasto y cuente con 
certificado de disponibilidad presupuestal, ficha técnica y registro presupuestal del 
compromiso. 

A la fecha de la realización de la entrega el contratista realizó su gestión bajos los 
lineamientos de ejecución de la presente aceptación de Oferta, cumpliendo así con los 
establecido. 
 
CDP 3500235448, Contabilizado el 21 de abril de 2025, por valor de $ $ 142.350.000 
respectivamente en los cuales se evidencia la aprobación por parte del Ordenador del 
Gasto la Dra María Alexandra Pacheco Muñoz – Secretaria de Gestión del Riesgo de 
Emergencias y Desastres. 
 
✔ Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto las adiciones que requiera el 

contrato, justificando su necesidad, verificando los precios pactados en el contrato 
y gestionando las partidas requeridas. 

Al momento de la entrega final de los 600 kits de Descanso de la presente Aceptación de 
Oferta no requirió adiciones presupuestales justificadas.  
 
✔ Verificar el cumplimiento de todos los aspectos financieros que rigen el contrato y 

velar porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada. 
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Se realiza seguimiento y control a través del informe de supervisión y evidencias donde 
se puede validar el seguimiento a la presente Aceptación de Oferta.  
 
✔ Verificar que el equilibrio financiero del contrato se mantenga durante su ejecución 

e informar oportunamente al Ordenador del Gasto cuando el equilibrio se pierda 
para que este tome las medidas necesarias para su restablecimiento, según lo 
establecido en las normas. 

Se cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del contrato, para el pago de la 
presente Aceptación de Oferta, logrando el equilibrio financiero y no han identificado ni 
conocido situaciones que generen inconvenientes para su cumplimiento y finalización.  
 
✔ Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes 

de que estas sean tramitadas y verificar que los valores facturados correspondan a 
los precios pactados, con sus respectivos tributos. 

El 28 de noviembre de 2025, el contratista hace entrega de los documentos que deben 
acompañar el presente informe de supervisión. 
Documentos entregados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 
FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N 
OBSERVACIÓN 
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REFERENCIA BANCARIA 
24 de 
noviembre de  
2025 

Emite Bancolombia  

CERTIFICACIÓN SUSCRITA 
POR EL CONTADOR DE 
SOLUCIONES INTEGRALES 
NIRYA SAS, DONDE INDICA 
ESTAR A PAZ Y SALVO CON 
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
Y PARAFISCALES. 

Certificado 
de Pagos de 
Seguridad 
Social y 
Aportes 
Parafiscales 
 

Certificación de pagos al 
sistema de seguridad social y 
parafiscales en según lo 
dispuesto en el Art. 50 de la Ley 
789 de 2002, en concordancia 
con lo dispuesto por las Leyes 
1607 de 2012 y 1739 de 2014. 

FACTURA ELECTRÓNICA DE 
VENTA No. FEC9356  

29 de 
noviembre de 
2025 

Valor total $94.829.196  

CERTIFICADO DE APORTES 
PARAFISCALES  

Constancia de pago por 
concepto de los aportes 
correspondientes a los 
sistemas 
de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de 
compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar 
familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje 
(SENA), durante los últimos 
seis (6) meses. 

RUT 

Generada el 
24 de 
noviembre de 
2025 

Copia RUT. 

 
Información entregada por el contratista 

 
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 
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✔ Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al Contratista, 

incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes, obras y/o servicios objeto del 
contrato. 

Se hace entrega adjunto al presente informe de supervisión los siguientes documentos: 
 

● Cédula del representante legal 
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● Contrato 
● Ficha Técnica 
● RPC 
● CDP 
● RUT 
● Factura Electrónica No.FVMP 839 
● Certificado de aportes parafiscales 
● Certificación Bancaria 

 
✔ Realizar el informe de supervisión para el procedimiento de pago. 

Se realiza el informe de supervisión con fecha de elaboración de 03 de diciembre de  2025. 
 
✔ Remitir al área encargada del Organismo de realizar el trámite de pago ante el 

Departamento Administrativo de Hacienda y orientar al Contratista en cuanto a los 
mecanismos para consultar las retenciones realizadas en los pagos del contrato de 
acuerdo con los lineamientos del mismo organismo. 

Se realizará entrega del presente informe y soportes, al área encargada del organismo 
para que se gestione el pago con el Departamento de Hacienda.  
 
✔ Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 

presupuestal para efectos de los pagos y la liquidación de este. 
 

✔ Solicitar por escrito al Contratista la presentación oportuna de las facturas o cuentas 
de cobro, cuando estas no sean presentadas a tiempo, e informar al Ordenador del 
Gasto cuando se presenten demoras en los cobros o en los pagos, que puedan 
afectar el cumplimiento del objeto contractual. 

 
A la fecha de la entrega de los Kits de descanso  el contratista COMERSEG INDUSTRIAL 
S.A.S. NIT: 800.194.982-1, realizó la entrega de factura y soportes requeridos para el 
pago, sin inconveniente alguno. 
 
No obstante, durante la validación se identifica que no es posible entregar un kit más 
teniendo en consideración el valor unitario dispuesto en la oferta adjudicataria, de tal modo 
que el presupuesto restante del contrato resulta insuficiente para adquirir un kit más y 
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agotar todo el presupuesto contratado. Por esa razón, se determina que queda un saldo 
a favor del Distrito de Santiago de Cali por valor de CIENTO SEIS MIL CIENTO SEIS 
PESOS M/CTE. ($106.106). 
 
✔ Verificar que los bienes que se reciban en la ejecución del contrato No. 

4163.001.26.1. 213- 2025, cuenten con la entrada de mercancía en el sistema 
financiero de la Entidad, que aquellos que deban ser registrados o deban contar 
con derechos de autor, cuenten con dichos requisitos, para lo cual elevará la 
solicitud del trámite al área correspondiente. 

El día 28 de diciembre de, se realizó el ingreso de los kits de descanso (600 unidades) a 
la bodega de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, según 
consta en el acta No. 4163.001.26.1.40. del 28 de noviembre de 2025, y la cual hace parte 
integral del presente informe de supervisión. Posteriormente procedió el equipo del 
almacén de la dependencia a realizar el respectivo ingreso al sistema SAP con el No. 
5001447024 del 3 de diciembre de 2025. 
 

 
 
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:  
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6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

No se reportan recomendaciones. 
 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
  
  
__________________________________________        
NICOLÁS SUÁREZ VALLEJO 
Subsecretario para el Manejo de Desastres 
  
  
  
__________________________________________             
JUAN JOSÉ SANTANDER BECERRA – Contratista 
ROL JURÍDICO 

  
  
  
__________________________________________             
VIRGILIO ARMANDO FORERO SOTELO – Contratista 
ROL TÉCNICO 

  
  
  
__________________________________________             
WILLIAM ANDRÉS ROBLEDO ACOSTA – Contratista 
ROL FINANCIERO 

  
 
 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 03 de diciembre de 2025 
 


