MUMICIPIO O ARKICA

ACTA DE REIN!CIO N°1

CONTRATO DE OBRA ~ 000-—572 DE 2025

« MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA -
OBJETO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE

COOPERACION No. 009 DE 2024
.\ FONVIVIENDA Y MUNICIPIO DE ARAUCA

o \ CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS
'CONTRATISTA | a 2025 R/. EDWIN ARNALDO RINGON MEDINA

o \ CONSORCIO EMANUEL 019.
INTERVENTOR R/. DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

VALOR CONTRATO o . MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS.
($1 .965.600.000,00) M/CTE

FECHA DE INICIO ‘ -\ 09 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION \ 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PLAZO INICIAL OCHENTA Y CUATRO (84) DIAS

SUSPENSION No. 01 \ 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

TIEMPO DE SUSPENSION No. 01  \UN (01) MES

FECHA DE REINICIO \»05 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA DE TERMINACION SEGUN
REINICIO No. 01 28 DE ENERO DE 2026

En la ciudad de Arauca a los cinco (05) dias del mes de diciembre de 2025, se reunieron
el sefior EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA en calidad de contratista y representante del
ONERID MEJORAMIENTOS URBANOS 2025, DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ
GAVIRIA representante de CONSORCIO EMANUEL 019, interventor externo segln
contrato de interventoria N 000-572 de 2025 y WILIAM PAUL LEON ROA supervisor del
Contrato de interventoria No. 000-571 de 2025, con el fin de suscribir la presente Acta de
Reinicio N°. 1 ya que fueron superadas las causas que dieron motivo a la suspensiéon No.1.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato de obra No. 000-572 DE 2025 el cual
debe concluir el dia veintiocho (28) de enero de 2026.

Mediante la firma de la presente acta el contratista se compromete a actualizar todas las
polizas de garantias por los términos establecidos en la minuta del contrato con vigencia a
partir de la fecha, _~

Asi mismo se deja claridad de que los periodos suspendidos y el actual no generan mayor
costo a la Administracion Municipal. .
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Para constancia se firma la presente acta por los que en ella mtervm:eron a los cinco (05)
dias del mes de diciembre de 2025. /

bl &

EDWIN AF/ NALDO RI I\( MEDINA DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ GAVIRIA

R/. CONSORCIO MEJORAMlENTOS R/ CONSORCIO EMANUEL 019
URBANOS 2024 Interventor
Contratista '

246 INCLUSION SOCIAL
Supervisor
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