
Fecha

2025-11-24

 AAAA     MM      DD

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES
CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción de puentes peatonales para acceso a las estaciones Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberín y obras geométricas complementarias

CONTRATO No. IDU-1646-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jenny Paola Acero Pachon - Apoyo Principal, Andri Munoz Robayo - Apoyo Principal, Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Santiago Gonzalez Perez - Apoyo Principal, 
Diana Catherine Vergara Sanchez - Apoyo Principal, Augusto Hernando Roldan Forero - Apoyo Principal, Edwin Fernando Vanegas Manrique - Apoyo Principal, Fidel Augusto Garcia 
Sotelo - Apoyo Principal, Gustavo Rojas Cely - Apoyo Principal, Milton German Salinas Lozano - Apoyo Principal, Julio Abinael Parra Otalora - Apoyo Principal, Edwin Alonso Manzano
Sanchez - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Marcel Corzo Garcia - Especialista de Apoyo, Diana 
Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo, Lina Johanna Falla Lozano - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 99.72%

% EJECUTADO 95.39%

% VARIACIÓN -4.33%

ESTADO DEL CONTRATO

Con corte al 08 de noviembre del 2024 se tiene un programado de 99,72% y un ejecutado de 95,39% lo que representa un atraso general del (-)4,33%.
Fase de preconstrucción con un programado de 100% y un ejecutado de 99,73% lo que representa un atraso general del (-)0,27%.
Fase de construcción con un programado de 99,71% y un ejecutado de 94,14% lo que representa un atraso general del (-)5,57%.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 Contratista MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

Contrato No. IDU-1646-2019 Contrato No. IDU-1649-2019

Valor Inicial $ 36.860.405.793,00 Valor Inicial $ 3.025.690.048,00

Total Contrato $ 51.911.687.414,00 Total Contrato $ 7.420.401.023,00

Valor Pagado $ 40.904.204.098,00 Valor Pagado $ 6.195.483.048,00

Plazo Inicial 630 días Plazo Inicial 630 días

Plazo Actualizado 1465 días Plazo Actualizado 1555 días

Fecha de Iniciación 2020-02-04 Fecha de Iniciación 2020-02-04

Fecha de Terminación Actual 2025-12-14 Fecha de Terminación Actual 2022-03-01

No. Empleos generados 203 No. Empleos generados 28

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

Contrato No. IDU-1649-2019

Valor Inicial $ 3.025.690.048,00

Total Contrato $ 7.420.401.023,00

Valor Pagado $ 6.195.483.048,00

Plazo Inicial 630 días



Plazo Actualizado 1555 días

Fecha de Iniciación 2020-02-04

Fecha de Terminación Actual 2022-03-01

No. Empleos generados 28

OBSERVACIONES importante aclarar que, debido al incumplimiento del compromiso pactado en el último Comité de Seguimiento en el cual se estableció la obligación de 
entregar la actualización del PDT junto con su respectivo balanceo, la interventoría se remitió la comunicación MAB-2-1649-1668-25 solicitando la entrega 
prioritaria de dicho insumo. A la fecha de elaboración del presente informe, no se ha recibido el PDT actualizado; por tal motivo, el porcentaje de avance 
proyectado corresponde al reportado en la semana anterior.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Estudios y diseños 100,00 99,73 $ 2.064.977.184,00 $ 2.064.379.567,00

Construcción 99,71 94,14 $ 49.781.959.899,00 $ 39.571.185.872,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

PUENTE ACCESO TOBERÍN SUR -
FASE 1

99.8 95.52 -4.28

ADECUACIONES GEOMÉTRICAS
TOBERIN EXISTENTE FASE 1

99.36 99.51 0.15

ADECUACIONES GEOMÉTRICAS
TOBERIN SUR FASE 1 

100.0 99.96 -0.04

ADECUACIONES GEOMÉTRICAS
ACCESO ESTACIÓN CLL 142 Y CLL

146 FASE 1

100.0 100.0 0.0

ACCESO TOBERÍN EXISTENTE -
FASE 1

95.1 92.22 -2.88

PRECONSTRUCCIÓN (ESTUDIOS Y
DISEÑOS)

100.0 99.73 -0.27

INSTRUMENTACIÓN RED MATRIZ 100.0 96.61 -3.39

PUENTE ACCESO ESTACIÓN 142 Y
146 - FASE 1

100.0 100.0 0.0

PUENTE ACCESO ESTACIÓN 146 Y
MAZUREN - FASE 2

99.62 78.65 -20.97

Recopilación y análisis de la
información

100.0 100.0 0.0 Aprobado

Topografía 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Diseño geométrico 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Tránsito y transporte 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Geotecnia 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Pavimentos 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estructuras 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Urbanismo y espacio público 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Redes hidráulicas y sanitarias 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Redes secas y de gas 100.0 100.0 0.0 Aprobado

MAO (Manejo ambiental de obra) 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Plan de Gestión Social 100.0 99.98 -0.02 Aprobado

Presupuesto y programación 100.0 100.0 0.0 Aprobado

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Puentes peatonales 3,00 2,44 Unit(s)

Espacio Público 8.749,00 5.154,30 m2

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 2,10 2,08 Km_Carril


