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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTALA
AUTOPISTASUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.. ( GRUPO 4): "CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTA, D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA
CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

CONTRATO No.  IDU-348-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Diana Patricia Lopez Jimenez - Apoyo Principal, Judith Yolanda Gamboa Garcia - Apoyo Principal, Laura Regina Lopez Prieto - Apoyo Principal, Brayan David Quintero Cortes - Apoyo
Principal, Mario Fragozo Gutierrez - Apoyo Principal, Carlos Andres Orozco Marin - Apoyo Principal, Hector Julian Orjuela Parra - Apoyo Principal, Lady Rozo Lopez - Apoyo Principal,

Laura Milena Gutierrez Castillo - Apoyo Principal, Hubert Julian Marulanda Marquez - Apoyo Principal, Manuel Salvador Arbelaez Segura - Especialista Ambiental, Sandra Patricia Ruiz
Arevalo - Especialista Ambiental, Monica Liliana Gutierrez Salinas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 83.04%
% EJECUTADO 76.67%
% VARIACION -6.37%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto a la fecha se encuentra en etapa de construccion con un avance del total del contrato igual a 76,67 %. Se evidencia ejecucion de actividades en la construccion del deprimido
peatonal de la calle 13; construccion de carriles mixtos en el costado occidental. También la construccion de la cimentacion del puente peatonal que dara ingreso a la Estacién avenida
La Esperanza y la fundida de la losa del box culvert costado oriental.

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURAAV. 68 Contratista CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Contrato No. IDU-348-2020 Contrato No. IDU-602-2020

Valor Inicial $ 247.625.771.607,00 Valor Inicial $ 29.165.584.816,00

Total Contrato $ 289.796.921.384,00 Total Contrato $ 30.763.453.316,00

Valor Pagado $ 169.106.303.843,00 Valor Pagado $ 19.920.619.302,00

Plazo Inicial 3480 dias Plazo Inicial 3480 dias

Plazo Actualizado 3810 dias Plazo Actualizado 3810 dias

Fecha de Iniciacion 2020-06-12 Fecha de Iniciacion 2020-06-12

Fecha de Terminacion Actual 2031-01-11 Fecha de Terminacién Actual 2031-06-11

No. Empleos generados 77 No. Empleos generados 40

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Contrato No. IDU-602-2020

Valor Inicial $29.165.584.816,00

Total Contrato $ 30.763.453.316,00

Valor Pagado

$ 19.920.619.302,00




Plazo Inicial

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacién

Fecha de Terminacién Actual

No. Empleos generados

OBSERVACIONES -

3480 dias

3810 dias

2020-06-12

2031-06-11

40

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FisSICO % EJECUTADO FisSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preconstruccion 100,00 100,00 $719.954.931,00 $719.954.931,00
Construccién 90,18 83,24 $239.926.461.111,00 $221.473.855.931,00
Mantenimiento 0,00 0,00 $0,00 $0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO I PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
DEPRIMIDO PEATONAL CALLE 13 97.2 93.29 -3.91
ESTACIONES 68.05 43.2 -24.85
TAQUILLAS EXTERNAS Y 50.3 29.22 -21.08
CICLOESTACIONES
BOX CULVERT CANAL SAN 99.43 99.21 -0.22
FRANCISCO
PUENTES PEATONALES 98.03 95.82 -2.21
ESTACION AV ESPERANZA 60.8 43.81 -16.99
TAQUILLAS EXTERNAS 50.3 29.22 -21.08
CICLOESTACIONES 8.12 20.27 12.15
CARRILES BRT 98.57 94.26 -4.31
COMPONENTE PMT 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE ESTUDIOS Y 100.0 100.0 0.0
DISENOS
PUENTE PEATONAL AV 99.2 96.28 -2.92
ESPERANZA
COMPONENTE FAUNA 100.0 100.0 0.0
PASO ANIVEL FERREO 70.48 0.0 -70.48
ESTACION CALLE 19 96.96 64.07 -32.89
ESTACION CALLE 13 63.0 36.64 -26.36
CICLO PUENTE CALLE 22 96.16 95.09 -1.07
COMPONENTE FORESTAL 100.0 100.0 0.0
CARRILES MIXTOS 96.35 88.59 -7.76
COMPONENTE SOCIAL 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE ARQUEOLOGIA Y 100.0 100.0 0.0
BIC
COMPONENTE PRESUPUESTOS Y 0.0 0.0 0.0
PROGRAMACION
ACTAS DE COMPETENCIAS Y 100.0 100.0 0.0
PRECIOS NP
ADECUACION DESVIOS 100.0 100.0 0.0
CONTINUACION GESTION SOCIAL 100.0 100.0 0.0
DIAGNOSTICO DESVIO NORTE - 100.0 100.0 0.0
SUR
ACTA DE ARMONIZACION CON 100.0 100.0 0.0
GRUPOS ADYACENTES
INFORME FINAL ETAPA DE 100.0 100.0 0.0
PRECONSTRUCCION
DOCUMENTACION PERSONAL 100.0 100.0 0.0
ETAPA DE CONSTRUCCION
PERMISOS AMBIENTALES Y 100.0 100.0 0.0
FORESTALES
GESTIONES ETAPA DE 94.29 94.2 -0.09
CONSTRUCCION




PMT PARA INICIO DE OBRA 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE AMBIENTAL 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE SST 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE CALIDAD 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE PREDIAL 100.0 100.0 0.0
PRECONSTRUCCION - GESTIONES 100.0 100.0 0.0

METAS FiSICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal 1,96 1,99 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 11,96 10,60 Km_Carril
Espacio Publico 35.250,00 21.843,47 m2
Construir Km de Ciclorruta 1,45 1,39 Km
Construir Puentes peatonales 2,00 0,00 Unit(s)
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 6,84 6,68 Km_Carril
Construir m2 de zona verde 9.567,00 4.503,70 m2
Construir Estaciones bidireccionales 3,00 0,00 Unit(s)
Construir cicloestaciones 2,00 0,00 Unit(s)
Construir Taquillas 11,00 0,00 Unit(s)
Construir Deprimido 1,00 0,00 Unit(s)
Interseccion semaforizada 3,00 1,00 Unit(s)
Construir Box coulvert 1,00 0,00 Unit(s)




