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El presente documento hace parte integral del contrato físico y electrónico generado a 

través de la plataforma SECOP II. 

PRORROGA No. 01 

RADICADO PROCESO CM-SV-002-2025 

RADICADO SECOP CO1.PCCNTR.7764041 

RADICADO INTERNO 29042025-0853  

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO 
DERIVADO DE LA CONSULTORÍA PARA LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 
DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE 
CALDAS, MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, 
FILADELFIA Y LA MERCED  

VALOR INICIAL  
TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y 
UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS COLOMBIANOS 
($318.051.205)  

PLAZO INICIAL  SIETE 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO  

Entre los suscritos a saber: De una parte, La gobernación de Caldas, representada por, FRANCISCO JAVIER 
VELEZ QUIROGA, en calidad de Secretario de Vivienda y Territorio, debidamente nombrado a través de 
Decreto No. 179 del 22 de abril de 2025 y posesionado 28 de abril de 2025, facultado para actuar por medio del 
Decreto Departamental 004, modificado por el Decreto 011 de enero de 2024 expedido por el Gobernador de 
Caldas y quien en adelante se denominará LA GOBERNACION y de la otra INGENIERÍA Y SOLUCIONES 
HIDRÁULICAS RJ S.A.S. identificado con NIT. 901.104.117-9 representado legalmente por JOHANNA 
CONSUELO LÓPEZ QUINTERO identificada con cédula de ciudadanía No. 53.041.665, quien en adelante 
se denominará EL CONSULTOR hemos convenido celebrar este documento, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones:  

CONSIDERACIONES 
Se ha venido trabajando en el desarrollo de la consultoría de manera continua de acuerdo con lo establecido 
en los términos de referencia, sin embargo, para la ejecución del Producto No 5 se tuvieron algunas limitantes 
que fueron ampliamente discutidas tanto en las mesas de trabajo como en las comunicaciones, generando 
algunos inconvenientes en el cumplimiento del cronograma debido a algunos hechos que describiremos a 
continuación:  

HECHOS:  

1. Tal como se ha manifestado en los diferentes comités y en diversas comunicaciones, al realizar la 
revisión de la información recibida de los diseños anteriores (2014) se concluye que no se cuenta con el 
desglose técnico ni con los insumos necesarios para poder analizar avalar complementar y/o apropiar dicha 
información como se solicita en los términos de referencia y de forma específica en el desarrollo del producto 
No 5. Situación que fue consignada y ampliamente analizada en el producto No 3 RECOPILACION Y 
ANALISIS DE LA INFORMACION EXISTENTE donde se concluyó:  

• No se cuenta con planos ni archivos editables (dwg, shape, raster, TIN, entre otros).  

• No existe información topográfica, estructural ni de caracterización de la fuente con memorias de 
cálculo o soportes técnicos.  

• No se recibieron modelaciones hidráulicas ni memorias de diseño.  

• El alcance del proyecto actual es más amplio y cubre mayor número de veredas, por lo que requiere 
un planteamiento diferente al considerado inicialmente en todo sentido diametros, caudales, análisis de 
capacidad de la fuente, entre otros.  

• El trazado previo, aunque limitado en alternativas, se considera una base preliminar válida que podrá 
complementarse o modificarse según las necesidades del nuevo diseño.  
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• No se cuenta con ningún tipo de información de Catastro de usuarios  

Esta situación fue reportada oportunamente en las comunicaciones TEC-095-2025-84 del agosto 15 de 2025, 
TEC-095-2025-92 del agosto 29 de 2025, TEC-095-2025-104 del octubre 14 de 2025, TEC-095-2025-105 del 
octubre 24 de 2025 y el comité realizado el día 25 de agosto.  

De acuerdo con los Términos de Referencia (Anexo 1 Técnico) y Estudios Previos, el Producto 5 se 
proyectaba para ser desarrollado con base en información existente y estudios primarios. Sin embargo, la 
ausencia de insumos técnicos de los diseños de 2014 obligo a iniciar varios estudios desde cero. Esto implico:  

• Mayor demanda de recurso profesional.  

• Generación de rutas críticas (hidrología) que retrasaron las actividades sucesivas.  

• Mayores tiempos de ejecución   

De acuerdo a las limitantes anteriormente expuestas, la consultoría realiza la comparación del avance del 
proyecto referente a las actividades programadas inicialmente versus las ejecutadas, y las dificultades que 
causaron el desplazamiento de la programación hasta la fecha NO SON IMPUTABLES A LA CONSULTORÍA, 
es claro que el Cronograma V.0 presentado y aprobado a la fecha; no se puede cumplir por las siguientes 
razones:  

1. De acuerdo a lo analizado por el especialista en hidrología, la fuente seleccionada en el estudio 
anterior no cumple con los caudales requeridos teniendo en cuenta el cambio de normatividad y sus 
exigencias, obligando a buscar otras opciones para el abastecimiento del sistema.  

2. Mayor cantidad de tiempos y actividades a las contempladas inicialmente por la calidad de la 
información del estudio elaborado en el año 2014 y la necesidad de partir de ceros en el desarrollo de los 
productos.  

3. La necesidad que se tuvo de determinar la fuente de abastecimiento antes de iniciar cualquier tipo de 
labor con el fin de optimizar recursos.  

4. Una vez seleccionada la fuente de abastecimiento se procedió a ampliar los análisis requeridos en 
los estudios básicos, al área donde se ubicará la bocatoma (ampliación de 5 km de la ubicación dada en el 
estudio 2014), para esta labor se requirió la visita del especialista con el fin de dar la ubicación más 
conveniente a la estructura y posteriormente se complementaron los estudios.  

5. Teniendo en cuenta la inexistencia del catastro de usuarios se planteó una metodología por parte de 
la consultoría que de acuerdo a lo acordado en el comité realizado el dia 20 de noviembre, deberá ser 
complementada y verificada en el producto No 7 con información proveniente del catastro de usuarios de la 
de la empresa CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS -CHEC- S.A. E.S.P. la cual será solicitada por la 
consultoría y una vez obtenida se generara la base de usuarios la cual será contrastada con la información 
del Producto No 5, posteriormente, concluida la topografía de detalle se realizara la verificación aleatoria con 
la información obtenida en campo correspondiente a las coordenadas de los predios.  

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, se hace necesario solicitar a ustedes prorrogar el 
plazo de ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 21022025-0425 de 2025 por el término de TRES 
(3) MESES, contados a partir de su vencimiento actual, es decir, hasta el 25 DE MARZO DEL 2025.  

Es entendido que todos los términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del CONTRATO DE 
CONSULTORÍA No. 21022025-0425 de 2025, tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan 
todo vigor y efecto en cuanto no sean contrarios a la presente novedad contractual. Adjunto a esta 
comunicación se encontrarán el cronograma propuesto.  

CLAUSULAS 

PRORROGA N° 01 TRES (03) MESES DESDE EL VENCIMIENTO DEL 
PLAZO INICIAL 

GARANTÍAS Y MECANISMOS DE 
COBERTURA DEL RIESGO 

En caso de contarse con garantías estas deberán ser 
modificadas según el presente documento en lo que 
corresponda, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a su suscripción, de conformidad con lo establecido en 
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las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y al Decreto 1082 
de 2015 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
ESTAMPILLAS 

El Contratista deberá asumir el costo de las siguientes 
estampillas calculado sobre el valor: Prodesarrollo (1%), 
Prouniversidad (2%), Prohospital Santa Sofía (1%), 
Procultura (1%) y Proadulto Mayor (3%). Según el artículo 
174 del Estatuto de Rentas del Departamento 
(Ordenanza 816 de 2017), el pago estampillas se 
efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o 
abonos en cuenta del Contratista. 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 

De conformidad con el primer inciso del artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993, este instrumento se entiende 
perfeccionado con la suscripción del documento 
contentivo del acuerdo de voluntades entre las partes 
acerca del objeto y el valor de la adición. 

PUBLICACIÓN 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015, la presente Modificación deberá publicarse en el 
SECOP II a través del Portal Único de Contratación 

VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES 
Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del 
contrato principal, no modificadas/aclaradas  por la 
presente, permanecen vigentes al igual que su 
exigibilidad. 

FIRMAS 

SECRETARIO DE DESPACHO  SUPERVISOR   
 

 
FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR  

SECRETARIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PDA  

 

Contratista  
 

JOHANNA CONSUELO LÓPEZ QUINTERO  

REPRESENTANTE LEGAL     

INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S. 

Elaboró/Proyectó  FIRMA 
Sebastián Díaz Valencia  
Abogado Especializado  
Secretaría Jurídica   

 

 


