
 

Bogotá D.C, 28 de noviembre de 2025 
 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
Regional Tolima, Ibague 
Supervisora del Contrato 
Contrato No. 0022-DRSU-2025 
 
Asunto: Solicitud de prórroga del plazo contractual 
 
Yo, JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIÉ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
75.105.554, en mi calidad de representante legal de ECONTAINERS S.A.S., 
contratista del Contrato No. 0022-DRSU-2025 con fundamento en los hechos y 
normas que se exponen a continuación. 
 
Durante el desarrollo del contrato se han presentado circunstancias ajenas al 
contratista que afectan directamente el cronograma inicialmente proyectado: 
 

A. DEMORAS EN LA FABRICACIÓN DE LA ESTANTERÍA 
El proveedor especializado encargado de la fabricación de la estantería informó 
retrasos en su línea de producción debido a la alta demanda de fin de año, que 
incrementó los tiempos de fabricación. 
 

B. RETRASO EN LLEGADA DEL TERMÓMETRO 
Disponibilidad limitada del producto con características técnicas muy específicas 
exigidas por la Entidad y que son de estricto cumplimiento  
 

C. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES DE MOVILIDAD POR TEMPORADA 

DECEMBRINA 
 
A partir de la primera semana de diciembre, se presentan: 
 

• Restricciones de movilidad para vehículos de carga, emitidas por autoridades 
de tránsito para esta época del año. 

• Congestión logística en vías nacionales y urbanas, que afecta los tiempos de 
traslado y programación de operaciones. 

• Mayor riesgo de cierre temporal de corredores logísticos por alto flujo 
vehicular y eventos propios de la temporada. 

 
Estas limitaciones impiden garantizar la llegada segura y oportuna de los elementos 
sin ajustes en los tiempos previstos. 



 

 
SUSTENTO JURÍDICO DE LA SOLICITUD 

 
De acuerdo con: 

• Ley 80 de 1993, art. 50: permite la modificación de condiciones contractuales 
para asegurar la correcta ejecución del objeto. 

 
• Ley 1150 de 2007, art. 4: principios de responsabilidad, transparencia y 

eficiencia en la ejecución. 
 

• Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.2.1.5.1 y ss.: viabilidad de modificaciones 
contractuales ante causas justificadas. 

 
• Clausulado contractual: admite prórroga cuando existan circunstancias que 

afecten el normal desarrollo del contrato. 
 

• Registro SECOP II: el contrato permite prórroga motivada y validada por la 
supervisión. 

 
Las circunstancias descritas constituyen hechos imprevisibles y no imputables al 
contratista, que justifican la necesidad de ampliar el plazo para garantizar el 
cumplimiento efectivo del objeto contractual. 
 

SOLICITUD DE PRÓRROGA 

 
Con fundamento en lo anterior, solicito respetuosamente la prórroga del plazo de 
ejecución por ocho (8) días calendario, contados a partir del vencimiento actual del 
contrato 12 de diciembre de 2025, para una nueva fecha final de 20 de diciembre 
de 2025, con el fin de: 
 

• Finalizar adecuadamente la fabricación y suministro de la estantería. 
• Reprogramar las actividades logísticas considerando las restricciones de 

movilidad. 
• Garantizar la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de todos los 

elementos contratados. 
• Cumplir integralmente con los estándares de calidad, seguridad y 

especificaciones técnicas establecidos por Medicina Legal. 
• La presente solicitud no implica incremento del valor contractual ni genera 

costos adicionales para la Entidad. 
 



 

DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA 
 
ECONTAINERS S.A.S. reafirma su compromiso con la correcta ejecución del 
contrato y se encuentra disponible para: 
 

• Coordinar de manera inmediata la actualización del cronograma. 
• Ajustar las actividades logísticas y técnicas necesarias. 
• Ampliación de las pólizas y garantías según la prorroga aprobada.  
• Asistir a comité o sesión de validación, si la Entidad lo requiere. 

 
La ampliación solicitada garantiza que la entrega e instalación cumplan plenamente 
las especificaciones técnicas, evitando reprocesos, riesgos operativos o 
afectaciones que comprometan la funcionalidad de los espacios o la prestación del 
servicio institucional. 
 
Agradezco la atención prestada y quedo atento a la validación por parte de la 
supervisión. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIÉ 
Representante Legal 
ECONTAINERS S.A.S 
C.C. 75.105.554 
NIT 900.641.692-1 
pvalencia@econtainers.co 
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