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*20252900030189* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20252900030189 
Pública   Pública Reservada  Pública  

Clasificada 
 

 
Bogotá D.C, 28-11-2025 
 
El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al Contrato que se describe 
a continuación: 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE CONTRATO:  Contrato Específico 

CONTRATISTA:   Departamento de Boyacá 

CONTRATO No.: 213- 2250274 

OBJETO:  

“ENTerritorio S.A. y el Departamento de Boyacá, acuerdan suscribir un Contrato 
Específico, derivado del Pacto Territorial Boyacá, que se encuentra en ejecución, 
con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y 
los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado 
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRUCE RUTA 6209 - EL LLANO DE SOTAQUIRÁ 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, el cual se encuentra priorizado en el Plan 
de Acción 2025 del Pacto Territorial Boyacá.”.. 

PLAZO:    trece (13) meses  

FECHA DE INICIO: El contrato no ha iniciado ejecución 

PRÓRROGA: N/A. 

SUSPENSIONES N/A. 

FECHA DE TERMINACIÓN:  8 DE DICIEMBRE DE 2026 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE 
($ 44.468.813.363) 

ADICIONES / REDUCCIONES: N/A 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE 
($ 44.468.813.363) 

PÓLIZA El contrato no ha iniciado ejecución 

SUPERVISOR- ENTerritorio:    Juan Carlos Montaña Parra - Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 
Especiales 
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INFORMACIÓN DEL CONVENIO 
(cuando aplique) 

 

CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO 

Departamento Nacional de 
Planeación 

14/09/2021 15/09/2021 31/07/2026 

 

CONVENIO 221009  

SUBGERENCIA Desarrollo de Proyectos  

GERENTE DE UNIDAD 
Juan Carlos Montaña Parra - Gerente de Unidad Grupo de Proyectos 
Especiales 

 

GERENTE DEL CONVENIO William Armando Monroy Tinjaca  

SUPERVISOR Departamento Nacional de Planeación DNP  

INTERVENTOR N/A  

 TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)  

 
ADICIÓN     REDUCCIÓN               MODIFICACIÓN             PRÓRROGA             SUSPENSIÓN    
 
TERMINACIÓN ANTICIPADA                            CESIÓN             REINICIO                            ACLARACIÓN 
 

ANTECEDENTES 
ENTerritorio S.A. y el Departamento de Boyacá, suscribieron un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional 
Boyacá, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRUCE 
RUTA 6209 - EL LLANO DE SOTAQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”,, que se encuentra priorizado en el 
Plan de Acción 2021 del Pacto Funcional Cundinamarca”. 
 
Como plazo de ejecución para este proyecto, se estableció un término de trece (13) meses, el cual inicia con el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico. Con relación al 
perfeccionamiento del Contrato Específico, la suscripción de este se realizó el pasado 8 de noviembre de 2025.  
 
Igualmente, es preciso señalar que en la Cláusula Tercera de este Contrato Específico 213- 2250274, se designó como 
entidad ejecutora al Departamento de Boyacá, bajo los siguientes términos: 

 
 
“CLÁUSULA TERCERA. ENTIDAD EJECUTORA: Se ha designado como Entidad Ejecutora del Contrato 
Especifico que se celebre a la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ conforme se refiere en la instrucción de Gasto 163 
de 2025, radicada mediante consecutivos DNP 2025600076230 del 7 de noviembre de 2025 / Recibida por 
correo electrónico del 7 de noviembre de 2025, la Entidad Ejecutora del proyecto de inversión se encargará de 
ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos que le son transferidos por ENTerritorio S.A., con ocasión 
de la cofinanciación del proyecto de inversión, y será la responsable de realizar la vigilancia y el control de la 
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ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos asignados al 
proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015.”. 

 
 

 

JUSTIFICACIÓN 
Una vez revisado Contrato Específico de manera íntegra, se pudo detectar que, hubo error de transcripción en la 
distribución de las vigencias 2025 y 2026 en el numeral 1, primer hito de desembolso, establecido en la cláusula sexta 
del contrato especifico que indica lo siguiente: 
 
 

一 “CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato especifico asciende a la suma de 
DE CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 44.468.813.363), discriminados así:  
二  

三 El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($ 
33.683.999.160,00), de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los 
cuales serán transferidos a través de ENTerritorio S.A, en su calidad de administrador y operador del Fondo con 
fundamento en la instrucción de gasto remitida por DNP mediante radicado DNP 2025600076230 del 7 de 
noviembre de 2025 / Recibida por correo electrónico del 7 de noviembre de 2025, por valor de TREINTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
SESENTA PESOS MCTE ($ 33.683.999.160,00) cuyos desembolsos serán así:  

 

四 1) Una primera transferencia por la suma de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE 
($6,736,799,832.00), una vez se suscriba el contrato específico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la 
cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el 
presupuesto de la Entidad Ejecutora, se presente la cuenta de cobro con sus soportes correspondientes, se 
suscriba el acta de inicio de la contratación derivada y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a los 
recursos que provienen de la vigencia fiscal 2025 de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($4,172,775,228.52) y de la vigencia fiscal 2026 DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS, CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE 
(2,564,024,603.48) del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos 
conducentes para el pago.” (negrilla y subrayado por fuera del texto original) 
 

 
Dicho yerro deberá ser subsanado en atención a la importancia que esto reviste para la expedición del Registro 
Presupuestal del contrato específico, documento fundamental para el inicio de ejecución del instrumento contractual de 
conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera que indica:  
 
 

“CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su ejecución la expedición 
del registro presupuestal de ENTerritorio S.A. y la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio S.A.  (…)”. 
(negrilla y subrayado por fuera del texto original) 
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Como fundamento jurídico de esta solicitud, la misma se encamina dentro de las finalidades de la contratación estatal, 
concretamente en el cumplimiento del interés general, conforme lo ha sustentado la Corte Constitucional en providencia 
No. C-300/2012, que señala: 

 
“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su 
finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por 
ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los 
contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de 
los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros.  

 
De esta manera, se encuentra procedente adelantar el trámite de modificación del primer hito de pago establecido en la 
Clausula Sexta del Contrato Específico, habida cuenta que se requiere modificar la distribución de las vigencias 2025 y 
2026, razón por la cual se hace la siguiente solicitud. 

 

SOLICITUD 
Con fundamento en los antecedentes expuestos anteriormente, se solicita lo siguiente: 
 
PRIMERA. –  MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula Sexta del Contrato Específico No. 213- 2250274, la cual quedará 
así:  
 

“El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($ 33.683.999.160,00), de los 
recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de 
ENTerritorio S.A, en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto remitida por 
DNP mediante radicado DNP No. 20256000762301, de fecha 07 de noviembre de 2025, ENTerritorio S.A, mediante correo 
electrónico de fecha 07 de noviembre de 2025, por valor de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($ 33.683.999.160,00). cuyos 
desembolsos serán así: 
 

 

1) Una primera transferencia por la suma de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE  ($6,736,799,832.00), una vez se suscriba 
el contrato específico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los 
recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto de la Entidad Ejecutora, se presente la cuenta de 
cobro con sus soportes correspondientes, se suscriba el acta de inicio de la contratación derivada y se cuente con la 
disponibilidad del PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2025 de CUATRO MIL NOVECIENTOS 
DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($4.919.058.728,00) 
y de la vigencia fiscal 2026 MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($1.817.741.104,00) del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás 
requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 

2) Una segunda transferencia por valor de CINCO MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5,052,599,874.00) una vez la ejecución del proyecto 
presente avance físico del 20% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del 
ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los 
informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen 
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de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos 
conducentes para el pago. 

3) Una tercera transferencia por valor de CINCO MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  PESOS M/CTE ($5,052,599,874.00) una vez la ejecución del proyecto 
presente avance físico del 30% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del 
ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los 
informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen 
de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos 
conducentes para el pago. 
 

4) Una cuarta transferencia por valor de CINCO MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  PESOS M/CTE ($5,052,599,874.00) una vez la ejecución del proyecto 
presente avance físico del 55% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del 
ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los 
informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen 
de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos 
conducentes para el pago. 
 

5) Una quinta transferencia por valor de CINCO MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  PESOS M/CTE ($5,052,599,874.00) una vez la ejecución del proyecto 
presente avance físico del 65% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del 
ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los 
informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen 
de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos 
conducentes para el pago. 
 

6) Una sexta transferencia por valor de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($3,368,399,916.00) una vez la ejecución del 
proyecto presente avance físico del 80% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por 
parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación 
de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que 
provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos 
administrativos conducentes para el pago. 

 

7) Una septima transferencia por valor de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($3,368,399,916.00) una vez la ejecución del 
proyecto presente avance físico del 100% y con la entrega del informe final de ejecución del proyecto acorde a la cláusula 
respectiva que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual 
deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. 
Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 
2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 
PARÁGRAFO 1: FORMA DE TRANSFERENCIAS GOBERNACIÓN DE BOYACA, Los recursos que se destinarán del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación ascienden a la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS MCTE ($ 10.784.814.203,00), los cuales 
serán desembolsados contra firma de la minuta del contrato.” 
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PARAGRAFO PRIMERO: La presente novedad no generará gastos adicionales por permanencia en interventoría, lucro 

cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista o de ENTerritorio S.A, ni reclamación alguna de su parte que 

tenga como causa la presente novedad. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso de que el contrato de mandato termine de manera anticipada o anómala, se dará 

aplicabilidad a lo establecido en la cláusula Decima Primera – Parágrafo Primero  del “CONTRATO INTERADMINIS-

TRATIVO DE MANDATO NRO. DNP-877-2021/ ENT 221009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN (DNP) Y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL” la cual 

indica que la continuidad de las gestiones de operación y administración del fondo, respecto de los proyectos cuya 

ejecución superen el plazo del actual mandato será asumida por la entidad financiera del orden nacional con participa-

ción estatal, que sea contratada para tal efecto, o por el representante legal del fondo, en caso de que el presente 

contrato no sea prorrogado. 

 
SEGUNDA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás Cláusulas del Contrato Específico que no hayan sido 
objeto de modificación de la novedad propuesta, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones 
establecidas. 
 
TERCERA. - NO PURGA DE INCUMPLIMIENTOS: La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente 
documento, no significan convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera tener la Entidad 
Ejecutora. 
 
CUARTA – GARANTÍA: La entidad ejecutora se obliga a modificar la póliza que ampara el contrato específico No. 
213- 2250274, de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) días siguien-
tes a la suscripción de este. 
 
QUINTA – PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes. 
 

 

  
 

WILLIAM MONROY TINJACA 
Gestor de Convenio 

Contratista 

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA 
Gerente de Unidad - Grupo de 

Desarrollo de Proyectos Especiales 

OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 
Subgerente de Desarrollo de Proyectos 

 

Revisó:  Marcela Ramírez Arias – Contratista - Coordinadora Jurídica FRPT.   
    Juan Manuel Medina Herrera – Grupo Desarrollo de Proyectos Especiales 

             Oliver Ñustes Cabezas - Profesional Técnico - Sugerencia de Desarrollo de Proyectos                

             Talent And Consulting Group S A.S- Profesional Jurídica - Sugerencia de Desarrollo de Proyectos 

 
Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o dependencias solicitantes, agregue más fi las 
para firma. 
 
Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez en la casilla número 2. 
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Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben estar vigentes. 
 
Anotación 4: El formato aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos derivados. 



Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2025 
 

 
PARA:             JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA 
   Gerente de Unidad Grupo de Proyectos Especiales                   
                             

OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 
Subgerente de Desarrollo de Proyectos  

 
DE:         WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA 
                        Contratista - Gestor del Fondo Regional para los Pactos Territoriales - FRPT 
  
REF:  Concepto Jurídico - Modificación No. 1 del Contrato Específico No. 213- 2250274 suscrito 

entre ENTerritorio S.A. y el Departamento de Boyacá. 
 
 
Respetados Ingenieros:  
 
Una vez revisadas las condiciones establecidas en el Contrato Específico No. 213- 2250274 , se hace necesario modificar 
la Cláusula Sexta numeral 1, en atención a lo siguiente:  
 
ANTECEDENTES:  
    
ENTerritorio S.A. y el Departamento de Boyacá, suscribieron un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Boyacá, que 
se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se 
requieran para la cofinanciación del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRUCE RUTA 6209 - EL LLANO DE 
SOTAQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”,, que se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2021 del Pacto 
Funcional Cundinamarca”. 
 

Como plazo de ejecución para este proyecto, se estableció un término de trece (13) meses, el cual inicia con el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico. Con relación al 
perfeccionamiento del Contrato Específico, la suscripción de este se realizó el pasado 8 de noviembre de 2025.  
 
Igualmente, es preciso señalar que en la Cláusula Tercera de este Contrato Específico 213- 2250274, se designó como 
entidad ejecutora al Departamento de Boyacá, bajo los siguientes términos: 

 
 
“CLÁUSULA TERCERA. ENTIDAD EJECUTORA: Se ha designado como Entidad Ejecutora del Contrato Especifico que se 
celebre a la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ conforme se refiere en la instrucción de Gasto 163 de 2025, radicada mediante 
consecutivos DNP 2025600076230 del 7 de noviembre de 2025 / Recibida por correo electrónico del 7 de noviembre de 
2025, la Entidad Ejecutora del proyecto de inversión se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos que 
le son transferidos por ENTerritorio S.A., con ocasión de la cofinanciación del proyecto de inversión, y será la responsable de 
realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de 
los recursos asignados al proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 del Decreto 1082 de 
2015.”. 

 
NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESPECÍFICO NO. 213- 2250274  
 
Una vez revisado Contrato Específico de manera íntegra, se pudo detectar que, hubo error de transcripción en la 
distribución de las vigencias 2025 y 2026 en el numeral 1, primer hito de desembolso, establecido en la cláusula sexta del 
contrato especifico que indica lo siguiente: 
 
 



“CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato especifico asciende a la suma de DE CUARENTA 
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y TRES PESOS MCTE ($ 44.468.813.363), discriminados así:  
 
El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($ 33.683.999.160,00), de los 
recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de 
ENTerritorio S.A, en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto remitida por 
DNP mediante radicado DNP 2025600076230 del 7 de noviembre de 2025 / Recibida por correo electrónico del 7 de 
noviembre de 2025, por valor de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($ 33.683.999.160,00) cuyos desembolsos serán así:  

 
1) Una primera transferencia por la suma de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($6,736,799,832.00), una vez se suscriba el contrato 
específico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice 
incorporación de estos recursos en el presupuesto de la Entidad Ejecutora, se presente la cuenta de cobro con sus soportes 
correspondientes, se suscriba el acta de inicio de la contratación derivada y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo 
a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2025 de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($4,172,775,228.52) y de la 
vigencia fiscal 2026 DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TRES 
CON CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (2,564,024,603.48) del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás 
requisitos administrativos conducentes para el pago.” (negrilla y subrayado por fuera del texto original) 
 

 
Dicho yerro deberá ser subsanado en atención a la importancia que esto reviste para la expedición del Registro 
Presupuestal del contrato específico, documento fundamental para el inicio de ejecución del instrumento contractual de 
conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera que indica:  
 
 

“CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su ejecución la expedición 
del registro presupuestal de ENTerritorio y la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio S.A.  (…)”. (negrilla 
y subrayado por fuera del texto original) 

 
 

Como fundamento jurídico de esta solicitud, la misma se encamina dentro de las finalidades de la contratación estatal, 
concretamente en el cumplimiento del interés general, conforme lo ha sustentado la Corte Constitucional en providencia 
No. C-300/2012, que señala: 

 
“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras 
de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de 
la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, 
para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua 
y adecuada prestación”, entre otros.  

 
De esta manera, se encuentra procedente adelantar el trámite de modificación del primer hito de pago establecido en la 
Clausula Sexta del Contrato Específico, habida cuenta que se requiere modificar la distribución de las vigencias 2025 y 
2026, razón por la cual se emite el presente aval. 
 
 
AVAL Y SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta el error de transcripción detectado en la Cláusula Séptima del Contrato Específico No. 213-2250274 
se emite aval favorable, para que desde la Gerencia de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales y la 
Subgerencia de Desarrollo de Proyectos se pronuncien positivamente respecto de la modificación del primer hito de pago 



establecido en la Clausula Sexta del Contrato Específico, habida cuenta que se requiere modificar la distribución de las 
vigencias 2025 y 2026.  
 
Finalmente, es preciso indicar que la Modificación No. 1 así como las demás disposiciones contenidas en el documento 
que la consagre, no significan convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera tener la 
Entidad Ejecutora. 
 
Atentamente, 
 

 
 

 
 

WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACÁ 
Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales – Contratista FRPT 
 
Revisó: Marcela Ramírez Arias. Coordinadora Jurídica del FRPT – Contratista  
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Bogotá D.C, 28 de noviembre del 2025. 
 

 
PARA:  WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACÁ 

Gestor del Convenio Fondo Regional para los Pactos Territoriales  
 
DE:  NHUR JANETH PERTUZ SANCHEZ 
  Coordinadora Financiera Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
 
ASUNTO:  Modificación y distribución de vigencias del 1er hito de desembolso 

Modificación No. 1 del Contrato Específico No. 213- 2250274 suscrito entre 
ENTerritorio S.A. y el Departamento de Boyacá 

 
Respetado Dr. Monroy: 
 

Una vez revisadas las condiciones establecidas en el Contrato Específico No. 213- 2250274 , se hace necesario 
modificar la Cláusula Sexta numeral 1, en atención a lo siguiente:  
 

ANTECEDENTES:  
    
ENTerritorio S.A. y el Departamento de Boyacá, suscribieron un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional 
Boyacá, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE 
LA VÍA CRUCE RUTA 6209 - EL LLANO DE SOTAQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”,, que se 
encuentra priorizado en el Plan de Acción 2021 del Pacto Funcional Cundinamarca”. 
 

Como plazo de ejecución para este proyecto, se estableció un término de trece (13) meses, el cual inicia 
con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico. Con 
relación al perfeccionamiento del Contrato Específico, la suscripción de este se realizó el pasado 8 de 
noviembre de 2025.  
 
Igualmente, es preciso señalar que en la Cláusula Tercera de este Contrato Específico 213- 2250274, se 
designó como entidad ejecutora al Departamento de Boyacá, bajo los siguientes términos: 

 
 

“CLÁUSULA TERCERA. ENTIDAD EJECUTORA: Se ha designado como Entidad Ejecutora del Contrato 
Especifico que se celebre a la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ conforme se refiere en la instrucción de Gasto 
163 de 2025, radicada mediante consecutivos DNP 2025600076230 del 7 de noviembre de 2025 / Recibida 
por correo electrónico del 7 de noviembre de 2025, la Entidad Ejecutora del proyecto de inversión se 
encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos que le son transferidos por ENTerritorio 
S.A., con ocasión de la cofinanciación del proyecto de inversión, y será la responsable de realizar la 
vigilancia y el control de la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros 
de los recursos asignados al proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 
del Decreto 1082 de 2015.”. 
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NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESPECÍFICO NO. 213- 2250274  
 
Una vez revisado Contrato Específico de manera íntegra, se pudo detectar que, hubo error de transcripción 
en la distribución de las vigencias 2025 y 2026 en el numeral 1, primer hito de desembolso, establecido en 
la cláusula sexta del contrato especifico que indica lo siguiente: 
 

“CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato especifico asciende a la suma de 
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 44.468.813.363), discriminados así:  
 
El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS 
MCTE ($ 33.683.999.160,00), de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio S.A, en su calidad de administrador y 
operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto remitida por DNP mediante radicado DNP 
2025600076230 del 7 de noviembre de 2025 / Recibida por correo electrónico del 7 de noviembre de 
2025, por valor de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($ 33.683.999.160,00) cuyos desembolsos serán 
así:  

 
1) Una primera transferencia por la suma de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE 
($6,736,799,832.00), una vez se suscriba el contrato específico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de 
la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el 
presupuesto de la Entidad Ejecutora, se presente la cuenta de cobro con sus soportes correspondientes, se 
suscriba el acta de inicio de la contratación derivada y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a los 
recursos que provienen de la vigencia fiscal 2025 de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y DOS PESOS 
M/CTE ($4,172,775,228.52) y de la vigencia fiscal 2026 DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TRES CON CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
(2,564,024,603.48) del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos 
conducentes para el pago.” (negrilla y subrayado por fuera del texto original) 

 
Dicho error deberá ser subsanado en atención a la importancia que esto reviste para la expedición del 
Registro Presupuestal del contrato específico, documento fundamental para el inicio de ejecución del 
instrumento contractual de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera que indica:  
 

 
“CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su ejecución 
la expedición del registro presupuestal de ENTerritorio y la aprobación de la garantía por parte de 
ENTerritorio S.A.  (…)”. (negrilla y subrayado por fuera del texto original) 

 
 

Como fundamento jurídico de esta solicitud, la misma se encamina dentro de las finalidades de la 
contratación estatal, concretamente en el cumplimiento del interés general, conforme lo ha sustentado la 
Corte Constitucional en providencia No. C-300/2012, que señala: 
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“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su 
finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén 
por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar 
los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación 
grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, 
entre otros.  

De esta manera, se encuentra procedente adelantar el trámite de modificación del primer hito de pago 
establecido en la Clausula Sexta del Contrato Específico, habida cuenta que se requiere modificar la 
distribución de las vigencias 2025 y 2026, razón por la cual se emite el presente concepto. 
 
 

CONCEPTO FINANCIERO  
Teniendo en cuenta el error de transcripción detectado en la Cláusula sexta del Contrato Específico No. 213- 
2250274 , se emite Concepto Financiero favorable, y es necesario modificar el 1er hito de desembolso que por error 
en la distribución del primer hito de desembolso se distribuyeron mal las vigencias 2025 por $4,172,775,228.52 y 
2026 por $2,564,024,603.48, por tanto se requiere tal modificación como se detalla a continuación: 
 

1) Una primera transferencia por la suma de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS M/CTE  ($6,736,799,832.00), una vez se suscriba el contrato específico, 
se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo 
exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto 
de la Entidad Ejecutora, se presente la cuenta de cobro con sus soportes 
correspondientes, se suscriba el acta de inicio de la contratación derivada y se cuente 
con la disponibilidad del PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia 
fiscal 2025 de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($4.919.058.728,00) y de 
la vigencia fiscal 2026 MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($1.817.741.104,00) del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos 
conducentes para el pago. 

 

Distribución de vigencias para el 1er Desembolso 

Vigencia  2025 $4.919.058.728,00 

Vigencia 2026 $1.817.741.104,00 

Valor Total 1er Desembolso $6,736,799,832.00 

. 
Atentamente, 

 

 

NHUR JANETH PERTUZ SANCHEZ  
Coordinadora Financiera  
Contratista Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
Elaboro: Osvaldo Enrique Mattos Ospino– Contratista Profesional Financiero FRPT.  
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ANEXO 2 
 

 
PROPUESTA DE TRANSFERENCIAS. 
 
EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ESPECIFICO ASCIENDE A LA SUMA DE CUARENTA 
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 44.468.813.363) discriminados así: 
 
El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($ 33.683.999.160,00), de los recursos que se encuentran 
en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de 
ENTerritorio S.A, en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la 
instrucción de gasto remitida por DNP mediante radicado DNP No. 20256000762301, de fecha 
07 de noviembre de 2025, ENTerritorio S.A, mediante correo electronico de fecha 07 de 
noviembre de 2025, por valor de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE                                         
($ 33.683.999.160,00). cuyos desembolsos serán así: 
 
 

2) Una primera transferencia por la suma de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS M/CTE  ($6,736,799,832.00), una vez se suscriba el contrato específico, 
se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo 
exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto 
de la Entidad Ejecutora, se presente la cuenta de cobro con sus soportes 
correspondientes, se suscriba el acta de inicio de la contratación derivada y se cuente 
con la disponibilidad del PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia 
fiscal 2025 de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($4.919.058.728,00) y de 
la vigencia fiscal 2026 MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($1.817.741.104,00) del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos 
conducentes para el pago. 

 

3) Una segunda transferencia por valor de CINCO MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  
PESOS M/CTE ($5,052,599,874.00) una vez la ejecución del proyecto presente avance 
físico del 20% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el 
supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica 
y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho 
desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que 
provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

4) Una tercera transferencia por valor de CINCO MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  
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PESOS M/CTE ($5,052,599,874.00) una vez la ejecución del proyecto presente avance 
físico del 30% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el 
supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica 
y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho 
desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que 
provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 
 

5) Una cuarta transferencia por valor de CINCO MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  
PESOS M/CTE ($5,052,599,874.00) una vez la ejecución del proyecto presente avance 
físico del 55% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el 
supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica 
y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho 
desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que 
provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 
 

6) Una quinta transferencia por valor de CINCO MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  
PESOS M/CTE ($5,052,599,874.00) una vez la ejecución del proyecto presente avance 
físico del 65% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el 
supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica 
y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho 
desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que 
provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 
 

7) Una sexta transferencia por valor de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS 
PESOS M/CTE ($3,368,399,916.00) una vez la ejecución del proyecto presente avance 
físico del 80% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el 
supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica 
y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho 
desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que 
provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 

8) Una séptima transferencia por valor de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS 
($3,368,399,916.00) una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 100% 
y con la entrega del informe final de ejecución del proyecto acorde a la cláusula 
respectiva que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor 
por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera 
que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso 
estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la 



 

   Página 6 de 6 
 

Código: F-DO-03    Versión: 08     Vigencia: 2024-07-29         Clasificación: IP   
  

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.  
Tel: +57 (601) 915 6282 
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 
www.enterritorio.gov.co 
 

 

vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás 
requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 
PARÁGRAFO 1: FORMA DE TRANSFERENCIAS GOBERNACIÓN DE BOYACA, Los 
recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de 
financiación ascienden a la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS MCTE ($ 
10.784.814.203,00), los cuales serán desembolsados contra firma de la minuta del contrato. 
 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

NHUR JANETH PERTUZ SANCHEZ  
Coordinadora Financiera 
Contratista Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
Elaboro: Osvaldo Enrique Mattos Ospino– Contratista Profesional Financiero FRPT.  

 



CÓDIGO F-PR-48
VERSIÓN 03
VIGENCIA 2025-10-07

CLASIFICACION IP

SUBGERENCIA:

GERENCIA O GRUPO DE TRABAJO:

GERENCIA DE CONVENIO O 
CONTRATO DE LINEA DE 
NEGOCIO:

2210662
Gobernación de Bolívar - Municipio de 

Morales
Se anexa detalle en el F-PR-12 N/A

Prorroga No. 3  termino de SIETE 
(07) contados 

a partir de su terminación actual, 
es decir, el 15 de noviembre de 

2025 hasta el 15 de junio de 2026 
como fecha de 

terminación.

N/A N/A N/A

Mediante radicado No. 202561010226032 del 15 de octubre de 2025, la 
entidad solicita prórroga por el término de siete (07) meses hasta el 15 
de junio de 2026 de los cuales seis (06) meses son para culminar las 
obras físicas al 100% el 30 de mayo de 2026, 
Teniendo en cuenta que el plazo de la ejecución del presente contrato 
específico vence el sábado 15 de noviembre de 2025 y de conformidad 
con el numeral 3 del artículo 829 del Código de Comercio que indica lo 
Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el 
mismo día del correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, 
expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en 
día feriado se prorrogará hasta el día siguiente. El día de vencimiento 
será hábil hasta las seis de la tarde la presente novedad surtirá efectos a 
partir del martes de 18 de noviembre 2025. 

2210703 Municipio de Moñitos Se anexa detalle en el F-PR-13 N/A N/A N/A

Reiniciar a partir del 16 de 
noviembre de 2025, 

precisando que el referido 
contrato terminará el día 16 

de noviembre del 2025. 

N/A

La entidad ejecutora informa que, a la fecha, ya cuenta con los 
certificados RETIE, RETILAP, y AFINIA ya realizó la energización, por lo 
cual solicita el reinicio a partir del 16/11/2025 y terminación del CE.
Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato específico tiene 
fecha de reinicio del domingo 16 de noviembre de 2025, y de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 829 del Código de Comercio 
que indica lo siguiente: “(…) Cuando el plazo sea de meses o de años, 
su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; 
si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o 
año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día 
siguiente. 
El día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde (…)”, la 
presente novedad surtirá efectos a partir del martes 18 de noviembre de 
2025.

2210735 San Antero Se anexa detalle en el F-PR-14 N/A

Prorroga No. 5 por el término de 
dos (2) 

meses, a partir del vencimiento 
actual, es decir hasta el próximo 

15 de enero  del 2026.

N/A N/A N/A

La entidad ejecutora ha indicado la necesidad de prorrogar el CE 089-
2210735 ,  por el termino de dos meses hasta el 15 de enero 2025, 
teniendo en cuenta que en la solicitud enviada por el municipio de san 
antero donde indican que debido a la larga ola invernal que atraviesa la 
zona del proyecto, el bajo suministro por parte de la planta de concreto y 
problemas de orden público que le han impedido el cumplimiento de las 
actividades programdas
Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato específico tiene 
fecha de reinicio del domingo 16 de noviembre de 2025, y de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 829 del Código de Comercio 
que indica lo siguiente: “(…) Cuando el plazo sea de meses o de años, 
su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; 
si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o 
año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día 
siguiente. 
El día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde (…)”, la 
presente novedad surtirá efectos a partir del martes 18 de noviembre de 
2025.

2210752
Gobernación de Bolívar - Municipio de 

Córdoba
Se anexa detalle en el F-PR-15 N/A

Prorroga No. 3 por  por el termino 
de DOS (02) MESES y 

DIECISEIS (16) DIAS a partir de 
su fecha actual de terminación, es 
decir, desde el 15 de noviembre 
de 2025, hasta el 31 de enero de 

2026

N/A N/A N/A

Mediante radicado No. 202561010223842 del 14 de octubre de 2025, la 
entidad solicita prórroga por el término de dos (02) meses y 16 días 
hasta el 31 de enero de 2026 de los cuales dos (02) son para culminar 
las obras físicas al 100% el 31 de diciembre de 2025, 
Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato específico tiene 
fecha de reinicio del domingo 16 de noviembre de 2025, y de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 829 del Código de Comercio 
que indica lo siguiente: “(…) Cuando el plazo sea de meses o de años, 
su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; 
si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o 
año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día 
siguiente. 
El día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde (…)”, la 
presente novedad surtirá efectos a partir del martes 18 de noviembre de 
2025.

Contrato Especifico

Contrato Especifico

Contrato Especifico

No. CONTRATO CONTRATISTA TIPOLOGIA MODIFICACIÒN

SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN Y NOVEDADES CONTRACTUALES

GESTION DE PROVEEDORES

REINICIO
TERMINACIÒN 

ANTICIPADA
CESIÓNADICIÒN PRÒRROGA SUSPENSION

Desarrollo de Proyectos 

Desarrollo de Proyectos Especiales

Pactos Territoriales 

TIPO DE NOVEDAD

REDUCCIÓN OBSERVACIONES

Contrato Especifico

N/A

N/A

N/A

N/A N/A

N/A

N/A

N/A



No. CONTRATO CONTRATISTA TIPOLOGIA MODIFICACIÒN REINICIO
TERMINACIÒN 

ANTICIPADA
CESIÓNADICIÒN PRÒRROGA SUSPENSION REDUCCIÓN OBSERVACIONES

2221234 Gobernación de Sucre Se anexa detalle en el F-PR-15 N/A N/A N/A

Reiniciar a partir del 15 de 
noviembre de 2025, 

precisando que el referido 
contrato terminará el día 15 

de noviembre del 2025. 

N/A

La entidad ejecutora informa que, a la fecha, ya cuenta con los 
certificados RETIE, RETILAP,, por lo cual solicita el reinicio a partir del 
15/11/2025 y terminación del CE.
Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato específico tiene 
fecha de reinicio del domingo 16 de noviembre de 2025, y de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 829 del Código de Comercio 
que indica lo siguiente: “(…) Cuando el plazo sea de meses o de años, 
su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; 
si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o 
año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día 
siguiente. 
El día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde (…)”, la 
presente novedad surtirá efectos a partir del martes 18 de noviembre de 
2025.

2230169 Municipio de Aracataca Se anexa detalle en el F-PR-17 N/A

Prorrogar la ejecución del 
Contrato 188-2230169 por el 

termino de TRES (03) MESES  
contados a partir contados a partir 

de su fecha vencimiento actual, 
es decir el 15 de noviembre de 

2025, hasta el 15 de 
febrero de 2026

N/A N/A N/A

Teniendo en cuenta las situaciones presentadas en la zona de 
intervención del proyecto, tales como las constantes y persistentes 
lluvias, las cuales han dificultado el desarrollo normal de las actividades, 
se ha considerado necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato 
con el objetivo de cumplir con la meta física establecida.
Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato específico tiene 
fecha de reinicio del domingo 16 de noviembre de 2025, y de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 829 del Código de Comercio 
que indica lo siguiente: “(…) Cuando el plazo sea de meses o de años, 
su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; 
si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o 
año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día 
siguiente. 
El día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde (…)”, la 
presente novedad surtirá efectos a partir del martes 18 de noviembre de 
2025.

2230175 San Antero Se anexa detalle en el F-PR-17 N/A N/A
Por el termino de Un (1) mes a 
partir de 14 de noviembre del 

2025
N/A N/A

La entidad ejecutora solicita la suspensión del CE por un (1) a partir del 
15 de noviembre del 2025 en atención a que se han presentado 
circunstancia de orden público, actos vandalicos y bloqueos 

2221173 Municipio de Maicao Se anexa detalle en el F-PR-07 N/A N/A

Suspensión No. 1 por el termino 
de DIECIOCHO (18) DÍAS, esto 

desde el 14 de noviembre de 
2025, hasta el 1 de diciembre de 

2025

N/A N/A

En la mesa de instalación de seguimiento permanente d ela CGR se 
pacto realizar la suspensión hasta el 1 de dicimebre de 2025  tiempo que 
se considera suficiente para que la ola invernal haya cesado y se 
restablezcan las condiciones adecuadas que permitan la continuación de 
las actividades y la ejecución normal de las obras, evitando así que 
continúe corriendo el tiempo contractual mientras las mismas 
permanecen suspendidas

2221191 Municipio de Gachancipá Se anexa detalle en el F-PR-17 N/A N/A
Por el termino de dos (2) mes a 
partir de 21 de noviembre del 

2025
N/A N/A

La entidad ejecutora solicita la suspensión del CE por dos (2) a partir del 
22 de noviembre del 2025, teniendo en cuenta que el CONSORCIO 
CULTURA quien ejecuta el contrato de interventoría No. CM-2024-0109, 
(…) rechazó la prórroga No. 02, que ampliaba el plazo de ejecución 
hasta el 31 de mayo de 2026, por tanto, el contrato de interventoría 
termino su ejecución.  
 La solicitud de suspensión de dos (02) meses, se motiva teniendo en 
cuenta que la entidad se encuentra realizando la liquidación y liberación 
de los recursos comprometidos del contrato de interventoría No CM-
2024-0109, para posteriormente realizar un nuevo proceso de 
contratación que permitirá contar nuevamente con la interventoría. 

250274 Gobernación de Boyacá

Modificación en la Clausula Sexta Valor del 
Contrato en la forma de transferencia, para la 
primera transferencia los valores por vigencia 
de este hito 
Se anexa detalle en el F-PR-07

N/A N/A N/A N/A N/A

Se debe ajustar en la Claúsula Sexta, en el hito de desembolso No. 1  el 
valor de las  vigencias 2025 y 2026 , ya que por error involuntario que 
erroneo. 
Una primera transferencia por la suma de SEIS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($6,736,799,832.00), 
una vez se suscriba el contrato específico, se apruebe la póliza, se 
realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los 
recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto 
de la Entidad Ejecutora, se presente la cuenta de cobro con sus soportes 
correspondientes, se suscriba el acta de inicio de la contratación 
derivada y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a los 
recursos que provienen de la vigencia fiscal 2025 de CUATRO MIL 
NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($4.919.058.728,00) y de 
la vigencia fiscal 2026 MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 
M/CTE ($1.817.741.104,00) del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el 
pago.

N/A N/AContrato Especifico

Contrato Especifico N/A N/A

Contrato Especifico N/A N/A

Contrato Especifico

Contrato Especifico

Contrato Especifico

N/A

N/A

N/A N/A

N/A

N/A



No. CONTRATO CONTRATISTA TIPOLOGIA MODIFICACIÒN REINICIO
TERMINACIÒN 

ANTICIPADA
CESIÓNADICIÒN PRÒRROGA SUSPENSION REDUCCIÓN OBSERVACIONES

2240300 Santa Barbara de Pinto Se anexa detalle en el F-PR-17 N/A Prorroga No. 1 por tres (3) meses N/A N/A N/A

la entidad solicita prórroga por el término de TRES (03) meses, hasta el 
20 de febrero de 2026, para la armonización de los contratos derivados 
que actualmente tienen fecha de terminación el 14 de diciembre de 2025 
y requieren un plazo adicional para la culminación de las obras, dado que 
su inicio fue el pasado 14 de agosto de 2025 por el término de 04 meses. 

2221185 Sasaima Se anexa detalle en el F-PR-17 N/A N/A
Prorroga ala suspensión por el 

termino de Un (1) mes a partir de 
24 de noviembre del 2025

N/A N/A

se solicita ampliación 1 a la suspensión No. 2 por un plazo de un (01) 
mes, es decir desde el veinticuatro (24) de noviembre de 2025 hasta el 
veinticuatro (24) de diciembre de 2025, al CONTRATO ESPECÍFICO No. 
160- 2221185. Lo anterior, teniendo en cuanta las condiciones que dieron 
lugar a la suspensión 2, que dichas condiciones se dilataron dando paso 
a la necesidad de ampliar dicha suspensión, con la finalidad de poder 
concluir de manera satisfactoria y permita al municipio dar cumplimiento 
a cabalidad el alcance contractual y post contractual del contrato de la 
referencia y ejecutar la totalidad de las actividades e ítems de obra 
previstas en las condiciones contractuales de los derivados de este.

2230152 Departamento de sucre Se anexa detalle en el F-PR-07 N/A N/A

prorrogar suspension a partir del 
24 de noviembre al 24 de enero 
del 2026, por un termino de(2) 

meses

N/A N/A

La entidad ejecutora solicita la prórroga de la suspensión del contrato 
específico por un término de dos (2) meses, o, en caso de superarse las 
causas que originaron la suspensión, reiniciar las actividades antes del 
vencimiento del plazo.
La solicitud se fundamenta en que persisten las dificultades de orden 
público en la zona de intervención, situación que ha impedido el normal 
desarrollo de las actividades de obra.
Adicionalmente, la entidad informa que se encuentran en curso los 
trámites administrativos para la adición de recursos, necesaria para 
garantizar la ejecución completa del proyecto y el cumplimiento de las 
metas establecidas en el contrato.

2220696 Urumita Se anexa detalle en el F-PR-13 N/A N/A N/A

Reiniciar a partir del 28 de 
noviembre de 2025, 

precisando que el referido 
contrato terminará el día 28 

de noviembre del 2025. 

N/A

El muniicpio solicita el reinicio del CE a partir del 28 de noviembre del 
2025 y la termianción en atención a que ya tiene los certificados de Retie 
y Retilap y tiene programada la conexión electrica por parte de la 
empresa de energia

2221137 Agua de Dios Se anexa detalle en el F-PR-13 N/A N/A
Prorroga ala suspensión por el 

termino de dos (2) meses a partir 
de 28 de noviembre del 2025

N/A N/A

El municipio solicita prórroga a la suspensión por le termino de dos (2) 
meses en atención a que ENEL no ha realizado  la conexión electrica, lo 
que no permite la puesta en funcionamiento de la plaza de mercado.

2230164 El Retén Se anexa detalle en el F-PR-13 N/A N/A
Prorroga ala suspensión por el 

termino de dos (2) mes a partir de 
29 de noviembre del 2025

N/A N/A

El municipio solicita prórroga a la suspensión por le término de dos (2) 
meses en atención a que AIRES no ha realizado  la conexión electrica a 
pasar que se las programo para el mes de novimebre, lo que no permite 
la puesta en funcionamiento de la cancha deportiva

2230146 Pedraza Se anexa detalle en el F-PR-07 N/A Prorroga No. 4 por dos (2) meses N/A N/A N/A

Mediante radicado No. 202561010236122 del 29 de octubre de 2025, la 
entidad solicita prórroga por el término de DOS (02) meses, hasta el 
31 de enero de 2026 de los cuales uno (01) es para culminar las obras 
físicas al 100% el 31 de diciembre de 2025, lo anterior bajo las siguientes 
consideraciones:
Intensas lluvias que afectan el sector de influencia del proyecto, lo cual 
ha impedido el normal desarrollo de las actividades .
Restricciones en las vías de acceso al proyecto que ha dificultado el 
tránsito de los vehículos. 

Juan Carlos Montaña Parra Esmeralda Molina Gomez
Gerente de Unidad Grupo de Proyectos Especiales Subgerente de Desarrollo de Proyectos Presidenta (E ) Enterritorio S.A

VoBo William Armando Moroy

Gestor convenio 2210109

Contrato Especifico N/A N/A

Contrato Especifico

 Oscar Javier Perez Ruiz 

Contrato Especifico

Contrato Especifico

Contrato Especifico

Contrato Especifico

Contrato Especifico

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 05 de

diciembre de 2025, a las 09:40:06, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8918004981
Código de Verificación 8918004981251205094006

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 05 de

diciembre de 2025, a las 09:39:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 7181256
Código de Verificación 7181256251205093933

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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 Bogotá DC, 05 de diciembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7181256:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 285640271

PIB

09:41:31

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 05 de diciembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona DEPARTAMENTO DE BOYACA    identificado(a) con NIT número 8918004981:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 285640679

PIB

09:49:16

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:52:41 AM horas del 05/12/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 7181256
Apellidos y Nombres: IBAÑEZ ARANGO JORGE MARIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co
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Todos los derechos reservados.
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 05/12/2025 09:53:28 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 7181256 y Nombre:

JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 128816661 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.
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